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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA PRORROGA N°1 AL CONTRATO
ELECTRONICO No. IMC-028-2024.

OBJETO: “ADQUISICION DE CASCOS DE MOTOCICLISTAS TIPO 1I CON
INTERCOMUNICADORES QUE REQUIERE LA POLICIA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA MEBAR-TRANSITO EN OCASION A LA ADICION DEL CONVENIO DE
COOPERACION CD-59-2024-3623".

CONTRATISTA: MOTO EXPLORER S.A.S.

IDENTIFICACION: NIT 900.429.313-8

Las partes hemos convenido integrar a la modificacion del contrato electronico que se
encuentra en el SECORP I, las siguientes clausulas que lo conforman:

Consideraciones. 1.- Que el dia catorce (14) de agosto de 2024, como resultado del proceso
de seleccion de minima cuantia No. IMC-028-2024, se suscribi6 el contrato No. IMC-028-
2024, cuyo objeto es: “ADQUISICION DE CASCOS DE MOTOCICLISTAS TIPO Il CON
INTERCOMUNICADORES QUE REQUIERE LA POLICIA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA MEBAR-TRANSITO EN OCASION A LA ADICION DEL CONVENIO DE
COOPERACION CD-59-2024-3623" en la plataforma SECOP Il. 2.- Que el valor del
contrato se pacté asi: “el valor corresponde al establecido en el contrato electrénico de:
CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($109.200.000) M/L, INCLUIDO
IVA e incluidos todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato”. 3.- Que el plazo de ejecucion del contrato se establecio por el
término de un (1) mes, contado a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de
1993. 4.- Que el dia dieciséis (16) de agosto de 2024, se expidi6 el Registro presupuestal
No. 202407482. 5.- Que el dia veintidés (22) de agosto de 2024, se aprobaron las pdélizas
del contrato No. IMC-028-2024. 6.- Que mediante oficio de fecha diecinueve (19) de
septiembre de 2024, la Secretaria de Transito y Seguridad Vial del Distrito de Barranquilla,
atendiendo el requerimiento del supervisor del contrato, radicé en la Secretaria General,
solicitud de Prérroga al Contrato No. IMC-028-2024, justificandola de la siguiente manera:

Asunto: Remisién de solicitud prorroga No. 1 al contrato IMC-028-2024.

Mediante la presente me permito remitir solicitud de prérroga No. 1, al contrato IMC-028-
2024 cuyo objeto es: “ADQUISICION DE CASCOS DE MOTOCICLETAS TIPO Il CON
ITERCOMUNICADORES QUE REQUIERE LA POLICIA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA MEBAR-TRANSITO EN OCASION AL CONVENIO DE
COOPERACION CD-59-2024-3623" con fecha de inicio suscrita el dia veintidés (22) de
agosto de 2024, y plazo de ejecucién un (1) mes contado a partir de la fecha de inicio.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de prorrogar el plazo de ejecucion
del contrato, de conformidad con las razones expuestas por el supervisor del contrato, el
sefior Bryan Rodriguez Martinez, Jefe de Oficina de Control Operativo del Transito. Dichas
razones estan detalladas en el documento anexo a este oficio, el cual se incluye para su
revisidn y consideracion.

Asi las cosas, y considerando viable la solicitud de prorrogar el contrato solicitamos a usted,
de la manera mas atenta, adelantar las gestiones de su competencia, para la suscripcién
de la prérroga No. 1 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, al contrato IMC-
028-2024.
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7.- Que a su turno, y mediante oficio de fecha diecinueve (19) de septiembre de 2024, el
Jefe Oficina de Control Operativo de Transito del Distrito de Barranquilla, en su calidad de
Supervisor del contrato y en atencion al requerimiento formulado por el contratista, justificd
la solicitud de Prorroga al Contrato No. IMC-028-2024, de la siguiente manera:

(...) Que, el dia diecinueve (19) de septiembre de 2024, el contratista MOTOEXPLORER
S.A.S, por via correo electrénico allego solicitud, mediante la cual solicita prorrogar el
contrato hasta el dia treinta y uno (31) de diciembre del presente afio, y argumento lo
siguiente: (...) Por medio de la presente solicitamos prorroga hasta el 31 de diciembre del
afio en curso del contrato firmado entre las partes con ocasion al proceso de seleccion de
la referencia, el cual finaliza el dia 21 de septiembre de 2024. Lo anterior obedece a que
los cascos se encuentran en el laboratorio del grupo de control de calidad de la Policia
Nacional, en el cual fue tomada una muestra de tres unidades para verificacion y
evaluacion de los requisitos generales, tal como se evidencia en el acta de fecha 3 de
septiembre de 2024, y que de acuerdo con lo informado por la Policia Nacional — Grupo
control de Calidad, el resultado de esta evaluacion va a tardar unos dias mas en emitirse
ya que el jefe de esa dependencia se encuentra en vacancia, también nos manifiestan que
tienen muchas solicitudes de evaluacion que fueron recibidas con anterioridad a la nuestra,
situacién que se sale de nuestro control y que por fuerza mayor no nos permite cumplir
con la fecha de entrega hasta el 21 de septiembre de 2021. Es por ello que les solicitamos
amablemente nos amplien el plazo hasta el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2024,
esto toda vez que estamos en toda la disposicién de cumplir con la entrega oportuna de
los cascos de seguridad con la evaluacién de conformidad del grupo de calidad de la
policia nacional. Por lo que quedamos atentos a su pronta respuesta (...) Que, la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009,
establecié que (...) “La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato
Yy, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los
contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato
sobre los restantes elementos de este. Por mutualidad del contrato estatal se entiende el
derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los
fines generales del Estado. (...) Por lo anterior, por parte de esta supervision, se procedio
a revisar lo manifestado por el contratista, el acta de entrega de los cascos al grupo de
calidad de la Policia Nacional y a verificar en mesa de trabajo con la Policia, y se encontr6
que efectivamente el Grupo de Calidad de la policia si esta en revisién de la calidad de los
elementos y que con la fecha de plazo de entrega, no seria posible recibir en el tiempo
inicialmente estipulado, es por ello que se considera necesario prorrogar el contrato No.
IMC-028-2024, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el
contratista MOTOEXPLORER S.A.S. hasta el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

(--)

8.- Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los
cuales sirve el contrato, asi como poder brindarle una ejecucién apegada a la realidad de
las circunstancias estipuladas dentro del mismo y de los soportes contractuales que
direccionan su suscripcion, asi como de la Oferta presentada por los potenciales
proponentes. 9. Que al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
en concepto del 13 de agosto de 2009 establecioé que “La contratacion estatal responde de
multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la
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posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer
la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutualidad del
contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracién de variar, dadas ciertas
condiciones, las obligaciones a cargo del CONTRATISTA particular, cuando sea necesario
para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. 10. Que no es menos
cierto que nuestro ordenamiento juridico en materia de Contratacion Publica, estipula que
la modificacion puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decision unilateral de
la entidad contratante en ejercicio de su funcién de direccion del contrato. 11. Que, en la
Sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefial6 que las prérrogas de los contratos
—como especie de modificacion- pueden ser un instrumento (til para lograr los fines propios
de la contratacion estatal. 12. Que el inciso tercero del articulo 40 de la Ley 80 de 1993
establece: “Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas
civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las
entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren
las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre
que no sean contrarias a la Constitucién, la ley, el orden publico y a los principios vy
finalidades de esta ley y a los de la buena administracion”.13.- Que en consideracién de lo
expuesto, la Secretaria General del Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del
contrato, avalada por la Secretaria de Transito y Seguridad Vial del Distrito, previa
verificacién del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra
vigente, procede a realizar la PRORROGA N°1 al Contrato No. IMC-028-2024. 14.- Que en
atencion a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomia de la voluntad,
las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA. - El presente tiene por objeto
prorrogar el plazo de ejecucion del contrato No. IMC-028-2024. CLAUSULA SEGUNDA. —
PRORROGAR. Prorroguese el plazo de ejecucion del contrato No. IMC-028-2024, hasta el
dia treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir del vencimiento del plazo
inicialmente pactado en el contrato. CLAUSULA TERCERA - GARANTIA UNICA. El
contratista se compromete a ampliar las poélizas originales otorgadas, establecida en el
contrato principal en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la modificacion
estipulada en la presente Prérroga No.1. CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES. Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato
principal, no modificadas por el presente documento, contindan vigentes y su exigibilidad
permanece. CLAUSULA QUINTA - EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. La
presente modificacion no afecta el equilibrio econémico del contrato, tal como lo reconoce
el contratista con la aprobacion de la referenciada en la plataforma SECOP Il. CLAUSULA
SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente acto se perfecciona con su
suscripcién en la Plataforma SECOP I, su ejecucién continta al vencimiento del plazo
inicial pactado.

Proyecté: Alfredo Figueroa F. // Asesor Externo en Materia Contractual - Secretaria General del Distrito

Reviso: José Avila // Asesor Externo en Materia Contractual - Secretaria General del Distrito.
Aprobé: Jose Caicedo Feoli // Jefe de Oficina de contratacion, secretaria general
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