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San José de Cúcuta, 
 

Señor 
OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO  
Ordenador del gasto 
ogsuarez@sena.edu.co  
Cll 2N Av 4 y 5 Brr Pescadero, Cúcuta 

 
Asunto: Solicitud de prórroga Contrato CO1.PCCNTR.6311138 
 

Cordial Saludo,  
 
En atención a la solicitud enviada por el contratista GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y 
SUMINISTROS SAS con radicado 54-1-2024-005872 recibida el día 20 de septiembre de 2024, en la 
cual el solicita una prórroga por un término de 15 días calendario al contrato CO1.PCCNTR 6311138, 
cuyo objeto es: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: 
CONFECCIONES Y TEXTILES;BISUTERÍAS, JOYERÍA Y ARTESANÍAS; CALZADO Y MARROQUINERÍA; 
BELLEZA Y COSMETOLOGÍA;ELECTRÓNICA Y MULTIMEDIA SISTEMA Y MTTO DE EQUIPO DE 
ÓMPUTO-COMPRA HERRAMIENTASPARA MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO; ELECTRICIDAD; 
MECÁNICA MOTOS Y CARROS;METALMECÁNICA-MECANIZADO Y SOLDADURA, POR EL SISTEMA DE 
PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS PROGRAMAS DEL CIES, 
LOTE 7 MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS”. 
 
Una vez recibida y analizada la solicitud donde el contratista manifiesta que solicita una prórroga 
debido a que el proveedor encargado de la entrega de los productos comprados en el exterior, por 
inconvenientes presentados en la logística del transporte, aplaza el despacho de los materiales 
faltantes para el día 25 de septiembre de 2024. Teniendo en cuenta las razones señaladas, de 
acuerdo con lo contemplado, en aras de garantizar el principio de transparencia y de economía 
procesal se solicita la aceptación de esta prórroga y la ampliación de garantías, por tanto, el plazo 
de ejecución del contrato se modificaría, ampliándolo hasta el 07 de octubre de 2024. 
 
Cordialmente, 
                                                                                               
 

        MANUEL GUILLERMO CARDOZO MONTES 
          Supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 6311138 

 
Anexo: Solicitud de prórroga de GARNICA INVERSIONES del Contrato CO1.PCCNTR. 6311138 
 
Copia: ogsuarez@sena.edu.co; ajuribe@sena.edu.co  ; rdblanco@sena.edu.co  ;  mfarenales@sena.edu.co  
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