
De: Yadimyr Oswaldo García Reyes
A: Carlos Augusto Aponte Sanguino; Yamile Lozano Rangel; Ana Milena Galvis Gomez
Cc: Lesly Yuliana Angarita Uribe
Asunto: RE: INFORME DE PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6517092
Fecha: viernes, 13 de septiembre de 2024 11:17:57 a. m.
Archivos adjuntos: PRORROGA No. 2 CO1.PCCNTR.6517092.pdf
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Cordial saludo

De manera atenta se autoriza por favor realizar tramites pertinentes.

Agradezco su atencion

Cordialmente, 

     
Yadimyr Oswaldo García
Reyes
Subdirector(e) Centro Agroempresarial y
Turístico de los Andes
ygarciar@sena.edu.co
3115884919
Cra 10 # 18a 12 Málaga

 

De: Carlos Augusto Aponte Sanguino <capontes@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 13 de septiembre de 2024 11:07
Para: Yadimyr Oswaldo García Reyes <ygarciar@sena.edu.co>; Yamile Lozano Rangel
<ylozano@sena.edu.co>; Ana Milena Galvis Gomez <amgavis@sena.edu.co>
Cc: Lesly Yuliana Angarita Uribe <lyangarita@sena.edu.co>
Asunto: INFORME DE PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6517092
 

Cordial Saludo jefe Yadimyr,

Me permito adjuntar prorroga del contrato de deportes, con VoBo para firma y autorización.

Quedo atento,

​
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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, PRORROGA SUSPENSIÓN O 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 


INFORME DE SUPERVISIÓN 


En mi calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.6517092 del 11 julio 2024 
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por     
YADIMYR OSWALDO GARCÍA REYES,  como subdirector (e) del Centro agroempresarial 
y Turístico de los Andes mediante Resolución  1-1848 de 2024  e   INVERSIONES Y 
COMERCIALIZADORA M&C S.A.S. identificado con NIT:   901661975, cuyo objeto es: “ 
Contratar la compra de materiales de formación del área de deporte y turismo para los 
diferentes programas de formación del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, 
Vigencia 2024”, me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación, de acuerdo 
con lo siguiente: 


DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 


CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS 
ANDES. 


SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: Carlos Augusto Aponte Sanguino 


APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: N/A 


CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6517092 
TIPO DE CONTRATO: Compraventa 


OBJETO: 
“Contratar la compra de materiales de formación del área 
de deporte y turismo para los diferentes programas de 
formación del Centro Agroempresarial y Turístico de los 
Andes, Vigencia 2024”. 


VALOR:  $ 31.933.435 
CONTRATISTA: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S. 
C.C.: 901661975   


LUGAR DE EJECUCIÓN: 


La entrega de los bienes adquiridos se realizará en el 
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, en la 
Granja Los Andes ubicada en la finca Ventaquemada de la 
Vereda Calichal de Málaga Santander (kilómetro 3.5 vía 
Cúcuta) en horario de 8am a 12pm y 2pm a 6pm 
directamente al supervisor del contrato y almacenista. Será 
requisito para la entrega: Que el contratista avise al 
Supervisor del contrato la fecha real de entrega de los 
insumos, con la debida antelación (mínimo tres días antes 
con el fin de que se organice la logística de recibo en el 







 


2 


GCCON-F-071 V.01 


 


 


 


Almacén, espacio de bodega y disponibilidad de personal 
técnico y operativo. PARÁGRAFO: Para todos los efectos 
contractuales se tendrán como domicilio el municipio de 
Málaga Santander. 


FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 julio 2024 
FECHA DE INICIO: 11 julio 2024 
PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  30 días 


VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: $ 31.933.435 


VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: $ 35.992.000 


PRÓRROGA No 01:  33 dias  
ADICIÓN No. 01: 
 


4.058.565,00  


SUSPENSIÓN No. x: N/A 


FORMA DE PAGO: 


El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete 
a pagar el valor del contrato subordinado a las 
apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de 
la siguiente manera: 
El SENA realizará un pago total, según lo realmente 
entregado, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la presentación de la factura, debidamente 
diligenciada y soportada con la presentación de la 
certificación del recibo a satisfacción del supervisor del 
contrato, y los documentos que acrediten el pago de las 
obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social 
(Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta 
relación de los montos adeudados y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga 
el SENA – Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes 
- Regional Santander en virtud del contrato se sujetarán a 
las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
correspondientes, y a la situación de recursos del 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Cuando se 
realicen contratos con auto retenedores, deberán informar 
en la factura esta condición a fin de no realizar retención 
alguna. 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 


1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario 
eliminar este numeral) 


GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 


No. PÓLIZA B-100049904 


CERTIFICADO Anexo 0 


FECHA EXPEDICIÓN 11 Julio 2024 


FECHA APROBACIÓN 11 de Julio 2024 


AMPARO 
VIGENCIA 


VALOR 
DESDE HASTA 


Cumplimiento del 
contrato  


11/07/2024 11/02/2025 $ 3.193.343,50 


Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 


11/07/2024 11/02/2025 $ 3.193.343,50 


 


En atención a lo señalado en el Informe de adición y prórroga identificador único de la 
modificación No. CO1.CTRMOD.16289962 se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido:   


Se realizo una adición al contrato No. CO1.PCCNTR.6517092 por valor de CUATRO 
MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. 
($4.058.565.oo) por lo cual se le solicito al proveedor realizar un anexo 01 a las garantías. 


 


GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1 
ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 


No. PÓLIZA B-100049904 


CERTIFICADO Anexo 1 


FECHA EXPEDICIÓN 02 Agosto 2024 


FECHA APROBACIÓN 05 de Agosto 2024 


AMPARO 
VIGENCIA 


VALOR 
DESDE HASTA 
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Cumplimiento del 
contrato  


29/07/2024 16/03/2025 $ 3.599.200 


Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 


29/07/2024 16/03/2025 $ 3.599.200 


 


2. MULTAS Y SANCIONES 
 


A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 


3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el contratista 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S, se encuentra al día en pagos de 
Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo 
por conceptos de pagos laborales y fiscales. (Ver certificación de paz y salvo aportes 
SECOP II). 
 
4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 


 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
que a la y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se 
ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 


5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 


Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Carlos Augusto Aponte 
Sanguino, con comunicación SECOP II y correo electrónico comunicación/mediante 
SECOP II de fecha 11 de julio de 2024. 


II. BALANCE DEL CONTRATO 
 


1. PAGOS REALIZADOS 
 


A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
de pagos del contrato del asunto:  


BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 
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CONCEPTO VALOR  
FECHA 


DE 
CORTE  


MES DE 
COBRO 
 


VALOR 
EJECUTADO 


 


PORCENTAJE 
DE 


EJECUCIÓN 
FINANCIERA 


Valor inicial (1) $ 
31.933.435         


Vr. Adiciones (2) $ 4.058.565
        


Valor Total (1) + (2) $35.992.000       


Vr. 
Pagado/Desembolsado a 


la fecha (3) 0 
    


  


Vr. Causado y que no se 
ha pagado/ 


desembolsado (4) 


  


0 


      


      


      


Vr. Total, ejecutado  


(3) + (4) 


  


0 


      


    
  


Vr. SALDO A LA FECHA 


$35.992.000 


      


      


(Vr. Total -Vr. Ejecutado 
a la fecha) 


      


  Vr. Pagado a la fecha (3)  


  


2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 


A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
del contrato del asunto: 


ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 


Física 0% 


Financiera 0% 


 


III. MODIFICACIÓN PRORORGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6517092. 
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En atención a la solicitud hecha por parte del proveedor y en calidad de supervisor del 
contrato, se solicita autorización para realizar la PRORROGA del mismo, dicha solicitud 
está basada en los siguientes aspectos manifestados por parte del proveedor:   


“Yo, LADY CAROLINA BAUTISTA MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía No 
1.098.654.265 De Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal de 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S. identificado con Nit. 901.661.975 – 
1, solicito ante la entidad se realice la autorización para PRORROGA EN TIEMPO al 
contrato N.º CO1.SLCNTR.13123883, cuyo objeto contractual es CONTRATAR LA 
COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE DEPORTE Y TURISMO 
PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO 
AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2024.” 


La solicitud de la prórroga en tiempo se realizaría por 10 días a partir del tiempo establecido 
por el contrato inicial, la cual quedara con fecha de terminación hasta el día 23 de 
septiembre de 2024, toda vez que por motivos de entrega por proveedores y situaciones de 
orden público en el país se retrasaron las entregas, estaremos atentos a la aprobación de 
esta solicitud para adelantar los trámites correspondientes de actualización en las vigencias 
de los amparos de la póliza de cumplimiento presentada. 


Pongo en conocimiento que como supervisor he llevado a cabo diferentes actividades como 
comunicación telefónica y correo electrónico con el contratista, para brindar orientación y 
atención de las inquietudes frente el proceso, con el propósito de que se agilice y aclare el 
desarrollo del contrato; para que se lleve a buen término el actual contrato. 


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Autorización para realizar la prórroga 
del contrato, 10 días esto es hasta el día 23 de septiembre del 2024. 


El anterior informe de ejecución se rinde el día 13 de Septiembre de 2024. 


 


Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 


 
Cordialmente,  


 


CARLOS AUGUSTO APONTE SANGUINO  
Supervisor del Contrato  
 
Proyectó Carlos Augusto Aponte Sanguino 
Revisó:  Andrea Catalina Torres Villamizar – Abogada Contratación  
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Logo SENA
Carlos Augusto Aponte Sanguino
Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes
Red de Deportes y Actividad Física
Instructor G12
capontes@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Cel:3143324995
Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute, Málaga

Carlos Augusto Aponte Sanguino
Centro Agroempresarial y Turistico de Los Andes
- Instructor G15
capontes@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute

Yadimyr Oswaldo García Reyes
Centro Agroempresarial y Turistico de Los Andes
- Subdirector De Centro G02
ygarciar@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute
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