Municipio de La
Estrella

ACTA REANUDACION

Cédigo: FO-SJ-20

Versién:02 Fecha de Aprobacién: 11-06-2014

CONTRATO Y/O |LP 002 - DE 2023 - 09076742023

ORDEN DE

PRESTACION DE

SERVICIOS N°

CONTRATANTE: Municipio de La Estrella

CONTRATISTA: SENAL VIAS SAS.

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER SEMAFOROS ESTRELLA 2024

OBJETO: Disefio, ejecucidon e implementacién de cruces semaforicos
autosostenibles por medio de energia solar en el municipio de La
Estrella

VALOR INICIAL: Seiscientos veintitrés millones | VALOR N/A
novecientos sesenta y cinco mil ciento| ADICIONAL
veinticuatro pesos ml......
($623.965.124.00) IVA INCLUIDO

PLAZO INICIAL: Tres (3) meses contados desde la|PLAZO N/A
aprobacion y puesta en ejecucion en la| ADICIONAL

plataforma del Secop Il, en cualquiera
caso haberse superados los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucién y
legalizacion

FECHA EN QUE SE
SUSCRIBE EL ACTA
DE REANUDACION

Veinticuatro (24) de septiembre de 2024

FECHA
REANUDACION

DE

Veinticuatro (24) de septiembre de 2024

CONSIDERACIONES DE REANUDACION:

Entre los suscritos MUNICIPIO DE LA ESTRELLA y la empresa SENALVIAS S.A.S. con
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Codigo: FO-SJ-20 Versién:02 Fecha de Aprobacién: 11-06-2014

Numero de Identificacion Tributaria NIT 8 3 0. 01 1. 6 7 3 - 5 representada legalmente por el
sefior GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS identificado con cédula de ciudadania No.
80°240.108 expedida en la ciudad de Bogota D.C, han convenido elaborar la presente acta, con
el fin de REANUDAR el contrato No. LP 002 - DE 2023 - 09076742023.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, luego de agotadas las etapas del proceso contractual del
concurso de méritos CM 002 de 2024, el cual tiene por objeto: “INTERVENTORIA DE OBRA
PUBLICA PARA EL DISENO, EJECUCION E IMPLEMENTACION DE CRUCES
SEMAFORICOS AUTOSOSTENIBLES POR MEDIO DE ENERGIA SOLAR EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA”, el mismo fue adjudicado a la UNION TEMPORAL INTER SEMAFOROS
ESTRELLA 2024, y, en consecuencia, fue adjudicado el dia 26 de agosto, posterior a ello, el dia
6 de septiembre el contrato fue firmado por las partes y posteriormente fueron aprobadas por la

entidad las garantias exigidas.

Que, el proceso, atendiendo al inciso 5, del paragrafo 7 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,

se adelanté haciendo uso de documentos tipo, a saber:

‘En todo caso, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de
condiciones de los procesos de seleccion de obras publicas, interventoria para las obras
publicas interventoria para consultoria de estudios y disefios para obras publicas,
consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Puablica, en los términos fijados

mediante la reglamentacién correspondiente”.

Asi mismo, se conoce en la entidad la directriz impartida en el inciso 2, del numeral 1 del

articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en el que se establece lo siguiente:
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“<Aparte tachado derogado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007> En los contratos

de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacién o

concurso plblicos, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente

de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones

que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente

estatuto”.

En ese sentido, cumpliendo con lo establecido en el inciso 2, del numeral 1 del articulo 32 de la

Ley 80 de 1993, encontrandose perfeccionado el contrato de interventoria, ya es posible la

reanudacion del contrato a partir del dia 24 de septiembre de 2024.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP li

Proyect6

Carolina Jaramillo

Revisiéon Juridica

% Jorge Ivan Castafeda Rios
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