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ACTA DE INICIO 

 
En la ciudad de Espinal a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2024, 
entre los suscritos JUAN CAMILO SOTO DÍAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 93.413.769, en calidad de Subdirector (E) del Centro Agropecuario 
La Granja, por el SENA, y por la otra parte ARMANDO MONSALVE OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.319.972 y con NIT 14.319.972-6, 

CONTRATO No: 
No.  CO1.PCCNTR.6783015 del 19 de septiembre de 
2024 

TIPO DE CONTRATO: Obra 

NUMERO DE PROCESO MC-TLM-CALG-045-2024 

TIPO DE PROCESO Mínima Cuantía   

OBJETO: 

CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO FISICAS Y 
MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CASINO DE 
APRENDICES Y A LAS BATERIAS SANITARIAS DEL 
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA 
ESPINAL - TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024. 

VALOR: 

CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 
($103.935.992,64) 

CONTRATISTA: ARMANDO MONSALVE OSORIO 

NIT: NIT.       14.319.972-6 

REPRESENTANTE LEGAL: Armando Monsalve Osorio 

CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C.     14.319.972 

SUPERVISOR DESIGNADO: Harrison Moreno Peña 

PLAZO: 

El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) 
días calendario, contados a partir del cumplimiento de 
los requisitos de formalización y legalización del contrato, 
como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro 
Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía 
exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando 
aplique). Sin exceder del 30 de diciembre de 2024 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
KM 5 VÍA ESPINAL-IBAGUÉ, VEREDA DINDALITO 
ESPINAL TOLIMA COLOMBIA. 
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actuando como persona natural, hemos convenido suscribir el Acta de Inicio del 
contrato No. CO1.PCCNTR.6783015 del 19 de septiembre de 2024, bajo los 
términos que anteceden y los siguientes: 
 
Número y fecha de Disponibilidad presupuestal: 5824 del 13 de marzo de 2024 

Número y fecha del Registro Presupuestal:  204724 del 20 de septiembre de 2024 

Fecha de aprobación de las garantías:  24 de septiembre de 2024 

Fecha de inicio: 24 de septiembre de 2024 

Fecha de Terminación:  23 de diciembre de 2024 

        

   

                                                                                                

   

JUAN CAMILO SOTO DÍAZ  ARMANDO MONSALVE OSORIO 

Subdirector ( E )   CONTRATISTA 

Centro Agropecuario La Granja   

  

 

 

       

HARRISON MORENO PEÑA   CESAR AUGUSTO CAMELO MUÑOZ  

Supervisor del Contrato    Apoyo a la supervisión 

    

 
Proyectó: Angie Daniela Reyes Taborda – Apoyo Gestión Contractual  

Proyectó y reviso:  Harrison Moreno Peña – Instructor 
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