
Alcaldía 
cdU É 

Hl 800118389.7 

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: 

FOR-07-PRO-GC-02 muaivil 
Versión: 	02 

FORMATO: ACTA DE JUSTIFICACIÓN 
TÉCNICA 	PARA 	ADICIONAR 
RECURSOS 

Fecha: 02/12/2020 5--1  
Página: 1 de 2 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
PARA ADICIONAR RECURSOS No: 

01 ' 

CONTRATO No. y FECHA: N° 0431 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 ' 
NO. PROCESO EN SECOP II AI-CD-PSN-455-2024 ' 
SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL 
CONTRATISTA: 

7' GUILLERMO ANDRES RIVERA YANGUAS' 

OBJETO DEL CONTRATO: 

SG30- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO, 	ESTRUCTURACION 	Y 
SEGUIMIENTO 	DE 	LOS 	DIFERENTES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
IBAGUE. -' 

VALOR DEL CONTRATO: 
CUARENTA 	Y 	CUATRO 	MILLONES 
CUATROCIENTOS CIN5UENTA MIL PESOS 
($ 44.450.000) M/CTE 

PLAZO: 
SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR._ 
DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATOS' 
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIA. 

FECHA DE ACTA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DEL 2024 -- 

En Ibagué, en el mes de septiembre de 2024 en Ibagué, se reunieron GUILLERMO 
ANDRES RJVERA YANGUAS, Contratista, JEISSON_, DANIEL ORTIZ PRADA, 
Supervisor, y NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA, Ordenador del Gasto; con el 
fin de justificar la adición y prorroga N°01 al Contrato en mención, motivada por las 
siguientes razones: 

a. Que el municipio de Ibagué celepró el contrato de prestación de servicios N° 0431 
DEL 21 DE EBRERO DE 2024, con el Contratista GUILLERMO_ANDRES RIVERA 
YANGUAS, identificado con el número de cedula 93.409.235 de Ibagué y cuyo 
objeto es: "SG30- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, ESTRUCTURACION Y 
SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. Y PROYECTOS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE !BAGUE". 

b. Que el valor del mencionado contrato es CUARENTA Y CJJATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 44.450.000) M/CTE., acorde a lo 
estipul5do en la CLAUSULA QUINTA del contrato 0431 DEL 21 DE FEBRERO DE 
2024. 

c. Que de conformidad con la CLAUSULA SEGUNDA del contrato N° 0431 DEL 21 DE 
FEBRERO DE 2024, se estipulo que el plazo es de SIETE (07) MESES contados a 
partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración 
Municipal. La copia o Impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebida no es responsabilidad de la 

Alcaldía de Ibagué 
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d. Que acorde a lo anterior, se suscribe acta de inicio el día 27 DE FEBRERO DEL 
2024. 

e. Que, debido a la necesidad de cumplir con las actividades propias y demás 
compromisos de la Secretaria General, Despacho, se requiere la prestación de 
servicios del contratista, por cuanto la planta de personal es insuficiente para llevar 
a cabo los objetivos establecidos. En consecuencia, ante la persistencia de esta 
necesidad, se pacfuiere PRORROGAR el contrato por NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO y ADICIONAR la sup de DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA 
MIL PESOS ($19.050.000) M/CTE 

2 5 SI 
Para constancia se firma por los intervinientes: 

EL CONTRATISTA 	 EL SUPERVISOR 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de intranet de la Administración 
Municipal. La copla o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la 
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