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ACTA DE FIJACION PARA INCORPORACION DE @gobertolima
sgeERNACIoN ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO Wk olima, gov.co
INTERADMINISTRATIVO No.1945-2023

Fecha: | 27 | de | AGOSTO | de | 2024

* Mediante la suscripcion de la presente acta, el contratante y el contratista y/o cooperante
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato nimero: | 1945 | de | 01 de junio de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA
GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA SA ESP, "CONSTRUCCION PARA LA
ELECTRIFICACION POR MEDIO DE REDES ELECTRICAS PARA EL SECTOR RURAL EN LAS VEREDAS
LA CASCADA Y QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI”

Supervisor: JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO - DIRECTOR DE HABITAT

Contratista: EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P.

NIT: 809010915 - 1

Representante Legal: | OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

c.C: 14.135.168

Valor inicial del | MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL
contrato: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($ 1.599.260.166,00) MCTE

Plazo inicial de ejecucién del Contrato: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO

Fecha de inicio del Contrato: 28 de JUNIO de 2023
Fecha de terminacién inicial del Contrato: 24 de DICIEMBRE de 2023

CONSIDERANDO:

El 29 de julio de 2024, el contratista EGETSA S.A. E.S.P. radicé ante la Secretaria de
Infraestructura y Habitat la solicitud de reinicio y la documentacion completa correspondiente al
replanteo del contrato, a través del oficio EE-103-07-2024. En el documento titulado "CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 1945 DE 2023 JUSTIFICACION REPLANTEO 2", el contratista

expone y justifica la necesidad del replanteo del contrato. Las principales causas y/o necesidades
del replanteo son:

» Confirmacion de discrepancias en los cdlculos de regulacién de voltaje, que no se ajustan a los

estandares requeridos (el margen de error no debe exceder el 5% en proyectos de
electrificacién rural).

Se identificaron cuatro usuarios que no cumplen con los limites minimos de regulacion de voltaje
establecidos en la normatividad, los cuales forman parte del alcance del proyecto y seran
beneficiados con la obra. Para asegurar que estos usuarios obtengan un servicio de calidad, se

propone la instalacion de tres transformadores con su respectiva red de media tensién y sistema
de protecciones.
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* Beneficiar a 5 usuarios adicionales sin aumentar el valor del contrato.

Debido a que se contemplan vanos en baja tension con longitudes mayores a 600 metros, se
opta por usar cables ACSR desnudos por su menor peso, alineandose con los parametros del
Operador de Red. De esta forma, con el mismo presupuesto, se proyectan dos transformadores
adicionales con sus redes de media tensién y protecciones asociadas, logrando beneficiar a cinco
usuarios adicionales. A continuacion, se listan los usuarios adicionales beneficiados:

(TEM NOMBRE VEREDA TRANSFORMADOR
1 |Emperatriz Mendieta |La Cascada 3
2 |Eduardo Monroy Quebrada Negra |
3 |César Monroy Quebrada Negra 1
4 |Rafael Abril Quebrada Negra 3
5 |Fernando Ibagué Quebrada Negra 7

La red de baja tension (BT) se optimiza, pasando de 11.250 metros con 77 apoyos a 8.956
metros con 38 apoyos. Para la red de media tension, se optimizan los trazados y se pasa de usar
apoyos sencillos a apoyos tipo H con mayores vanos, reduciendo la cantidad de estructuras de
58 a 21. Por lo anteriormente expuesto, se solicita la inclusién de los siguientes items que no
fueron contemplados en el presupuesto inicial del Contrato Interadministrativo No. 1945 de 2023

ITEM ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
NP 1 Estructura E505 UND 40 $ 284412 $ 11.376.490
NP 2 Estructura E506 UND 34 $ 494.507 $ 16.826.834

Suministro, transporte
NP3 | € instalacién de poste

s fibra AV Ha UND 5 $ 5.482.531 $27.412.656
12 m x 1050 kgf.
SUBTOTAL ITEMS NUEVOS $ 55.615.980

Para constancia de lo anterior, se firma para los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) dias
del mes de agosto de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, POR EL CONTRATISTA
W o 4},
2
A e o N ' Firma CC/\ /L{‘yc
JUAN FELPE BONILLA TRONCOSO OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ
| SUPERVI$OR - DIRECTOR DE HABITAT Gerente EGETSA S.A. E.S.P
\ Secrejarialdelinfragstructura y Habitat

Proyecté: Angel Edilson Ocampo - Contratista S.I.H.
Ingeniero electrénico — Ingeniero electricista.



