SOLICITUD MODIFICACION/ADICION/PRORROGA

_ALCALDIADE 11-FR-66
FUNZA 11-FR-66

Supervisor/Interventor DIEGO FERNANDO ROJAS BOHORQUEZ

Contratista FUNDACION COLOMBIA AMIGA

Para; Seior Alcalde Municipal
JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO

ASUNTO
Solicitud de modificacion del contrato N° CVv202401226 de fecha 18/09/2024

Valor actual del contrato  DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS (299,999,000.0
Fecha de terminacion actual del contrato. 27/09/2024

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra Convenio interadministrativo
Contrato de consultoria Contrato de suministro
Contrato de prestacion de servicios Convenio

Contrato de compraventa )
Otro:4,Cual? CONVENIO DE ASOCIACION

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)
AUNAR ESFUERZOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCROQ Y LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA PARTICIPACION EN
LA COMPETENCIA DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE INVENCIONES Y COMERCIO " TE" 2024, POR PARTE DEL EQUIPO DE
ROBOTICA PERTENECIENTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUNZA QUE SE
DESARROLLARAN EN LONDRES - INGLATERRA

TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificacdn requerida)

Adicién en valor Adicién en plazo _ x otrosi ¢Cual? PRORROGA Y MODIFICACION
DETALLE DE LA MODIFICACION
Valor de la Adicion: N/A
Forma de pago de la adicién solicitada: N/A
Tiempo de prorroga (Adicion en plazo) TRES (3) DIAS Nueva fecha de terminacion. 30/09/2024
Cesion del contrato a: N/A

ESTADO DE EJECUCION, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha: $0,00 Porcentaje de ejecucion 0,00%

Tiempo ejecutado a la fecha Siete (7) dias Porcentaje de tiempo ejecutado:  77,78%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA
Que el dia dieciocho (18) de septiembre de 2024 se suscribié entre el Municipio de Funza y FUNDACION COLOMBIA AMIGA el
CONVENIO DE ASOCIACION N.° CV202401226 cuyo objeto es, "AUNAR ESFUERZOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y LA
SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA PARTICIPACION EN LA COMPETENCIA DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE
INVENCIONES Y COMERCIO "ITE" 2024, POR PARTE DEL EQUIPO DE ROBOTICA PERTENECIENTE A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUNZA QUE SE DESARROLLARAN EN LONDRES — INGLATERRA” 2. Que el Convenio
inicié el diecinueve (19) de septiembre de 2024. 3. Que la ejecucion del Convenio se viene ejecutando con total normalidad. 4. Que
segun los tiquetes y el itinerario de vuelos de regreso de los estudiantes vinculados a la competencia de la exposicion internacional de
invenciones y comercio "ITE" 2024, Se evidencia que, debido a la programacién de itinerarios de la aerolinea que opera vuelos directos al
destino de la competencia, se habia establecido inicialmente el regreso de los estudiantes para el 27 de septiembre de 2024, Sin
embargo, por motivos de disponibilidad de vuelos en esa fecha, y con el fin de evitar escalas en otros paises que alargarian el viaje de
regreso, el asociado tomé la decision de realizar la compra del vuelo el 29 de septiembre de 2024. Esta nueva fecha fue habilitada por la
aerolinea, asegurando asi un retorno mas eficiente y econémico a Colombia, Razén por la cual, resulta necesario ampliar del plazo de
ejecucion prorrogandolo por de tres (3) dias mas al inicialmente pactado y asi garantizando el cumplimiento del convenio para las partes
que intervienen. 5. Frente a esto el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que “Las entidades podrén celebrar los contratos y
acuerdos que permitan la autonomia de fa voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las
entidades estatales podrén incluirse las modalidades, condiciones ¥, en general, las cldusulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de
esla ley y a los de la buena administracién.” Asi mismo en la sentencia C-949 DE 2001, Ia corte ha sefialado en las consideraciones que,”
la prorroga constituye un valioso instrumento para la administracién, por cuanto pueden existir eventos en los que la continuidad y
eficiencia en la prestacion del servicio pablico hagan aconsejable la extensién del plazo inicial del respectivo contrato”.6. Que el
supervisor considera viable modificar la CLAUSULA OCTAVA el cual quedara asi: “CLAUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCION Y
VIGENCIA el convenido tendra una duracién de DOCE (12) DIAS calendarios y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecucion y la suscripcién del acta de inicio y la vigencia del convenio contendra el plazo de ejecucioén y cuatro (4) meses mas, este Gltimo
serd para el tramite de la liquidacién si aplica."

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:
Para la aprobacion de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:
1. Soportes de Ia JUSHFICACION...........cooiiiiiiiiii e
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ...
3. Disponibilidad Presupuestal
4. Banco de Proyectos............o.oiiiiiiiiiii i
5
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. Plan anual de adquisiciones
. Documentos completos del cesionario
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DIEGOFERNANDO ROJAS BOHORQUEZ
Secretario de Educacion
Supervisor
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