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Entre los suscritos, a saber: De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y residente en la
ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en su calidad de GERENTE de LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT.900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Nimero 180
del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. y Acta de Posesion del veintitrés
(23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSI se denominara LA SUBRED NORTE E.S.E., y de otra parte, JOSE
FERNANDO RINCON RIVERA, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 79.484.187, quien actua en su calidad de
Representante Legal de la compafiia EXEL MEDICAL SAS y/o quien haga sus veces, identificada con NIT. 900.127.147-5, quien para
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente modificacion contractual, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que el dia 10 de noviembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Suministro No.

168-2023, a través de la Plataforma SECOP I, cuyo objeto es: “Contratar los insumos para el suministro de material de osteosintesis,
injertos dseos y dispositivos médico-quirlrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugia de térax, cirugia de mano, cirugia
artroscopica, cirugia de trauma, cirugia de columna, cirugia maxilofacial, cirugia de otorrinolaringologia, neurocirugia y todas las
especialidades quirlrgicas que asi los requieran dentro de los diferentes procedimientos quirlrgicos, necesarios para la prestacion de los
servicios a los Usuarios De La Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E..", por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($40.000.000).

2.- Que el plazo de ejecucion del contrato se pacté por el término de UN (01) MES contado a partir del 01 de diciembre de 2023, fecha
de suscripcion del acta de inicio, hasta el dia 31 de diciembre de 2023.

3.- Que mediante OTROSI No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 21 de diciembre de 2023, se prorrogo el plazo de
ejecucion del Contrato de Suministro No. 168-2023 en un término de DOS (02) MESES contados a partir del dia 01 de enero de 2024,
hasta el dia 29 de febrero de 2024.

4.- Que mediante OTROSI No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 25 de enero de 2024, se adicion6 el Contrato de
Suministro No. 168-2023 en un monto de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000), quedando en un valor total
de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000), y se prorrogo el plazo de ejecucion de este por el término de UN (01)
MES, contado a partir del dia 01 de marzo de 2024, hasta el dia 31 de marzo de 2024.

5.- Que mediante OTROSI No. 3, suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 18 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de
ejecucion del Contrato de Suministro No. 168-2023 por el término de DOS (02) MESES, contados a partir del dia 01 de abril de 2024,
hasta el dia 31 de mayo de 2024.

6.- Que mediante OTROSI No. 4, suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 17 de mayo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecucion
del Contrato de Suministro No. 168-2023 por el término de DOS (02) MESES, contados a partir del dia 01 de junio de 2024, hasta el
dia 31 de julio de 2024.

7.- Que mediante OTROSI No. 5, suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 25 de junio de 2024, se adiciono el Contrato de
Suministro No. 168-2023 en un monto de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000), quedando en un valor total de
CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$105.000.000).

8.- Que, mediante Solicitud de Modificacién Contractual elaborada el dia 18 de julio de 2024 y radicada el dia 24 de julio de 2024 por el
Supervisor del Contrato, se solicito adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. 168-2023 (Ver: “NUMERAL 17.
“JUSTIFICACION” del documento adjunto; “SOLICITUD - OTROSI No. 6 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO
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No. 168 de 2023”).
Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA,
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. 168-2023 en un monto de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
(COP$20.000.000).

CLAUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adicion, el valor del Contrato de Suministro No. 168-2023, para todos
los efectos, quedara en la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$125.000.000).

CLAUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adicion, se subordina
a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagara con cargo al
Cadigo Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS del Presupuesto para la vigencia
fiscal de 2024, seglin Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 938 del dia 24 de julio de 2024, expedido por el responsable
de Presupuesto del Area Financiera de la Entidad.

CLAUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. BYS 168 de 2023, por el término de DOS
(02) MESES, contados a partir del dia 01 de agosto de 2024, hasta el dia 30 de septiembre de 2024.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deber4 tramitar ante las compafiias aseguradoras garantes del Contrato de Suministro No.
168-2023, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las garantias del Contrato, de acuerdo con las
modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP Il dentro de los 2 dias habiles siguientes
a la suscripcion del presente OTROSI.

CLAUSULA SEXTA: Las Clausulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. 168-2023, que no se vean modificadas como
consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLAUSULA SEPTIMA: El presente OTROSI al Contrato de Suministro No. 168-2023, se entiende perfeccionado una vez las partes lo
aprueben de forma electronica en la Plataforma SECOP.

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Marcela del Pilar Novoa Vargas

Yesenia Rojas Hernandez

Jenny Marcela Castillo Torres Contratista X

Ana Tatiana Quintana Torres Directora de Contratacion /(;3'(

’ Declaramos que hemos rewsado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para I
aprobacion electrénica a través de la Plataforma SECOP I, /
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