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Código TRD: 2100 
  
 

MEMORANDO 
  
 
PARA:   SERGIO ALVENIX FORERO 

Subdirección de Gestión Contractual 
 
DE:   DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 

Directora de Infraestructura  
 
ASUNTO: Solicitud publicación Pliegos Definitivos y Apertura del proceso de selección 

FTIC-CM-006-2024 
 
FECHA:   26 SEPTIEMBRE DE 2024 
 
 
Respetado doctor Forero, 
 
De manera atenta solicito la publicación de los pliegos definitivos, y en consecuencia la apertura del proceso de selección 
de referencia FTIC-CM-006-2024 que tiene por objeto: “Ejercer la Interventoría Integral para llevar a cabo el seguimiento 
y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1203 
de 2023, correspondiente al Acuerdo especifico No 2, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No 
790 de 2023 “Conectividad para Cambiar Vidas”. Para lo cual, con la presente se anexa el documento de respuestas a las 
observaciones técnicas recibidas, así como la versión final del documento Anexo Técnico, que surtió modificaciones de 
forma, frente a los roles y responsabilidades a cargo del Director Técnico, descritas en el numeral 5.3. del mencionado 
documento. Dicha modificación fue efectuada, luego de un análisis realizado por parte del área técnica frente a la actividad 
para diferenciar la conciliación técnica que debe hacer la interventoría frente a los indicadores correspondientes a Internexa 
y aquellos correspondientes a los ISP. 

 

  

Agradezco su atención. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
Directora de Infraestructura 
 
Elaboró: Camila Delgado – Dirección de Infraestructura 
Revisó: Juan Manuel Guerrero – Subdirector de Estructuración de Proyectos – Dirección de Infraestructura 
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Proyecto de Pliegos   Pliegos Definitivos    Evaluación     
   

 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO  

 No FTIC-CM-006-2024 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: 
 

Objeto: “Ejercer la Interventoría Integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones 
técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023, 
correspondiente al Acuerdo especifico No 2, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación 
No 790 de 2023 “Conectividad para Cambiar Vidas.” 

INTERESADO: JAIDER ARTURO NIÑO JIMENEZ 
FECHA: 23/09/2024 HORA: 8:17 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6862506 
 
OBSERVACIÓN 1: 

PRIMERO: respetuosamente solicito la inclusión del título de Ingeniería Eléctrica en los requisitos académicos 
establecidos para el cargo mencionado en el pliego de condiciones bajo el perfil de formación académica 
descrito como DIRECTOR TÉCNICO.  

Dado que la Ingeniería Eléctrica, como parte del núcleo básico de conocimiento de las ingenierías, guarda una 
estrecha relación con la Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, ya que abarca áreas fundamentales 
para la implementación, operación, y supervisión de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra 
óptica. Esto se evidencia en el desarrollo de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, así como en la 
integración de tecnologías que comparten principios similares en cuanto a infraestructura y operación técnica. 

RESPUESTA 1: 

La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por 
la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente 
relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta 
por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  
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Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de 
Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e 
idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría. 

Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del 
Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a 
intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido 
respecto del perfil mencionado.   

OBSERVACIÓN 2: 

SEGUNDO: En relación con los perfile de PROFESIONAL TÉCNICO y PROFESIONAL DE CALIDAD 
solicitados en el pliego de condiciones, me permito solicitar que se incluya la posibilidad de que los profesionales 
que cuenten con título en Ingeniería de Sistemas puedan también ser considerados dentro de este perfil, en 
lugar de limitarse a los núcleos de conocimiento en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. 

RESPUESTA 2: 

La entidad se permite indicarle al interesado que la formación académica requerida para los profesionales 
técnicos conforme se indica en el numeral 5.9 REQUISTISO MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
del Anexo Técnico, establece: 
 

CARGO PROFESIONAL 
TÉCNICO 

No. DE 
PERSONAS 8 

DISPONIBILIDAD 100% en el transcurso de la ejecución del contrato 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Contar con título profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico 
de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. Uno (1) de los 
profesionales podrá acreditar formación en el núcleo básico de conocimiento de 
ingeniería de sistemas, telemática y afines en lugar de la acreditación en el núcleo 
básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines.  
Título de posgrado en la modalidad de mínimo especialización en el núcleo básico de 
conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines o administración.  

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  

Cada uno de los profesionales deberá contar, con al menos tres (3) años de experiencia 
en la supervisión, interventoría, o ejecución de proyectos que involucren actividades de 
instalación u operación de redes de telecomunicaciones. 

 
(Subrayas y negrillas fuera del texto) 
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En este orden de ideas, para los mencionados perfiles la entidad ya contempla la opción de que al menos uno 
de los profesionales presentados dentro del equipo mínimo de trabajo, acredite formación en el Núcleo Básico 
de Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, telemáticas y afines. En este orden de ideas, no se acoge lo 
solicitado y se mantiene lo establecido para los perfiles de profesional técnico.  

Ahora bien, respecto de la solicitud de incluir el Núcleo Básico de Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, 
telemática y afines para el perfil de profesional de calidad, el mismo no guarda relación directa con las 
actividades y roles a desarrollar indicadas en el numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico. En este orden de ideas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el numeral 
mencionado del Anexo Técnico del presente proceso de selección.  

OBSERVACIÓN 3: 
 
TERCERO: Respecto del cargo de TECNÓLOGO LLAMADAS DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE 
SERVICIO solicitamos comedidamente un ajuste en el perfil solicitado con la formación académica "Técnico o 
Tecnólogo en ciencias administrativas, sociales, ciencias políticas, estadística, ingeniería o afines" en el marco 
del proyecto de interventoría.  
 
Dado que la función principal de este cargo radica en la disponibilidad de tiempo y el compromiso con el 
proyecto, consideramos que el perfil puede ampliarse para incluir a profesionales de cualquier área del 
conocimiento o incluso a bachilleres. El proponente adjudicatario se compromete a proporcionar un 
entrenamiento adecuado para estos colaboradores, asegurando que cuenten con la preparación necesaria para 
el desarrollo de sus funciones. 
 
Además, contamos con una persona altamente capacitada y con experiencia en la formación y preparación de 
estos equipos de trabajo, lo que garantiza que, independientemente de su formación académica inicial, los 
colaboradores cumplirán de manera eficiente con las responsabilidades y requerimientos del cargo. 
 
RESPUESTA 3:  
 
La entidad se permite indicarle al interesado que la solicitud presentada de ampliar la formación académica 
para el perfil de Tecnólogo llamadas satisfacción y calidad de servicio, a cualquier área de conocimiento, no es 
viable puesto que las actividades y funciones a desempeñar por el mencionado perfil, establecidas en el numeral 
5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, requieren de un conocimiento especial en los núcleos 
básicos del conocimiento establecidos para el mismo, que guardan relación directa con la necesidad a contratar 
así como, con el proyecto a intervenir. Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo 
establecido para el perfil objeto de observación.  
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OBSERVACIÓN 4: 
 
CUARTO: entendemos que los requisitos establecidos para el cargo de Tecnólogo Archivista, el cual 
actualmente solicita como formación académica un título de Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental y 
Archivística. Considerando que el objetivo del cargo es garantizar una adecuada gestión documental, 
respetuosamente solicito que se permita también la participación de profesionales con título universitario en 
Archivística. Los profesionales archivistas cuentan con una formación académica sólida y especializada en este 
campo, lo cual les permite desempeñar las funciones del cargo con altos estándares de calidad y eficiencia. 
Incluir esta opción ampliaría la posibilidad de contar con un mayor número de candidatos capacitados, sin 
desmedro de las habilidades necesarias para cumplir con los objetivos del contrato 
   
RESPUESTA 4: 
 
La Entidad se permite indicarle al interesado que no acepta la solicitud presentada, de ampliar el perfil de 
Tecnólogo Archivista para la inclusión de profesionales con título universitario en archivística, lo anterior 
teniendo en cuenta que los roles y actividades a desempeñar para dicho perfil, definidas en el numeral 5.3 
ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, no exigen una formación académica a nivel profesional 
y por el contrario se ajustan a nivel de técnico o tecnólogo. Así las cosas, se mantiene lo establecido para el 
mencionado perfil.  
 
INTERESADO: JUAN CARLOS SANCHEZ 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 12:57 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6868104 
 
OBSERVACIÓN 5: 
 
Anexo Técnico Página 68 
 
5. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO  
 
5.1. ORGANIGRAMA  
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De acuerdo con el Organigrama anterior, solicitamos aclarar en cuanto al profesional técnico requerido, toda 
vez que en el asterisco* enuncian que: “para los meses comprendidos entre noviembre y diciembre se requieren 
5 profesionales técnicos adicionales para validar la etapa inicial de los ISP”, teniendo en cuenta lo anterior, 
debemos entender que solo quedarían 3 Profesionales técnicos para la ejecución del proyecto, ¿es correcta 
nuestra interpretación?  
 
RESPUESTA 5: 
 
La Entidad se permite indicar que conforme lo establece el numeral 5.1 ORGANIGRAMA del Anexo Técnico:  

 
 

Director General

1

Director Técnico

1

Profesional 
Técnico

3

Director 
Administrativo y 

Financiero
1

Profesional   
Administrativo y 

Financiero
2

Profesional de 
Calidad

1

Profesional de 
Sistemas de 
Información

1

Coordinador 
técnico equipo 

llamadas
1

Tecnologo 
archivista

2

Tecnologo 
llamadas 

satisfacción y 
calidad de servicio

9

Director Jurídico

1
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* Para los meses comprendidos entre noviembre y diciembre de 2024 se requieren 5 profesionales técnicos adicionales 
para validar la etapa inicial de los ISP  

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, únicamente para los meses de noviembre y diciembre de 2024 se requerirán 5 
profesionales técnicos adicionales, que se encargarán de realizar actividades de validación de la etapa inicial 
de los ISP, que representarán un total de 28 personas mínimo requeridas durante los meses antes 
mencionados. En este orden de ideas, y una vez superados los meses de noviembre y diciembre de 2024, el 
equipo mínimo requerido estará compuesto de 23 profesional como se evidencia en el primer gráfico incluido 
en la presente respuesta, conforme lo establece el numeral 5.1 del Anexo Técnico.   
 
OBSERVACIÓN 6: 
 
Proyecto de Pliego de Condiciones Página 64  
 

 
 
Teniendo en cuenta el párrafo anterior entendemos que solo se deben enviar los formatos Anexo 8 Y Anexo 9, 
sin los soportes de cada profesional, ¿es correcta nuestra interpretación?  
 
 
 
 

Director General

1

Director Técnico

1

Profesional 
Técnico

8*

Director 
Administrativo y 

Financiero
1

Profesional   
Administrativo y 

Financiero
2

Profesional de 
Calidad

1

Profesional de 
Sistemas de 
Información

1

Coordinador 
técnico equipo 

llamadas
1

Tecnologo 
archivista

2

Tecnologo 
llamadas 

satisfacción y 
calidad de servicio

9

Director Jurídico

1
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RESPUESTA 6: 
 
La entidad le indica al interesado, que conforme lo establece el numeral 3.3.2 CONDICIONES DE 
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO del borrador de Pliego de Condiciones: 
 
“3.3.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
(…) 
 
Los requisitos habilitantes del equipo de trabajo se relacionan con la experiencia y la formación académica a 
nivel de pregrado y posgrado de los cargos objeto de verificación, los cuales serán los siguientes dos (2): 
Director General y Director Técnico. Para cada uno de los perfiles el proponente adjuntará en la propuesta los 
formatos: ANEXO 8 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, ANEXO 
No. 9 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (PUNTUABLE).  
 
(…)” Subrayas por fuera del texto 
 
En este sentido, los futuros proponentes a la hora de presentar su oferta deberán adjuntar los Anexos 8 y Anexo 
9 los cuales serán objeto de verificación por parte de la Entidad. 
 
OBSERVACIÓN 7: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 65 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 70 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
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Teniendo en cuenta el perfil anterior- Director General, entendemos que el posgrado en la modalidad de 
maestría en Administración de empresas con Especialidad en Dirección de Proyectos, o Magister en Gestión 
de Tecnología de Información, es aceptado por la Entidad, es correcta nuestra interpretación?  
 
Así mismo, solicitamos amablemente a la entidad, considerar ampliar la experiencia específica, para no limitar 
la misma, por lo cual sugerimos quede de la siguiente manera:  
 
Acreditar al menos 84 meses (7 años) de experiencia en Interventoría, o ejecución, o supervisión, o seguimiento 
o Auditoria o consultoría; bien sea en el sector público o privado en al menos una de las siguientes ac�vidades: 
a) Instalación o construcción o implementación de redes de telecomunicaciones; b) Operación o mantenimiento 
de redes de telecomunicaciones; c) instalación u operación de zonas WiFi. d) Instalación, implementación u 
operación de redes de telefonía móvil.  
 
RESPUESTA 7: 

La entidad le aclara al interesado que conforme lo establece el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, para el perfil de Director General el proponente deberá acreditar las 
siguientes condiciones: 

CARGO Director General No. DE 
PERSONAS 1 

DISPONIBILIDAD 100% durante la ejecución del contrato. 
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FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines; ingeniería eléctrica y afines; 
ingeniería de sistemas, telemática y afines; ingeniería industrial y afines; ingeniería civil y 
afines; administración; economía; o derecho y afines. 
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según 
clasificación del SNIES de los mismos núcleos básicos de conocimiento 
enunciados. 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
MÍNIMA 

Acreditar al menos 84 meses (7 años) de experiencia en interventoría bien sea en el 
sector público o privado en al menos una de las siguientes actividades: a) Instalación o 
construcción o implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra 
óptica; b) Operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas 
en fibra óptica. 

(Subrayas y negrillas fuera del texto) 

En este orden de ideas, para el perfil del Director General se deberá acreditar el título de posgrado en la 
modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación SNIES en Ingeniería electrónica, 
telecomunicacioes y afines; ingeniería eléctrica y afines; ingeniería de sistemas, telemática y afines; ingeniería 
civil y afines; administración; economía; o derecho y afines.  

Por otro lado, y respecto de la solicitud de ampliar la experiencia específica para el perfil de la referencia la 
Entidad le indica que en el marco de lo definido en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO del Anexo Técnico establece las condiciones de experiencia necesarias que debe cumplir el perfil 
del Director General,  considerando la importancia que tienen los conocimientos específicos en el ejercicio de 
labores de interventoría, así como el manejo de herramientas y metodologías de seguimiento y control, para 
quien se desempeña como responsable de la articulación de las cargas de trabajo, y garante del cumplimiento 
cabal y oportuno de las obligaciones contractuales.  

Aunado a lo anterior los incisos dos y tres del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, disponen lo siguiente: “La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.   

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.”  
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Como se observa, el legislador definió la supervisión y la interventoría como actividades diferentes, en donde 
la segunda se destaca por su carácter especializado y complejo del mismo, razón por la cual no pueden 
asimilarse las actividades de supervisión con las de interventoría, como lo sugiere el observante tanto para el 
sector público como el privado. 

En relación con la solicitud de ampliar las actividades a supervisión, auditorías, ejecución o seguimiento para 
el perfil del director general, la Entidad no la encuentra procedente ya que como la definición elaborada de las 
actividades experiencia y formación académica, conforme se mencionó en el numeral del Anexo Técnico, se 
encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de interventoría a celebrar, así como los conocimientos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del perfil solicitado, razón por la cual no se acoge la 
observación y se mantiene en lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, como en el resto de 
documentos que hacen parte integral del presente proceso de selección. 

OBSERVACIÓN 8: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 65 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 70 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 

 
 
Para el cargo como Director técnico, se solicita a la entidad ampliar los títulos de Pregrado a ingeniería de 
sistemas y afines, telemática y afines, y/o ingeniería Eléctrica y afines, Ingeniería de Redes y 
Telecomunicaciones.  
 
¿Así mismo, entendemos que el posgrado en la modalidad de maestría en Administración de empresas con 
Especialidad en Dirección de Proyectos, o Magister en Gestión de Tecnología de Información, es aceptado por 
la En�dad, es correcta nuestra interpretación?  
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RESPUESTA 8: 

La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por 
la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente 
relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta 
por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  

Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de 
Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e 
idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría. 

Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del 
Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a 
intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido 
respecto del perfil mencionado.   

Por otro lado, se le aclara al interesado que conforme lo establece el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, para el perfil de Director Técnico el proponente deberá acreditar las 
siguientes condiciones: 

CARGO Director Técnico No. DE 
PERSONAS 1 

DISPONIBILIDAD 100% durante la ejecución del contrato. 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. 
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según 
clasificación del SNIES del mismo núcleo básico de conocimiento enunciado, o 
núcleo básico de administración.  

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
MÍNIMA 

Acreditar al menos 72 meses (6 años) de experiencia relacionada con la ejecución, o 
supervisión, o interventoría bien sea en el sector público o privado en al menos una de 
las siguientes actividades: a) Instalación o construcción o implementación de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de 
redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica.  
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(Subrayas y negrillas fuera del texto) 

En este orden de ideas, para el perfil del Director Técnico se deberá acreditar el título de posgrado en la 
modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación SNIES en Ingeniería electrónica, 
telecomunicacioes y afines; o adminsitración.  

OBSERVACIÓN 9: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 66 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 71 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 

 
 
Solicitamos a la entidad para el perfil como DIRECTOR JURIDICO, ampliar la experiencia especifica en 
desarrollo de actividades jurídicas en interventoría, o ejecución, o supervisión, “o Auditoria o consultoría o 
Experiencia como Profesional de proyectos TIC o proyectos de interventoría o Auditoria en cualquier sector que 
involucren la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal.  
 
RESPUESTA 9: 
 
La Entidad le aclara al interesado, que la experiencia debe ser acreditada en el sector público o privado en 
el desarrollo de actividades jurídicas en interventorías o ejecución o supervisión de proyectos TIC que involucre 
la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal, sin que 
esto implique que se haya definido el criterio de manera aleatoria, puesto que para el cumplimiento y desarrollo 
de las actividades requeridas para el cargo en mención, es fundamental que la persona cuente con experiencia 
en la Ley 80 de 1993, y las demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen. En tal sentido no es 
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posible ampliar la experiencia con otras áreas del derecho que no encuentren relación con las mencionadas 
anteriormente, por cuanto no cumpliría con las funciones y actividades que deberán desarrollarse para dicho 
rol establecidas en el el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMO DEL EQUIPO DE TRABAJO de Anexo Tecnico. 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido en el mencionado numeral 
para el perfil de Director Jurídico.  
 
OBSERVACIÓN 10: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 67  
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 72  
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 

 
 
Respetuosamente solicitamos incluir para el rol como PROFESIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION, los 
programas según clasificación SNIES del núcleo básico del conocimiento NBC en: Ingeniería electrónica y 
afines, telecomunicaciones y afines; Ingeniería Administrativa: Administración de sistemas informáticos, 
Ingeniería de Software.  
 
De acuerdo con el perfil anterior Profesional de Sistemas de Información, solicitamos amablemente considerar 
incluir experiencia en actividades de interventoría, auditoría, bases de datos.  
 
RESPUESTA 10: 
 
La entidad le alcara al interesado que, teniendo en cuenta el tipo de experiencia requerida para el profesional 
de sistemas de información y en atención a las funciones indicadas para este perfil en el anexo técnico en su 
numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES, la entidad requiere que el profesional propuesto a nivel de 
pregrado acredite un programa que pertenezca al NBC de ingeniería de sistemas, telemática y afines y que 
cuente con conocimientos y experticia específica para el ejercicio de las labores a desempeñar. Así las cosas, 
los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del profesional de 
sistemas de información en: Ingeniería electrónica y afines, telecomunicaciones y afines; Ingeniería 
Administrativa: Administración de sistemas informáticos, Ingeniería de Software, no guardan relación directa 
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con el objeto del proyecto a intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y 
RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la 
observación y se mantiene en lo establecido respecto del perfil mencionado.   

En relación con la solicitud de ampliar las actividades a supervisión, auditorías, ejecución o seguimiento para 
el perfil del director general, la Entidad no la encuentra procedente ya que como la definición elaborada de las 
actividades experiencia y formación académica, conforme se mencionó en el numeral del Anexo Técnico, se 
encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de interventoría a celebrar, así como los conocimientos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del perfil solicitado, razón por la cual no se acoge la 
observación y se mantiene en lo establecido en elpliego de condiciones, como en el resto de documentos que 
hacen parte integral del presente proceso de selección. 

OBSERVACIÓN 11: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 68 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 72 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 

 
 
Solicitamos respetuosamente para el perfil como PROFESIONAL DE CALIDAD, ampliar los programas según 
clasificación SNIES del núcleo básico del conocimiento NBC en: Economía o administración y afines.  
 
RESPUESTA 11: 
 
No se acepta la observación. El perfil establecido para el profesional de calidad se soporta en las actividades y 
funciones a cargo, por lo cual la entidad considera que la inclusión del núcleo básico del conocimiento (NBC) 
en Economía o Contaduría pública, Ingeniería civil y afines según clasificación SNIES, para la acreditación de 
la formación académica para el perfil citado, afectaría el desempeño del rol así como el desarrollo de la 
interventoría en el sentido que el profesional no contaría con los conocimientos necesarios desde la óptica 
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académica que contribuyan a que sea idóneo para desarrollar las actividades propias del perfil. Así las cosas, 
el NBC que solicita incluir el observante no guarda relación directa con el objeto de la interventoría a contratar, 
ni con las actividades y funciones definidas para el cargo. 
 
OBSERVACIÓN 12: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 69 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 73 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 

 
 
De acuerdo con el perfil anterior, solicitamos considerar incluir Profesionales y Estudiantes de Sexto semestre 
en adelante.  
 
 
 
RESPUESTA 12: 
 
No se acepta la observación. La Entidad se permite indicarle al interesado que no acepta la solicitud presentada, 
de ampliar el perfil de Tecnólogo Archivista para la inclusión de profesionales, lo anterior teniendo en cuenta 
que los roles y actividades a desempeñar para dicho perfil, definidas en el numeral 5.3 ROLES Y 
RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, no exigen una formación académica a nivel profesional y por el 
contrario se ajustan a nivel de técnico o tecnólogo. Por otro lado, no es dable tener en consideración a 
estudiantes de sexto semestre como lo solicita el interesado, pues el conocimiento requerido para el 
mencionado perfil requieren de como mínimo formación académica adquirida en técnico o tecnólogo teniendo 
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en cuenta el alacance del proyecto objeto de interventoría.  Así las cosas, se mantiene lo establecido para el 
mencionado perfile.  
 
INTERESADO: GERMAN GUTIERREZ CARDOZO 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 2:54 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869032 
 
OBSERVACIÓN 13: 
 
Exigir experiencia, pregrado y posgrado en la(s) misma(s) área(s) puede resultar redundante e inocua para el 
efecto que se busca de ampliar el espectro del conocimiento y practica de la persona, pues resulta repetitivo y 
no incrementaría para nada sus condiciones en el trabajo que se desea desarrollar. Mientras que un profesional 
con amplia experiencia del conocimiento en él área del proyecto pretendido en este proceso, con posgrado en 
otras áreas si estaría incrementado el espectro del conocimiento, resultando más eficaz que lo exigido 
actualmente, por tal razón se solicita respetuosamente se amplie adicionalmente al de la Ingeniería el Núcleo 
Básicos del Conocimiento (NBC) en el área de Administración.  
 
RESPUESTA 13:  
 
No se acepta la observación. Lo anterior teniendo en cuenta que la observación presentada por el interesado, 
carece de claridad frente al tipo de perfil que se está observando, impidiendo a la entidad hacer el análisis 
correspondiente que se requiere.  
 
INTERESADO: CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S – 
SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 2:59 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869122 
 
OBSERVACIÓN 14:  
 
Verificada la documentación presentada dentro del proceso se encuentra que el proyecto gira alrededor 
aplicación del sistema de prestación del servicio de internet a alta velocidad a determinados municipios o 
regiones a través de fibra óptica (FO), como es:  
 
“Estudio Previo General...  
 
Que la selección preliminar de los 38 municipios se enmarca dentro de la estrategia definida por el Gobierno 
Nacional para el logro de la democratización en el acceso, uso y apropiación de las TIC, buscando aumentar la 
cobertura y el acceso al servicio de Internet en zonas donde la brecha digital es alta, mediante el fortalecimiento 
de las redes troncales de fibra óptica y las redes de acceso, como una iniciativa y decisión de construir la 
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infraestructura necesaria para asegurar la conectividad en los mencionados municipios, como una política 
pública fijada por el Gobierno nacional.  
 
Que el proyecto que se deriva del mencionado Acuerdo Específico No. 1, busca brindar soluciones de 
infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenible, mediante el fortalecimiento de las redes troncales 
de fibra ótica y redes de acceso, para los hogares estratos 1, 2, Comunidades Organizadas de Conectividad e 
instituciones educativas públicas ubicadas en los siguientes 38 municipios, que se encuentran ubicados en la 
zona de brecha digital alta del país:...”  
 
Así como también en el Proyecto de Pliegos de Condiciones  
 
3.3.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE...  
 
✓ Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan sido, suscritos, ejecutados y 
terminados2. No se aceptan contratos en ejecución.  
 
✓ Que los contratos presentados permitan acreditar en su objeto u obligaciones en interventoría de proyectos 
en entidades públicas o privadas en las siguientes actividades: a) Instalación y puesta en servicio de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; ...  
 
2. Considerando este plazo como prudencial para garantizar que el proponente cuente con conocimientos 
vigentes sobre los cambios y avances tecnológicos del sector, además de permitir la verificación de que aquel 
conoce las tecnologías para implementación de redes de telecomunicaciones y las dinámicas de cambio que 
al respecto se ha afrontado.  
 
Como quiera que la FO en el país se ha venido introduciendo e instalando desde 1997 (27 años) y cuya 
tecnología básica de operación no ha venido cambiando en contraposición como sucede con la tecnología móvil 
que ya vamos en la V Generación. Por tanto, los cambios en FO no han sido sustanciales y más que todo han 
obedecido a modificaciones en los elementos de fabricación para disminuir las atenuaciones y las 
interferencias electromagnéticas, mejorando sus características técnicas.  
 
Por lo anterior podemos decir que quienes han adquirido experiencia en el país sobre tecnología de FO poseen 
además de la metodología el conocimiento amplio, fiel y suficiente para la verificación de la implementación de 
redes de este tipo.  
 
De otra parte, restringir la experiencia válida a los últimos quince (15) años está dejando sin posibilidades de 
participación a empresas que cuentan con ella y también son garantía para el desarrollo de la interventoría.  
 
SOLICITUD:  
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Se solicita a la entidad muy respetuosamente reconsiderar la exigencia señalada sobre la validez de las 
experiencias indicada en el Proyecto de Pliegos de Condiciones, eliminando los quince (15) años o en su 
defecto ampliando a los últimos 27 o 30 años, periodo que el país lleva implementando la FO.  
 
RESPUESTA 14:  
 
No se acepta la solicitud respecto de la modificación del periodo dentro del cuál se debe acreditar experiencia,  
entendiendo que el periodo de quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente concurso de méritos 
es requerido por la Entidad, entorno al alcance de las actividades u obligaciones técnicas a realizar por la 
interventoría enmarcadas en el proyecto a intervenir y en virtud del cual se requiere que la experiencia del 
proponente sea lo más reciente posible, como lo indica el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.2 
Experiencia del Proponente, que dispone: “Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan 
sido suscritos, ejecutados y terminados. No se acpetan contratos en ejecución.” 
 
En el mismo sentido, considera la administración que este periodo de tiempo es prudencial y suficientemente 
amplio y le permite a la entidad asegurar que el interventor cuente con los conocimientos técnicos vigentes 
sobre las tendencias de las actividades que desarrollará en la ejecución del contrato.  Ahora bien, en quince 
años la tecnología utilizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones ha experimentado cambios 
sustanciales y avances tecnológicos, más aún en los últimos años con la llegada de redes tales como 5G y 
lanzamientos de satélites de orbita baja que permite ofrecer internet de banda ancha con mejores condiciones; 
demandando con ello que los conocimientos técnicos del interventor se mantengan a la vanguardia de las 
últimas tecnologías.  
 
 
OBSERVACIÓN 15: 
 
En el Estudio Previo para la asignación del presupuesto la entidad acogió la tabla de honorarios para la 
prestación de servicios establecida en la Resolución 00016 de 2023 del MinTIC ajustada al año 2024 según lo 
siguiente:  
 

Para la actualización y proyección de los costos asociados al valor de honorarios previsto para cada 
vigencia, se tomó como referente la Resolución 00016 de la vigencia 2023, y el incremento aprobado 
para la resolución de honorarios definida por Mintic para la vigencia 2024, correspondiente al 5,1%.  

 
Pues bien, para los requisitos del equipo mínimo de trabajo se están exigiendo cualidades y calidades no 
contempladas en esta resolución como entre otros los casos del Director General y del Director Técnico.  
 
En estos dos casos existe una gran distorsión pues la tabla solo está definida para “Posgrado” indiferentemente, 
es decir, una especialización con experiencia de 84 meses (7 años) cumple con la categoría 1 (máxima). De 
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otra parte, el Proyecto de Pliegos de Condiciones está requiriendo unos perfiles superiores que no considera la 
tabla y por tanto resultan muy costosos a lo presupuestado por la entidad, lo cual desequilibra el resultado 
financiero del proyecto.  
 
Se solicita que se limite las condiciones del Director General y del Director Técnico a la referida Resolución, es 
decir, solo que sean Profesionales con POSGRADO y experiencia de 84 y 72 meses (categoría 1 y 2), 
respectivamente.  
 

TABLA RESOLUCIÓN # 016 DE 2023 MINTIC 
 

 
 
RESPUESTA 15: 
 
La entidad le aclara al observante, que la Resolución 00016 de 2023 contempla únicamente la palabra posgrado 
de manera indistinta sin específicar los tipos de programas que se desprenden del mismo, contrario a lo que de 
manera errónea indica el interesado en la observación presentada.  En este orden de ideas, es de precisar que 
el Decreto 1001 del 2006, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, establece en su artículo 1° que 
los programas de posgrado corresponden al último nivel de la educación formal superior, el cual comprende las 
especilizaciones, las maestrías y los doctorados. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la formación 
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académica solicitada para los perfiles del Director General y Director Técnico atienden a lo indicado en el 
mencionado Decreto, no se acepta la solicitud presentada, por tanto los costos definidos en el presente proceso 
de selección se ajustan a lo señalado en la Resolución 016 de 2023.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que la Ley 30 de 1992 en sus artículos 11 y 12 estableció respecto de 
los programas de especialización y maestría, lo siguiente:   
 
“(…)   
Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un 
programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas 
afines o complementarias.   
 
Artículo 12: “Los Programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como 
fundamento y ámbito necesarios de su actividad. 
 
Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la 
habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan 
profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes.      
 
PARÁGRAFO. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina con un 
trabajo de investigación.   
 
(…)” (Negrilla Fuera de Texto)   
 
Ahora bien, el decreto 1001 de 2006, amplia un poco más las definiciones de cada uno estos programas, así; 
 
“ 
(…) ARTÍCULO 3.- Las especializaciones tienen como propósito la cualificación del ejercicio profesional y el 
desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina 
o en áreas afines o complementarias.  
 
(…) 
 
ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación.  

Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de 
competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de 
carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 
conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de 
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estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema 
concreto o el análisis de una situación particular.  

Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias que permitan la 
participación activa en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos 
tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias 
científicas propias de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un programa 
de doctorado.” (…)” (Negrilla Fuera de Texto)   

Tal y como se evidencia en los artículos citados anteriormente, el Programa de especialización y el Programa 
de maestría difieren en su enfoque y orientación, puesto que la maestría se concentra en la formación de 
investigadores como fundamento y está dirigida a ámbitos más amplios que las especializaciones, 
desarrollando capacidades necesarias para la investigación en una determinada especialidad, llegando a un 
nivel más alto de desarrollo en innovación y creación, pues tiene como propósito el desarrollo de competencias 
que generen nuevos conocimientos o apropiación de los mismos, en este sentido está orientada hacia la 
aplicación directa del conocimiento, toda vez que no sólo permiten profundizar en un conocimiento determinado 
sino que los amplía y desarrolla para permitir la solución de problemas disciplinarios o interdisciplinarios para 
un mejor proceso de toma de decisiones. En tanto, la especialización posibilita el perfeccionamiento de una 
profesión, disciplina o áreas afines o complementarias, para lo cual no se necesita un trabajo final de 
investigación. Por otra parte, su intensidad horaria y requisitos para cursar cada uno de estos programas son 
diferentes. 

En este contexto, la Entidad se permite manifestarle que en la actualidad se está requiriendo y exigiendo niveles 
de formación académica más altos y avanzados como es el caso de la maestría; es por esto que sin lugar a 
dudas es un nivel de formación académica que aportará un aspecto adicional al equipo de trabajo de la 
interventoría con competencias, habilidades, estrategias y conocimientos altamente especializados, valiosos en 
el desarrollo y en el cumplimiento del objeto contractual, y por lo cual se encuentra establecido como requisito 
habilitante en el equipo de trabajo para el rol de Director General y Director Técnico. En este sentido, se 
mantiene lo establecido para dicho perfil en el pliego de condiciones. 
 
Así las cosas, se mantiene lo establecido en materia de formación académica para los perfiles antes señalados, 
así como el prespuesto fijado correspondiente.  
 
OBSERVACIÓN 16: 
 
Encontramos un desequilibrio financiero y económico entre lo presupuestado y los costos, gastos, utilidad, etc. 
del proyecto como son los casos siguientes:  
 
En los Estudios Previos en el Flujo de Caja para determinar el presupuesto se estimó:  
 

1. Quenoexistengastosycostosindirectos(contabilidad,administración,etc) propios del proyecto.  
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2. SecalculóunaUtilidadTotalde$320.282.030,sinembargo,sobreunvalor del presupuesto sin IVA de $ 
3.014.885.307, hay que descontar o pagar de Retención en la Fuente la suma de $ 331.637.384 (11 
%), de Gastos al Movimiento Financiero (GMF) se debe pagar $ 12.058.541 (4 ‰), y de Industria y 
Comercio $ 29.123.792 (9,66 ‰), para un total de deducciones o cargos de $ 372.820.717. Es decir, 
le tocaría al interesado desembolsar adicionalmente la suma de $ 52.538.687.  

 
SOLICITUD:  
 
(…) ¨Respetuosamente solicitamos se estudie la posibilidad de ajustar el presupuesto asignado al proyecto en 
su monto, se modifiquen su alcance o su tiempo, de tal forma que haga viable el proyecto y no se ponga en 
riesgo la calidad del producto. ¨ 
 
RESPUESTA 16: 
 
La entidad le indica al interesado, que el presupuesto oficial se estableció teniendo en cuenta los costos y 
gastos directos e indirectos a precios del mercado requeridos para llevar a cabo de forma adecuada el futuro 
contrato de interventoría resultado del presente proceso de selección. En este sentido, será potestad del 
interesado confeccionar su oferta teniendo en cuenta las particulares y necesidades a contatar por parte de la 
entidad. Adicionalmente se aclara tal y como se define en el numeral  2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR en su capítulo de PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL del pliego 
de condiciones por medio del cual se establece  que el presupuesto incluye IVA y demás tributos que se causen 
por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. Por lo anterior no existe un desequilibrio financiero ni 
económico dentro del presente proceso de selección.  
  
Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.  
  
INTERESADO: TBK CONSULTORES S.A.S. - BIC 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 3:50 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869650 
 
OBSERVACIÓN 17: 
 
El numeral 4 del numeral 1.29 “DECLARACIÓN DE DESIERTA” del pliego de condiciones dice:  
 

“El Representante legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su 
delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria desierta del proceso, 
caso en el cual deberá motivar su decisión.”  

 
Este numeral 4 precitado viola de bulto el ordenamiento legal vigente, toda vez que las causales para declarar 
desierto un proceso de selección, están señaladas taxativamente en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 
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de 1993, y la Entidad no está facultada para añadir a su arbitrio o de manera caprichosa otras que no contemple 
la misma ley.  
 
Se le recuerda a la Entidad que a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no les está 
prohibido, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que expresamente está estipulado en las normas 
legales y reglamentarias y en lo que respecta a las causales para declarar desierto un proceso de selección 
tienen la obligación legal de acatar únicamente las que están en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, de lo contrarios y como mínimo, estarían extralimitando sus funciones sin contar con que pueden incurrir 
en responsabilidad fiscal e incluso en delitos asociados a la contratación estatal.  
 
Así lo refrendan las sentencias del Consejo de Estado – Sección tercera; una con ponencia de Danilo Rojas 
Betancourth de 2013 y otra con ponencia de Martha Nubia Velásquez Rico de 2018 cuando insisten en sostener 
que la declaratoria de desierta únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y 
nunca a instancias de omisión ilegales de los deberes a cargo de la entidad estatal o de otra causal ajena a las 
normas, pues el numeral observado riñe claramente con el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y 
con los principios de la función administrativa (209 superior y 3o de la Ley 489 de 1998), y en particular con los 
propios de la función administrativa contractual del 23 ley 80 1993.  
 
No señores, los representantes legales de las entidades públicas no están facultados para expedir actos 
administrativos para declarar desiertos los procesos de contratación con ninguna otra motivación que 
no esté dentro de las normas legal acá citadas, ninguna otra motivación es jurídicamente válida para hacer 
tal declaración que no esté establecida en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, porque cualquier 
otra motivación que no esté consagrada en la ley y la jurisprudencia vigente, será una falsa y/o indebida 
motivación de dicho acto administrativo que claramente extralimitaría las competencias del 
representante legal llevándolo a ser responsable por sus actuaciones y por los perjuicios económicos que 
cause.  
 
Y cuando se habla de vulneración a la selección objetiva para declarar desierto un proceso de selección, 
hablamos de errores, defectos, impresiones y/o reglas del pliego de condiciones que no permitieron la 
evaluación objetiva de las propuestas o de la única propuesta válida presentada, porque recordemos que es 
completamente legal adjudicar procesos de selección a un solo proponente que cumpla las reglas de los pliegos 
de condiciones, asunto que nada tienen que ver con la discrecionalidad malintencionada y/o el gusto y/o 
capricho del representante legal o funcionario de turno.  
 
Recordemos nada más el escándalo jurídico que se suscitó, y es hoy motivo de sanciones de los entes de 
control respecto de la discrecional determinación tomada por el representante legal de la Cancillería (licitación 
de pasaportes), cuando, sin apego a las normas declaró desierto un proceso de una manera que hoy es motivo 
de sanción e investigación, tanto por la Procuraduría General de la Nación como de otros entes de investigación 
a la cual han compulsado copias. En otras palabras, la entidad en este pliego de condiciones del presente 
proceso está incorporando una regla que vulnera las normas legales y así lo ha entendido hoy la Procuraduría 
General de la Nación y es motivo de investigación de otros entes como la Contraloría General de la República, 



 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 

 
 

 
 
 Página 24 de 40                                                                          GCC- 
 
 
TIC-FM-041 

                                                                                                                                                                                                                                           
V2                                                                                                                                                                                                                                  

 

Pública 

e incluso y eventualmente de la Fiscalía porque habiendo “dolo” es decir conocimiento de la vulneración e 
“intención” de vulnerar normas y derechos, puede eventualmente convertirse en un delito.  
 
Así que la invención según la cual el representante legal de una entidad a su juicio y por fuera de las taxativas 
causales del numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, (y aunque medie un acto administrativo para ello), 
pueda declarar desierto este proceso por fuera del marco legal precitado, es ilegal y contraviene además la 
jurisprudencia vigente al respecto.  
 
Además, porque el representante legal que suscriba un acto administrativo de declaración de desierto que no 
esté fundamentado estrictamente en las causales del numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o que 
dándole una interpretación amañada al mismo expida dicho acto de declaración de desierto con una falsa o 
indebida motivación, podría incluso estar inmerso en un presunto “prevaricato por acción” que les recuerdo se 
tipifica claramente en el artículo 413 de nuestro Código Penal cuando señala que: “El servidor público que 
profiera resolución, dictamen, o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y 
ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a 
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.” (Destacados fuera del texto 
original).  
 
Y lo anterior, reiteramos sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y hasta penales claramente 
atribuibles a un funcionario que por vía de capricho llegare a extralimitar sus funciones por el ignorante y 
presuntuoso intento de modificar una Ley Estatutaria por vía de un acto administrativo invadiendo competencias 
que solo tiene el Congreso de la República.  
 
Se llama a la reflexión a la entidad contratante en tal sentido, porque no será válida la excusa para el ordenador 
del gasto el compromiso de su responsabilidad al realizar tal ilegalidad y menos aduciendo que fue alguna 
instrucción de algún alto funcionario del gobierno. Reitero que por ello posiblemente es que hoy el excanciller 
(Leyva Durán), está sancionado por la Procuraduría General de la Nación y su conducta es motivos de otras 
graves investigaciones.  
 
Invitamos a los funcionarios del Mintic que hoy están estructurando este proceso a mirar el documento de 
respuestas que el mismo Ministerio ya dio con ocasión del proceso No. FTIC- LP-001-2014 cuyo objeto era: 
“Realizar mediciones técnicas especializadas en relación con la ampliación de cobertura, actualización 
tecnológica, disponibilidad y la calidad de los servicios prestados por los operadores móviles en todo el territorio 
nacional.”, donde a una observación similar aceptaron los argumentos del observante y dijeron al respecto:  
 

“RESPUESTA 1: El Ministerio/Fondo Único de TIC informa que, revisada la observación se acoge 
parcialmente la misma ajustando el texto del numeral 1.26. Declaración de Desierta del pliego de 
condiciones ya que la intención de la Entidad no es establecer una causal para declarar desierto diferente 
a las establecidas en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o demás normas que regulen la 
materia.  
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Conforme lo anterior, el ajuste se verá reflejado en el Pliego de Condiciones Definitivo.”  

 
Como consecuencia apenas lógica y jurídica de todo lo señalado, se solicita amablemente eliminar la causal 4 
del numeral 1.29 del pliego de condiciones tratado en esta observación.  
 
RESPUESTA 17: 
 
Teniendo en cuenta que la observación versa sobre aspectos jurídicos, la misma será respondida en documento 
a parte por parte de la Subdirección de Gestión Contractual. 
 
OBSERVACIÓN 18: 
 
El numeral 17 del numeral “2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA” del anexo técnico dice:  
 

“17. Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de información 
documental INTEGRATIC, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, 
cuyo trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de 
cobro.” (Destacados fuera del texto original).  

 
Es importante aclarar a la Entidad, que existen competencias y funciones ya delegadas al interior de estas, 
mediante actos administrativos ya sean resoluciones, manuales de funciones y normas internas que fincan esas 
funciones en distintas áreas o funcionarios.  
 
En lo que respecta a las respuestas de PQR y cualquier otra solicitud de información por parte de entes de 
control, terceros o de cualquier otra índole inherentes a la función, objeto, misión y facultades propias de cada 
entidad pública, es una competencia que pertenece única y exclusivamente a la Entidad pública, en ese caso 
a la contratante, porque la única que está facultada para dar respuesta a los derechos de petición, consultas, 
reclamos etc., (PQR) con ocasión de sus funciones, de sus contrataciones y de su objeto misional en general, 
es la misma Entidad pública a través de sus funcionarios y/o dependencias que fueran delegadas para ello.  
 
Recordemos adicionalmente que las funciones que una vez han sido delegadas no pueden, por expresa 
prohibición legal1, ser nuevamente delegadas y mucho menos por vía contractual a un tercero contratista cuyo 
contrato tenga como objeto el de interventoría.  
 

 
1 Ley 489 de 1998, artículo 11, sobre las funciones que no se pueden delegar, y en el punto 2, expresa que no es posible delegar: “Las funciones, 
atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación”. Esto quiere decir que la subdelegación está prohibida por regla general en el ordenamiento 
jurídico colombiano, o sea, no puede haber delegación sobre la delegación; por lo que no resulta lógico y legal una transferencia de funciones sobre el 
mismo objeto a otra persona natural o jurídica.  
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Así lo confirma desde el orden legal vigente, la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición a la administración, cuando por ejemplo en su artículo 31 al hablar de las faltas 
disciplinarias por la falta de atención a las peticiones, indica que son responsables los servidores públicos de 
las entidades públicas correspondientes.  
 
Es importante indicar que dentro del marco del objeto de un contrato de interventoría y en lo que refiera 
únicamente a su labor en relación con el control y vigilancia de los contratos intervenidos a su cargo, ella solo 
podría “colaborar” o “apoyar” con el suministro de insumos o información para que la entidad contratante en 
virtud de sus funciones de respuesta directa a los peticionarios y/o a las PQR y/o a los entes de control.  
 
Colaboración o apoyo que claramente están enmarcados dentro del objeto del contrato de interventoría, tal y 
como bien y ajustado a derecho lo dice el del literal ae) del numeral 2.4 “OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS” 
del mismo anexo técnico: “ae) Apoyar a la Supervisión del contrato en la respuesta de Peticiones, Quejas, 
reclamos y Recursos (PQRS) remitidos a la Entidad Contratante dentro de los cinco (5) días calendario al recibo 
de la PQRS y hacer el respectivo seguimiento.”  
 
La interventoría, no tiene facultades de dar respuesta directa a los terceros cualquiera que ellos sean y tampoco 
entes de control, so pena de estar tipificándose una extralimitación de funciones en el evento en que no se surta 
este procedimiento de colaboración descrito, o cuando se pretenda imponer una función vestida de obligación 
contractual al interventor, función que ya fue delegada internamente en la entidad.  
 
Pero lo más sorprendente es que delegando al interventor una acción que funcionalmente corresponden 
únicamente a la entidad, sea convertida en requisito y/o obstáculo para el pago del interventor, regla total mente 
irregular en los documentos precontractuales y que tendría que darse por no escrita toda vez que cumple 
completamente con las características de las estipulaciones “ineficaces de pleno derecho”, figura jurídica que 
aplica a reglas de participación o cláusulas abiertamente contrarias a derecho.  
 
Por lo anterior, se solicita amablemente que se elimine el numeral 17 acá tratado o se ajuste a lo argumentado, 
es decir, que la interventoría solo pueda ser obligada contractualmente a colaborar o ayudar (con la información 
que posea), con las respuestas que tiene la obligación de dar directamente la entidad contratante sobre las 
peticiones (PQR), que se le hagan a la misma, siempre en el marco del objeto y tema de interventoría.  
 
RESPUESTA 18: 
 
No se acepta la observación. Lo anterior teniendo en cuenta, que será la futura interventoría quien cuente con 
la información detallada sobre el funcionamiento del proyecto a intervenir, que es el objeto mismo del presente 
proceso de selección. En este orden de ideas, la interventoría deberá suministrar a la entidad toda la 
información, cuando ello aplique, sobre cualquier PQRSD que se presente en el marco del proyecto, sin que 
ello se derive en una delegación de funciones como incorrectamente el observante menciona en la solicitud. Es 
importante aclarar que las PQRSD que sean radicadas a la entidad serán resueltas y respondidas por esta en 
los término que establece la ley, so pena de que ésta cuente con información que deba ser suministrada por 
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parte de la interventoría en el marco de sus funciones y el objeto contratado. Por otro lado, se aclara que las 
PQRSD, que sean radicadas a nombre de la interventoría, deberán ser respondidas por esta en el marco de 
las funciones a su cargo. Así las cosas se mantiene la obligación 17 general.  
 
INTERESADO: FRANK ENRIQUE PEREZ DE LA VICTORIA CONSULTORIA INTEGRAL SAS  
FECHA: 24/09/2024 HORA: 6:44 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871986 
 
OBSERVACIÓN 19: 
 
Con el fin de garantizar un proponente idóneo y con el fin de evitar que algún proponente que no tenga 
experiencia en el área sea el ganador del proceso, respetuosamente consideramos pertinente se incluyan lo 
siguiente:  
 

• Que los contratos hayan sido suscritos, ejecutados y terminados dentro de los últimos 5 años 
anteriores a la fecha del cierre del proceso  

• Se acepte experiencia también en contratos de conectividad o desarrollo, implementación y operación 
de sistemas de información  

RESPUESTA 19: 
 
No se acepta la solicitud respecto de la modificación del periodo dentro del cuál se debe acreditar experiencia,  
entendiendo que el periodo de quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente concurso de méritos 
es requerido por la Entidad, entorno al alcance de las actividades u obligaciones técnicas a realizar por la 
interventoría enmarcadas en el proyecto a intervenir y en virtud del cual se requiere que la experiencia del 
proponente sea lo más reciente posible, como lo indica el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.2 
Experiencia del Proponente, que dispone: “Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan 
sido suscritos, ejecutados y terminados. No se acpetan contratos en ejecución.” 
 
En el mismo sentido, considera la administración que este periodo de tiempo es prudencial y suficientemente 
amplio y le permite a la entidad asegurar que el interventor cuente con los conocimientos técnicos vigentes 
sobre las tendencias de las actividades que desarrollará en la ejecución del contrato.  Ahora bien, en quince 
años la tecnología utilizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones ha experimentado cambios 
sustanciales y avances tecnológicos, más aún en los últimos años con la llegada de redes tales como 5G y 
lanzamientos de satélites de orbita baja que permite ofrecer internet de banda ancha con mejores condiciones; 
demandando con ello que los conocimientos técnicos del interventor se mantengan a la vanguardia de las 
últimas tecnologías.  
 
Por otro lado, y respecto a la solicitud realizada de aceptar contratos de conectividad o desarrollo, 
implementación y operación de sistemas, no es dable dicha modificación teniendo en cuenta que el proyecto a 
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desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación 
de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el componente esencial que se destaca es aquel 
relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido 
se requiere de una interventoría con conocimientos específicos y acordes al proyecto a intervenir, en aras de 
satisfacer las complejidades del mismo. 
 
Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN 20: 
 
DIRECTOR GENERAL  
 
Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad 
pueda contar con un profesional idóneo para el cargo  
 
• Para la experiencia especifica habilitante se acepte como coordinador o director de proyectos de tecnología  
 
RESPUESTA 20: 

La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por 
la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente 
relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta 
por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  

Por lo anterior, se hace necesario que el Director General cuente con experiencia en las actividades descritas 
para su cargo en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico que 
tiene relación estrecha con el rol y las actividades específicas a desempeñar por el mencionado perfil, conforme 
lo establece el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico. Por lo cual, la Entidad 
evaluará el perfil bajo las condiciones establecidas en los numerales antes descritos y no sobre el tipo de cargo 
desempeñando por el perfil propuesto.  

 
OBSERVACIÓN 21: 
 
DIRECTOR TÉCNICO  
 
Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad 
pueda contar con un profesional idóneo para el cargo  
 

• Se acepten profesionales en sistemas y afines  
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• Se acepte experiencia como supervisor o interventor en tecnología  

RESPUESTA 21: 

La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por 
la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente 
relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta 
por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  

Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de 
Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e 
idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría. 

Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del 
Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a 
intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico para el perfil en mención.   

Por otro lado, y respecto de la solicitud de aceptar experiencia como supervisor o interventor en tecnología, la 
entidad le indica que los incisos dos y tres del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, disponen lo siguiente: “La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.   

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.”  

Como se observa, el legislador definió la supervisión y la interventoría como actividades diferentes, en donde 
la segunda se destaca por su carácter especializado y complejo del mismo, razón por la cual no pueden 
asimilarse las actividades de supervisión con las de interventoría, como lo sugiere el observante tanto para el 
sector público como el privado. En este orden de ideas, y conforme a las complejidades y actividades que debe 
realizar el Director Técnico en el marco del contrato a celebrar, no se acoge la observación y se mantiene en lo 
establecido en el pliego de condiciones 

OBSERVACIÓN 22: 
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DIRECTOR JURÍDICO  
 
Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad 
pueda contar con un profesional idóneo para el cargo  
 

• Se acepte especialización en finanzas publicas o privadas  
• Se acepte experiencia como director o coordinador de interventoría y/o auditoria  
• Se exija una experiencia especifica mínima habilitante de 84 meses  

 
RESPUESTA 22: 
 
La Entidad le aclara al interesado, que la experiencia debe ser acreditada en el sector público o privado en 
el desarrollo de actividades jurídicas en interventorías o ejecución o supervisión de proyectos TIC que involucre 
la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal, sin que 
esto implique que se haya definido el criterio de manera aleatoria, puesto que para el cumplimiento y desarrollo 
de las actividades requeridas para el cargo en mención, es fundamental que la persona cuente con experiencia 
en la Ley 80 de 1993, y las demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen. En tal sentido no es 
posible ampliar la experiencia con otras áreas del derecho que no encuentren relación con las mencionadas 
anteriormente, por cuanto no cumpliría con las funciones y actividades que deberán desarrollarse para dicho 
rol establecidas en el el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMO DEL EQUIPO DE TRABAJO de Anexo Tecnico.  

Igualmente, la Entidad manifesta que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el 
componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con 
el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta por un grupo 
multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  

En este sentido, se hace necesario que el Director Jurídico cuente con experiencia en las actividades descritas 
para su cargo en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico que 
tiene relación estrecha con el rol y las actividades específicas a desempeñar por el mencionado perfil, conforme 
lo establece el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico. Por lo cual, la Entidad 
evaluará el perfil bajo las condiciones establecidas en los numerales antes descritos y no sobre el tipo de cargo 
desempeñando por el perfil propuesto.  

Finalmente, y respecto de la solicitud presentada para ampliar la experiencia del perfil, la entidad no acepta 
dicha solicitud teniendo en cuenta que las funciones y actividades establecidas en los numerales antes 
mecionados a ser desempeñar por dicho perfil, corresponden a una experienciaen tiempo de 48 meses como 
es solicitado por la entidad, guardando coerencia con el objeto del proyecto a intervenir.   
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Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido en el mencionado numeral 
para el perfil de Director Jurídico.  
 
OBSERVACIÓN 23: 
 
EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA  
 
Respetuosamente solicitamos que para efectos de la evaluación el proponente presente únicamente las hojas 
de vida con soportes de los perfiles que son objeto de comparación de ofertas ( Director General, Director 
Jurídico, Director Administrativo y financiero  
 
RESPUESTA 23: 
 
La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 3.3.2 CONDICIONES DE 
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, el cual establece:  
 
(…) 
 
Los requisitos habilitantes del equipo de trabajo se relacionan con la experiencia y la formación académica a 
nivel de pregrado y posgrado de los cargos objeto de verificación, los cuales serán los siguientes dos (2): 
Director General y Director Técnico. Para cada uno de los perfiles el proponente adjuntará en la propuesta los 
formatos: ANEXO 8 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, ANEXO 
No. 9 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (PUNTUABLE).  
 
(…) 
 
Cabe anotar que si bien, la habilitación se dará sobre los dos perfiles antes mencionados, el adjudicatario 
deberá presentar las hojas de vida y sus soportes correspondientes de la totalidad del personal que conforma 
el Equipo Mínimo de Trabajo enunciado en el numeral 5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO del Anexo Técnico que hace parte integral de este documento. La anterior información deberá ser 
presentada por parte del interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, 
quien deberá allegar las hojas de vida de los veinte tres (23) profesionales propuestos que den cumplimiento a 
los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones y sus 
anexos, condición que se considerará requisito previo para la suscripción del acta de inicio.  
 
(…)” Subrayas y negrillas fuera del texto. 
 
En este orden de ideas, únicamente se hará la habilitación sobre los siguientes dos perfiles a saber: Director 
General y Director Técnico, adjuntando en la propuesta los formatos Anexo 8 y Anexo 9 para cada uno de los 
mencionados perfiles. Adicional a lo anterior, las hojas de vida y los soportes correspondientes tanto para los 
dos perfiles habilitantes, como para el resto del profesionales que conforman el quipo mínimo requerido de 
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trabajo, deberán ser presentados dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, requisitos 
necesario para la firma del Acta de inicio del mismo. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Entidad luego 
de análizada la pertinencia de la evaluación de los perfiles en el marco de la presentación de las propuestas en 
el presente proceso de selección teniendo en cuenta la importancia de los mismos frente al proyecto a intervenir, 
definió la acreditación habilitante del equipo de trabajo únicamente sobre los perfiles antes mencionados. Así 
las cosas, no se acepta la solicitud presentada, y se mantiene lo establecido en pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN 24: 
 
CONCEPTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
 
Respetuosamente solicitamos se de aplicación a lo establecido por Colombia compra eficiente cuando 
manifiesta:  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, aunque la persona jurídica tenga más de tres años de constituida y haya 
registrado inicialmente la experiencia de sus socios en el RUP –pues su constitución era inferior a tres años–, 
cuando este sea renovado, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del 
RUP. Por el contrario, si el RUP no es renovado y la persona jurídica supera los tres años de constituida, la 
experiencia que registró de sus socios no puede ser inscrita nuevamente, puesto que el RUP ha cesado sus 
efectos y la cámara de comercio tiene que hacer nuevamente la verificación documental de la información 
presentada al momento de inscribirse en el registro.  
 
En armonía con lo anterior, se reitera que la finalidad del numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015 es incentivar la libre competencia y la pluralidad de oferentes en la contratación estatal. Adicionalmente, 
el Decreto 1082 de 2015 establece que la persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar 
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan sus efectos10. 
En la actualidad, las cámaras de comercio solo pueden eliminar la experiencia registrada en el RUP a solicitud 
del proponente. Por tanto, les corresponde a las personas jurídicas mantener su RUP actualizado y a las 
entidades estatales verificar este registro para efectos de evaluar la experiencia.  
 
https://www.beltranpardo.com/wp-content/uploads/2022/07/Concepto-Colombia-Compra- Eficiente-239-de-
2022.pdf  
 
Es decir que si la empresa fue constituida hace más de 3 años puede acreditar la experiencia de sus socios o 
accionistas siempre y cuando la tenga inscrita en el RUP, por lo cual solicitamos al Ministerio incluir dicha 
condición en los pliegos de condiciones definitivo.  
 
RESPUESTA 24: 
 
La entidad le aclara al interesado que el numeral 5 del subnumeral 3.3.1.3 CONSIDERACIONES PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece: 
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(…) 
 
5. Se dará aplicación a lo establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 
sobre acreditación de experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes por parte de interesados con 
constitución menor a tres (3) años, siempre y cuando la experiencia mencionada se encuentre registrada en el 
Registro Único de Proponentes (RUP). Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 
haya quedado registrada en el RUP, siempre y cuando haya sido debidamente renovado y no hayan cesado 
los efectos de este. 5. Para el caso de proponentes  
 
(…)  
 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que lo solicitado por el interesado ya se encuentra incorporado 
en el pliego de condiciones para el presente proceso de selección, no se acoge la solicitud presentada. 
 
OBSERVACIÓN 24: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
De acuerdo a las observaciones anteriormente plasmada solicitamos a la entidad reorganizar la distribución de 
los puntos y se incluyan otros adicionales que pueden garantizar oferentes idóneos para la ejecución del 
contrato:  
 
• Se redistribuya los puntos y aumente el tiempo de experiencia de cada uno de los profesionales objeto de 
evaluación  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL PERSONAL  
 
Respetuosamente solicitamos se dé una calificación adicional a los profesionales por tener un estudio diferente 
al habilitante de la siguiente manera  
 
DIRECTOR GENERAL  
 

• Un posgrado adicional en teleinformática  
• Una certificacion PMP  
• Una ccertificacion ITIL Foundation examination  

 
RESPUESTA 24: 
 
La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
EQUIPO DE TRABAJO del pliego de condiciones: 
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(…) 
 
El proponente que acredite experiencia específica adicional de los perfiles: DIRECTOR GENERAL y 
DIRECTOR TÉCNICO bajo las condiciones establecidas en el acápite CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, obtendrá puntaje que describe a continuación. Para tal efecto, el 
proponente debe diligenciar el ANEXO No. 9 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL 
PROPUESTO (PUNTUABLE).  
 

 
 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la obtención del puntaje adicional del equipo de trabajo se 
encuentra directamente relacionada con el ofrecimiento que presente el proponente dentro de su oferta y que 
relaciones en el Anexo No. 9 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO 
(PUNTUABLE), atada directamente a la experiencia, no se acepta la solicitud presente por el interesado 
teniendo en cuenta que la formación académica no será un criterio ponderable en el marco del presente proceso 
de selección para la obtención de puntaje adicional. Así las cosas, se mantiene lo establecidos en el 
mencionado numeral. 
 
OBSERVACIÓN 25: 
 
DIRECTOR JURIDICO  
 
• Un pregrado adicional en ciencias económicas o contables  
 
RESPUESTA 25: 
 
La entidad reitera la respuesta dada a la observación No. 9 del presente documento.  
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OBSERVACIÓN 26: 
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 

• Un posgrado adicional en gerencia financiera  
• Un posgrado adicional en alta gerencia  

 
RESPUESTA 26: 

No se acepta la observación. La entidad se permite manifestar que para la entidad es necesario que los perfiles 
que desarrollarán los cargos de dirección (Director General, Director Técnico, Director Jurídico y Director 
Administrativo y Financiero), cuenten con experiencia en proyectos semejantes al que se ejecutará y que será 
objeto de la interventoría. Es importante anotar que el proyecto a intervenir cuenta con particularidades y 
exigencias que demandan de los miembros del equipo de trabajo haber desarrollado actividades en proyectos, 
aplicando su conocimiento y experiencia adquirida, en temáticas similares. Es así, que para el caso del Director 
Administrativo y Financiero la experiencia requerida es en proyectos en el sector TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones).  

Por lo anterior, se hace necesario que el Director Administrativo y Financiero cuente con formación académica 
en la modalidad de posgrado en los NBC de Economía, Administración, Contaduría pública o Ingeniería 
administrativa y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e idóneo en el desarrollo de 
sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría. 

Así las cosas, los NBC citados por el observante para el posgrado, para el perfil del Director Administrativo y 
Financiero en gerencia financiera y alta gerencia, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a 
intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido 
respecto del perfil mencionado.   

OBSERVACIÓN 27: 
 
CERTIFICACIONES DE CALIDAD ADICIONALES  
 
Con el fin de contar con empresas idóneas y con amplia trayectoria solicitamos que como mínimo se pidan 
entre otras las siguientes certificaciones:  
 

• Los proponentes que acrediten una certificación de membresía expedida por la Casa Matriz o 
equivalente de la Red Global de Firmas  

• Los proponentes que acrediten certificación de calidad iso 9901 en su última versión expedida por 
ICONTEC  
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RESPUESTA 27: 
 
La Entidad le indica al observante que atendiendo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente2 “los 
requisitos habilitantes constituyen los requerimientos mínimos con los que deben cumplir los proponentes para 
poder participar en el procedimiento de selección, razón por la que los mismos no se valoran con un puntaje 
tendiente a determinar el orden de escogencia, sino que se analizan como criterios previo. Los requisitos 
habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el Proceso de Contratación y eventualmente 
asumir la ejecución del contrato, por lo que están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y 
experiencia (…) deben ser adecuados, significa que los requisitos habilitantes que se contemplen deben tener 
una relación directa con el objeto del contrato, de suerte que su acreditación sea efectiva para demostrar que 
el proponente es idóneo para ejecutar el contrato. A su vez, los requisitos que se establezcan deben ser 
proporcionales a las condiciones del contrato, de tal manera que los mismos no establezcan requisitos más allá 
de las necesarias para verificar la idoneidad requerida de los proponentes respecto del objeto ofertado, ya que 
lo contrario limita la libre concurrencia.”  
 
Por lo anterior, incluir certificaciones como las propuestas por el interesado en su observación, que son de libre 
elección de parte de las personas jurídicas la obtención o no de estas, generarían una limitante en la 
participación y por ende pluralidad de ofrerentes en el marco del presente proceso de selección, yendo en 
contravía de los principios rectores de la contratación estatal, fijados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011 
y aquellas que las modifiquen sustituyan o reemplacen. En este orden de ideas, no se acepta la observación y 
se mantiene lo establecido, en el pliego de condiciones.  
  
INTERESADO: ANDRES FERNANDEZ  
FECHA: 24/09/2024 HORA: 5:50 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871507 

OBSERVACIÓN 28: 

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA  

El proyecto de pliego solicita:  

 
2 Manual de requisitos habilitantes. Colombia Compra Eficiente.https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-
04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf 
  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf
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Observación: Se solicita una ampliación en los requisitos de formación del director general, permitiendo que se 
acepten dos especializaciones de acuerdo con la clasificación SNIES mencionada en el perfil, en lugar de 
acreditar una maestría.  

Además, en relación con la experiencia específica mínima requerida, se propone incluir la supervisión o 
ejecución o implementación de actividades relacionadas con el requisito, a) Instalación o construcción o 
implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) Operación o mantenimiento 
de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica. Esto tiene como objetivo no restringir la 
participación de profesionales que poseen una amplia experiencia en redes de telecomunicaciones, tanto en el 
ámbito de la interventoría como en la supervisión y ejecución de proyectos del sector.  

RESPUESTA 28: 

No se acepta la observación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la formación académica a nivel de posgrado 
en el programa de maestría exigida para el Director General en sus respectivos NBC descritos dentro del pliego 
de condiciones se encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de Interventoría a celebrar, así como 
con los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones como Director General de la 
Interventoría; por lo tanto no se acepta la observación, en la medida en que la Entidad requiere que los 
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profesionales propuestos para el mencionado rol cuente con los conocimientos específicos y especializados en 
el campo del objeto contractual.  
 
En este sentido, la Ley 30 de 1992 en sus artículos 11 y 12 estableció respecto de los programas de 
especialización y maestría, lo siguiente:   
 
“(…)   
Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un 
programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas 
afines o complementarias.   
 
Artículo 12: “Los Programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como 
fundamento y ámbito necesarios de su actividad. 
 
Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la 
habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan 
profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes.      
 
PARÁGRAFO. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina con un 
trabajo de investigación.   
 
(…)” (Negrilla Fuera de Texto)   
 
Ahora bien, el decreto 1001 de 2006, amplia un poco más las definiciones de cada uno estos programas, así; 
 
“ 
(…) ARTÍCULO 3.- Las especializaciones tienen como propósito la cualificación del ejercicio profesional y el 
desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina 
o en áreas afines o complementarias.  
 
(…) 
 
ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación.  

Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de 
competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de 
carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 
conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de 
estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema 
concreto o el análisis de una situación particular.  
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Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias que permitan la 
participación activa en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos 
tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias 
científicas propias de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un programa 
de doctorado.” (…)” (Negrilla Fuera de Texto)   

Tal y como se evidencia en los artículos citados anteriormente, el Programa de especialización y el Programa 
de maestría difieren en su enfoque y orientación, la maestría se concentra en la formación de investigadores 
como fundamento y está dirigida a ámbitos más amplios que las especializaciones, desarrollando capacidades 
necesarias para la investigación en una determinada especialidad, llegando a un nivel más alto de desarrollo 
en innovación y creación, pues tiene como propósito el desarrollo de competencias que generen nuevos 
conocimientos o apropiación de los mismos, en este sentido está orientada hacia la aplicación directa del 
conocimiento, toda vez que no sólo permiten profundizar en un conocimiento determinado sino que los amplía 
y desarrolla para permitir la solución de problemas disciplinarios o interdisciplinarios para un mejor proceso de 
toma de decisiones. En tanto, la especialización posibilita el perfeccionamiento de una profesión, disciplina o 
áreas afines o complementarias, para lo cual no se necesita un trabajo final de investigación. Por otra parte, su 
intensidad horaria y requisitos para cursar cada uno de estos programas son diferentes. 

En este contexto, la Entidad se permite manifestarle que en la actualidad se está requiriendo y exigiendo niveles 
de formación académica más altos y avanzados como es el caso de la maestría; es por esto que sin lugar a 
dudas es un nivel de formación académica que aportará un aspecto adicional al equipo de trabajo de la 
interventoría con competencias, habilidades, estrategias y conocimientos altamente especializados, valiosos en 
el desarrollo y en el cumplimiento del objeto contractual, y por lo cual se encuentra establecido como requisito 
habilitante en el equipo de trabajo para el rol de Director General. En este sentido, se mantiene lo establecido 
para dicho perfil en el pliego de condiciones. 
 
INTERESADO: ERNST & YOUNG SAS 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 5:53 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871520 

OBSERVACIÓN 29:  

3.3.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

“... Que los contratos presentados permitan acreditar en su objeto u obligaciones en interventoría de proyectos 
en entidades públicas o privadas en las siguientes actividades: a) Instalación y puesta en servicio de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica”  

Con el fin de contar con mayor pluralidad de oferentes, atentamente solicitamos que la experiencia del 
proponente incluya proyectos de interventoría o auditoría o consultoría en empresas de telecomunicaciones, o 
consultorías en temas relacionadas con telecomunicaciones.  
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RESPUESTA 29: 

La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993:  

(…) 

2. Contrato de consultoría   

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para 
la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de 
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar 
por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 

(…) Subrayas y negrillas fuera del texto. 

En este orden de ideas el legislador ha sido claro en definir que los contratos de consultoría, son aquellos que 
se celebran para la elaboración de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión por parte 
de las entidades estatales, que suponen como resultado la entrega de los documentos previos bases para 
adelantar los mismos. Por su parte, el contrato de interventoría exige un seguimiento técnico a la ejecución de 
los contratos de distintas tipologías, realizados por parte de una persona natural o jurídica contratada para 
atender las necesidades de la entidad contratante. En este sentido, y teniendo en cuenta que la experiencia 
que se adquiere en el desarrollo de los contratos antes mencionados distan sustancialmente entre si, y que las 
necesidades a satisfacer de este Ministerio se encuentran relacionadas con las actividades de seguimiento 
integral a la ejecución de un proyecto, no se acepta la observación presentada por el interesado y se mantiene 
lo establecido en el pliego de condiciones.   

Dadas en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de septiembre de 2024. 
 
                                                                                                                         
(Firmado a través del Gestor Documental) 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
Directora de Infraestructura  
 
Elaboró:  
Camila Delgado G. – Apoyo Jurídico– Dirección de Infraestructura 
Julia Isabel Murillo – Apoyo Técnico – Dirección de Infraestructura 
Fabio Alberto Malagón Gómez – Apoyo Financiero – Dirección de Infraestructura 
 
Revisó: Juan Manuel Guerrero Forero – Subdirector de Estructuración – Dirección de Infraestructura  
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GLOSARIO



A efectos de una adecuada compresión del documento y de minimizar las diferencias conceptuales entre quienes lo consulten, se describen a continuación los principales términos empleados. 

 

ACCESO: La puesta a disposición por parte de un proveedor a otro proveedor, de recursos físicos y/o lógicos de su red para la provisión de servicios. El acceso implica el uso de las redes. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.1) 

 

ACCESO A INTERNET: Disponibilidad de medios físicos que incluye todas las funcionalidades y recursos de red nacionales y/o internacionales necesarios para permitir a un usuario interconectarse a la red de Internet y aprovechar sus recursos y servicios. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 1) 

 

ACOMETIDA EXTERNA: Es la parte de la red fija correspondiente al conjunto de obras, cables y ductos que hacen parte de una derivación de la red de acceso al usuario, desde el último punto donde es común a varios usuarios, hasta el punto donde empieza la acometida interna. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9) 

 

ACOMETIDA INTERNA: Corresponde al conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos, que integran el sistema de suministro de uno o varios servicios de comunicaciones, que se encuentra al interior de los predios del usuario o grupo de usuarios y es de su propiedad. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9) 

 

ACUERDO DE ACCESO: Es el negocio jurídico que establece los derechos y obligaciones de los proveedores con respecto al acceso y contempla las condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y económico que lo gobiernan. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.2) 

 

ACUERDO DE INTERCONEXIÓN: Es el negocio jurídico que establece los derechos y obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones con respecto a la interconexión y contempla las condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y económico que lo gobiernan. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.3) 

 

BANDA ANCHA: Es la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y video ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. Las velocidades efectivas asociadas a la definición de Banda Ancha podrán ser revisadas y actualizadas cuando la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) lo considere apropiado. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 4) 

 

CALIDAD DE SERVICIO (QOS): El efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción del servicio por parte de un usuario. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 6) 

 

CARGO BÁSICO: Valor fijo mensual a pagar por los usuarios suscritos a un plan tarifario, el cual variará según las características de los planes tarifarios diseñados por cada operador. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2) 

 

CARGO DE ACCESO Y USO DE LAS REDES: Es el peaje pagado a los operadores, por parte de otros operadores, por concepto de la utilización de sus redes, medido en términos de unidades de tiempo o cualquier otro concepto que resulte apropiado para tal efecto. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2)  

 

CARGO POR CONEXIÓN: Valor que incluye únicamente los costos asociados a la conexión de los servicios de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, el cual otorga al usuario el derecho a la conexión e instalación del servicio. 

 

Si se prestan varios servicios de comunicaciones sobre una misma red de acceso, el cargo por conexión corresponde al valor de la conexión e instalación de un servicio más los costos incrementales en que se pueda incurrir por conectar los otros servicios a la red de acceso común. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9, modificada por la Resolución CRC 4930 de 2016) 



CCC: Centro de Contacto al Ciudadano. Es el punto integrado donde a través de diferentes canales como teléfono, correo electrónico, se brinda atención, respuestas inmediatas y se realiza seguimiento a las solicitudes a los beneficiarios de los proyectos de la Dirección de Infraestructura. 

  

EQUIPO TERMINAL: Dispositivo que permite el acceso a una red de telecomunicaciones, que está destinado a ser conectado directamente por cualquier medio a interfaces, entendidas estas últimas como puntos de terminación de red, tanto físicos como radioeléctricos. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2, Adicionada por la Resolución CRC 4507 de 2014) 

  

FIBRA OPTICA[footnoteRef:2]:  La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se pueden encontrar de plástico. La forma de enviar información a través de la fibra óptica es a través de haces de luz, los cuales viajan dentro de ella. En telecomunicaciones, es el medio de transmisión más utilizado gracias a la gran capacidad que tiene de enviar información, ya que a través de un hilo de fibra óptica se pueden enviar millones de bits por segundo (bps) y acceder a servicios de manera simultánea con gran velocidad y calidad. [2: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. https://mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-5342.html] 




FUTIC - FONDO ÚNICO DE TIC: Corresponde al Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al que se refiere la Ley 1341 de 2009 

 

INTERCONEXIÓN: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por otro proveedor. La interconexión de las redes implica el uso de estas y se constituye en un tipo especial de acceso entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.7) 

 

INTEROPERABILIDAD: Es el correcto funcionamiento de plataformas, servicios y/o aplicaciones que se prestan sobre redes interconectadas, a partir del intercambio mutuo de información y la utilización de esta. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.12) 

INSTALACIONES: Son los elementos de la infraestructura de los operadores. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2).

INSTALACIONES ESENCIALES: Toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones que sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.6)

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 

 

MEDIDAS REGULATORIAS: Medidas generales o particulares, adoptadas por la CRC con el fin de solucionar problemas según sean las condiciones de competencia de los mercados de telecomunicaciones. Las medidas de carácter particular serán adoptadas por la CRC mediante resoluciones de carácter particular y concreto. (Resolución CRC 2058 de 2009, artículo 4) 

 

NOC: Network Operations Center por sus siglas en inglés es una ubicación centralizada donde los sistemas informáticos, de telecomunicaciones o de redes satelitales se supervisan y gestionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es la primera línea de defensa contra interrupciones y fallas de la red.   

 

NODO DE INTERCONEXIÓN: Es el elemento, o conjunto de elementos, de red que permite recibir, conmutar, enrutar y enviar comunicaciones entre diferentes redes. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.13) 

 

OFERTA BÁSICA DE INTERCONEXIÓN (OBI): Es el proyecto de negocio que un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones pone en conocimiento general y que contiene la definición de todos los elementos mínimos necesarios para el acceso y/o la interconexión a su red, sometido a aprobación de la CRC. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.14) 

 

OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA: Es el proyecto de negocio que un proveedor de la infraestructura pone en conocimiento general y que contiene la definición de todos los elementos mínimos necesarios para el acceso y uso de su infraestructura, sometido a validación de la CRC. (Resolución CRC 4841 de 2015, artículo 3) 

   

PETICIÓN PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES: Cualquier solicitud de servicios o de información asociada a la prestación de los servicios que presta el proveedor o cualquier manifestación verbal o escrita del usuario, mediante la cual se solicite ante el proveedor algún derecho derivado de la ejecución del contrato o inherente al mismo. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9) 

 

PHISHING: Acto de enviar un correo electrónico a un usuario, afirmando falsamente ser una empresa legítima, en donde el usuario es dirigido a una página Web falsa, con el objeto de que el usuario entregue información privada que será utilizada para el robo de identidad y contraseñas. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 25) 

 

PQR PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES: Petición, queja o recurso formulado por el usuario ante el proveedor de servicios de comunicaciones, que contribuye al adecuado ejercicio de sus derechos. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9) 

     

PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (PRST): Persona jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En consecuencia, todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos a la Ley 1341 de 2009 se consideran cobijados por la presente definición. (Resolución CRC 3501 de 2011, artículo 3, numeral 3.8) 

 

PROVEEDOR EN EL RÉGIMEN DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES: Persona natural o jurídica que sirviéndose de redes de telecomunicaciones, presta a terceros servicios de telecomunicaciones, provee contenidos y/o aplicaciones, o comercializa redes o servicios de telecomunicaciones. Dicho proveedor puede o no operar una red. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.15) 

  

RED DE ACCESO[footnoteRef:3]: Esta red tiene un alcance de pocos kilómetros (generalmente dentro de una ciudad o municipio), y utiliza principalmente alguna de las siguientes tecnologías: ADSL, DOCSIS, WiMax, UMTS, HSPA, LTE VSAT y/o líneas dedicadas.  [3: https://crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Capacidad%20de%20transmisi%C3%B3n%20en%20las%20Redes%20de%20Fibra%20%C3%93ptica/178-documento_soporte_fibra_optica.pdf
] 




RED DE ALIMENTACIÓN: Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, regletas, conectores y demás elementos que hacen parte de una derivación de la red de acceso de telecomunicaciones, de propiedad del proveedor de servicios de telecomunicaciones, que conectan la red interna de telecomunicaciones del inmueble con las centrales o nodos de comunicaciones de las redes de dicho proveedor. (Resolución CRC 3499 de 2011, artículo 3, numeral 3.2) 

 

RED DE TELECOMUNICACIONES: Conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios, que proveen conexiones entre dos (2) o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para cursar telecomunicaciones. Para su conexión a la red, los terminales deberán ser homologados y no forman parte de la misma. (MinTIC, Resolución 202 de 2010, artículo 1). 



RED DE TRANSPORTE[footnoteRef:4]: Consiste en la infraestructura, medios de transmisión y equipos necesarios para transportar las señales de telecomunicaciones. Esta red está constituida por enlaces que unen distintas zonas de una misma ciudad, así como las diversas regiones y municipios, y utiliza principalmente tres clases de medios de transporte: fibra óptica, enlaces microondas y enlaces satelitales.  [4:  Capacidad de transmisión en las Redes de Fibra Óptica octubre de 2014 Documento Soporte regulación de Infraestructura. CRC https://crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Capacidad%20de%20transmisi%C3%B3n%20en%20las%20Redes%20de%20Fibra%20%C3%93ptica/178-documento_soporte_fibra_optica.pdf
] 


  

SOFTWARE MALICIOSO (MALWARE): Es un programa computacional que es insertado en un computador o sistemas computacionales, sin autorización, con el objeto de comprometer la confidencialidad, integridad de un sistema computacional, red de telecomunicaciones, datos y tráfico de datos. Comprende virus, gusanos y troyanos electrónicos, que se pueden distribuir a través de email, Web site, Shareware / freeware. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 27) 

 

TELECOMUNICACIONES: Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos. (Ley 72 de 1989, artículo 2) 

 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2) 

 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definidas conforme al artículo 6° de la Ley 1341 de 2009. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9) 

 

VELOCIDAD EFECTIVA DE TRANSMISIÓN DE DATOS: Es la capacidad de transmisión medida en Kbps garantizada por el ISP en los sentidos del ISP al usuario y del usuario al ISP, incluyendo tanto el segmento de acceso como los canales nacionales e internacionales, y que corresponde al valor mínimo de las mediciones asociadas al parámetro establecido en el numeral 5.2.3 de la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10). (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 3) 

  

VERIFICACIÓN REMOTA: Se refiere al monitoreo y verificación a distancia de los parámetros técnicos objeto de estudio, con equipos y personal especializado, que permitan una atención de las solicitudes de manera precisa y de acuerdo con las necesidades requeridas, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de cobertura, verificación del cumplimiento de condiciones calidad, prestación del servicio, ancho de banda de internet, usuarios, acceso a internet, entre otros. 

 

VISITA DE CAMPO: Se refiere a la verificación de parámetros técnicos en el sitio motivo de estudio, con equipos y personal especializado, que permitan una atención de las solicitudes de manera precisa y de acuerdo con las necesidades requeridas. 

 

VULNERABILIDAD: Cualquier debilidad que podría explotarse con el fin de violar un sistema o la información que contiene. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 28) 



1. [bookmark: _Hlk162935040]CONSIDERACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

 

La interventoría que sea contratada a través del presente  proceso de selección, mediante la modalidad de Concurso de méritos deberá verificar la correcta y oportuna ejecución del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Específico No. 2 (Contrato interadministrativo 1203 de 2023) el cual tiene por objeto “aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.”, y que se deriva del convenio interadministrativo marco de cooperación no. 790 de 2023.



De la misma manera y de conformidad con lo previsto en la cláusula vigésima quinta del Acuerdo Específico No. 2, esta interventoría deberá verificar el cumplimiento de los Contratos de Fomento que se derivan del Acuerdo Específico No. 2.



De conformidad con lo anterior, cuando este Anexo Técnico se refiere a las obligaciones propias de Internexa derivadas del Acuerdo Específico 2, se referirá a Internexa de manera individual. Cuando se refiera a las obligaciones de los prestadores de servicios de Internet (ISP) que se derivan de los Contratos de Fomento se referirá a estos en conjunto como los ISP. Cuando el Anexo requiera referirse de manera conjunta a Internexa y los ISP, se referirá a los Ejecutores del proyecto.   



[bookmark: _Hlk96084345]En este sentido, la interventoría debe adelantar las actividades propias de control y seguimiento a la ejecución de los mencionados contratos ajustándose a la ley, a la regulación aplicable, a todo lo establecido en los contratos y demás documentos que los integran como estudio previo, análisis del sector, anexo técnico, estudios de ingeniería de detalle y demás documentos que hicieron parte de la contratación, además de las modificaciones que se realicen a estos.



El proyecto “Conectividad para Cambiar Vidas” está orientado a la adquisición, despliegue, pruebas, puesta en servicio, operación, soporte, y seguimiento durante dos (2) años de la red troncal intermunicipal requerida para la atención de las necesidades en materia de conectividad digital de 38 municipios, así como su integración a la red nacional IP/MPLS de Internexa y la interconexión y la articulación requerida con ISP locales, para la conexión de 144.225 nuevos hogares de estrato 1 y 2 en cabeceras municipales en 6 departamentos como se presenta a continuación.



		Departamento

		Hogares Objetivo A Conectar Por Isp En Cabecera Municipal

		Municipio



		Antioquia

		2.351

		Turbo



		Cauca

		26.353

		Caloto



		

		

		Corinto



		

		

		Morales



		

		

		Padilla



		

		

		Piendamó 



		

		

		Puerto Tejada



		

		

		Santander De Quilichao



		

		

		Villa Rica



		Chocó

		23.100

		El Carmen De Atrato



		

		

		Quibdó



		La Guajira

		40.580

		Barrancas



		

		

		Distracción



		

		

		El Molino



		

		

		Hatonuevo



		

		

		La Jagua Del Pilar



		

		

		Maicao



		

		

		San Juan Del Cesar



		

		

		Urumita



		

		

		Villanueva



		Nariño

		6.693

		Belén



		

		

		Buesaco



		

		

		Colón



		

		

		El Peñol



		

		

		El Tablón De Gómez



		

		

		El Tambo



		

		

		La Florida



		

		

		La Unión



		

		

		Nariño



		

		

		Alban



		

		

		San Bernardo



		

		

		San Pablo



		

		

		Yacuanquer



		Valle Del Cauca

		45.148

		Andalucía



		

		

		Buenaventura



		

		

		Bugalagrande



		

		

		Dagua



		

		

		Vijes



		Total

		144.225

		









En consecuencia, la Interventoría a contratar deberá contar con los recursos físicos y humanos suficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las metas establecidas, la calidad y oportunidad de los servicios contratados.



La Interventoría velará porque el Proyecto se desarrolle atendiendo lo dispuesto en cuanto a la normatividad vigente, realizando el control, verificación y seguimiento del contrato objeto de interventoría teniendo en cuenta los mandatos superiores en materia de telecomunicaciones y demás aplicables para la adecuada ejecución de los mismos en cuanto a la parte administrativa, jurídica, financiera, contable y técnica. Con respecto a la normatividad de orden internacional aplicable, se atenderán las recomendaciones del anexo técnico del proyecto. Frente a toda actividad que realice el interventor, éste debe presentar su concepto donde incluya el respectivo análisis y recomendaciones a las que haya lugar.



La interventoría deberá realizar las actividades y aspectos señalados en el presente anexo técnico y demás documentos asociados y el contrato objeto de interventoría. Es importante anotar que la interventoría asimismo deberá realizar la verificación, seguimiento y control de acuerdo con las condiciones establecidas en el Acuerdo Específico No 2 (contrato interadministrativo No 1203 de 2023). 



El contrato de interventoría que resulte adjudicado, se encuentra sujeto a la ejecución del  Acuerdo Específico No 2 (contrato interadministrativo No 1203 de 2003) a través del cual se realiza la ampliación de la red troncal intermunicipal para los municipios previamente citados y la conexión a Internet de nuevos hogares, en tal virtud, la ejecución del contrato de interventoría se encuentra subordinado a la ejecución del contrato objeto de intervención y en consecuencia , la ejecución del contrato de interventoría y su plazo, podrían eventualmente verse alterados por la terminación anticipada  de los ejecutores del acuerdo especifico No 2 Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023.



Las actividades de Interventoría incluidas en este documento se realizarán en los términos de modo, tiempo y lugar definidos en el Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo 1203 de 2023), los documentos derivados del acuerdo y sus modificatorias, así como en los Contratos de Fomento.



La interventoría estará autorizada para exigirle a los ejecutores del proyecto la información que considere necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y ejecución del proyecto – incluida la que pueda ser generada desde los equipos y sistema de gestión, monitoreo y/o control asociados al desarrollo del proyecto, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de éstos. Dicha información deberá ser suministrada por los ejecutores del Acuerdo Específico No. 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.



El Interventor no podrá exonerar a los ejecutores de alguna de sus obligaciones y deberes contractuales. En ningún caso el Interventor podrá condicionar la emisión y conclusión de conceptos sobre el cumplimiento de obligaciones; todo concepto debe ser concluyente y la Interventoría asume toda la responsabilidad sobre las recomendaciones y conceptos de estos. 



De igual manera la interventoría deberá desempeñar las actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato en el marco del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, junto con la jurisprudencia y normatividad relacionada. 





2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 



Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el interventor contrae las siguientes obligaciones:



1. Cumplir con lo establecido en el objeto descrito en el Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones allí pactados, y con las obligaciones derivadas de este, de su propuesta, de los pliegos de condiciones y sus anexos, los estudios previos, y demás documentos que hagan parte integral del Contrato de Interventoría, observando siempre la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública, independientemente de las garantías ofrecidas. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la Entidad. 

2. Conocer, aplicar y cumplir los manuales de contratación, supervisión e interventoría del MINTIC y todos los documentos que forman parte del expediente contractual de los contratos a supervisar tales como estudios previos, anexo técnico, pliegos de condiciones, adendas y propuesta, así como las normas aplicables a la función de supervisión e interventoría;

3. Contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios contratados.

4. Mantener los integrantes del equipo que ofertó en la propuesta a partir de la suscripción del acta de inicio. Si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, caso fortuito o fuerza mayor se hace necesario realizar una modificación o cambio de algún integrante del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser aprobado por la Entidad, en los términos indicados en este documento y el Anexo Técnico.

5. Ejercer la dirección y el control de las actividades encomendadas, en tiempo y en el término establecido, para obtener la correcta realización del objeto contratado. 







6. Entregar al supervisor del contrato, dentro de los primeros 6 días calendario del mes, el informe de las actividades realizadas durante el periodo correspondiente, al igual que los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera. 



7. Atender, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Fondo Único de TIC a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 



8. Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad.  y Suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad



9. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente, de conformidad a lo establecido en la Ley 1582 de 2012 y en el Decreto reglamentario 1377 de 2013. La información o documentos producidos en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de TIC, obligándose a no los utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no a divulgar la información suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar



10. Llevar de forma ordenada un archivo de interventoría, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC. Dicho archivo deberá estar a disposición del Fondo Único de TIC/MinTIC cuando este lo requiera, y se entregará según lo establecido en el anexo técnico y/o en los términos requeridos por la supervisión del contrato de interventoría hasta su finalización.



11. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensación, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el revisor fiscal o su representante legal -según el caso-. Si el personal se vincula mediante contrato de prestación de servicios o cualquier otra modalidad, los pagos referidos en este numeral se acreditarán con los documentos correspondientes, según el caso.



12. Reportar a la Mesa de Servicio o a quien haga sus veces, los incidentes que afecten o puedan afectar la Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad del servicio de la entidad. 



13. Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 



14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del funcionario responsable del control de la ejecución de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.



15. Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a la entidad, derivados de la celebración y la ejecución del contrato, incluyendo la etapa de liquidación del mismo siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa del interventor, así como de las obligaciones que a este le corresponden.



16. Responder por la pérdida total y/o parcial de los documentos que obren en los expedientes contractuales que por motivo de sus obligaciones contractuales deba custodiar y/o manipular y/o emplear. 



17. [bookmark: _Int_jOpHqLmc]Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de información documental INTEGRATIC, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, cuyo trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de cobro.



18. [bookmark: _Int_ag1YIBiH]Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN o por un proveedor autorizado por ésta, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos que aplique.



19. Manejar la información producto de la ejecución del contrato, de acuerdo con la política de Seguridad y Privacidad de la información y la Política de Tratamiento de datos Personales del Ministerio TIC.



20. Las demás obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato.



[bookmark: _Hlk161552718]2.1. OBLIGACIONES DE EMPALME



Teniendo en cuenta que los contratos objeto de interventoría se encuentra en ejecución, se debe dar inicio adelantando las actividades de empalme por parte de los ejecutores del proyecto y el equipo de apoyo a la supervisión y a quienes designe el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo.



[bookmark: _Hlk162879093]La interventoría, partir de la firma del acta de inicio deberá realizar las mesas de trabajo con los ejecutores del Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) en los diez (10) días siguientes a su suscripción, con el fin de informarse del estado y avance particular de cada uno de ellos y poder definir su plan de trabajo el cual será presentado con un término no mayor de cinco (5) días hábiles, a partir de la terminación de las mesas de trabajo  el cual deberá ser aprobado en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles por la supervisión. 



Las actividades que deberá realizar el interventor durante el primer mes de ejecución, sin perjuicio de las obligaciones contractuales que debe adelantar por tenerlas a cargo, son las siguientes:



a) Recibir la información relacionada con el Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación N° 790 de 2023, el Acuerdo Especifico No 1 y el Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo 1203 de 2023), junto con sus anexos, y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de los mismo.



b) Recibir los Contratos de Fomento y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de éstos.



c) Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos, metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en caso que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo instructivo de migración la data en caso que aplique.



d) Recibir  por parte de Internexa reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato, indicando como mínimo: total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo Único de TIC a la fiducia, rendimientos causados, rendimientos reintegrados, GMF (rendimientos), total de órdenes de pago tramitadas indicando el estado (aprobadas, rechazas o en verificación); relación total de órdenes de pago aprobadas vs pagadas por la Fiduciaria con su respectivas retenciones, GMF (órdenes de pago), Comisiones Bancarias, servicios financieros (que contractualmente sean permitidos) y demás información de índole financiera que den cuenta del estado de la ejecución de los recursos.



e) Recibir  por parte de los ISP´s reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato indicando como mínimo total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo Único de TIC a través de la fiducia, total de órdenes de pago tramitadas en el periodo con sus respectivos soportes (facturas de compra, pago de contratos laborales o por prestación de servicios, entre otros), aprobadas y pagadas por la fiducia y demás información de índole financiera que den cuenta del estado de la ejecución de los recursos. 



f) Recibir por parte de Internexa S.A. relación detallada de activos adquiridos con recursos del Fondo Único de TIC y efectivamente instalados en el proyecto, inventariados y valorados; de igual manera, el movimiento, la inclusión y actualización del inventario en el Patrimonio Autónomo y el estado del mismo al momento de la presentación a la interventoría entrante. Saldos en fiducia, relación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con su respectiva certificación (en caso de que aplique); reporte sobre la situación financiera presentada por la fiduciaria, en especial lo relacionado con el estado de activación en el Fideicomiso, las cuentas por pagar, los anticipos si existen, entre otros aspectos relevantes en el desarrollo del contrato de Interventoría.

g) Recibir por parte de Internexa los informes mensuales elaborados por la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo en relación con el Acuerdo Específico No. 2 y que hubiesen sido presentados por la Fiduciaria hasta la fecha en la que se realiza el empalme. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual. 



h) Recibir por parte de los ISP´s los informes periódicos a que se refiere la Cláusula 20.1 del Contrato de Fomento y que se hubieran generado hasta el momento de esta entrega. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual. 



i) Recibir por parte de Internexa S.A. los informes de rendición de cuentas que hasta la fecha de entrega hubiera efectuado la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo en lo que se refiere al Acuerdo Específico No. 2. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes con la periodicidad que se produzcan, de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia.



j) Recibir la relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos, así como las acciones de mitigación adelantadas durante la ejecución del contrato objeto de supervisión.



k) Recibir el informe del seguimiento a los riesgos del proyecto establecidos en el Acuerdo No 2 y a los cuales cual se le debe realizar el seguimiento, así como el informe de la materialización de los mismos, en el caso que aplique.



l) Recibir la relación detallada por parte de la Supervisión de las acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales adelantadas por la Entidad Contratante y su estado actual, en el caso que aplique.

m) Desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, el contratista empezará con las actividades de Interventoría integral (control y seguimiento) dispuestos según la ley, el documento de Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los contratos objeto de interventoría y demás documentos que conformen el mencionado contrato. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que deberá ir desarrollando el sistema de información del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 3 y 4 de este Anexo Técnico.



n) Por parte de la entidad contratante recibirá información con recomendaciones y mejores prácticas de las actividades relacionadas con el desarrollo de las obligaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables desarrolladas durante la etapa de supervisión.



o) Al finalizar el primer mes y habiendo desarrollado las actividades de empalme, el interventor entrante deberá entregar al supervisor del contrato de interventoría un informe que compile la información recibida y que corresponderá al periodo 1, para este informe se deberá considerar las características indicadas en el numeral 7.3 INFORME DE EMPALME del presente Anexo Técnico.

p) Recibir  relación detallada inventariada y valorada de elementos, componentes y equipos adquiridos, efectivamente instalados, puestos en servicio y aprobados como parte del cumplimiento del Acuerdo Especifico No 2 Contrato de Interadministrativo No 1203 de 2023; de igual manera, el movimiento, la inclusión y actualización del inventario al momento de la presentación del informe de empalme.



q) Otra información generada durante la etapa de ejecución y que sea requerida para el desarrollo del contrato de interventoría.



Al finalizar el contrato de interventoría se debe presentar un informe de empalme que debe cubrir todos los aspectos del proyecto, actividades realizadas y en curso con la descripción detallada que se relacione con ellas; además debe contener recomendaciones y lecciones aprendidas durante lo corrido de la ejecución del contrato objeto de supervisión, de tal forma que se tenga completamente claro y documentado en detalle el estado de avance del proyecto, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 7.3 INFORME DE EMPALME del presente anexo técnico. 



2.2 OBLIGACIONES TÉCNICAS



2.2.1. [bookmark: _Toc21005584]OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON INTERNEXA – ACUERDO ESPECÍFICO 2 



2.2.1.1 FASE DE PLANEACIÓN 



1. Diseñar los formatos de entrega o de actualización de los documentos de la etapa de planeación del contratista del proyecto como: planes, cronogramas, metodologías, etc. Si estos formatos llegaran a existir, la Interventoría los revisará y podrá realizar los ajustes para el mejor seguimiento de esta etapa. En todo caso, los formatos oficiales deben ser entregados a el Contratista del proyecto dentro de los 10 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría para no generar retrasos en la ejecución del proyecto. Así mismo la Entidad Contratante podrá solicitarle a la Interventoría los ajustes que considere pertinentes.



2. El Interventor deberá revisar y validar que el Contratista cuente con la infraestructura de hardware, software, conectividad y sistemas (monitoreo, gestión y demás) acordes a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato objeto de verificación por parte de la Interventoría.



En tal sentido deberá diseñar un procedimiento de control, verificación y seguimiento para analizar las condiciones técnicas requeridas, el flujo de información y su calidad en el sistema de gestión, servicios web y páginas dispuestas para el proyecto emitir su concepto y recomendaciones, dicho procedimiento será entregado a la supervisión y contratista a los (10) días calendario siguiente de la firma del acta de inicio del contrato de interventoría. 



3. Validar el plan de pruebas y puesta en servicio propuesto por Internexa y los tiempos en los cuales se ejecutan las pruebas de cada componente, los instrumentos de medida a ser empleados y la exigencia del certificado de calibración de los mismos.



En todo caso la Interventoría podrá realizar sus propias pruebas, adicionales a las definidas por Internexa, con el objeto de verificar y conceptuar sobre la debida instalación y puesta en servicio de todos los elementos instalados en el marco del proyecto objeto de Interventoría. En general, la verificación por parte de la Interventoría se realizará a lo largo de todo el proyecto



Todas las modificaciones que Internexa realice a los Documentos de Planeación deberán ser revisadas, verificadas y conceptuadas por la Interventoría, siguiendo el procedimiento de revisión enunciado en el párrafo anterior.



[bookmark: _Hlk162879225]2.2.1.1.1 Obligaciones de la Interventoría con relación a los entregables de la Red Troncal 

La Interventoría deberá verificar el cumplimiento de las condiciones de la Red Troncal descritos en el siguiente cuadro: 

[bookmark: _Hlk161465474]

		Fases del proyecto

		Actividades

		Entregables

		Descripción de la actividad

		Frecuencia de entrega



		





































Planeación

		Gestión socioambiental 

		Plan de Gestión

Socioambiental

		Gestión de trámites, permisos y procesos sociales y ambientales que apliquen

		Según proceda



		

		Ingeniería de

detalle

		Plan de Ingeniería

		Topologías/diagramas/tablas de diseño red

		Única y cada vez que se presente

modificación



		

		Ajuste del prediseño

		Presupuesto ajustado

		Con base en la Ingeniería de detalle se determina el listado y la cantidad de materiales y equipos requeridos (BOM)

		Única y cada vez que se presente modificación



		

		Ajuste presupuesto

		Cronograma de

pagos y flujo de

caja del proyecto

		Ajuste del presupuesto con base en los resultados de la Ingeniería de detalle.



		Única y cada vez que se presente modificación



		

		

		

		Elaboración del flujo de caja del proyecto.

		



		

		Ajuste cronograma

		Project

		Ajuste del Project con base en los resultados de la Ingeniería de detalle.

		Única y cada vez que se presente modificación



		

		Implementación

		Plan de Implementación

		El Plan de Implementación

constituye la herramienta que

permite el seguimiento de la

implementación del proyecto, incluye la distribución del CAPEX y OPEX de implementación por

grupos de entregables del

proyecto, el cronograma del

proyecto y los correspondientes

hitos de seguimiento de la instalación y puesta en servicio y

operación de la red.

		Única y cada vez que se presente

modificación



		

		Pruebas y puesta

en servicio

		Plan de Pruebas

		El objetivo del Plan de Pruebas y

Puesta en Servicio es presentar y describir las pruebas que serán realizadas a los equipos que

conforman las soluciones técnicas

de la Red.



		Única y cada

vez que se

presente

modificación



		

		

		

		Se incluirán los listados de pruebas

a ser ejecutados para los equipos y

la fibra óptica del proyecto, así

como también las descripciones y

formatos utilizados para ellas.

		







		Fases del proyecto 

		Actividades 

		Entregables 

		Descripción de la actividad 

		Frecuencia de entrega



		







































Planeación 

		Operación y Mantenimiento

		Plan de O&M

		Diseñar, estructurar y dimensionar

los mantenimientos preventivos y

correctivos que se realizarán en la infraestructura, los equipos

activos y pasivos y la fibra óptica.



		Única y

mensualmente, mes anticipado, se presentará el

plan de mantenimientos preventivos durante la fase

de Operación

de la Red.





		

		

		

		Planear el cronograma de los mantenimientos Preventivos para

los sistemas correspondientes.

		



		

		

		

		Descripción de la Mesa de ayuda,

soporte técnico de Internexa, con sus respectivos esquemas,

procedimientos de atención a

fallas y los recursos tanto humanos y tecnológicos.

		



		

		

		

		Descripción del monitoreo

predictivo que realiza Internexa, con el fin de predecir cuándo se pueden presentar determinados

tipos de fallas o eventos que

puedan llegar a degradar o incluso

a afectar el servicio y de esta

manera, evitar que se presenten.

		



		

		Operación y Mantenimiento 

		Metodología para la medición de indicadores de calidad y noveles de servicio.

		Definir la metodología para medir y presentar los indicadores de Calidad y niveles de servicio de

operación que permitirán evaluar

la gestión en la operación,

mantenimiento y prestación de los

servicios.

		Única



		

















































Ejecución 



		Elaboración y emisión RFPs

		Informe de evaluación Y adjudicación

		Proceso de selección de proveedores, constructores,

Informe de evaluación de

ofertas, adjudicación y firma de contratos

		Única por cada

proceso



		

		Evaluación ofertas 

		Contratos Firmados 

		

		



		

		Adjudicación

		

		

		



		

		Negociación

derechos de uso

		

		

		



		

		Firma de Contratos 

		

		

		



		

		Trámites y permisos

		Informe de permisos

aprobados

		Informe de radicación y aprobación

		Quincenal



		

		Gestión Socio

Ambiental

		- Licencia ambiental del proyecto (si aplica)

		Estudios, tramites y

gestiones requeridas para el licenciamiento

		



		

		Suscripción de contrato y puesta en

Marcha fiducia

		Contrato fiducia

Firmado

		Constitución de la fiducia y del patrimonio autónomo

		Única



		

		Emisión de Ordenes de Pedido (POs)



		Relación de órdenes

de compra emitidas

		Solicitud de pedido de bienes y servicios adquiridos en el proceso de contratación

		Quincenal



		

		Seguimiento a la ejecución 

Presupuestal

		Informe ejecución

presupuestal

		Actualización de ejecución de

presupuesto y verificación de

ejecución vs lo planeado

		X



		

		Identificación de

desviaciones

		Desviaciones

		Estructuración plan de acción con el fin de cerrar brechas entre lo planeado y lo

real ejecutado

		



		

		Plan de acción

		Plan de acción

		X

		



		

		

		Cierre financiero

		

		



		

		Seguimiento al despliegue de la red

		Informe avance del

cronograma de

ejecución del proyecto

		Actualización de ejecución del cronograma de ejecución Del proyecto y verificación de ejecución vs lo planeado

		Quincenal



		

		Identificación

de desviaciones

		Desviaciones

		Estructuración plan de acción con el fin de cerrar brechas entre lo planeado y lo

real ejecutado

		



		

		Plan de acción

		Plan de acción

		X

		X



		

		Entrega a la

operación

		Informe de instalación: Inventario de equipos/repuestos/materiales /topologías/diagramas/tablas de diseño red troncal/planos AsBuilt

		Levantamiento de

información para la entrega

de documentación del estado final del proyecto

		A la entrada en operación de cada municipio



		

		

		Informe de cambios de alcance, tiempo, costo frente al diseño

		Verificación de los cambios presentados durante la ejecución frente a lo planeado

y su valoración

		



		

		

		Informe de pruebas de interventoría

		Pruebas de conformidad con las siguientes especificaciones:

		



		

		

		

		Capacidad de datos: RFC 2544 y/o Y1564 (Throughput, Frame Loss, Latencia, Back-to-ack, pruebas de

conmutación donde aplique)

		



		

		

		

		Fibra Óptica: ITU-T G.650.3   Test methods for installed

single-mode optical fibre cable links. Pruebas Bidireccionales de OTDR, Fuente - Power Meter,

Empalmes, Reflectancia y

Pérdidas de Conectores, PMD

y Chromatic dispersión (CD)

		



		

























































Operación 



		Conexión ISPs

a red troncal

		Acta de conexión de ISPs

		Conexión e inicio de prestación de servicio a ISPs

		Mensual 



		

		Inicio de prestación del servicio

		 Informes de Operación y Mantenimiento

		Ejecución de actividades de

mantenimiento preventivo,

correctivo y predictivo

		X



		

		Inicio

Operación y

Mantenimiento

		Informes de Capacidad equipada vs Capacidad utilizada*

		Elaboración informe mensual de calidad del servicio, ocurrencia y solución de eventos

y de actividades de operación y mantenimiento

		X



		

		Continuidad de la gestión socioambiental

(según aplique)

		Reporte de ocurrencia y

solución de fallas*

		X

		X



		

		

		Reporte de indicadores de

Niveles de Servicio*

		

		



		

		

		Informes de ejecución de

mantenimientos

preventivos y correctivos

		

		



		

		

		Programación de

mantenimientos

preventivos y de

intervenciones en la red

		

		



		

		

		Reporte de reclamos PQR

		

		



		

		

		reporte de cumplimiento de obligaciones

socioambientales (según aplique)

		

		



		

		Verificación

Cumplimiento de indicadores de Niveles de Servicio

		Informe de cumplimiento de acuerdo de Niveles de Servicio por municipio, por ISP

		Comparación de Niveles de Servicio del periodo contra los

acuerdos de Niveles de Servicio pactados

		Mensual 



		

		

		

		Elaboración de informe de

cumplimiento de acuerdos de Niveles de Servicio por cada

municipio, por cada ISP

		







Nota 1: Si durante la ejecución del contrato objeto de interventoría se definen nuevas actividades de planeación para dar cumplimiento al objeto del contrato de interventoría y el contrato intervenido, las mismas también debe contar con la revisión y verificación de cumplimiento de sus entregables en su contenido, pertinencia y la frecuencia de la entrega.



Nota 2: Teniendo en cuenta que la interventoría, partir de la firma del acta de inicio deberá realizar las mesas de trabajo con los ejecutores del Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) y el cronograma establecido en el presente numeral 2.2.1.1.1 Obligaciones de la Interventoría con relación a los entregables de la Red Troncal, en dichas mesas se actualizarán las fechas y frecuencia en los casos que aplique. La interventoría propondrá a la supervisión la frecuencia y fechas definitivas para las entregas, las cuales serán aprobadas por la supervisión. 



2.2.1.2 FASE DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO INTERNEXA - ACUERDO ESPECÍFICO NO. 2



Las obligaciones de esta fase del proyecto se describen de manera integral, en todo caso resultarán aplicables a la interventoría las que resulten identificadas de la revisión del Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo 1203 del 2023), sus anexos y las respectivas mesas de trabajo que realice con los ejecutores de dicho contrato. 



a. Verificar y conceptuar sobre el procedimiento de instalación, de tal manera que se encuentre ajustado a las normas aplicables de la fibra óptica y sus accesorios en cada uno de los diferentes tipos de infraestructura sobre la cual se realizará la instalación, ya se vial, férrea, gasoductos, oleoductos, redes eléctricas u otras que se utilicen. 



El procedimiento de instalación a seguirse en cada caso será entregado por Internexa a la interventoría, el cual guardará consistencia con las recomendaciones del fabricante.



b. Verificar el seguimiento y cumplimiento de Internexa a las normas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada uno de los procesos del proyecto.



c. La Interventoría realizará seguimiento, verificación y aprobación a la implementación, pruebas y puesta en servicio y estabilización de la red de transporte óptico (cada tramo óptico y equipos), red de acceso, sistemas de soporte, construcción y/o adecuación de los nodos y la puesta en servicio a través de la conexión de ISPs a la red troncal.



d. Verificar y conceptuar sobre la instalación, configuración y puesta en servicio de los equipos de la red de transporte, acceso y sistemas de soporte en cada nodo de la red, de acuerdo con el diseño descrito en el Informe de Ingeniería de Detalle y las modificaciones que se hayan aprobado. 



El Interventor deberá consolidar dicha información en un Informe de verificación de cumplimiento técnico, contenido y calidad del tendido de la red óptica en los municipios que integran el proyecto al finalizar la actividad de implementación y puesta en servicio de acuerdo al cronograma fijado para el proyecto por departamento y municipio, donde adicionalmente dará las recomendaciones que considere pertinente.

 

e. Verificar y conceptuar sobre la configuración, capacidad, funcionalidades, sistema de respaldo y operación en general del Sistema de Gestión de la red de transporte y acceso instalado para el Proyecto, además de la funcionalidad de las plataformas y sistemas de gestión de clientes que dispone Internexa. 



La entrada en operación de las plataformas y sistemas para gestión, seguimiento y control se dará con la puesta en funcionamiento del primer grupo de departamentos y municipios de acuerdo con el cronograma establecido y sus ajustes debidamente aprobados para el proyecto. 



La verificación y concepto de aprobación y/o rechazo de la instalación de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico se dará por terminada cuando se haya instalado la totalidad de los nodos del proyecto.



f. Verificar y conceptuar sobre el inventario de la infraestructura que se adquiera en el marco de la ejecución del proyecto, así como la suscripción por parte del contratista del proyecto de las garantías de calidad de bienes y servicios de acuerdo con lo previsto en el contrato.



g. Validar y aprobar las solicitudes que efectúe el contratista del proyecto debidamente sustentadas por cambios a que hubiese lugar en la red de transporte y de acceso, y emitir concepto sobre dichas modificaciones, verificando la debida diligencia del contratista del proyecto para adelantar de forma clara, oportuna y cierta, todas las gestiones tendientes a lograr los permisos, autorizaciones, cesiones, y demás que sean requeridos para la implementación del proyecto.  



h. Verificar, aprobar y emitir Acta de recibo a satisfacción de la conexión de los ISPs que resulten seleccionados para ser prestadores del servicio de internet para el proyecto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico del proyecto. 



El Acta de recibo a satisfacción del servicio de acceso a Internet deberá incluir la verificación que evidencien las pruebas de conexión a la red troncar y de capacidad entregada de acuerdo con aquella que le haya sido asignada de acuerdo con el proceso de selección que se haya adelantado. 



El acta de recibo a satisfacción debe contener la identificación clara y nombre y firma de la persona idónea designada por parte del ISP, la firma de las personas que por parte del contratista del proyecto y el representante de la interventoría que participó en las pruebas y en la verificación de las condiciones en que se entrega el servicio financiado por el gobierno nacional y las condiciones de periodo que aplica las condiciones del contrato de fomento por cada ISPs.



i. Efectuar verificaciones remotas a la adecuada operación, conexión de los ISPs a la red troncal y las condiciones de capacidad entregada de acuerdo a las condiciones establecidas para el proyecto por parte del contratista del proyecto, por medio de los soportes presentados por el mismo y usando las herramientas tecnológicas que estén dispuestas para este fin por parte del contratista del proyecto y las que disponga la Interventoría.



j. Realizar pruebas técnicas que considere pertinentes para la verificación de la calidad de los equipos, materiales, redes instaladas, y servicios, así como también las características de funcionamiento de la red de fibra óptica del proyecto.



k.  Aprobar y emitir concepto de recibo a satisfacción de cada uno de los nodos de fibra óptica que hacen parte de la red de transporte, de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico del proyecto objeto de interventoría y el informe de ingeniería de detalle. En el recibo a satisfacción de cada nodo se formalizará el inventario de equipos y elementos instalados.  



l. Emitir concepto de aprobación de la puesta en servicio por Municipio conectado de acuerdo con los requerimientos establecidos en el anexo técnico del proyecto objeto de interventoría y el informe de ingeniería de detalle.



m. Verificar y emitir concepto de aprobación, sobre la finalización de la fase de implementación del proyecto, la cual se dará con la culminación de instalación, pruebas y puesta en servicio en todos los departamentos y municipios del proyecto. La emisión del concepto de implementación y puesta en servicio de cada uno de los Municipios se realizará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha límite que el contratista del proyecto tiene para realizar la entrega de acuerdo con el cronograma establecido.



En relación con la estabilización:



a. Verificar y conceptuar sobre la ejecución del plan de operación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de acuerdo con la planeación aprobada al contratista del proyecto.



b. El interventor deberá monitorear el estado de los requerimientos y el tiempo de recuperación de las fallas que afecten la prestación del servicio ofrecido por el contratista del proyecto, verificando su cumplimiento con los tiempos máximos para la reparación de daños establecidos contractualmente de acuerdo con los acuerdos de niveles de servicio.  



Es obligatorio hacer un seguimiento semanal de las fallas que afecten la prestación del servicio ofrecido el contratista del proyecto y los resultados reflejados de esta gestión deben ser presentados en el informe mensual de la Interventoría.



c. El Interventor deberá realizar visitas de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.1.10 del presente documento. 



En relación con obras civiles:



a. Verificar y conceptuar sobre la ejecución de la obra civil ejecutada con los recursos del proyecto, y en concreto, construcción de torres y postería nueva, la canalización para realizar el tendido de fibra óptica, la instalación de infraestructura de soporte, entre otras requeridas para la operación del proyecto. Así mismo, validar que las obras ejecutadas se ajusten a los diseños propuestos por el contratista que fueron aprobados.



b. Verificar el cumplimiento de la normatividad relativa de orden nacional, departamental, local, POT’s y demás, para el uso de infraestructura de terceros y las demás que apliquen para el tendido aéreo y canalizado de la red de fibra óptica. 



c. Verificar que los permisos y/o contratos de servidumbre nuevos o de terceros requeridos para la construcción o paso de infraestructura que sea necesaria para realizar el tendido de fibra óptica del proyecto, de tal manera que estén suscritos por al menos el tiempo que duración del contrato objeto de interventoría y que permitan un uso amplio y su disfrute, verificando que permitan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.



d. Verificar y conceptuar sobre las adecuaciones físicas de obra civil, que se realicen en cada uno de los nodos, para identificar claramente las obras, alcance e impacto en las utilizaciones que sean cargadas a los recursos del proyecto, que se administra a través de la Fiducia.



e. En aquellos casos que no se haya iniciado la implementación de una región (Departamento y municipios), verificar y conceptuar sobre los diseños, los estudios de campo, los trazados de ruta preliminares descritos en el informe de ingeniería de detalle aprobados, además de todas las demás revisiones y ajustes necesarios previos a la entrega por parte del contratista del proyecto del Informe Detallado de Ingeniería en cada Grupo, teniendo en cuenta la canalización o  rutas aéreas para la Fibra Óptica, la instalación de infraestructura de soporte  y las condiciones de seguridad y estabilidad de la red en sí misma y en su interacción con otras infraestructuras, como las vial, eléctrica, gasoductos y demás.



En relación con infraestructura de terceros:



a. Verificar y emitir concepto sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio del contratista del proyecto, respecto del uso de la infraestructura de terceros, que permite cumplir con el objeto del proyecto, en los grupos y municipios que entren en operación durante los meses de vigencia del contrato de INTERVENTORIA, teniendo como fuente de información, la disponible de ejecución del contrato, los indicadores requeridos en el proyecto como regla de cumplimiento, los informes de NSU y de impacto que elaborará la Interventoría, y  el sistema de información en línea del CONTRATISTA. 



Para el caso de uso de Infraestructura de terceros (red de transporte, fibra oscura, red de acceso, etc.) por parte de EL CONTRATISTA, la Interventoría deberá validar las pruebas de conexión y correcto funcionamiento de los elementos a que hubiere lugar y serán ejecutados haciendo uso de los protocolos, metodologías y procedimientos definidos y aprobados por la Interventoría.



b. Verificar y emitir concepto, sobre el Informe Final de Implementación del proyecto, de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico del Proyecto.



c. En caso de requerirse protocolos adicionales al plan de pruebas establecido, los mismos serán aprobados por la Interventoría, para lo cual el CONTRATISTA deberá ponerlos a consideración con la oportunidad debida.



En las mesas de trabajo a realizar la interventoría deberá validar el protocolo de pruebas pendientes por aprobar, las cuales tendrá que revisar y hacer las observaciones correspondientes  al CONTRATISTA e informar a la Supervisión para su respectiva aprobación;  a más tardar a los diez (10) días hábiles contados a partir de la terminación de las mesas de trabajo, esto como parte de los productos a entregar en su proceso de empalme, el cual utilizará para verificar la implementación y puesta en servicio de la red troncal y su conexión con ISPs cuando esta exista, tanto en las verificaciones remotas como en las visitas de acompañamiento. 



[bookmark: _Hlk95434233]En caso de sufrir modificaciones el protocolo de pruebas existente, este deberá ser presentado a la entidad contratante y se dará a conocer al contratista. En todo caso, la Entidad Contratante podrá realizar observaciones a los mismos en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del mencionado documento y estas deberán ser atendidas por la Interventoría. El protocolo de pruebas deberá estar ajustado conforme al plazo anteriormente descrito para evitar retrasos en el cronograma de ejecución del proyecto.



El Interventor deberá contar con los equipos y herramientas necesarias que permitan realizar la verificación de las condiciones establecidas en el contrato a intervenir y en el presente contrato de Interventoría. En ningún caso podrá transferir dicha responsabilidad al Contratista, salvo las herramientas, software y procedimientos que este haya definido dentro del plan pruebas y puesta en servicio.



La Interventoría deberá hacer seguimiento permanente al cronograma de ejecución del proyecto, en todo caso, realizará la planeación de visitas de aprobación al recibir el reporte (Notificación de la instalación y puesta en servicio) de cada uno de las hitos de instalación y puesta en servicio de los departamentos y municipios que integran el proyecto, teniendo en cuenta lo anterior, deberá presentar a la entidad contratante en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario contados a partir del reporte (Notificación de la instalación y puesta en servicio)  un plan de visitas de aprobación donde detalle al menos la siguiente información:



1. Cronograma de ejecución

2. Cantidad e Información personal básica de Interventores de campo (nombre, cédula, todos datos de contacto - tener en cuenta la implementación de las políticas de protección de datos personales y aplicar las directrices que al respecto establezca la entidad contratante).

3. Organización logística y de procesos de ejecución.

4. Descripción de los equipos y herramientas a usar, y demás que la Entidad requiera.



En lo que respecta a la verificación del reporte de la instalación y puesta en servicio, el Interventor debe verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico del Proyecto dentro de los tiempos establecidos para la revisión del reporte presentado por el Contratista, para verificar el cumplimiento o no de los requisitos, debe adjuntar lista de chequeo y análisis de las condiciones contractuales para tal fin. 



Así las cosas, en caso de que existan observaciones por parte de la Interventoría más allá de los tiempos establecidos para la subsanación por parte del Contratista, la fecha de aprobación por parte de la Interventoría será la fecha en la cual fueron subsanadas la totalidad de las observaciones, en todo caso los tiempos de subsanación y aprobación deben guardar la debida atención a los tiempos para cumplir el cronograma del Proyecto, al respecto, la Interventoría debe evaluar si la persistencia de observaciones en el proceso de reporte genera la apertura de procesos administrativos, de conformidad con las estipulaciones que al respecto se encuentran establecidas en el contrato objeto de interventoría.



La Interventoría deberá emitir el concepto de aprobación o rechazo de la instalación de cada sitio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la realización de la visita de acompañamiento, de las pruebas remotas que lleve a cabo y demás procedimientos que se establezcan para la aprobación en el protocolo/plan de pruebas. En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la Interventoría y se detecten aspectos que no cumplen con lo establecido en el Anexo Técnico del Proyecto, y, se evidencie aspectos de mejora que en ningún caso comprometan la funcionalidad, el contratista podrá subsanar las observaciones que haya realizado la interventoría en un plazo máximo de 10 días calendario contados a partir de la notificación del concepto de rechazo de la instalación del sitio, y las mismas podrán ser validadas mediante verificación remota siempre y cuando esta sea posible; en caso contrario la Interventoría realizará una nueva visita de acompañamiento para la Aprobación del sitio. Los costos de esta segunda visita deberán ser asumidos por el Contratista.



En caso de que en el segundo intento de visitas se presenten eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización por parte de la Interventoría, el interventor deberá argumentar y demostrar de manera idónea de acuerdo con la normatividad vigente, dichos eventos para que puedan ser reconocidos como una visita fallida. En todo caso, si cualquier actividad de visitas no puede realizarse por causas imputables al Contratista, este deberá asumir los costos de dicha visita.



La fecha en la cual el Interventor apruebe la correcta implementación y puesta en servicio de la red troncal intermunicipal de cada uno de los municipios beneficiarios determinará la fecha de inicio de la etapa de operación del municipio aprobado, eso significa que se debe emitir un concepto de operación por municipio y deberá estar acorde al cronograma del proyecto.



2.2.1.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PROCEDIMIENTO DE RECIBO – ACUERDO ESPECÍFICO NO. 2



El cronograma de ejecución que debe tener en cuenta el Interventor se encuentra señalado en la justificación de la necesidad del Estudio Previo y Pliego de Condiciones del presente proceso y en el contrato objeto de Interventoría. 



Dentro de Etapa de Empalme, y de acuerdo con el estado de avance de la instalación, la Interventoría deberá garantizar en el procedimiento de recibo de la implementación y puesta en servicio, el acompañamiento en los procesos de montaje, para verificar que se cumplan las condiciones técnicas de calidad previstas en el Anexo Técnico del Proyecto e igualmente dispondrá de los recursos humanos, de equipos y herramientas para efectuar las respectivas pruebas de recibo y aceptación. 



No se realizarán visitas puntuales para el recibo individual de los diferentes componentes de un Municipio conectado: tendido de fibra óptica, obra civil, equipos de transmisión y sistemas complementarios instalados, red de acceso, conexión de usuarios finales; se recibirán sistemas completos en cada municipio funcionando, incluyendo los diferentes componentes de acuerdo con los estudios y diseños aprobados.



Alcance general de la verificación:



En todos los casos, las pruebas a que hubiere lugar serán realizadas por el Contratista del Proyecto y aportará los protocolos ejecutados a la Interventoría, quien deberá realizar sus propias pruebas en coordinación con el mencionado Contratista.



La Interventoría verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos para el recibo a satisfacción de los componentes de un Municipio conectado, en las condiciones previstas en el “Procedimiento de verificación y recibo”. La Interventoría deberá cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.2 FASE DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO INTERNEXA  - ACUERDO ESPECÍFICO NO. 2. 

 



1. Tendido de fibra óptica: se cumple la normatividad para instalación y el diseño aprobado en pruebas de los accesorios instalados y de la fibra óptica las hace el contratista del proyecto, las pruebas de recibo del tendido se hacen hasta el ODF. 

2. Obra Civil: en los casos que aplique, si se implementó obra civil, validar que se cumple con la normatividad para construcción y/o adecuación y el diseño aprobado. 

3. Equipos: se cumple con la normatividad aplicable y el diseño aprobado, todos los equipos superaron las pruebas stand alone e interconectados, se realiza el inventario detallado. 

4. Red de acceso: se cumple con la normatividad aplicable y el diseño aprobado la red superó las pruebas según el protocolo de pruebas del proyecto diseñado por el Contratista del Proyecto y las adicionales propuestas por la Interventoría si aplica. 

5. Despliegue de red: Verificación de cumplimiento de los acuerdos generados e indispensables para el despliegue de red, en lo que tiene que ver con permisos, servidumbres, consultas previas, autorizaciones de terceros, cumplimiento de normatividad nacional, departamental, local y demás.

6. ISP´s: cumple con los criterios para conexión e integración de los ISP locales que sean seleccionados en el marco de convocatorias a la red implementada. 



Procedimiento de verificación y recibo:



Para el recibo de un Municipio, se debe contar con la aprobación de los componentes 1 al 5 mencionados en el apartado anterior. En todo caso la Interventoría también tendrá a cargo la verificación del  componente 6 , que estarán sujetos a los contratos derivados con los ISP’s locales que participen del proceso de selección de los operadores que conectarán a los usuarios finales.   



La aprobación será emitida por la Entidad Contratante, previo concepto de la Interventoría. El Contratista del proyecto informará por escrito, a la Interventoría y Entidad Contratante, que se cumplen los requisitos para el recibo a satisfacción de los componentes de un Municipio conectado. 



El Contratista del Proyecto y la Interventoría programarán de común acuerdo la fecha y hora para la verificación respectiva. 



Si en la fecha y hora acordada, a criterio de la Interventoría, no es posible firmar el Acta de recibo a satisfacción, porque hay pendientes que afectan la calidad del servicio técnicos de fondo y/o forma , se firmará el Formato de Verificación de Infraestructura, el cual será puesto en conocimiento de manera oportuna a través de la supervisión del Contrato de Interventoría al Contratista, donde se detallarán los pendientes de fondo y/o forma y la fecha en la cual estos serán subsanados por el Contratista del Proyecto. 



La Interventoría informará a la Entidad Contratante el resultado de la verificación adjuntando el Formato de Verificación de Infraestructura, que será suministrado en etapa de planeación.



El Contratista y la Interventoría programarán nuevamente de común acuerdo la fecha y hora para la verificación respectiva. 



El Acta de recibo a satisfacción de cada componente de Municipio será firmada por la Entidad Contratante cuando se hayan subsanado todos los pendientes de fondo y forma, debidamente registrados en el Acta de Verificación de Infraestructura que será suscrita por la Interventoría.



Para el recibo a satisfacción del servicio de interconexión de los ISP´s locales a la red troncal, así como de la conexión de nuevos hogares al servicio de internet, se requiere de la verificación oportuna por parte de la Interventoría del cumplimiento de todos los requerimientos definidos en el Anexo Técnico del Proyecto, así como las condiciones establecidas en los contratos derivados con los operadores que conectarán a los usuarios finales. 



De acuerdo a los cronogramas establecidos en la contratación derivada y la planeación general del contrato objeto de interventoría, deberá concertarse la verificación para la validación y recibido a satisfacción entre el Contratista del Proyecto, la Interventoría, los delegados de los ISP regionales seleccionados y cuando apliquen los beneficiarios finales en los hogares (Este último será por muestreo), lo anterior deberá constar en acta que valide el recibo a satisfacción.
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2.2.1.4. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN – ACUERDO ESPECIFICO NO. 2



La interventoría verificará las obligaciones a cargo del Contratista del Proyecto, relativas a la operación de la red troncal desplegada en los municipios beneficiarios, las interconexiones de los ISP´s regionales.





2.2.1.5 VERIFICACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - ACUERDO ESPECIFICO NO. 2



La Interventoría deberá verificar, evaluar, controlar, inspeccionar, conceptuar y aprobar el cumplimiento de los aspectos relacionados con los indicadores relacionados con la Calidad y los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) dentro del desarrollo del Contrato objeto de Interventoría, de conformidad con lo establecido en su Anexo Técnico. Para verificar el cumplimiento de lo anterior, la Interventoría como mínimo deberá:



a) Contar con los equipos y herramientas necesarias que permitan realizar mediciones para verificar la información reportada por cada contratista, para la medición de los indicadores de calidad y niveles de servicio. 

b) Contar con las herramientas necesarias para hacer el Backup de la información referente al cálculo de indicadores, garantizando la integridad de la información.

c) Verificar que el Contratista del proyecto realice el cálculo de los indicadores de calidad y niveles de servicio y entregue a la Interventoría y a la Entidad Contratante los reportes correspondientes, por lo que, a su vez, debe certificar la integridad de la información recibida a analizar y en la cual fue objeto de proceso de verificación. Así mismo, la Interventoría deberá verificar el cumplimiento de los Aspectos de Calidad y Niveles de Servicio, a partir de la información reportada.

d) Atender, dar respuesta y monitorear el estado de todas las PQRSD. Para dicha finalidad, el Interventor debe presentar a la supervisión el procedimiento correspondiente para atender esta obligación el cual debe estar ajustado a lo establecido en el contrato objeto de interventoría. Este procedimiento será presentado junto con el plan de calidad del que trata este Anexo Técnico en la Sección 4.1, teniendo en cuenta que la Entidad podrá solicitar en cualquier momento los ajustes que considere necesarios.

e) Revisar, analizar, validar y conceptuar los soportes presentados por los contratistas sobre las causales de indisponibilidad de los servicios por causas no imputables a éstos.

f) Llevar el registro y soportes de los tiempos de indisponibilidad de los servicios por causas imputables o no al contratista. 

g) Las demás establecidas en el Anexo Técnico del Acuerdo Específico 2.



2.2.1.6 VERIFICACIÓN DE INFORMES MENSUALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DEL PROYECTO - ACUERDO ESPECIFICO NO. 2



Realizar el procedimiento de verificación y reportar las novedades del informe mensual del contratista del proyecto, vigilando que los aspectos de periodicidad, calidad, integridad y veracidad de la información implementados por el contratista del Proyecto, responden a las necesidades que requiere la Entidad Contratante y dar su respectiva aprobación o rechazo de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato Intervenido.



El Interventor deberá revisar el informe mensual, y tendrá hasta diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir el concepto de aprobación o rechazo respectivo. 



En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, requerirá al Contratista del Proyecto para que lleve a cabo los ajustes correspondientes, lo cual deberá surtirse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.



2.2.1.7  VERIFICACIÓN DE PLATAFORMAS SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA



El Interventor vigilará que las plataformas y el sistema de gestión del contratista responda a las necesidades de la Entidad Contratante, teniendo en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, los estándares y mecanismos de intercambio de información que definió la Entidad Contratante en el Anexo Técnico del Proyecto. Para ello, la interventoría ejecutará el procedimiento diseñado trimestralmente, informando su concepto, así mismo quedará en el informe de seguimiento del mes que corresponda.



2.2.1.8. VERIFICACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE ISP´s REGIONALES CON INTERNEXA



El interventor efectuará el seguimiento, verificación y aprobación de la interconexión de los ISP a la red troncal y las características del servicio entregado por Internexa en la orden de inicio.



2.2.1.9 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO - ACUERDO ESPECIFICO NO. 2



[bookmark: _Hlk95438477]Durante la última semana de cada mes, el Interventor presentará a la supervisión del contrato de interventoría una relación de las visitas de acompañamiento programadas para el mes inmediatamente siguiente con el personal técnico que realizará las mismas y las razones y justificaciones de dicha planeación.



De igual modo, se deberá cargar al sistema de gestión de la interventoría las actas y soportes de cada visita, a más tardar durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de estas. Asimismo, la Interventoría deberá presentar en la misma fecha de presentación del informe mensual, un informe de realización de visitas que se complementará mes a mes (informe acumulativo diferenciado por meses). Este informe de realización de visitas debe dar cuenta de la programación de visitas presentada y aprobadas para su realización por parte de la Entidad, contener todos los soportes de la realización de las visitas efectivas, las evidencias de la imposibilidad de las visitas que no pudieron realizarse. 



Se encuentra contemplado una bolsa de visitas de acompañamiento total de 100 visitas en los departamentos que integran el Proyecto  (que se subdividen en una visita por cabecera municipal anualmente (36 cabeceras municipales) y una bolsa de 28 visitas)   teniendo en cuenta las metas a entregar del ejecutor del Proyecto. En caso de que, la Interventoría no realice las visitas, la entidad contratante podrá aplicar las sanciones a que haya lugar, previstas en contrato de interventoría lo anterior, sin perjuicio de que efectivamente la Interventoría deba realizar la visita y entregar la información requerida. Si por razones de fuerza mayor, caso fortuito u otras razones que se encuentre debidamente justificadas que no puedan superarse y que impidan realizar una o más visitas, la entidad contratante descontará de los pagos proyectados para la vigencia final del contrato, el valor de las visitas no realizadas, tomando como referencia el valor indicado por visita en la propuesta económica del Interventor presentado en el proceso de selección.



Nota 1: Se entenderá que las visitas de acompañamiento comprenden visitas de i) Aprobación de la instalación y puesta en servicio de la red troncal; ii) Aprobación de la integración de los ISP locales a la red troncal para la conexión de nuevos hogares en las condiciones establecidas en el anexo técnico y iii) para verificación de la calidad de la operación en general del proyecto, ya sea la red troncal, la conexión de los ISP locales y los nuevos hogares conectados. Estas visitas se realizan de manera presencial en los sitios beneficiados por el Proyecto. En dado caso, que sea necesario realizar visitas de acompañamiento adicionales a las establecidas y ya ejecutadas, la supervisión en conjunto con la Interventoría definirá mediante acta los sitios y el mecanismo correspondiente para realizarlas de manera remota (virtual), las cuales no generarán reconocimiento económico a la interventoría.



Asimismo, la supervisión podrá determinar la necesidad de adicionar visitas de acompañamiento en sitio a las ya establecidas. El valor de estas corresponderá al valor indicado por visita en la propuesta económica presentada en este proceso de selección, en todo caso cualquier necesidad en este sentido deberá ser elevada por escrito y surtir el debido trámite de modificación al interior de la entidad contratante.



a) Visitas de aprobación



El interventor realizará una visita de acompañamiento a cada uno de los municipios beneficiarios del proyecto para la aprobación de la implementación y puesta en servicio de acuerdo con el cronograma establecido en el Contrato objeto de Interventoría para la entrega de la red troncal, además de la integración de los ISP locales  a la red troncal para la conexión de nuevos hogares. 



Todas y cada una de las visitas realizadas deberán estar soportadas por registro visual (videos y fotografías, imagen del GPS donde se evidencie las coordenadas y la fecha de la visita) y escrito (formatos de visita técnica), el correspondiente análisis de los datos recopilados y las recomendaciones pertinentes a que haya lugar, evidenciando el cumplimiento de cada una de las condiciones establecidas en el Anexo Técnico del Contrato objeto de Interventoría, los estudios de ingeniería de detalle, los diseños aprobados y demás insumos que hagan parte de la solución. Asimismo, quien lleve a cabo la correspondiente visita de aprobación deberá tener la idoneidad para esta actividad y contar con el equipamiento y elementos tecnológicos para realizar las correspondientes validaciones y pruebas de conectividad a que haya lugar de acuerdo con el protocolo de pruebas que se establezca para el Proyecto.



Todos los soportes deberán estar relacionados dentro del acta, y ésta debe estar suscrita por el personal técnico de la interventoría que realiza la visita y el delegado por parte del contratista del Proyecto que acompañe. 



Nota 1: En caso que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados por parte de la Interventoría, no sea posible realizar la visita de acompañamiento para la aprobación de la instalación  de la red troncal, además de la integración de los ISP locales a la red troncal para la conexión de nuevos hogares, podrá realizar de manera excepcional la aprobación de manera remota (virtual) para lo cual la interventoría elaborará una metodología de manera remota (virtual) de mitigación del riesgo, para ejecutar las actividades que se desprenden de la visita de acompañamiento para la aprobación de la instalación; esta metodología será definida y propuesta por la Interventoría, para validación y aprobación por parte de la Entidad Contratante. En este sentido, la Entidad debe emitir concepto en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Sin embargo, al momento en que cesen los hechos generadores de la fuerza mayor o caso fortuito, la Interventoría se encuentra en la obligación de ejecutar la visita de acompañamiento de manera presencial.



b) Visitas de calidad 



En complemento de la verificación remota que debe realizar la Interventoría de manera permanente para monitorear el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relativas a la etapa de operación de:



a. La operación de la red troncal desplegada en los municipios beneficiarios.

b. La integración de los ISP locales a la red troncal.

c. La conexión y prestación del servicio de Internet a nuevos hogares.



La interventoría deberá llevar a cabo visitas de calidad, Estas visitas deberán realizarse con el objeto de verificar problemas técnicos  de funcionamiento que estén afectando la disponibilidad del servicio en todos o alguno de los literales a, b y c, o el cumplimiento de los indicadores de calidad, niveles de servicio u otras causas que ameriten dicha visita, por lo que la interventoría deberá justificarlo en la planeación mensual cuando presente la relación de las visitas de acompañamiento programadas para el mes siguiente. 



Durante la visita de calidad la interventoría deberá realizar como mínimo las siguientes actividades:



a) Revisar el estado de los equipos y elementos instalados.

b) Revisar el estado del servicio prestado a los ISP locales que se encuentren conectados a la red troncal y a su vez el que estos prestan a los nuevos hogares conectados,

c) Verificar las acciones realizadas por el contratista para dar solución a las fallas o situaciones presentadas

d) Realizar pruebas técnicas sobre el funcionamiento de la red troncal, la integración de los ISP locales a la red troncal y las conexiones de nuevos hogares.

e) Revisar y registrar en fotos y videos el cumplimiento de las obligaciones de operación.



La Interventoría deberá remitir al Contratista el resultado de las verificaciones efectuadas en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la visita, y realizará el seguimiento de los casos reportados. 



Nota 1: En caso de que el Supervisor del Contrato de Interventoría o la Entidad Contratante requiera que se realice una visita de calidad a algunos de los municipios beneficiarios del Proyecto, la misma deberá llevarse a cabo de manera prioritaria, dentro de los [5 ] días siguientes a la solicitud de visita de calidad remitida por el Supervisor del Contrato de Interventoría o la Entidad Contratante.



c) Personal



El personal técnico que lleve a cabo las actividades de verificación en campo (visitas de acompañamiento), y que no se incluye como parte de los miembros del equipo de trabajo señalados en la Sección 5 del presente Anexo Técnico, deberá contar con:



· Formación mínima a nivel técnico o tecnológico en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines.

· Experiencia mínima de i) veinticuatro (24) meses en actividades de instalación de redes de telecomunicaciones y ii) doce (12) meses en actividades de seguimiento a la operación de soluciones de conectividad a Internet. 

· En caso de requerirse por el protocolo de pruebas diseñado, el personal debe contar con la respectiva acreditación vigente de trabajo seguro en alturas.



La supervisión del Contrato de Interventoría validará esta información como parte del procedimiento para la programación de visitas y aprobación de las mismas.



2.2.2. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LOS ISP – CONTRATOS DE FOMENTO



2.2.2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL ISP EN LOS CONTRATOS DE FOMENTO



Los ISP, en los Contratos de Fomento, tienen las siguientes obligaciones generales:



“(…)

a. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Contrato de Fomento

b. Notificar al Comité Asesor del Patrimonio Autónomo y al Patrimonio Autónomo de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente en la ejecución del presente Contrato de Fomento;

c. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Contrato de Fomento;

d. Tener a disposición para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su adecuado desarrollo;

e. Cumplir con las condiciones técnicas económicas y comerciales presentadas en su propuesta;

f. Atender solicitudes que le sean remitidas por el Patrimonio Autónomo en un plazo máximo de 5 Días Hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación;

g. Dar cumplimiento al Plan de Comercialización, presentado con su propuesta en el Proceso de Selección, en los términos de PLAN DE COMERCIALIZACIÓN.

h. Dar cumplimiento al Plan de Instalación y Puesta en Servicio de nuevos Predios estratos 1 y 2, 

i. Dar cumplimiento a que la totalidad de la meta de accesos instalados se realice en las condiciones técnicas y de calidad establecidas para el Proyecto en el Anexo 2;

j. Garantizar que los beneficios otorgados en el marco del presente Contrato de Fomento sólo se brindarán a nuevos Usuarios ubicados en Predios de estratos 1 y 2 en las Ubicaciones y en las condiciones previstas en los Anexos 1 y 2;

k. Presentar los informes de los que trata los contratos de fomento. 

l. Cobrar a los Usuarios la Tarifa Social Mensual que se indica en los contratos de fomento o una tarifa inferior;  

m. Destinar la capacidad y el acceso a Internet que se deriva del presente Contrato de Fomento a la prestación del servicio de Internet a los Usuarios ubicados en Predios estratos 1 y 2 únicamente.

n. Designar la persona o personas que harán parte de la gerencia operativa del Proyecto.”



Para todos los efectos de los contratos de Fomento, la Interventoría será la persona designada por el Comité Asesor para la supervisión del Contrato. 



2.2.2.2. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN 



a) Para cada una de las actividades de planeación que tiene a cargo los ISP, el Interventor deberá efectuar la revisión, verificación de cumplimiento y contenido de cada uno de los entregables que contiene el anexo técnico y demás documentos contractuales derivados del Acuerdo Especifico No 2 y los Contratos de Fomento. 



b) Los entregables deberán darse de acuerdo con la frecuencia establecida] en  los contratos de fomento. La interventoría podrá solicitar ajustes o aclaraciones dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la remisión de los entregables, caso en el cual los ISP tendrá un plazo máximo de hasta cinco (5) días hábiles para realizar la entrega de los documentos ajustados. Así mismo, la Entidad Contratante podrá elevar consultas y solicitudes de información a la Interventoría en relación con las observaciones que esta emita respecto de cualquier obligación e incluso podrá solicitar que realice alcance a su concepto incorporando aquellas observaciones que la Entidad considere pertinentes. 



La Interventoría emitirá recomendación de aprobación o rechazo al Comité Asesor del contenido validado de los entregables. Con respecto a la revisión del cumplimiento del anexo técnico que hacen parte del Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) en un plazo máximo de hasta cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibo de los documentos ajustados. Después de estos tiempos, en caso de persistir alguna inconformidad u observación la Interventoría deberá recomendar por escrito a la supervisión emprender los trámites de sanción a que haya lugar.



La interventoría deberá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para los ISPs descritos en el siguiente cuadro y en los respectivos contratos de fomento: 



		Actividades

		Entregables

		Alcance mínimo



		Verificar la entrega y cumplimiento por parte de ISP al Plan de Comercialización, presentado en su propuesta en el marco del Proceso de Selección, el cual deberá empezar a ejecutar a partir de la firma de la Orden de Inicio.

		Plan de comercialización

		Verificar que el plan de comercialización se cumpla con las recomendaciones establecidas por la Supervisión.  



		Verificar la entrega y cumplimiento de Plan de Instalación y puesta en servicio de nuevos Usuarios ubicados en Predios de estratos 1 y 2, en las Ubicaciones señaladas en la propuesta técnica.



En todo caso el cronograma del Plan de Instalación y Puesta en Servicio tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de inicio de la Etapa de Instalación y Puesta en Servicio.

		Concepto de aprobación Plan de Instalación y puesta en servicio

		 

 

 

 

 

 

Verificar que se dé cumplimiento al cronograma de instalación y entrada en operación. En caso de encontrar aletas informar a la supervisión  



		Verificar la entrega y cumplimiento por parte del ISP de tener del Sistema de Información dentro de los plazos y condiciones establecidas en los respectivos contratos de fomento con cada uno de los ISP:

		Entrega del Sistema de Información

		Cumplimiento Verificar que el  ISP cuente  con sistema de información de cada ISP.y que tenga las capacidades definidas en  el anexo técnico.  









2.2.2.3. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA LA ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DE LOS ISP



1. Verificar el cumplimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidas en la cláusula 12  OBLIGACIONES EN ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO de los contratos de fomento. 



2. Verificar que la Etapa de Instalación y Puesta en Servicio inicie a partir de la fecha de inicio de la provisión de la capacidad de Red Troncal mayorista y acceso a Internet por parte de Internexa prevista en la Orden de Inicio.



3. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de fomento de los ISP de entregar, instalar y verificar el funcionamiento de los equipos CPE utilizados para conectar y proveer el servicio de Internet fijo de banda ancha a nuevos Usuarios ubicados en Predios de estratos 1 y 2 en las Ubicaciones previstas en el Anexo 1. 



4. Verificar el cumplimiento de los ISP de prestar el servicio de Internet fijo residencial de Banda Ancha a nuevos Usuarios ubicados en Predios de estratos 1 y 2 en las Ubicaciones previstas en el Anexo 1, con las siguientes velocidades efectivas mínimas:

Velocidad Bajada: 25 Mbps

               Velocidad de Subida: 5 Mbps



5. Verificar el cumplimento como condición para la ejecución del contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones, la existencia de la declaración juramentada del beneficiario en la que indique su condición de nuevo usuario, es decir, que el predio para el que se requiere la conexión no ha contado con la prestación del servicio de Internet fijo al menos durante los tres (3) meses anteriores a la suscripción de dicha declaración. Para lo anterior deberá verificar el formato Anexo 4 del contrato de fomento. 



6. Verificar el inicio de etapa de comercialización del servicio objeto del contrato de fomento, de acuerdo con el Plan de Comercialización de cada ISP, desde la fecha de suscripción de la Orden de Inicio de cada ISP.



7. Verificar que los Usuarios de los contratos de fomento no estén siendo beneficiados actualmente de otros proyectos de masificación de accesos que financien el servicio de Internet a hogares, MinTIC. 



8. Verificar que los ISP durante la ejecución del Proyecto informen a los Usuarios sobre las condiciones de la prestación del servicio, incluyendo en el Contrato de Prestación de Servicio de Internet de acuerdo con lo establecido en numeral 12.7 del contrato los siguientes elementos.



9. Verificar que los ISP cuente con la totalidad de permisos y licencias requeridas y autorizaciones previamente para emitir concepto de aprobación de las metas de instalación y puesta en servicio.



10. Verificar el cumplimiento del plan de instalación y Puesta en servicio y las respectivas entregas por parte de los ISP, dando  recomendación de aprobación o rechazo al Comité Asesor del cumplimiento de las condiciones de instalación y de prestación del servicio, la interventoría acordará con la supervisión la realización de verificación remota o con visita de campo para la cual deberá asistir el ISP.

11. Verificar el cumplimiento de la cláusula 16 COMPRAS E INVENTARIO del contrato de fomento por parte de los ISP, revisar y cotejar el plan de instalación, los soportes de las compras y adquisiciones realizadas por los ISP y el cumplimiento de las condiciones mínimas con las que deben cumplir los Equipos CPE, de acuerdo con las especificaciones del Anexo 2. 



[bookmark: _Ref155932068]Plan de comercialización



Verificar que el ISP de cumplimiento al Plan de Comercialización, presentado en la propuesta en el marco del Proceso de Selección, el cual deberá empezar a ejecutar a partir de la firma de la Orden de Inicio



Plan de instalación y puesta en servicio: 



1. Verificar que el ISP de cumplimiento al plan de instalación y puesta en servicio de nuevos usuarios de. De acuerdo con lo establecido en la cláusula No 13 PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO de los contratos de fomento de los ISP.



2. Verificar el cumplimiento del cronograma del Plan de Instalación y Puesta en Servicio, deberá contener una programación semanal de instalación. El cronograma indicará la cantidad de Predios a conectar semana a semana hasta completar la totalidad de la meta de accesos a instalar, de conformidad con la oferta presentada por el ISP en su propuesta en el marco del Proceso de Selección.



3. Verificar que el cronograma del Plan de Instalación y Puesta en Servicio de cada ISP cumpla con la duración máxima de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de inicio de la Etapa de Instalación y Puesta en Servicio.



4. De requerirse revisar y ajustar el Plan de Instalación y Puesta en Servicio la interventoría revisará los soportes presentados por el ISP de las condiciones específicas del mercado del municipio donde se desarrollará el Proyecto. Para recomendar a Comité Asesor del Patrimonio Autónomo el ajuste o no del cronograma especifico objeto de análisis. 



2.2.2.4 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE FOMENTO



Durante la etapa de operación y mantenimiento y en cumplimiento de las condiciones de calidad y niveles de servicio establecidas los contratos de fomento suscritos con los ISP, la Interventoría verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas a cargo de los ISP, de la siguiente forma



1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 18 OBLIGACIONES EN ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO establecidas en los contratos de fomento de los ISP. 



2. Verificar que la etapa de operación y mantenimiento inicie con la instalación del primer Equipo CPE y su correspondiente puesta en servicio, de conformidad cotejando con el cronograma del Plan de Instalación y Puesta en Servicio.



3. La interventoría verificara que para los usuarios que se les haya instalado el servicio se les dé cumplimiento a las obligaciones de operación y mantenimiento. Teniendo en cuenta el cronograma de instalación y puesta en servicio la interventoría verificara que los usuarios instalados entren a la etapa de operación. 



4. Verificación remota y de calidad a los ISP tendrá en cuenta lo establecido en el presente anexo para Internexa.



5. Interventoría deberá contactar mensualmente al 10% de los beneficiarios que hayan iniciado su etapa de operación, a las cuales deberá llamar para validar la operatividad y buen funcionamiento de los servicios; Los beneficiarios contactados deben variar mes a mes y no tener repeticiones hasta que se haya contactado la totalidad de la bolsa.



El resultado de las llamadas debe ser presentado en el informe mensual con su respectivo análisis y observaciones.



6. La interventoría deberá realizar la verificación de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio de acuerdo con lo establecido en la cláusula 19 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVEL DE SERVICIO de los contratos de fomentos con los ISP, numerales 19.1 Disponibilidad; 19.2 Calidad de atención al usuario. 



2.2.2.5 OBLIGACIONES PARA EL SISTEMA DE INFORMACION 



1. Verificar el cumplimiento de la cláusula 15 SISTEMA DE INFORMACIÓN de los Contratos de Fomento



2. Verificar que en el sistema de información de los ISP se encuentren los soportes documentales de cada suscripción de acuerdo con lo establecido en la numeral 12.9 de contrato de fomento particular de cada ISP



3. Verificar que el Sistema de Información cumpla con las condiciones mínimas señaladas en el Anexo Tecnico . 



4. Verificar de manera mensual que el sistema de información del ISP se encuentre actualizado la base de datos de los suscriptores y la fecha en la que se puso en servicio el acceso a Internet, las facturas de la prestación del servicio, mes a mes para cada suscriptor. 



5. Verificar que el sistema información de cada ISP esté disponible 24/7 con el fin de poder realizar el control, seguimiento y verificación continuo. Verificar las condiciones que por fuerza mayor o caso fortuito no esté disponible, estén debidamente soportada con la debida justificación ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo. 



6. Verificar que el sistema de gestión y monitoreo este en línea y disponible, a través de una interfaz web con un usuario con perfil de consulta, para los miembros del Comité Asesor del Patrimonio Autónomo y a quien este órgano designe.



7. En el caso de terminación de algún Contrato de Fomento de los ISP la Interventoría verificara que el ISP entregue al Comité Asesor del Patrimonio Autónomo toda la información contenida en el Sistema de Información de manera digital. Información que debe ser validada, verificada para ser entregada. 



2.2.2.6 VERIFICACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LOS ISP  



1. La Interventoría debe verificar el cumplimiento de la cláusula 20. INFORME establecidas en los Contratos de Fomento de los ISP.



2. Realizar el procedimiento de verificación y reportar las novedades del informe mensual de los ISP, vigilando que los aspectos objeto de las Obligaciones, periodicidad, calidad, integridad y veracidad de la información implementados por los ISP, responden a las necesidades que requiere la Entidad y dar su respectiva recomendación de aprobación o rechazo al comité asesor de acuerdo con lo establecido en los contratos de fomento con los ISP.



3. El interventor deberá revisar el informe mensual de los ISP, y tendrá hasta diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir la recomendación aprobación respectiva al comité asesor.



4. En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, requerirá al ISP para que lleve a cabo los ajustes correspondientes, y tendrá una única oportunidad sin que apliquen sanciones para ajustar los documentos, lo cual deberá surtirse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud. Si cumplido el plazo de solución de pendientes u observaciones, el ISP no ha ajustado a conformidad los documentos, el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo procederá aplicar las sanciones al ISP hasta la aprobación total del respectivo documento. Estas sanciones sólo procederán cuando la causa por la cual no se aprueban los documentos sea imputable al ISP.



2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

1. Revisar, analizar, verificar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones, soportado en el informe presentado por la fiduciaria que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos, de cada uno de los ejecutores, y aquellas correspondientes a su rol como integrante del Comité Fiduciario. Emitir concepto de cumplimiento (Técnico, financiero, jurídico y administrativo) radicado ante el FONDO ÚNICO DE TIC para ser llevado al comité asesor a su respectiva aprobación o rechazo, para que posteriormente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de pago de acuerdo al cronograma del flujo de pagos, se haga efectivo el pago si la recomendación es de aprobación de pago.



Toda la información referente a los pagos de los recursos del Acuerdo específico Nº2 (contrato interadministrativo Nº 1203 de 2023), deberá ser registrada en los informes mensuales de interventoría.



2. Revisar, verificar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Fiduciaria respecto de los informes periódicos y de los rendimientos financieros, llevando control de las consignaciones de los rendimientos financieros generados por los recursos financieros del patrimonio autónomo desembolsados a la Fiduciaria de conformidad con lo previsto en los Contratos objeto de interventoría, e incluir el registro histórico de estos movimientos en el informe mensual de interventoría, indicando el número del comprobante de consignación directa que emite el Fondo Único de TIC, el valor del rendimiento consignado, el gravamen a los movimientos financieros descontado, la fecha de consignación y tasa de interés reconocida.



3. Emitir recomendaciones de aprobación y/o rechazo al comité asesor del patrimonio autónomo de las órdenes de pago presentadas por INTERNEXA S.A. concepto sobre las obligaciones que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos, como integrante del Comité Fiduciario, entre otras:



· Asistir de manera personal o virtual a las reuniones, ordinarias, y extraordinarias del Comité Asesor.

· Revisar y validar las actas del comité asesor y verificar los respectivos soportes.



4.  Realizar seguimiento de los rendimientos financieros por concepto de los traslados de los recursos entre cuentas del Patrimonio Autónomo (Cuentas de Ahorro y Cuentas FIC), cualquier situación deberá ser informada y sustentada ante el Comité Asesor.





[bookmark: _Hlk162929575][bookmark: _Hlk162929261][bookmark: _Hlk162929356]5 Revisar, rechazar o aprobar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas por el Contratista al INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados correspondan efectivamente a la ejecución del proyecto en sus aspectos técnicos, financieros, contables y jurídicos, emitiendo concepto de la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad de la orden de pago; para lo cual, el Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que el Contratista las radique en sus oficinas. La aprobación de la Orden de Pago que imparte La Interventoría la debe realizar el Director  General de la Interventoría (o a quien este designe) y es un requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor y que éste de la instrucción de pago a la fiduciaria.



6. La verificación que realice el interventor sobre las órdenes de pago deberá como mínimo cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato de Fiducia de Administración y Pagos al Convenio; la Interventoría deberá emitir su concepto de manera integral para lo cual podrá solicitar los soportes que considere necesarios  al contratista.. 





7. Verificar y garantizar que no se realice doble pago por las mismas facturas de acuerdo con las órdenes de pago presentadas por el Contratista en el marco del Proyecto.



8. Velar porque los recursos del Convenio Interadministrativo sean ejecutados en forma adecuada, de acuerdo con las asignaciones presupuestales del contrato, verificando la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad de dicha ejecución, asegurándose que lo adquirido sea efectivamente implementado en el proyecto.



9. Verificar que los equipos, elementos e insumos necesarios para la implementación del Proyecto correspondan a las órdenes de compra, y facturas; los cuales, que soporten el cumplimiento de lo establecido en el respectivo Convenio Interadministrativo y de las especificaciones que determina la Ley y normatividad vigente en la materia.



10 Apoyar el proceso de legalización de recursos mensual, mediante la presentación de órdenes de pago y/o facturas del Convenio Interadministrativo, así como su debida celeridad en el diligenciamiento de los formatos y entrega de los soportes requeridos, teniendo en cuenta los tiempos establecidos por el Fondo Único de TIC.



11. Verificar y notificar inmediatamente a la Entidad Contratante cualquier irregularidad en cuanto a la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad del uso de los recursos asignados al Contratista.



12. Entregar toda la información y los conceptos de índole financiero y contable que expresamente le solicite el Supervisor del Contrato de Interventoría, relacionada con el Convenio Interadministrativo con los contratos de fomento y en el Contrato de Interventoría. Lo anterior incluye la realización de conceptos y cálculos de rendimientos financieros, intereses de mora, intereses corrientes, entre otros, los cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por la Supervisión. Todas las observaciones, instrucciones y conceptos del Interventor deberán constar por escrito. Esta información y su trazabilidad deberá incluirse en los informes mensuales del Interventor.



13 Asistir de manera presencial o virtual, el Director Financiero y grupo de apoyo requerido, a las reuniones de índole financiero convocadas por el equipo de Supervisión del Contrato de Interventoría, donde deberán participar teniendo en cuenta la información financiera y contable actualizada solicitada por el equipo de Supervisión.



14. Velar y evidenciar porque EL CONTRATO se ejecute cumpliendo con la programación y el flujo de inversión establecido, manteniéndolos debidamente actualizados.



15. Entregar toda la información financiera relacionada con el objeto del Contrato intervenido que expresamente le solicite el Supervisor del Contrato de Interventoría, así como todos los procedimientos, formatos, metodologías y herramientas desarrolladas para la ejecución del Contrato de Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por la Supervisión.



16. Revisar y verificar sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de EL CONTRATISTA.



17. Rendir al FONDO ÚNICO DE TIC, cuando se requiera, informes que incluyen entre otros los reportes estadísticos, recomendaciones, alarmas y conclusiones financieras tendientes a mejorar las falencias encontradas en el desarrollo del CONTRATO, con base en la ejecución de todas y cada una de las actividades del CONTRATISTA.



18. Remitir a la fiduciaria copia de los informes mensuales que elabore la interventoría en desarrollo de sus funciones, una vez hayan sido aprobados por la Entidad Contratante, con el fin de que ésta pueda estar al tanto del avance en la ejecución de los contratos objeto de interventoría.



19 Velar por que todos los informes, contratos, y demás documentos financieros se encuentren en el Sistema de Información de la Interventoría completos, organizados y actualizados, así como con toda la información financiera que sea solicitada por la Entidad Contratante.



Obligaciones financieras en relación con los ISP 



Son todas aquellas derivadas de los Contratos de Fomento de los ISP y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, relacionadas con la cuantificación, verificación y reconocimiento las obligaciones financieras de los ISP con miras a realizar la revisión, seguimiento y control de las inversiones realizadas por el ISP en cumplimiento de éstas, entre las cuales se precisan:



1. Llevar una relación actualizada de las aprobaciones y del inventario de los equipos instalados y financiados, para los efectos de cálculo de las Compensaciones a las que hace referencia la Parte 5 de los Contratos de Fomento. 



2. [bookmark: _Hlk161501621]La Interventoría deberá verificar en el caso en que la disponibilidad del servicio durante un mes fuere inferior al noventa y ocho por ciento (98%) pero superior al noventa y cinco por ciento (95%), el usuario será compensado con un valor equivalente al quince por ciento (15%) de su factura. Si la disponibilidad fuera inferior al noventa y cinco por ciento (95%) pero superior al noventa por ciento (90%), el usuario recibirá una compensación igual al cincuenta por ciento (50%) de su factura. De ser la disponibilidad inferior al noventa por ciento (90%), el ISP deberá compensar al usuario por el valor total de su factura, la Interventoría debe contabilizar y entregar recomendación al Comité Asesor de concepto de aprobación o rechazo de las posibles compensaciones a que haya lugar. Y llevar el registro de dichas compensaciones en el sistema de información de la interventoría. 



3. Revisar, analizar, verificar y entregar recomendación al Comité Asesor de concepto de cumplimiento o rechazo, de las condiciones establecidas en los Contratos de Fomento de los ISP. Toda la información referente al avance de la ejecución financiera del ISP, para el cumplimiento de las sus Obligaciones, deberá ser registrada en los informes mensuales de Interventoría.



4. [bookmark: _Hlk161393408][bookmark: _Hlk161393579]La Interventoría debe revisar, verificar entregar recomendación al Comité Asesor las condiciones establecidas en los contratos de fomento, Cláusula 26 COMPENSACIÓN POR CONEXIÓN DE EQUIPOS CPE para que El Patrimonio Autónomo pueda reconocer a los ISP dicha compensación, la interventoría deberá llevar el registro ordenado y la contabilización de los valores establecidos en dicha cláusula por ISP, actualizada mes a mes y debe ser presentada en los informes mensuales de interventoría y en el informe final. 



5. La interventoría debe revisar, verificar y entregar recomendación al Comité Asesor las condiciones establecidas en la cláusula 27 COMPENSACIÓN POR INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO para que El Patrimonio Autónomo pueda reconocer a los ISP dicha compensación, la interventoría deberá llevar el registro ordenado y la contabilización de los valores establecidos en dicha cláusula por ISP actualizada mes a mes y debe ser presentada en los informes mensuales de interventoría y en el informe final. 



6. La Interventoría debe revisar, verificar y entregar recomendación al Comité Asesor las condiciones establecidas en la cláusula 28 COMPENSACIÓN POR MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS para que El Patrimonio Autónomo pueda reconocer a los ISP dicha compensación. La Interventoría deberá llevar el registro ordenado y la contabilización de los valores establecidos en dicha cláusula por ISP, actualizada mes a mes y debe ser presentada en los informes mensuales de interventoría y en el informe final.



7. La Interventoría deberá llevar el registro ordenado y la contabilización total las compensaciones establecidas en los numerales 4, 5, y 6 del presente numeral, por ISP, por mes, por tipo de compensación, por montos respectivamente; con el fin de generar los informes que la supervisión del Contrato de Interventoría requiera durante la ejecución del proyecto. 



8. Verificar que los ISP den cumplimiento a la Cláusula 29 TARIFA SOCIAL MENSUAL de los Contratos de Fomento por medio de la verificación de las facturas de la prestación del servicio, mes a mes que emita el ISP a los beneficiaros y las cuales el ISP debe estar almacenadas en el Sistema de Información de cada ISP. 



Las demás necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el contrato de interventoría y los contratos  del contratista del proyecto.



2.4 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 



a) El Interventor deberá entregar a la supervisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio de su contrato, el plan de trabajo en el que conste las actividades y el recurso humano asociado a las mismas durante el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría.



b) Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados por el presente proceso, y responder por ellos de conformidad con el numeral 4o del artículo 5o de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas.



c) Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, y comerciales presentadas en su Propuesta y consignadas en el Pliego de Condiciones del presente concurso de méritos durante la vigencia del Contrato de Interventoría.



d) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el Contrato de Interventoría y por ningún motivo abandonar el servicio contratado.



e) La Interventoría deberá mantener el equipo de trabajo que presentó en la propuesta mínimo por dos (2) meses. 



Si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, caso fortuito o fuerza mayor se hace necesario realizar una modificación o cambio de algún integrante del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser aprobado por la Entidad Contratante, a través del Supervisor del Contrato de Interventoría, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de cada perfil definido en el Numeral 5 del presente documento. 



La Interventoría debe garantizar que durante el transcurso del Contrato de Interventoría se cuente con todo el Equipo de Trabajo, por esta razón, al solicitar el cambio de un profesional para un determinado Cargo, el Interventor deberá entregar la solicitud de cambio, la hoja de vida de candidato que cumpla el perfil requerido debidamente soportado, dando cumplimiento a las mismas o mejores calidades del profesional acreditado a reemplazar, para que la supervisión adelante la evaluación y con una antelación de quince (15) días hábiles de la fecha en la que se vincularía el nuevo profesional. La Supervisión contará con cinco (5) días hábiles para pronunciarse sobre el cambio o el rechazo del   personal. 



g) Contar con los recursos físicos y humanos suficientes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con la calidad y oportunidad de los servicios contratados.



h) Conceptuar jurídica, financiera y técnicamente, sobre las acciones y omisiones del CONTRATISTA que generen posibles incumplimientos del CONTRATO. Los resultados de dichos conceptos al igual que las recomendaciones a que hubiere lugar deberán ser registrados en los informes mensuales. No obstante, lo anterior, EL INTERVENTOR deberá informar de forma inmediata al SUPERVISOR las circunstancias que considere que pueden afectar a EL CONTRATO.



i) Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato el cumplimiento por parte del contratista de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003 mediante el cual se expiden normas para el control a la evasión del sistema de seguridad social. Esta verificación deberá ser realizada mensualmente por el Interventor y los resultados de esta verificación se deberán consignar en el informe de Interventoría y en el Sistema de Información del Interventor.



j) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas, contables y financieras tomadas durante la vigencia del contrato.



k) Emitir todas las recomendaciones y conceptos de aprobación por escrito y firmados por el Director General de Interventoría.



l) Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano.



m) El Interventor en el informe mensual deberá incluir una certificación suscrita por el Revisor Fiscal y por el Representante Legal donde conste que el Equipo de Trabajo de la Interventoría requerido, se encuentra vinculado y ejecutando cada una de las actividades encomendadas a ellos. De igual forma deberá certificar que se encuentran al día en el pago de aportes de parafiscales.



n) Revisar oportunamente todas las comunicaciones de EL CONTRATO, resolviendo aquellas que fueren de su competencia y emitiendo el respectivo concepto para las que le competen a la Entidad Contratante. Para esto la Interventoría deberá tener como marco las obligaciones de las partes, y contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la radicación de la comunicación para allegar su concepto.



o) Elaborar las actas de las reuniones efectuadas con la supervisión y con el Contratista, incluyendo las actas de las reuniones de empalme, de los comités Directivos, Operativos y las demás reuniones de seguimiento. Las actas deben ser elaboradas con las condiciones de calidad exigidas por la Entidad Contratante y debe ser firmadas por las partes contratantes o sus delegados, interventoría, representante del FONDO UNICO de TIC, si a ello hay lugar, al finalizar cada comité o cada reunión ejecutada.



p) Realizar el seguimiento a los compromisos derivados de las reuniones mencionadas en el literal anterior y verificar su cumplimiento en la siguiente reunión según corresponda.



q) Llevar de forma ordenada un Archivo de Interventoría, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC, dicho archivo deberá estar a disposición del FONDO ÚNICO DE TIC en cualquier momento que éste lo requiera; este archivo deberá radicarse y entregarse mensualmente a la entidad contratante, so pena de radicaciones parciales de documentación en otros momentos del mes para adelantar algún trámite o por requerimientos de la entidad y/o supervisor. En todo caso, a la fecha de finalización de ejecución del contrato de interventoría, esta deberá hacer entrega de toda la información almacenada hasta ese día. El archivo de Interventoría debe estar respaldado digitalmente en el sistema de información de la interventoría.



r) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad Contratante, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas correctivas que fueren necesarias.



s) Responder ante terceros por los daños que ocasione y que provengan de causas que le sean imputables; manteniendo siempre indemne y defender a su propio costo al FONDO ÚNICO DE TIC de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza.



t) Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el contratista y con el recurso humano que preste sus servicios al Contrato de Interventoría, en relación con el trato de la información suministrada en el desarrollo del proyecto y salvaguardar la información que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de la autoridad competente.



u) Preparar, elaborar y presentar informes mensuales de actividades de la interventoría, conforme al termino señalado en el presente anexo para tal fin, seguimiento al plan de control y autocontrol, e informes de seguimiento al Proyecto.



v) Presentar oportuna y adecuadamente las facturas de cobro correspondientes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos, acorde con las normas fiscales vigentes en ese momento y con el Contrato de Interventoría.



w) Recomendar, apoyar y dar soporte jurídico, técnico, ambiental, contable, financiero y social a la Entidad Contratante, incluida la Dirección de Infraestructura y personal que ejerza la Supervisión del proyecto durante su desarrollo. Esta actividad involucra:



· Atender y ejecutar oportunamente las tareas, órdenes, instrucciones y actividades que en desarrollo del proyecto solicite la entidad contratante.

· Apoyar activa y proactivamente, mediante la presentación de recomendaciones propuestas según lo requiera el proyecto, a la Entidad Contratante en el diseño, elaboración, actualización y/o modificaciones de metodologías que demande el proyecto.

· Revisar, analizar, verificar y conceptuar sobre las solicitudes del contratista que obedezcan a una metodología y/o procedimiento establecido, dentro de los tiempos que la metodología y/o los procedimientos vigentes estipulen.

· Presentar los reportes, conceptos e informes que en el marco del objeto contractual de la interventoría sean solicitados por la entidad contratante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

· Asistir puntualmente a las reuniones programadas con el personal de interventoría requeridas por la Entidad Contratante. Si es necesario, tener disponibles las herramientas necesarias para hacer conferencias telefónicas y/o vía internet. En todos los casos la interventoría deberá proyectar el acta de reunión, para revisión y suscripción de las partes al término de la correspondiente reunión.

· Acompañar a la Entidad Contratante en los casos que se requiera visitar los municipios, autoridades locales y/o asistir a eventos gubernamentales de las actividades propias de control y seguimiento al contrato interadministrativo..



x) Brindar acceso al sistema de información en el que se registre todos los documentos del CONTRATISTA con las actividades de control y seguimiento de la INTERVENTORÍA.



y) Verificar y controlar las actividades que no pueden tener retraso en su ejecución, porque afectaría de forma negativa el cronograma del CONTRATISTA lo cual será plenamente identificado por las partes. La INTERVENTORÍA de forma oportuna alertará al CONTRATISTA y LA ENTIDAD CONTRATANTE de las acciones que pueden afectar la misma en cualquier fase de la ejecución del proyecto.



z) Toda la información generada en el desarrollo de la ejecución del proyecto debe ser digitalizada y entregada a LA ENTIDAD CONTRATANTE y deberá ser incluida en el Sistema de Información del INTERVENTOR, aquella relativa a conceptos de verificación, aprobación de metas, informes, actas de pruebas y aceptación y demás documentos que reflejen el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y recomendaciones y observaciones efectuadas sobre el avance de la ejecución del proyecto.



ab) Presentar los informes mensuales en los comités establecidos  y entregables establecidos en el presente documento, que incluirán los resultados de las verificaciones realizadas en el marco de la Interventoría. 



ac) Proyectar, sustentar y soportar los actos de liquidación parcial que se surtirán al terminar su gestión de Interventoría, junto con las garantías, manuales y demás documentos y soportes; así como estructuración del acta de entrega del proyecto en la que relacione a detalle cada uno de los aspectos incluido los mínimos, que se hayan generado en desarrollo del proyecto y la Interventoría, con su archivo óptico (CD, DVD) y cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento (USB) y en medio físico.



ad) A partir de la suscripción del Contrato de Interventoría y previa suscripción del acta de inicio, el interventor se obliga a cumplir con la entrega de las Hojas de Vida del equipo de trabajo mínimo en la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato de Interventoría, con sus respectivos soportes, cumpliendo los perfiles exigidos y demás criterios establecidos en el presente anexo so pena de incurrir en las sanciones correspondientes.



ae) Apoyar a la Supervisión del contrato en la respuesta de Peticiones, Quejas, reclamos y Recursos (PQRS) remitidos a la Entidad Contratante dentro de los cinco (5) días calendario al recibo de la PQRS y hacer el respectivo seguimiento.



af) Dar respuesta o apoyar a la Entidad Contratante en la respuesta a las solicitudes de información de Entidades de Control como a las Entidades Gubernamentales de carácter Nacional y Regional cuando estas lo requieran.



ag) El Interventor en el Informe mensual deberá incluir una certificación suscrita por el Revisor Fiscal y por el Representante Legal donde conste que el Equipo de Trabajo de la Interventoría requerido, se encuentra vinculado y ejecutando cada una de las actividades encomendadas a ellos.



ah) Realizar la revisión y aprobación del plan de calidad según los términos establecidos en el numeral “4. Gestión de Calidad”, especificado en el anexo técnico del contratista del proyecto.



ai) Prestar apoyo para la verificación de la estrategia de difusión local que debe realizar el(los) contratista del proyecto



ak) Proyectar el acta de liquidación de la interventoría, durante el último mes de ejecución del contrato.  



al) Las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.



 2.5 OBLIGACIONES JURÍDICAS 



a.  Verificar que el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS suscrito por el CONTRATISTA se encuentra ajustado a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, sus adendas y demás documentos que lo componen.



b. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasión del sistema de seguridad social. Esta verificación deberá ser realizada mensualmente por EL INTERVENTOR, y los resultados de esta verificación se deberán consignar en el Sistema de Información del INTERVENTOR.



c. Verificar, conceptuar y emitir las recomendaciones sobre el cumplimiento de la obligación del CONTRATISTA, referida a ostentar el Registro TIC para la prestación de servicios de telecomunicaciones prevista en el acuerdo específico No 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) y los contratos de fomento suscritos con los ISPs.



d. La Interventoría deberá emitir concepto respecto de las normas y regulación, sobre aquellos aspectos que solicite la Entidad Contratante, que guarden relación con el contrato objeto de la interventoría.



e. Validar y verificar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografías, testimonios, etc.) que presente el Contratista del Proyecto para acreditar la ocurrencia de Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que afecte la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido por la Ley. Así mismo deberá conceptuar sobre la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que a juicio del contratista del proyecto puedan estar afectando el desarrollo normal del contrato. En consecuencia, emitirá el correspondiente concepto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de las evidencias por parte de EL CONTRATISTA y los contratos de fomento suscritos con los ISPs.



Verificar y conceptuar, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del contratista del proyecto, que EL CONTRATISTA gestione los tramites de consecución de licencias, autorizaciones y permisos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento, así como vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista del proyecto.





f. Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente durante la ejecución del proyecto objeto de interventoría, de manera inmediata a la Entidad Contratante y emitir la respectiva recomendación de las acciones a seguir, teniendo en cuenta los aspectos, administrativos, jurídicos, técnicos, sociales, contables y financieros del proyecto.



g. Verificar, analizar, y validar los soportes relacionados con las solicitudes de suspensión de obligaciones contractuales por parte del contratista del proyecto y emitir el concepto correspondiente para que la Entidad Contratante pueda emitir la aprobación o rechazo de las mismas con la debida justificación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud.



h. Verificar y conceptuar que EL CONTRATISTA del proyecto cumpla con las disposiciones constitucionales, reglamentarias y normativas vigentes que atañen e incumben a la ejecución y desarrollo efectivo del proyecto en las áreas jurídica, técnica y económica.



i. Verificar y conceptuar permanentemente sobre la vigencia de los amparos de la Garantías del contrato objeto de interventoría durante los plazos y por los montos establecidos en el contrato, con arreglo a lo previsto en el régimen de contratación pública y revisar las modificaciones que sufra la garantía cuando fuere el caso. El interventor deberá informar a la Entidad Contratante y al CONTRATISTA la cercanía del vencimiento de las mismas con una antelación de 3 meses de anticipación a que ello ocurra y revisar las modificaciones que sufra la garantía, cuando fuere el caso.



j. Proyectar, sustentar y soportar el acta de liquidación total del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, con presentación de la actualización de las garantías, de conformidad con las exigencias de ley, previa aprobación de la ENTIDAD CONTRATANTE.



k. Proyectar, sustentar y soportar el acta de liquidación parcial del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023) según sea el caso, la cual se surtirá al terminar la gestión de Interventoría, junto con las garantías, manuales y demás documentos y soportes, en la que se relacione a detalle cada uno de los aspectos que se hayan generado en desarrollo del mismo y la Interventoría, con su memoria de archivo magnético y físico.



l. El Comité Asesor indicará a la Interventoría las actividades requeridas para la etapa de la liquidación de los Contratos Fomento suscritos con los ISPs. 



m. Verificar previamente el cumplimiento de los requisitos en el evento de producirse la cesión de EL CONTRATO.



n. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.



o. Emitir concepto técnico, jurídico, administrativo y financiero, en materia de modificaciones y cambios, adiciones y prórrogas del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023) objeto de Interventoría. Así mismo, deberá verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen oportunamente.



p. Emitir concepto normativo y regulatorio con respecto a la ejecución del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023), en el marco de la regulación de telecomunicaciones sobre aquellos aspectos que solicite el Supervisor del Contrato de Interventoría o el Fondo Único de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones.



q. Una vez finalizado el plazo contractual, la Interventoría deberá brindar la información que la Entidad Contratante solicite para atender los requerimientos que se realicen por parte de los Entes de Control, instancias judiciales y la Oficina Jurídica del Ministerio TIC, en relación con los hechos del proyecto que fueron de su conocimiento durante la ejecución del contrato. 



r. En caso de declaración de ocurrencia de alguna o todas las causales de aplicación de multas de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 21 CLÁUSULA RÉGIMEN SANCIONATORIO de los contratos de fomento, la interventoría deberá Presentar a la Entidad los insumos necesarios para la determinación, cuantificación, periodo especifico de ocurrencia y las demás que la supervisión requiera y entregar recomendación al Comité Asesor sobre la aplicación o no del régimen sancionatorio que corresponda. Los resultados de esta verificación se deberán consignar en el Sistema de Información del INTERVENTOR.



s. Todas las demás obligaciones jurídicas que se deriven de los contratos, sus anexos, modificaciones y demás documentos del Proyecto.



2.6 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA.



El Interventor deberá vigilar que las plataformas y los sistemas de gestión del contratista del proyecto responda a las necesidades de la Entidad Contratante teniendo en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, definidos en el Anexo Técnico del Contrato objeto de Interventoría.

[bookmark: _Hlk168492033]

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR 



El Interventor deberá contar con un Sistema de Información que permita garantizar la gestión, la administración, manejo de flujos de información y la trazabilidad del Proyecto, siete (7) días de la semana veinticuatro (24) horas al día y hasta la finalización del contrato.



El sistema de Información deberá responder a las necesidades de la Entidad Contratante, teniendo en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, los protocolos, los estándares y mecanismos de intercambio de información que se definen en el presente documento.



a. DOCUMENTACIÓN



La Interventoría deberá presentar el Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services con la estructura, cronograma, etapas de desarrollo y entrega en producción, por módulos funcionales de todo el Sistema de InformaciónWeb Services, así como la interfaz de consulta, filtros de búsqueda, infraestructura tecnológica usada, y el detalle de los canales del reporte de fallas, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.



La Entidad Contratante, realizará la verificación y emitirá su concepto de aceptación o rechazo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega del Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services y ante una eventual solicitud de ajuste la interventoría deberá realizarlos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento. 



La Interventoría debe elaborar y publicar un manual de operación y funcionamiento del sistema de información con todas las características, detalle y procedimiento de reporte de fallas, con cada una de las entregas de los módulos, de tal forma que cualquier persona pueda consultar y utilizar el sistema de forma adecuada. El manual será revisado por la Entidad Contratante, se conferirá su aceptación o rechazo en cada una de las entregas. Frente a un concepto de rechazo, la interventoría tendrá ocho (8) días hábiles como máximo para subsanar las observaciones emitidas y presentar nuevamente la propuesta. Adicionalmente si la entidad lo requiere se deberá realizar capacitaciones para el manejo del mismo.



b. ESTRUCTURA 



La información del proyecto se encontrará agrupada en los siguientes módulos:



· Módulo de Visitas 

· Módulo de Administrador de usuarios

· Módulo de Gestión del Proyecto.

•	Módulo de Gestión Documental. 

•	Módulo Financiero. 

•	Módulo Técnico.

•	Módulo de Control del Proyecto. 

· Módulo de Calidad

•	Módulo de Riesgos

· Módulo PQRSD



Los módulos anteriores deberán estar en producción dentro de los siguientes plazos:



· Treinta y cinco (30) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio para los módulos: Técnico, Financiero, Gestión Documental, Visitas y Administración de Usuarios 



· Sesenta (60) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio para los módulos: Calidad, Riesgos y PQRSD, Control del Proyecto y Gestión del Proyecto Para cada entrega se debe cargar en el sistema la data y archivos generados desde la firma del acta de inicio y hasta la fecha de entrega de cada módulo. 



Así mismo la interventoría realizará el cargue de la información que reciba como parte de la etapa de empalme y que se requiera para el desarrollo del control y seguimiento que tiene a cargo, si es del caso.

 

La Entidad Contratante, realizará la verificación de los módulos y emitirá su concepto de aceptación o rechazo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a cada una de las entregas. Frente a un concepto de rechazo la Interventoría tendrá cinco (5) días hábiles como máximo para subsanar las observaciones emitidas y presentar nuevamente la propuesta.



c. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS



Cada uno de los módulos debe generar reportes de la información almacenada dependiendo de los criterios de selección, estos reportes deben ser exportables a hoja de cálculo compatible con Excel y PDF. Los soportes de la data expuesta deberán estar referenciada en cada uno de los módulos permitiendo al lector acceder a dicho soporte ya sea que se cargue en el módulo o se enlace a otro punto del sistema sin necesidad de establecer una nueva búsqueda.

 

Los módulos deberán generar un archivo que contenga el historial de los cambios realizados a fin de poder llevar el control y seguimiento a las publicaciones de información y modificaciones a la data expuesta.



Cada módulo debe estar actualizado conforme a la información que corresponda, de acuerdo con la ejecución del contrato objeto de interventoría, del Contrato de Fiducia y de la Interventoría, máximo dentro de las 8 horas hábiles siguientes a la ocurrencia de cada evento.



La interventoría se obliga a diseñar e implementar los módulos o modificaciones que la entidad contratante solicite durante la ejecución del contrato de interventoría y que no se encuentran definidos en el presente anexo técnico, y en ese sentido, los tiempos de entrega serán evaluados y aprobados por la entidad contratante.



· Módulo de Visitas.

	 

Por medio de este módulo se podrán registrar los diferentes tipos de visitas de acompañamiento que realiza la interventoría con los correspondientes soportes documentales de ejecución de las mismas e identificación de sus características propias. Se deben contemplar los filtros de departamento, tipo de visita, ISP o nodo, estado de las visitas entre otros.

En este módulo se registrarán el cronograma de las visitas de acompañamiento aprobadas por la Entidad Contratante, y la manera como se ejecutaron permitiendo visualizar el estado de cada visita y debe estar diferenciado por una marca visual tipo semáforo.

 

· Módulo de Administración de Usuarios



Este módulo se encargará de todo lo concerniente al manejo de la información de los usuarios que tendrán acceso al sistema de información, permitiendo crear, consultar, editar o eliminar los datos relacionados con cada uno de ellos. Estos usuarios serán agrupados según perfiles que la Interventoría definirá conforme a las necesidades del proyecto, y según estos perfiles, se podrá acceder a opciones del menú relacionadas con las actividades de cada uno de ellos.



· Módulo de Gestión del Proyecto



En este módulo estará disponible la información referente al desarrollo de la interventoría y del proyecto objeto de interventoría, sus datos básicos, su ubicación, información financiera, porcentaje de ejecución (financiera y productos), metas con avances, modificaciones contractuales y demás información relevante que se identifique. Esta información podrá ser actualizada dependiendo de los cambios que se vayan presentando durante el avance del proyecto, de manera que con cada una de estas modificaciones se pueda obtener un registro del cambio relacionado con los contratos objeto de interventoría y el evento que realizó la modificación; esto permitirá realizar consultas específicas y ver la trazabilidad de dicha información. Este debe contener todos los documentos contractuales (contrato de fiducia, contrato de mandato, contratos de fomento, otrosíes, entre otros)



· Módulo de Gestión Documental



Este módulo permitirá almacenar, organizar y consultar toda la documentación generada y recibida durante el desarrollo del contrato de Interventoría, permitiendo un control de versiones sobre los cambios a los archivos almacenados. Junto con cada uno de los documentos que se registren, el usuario encargado diligenciará información que permita clasificar de forma efectiva cualquier documento que se necesite en un momento específico del transcurso del proyecto.



La Interventoría garantizará que toda la información y documentación generada y recibida en desarrollo de sus obligaciones estará disponible para consulta o impresión en línea por parte de la entidad contratante desde el sistema de Información.



Este módulo debe permitir la búsqueda de información por criterios específicos o combinación de criterios, tales como: municipio, departamento, número de radicado o número de registro MinTIC, rangos de fechas, consecutivos de comunicados, tema o referencia del documento y aspectos objeto de Interventoría, entre otros criterios que puedan resultar relevantes.



También debe tener un submodulo donde se almacenarán los editables de las comunicaciones remitidas por la interventoría teniendo filtros de búsqueda y clasificación. 



Todos los documentos almacenados en el sistema deben tener la meta-data asociada a los criterios de búsqueda que se contemplaron para la implementación del sistema, al igual que se debe optimizar el tamaño de cada archivo de tal forma que no ocupen demasiado espacio en disco. 



Adicionalmente se deberá almacenar las pólizas respectivas, parafiscales, y demás documentos contractuales (acta de inicio, otrosíes, etc) que sean entregados durante la etapa de empalme y la que se produzca durante la etapa de ejecución del contrato de interventoría.



La documentación recibida o generada por la interventoría deberá estar disponible para consulta y/o descarga en el sistema de información dentro de las 8 horas hábiles siguientes a la radicación del documento.  



· Módulo financiero 



Este módulo permitirá hacer el seguimiento, consulta y análisis de la información financiera reportada por el interventor, de manera consolidada y específica, acompañada de los conceptos y recomendaciones emitidos por la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.



En este módulo la interventoría deberá contemplar la información relacionada con: 



a. Los desembolsos del contrato objeto de interventoría.

b. Reporte de órdenes de pago gestionadas  por la interventoría y pagadas por la fiduciaria de acuerdo a lo aprobado por el comité asesor, identificando el pago al proveedor/contratista., la retención en la fuente descontada, el gravamen a los movimientos financieros por orden de pago y todos los soportes de las órdenes de pago.

c. Relación de la legalización entregadas al Fondo Único de TIC con el cargue igualmente de los soportes de cada legalización.

d. Informes mensuales de fiduciaria, balances fiduciarios, extractos bancarios y los respectivos conceptos frente a los mismos emitidos por el Interventor.

e. Comprobantes de consignación de los rendimientos mensuales al Fondo Único de TIC y relación de los rendimientos financieros generados, gmf y rendimientos girados al Fondo Único de TIC.

f. Relación de Inventario consolidado con el reporte ante el Patrimonio Autónomo.

g. Demás información de índole financiero que se identifique para el seguimiento a los recursos del proyecto.



También se tendrá un submódulo con la información financiera de Interventoría.



· Módulo Técnico

 

Este módulo permitirá hacer el seguimiento, consulta y trazabilidad de las metas de implementación y puesta en servicio, la instalación de la red troncal en los municipios beneficiarios, identificando como mínimo fecha instalación, fecha de inicio de operación, localización (departamento, municipio, coordenadas, y códigos DANE respectivos); ID del municipio, capacidades de la red y demás campos que se requieran para la correcta supervisión.



En relación con la conexión de ISP locales a la red troncal, este módulo permitirá hacer el seguimiento, consulta y trazabilidad a la interconexión de estos actores a la red troncal y la obligación de instalación y puesta en servicio de nuevos hogares a Internet en las condiciones que establece el anexo técnico, identificando como mínimo fecha instalación, fecha de inicio de operación, localización (departamento, municipio, coordenadas, y códigos DANE respectivos); ID de los usuarios conectados, velocidad, y demás campos que se requieran para la correcta verificación del módulo.



En este módulo se podrá descargar la base del proyecto en el modelo entregado por la entidad contratante y el KMZ o KML y un CSV con la ubicación de los beneficiarios a nivel de municipios, ISP´s locales y beneficiarios finales.



Este deberá tener los siguientes submódulos de acuerdo con el componente que haya sido implementado como parte de la solución técnica municipios, ISP´s locales y beneficiarios finales:





1. Instalación Nodos: matriz de verificación de la implementación de los nodos instalados por el Contratista.

2. Instalación Interconexión: matriz de verificación de la interconexión del Contratista con los ISP locales.

3. Operación: base de ISP y Hogares beneficiarios con fecha de inicio de operación, traslados (entrante, saliente) con el motivo del traslado, indicadores de calidad y niveles de servicio.

4. Seguimiento a los indicadores técnicos de calidad del servicio, establecidos en el contrato objeto de interventoría

5. Otra información que se requiera por parte de la entidad contratante para el seguimiento técnico a la ejecución del contrato.

Nota: Los submódulos podrán ser diferentes por cada componente, de acuerdo al alcance que haya sido definido para cada uno en el anexo técnico del proyecto. 



· Módulo de Control del Proyecto



Este módulo permitirá el ingreso, consulta y edición de toda la información referente al control del avance del contrato objeto de interventoría y del contrato de Interventoría, matriz de control de los Contratistas en el formato entregado por la Entidad Contratante, la matriz de autocontrol del Contrato de Interventoría, resultados y seguimiento de las evaluaciones que la Supervisión del contrato de Interventoría realice frente a las obligaciones asociadas al capítulo de plan de calidad referido en el presente Anexo Técnico, el control financiero y presupuestal frente a la inversión realizada por el Fondo Único de TIC tanto para el contrato objeto de interventoría como para el Contrato de Interventoría, en el cual se pueda observar la gestión para generar un seguimiento y una trazabilidad del mismo. 

 

Adicionalmente, se tendrá un submódulo de seguimiento a las Actas y los compromisos establecidos, visualizando con una alerta tipo semáforo los compromisos cumplidos, días faltantes por vencer, días vencidos y observaciones de seguimiento y cierre.



· Módulo de calidad



Este módulo permitirá el ingreso, consulta y edición de toda la información referente al control de la calidad de la interventoría y almacenando toda la documentación relacionada al capítulo del Plan de Calidad especificado en el presente Anexo Técnico.



· Módulo de Riesgos



Este módulo permitirá hacer seguimiento a los riesgos previsibles, tanto en el contrato de interventoría como en los contratos del contratista, e identificar los riesgos materializados y el control aplicado.



Se deberá tener en cuenta para este seguimiento la matriz de riesgos del contrato objeto de interventoría y del contrato de interventoría.



· Módulo de PQRSD



Este módulo permitirá hacer seguimiento (desde el inicio hasta su finalización y cierre) a las PQRSD interpuestas en el marco de desarrollo del contrato objeto de interventoría y que son objeto de seguimiento por la interventoría. Las PQRSD deberán ser clasificadas dependiendo su procedencia o traslado; Supervisión, CCC, sistema de gestión entre otros.



El cierre del estado de la PQRSD se entenderá como la última comunicación que permita a la Entidad Contratante tener la certeza de que el Requerimiento del Peticionario, fue contestado de fondo.



d. [bookmark: page12]WEB SERVICES



El Sistema de información de la interventoría debe permitir el intercambio de información de manera automática con los sistemas que la entidad contratante determine, para lo cual la interventoría deberá consumir y publicar información en el servicio web expuesto por la entidad basado en Arquitecturas Orientadas a Servicio. Las bases de datos y el sistema de publicación de información deberán estar desarrollado y puesto en producción dentro los Cincuenta (50) días calendarios siguientes a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría. Las especificaciones técnicas y de información serán entregadas por la entidad contratante en el documento detallado de servicios web a los 5 días calendario, siguientes a la firma del acta de inicio.



A continuación, se presenta la información que la interventoría deberá gestionar durante el desarrollo del proyecto, y deberá ser expuesta a través de Web Services:



Información Financiera: La Interventoría expondrá como mínimo información revisada y validada, en el cuadro de control de ejecución en el cual se detallen desembolsos, relación de los rendimientos financieros causados y girados con su respectivo soporte “comprobante de consignación directa” que emite el Fondo Único de TIC, relación de órdenes de pago gestionadas y aprobadas y pagadas por la Fiduciaria, conciliación del flujo de efectivo del proyecto y relación de informes de fiducia aprobados por la interventoría.



Información de instalación: Corresponde a la información reportada por el contratista del proyecto en la etapa de instalación, la cual será revisada, validada y publicada por la interventoría en el web services de la entidad contratante.



Información de indicadores de servicio: La Interventoría expondrá información revisada y validada, del cálculo de cada uno de los indicadores definidos para el contrato objeto de interventoría, acorde a la metodología de medición definida para el mismo.



Información de los ISP’s locales: Corresponde a la información de los ISP’s locales que se vinculen al proyecto para el despliegue de conexiones a hogares nuevos, dicha información podrá ser usada por la interventoría para el desarrollo de sus obligaciones contractuales, esta información será revisada, validada y publicada por la interventoría.



En todo caso, la entidad contratante podrá solicitar la inclusión de otra información para ser expuesta a través de Web Services, de acuerdo a las necesidades de la supervisión.



Arquitectura de intercambio de información



[image: ]



La entidad contratante evaluará las características y pertinencia de la información publicada en el web services de la entidad. Asimismo, se evaluarán los mecanismos para realizar el intercambio de información y en caso de ser necesario, solicitará a la interventoría, la realización de los ajustes pertinentes.



La Interventoría se obliga a desarrollar e implementar las mejoras y ajustes que la Entidad Contratante solicite en relación con el sistema de información y Web Services durante la ejecución del Contrato.  



e. INDICADORES DE CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



A continuación, se describen los indicadores de calidad y disponibilidad del sistema de información, web services y la data almacenada en el mismo.



[bookmark: _Toc16698253]INDICADOR DE DISPONIBILIDAD



El indicador de disponibilidad hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual el Sistema de información, el portal web y los Web Service se encuentran disponibles para la consulta. 

 

Para el cálculo del tiempo de indisponibilidad no se tendrá en cuenta el tiempo de las fallas que no son imputables a la Interventoría, entre las que se encuentran: 



o	El tiempo en que se incurra para realizar trabajos de mantenimiento preventivo, notificados a la supervisión con 8 días de anticipación. 

o	Traslados o reubicaciones de la infraestructura tecnológica de La Interventoría que soporta el sistema de información y los Web Service, notificado por esta y avalado por la supervisión.

o	Por eventos de fuerza mayor y caso fortuito debidamente sustentadas a la supervisión.



En caso tal de que la interventoría no realice la entrega del sistema de información y Web Services a la Entidad contratante, esta iniciará las acciones a que haya lugar frente al presunto incumplimiento. Si las entregas tienen concepto favorable, se realizará la medición del indicador mensualmente.



Disponibilidad 

		
ANS 

		Definición

		Impacto

		Medición

		Nivel Requerido

		Periodicidad

		Aplica a

		

Consecuencia 

		Excepción



		Disponibilidad

		Porcentaje de tiempo en el cual el 

Sistema de Información, esté disponible. 

		CRÍTICO

		(Número de horas y minutos en que el S.I. estuvo disponible / Número de horas y minutos del mes) x 100

		99.6%

Equivalente a una Indisponibilidad máxima permitida al mes de 2,16 horas promedio

		Mensual 

		

Sistema de Información, Portal Web y Web service.

		Activación de procedimientos administrativos 

		Fallas no atribuibles a La Interventoría.







· Tiempo de solución de fallas o incidencias



El indicador de tiempo de solución de fallas hace referencia al tiempo máximo para la solución de una falla del Sistema de Información, portal web y Web Service, a partir del reporte de la misma.

 	

La descripción del indicador se presenta a continuación:



		ANS 

		Definición

		IMPACTO

		Medición

		Nivel Requerido

		Periodicidad

		Aplica a

		Consecuencia

		Excepción



		TSF

		Tiempo de Solución de Fallas





		ALTO

		El tiempo Máximo para la solución de fallas a partir de la apertura de ticket.



		Prioridad 1: Maximo 3 horas 

		Mensual

		

Sistema de información, portal web y Web Service



		Activación de procedimientos administrativos 

		













Fallas no atribuibles a La Interventoría



		

		

		

		

		Prioridad 2: Maximo 24 horas

		

		

		Activación de procedimientos administrativos 

		



		

		

		

		

		Prioridad 3: Máximo 72 horas

		

		

		Activación de procedimientos administrativos 

		







Nota: Los diferentes tipos de fallas o incidencias objeto del presente numeral son acumulativos. El indicador de tiempo de solución de fallas o incidencias regirá a partir  de la aprobación de los módulos.



Activación de procedimientos administrativos: se aclara que el procedimiento establecido para los Acuerdos Niveles de Servicio es el siguiente: 



Las Partes entienden y aceptan que la Interventoría será objeto de "amonestación" por parte del Fondo Único de TIC, como consecuencia del incumplimiento de los Acuerdos Niveles de Servicio relacionados en el presente numeral. La amonestación consiste en una comunicación dirigida al interventor indicando el incumplimiento del indicador, conminando al cumplimiento de la obligación. 



En caso de presentarse más de 3 amonestaciones, la supervisión podrá dar inicio a los procedimientos administrativos por presunto incumplimiento considerando la afectación al proyecto.



Para reportar las fallas o indisponibilidad, la Interventoría creará un correo electrónico fallasistema@“dominio de La Interventoría” y se tendrá un número telefónico (móvil) de contacto como canal alternativo.



Al momento del reporte se registrará:



Nombre de quien reporta.



•	Teléfono

•	Módulo afectado.

•	Descripción de la falla.

•	Correo de respuesta.



El tiempo de afectación será medido desde la notificación de entrega del correo al servidor de la Interventoría o desde la respuesta de la llamada o mensaje de voz transmitido o mensaje de texto entregado al número de contacto, hasta la notificación de la solución de la falla vía correo electrónico y el cierre del caso.



La supervisión revisará si la solución es satisfactoria y cerrará el caso, en caso de no ser satisfactoria se reportará vía correo y continúa corriendo el tiempo para la solución.  



Matriz de casos y prioridades

		GRUPO

		incidencias sistemas de interventoría

		Prioridad (1,2,3)



		Usuario

		Falla en la autenticación de usuarios

		2



		

		Usuario no puede visualizar uno o varios módulos incluyendo subsistemas.

		2



		

		Fallas en los perfiles, roles o atributos de usuarios del sistema.

		3



		Data

		Documento soporte, anexo o comunicado cargado no corresponde al seleccionado o no se puede descargar o no se visualiza o el archivo descargado no es operativo.

		1



		

		Anexos incompletos de un registro de documento cargado al sistema.

		1



		

		Información expuesta en los módulos no está actualizada.

		2



		

		Manual no actualizado.

		3



		

		Ausencia de un documento después de cumplido el plazo máximo para el cargue.

		1



		

		Información expuesta vía Web Service no está actualizada o no cumple con la calidad requerida.

		2



		Sistema

		Actualizaciones del sistema que genera indisponibilidad sin previo aviso.

		1



		

		Fallas por traslado de la aplicación a la infraestructura que disponga la entidad contratante.

		2







El Sistema de Información de la Interventoría deberá incorporar las buenas prácticas establecidas en los documentos de la Entidad que se encuentran en los siguientes links:



a) Marco de referencia arquitectura empresarial – link:( https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Marco-de-Arquitectura-Empresarial  )



b) Lineamientos de interoperabilidad (https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Marco-de-Interoperabilidad/ ).



c) Manual de políticas seguridad de la información de MinTIC. (https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G2_Politica_General.pdf)





d) Manual de Gobierno Digital https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/channels-594_manual_gd.pdf 



e) Política de tratamiento de datos personales, conforme a la normatividad vigente.(https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/2627:Pol-ticas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso)



f. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DIGITAL.



Un (1) mes antes de la finalización del contrato, la interventoría solicitará a la entidad contratante el suministro de los lineamientos y procedimiento para la migración de la información almacenada en el sistema e iniciará el proceso de entrega y migración de la información almacenada en el sistema de información bajo la misma estructura que se visualizó en el portal web. En todo caso, a la fecha de finalización de ejecución del contrato de interventoría, esta debió hacer entrega de toda la información almacenada hasta ese día.



La Interventoría se obliga durante la etapa de liquidación del contrato a realizar las entregas necesarias de información digital y actualizaciones necesaria para garantizar que el 100% de la información generada por el Proyecto se encuentre en custodia de la Entidad contratante y de la Interventoría entrante en caso que esto aplique. En caso contrario, la entidad podrá hacer efectiva la cláusula penal.



g. ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL 



La interventoría se obliga a llevar un archivo físico o digital, en el que custodie todos los documentos allegados por el contratista y la entidad contratante, así como, los generados por la interventoría en el marco de su contrato.



Dichos documentos deben estar inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca la ley de archivo general de la nación y a lo dispuesto en el acuerdo 042 de 2002 y sus modificaciones.



La Interventoría solicitará a la entidad contratante el suministro de los lineamientos y procedimiento para la entrega del archivo físico (trimestral y final) y digital a ésta. En todo caso, a la fecha de finalización de ejecución del contrato de interventoría, esta debió hacer entrega de toda la información almacenada hasta ese día.

	

4. GESTIÓN DE CALIDAD 



La Interventoría deberá presentar el plan de calidad que implementará en el contrato de Interventoría, cuya ejecución se encuentra determinada por el presente anexo técnico. El plan de calidad deberá ser entregado a los treinta y cinco (35) días calendarios siguientes de la suscripción del acta de inicio. El Plan de Calidad deberá incluir todas las actividades que afecten o puedan afectar la calidad del servicio de Interventoría, orientado al control y vigilancia de los contratos objeto de Interventoría. 



La revisión, verificación de cumplimiento y contenido del plan de calidad, se adelantará por parte de la Entidad en un plazo de quince (15) días calendarios después de la presentación del mismo. En el evento en que la Entidad solicite ajustes relacionados con el documento, la Interventoría debe realizarlo en un término de cinco (5) días hábiles. Una vez entregado dicho documento por la Interventoría, la Entidad tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para la revisión de los ajustes realizados, en caso de no realizar la totalidad de los ajustes solicitados, la Interventoría y la Entidad contarán con los plazos mencionados anteriormente en la etapa de revisión del documento.



Si el documento cumple con los requisitos solicitados, la Entidad realizará la aprobación del plan de calidad de la Interventoría, en caso contrario se dará inicio a los procedimientos administrativos por presunto incumplimiento.



Asimismo, cualquier solicitud de actualización que se realice al plan de calidad por parte de la Interventoría, deberá ser presentada y radicada a la supervisión en medio digital. Todas las actualizaciones que se realicen al plan de calidad deberán ser revisadas y aprobadas por la Entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha radicación.



[bookmark: _Hlk161552772]4.1. ALCANCE PLAN DE CALIDAD 



El Plan de Calidad deberá incluir todas las actividades que afecten o puedan afectar la calidad del servicio de Interventoría, orientado al control y vigilancia de los aspectos que trata el presente Anexo Técnico.



El Plan de Calidad de los servicios de Interventoría debe incluir todos y cada uno de los aspectos requeridos para el correcto seguimiento, verificación y control de las actividades del Ejecutor y sus correspondientes modificaciones. Adicionalmente involucra la verificación y concepto sobre el cumplimiento de los aspectos de calidad en la prestación de los servicios objeto de los actos administrativos a los que se le realiza la interventoría, así como del cumplimiento de las obligaciones por parte del Ejecutor.



4.2 REQUISITOS EN EL PLAN DE CALIDAD  



A continuación, se describen los requisitos mínimos que deben ser incluidos en el Plan de Calidad del Interventor. No obstante, el Interventor puede presentar el Plan de Calidad en un orden diferente al establecido en este numeral, siempre y cuando la estructura presentada ofrezca respuesta a todos los requisitos solicitados a continuación, anexando a su Plan de Calidad una Tabla de relaciones cruzadas en cada uno de los numerales y elementos por él presentados y los numerales y elementos requeridos en el Plan de Calidad del presente capítulo. 



4.2.1. [bookmark: _Toc1717206][bookmark: _Toc526851045][bookmark: _Toc6681736][bookmark: _Toc14163236][bookmark: _Toc14422165][bookmark: _Toc20495501]GENERALIDADES



La Interventoría debe establecer, documentar y mantener un plan de la Calidad durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría, tal que proporcione una herramienta de gestión para la dirección, ejecución y control del Contrato de Interventoría conforme a los requisitos del presente numeral, asegurando que los servicios propuestos y productos o informes suministrados satisfagan las necesidades y expectativas del Fondo Único de TIC conforme a lo determinado en el presente Anexo Técnico.



La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad todos los procesos y documentos necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, para ello presentará un mapa de procesos para el Contrato de Interventoría. Debe indicar los procesos requeridos para la ejecución exitosa del contrato conforme a su alcance, y las disposiciones determinadas en el Anexo Técnico. Así mismo, anexo al mapa de procesos, incluirá en el Plan de Calidad para cada uno de los procesos determinados en el mapa, la caracterización de los mismos. Estas caracterizaciones incluirán las actividades secuenciales que constituyen el marco general de cada proceso que será implementado durante la ejecución del Contrato de Interventoría. Para cada una de las actividades de los procesos, la Interventoría debe detallar las entradas (proveedor interno) y salidas (cliente interno) de cada actividad de los procesos, de tal forma que esto permita describir la interacción de estas actividades con los demás procesos de la organización estructurada para la ejecución del Contrato de Interventoría. Las actividades de los procesos, las entradas y las salidas, los responsables de las actividades, el responsable del proceso y la información documentada para las actividades, deben ser presentadas en una caracterización del proceso. Esta caracterización debe ser incluida en el Plan de Calidad como Anexo para los procesos relacionados en el mapa de procesos del Contrato de Interventoría a ser desarrollado según el presente proceso de Contratación. 



Con lo anterior, se espera que la Interventoría planifique los procesos que intervendrán en la ejecución de Contrato de Interventoría, el contenido mínimo de las caracterizaciones, esto es: responsable del proceso, actividades secuenciales para la ejecución del proceso, entradas para cada actividad, salida para cada actividad, responsable de cada actividad e información documentada resultante de la ejecución de la actividad.



La Interventoría debe incluir dentro de las caracterizaciones de los procesos, los indicadores de gestión a implementar en cada proceso para determinar el desempeño del mismo según el objetivo establecido. El desempeño de cada proceso debe ser evaluado cada mes por parte de la dirección de la Interventoría en la revisión de la implementación del Plan de Calidad.



4.3 APOYO



4.3.1 [bookmark: _Toc1717224][bookmark: _Toc526851063][bookmark: _Toc20495528]RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN



La Interventoría debe referenciar en el Plan de Calidad la información documentada necesaria para calibración y verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo utilizados para verificar que los resultados de las actividades del servicio prestado por el Ejecutor, cumple con lo establecido en los documentos legales determinados para estos.



Los equipos de inspección, medición y ensayo o referencias comparativas (de propiedad de la Interventoría o contratados con terceros) usados para la ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, deben ser comprobados periódicamente para demostrar que tienen capacidad de verificar o comprobar la aceptabilidad del servicio prestado de manera precisa y exacta. Se debe incluir en el Plan de Calidad un Plan Metrológico en el cual se registre la siguiente información: medición a realizar, precisión requerida de la medición, nombre del equipo a usar, características del equipo, exactitud del equipo, código de identificación única, frecuencia de la comprobación y/o verificación y/o calibración, procedimiento usado para la comprobación y/o verificación y/o calibración, criterios de aceptación de las comprobación y/o verificación y/o calibración, formato para el registro de la comprobación y/o verificación y/o calibración y responsable de ejecutar estas actividades.



En caso de ser necesaria la calibración de los equipos, ésta se debe realizar contra patrones reconocidos internacional o nacionalmente; en los casos en que no existan tales patrones, se debe documentar la base utilizada para la calibración. 



Si al realizar las comprobaciones de los equipos de inspección, medición y ensayo se evidencia que los equipos no se encuentran satisfactorios, la Interventoría debe evaluar la validez de los resultados realizados desde la última comprobación satisfactoria realizada e informar a la Entidad, recomendando las acciones a que haya lugar. La información documentada de las comprobaciones debe estar fácilmente disponible para cuando la Entidad lo solicite.



4.3.2 [bookmark: _Toc1717219][bookmark: _Toc526851058][bookmark: _Toc20495519]COMUNICACIÓN



La Interventoría debe definir en el Plan de Calidad, los mecanismos (cómo y frecuencia) de comunicación interna entre el personal que hará parte de la Interventoría, para comunicar el avance del Contrato de Interventoría y contratos objeto de la interventoría, los problemas presentados y determinar una clara asignación de responsabilidades durante la ejecución de este. Así mismo, se debe establecer la información documentada que se implementará como resultado de estas actividades y no debe tener una periodicidad superior a un (35) días calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio. 



Se debe establecer en el Plan de Calidad, el mecanismo a utilizar por parte de la Interventoría para el control de las comunicaciones escritas recibidas y correos electrónicos intercambiados entre la Entidad, FUTIC y la Interventoría, mecanismo establecido a través del cual la Interventoría asegura que las cartas, correos electrónicos y comunicados recibidos sean contestados oportunamente por el personal autorizado para tal fin. Se debe establecer en el Plan de Calidad los formatos a implementar para asegurar la respuesta conforme a los tiempos definidos en el presente Anexo Técnico y el anexo técnico del contrato objeto de interventoría.



En consecuencia, el formato de seguimiento a comunicaciones interna y externa debe contener tanto el consecutivo del Ejecutor, de la Interventoría y de la Entidad, como el número de radicado MINTIC que sea asignado a cada una de las comunicaciones, de tal manera que siempre en sus comunicaciones sea referido el número de radicado MINTIC a los que haya lugar.



La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad el mecanismo a ser implementado para el manejo, tratamiento y solución de cada una de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) presentados durante la ejecución del Contrato de Interventoría. Dichas PQRSD deben ser incluidas en la revisión por parte de la dirección de la implementación del plan de calidad bimestralmente. 



La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad el formato a implementar para el manejo, control, tratamiento y solución de los reclamos presentados. Las peticiones, quejas y reclamos pueden ser recibidas y detectadas a partir de comunicación oral o escrita entre las partes.



La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad el Procedimiento a implementar durante la ejecución del Contrato de Interventoría para el manejo, control, tratamiento y solución de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) presentadas durante su ejecución, el cual entregará a cada una de las personas que conforman el equipo de Interventoría para su conocimiento y aplicación.



4.3.3 [bookmark: _Toc1717207][bookmark: _Toc526851046][bookmark: _Toc20495502] INFORMACIÓN DOCUMENTADA



La información documentada señalada en el plan de calidad se debe referenciar en un listado incluido en el Plan de Calidad del servicio de Interventoría. El listado debe incluir el nombre del documento, código (si aplica) y versión del documento. Toda la información documentada solicitada para la estructuración del Plan de Calidad debe ser anexada al Plan de Calidad



Para evitar el uso inadvertido de información documentada incorrecta, obsoleta o inadecuada, la Interventoría debe referenciar e incluir en el Plan de Calidad el procedimiento para el control de la información documentada desarrollada y utilizada en el servicio de Interventoría en medio digital y los solicitados en el presente capítulo de requisitos para la gestión de la calidad. Este procedimiento debe incluir el control de la información documentada de origen externo, como documentos contractuales, normas aplicables y especificaciones técnicas y todos los generados para el Contrato de Interventoría, el control de los Aspectos Técnicos y de prestación del servicio.



La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad el mecanismo establecido para controlar la distribución de la información documentada externa durante la ejecución de la Interventoría, mecanismo que se incluirá en detalle en el procedimiento anexo al Plan de Calidad.



La Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad los pasos a ser desarrolladas durante la ejecución del Contrato de Interventoría para la revisión y aprobación de los informes antes de ser entregados al FUTIC, como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según lo determinado en el presente Anexo Técnico.



Cada uno de los informes debe llevar anexo el listado de los requisitos verificado y aprobado por el Director General de la Interventoría. Así mismo se debe referenciar y anexar en el Plan de Calidad el procedimiento a ser aplicado para asegurar la ejecución de estas actividades. 



En caso de ser necesario el cambio de alguno de los documentos usados en el servicio de Interventoría, éstos deben ser revisados y aprobados nuevamente por los mismos cargos que efectuaron la revisión y aprobación de los documentos originales, asegurándose de que los colaboradores que usan los documentos no tomen decisiones con documentos obsoletos y que quienes los utilizan conozcan qué es lo que ha cambiado en los documentos aplicables. Dichas disposiciones determinadas en el Plan de Calidad deben estar de acuerdo con lo definido en el procedimiento anexo al Plan de Calidad para el control de los documentos u otro según lo determine la Interventoría.



La información documentada del servicio de Interventoría debe estar disponible para la Entidad durante el término de duración del Contrato de Interventoría.



4.4 OPERACIÓN



4.4.1 [bookmark: _Toc1717218][bookmark: _Toc20495518]PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL



Como parte de la planificación y conocimiento de las responsabilidades de la Interventoría, la misma debe establecer, determinar e incluir en el Plan de Calidad cuáles son los requisitos y obligaciones contractuales que se deben cumplir por parte del Ejecutor en un Plan de Control, y cuáles son los procedimientos aplicables para el seguimiento y control de todas y cada una de las actividades definidas en los documentos que legalizan la relación contractual con el Ejecutor.



Así mismo, debe ser incluido el porcentaje de cumplimiento del plan de control determinado para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de cada Ejecutor, criterios de aceptación de las actividades a controlar, la frecuencia de control, el responsable del control y la información documentada que evidencia el seguimiento realizado a las actividades determinadas para el Ejecutor. El contenido del Plan de Control debe ser:



a) Requisitos y obligaciones contractuales a cumplir por parte del Ejecutor.

b) Criterios de aceptación de cada una de las actividades a controlar o verificar.

c) Frecuencia para la ejecución de estas responsabilidades por parte del Ejecutor. 

d) Procedimientos aplicables para el seguimiento y control de todas y cada una de las actividades definidas en los documentos que legalizan la relación contractual con el Ejecutor. 

e) La información documentada que implementará por parte de la Interventoría para el seguimiento, verificación y control de estas responsabilidades. 



Por otro lado, la Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad un Plan de Autocontrol, en el cual se establezcan cada una de las actividades a ejecutar por parte de la Interventoría, las cuales se detallan en el pliego de condiciones y documentos relacionados, así como los objetivos específicos, debe incluir también los criterios de aceptación, procedimientos e información documentada para asegurar el cumplimiento.

 

El seguimiento al cumplimiento del plan de autocontrol debe ser evaluado y revisado por la Dirección General de la Interventoría mensualmente. Así mismo, debe ser incluido el porcentaje de cumplimiento del plan de autocontrol determinado para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades contractuales de la Interventoría definidas en el presente documento. El contenido del plan de autocontrol debe ser:



a) Requisitos y obligaciones contractuales a cumplir por parte de la Interventoría determinados en los pliegos de condiciones y documentos relacionados, así como los objetivos específicos. 

b) Criterios de aceptación de cada una de las actividades a ejecutar para el cumplimiento del Contrato de Interventoría.

c) Frecuencia para la ejecución de estas responsabilidades por parte de la Interventoría.

d) Información documentada aplicable para el seguimiento y control de todas y cada una de las obligaciones establecidas para la Interventoría. 

e) La información documentada que implementará por parte de la Interventoría para el seguimiento y control de estas responsabilidades.



El plan de autocontrol y plan de control deben ser modificados en caso de presentarse modificaciones contractuales, y enviarlo a la Entidad para archivo con el Plan de Calidad vigente.



Finalmente y como actividad adicional de planificación del servicio de Interventoría y los productos resultantes del mismo, la Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad, el modelo del formato al estilo de lista de chequeo a ser implementado por la Interventoría, para asegurar la realización y la revisión de cada uno de los informes desarrollados según las disposiciones establecidas en el pliego de condiciones, antes de ser entregados a la Entidad, asegurando de esta manera que el informe contiene cada uno de los elementos solicitados por el Fondo Único de TIC para informar acerca del desarrollo del Contrato de Interventoría y de las obligaciones del contrato objeto de interventoría.



4.5 [bookmark: _Toc1717217][bookmark: _Toc20495517]REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS



La Interventoría debe indicar en el plan de calidad cómo realiza la evaluación inicial de los requisitos a ser cumplidos por su parte y asignados a partir de las disposiciones definidas en el presente documento, pliego de condiciones y demás documentos relacionados.



Este mecanismo, debe determinar cómo la Interventoría revisa y evalúa los requisitos adquiridos por las partes (Interventoría, Ejecutor), evitando que la organización de la Interventoría no ejecute compromisos adquiridos con el FUTIC y finalmente planifica la capacidad y estrategia de la Interventoría para cumplir con los requisitos definidos, ya sea para el cumplimiento por parte de la Interventoría o para el seguimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutor.



La Interventoría debe establecer, determinar e incluir en el Plan de Calidad las actividades definidas por el Fondo Único de TIC, que serán desarrolladas para la entrega final del Contrato y las actividades posteriores a la entrega del mismo para dar feliz término al Contrato hasta la vigencia de las pólizas suscritas con el Fondo Único de TIC. Estas actividades definidas deben estar claramente descritas y definidas con sus respectivos criterios de aceptación en el Plan de Calidad.



Según lo anterior, debe incluir en el Plan de Calidad:

a) Actividades a ejecutar para la entrega final del Contrato de Interventoría, responsable y soporte de las mismas

b) Actividades a ejecutar posteriores a la finalización del Contrato de Interventoría, hasta la vigencia de las pólizas, responsables y actividades que serán solicitadas por el FUTIC.



4.6 [bookmark: _Toc1717222][bookmark: _Toc526851061][bookmark: _Toc20495526]PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO



4.6.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 



La Interventoría debe referenciar en el Plan de Calidad la información documentada necesaria para el desarrollo del servicio bajo condiciones controladas y que su ausencia, pueda afectar adversamente la calidad del Contrato de Interventoría con el FUTIC y el cumplimiento de los objetivos específicos del Contrato de Interventoría, según lo definido en el presente documento. La información documentada establecida debe ser conocida por el personal que dirige, ejecuta y verifica las actividades que afectan la calidad del servicio de Interventoría. La información documentada debe estar incluida en el Plan de Autocontrol y en el Plan de Control, según corresponda.



La Interventoría debe establecer y determinar en el Plan de Calidad cuáles son los requisitos y obligaciones contractuales a cumplir por parte del Ejecutor en un Plan de Control, este plan de control debe incluirse en el Plan de Calidad.



Así mismo, la Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad un Plan de Autocontrol, en el cual se establezcan las normas y criterios de aceptación y control del cumplimiento de cada una de las actividades de la Interventoría que se detallan en el presente Anexo Técnico. 



El seguimiento al cumplimiento del plan de autocontrol debe ser evaluado y revisado por la Dirección de la Interventoría mensualmente, debe ser incluido el porcentaje de cumplimiento de las responsabilidades contractuales definidas en el Contrato de Interventoría y en los pliegos de condiciones y ser enviado mensualmente a la Entidad para la verificación de su seguimiento.



Como parte del control ejercido al Ejecutor durante el desarrollo del proyecto, la Interventoría debe:



a) Determinar en el Plan de Calidad los criterios para aceptar los documentos a entregar por el Ejecutor. Estos criterios deben estar determinados en una lista de chequeo que incluya todos los requisitos definidos en los documentos contractuales de cada uno del Ejecutor. La Interventoría deberá pronunciarse en el tiempo mínimo determinado en el contrato respecto al cumplimiento de los documentos entregados por el Contratista según las listas de chequeo aplicadas. 

b) Evaluar eficazmente la infraestructura suministrada y/o implementada por el Ejecutor para lo cual debe incluir en el Plan de calidad una lista de chequeo que le permita realizar este control.

c) Incluir en el Plan de Calidad el procedimiento a implementar para verificar el cierre del Contrato de Interventoría conforme a los requisitos del FUTIC.

d) Determinar los métodos de verificación a implementar por parte de la Interventoría con el objetivo de validar la información reportada por el Ejecutor. 

e) La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad los métodos a través de los cuales asegura la coherencia de las mediciones o verificaciones realizadas por la Interventoría a través de los mecanismos de control implementados. Teniendo en cuenta que pudieran presentase diferencias entre los resultados de la verificación y la realizada por el Ejecutor. 



Como parte del autocontrol ejercido para garantizar la calidad de las actividades desarrolladas la Interventoría debe:

a) Determinar en el Plan de Calidad los requisitos que deben cumplir los documentos para que puedan ser cargados al Sistema de Información.

b) La Interventoría debe asegurar que el Sistema de Información sea una herramienta para el seguimiento de las obligaciones del Ejecutor por parte de la Entidad, para lo cual debe incluir en el Plan de Calidad, las disposiciones a incluir en el Sistema de Información para que la Entidad pueda realizar este seguimiento.

c) En el Sistema de Información, la Interventoría debe determinar el estado real del proyecto, así mismo determinar las condiciones de calidad y el resultado de la operación del proyecto, teniendo en cuenta su confiabilidad, oportunidad, continuidad e integridad.



Incluir en el Plan de Calidad el procedimiento para la ejecución de las actividades en campo, para el seguimiento al cumplimiento de los requisitos del Ejecutor.



4.6.2 [bookmark: _Toc1717223][bookmark: _Toc526851062][bookmark: _Toc20495527]CONTROL Y TRAZABILIDAD



La Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad, el método necesario para identificar los productos resultantes del desarrollo del servicio, tales como informes durante todas las etapas de ejecución del contrato o documentos, sobre el seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades contractuales, entrega y finalización del servicio de Interventoría, según lo establecido en el procedimiento de control de documentos. Se debe registrar la identificación única que permita garantizar la trazabilidad de los mismos. 



Se deben incluir en el Plan de Calidad, los productos o servicios que serán sometidos a trazabilidad.



La Interventoría definirá en el plan de autocontrol, cuál es la información documentada para determinar el control de las responsabilidades del servicio de Interventoría y así verificar el cumplimiento con los criterios de aceptación establecidos en el Contrato de Interventoría, el presente documento y sus documentos relacionados.



4.7 [bookmark: _Toc1717225][bookmark: _Toc526851065][bookmark: _Toc20495530]EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



[bookmark: _Toc20495531]4.7.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad cada uno de los aspectos a evaluar o preguntas a realizar a la Entidad cada mes, sobre su percepción del cumplimiento por parte de la Interventoría de los requisitos establecidos durante el desarrollo del Contrato de Interventoría. Esta evaluación debe ser tenida en cuenta por la Interventoría en la revisión por la dirección para determinar el cumplimiento y desempeño del Plan de Calidad. 



La Interventoría seleccionada debe incluir en el Plan de Calidad, el formato de encuesta para recopilar la percepción de la Entidad, respecto a la calidad del servicio prestado por parte de la Interventoría, de las actividades definidas en el contrato y anexo técnico.



La solicitud de diligenciamiento de la encuesta debe ser radicada mensualmente a nombre de la Entidad. 



[bookmark: _Toc526851066][bookmark: _Toc20495532] 4.7.2 AUDITORÍAS INTERNAS



La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad la información documentada para la planificación y ejecución de la auditoría interna de calidad, evitando a través de esta, la disminución de la capacidad de la organización de la Interventoría para cumplir con los compromisos contractuales del presente documento, del Contrato de Interventoría y documentos relacionados. Las auditorías internas de calidad deben ser efectuadas por personal entrenado, calificado y competente para el cumplimiento de los requisitos necesarios para el desarrollo de las auditorías durante las cuales se verifica el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría. 



La competencia del auditor interno debe estar definida y determinada en el Plan de Calidad; los auditores internos de calidad deberán ser independientes de las actividades auditadas y deben tener conocimiento de las actividades ejecutadas por parte de la Interventoría y por parte del Ejecutor, así mismo, debe tener la formación requerida para la ejecución de las auditorías internas, la cual debe ser como mínimo de 40 horas. 



La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad la programación de las auditorías internas, durante la ejecución del Contrato de Interventoría, las cuales se deben realizar cuando menos cada tres (3) meses y deben cubrir el cien por ciento (100%) de los procesos y actividades ejecutadas. 



Igualmente, se debe incluir en el Sistema de Información los resultados de las auditorías realizadas y determinar en el mismo quien será el responsable de tomar acción correctiva oportuna sobre las deficiencias encontradas. 



Los resultados de las auditorías internas de calidad del contrato objeto de interventoría, deben ser parte integral de la revisión por la Dirección General de la Interventoría. Estos resultados de auditorías internas deben estar a disposición de la Entidad y deben subirse al Sistema de Información.



[bookmark: _Toc526851067][bookmark: _Toc20495533]El programa de auditorías internas a incluir en el Plan de Calidad debe contener, pero no limitarse a la siguiente información: fecha de la auditoría, nombre del auditor responsable, nombre del auditado, proceso o actividad auditada y criterios o documentos que serán auditados.



4.7.3. REVISIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL



La Dirección General de la Interventoría, en conjunto con el personal directivo de la Interventoría, debe revisar la conveniencia, adecuación y eficacia del Plan de la Calidad implementado en el proyecto, entendiéndolo como un todo. Así mismo, verificará si es adecuado y efectivo para la prestación del servicio de Interventoría en aras del cumplimiento de cada una de las responsabilidades contractuales establecidas en el Contrato, Anexo Técnico y demás documentos contractuales, con el fin de identificar oportunidades de mejora y tomar acciones para llevarlas a cabo. La Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad, el programa para la realización de la revisión por parte de la Dirección General, el cual debe tener una frecuencia mínima de revisión de los requisitos solicitados de dos (2) meses. El programa para la revisión por parte del Director General debe incluir la frecuencia, las actividades a revisar y los responsables de entregar la información necesaria para la realización de la revisión.



La revisión por la dirección debe incluir como mínimo los siguientes requisitos:



a) Los cambios en las cuestiones externas e internas que son relevantes para la implementación de la calidad y para su dirección estratégica.

b) Información sobre el funcionamiento de la calidad, incluyendo las tendencias e indicadores para:



1. No conformidades y acciones correctivas.

2. Resultados del seguimiento y la medición.

3. Resultados de las auditorías.

4. La satisfacción del cliente.

5. Reporte del plan de autocontrol de la Interventoría.

c) La eficacia de las medidas adoptadas para abordar los riesgos previsibles y las oportunidades de mejora.

d) Nuevas oportunidades para la mejora continua.



La actividad de revisión por parte de la dirección general de Interventoría debe ser documentada en el formato definido e incluido en el Plan de Calidad; estas actas o documentos de la revisión por parte de la dirección y las auditorías internas deben colocarse a disposición de la Entidad en el sistema de información.





4.8 MEJORA



4.8.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO



Se entiende como medición del servicio, la evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría, evaluadas y controladas a través del Plan de Autocontrol y seguimiento a las responsabilidades del Ejecutor determinadas en el Plan de Control, desarrolladas a partir de la evaluación de las obligaciones del contrato objeto de interventoría. Así mismo, un entregable importante del servicio a desarrollar por parte de la Interventoría, son los informes mensuales de seguimiento. Antes de la entrega de los informes mensuales de Interventoría, éstos deben ser inspeccionados de acuerdo con las listas de chequeo determinadas anteriormente.



La información documentada implementada por parte de la Interventoría debe demostrar si la actividad evaluada en los planes de autocontrol o seguimiento de los planes de control o listas chequeo para la inspección de informes, ha cumplido con los requisitos definidos.



En los casos en los que el resultado del servicio no pase cualquier verificación y/o inspección y/o ensayos realizados, la Interventoría debe aplicar los procedimientos establecidos para el control de no conformidades.



[bookmark: _Toc20495535]4.8.2.NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA



Cuando ocurra una no conformidad[footnoteRef:5], incluida cualquiera originada por quejas, la Interventoría debe:  [5:  De acuerdo con la norma ISO 9000-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD-FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, se define No conformidad como: Incumplimiento de un requisito.] 




a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:



1) Tomar acciones para controlarla y corregirla;

2) Hacer frente a las consecuencias;



b) Evaluar la necesidad de acciones para limitar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en otra parte, mediante:



1) La revisión y el análisis de la no conformidad;

2) La determinación de las causas de la no conformidad;

3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;

c) Implementar cualquier acción necesaria;

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;

e) Si fuera necesario, hacer cambios al plan de calidad.



Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La Interventoría debe conservar información documentada como evidencia de: 



a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;

b) Los resultados de cualquier acción correctiva.



[bookmark: _Toc1717226][bookmark: _Toc526851069][bookmark: _Toc20495536]4.8.3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD POR PARTE DEL FONDO ÚNICO DE TIC



La realización de este seguimiento se ejecutará a través de visitas un mes después de aprobado el plan de calidad a la sede de la Interventoría (estás visitas podrán ser presenciales o virtuales), las cuales serán coordinadas entre el Director General de la Interventoría y la Entidad. Si se identifican oportunidades de mejora, es obligación de la Interventoría formular un plan de mejoramiento, para lo cual se realizará una nueva visita (estás visitas podrán ser presenciales o virtuales) con el fin de verificar la implementación y eficacia del plan mencionado.



Los resultados de los seguimientos al cumplimiento del plan de calidad que realice el FUTIC o quien este designe, serán notificados por la Entidad al representante legal de la Interventoría o quien este designe, quien tendrá 10 días hábiles para presentar las acciones correctivas a desarrollar para la corrección de los eventos no conformes y las acciones correctivas a implementar para eliminar la causa raíz a través de la cual la Interventoría asegura que estos eventos no se presenten nuevamente. El Fondo Único de TIC o el designado para tal fin determina la viabilidad o no de las acciones correctivas que serán implementadas para el cierre definitivo de estas acciones correctivas.



El Fondo Único de TIC o quien este designe realizará la verificación correspondiente para determinar el cierre de las acciones correctivas propuestas y aprobadas por el FUTIC o quien este designe. El tiempo máximo que puede transcurrir para el cierre definitivo de las acciones correctivas propuestas y aprobadas no puede superar dos (02) meses después de realizado el seguimiento por parte del FUTIC o la persona quien designe. De no lograrse este cometido, el FUTIC podrá adelantar los procedimientos administrativos correspondientes frente al presunto incumplimiento. 



5. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO



La entidad contratante ha establecido para la ejecución del contrato de interventoría de la presente contratación, un equipo de trabajo mínimo requerido, con la formación académica, experiencia específica y dedicación que se establece en el presente numeral para cada uno de los roles contemplados, así: 



5.1. ORGANIGRAMA 















* Para los meses comprendidos entre noviembre y diciembre de 2024 se requieren 5 profesionales técnicos adicionales para validar la etapa inicial de los ISP 



Nota 1: El equipo de trabajo mínimo deberá cumplir con las obligaciones conforme al cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto de acuerdo con las obligaciones del contrato.



[bookmark: _Hlk178155408]

5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 



Los requisitos mínimos del director general, director técnico, director jurídico y director administrativo y financiero son los enunciados en el documento de estudios previos y la propuesta presentada. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el interventor deberá allegar las hojas de vida de los veinte y tres (23) profesionales propuestos que den cumplimiento a los requisitos y sus anexos, condición que se considerará requisito previo para la suscripción del acta de inicio. La Entidad contará con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de la recepción de los soportes que entregue el contratista para la aprobación de los mismos.



		[bookmark: _Hlk499135112]CARGO

		Director General

		No. DE PERSONAS

		1



		[bookmark: _Hlk5786751]DISPONIBILIDAD

		100% durante la ejecución del contrato.



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines; ingeniería eléctrica y afines; ingeniería de sistemas, telemática y afines; ingeniería industrial y afines; ingeniería civil y afines; administración; economía; o derecho y afines.
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación del SNIES de los mismos núcleos básicos de conocimiento enunciados.



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA

		Acreditar al menos 84 meses (7 años) de experiencia en interventoría bien sea en el sector público o privado en al menos una de las siguientes actividades: a) Instalación o construcción o implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) Operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica.



		[bookmark: _Hlk499135131]CARGO

		Director Técnico

		No. DE PERSONAS

		1



		DISPONIBILIDAD

		100% durante la ejecución del contrato.



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		[bookmark: _Hlk178138155][bookmark: _Hlk178137900][bookmark: _Hlk178138113]Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines.
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación del SNIES del mismo núcleo básico de conocimiento enunciado, o núcleo básico de administración. 



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA

		Acreditar al menos 72 meses (6 años) de experiencia relacionada con la ejecución, o supervisión, o interventoría bien sea en el sector público o privado en al menos una de las siguientes actividades: a) Instalación o construcción o implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica. 



		CARGO

		Director  Jurídico

		No. DE PERSONAS

		1



		DISPONIBILIDAD

		100% durante la ejecución del contrato.



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		[bookmark: _Hlk178155482]Abogado (profesional en derecho). 
Título de posgrado en la modalidad mínimo de especialización en las áreas: de contratación estatal; o derecho administrativo, o derecho constitucional o derecho de las telecomunicaciones o derecho de la comunicación o derecho en regulación de las telecomunicaciones o derecho de las nuevas tecnologías.



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA

		Acreditar por lo menos cuarenta y ocho (48) meses de experiencia bien sea en el sector público o privado en el desarrollo de actividades jurídicas en interventoría o ejecución o supervisión de proyectos TIC que involucren la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal.



		CARGO

		Director Administrativo y Financiero

		No. DE PERSONAS

		1



		DISPONIBILIDAD

		100% durante la ejecución del contrato.



		[bookmark: _Hlk178158382]FORMACIÓN ACADÉMICA

		Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría pública o Ingeniería administrativa y afines. 
Título de posgrado en la modalidad mínimo especialización en un programa según clasificación del SNIES de los mismos núcleos básicos de conocimiento enunciados.  



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA

		Acreditar al menos cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en el desarrollo de actividades financieras o administrativas que involucren contratos de fiducia mercantil y/o actividades financieras o administrativas en interventoría, supervisión  o ejecución en proyectos  TIC.



		[bookmark: RANGE!A17]CARGO

		PROFESIONAL TÉCNICO

		No. DE PERSONAS

		8



		DISPONIBILIDAD

		100% en el transcurso de la ejecución del contrato



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Contar con título profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. Uno (1) de los profesionales podrá acreditar formación en el núcleo básico de conocimiento de ingeniería de sistemas, telemática y afines en lugar de la acreditación en el núcleo básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. 
Título de posgrado en la modalidad de mínimo especialización en el núcleo básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines o administración. 



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

		Cada uno de los profesionales deberá contar, con al menos tres (3) años de experiencia en la supervisión, interventoría, o ejecución de proyectos que involucren actividades de instalación u operación de redes de telecomunicaciones.



		CARGO

		PROFESIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

		No. DE PERSONAS

		1



		DISPONIBILIDAD

		100% en el transcurso de la ejecución del contrato



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Contar con título profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento en ingeniería de Sistemas, telemática y afines, y título posgrado de mínimo especialización en el mismo núcleo enunciado o en el núcleo básico de conocimiento en administración. 



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

		Contar con al menos dos (3) años de experiencia en actividades que involucren el manejo de sistemas de información y/o analítica de datos.



		CARGO

		PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

		No. DE PERSONAS

		2



		DISPONIBILIDAD

		100% en el transcurso de la ejecución del contrato



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento de: Economía; Administración; Contaduría pública o; Ingeniería industrial y afines.



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

		Contar con al menos treinta y seis meses (36) de experiencia en actividades que involucren gestión de calidad, seguimiento de proyectos o, gestión financiera o, gestión documental o administrativas en proyectos.



		CARGO

		PROFESIONAL DE CALIDAD

		No. DE PERSONAS

		1



		DISPONIBILIDAD

		50% en el transcurso de la ejecución del contrato



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento de ingeniería industrial y afines.  



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

		Contar con al menos dos (2) años de experiencia en actividades que involucren implementación de planes de calidad, gestión de riesgos, y/o tableros de control.



		CARGO

		COORDINADOR TÉCNICO EQUIPO LLAMADAS



		No. DE PERSONAS

		1



		DISPONIBILIDAD

		100% en el transcurso de la ejecución del contrato



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Profesional en áreas en carreras administrativas, ciencias sociales, ciencias políticas, estadística, ingeniería o afines o profesionales en áreas relacionados con el alcance del presente proyecto objeto de interventoría.

Título de posgrado en la modalidad de mínimo especialización en áreas en carreras administrativas, ciencias sociales, ciencias políticas, estadística, ingeniería o afines. 



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

		Contar con al menos treinta y seis (36) meses de experiencia relacionado en coordinación de personal de Contact Center.



		CARGO

		TECNOLOGO LLAMADAS SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO



		No. DE PERSONAS

		9



		DISPONIBILIDAD

		100% en el transcurso de la ejecución del contrato



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Técnico o Tecnólogo  ciencias administrativas, sociales, ciencias políticas, estadística, ingeniería o afines en áreas relacionados con el alcance del presente proyecto objeto de interventoría.



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

		Sin experiencia.  



		CARGO

		TECNOLOGO ARCHIVISTA



		No. DE PERSONAS

		2



		DISPONIBILIDAD

		100% en el transcurso de la ejecución del contrato



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Técnico o Tecnólogo  en gestión documental y archivística 



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

		Debe acreditar su experiencia en actividades de apoyo de gestión documental al menos título Técnico o Tecnólogo  del respectivo núcleo básico del conocimiento y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.









5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 



		CARGO

		ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS



		1 DIRECTOR

GENERAL

		· Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría.

· Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las actividades contenidas en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas.

· Supervisar las actividades a cargo de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo. 

· Coordinar la elaboración de los informes a entregar.

· Gestionar las comunicaciones del proyecto.

· Asistir obligatoriamente a todas las reuniones programadas en el lugar y horas convocadas por la Entidad Contratante.

· Convocar a reunión cuando lo considere necesario, para preservar el normal desarrollo del proyecto.

· Asegurar que los conceptos sobre los temas relacionados con la ejecución del proyecto sean realizados por personas calificadas para ello.

· Aprobar las órdenes de pago presentadas a la fiducia por parte del (los) contratista(s) del proyecto.

· Ser responsable por los conceptos, informes, decisiones y demás pronunciamientos efectuados por la interventoría o cualquier miembro del equipo de trabajo.

· Revisar y aprobar o no todos los informes presentados por el (los) contratista(s) del proyecto, validando su contenido.

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el presente anexo técnico.





		[bookmark: _Hlk178248520]1

DIRECTOR

TÉCNICO

		· Dirigir el grupo de trabajo técnico, conforme el organigrama señalado en el presente numeral

· Supervisar y coordinar la ejecución de las metas del proyecto.

· Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la planeación, instalación, puesta en servicio y operación de las soluciones que abarca el proyecto.

· Aprobar las conciliaciones técnicas de indicadores a realizar con Internexa, abarcando los campos de registro del sistema de gestión, según su dificultad de acceso, la gestión del tráfico de los nodos así como las soluciones de conectividad.  

· Aprobar las conciliaciones técnicas a realizar con el ISP del proyecto, de acuerdo con la información contenida en el repositorio de información y los sistemas de gestión de usuario. 

· Revisar y aprobar los informes presentados por el (los) contratista(s) del proyecto, validando su contenido.

· Velar por el cumplimiento de los cronogramas de la Interventoría y el (los) contratista(s) del proyecto.

· Informar a la entidad contratante sobre situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista del proyecto.

· Elaborar los informes que requiera la interventoría, en lo que respecta a las actividades de su grupo de trabajo.

· Asistir obligatoriamente a todas las reuniones programadas en el lugar y horas convocadas por la Entidad Contratante.

· Elaborar los reportes de los resultados, cálculos, análisis y conclusiones sobre las verificaciones realizadas en campo .

· Presentar las recomendaciones que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

· Conceptuar sobre los documentos e informes del contratista del proyecto

· Conceptuar sobre la entrega y actualización a los documentos de planeación por  el (los) contratista(s) del proyecto.

· Mantener un registro actualizado sobre los avances de la ejecución de los contratos principal

· Revisar y aprobar las órdenes de pago presentadas a la fiducia por parte del contratista del proyecto.

· Conceptuar técnicamente acerca de la configuración de incumplimientos por parte del contratista del proyecto y advertir a la entidad contratante sobre la necesidad de imponer multas o sanciones pecuniarias.

· Coordinar el desarrollo de las actividades de empalme y avalar el contenido del informe respectivo

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el presente anexo técnico.





		3

PROFESIONALES TÉCNICOS

		· Apoyar en la revisión de los documentos de planeación entregados por el (los) contratista(s)del proyecto y sus actualizaciones 

· Apoyar en la revisión y aprobación de órdenes de pago

· Apoyar en la elaboración de conceptos técnicos acerca de la configuración de incumplimientos por parte del contratista del proyecto y advertir a la entidad contratante sobre la necesidad de imponer multas o sanciones pecuniarias.

· Apoyar las actividades de verificación de instalación y monitoreo de los indicadores de calidad y niveles de servicio establecidos en el proyecto.



· Apoyar en el monitoreo remoto de manera permanente a través de los medios y plataformas dispuestas para identificar problemas importantes de funcionamiento que estén afectando la disponibilidad del servicio, el cumplimiento de los indicadores de calidad, niveles de servicio u otras variables de operación.

· Apoyar la preparación de informes diarios y/o periódicos de las fallas que presenten en la operación, destacando las más representativas para su solución.

· Apoyar en el seguimiento al tratamiento de las fallas que se presenten en la operación.

· Apoyar los procesos de revisión y aprobación de traslados y cambios de accesos que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto 

· Apoyar en la formulación de metodologías aplicables a la medición de indicadores de calidad, y clasificación de sitios según su dificultad de acceso

· Apoyar la revisión de los informes presentados por el (los) contratista(s) del proyecto, validando su contenido.

· Apoyar en la verificación de inventario del contratista del proyecto.

· Velar por el cumplimiento de los cronogramas de la Interventoría y contratista del proyecto.

· Informar a la entidad contratante sobre situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista del proyecto.

·  Elaborar los informes que requiera la interventoría, en lo que respecta a las actividades de su grupo de trabajo.

· Asistir obligatoriamente a todas las reuniones programadas en el lugar y horas convocadas por la Entidad Contratante.

· Elaborar los reportes de los resultados, cálculos, análisis y conclusiones sobre las verificaciones realizadas en campo.

· Presentar las recomendaciones que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

· Conceptuar sobre los documentos e informes del contratista del proyecto.

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el presente anexo técnico.



		1

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

		FINANCIERAS:

· Conceptuar sobre la información financiera del (los) contratista del proyecto.

· Participar en el comité fiduciario y solicitar la convocatoria cuando se considere necesario.

· Validar que las órdenes de pago presentadas al encargo fiduciario por parte del (los) contratista del proyecto estén suscritas por la persona autorizada por el (los) Fideicomitentes para ordenar el pago.

· Revisar, conceptuar y/o aprobar las órdenes de pago presentadas a la fiducia por parte del (los) contratistas del proyecto.

· Verificar que el (los) contratista(s) del proyecto mantenga las condiciones financieras requeridas en el pliego de condiciones, durante la ejecución del proyecto.

· Hacer seguimiento al presupuesto de la interventoría y manejo administrativo del proyecto.

· Coordinar los aspectos contables y tributarios de la Interventoría.

· Elaborar los informes correspondientes que contengan los resultados, cálculos, análisis y conclusiones sobre las verificaciones realizadas.

· Asistir a todas las reuniones y comités fiduciarios programados en el lugar y horas convocados por la Entidad Contratante e igualmente las convocadas virtualmente.

· Verificar el cumplimiento de requisitos de garantías y reposición de equipos que integran las soluciones de conectividad.

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el presente anexo técnico.



ADMINISTRATIVAS

· Conceptuar sobre la información administrativa del (los) contratista del proyecto.

· Revisar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con permisos para la instalación y puesta en servicio del proyecto.

· Preparar el soporte administrativo y logístico para los desplazamientos y viajes que realicen los miembros del equipo de trabajo.

· Hacer seguimiento a la matriz de riesgos de la interventoría, Internexa y de los contratos delos ISP. 

· Hacer seguimiento al cumplimiento permanente de las condiciones exigidas en el concurso de méritos para la acreditación de requisitos de experiencia y formación del recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades de la Interventoría.

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el presente anexo técnico.





		1 PROFESIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

		· Manejar, administrar y actualizar el sistema de información del Interventor, garantizando la información necesaria que permita la generación de reportes en tiempo real sobre la ejecución del proyecto.

· Garantizar la integridad de la información contenida en el Sistema de Información de la interventoría.

· Efectuar el traslado de la información del proyecto, a la entidad contratante, en los términos previstos en el presente anexo técnico, al término del contrato.

· Apoyar al equipo de trabajo en las actividades que le sean encomendadas.

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el presente anexo técnico.



		(2)

PROFESIONAL

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

		FINANCIERAS:

· Apoyar los procesos de verificación de los costos de capital y operación (CAPEX y OPEX) a reconocer por el cumplimiento o a determinar por el incumplimiento de las obligaciones derivas del Acuerdo Específico No. 2 de Internexa.

· Apoyar los trámites y gestiones del interventor en relación con el comité operativo.

· Apoyar la gestión documental de los soportes que acreditan el cumplimiento o a determinar por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Específico No. 2, la legalización de recursos, y relación de la verificación de inventario.

· Elaborar los informes que le requieran en la Interventoría sobre las verificaciones realizadas.

· Asistir a las reuniones programados en el lugar y horas convocados por la Entidad.

· [bookmark: _Int_2lnlFcPo]Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el presente anexo técnico.



ADMINISTRATIVAS:

· Apoyo en la elaboración de los informes que le requieran en la Interventoría.

· Prestar apoyo para la verificación de la estrategia de socialización a los encargados de las sedes educativas y la comunidad aledaña donde se instalará el servicio de Internet, así como el servicio de conectividad en carreteras.

· Asistir a las reuniones programados en el lugar y horas convocados por la Entidad.

· Prestar apoyo logístico y administrativo en el desarrollo de las actividades de la Interventoría.

· Realizar la captura y procesamiento de las encuestas de satisfacción del cliente establecidas como parte del plan de calidad de la Interventoría.

· Preparar y realizar la respectiva radicación de documentos de forma física y digital de acuerdo de la periodicidad establecida.

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el presente anexo técnico.



		

1 DIRECTOR

JURÍDICO

		· Conceptuar y respaldar las recomendaciones formuladas por la interventoría para la Entidad Contratante, en relación con el contrato objeto de interventoría.

· Notificar irregularidades que identifique en el desarrollo de las obligaciones del contratista del proyecto.

· Verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del contratista del proyecto 

· Verificar la vigencia y monto de las garantías requeridas a los contratos objeto de Interventoría

· Prestar apoyo legal a la Entidad Contratante y soporte jurídico en el desarrollo de la Interventoría.

· Asistir obligatoriamente a todas las reuniones programadas en el lugar y horas convocadas por la Entidad Contratante.

· Revisar y aprobar las órdenes de pago presentadas a la fiducia por parte del contratista del proyecto.

· Apoyar a la interventoría en la elaboración y revisiones de informes. 

· Conceptuar sobre la oportunidad, proporcionalidad y en general, sobre la viabilidad jurídica de ejecutar multas y sanciones pecuniarias o amonestaciones en el marco de los contratos objeto de interventoría.

· Conceptuar sobre las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del proyecto.

· Apoyar a la entidad contratante en los procesos administrativos que puedan surtirse con ocasión de presuntos incumplimientos.

· Proyectar el acta de liquidación del contrato de interventoría. 

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades en el presente anexo técnico.



		1 PROFESIONAL CALIDAD

		· Realizar las actividades descritas en el numeral 4 del presente Anexo Técnico.

· Realizar la revisión y aprobación del plan de calidad según los términos establecidos en el numeral “5. Gestión de Calidad”, especificado en el anexo técnico del contratista del proyecto.

· Realizar visita anual a la sede del contratista, para efectuar seguimiento al cumplimiento del plan de calidad, según lo especificado en el numeral 5.3.5.3 Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad por parte de la interventoría” del anexo técnico del contratista del proyecto.

· Realizar la revisión y aprobación de las hojas de vida que el (los) contratista(s) del proyecto coloque a disposición para realizar las auditorías internas cumpliendo con los requisitos especificados en el numeral “5.3.4.1 Auditorías Internas” del anexo técnico del contratista del proyecto.

· Asistir puntualmente a las reuniones programadas con el personal de interventoría requeridas por la Entidad Contratante.  

· Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones y actividades en el presente anexo técnico.



		1

COORDINADOR TÉCNICO EQUIPO LLAMADAS



		· Coordinar, administrar y hacer seguimiento a las actividades de los Agentes que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio.


• Articular con la supervisión, los lineamientos técnicos y operativos al equipo a su cargo.


• Asistir a las capacitaciones y reuniones que sean programadas por la supervisión.


• Presentar los reportes de acuerdo con las condiciones y periodicidad acordadas en el anexo técnico.


• Realizar actividades administrativas delegadas para gestión del personal a su cargo (permisos, reporte de horarios, incapacidades, entre otros)

• Realizar los escalamientos identificados a la supervisión y velar por la respuesta y solución oportuna de las necesidades  
presentadas.

• Apoyar las labores de sistematización de información.
• Conocer de manera completa y fluida los propósitos del proyecto.
• Realizar los informes mensuales y reportes requeridos por la supervisión.• Gestionar y controlar el cumplimiento de las metas determinadas para los  agentes telefónicos dispuestas en el presente anexo técnico.

• Revisar, consolidar y confirmar la veracidad de la información generada durante la operación.
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TECNOLOGO LLAMADAS SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO



		· Brindar atención telefónica o por otros medios de entrada y/o realizar campañas salida, que permita orientar e informar a los ciudadanos.

· Realizar el registro de las anteriores actividades en el software que la Interventoría disponga para el registro de la operación.

· Brindar apoyo en las actividades requeridas para la divulgación, socialización, puesta en marcha, desarrollo y seguimiento de los servicios prestados en el Call Center.

· Brindar apoyo en la ejecución de las actividades definidas en el presente anexo técnico relacionadas con el proyecto.

· Demás funciones solicitadas por el coordinador que estén relacionadas con el objeto contractual.



		2

TECNOLOGO ARCHIVISTA



		· Control de Ingreso y salida de la Documentación.

· Organización del Fondo Documental a entregar a la entidad contratante.

· Descripción de la información recopilada en campo y a entregar a la entidad contratante.

· Aplicación de las normas Internacionales de descripción Archivística

· Gestión Documental

· Creación de un sistema de Información para el control, localización y Digitalización de la Información Estratégica

· Atención telefónica – Información general del proyecto

· Envío y embalaje de correspondencia









6. COMITÉS 



6.1  COMITÉ OPERATIVO 



La Interventoría asistirá en el Comité Operativo del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023) objeto de la presente interventoría, teniendo en cuenta lo definido en el Anexo Técnico del Proyecto.

 

Le corresponde a la Interventoría aportar al Comité Operativo la información veraz y actualizada sobre el estado de cada contrato, destacando las situaciones que afecten la correcta ejecución del proyecto y que por tanto requieran una atención especial por parte del Comité y que permita la toma de decisiones debidamente soportadas.



El Interventor deberá realizar una presentación para el comité operativo, remitiéndola dos (2) días hábiles antes a la supervisión. La información financiera a relacionar debe tener como mínimo corte al mes anterior al comité operativo. 



Se deberá presentar al Comité Operativo, los temas y situaciones relevantes de la ejecución del acuerdo especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) objeto de la interventoría indicados en el informe mensual, presentación que debe estar acompañada de los documentos, soportes y demás que le permitan a la Supervisión conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisión específica por parte del Comité Operativo. Adicionalmente, el Interventor deberá presentar las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, la Interventoría deberá informar a la Entidad Contratante cualquier caso que amerite tomar acciones correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.



6.2 COMITÉ FIDUCIARIO 



La Interventoría deberá asistir a las reuniones presenciales o virtuales, ordinarias y extraordinarias del Comité Fiduciario en el marco del proyecto y del contrato de fiducia donde deberá participar teniendo en cuenta que las acciones de este comité se deben orientar a la utilización razonable y pertinente de los recursos de fomento para la implementación del Proyecto.



En tal sentido, deberá preparar la información financiera con corte al mes anterior al Comité, con fin de poder validar la presentación financiera que realiza la Fiducia. El Interventor deberá revisar y validar las actas del comité fiduciario y verificar los respectivos soportes el mismo día de realizado el Comité. 



7. INFORMES 



7.1  INFORMES MENSUALES



La INTERVENTORIA debe presentar y radicar en la entidad contratante su informe Mensual, a los cinco (5) días hábiles del mes siguiente.



Teniendo en cuenta que todas las actividades y obligaciones asociadas al Contratista son objeto de seguimiento y control por parte de la INTERVENTORÍA; la misma deberá registrar en sus informes mensuales el estado de avance y cumplimiento de todas las obligaciones y que correspondan a cada fase del proyecto. 



La Interventoría deberá entregar una (1) copia impresa, para lo cual debe tener en cuenta el horario de recepción de documentos en el Ministerio TIC. Adicionalmente deberá remitir una (1) copia digital en formato Word y en PDF al correo oficial de la Supervisión.



En los informes se deberá presentar la información de una forma clara y concisa, un resumen ejecutivo, utilizar gráficos y adicionalmente, estos informes deben incluir necesariamente, el concepto, las recomendaciones, conclusiones y resultados de las verificaciones y evaluaciones adelantadas por la Interventoría según sea el caso. La información presentada deberá permitir realizar un seguimiento detallado de la ejecución del proyecto. En cualquier momento durante la ejecución del contrato se podrá solicitar inclusión información adicional que deberá ser incluida por la INTERVENTORÍA en adelante en todos los informes mensuales.



Además de lo solicitado, los informes mensuales deberán incluir mínimo:

i. Resumen ejecutivo

ii. Obligaciones de cada uno de los CONTRATISTAS - verificadas en el periodo, su estado de avance y cumplimiento

iii. Obligaciones de la INTERVENTORÍA – realizadas en el periodo, su estado de avance y cumplimiento.

iv. Relación de visitas de acompañamiento efectuadas con sus conclusiones, registro fotográfico digital y demás soportes de las visitas de acompañamiento realizadas.

v. Resultados de la medición de los indicadores relativos a los Aspectos de Calidad y Niveles de Servicio para los Servicios objeto de EL CONTRATO

vi. Análisis y recomendaciones respecto de las PQRSD recibidas en el marco del Acuerdo especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023)

vii. Los conceptos, las recomendaciones, y conclusiones adelantadas por la interventoría, de forma que permitan realizar un seguimiento detallado de la ejecución del proyecto.

viii. Resultado de la gestión, seguimiento y control de las obligaciones financieras contempladas en el punto 2.3 del anexo técnico de la interventoría.  

ix. Presentar relación de todos los profesionales que hacen parte del equipo de interventoría, que se solicita en el presente Concurso Méritos. Y si en el transcurso del contrato de Interventoría se presenta un cambio de alguno de los profesionales del equipo de trabajo, el interventor deberá presentar soporte de vinculación en el informe mensual correspondiente al mes en el que se dio la aprobación por parte de la Supervisión del Contrato de Interventoría.

x. Análisis y concepto de los informes mensuales presentados en el marco del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato de Interadministrativo 1203 de 2023). Para aquellos casos en que el concepto no sea favorable, se deben explicar las razones por la cuales se está generando el hecho y las medidas tomadas por la interventoría para la presentación del informe favorable por parte del contratista.

xi. Detallar el estado de aprobación de las metas de instalación y de prestación efectiva del servicio, validando la variación que ha tenido entre en mes del informe y el mes inmediatamente anterior.

xii. Matriz de control la cual corresponde a la verificación de las obligaciones derivadas del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato de Interadministrativo 1203 de 2023).

xiii. Seguimiento a la gestión de riesgos, incluyendo nuevos riesgos identificados durante la ejecución del proyecto.



Presentación de los resultados de cada una de las verificaciones, controles, inspecciones y actividades de vigilancia establecidas en las actividades de la Interventoría, de acuerdo con lo precisado en el presente anexo, así como los resultados de todas las actividades desarrolladas por la firma Interventora en el seguimiento a las obligaciones contractuales del CONTRATISTA.



Nota: Para el caso de la interventoría que inicia sus actividades, deberá realizar las tareas de empalme con la interventoría saliente en caso de que aplique, de acuerdo con lo definido en el presente documento.



7.2 INFORME FINAL 



La interventoría deberá presentar, a más tardar dos semanas antes de finalizar el plazo de ejecución del contrato, un informe en el que se presente un balance sobre la ejecución del proyecto, y los resultados que haya relacionado en el informe de empalme. Adicionalmente, dicho informe final debe resumir las precedencias históricas y los resultados finales de cada una de las verificaciones, controles e inspecciones adelantadas en desarrollo de las actividades de la Interventoría. El día de finalización debe entregar la actualización del informe.



Como mínimo deberá contemplar la siguiente información:



a. Cronograma y plan de trabajo inicial identificando fechas de hitos destacados, como fecha de acta de inicio, y de ocurrencia de cada una de las fases estipuladas en el cronograma del proyecto.

b. Respecto al grupo de trabajo de la Interventoría, relacionar en un diagrama GANTT, el tiempo laborado por los profesionales, desde el Director General de la Interventoría hasta el personal de apoyo, en toda la vigencia del Contrato de Interventoría.

c. Relación final de los Kilómetros de fibra desplegados, Nodos implementados, ISP’s Conectados y Hogares beneficiarios.

d. Cronograma real de ejecución del proyecto, presentando y explicando las situaciones que impactaron el cumplimiento de las fases del proyecto, presentadas en el cronograma general planteado.

e. Un documento o capítulo de diagnóstico y recomendaciones para nuevos proyectos, que recoja las mejores prácticas y condiciones de servicio.

f. Un documento o capítulo que incluya cuales son las mejores prácticas de interventoría para el control y seguimiento de los contratos objeto del Contrato de Interventoría.

g. Aquella información adicional que considere el supervisor del contrato de interventoría.





7.3 INFORME DE EMPALME 



El INTERVENTOR deberá entregar, por cada componente del contrato de interventoría, un informe que incluya las actividades contractualmente pactadas, documentadas con las actas respectivas de las reuniones de empalme, donde se evidencie el estado del Proyecto incluyendo los temas pendientes o atrasados con respecto al Cronograma del Proyecto, las acciones y obligaciones inmediatas a realizar.



Adicionalmente, deberá incluir una relación de las tareas pendientes de la Interventoría saliente, tareas que habitualmente debe realizar la interventoría y que están en desarrollo o tramite y por el tiempo contractual no han concluido a la fecha del empalme, junto con los compromisos y fechas pactadas para atenderlas y demás aspectos referentes a la ejecución del Proyecto, dicha información integrará el informe definitivo de empalme.



El informe debe contener, como mínimo, la siguiente información:



1. Descripción y relación del alcance del Proyecto.

2. Cronograma real de ejecución del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023) y los contratos de fomento suscritos con los ISPs, presentando y explicando las situaciones que impactaron el cumplimiento de las fases del Contrato, si a ello hubiera lugar, presentadas en el Cronograma general planteado. Así mismo, señalando fechas de hitos destacados como fecha de Acta de Inicio de operación, periodos de suspensiones, entre otros eventos y/o situaciones de la ejecución del proyecto.

3. Reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato, indicando como mínimo: total de ingresos recibidos (Aportes FONDO ÚNICO DE TIC), rendimientos causados, rendimientos consignados, GMF (rendimientos), total de ejecución de órdenes de pago con su respectivas retenciones indicando el estado (aprobadas, rechazas o en verificación) Relación total de órdenes de pago aprobadas por La Interventoría vs pagadas por la Fiduciaria, GMF (órdenes de pago), Comisiones Bancarias, servicios financieros (que contractualmente sean permitidos), el valor reconocido como diferencia en cambio, así mismo relación de activos adquiridos con recursos del Patrimonio Autonomo y efectivamente instalados en el proyecto, inventariados y valorados, así como, el total de inversión por departamento y municipio, especificando los costos de CAPEX y OPEX. De igual manera, el movimiento y la actualización del inventario y el estado del mismo al momento de la presentación del presente informe; saldos en Fiducias, relación detallada de los informes de fiducia aprobados por La Interventoría, relación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con su respectiva certificación. Además, presentar un reporte sobre la situación financiera presentada en el Balance reportado por la Fiduciaria, en especial lo relacionado con el estado de activación en el Fideicomiso, las cuentas por pagar, los anticipos entre otros aspectos relevantes en el desarrollo del contrato de Interventoría.

4. Relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos y acciones de mitigación y demás criterios establecidos.

5. Histórico de resultados de la medición de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio y demás indicadores que apliquen para el Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023) y los contratos de fomento suscritos con los ISPs.

6. Acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales adelantadas por la Entidad Contratante, previa recomendación de la interventoría y, su estado actual.

7. Conclusiones y recomendaciones resultantes de la ejecución del Contrato de Interventoría saliente. Adicionalmente, dicho informe de empalme debe resumir las precedencias históricas y los resultados finales de cada una de las verificaciones, controles e inspecciones adelantadas en desarrollo de las actividades de la interventoría saliente.

8.  La información que le solicite la Entidad Contratante.



7.4 INFORMES ADICIONALES



Adicional a los reportes e informes a los cuales se hace referencia el numeral 7 del presente documento, la INTERVENTORÍA deberá presentar la información que sea solicitada por parte del Supervisor del contrato de Interventoría en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud. 



7.5 APROBACIÓN DE INFORMES 



La supervisión tendrá hasta diez (10) días hábiles, a partir de la radicación de los informes, para emitir concepto de aprobación. En el evento de requerirse ajustes, la interventoría tendrá hasta cinco (5) días hábiles, desde la recepción de la solicitud, para efectuarlos. La supervisión aprobará los informes ajustados en un plazo de hasta tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de radicación una vez subsanadas las observaciones y presentada la nueva versión del Informe.



Los informes que no especifiquen tiempo de entrega para la Interventoría deben ser entregados en un término máximo de 5 días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud.



8. ATENCIÓN A LAS CONSULTAS DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 



La Interventoría deberá dar las respuestas oportunas a las comunicaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas del (os) contratista (s) del proyecto y de la Entidad Contratante. En general, el Interventor deberá pronunciarse sobre todas las comunicaciones que emita el (os) Contratistas ya sea que estén dirigidos al Interventor o no. Para esto, la Interventoría deberá tener como marco las obligaciones de las partes, consignadas en el Contrato y demás documentos contractuales, y contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la realización de la correspondiente consulta, sugerencia, reclamación y respuesta.



9. DERECHOS DE AUTOR



La propiedad industrial y la propiedad intelectual que se desarrolle en el marco del Contrato de Interventoría se encuentra regulada en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así las cosas, cualquier desarrollo, documentos, base de datos y otros que sean generados en virtud del contrato de Interventoría y financiado con recursos del Estado son propiedad de la Entidad Contratante.
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‘’EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO 1203 DE 2023, CORRESPONDIENTE AL ACUERDO ESPECIFICO NO 2, 
DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE COOPERACIÓN NO 790 DE 2023 
“CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS”. 
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GLOSARIO 
 


A efectos de una adecuada compresión del documento y de minimizar las diferencias conceptuales entre 
quienes lo consulten, se describen a continuación los principales términos empleados.  
  
ACCESO: La puesta a disposición por parte de un proveedor a otro proveedor, de recursos físicos y/o lógicos 
de su red para la provisión de servicios. El acceso implica el uso de las redes. (Resolución CRC 3101 de 2011, 
artículo 3, numeral 3.1)  
  
ACCESO A INTERNET: Disponibilidad de medios físicos que incluye todas las funcionalidades y recursos de 
red nacionales y/o internacionales necesarios para permitir a un usuario interconectarse a la red de Internet y 
aprovechar sus recursos y servicios. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 1)  
  
ACOMETIDA EXTERNA: Es la parte de la red fija correspondiente al conjunto de obras, cables y ductos que 
hacen parte de una derivación de la red de acceso al usuario, desde el último punto donde es común a varios 
usuarios, hasta el punto donde empieza la acometida interna. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9)  
  
ACOMETIDA INTERNA: Corresponde al conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos, que integran el 
sistema de suministro de uno o varios servicios de comunicaciones, que se encuentra al interior de los predios 
del usuario o grupo de usuarios y es de su propiedad. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9)  
  
ACUERDO DE ACCESO: Es el negocio jurídico que establece los derechos y obligaciones de los proveedores 
con respecto al acceso y contempla las condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y económico 
que lo gobiernan. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.2)  
  
ACUERDO DE INTERCONEXIÓN: Es el negocio jurídico que establece los derechos y obligaciones de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones con respecto a la interconexión y contempla las 
condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y económico que lo gobiernan. (Resolución CRC 
3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.3)  
  
BANDA ANCHA: Es la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para permitir, de manera 
combinada, la provisión de voz, datos y video ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. Las velocidades 
efectivas asociadas a la definición de Banda Ancha podrán ser revisadas y actualizadas cuando la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC) lo considere apropiado. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, 
numeral 4)  
  
CALIDAD DE SERVICIO (QOS): El efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina 
el grado de satisfacción del servicio por parte de un usuario. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, 
numeral 6)  
  
CARGO BÁSICO: Valor fijo mensual a pagar por los usuarios suscritos a un plan tarifario, el cual variará según 
las características de los planes tarifarios diseñados por cada operador. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 
1.2)  
  
CARGO DE ACCESO Y USO DE LAS REDES: Es el peaje pagado a los operadores, por parte de otros 
operadores, por concepto de la utilización de sus redes, medido en términos de unidades de tiempo o cualquier 
otro concepto que resulte apropiado para tal efecto. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2)   
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CARGO POR CONEXIÓN: Valor que incluye únicamente los costos asociados a la conexión de los servicios 
de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, el cual otorga al usuario el derecho a la conexión e 
instalación del servicio.  
  
Si se prestan varios servicios de comunicaciones sobre una misma red de acceso, el cargo por conexión 
corresponde al valor de la conexión e instalación de un servicio más los costos incrementales en que se pueda 
incurrir por conectar los otros servicios a la red de acceso común. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9, 
modificada por la Resolución CRC 4930 de 2016)  
 
CCC: Centro de Contacto al Ciudadano. Es el punto integrado donde a través de diferentes canales como 
teléfono, correo electrónico, se brinda atención, respuestas inmediatas y se realiza seguimiento a las solicitudes 
a los beneficiarios de los proyectos de la Dirección de Infraestructura.  
   
EQUIPO TERMINAL: Dispositivo que permite el acceso a una red de telecomunicaciones, que está destinado 
a ser conectado directamente por cualquier medio a interfaces, entendidas estas últimas como puntos de 
terminación de red, tanto físicos como radioeléctricos. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2, Adicionada 
por la Resolución CRC 4507 de 2014)  
   
FIBRA OPTICA1:  La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se pueden 
encontrar de plástico. La forma de enviar información a través de la fibra óptica es a través de haces de luz, los 
cuales viajan dentro de ella. En telecomunicaciones, es el medio de transmisión más utilizado gracias a la gran 
capacidad que tiene de enviar información, ya que a través de un hilo de fibra óptica se pueden enviar millones 
de bits por segundo (bps) y acceder a servicios de manera simultánea con gran velocidad y calidad. 
 
FUTIC - FONDO ÚNICO DE TIC: Corresponde al Fondo único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, al que se refiere la Ley 1341 de 2009  
  
INTERCONEXIÓN: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, 
incluidas las instalaciones esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de redes y la 
interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se 
comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por otro proveedor. La interconexión de las redes implica 
el uso de estas y se constituye en un tipo especial de acceso entre proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.7)  
  
INTEROPERABILIDAD: Es el correcto funcionamiento de plataformas, servicios y/o aplicaciones que se 
prestan sobre redes interconectadas, a partir del intercambio mutuo de información y la utilización de esta. 
(Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.12)  


INSTALACIONES: Son los elementos de la infraestructura de los operadores. (Resolución CRT 087 de 1997, 
artículo 1.2). 


INSTALACIONES ESENCIALES: Toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones que sea 
suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de 


 
1Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. https://mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-5342.html 
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proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y cuya sustitución con miras al suministro de un 
servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 
3.6) 


MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.  
  
MEDIDAS REGULATORIAS: Medidas generales o particulares, adoptadas por la CRC con el fin de solucionar 
problemas según sean las condiciones de competencia de los mercados de telecomunicaciones. Las medidas 
de carácter particular serán adoptadas por la CRC mediante resoluciones de carácter particular y concreto. 
(Resolución CRC 2058 de 2009, artículo 4)  
  
NOC: Network Operations Center por sus siglas en inglés es una ubicación centralizada donde los sistemas 
informáticos, de telecomunicaciones o de redes satelitales se supervisan y gestionan las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Es la primera línea de defensa contra interrupciones y fallas de la red.    
  
NODO DE INTERCONEXIÓN: Es el elemento, o conjunto de elementos, de red que permite recibir, conmutar, 
enrutar y enviar comunicaciones entre diferentes redes. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 
3.13)  
  
OFERTA BÁSICA DE INTERCONEXIÓN (OBI): Es el proyecto de negocio que un proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones pone en conocimiento general y que contiene la definición de todos los 
elementos mínimos necesarios para el acceso y/o la interconexión a su red, sometido a aprobación de la CRC. 
(Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.14)  
  
OFERTA BÁSICA DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA: Es el proyecto de negocio que un proveedor 
de la infraestructura pone en conocimiento general y que contiene la definición de todos los elementos mínimos 
necesarios para el acceso y uso de su infraestructura, sometido a validación de la CRC. (Resolución CRC 4841 
de 2015, artículo 3)  
    
PETICIÓN PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES: Cualquier solicitud de servicios 
o de información asociada a la prestación de los servicios que presta el proveedor o cualquier manifestación 
verbal o escrita del usuario, mediante la cual se solicite ante el proveedor algún derecho derivado de la ejecución 
del contrato o inherente al mismo. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9)  
  
PHISHING: Acto de enviar un correo electrónico a un usuario, afirmando falsamente ser una empresa legítima, 
en donde el usuario es dirigido a una página Web falsa, con el objeto de que el usuario entregue información 
privada que será utilizada para el robo de identidad y contraseñas. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 
1.8, numeral 25)  
  
PQR PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES: Petición, queja o recurso formulado 
por el usuario ante el proveedor de servicios de comunicaciones, que contribuye al adecuado ejercicio de sus 
derechos. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9)  
      
PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (PRST): Persona jurídica responsable 
de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En consecuencia, 
todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos a la Ley 1341 de 2009 se consideran 
cobijados por la presente definición. (Resolución CRC 3501 de 2011, artículo 3, numeral 3.8)  
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PROVEEDOR EN EL RÉGIMEN DE ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES: Persona natural o jurídica que sirviéndose de redes de telecomunicaciones, presta 
a terceros servicios de telecomunicaciones, provee contenidos y/o aplicaciones, o comercializa redes o 
servicios de telecomunicaciones. Dicho proveedor puede o no operar una red. (Resolución CRC 3101 de 2011, 
artículo 3, numeral 3.15)  
   
RED DE ACCESO2: Esta red tiene un alcance de pocos kilómetros (generalmente dentro de una ciudad o 
municipio), y utiliza principalmente alguna de las siguientes tecnologías: ADSL, DOCSIS, WiMax, UMTS, HSPA, 
LTE VSAT y/o líneas dedicadas.  
 
RED DE ALIMENTACIÓN: Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, regletas, 
conectores y demás elementos que hacen parte de una derivación de la red de acceso de telecomunicaciones, 
de propiedad del proveedor de servicios de telecomunicaciones, que conectan la red interna de 
telecomunicaciones del inmueble con las centrales o nodos de comunicaciones de las redes de dicho 
proveedor. (Resolución CRC 3499 de 2011, artículo 3, numeral 3.2)  
  
RED DE TELECOMUNICACIONES: Conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros 
sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios, que proveen 
conexiones entre dos (2) o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para cursar telecomunicaciones. 
Para su conexión a la red, los terminales deberán ser homologados y no forman parte de la misma. (MinTIC, 
Resolución 202 de 2010, artículo 1).  
 
RED DE TRANSPORTE3: Consiste en la infraestructura, medios de transmisión y equipos necesarios para 
transportar las señales de telecomunicaciones. Esta red está constituida por enlaces que unen distintas zonas 
de una misma ciudad, así como las diversas regiones y municipios, y utiliza principalmente tres clases de 
medios de transporte: fibra óptica, enlaces microondas y enlaces satelitales.  
   
SOFTWARE MALICIOSO (MALWARE): Es un programa computacional que es insertado en un computador o 
sistemas computacionales, sin autorización, con el objeto de comprometer la confidencialidad, integridad de un 
sistema computacional, red de telecomunicaciones, datos y tráfico de datos. Comprende virus, gusanos y 
troyanos electrónicos, que se pueden distribuir a través de email, Web site, Shareware / freeware. (Resolución 
CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 27)  
  
TELECOMUNICACIONES: Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de 
signos, señales, escritos y sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales 
u otros sistemas electromagnéticos. (Ley 72 de 1989, artículo 2)  
  
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2)  
  


 
2https://crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Capacidad%20de%20transmisi%C3%B3n%20en%20las%20Redes%20de%20Fibra%20%C3%
93ptica/178-documento_soporte_fibra_optica.pdf 
 
3 Capacidad de transmisión en las Redes de Fibra Óptica octubre de 2014 Documento Soporte regulación de Infraestructura. CRC 
https://crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Capacidad%20de%20transmisi%C3%B3n%20en%20las%20Redes%20de%20Fibra%20%C3%9
3ptica/178-documento_soporte_fibra_optica.pdf 
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TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definidas conforme al artículo 6° de la Ley 1341 de 
2009. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9)  
  
VELOCIDAD EFECTIVA DE TRANSMISIÓN DE DATOS: Es la capacidad de transmisión medida en Kbps 
garantizada por el ISP en los sentidos del ISP al usuario y del usuario al ISP, incluyendo tanto el segmento de 
acceso como los canales nacionales e internacionales, y que corresponde al valor mínimo de las mediciones 
asociadas al parámetro establecido en el numeral 5.2.3 de la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-
10). (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 3)  
   
VERIFICACIÓN REMOTA: Se refiere al monitoreo y verificación a distancia de los parámetros técnicos objeto 
de estudio, con equipos y personal especializado, que permitan una atención de las solicitudes de manera 
precisa y de acuerdo con las necesidades requeridas, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
de cobertura, verificación del cumplimiento de condiciones calidad, prestación del servicio, ancho de banda de 
internet, usuarios, acceso a internet, entre otros.  
  
VISITA DE CAMPO: Se refiere a la verificación de parámetros técnicos en el sitio motivo de estudio, con equipos 
y personal especializado, que permitan una atención de las solicitudes de manera precisa y de acuerdo con las 
necesidades requeridas.  
  
VULNERABILIDAD: Cualquier debilidad que podría explotarse con el fin de violar un sistema o la información 
que contiene. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 28)  
 


1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA 
  


La interventoría que sea contratada a través del presente  proceso de selección, mediante la modalidad de 
Concurso de méritos deberá verificar la correcta y oportuna ejecución del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo Específico No. 2 (Contrato interadministrativo 1203 de 2023) el cual tiene por objeto 
“aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO 
DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, 
operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en 
el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los 
hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan 
en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y 
el acceso universal.”, y que se deriva del convenio interadministrativo marco de cooperación no. 790 de 2023. 
 
De la misma manera y de conformidad con lo previsto en la cláusula vigésima quinta del Acuerdo Específico 
No. 2, esta interventoría deberá verificar el cumplimiento de los Contratos de Fomento que se derivan del 
Acuerdo Específico No. 2. 
 
De conformidad con lo anterior, cuando este Anexo Técnico se refiere a las obligaciones propias de Internexa 
derivadas del Acuerdo Específico 2, se referirá a Internexa de manera individual. Cuando se refiera a las 
obligaciones de los prestadores de servicios de Internet (ISP) que se derivan de los Contratos de Fomento se 
referirá a estos en conjunto como los ISP. Cuando el Anexo requiera referirse de manera conjunta a Internexa 
y los ISP, se referirá a los Ejecutores del proyecto.    
 
En este sentido, la interventoría debe adelantar las actividades propias de control y seguimiento a la ejecución 
de los mencionados contratos ajustándose a la ley, a la regulación aplicable, a todo lo establecido en los 
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contratos y demás documentos que los integran como estudio previo, análisis del sector, anexo técnico, 
estudios de ingeniería de detalle y demás documentos que hicieron parte de la contratación, además de las 
modificaciones que se realicen a estos. 
 
El proyecto “Conectividad para Cambiar Vidas” está orientado a la adquisición, despliegue, pruebas, puesta en 
servicio, operación, soporte, y seguimiento durante dos (2) años de la red troncal intermunicipal requerida para 
la atención de las necesidades en materia de conectividad digital de 38 municipios, así como su integración a 
la red nacional IP/MPLS de Internexa y la interconexión y la articulación requerida con ISP locales, para la 
conexión de 144.225 nuevos hogares de estrato 1 y 2 en cabeceras municipales en 6 departamentos como se 
presenta a continuación. 
 


Departamento Hogares Objetivo A Conectar Por 
Isp En Cabecera Municipal Municipio 


Antioquia 2.351 Turbo 


Cauca 26.353 


Caloto 
Corinto 
Morales 
Padilla 
Piendamó  
Puerto Tejada 
Santander De Quilichao 
Villa Rica 


Chocó 23.100 El Carmen De Atrato 
Quibdó 


La Guajira 40.580 


Barrancas 
Distracción 
El Molino 
Hatonuevo 
La Jagua Del Pilar 
Maicao 
San Juan Del Cesar 
Urumita 
Villanueva 


Nariño 6.693 


Belén 
Buesaco 
Colón 
El Peñol 
El Tablón De Gómez 
El Tambo 
La Florida 
La Unión 
Nariño 
Alban 
San Bernardo 
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San Pablo 
Yacuanquer 


Valle Del Cauca 45.148 


Andalucía 
Buenaventura 
Bugalagrande 
Dagua 
Vijes 


Total 144.225  
 
 
En consecuencia, la Interventoría a contratar deberá contar con los recursos físicos y humanos suficientes que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las metas establecidas, la calidad y oportunidad 
de los servicios contratados. 
 
La Interventoría velará porque el Proyecto se desarrolle atendiendo lo dispuesto en cuanto a la normatividad 
vigente, realizando el control, verificación y seguimiento del contrato objeto de interventoría teniendo en cuenta 
los mandatos superiores en materia de telecomunicaciones y demás aplicables para la adecuada ejecución de 
los mismos en cuanto a la parte administrativa, jurídica, financiera, contable y técnica. Con respecto a la 
normatividad de orden internacional aplicable, se atenderán las recomendaciones del anexo técnico del 
proyecto. Frente a toda actividad que realice el interventor, éste debe presentar su concepto donde incluya el 
respectivo análisis y recomendaciones a las que haya lugar. 
 
La interventoría deberá realizar las actividades y aspectos señalados en el presente anexo técnico y demás 
documentos asociados y el contrato objeto de interventoría. Es importante anotar que la interventoría asimismo 
deberá realizar la verificación, seguimiento y control de acuerdo con las condiciones establecidas en el Acuerdo 
Específico No 2 (contrato interadministrativo No 1203 de 2023).  
 
El contrato de interventoría que resulte adjudicado, se encuentra sujeto a la ejecución del  Acuerdo Específico 
No 2 (contrato interadministrativo No 1203 de 2003) a través del cual se realiza la ampliación de la red troncal 
intermunicipal para los municipios previamente citados y la conexión a Internet de nuevos hogares, en tal virtud, 
la ejecución del contrato de interventoría se encuentra subordinado a la ejecución del contrato objeto de 
intervención y en consecuencia , la ejecución del contrato de interventoría y su plazo, podrían eventualmente 
verse alterados por la terminación anticipada  de los ejecutores del acuerdo especifico No 2 Contrato 
Interadministrativo No 1203 de 2023. 
 
Las actividades de Interventoría incluidas en este documento se realizarán en los términos de modo, tiempo y 
lugar definidos en el Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo 1203 de 2023), los documentos 
derivados del acuerdo y sus modificatorias, así como en los Contratos de Fomento. 
 
La interventoría estará autorizada para exigirle a los ejecutores del proyecto la información que considere 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y ejecución del proyecto – incluida la que pueda ser 
generada desde los equipos y sistema de gestión, monitoreo y/o control asociados al desarrollo del proyecto, 
lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de éstos. Dicha información deberá 
ser suministrada por los ejecutores del Acuerdo Específico No. 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. 
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El Interventor no podrá exonerar a los ejecutores de alguna de sus obligaciones y deberes contractuales. En 
ningún caso el Interventor podrá condicionar la emisión y conclusión de conceptos sobre el cumplimiento de 
obligaciones; todo concepto debe ser concluyente y la Interventoría asume toda la responsabilidad sobre las 
recomendaciones y conceptos de estos.  
 
De igual manera la interventoría deberá desempeñar las actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la 
naturaleza del contrato en el marco del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, junto con la jurisprudencia y 
normatividad relacionada.  
 


 
2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA  


 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de Colombia, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes 
del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el interventor 
contrae las siguientes obligaciones: 
 


1. Cumplir con lo establecido en el objeto descrito en el Contrato de Interventoría, en los términos y 
condiciones allí pactados, y con las obligaciones derivadas de este, de su propuesta, de los pliegos de 
condiciones y sus anexos, los estudios previos, y demás documentos que hagan parte integral del 
Contrato de Interventoría, observando siempre la Constitución Política, las leyes colombianas y el 
régimen de contratación pública, independientemente de las garantías ofrecidas. Por ningún motivo 
suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la 
Entidad.  


2. Conocer, aplicar y cumplir los manuales de contratación, supervisión e interventoría del MINTIC y 
todos los documentos que forman parte del expediente contractual de los contratos a supervisar tales 
como estudios previos, anexo técnico, pliegos de condiciones, adendas y propuesta, así como las 
normas aplicables a la función de supervisión e interventoría; 


3. Contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica 
necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los 
servicios contratados. 


4. Mantener los integrantes del equipo que ofertó en la propuesta a partir de la suscripción del acta de 
inicio. Si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, caso fortuito o fuerza mayor se hace 
necesario realizar una modificación o cambio de algún integrante del equipo de trabajo durante la 
ejecución del contrato deberá ser aprobado por la Entidad, en los términos indicados en este 
documento y el Anexo Técnico. 


5. Ejercer la dirección y el control de las actividades encomendadas, en tiempo y en el término 
establecido, para obtener la correcta realización del objeto contratado.  
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6. Entregar al supervisor del contrato, dentro de los primeros 6 días calendario del mes, el informe de las 


actividades realizadas durante el periodo correspondiente, al igual que los informes que se soliciten 
sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se 
requiera.  


 
7. Atender, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de los 


requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el 
Fondo Único de TIC a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de 
sus obligaciones.  
 


8. Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y 
Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y 
tratamiento de la Información de la entidad.  y Suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad 
 


9. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de 
sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1582 de 2012 y en el Decreto reglamentario 1377 de 2013. La información o 
documentos producidos en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de TIC, 
obligándose a no los utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no a divulgar la 
información suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los 
mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar 
 


10. Llevar de forma ordenada un archivo de interventoría, que cumpla con los procesos de gestión 
documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC. Dicho archivo deberá estar a 
disposición del Fondo Único de TIC/MinTIC cuando este lo requiera, y se entregará según lo 
establecido en el anexo técnico y/o en los términos requeridos por la supervisión del contrato de 
interventoría hasta su finalización. 
 


11. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las 
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes 
Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensación, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos 
sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva 
certificación de cumplimiento, expedida por el revisor fiscal o su representante legal -según el caso-. 
Si el personal se vincula mediante contrato de prestación de servicios o cualquier otra modalidad, los 
pagos referidos en este numeral se acreditarán con los documentos correspondientes, según el caso. 
 


12. Reportar a la Mesa de Servicio o a quien haga sus veces, los incidentes que afecten o puedan afectar 
la Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad del servicio de la entidad.  
 


13. Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante 
la ejecución del contrato.  


 
14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a 


hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Único de Tecnologías 
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de la Información y las Comunicaciones a través del funcionario responsable del control de la ejecución 
de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 
 


15. Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y 
causen daño o perjuicio a la entidad, derivados de la celebración y la ejecución del contrato, incluyendo 
la etapa de liquidación del mismo siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o 
responsabilidad directa del interventor, así como de las obligaciones que a este le corresponden. 


 
16. Responder por la pérdida total y/o parcial de los documentos que obren en los expedientes 


contractuales que por motivo de sus obligaciones contractuales deba custodiar y/o manipular y/o 
emplear.  
 


17. Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de información 
documental INTEGRATIC, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, cuyo 
trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de cobro. 
 


18. Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN o por un proveedor autorizado por 
ésta, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos que aplique. 
 


19. Manejar la información producto de la ejecución del contrato, de acuerdo con la política de Seguridad 
y Privacidad de la información y la Política de Tratamiento de datos Personales del Ministerio TIC. 
 


20. Las demás obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato. 
 


2.1. OBLIGACIONES DE EMPALME 
 
Teniendo en cuenta que los contratos objeto de interventoría se encuentra en ejecución, se debe dar inicio 
adelantando las actividades de empalme por parte de los ejecutores del proyecto y el equipo de apoyo a la 
supervisión y a quienes designe el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo. 
 
La interventoría, partir de la firma del acta de inicio deberá realizar las mesas de trabajo con los ejecutores del 
Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) en los diez (10) días siguientes a su 
suscripción, con el fin de informarse del estado y avance particular de cada uno de ellos y poder definir su plan 
de trabajo el cual será presentado con un término no mayor de cinco (5) días hábiles, a partir de la terminación 
de las mesas de trabajo  el cual deberá ser aprobado en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles por la 
supervisión.  
 
Las actividades que deberá realizar el interventor durante el primer mes de ejecución, sin perjuicio de las 
obligaciones contractuales que debe adelantar por tenerlas a cargo, son las siguientes: 
 


a) Recibir la información relacionada con el Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación N° 790 
de 2023, el Acuerdo Especifico No 1 y el Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo 1203 
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de 2023), junto con sus anexos, y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de los 
mismo. 


 
b) Recibir los Contratos de Fomento y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de éstos. 


 
c) Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos, 


metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas 
desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en 
caso que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo 
instructivo de migración la data en caso que aplique. 


 
d) Recibir  por parte de Internexa reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato, 


indicando como mínimo: total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo 
Único de TIC a la fiducia, rendimientos causados, rendimientos reintegrados, GMF (rendimientos), total 
de órdenes de pago tramitadas indicando el estado (aprobadas, rechazas o en verificación); relación 
total de órdenes de pago aprobadas vs pagadas por la Fiduciaria con su respectivas retenciones, GMF 
(órdenes de pago), Comisiones Bancarias, servicios financieros (que contractualmente sean 
permitidos) y demás información de índole financiera que den cuenta del estado de la ejecución de los 
recursos. 
 


e) Recibir  por parte de los ISP´s reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato 
indicando como mínimo total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo 
Único de TIC a través de la fiducia, total de órdenes de pago tramitadas en el periodo con sus 
respectivos soportes (facturas de compra, pago de contratos laborales o por prestación de servicios, 
entre otros), aprobadas y pagadas por la fiducia y demás información de índole financiera que den 
cuenta del estado de la ejecución de los recursos.  
 


f) Recibir por parte de Internexa S.A. relación detallada de activos adquiridos con recursos del Fondo 
Único de TIC y efectivamente instalados en el proyecto, inventariados y valorados; de igual manera, 
el movimiento, la inclusión y actualización del inventario en el Patrimonio Autónomo y el estado del 
mismo al momento de la presentación a la interventoría entrante. Saldos en fiducia, relación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con su respectiva certificación (en caso de que aplique); 
reporte sobre la situación financiera presentada por la fiduciaria, en especial lo relacionado con el 
estado de activación en el Fideicomiso, las cuentas por pagar, los anticipos si existen, entre otros 
aspectos relevantes en el desarrollo del contrato de Interventoría. 


g) Recibir por parte de Internexa los informes mensuales elaborados por la Fiduciaria del Patrimonio 
Autónomo en relación con el Acuerdo Específico No. 2 y que hubiesen sido presentados por la 
Fiduciaria hasta la fecha en la que se realiza el empalme. Con posterioridad a esta entrega, el 
Interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual.  
 


h) Recibir por parte de los ISP´s los informes periódicos a que se refiere la Cláusula 20.1 del Contrato de 
Fomento y que se hubieran generado hasta el momento de esta entrega. Con posterioridad a esta 
entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual.  
 


i) Recibir por parte de Internexa S.A. los informes de rendición de cuentas que hasta la fecha de entrega 
hubiera efectuado la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo en lo que se refiere al Acuerdo Específico 
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No. 2. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes con la 
periodicidad que se produzcan, de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia. 
 


j) Recibir la relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos, así como las 
acciones de mitigación adelantadas durante la ejecución del contrato objeto de supervisión. 
 


k) Recibir el informe del seguimiento a los riesgos del proyecto establecidos en el Acuerdo No 2 y a los 
cuales cual se le debe realizar el seguimiento, así como el informe de la materialización de los mismos, 
en el caso que aplique. 
 


l) Recibir la relación detallada por parte de la Supervisión de las acciones administrativas, judiciales y 
extrajudiciales adelantadas por la Entidad Contratante y su estado actual, en el caso que aplique. 


m) Desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, el contratista empezará con las 
actividades de Interventoría integral (control y seguimiento) dispuestos según la ley, el documento de 
Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los contratos objeto de interventoría y demás 
documentos que conformen el mencionado contrato. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que deberá 
ir desarrollando el sistema de información del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 3 
y 4 de este Anexo Técnico. 
 


n) Por parte de la entidad contratante recibirá información con recomendaciones y mejores prácticas de 
las actividades relacionadas con el desarrollo de las obligaciones administrativas, técnicas, jurídicas, 
financieras y contables desarrolladas durante la etapa de supervisión. 
 


o) Al finalizar el primer mes y habiendo desarrollado las actividades de empalme, el interventor entrante 
deberá entregar al supervisor del contrato de interventoría un informe que compile la información 
recibida y que corresponderá al periodo 1, para este informe se deberá considerar las características 
indicadas en el numeral 7.3 INFORME DE EMPALME del presente Anexo Técnico. 


p) Recibir  relación detallada inventariada y valorada de elementos, componentes y equipos adquiridos, 
efectivamente instalados, puestos en servicio y aprobados como parte del cumplimiento del Acuerdo 
Especifico No 2 Contrato de Interadministrativo No 1203 de 2023; de igual manera, el movimiento, la 
inclusión y actualización del inventario al momento de la presentación del informe de empalme. 


 
q) Otra información generada durante la etapa de ejecución y que sea requerida para el desarrollo del 


contrato de interventoría. 
 
Al finalizar el contrato de interventoría se debe presentar un informe de empalme que debe cubrir todos los 
aspectos del proyecto, actividades realizadas y en curso con la descripción detallada que se relacione con ellas; 
además debe contener recomendaciones y lecciones aprendidas durante lo corrido de la ejecución del contrato 
objeto de supervisión, de tal forma que se tenga completamente claro y documentado en detalle el estado de 
avance del proyecto, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 7.3 INFORME DE EMPALME del presente 
anexo técnico.  
 


2.2 OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 


2.2.1. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON INTERNEXA – ACUERDO 
ESPECÍFICO 2  
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2.2.1.1 FASE DE PLANEACIÓN  
 


1. Diseñar los formatos de entrega o de actualización de los documentos de la etapa de planeación del 
contratista del proyecto como: planes, cronogramas, metodologías, etc. Si estos formatos llegaran a 
existir, la Interventoría los revisará y podrá realizar los ajustes para el mejor seguimiento de esta etapa. 
En todo caso, los formatos oficiales deben ser entregados a el Contratista del proyecto dentro de los 
10 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría para no generar 
retrasos en la ejecución del proyecto. Así mismo la Entidad Contratante podrá solicitarle a la 
Interventoría los ajustes que considere pertinentes. 
 


2. El Interventor deberá revisar y validar que el Contratista cuente con la infraestructura de hardware, 
software, conectividad y sistemas (monitoreo, gestión y demás) acordes a lo establecido en el Anexo 
Técnico del contrato objeto de verificación por parte de la Interventoría. 
 
En tal sentido deberá diseñar un procedimiento de control, verificación y seguimiento para analizar las 
condiciones técnicas requeridas, el flujo de información y su calidad en el sistema de gestión, servicios 
web y páginas dispuestas para el proyecto emitir su concepto y recomendaciones, dicho procedimiento 
será entregado a la supervisión y contratista a los (10) días calendario siguiente de la firma del acta 
de inicio del contrato de interventoría.  
 


3. Validar el plan de pruebas y puesta en servicio propuesto por Internexa y los tiempos en los cuales se 
ejecutan las pruebas de cada componente, los instrumentos de medida a ser empleados y la exigencia 
del certificado de calibración de los mismos. 
 
En todo caso la Interventoría podrá realizar sus propias pruebas, adicionales a las definidas por 
Internexa, con el objeto de verificar y conceptuar sobre la debida instalación y puesta en servicio de 
todos los elementos instalados en el marco del proyecto objeto de Interventoría. En general, la 
verificación por parte de la Interventoría se realizará a lo largo de todo el proyecto 
 
Todas las modificaciones que Internexa realice a los Documentos de Planeación deberán ser 
revisadas, verificadas y conceptuadas por la Interventoría, siguiendo el procedimiento de revisión 
enunciado en el párrafo anterior. 
 


2.2.1.1.1 Obligaciones de la Interventoría con relación a los entregables de la Red Troncal  
La Interventoría deberá verificar el cumplimiento de las condiciones de la Red Troncal descritos en el 
siguiente cuadro:  


 
Fases del 
proyecto 


Actividades Entregables Descripción de 
la actividad 


Frecuencia de 
entrega 


 
 
 
 
 
 
 


Gestión 
socioambiental  


Plan de Gestión 
Socioambiental 


Gestión de 
trámites, 
permisos y 
procesos 
sociales y 
ambientales que 
apliquen 


Según proceda 
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Planeación 


Ingeniería de 
detalle 


Plan de 
Ingeniería 


Topologías/diagr
amas/tablas de 
diseño red 


Única y cada vez 
que se presente 
modificación 


Ajuste del 
prediseño 


Presupuesto 
ajustado 


Con base en la 
Ingeniería de 
detalle se 
determina el 
listado y la 
cantidad de 
materiales y 
equipos 
requeridos 
(BOM) 


Única y cada vez 
que se presente 
modificación 


Ajuste 
presupuesto 


Cronograma de 
pagos y flujo de 
caja del proyecto 


Ajuste del 
presupuesto con 
base en los 
resultados de la 
Ingeniería de 
detalle. 


 


Única y cada vez 
que se presente 
modificación 


Elaboración del 
flujo de caja del 
proyecto. 


Ajuste 
cronograma 


Project Ajuste del Project 
con base en los 
resultados de la 
Ingeniería de 
detalle. 


Única y cada vez 
que se presente 
modificación 


Implementación Plan de 
Implementación 


El Plan de 
Implementación 
constituye la 
herramienta que 
permite el 
seguimiento de la 
implementación 
del proyecto, 
incluye la 
distribución del 
CAPEX y OPEX 
de 
implementación 
por 
grupos de 
entregables del 
proyecto, el 
cronograma del 


Única y cada vez 
que se presente 
modificación 
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proyecto y los 
correspondientes 
hitos de 
seguimiento de la 
instalación y 
puesta en 
servicio y 
operación de la 
red. 


Pruebas y puesta 
en servicio 


Plan de Pruebas El objetivo del 
Plan de Pruebas 
y 
Puesta en 
Servicio es 
presentar y 
describir las 
pruebas que 
serán realizadas 
a los equipos que 
conforman las 
soluciones 
técnicas 
de la Red. 


 


Única y cada 
vez que se 
presente 
modificación 


Se incluirán los 
listados de 
pruebas 
a ser ejecutados 
para los equipos 
y 
la fibra óptica del 
proyecto, así 
como también las 
descripciones y 
formatos 
utilizados para 
ellas. 


 
Fases del 
proyecto  


Actividades  Entregables  Descripción de 
la actividad  


Frecuencia de 
entrega 


 
 
 
 
 
 


Operación y 
Mantenimiento 


Plan de O&M Diseñar, 
estructurar y 
dimensionar 
los 
mantenimientos 
preventivos y 


Única y 
mensualmente, 
mes anticipado, 
se presentará el 
plan de 
mantenimientos 
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Planeación  


correctivos que se 
realizarán en la 
infraestructura, los 
equipos 
activos y pasivos y 
la fibra óptica. 


 


preventivos 
durante la fase 
de Operación 
de la Red. 


 


Planear el 
cronograma de los 
mantenimientos 
Preventivos para 
los sistemas 
correspondientes. 
Descripción de la 
Mesa de ayuda, 
soporte técnico de 
Internexa, con sus 
respectivos 
esquemas, 
procedimientos de 
atención a 
fallas y los 
recursos tanto 
humanos y 
tecnológicos. 
Descripción del 
monitoreo 
predictivo que 
realiza Internexa, 
con el fin de 
predecir cuándo 
se pueden 
presentar 
determinados 
tipos de fallas o 
eventos que 
puedan llegar a 
degradar o incluso 
a afectar el 
servicio y de esta 
manera, evitar que 
se presenten. 


Operación y 
Mantenimiento  


Metodología 
para la medición 
de indicadores 
de calidad y 


Definir la 
metodología para 
medir y presentar 
los indicadores de 


Única 
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noveles de 
servicio. 


Calidad y niveles 
de servicio de 
operación que 
permitirán evaluar 
la gestión en la 
operación, 
mantenimiento y 
prestación de los 
servicios. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución  
 


Elaboración y 
emisión RFPs 


Informe de 
evaluación Y 
adjudicación 


Proceso de 
selección de 
proveedores, 
constructores, 
Informe de 
evaluación de 
ofertas, 
adjudicación y 
firma de contratos 


Única por cada 
proceso 


Evaluación 
ofertas  


Contratos 
Firmados  


Adjudicación 
Negociación 
derechos de uso 
Firma de 
Contratos  
Trámites y 
permisos 


Informe de 
permisos 
aprobados 


Informe de 
radicación y 
aprobación 


Quincenal 


Gestión Socio 
Ambiental 


- Licencia 
ambiental del 
proyecto (si 
aplica) 


Estudios, tramites 
y 
gestiones 
requeridas para el 
licenciamiento 


Suscripción de 
contrato y 
puesta en 
Marcha fiducia 


Contrato fiducia 
Firmado 


Constitución de la 
fiducia y del 
patrimonio 
autónomo 


Única 


Emisión de 
Ordenes de 
Pedido (POs) 


 


Relación de 
órdenes 
de compra 
emitidas 


Solicitud de 
pedido de bienes y 
servicios 
adquiridos en el 
proceso de 
contratación 


Quincenal 


Seguimiento a la 
ejecución  
Presupuestal 


Informe 
ejecución 
presupuestal 


Actualización de 
ejecución de 
presupuesto y 
verificación de 
ejecución vs lo 
planeado 


X 


Identificación de 
desviaciones 


Desviaciones Estructuración 
plan de acción con 
el fin de cerrar 
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brechas entre lo 
planeado y lo 
real ejecutado 


Plan de acción Plan de acción X 
Cierre financiero 


Seguimiento al 
despliegue de la 
red 


Informe avance 
del 
cronograma de 
ejecución del 
proyecto 


Actualización de 
ejecución del 
cronograma de 
ejecución Del 
proyecto y 
verificación de 
ejecución vs lo 
planeado 


Quincenal 


Identificación 
de desviaciones 


Desviaciones Estructuración 
plan de acción con 
el fin de cerrar 
brechas entre lo 
planeado y lo 
real ejecutado 


Plan de acción Plan de acción X X 
Entrega a la 
operación 


Informe de 
instalación: 
Inventario de 
equipos/repuest
os/materiales 
/topologías/diagr
amas/tablas de 
diseño red 
troncal/planos 
AsBuilt 


Levantamiento de 
información para 
la entrega 
de documentación 
del estado final del 
proyecto 


A la entrada en 
operación de 
cada municipio 


Informe de 
cambios de 
alcance, tiempo, 
costo frente al 
diseño 


Verificación de los 
cambios 
presentados 
durante la 
ejecución frente a 
lo planeado 
y su valoración 


Informe de 
pruebas de 
interventoría 


Pruebas de 
conformidad con 
las siguientes 
especificaciones: 
Capacidad de 
datos: RFC 2544 
y/o Y1564 
(Throughput, 
Frame Loss, 
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Latencia, Back-to-
ack, pruebas de 
conmutación 
donde aplique) 
Fibra Óptica: ITU-
T G.650.3   Test 
methods for 
installed 
single-mode 
optical fibre cable 
links. Pruebas 
Bidireccionales de 
OTDR, Fuente - 
Power Meter, 
Empalmes, 
Reflectancia y 
Pérdidas de 
Conectores, PMD 
y Chromatic 
dispersión (CD) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Conexión ISPs 
a red troncal 


Acta de 
conexión de 
ISPs 


Conexión e inicio 
de prestación de 
servicio a ISPs 


Mensual  


Inicio de 
prestación del 
servicio 


 Informes de 
Operación y 
Mantenimiento 


Ejecución de 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo, 


correctiv
o y 
predictivo 


X 


Inicio 
Operación y 
Mantenimiento 


Informes de 
Capacidad 
equipada vs 
Capacidad 
utilizada* 


Elaboración 
informe mensual 
de calidad del 
servicio, 
ocurrencia y 
solución de 
eventos 
y de actividades 
de operación y 
mantenimiento 


X 


Continuidad de 
la gestión 
socioambiental 
(según aplique) 


Reporte de 
ocurrencia y 
solución de 
fallas* 


X X 


Reporte de 
indicadores de 







 


 


 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 


 
 
 
Operación  


 


Niveles de 
Servicio* 
Informes de 
ejecución de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos 
Programación 
de 
mantenimientos 
preventivos y de 
intervenciones 
en la red 
Reporte de 
reclamos PQR 
reporte de 
cumplimiento de 
obligaciones 
socioambientale
s (según 
aplique) 


 Verificación 
Cumplimiento de 
indicadores de 
Niveles de 
Servicio 


Informe de 
cumplimiento de 
acuerdo de 
Niveles de 
Servicio por 
municipio, por 
ISP 


Comparación de 
Niveles de 
Servicio del 
periodo contra los 
acuerdos de 
Niveles de 
Servicio pactados 


Mensual  


Elaboración de 
informe de 
cumplimiento de 
acuerdos de 
Niveles de 
Servicio por cada 
municipio, por 
cada ISP 


 
Nota 1: Si durante la ejecución del contrato objeto de interventoría se definen nuevas actividades 
de planeación para dar cumplimiento al objeto del contrato de interventoría y el contrato intervenido, 
las mismas también debe contar con la revisión y verificación de cumplimiento de sus entregables 
en su contenido, pertinencia y la frecuencia de la entrega. 
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que la interventoría, partir de la firma del acta de inicio deberá realizar 
las mesas de trabajo con los ejecutores del Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo 
No 1203 de 2023) y el cronograma establecido en el presente numeral 2.2.1.1.1 Obligaciones de la 
Interventoría con relación a los entregables de la Red Troncal, en dichas mesas se actualizarán las 
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fechas y frecuencia en los casos que aplique. La interventoría propondrá a la supervisión la 
frecuencia y fechas definitivas para las entregas, las cuales serán aprobadas por la supervisión.  


 
2.2.1.2 FASE DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO INTERNEXA - ACUERDO 
ESPECÍFICO NO. 2 


 
Las obligaciones de esta fase del proyecto se describen de manera integral, en todo caso resultarán 
aplicables a la interventoría las que resulten identificadas de la revisión del Acuerdo Especifico No 2 
(Contrato Interadministrativo 1203 del 2023), sus anexos y las respectivas mesas de trabajo que realice 
con los ejecutores de dicho contrato.  


 
a. Verificar y conceptuar sobre el procedimiento de instalación, de tal manera que se encuentre ajustado a 


las normas aplicables de la fibra óptica y sus accesorios en cada uno de los diferentes tipos de 
infraestructura sobre la cual se realizará la instalación, ya se vial, férrea, gasoductos, oleoductos, redes 
eléctricas u otras que se utilicen.  
 
El procedimiento de instalación a seguirse en cada caso será entregado por Internexa a la interventoría, el 
cual guardará consistencia con las recomendaciones del fabricante. 
 


b. Verificar el seguimiento y cumplimiento de Internexa a las normas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en cada uno de los procesos del proyecto. 
 


c. La Interventoría realizará seguimiento, verificación y aprobación a la implementación, pruebas y puesta en 
servicio y estabilización de la red de transporte óptico (cada tramo óptico y equipos), red de acceso, 
sistemas de soporte, construcción y/o adecuación de los nodos y la puesta en servicio a través de la 
conexión de ISPs a la red troncal. 
 


d. Verificar y conceptuar sobre la instalación, configuración y puesta en servicio de los equipos de la red de 
transporte, acceso y sistemas de soporte en cada nodo de la red, de acuerdo con el diseño descrito en el 
Informe de Ingeniería de Detalle y las modificaciones que se hayan aprobado.  


 
El Interventor deberá consolidar dicha información en un Informe de verificación de cumplimiento técnico, 
contenido y calidad del tendido de la red óptica en los municipios que integran el proyecto al finalizar la 
actividad de implementación y puesta en servicio de acuerdo al cronograma fijado para el proyecto por 
departamento y municipio, donde adicionalmente dará las recomendaciones que considere pertinente. 


  
e. Verificar y conceptuar sobre la configuración, capacidad, funcionalidades, sistema de respaldo y operación 


en general del Sistema de Gestión de la red de transporte y acceso instalado para el Proyecto, además de 
la funcionalidad de las plataformas y sistemas de gestión de clientes que dispone Internexa.  
 
La entrada en operación de las plataformas y sistemas para gestión, seguimiento y control se dará con la 
puesta en funcionamiento del primer grupo de departamentos y municipios de acuerdo con el cronograma 
establecido y sus ajustes debidamente aprobados para el proyecto.  
 
La verificación y concepto de aprobación y/o rechazo de la instalación de acuerdo a las condiciones 
técnicas establecidas en el anexo técnico se dará por terminada cuando se haya instalado la totalidad de 
los nodos del proyecto. 
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f. Verificar y conceptuar sobre el inventario de la infraestructura que se adquiera en el marco de la ejecución 


del proyecto, así como la suscripción por parte del contratista del proyecto de las garantías de calidad de 
bienes y servicios de acuerdo con lo previsto en el contrato. 
 


g. Validar y aprobar las solicitudes que efectúe el contratista del proyecto debidamente sustentadas por 
cambios a que hubiese lugar en la red de transporte y de acceso, y emitir concepto sobre dichas 
modificaciones, verificando la debida diligencia del contratista del proyecto para adelantar de forma clara, 
oportuna y cierta, todas las gestiones tendientes a lograr los permisos, autorizaciones, cesiones, y demás 
que sean requeridos para la implementación del proyecto.   


 
h. Verificar, aprobar y emitir Acta de recibo a satisfacción de la conexión de los ISPs que resulten 


seleccionados para ser prestadores del servicio de internet para el proyecto, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Anexo Técnico del proyecto.  


 
El Acta de recibo a satisfacción del servicio de acceso a Internet deberá incluir la verificación que evidencien 
las pruebas de conexión a la red troncar y de capacidad entregada de acuerdo con aquella que le haya 
sido asignada de acuerdo con el proceso de selección que se haya adelantado.  
 
El acta de recibo a satisfacción debe contener la identificación clara y nombre y firma de la persona idónea 
designada por parte del ISP, la firma de las personas que por parte del contratista del proyecto y el 
representante de la interventoría que participó en las pruebas y en la verificación de las condiciones en que 
se entrega el servicio financiado por el gobierno nacional y las condiciones de periodo que aplica las 
condiciones del contrato de fomento por cada ISPs. 
 


i. Efectuar verificaciones remotas a la adecuada operación, conexión de los ISPs a la red troncal y las 
condiciones de capacidad entregada de acuerdo a las condiciones establecidas para el proyecto por parte 
del contratista del proyecto, por medio de los soportes presentados por el mismo y usando las herramientas 
tecnológicas que estén dispuestas para este fin por parte del contratista del proyecto y las que disponga la 
Interventoría. 
 


j. Realizar pruebas técnicas que considere pertinentes para la verificación de la calidad de los equipos, 
materiales, redes instaladas, y servicios, así como también las características de funcionamiento de la red 
de fibra óptica del proyecto. 
 


k.  Aprobar y emitir concepto de recibo a satisfacción de cada uno de los nodos de fibra óptica que hacen 
parte de la red de transporte, de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico del proyecto objeto de 
interventoría y el informe de ingeniería de detalle. En el recibo a satisfacción de cada nodo se formalizará 
el inventario de equipos y elementos instalados.   
 


l. Emitir concepto de aprobación de la puesta en servicio por Municipio conectado de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en el anexo técnico del proyecto objeto de interventoría y el informe de 
ingeniería de detalle. 
 


m. Verificar y emitir concepto de aprobación, sobre la finalización de la fase de implementación del proyecto, 
la cual se dará con la culminación de instalación, pruebas y puesta en servicio en todos los departamentos 
y municipios del proyecto. La emisión del concepto de implementación y puesta en servicio de cada uno 
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de los Municipios se realizará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha límite que el 
contratista del proyecto tiene para realizar la entrega de acuerdo con el cronograma establecido. 


 
En relación con la estabilización: 
 
a. Verificar y conceptuar sobre la ejecución del plan de operación y mantenimiento (preventivo y correctivo) 


de acuerdo con la planeación aprobada al contratista del proyecto. 
 


b. El interventor deberá monitorear el estado de los requerimientos y el tiempo de recuperación de las fallas 
que afecten la prestación del servicio ofrecido por el contratista del proyecto, verificando su cumplimiento 
con los tiempos máximos para la reparación de daños establecidos contractualmente de acuerdo con los 
acuerdos de niveles de servicio.   


 
Es obligatorio hacer un seguimiento semanal de las fallas que afecten la prestación del servicio ofrecido el 
contratista del proyecto y los resultados reflejados de esta gestión deben ser presentados en el informe 
mensual de la Interventoría. 


 
c. El Interventor deberá realizar visitas de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.2.1.10 del presente 


documento.  
 


En relación con obras civiles: 
 
a. Verificar y conceptuar sobre la ejecución de la obra civil ejecutada con los recursos del proyecto, y en 


concreto, construcción de torres y postería nueva, la canalización para realizar el tendido de fibra óptica, 
la instalación de infraestructura de soporte, entre otras requeridas para la operación del proyecto. Así 
mismo, validar que las obras ejecutadas se ajusten a los diseños propuestos por el contratista que fueron 
aprobados. 
 


b. Verificar el cumplimiento de la normatividad relativa de orden nacional, departamental, local, POT’s y 
demás, para el uso de infraestructura de terceros y las demás que apliquen para el tendido aéreo y 
canalizado de la red de fibra óptica.  
 


c. Verificar que los permisos y/o contratos de servidumbre nuevos o de terceros requeridos para la 
construcción o paso de infraestructura que sea necesaria para realizar el tendido de fibra óptica del 
proyecto, de tal manera que estén suscritos por al menos el tiempo que duración del contrato objeto de 
interventoría y que permitan un uso amplio y su disfrute, verificando que permitan el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones. 


 
d. Verificar y conceptuar sobre las adecuaciones físicas de obra civil, que se realicen en cada uno de los 


nodos, para identificar claramente las obras, alcance e impacto en las utilizaciones que sean cargadas a 
los recursos del proyecto, que se administra a través de la Fiducia. 
 


e. En aquellos casos que no se haya iniciado la implementación de una región (Departamento y municipios), 
verificar y conceptuar sobre los diseños, los estudios de campo, los trazados de ruta preliminares descritos 
en el informe de ingeniería de detalle aprobados, además de todas las demás revisiones y ajustes 
necesarios previos a la entrega por parte del contratista del proyecto del Informe Detallado de Ingeniería 
en cada Grupo, teniendo en cuenta la canalización o  rutas aéreas para la Fibra Óptica, la instalación de 







 


 


 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 


infraestructura de soporte  y las condiciones de seguridad y estabilidad de la red en sí misma y en su 
interacción con otras infraestructuras, como las vial, eléctrica, gasoductos y demás. 


 
En relación con infraestructura de terceros: 
 
a. Verificar y emitir concepto sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio del contratista del 


proyecto, respecto del uso de la infraestructura de terceros, que permite cumplir con el objeto del proyecto, 
en los grupos y municipios que entren en operación durante los meses de vigencia del contrato de 
INTERVENTORIA, teniendo como fuente de información, la disponible de ejecución del contrato, los 
indicadores requeridos en el proyecto como regla de cumplimiento, los informes de NSU y de impacto que 
elaborará la Interventoría, y  el sistema de información en línea del CONTRATISTA.  
 
Para el caso de uso de Infraestructura de terceros (red de transporte, fibra oscura, red de acceso, etc.) por 
parte de EL CONTRATISTA, la Interventoría deberá validar las pruebas de conexión y correcto 
funcionamiento de los elementos a que hubiere lugar y serán ejecutados haciendo uso de los protocolos, 
metodologías y procedimientos definidos y aprobados por la Interventoría. 
 


b. Verificar y emitir concepto, sobre el Informe Final de Implementación del proyecto, de acuerdo con lo 
señalado en el Anexo Técnico del Proyecto. 
 


c. En caso de requerirse protocolos adicionales al plan de pruebas establecido, los mismos serán aprobados 
por la Interventoría, para lo cual el CONTRATISTA deberá ponerlos a consideración con la oportunidad 
debida. 


 
En las mesas de trabajo a realizar la interventoría deberá validar el protocolo de pruebas pendientes por 
aprobar, las cuales tendrá que revisar y hacer las observaciones correspondientes  al CONTRATISTA e informar 
a la Supervisión para su respectiva aprobación;  a más tardar a los diez (10) días hábiles contados a partir de 
la terminación de las mesas de trabajo, esto como parte de los productos a entregar en su proceso de empalme, 
el cual utilizará para verificar la implementación y puesta en servicio de la red troncal y su conexión con ISPs 
cuando esta exista, tanto en las verificaciones remotas como en las visitas de acompañamiento.  
 
En caso de sufrir modificaciones el protocolo de pruebas existente, este deberá ser presentado a la entidad 
contratante y se dará a conocer al contratista. En todo caso, la Entidad Contratante podrá realizar observaciones 
a los mismos en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del mencionado 
documento y estas deberán ser atendidas por la Interventoría. El protocolo de pruebas deberá estar ajustado 
conforme al plazo anteriormente descrito para evitar retrasos en el cronograma de ejecución del proyecto. 
 
El Interventor deberá contar con los equipos y herramientas necesarias que permitan realizar la verificación de 
las condiciones establecidas en el contrato a intervenir y en el presente contrato de Interventoría. En ningún 
caso podrá transferir dicha responsabilidad al Contratista, salvo las herramientas, software y procedimientos 
que este haya definido dentro del plan pruebas y puesta en servicio. 
 
La Interventoría deberá hacer seguimiento permanente al cronograma de ejecución del proyecto, en todo caso, 
realizará la planeación de visitas de aprobación al recibir el reporte (Notificación de la instalación y puesta en 
servicio) de cada uno de las hitos de instalación y puesta en servicio de los departamentos y municipios que 
integran el proyecto, teniendo en cuenta lo anterior, deberá presentar a la entidad contratante en un plazo no 
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mayor a cinco (5) días calendario contados a partir del reporte (Notificación de la instalación y puesta en 
servicio)  un plan de visitas de aprobación donde detalle al menos la siguiente información: 
 


1. Cronograma de ejecución 
2. Cantidad e Información personal básica de Interventores de campo (nombre, cédula, todos datos de 


contacto - tener en cuenta la implementación de las políticas de protección de datos personales y 
aplicar las directrices que al respecto establezca la entidad contratante). 


3. Organización logística y de procesos de ejecución. 
4. Descripción de los equipos y herramientas a usar, y demás que la Entidad requiera. 


 
En lo que respecta a la verificación del reporte de la instalación y puesta en servicio, el Interventor debe verificar 
el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico del Proyecto dentro de los 
tiempos establecidos para la revisión del reporte presentado por el Contratista, para verificar el cumplimiento 
o no de los requisitos, debe adjuntar lista de chequeo y análisis de las condiciones contractuales para tal fin.  
 
Así las cosas, en caso de que existan observaciones por parte de la Interventoría más allá de los tiempos 
establecidos para la subsanación por parte del Contratista, la fecha de aprobación por parte de la Interventoría 
será la fecha en la cual fueron subsanadas la totalidad de las observaciones, en todo caso los tiempos de 
subsanación y aprobación deben guardar la debida atención a los tiempos para cumplir el cronograma del 
Proyecto, al respecto, la Interventoría debe evaluar si la persistencia de observaciones en el proceso de reporte 
genera la apertura de procesos administrativos, de conformidad con las estipulaciones que al respecto se 
encuentran establecidas en el contrato objeto de interventoría. 
 
La Interventoría deberá emitir el concepto de aprobación o rechazo de la instalación de cada sitio, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de la realización de la visita de acompañamiento, de las pruebas remotas que 
lleve a cabo y demás procedimientos que se establezcan para la aprobación en el protocolo/plan de pruebas. 
En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la Interventoría y se detecten aspectos que no 
cumplen con lo establecido en el Anexo Técnico del Proyecto, y, se evidencie aspectos de mejora que en ningún 
caso comprometan la funcionalidad, el contratista podrá subsanar las observaciones que haya realizado la 
interventoría en un plazo máximo de 10 días calendario contados a partir de la notificación del concepto de 
rechazo de la instalación del sitio, y las mismas podrán ser validadas mediante verificación remota siempre y 
cuando esta sea posible; en caso contrario la Interventoría realizará una nueva visita de acompañamiento para 
la Aprobación del sitio. Los costos de esta segunda visita deberán ser asumidos por el Contratista. 
 
En caso de que en el segundo intento de visitas se presenten eventos de fuerza mayor o caso fortuito que 
impidan su realización por parte de la Interventoría, el interventor deberá argumentar y demostrar de manera 
idónea de acuerdo con la normatividad vigente, dichos eventos para que puedan ser reconocidos como una 
visita fallida. En todo caso, si cualquier actividad de visitas no puede realizarse por causas imputables al 
Contratista, este deberá asumir los costos de dicha visita. 
 
La fecha en la cual el Interventor apruebe la correcta implementación y puesta en servicio de la red troncal 
intermunicipal de cada uno de los municipios beneficiarios determinará la fecha de inicio de la etapa de 
operación del municipio aprobado, eso significa que se debe emitir un concepto de operación por municipio y 
deberá estar acorde al cronograma del proyecto. 
 


2.2.1.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PROCEDIMIENTO DE RECIBO – 
ACUERDO ESPECÍFICO NO. 2 
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El cronograma de ejecución que debe tener en cuenta el Interventor se encuentra señalado en la justificación 
de la necesidad del Estudio Previo y Pliego de Condiciones del presente proceso y en el contrato objeto de 
Interventoría.  
 
Dentro de Etapa de Empalme, y de acuerdo con el estado de avance de la instalación, la Interventoría deberá 
garantizar en el procedimiento de recibo de la implementación y puesta en servicio, el acompañamiento en los 
procesos de montaje, para verificar que se cumplan las condiciones técnicas de calidad previstas en el Anexo 
Técnico del Proyecto e igualmente dispondrá de los recursos humanos, de equipos y herramientas para 
efectuar las respectivas pruebas de recibo y aceptación.  
 
No se realizarán visitas puntuales para el recibo individual de los diferentes componentes de un Municipio 
conectado: tendido de fibra óptica, obra civil, equipos de transmisión y sistemas complementarios instalados, 
red de acceso, conexión de usuarios finales; se recibirán sistemas completos en cada municipio funcionando, 
incluyendo los diferentes componentes de acuerdo con los estudios y diseños aprobados. 
 
Alcance general de la verificación: 
 
En todos los casos, las pruebas a que hubiere lugar serán realizadas por el Contratista del Proyecto y aportará 
los protocolos ejecutados a la Interventoría, quien deberá realizar sus propias pruebas en coordinación con el 
mencionado Contratista. 
 
La Interventoría verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos para el recibo a satisfacción de los 
componentes de un Municipio conectado, en las condiciones previstas en el “Procedimiento de verificación y 
recibo”. La Interventoría deberá cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.2 FASE DE IMPLEMENTACION Y 
PUESTA EN SERVICIO INTERNEXA  - ACUERDO ESPECÍFICO NO. 2.  
  
 
1. Tendido de fibra óptica: se cumple la normatividad para instalación y el diseño aprobado en pruebas de 


los accesorios instalados y de la fibra óptica las hace el contratista del proyecto, las pruebas de recibo del 
tendido se hacen hasta el ODF.  


2. Obra Civil: en los casos que aplique, si se implementó obra civil, validar que se cumple con la normatividad 
para construcción y/o adecuación y el diseño aprobado.  


3. Equipos: se cumple con la normatividad aplicable y el diseño aprobado, todos los equipos superaron las 
pruebas stand alone e interconectados, se realiza el inventario detallado.  


4. Red de acceso: se cumple con la normatividad aplicable y el diseño aprobado la red superó las pruebas 
según el protocolo de pruebas del proyecto diseñado por el Contratista del Proyecto y las adicionales 
propuestas por la Interventoría si aplica.  


5. Despliegue de red: Verificación de cumplimiento de los acuerdos generados e indispensables para el 
despliegue de red, en lo que tiene que ver con permisos, servidumbres, consultas previas, autorizaciones 
de terceros, cumplimiento de normatividad nacional, departamental, local y demás. 


6. ISP´s: cumple con los criterios para conexión e integración de los ISP locales que sean seleccionados en 
el marco de convocatorias a la red implementada.  


 
Procedimiento de verificación y recibo: 
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Para el recibo de un Municipio, se debe contar con la aprobación de los componentes 1 al 5 mencionados en 
el apartado anterior. En todo caso la Interventoría también tendrá a cargo la verificación del  componente 6 , 
que estarán sujetos a los contratos derivados con los ISP’s locales que participen del proceso de selección de 
los operadores que conectarán a los usuarios finales.    
 
La aprobación será emitida por la Entidad Contratante, previo concepto de la Interventoría. El Contratista del 
proyecto informará por escrito, a la Interventoría y Entidad Contratante, que se cumplen los requisitos para el 
recibo a satisfacción de los componentes de un Municipio conectado.  
 
El Contratista del Proyecto y la Interventoría programarán de común acuerdo la fecha y hora para la verificación 
respectiva.  
 
Si en la fecha y hora acordada, a criterio de la Interventoría, no es posible firmar el Acta de recibo a satisfacción, 
porque hay pendientes que afectan la calidad del servicio técnicos de fondo y/o forma , se firmará el Formato 
de Verificación de Infraestructura, el cual será puesto en conocimiento de manera oportuna a través de la 
supervisión del Contrato de Interventoría al Contratista, donde se detallarán los pendientes de fondo y/o forma 
y la fecha en la cual estos serán subsanados por el Contratista del Proyecto.  
 
La Interventoría informará a la Entidad Contratante el resultado de la verificación adjuntando el Formato de 
Verificación de Infraestructura, que será suministrado en etapa de planeación. 
 
El Contratista y la Interventoría programarán nuevamente de común acuerdo la fecha y hora para la verificación 
respectiva.  
 
El Acta de recibo a satisfacción de cada componente de Municipio será firmada por la Entidad Contratante 
cuando se hayan subsanado todos los pendientes de fondo y forma, debidamente registrados en el Acta de 
Verificación de Infraestructura que será suscrita por la Interventoría. 
 
Para el recibo a satisfacción del servicio de interconexión de los ISP´s locales a la red troncal, así como de la 
conexión de nuevos hogares al servicio de internet, se requiere de la verificación oportuna por parte de la 
Interventoría del cumplimiento de todos los requerimientos definidos en el Anexo Técnico del Proyecto, así 
como las condiciones establecidas en los contratos derivados con los operadores que conectarán a los usuarios 
finales.  
 
De acuerdo a los cronogramas establecidos en la contratación derivada y la planeación general del contrato 
objeto de interventoría, deberá concertarse la verificación para la validación y recibido a satisfacción entre el 
Contratista del Proyecto, la Interventoría, los delegados de los ISP regionales seleccionados y cuando apliquen 
los beneficiarios finales en los hogares (Este último será por muestreo), lo anterior deberá constar en acta que 
valide el recibo a satisfacción. 


 
2.2.1.4. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN – 
ACUERDO ESPECIFICO NO. 2 


 
La interventoría verificará las obligaciones a cargo del Contratista del Proyecto, relativas a la operación de la 
red troncal desplegada en los municipios beneficiarios, las interconexiones de los ISP´s regionales. 
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2.2.1.5 VERIFICACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - ACUERDO 
ESPECIFICO NO. 2 


 
La Interventoría deberá verificar, evaluar, controlar, inspeccionar, conceptuar y aprobar el cumplimiento de los 
aspectos relacionados con los indicadores relacionados con la Calidad y los Acuerdos de Niveles de Servicio 
(ANS) dentro del desarrollo del Contrato objeto de Interventoría, de conformidad con lo establecido en su Anexo 
Técnico. Para verificar el cumplimiento de lo anterior, la Interventoría como mínimo deberá: 
 


a) Contar con los equipos y herramientas necesarias que permitan realizar mediciones para verificar la 
información reportada por cada contratista, para la medición de los indicadores de calidad y niveles de 
servicio.  


b) Contar con las herramientas necesarias para hacer el Backup de la información referente al cálculo de 
indicadores, garantizando la integridad de la información. 


c) Verificar que el Contratista del proyecto realice el cálculo de los indicadores de calidad y niveles de 
servicio y entregue a la Interventoría y a la Entidad Contratante los reportes correspondientes, por lo 
que, a su vez, debe certificar la integridad de la información recibida a analizar y en la cual fue objeto 
de proceso de verificación. Así mismo, la Interventoría deberá verificar el cumplimiento de los Aspectos 
de Calidad y Niveles de Servicio, a partir de la información reportada. 


d) Atender, dar respuesta y monitorear el estado de todas las PQRSD. Para dicha finalidad, el Interventor 
debe presentar a la supervisión el procedimiento correspondiente para atender esta obligación el cual 
debe estar ajustado a lo establecido en el contrato objeto de interventoría. Este procedimiento será 
presentado junto con el plan de calidad del que trata este Anexo Técnico en la Sección 4.1, teniendo 
en cuenta que la Entidad podrá solicitar en cualquier momento los ajustes que considere necesarios. 


e) Revisar, analizar, validar y conceptuar los soportes presentados por los contratistas sobre las causales 
de indisponibilidad de los servicios por causas no imputables a éstos. 


f) Llevar el registro y soportes de los tiempos de indisponibilidad de los servicios por causas imputables 
o no al contratista.  


g) Las demás establecidas en el Anexo Técnico del Acuerdo Específico 2. 
 


2.2.1.6 VERIFICACIÓN DE INFORMES MENSUALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA 
DEL PROYECTO - ACUERDO ESPECIFICO NO. 2 


 
Realizar el procedimiento de verificación y reportar las novedades del informe mensual del contratista del 
proyecto, vigilando que los aspectos de periodicidad, calidad, integridad y veracidad de la información 
implementados por el contratista del Proyecto, responden a las necesidades que requiere la Entidad 
Contratante y dar su respectiva aprobación o rechazo de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del 
Contrato Intervenido. 
 
El Interventor deberá revisar el informe mensual, y tendrá hasta diez (10) días hábiles, contados a partir del 
recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir el concepto de aprobación o rechazo respectivo.  
 
En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, requerirá al Contratista del Proyecto para que 
lleve a cabo los ajustes correspondientes, lo cual deberá surtirse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 


 
2.2.1.7  VERIFICACIÓN DE PLATAFORMAS SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA 
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El Interventor vigilará que las plataformas y el sistema de gestión del contratista responda a las necesidades 
de la Entidad Contratante, teniendo en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, los estándares y 
mecanismos de intercambio de información que definió la Entidad Contratante en el Anexo Técnico del 
Proyecto. Para ello, la interventoría ejecutará el procedimiento diseñado trimestralmente, informando su 
concepto, así mismo quedará en el informe de seguimiento del mes que corresponda. 
 


2.2.1.8. VERIFICACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE ISP´s REGIONALES CON INTERNEXA 
 


El interventor efectuará el seguimiento, verificación y aprobación de la interconexión de los ISP a la red troncal 
y las características del servicio entregado por Internexa en la orden de inicio. 


 
2.2.1.9 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO - ACUERDO ESPECIFICO NO. 2 


 
Durante la última semana de cada mes, el Interventor presentará a la supervisión del contrato de interventoría 
una relación de las visitas de acompañamiento programadas para el mes inmediatamente siguiente con el 
personal técnico que realizará las mismas y las razones y justificaciones de dicha planeación. 
 
De igual modo, se deberá cargar al sistema de gestión de la interventoría las actas y soportes de cada visita, a 
más tardar durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de estas. Asimismo, la Interventoría 
deberá presentar en la misma fecha de presentación del informe mensual, un informe de realización de visitas 
que se complementará mes a mes (informe acumulativo diferenciado por meses). Este informe de realización 
de visitas debe dar cuenta de la programación de visitas presentada y aprobadas para su realización por parte 
de la Entidad, contener todos los soportes de la realización de las visitas efectivas, las evidencias de la 
imposibilidad de las visitas que no pudieron realizarse.  
 
Se encuentra contemplado una bolsa de visitas de acompañamiento total de 100 visitas en los departamentos 
que integran el Proyecto  (que se subdividen en una visita por cabecera municipal anualmente (36 cabeceras 
municipales) y una bolsa de 28 visitas)   teniendo en cuenta las metas a entregar del ejecutor del Proyecto. En 
caso de que, la Interventoría no realice las visitas, la entidad contratante podrá aplicar las sanciones a que haya 
lugar, previstas en contrato de interventoría lo anterior, sin perjuicio de que efectivamente la Interventoría deba 
realizar la visita y entregar la información requerida. Si por razones de fuerza mayor, caso fortuito u otras 
razones que se encuentre debidamente justificadas que no puedan superarse y que impidan realizar una o más 
visitas, la entidad contratante descontará de los pagos proyectados para la vigencia final del contrato, el valor 
de las visitas no realizadas, tomando como referencia el valor indicado por visita en la propuesta económica del 
Interventor presentado en el proceso de selección. 
 
Nota 1: Se entenderá que las visitas de acompañamiento comprenden visitas de i) Aprobación de la instalación 
y puesta en servicio de la red troncal; ii) Aprobación de la integración de los ISP locales a la red troncal para la 
conexión de nuevos hogares en las condiciones establecidas en el anexo técnico y iii) para verificación de la 
calidad de la operación en general del proyecto, ya sea la red troncal, la conexión de los ISP locales y los 
nuevos hogares conectados. Estas visitas se realizan de manera presencial en los sitios beneficiados por el 
Proyecto. En dado caso, que sea necesario realizar visitas de acompañamiento adicionales a las establecidas 
y ya ejecutadas, la supervisión en conjunto con la Interventoría definirá mediante acta los sitios y el mecanismo 
correspondiente para realizarlas de manera remota (virtual), las cuales no generarán reconocimiento económico 
a la interventoría. 
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Asimismo, la supervisión podrá determinar la necesidad de adicionar visitas de acompañamiento en sitio a las 
ya establecidas. El valor de estas corresponderá al valor indicado por visita en la propuesta económica 
presentada en este proceso de selección, en todo caso cualquier necesidad en este sentido deberá ser elevada 
por escrito y surtir el debido trámite de modificación al interior de la entidad contratante. 
 


a) Visitas de aprobación 
 
El interventor realizará una visita de acompañamiento a cada uno de los municipios beneficiarios del proyecto 
para la aprobación de la implementación y puesta en servicio de acuerdo con el cronograma establecido en el 
Contrato objeto de Interventoría para la entrega de la red troncal, además de la integración de los ISP locales  
a la red troncal para la conexión de nuevos hogares.  
 
Todas y cada una de las visitas realizadas deberán estar soportadas por registro visual (videos y fotografías, 
imagen del GPS donde se evidencie las coordenadas y la fecha de la visita) y escrito (formatos de visita 
técnica), el correspondiente análisis de los datos recopilados y las recomendaciones pertinentes a que haya 
lugar, evidenciando el cumplimiento de cada una de las condiciones establecidas en el Anexo Técnico del 
Contrato objeto de Interventoría, los estudios de ingeniería de detalle, los diseños aprobados y demás insumos 
que hagan parte de la solución. Asimismo, quien lleve a cabo la correspondiente visita de aprobación deberá 
tener la idoneidad para esta actividad y contar con el equipamiento y elementos tecnológicos para realizar las 
correspondientes validaciones y pruebas de conectividad a que haya lugar de acuerdo con el protocolo de 
pruebas que se establezca para el Proyecto. 
 
Todos los soportes deberán estar relacionados dentro del acta, y ésta debe estar suscrita por el personal 
técnico de la interventoría que realiza la visita y el delegado por parte del contratista del Proyecto que 
acompañe.  


 
Nota 1: En caso que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados por parte de la 
Interventoría, no sea posible realizar la visita de acompañamiento para la aprobación de la instalación  de la 
red troncal, además de la integración de los ISP locales a la red troncal para la conexión de nuevos hogares, 
podrá realizar de manera excepcional la aprobación de manera remota (virtual) para lo cual la interventoría 
elaborará una metodología de manera remota (virtual) de mitigación del riesgo, para ejecutar las actividades 
que se desprenden de la visita de acompañamiento para la aprobación de la instalación; esta metodología será 
definida y propuesta por la Interventoría, para validación y aprobación por parte de la Entidad Contratante. En 
este sentido, la Entidad debe emitir concepto en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Sin embargo, al 
momento en que cesen los hechos generadores de la fuerza mayor o caso fortuito, la Interventoría se encuentra 
en la obligación de ejecutar la visita de acompañamiento de manera presencial. 
 


b) Visitas de calidad  
 


En complemento de la verificación remota que debe realizar la Interventoría de manera permanente para 
monitorear el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, relativas a la etapa de operación 
de: 
 
a. La operación de la red troncal desplegada en los municipios beneficiarios. 
b. La integración de los ISP locales a la red troncal. 
c. La conexión y prestación del servicio de Internet a nuevos hogares. 
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La interventoría deberá llevar a cabo visitas de calidad, Estas visitas deberán realizarse con el objeto de 
verificar problemas técnicos  de funcionamiento que estén afectando la disponibilidad del servicio en todos 
o alguno de los literales a, b y c, o el cumplimiento de los indicadores de calidad, niveles de servicio u otras 
causas que ameriten dicha visita, por lo que la interventoría deberá justificarlo en la planeación mensual 
cuando presente la relación de las visitas de acompañamiento programadas para el mes siguiente.  


 
Durante la visita de calidad la interventoría deberá realizar como mínimo las siguientes actividades: 


 
a) Revisar el estado de los equipos y elementos instalados. 
b) Revisar el estado del servicio prestado a los ISP locales que se encuentren conectados a la red 


troncal y a su vez el que estos prestan a los nuevos hogares conectados, 
c) Verificar las acciones realizadas por el contratista para dar solución a las fallas o situaciones 


presentadas 
d) Realizar pruebas técnicas sobre el funcionamiento de la red troncal, la integración de los ISP 


locales a la red troncal y las conexiones de nuevos hogares. 
e) Revisar y registrar en fotos y videos el cumplimiento de las obligaciones de operación. 
 
La Interventoría deberá remitir al Contratista el resultado de las verificaciones efectuadas en un plazo 
no superior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la visita, y realizará el seguimiento de los casos 
reportados.  
 
Nota 1: En caso de que el Supervisor del Contrato de Interventoría o la Entidad Contratante requiera 
que se realice una visita de calidad a algunos de los municipios beneficiarios del Proyecto, la misma 
deberá llevarse a cabo de manera prioritaria, dentro de los [5 ] días siguientes a la solicitud de visita 
de calidad remitida por el Supervisor del Contrato de Interventoría o la Entidad Contratante. 
 


c) Personal 
 
El personal técnico que lleve a cabo las actividades de verificación en campo (visitas de 
acompañamiento), y que no se incluye como parte de los miembros del equipo de trabajo señalados 
en la Sección 5 del presente Anexo Técnico, deberá contar con: 
 


• Formación mínima a nivel técnico o tecnológico en un programa según clasificación SNIES del núcleo 
básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. 


• Experiencia mínima de i) veinticuatro (24) meses en actividades de instalación de redes de 
telecomunicaciones y ii) doce (12) meses en actividades de seguimiento a la operación de soluciones 
de conectividad a Internet.  


• En caso de requerirse por el protocolo de pruebas diseñado, el personal debe contar con la respectiva 
acreditación vigente de trabajo seguro en alturas. 
 
La supervisión del Contrato de Interventoría validará esta información como parte del procedimiento 
para la programación de visitas y aprobación de las mismas. 
 


2.2.2. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LOS ISP – CONTRATOS DE 
FOMENTO 


 
2.2.2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL ISP EN LOS CONTRATOS DE FOMENTO 
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Los ISP, en los Contratos de Fomento, tienen las siguientes obligaciones generales: 
 
“(…) 


a. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Contrato de Fomento 
b. Notificar al Comité Asesor del Patrimonio Autónomo y al Patrimonio Autónomo de la existencia de 


circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar 
negativamente en la ejecución del presente Contrato de Fomento; 


c. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Contrato de 
Fomento; 


d. Tener a disposición para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su 
adecuado desarrollo; 


e. Cumplir con las condiciones técnicas económicas y comerciales presentadas en su propuesta; 
f. Atender solicitudes que le sean remitidas por el Patrimonio Autónomo en un plazo máximo de 5 Días 


Hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación; 
g. Dar cumplimiento al Plan de Comercialización, presentado con su propuesta en el Proceso de 


Selección, en los términos de PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 
h. Dar cumplimiento al Plan de Instalación y Puesta en Servicio de nuevos Predios estratos 1 y 2,  
i. Dar cumplimiento a que la totalidad de la meta de accesos instalados se realice en las condiciones 


técnicas y de calidad establecidas para el Proyecto en el Anexo 2; 
j. Garantizar que los beneficios otorgados en el marco del presente Contrato de Fomento sólo se 


brindarán a nuevos Usuarios ubicados en Predios de estratos 1 y 2 en las Ubicaciones y en las 
condiciones previstas en los Anexos 1 y 2; 


k. Presentar los informes de los que trata los contratos de fomento.  
l. Cobrar a los Usuarios la Tarifa Social Mensual que se indica en los contratos de fomento o una tarifa 


inferior;   
m. Destinar la capacidad y el acceso a Internet que se deriva del presente Contrato de Fomento a la 


prestación del servicio de Internet a los Usuarios ubicados en Predios estratos 1 y 2 únicamente. 
n. Designar la persona o personas que harán parte de la gerencia operativa del Proyecto.” 


 
Para todos los efectos de los contratos de Fomento, la Interventoría será la persona designada por el Comité 
Asesor para la supervisión del Contrato.  


 
2.2.2.2. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN  


 
a) Para cada una de las actividades de planeación que tiene a cargo los ISP, el Interventor deberá 


efectuar la revisión, verificación de cumplimiento y contenido de cada uno de los entregables que 
contiene el anexo técnico y demás documentos contractuales derivados del Acuerdo Especifico No 2 
y los Contratos de Fomento.  
 


b) Los entregables deberán darse de acuerdo con la frecuencia establecida] en  los contratos de fomento. 
La interventoría podrá solicitar ajustes o aclaraciones dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 
a la remisión de los entregables, caso en el cual los ISP tendrá un plazo máximo de hasta cinco (5) 
días hábiles para realizar la entrega de los documentos ajustados. Así mismo, la Entidad Contratante 
podrá elevar consultas y solicitudes de información a la Interventoría en relación con las observaciones 
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que esta emita respecto de cualquier obligación e incluso podrá solicitar que realice alcance a su 
concepto incorporando aquellas observaciones que la Entidad considere pertinentes.  
 
La Interventoría emitirá recomendación de aprobación o rechazo al Comité Asesor del contenido 
validado de los entregables. Con respecto a la revisión del cumplimiento del anexo técnico que hacen 
parte del Acuerdo Especifico No 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) en un plazo máximo 
de hasta cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibo de los documentos ajustados. Después de 
estos tiempos, en caso de persistir alguna inconformidad u observación la Interventoría deberá 
recomendar por escrito a la supervisión emprender los trámites de sanción a que haya lugar. 
 


La interventoría deberá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para los ISPs descritos en el 
siguiente cuadro y en los respectivos contratos de fomento:  


 
Actividades Entregables Alcance mínimo 


Verificar la entrega y cumplimiento 
por parte de ISP al Plan de 
Comercialización, presentado en su 
propuesta en el marco del Proceso de 
Selección, el cual deberá empezar a 
ejecutar a partir de la firma de la 
Orden de Inicio. 


Plan de 
comercialización 


Verificar que el plan de 
comercialización se cumpla con las 
recomendaciones establecidas por la 
Supervisión.   


Verificar la entrega y cumplimiento de 
Plan de Instalación y puesta en 
servicio de nuevos Usuarios ubicados 
en Predios de estratos 1 y 2, en las 
Ubicaciones señaladas en la 
propuesta técnica. 
 
En todo caso el cronograma del Plan 
de Instalación y Puesta en Servicio 
tendrá una duración máxima de 
cuatro (4) meses contados a partir de 
la fecha de inicio de la Etapa de 
Instalación y Puesta en Servicio. 


Concepto de 
aprobación Plan de 
Instalación y puesta en 
servicio 


  
  
  
  
  
  
Verificar que se dé cumplimiento al 
cronograma de instalación y entrada en 
operación. En caso de encontrar aletas 
informar a la supervisión   


Verificar la entrega y cumplimiento 
por parte del ISP de tener del Sistema 
de Información dentro de los plazos y 
condiciones establecidas en los 
respectivos contratos de fomento con 
cada uno de los ISP: 


Entrega del Sistema de 
Información 


Cumplimiento Verificar que el  ISP 
cuente  con sistema de información de 
cada ISP.y que tenga las capacidades 
definidas en  el anexo técnico.   


 
 


2.2.2.3. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA LA ETAPA DE INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO POR PARTE DE LOS ISP 


 
1. Verificar el cumplimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidas en la cláusula 12  


OBLIGACIONES EN ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO de los contratos de 
fomento.  
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2. Verificar que la Etapa de Instalación y Puesta en Servicio inicie a partir de la fecha de inicio de la 


provisión de la capacidad de Red Troncal mayorista y acceso a Internet por parte de Internexa prevista 
en la Orden de Inicio. 
 


3. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de fomento de los ISP de 
entregar, instalar y verificar el funcionamiento de los equipos CPE utilizados para conectar y proveer 
el servicio de Internet fijo de banda ancha a nuevos Usuarios ubicados en Predios de estratos 1 y 2 en 
las Ubicaciones previstas en el Anexo 1.  
 


4. Verificar el cumplimiento de los ISP de prestar el servicio de Internet fijo residencial de Banda Ancha 
a nuevos Usuarios ubicados en Predios de estratos 1 y 2 en las Ubicaciones previstas en el Anexo 1, 
con las siguientes velocidades efectivas mínimas: 


Velocidad Bajada: 25 Mbps 
               Velocidad de Subida: 5 Mbps 
 


5. Verificar el cumplimento como condición para la ejecución del contrato de prestación de servicios de 
telecomunicaciones, la existencia de la declaración juramentada del beneficiario en la que indique su 
condición de nuevo usuario, es decir, que el predio para el que se requiere la conexión no ha contado 
con la prestación del servicio de Internet fijo al menos durante los tres (3) meses anteriores a la 
suscripción de dicha declaración. Para lo anterior deberá verificar el formato Anexo 4 del contrato de 
fomento.  
 


6. Verificar el inicio de etapa de comercialización del servicio objeto del contrato de fomento, de acuerdo 
con el Plan de Comercialización de cada ISP, desde la fecha de suscripción de la Orden de Inicio de 
cada ISP. 
 


7. Verificar que los Usuarios de los contratos de fomento no estén siendo beneficiados actualmente de 
otros proyectos de masificación de accesos que financien el servicio de Internet a hogares, MinTIC.  


 
8. Verificar que los ISP durante la ejecución del Proyecto informen a los Usuarios sobre las condiciones 


de la prestación del servicio, incluyendo en el Contrato de Prestación de Servicio de Internet de 
acuerdo con lo establecido en numeral 12.7 del contrato los siguientes elementos. 
 


9. Verificar que los ISP cuente con la totalidad de permisos y licencias requeridas y autorizaciones 
previamente para emitir concepto de aprobación de las metas de instalación y puesta en servicio. 
 


10. Verificar el cumplimiento del plan de instalación y Puesta en servicio y las respectivas entregas por 
parte de los ISP, dando  recomendación de aprobación o rechazo al Comité Asesor del cumplimiento 
de las condiciones de instalación y de prestación del servicio, la interventoría acordará con la 
supervisión la realización de verificación remota o con visita de campo para la cual deberá asistir el 
ISP. 


11. Verificar el cumplimiento de la cláusula 16 COMPRAS E INVENTARIO del contrato de fomento por 
parte de los ISP, revisar y cotejar el plan de instalación, los soportes de las compras y adquisiciones 
realizadas por los ISP y el cumplimiento de las condiciones mínimas con las que deben cumplir los 
Equipos CPE, de acuerdo con las especificaciones del Anexo 2.  
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Plan de comercialización 
 


Verificar que el ISP de cumplimiento al Plan de Comercialización, presentado en la propuesta en el 
marco del Proceso de Selección, el cual deberá empezar a ejecutar a partir de la firma de la Orden de 
Inicio 
 
Plan de instalación y puesta en servicio:  


 
1. Verificar que el ISP de cumplimiento al plan de instalación y puesta en servicio de nuevos usuarios de. 


De acuerdo con lo establecido en la cláusula No 13 PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO de los contratos de fomento de los ISP. 
 


2. Verificar el cumplimiento del cronograma del Plan de Instalación y Puesta en Servicio, deberá contener 
una programación semanal de instalación. El cronograma indicará la cantidad de Predios a conectar 
semana a semana hasta completar la totalidad de la meta de accesos a instalar, de conformidad con 
la oferta presentada por el ISP en su propuesta en el marco del Proceso de Selección. 
 


3. Verificar que el cronograma del Plan de Instalación y Puesta en Servicio de cada ISP cumpla con la 
duración máxima de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de inicio de la Etapa de Instalación 
y Puesta en Servicio. 
 


4. De requerirse revisar y ajustar el Plan de Instalación y Puesta en Servicio la interventoría revisará los 
soportes presentados por el ISP de las condiciones específicas del mercado del municipio donde se 
desarrollará el Proyecto. Para recomendar a Comité Asesor del Patrimonio Autónomo el ajuste o no 
del cronograma especifico objeto de análisis.  
 


2.2.2.4 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE FOMENTO 


 
Durante la etapa de operación y mantenimiento y en cumplimiento de las condiciones de calidad y niveles de 
servicio establecidas los contratos de fomento suscritos con los ISP, la Interventoría verificará el cumplimiento 
de las condiciones técnicas a cargo de los ISP, de la siguiente forma 
 


1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 18 OBLIGACIONES EN 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO establecidas en los contratos de fomento de los ISP.  
 


2. Verificar que la etapa de operación y mantenimiento inicie con la instalación del primer Equipo CPE y 
su correspondiente puesta en servicio, de conformidad cotejando con el cronograma del Plan de 
Instalación y Puesta en Servicio. 


 
3. La interventoría verificara que para los usuarios que se les haya instalado el servicio se les dé 


cumplimiento a las obligaciones de operación y mantenimiento. Teniendo en cuenta el cronograma de 
instalación y puesta en servicio la interventoría verificara que los usuarios instalados entren a la etapa 
de operación.  
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4. Verificación remota y de calidad a los ISP tendrá en cuenta lo establecido en el presente anexo para 
Internexa. 
 


5. Interventoría deberá contactar mensualmente al 10% de los beneficiarios que hayan iniciado su etapa 
de operación, a las cuales deberá llamar para validar la operatividad y buen funcionamiento de los 
servicios; Los beneficiarios contactados deben variar mes a mes y no tener repeticiones hasta que se 
haya contactado la totalidad de la bolsa. 
 
El resultado de las llamadas debe ser presentado en el informe mensual con su respectivo análisis y 
observaciones. 


 
6. La interventoría deberá realizar la verificación de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio de 


acuerdo con lo establecido en la cláusula 19 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVEL DE SERVICIO de 
los contratos de fomentos con los ISP, numerales 19.1 Disponibilidad; 19.2 Calidad de atención al 
usuario.  
 


2.2.2.5 OBLIGACIONES PARA EL SISTEMA DE INFORMACION  
 


1. Verificar el cumplimiento de la cláusula 15 SISTEMA DE INFORMACIÓN de los Contratos de Fomento 
 


2. Verificar que en el sistema de información de los ISP se encuentren los soportes documentales de 
cada suscripción de acuerdo con lo establecido en la numeral 12.9 de contrato de fomento particular 
de cada ISP 


 
3. Verificar que el Sistema de Información cumpla con las condiciones mínimas señaladas en el Anexo 


Tecnico .  
 


4. Verificar de manera mensual que el sistema de información del ISP se encuentre actualizado la base 
de datos de los suscriptores y la fecha en la que se puso en servicio el acceso a Internet, las facturas 
de la prestación del servicio, mes a mes para cada suscriptor.  


 
5. Verificar que el sistema información de cada ISP esté disponible 24/7 con el fin de poder realizar el 


control, seguimiento y verificación continuo. Verificar las condiciones que por fuerza mayor o caso 
fortuito no esté disponible, estén debidamente soportada con la debida justificación ante el Comité 
Asesor del Patrimonio Autónomo.  
 


6. Verificar que el sistema de gestión y monitoreo este en línea y disponible, a través de una interfaz web 
con un usuario con perfil de consulta, para los miembros del Comité Asesor del Patrimonio Autónomo 
y a quien este órgano designe. 
 


7. En el caso de terminación de algún Contrato de Fomento de los ISP la Interventoría verificara que el 
ISP entregue al Comité Asesor del Patrimonio Autónomo toda la información contenida en el Sistema 
de Información de manera digital. Información que debe ser validada, verificada para ser entregada.  
 


2.2.2.6 VERIFICACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LOS ISP   
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1. La Interventoría debe verificar el cumplimiento de la cláusula 20. INFORME establecidas en los 
Contratos de Fomento de los ISP. 
 


2. Realizar el procedimiento de verificación y reportar las novedades del informe mensual de los ISP, 
vigilando que los aspectos objeto de las Obligaciones, periodicidad, calidad, integridad y veracidad 
de la información implementados por los ISP, responden a las necesidades que requiere la 
Entidad y dar su respectiva recomendación de aprobación o rechazo al comité asesor de acuerdo 
con lo establecido en los contratos de fomento con los ISP. 


 
3. El interventor deberá revisar el informe mensual de los ISP, y tendrá hasta diez (10) días hábiles, 


contados a partir del recibo del informe, para efectuar las revisiones y emitir la recomendación 
aprobación respectiva al comité asesor. 


 
4. En el evento de encontrar inconsistencias o datos incompletos, requerirá al ISP para que lleve a 


cabo los ajustes correspondientes, y tendrá una única oportunidad sin que apliquen sanciones 
para ajustar los documentos, lo cual deberá surtirse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la solicitud. Si cumplido el plazo de solución de pendientes u observaciones, 
el ISP no ha ajustado a conformidad los documentos, el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo 
procederá aplicar las sanciones al ISP hasta la aprobación total del respectivo documento. Estas 
sanciones sólo procederán cuando la causa por la cual no se aprueban los documentos sea 
imputable al ISP. 


 
2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS  


  
1. Revisar, analizar, verificar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones, soportado en el informe presentado 


por la fiduciaria que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos, de cada uno 
de los ejecutores, y aquellas correspondientes a su rol como integrante del Comité Fiduciario. Emitir 
concepto de cumplimiento (Técnico, financiero, jurídico y administrativo) radicado ante el FONDO ÚNICO 
DE TIC para ser llevado al comité asesor a su respectiva aprobación o rechazo, para que posteriormente 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de pago de acuerdo al 
cronograma del flujo de pagos, se haga efectivo el pago si la recomendación es de aprobación de pago. 
 
Toda la información referente a los pagos de los recursos del Acuerdo específico Nº2 (contrato 
interadministrativo Nº 1203 de 2023), deberá ser registrada en los informes mensuales de interventoría. 
 


2. Revisar, verificar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Fiduciaria respecto de los 
informes periódicos y de los rendimientos financieros, llevando control de las consignaciones de los 
rendimientos financieros generados por los recursos financieros del patrimonio autónomo desembolsados 
a la Fiduciaria de conformidad con lo previsto en los Contratos objeto de interventoría, e incluir el registro 
histórico de estos movimientos en el informe mensual de interventoría, indicando el número del comprobante 
de consignación directa que emite el Fondo Único de TIC, el valor del rendimiento consignado, el gravamen 
a los movimientos financieros descontado, la fecha de consignación y tasa de interés reconocida. 
 


3. Emitir recomendaciones de aprobación y/o rechazo al comité asesor del patrimonio autónomo de las 
órdenes de pago presentadas por INTERNEXA S.A. concepto sobre las obligaciones que se deriven del 
Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos, como integrante del Comité Fiduciario, entre otras: 
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• Asistir de manera personal o virtual a las reuniones, ordinarias, y extraordinarias del Comité Asesor. 
• Revisar y validar las actas del comité asesor y verificar los respectivos soportes. 


 
4.  Realizar seguimiento de los rendimientos financieros por concepto de los traslados de los recursos entre 
cuentas del Patrimonio Autónomo (Cuentas de Ahorro y Cuentas FIC), cualquier situación deberá ser informada 
y sustentada ante el Comité Asesor. 
 
 
5 Revisar, rechazar o aprobar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas por el Contratista al 
INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados correspondan efectivamente a la ejecución del 
proyecto en sus aspectos técnicos, financieros, contables y jurídicos, emitiendo concepto de la razonabilidad, 
pertinencia y proporcionalidad de la orden de pago; para lo cual, el Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que el Contratista las radique en sus oficinas. La aprobación de la Orden 
de Pago que imparte La Interventoría la debe realizar el Director  General de la Interventoría (o a quien este 
designe) y es un requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor y que éste 
de la instrucción de pago a la fiduciaria. 


 
6. La verificación que realice el interventor sobre las órdenes de pago deberá como mínimo cumplir con los 
requisitos establecidos en el Contrato de Fiducia de Administración y Pagos al Convenio; la Interventoría deberá 
emitir su concepto de manera integral para lo cual podrá solicitar los soportes que considere necesarios  al 
contratista..  


 
 


7. Verificar y garantizar que no se realice doble pago por las mismas facturas de acuerdo con las órdenes de 
pago presentadas por el Contratista en el marco del Proyecto. 


 
8. Velar porque los recursos del Convenio Interadministrativo sean ejecutados en forma adecuada, de acuerdo 
con las asignaciones presupuestales del contrato, verificando la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad 
de dicha ejecución, asegurándose que lo adquirido sea efectivamente implementado en el proyecto. 


 
9. Verificar que los equipos, elementos e insumos necesarios para la implementación del Proyecto 
correspondan a las órdenes de compra, y facturas; los cuales, que soporten el cumplimiento de lo establecido 
en el respectivo Convenio Interadministrativo y de las especificaciones que determina la Ley y normatividad 
vigente en la materia. 
 
10 Apoyar el proceso de legalización de recursos mensual, mediante la presentación de órdenes de pago y/o 
facturas del Convenio Interadministrativo, así como su debida celeridad en el diligenciamiento de los formatos 
y entrega de los soportes requeridos, teniendo en cuenta los tiempos establecidos por el Fondo Único de TIC. 


 
11. Verificar y notificar inmediatamente a la Entidad Contratante cualquier irregularidad en cuanto a la 
razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad del uso de los recursos asignados al Contratista. 


 
12. Entregar toda la información y los conceptos de índole financiero y contable que expresamente le solicite el 
Supervisor del Contrato de Interventoría, relacionada con el Convenio Interadministrativo con los contratos de 
fomento y en el Contrato de Interventoría. Lo anterior incluye la realización de conceptos y cálculos de 
rendimientos financieros, intereses de mora, intereses corrientes, entre otros, los cuales deberán ser 
entregados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por la Supervisión. Todas las 
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observaciones, instrucciones y conceptos del Interventor deberán constar por escrito. Esta información y su 
trazabilidad deberá incluirse en los informes mensuales del Interventor. 


 
13 Asistir de manera presencial o virtual, el Director Financiero y grupo de apoyo requerido, a las reuniones de 
índole financiero convocadas por el equipo de Supervisión del Contrato de Interventoría, donde deberán 
participar teniendo en cuenta la información financiera y contable actualizada solicitada por el equipo de 
Supervisión. 


 
14. Velar y evidenciar porque EL CONTRATO se ejecute cumpliendo con la programación y el flujo de inversión 
establecido, manteniéndolos debidamente actualizados. 


 
15. Entregar toda la información financiera relacionada con el objeto del Contrato intervenido que expresamente 
le solicite el Supervisor del Contrato de Interventoría, así como todos los procedimientos, formatos, 
metodologías y herramientas desarrolladas para la ejecución del Contrato de Interventoría dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por la Supervisión. 


 
16. Revisar y verificar sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de EL CONTRATISTA. 


 
17. Rendir al FONDO ÚNICO DE TIC, cuando se requiera, informes que incluyen entre otros los reportes 
estadísticos, recomendaciones, alarmas y conclusiones financieras tendientes a mejorar las falencias 
encontradas en el desarrollo del CONTRATO, con base en la ejecución de todas y cada una de las actividades 
del CONTRATISTA. 
 
18. Remitir a la fiduciaria copia de los informes mensuales que elabore la interventoría en desarrollo de sus 
funciones, una vez hayan sido aprobados por la Entidad Contratante, con el fin de que ésta pueda estar al tanto 
del avance en la ejecución de los contratos objeto de interventoría. 


 
19 Velar por que todos los informes, contratos, y demás documentos financieros se encuentren en el Sistema 
de Información de la Interventoría completos, organizados y actualizados, así como con toda la información 
financiera que sea solicitada por la Entidad Contratante. 


 
Obligaciones financieras en relación con los ISP  
 
Son todas aquellas derivadas de los Contratos de Fomento de los ISP y las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, relacionadas con la cuantificación, verificación y reconocimiento las obligaciones 
financieras de los ISP con miras a realizar la revisión, seguimiento y control de las inversiones realizadas por 
el ISP en cumplimiento de éstas, entre las cuales se precisan: 
 


1. Llevar una relación actualizada de las aprobaciones y del inventario de los equipos instalados y 
financiados, para los efectos de cálculo de las Compensaciones a las que hace referencia la Parte 5 
de los Contratos de Fomento.  
 


2. La Interventoría deberá verificar en el caso en que la disponibilidad del servicio durante un mes fuere 
inferior al noventa y ocho por ciento (98%) pero superior al noventa y cinco por ciento (95%), el usuario 
será compensado con un valor equivalente al quince por ciento (15%) de su factura. Si la disponibilidad 
fuera inferior al noventa y cinco por ciento (95%) pero superior al noventa por ciento (90%), el usuario 
recibirá una compensación igual al cincuenta por ciento (50%) de su factura. De ser la disponibilidad 
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inferior al noventa por ciento (90%), el ISP deberá compensar al usuario por el valor total de su factura, 
la Interventoría debe contabilizar y entregar recomendación al Comité Asesor de concepto de 
aprobación o rechazo de las posibles compensaciones a que haya lugar. Y llevar el registro de dichas 
compensaciones en el sistema de información de la interventoría.  
 


3. Revisar, analizar, verificar y entregar recomendación al Comité Asesor de concepto de cumplimiento 
o rechazo, de las condiciones establecidas en los Contratos de Fomento de los ISP. Toda la 
información referente al avance de la ejecución financiera del ISP, para el cumplimiento de las sus 
Obligaciones, deberá ser registrada en los informes mensuales de Interventoría. 
 


4. La Interventoría debe revisar, verificar entregar recomendación al Comité Asesor las condiciones 
establecidas en los contratos de fomento, Cláusula 26 COMPENSACIÓN POR CONEXIÓN DE 
EQUIPOS CPE para que El Patrimonio Autónomo pueda reconocer a los ISP dicha compensación, la 
interventoría deberá llevar el registro ordenado y la contabilización de los valores establecidos en dicha 
cláusula por ISP, actualizada mes a mes y debe ser presentada en los informes mensuales de 
interventoría y en el informe final.  
 


5. La interventoría debe revisar, verificar y entregar recomendación al Comité Asesor las condiciones 
establecidas en la cláusula 27 COMPENSACIÓN POR INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO para 
que El Patrimonio Autónomo pueda reconocer a los ISP dicha compensación, la interventoría deberá 
llevar el registro ordenado y la contabilización de los valores establecidos en dicha cláusula por ISP 
actualizada mes a mes y debe ser presentada en los informes mensuales de interventoría y en el 
informe final.  
 


6. La Interventoría debe revisar, verificar y entregar recomendación al Comité Asesor las condiciones 
establecidas en la cláusula 28 COMPENSACIÓN POR MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS para 
que El Patrimonio Autónomo pueda reconocer a los ISP dicha compensación. La Interventoría deberá 
llevar el registro ordenado y la contabilización de los valores establecidos en dicha cláusula por ISP, 
actualizada mes a mes y debe ser presentada en los informes mensuales de interventoría y en el 
informe final. 
 


7. La Interventoría deberá llevar el registro ordenado y la contabilización total las compensaciones 
establecidas en los numerales 4, 5, y 6 del presente numeral, por ISP, por mes, por tipo de 
compensación, por montos respectivamente; con el fin de generar los informes que la supervisión del 
Contrato de Interventoría requiera durante la ejecución del proyecto.  
 


8. Verificar que los ISP den cumplimiento a la Cláusula 29 TARIFA SOCIAL MENSUAL de los Contratos 
de Fomento por medio de la verificación de las facturas de la prestación del servicio, mes a mes que 
emita el ISP a los beneficiaros y las cuales el ISP debe estar almacenadas en el Sistema de 
Información de cada ISP.  


 
Las demás necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el contrato de interventoría y los 
contratos  del contratista del proyecto. 


 
2.4 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS  
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a) El Interventor deberá entregar a la supervisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio de su contrato, el plan de trabajo en el que conste las actividades y el recurso humano asociado 
a las mismas durante el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría. 
 
b) Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados por el presente proceso, y responder por 
ellos de conformidad con el numeral 4o del artículo 5o de la Ley 80 de 1993, independientemente de las 
garantías ofrecidas. 
 
c) Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, y comerciales presentadas en su Propuesta y 
consignadas en el Pliego de Condiciones del presente concurso de méritos durante la vigencia del Contrato de 
Interventoría. 
 
d) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el Contrato de Interventoría y por ningún motivo 
abandonar el servicio contratado. 
 
e) La Interventoría deberá mantener el equipo de trabajo que presentó en la propuesta mínimo por dos (2) 
meses.  
 
Si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, caso fortuito o fuerza mayor se hace necesario realizar 
una modificación o cambio de algún integrante del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato deberá 
ser aprobado por la Entidad Contratante, a través del Supervisor del Contrato de Interventoría, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos de cada perfil definido en el Numeral 5 del presente documento.  
 
La Interventoría debe garantizar que durante el transcurso del Contrato de Interventoría se cuente con todo el 
Equipo de Trabajo, por esta razón, al solicitar el cambio de un profesional para un determinado Cargo, el 
Interventor deberá entregar la solicitud de cambio, la hoja de vida de candidato que cumpla el perfil requerido 
debidamente soportado, dando cumplimiento a las mismas o mejores calidades del profesional acreditado a 
reemplazar, para que la supervisión adelante la evaluación y con una antelación de quince (15) días hábiles de 
la fecha en la que se vincularía el nuevo profesional. La Supervisión contará con cinco (5) días hábiles para 
pronunciarse sobre el cambio o el rechazo del   personal.  
 
g) Contar con los recursos físicos y humanos suficientes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
con la calidad y oportunidad de los servicios contratados. 
 
h) Conceptuar jurídica, financiera y técnicamente, sobre las acciones y omisiones del CONTRATISTA que 
generen posibles incumplimientos del CONTRATO. Los resultados de dichos conceptos al igual que las 
recomendaciones a que hubiere lugar deberán ser registrados en los informes mensuales. No obstante, lo 
anterior, EL INTERVENTOR deberá informar de forma inmediata al SUPERVISOR las circunstancias que 
considere que pueden afectar a EL CONTRATO. 
 
i) Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato el cumplimiento por parte del contratista de lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003 mediante el cual 
se expiden normas para el control a la evasión del sistema de seguridad social. Esta verificación deberá ser 
realizada mensualmente por el Interventor y los resultados de esta verificación se deberán consignar en el 
informe de Interventoría y en el Sistema de Información del Interventor. 
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j) Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas, contables 
y financieras tomadas durante la vigencia del contrato. 
 
k) Emitir todas las recomendaciones y conceptos de aprobación por escrito y firmados por el Director General 
de Interventoría. 
 
l) Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas 
de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal 
destinado para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría, de acuerdo con las disposiciones del 
Régimen Laboral Colombiano. 
 
m) El Interventor en el informe mensual deberá incluir una certificación suscrita por el Revisor Fiscal y por el 
Representante Legal donde conste que el Equipo de Trabajo de la Interventoría requerido, se encuentra 
vinculado y ejecutando cada una de las actividades encomendadas a ellos. De igual forma deberá certificar que 
se encuentran al día en el pago de aportes de parafiscales. 
 
n) Revisar oportunamente todas las comunicaciones de EL CONTRATO, resolviendo aquellas que fueren de 
su competencia y emitiendo el respectivo concepto para las que le competen a la Entidad Contratante. Para 
esto la Interventoría deberá tener como marco las obligaciones de las partes, y contará con un plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles a partir de la radicación de la comunicación para allegar su concepto. 
 
o) Elaborar las actas de las reuniones efectuadas con la supervisión y con el Contratista, incluyendo las actas 
de las reuniones de empalme, de los comités Directivos, Operativos y las demás reuniones de seguimiento. Las 
actas deben ser elaboradas con las condiciones de calidad exigidas por la Entidad Contratante y debe ser 
firmadas por las partes contratantes o sus delegados, interventoría, representante del FONDO UNICO de TIC, 
si a ello hay lugar, al finalizar cada comité o cada reunión ejecutada. 
 
p) Realizar el seguimiento a los compromisos derivados de las reuniones mencionadas en el literal anterior y 
verificar su cumplimiento en la siguiente reunión según corresponda. 
 
q) Llevar de forma ordenada un Archivo de Interventoría, que cumpla con los procesos de gestión documental 
y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC, dicho archivo deberá estar a disposición del FONDO 
ÚNICO DE TIC en cualquier momento que éste lo requiera; este archivo deberá radicarse y entregarse 
mensualmente a la entidad contratante, so pena de radicaciones parciales de documentación en otros 
momentos del mes para adelantar algún trámite o por requerimientos de la entidad y/o supervisor. En todo caso, 
a la fecha de finalización de ejecución del contrato de interventoría, esta deberá hacer entrega de toda la 
información almacenada hasta ese día. El archivo de Interventoría debe estar respaldado digitalmente en el 
sistema de información de la interventoría. 
 
r) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u 
omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad Contratante, a través del funcionario 
responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás 
autoridades competentes, para que se adopten las medidas correctivas que fueren necesarias. 
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s) Responder ante terceros por los daños que ocasione y que provengan de causas que le sean imputables; 
manteniendo siempre indemne y defender a su propio costo al FONDO ÚNICO DE TIC de cualquier pleito, 
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza. 
 
t) Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el contratista y con el recurso humano que preste sus servicios 
al Contrato de Interventoría, en relación con el trato de la información suministrada en el desarrollo del proyecto 
y salvaguardar la información que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento 
expreso de la autoridad competente. 
 
u) Preparar, elaborar y presentar informes mensuales de actividades de la interventoría, conforme al termino 
señalado en el presente anexo para tal fin, seguimiento al plan de control y autocontrol, e informes de 
seguimiento al Proyecto. 
 
v) Presentar oportuna y adecuadamente las facturas de cobro correspondientes, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos, acorde con las normas fiscales vigentes en ese momento y con el Contrato de Interventoría. 
 
w) Recomendar, apoyar y dar soporte jurídico, técnico, ambiental, contable, financiero y social a la Entidad 
Contratante, incluida la Dirección de Infraestructura y personal que ejerza la Supervisión del proyecto durante 
su desarrollo. Esta actividad involucra: 
 


• Atender y ejecutar oportunamente las tareas, órdenes, instrucciones y actividades que en desarrollo del 
proyecto solicite la entidad contratante. 


• Apoyar activa y proactivamente, mediante la presentación de recomendaciones propuestas según lo 
requiera el proyecto, a la Entidad Contratante en el diseño, elaboración, actualización y/o modificaciones 
de metodologías que demande el proyecto. 


• Revisar, analizar, verificar y conceptuar sobre las solicitudes del contratista que obedezcan a una 
metodología y/o procedimiento establecido, dentro de los tiempos que la metodología y/o los 
procedimientos vigentes estipulen. 


• Presentar los reportes, conceptos e informes que en el marco del objeto contractual de la interventoría 
sean solicitados por la entidad contratante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción 
de la solicitud. 


• Asistir puntualmente a las reuniones programadas con el personal de interventoría requeridas por la 
Entidad Contratante. Si es necesario, tener disponibles las herramientas necesarias para hacer 
conferencias telefónicas y/o vía internet. En todos los casos la interventoría deberá proyectar el acta de 
reunión, para revisión y suscripción de las partes al término de la correspondiente reunión. 


• Acompañar a la Entidad Contratante en los casos que se requiera visitar los municipios, autoridades 
locales y/o asistir a eventos gubernamentales de las actividades propias de control y seguimiento al 
contrato interadministrativo.. 


 
x) Brindar acceso al sistema de información en el que se registre todos los documentos del CONTRATISTA con 
las actividades de control y seguimiento de la INTERVENTORÍA. 
 
y) Verificar y controlar las actividades que no pueden tener retraso en su ejecución, porque afectaría de forma 
negativa el cronograma del CONTRATISTA lo cual será plenamente identificado por las partes. La 
INTERVENTORÍA de forma oportuna alertará al CONTRATISTA y LA ENTIDAD CONTRATANTE de las 
acciones que pueden afectar la misma en cualquier fase de la ejecución del proyecto. 
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z) Toda la información generada en el desarrollo de la ejecución del proyecto debe ser digitalizada y entregada 
a LA ENTIDAD CONTRATANTE y deberá ser incluida en el Sistema de Información del INTERVENTOR, 
aquella relativa a conceptos de verificación, aprobación de metas, informes, actas de pruebas y aceptación y 
demás documentos que reflejen el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA y recomendaciones y 
observaciones efectuadas sobre el avance de la ejecución del proyecto. 
 
ab) Presentar los informes mensuales en los comités establecidos  y entregables establecidos en el presente 
documento, que incluirán los resultados de las verificaciones realizadas en el marco de la Interventoría.  
 
ac) Proyectar, sustentar y soportar los actos de liquidación parcial que se surtirán al terminar su gestión de 
Interventoría, junto con las garantías, manuales y demás documentos y soportes; así como estructuración del 
acta de entrega del proyecto en la que relacione a detalle cada uno de los aspectos incluido los mínimos, que 
se hayan generado en desarrollo del proyecto y la Interventoría, con su archivo óptico (CD, DVD) y cualquier 
tipo de dispositivo de almacenamiento (USB) y en medio físico. 
 
ad) A partir de la suscripción del Contrato de Interventoría y previa suscripción del acta de inicio, el interventor 
se obliga a cumplir con la entrega de las Hojas de Vida del equipo de trabajo mínimo en la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio del contrato de Interventoría, con sus respectivos soportes, cumpliendo los perfiles exigidos 
y demás criterios establecidos en el presente anexo so pena de incurrir en las sanciones correspondientes. 
 
ae) Apoyar a la Supervisión del contrato en la respuesta de Peticiones, Quejas, reclamos y Recursos (PQRS) 
remitidos a la Entidad Contratante dentro de los cinco (5) días calendario al recibo de la PQRS y hacer el 
respectivo seguimiento. 
 
af) Dar respuesta o apoyar a la Entidad Contratante en la respuesta a las solicitudes de información de 
Entidades de Control como a las Entidades Gubernamentales de carácter Nacional y Regional cuando estas lo 
requieran. 
 
ag) El Interventor en el Informe mensual deberá incluir una certificación suscrita por el Revisor Fiscal y por el 
Representante Legal donde conste que el Equipo de Trabajo de la Interventoría requerido, se encuentra 
vinculado y ejecutando cada una de las actividades encomendadas a ellos. 
 
ah) Realizar la revisión y aprobación del plan de calidad según los términos establecidos en el numeral “4. 
Gestión de Calidad”, especificado en el anexo técnico del contratista del proyecto. 
 
ai) Prestar apoyo para la verificación de la estrategia de difusión local que debe realizar el(los) contratista del 
proyecto 
 
ak) Proyectar el acta de liquidación de la interventoría, durante el último mes de ejecución del contrato.   
 
al) Las demás actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos relacionados con el CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA. 
 


 2.5 OBLIGACIONES JURÍDICAS  
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a.  Verificar que el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS suscrito 
por el CONTRATISTA se encuentra ajustado a las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones, sus adendas y demás documentos que lo componen. 


 
b. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cumplimiento por 


parte del CONTRATISTA de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo primero 
de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden normas para el control a la evasión del sistema de 
seguridad social. Esta verificación deberá ser realizada mensualmente por EL INTERVENTOR, y los 
resultados de esta verificación se deberán consignar en el Sistema de Información del 
INTERVENTOR. 


 
c. Verificar, conceptuar y emitir las recomendaciones sobre el cumplimiento de la obligación del 


CONTRATISTA, referida a ostentar el Registro TIC para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones prevista en el acuerdo específico No 2 (Contrato Interadministrativo No 1203 de 
2023) y los contratos de fomento suscritos con los ISPs. 


 
d. La Interventoría deberá emitir concepto respecto de las normas y regulación, sobre aquellos aspectos 


que solicite la Entidad Contratante, que guarden relación con el contrato objeto de la interventoría. 
 


e. Validar y verificar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografías, testimonios, etc.) que 
presente el Contratista del Proyecto para acreditar la ocurrencia de Evento de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito que afecte la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido por la Ley. Así mismo 
deberá conceptuar sobre la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que a juicio del 
contratista del proyecto puedan estar afectando el desarrollo normal del contrato. En consecuencia, 
emitirá el correspondiente concepto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación 
de las evidencias por parte de EL CONTRATISTA y los contratos de fomento suscritos con los ISPs. 


 
Verificar y conceptuar, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del contratista del proyecto, 
que EL CONTRATISTA gestione los tramites de consecución de licencias, autorizaciones y permisos 
necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento, así como vigilar el cumplimiento de las 
normas vigentes en la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista del proyecto. 
 


 
f. Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente durante la ejecución del proyecto objeto de 


interventoría, de manera inmediata a la Entidad Contratante y emitir la respectiva recomendación de 
las acciones a seguir, teniendo en cuenta los aspectos, administrativos, jurídicos, técnicos, sociales, 
contables y financieros del proyecto. 


 
g. Verificar, analizar, y validar los soportes relacionados con las solicitudes de suspensión de 


obligaciones contractuales por parte del contratista del proyecto y emitir el concepto correspondiente 
para que la Entidad Contratante pueda emitir la aprobación o rechazo de las mismas con la debida 
justificación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud. 


 
h. Verificar y conceptuar que EL CONTRATISTA del proyecto cumpla con las disposiciones 


constitucionales, reglamentarias y normativas vigentes que atañen e incumben a la ejecución y 
desarrollo efectivo del proyecto en las áreas jurídica, técnica y económica. 
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i. Verificar y conceptuar permanentemente sobre la vigencia de los amparos de la Garantías del contrato 
objeto de interventoría durante los plazos y por los montos establecidos en el contrato, con arreglo a 
lo previsto en el régimen de contratación pública y revisar las modificaciones que sufra la garantía 
cuando fuere el caso. El interventor deberá informar a la Entidad Contratante y al CONTRATISTA la 
cercanía del vencimiento de las mismas con una antelación de 3 meses de anticipación a que ello 
ocurra y revisar las modificaciones que sufra la garantía, cuando fuere el caso. 


 
j. Proyectar, sustentar y soportar el acta de liquidación total del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, con 


presentación de la actualización de las garantías, de conformidad con las exigencias de ley, previa 
aprobación de la ENTIDAD CONTRATANTE. 


 
k. Proyectar, sustentar y soportar el acta de liquidación parcial del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato 


Interadministrativo 1203 de 2023) según sea el caso, la cual se surtirá al terminar la gestión de 
Interventoría, junto con las garantías, manuales y demás documentos y soportes, en la que se 
relacione a detalle cada uno de los aspectos que se hayan generado en desarrollo del mismo y la 
Interventoría, con su memoria de archivo magnético y físico. 
 


l. El Comité Asesor indicará a la Interventoría las actividades requeridas para la etapa de la liquidación 
de los Contratos Fomento suscritos con los ISPs.  


 
m. Verificar previamente el cumplimiento de los requisitos en el evento de producirse la cesión de EL 


CONTRATO. 
 


n. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables. 


 
o. Emitir concepto técnico, jurídico, administrativo y financiero, en materia de modificaciones y cambios, 


adiciones y prórrogas del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023) objeto 
de Interventoría. Así mismo, deberá verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las 
modificaciones contractuales se realicen oportunamente. 


 
p. Emitir concepto normativo y regulatorio con respecto a la ejecución del Acuerdo Especifico No 2 ( 


Contrato Interadministrativo 1203 de 2023), en el marco de la regulación de telecomunicaciones sobre 
aquellos aspectos que solicite el Supervisor del Contrato de Interventoría o el Fondo Único de 
Tecnologías de las Información y las Comunicaciones. 


 
q. Una vez finalizado el plazo contractual, la Interventoría deberá brindar la información que la Entidad 


Contratante solicite para atender los requerimientos que se realicen por parte de los Entes de Control, 
instancias judiciales y la Oficina Jurídica del Ministerio TIC, en relación con los hechos del proyecto 
que fueron de su conocimiento durante la ejecución del contrato.  


 
r. En caso de declaración de ocurrencia de alguna o todas las causales de aplicación de multas de 


acuerdo a lo establecido en la Cláusula 21 CLÁUSULA RÉGIMEN SANCIONATORIO de los 
contratos de fomento, la interventoría deberá Presentar a la Entidad los insumos necesarios para la 
determinación, cuantificación, periodo especifico de ocurrencia y las demás que la supervisión requiera 
y entregar recomendación al Comité Asesor sobre la aplicación o no del régimen sancionatorio que 
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corresponda. Los resultados de esta verificación se deberán consignar en el Sistema de Información 
del INTERVENTOR. 
 


s. Todas las demás obligaciones jurídicas que se deriven de los contratos, sus anexos, modificaciones y 
demás documentos del Proyecto. 


 
2.6 OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 


CONTRATISTA. 
 
El Interventor deberá vigilar que las plataformas y los sistemas de gestión del contratista del proyecto responda 
a las necesidades de la Entidad Contratante teniendo en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, definidos 
en el Anexo Técnico del Contrato objeto de Interventoría. 
 


3. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor deberá contar con un Sistema de Información que permita garantizar la gestión, la administración, 
manejo de flujos de información y la trazabilidad del Proyecto, siete (7) días de la semana veinticuatro (24) 
horas al día y hasta la finalización del contrato. 
 
El sistema de Información deberá responder a las necesidades de la Entidad Contratante, teniendo en cuenta 
los datos, la periodicidad, la calidad, los protocolos, los estándares y mecanismos de intercambio de información 
que se definen en el presente documento. 


 
a. DOCUMENTACIÓN 


 
La Interventoría deberá presentar el Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services con 
la estructura, cronograma, etapas de desarrollo y entrega en producción, por módulos funcionales de todo el 
Sistema de InformaciónWeb Services, así como la interfaz de consulta, filtros de búsqueda, infraestructura 
tecnológica usada, y el detalle de los canales del reporte de fallas, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. 
 
La Entidad Contratante, realizará la verificación y emitirá su concepto de aceptación o rechazo dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la entrega del Plan de Desarrollo del Sistema de Información y de los Web Services y 
ante una eventual solicitud de ajuste la interventoría deberá realizarlos dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al requerimiento.  
 
La Interventoría debe elaborar y publicar un manual de operación y funcionamiento del sistema de información 
con todas las características, detalle y procedimiento de reporte de fallas, con cada una de las entregas de los 
módulos, de tal forma que cualquier persona pueda consultar y utilizar el sistema de forma adecuada. El manual 
será revisado por la Entidad Contratante, se conferirá su aceptación o rechazo en cada una de las entregas. 
Frente a un concepto de rechazo, la interventoría tendrá ocho (8) días hábiles como máximo para subsanar las 
observaciones emitidas y presentar nuevamente la propuesta. Adicionalmente si la entidad lo requiere se 
deberá realizar capacitaciones para el manejo del mismo. 
 


b. ESTRUCTURA  
 
La información del proyecto se encontrará agrupada en los siguientes módulos: 
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• Módulo de Visitas  
• Módulo de Administrador de usuarios 
• Módulo de Gestión del Proyecto. 
• Módulo de Gestión Documental.  
• Módulo Financiero.  
• Módulo Técnico. 
• Módulo de Control del Proyecto.  
• Módulo de Calidad 
• Módulo de Riesgos 
• Módulo PQRSD 


 
Los módulos anteriores deberán estar en producción dentro de los siguientes plazos: 
 


§ Treinta y cinco (30) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio para los módulos: Técnico, 
Financiero, Gestión Documental, Visitas y Administración de Usuarios  
 


§ Sesenta (60) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio para los módulos: Calidad, Riesgos 
y PQRSD, Control del Proyecto y Gestión del Proyecto Para cada entrega se debe cargar en el sistema 
la data y archivos generados desde la firma del acta de inicio y hasta la fecha de entrega de cada 
módulo.  


 
Así mismo la interventoría realizará el cargue de la información que reciba como parte de la etapa de 
empalme y que se requiera para el desarrollo del control y seguimiento que tiene a cargo, si es del caso. 
  
La Entidad Contratante, realizará la verificación de los módulos y emitirá su concepto de aceptación o rechazo 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a cada una de las entregas. Frente a un concepto de rechazo la 
Interventoría tendrá cinco (5) días hábiles como máximo para subsanar las observaciones emitidas y presentar 
nuevamente la propuesta. 
 


c. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 
 
Cada uno de los módulos debe generar reportes de la información almacenada dependiendo de los criterios de 
selección, estos reportes deben ser exportables a hoja de cálculo compatible con Excel y PDF. Los soportes 
de la data expuesta deberán estar referenciada en cada uno de los módulos permitiendo al lector acceder a 
dicho soporte ya sea que se cargue en el módulo o se enlace a otro punto del sistema sin necesidad de 
establecer una nueva búsqueda. 
  
Los módulos deberán generar un archivo que contenga el historial de los cambios realizados a fin de poder 
llevar el control y seguimiento a las publicaciones de información y modificaciones a la data expuesta. 
 
Cada módulo debe estar actualizado conforme a la información que corresponda, de acuerdo con la ejecución 
del contrato objeto de interventoría, del Contrato de Fiducia y de la Interventoría, máximo dentro de las 8 horas 
hábiles siguientes a la ocurrencia de cada evento. 
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La interventoría se obliga a diseñar e implementar los módulos o modificaciones que la entidad contratante 
solicite durante la ejecución del contrato de interventoría y que no se encuentran definidos en el presente anexo 
técnico, y en ese sentido, los tiempos de entrega serán evaluados y aprobados por la entidad contratante. 
 


Ø Módulo de Visitas. 
   
Por medio de este módulo se podrán registrar los diferentes tipos de visitas de acompañamiento que realiza la 
interventoría con los correspondientes soportes documentales de ejecución de las mismas e identificación de 
sus características propias. Se deben contemplar los filtros de departamento, tipo de visita, ISP o nodo, estado 
de las visitas entre otros. 
En este módulo se registrarán el cronograma de las visitas de acompañamiento aprobadas por la Entidad 
Contratante, y la manera como se ejecutaron permitiendo visualizar el estado de cada visita y debe estar 
diferenciado por una marca visual tipo semáforo. 
  


Ø Módulo de Administración de Usuarios 
 


Este módulo se encargará de todo lo concerniente al manejo de la información de los usuarios que tendrán 
acceso al sistema de información, permitiendo crear, consultar, editar o eliminar los datos relacionados con 
cada uno de ellos. Estos usuarios serán agrupados según perfiles que la Interventoría definirá conforme a las 
necesidades del proyecto, y según estos perfiles, se podrá acceder a opciones del menú relacionadas con las 
actividades de cada uno de ellos. 
 


Ø Módulo de Gestión del Proyecto 
 
En este módulo estará disponible la información referente al desarrollo de la interventoría y del proyecto objeto 
de interventoría, sus datos básicos, su ubicación, información financiera, porcentaje de ejecución (financiera y 
productos), metas con avances, modificaciones contractuales y demás información relevante que se identifique. 
Esta información podrá ser actualizada dependiendo de los cambios que se vayan presentando durante el 
avance del proyecto, de manera que con cada una de estas modificaciones se pueda obtener un registro del 
cambio relacionado con los contratos objeto de interventoría y el evento que realizó la modificación; esto 
permitirá realizar consultas específicas y ver la trazabilidad de dicha información. Este debe contener todos los 
documentos contractuales (contrato de fiducia, contrato de mandato, contratos de fomento, otrosíes, entre 
otros) 
 


Ø Módulo de Gestión Documental 
 
Este módulo permitirá almacenar, organizar y consultar toda la documentación generada y recibida durante el 
desarrollo del contrato de Interventoría, permitiendo un control de versiones sobre los cambios a los archivos 
almacenados. Junto con cada uno de los documentos que se registren, el usuario encargado diligenciará 
información que permita clasificar de forma efectiva cualquier documento que se necesite en un momento 
específico del transcurso del proyecto. 
 
La Interventoría garantizará que toda la información y documentación generada y recibida en desarrollo de sus 
obligaciones estará disponible para consulta o impresión en línea por parte de la entidad contratante desde el 
sistema de Información. 
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Este módulo debe permitir la búsqueda de información por criterios específicos o combinación de criterios, tales 
como: municipio, departamento, número de radicado o número de registro MinTIC, rangos de fechas, 
consecutivos de comunicados, tema o referencia del documento y aspectos objeto de Interventoría, entre otros 
criterios que puedan resultar relevantes. 
 
También debe tener un submodulo donde se almacenarán los editables de las comunicaciones remitidas por la 
interventoría teniendo filtros de búsqueda y clasificación.  
 
Todos los documentos almacenados en el sistema deben tener la meta-data asociada a los criterios de 
búsqueda que se contemplaron para la implementación del sistema, al igual que se debe optimizar el tamaño 
de cada archivo de tal forma que no ocupen demasiado espacio en disco.  
 
Adicionalmente se deberá almacenar las pólizas respectivas, parafiscales, y demás documentos contractuales 
(acta de inicio, otrosíes, etc) que sean entregados durante la etapa de empalme y la que se produzca durante 
la etapa de ejecución del contrato de interventoría. 
 
La documentación recibida o generada por la interventoría deberá estar disponible para consulta y/o descarga 
en el sistema de información dentro de las 8 horas hábiles siguientes a la radicación del documento.   
 


Ø Módulo financiero  
 


Este módulo permitirá hacer el seguimiento, consulta y análisis de la información financiera reportada por el 
interventor, de manera consolidada y específica, acompañada de los conceptos y recomendaciones emitidos 
por la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
En este módulo la interventoría deberá contemplar la información relacionada con:  
 


a. Los desembolsos del contrato objeto de interventoría. 
b. Reporte de órdenes de pago gestionadas  por la interventoría y pagadas por la fiduciaria de 


acuerdo a lo aprobado por el comité asesor, identificando el pago al proveedor/contratista., la 
retención en la fuente descontada, el gravamen a los movimientos financieros por orden de 
pago y todos los soportes de las órdenes de pago. 


c. Relación de la legalización entregadas al Fondo Único de TIC con el cargue igualmente de 
los soportes de cada legalización. 


d. Informes mensuales de fiduciaria, balances fiduciarios, extractos bancarios y los respectivos 
conceptos frente a los mismos emitidos por el Interventor. 


e. Comprobantes de consignación de los rendimientos mensuales al Fondo Único de TIC y 
relación de los rendimientos financieros generados, gmf y rendimientos girados al Fondo 
Único de TIC. 


f. Relación de Inventario consolidado con el reporte ante el Patrimonio Autónomo. 
g. Demás información de índole financiero que se identifique para el seguimiento a los recursos 


del proyecto. 
 
También se tendrá un submódulo con la información financiera de Interventoría. 
 


Ø Módulo Técnico 
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Este módulo permitirá hacer el seguimiento, consulta y trazabilidad de las metas de implementación y puesta 
en servicio, la instalación de la red troncal en los municipios beneficiarios, identificando como mínimo fecha 
instalación, fecha de inicio de operación, localización (departamento, municipio, coordenadas, y códigos DANE 
respectivos); ID del municipio, capacidades de la red y demás campos que se requieran para la correcta 
supervisión. 
 
En relación con la conexión de ISP locales a la red troncal, este módulo permitirá hacer el seguimiento, consulta 
y trazabilidad a la interconexión de estos actores a la red troncal y la obligación de instalación y puesta en 
servicio de nuevos hogares a Internet en las condiciones que establece el anexo técnico, identificando como 
mínimo fecha instalación, fecha de inicio de operación, localización (departamento, municipio, coordenadas, y 
códigos DANE respectivos); ID de los usuarios conectados, velocidad, y demás campos que se requieran para 
la correcta verificación del módulo. 
 
En este módulo se podrá descargar la base del proyecto en el modelo entregado por la entidad contratante y el 
KMZ o KML y un CSV con la ubicación de los beneficiarios a nivel de municipios, ISP´s locales y beneficiarios 
finales. 
 
Este deberá tener los siguientes submódulos de acuerdo con el componente que haya sido implementado como 
parte de la solución técnica municipios, ISP´s locales y beneficiarios finales: 
 


 
1. Instalación Nodos: matriz de verificación de la implementación de los nodos instalados por el 


Contratista. 
2. Instalación Interconexión: matriz de verificación de la interconexión del Contratista con los ISP locales. 
3. Operación: base de ISP y Hogares beneficiarios con fecha de inicio de operación, traslados (entrante, 


saliente) con el motivo del traslado, indicadores de calidad y niveles de servicio. 
4. Seguimiento a los indicadores técnicos de calidad del servicio, establecidos en el contrato objeto de 


interventoría 
5. Otra información que se requiera por parte de la entidad contratante para el seguimiento técnico a la 


ejecución del contrato. 
Nota: Los submódulos podrán ser diferentes por cada componente, de acuerdo al alcance que haya sido 
definido para cada uno en el anexo técnico del proyecto.  


 
Ø Módulo de Control del Proyecto 


 
Este módulo permitirá el ingreso, consulta y edición de toda la información referente al control del avance del 
contrato objeto de interventoría y del contrato de Interventoría, matriz de control de los Contratistas en el formato 
entregado por la Entidad Contratante, la matriz de autocontrol del Contrato de Interventoría, resultados y 
seguimiento de las evaluaciones que la Supervisión del contrato de Interventoría realice frente a las 
obligaciones asociadas al capítulo de plan de calidad referido en el presente Anexo Técnico, el control financiero 
y presupuestal frente a la inversión realizada por el Fondo Único de TIC tanto para el contrato objeto de 
interventoría como para el Contrato de Interventoría, en el cual se pueda observar la gestión para generar un 
seguimiento y una trazabilidad del mismo.  
  
Adicionalmente, se tendrá un submódulo de seguimiento a las Actas y los compromisos establecidos, 
visualizando con una alerta tipo semáforo los compromisos cumplidos, días faltantes por vencer, días vencidos 
y observaciones de seguimiento y cierre. 
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Ø Módulo de calidad 


 
Este módulo permitirá el ingreso, consulta y edición de toda la información referente al control de la calidad de 
la interventoría y almacenando toda la documentación relacionada al capítulo del Plan de Calidad especificado 
en el presente Anexo Técnico. 
 


Ø Módulo de Riesgos 
 


Este módulo permitirá hacer seguimiento a los riesgos previsibles, tanto en el contrato de interventoría como 
en los contratos del contratista, e identificar los riesgos materializados y el control aplicado. 
 
Se deberá tener en cuenta para este seguimiento la matriz de riesgos del contrato objeto de interventoría y del 
contrato de interventoría. 
 


Ø Módulo de PQRSD 
 
Este módulo permitirá hacer seguimiento (desde el inicio hasta su finalización y cierre) a las PQRSD 
interpuestas en el marco de desarrollo del contrato objeto de interventoría y que son objeto de seguimiento 
por la interventoría. Las PQRSD deberán ser clasificadas dependiendo su procedencia o traslado; 
Supervisión, CCC, sistema de gestión entre otros. 
 
El cierre del estado de la PQRSD se entenderá como la última comunicación que permita a la Entidad 
Contratante tener la certeza de que el Requerimiento del Peticionario, fue contestado de fondo. 


 
d. WEB SERVICES 
 
El Sistema de información de la interventoría debe permitir el intercambio de información de manera automática 
con los sistemas que la entidad contratante determine, para lo cual la interventoría deberá consumir y publicar 
información en el servicio web expuesto por la entidad basado en Arquitecturas Orientadas a Servicio. Las 
bases de datos y el sistema de publicación de información deberán estar desarrollado y puesto en producción 
dentro los Cincuenta (50) días calendarios siguientes a la firma del acta de inicio del contrato de interventoría. 
Las especificaciones técnicas y de información serán entregadas por la entidad contratante en el documento 
detallado de servicios web a los 5 días calendario, siguientes a la firma del acta de inicio. 
 
A continuación, se presenta la información que la interventoría deberá gestionar durante el desarrollo del 
proyecto, y deberá ser expuesta a través de Web Services: 
 
Información Financiera: La Interventoría expondrá como mínimo información revisada y validada, en el cuadro 
de control de ejecución en el cual se detallen desembolsos, relación de los rendimientos financieros causados 
y girados con su respectivo soporte “comprobante de consignación directa” que emite el Fondo Único de TIC, 
relación de órdenes de pago gestionadas y aprobadas y pagadas por la Fiduciaria, conciliación del flujo de 
efectivo del proyecto y relación de informes de fiducia aprobados por la interventoría. 
 
Información de instalación: Corresponde a la información reportada por el contratista del proyecto en la etapa 
de instalación, la cual será revisada, validada y publicada por la interventoría en el web services de la entidad 
contratante. 
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Información de indicadores de servicio: La Interventoría expondrá información revisada y validada, del 
cálculo de cada uno de los indicadores definidos para el contrato objeto de interventoría, acorde a la 
metodología de medición definida para el mismo. 
 
Información de los ISP’s locales: Corresponde a la información de los ISP’s locales que se vinculen al 
proyecto para el despliegue de conexiones a hogares nuevos, dicha información podrá ser usada por la 
interventoría para el desarrollo de sus obligaciones contractuales, esta información será revisada, validada y 
publicada por la interventoría. 
 
En todo caso, la entidad contratante podrá solicitar la inclusión de otra información para ser expuesta a través 
de Web Services, de acuerdo a las necesidades de la supervisión. 


 
Arquitectura de intercambio de información 


 


 
 
La entidad contratante evaluará las características y pertinencia de la información publicada en el web services 
de la entidad. Asimismo, se evaluarán los mecanismos para realizar el intercambio de información y en caso 
de ser necesario, solicitará a la interventoría, la realización de los ajustes pertinentes. 
 
La Interventoría se obliga a desarrollar e implementar las mejoras y ajustes que la Entidad Contratante solicite 
en relación con el sistema de información y Web Services durante la ejecución del Contrato.   
 
e. INDICADORES DE CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
A continuación, se describen los indicadores de calidad y disponibilidad del sistema de información, web 
services y la data almacenada en el mismo. 
 


INDICADOR DE DISPONIBILIDAD 
 
El indicador de disponibilidad hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual el Sistema de información, el 
portal web y los Web Service se encuentran disponibles para la consulta.  
  
Para el cálculo del tiempo de indisponibilidad no se tendrá en cuenta el tiempo de las fallas que no son 
imputables a la Interventoría, entre las que se encuentran:  
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o El tiempo en que se incurra para realizar trabajos de mantenimiento preventivo, notificados a la supervisión 


con 8 días de anticipación.  
o Traslados o reubicaciones de la infraestructura tecnológica de La Interventoría que soporta el sistema de 


información y los Web Service, notificado por esta y avalado por la supervisión. 
o Por eventos de fuerza mayor y caso fortuito debidamente sustentadas a la supervisión. 
 
En caso tal de que la interventoría no realice la entrega del sistema de información y Web Services a la Entidad 
contratante, esta iniciará las acciones a que haya lugar frente al presunto incumplimiento. Si las entregas tienen 
concepto favorable, se realizará la medición del indicador mensualmente. 
 


Disponibilidad  


ANS  Definició
n Impacto Medició


n 
Nivel 


Requerido 
Periodicid


ad 
Aplic
a a 


 
Consecu


encia  


Excepció
n 


Disponibilid
ad 


Porcentaj
e de 
tiempo en 
el cual el  
Sistema 
de 
Informaci
ón, esté 
disponible
.  


CRÍTIC
O 


(Número 
de horas 
y minutos 
en que el 
S.I. 
estuvo 
disponibl
e / 
Número 
de horas 
y minutos 
del mes) 
x 100 


99.6% 
Equivalente 
a una 
Indisponibili
dad 
máxima 
permitida al 
mes de 
2,16 horas 
promedio 


Mensual  


 
Siste
ma de 
Inform
ación, 
Portal 
Web y 
Web 
servic
e. 


Activación 
de 
procedimi
entos 
administra
tivos  


Fallas no 
atribuibles 
a La 
Intervento
ría. 


 
Ø Tiempo de solución de fallas o incidencias 


 
El indicador de tiempo de solución de fallas hace referencia al tiempo máximo para la solución de una falla del 
Sistema de Información, portal web y Web Service, a partir del reporte de la misma. 
   
La descripción del indicador se presenta a continuación: 
 


ANS  Defin
ición IMPACTO Medición 
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o 
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cia 
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ón 
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El tiempo 
Máximo 
para la 
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Prioridad 
1: 


Maximo 3 
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Sistema de 
información
, portal web 
y Web 
Service 


Activación 
de 
procedimien
tos 
administrativ
os  
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ANS  Defin
ición IMPACTO Medición 


Nivel 
Requerid


o 
Periodicid


ad Aplica a 
Consecuen


cia 
Excepci


ón 


Falla
s 
 
 


apertura 
de ticket. 


 Prioridad 
2: 


Maximo 
24 horas 


 Activación de 
procedimiento
s 
administrativo
s  


 
Fallas no 
atribuible
s a La 
Intervent
oría 


Prioridad 
3: 


Máximo 
72 horas 


Activación de 
procedimiento
s 
administrativo
s  


 
Nota: Los diferentes tipos de fallas o incidencias objeto del presente numeral son acumulativos. El indicador de 
tiempo de solución de fallas o incidencias regirá a partir  de la aprobación de los módulos. 
 
Activación de procedimientos administrativos: se aclara que el procedimiento establecido para los Acuerdos 
Niveles de Servicio es el siguiente:  
 
Las Partes entienden y aceptan que la Interventoría será objeto de "amonestación" por parte del Fondo Único 
de TIC, como consecuencia del incumplimiento de los Acuerdos Niveles de Servicio relacionados en el presente 
numeral. La amonestación consiste en una comunicación dirigida al interventor indicando el incumplimiento del 
indicador, conminando al cumplimiento de la obligación.  
 
En caso de presentarse más de 3 amonestaciones, la supervisión podrá dar inicio a los procedimientos 
administrativos por presunto incumplimiento considerando la afectación al proyecto. 
 
Para reportar las fallas o indisponibilidad, la Interventoría creará un correo electrónico fallasistema@“dominio 
de La Interventoría” y se tendrá un número telefónico (móvil) de contacto como canal alternativo. 
 
Al momento del reporte se registrará: 
 
Nombre de quien reporta. 
 


• Teléfono 
• Módulo afectado. 
• Descripción de la falla. 
• Correo de respuesta. 


 
El tiempo de afectación será medido desde la notificación de entrega del correo al servidor de la Interventoría 
o desde la respuesta de la llamada o mensaje de voz transmitido o mensaje de texto entregado al número de 
contacto, hasta la notificación de la solución de la falla vía correo electrónico y el cierre del caso. 
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La supervisión revisará si la solución es satisfactoria y cerrará el caso, en caso de no ser satisfactoria se 
reportará vía correo y continúa corriendo el tiempo para la solución.   
 


Matriz de casos y prioridades 


GRUPO incidencias sistemas de interventoría Prioridad 
(1,2,3) 


Usuario 


Falla en la autenticación de usuarios 2 
Usuario no puede visualizar uno o varios módulos 
incluyendo subsistemas. 2 


Fallas en los perfiles, roles o atributos de usuarios del 
sistema. 3 


Data 


Documento soporte, anexo o comunicado cargado no 
corresponde al seleccionado o no se puede descargar o 
no se visualiza o el archivo descargado no es operativo. 


1 


Anexos incompletos de un registro de documento cargado 
al sistema. 1 


Información expuesta en los módulos no está actualizada. 2 


Manual no actualizado. 3 
Ausencia de un documento después de cumplido el plazo 
máximo para el cargue. 1 


Información expuesta vía Web Service no está 
actualizada o no cumple con la calidad requerida. 2 


Sistema 


Actualizaciones del sistema que genera indisponibilidad 
sin previo aviso. 1 


Fallas por traslado de la aplicación a la infraestructura que 
disponga la entidad contratante. 2 


 
El Sistema de Información de la Interventoría deberá incorporar las buenas prácticas establecidas en los 
documentos de la Entidad que se encuentran en los siguientes links: 
 


a) Marco de referencia arquitectura empresarial – link:( 
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Marco-de-Arquitectura-Empresarial  ) 
 


b) Lineamientos de interoperabilidad (https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Marco-
de-Interoperabilidad/ ). 
 


c) Manual de políticas seguridad de la información de MinTIC. 
(https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G2_Politica_General.pdf) 
 


 
d) Manual de Gobierno Digital https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/channels-594_manual_gd.pdf  
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e) Política de tratamiento de datos personales, conforme a la normatividad 
vigente.(https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/2627:Pol-ticas-de-Privacidad-y-Condiciones-
de-Uso) 


 
f. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DIGITAL. 
 
Un (1) mes antes de la finalización del contrato, la interventoría solicitará a la entidad contratante el suministro 
de los lineamientos y procedimiento para la migración de la información almacenada en el sistema e iniciará el 
proceso de entrega y migración de la información almacenada en el sistema de información bajo la misma 
estructura que se visualizó en el portal web. En todo caso, a la fecha de finalización de ejecución del contrato 
de interventoría, esta debió hacer entrega de toda la información almacenada hasta ese día. 
 
La Interventoría se obliga durante la etapa de liquidación del contrato a realizar las entregas necesarias de 
información digital y actualizaciones necesaria para garantizar que el 100% de la información generada por el 
Proyecto se encuentre en custodia de la Entidad contratante y de la Interventoría entrante en caso que esto 
aplique. En caso contrario, la entidad podrá hacer efectiva la cláusula penal. 
 
g. ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL  
 
La interventoría se obliga a llevar un archivo físico o digital, en el que custodie todos los documentos allegados 
por el contratista y la entidad contratante, así como, los generados por la interventoría en el marco de su 
contrato. 
 
Dichos documentos deben estar inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca la ley 
de archivo general de la nación y a lo dispuesto en el acuerdo 042 de 2002 y sus modificaciones. 
 
La Interventoría solicitará a la entidad contratante el suministro de los lineamientos y procedimiento para la 
entrega del archivo físico (trimestral y final) y digital a ésta. En todo caso, a la fecha de finalización de ejecución 
del contrato de interventoría, esta debió hacer entrega de toda la información almacenada hasta ese día. 
  


4. GESTIÓN DE CALIDAD  
 
La Interventoría deberá presentar el plan de calidad que implementará en el contrato de Interventoría, cuya 
ejecución se encuentra determinada por el presente anexo técnico. El plan de calidad deberá ser entregado a 
los treinta y cinco (35) días calendarios siguientes de la suscripción del acta de inicio. El Plan de Calidad deberá 
incluir todas las actividades que afecten o puedan afectar la calidad del servicio de Interventoría, orientado al 
control y vigilancia de los contratos objeto de Interventoría.  
 
La revisión, verificación de cumplimiento y contenido del plan de calidad, se adelantará por parte de la Entidad 
en un plazo de quince (15) días calendarios después de la presentación del mismo. En el evento en que la 
Entidad solicite ajustes relacionados con el documento, la Interventoría debe realizarlo en un término de cinco 
(5) días hábiles. Una vez entregado dicho documento por la Interventoría, la Entidad tendrá un plazo de cinco 
(5) días hábiles para la revisión de los ajustes realizados, en caso de no realizar la totalidad de los ajustes 
solicitados, la Interventoría y la Entidad contarán con los plazos mencionados anteriormente en la etapa de 
revisión del documento. 
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Si el documento cumple con los requisitos solicitados, la Entidad realizará la aprobación del plan de calidad de 
la Interventoría, en caso contrario se dará inicio a los procedimientos administrativos por presunto 
incumplimiento. 
 
Asimismo, cualquier solicitud de actualización que se realice al plan de calidad por parte de la Interventoría, 
deberá ser presentada y radicada a la supervisión en medio digital. Todas las actualizaciones que se realicen 
al plan de calidad deberán ser revisadas y aprobadas por la Entidad dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a dicha radicación. 
 


4.1. ALCANCE PLAN DE CALIDAD  
 
El Plan de Calidad deberá incluir todas las actividades que afecten o puedan afectar la calidad del servicio de 
Interventoría, orientado al control y vigilancia de los aspectos que trata el presente Anexo Técnico. 
 
El Plan de Calidad de los servicios de Interventoría debe incluir todos y cada uno de los aspectos requeridos 
para el correcto seguimiento, verificación y control de las actividades del Ejecutor y sus correspondientes 
modificaciones. Adicionalmente involucra la verificación y concepto sobre el cumplimiento de los aspectos de 
calidad en la prestación de los servicios objeto de los actos administrativos a los que se le realiza la 
interventoría, así como del cumplimiento de las obligaciones por parte del Ejecutor. 
 


4.2 REQUISITOS EN EL PLAN DE CALIDAD   
 
A continuación, se describen los requisitos mínimos que deben ser incluidos en el Plan de Calidad del 
Interventor. No obstante, el Interventor puede presentar el Plan de Calidad en un orden diferente al establecido 
en este numeral, siempre y cuando la estructura presentada ofrezca respuesta a todos los requisitos solicitados 
a continuación, anexando a su Plan de Calidad una Tabla de relaciones cruzadas en cada uno de los numerales 
y elementos por él presentados y los numerales y elementos requeridos en el Plan de Calidad del presente 
capítulo.  
 


4.2.1. GENERALIDADES 
 
La Interventoría debe establecer, documentar y mantener un plan de la Calidad durante toda la ejecución del 
Contrato de Interventoría, tal que proporcione una herramienta de gestión para la dirección, ejecución y control 
del Contrato de Interventoría conforme a los requisitos del presente numeral, asegurando que los servicios 
propuestos y productos o informes suministrados satisfagan las necesidades y expectativas del Fondo Único 
de TIC conforme a lo determinado en el presente Anexo Técnico. 
 
La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad todos los procesos y documentos necesarios para la 
ejecución del Contrato de Interventoría, para ello presentará un mapa de procesos para el Contrato de 
Interventoría. Debe indicar los procesos requeridos para la ejecución exitosa del contrato conforme a su 
alcance, y las disposiciones determinadas en el Anexo Técnico. Así mismo, anexo al mapa de procesos, incluirá 
en el Plan de Calidad para cada uno de los procesos determinados en el mapa, la caracterización de los 
mismos. Estas caracterizaciones incluirán las actividades secuenciales que constituyen el marco general de 
cada proceso que será implementado durante la ejecución del Contrato de Interventoría. Para cada una de las 
actividades de los procesos, la Interventoría debe detallar las entradas (proveedor interno) y salidas (cliente 
interno) de cada actividad de los procesos, de tal forma que esto permita describir la interacción de estas 
actividades con los demás procesos de la organización estructurada para la ejecución del Contrato de 
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Interventoría. Las actividades de los procesos, las entradas y las salidas, los responsables de las actividades, 
el responsable del proceso y la información documentada para las actividades, deben ser presentadas en una 
caracterización del proceso. Esta caracterización debe ser incluida en el Plan de Calidad como Anexo para los 
procesos relacionados en el mapa de procesos del Contrato de Interventoría a ser desarrollado según el 
presente proceso de Contratación.  
 
Con lo anterior, se espera que la Interventoría planifique los procesos que intervendrán en la ejecución de 
Contrato de Interventoría, el contenido mínimo de las caracterizaciones, esto es: responsable del proceso, 
actividades secuenciales para la ejecución del proceso, entradas para cada actividad, salida para cada 
actividad, responsable de cada actividad e información documentada resultante de la ejecución de la actividad. 
 
La Interventoría debe incluir dentro de las caracterizaciones de los procesos, los indicadores de gestión a 
implementar en cada proceso para determinar el desempeño del mismo según el objetivo establecido. El 
desempeño de cada proceso debe ser evaluado cada mes por parte de la dirección de la Interventoría en la 
revisión de la implementación del Plan de Calidad. 
 
4.3 APOYO 
 
4.3.1 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
La Interventoría debe referenciar en el Plan de Calidad la información documentada necesaria para calibración 
y verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo utilizados para verificar que los resultados de 
las actividades del servicio prestado por el Ejecutor, cumple con lo establecido en los documentos legales 
determinados para estos. 
 
Los equipos de inspección, medición y ensayo o referencias comparativas (de propiedad de la Interventoría o 
contratados con terceros) usados para la ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, deben ser 
comprobados periódicamente para demostrar que tienen capacidad de verificar o comprobar la aceptabilidad 
del servicio prestado de manera precisa y exacta. Se debe incluir en el Plan de Calidad un Plan Metrológico en 
el cual se registre la siguiente información: medición a realizar, precisión requerida de la medición, nombre del 
equipo a usar, características del equipo, exactitud del equipo, código de identificación única, frecuencia de la 
comprobación y/o verificación y/o calibración, procedimiento usado para la comprobación y/o verificación y/o 
calibración, criterios de aceptación de las comprobación y/o verificación y/o calibración, formato para el registro 
de la comprobación y/o verificación y/o calibración y responsable de ejecutar estas actividades. 
 
En caso de ser necesaria la calibración de los equipos, ésta se debe realizar contra patrones reconocidos 
internacional o nacionalmente; en los casos en que no existan tales patrones, se debe documentar la base 
utilizada para la calibración.  
 
Si al realizar las comprobaciones de los equipos de inspección, medición y ensayo se evidencia que los equipos 
no se encuentran satisfactorios, la Interventoría debe evaluar la validez de los resultados realizados desde la 
última comprobación satisfactoria realizada e informar a la Entidad, recomendando las acciones a que haya 
lugar. La información documentada de las comprobaciones debe estar fácilmente disponible para cuando la 
Entidad lo solicite. 
 
4.3.2 COMUNICACIÓN 
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La Interventoría debe definir en el Plan de Calidad, los mecanismos (cómo y frecuencia) de comunicación 
interna entre el personal que hará parte de la Interventoría, para comunicar el avance del Contrato de 
Interventoría y contratos objeto de la interventoría, los problemas presentados y determinar una clara asignación 
de responsabilidades durante la ejecución de este. Así mismo, se debe establecer la información documentada 
que se implementará como resultado de estas actividades y no debe tener una periodicidad superior a un (35) 
días calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
Se debe establecer en el Plan de Calidad, el mecanismo a utilizar por parte de la Interventoría para el control 
de las comunicaciones escritas recibidas y correos electrónicos intercambiados entre la Entidad, FUTIC y la 
Interventoría, mecanismo establecido a través del cual la Interventoría asegura que las cartas, correos 
electrónicos y comunicados recibidos sean contestados oportunamente por el personal autorizado para tal fin. 
Se debe establecer en el Plan de Calidad los formatos a implementar para asegurar la respuesta conforme a 
los tiempos definidos en el presente Anexo Técnico y el anexo técnico del contrato objeto de interventoría. 
 
En consecuencia, el formato de seguimiento a comunicaciones interna y externa debe contener tanto el 
consecutivo del Ejecutor, de la Interventoría y de la Entidad, como el número de radicado MINTIC que sea 
asignado a cada una de las comunicaciones, de tal manera que siempre en sus comunicaciones sea referido 
el número de radicado MINTIC a los que haya lugar. 
 
La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad el mecanismo a ser implementado para el manejo, tratamiento 
y solución de cada una de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) presentados 
durante la ejecución del Contrato de Interventoría. Dichas PQRSD deben ser incluidas en la revisión por parte 
de la dirección de la implementación del plan de calidad bimestralmente.  
 
La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad el formato a implementar para el manejo, control, tratamiento 
y solución de los reclamos presentados. Las peticiones, quejas y reclamos pueden ser recibidas y detectadas 
a partir de comunicación oral o escrita entre las partes. 
 
La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad el Procedimiento a implementar durante la ejecución del 
Contrato de Interventoría para el manejo, control, tratamiento y solución de las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias (PQRSD) presentadas durante su ejecución, el cual entregará a cada una de las 
personas que conforman el equipo de Interventoría para su conocimiento y aplicación. 
 
4.3.3  INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 
La información documentada señalada en el plan de calidad se debe referenciar en un listado incluido en el 
Plan de Calidad del servicio de Interventoría. El listado debe incluir el nombre del documento, código (si aplica) 
y versión del documento. Toda la información documentada solicitada para la estructuración del Plan de Calidad 
debe ser anexada al Plan de Calidad 
 
Para evitar el uso inadvertido de información documentada incorrecta, obsoleta o inadecuada, la Interventoría 
debe referenciar e incluir en el Plan de Calidad el procedimiento para el control de la información documentada 
desarrollada y utilizada en el servicio de Interventoría en medio digital y los solicitados en el presente capítulo 
de requisitos para la gestión de la calidad. Este procedimiento debe incluir el control de la información 
documentada de origen externo, como documentos contractuales, normas aplicables y especificaciones 
técnicas y todos los generados para el Contrato de Interventoría, el control de los Aspectos Técnicos y de 
prestación del servicio. 
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La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad el mecanismo establecido para controlar la distribución de la 
información documentada externa durante la ejecución de la Interventoría, mecanismo que se incluirá en detalle 
en el procedimiento anexo al Plan de Calidad. 
 
La Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad los pasos a ser desarrolladas durante la ejecución del 
Contrato de Interventoría para la revisión y aprobación de los informes antes de ser entregados al FUTIC, como 
parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según lo determinado en el presente Anexo Técnico. 
 
Cada uno de los informes debe llevar anexo el listado de los requisitos verificado y aprobado por el Director 
General de la Interventoría. Así mismo se debe referenciar y anexar en el Plan de Calidad el procedimiento a 
ser aplicado para asegurar la ejecución de estas actividades.  
 
En caso de ser necesario el cambio de alguno de los documentos usados en el servicio de Interventoría, éstos 
deben ser revisados y aprobados nuevamente por los mismos cargos que efectuaron la revisión y aprobación 
de los documentos originales, asegurándose de que los colaboradores que usan los documentos no tomen 
decisiones con documentos obsoletos y que quienes los utilizan conozcan qué es lo que ha cambiado en los 
documentos aplicables. Dichas disposiciones determinadas en el Plan de Calidad deben estar de acuerdo con 
lo definido en el procedimiento anexo al Plan de Calidad para el control de los documentos u otro según lo 
determine la Interventoría. 
 
La información documentada del servicio de Interventoría debe estar disponible para la Entidad durante el 
término de duración del Contrato de Interventoría. 
 
4.4 OPERACIÓN 
 
4.4.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
 
Como parte de la planificación y conocimiento de las responsabilidades de la Interventoría, la misma debe 
establecer, determinar e incluir en el Plan de Calidad cuáles son los requisitos y obligaciones contractuales que 
se deben cumplir por parte del Ejecutor en un Plan de Control, y cuáles son los procedimientos aplicables para 
el seguimiento y control de todas y cada una de las actividades definidas en los documentos que legalizan la 
relación contractual con el Ejecutor. 
 
Así mismo, debe ser incluido el porcentaje de cumplimiento del plan de control determinado para asegurar el 
cumplimiento de las responsabilidades de cada Ejecutor, criterios de aceptación de las actividades a controlar, 
la frecuencia de control, el responsable del control y la información documentada que evidencia el seguimiento 
realizado a las actividades determinadas para el Ejecutor. El contenido del Plan de Control debe ser: 
 


a) Requisitos y obligaciones contractuales a cumplir por parte del Ejecutor. 
b) Criterios de aceptación de cada una de las actividades a controlar o verificar. 
c) Frecuencia para la ejecución de estas responsabilidades por parte del Ejecutor.  
d) Procedimientos aplicables para el seguimiento y control de todas y cada una de las actividades 


definidas en los documentos que legalizan la relación contractual con el Ejecutor.  
e) La información documentada que implementará por parte de la Interventoría para el seguimiento, 


verificación y control de estas responsabilidades.  
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Por otro lado, la Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad un Plan de Autocontrol, en el cual se 
establezcan cada una de las actividades a ejecutar por parte de la Interventoría, las cuales se detallan en el 
pliego de condiciones y documentos relacionados, así como los objetivos específicos, debe incluir también los 
criterios de aceptación, procedimientos e información documentada para asegurar el cumplimiento. 
  
El seguimiento al cumplimiento del plan de autocontrol debe ser evaluado y revisado por la Dirección General 
de la Interventoría mensualmente. Así mismo, debe ser incluido el porcentaje de cumplimiento del plan de 
autocontrol determinado para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades contractuales de la 
Interventoría definidas en el presente documento. El contenido del plan de autocontrol debe ser: 
 


a) Requisitos y obligaciones contractuales a cumplir por parte de la Interventoría determinados en los 
pliegos de condiciones y documentos relacionados, así como los objetivos específicos.  


b) Criterios de aceptación de cada una de las actividades a ejecutar para el cumplimiento del Contrato 
de Interventoría. 


c) Frecuencia para la ejecución de estas responsabilidades por parte de la Interventoría. 
d) Información documentada aplicable para el seguimiento y control de todas y cada una de las 


obligaciones establecidas para la Interventoría.  
e) La información documentada que implementará por parte de la Interventoría para el seguimiento y 


control de estas responsabilidades. 
 
El plan de autocontrol y plan de control deben ser modificados en caso de presentarse modificaciones 
contractuales, y enviarlo a la Entidad para archivo con el Plan de Calidad vigente. 
 
Finalmente y como actividad adicional de planificación del servicio de Interventoría y los productos resultantes 
del mismo, la Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad, el modelo del formato al estilo de lista de chequeo 
a ser implementado por la Interventoría, para asegurar la realización y la revisión de cada uno de los informes 
desarrollados según las disposiciones establecidas en el pliego de condiciones, antes de ser entregados a la 
Entidad, asegurando de esta manera que el informe contiene cada uno de los elementos solicitados por el 
Fondo Único de TIC para informar acerca del desarrollo del Contrato de Interventoría y de las obligaciones del 
contrato objeto de interventoría. 
 
4.5 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
La Interventoría debe indicar en el plan de calidad cómo realiza la evaluación inicial de los requisitos a ser 
cumplidos por su parte y asignados a partir de las disposiciones definidas en el presente documento, pliego de 
condiciones y demás documentos relacionados. 
 
Este mecanismo, debe determinar cómo la Interventoría revisa y evalúa los requisitos adquiridos por las partes 
(Interventoría, Ejecutor), evitando que la organización de la Interventoría no ejecute compromisos adquiridos 
con el FUTIC y finalmente planifica la capacidad y estrategia de la Interventoría para cumplir con los requisitos 
definidos, ya sea para el cumplimiento por parte de la Interventoría o para el seguimiento de los compromisos 
adquiridos por el Ejecutor. 
 
La Interventoría debe establecer, determinar e incluir en el Plan de Calidad las actividades definidas por el 
Fondo Único de TIC, que serán desarrolladas para la entrega final del Contrato y las actividades posteriores a 
la entrega del mismo para dar feliz término al Contrato hasta la vigencia de las pólizas suscritas con el Fondo 
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Único de TIC. Estas actividades definidas deben estar claramente descritas y definidas con sus respectivos 
criterios de aceptación en el Plan de Calidad. 
 
Según lo anterior, debe incluir en el Plan de Calidad: 


a) Actividades a ejecutar para la entrega final del Contrato de Interventoría, responsable y soporte de las 
mismas 


b) Actividades a ejecutar posteriores a la finalización del Contrato de Interventoría, hasta la vigencia de 
las pólizas, responsables y actividades que serán solicitadas por el FUTIC. 


 
4.6 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 
 
4.6.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO  
 
La Interventoría debe referenciar en el Plan de Calidad la información documentada necesaria para el desarrollo 
del servicio bajo condiciones controladas y que su ausencia, pueda afectar adversamente la calidad del 
Contrato de Interventoría con el FUTIC y el cumplimiento de los objetivos específicos del Contrato de 
Interventoría, según lo definido en el presente documento. La información documentada establecida debe ser 
conocida por el personal que dirige, ejecuta y verifica las actividades que afectan la calidad del servicio de 
Interventoría. La información documentada debe estar incluida en el Plan de Autocontrol y en el Plan de Control, 
según corresponda. 
 
La Interventoría debe establecer y determinar en el Plan de Calidad cuáles son los requisitos y obligaciones 
contractuales a cumplir por parte del Ejecutor en un Plan de Control, este plan de control debe incluirse en el 
Plan de Calidad. 
 
Así mismo, la Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad un Plan de Autocontrol, en el cual se 
establezcan las normas y criterios de aceptación y control del cumplimiento de cada una de las actividades de 
la Interventoría que se detallan en el presente Anexo Técnico.  
 
El seguimiento al cumplimiento del plan de autocontrol debe ser evaluado y revisado por la Dirección de la 
Interventoría mensualmente, debe ser incluido el porcentaje de cumplimiento de las responsabilidades 
contractuales definidas en el Contrato de Interventoría y en los pliegos de condiciones y ser enviado 
mensualmente a la Entidad para la verificación de su seguimiento. 
 
Como parte del control ejercido al Ejecutor durante el desarrollo del proyecto, la Interventoría debe: 
 


a) Determinar en el Plan de Calidad los criterios para aceptar los documentos a entregar por el 
Ejecutor. Estos criterios deben estar determinados en una lista de chequeo que incluya todos los 
requisitos definidos en los documentos contractuales de cada uno del Ejecutor. La Interventoría 
deberá pronunciarse en el tiempo mínimo determinado en el contrato respecto al cumplimiento de 
los documentos entregados por el Contratista según las listas de chequeo aplicadas.  


b) Evaluar eficazmente la infraestructura suministrada y/o implementada por el Ejecutor para lo cual 
debe incluir en el Plan de calidad una lista de chequeo que le permita realizar este control. 


c) Incluir en el Plan de Calidad el procedimiento a implementar para verificar el cierre del Contrato 
de Interventoría conforme a los requisitos del FUTIC. 


d) Determinar los métodos de verificación a implementar por parte de la Interventoría con el objetivo 
de validar la información reportada por el Ejecutor.  
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e) La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad los métodos a través de los cuales asegura la 
coherencia de las mediciones o verificaciones realizadas por la Interventoría a través de los 
mecanismos de control implementados. Teniendo en cuenta que pudieran presentase diferencias 
entre los resultados de la verificación y la realizada por el Ejecutor.  


 
Como parte del autocontrol ejercido para garantizar la calidad de las actividades desarrolladas la Interventoría 
debe: 


a) Determinar en el Plan de Calidad los requisitos que deben cumplir los documentos para que puedan 
ser cargados al Sistema de Información. 


b) La Interventoría debe asegurar que el Sistema de Información sea una herramienta para el 
seguimiento de las obligaciones del Ejecutor por parte de la Entidad, para lo cual debe incluir en el 
Plan de Calidad, las disposiciones a incluir en el Sistema de Información para que la Entidad pueda 
realizar este seguimiento. 


c) En el Sistema de Información, la Interventoría debe determinar el estado real del proyecto, así mismo 
determinar las condiciones de calidad y el resultado de la operación del proyecto, teniendo en cuenta 
su confiabilidad, oportunidad, continuidad e integridad. 


 
Incluir en el Plan de Calidad el procedimiento para la ejecución de las actividades en campo, para el seguimiento 
al cumplimiento de los requisitos del Ejecutor. 
 
4.6.2 CONTROL Y TRAZABILIDAD 
 
La Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad, el método necesario para identificar los productos 
resultantes del desarrollo del servicio, tales como informes durante todas las etapas de ejecución del contrato 
o documentos, sobre el seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades contractuales, entrega y 
finalización del servicio de Interventoría, según lo establecido en el procedimiento de control de documentos. 
Se debe registrar la identificación única que permita garantizar la trazabilidad de los mismos.  
 
Se deben incluir en el Plan de Calidad, los productos o servicios que serán sometidos a trazabilidad. 
 
La Interventoría definirá en el plan de autocontrol, cuál es la información documentada para determinar el control 
de las responsabilidades del servicio de Interventoría y así verificar el cumplimiento con los criterios de 
aceptación establecidos en el Contrato de Interventoría, el presente documento y sus documentos relacionados. 
 
4.7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 


4.7.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad cada uno de los aspectos a evaluar o preguntas a realizar a 
la Entidad cada mes, sobre su percepción del cumplimiento por parte de la Interventoría de los requisitos 
establecidos durante el desarrollo del Contrato de Interventoría. Esta evaluación debe ser tenida en cuenta por 
la Interventoría en la revisión por la dirección para determinar el cumplimiento y desempeño del Plan de Calidad.  
 
La Interventoría seleccionada debe incluir en el Plan de Calidad, el formato de encuesta para recopilar la 
percepción de la Entidad, respecto a la calidad del servicio prestado por parte de la Interventoría, de las 
actividades definidas en el contrato y anexo técnico. 
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La solicitud de diligenciamiento de la encuesta debe ser radicada mensualmente a nombre de la Entidad.  
 


 4.7.2 AUDITORÍAS INTERNAS 
 
La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad la información documentada para la planificación y ejecución 
de la auditoría interna de calidad, evitando a través de esta, la disminución de la capacidad de la organización 
de la Interventoría para cumplir con los compromisos contractuales del presente documento, del Contrato de 
Interventoría y documentos relacionados. Las auditorías internas de calidad deben ser efectuadas por personal 
entrenado, calificado y competente para el cumplimiento de los requisitos necesarios para el desarrollo de las 
auditorías durante las cuales se verifica el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría.  
 
La competencia del auditor interno debe estar definida y determinada en el Plan de Calidad; los auditores 
internos de calidad deberán ser independientes de las actividades auditadas y deben tener conocimiento de las 
actividades ejecutadas por parte de la Interventoría y por parte del Ejecutor, así mismo, debe tener la formación 
requerida para la ejecución de las auditorías internas, la cual debe ser como mínimo de 40 horas.  
 
La Interventoría debe incluir en el Plan de Calidad la programación de las auditorías internas, durante la 
ejecución del Contrato de Interventoría, las cuales se deben realizar cuando menos cada tres (3) meses y deben 
cubrir el cien por ciento (100%) de los procesos y actividades ejecutadas.  
 
Igualmente, se debe incluir en el Sistema de Información los resultados de las auditorías realizadas y determinar 
en el mismo quien será el responsable de tomar acción correctiva oportuna sobre las deficiencias encontradas.  
 
Los resultados de las auditorías internas de calidad del contrato objeto de interventoría, deben ser parte integral 
de la revisión por la Dirección General de la Interventoría. Estos resultados de auditorías internas deben estar 
a disposición de la Entidad y deben subirse al Sistema de Información. 
 
El programa de auditorías internas a incluir en el Plan de Calidad debe contener, pero no limitarse a la siguiente 
información: fecha de la auditoría, nombre del auditor responsable, nombre del auditado, proceso o actividad 
auditada y criterios o documentos que serán auditados. 
 


4.7.3. REVISIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL 
 
La Dirección General de la Interventoría, en conjunto con el personal directivo de la Interventoría, debe revisar 
la conveniencia, adecuación y eficacia del Plan de la Calidad implementado en el proyecto, entendiéndolo como 
un todo. Así mismo, verificará si es adecuado y efectivo para la prestación del servicio de Interventoría en aras 
del cumplimiento de cada una de las responsabilidades contractuales establecidas en el Contrato, Anexo 
Técnico y demás documentos contractuales, con el fin de identificar oportunidades de mejora y tomar acciones 
para llevarlas a cabo. La Interventoría debe establecer en el Plan de Calidad, el programa para la realización 
de la revisión por parte de la Dirección General, el cual debe tener una frecuencia mínima de revisión de los 
requisitos solicitados de dos (2) meses. El programa para la revisión por parte del Director General debe incluir 
la frecuencia, las actividades a revisar y los responsables de entregar la información necesaria para la 
realización de la revisión. 
 
La revisión por la dirección debe incluir como mínimo los siguientes requisitos: 
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a) Los cambios en las cuestiones externas e internas que son relevantes para la implementación de la 
calidad y para su dirección estratégica. 


b) Información sobre el funcionamiento de la calidad, incluyendo las tendencias e indicadores para: 
 
1. No conformidades y acciones correctivas. 
2. Resultados del seguimiento y la medición. 
3. Resultados de las auditorías. 
4. La satisfacción del cliente. 
5. Reporte del plan de autocontrol de la Interventoría. 


c) La eficacia de las medidas adoptadas para abordar los riesgos previsibles y las oportunidades de 
mejora. 


d) Nuevas oportunidades para la mejora continua. 
 
La actividad de revisión por parte de la dirección general de Interventoría debe ser documentada en el formato 
definido e incluido en el Plan de Calidad; estas actas o documentos de la revisión por parte de la dirección y las 
auditorías internas deben colocarse a disposición de la Entidad en el sistema de información. 
 
 
4.8 MEJORA 
 


4.8.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO 
 
Se entiende como medición del servicio, la evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
de la Interventoría, evaluadas y controladas a través del Plan de Autocontrol y seguimiento a las 
responsabilidades del Ejecutor determinadas en el Plan de Control, desarrolladas a partir de la evaluación de 
las obligaciones del contrato objeto de interventoría. Así mismo, un entregable importante del servicio a 
desarrollar por parte de la Interventoría, son los informes mensuales de seguimiento. Antes de la entrega de 
los informes mensuales de Interventoría, éstos deben ser inspeccionados de acuerdo con las listas de chequeo 
determinadas anteriormente. 
 
La información documentada implementada por parte de la Interventoría debe demostrar si la actividad 
evaluada en los planes de autocontrol o seguimiento de los planes de control o listas chequeo para la inspección 
de informes, ha cumplido con los requisitos definidos. 
 
En los casos en los que el resultado del servicio no pase cualquier verificación y/o inspección y/o ensayos 
realizados, la Interventoría debe aplicar los procedimientos establecidos para el control de no conformidades. 
 


4.8.2.NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 
 
Cuando ocurra una no conformidad4, incluida cualquiera originada por quejas, la Interventoría debe:  
 
a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 
 


1) Tomar acciones para controlarla y corregirla; 
2) Hacer frente a las consecuencias; 


 
4 De acuerdo con la norma ISO 9000-SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD-FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, se define No conformidad como: 
Incumplimiento de un requisito. 
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b) Evaluar la necesidad de acciones para limitar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a 
ocurrir en otra parte, mediante: 
 


1) La revisión y el análisis de la no conformidad; 
2) La determinación de las causas de la no conformidad; 
3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir; 


c) Implementar cualquier acción necesaria; 
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 
e) Si fuera necesario, hacer cambios al plan de calidad. 
 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 
La Interventoría debe conservar información documentada como evidencia de:  
 
a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; 
b) Los resultados de cualquier acción correctiva. 
 


4.8.3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD POR PARTE DEL FONDO 
ÚNICO DE TIC 


 
La realización de este seguimiento se ejecutará a través de visitas un mes después de aprobado el plan de 
calidad a la sede de la Interventoría (estás visitas podrán ser presenciales o virtuales), las cuales serán 
coordinadas entre el Director General de la Interventoría y la Entidad. Si se identifican oportunidades de mejora, 
es obligación de la Interventoría formular un plan de mejoramiento, para lo cual se realizará una nueva visita 
(estás visitas podrán ser presenciales o virtuales) con el fin de verificar la implementación y eficacia del plan 
mencionado. 
 
Los resultados de los seguimientos al cumplimiento del plan de calidad que realice el FUTIC o quien este 
designe, serán notificados por la Entidad al representante legal de la Interventoría o quien este designe, quien 
tendrá 10 días hábiles para presentar las acciones correctivas a desarrollar para la corrección de los eventos 
no conformes y las acciones correctivas a implementar para eliminar la causa raíz a través de la cual la 
Interventoría asegura que estos eventos no se presenten nuevamente. El Fondo Único de TIC o el designado 
para tal fin determina la viabilidad o no de las acciones correctivas que serán implementadas para el cierre 
definitivo de estas acciones correctivas. 
 
El Fondo Único de TIC o quien este designe realizará la verificación correspondiente para determinar el cierre 
de las acciones correctivas propuestas y aprobadas por el FUTIC o quien este designe. El tiempo máximo que 
puede transcurrir para el cierre definitivo de las acciones correctivas propuestas y aprobadas no puede superar 
dos (02) meses después de realizado el seguimiento por parte del FUTIC o la persona quien designe. De no 
lograrse este cometido, el FUTIC podrá adelantar los procedimientos administrativos correspondientes frente al 
presunto incumplimiento.  
 


5. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO 
 
La entidad contratante ha establecido para la ejecución del contrato de interventoría de la presente contratación, 
un equipo de trabajo mínimo requerido, con la formación académica, experiencia específica y dedicación que 
se establece en el presente numeral para cada uno de los roles contemplados, así:  
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5.1. ORGANIGRAMA  


 


 
 
 


 
 


 
* Para los meses comprendidos entre noviembre y diciembre de 2024 se requieren 5 profesionales técnicos adicionales 
para validar la etapa inicial de los ISP  
 
Nota 1: El equipo de trabajo mínimo deberá cumplir con las obligaciones conforme al cumplimiento del 
cronograma de ejecución del proyecto de acuerdo con las obligaciones del contrato. 
 
 


5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 
Los requisitos mínimos del director general, director técnico, director jurídico y director administrativo y 
financiero son los enunciados en el documento de estudios previos y la propuesta presentada. Dentro de los 
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tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el interventor deberá allegar las hojas de vida de 
los veinte y tres (23) profesionales propuestos que den cumplimiento a los requisitos y sus anexos, condición 
que se considerará requisito previo para la suscripción del acta de inicio. La Entidad contará con un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles después de la recepción de los soportes que entregue el contratista para la 
aprobación de los mismos. 
 


CARGO Director General No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 100% durante la ejecución del contrato. 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines; ingeniería eléctrica y afines; 
ingeniería de sistemas, telemática y afines; ingeniería industrial y afines; ingeniería civil 
y afines; administración; economía; o derecho y afines. 
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según 
clasificación del SNIES de los mismos núcleos básicos de conocimiento enunciados. 


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
MÍNIMA 


Acreditar al menos 84 meses (7 años) de experiencia en interventoría bien sea en el 
sector público o privado en al menos una de las siguientes actividades: a) Instalación o 
construcción o implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra 
óptica; b) Operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas 
en fibra óptica. 


CARGO Director Técnico No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 100% durante la ejecución del contrato. 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. 
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según 
clasificación del SNIES del mismo núcleo básico de conocimiento enunciado, o núcleo 
básico de administración.  


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
MÍNIMA 


Acreditar al menos 72 meses (6 años) de experiencia relacionada con la ejecución, o 
supervisión, o interventoría bien sea en el sector público o privado en al menos una de 
las siguientes actividades: a) Instalación o construcción o implementación de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de 
redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica.  


CARGO Director  Jurídico No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 100% durante la ejecución del contrato. 
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FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Abogado (profesional en derecho).  
Título de posgrado en la modalidad mínimo de especialización en las áreas: de 
contratación estatal; o derecho administrativo, o derecho constitucional o derecho de las 
telecomunicaciones o derecho de la comunicación o derecho en regulación de las 
telecomunicaciones o derecho de las nuevas tecnologías. 


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
MÍNIMA 


Acreditar por lo menos cuarenta y ocho (48) meses de experiencia bien sea en el sector 
público o privado en el desarrollo de actividades jurídicas en interventoría o ejecución o 
supervisión de proyectos TIC que involucren la ejecución de contratos cuya naturaleza 
esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal. 


CARGO 
Director 
Administrativo y 
Financiero 


No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 100% durante la ejecución del contrato. 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de: Economía, Administración, Contaduría pública o Ingeniería administrativa y afines.  
Título de posgrado en la modalidad mínimo especialización en un programa según 
clasificación del SNIES de los mismos núcleos básicos de conocimiento enunciados.   


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
MÍNIMA 


Acreditar al menos cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en el desarrollo de 
actividades financieras o administrativas que involucren contratos de fiducia mercantil y/o 
actividades financieras o administrativas en interventoría, supervisión  o ejecución en 
proyectos  TIC. 


CARGO PROFESIONAL 
TÉCNICO 


No. DE 
PERSONAS 8 


DISPONIBILIDAD 100% en el transcurso de la ejecución del contrato 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Contar con título profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico 
de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. Uno (1) de los 
profesionales podrá acreditar formación en el núcleo básico de conocimiento de 
ingeniería de sistemas, telemática y afines en lugar de la acreditación en el núcleo básico 
de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines.  
Título de posgrado en la modalidad de mínimo especialización en el núcleo básico de 
conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines o administración.  


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  


Cada uno de los profesionales deberá contar, con al menos tres (3) años de experiencia 
en la supervisión, interventoría, o ejecución de proyectos que involucren actividades de 
instalación u operación de redes de telecomunicaciones. 
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CARGO 
PROFESIONAL DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  


No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 100% en el transcurso de la ejecución del contrato 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Contar con título profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico 
de conocimiento en ingeniería de Sistemas, telemática y afines, y título posgrado de 
mínimo especialización en el mismo núcleo enunciado o en el núcleo básico de 
conocimiento en administración.  


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  


Contar con al menos dos (3) años de experiencia en actividades que involucren el manejo 
de sistemas de información y/o analítica de datos. 


CARGO 
PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO  


No. DE 
PERSONAS 2 


DISPONIBILIDAD 100% en el transcurso de la ejecución del contrato 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de: Economía; Administración; Contaduría pública o; Ingeniería industrial y afines. 


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  


Contar con al menos treinta y seis meses (36) de experiencia en actividades que 
involucren gestión de calidad, seguimiento de proyectos o, gestión financiera o, gestión 
documental o administrativas en proyectos. 


CARGO PROFESIONAL DE 
CALIDAD 


No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 50% en el transcurso de la ejecución del contrato 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de ingeniería industrial y afines.   


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  


Contar con al menos dos (2) años de experiencia en actividades que involucren 
implementación de planes de calidad, gestión de riesgos, y/o tableros de control. 


CARGO 
COORDINADOR 
TÉCNICO EQUIPO 
LLAMADAS  


No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 100% en el transcurso de la ejecución del contrato 
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FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Profesional en áreas en carreras administrativas, ciencias sociales, ciencias políticas, 
estadística, ingeniería o afines o profesionales en áreas relacionados con el alcance del 
presente proyecto objeto de interventoría. 
Título de posgrado en la modalidad de mínimo especialización en áreas en carreras 
administrativas, ciencias sociales, ciencias políticas, estadística, ingeniería o afines.  


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  


Contar con al menos treinta y seis (36) meses de experiencia relacionado en coordinación 
de personal de Contact Center. 


CARGO 


TECNOLOGO 
LLAMADAS 
SATISFACCIÓN Y 
CALIDAD DE 
SERVICIO  


No. DE 
PERSONAS 9 


DISPONIBILIDAD 100% en el transcurso de la ejecución del contrato 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Técnico o Tecnólogo  ciencias administrativas, sociales, ciencias políticas, estadística, 
ingeniería o afines en áreas relacionados con el alcance del presente proyecto objeto de 
interventoría. 


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  Sin experiencia.   


CARGO TECNOLOGO 
ARCHIVISTA  


No. DE 
PERSONAS 2 


DISPONIBILIDAD 100% en el transcurso de la ejecución del contrato 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA Técnico o Tecnólogo  en gestión documental y archivística  


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  


Debe acreditar su experiencia en actividades de apoyo de gestión documental al menos 
título Técnico o Tecnólogo  del respectivo núcleo básico del conocimiento y treinta y seis 
(36) meses de experiencia profesional relacionada. 


 
 


5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 


CARGO ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS 


1 DIRECTOR 
GENERAL 


§ Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría. 
§ Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las 


actividades contenidas en el objeto contractual, desde su iniciación hasta 
el recibo a satisfacción de las mismas. 


§ Supervisar las actividades a cargo de cada uno de los miembros de su 
equipo de trabajo.  


§ Coordinar la elaboración de los informes a entregar. 
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CARGO ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS 
§ Gestionar las comunicaciones del proyecto. 
§ Asistir obligatoriamente a todas las reuniones programadas en el lugar y 


horas convocadas por la Entidad Contratante. 
§ Convocar a reunión cuando lo considere necesario, para preservar el 


normal desarrollo del proyecto. 
§ Asegurar que los conceptos sobre los temas relacionados con la 


ejecución del proyecto sean realizados por personas calificadas para 
ello. 


§ Aprobar las órdenes de pago presentadas a la fiducia por parte del (los) 
contratista(s) del proyecto. 


§ Ser responsable por los conceptos, informes, decisiones y demás 
pronunciamientos efectuados por la interventoría o cualquier miembro 
del equipo de trabajo. 


§ Revisar y aprobar o no todos los informes presentados por el (los) 
contratista(s) del proyecto, validando su contenido. 


§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 
las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el 
presente anexo técnico. 


 


1 
DIRECTOR 
TÉCNICO 


§ Dirigir el grupo de trabajo técnico, conforme el organigrama señalado en 
el presente numeral 


§ Supervisar y coordinar la ejecución de las metas del proyecto. 
§ Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la planeación, 


instalación, puesta en servicio y operación de las soluciones que abarca 
el proyecto. 


§ Aprobar las conciliaciones técnicas de indicadores a realizar con 
Internexa, abarcando los campos de registro del sistema de gestión, 
según su dificultad de acceso, la gestión del tráfico de los nodos así 
como las soluciones de conectividad.   


§ Aprobar las conciliaciones técnicas a realizar con el ISP del proyecto, de 
acuerdo con la información contenida en el repositorio de información y 
los sistemas de gestión de usuario.  


§ Revisar y aprobar los informes presentados por el (los) contratista(s) del 
proyecto, validando su contenido. 


§ Velar por el cumplimiento de los cronogramas de la Interventoría y el 
(los) contratista(s) del proyecto. 


§ Informar a la entidad contratante sobre situaciones que puedan afectar 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista del proyecto. 


§ Elaborar los informes que requiera la interventoría, en lo que respecta a 
las actividades de su grupo de trabajo. 


§ Asistir obligatoriamente a todas las reuniones programadas en el lugar y 
horas convocadas por la Entidad Contratante. 


§ Elaborar los reportes de los resultados, cálculos, análisis y conclusiones 
sobre las verificaciones realizadas en campo . 
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CARGO ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS 
§ Presentar las recomendaciones que se requieran para la correcta 


ejecución del contrato. 
§ Conceptuar sobre los documentos e informes del contratista del 


proyecto 
§ Conceptuar sobre la entrega y actualización a los documentos de 


planeación por  el (los) contratista(s) del proyecto. 
§ Mantener un registro actualizado sobre los avances de la ejecución de 


los contratos principal 
§ Revisar y aprobar las órdenes de pago presentadas a la fiducia por 


parte del contratista del proyecto. 
§ Conceptuar técnicamente acerca de la configuración de 


incumplimientos por parte del contratista del proyecto y advertir a la 
entidad contratante sobre la necesidad de imponer multas o sanciones 
pecuniarias. 


§ Coordinar el desarrollo de las actividades de empalme y avalar el 
contenido del informe respectivo 


§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 
las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el 
presente anexo técnico. 
 


3 
PROFESIONALES 


TÉCNICOS 


§ Apoyar en la revisión de los documentos de planeación entregados por 
el (los) contratista(s)del proyecto y sus actualizaciones  


§ Apoyar en la revisión y aprobación de órdenes de pago 
§ Apoyar en la elaboración de conceptos técnicos acerca de la 


configuración de incumplimientos por parte del contratista del proyecto 
y advertir a la entidad contratante sobre la necesidad de imponer 
multas o sanciones pecuniarias. 


§ Apoyar las actividades de verificación de instalación y monitoreo de los 
indicadores de calidad y niveles de servicio establecidos en el proyecto. 
 


§ Apoyar en el monitoreo remoto de manera permanente a través de los 
medios y plataformas dispuestas para identificar problemas importantes 
de funcionamiento que estén afectando la disponibilidad del servicio, el 
cumplimiento de los indicadores de calidad, niveles de servicio u otras 
variables de operación. 


§ Apoyar la preparación de informes diarios y/o periódicos de las fallas que 
presenten en la operación, destacando las más representativas para su 
solución. 


§ Apoyar en el seguimiento al tratamiento de las fallas que se presenten 
en la operación. 


§ Apoyar los procesos de revisión y aprobación de traslados y cambios de 
accesos que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto  


§ Apoyar en la formulación de metodologías aplicables a la medición de 
indicadores de calidad, y clasificación de sitios según su dificultad de 
acceso 
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CARGO ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS 
§ Apoyar la revisión de los informes presentados por el (los) contratista(s) 


del proyecto, validando su contenido. 
§ Apoyar en la verificación de inventario del contratista del proyecto. 
§ Velar por el cumplimiento de los cronogramas de la Interventoría y 


contratista del proyecto. 
§ Informar a la entidad contratante sobre situaciones que puedan afectar 


el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista del proyecto. 
§  Elaborar los informes que requiera la interventoría, en lo que respecta a 


las actividades de su grupo de trabajo. 
§ Asistir obligatoriamente a todas las reuniones programadas en el lugar y 


horas convocadas por la Entidad Contratante. 
§ Elaborar los reportes de los resultados, cálculos, análisis y conclusiones 


sobre las verificaciones realizadas en campo. 
§ Presentar las recomendaciones que se requieran para la correcta 


ejecución del contrato. 
§ Conceptuar sobre los documentos e informes del contratista del 


proyecto. 
§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 


las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el 
presente anexo técnico. 


1 
DIRECTOR 


ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 


FINANCIERAS: 
§ Conceptuar sobre la información financiera del (los) contratista del 


proyecto. 
§ Participar en el comité fiduciario y solicitar la convocatoria cuando se 


considere necesario. 
§ Validar que las órdenes de pago presentadas al encargo fiduciario por 


parte del (los) contratista del proyecto estén suscritas por la persona 
autorizada por el (los) Fideicomitentes para ordenar el pago. 


§ Revisar, conceptuar y/o aprobar las órdenes de pago presentadas a la 
fiducia por parte del (los) contratistas del proyecto. 


§ Verificar que el (los) contratista(s) del proyecto mantenga las condiciones 
financieras requeridas en el pliego de condiciones, durante la ejecución 
del proyecto. 


§ Hacer seguimiento al presupuesto de la interventoría y manejo 
administrativo del proyecto. 


§ Coordinar los aspectos contables y tributarios de la Interventoría. 
§ Elaborar los informes correspondientes que contengan los resultados, 


cálculos, análisis y conclusiones sobre las verificaciones realizadas. 
§ Asistir a todas las reuniones y comités fiduciarios programados en el 


lugar y horas convocados por la Entidad Contratante e igualmente las 
convocadas virtualmente. 


§ Verificar el cumplimiento de requisitos de garantías y reposición de 
equipos que integran las soluciones de conectividad. 


§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 
las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
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CARGO ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el 
presente anexo técnico. 
 
ADMINISTRATIVAS 


§ Conceptuar sobre la información administrativa del (los) contratista del 
proyecto. 


§ Revisar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con permisos para 
la instalación y puesta en servicio del proyecto. 


§ Preparar el soporte administrativo y logístico para los desplazamientos y 
viajes que realicen los miembros del equipo de trabajo. 


§ Hacer seguimiento a la matriz de riesgos de la interventoría, Internexa 
y de los contratos delos ISP.  


§ Hacer seguimiento al cumplimiento permanente de las condiciones 
exigidas en el concurso de méritos para la acreditación de requisitos de 
experiencia y formación del recurso humano necesario para el desarrollo 
de las actividades de la Interventoría. 


§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 
las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el 
presente anexo técnico. 
 


1 PROFESIONAL DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 


§ Manejar, administrar y actualizar el sistema de información del 
Interventor, garantizando la información necesaria que permita la 
generación de reportes en tiempo real sobre la ejecución del proyecto. 


§ Garantizar la integridad de la información contenida en el Sistema de 
Información de la interventoría. 


§ Efectuar el traslado de la información del proyecto, a la entidad 
contratante, en los términos previstos en el presente anexo técnico, al 
término del contrato. 


§ Apoyar al equipo de trabajo en las actividades que le sean 
encomendadas. 


§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 
las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el 
presente anexo técnico. 


(2) 
PROFESIONAL 


ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 


FINANCIERAS: 
§ Apoyar los procesos de verificación de los costos de capital y operación 


(CAPEX y OPEX) a reconocer por el cumplimiento o a determinar por el 
incumplimiento de las obligaciones derivas del Acuerdo Específico No. 2 
de Internexa. 


§ Apoyar los trámites y gestiones del interventor en relación con el comité 
operativo. 


§ Apoyar la gestión documental de los soportes que acreditan el 
cumplimiento o a determinar por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Acuerdo Específico No. 2, la legalización de recursos, y 
relación de la verificación de inventario. 
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CARGO ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS 
§ Elaborar los informes que le requieran en la Interventoría sobre las 


verificaciones realizadas. 
§ Asistir a las reuniones programados en el lugar y horas convocados por 


la Entidad. 
§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 


las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el 
presente anexo técnico. 


 
ADMINISTRATIVAS: 
§ Apoyo en la elaboración de los informes que le requieran en la 


Interventoría. 
§ Prestar apoyo para la verificación de la estrategia de socialización a los 


encargados de las sedes educativas y la comunidad aledaña donde se 
instalará el servicio de Internet, así como el servicio de conectividad en 
carreteras. 


§ Asistir a las reuniones programados en el lugar y horas convocados por 
la Entidad. 


§ Prestar apoyo logístico y administrativo en el desarrollo de las 
actividades de la Interventoría. 


§ Realizar la captura y procesamiento de las encuestas de satisfacción del 
cliente establecidas como parte del plan de calidad de la Interventoría. 


§ Preparar y realizar la respectiva radicación de documentos de forma 
física y digital de acuerdo de la periodicidad establecida. 


§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 
las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades descritas en el 
presente anexo técnico. 


 
1 DIRECTOR 


JURÍDICO 


§ Conceptuar y respaldar las recomendaciones formuladas por la 
interventoría para la Entidad Contratante, en relación con el contrato 
objeto de interventoría. 


§ Notificar irregularidades que identifique en el desarrollo de las 
obligaciones del contratista del proyecto. 


§ Verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del 
contratista del proyecto  


§ Verificar la vigencia y monto de las garantías requeridas a los contratos 
objeto de Interventoría 


§ Prestar apoyo legal a la Entidad Contratante y soporte jurídico en el 
desarrollo de la Interventoría. 


§ Asistir obligatoriamente a todas las reuniones programadas en el lugar y 
horas convocadas por la Entidad Contratante. 


§ Revisar y aprobar las órdenes de pago presentadas a la fiducia por parte 
del contratista del proyecto. 


§ Apoyar a la interventoría en la elaboración y revisiones de informes.  
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CARGO ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS 
§ Conceptuar sobre la oportunidad, proporcionalidad y en general, sobre 


la viabilidad jurídica de ejecutar multas y sanciones pecuniarias o 
amonestaciones en el marco de los contratos objeto de interventoría. 


§ Conceptuar sobre las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
que puedan afectar la ejecución del proyecto. 


§ Apoyar a la entidad contratante en los procesos administrativos que 
puedan surtirse con ocasión de presuntos incumplimientos. 


§ Proyectar el acta de liquidación del contrato de interventoría.  
§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 


las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades en el presente anexo 
técnico. 


1 PROFESIONAL CALIDAD 


§ Realizar las actividades descritas en el numeral 4 del presente Anexo 
Técnico. 


§ Realizar la revisión y aprobación del plan de calidad según los términos 
establecidos en el numeral “5. Gestión de Calidad”, especificado en el 
anexo técnico del contratista del proyecto. 


§ Realizar visita anual a la sede del contratista, para efectuar seguimiento 
al cumplimiento del plan de calidad, según lo especificado en el numeral 
5.3.5.3 Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad por parte de la 
interventoría” del anexo técnico del contratista del proyecto. 


§ Realizar la revisión y aprobación de las hojas de vida que el (los) 
contratista(s) del proyecto coloque a disposición para realizar las 
auditorías internas cumpliendo con los requisitos especificados en el 
numeral “5.3.4.1 Auditorías Internas” del anexo técnico del contratista del 
proyecto. 


§ Asistir puntualmente a las reuniones programadas con el personal de 
interventoría requeridas por la Entidad Contratante.   


§ Responder a las demás funciones propias de su cargo y llevar a cabo 
las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones y actividades en el presente anexo 
técnico. 


1 
COORDINADOR TÉCNICO 


EQUIPO LLAMADAS 
 


• Coordinar, administrar y hacer seguimiento a las actividades 
de los Agentes que forman parte del equipo de trabajo para la 
prestación del servicio. 


 
• Articular con la supervisión, los lineamientos técnicos y 
operativos al equipo a su cargo. 
 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones que sean programadas 
por la supervisión. 
 
• Presentar los reportes de acuerdo con las condiciones y 
periodicidad acordadas en el anexo técnico. 
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6. COMITÉS  


 


CARGO ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁN SIN QUE SEAN LAS ÚNICAS 
 
• Realizar actividades administrativas delegadas para gestión del 
personal a su cargo (permisos, reporte de horarios, incapacidades, 
entre otros) 
• Realizar los escalamientos identificados a la supervisión y velar 
por la respuesta y solución oportuna de las necesidades   
presentadas. 
• Apoyar las labores de sistematización de información. 
• Conocer de manera completa y fluida los propósitos del 
proyecto. 
• Realizar los informes mensuales y reportes requeridos por la 
supervisión.• Gestionar y controlar el cumplimiento de las metas 
determinadas para los  agentes telefónicos dispuestas en el 
presente anexo técnico. 
• Revisar, consolidar y confirmar la veracidad de la información 
generada durante la operación. 


9 
TECNOLOGO LLAMADAS 


SATISFACCIÓN Y 
CALIDAD DE SERVICIO 


 


§ Brindar atención telefónica o por otros medios de entrada y/o 
realizar campañas salida, que permita orientar e informar a los 
ciudadanos. 


§ Realizar el registro de las anteriores actividades en el software que 
la Interventoría disponga para el registro de la operación. 


§ Brindar apoyo en las actividades requeridas para la divulgación, 
socialización, puesta en marcha, desarrollo y seguimiento de los 
servicios prestados en el Call Center. 


§ Brindar apoyo en la ejecución de las actividades definidas en el 
presente anexo técnico relacionadas con el proyecto. 


§ Demás funciones solicitadas por el coordinador que estén 
relacionadas con el objeto contractual. 


2 
TECNOLOGO 
ARCHIVISTA 


 


§ Control de Ingreso y salida de la Documentación. 
§ Organización del Fondo Documental a entregar a la entidad 


contratante. 
§ Descripción de la información recopilada en campo y a entregar a la 


entidad contratante. 
§ Aplicación de las normas Internacionales de descripción Archivística 
§ Gestión Documental 
§ Creación de un sistema de Información para el control, localización 


y Digitalización de la Información Estratégica 
§ Atención telefónica – Información general del proyecto 
§ Envío y embalaje de correspondencia 
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6.1  COMITÉ OPERATIVO  
 
La Interventoría asistirá en el Comité Operativo del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 
de 2023) objeto de la presente interventoría, teniendo en cuenta lo definido en el Anexo Técnico del Proyecto. 
  
Le corresponde a la Interventoría aportar al Comité Operativo la información veraz y actualizada sobre el estado 
de cada contrato, destacando las situaciones que afecten la correcta ejecución del proyecto y que por tanto 
requieran una atención especial por parte del Comité y que permita la toma de decisiones debidamente 
soportadas. 
 
El Interventor deberá realizar una presentación para el comité operativo, remitiéndola dos (2) días hábiles antes 
a la supervisión. La información financiera a relacionar debe tener como mínimo corte al mes anterior al comité 
operativo.  
 
Se deberá presentar al Comité Operativo, los temas y situaciones relevantes de la ejecución del acuerdo 
especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) objeto de la interventoría indicados en el informe 
mensual, presentación que debe estar acompañada de los documentos, soportes y demás que le permitan a la 
Supervisión conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisión específica por parte del Comité 
Operativo. Adicionalmente, el Interventor deberá presentar las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Interventoría deberá informar a la Entidad Contratante cualquier caso que amerite 
tomar acciones correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna, de conformidad con el artículo 84 
de la Ley 1474 de 2011. 
 


6.2 COMITÉ FIDUCIARIO  
 
La Interventoría deberá asistir a las reuniones presenciales o virtuales, ordinarias y extraordinarias del Comité 
Fiduciario en el marco del proyecto y del contrato de fiducia donde deberá participar teniendo en cuenta que 
las acciones de este comité se deben orientar a la utilización razonable y pertinente de los recursos de fomento 
para la implementación del Proyecto. 
 
En tal sentido, deberá preparar la información financiera con corte al mes anterior al Comité, con fin de poder 
validar la presentación financiera que realiza la Fiducia. El Interventor deberá revisar y validar las actas del 
comité fiduciario y verificar los respectivos soportes el mismo día de realizado el Comité.  
 


7. INFORMES  
 
7.1  INFORMES MENSUALES 


 
La INTERVENTORIA debe presentar y radicar en la entidad contratante su informe Mensual, a los cinco (5) 
días hábiles del mes siguiente. 
 
Teniendo en cuenta que todas las actividades y obligaciones asociadas al Contratista son objeto de seguimiento 
y control por parte de la INTERVENTORÍA; la misma deberá registrar en sus informes mensuales el estado de 
avance y cumplimiento de todas las obligaciones y que correspondan a cada fase del proyecto.  
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La Interventoría deberá entregar una (1) copia impresa, para lo cual debe tener en cuenta el horario de 
recepción de documentos en el Ministerio TIC. Adicionalmente deberá remitir una (1) copia digital en formato 
Word y en PDF al correo oficial de la Supervisión. 
 
En los informes se deberá presentar la información de una forma clara y concisa, un resumen ejecutivo, utilizar 
gráficos y adicionalmente, estos informes deben incluir necesariamente, el concepto, las recomendaciones, 
conclusiones y resultados de las verificaciones y evaluaciones adelantadas por la Interventoría según sea el 
caso. La información presentada deberá permitir realizar un seguimiento detallado de la ejecución del proyecto. 
En cualquier momento durante la ejecución del contrato se podrá solicitar inclusión información adicional que 
deberá ser incluida por la INTERVENTORÍA en adelante en todos los informes mensuales. 
 
Además de lo solicitado, los informes mensuales deberán incluir mínimo: 


i. Resumen ejecutivo 
ii. Obligaciones de cada uno de los CONTRATISTAS - verificadas en el periodo, su estado de avance y 


cumplimiento 
iii. Obligaciones de la INTERVENTORÍA – realizadas en el periodo, su estado de avance y cumplimiento. 
iv. Relación de visitas de acompañamiento efectuadas con sus conclusiones, registro fotográfico digital y 


demás soportes de las visitas de acompañamiento realizadas. 
v. Resultados de la medición de los indicadores relativos a los Aspectos de Calidad y Niveles de Servicio 


para los Servicios objeto de EL CONTRATO 
vi. Análisis y recomendaciones respecto de las PQRSD recibidas en el marco del Acuerdo especifico No 


2 ( Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) 
vii. Los conceptos, las recomendaciones, y conclusiones adelantadas por la interventoría, de forma que 


permitan realizar un seguimiento detallado de la ejecución del proyecto. 
viii. Resultado de la gestión, seguimiento y control de las obligaciones financieras contempladas en el 


punto 2.3 del anexo técnico de la interventoría.   
ix. Presentar relación de todos los profesionales que hacen parte del equipo de interventoría, que se 


solicita en el presente Concurso Méritos. Y si en el transcurso del contrato de Interventoría se presenta 
un cambio de alguno de los profesionales del equipo de trabajo, el interventor deberá presentar soporte 
de vinculación en el informe mensual correspondiente al mes en el que se dio la aprobación por parte 
de la Supervisión del Contrato de Interventoría. 


x. Análisis y concepto de los informes mensuales presentados en el marco del Acuerdo Especifico No 2 
( Contrato de Interadministrativo 1203 de 2023). Para aquellos casos en que el concepto no sea 
favorable, se deben explicar las razones por la cuales se está generando el hecho y las medidas 
tomadas por la interventoría para la presentación del informe favorable por parte del contratista. 


xi. Detallar el estado de aprobación de las metas de instalación y de prestación efectiva del servicio, 
validando la variación que ha tenido entre en mes del informe y el mes inmediatamente anterior. 


xii. Matriz de control la cual corresponde a la verificación de las obligaciones derivadas del Acuerdo 
Especifico No 2 ( Contrato de Interadministrativo 1203 de 2023). 


xiii. Seguimiento a la gestión de riesgos, incluyendo nuevos riesgos identificados durante la ejecución del 
proyecto. 


 
Presentación de los resultados de cada una de las verificaciones, controles, inspecciones y actividades de 
vigilancia establecidas en las actividades de la Interventoría, de acuerdo con lo precisado en el presente anexo, 
así como los resultados de todas las actividades desarrolladas por la firma Interventora en el seguimiento a las 
obligaciones contractuales del CONTRATISTA. 
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Nota: Para el caso de la interventoría que inicia sus actividades, deberá realizar las tareas de empalme con la 
interventoría saliente en caso de que aplique, de acuerdo con lo definido en el presente documento. 


 
7.2 INFORME FINAL  


 
La interventoría deberá presentar, a más tardar dos semanas antes de finalizar el plazo de ejecución del 
contrato, un informe en el que se presente un balance sobre la ejecución del proyecto, y los resultados que 
haya relacionado en el informe de empalme. Adicionalmente, dicho informe final debe resumir las precedencias 
históricas y los resultados finales de cada una de las verificaciones, controles e inspecciones adelantadas en 
desarrollo de las actividades de la Interventoría. El día de finalización debe entregar la actualización del informe. 
 
Como mínimo deberá contemplar la siguiente información: 
 
a. Cronograma y plan de trabajo inicial identificando fechas de hitos destacados, como fecha de acta de inicio, 


y de ocurrencia de cada una de las fases estipuladas en el cronograma del proyecto. 
b. Respecto al grupo de trabajo de la Interventoría, relacionar en un diagrama GANTT, el tiempo laborado por 


los profesionales, desde el Director General de la Interventoría hasta el personal de apoyo, en toda la 
vigencia del Contrato de Interventoría. 


c. Relación final de los Kilómetros de fibra desplegados, Nodos implementados, ISP’s Conectados y Hogares 
beneficiarios. 


d. Cronograma real de ejecución del proyecto, presentando y explicando las situaciones que impactaron el 
cumplimiento de las fases del proyecto, presentadas en el cronograma general planteado. 


e. Un documento o capítulo de diagnóstico y recomendaciones para nuevos proyectos, que recoja las mejores 
prácticas y condiciones de servicio. 


f. Un documento o capítulo que incluya cuales son las mejores prácticas de interventoría para el control y 
seguimiento de los contratos objeto del Contrato de Interventoría. 


g. Aquella información adicional que considere el supervisor del contrato de interventoría. 
 


 
7.3 INFORME DE EMPALME  


 
El INTERVENTOR deberá entregar, por cada componente del contrato de interventoría, un informe que incluya 
las actividades contractualmente pactadas, documentadas con las actas respectivas de las reuniones de 
empalme, donde se evidencie el estado del Proyecto incluyendo los temas pendientes o atrasados con respecto 
al Cronograma del Proyecto, las acciones y obligaciones inmediatas a realizar. 
 
Adicionalmente, deberá incluir una relación de las tareas pendientes de la Interventoría saliente, tareas que 
habitualmente debe realizar la interventoría y que están en desarrollo o tramite y por el tiempo contractual no 
han concluido a la fecha del empalme, junto con los compromisos y fechas pactadas para atenderlas y demás 
aspectos referentes a la ejecución del Proyecto, dicha información integrará el informe definitivo de empalme. 
 
El informe debe contener, como mínimo, la siguiente información: 
 
1. Descripción y relación del alcance del Proyecto. 
2. Cronograma real de ejecución del Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023) y 


los contratos de fomento suscritos con los ISPs, presentando y explicando las situaciones que impactaron 
el cumplimiento de las fases del Contrato, si a ello hubiera lugar, presentadas en el Cronograma general 
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planteado. Así mismo, señalando fechas de hitos destacados como fecha de Acta de Inicio de operación, 
periodos de suspensiones, entre otros eventos y/o situaciones de la ejecución del proyecto. 


3. Reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato, indicando como mínimo: total de 
ingresos recibidos (Aportes FONDO ÚNICO DE TIC), rendimientos causados, rendimientos consignados, 
GMF (rendimientos), total de ejecución de órdenes de pago con su respectivas retenciones indicando el 
estado (aprobadas, rechazas o en verificación) Relación total de órdenes de pago aprobadas por La 
Interventoría vs pagadas por la Fiduciaria, GMF (órdenes de pago), Comisiones Bancarias, servicios 
financieros (que contractualmente sean permitidos), el valor reconocido como diferencia en cambio, así 
mismo relación de activos adquiridos con recursos del Patrimonio Autonomo y efectivamente instalados en 
el proyecto, inventariados y valorados, así como, el total de inversión por departamento y municipio, 
especificando los costos de CAPEX y OPEX. De igual manera, el movimiento y la actualización del 
inventario y el estado del mismo al momento de la presentación del presente informe; saldos en Fiducias, 
relación detallada de los informes de fiducia aprobados por La Interventoría, relación del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con su respectiva certificación. Además, presentar un reporte sobre la situación 
financiera presentada en el Balance reportado por la Fiduciaria, en especial lo relacionado con el estado 
de activación en el Fideicomiso, las cuentas por pagar, los anticipos entre otros aspectos relevantes en el 
desarrollo del contrato de Interventoría. 


4. Relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos y acciones de mitigación y 
demás criterios establecidos. 


5. Histórico de resultados de la medición de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio y demás indicadores 
que apliquen para el Acuerdo Especifico No 2 ( Contrato Interadministrativo 1203 de 2023) y los contratos 
de fomento suscritos con los ISPs. 


6. Acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales adelantadas por la Entidad Contratante, previa 
recomendación de la interventoría y, su estado actual. 


7. Conclusiones y recomendaciones resultantes de la ejecución del Contrato de Interventoría saliente. 
Adicionalmente, dicho informe de empalme debe resumir las precedencias históricas y los resultados 
finales de cada una de las verificaciones, controles e inspecciones adelantadas en desarrollo de las 
actividades de la interventoría saliente. 


8.  La información que le solicite la Entidad Contratante. 
 


7.4 INFORMES ADICIONALES 
 
Adicional a los reportes e informes a los cuales se hace referencia el numeral 7 del presente documento, la 
INTERVENTORÍA deberá presentar la información que sea solicitada por parte del Supervisor del contrato de 
Interventoría en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud.  
 


7.5 APROBACIÓN DE INFORMES  
 


La supervisión tendrá hasta diez (10) días hábiles, a partir de la radicación de los informes, para emitir concepto 
de aprobación. En el evento de requerirse ajustes, la interventoría tendrá hasta cinco (5) días hábiles, desde la 
recepción de la solicitud, para efectuarlos. La supervisión aprobará los informes ajustados en un plazo de hasta 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de radicación una vez subsanadas las observaciones y presentada la 
nueva versión del Informe. 
 
Los informes que no especifiquen tiempo de entrega para la Interventoría deben ser entregados en un término 
máximo de 5 días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud. 
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8. ATENCIÓN A LAS CONSULTAS DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE  
 


La Interventoría deberá dar las respuestas oportunas a las comunicaciones, sugerencias, reclamaciones y 
consultas del (os) contratista (s) del proyecto y de la Entidad Contratante. En general, el Interventor deberá 
pronunciarse sobre todas las comunicaciones que emita el (os) Contratistas ya sea que estén dirigidos al 
Interventor o no. Para esto, la Interventoría deberá tener como marco las obligaciones de las partes, 
consignadas en el Contrato y demás documentos contractuales, y contará con un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles a partir de la realización de la correspondiente consulta, sugerencia, reclamación y 
respuesta. 


 
9. DERECHOS DE AUTOR 


 
La propiedad industrial y la propiedad intelectual que se desarrolle en el marco del Contrato de Interventoría se 
encuentra regulada en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así las cosas, cualquier desarrollo, documentos, 
base de datos y otros que sean generados en virtud del contrato de Interventoría y financiado con recursos del 
Estado son propiedad de la Entidad Contratante. 
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Código TRD: 2100 
  
 


MEMORANDO 
  
 
PARA:   SERGIO ALVENIX FORERO 


Subdirección de Gestión Contractual 
 
DE:   DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 


Directora de Infraestructura  
 
ASUNTO: Solicitud publicación Pliegos Definitivos y Apertura del proceso de selección 


FTIC-CM-006-2024 
 
FECHA:   26 SEPTIEMBRE DE 2024 
 
 
Respetado doctor Forero, 
 
De manera atenta solicito la publicación de los pliegos definitivos, y en consecuencia la apertura del proceso de selección 
de referencia FTIC-CM-006-2024 que tiene por objeto: “Ejercer la Interventoría Integral para llevar a cabo el seguimiento 
y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1203 
de 2023, correspondiente al Acuerdo especifico No 2, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No 
790 de 2023 “Conectividad para Cambiar Vidas”. Para lo cual, con la presente se anexa el documento de respuestas a las 
observaciones técnicas recibidas, así como la versión final del documento Anexo Técnico, que surtió modificaciones de 
forma, frente a los roles y responsabilidades a cargo del Director Técnico, descritas en el numeral 5.3. del mencionado 
documento. Dicha modificación fue efectuada, luego de un análisis realizado por parte del área técnica frente a la actividad 
para diferenciar la conciliación técnica que debe hacer la interventoría frente a los indicadores correspondientes a Internexa 
y aquellos correspondientes a los ISP. 


 


  


Agradezco su atención. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
Directora de Infraestructura 
 
Elaboró: Camila Delgado – Dirección de Infraestructura 
Revisó: Juan Manuel Guerrero – Subdirector de Estructuración de Proyectos – Dirección de Infraestructura 
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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO  


 No FTIC-CM-006-2024 
 


RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: 
 


Objeto: “Ejercer la Interventoría Integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones 
técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023, 
correspondiente al Acuerdo especifico No 2, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación 
No 790 de 2023 “Conectividad para Cambiar Vidas.” 


INTERESADO: JAIDER ARTURO NIÑO JIMENEZ 
FECHA: 23/09/2024 HORA: 8:17 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6862506 
 
OBSERVACIÓN 1: 


PRIMERO: respetuosamente solicito la inclusión del título de Ingeniería Eléctrica en los requisitos académicos 
establecidos para el cargo mencionado en el pliego de condiciones bajo el perfil de formación académica 
descrito como DIRECTOR TÉCNICO.  


Dado que la Ingeniería Eléctrica, como parte del núcleo básico de conocimiento de las ingenierías, guarda una 
estrecha relación con la Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, ya que abarca áreas fundamentales 
para la implementación, operación, y supervisión de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra 
óptica. Esto se evidencia en el desarrollo de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, así como en la 
integración de tecnologías que comparten principios similares en cuanto a infraestructura y operación técnica. 


RESPUESTA 1: 


La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por 
la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente 
relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta 
por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  
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Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de 
Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e 
idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría. 


Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del 
Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a 
intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido 
respecto del perfil mencionado.   


OBSERVACIÓN 2: 


SEGUNDO: En relación con los perfile de PROFESIONAL TÉCNICO y PROFESIONAL DE CALIDAD 
solicitados en el pliego de condiciones, me permito solicitar que se incluya la posibilidad de que los profesionales 
que cuenten con título en Ingeniería de Sistemas puedan también ser considerados dentro de este perfil, en 
lugar de limitarse a los núcleos de conocimiento en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. 


RESPUESTA 2: 


La entidad se permite indicarle al interesado que la formación académica requerida para los profesionales 
técnicos conforme se indica en el numeral 5.9 REQUISTISO MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
del Anexo Técnico, establece: 
 


CARGO PROFESIONAL 
TÉCNICO 


No. DE 
PERSONAS 8 


DISPONIBILIDAD 100% en el transcurso de la ejecución del contrato 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Contar con título profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico 
de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. Uno (1) de los 
profesionales podrá acreditar formación en el núcleo básico de conocimiento de 
ingeniería de sistemas, telemática y afines en lugar de la acreditación en el núcleo 
básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines.  
Título de posgrado en la modalidad de mínimo especialización en el núcleo básico de 
conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines o administración.  


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  


Cada uno de los profesionales deberá contar, con al menos tres (3) años de experiencia 
en la supervisión, interventoría, o ejecución de proyectos que involucren actividades de 
instalación u operación de redes de telecomunicaciones. 


 
(Subrayas y negrillas fuera del texto) 
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En este orden de ideas, para los mencionados perfiles la entidad ya contempla la opción de que al menos uno 
de los profesionales presentados dentro del equipo mínimo de trabajo, acredite formación en el Núcleo Básico 
de Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, telemáticas y afines. En este orden de ideas, no se acoge lo 
solicitado y se mantiene lo establecido para los perfiles de profesional técnico.  


Ahora bien, respecto de la solicitud de incluir el Núcleo Básico de Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, 
telemática y afines para el perfil de profesional de calidad, el mismo no guarda relación directa con las 
actividades y roles a desarrollar indicadas en el numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico. En este orden de ideas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el numeral 
mencionado del Anexo Técnico del presente proceso de selección.  


OBSERVACIÓN 3: 
 
TERCERO: Respecto del cargo de TECNÓLOGO LLAMADAS DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE 
SERVICIO solicitamos comedidamente un ajuste en el perfil solicitado con la formación académica "Técnico o 
Tecnólogo en ciencias administrativas, sociales, ciencias políticas, estadística, ingeniería o afines" en el marco 
del proyecto de interventoría.  
 
Dado que la función principal de este cargo radica en la disponibilidad de tiempo y el compromiso con el 
proyecto, consideramos que el perfil puede ampliarse para incluir a profesionales de cualquier área del 
conocimiento o incluso a bachilleres. El proponente adjudicatario se compromete a proporcionar un 
entrenamiento adecuado para estos colaboradores, asegurando que cuenten con la preparación necesaria para 
el desarrollo de sus funciones. 
 
Además, contamos con una persona altamente capacitada y con experiencia en la formación y preparación de 
estos equipos de trabajo, lo que garantiza que, independientemente de su formación académica inicial, los 
colaboradores cumplirán de manera eficiente con las responsabilidades y requerimientos del cargo. 
 
RESPUESTA 3:  
 
La entidad se permite indicarle al interesado que la solicitud presentada de ampliar la formación académica 
para el perfil de Tecnólogo llamadas satisfacción y calidad de servicio, a cualquier área de conocimiento, no es 
viable puesto que las actividades y funciones a desempeñar por el mencionado perfil, establecidas en el numeral 
5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, requieren de un conocimiento especial en los núcleos 
básicos del conocimiento establecidos para el mismo, que guardan relación directa con la necesidad a contratar 
así como, con el proyecto a intervenir. Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo 
establecido para el perfil objeto de observación.  
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OBSERVACIÓN 4: 
 
CUARTO: entendemos que los requisitos establecidos para el cargo de Tecnólogo Archivista, el cual 
actualmente solicita como formación académica un título de Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental y 
Archivística. Considerando que el objetivo del cargo es garantizar una adecuada gestión documental, 
respetuosamente solicito que se permita también la participación de profesionales con título universitario en 
Archivística. Los profesionales archivistas cuentan con una formación académica sólida y especializada en este 
campo, lo cual les permite desempeñar las funciones del cargo con altos estándares de calidad y eficiencia. 
Incluir esta opción ampliaría la posibilidad de contar con un mayor número de candidatos capacitados, sin 
desmedro de las habilidades necesarias para cumplir con los objetivos del contrato 
   
RESPUESTA 4: 
 
La Entidad se permite indicarle al interesado que no acepta la solicitud presentada, de ampliar el perfil de 
Tecnólogo Archivista para la inclusión de profesionales con título universitario en archivística, lo anterior 
teniendo en cuenta que los roles y actividades a desempeñar para dicho perfil, definidas en el numeral 5.3 
ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, no exigen una formación académica a nivel profesional 
y por el contrario se ajustan a nivel de técnico o tecnólogo. Así las cosas, se mantiene lo establecido para el 
mencionado perfil.  
 
INTERESADO: JUAN CARLOS SANCHEZ 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 12:57 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6868104 
 
OBSERVACIÓN 5: 
 
Anexo Técnico Página 68 
 
5. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO  
 
5.1. ORGANIGRAMA  
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De acuerdo con el Organigrama anterior, solicitamos aclarar en cuanto al profesional técnico requerido, toda 
vez que en el asterisco* enuncian que: “para los meses comprendidos entre noviembre y diciembre se requieren 
5 profesionales técnicos adicionales para validar la etapa inicial de los ISP”, teniendo en cuenta lo anterior, 
debemos entender que solo quedarían 3 Profesionales técnicos para la ejecución del proyecto, ¿es correcta 
nuestra interpretación?  
 
RESPUESTA 5: 
 
La Entidad se permite indicar que conforme lo establece el numeral 5.1 ORGANIGRAMA del Anexo Técnico:  


 
 


Director General


1


Director Técnico


1


Profesional 
Técnico


3


Director 
Administrativo y 


Financiero
1


Profesional   
Administrativo y 


Financiero
2


Profesional de 
Calidad


1


Profesional de 
Sistemas de 
Información


1


Coordinador 
técnico equipo 


llamadas
1


Tecnologo 
archivista


2


Tecnologo 
llamadas 


satisfacción y 
calidad de servicio


9


Director Jurídico


1
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* Para los meses comprendidos entre noviembre y diciembre de 2024 se requieren 5 profesionales técnicos adicionales 
para validar la etapa inicial de los ISP  


 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, únicamente para los meses de noviembre y diciembre de 2024 se requerirán 5 
profesionales técnicos adicionales, que se encargarán de realizar actividades de validación de la etapa inicial 
de los ISP, que representarán un total de 28 personas mínimo requeridas durante los meses antes 
mencionados. En este orden de ideas, y una vez superados los meses de noviembre y diciembre de 2024, el 
equipo mínimo requerido estará compuesto de 23 profesional como se evidencia en el primer gráfico incluido 
en la presente respuesta, conforme lo establece el numeral 5.1 del Anexo Técnico.   
 
OBSERVACIÓN 6: 
 
Proyecto de Pliego de Condiciones Página 64  
 


 
 
Teniendo en cuenta el párrafo anterior entendemos que solo se deben enviar los formatos Anexo 8 Y Anexo 9, 
sin los soportes de cada profesional, ¿es correcta nuestra interpretación?  
 
 
 
 


Director General


1


Director Técnico


1


Profesional 
Técnico


8*


Director 
Administrativo y 


Financiero
1


Profesional   
Administrativo y 


Financiero
2


Profesional de 
Calidad


1


Profesional de 
Sistemas de 
Información


1


Coordinador 
técnico equipo 


llamadas
1


Tecnologo 
archivista


2


Tecnologo 
llamadas 


satisfacción y 
calidad de servicio


9


Director Jurídico


1
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RESPUESTA 6: 
 
La entidad le indica al interesado, que conforme lo establece el numeral 3.3.2 CONDICIONES DE 
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO del borrador de Pliego de Condiciones: 
 
“3.3.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
(…) 
 
Los requisitos habilitantes del equipo de trabajo se relacionan con la experiencia y la formación académica a 
nivel de pregrado y posgrado de los cargos objeto de verificación, los cuales serán los siguientes dos (2): 
Director General y Director Técnico. Para cada uno de los perfiles el proponente adjuntará en la propuesta los 
formatos: ANEXO 8 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, ANEXO 
No. 9 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (PUNTUABLE).  
 
(…)” Subrayas por fuera del texto 
 
En este sentido, los futuros proponentes a la hora de presentar su oferta deberán adjuntar los Anexos 8 y Anexo 
9 los cuales serán objeto de verificación por parte de la Entidad. 
 
OBSERVACIÓN 7: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 65 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 70 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
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Teniendo en cuenta el perfil anterior- Director General, entendemos que el posgrado en la modalidad de 
maestría en Administración de empresas con Especialidad en Dirección de Proyectos, o Magister en Gestión 
de Tecnología de Información, es aceptado por la Entidad, es correcta nuestra interpretación?  
 
Así mismo, solicitamos amablemente a la entidad, considerar ampliar la experiencia específica, para no limitar 
la misma, por lo cual sugerimos quede de la siguiente manera:  
 
Acreditar al menos 84 meses (7 años) de experiencia en Interventoría, o ejecución, o supervisión, o seguimiento 
o Auditoria o consultoría; bien sea en el sector público o privado en al menos una de las siguientes ac�vidades: 
a) Instalación o construcción o implementación de redes de telecomunicaciones; b) Operación o mantenimiento 
de redes de telecomunicaciones; c) instalación u operación de zonas WiFi. d) Instalación, implementación u 
operación de redes de telefonía móvil.  
 
RESPUESTA 7: 


La entidad le aclara al interesado que conforme lo establece el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, para el perfil de Director General el proponente deberá acreditar las 
siguientes condiciones: 


CARGO Director General No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 100% durante la ejecución del contrato. 
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FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines; ingeniería eléctrica y afines; 
ingeniería de sistemas, telemática y afines; ingeniería industrial y afines; ingeniería civil y 
afines; administración; economía; o derecho y afines. 
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según 
clasificación del SNIES de los mismos núcleos básicos de conocimiento 
enunciados. 


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
MÍNIMA 


Acreditar al menos 84 meses (7 años) de experiencia en interventoría bien sea en el 
sector público o privado en al menos una de las siguientes actividades: a) Instalación o 
construcción o implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra 
óptica; b) Operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas 
en fibra óptica. 


(Subrayas y negrillas fuera del texto) 


En este orden de ideas, para el perfil del Director General se deberá acreditar el título de posgrado en la 
modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación SNIES en Ingeniería electrónica, 
telecomunicacioes y afines; ingeniería eléctrica y afines; ingeniería de sistemas, telemática y afines; ingeniería 
civil y afines; administración; economía; o derecho y afines.  


Por otro lado, y respecto de la solicitud de ampliar la experiencia específica para el perfil de la referencia la 
Entidad le indica que en el marco de lo definido en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO del Anexo Técnico establece las condiciones de experiencia necesarias que debe cumplir el perfil 
del Director General,  considerando la importancia que tienen los conocimientos específicos en el ejercicio de 
labores de interventoría, así como el manejo de herramientas y metodologías de seguimiento y control, para 
quien se desempeña como responsable de la articulación de las cargas de trabajo, y garante del cumplimiento 
cabal y oportuno de las obligaciones contractuales.  


Aunado a lo anterior los incisos dos y tres del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, disponen lo siguiente: “La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.   


La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.”  
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Como se observa, el legislador definió la supervisión y la interventoría como actividades diferentes, en donde 
la segunda se destaca por su carácter especializado y complejo del mismo, razón por la cual no pueden 
asimilarse las actividades de supervisión con las de interventoría, como lo sugiere el observante tanto para el 
sector público como el privado. 


En relación con la solicitud de ampliar las actividades a supervisión, auditorías, ejecución o seguimiento para 
el perfil del director general, la Entidad no la encuentra procedente ya que como la definición elaborada de las 
actividades experiencia y formación académica, conforme se mencionó en el numeral del Anexo Técnico, se 
encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de interventoría a celebrar, así como los conocimientos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del perfil solicitado, razón por la cual no se acoge la 
observación y se mantiene en lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, como en el resto de 
documentos que hacen parte integral del presente proceso de selección. 


OBSERVACIÓN 8: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 65 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 70 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 


 
 
Para el cargo como Director técnico, se solicita a la entidad ampliar los títulos de Pregrado a ingeniería de 
sistemas y afines, telemática y afines, y/o ingeniería Eléctrica y afines, Ingeniería de Redes y 
Telecomunicaciones.  
 
¿Así mismo, entendemos que el posgrado en la modalidad de maestría en Administración de empresas con 
Especialidad en Dirección de Proyectos, o Magister en Gestión de Tecnología de Información, es aceptado por 
la En�dad, es correcta nuestra interpretación?  
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RESPUESTA 8: 


La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por 
la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente 
relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta 
por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  


Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de 
Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e 
idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría. 


Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del 
Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a 
intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido 
respecto del perfil mencionado.   


Por otro lado, se le aclara al interesado que conforme lo establece el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, para el perfil de Director Técnico el proponente deberá acreditar las 
siguientes condiciones: 


CARGO Director Técnico No. DE 
PERSONAS 1 


DISPONIBILIDAD 100% durante la ejecución del contrato. 


FORMACIÓN 
ACADÉMICA 


Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento 
de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. 
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según 
clasificación del SNIES del mismo núcleo básico de conocimiento enunciado, o 
núcleo básico de administración.  


EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
MÍNIMA 


Acreditar al menos 72 meses (6 años) de experiencia relacionada con la ejecución, o 
supervisión, o interventoría bien sea en el sector público o privado en al menos una de 
las siguientes actividades: a) Instalación o construcción o implementación de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de 
redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica.  
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(Subrayas y negrillas fuera del texto) 


En este orden de ideas, para el perfil del Director Técnico se deberá acreditar el título de posgrado en la 
modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación SNIES en Ingeniería electrónica, 
telecomunicacioes y afines; o adminsitración.  


OBSERVACIÓN 9: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 66 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 71 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 


 
 
Solicitamos a la entidad para el perfil como DIRECTOR JURIDICO, ampliar la experiencia especifica en 
desarrollo de actividades jurídicas en interventoría, o ejecución, o supervisión, “o Auditoria o consultoría o 
Experiencia como Profesional de proyectos TIC o proyectos de interventoría o Auditoria en cualquier sector que 
involucren la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal.  
 
RESPUESTA 9: 
 
La Entidad le aclara al interesado, que la experiencia debe ser acreditada en el sector público o privado en 
el desarrollo de actividades jurídicas en interventorías o ejecución o supervisión de proyectos TIC que involucre 
la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal, sin que 
esto implique que se haya definido el criterio de manera aleatoria, puesto que para el cumplimiento y desarrollo 
de las actividades requeridas para el cargo en mención, es fundamental que la persona cuente con experiencia 
en la Ley 80 de 1993, y las demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen. En tal sentido no es 
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posible ampliar la experiencia con otras áreas del derecho que no encuentren relación con las mencionadas 
anteriormente, por cuanto no cumpliría con las funciones y actividades que deberán desarrollarse para dicho 
rol establecidas en el el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMO DEL EQUIPO DE TRABAJO de Anexo Tecnico. 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido en el mencionado numeral 
para el perfil de Director Jurídico.  
 
OBSERVACIÓN 10: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 67  
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 72  
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 


 
 
Respetuosamente solicitamos incluir para el rol como PROFESIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION, los 
programas según clasificación SNIES del núcleo básico del conocimiento NBC en: Ingeniería electrónica y 
afines, telecomunicaciones y afines; Ingeniería Administrativa: Administración de sistemas informáticos, 
Ingeniería de Software.  
 
De acuerdo con el perfil anterior Profesional de Sistemas de Información, solicitamos amablemente considerar 
incluir experiencia en actividades de interventoría, auditoría, bases de datos.  
 
RESPUESTA 10: 
 
La entidad le alcara al interesado que, teniendo en cuenta el tipo de experiencia requerida para el profesional 
de sistemas de información y en atención a las funciones indicadas para este perfil en el anexo técnico en su 
numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES, la entidad requiere que el profesional propuesto a nivel de 
pregrado acredite un programa que pertenezca al NBC de ingeniería de sistemas, telemática y afines y que 
cuente con conocimientos y experticia específica para el ejercicio de las labores a desempeñar. Así las cosas, 
los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del profesional de 
sistemas de información en: Ingeniería electrónica y afines, telecomunicaciones y afines; Ingeniería 
Administrativa: Administración de sistemas informáticos, Ingeniería de Software, no guardan relación directa 
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con el objeto del proyecto a intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y 
RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la 
observación y se mantiene en lo establecido respecto del perfil mencionado.   


En relación con la solicitud de ampliar las actividades a supervisión, auditorías, ejecución o seguimiento para 
el perfil del director general, la Entidad no la encuentra procedente ya que como la definición elaborada de las 
actividades experiencia y formación académica, conforme se mencionó en el numeral del Anexo Técnico, se 
encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de interventoría a celebrar, así como los conocimientos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del perfil solicitado, razón por la cual no se acoge la 
observación y se mantiene en lo establecido en elpliego de condiciones, como en el resto de documentos que 
hacen parte integral del presente proceso de selección. 


OBSERVACIÓN 11: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 68 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 72 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 


 
 
Solicitamos respetuosamente para el perfil como PROFESIONAL DE CALIDAD, ampliar los programas según 
clasificación SNIES del núcleo básico del conocimiento NBC en: Economía o administración y afines.  
 
RESPUESTA 11: 
 
No se acepta la observación. El perfil establecido para el profesional de calidad se soporta en las actividades y 
funciones a cargo, por lo cual la entidad considera que la inclusión del núcleo básico del conocimiento (NBC) 
en Economía o Contaduría pública, Ingeniería civil y afines según clasificación SNIES, para la acreditación de 
la formación académica para el perfil citado, afectaría el desempeño del rol así como el desarrollo de la 
interventoría en el sentido que el profesional no contaría con los conocimientos necesarios desde la óptica 
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académica que contribuyan a que sea idóneo para desarrollar las actividades propias del perfil. Así las cosas, 
el NBC que solicita incluir el observante no guarda relación directa con el objeto de la interventoría a contratar, 
ni con las actividades y funciones definidas para el cargo. 
 
OBSERVACIÓN 12: 
 
Proyecto de Pliego de condiciones Página 69 
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
Anexo Técnico Página 73 
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO  
 


 
 
De acuerdo con el perfil anterior, solicitamos considerar incluir Profesionales y Estudiantes de Sexto semestre 
en adelante.  
 
 
 
RESPUESTA 12: 
 
No se acepta la observación. La Entidad se permite indicarle al interesado que no acepta la solicitud presentada, 
de ampliar el perfil de Tecnólogo Archivista para la inclusión de profesionales, lo anterior teniendo en cuenta 
que los roles y actividades a desempeñar para dicho perfil, definidas en el numeral 5.3 ROLES Y 
RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, no exigen una formación académica a nivel profesional y por el 
contrario se ajustan a nivel de técnico o tecnólogo. Por otro lado, no es dable tener en consideración a 
estudiantes de sexto semestre como lo solicita el interesado, pues el conocimiento requerido para el 
mencionado perfil requieren de como mínimo formación académica adquirida en técnico o tecnólogo teniendo 
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en cuenta el alacance del proyecto objeto de interventoría.  Así las cosas, se mantiene lo establecido para el 
mencionado perfile.  
 
INTERESADO: GERMAN GUTIERREZ CARDOZO 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 2:54 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869032 
 
OBSERVACIÓN 13: 
 
Exigir experiencia, pregrado y posgrado en la(s) misma(s) área(s) puede resultar redundante e inocua para el 
efecto que se busca de ampliar el espectro del conocimiento y practica de la persona, pues resulta repetitivo y 
no incrementaría para nada sus condiciones en el trabajo que se desea desarrollar. Mientras que un profesional 
con amplia experiencia del conocimiento en él área del proyecto pretendido en este proceso, con posgrado en 
otras áreas si estaría incrementado el espectro del conocimiento, resultando más eficaz que lo exigido 
actualmente, por tal razón se solicita respetuosamente se amplie adicionalmente al de la Ingeniería el Núcleo 
Básicos del Conocimiento (NBC) en el área de Administración.  
 
RESPUESTA 13:  
 
No se acepta la observación. Lo anterior teniendo en cuenta que la observación presentada por el interesado, 
carece de claridad frente al tipo de perfil que se está observando, impidiendo a la entidad hacer el análisis 
correspondiente que se requiere.  
 
INTERESADO: CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S – 
SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 2:59 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869122 
 
OBSERVACIÓN 14:  
 
Verificada la documentación presentada dentro del proceso se encuentra que el proyecto gira alrededor 
aplicación del sistema de prestación del servicio de internet a alta velocidad a determinados municipios o 
regiones a través de fibra óptica (FO), como es:  
 
“Estudio Previo General...  
 
Que la selección preliminar de los 38 municipios se enmarca dentro de la estrategia definida por el Gobierno 
Nacional para el logro de la democratización en el acceso, uso y apropiación de las TIC, buscando aumentar la 
cobertura y el acceso al servicio de Internet en zonas donde la brecha digital es alta, mediante el fortalecimiento 
de las redes troncales de fibra óptica y las redes de acceso, como una iniciativa y decisión de construir la 
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infraestructura necesaria para asegurar la conectividad en los mencionados municipios, como una política 
pública fijada por el Gobierno nacional.  
 
Que el proyecto que se deriva del mencionado Acuerdo Específico No. 1, busca brindar soluciones de 
infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenible, mediante el fortalecimiento de las redes troncales 
de fibra ótica y redes de acceso, para los hogares estratos 1, 2, Comunidades Organizadas de Conectividad e 
instituciones educativas públicas ubicadas en los siguientes 38 municipios, que se encuentran ubicados en la 
zona de brecha digital alta del país:...”  
 
Así como también en el Proyecto de Pliegos de Condiciones  
 
3.3.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE...  
 
✓ Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan sido, suscritos, ejecutados y 
terminados2. No se aceptan contratos en ejecución.  
 
✓ Que los contratos presentados permitan acreditar en su objeto u obligaciones en interventoría de proyectos 
en entidades públicas o privadas en las siguientes actividades: a) Instalación y puesta en servicio de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; ...  
 
2. Considerando este plazo como prudencial para garantizar que el proponente cuente con conocimientos 
vigentes sobre los cambios y avances tecnológicos del sector, además de permitir la verificación de que aquel 
conoce las tecnologías para implementación de redes de telecomunicaciones y las dinámicas de cambio que 
al respecto se ha afrontado.  
 
Como quiera que la FO en el país se ha venido introduciendo e instalando desde 1997 (27 años) y cuya 
tecnología básica de operación no ha venido cambiando en contraposición como sucede con la tecnología móvil 
que ya vamos en la V Generación. Por tanto, los cambios en FO no han sido sustanciales y más que todo han 
obedecido a modificaciones en los elementos de fabricación para disminuir las atenuaciones y las 
interferencias electromagnéticas, mejorando sus características técnicas.  
 
Por lo anterior podemos decir que quienes han adquirido experiencia en el país sobre tecnología de FO poseen 
además de la metodología el conocimiento amplio, fiel y suficiente para la verificación de la implementación de 
redes de este tipo.  
 
De otra parte, restringir la experiencia válida a los últimos quince (15) años está dejando sin posibilidades de 
participación a empresas que cuentan con ella y también son garantía para el desarrollo de la interventoría.  
 
SOLICITUD:  
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Se solicita a la entidad muy respetuosamente reconsiderar la exigencia señalada sobre la validez de las 
experiencias indicada en el Proyecto de Pliegos de Condiciones, eliminando los quince (15) años o en su 
defecto ampliando a los últimos 27 o 30 años, periodo que el país lleva implementando la FO.  
 
RESPUESTA 14:  
 
No se acepta la solicitud respecto de la modificación del periodo dentro del cuál se debe acreditar experiencia,  
entendiendo que el periodo de quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente concurso de méritos 
es requerido por la Entidad, entorno al alcance de las actividades u obligaciones técnicas a realizar por la 
interventoría enmarcadas en el proyecto a intervenir y en virtud del cual se requiere que la experiencia del 
proponente sea lo más reciente posible, como lo indica el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.2 
Experiencia del Proponente, que dispone: “Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan 
sido suscritos, ejecutados y terminados. No se acpetan contratos en ejecución.” 
 
En el mismo sentido, considera la administración que este periodo de tiempo es prudencial y suficientemente 
amplio y le permite a la entidad asegurar que el interventor cuente con los conocimientos técnicos vigentes 
sobre las tendencias de las actividades que desarrollará en la ejecución del contrato.  Ahora bien, en quince 
años la tecnología utilizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones ha experimentado cambios 
sustanciales y avances tecnológicos, más aún en los últimos años con la llegada de redes tales como 5G y 
lanzamientos de satélites de orbita baja que permite ofrecer internet de banda ancha con mejores condiciones; 
demandando con ello que los conocimientos técnicos del interventor se mantengan a la vanguardia de las 
últimas tecnologías.  
 
 
OBSERVACIÓN 15: 
 
En el Estudio Previo para la asignación del presupuesto la entidad acogió la tabla de honorarios para la 
prestación de servicios establecida en la Resolución 00016 de 2023 del MinTIC ajustada al año 2024 según lo 
siguiente:  
 


Para la actualización y proyección de los costos asociados al valor de honorarios previsto para cada 
vigencia, se tomó como referente la Resolución 00016 de la vigencia 2023, y el incremento aprobado 
para la resolución de honorarios definida por Mintic para la vigencia 2024, correspondiente al 5,1%.  


 
Pues bien, para los requisitos del equipo mínimo de trabajo se están exigiendo cualidades y calidades no 
contempladas en esta resolución como entre otros los casos del Director General y del Director Técnico.  
 
En estos dos casos existe una gran distorsión pues la tabla solo está definida para “Posgrado” indiferentemente, 
es decir, una especialización con experiencia de 84 meses (7 años) cumple con la categoría 1 (máxima). De 
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otra parte, el Proyecto de Pliegos de Condiciones está requiriendo unos perfiles superiores que no considera la 
tabla y por tanto resultan muy costosos a lo presupuestado por la entidad, lo cual desequilibra el resultado 
financiero del proyecto.  
 
Se solicita que se limite las condiciones del Director General y del Director Técnico a la referida Resolución, es 
decir, solo que sean Profesionales con POSGRADO y experiencia de 84 y 72 meses (categoría 1 y 2), 
respectivamente.  
 


TABLA RESOLUCIÓN # 016 DE 2023 MINTIC 
 


 
 
RESPUESTA 15: 
 
La entidad le aclara al observante, que la Resolución 00016 de 2023 contempla únicamente la palabra posgrado 
de manera indistinta sin específicar los tipos de programas que se desprenden del mismo, contrario a lo que de 
manera errónea indica el interesado en la observación presentada.  En este orden de ideas, es de precisar que 
el Decreto 1001 del 2006, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, establece en su artículo 1° que 
los programas de posgrado corresponden al último nivel de la educación formal superior, el cual comprende las 
especilizaciones, las maestrías y los doctorados. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la formación 
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académica solicitada para los perfiles del Director General y Director Técnico atienden a lo indicado en el 
mencionado Decreto, no se acepta la solicitud presentada, por tanto los costos definidos en el presente proceso 
de selección se ajustan a lo señalado en la Resolución 016 de 2023.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que la Ley 30 de 1992 en sus artículos 11 y 12 estableció respecto de 
los programas de especialización y maestría, lo siguiente:   
 
“(…)   
Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un 
programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas 
afines o complementarias.   
 
Artículo 12: “Los Programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como 
fundamento y ámbito necesarios de su actividad. 
 
Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la 
habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan 
profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes.      
 
PARÁGRAFO. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina con un 
trabajo de investigación.   
 
(…)” (Negrilla Fuera de Texto)   
 
Ahora bien, el decreto 1001 de 2006, amplia un poco más las definiciones de cada uno estos programas, así; 
 
“ 
(…) ARTÍCULO 3.- Las especializaciones tienen como propósito la cualificación del ejercicio profesional y el 
desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina 
o en áreas afines o complementarias.  
 
(…) 
 
ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación.  


Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de 
competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de 
carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 
conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de 
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estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema 
concreto o el análisis de una situación particular.  


Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias que permitan la 
participación activa en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos 
tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias 
científicas propias de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un programa 
de doctorado.” (…)” (Negrilla Fuera de Texto)   


Tal y como se evidencia en los artículos citados anteriormente, el Programa de especialización y el Programa 
de maestría difieren en su enfoque y orientación, puesto que la maestría se concentra en la formación de 
investigadores como fundamento y está dirigida a ámbitos más amplios que las especializaciones, 
desarrollando capacidades necesarias para la investigación en una determinada especialidad, llegando a un 
nivel más alto de desarrollo en innovación y creación, pues tiene como propósito el desarrollo de competencias 
que generen nuevos conocimientos o apropiación de los mismos, en este sentido está orientada hacia la 
aplicación directa del conocimiento, toda vez que no sólo permiten profundizar en un conocimiento determinado 
sino que los amplía y desarrolla para permitir la solución de problemas disciplinarios o interdisciplinarios para 
un mejor proceso de toma de decisiones. En tanto, la especialización posibilita el perfeccionamiento de una 
profesión, disciplina o áreas afines o complementarias, para lo cual no se necesita un trabajo final de 
investigación. Por otra parte, su intensidad horaria y requisitos para cursar cada uno de estos programas son 
diferentes. 


En este contexto, la Entidad se permite manifestarle que en la actualidad se está requiriendo y exigiendo niveles 
de formación académica más altos y avanzados como es el caso de la maestría; es por esto que sin lugar a 
dudas es un nivel de formación académica que aportará un aspecto adicional al equipo de trabajo de la 
interventoría con competencias, habilidades, estrategias y conocimientos altamente especializados, valiosos en 
el desarrollo y en el cumplimiento del objeto contractual, y por lo cual se encuentra establecido como requisito 
habilitante en el equipo de trabajo para el rol de Director General y Director Técnico. En este sentido, se 
mantiene lo establecido para dicho perfil en el pliego de condiciones. 
 
Así las cosas, se mantiene lo establecido en materia de formación académica para los perfiles antes señalados, 
así como el prespuesto fijado correspondiente.  
 
OBSERVACIÓN 16: 
 
Encontramos un desequilibrio financiero y económico entre lo presupuestado y los costos, gastos, utilidad, etc. 
del proyecto como son los casos siguientes:  
 
En los Estudios Previos en el Flujo de Caja para determinar el presupuesto se estimó:  
 


1. Quenoexistengastosycostosindirectos(contabilidad,administración,etc) propios del proyecto.  
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2. SecalculóunaUtilidadTotalde$320.282.030,sinembargo,sobreunvalor del presupuesto sin IVA de $ 
3.014.885.307, hay que descontar o pagar de Retención en la Fuente la suma de $ 331.637.384 (11 
%), de Gastos al Movimiento Financiero (GMF) se debe pagar $ 12.058.541 (4 ‰), y de Industria y 
Comercio $ 29.123.792 (9,66 ‰), para un total de deducciones o cargos de $ 372.820.717. Es decir, 
le tocaría al interesado desembolsar adicionalmente la suma de $ 52.538.687.  


 
SOLICITUD:  
 
(…) ¨Respetuosamente solicitamos se estudie la posibilidad de ajustar el presupuesto asignado al proyecto en 
su monto, se modifiquen su alcance o su tiempo, de tal forma que haga viable el proyecto y no se ponga en 
riesgo la calidad del producto. ¨ 
 
RESPUESTA 16: 
 
La entidad le indica al interesado, que el presupuesto oficial se estableció teniendo en cuenta los costos y 
gastos directos e indirectos a precios del mercado requeridos para llevar a cabo de forma adecuada el futuro 
contrato de interventoría resultado del presente proceso de selección. En este sentido, será potestad del 
interesado confeccionar su oferta teniendo en cuenta las particulares y necesidades a contatar por parte de la 
entidad. Adicionalmente se aclara tal y como se define en el numeral  2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR en su capítulo de PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL del pliego 
de condiciones por medio del cual se establece  que el presupuesto incluye IVA y demás tributos que se causen 
por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. Por lo anterior no existe un desequilibrio financiero ni 
económico dentro del presente proceso de selección.  
  
Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.  
  
INTERESADO: TBK CONSULTORES S.A.S. - BIC 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 3:50 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869650 
 
OBSERVACIÓN 17: 
 
El numeral 4 del numeral 1.29 “DECLARACIÓN DE DESIERTA” del pliego de condiciones dice:  
 


“El Representante legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su 
delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria desierta del proceso, 
caso en el cual deberá motivar su decisión.”  


 
Este numeral 4 precitado viola de bulto el ordenamiento legal vigente, toda vez que las causales para declarar 
desierto un proceso de selección, están señaladas taxativamente en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 
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de 1993, y la Entidad no está facultada para añadir a su arbitrio o de manera caprichosa otras que no contemple 
la misma ley.  
 
Se le recuerda a la Entidad que a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no les está 
prohibido, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que expresamente está estipulado en las normas 
legales y reglamentarias y en lo que respecta a las causales para declarar desierto un proceso de selección 
tienen la obligación legal de acatar únicamente las que están en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, de lo contrarios y como mínimo, estarían extralimitando sus funciones sin contar con que pueden incurrir 
en responsabilidad fiscal e incluso en delitos asociados a la contratación estatal.  
 
Así lo refrendan las sentencias del Consejo de Estado – Sección tercera; una con ponencia de Danilo Rojas 
Betancourth de 2013 y otra con ponencia de Martha Nubia Velásquez Rico de 2018 cuando insisten en sostener 
que la declaratoria de desierta únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y 
nunca a instancias de omisión ilegales de los deberes a cargo de la entidad estatal o de otra causal ajena a las 
normas, pues el numeral observado riñe claramente con el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y 
con los principios de la función administrativa (209 superior y 3o de la Ley 489 de 1998), y en particular con los 
propios de la función administrativa contractual del 23 ley 80 1993.  
 
No señores, los representantes legales de las entidades públicas no están facultados para expedir actos 
administrativos para declarar desiertos los procesos de contratación con ninguna otra motivación que 
no esté dentro de las normas legal acá citadas, ninguna otra motivación es jurídicamente válida para hacer 
tal declaración que no esté establecida en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, porque cualquier 
otra motivación que no esté consagrada en la ley y la jurisprudencia vigente, será una falsa y/o indebida 
motivación de dicho acto administrativo que claramente extralimitaría las competencias del 
representante legal llevándolo a ser responsable por sus actuaciones y por los perjuicios económicos que 
cause.  
 
Y cuando se habla de vulneración a la selección objetiva para declarar desierto un proceso de selección, 
hablamos de errores, defectos, impresiones y/o reglas del pliego de condiciones que no permitieron la 
evaluación objetiva de las propuestas o de la única propuesta válida presentada, porque recordemos que es 
completamente legal adjudicar procesos de selección a un solo proponente que cumpla las reglas de los pliegos 
de condiciones, asunto que nada tienen que ver con la discrecionalidad malintencionada y/o el gusto y/o 
capricho del representante legal o funcionario de turno.  
 
Recordemos nada más el escándalo jurídico que se suscitó, y es hoy motivo de sanciones de los entes de 
control respecto de la discrecional determinación tomada por el representante legal de la Cancillería (licitación 
de pasaportes), cuando, sin apego a las normas declaró desierto un proceso de una manera que hoy es motivo 
de sanción e investigación, tanto por la Procuraduría General de la Nación como de otros entes de investigación 
a la cual han compulsado copias. En otras palabras, la entidad en este pliego de condiciones del presente 
proceso está incorporando una regla que vulnera las normas legales y así lo ha entendido hoy la Procuraduría 
General de la Nación y es motivo de investigación de otros entes como la Contraloría General de la República, 
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e incluso y eventualmente de la Fiscalía porque habiendo “dolo” es decir conocimiento de la vulneración e 
“intención” de vulnerar normas y derechos, puede eventualmente convertirse en un delito.  
 
Así que la invención según la cual el representante legal de una entidad a su juicio y por fuera de las taxativas 
causales del numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, (y aunque medie un acto administrativo para ello), 
pueda declarar desierto este proceso por fuera del marco legal precitado, es ilegal y contraviene además la 
jurisprudencia vigente al respecto.  
 
Además, porque el representante legal que suscriba un acto administrativo de declaración de desierto que no 
esté fundamentado estrictamente en las causales del numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o que 
dándole una interpretación amañada al mismo expida dicho acto de declaración de desierto con una falsa o 
indebida motivación, podría incluso estar inmerso en un presunto “prevaricato por acción” que les recuerdo se 
tipifica claramente en el artículo 413 de nuestro Código Penal cuando señala que: “El servidor público que 
profiera resolución, dictamen, o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y 
ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a 
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.” (Destacados fuera del texto 
original).  
 
Y lo anterior, reiteramos sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y hasta penales claramente 
atribuibles a un funcionario que por vía de capricho llegare a extralimitar sus funciones por el ignorante y 
presuntuoso intento de modificar una Ley Estatutaria por vía de un acto administrativo invadiendo competencias 
que solo tiene el Congreso de la República.  
 
Se llama a la reflexión a la entidad contratante en tal sentido, porque no será válida la excusa para el ordenador 
del gasto el compromiso de su responsabilidad al realizar tal ilegalidad y menos aduciendo que fue alguna 
instrucción de algún alto funcionario del gobierno. Reitero que por ello posiblemente es que hoy el excanciller 
(Leyva Durán), está sancionado por la Procuraduría General de la Nación y su conducta es motivos de otras 
graves investigaciones.  
 
Invitamos a los funcionarios del Mintic que hoy están estructurando este proceso a mirar el documento de 
respuestas que el mismo Ministerio ya dio con ocasión del proceso No. FTIC- LP-001-2014 cuyo objeto era: 
“Realizar mediciones técnicas especializadas en relación con la ampliación de cobertura, actualización 
tecnológica, disponibilidad y la calidad de los servicios prestados por los operadores móviles en todo el territorio 
nacional.”, donde a una observación similar aceptaron los argumentos del observante y dijeron al respecto:  
 


“RESPUESTA 1: El Ministerio/Fondo Único de TIC informa que, revisada la observación se acoge 
parcialmente la misma ajustando el texto del numeral 1.26. Declaración de Desierta del pliego de 
condiciones ya que la intención de la Entidad no es establecer una causal para declarar desierto diferente 
a las establecidas en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o demás normas que regulen la 
materia.  
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Conforme lo anterior, el ajuste se verá reflejado en el Pliego de Condiciones Definitivo.”  


 
Como consecuencia apenas lógica y jurídica de todo lo señalado, se solicita amablemente eliminar la causal 4 
del numeral 1.29 del pliego de condiciones tratado en esta observación.  
 
RESPUESTA 17: 
 
Teniendo en cuenta que la observación versa sobre aspectos jurídicos, la misma será respondida en documento 
a parte por parte de la Subdirección de Gestión Contractual. 
 
OBSERVACIÓN 18: 
 
El numeral 17 del numeral “2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA” del anexo técnico dice:  
 


“17. Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de información 
documental INTEGRATIC, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, 
cuyo trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de 
cobro.” (Destacados fuera del texto original).  


 
Es importante aclarar a la Entidad, que existen competencias y funciones ya delegadas al interior de estas, 
mediante actos administrativos ya sean resoluciones, manuales de funciones y normas internas que fincan esas 
funciones en distintas áreas o funcionarios.  
 
En lo que respecta a las respuestas de PQR y cualquier otra solicitud de información por parte de entes de 
control, terceros o de cualquier otra índole inherentes a la función, objeto, misión y facultades propias de cada 
entidad pública, es una competencia que pertenece única y exclusivamente a la Entidad pública, en ese caso 
a la contratante, porque la única que está facultada para dar respuesta a los derechos de petición, consultas, 
reclamos etc., (PQR) con ocasión de sus funciones, de sus contrataciones y de su objeto misional en general, 
es la misma Entidad pública a través de sus funcionarios y/o dependencias que fueran delegadas para ello.  
 
Recordemos adicionalmente que las funciones que una vez han sido delegadas no pueden, por expresa 
prohibición legal1, ser nuevamente delegadas y mucho menos por vía contractual a un tercero contratista cuyo 
contrato tenga como objeto el de interventoría.  
 


 
1 Ley 489 de 1998, artículo 11, sobre las funciones que no se pueden delegar, y en el punto 2, expresa que no es posible delegar: “Las funciones, 
atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación”. Esto quiere decir que la subdelegación está prohibida por regla general en el ordenamiento 
jurídico colombiano, o sea, no puede haber delegación sobre la delegación; por lo que no resulta lógico y legal una transferencia de funciones sobre el 
mismo objeto a otra persona natural o jurídica.  
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Así lo confirma desde el orden legal vigente, la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición a la administración, cuando por ejemplo en su artículo 31 al hablar de las faltas 
disciplinarias por la falta de atención a las peticiones, indica que son responsables los servidores públicos de 
las entidades públicas correspondientes.  
 
Es importante indicar que dentro del marco del objeto de un contrato de interventoría y en lo que refiera 
únicamente a su labor en relación con el control y vigilancia de los contratos intervenidos a su cargo, ella solo 
podría “colaborar” o “apoyar” con el suministro de insumos o información para que la entidad contratante en 
virtud de sus funciones de respuesta directa a los peticionarios y/o a las PQR y/o a los entes de control.  
 
Colaboración o apoyo que claramente están enmarcados dentro del objeto del contrato de interventoría, tal y 
como bien y ajustado a derecho lo dice el del literal ae) del numeral 2.4 “OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS” 
del mismo anexo técnico: “ae) Apoyar a la Supervisión del contrato en la respuesta de Peticiones, Quejas, 
reclamos y Recursos (PQRS) remitidos a la Entidad Contratante dentro de los cinco (5) días calendario al recibo 
de la PQRS y hacer el respectivo seguimiento.”  
 
La interventoría, no tiene facultades de dar respuesta directa a los terceros cualquiera que ellos sean y tampoco 
entes de control, so pena de estar tipificándose una extralimitación de funciones en el evento en que no se surta 
este procedimiento de colaboración descrito, o cuando se pretenda imponer una función vestida de obligación 
contractual al interventor, función que ya fue delegada internamente en la entidad.  
 
Pero lo más sorprendente es que delegando al interventor una acción que funcionalmente corresponden 
únicamente a la entidad, sea convertida en requisito y/o obstáculo para el pago del interventor, regla total mente 
irregular en los documentos precontractuales y que tendría que darse por no escrita toda vez que cumple 
completamente con las características de las estipulaciones “ineficaces de pleno derecho”, figura jurídica que 
aplica a reglas de participación o cláusulas abiertamente contrarias a derecho.  
 
Por lo anterior, se solicita amablemente que se elimine el numeral 17 acá tratado o se ajuste a lo argumentado, 
es decir, que la interventoría solo pueda ser obligada contractualmente a colaborar o ayudar (con la información 
que posea), con las respuestas que tiene la obligación de dar directamente la entidad contratante sobre las 
peticiones (PQR), que se le hagan a la misma, siempre en el marco del objeto y tema de interventoría.  
 
RESPUESTA 18: 
 
No se acepta la observación. Lo anterior teniendo en cuenta, que será la futura interventoría quien cuente con 
la información detallada sobre el funcionamiento del proyecto a intervenir, que es el objeto mismo del presente 
proceso de selección. En este orden de ideas, la interventoría deberá suministrar a la entidad toda la 
información, cuando ello aplique, sobre cualquier PQRSD que se presente en el marco del proyecto, sin que 
ello se derive en una delegación de funciones como incorrectamente el observante menciona en la solicitud. Es 
importante aclarar que las PQRSD que sean radicadas a la entidad serán resueltas y respondidas por esta en 
los término que establece la ley, so pena de que ésta cuente con información que deba ser suministrada por 
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parte de la interventoría en el marco de sus funciones y el objeto contratado. Por otro lado, se aclara que las 
PQRSD, que sean radicadas a nombre de la interventoría, deberán ser respondidas por esta en el marco de 
las funciones a su cargo. Así las cosas se mantiene la obligación 17 general.  
 
INTERESADO: FRANK ENRIQUE PEREZ DE LA VICTORIA CONSULTORIA INTEGRAL SAS  
FECHA: 24/09/2024 HORA: 6:44 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871986 
 
OBSERVACIÓN 19: 
 
Con el fin de garantizar un proponente idóneo y con el fin de evitar que algún proponente que no tenga 
experiencia en el área sea el ganador del proceso, respetuosamente consideramos pertinente se incluyan lo 
siguiente:  
 


• Que los contratos hayan sido suscritos, ejecutados y terminados dentro de los últimos 5 años 
anteriores a la fecha del cierre del proceso  


• Se acepte experiencia también en contratos de conectividad o desarrollo, implementación y operación 
de sistemas de información  


RESPUESTA 19: 
 
No se acepta la solicitud respecto de la modificación del periodo dentro del cuál se debe acreditar experiencia,  
entendiendo que el periodo de quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente concurso de méritos 
es requerido por la Entidad, entorno al alcance de las actividades u obligaciones técnicas a realizar por la 
interventoría enmarcadas en el proyecto a intervenir y en virtud del cual se requiere que la experiencia del 
proponente sea lo más reciente posible, como lo indica el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.2 
Experiencia del Proponente, que dispone: “Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan 
sido suscritos, ejecutados y terminados. No se acpetan contratos en ejecución.” 
 
En el mismo sentido, considera la administración que este periodo de tiempo es prudencial y suficientemente 
amplio y le permite a la entidad asegurar que el interventor cuente con los conocimientos técnicos vigentes 
sobre las tendencias de las actividades que desarrollará en la ejecución del contrato.  Ahora bien, en quince 
años la tecnología utilizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones ha experimentado cambios 
sustanciales y avances tecnológicos, más aún en los últimos años con la llegada de redes tales como 5G y 
lanzamientos de satélites de orbita baja que permite ofrecer internet de banda ancha con mejores condiciones; 
demandando con ello que los conocimientos técnicos del interventor se mantengan a la vanguardia de las 
últimas tecnologías.  
 
Por otro lado, y respecto a la solicitud realizada de aceptar contratos de conectividad o desarrollo, 
implementación y operación de sistemas, no es dable dicha modificación teniendo en cuenta que el proyecto a 
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desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación 
de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el componente esencial que se destaca es aquel 
relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido 
se requiere de una interventoría con conocimientos específicos y acordes al proyecto a intervenir, en aras de 
satisfacer las complejidades del mismo. 
 
Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN 20: 
 
DIRECTOR GENERAL  
 
Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad 
pueda contar con un profesional idóneo para el cargo  
 
• Para la experiencia especifica habilitante se acepte como coordinador o director de proyectos de tecnología  
 
RESPUESTA 20: 


La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por 
la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente 
relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta 
por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  


Por lo anterior, se hace necesario que el Director General cuente con experiencia en las actividades descritas 
para su cargo en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico que 
tiene relación estrecha con el rol y las actividades específicas a desempeñar por el mencionado perfil, conforme 
lo establece el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico. Por lo cual, la Entidad 
evaluará el perfil bajo las condiciones establecidas en los numerales antes descritos y no sobre el tipo de cargo 
desempeñando por el perfil propuesto.  


 
OBSERVACIÓN 21: 
 
DIRECTOR TÉCNICO  
 
Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad 
pueda contar con un profesional idóneo para el cargo  
 


• Se acepten profesionales en sistemas y afines  
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• Se acepte experiencia como supervisor o interventor en tecnología  


RESPUESTA 21: 


La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por 
la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente 
relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta 
por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  


Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de 
Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e 
idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría. 


Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del 
Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a 
intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico para el perfil en mención.   


Por otro lado, y respecto de la solicitud de aceptar experiencia como supervisor o interventor en tecnología, la 
entidad le indica que los incisos dos y tres del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, disponen lo siguiente: “La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.   


La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.”  


Como se observa, el legislador definió la supervisión y la interventoría como actividades diferentes, en donde 
la segunda se destaca por su carácter especializado y complejo del mismo, razón por la cual no pueden 
asimilarse las actividades de supervisión con las de interventoría, como lo sugiere el observante tanto para el 
sector público como el privado. En este orden de ideas, y conforme a las complejidades y actividades que debe 
realizar el Director Técnico en el marco del contrato a celebrar, no se acoge la observación y se mantiene en lo 
establecido en el pliego de condiciones 


OBSERVACIÓN 22: 
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DIRECTOR JURÍDICO  
 
Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad 
pueda contar con un profesional idóneo para el cargo  
 


• Se acepte especialización en finanzas publicas o privadas  
• Se acepte experiencia como director o coordinador de interventoría y/o auditoria  
• Se exija una experiencia especifica mínima habilitante de 84 meses  


 
RESPUESTA 22: 
 
La Entidad le aclara al interesado, que la experiencia debe ser acreditada en el sector público o privado en 
el desarrollo de actividades jurídicas en interventorías o ejecución o supervisión de proyectos TIC que involucre 
la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal, sin que 
esto implique que se haya definido el criterio de manera aleatoria, puesto que para el cumplimiento y desarrollo 
de las actividades requeridas para el cargo en mención, es fundamental que la persona cuente con experiencia 
en la Ley 80 de 1993, y las demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen. En tal sentido no es 
posible ampliar la experiencia con otras áreas del derecho que no encuentren relación con las mencionadas 
anteriormente, por cuanto no cumpliría con las funciones y actividades que deberán desarrollarse para dicho 
rol establecidas en el el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMO DEL EQUIPO DE TRABAJO de Anexo Tecnico.  


Igualmente, la Entidad manifesta que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el 
componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con 
el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta por un grupo 
multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado.  


En este sentido, se hace necesario que el Director Jurídico cuente con experiencia en las actividades descritas 
para su cargo en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico que 
tiene relación estrecha con el rol y las actividades específicas a desempeñar por el mencionado perfil, conforme 
lo establece el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico. Por lo cual, la Entidad 
evaluará el perfil bajo las condiciones establecidas en los numerales antes descritos y no sobre el tipo de cargo 
desempeñando por el perfil propuesto.  


Finalmente, y respecto de la solicitud presentada para ampliar la experiencia del perfil, la entidad no acepta 
dicha solicitud teniendo en cuenta que las funciones y actividades establecidas en los numerales antes 
mecionados a ser desempeñar por dicho perfil, corresponden a una experienciaen tiempo de 48 meses como 
es solicitado por la entidad, guardando coerencia con el objeto del proyecto a intervenir.   
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Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido en el mencionado numeral 
para el perfil de Director Jurídico.  
 
OBSERVACIÓN 23: 
 
EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA  
 
Respetuosamente solicitamos que para efectos de la evaluación el proponente presente únicamente las hojas 
de vida con soportes de los perfiles que son objeto de comparación de ofertas ( Director General, Director 
Jurídico, Director Administrativo y financiero  
 
RESPUESTA 23: 
 
La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 3.3.2 CONDICIONES DE 
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, el cual establece:  
 
(…) 
 
Los requisitos habilitantes del equipo de trabajo se relacionan con la experiencia y la formación académica a 
nivel de pregrado y posgrado de los cargos objeto de verificación, los cuales serán los siguientes dos (2): 
Director General y Director Técnico. Para cada uno de los perfiles el proponente adjuntará en la propuesta los 
formatos: ANEXO 8 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, ANEXO 
No. 9 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (PUNTUABLE).  
 
(…) 
 
Cabe anotar que si bien, la habilitación se dará sobre los dos perfiles antes mencionados, el adjudicatario 
deberá presentar las hojas de vida y sus soportes correspondientes de la totalidad del personal que conforma 
el Equipo Mínimo de Trabajo enunciado en el numeral 5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO del Anexo Técnico que hace parte integral de este documento. La anterior información deberá ser 
presentada por parte del interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, 
quien deberá allegar las hojas de vida de los veinte tres (23) profesionales propuestos que den cumplimiento a 
los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones y sus 
anexos, condición que se considerará requisito previo para la suscripción del acta de inicio.  
 
(…)” Subrayas y negrillas fuera del texto. 
 
En este orden de ideas, únicamente se hará la habilitación sobre los siguientes dos perfiles a saber: Director 
General y Director Técnico, adjuntando en la propuesta los formatos Anexo 8 y Anexo 9 para cada uno de los 
mencionados perfiles. Adicional a lo anterior, las hojas de vida y los soportes correspondientes tanto para los 
dos perfiles habilitantes, como para el resto del profesionales que conforman el quipo mínimo requerido de 
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trabajo, deberán ser presentados dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, requisitos 
necesario para la firma del Acta de inicio del mismo. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Entidad luego 
de análizada la pertinencia de la evaluación de los perfiles en el marco de la presentación de las propuestas en 
el presente proceso de selección teniendo en cuenta la importancia de los mismos frente al proyecto a intervenir, 
definió la acreditación habilitante del equipo de trabajo únicamente sobre los perfiles antes mencionados. Así 
las cosas, no se acepta la solicitud presentada, y se mantiene lo establecido en pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN 24: 
 
CONCEPTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
 
Respetuosamente solicitamos se de aplicación a lo establecido por Colombia compra eficiente cuando 
manifiesta:  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, aunque la persona jurídica tenga más de tres años de constituida y haya 
registrado inicialmente la experiencia de sus socios en el RUP –pues su constitución era inferior a tres años–, 
cuando este sea renovado, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del 
RUP. Por el contrario, si el RUP no es renovado y la persona jurídica supera los tres años de constituida, la 
experiencia que registró de sus socios no puede ser inscrita nuevamente, puesto que el RUP ha cesado sus 
efectos y la cámara de comercio tiene que hacer nuevamente la verificación documental de la información 
presentada al momento de inscribirse en el registro.  
 
En armonía con lo anterior, se reitera que la finalidad del numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015 es incentivar la libre competencia y la pluralidad de oferentes en la contratación estatal. Adicionalmente, 
el Decreto 1082 de 2015 establece que la persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar 
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan sus efectos10. 
En la actualidad, las cámaras de comercio solo pueden eliminar la experiencia registrada en el RUP a solicitud 
del proponente. Por tanto, les corresponde a las personas jurídicas mantener su RUP actualizado y a las 
entidades estatales verificar este registro para efectos de evaluar la experiencia.  
 
https://www.beltranpardo.com/wp-content/uploads/2022/07/Concepto-Colombia-Compra- Eficiente-239-de-
2022.pdf  
 
Es decir que si la empresa fue constituida hace más de 3 años puede acreditar la experiencia de sus socios o 
accionistas siempre y cuando la tenga inscrita en el RUP, por lo cual solicitamos al Ministerio incluir dicha 
condición en los pliegos de condiciones definitivo.  
 
RESPUESTA 24: 
 
La entidad le aclara al interesado que el numeral 5 del subnumeral 3.3.1.3 CONSIDERACIONES PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece: 







 


RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 


 
 


 
 
 Página 33 de 40                                                                          GCC- 
 
 
TIC-FM-041 


                                                                                                                                                                                                                                           
V2                                                                                                                                                                                                                                  


 


Pública 


 
(…) 
 
5. Se dará aplicación a lo establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 
sobre acreditación de experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes por parte de interesados con 
constitución menor a tres (3) años, siempre y cuando la experiencia mencionada se encuentre registrada en el 
Registro Único de Proponentes (RUP). Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 
haya quedado registrada en el RUP, siempre y cuando haya sido debidamente renovado y no hayan cesado 
los efectos de este. 5. Para el caso de proponentes  
 
(…)  
 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que lo solicitado por el interesado ya se encuentra incorporado 
en el pliego de condiciones para el presente proceso de selección, no se acoge la solicitud presentada. 
 
OBSERVACIÓN 24: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
De acuerdo a las observaciones anteriormente plasmada solicitamos a la entidad reorganizar la distribución de 
los puntos y se incluyan otros adicionales que pueden garantizar oferentes idóneos para la ejecución del 
contrato:  
 
• Se redistribuya los puntos y aumente el tiempo de experiencia de cada uno de los profesionales objeto de 
evaluación  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL PERSONAL  
 
Respetuosamente solicitamos se dé una calificación adicional a los profesionales por tener un estudio diferente 
al habilitante de la siguiente manera  
 
DIRECTOR GENERAL  
 


• Un posgrado adicional en teleinformática  
• Una certificacion PMP  
• Una ccertificacion ITIL Foundation examination  


 
RESPUESTA 24: 
 
La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
EQUIPO DE TRABAJO del pliego de condiciones: 
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(…) 
 
El proponente que acredite experiencia específica adicional de los perfiles: DIRECTOR GENERAL y 
DIRECTOR TÉCNICO bajo las condiciones establecidas en el acápite CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, obtendrá puntaje que describe a continuación. Para tal efecto, el 
proponente debe diligenciar el ANEXO No. 9 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL 
PROPUESTO (PUNTUABLE).  
 


 
 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la obtención del puntaje adicional del equipo de trabajo se 
encuentra directamente relacionada con el ofrecimiento que presente el proponente dentro de su oferta y que 
relaciones en el Anexo No. 9 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO 
(PUNTUABLE), atada directamente a la experiencia, no se acepta la solicitud presente por el interesado 
teniendo en cuenta que la formación académica no será un criterio ponderable en el marco del presente proceso 
de selección para la obtención de puntaje adicional. Así las cosas, se mantiene lo establecidos en el 
mencionado numeral. 
 
OBSERVACIÓN 25: 
 
DIRECTOR JURIDICO  
 
• Un pregrado adicional en ciencias económicas o contables  
 
RESPUESTA 25: 
 
La entidad reitera la respuesta dada a la observación No. 9 del presente documento.  
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OBSERVACIÓN 26: 
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 


• Un posgrado adicional en gerencia financiera  
• Un posgrado adicional en alta gerencia  


 
RESPUESTA 26: 


No se acepta la observación. La entidad se permite manifestar que para la entidad es necesario que los perfiles 
que desarrollarán los cargos de dirección (Director General, Director Técnico, Director Jurídico y Director 
Administrativo y Financiero), cuenten con experiencia en proyectos semejantes al que se ejecutará y que será 
objeto de la interventoría. Es importante anotar que el proyecto a intervenir cuenta con particularidades y 
exigencias que demandan de los miembros del equipo de trabajo haber desarrollado actividades en proyectos, 
aplicando su conocimiento y experiencia adquirida, en temáticas similares. Es así, que para el caso del Director 
Administrativo y Financiero la experiencia requerida es en proyectos en el sector TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones).  


Por lo anterior, se hace necesario que el Director Administrativo y Financiero cuente con formación académica 
en la modalidad de posgrado en los NBC de Economía, Administración, Contaduría pública o Ingeniería 
administrativa y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e idóneo en el desarrollo de 
sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría. 


Así las cosas, los NBC citados por el observante para el posgrado, para el perfil del Director Administrativo y 
Financiero en gerencia financiera y alta gerencia, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a 
intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo 
Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido 
respecto del perfil mencionado.   


OBSERVACIÓN 27: 
 
CERTIFICACIONES DE CALIDAD ADICIONALES  
 
Con el fin de contar con empresas idóneas y con amplia trayectoria solicitamos que como mínimo se pidan 
entre otras las siguientes certificaciones:  
 


• Los proponentes que acrediten una certificación de membresía expedida por la Casa Matriz o 
equivalente de la Red Global de Firmas  


• Los proponentes que acrediten certificación de calidad iso 9901 en su última versión expedida por 
ICONTEC  
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RESPUESTA 27: 
 
La Entidad le indica al observante que atendiendo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente2 “los 
requisitos habilitantes constituyen los requerimientos mínimos con los que deben cumplir los proponentes para 
poder participar en el procedimiento de selección, razón por la que los mismos no se valoran con un puntaje 
tendiente a determinar el orden de escogencia, sino que se analizan como criterios previo. Los requisitos 
habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el Proceso de Contratación y eventualmente 
asumir la ejecución del contrato, por lo que están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y 
experiencia (…) deben ser adecuados, significa que los requisitos habilitantes que se contemplen deben tener 
una relación directa con el objeto del contrato, de suerte que su acreditación sea efectiva para demostrar que 
el proponente es idóneo para ejecutar el contrato. A su vez, los requisitos que se establezcan deben ser 
proporcionales a las condiciones del contrato, de tal manera que los mismos no establezcan requisitos más allá 
de las necesarias para verificar la idoneidad requerida de los proponentes respecto del objeto ofertado, ya que 
lo contrario limita la libre concurrencia.”  
 
Por lo anterior, incluir certificaciones como las propuestas por el interesado en su observación, que son de libre 
elección de parte de las personas jurídicas la obtención o no de estas, generarían una limitante en la 
participación y por ende pluralidad de ofrerentes en el marco del presente proceso de selección, yendo en 
contravía de los principios rectores de la contratación estatal, fijados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011 
y aquellas que las modifiquen sustituyan o reemplacen. En este orden de ideas, no se acepta la observación y 
se mantiene lo establecido, en el pliego de condiciones.  
  
INTERESADO: ANDRES FERNANDEZ  
FECHA: 24/09/2024 HORA: 5:50 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871507 


OBSERVACIÓN 28: 


1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA  


El proyecto de pliego solicita:  


 
2 Manual de requisitos habilitantes. Colombia Compra Eficiente.https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-
04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf 
  



https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf





 


RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 


 
 


 
 
 Página 37 de 40                                                                          GCC- 
 
 
TIC-FM-041 


                                                                                                                                                                                                                                           
V2                                                                                                                                                                                                                                  


 


Pública 


 


 


Observación: Se solicita una ampliación en los requisitos de formación del director general, permitiendo que se 
acepten dos especializaciones de acuerdo con la clasificación SNIES mencionada en el perfil, en lugar de 
acreditar una maestría.  


Además, en relación con la experiencia específica mínima requerida, se propone incluir la supervisión o 
ejecución o implementación de actividades relacionadas con el requisito, a) Instalación o construcción o 
implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) Operación o mantenimiento 
de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica. Esto tiene como objetivo no restringir la 
participación de profesionales que poseen una amplia experiencia en redes de telecomunicaciones, tanto en el 
ámbito de la interventoría como en la supervisión y ejecución de proyectos del sector.  


RESPUESTA 28: 


No se acepta la observación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la formación académica a nivel de posgrado 
en el programa de maestría exigida para el Director General en sus respectivos NBC descritos dentro del pliego 
de condiciones se encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de Interventoría a celebrar, así como 
con los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones como Director General de la 
Interventoría; por lo tanto no se acepta la observación, en la medida en que la Entidad requiere que los 
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profesionales propuestos para el mencionado rol cuente con los conocimientos específicos y especializados en 
el campo del objeto contractual.  
 
En este sentido, la Ley 30 de 1992 en sus artículos 11 y 12 estableció respecto de los programas de 
especialización y maestría, lo siguiente:   
 
“(…)   
Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un 
programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas 
afines o complementarias.   
 
Artículo 12: “Los Programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como 
fundamento y ámbito necesarios de su actividad. 
 
Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la 
habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan 
profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes.      
 
PARÁGRAFO. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina con un 
trabajo de investigación.   
 
(…)” (Negrilla Fuera de Texto)   
 
Ahora bien, el decreto 1001 de 2006, amplia un poco más las definiciones de cada uno estos programas, así; 
 
“ 
(…) ARTÍCULO 3.- Las especializaciones tienen como propósito la cualificación del ejercicio profesional y el 
desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina 
o en áreas afines o complementarias.  
 
(…) 
 
ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación.  


Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de 
competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de 
carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 
conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de 
estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema 
concreto o el análisis de una situación particular.  
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Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias que permitan la 
participación activa en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos 
tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias 
científicas propias de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un programa 
de doctorado.” (…)” (Negrilla Fuera de Texto)   


Tal y como se evidencia en los artículos citados anteriormente, el Programa de especialización y el Programa 
de maestría difieren en su enfoque y orientación, la maestría se concentra en la formación de investigadores 
como fundamento y está dirigida a ámbitos más amplios que las especializaciones, desarrollando capacidades 
necesarias para la investigación en una determinada especialidad, llegando a un nivel más alto de desarrollo 
en innovación y creación, pues tiene como propósito el desarrollo de competencias que generen nuevos 
conocimientos o apropiación de los mismos, en este sentido está orientada hacia la aplicación directa del 
conocimiento, toda vez que no sólo permiten profundizar en un conocimiento determinado sino que los amplía 
y desarrolla para permitir la solución de problemas disciplinarios o interdisciplinarios para un mejor proceso de 
toma de decisiones. En tanto, la especialización posibilita el perfeccionamiento de una profesión, disciplina o 
áreas afines o complementarias, para lo cual no se necesita un trabajo final de investigación. Por otra parte, su 
intensidad horaria y requisitos para cursar cada uno de estos programas son diferentes. 


En este contexto, la Entidad se permite manifestarle que en la actualidad se está requiriendo y exigiendo niveles 
de formación académica más altos y avanzados como es el caso de la maestría; es por esto que sin lugar a 
dudas es un nivel de formación académica que aportará un aspecto adicional al equipo de trabajo de la 
interventoría con competencias, habilidades, estrategias y conocimientos altamente especializados, valiosos en 
el desarrollo y en el cumplimiento del objeto contractual, y por lo cual se encuentra establecido como requisito 
habilitante en el equipo de trabajo para el rol de Director General. En este sentido, se mantiene lo establecido 
para dicho perfil en el pliego de condiciones. 
 
INTERESADO: ERNST & YOUNG SAS 
FECHA: 24/09/2024 HORA: 5:53 P.M. 
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871520 


OBSERVACIÓN 29:  


3.3.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  


“... Que los contratos presentados permitan acreditar en su objeto u obligaciones en interventoría de proyectos 
en entidades públicas o privadas en las siguientes actividades: a) Instalación y puesta en servicio de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de redes de 
telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica”  


Con el fin de contar con mayor pluralidad de oferentes, atentamente solicitamos que la experiencia del 
proponente incluya proyectos de interventoría o auditoría o consultoría en empresas de telecomunicaciones, o 
consultorías en temas relacionadas con telecomunicaciones.  
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RESPUESTA 29: 


La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993:  


(…) 


2. Contrato de consultoría   


Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para 
la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 


Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de 
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 


Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar 
por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 


(…) Subrayas y negrillas fuera del texto. 


En este orden de ideas el legislador ha sido claro en definir que los contratos de consultoría, son aquellos que 
se celebran para la elaboración de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión por parte 
de las entidades estatales, que suponen como resultado la entrega de los documentos previos bases para 
adelantar los mismos. Por su parte, el contrato de interventoría exige un seguimiento técnico a la ejecución de 
los contratos de distintas tipologías, realizados por parte de una persona natural o jurídica contratada para 
atender las necesidades de la entidad contratante. En este sentido, y teniendo en cuenta que la experiencia 
que se adquiere en el desarrollo de los contratos antes mencionados distan sustancialmente entre si, y que las 
necesidades a satisfacer de este Ministerio se encuentran relacionadas con las actividades de seguimiento 
integral a la ejecución de un proyecto, no se acepta la observación presentada por el interesado y se mantiene 
lo establecido en el pliego de condiciones.   


Dadas en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de septiembre de 2024. 
 
                                                                                                                         
(Firmado a través del Gestor Documental) 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
Directora de Infraestructura  
 
Elaboró:  
Camila Delgado G. – Apoyo Jurídico– Dirección de Infraestructura 
Julia Isabel Murillo – Apoyo Técnico – Dirección de Infraestructura 
Fabio Alberto Malagón Gómez – Apoyo Financiero – Dirección de Infraestructura 
 
Revisó: Juan Manuel Guerrero Forero – Subdirector de Estructuración – Dirección de Infraestructura  
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CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

 No FTIC-CM-006-2024



RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO:



Objeto: “Ejercer la Interventoría Integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023, correspondiente al Acuerdo especifico No 2, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No 790 de 2023 “Conectividad para Cambiar Vidas.”

INTERESADO: JAIDER ARTURO NIÑO JIMENEZ

FECHA: 23/09/2024 HORA: 8:17 P.M.

REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6862506



OBSERVACIÓN 1:

PRIMERO: respetuosamente solicito la inclusión del título de Ingeniería Eléctrica en los requisitos académicos establecidos para el cargo mencionado en el pliego de condiciones bajo el perfil de formación académica descrito como DIRECTOR TÉCNICO. 

Dado que la Ingeniería Eléctrica, como parte del núcleo básico de conocimiento de las ingenierías, guarda una estrecha relación con la Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, ya que abarca áreas fundamentales para la implementación, operación, y supervisión de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica. Esto se evidencia en el desarrollo de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, así como en la integración de tecnologías que comparten principios similares en cuanto a infraestructura y operación técnica.

RESPUESTA 1:

La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado. 

Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría.

Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido respecto del perfil mencionado.  

OBSERVACIÓN 2:

SEGUNDO: En relación con los perfile de PROFESIONAL TÉCNICO y PROFESIONAL DE CALIDAD solicitados en el pliego de condiciones, me permito solicitar que se incluya la posibilidad de que los profesionales que cuenten con título en Ingeniería de Sistemas puedan también ser considerados dentro de este perfil, en lugar de limitarse a los núcleos de conocimiento en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.

RESPUESTA 2:

La entidad se permite indicarle al interesado que la formación académica requerida para los profesionales técnicos conforme se indica en el numeral 5.9 REQUISTISO MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO del Anexo Técnico, establece:



		[bookmark: RANGE!A17]CARGO

		PROFESIONAL TÉCNICO

		No. DE PERSONAS

		8



		DISPONIBILIDAD

		100% en el transcurso de la ejecución del contrato



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Contar con título profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. Uno (1) de los profesionales podrá acreditar formación en el núcleo básico de conocimiento de ingeniería de sistemas, telemática y afines en lugar de la acreditación en el núcleo básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines. 
Título de posgrado en la modalidad de mínimo especialización en el núcleo básico de conocimiento en ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines o administración. 



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

		Cada uno de los profesionales deberá contar, con al menos tres (3) años de experiencia en la supervisión, interventoría, o ejecución de proyectos que involucren actividades de instalación u operación de redes de telecomunicaciones.







(Subrayas y negrillas fuera del texto)

En este orden de ideas, para los mencionados perfiles la entidad ya contempla la opción de que al menos uno de los profesionales presentados dentro del equipo mínimo de trabajo, acredite formación en el Núcleo Básico de Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, telemáticas y afines. En este orden de ideas, no se acoge lo solicitado y se mantiene lo establecido para los perfiles de profesional técnico. 

Ahora bien, respecto de la solicitud de incluir el Núcleo Básico de Conocimiento en Ingeniería de Sistemas, telemática y afines para el perfil de profesional de calidad, el mismo no guarda relación directa con las actividades y roles a desarrollar indicadas en el numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico. En este orden de ideas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el numeral mencionado del Anexo Técnico del presente proceso de selección. 

OBSERVACIÓN 3:



TERCERO: Respecto del cargo de TECNÓLOGO LLAMADAS DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO solicitamos comedidamente un ajuste en el perfil solicitado con la formación académica "Técnico o Tecnólogo en ciencias administrativas, sociales, ciencias políticas, estadística, ingeniería o afines" en el marco del proyecto de interventoría. 



Dado que la función principal de este cargo radica en la disponibilidad de tiempo y el compromiso con el proyecto, consideramos que el perfil puede ampliarse para incluir a profesionales de cualquier área del conocimiento o incluso a bachilleres. El proponente adjudicatario se compromete a proporcionar un entrenamiento adecuado para estos colaboradores, asegurando que cuenten con la preparación necesaria para el desarrollo de sus funciones.



Además, contamos con una persona altamente capacitada y con experiencia en la formación y preparación de estos equipos de trabajo, lo que garantiza que, independientemente de su formación académica inicial, los colaboradores cumplirán de manera eficiente con las responsabilidades y requerimientos del cargo.



RESPUESTA 3: 



La entidad se permite indicarle al interesado que la solicitud presentada de ampliar la formación académica para el perfil de Tecnólogo llamadas satisfacción y calidad de servicio, a cualquier área de conocimiento, no es viable puesto que las actividades y funciones a desempeñar por el mencionado perfil, establecidas en el numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, requieren de un conocimiento especial en los núcleos básicos del conocimiento establecidos para el mismo, que guardan relación directa con la necesidad a contratar así como, con el proyecto a intervenir. Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido para el perfil objeto de observación. 









OBSERVACIÓN 4:



CUARTO: entendemos que los requisitos establecidos para el cargo de Tecnólogo Archivista, el cual actualmente solicita como formación académica un título de Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental y Archivística. Considerando que el objetivo del cargo es garantizar una adecuada gestión documental, respetuosamente solicito que se permita también la participación de profesionales con título universitario en Archivística. Los profesionales archivistas cuentan con una formación académica sólida y especializada en este campo, lo cual les permite desempeñar las funciones del cargo con altos estándares de calidad y eficiencia. Incluir esta opción ampliaría la posibilidad de contar con un mayor número de candidatos capacitados, sin desmedro de las habilidades necesarias para cumplir con los objetivos del contrato

  

RESPUESTA 4:



La Entidad se permite indicarle al interesado que no acepta la solicitud presentada, de ampliar el perfil de Tecnólogo Archivista para la inclusión de profesionales con título universitario en archivística, lo anterior teniendo en cuenta que los roles y actividades a desempeñar para dicho perfil, definidas en el numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, no exigen una formación académica a nivel profesional y por el contrario se ajustan a nivel de técnico o tecnólogo. Así las cosas, se mantiene lo establecido para el mencionado perfil. 



INTERESADO: JUAN CARLOS SANCHEZ

FECHA: 24/09/2024 HORA: 12:57 P.M.

REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6868104



OBSERVACIÓN 5:



Anexo Técnico Página 68



5. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO 



5.1. ORGANIGRAMA 



[image: page1image23769488]



De acuerdo con el Organigrama anterior, solicitamos aclarar en cuanto al profesional técnico requerido, toda vez que en el asterisco* enuncian que: “para los meses comprendidos entre noviembre y diciembre se requieren 5 profesionales técnicos adicionales para validar la etapa inicial de los ISP”, teniendo en cuenta lo anterior, debemos entender que solo quedarían 3 Profesionales técnicos para la ejecución del proyecto, ¿es correcta nuestra interpretación? 



RESPUESTA 5:



La Entidad se permite indicar que conforme lo establece el numeral 5.1 ORGANIGRAMA del Anexo Técnico: 





* Para los meses comprendidos entre noviembre y diciembre de 2024 se requieren 5 profesionales técnicos adicionales para validar la etapa inicial de los ISP 





Teniendo en cuenta lo anterior, únicamente para los meses de noviembre y diciembre de 2024 se requerirán 5 profesionales técnicos adicionales, que se encargarán de realizar actividades de validación de la etapa inicial de los ISP, que representarán un total de 28 personas mínimo requeridas durante los meses antes mencionados. En este orden de ideas, y una vez superados los meses de noviembre y diciembre de 2024, el equipo mínimo requerido estará compuesto de 23 profesional como se evidencia en el primer gráfico incluido en la presente respuesta, conforme lo establece el numeral 5.1 del Anexo Técnico.  



OBSERVACIÓN 6:



Proyecto de Pliego de Condiciones Página 64 
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Teniendo en cuenta el párrafo anterior entendemos que solo se deben enviar los formatos Anexo 8 Y Anexo 9, sin los soportes de cada profesional, ¿es correcta nuestra interpretación? 









RESPUESTA 6:



La entidad le indica al interesado, que conforme lo establece el numeral 3.3.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO del borrador de Pliego de Condiciones:



“3.3.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 



(…)



Los requisitos habilitantes del equipo de trabajo se relacionan con la experiencia y la formación académica a nivel de pregrado y posgrado de los cargos objeto de verificación, los cuales serán los siguientes dos (2): Director General y Director Técnico. Para cada uno de los perfiles el proponente adjuntará en la propuesta los formatos: ANEXO 8 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, ANEXO No. 9 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (PUNTUABLE). 



(…)” Subrayas por fuera del texto



En este sentido, los futuros proponentes a la hora de presentar su oferta deberán adjuntar los Anexos 8 y Anexo 9 los cuales serán objeto de verificación por parte de la Entidad.



OBSERVACIÓN 7:



Proyecto de Pliego de condiciones Página 65
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 



Anexo Técnico Página 70
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 



[image: page2image23796016]



Teniendo en cuenta el perfil anterior- Director General, entendemos que el posgrado en la modalidad de maestría en Administración de empresas con Especialidad en Dirección de Proyectos, o Magister en Gestión de Tecnología de Información, es aceptado por la Entidad, es correcta nuestra interpretación? 



Así mismo, solicitamos amablemente a la entidad, considerar ampliar la experiencia específica, para no limitar la misma, por lo cual sugerimos quede de la siguiente manera: 



Acreditar al menos 84 meses (7 años) de experiencia en Interventoría, o ejecución, o supervisión, o seguimiento o Auditoria o consultoría; bien sea en el sector público o privado en al menos una de las siguientes ac�vidades: a) Instalación o construcción o implementación de redes de telecomunicaciones; b) Operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones; c) instalación u operación de zonas WiFi. d) Instalación, implementación u operación de redes de telefonía móvil. 



RESPUESTA 7:

La entidad le aclara al interesado que conforme lo establece el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, para el perfil de Director General el proponente deberá acreditar las siguientes condiciones:

		CARGO

		Director General

		No. DE PERSONAS

		1



		DISPONIBILIDAD

		100% durante la ejecución del contrato.



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines; ingeniería eléctrica y afines; ingeniería de sistemas, telemática y afines; ingeniería industrial y afines; ingeniería civil y afines; administración; economía; o derecho y afines.
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación del SNIES de los mismos núcleos básicos de conocimiento enunciados.



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA

		Acreditar al menos 84 meses (7 años) de experiencia en interventoría bien sea en el sector público o privado en al menos una de las siguientes actividades: a) Instalación o construcción o implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) Operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica.





(Subrayas y negrillas fuera del texto)

En este orden de ideas, para el perfil del Director General se deberá acreditar el título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación SNIES en Ingeniería electrónica, telecomunicacioes y afines; ingeniería eléctrica y afines; ingeniería de sistemas, telemática y afines; ingeniería civil y afines; administración; economía; o derecho y afines. 

Por otro lado, y respecto de la solicitud de ampliar la experiencia específica para el perfil de la referencia la Entidad le indica que en el marco de lo definido en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico establece las condiciones de experiencia necesarias que debe cumplir el perfil del Director General,  considerando la importancia que tienen los conocimientos específicos en el ejercicio de labores de interventoría, así como el manejo de herramientas y metodologías de seguimiento y control, para quien se desempeña como responsable de la articulación de las cargas de trabajo, y garante del cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones contractuales. 

Aunado a lo anterior los incisos dos y tres del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, disponen lo siguiente: “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.  

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 

Como se observa, el legislador definió la supervisión y la interventoría como actividades diferentes, en donde la segunda se destaca por su carácter especializado y complejo del mismo, razón por la cual no pueden asimilarse las actividades de supervisión con las de interventoría, como lo sugiere el observante tanto para el sector público como el privado.

En relación con la solicitud de ampliar las actividades a supervisión, auditorías, ejecución o seguimiento para el perfil del director general, la Entidad no la encuentra procedente ya que como la definición elaborada de las actividades experiencia y formación académica, conforme se mencionó en el numeral del Anexo Técnico, se encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de interventoría a celebrar, así como los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del perfil solicitado, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, como en el resto de documentos que hacen parte integral del presente proceso de selección.

OBSERVACIÓN 8:



Proyecto de Pliego de condiciones Página 65
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 



Anexo Técnico Página 70
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 



[image: page3image23651472]



Para el cargo como Director técnico, se solicita a la entidad ampliar los títulos de Pregrado a ingeniería de sistemas y afines, telemática y afines, y/o ingeniería Eléctrica y afines, Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones. 



¿Así mismo, entendemos que el posgrado en la modalidad de maestría en Administración de empresas con Especialidad en Dirección de Proyectos, o Magister en Gestión de Tecnología de Información, es aceptado por la En�dad, es correcta nuestra interpretación? 







RESPUESTA 8:

La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado. 

Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría.

Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido respecto del perfil mencionado.  

Por otro lado, se le aclara al interesado que conforme lo establece el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, para el perfil de Director Técnico el proponente deberá acreditar las siguientes condiciones:

		CARGO

		Director Técnico

		No. DE PERSONAS

		1



		DISPONIBILIDAD

		100% durante la ejecución del contrato.



		FORMACIÓN ACADÉMICA

		Profesional en un programa según clasificación SNIES del núcleo básico de conocimiento de: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines.
Título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación del SNIES del mismo núcleo básico de conocimiento enunciado, o núcleo básico de administración. 



		EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA

		Acreditar al menos 72 meses (6 años) de experiencia relacionada con la ejecución, o supervisión, o interventoría bien sea en el sector público o privado en al menos una de las siguientes actividades: a) Instalación o construcción o implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica. 





(Subrayas y negrillas fuera del texto)

En este orden de ideas, para el perfil del Director Técnico se deberá acreditar el título de posgrado en la modalidad mínimo de maestría en un programa según clasificación SNIES en Ingeniería electrónica, telecomunicacioes y afines; o adminsitración. 

OBSERVACIÓN 9:



Proyecto de Pliego de condiciones Página 66
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 



Anexo Técnico Página 71
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
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Solicitamos a la entidad para el perfil como DIRECTOR JURIDICO, ampliar la experiencia especifica en desarrollo de actividades jurídicas en interventoría, o ejecución, o supervisión, “o Auditoria o consultoría o Experiencia como Profesional de proyectos TIC o proyectos de interventoría o Auditoria en cualquier sector que involucren la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal. 



RESPUESTA 9:



La Entidad le aclara al interesado, que la experiencia debe ser acreditada en el sector público o privado en el desarrollo de actividades jurídicas en interventorías o ejecución o supervisión de proyectos TIC que involucre la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal, sin que esto implique que se haya definido el criterio de manera aleatoria, puesto que para el cumplimiento y desarrollo de las actividades requeridas para el cargo en mención, es fundamental que la persona cuente con experiencia en la Ley 80 de 1993, y las demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen. En tal sentido no es posible ampliar la experiencia con otras áreas del derecho que no encuentren relación con las mencionadas anteriormente, por cuanto no cumpliría con las funciones y actividades que deberán desarrollarse para dicho rol establecidas en el el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMO DEL EQUIPO DE TRABAJO de Anexo Tecnico. Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido en el mencionado numeral para el perfil de Director Jurídico. 



OBSERVACIÓN 10:



Proyecto de Pliego de condiciones Página 67 

3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 



Anexo Técnico Página 72 

5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 



[image: page4image23679456]



Respetuosamente solicitamos incluir para el rol como PROFESIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION, los programas según clasificación SNIES del núcleo básico del conocimiento NBC en: Ingeniería electrónica y afines, telecomunicaciones y afines; Ingeniería Administrativa: Administración de sistemas informáticos, Ingeniería de Software. 



De acuerdo con el perfil anterior Profesional de Sistemas de Información, solicitamos amablemente considerar incluir experiencia en actividades de interventoría, auditoría, bases de datos. 



RESPUESTA 10:



La entidad le alcara al interesado que, teniendo en cuenta el tipo de experiencia requerida para el profesional de sistemas de información y en atención a las funciones indicadas para este perfil en el anexo técnico en su numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES, la entidad requiere que el profesional propuesto a nivel de pregrado acredite un programa que pertenezca al NBC de ingeniería de sistemas, telemática y afines y que cuente con conocimientos y experticia específica para el ejercicio de las labores a desempeñar. Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del profesional de sistemas de información en: Ingeniería electrónica y afines, telecomunicaciones y afines; Ingeniería Administrativa: Administración de sistemas informáticos, Ingeniería de Software, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido respecto del perfil mencionado.  

En relación con la solicitud de ampliar las actividades a supervisión, auditorías, ejecución o seguimiento para el perfil del director general, la Entidad no la encuentra procedente ya que como la definición elaborada de las actividades experiencia y formación académica, conforme se mencionó en el numeral del Anexo Técnico, se encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de interventoría a celebrar, así como los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro del perfil solicitado, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido en elpliego de condiciones, como en el resto de documentos que hacen parte integral del presente proceso de selección.

OBSERVACIÓN 11:



Proyecto de Pliego de condiciones Página 68
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 



Anexo Técnico Página 72
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
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Solicitamos respetuosamente para el perfil como PROFESIONAL DE CALIDAD, ampliar los programas según clasificación SNIES del núcleo básico del conocimiento NBC en: Economía o administración y afines. 



RESPUESTA 11:



No se acepta la observación. El perfil establecido para el profesional de calidad se soporta en las actividades y funciones a cargo, por lo cual la entidad considera que la inclusión del núcleo básico del conocimiento (NBC) en Economía o Contaduría pública, Ingeniería civil y afines según clasificación SNIES, para la acreditación de la formación académica para el perfil citado, afectaría el desempeño del rol así como el desarrollo de la interventoría en el sentido que el profesional no contaría con los conocimientos necesarios desde la óptica académica que contribuyan a que sea idóneo para desarrollar las actividades propias del perfil. Así las cosas, el NBC que solicita incluir el observante no guarda relación directa con el objeto de la interventoría a contratar, ni con las actividades y funciones definidas para el cargo.



OBSERVACIÓN 12:



Proyecto de Pliego de condiciones Página 69
3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 



Anexo Técnico Página 73
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
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De acuerdo con el perfil anterior, solicitamos considerar incluir Profesionales y Estudiantes de Sexto semestre en adelante. 







RESPUESTA 12:



No se acepta la observación. La Entidad se permite indicarle al interesado que no acepta la solicitud presentada, de ampliar el perfil de Tecnólogo Archivista para la inclusión de profesionales, lo anterior teniendo en cuenta que los roles y actividades a desempeñar para dicho perfil, definidas en el numeral 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico, no exigen una formación académica a nivel profesional y por el contrario se ajustan a nivel de técnico o tecnólogo. Por otro lado, no es dable tener en consideración a estudiantes de sexto semestre como lo solicita el interesado, pues el conocimiento requerido para el mencionado perfil requieren de como mínimo formación académica adquirida en técnico o tecnólogo teniendo en cuenta el alacance del proyecto objeto de interventoría.  Así las cosas, se mantiene lo establecido para el mencionado perfile. 



INTERESADO: GERMAN GUTIERREZ CARDOZO

FECHA: 24/09/2024 HORA: 2:54 P.M.

REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869032



OBSERVACIÓN 13:



Exigir experiencia, pregrado y posgrado en la(s) misma(s) área(s) puede resultar redundante e inocua para el efecto que se busca de ampliar el espectro del conocimiento y practica de la persona, pues resulta repetitivo y no incrementaría para nada sus condiciones en el trabajo que se desea desarrollar. Mientras que un profesional con amplia experiencia del conocimiento en él área del proyecto pretendido en este proceso, con posgrado en otras áreas si estaría incrementado el espectro del conocimiento, resultando más eficaz que lo exigido actualmente, por tal razón se solicita respetuosamente se amplie adicionalmente al de la Ingeniería el Núcleo Básicos del Conocimiento (NBC) en el área de Administración. 



RESPUESTA 13: 



No se acepta la observación. Lo anterior teniendo en cuenta que la observación presentada por el interesado, carece de claridad frente al tipo de perfil que se está observando, impidiendo a la entidad hacer el análisis correspondiente que se requiere. 



INTERESADO: CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S – SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC

FECHA: 24/09/2024 HORA: 2:59 P.M.

REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869122



OBSERVACIÓN 14: 



Verificada la documentación presentada dentro del proceso se encuentra que el proyecto gira alrededor aplicación del sistema de prestación del servicio de internet a alta velocidad a determinados municipios o regiones a través de fibra óptica (FO), como es: 



“Estudio Previo General... 



Que la selección preliminar de los 38 municipios se enmarca dentro de la estrategia definida por el Gobierno Nacional para el logro de la democratización en el acceso, uso y apropiación de las TIC, buscando aumentar la cobertura y el acceso al servicio de Internet en zonas donde la brecha digital es alta, mediante el fortalecimiento de las redes troncales de fibra óptica y las redes de acceso, como una iniciativa y decisión de construir la infraestructura necesaria para asegurar la conectividad en los mencionados municipios, como una política pública fijada por el Gobierno nacional. 



Que el proyecto que se deriva del mencionado Acuerdo Específico No. 1, busca brindar soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenible, mediante el fortalecimiento de las redes troncales de fibra ótica y redes de acceso, para los hogares estratos 1, 2, Comunidades Organizadas de Conectividad e instituciones educativas públicas ubicadas en los siguientes 38 municipios, que se encuentran ubicados en la zona de brecha digital alta del país:...” 



Así como también en el Proyecto de Pliegos de Condiciones 



3.3.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE... 



✓ Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan sido, suscritos, ejecutados y terminados2. No se aceptan contratos en ejecución. 



✓ Que los contratos presentados permitan acreditar en su objeto u obligaciones en interventoría de proyectos en entidades públicas o privadas en las siguientes actividades: a) Instalación y puesta en servicio de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; ... 



2. Considerando este plazo como prudencial para garantizar que el proponente cuente con conocimientos vigentes sobre los cambios y avances tecnológicos del sector, además de permitir la verificación de que aquel conoce las tecnologías para implementación de redes de telecomunicaciones y las dinámicas de cambio que al respecto se ha afrontado. 



Como quiera que la FO en el país se ha venido introduciendo e instalando desde 1997 (27 años) y cuya tecnología básica de operación no ha venido cambiando en contraposición como sucede con la tecnología móvil que ya vamos en la V Generación. Por tanto, los cambios en FO no han sido sustanciales y más que todo han obedecido a modificaciones en los elementos de fabricación para disminuir las atenuaciones y las interferencias electromagnéticas, mejorando sus características técnicas. 



Por lo anterior podemos decir que quienes han adquirido experiencia en el país sobre tecnología de FO poseen además de la metodología el conocimiento amplio, fiel y suficiente para la verificación de la implementación de redes de este tipo. 



De otra parte, restringir la experiencia válida a los últimos quince (15) años está dejando sin posibilidades de participación a empresas que cuentan con ella y también son garantía para el desarrollo de la interventoría. 



SOLICITUD: 



Se solicita a la entidad muy respetuosamente reconsiderar la exigencia señalada sobre la validez de las experiencias indicada en el Proyecto de Pliegos de Condiciones, eliminando los quince (15) años o en su defecto ampliando a los últimos 27 o 30 años, periodo que el país lleva implementando la FO. 



RESPUESTA 14: 



No se acepta la solicitud respecto de la modificación del periodo dentro del cuál se debe acreditar experiencia,  entendiendo que el periodo de quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente concurso de méritos es requerido por la Entidad, entorno al alcance de las actividades u obligaciones técnicas a realizar por la interventoría enmarcadas en el proyecto a intervenir y en virtud del cual se requiere que la experiencia del proponente sea lo más reciente posible, como lo indica el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.2 Experiencia del Proponente, que dispone: “Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección, los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan sido suscritos, ejecutados y terminados. No se acpetan contratos en ejecución.”



En el mismo sentido, considera la administración que este periodo de tiempo es prudencial y suficientemente amplio y le permite a la entidad asegurar que el interventor cuente con los conocimientos técnicos vigentes sobre las tendencias de las actividades que desarrollará en la ejecución del contrato.  Ahora bien, en quince años la tecnología utilizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones ha experimentado cambios sustanciales y avances tecnológicos, más aún en los últimos años con la llegada de redes tales como 5G y lanzamientos de satélites de orbita baja que permite ofrecer internet de banda ancha con mejores condiciones; demandando con ello que los conocimientos técnicos del interventor se mantengan a la vanguardia de las últimas tecnologías. 





OBSERVACIÓN 15:



En el Estudio Previo para la asignación del presupuesto la entidad acogió la tabla de honorarios para la prestación de servicios establecida en la Resolución 00016 de 2023 del MinTIC ajustada al año 2024 según lo siguiente: 



Para la actualización y proyección de los costos asociados al valor de honorarios previsto para cada vigencia, se tomó como referente la Resolución 00016 de la vigencia 2023, y el incremento aprobado para la resolución de honorarios definida por Mintic para la vigencia 2024, correspondiente al 5,1%. 



Pues bien, para los requisitos del equipo mínimo de trabajo se están exigiendo cualidades y calidades no contempladas en esta resolución como entre otros los casos del Director General y del Director Técnico. 



En estos dos casos existe una gran distorsión pues la tabla solo está definida para “Posgrado” indiferentemente, es decir, una especialización con experiencia de 84 meses (7 años) cumple con la categoría 1 (máxima). De otra parte, el Proyecto de Pliegos de Condiciones está requiriendo unos perfiles superiores que no considera la tabla y por tanto resultan muy costosos a lo presupuestado por la entidad, lo cual desequilibra el resultado financiero del proyecto. 



Se solicita que se limite las condiciones del Director General y del Director Técnico a la referida Resolución, es decir, solo que sean Profesionales con POSGRADO y experiencia de 84 y 72 meses (categoría 1 y 2), respectivamente. 



TABLA RESOLUCIÓN # 016 DE 2023 MINTIC
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RESPUESTA 15:



La entidad le aclara al observante, que la Resolución 00016 de 2023 contempla únicamente la palabra posgrado de manera indistinta sin específicar los tipos de programas que se desprenden del mismo, contrario a lo que de manera errónea indica el interesado en la observación presentada.  En este orden de ideas, es de precisar que el Decreto 1001 del 2006, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, establece en su artículo 1° que los programas de posgrado corresponden al último nivel de la educación formal superior, el cual comprende las especilizaciones, las maestrías y los doctorados. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la formación académica solicitada para los perfiles del Director General y Director Técnico atienden a lo indicado en el mencionado Decreto, no se acepta la solicitud presentada, por tanto los costos definidos en el presente proceso de selección se ajustan a lo señalado en la Resolución 016 de 2023. 



Por otro lado, es importante mencionar que la Ley 30 de 1992 en sus artículos 11 y 12 estableció respecto de los programas de especialización y maestría, lo siguiente:  



“(…)  

Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias.  



Artículo 12: “Los Programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad.



Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes.     



PARÁGRAFO. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina con un trabajo de investigación.  



(…)” (Negrilla Fuera de Texto)  



Ahora bien, el decreto 1001 de 2006, amplia un poco más las definiciones de cada uno estos programas, así;



“

(…) ARTÍCULO 3.- Las especializaciones tienen como propósito la cualificación del ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o en áreas afines o complementarias. 



(…)



ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación. 

Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema concreto o el análisis de una situación particular. 

Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias que permitan la participación activa en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias científicas propias de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un programa de doctorado.” (…)” (Negrilla Fuera de Texto)  

Tal y como se evidencia en los artículos citados anteriormente, el Programa de especialización y el Programa de maestría difieren en su enfoque y orientación, puesto que la maestría se concentra en la formación de investigadores como fundamento y está dirigida a ámbitos más amplios que las especializaciones, desarrollando capacidades necesarias para la investigación en una determinada especialidad, llegando a un nivel más alto de desarrollo en innovación y creación, pues tiene como propósito el desarrollo de competencias que generen nuevos conocimientos o apropiación de los mismos, en este sentido está orientada hacia la aplicación directa del conocimiento, toda vez que no sólo permiten profundizar en un conocimiento determinado sino que los amplía y desarrolla para permitir la solución de problemas disciplinarios o interdisciplinarios para un mejor proceso de toma de decisiones. En tanto, la especialización posibilita el perfeccionamiento de una profesión, disciplina o áreas afines o complementarias, para lo cual no se necesita un trabajo final de investigación. Por otra parte, su intensidad horaria y requisitos para cursar cada uno de estos programas son diferentes.

En este contexto, la Entidad se permite manifestarle que en la actualidad se está requiriendo y exigiendo niveles de formación académica más altos y avanzados como es el caso de la maestría; es por esto que sin lugar a dudas es un nivel de formación académica que aportará un aspecto adicional al equipo de trabajo de la interventoría con competencias, habilidades, estrategias y conocimientos altamente especializados, valiosos en el desarrollo y en el cumplimiento del objeto contractual, y por lo cual se encuentra establecido como requisito habilitante en el equipo de trabajo para el rol de Director General y Director Técnico. En este sentido, se mantiene lo establecido para dicho perfil en el pliego de condiciones.



Así las cosas, se mantiene lo establecido en materia de formación académica para los perfiles antes señalados, así como el prespuesto fijado correspondiente. 



OBSERVACIÓN 16:



Encontramos un desequilibrio financiero y económico entre lo presupuestado y los costos, gastos, utilidad, etc. del proyecto como son los casos siguientes: 



En los Estudios Previos en el Flujo de Caja para determinar el presupuesto se estimó: 



1. Quenoexistengastosycostosindirectos(contabilidad,administración,etc) propios del proyecto. 

2. SecalculóunaUtilidadTotalde$320.282.030,sinembargo,sobreunvalor del presupuesto sin IVA de $ 3.014.885.307, hay que descontar o pagar de Retención en la Fuente la suma de $ 331.637.384 (11 %), de Gastos al Movimiento Financiero (GMF) se debe pagar $ 12.058.541 (4 ‰), y de Industria y Comercio $ 29.123.792 (9,66 ‰), para un total de deducciones o cargos de $ 372.820.717. Es decir, le tocaría al interesado desembolsar adicionalmente la suma de $ 52.538.687. 



SOLICITUD: 



(…) ¨Respetuosamente solicitamos se estudie la posibilidad de ajustar el presupuesto asignado al proyecto en su monto, se modifiquen su alcance o su tiempo, de tal forma que haga viable el proyecto y no se ponga en riesgo la calidad del producto. ¨



RESPUESTA 16:



La entidad le indica al interesado, que el presupuesto oficial se estableció teniendo en cuenta los costos y gastos directos e indirectos a precios del mercado requeridos para llevar a cabo de forma adecuada el futuro contrato de interventoría resultado del presente proceso de selección. En este sentido, será potestad del interesado confeccionar su oferta teniendo en cuenta las particulares y necesidades a contatar por parte de la entidad. Adicionalmente se aclara tal y como se define en el numeral  2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR en su capítulo de PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL del pliego de condiciones por medio del cual se establece  que el presupuesto incluye IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. Por lo anterior no existe un desequilibrio financiero ni económico dentro del presente proceso de selección. 

 

Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones. 

 

INTERESADO: TBK CONSULTORES S.A.S. - BIC

FECHA: 24/09/2024 HORA: 3:50 P.M.

REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6869650



OBSERVACIÓN 17:



El numeral 4 del numeral 1.29 “DECLARACIÓN DE DESIERTA” del pliego de condiciones dice: 



“El Representante legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión.” 



Este numeral 4 precitado viola de bulto el ordenamiento legal vigente, toda vez que las causales para declarar desierto un proceso de selección, están señaladas taxativamente en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y la Entidad no está facultada para añadir a su arbitrio o de manera caprichosa otras que no contemple la misma ley. 



Se le recuerda a la Entidad que a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no les está prohibido, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que expresamente está estipulado en las normas legales y reglamentarias y en lo que respecta a las causales para declarar desierto un proceso de selección tienen la obligación legal de acatar únicamente las que están en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, de lo contrarios y como mínimo, estarían extralimitando sus funciones sin contar con que pueden incurrir en responsabilidad fiscal e incluso en delitos asociados a la contratación estatal. 



Así lo refrendan las sentencias del Consejo de Estado – Sección tercera; una con ponencia de Danilo Rojas Betancourth de 2013 y otra con ponencia de Martha Nubia Velásquez Rico de 2018 cuando insisten en sostener que la declaratoria de desierta únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y nunca a instancias de omisión ilegales de los deberes a cargo de la entidad estatal o de otra causal ajena a las normas, pues el numeral observado riñe claramente con el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y con los principios de la función administrativa (209 superior y 3o de la Ley 489 de 1998), y en particular con los propios de la función administrativa contractual del 23 ley 80 1993. 



No señores, los representantes legales de las entidades públicas no están facultados para expedir actos administrativos para declarar desiertos los procesos de contratación con ninguna otra motivación que no esté dentro de las normas legal acá citadas, ninguna otra motivación es jurídicamente válida para hacer tal declaración que no esté establecida en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, porque cualquier otra motivación que no esté consagrada en la ley y la jurisprudencia vigente, será una falsa y/o indebida motivación de dicho acto administrativo que claramente extralimitaría las competencias del representante legal llevándolo a ser responsable por sus actuaciones y por los perjuicios económicos que cause. 



Y cuando se habla de vulneración a la selección objetiva para declarar desierto un proceso de selección, hablamos de errores, defectos, impresiones y/o reglas del pliego de condiciones que no permitieron la evaluación objetiva de las propuestas o de la única propuesta válida presentada, porque recordemos que es completamente legal adjudicar procesos de selección a un solo proponente que cumpla las reglas de los pliegos de condiciones, asunto que nada tienen que ver con la discrecionalidad malintencionada y/o el gusto y/o capricho del representante legal o funcionario de turno. 



Recordemos nada más el escándalo jurídico que se suscitó, y es hoy motivo de sanciones de los entes de control respecto de la discrecional determinación tomada por el representante legal de la Cancillería (licitación de pasaportes), cuando, sin apego a las normas declaró desierto un proceso de una manera que hoy es motivo de sanción e investigación, tanto por la Procuraduría General de la Nación como de otros entes de investigación a la cual han compulsado copias. En otras palabras, la entidad en este pliego de condiciones del presente proceso está incorporando una regla que vulnera las normas legales y así lo ha entendido hoy la Procuraduría General de la Nación y es motivo de investigación de otros entes como la Contraloría General de la República, e incluso y eventualmente de la Fiscalía porque habiendo “dolo” es decir conocimiento de la vulneración e “intención” de vulnerar normas y derechos, puede eventualmente convertirse en un delito. 



Así que la invención según la cual el representante legal de una entidad a su juicio y por fuera de las taxativas causales del numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, (y aunque medie un acto administrativo para ello), pueda declarar desierto este proceso por fuera del marco legal precitado, es ilegal y contraviene además la jurisprudencia vigente al respecto. 



Además, porque el representante legal que suscriba un acto administrativo de declaración de desierto que no esté fundamentado estrictamente en las causales del numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o que dándole una interpretación amañada al mismo expida dicho acto de declaración de desierto con una falsa o indebida motivación, podría incluso estar inmerso en un presunto “prevaricato por acción” que les recuerdo se tipifica claramente en el artículo 413 de nuestro Código Penal cuando señala que: “El servidor público que profiera resolución, dictamen, o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.” (Destacados fuera del texto original). 



Y lo anterior, reiteramos sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y hasta penales claramente atribuibles a un funcionario que por vía de capricho llegare a extralimitar sus funciones por el ignorante y presuntuoso intento de modificar una Ley Estatutaria por vía de un acto administrativo invadiendo competencias que solo tiene el Congreso de la República. 



Se llama a la reflexión a la entidad contratante en tal sentido, porque no será válida la excusa para el ordenador del gasto el compromiso de su responsabilidad al realizar tal ilegalidad y menos aduciendo que fue alguna instrucción de algún alto funcionario del gobierno. Reitero que por ello posiblemente es que hoy el excanciller (Leyva Durán), está sancionado por la Procuraduría General de la Nación y su conducta es motivos de otras graves investigaciones. 



Invitamos a los funcionarios del Mintic que hoy están estructurando este proceso a mirar el documento de respuestas que el mismo Ministerio ya dio con ocasión del proceso No. FTIC- LP-001-2014 cuyo objeto era: “Realizar mediciones técnicas especializadas en relación con la ampliación de cobertura, actualización tecnológica, disponibilidad y la calidad de los servicios prestados por los operadores móviles en todo el territorio nacional.”, donde a una observación similar aceptaron los argumentos del observante y dijeron al respecto: 



“RESPUESTA 1: El Ministerio/Fondo Único de TIC informa que, revisada la observación se acoge parcialmente la misma ajustando el texto del numeral 1.26. Declaración de Desierta del pliego de condiciones ya que la intención de la Entidad no es establecer una causal para declarar desierto diferente a las establecidas en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 o demás normas que regulen la materia. 



Conforme lo anterior, el ajuste se verá reflejado en el Pliego de Condiciones Definitivo.” 



Como consecuencia apenas lógica y jurídica de todo lo señalado, se solicita amablemente eliminar la causal 4 del numeral 1.29 del pliego de condiciones tratado en esta observación. 



RESPUESTA 17:



Teniendo en cuenta que la observación versa sobre aspectos jurídicos, la misma será respondida en documento a parte por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.



OBSERVACIÓN 18:



El numeral 17 del numeral “2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA” del anexo técnico dice: 



“17. Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de información documental INTEGRATIC, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, cuyo trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de cobro.” (Destacados fuera del texto original). 



Es importante aclarar a la Entidad, que existen competencias y funciones ya delegadas al interior de estas, mediante actos administrativos ya sean resoluciones, manuales de funciones y normas internas que fincan esas funciones en distintas áreas o funcionarios. 



En lo que respecta a las respuestas de PQR y cualquier otra solicitud de información por parte de entes de control, terceros o de cualquier otra índole inherentes a la función, objeto, misión y facultades propias de cada entidad pública, es una competencia que pertenece única y exclusivamente a la Entidad pública, en ese caso a la contratante, porque la única que está facultada para dar respuesta a los derechos de petición, consultas, reclamos etc., (PQR) con ocasión de sus funciones, de sus contrataciones y de su objeto misional en general, es la misma Entidad pública a través de sus funcionarios y/o dependencias que fueran delegadas para ello. 



Recordemos adicionalmente que las funciones que una vez han sido delegadas no pueden, por expresa prohibición legal[footnoteRef:2], ser nuevamente delegadas y mucho menos por vía contractual a un tercero contratista cuyo contrato tenga como objeto el de interventoría.  [2:  Ley 489 de 1998, artículo 11, sobre las funciones que no se pueden delegar, y en el punto 2, expresa que no es posible delegar: “Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación”. Esto quiere decir que la subdelegación está prohibida por regla general en el ordenamiento jurídico colombiano, o sea, no puede haber delegación sobre la delegación; por lo que no resulta lógico y legal una transferencia de funciones sobre el mismo objeto a otra persona natural o jurídica. 
] 




Así lo confirma desde el orden legal vigente, la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición a la administración, cuando por ejemplo en su artículo 31 al hablar de las faltas disciplinarias por la falta de atención a las peticiones, indica que son responsables los servidores públicos de las entidades públicas correspondientes. 



Es importante indicar que dentro del marco del objeto de un contrato de interventoría y en lo que refiera únicamente a su labor en relación con el control y vigilancia de los contratos intervenidos a su cargo, ella solo podría “colaborar” o “apoyar” con el suministro de insumos o información para que la entidad contratante en virtud de sus funciones de respuesta directa a los peticionarios y/o a las PQR y/o a los entes de control. 



Colaboración o apoyo que claramente están enmarcados dentro del objeto del contrato de interventoría, tal y como bien y ajustado a derecho lo dice el del literal ae) del numeral 2.4 “OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS” del mismo anexo técnico: “ae) Apoyar a la Supervisión del contrato en la respuesta de Peticiones, Quejas, reclamos y Recursos (PQRS) remitidos a la Entidad Contratante dentro de los cinco (5) días calendario al recibo de la PQRS y hacer el respectivo seguimiento.” 



La interventoría, no tiene facultades de dar respuesta directa a los terceros cualquiera que ellos sean y tampoco entes de control, so pena de estar tipificándose una extralimitación de funciones en el evento en que no se surta este procedimiento de colaboración descrito, o cuando se pretenda imponer una función vestida de obligación contractual al interventor, función que ya fue delegada internamente en la entidad. 



Pero lo más sorprendente es que delegando al interventor una acción que funcionalmente corresponden únicamente a la entidad, sea convertida en requisito y/o obstáculo para el pago del interventor, regla total mente irregular en los documentos precontractuales y que tendría que darse por no escrita toda vez que cumple completamente con las características de las estipulaciones “ineficaces de pleno derecho”, figura jurídica que aplica a reglas de participación o cláusulas abiertamente contrarias a derecho. 



Por lo anterior, se solicita amablemente que se elimine el numeral 17 acá tratado o se ajuste a lo argumentado, es decir, que la interventoría solo pueda ser obligada contractualmente a colaborar o ayudar (con la información que posea), con las respuestas que tiene la obligación de dar directamente la entidad contratante sobre las peticiones (PQR), que se le hagan a la misma, siempre en el marco del objeto y tema de interventoría. 



RESPUESTA 18:



No se acepta la observación. Lo anterior teniendo en cuenta, que será la futura interventoría quien cuente con la información detallada sobre el funcionamiento del proyecto a intervenir, que es el objeto mismo del presente proceso de selección. En este orden de ideas, la interventoría deberá suministrar a la entidad toda la información, cuando ello aplique, sobre cualquier PQRSD que se presente en el marco del proyecto, sin que ello se derive en una delegación de funciones como incorrectamente el observante menciona en la solicitud. Es importante aclarar que las PQRSD que sean radicadas a la entidad serán resueltas y respondidas por esta en los término que establece la ley, so pena de que ésta cuente con información que deba ser suministrada por parte de la interventoría en el marco de sus funciones y el objeto contratado. Por otro lado, se aclara que las PQRSD, que sean radicadas a nombre de la interventoría, deberán ser respondidas por esta en el marco de las funciones a su cargo. Así las cosas se mantiene la obligación 17 general. 



INTERESADO: FRANK ENRIQUE PEREZ DE LA VICTORIA CONSULTORIA INTEGRAL SAS 

FECHA: 24/09/2024 HORA: 6:44 P.M.

REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871986



OBSERVACIÓN 19:



Con el fin de garantizar un proponente idóneo y con el fin de evitar que algún proponente que no tenga experiencia en el área sea el ganador del proceso, respetuosamente consideramos pertinente se incluyan lo siguiente: 



· Que los contratos hayan sido suscritos, ejecutados y terminados dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha del cierre del proceso 

· Se acepte experiencia también en contratos de conectividad o desarrollo, implementación y operación de sistemas de información 

RESPUESTA 19:



No se acepta la solicitud respecto de la modificación del periodo dentro del cuál se debe acreditar experiencia,  entendiendo que el periodo de quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente concurso de méritos es requerido por la Entidad, entorno al alcance de las actividades u obligaciones técnicas a realizar por la interventoría enmarcadas en el proyecto a intervenir y en virtud del cual se requiere que la experiencia del proponente sea lo más reciente posible, como lo indica el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.2 Experiencia del Proponente, que dispone: “Que dentro de los últimos quince (15) años anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección, los contratos presentados para la acreditación de la experiencia hayan sido suscritos, ejecutados y terminados. No se acpetan contratos en ejecución.”



En el mismo sentido, considera la administración que este periodo de tiempo es prudencial y suficientemente amplio y le permite a la entidad asegurar que el interventor cuente con los conocimientos técnicos vigentes sobre las tendencias de las actividades que desarrollará en la ejecución del contrato.  Ahora bien, en quince años la tecnología utilizada para la prestación de servicios de telecomunicaciones ha experimentado cambios sustanciales y avances tecnológicos, más aún en los últimos años con la llegada de redes tales como 5G y lanzamientos de satélites de orbita baja que permite ofrecer internet de banda ancha con mejores condiciones; demandando con ello que los conocimientos técnicos del interventor se mantengan a la vanguardia de las últimas tecnologías. 



Por otro lado, y respecto a la solicitud realizada de aceptar contratos de conectividad o desarrollo, implementación y operación de sistemas, no es dable dicha modificación teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría con conocimientos específicos y acordes al proyecto a intervenir, en aras de satisfacer las complejidades del mismo.



Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones. 



OBSERVACIÓN 20:



DIRECTOR GENERAL 



Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad pueda contar con un profesional idóneo para el cargo 



• Para la experiencia especifica habilitante se acepte como coordinador o director de proyectos de tecnología 



RESPUESTA 20:

La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado. 

Por lo anterior, se hace necesario que el Director General cuente con experiencia en las actividades descritas para su cargo en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico que tiene relación estrecha con el rol y las actividades específicas a desempeñar por el mencionado perfil, conforme lo establece el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico. Por lo cual, la Entidad evaluará el perfil bajo las condiciones establecidas en los numerales antes descritos y no sobre el tipo de cargo desempeñando por el perfil propuesto. 



OBSERVACIÓN 21:



DIRECTOR TÉCNICO 



Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad pueda contar con un profesional idóneo para el cargo 



· Se acepten profesionales en sistemas y afines 

· Se acepte experiencia como supervisor o interventor en tecnología 

RESPUESTA 21:

La Entidad se permite manifestar al interesado que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado. 

Por lo anterior, se hace necesario que el Director Técnico cuente con formación académica en el NBC de Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría.

Así las cosas, los NBC citados por el observante, tanto para posgrado como para pregrado, para el perfil del Director Técnico en ingeniería eléctrica y afines, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico para el perfil en mención.  

Por otro lado, y respecto de la solicitud de aceptar experiencia como supervisor o interventor en tecnología, la entidad le indica que los incisos dos y tres del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, disponen lo siguiente: “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.  

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 

Como se observa, el legislador definió la supervisión y la interventoría como actividades diferentes, en donde la segunda se destaca por su carácter especializado y complejo del mismo, razón por la cual no pueden asimilarse las actividades de supervisión con las de interventoría, como lo sugiere el observante tanto para el sector público como el privado. En este orden de ideas, y conforme a las complejidades y actividades que debe realizar el Director Técnico en el marco del contrato a celebrar, no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido en el pliego de condiciones

OBSERVACIÓN 22:



DIRECTOR JURÍDICO 



Respetuosamente solicitamos se tengan en cuenta las siguientes observaciones con el fin de que la entidad pueda contar con un profesional idóneo para el cargo 



· Se acepte especialización en finanzas publicas o privadas 

· Se acepte experiencia como director o coordinador de interventoría y/o auditoria 

· Se exija una experiencia especifica mínima habilitante de 84 meses 



RESPUESTA 22:



La Entidad le aclara al interesado, que la experiencia debe ser acreditada en el sector público o privado en el desarrollo de actividades jurídicas en interventorías o ejecución o supervisión de proyectos TIC que involucre la ejecución de contratos cuya naturaleza esté regida por el Estatuto de Contratación Estatal, sin que esto implique que se haya definido el criterio de manera aleatoria, puesto que para el cumplimiento y desarrollo de las actividades requeridas para el cargo en mención, es fundamental que la persona cuente con experiencia en la Ley 80 de 1993, y las demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen. En tal sentido no es posible ampliar la experiencia con otras áreas del derecho que no encuentren relación con las mencionadas anteriormente, por cuanto no cumpliría con las funciones y actividades que deberán desarrollarse para dicho rol establecidas en el el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMO DEL EQUIPO DE TRABAJO de Anexo Tecnico. 

Igualmente, la Entidad manifesta que el proyecto a desarrollarse tiene como principal objetivo el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y operación de servicios de telecomunicaciones, razón por la cual el componente esencial que se destaca es aquel relacionado con las actividades estrechamente relacionadas con el sector de telecomunicaciones. En tal sentido se requiere de una interventoría compuesta por un grupo multidisciplinario con especial enfoque técnico en el sector mencionado. 

En este sentido, se hace necesario que el Director Jurídico cuente con experiencia en las actividades descritas para su cargo en el numeral 5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico que tiene relación estrecha con el rol y las actividades específicas a desempeñar por el mencionado perfil, conforme lo establece el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico. Por lo cual, la Entidad evaluará el perfil bajo las condiciones establecidas en los numerales antes descritos y no sobre el tipo de cargo desempeñando por el perfil propuesto. 

Finalmente, y respecto de la solicitud presentada para ampliar la experiencia del perfil, la entidad no acepta dicha solicitud teniendo en cuenta que las funciones y actividades establecidas en los numerales antes mecionados a ser desempeñar por dicho perfil, corresponden a una experienciaen tiempo de 48 meses como es solicitado por la entidad, guardando coerencia con el objeto del proyecto a intervenir.  



Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido en el mencionado numeral para el perfil de Director Jurídico. 



OBSERVACIÓN 23:



EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA 



Respetuosamente solicitamos que para efectos de la evaluación el proponente presente únicamente las hojas de vida con soportes de los perfiles que son objeto de comparación de ofertas ( Director General, Director Jurídico, Director Administrativo y financiero 



RESPUESTA 23:



La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 3.3.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico, el cual establece: 



(…)



Los requisitos habilitantes del equipo de trabajo se relacionan con la experiencia y la formación académica a nivel de pregrado y posgrado de los cargos objeto de verificación, los cuales serán los siguientes dos (2): Director General y Director Técnico. Para cada uno de los perfiles el proponente adjuntará en la propuesta los formatos: ANEXO 8 CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, ANEXO No. 9 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (PUNTUABLE). 



(…)



Cabe anotar que si bien, la habilitación se dará sobre los dos perfiles antes mencionados, el adjudicatario deberá presentar las hojas de vida y sus soportes correspondientes de la totalidad del personal que conforma el Equipo Mínimo de Trabajo enunciado en el numeral 5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico que hace parte integral de este documento. La anterior información deberá ser presentada por parte del interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, quien deberá allegar las hojas de vida de los veinte tres (23) profesionales propuestos que den cumplimiento a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones y sus anexos, condición que se considerará requisito previo para la suscripción del acta de inicio. 



(…)” Subrayas y negrillas fuera del texto.



En este orden de ideas, únicamente se hará la habilitación sobre los siguientes dos perfiles a saber: Director General y Director Técnico, adjuntando en la propuesta los formatos Anexo 8 y Anexo 9 para cada uno de los mencionados perfiles. Adicional a lo anterior, las hojas de vida y los soportes correspondientes tanto para los dos perfiles habilitantes, como para el resto del profesionales que conforman el quipo mínimo requerido de trabajo, deberán ser presentados dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, requisitos necesario para la firma del Acta de inicio del mismo. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Entidad luego de análizada la pertinencia de la evaluación de los perfiles en el marco de la presentación de las propuestas en el presente proceso de selección teniendo en cuenta la importancia de los mismos frente al proyecto a intervenir, definió la acreditación habilitante del equipo de trabajo únicamente sobre los perfiles antes mencionados. Así las cosas, no se acepta la solicitud presentada, y se mantiene lo establecido en pliego de condiciones. 



OBSERVACIÓN 24:



CONCEPTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 



Respetuosamente solicitamos se de aplicación a lo establecido por Colombia compra eficiente cuando manifiesta: 



Teniendo en cuenta lo anterior, aunque la persona jurídica tenga más de tres años de constituida y haya registrado inicialmente la experiencia de sus socios en el RUP –pues su constitución era inferior a tres años–, cuando este sea renovado, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP. Por el contrario, si el RUP no es renovado y la persona jurídica supera los tres años de constituida, la experiencia que registró de sus socios no puede ser inscrita nuevamente, puesto que el RUP ha cesado sus efectos y la cámara de comercio tiene que hacer nuevamente la verificación documental de la información presentada al momento de inscribirse en el registro. 



En armonía con lo anterior, se reitera que la finalidad del numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 es incentivar la libre competencia y la pluralidad de oferentes en la contratación estatal. Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015 establece que la persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan sus efectos10. En la actualidad, las cámaras de comercio solo pueden eliminar la experiencia registrada en el RUP a solicitud del proponente. Por tanto, les corresponde a las personas jurídicas mantener su RUP actualizado y a las entidades estatales verificar este registro para efectos de evaluar la experiencia. 



https://www.beltranpardo.com/wp-content/uploads/2022/07/Concepto-Colombia-Compra- Eficiente-239-de-2022.pdf 



Es decir que si la empresa fue constituida hace más de 3 años puede acreditar la experiencia de sus socios o accionistas siempre y cuando la tenga inscrita en el RUP, por lo cual solicitamos al Ministerio incluir dicha condición en los pliegos de condiciones definitivo. 



RESPUESTA 24:



La entidad le aclara al interesado que el numeral 5 del subnumeral 3.3.1.3 CONSIDERACIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:



(…)



5. Se dará aplicación a lo establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, sobre acreditación de experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes por parte de interesados con constitución menor a tres (3) años, siempre y cuando la experiencia mencionada se encuentre registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP). Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP, siempre y cuando haya sido debidamente renovado y no hayan cesado los efectos de este. 5. Para el caso de proponentes 



(…) 



En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que lo solicitado por el interesado ya se encuentra incorporado en el pliego de condiciones para el presente proceso de selección, no se acoge la solicitud presentada.



OBSERVACIÓN 24:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 



De acuerdo a las observaciones anteriormente plasmada solicitamos a la entidad reorganizar la distribución de los puntos y se incluyan otros adicionales que pueden garantizar oferentes idóneos para la ejecución del contrato: 



• Se redistribuya los puntos y aumente el tiempo de experiencia de cada uno de los profesionales objeto de evaluación 



FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL PERSONAL 



Respetuosamente solicitamos se dé una calificación adicional a los profesionales por tener un estudio diferente al habilitante de la siguiente manera 



DIRECTOR GENERAL 



· Un posgrado adicional en teleinformática 

· Una certificacion PMP 

· Una ccertificacion ITIL Foundation examination 



RESPUESTA 24:



La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 4.3.2 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO del pliego de condiciones:



(…)



El proponente que acredite experiencia específica adicional de los perfiles: DIRECTOR GENERAL y DIRECTOR TÉCNICO bajo las condiciones establecidas en el acápite CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, obtendrá puntaje que describe a continuación. Para tal efecto, el proponente debe diligenciar el ANEXO No. 9 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (PUNTUABLE). 
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En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que la obtención del puntaje adicional del equipo de trabajo se encuentra directamente relacionada con el ofrecimiento que presente el proponente dentro de su oferta y que relaciones en el Anexo No. 9 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO (PUNTUABLE), atada directamente a la experiencia, no se acepta la solicitud presente por el interesado teniendo en cuenta que la formación académica no será un criterio ponderable en el marco del presente proceso de selección para la obtención de puntaje adicional. Así las cosas, se mantiene lo establecidos en el mencionado numeral.



OBSERVACIÓN 25:



DIRECTOR JURIDICO 



• Un pregrado adicional en ciencias económicas o contables 



RESPUESTA 25:



La entidad reitera la respuesta dada a la observación No. 9 del presente documento. 



OBSERVACIÓN 26:



DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 



· Un posgrado adicional en gerencia financiera 

· Un posgrado adicional en alta gerencia 



RESPUESTA 26:

No se acepta la observación. La entidad se permite manifestar que para la entidad es necesario que los perfiles que desarrollarán los cargos de dirección (Director General, Director Técnico, Director Jurídico y Director Administrativo y Financiero), cuenten con experiencia en proyectos semejantes al que se ejecutará y que será objeto de la interventoría. Es importante anotar que el proyecto a intervenir cuenta con particularidades y exigencias que demandan de los miembros del equipo de trabajo haber desarrollado actividades en proyectos, aplicando su conocimiento y experiencia adquirida, en temáticas similares. Es así, que para el caso del Director Administrativo y Financiero la experiencia requerida es en proyectos en el sector TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). 

Por lo anterior, se hace necesario que el Director Administrativo y Financiero cuente con formación académica en la modalidad de posgrado en los NBC de Economía, Administración, Contaduría pública o Ingeniería administrativa y afines, con el propósito de garantizar un desempeño pertinente e idóneo en el desarrollo de sus funciones para satisfacer la complejidad del proyecto objeto de la interventoría.

Así las cosas, los NBC citados por el observante para el posgrado, para el perfil del Director Administrativo y Financiero en gerencia financiera y alta gerencia, no guardan relación directa con el objeto del proyecto a intervenir ni con las funciones indicadas en el numeral 5.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES del Anexo Técnico para el perfil en mención, razón por la cual no se acoge la observación y se mantiene en lo establecido respecto del perfil mencionado.  

OBSERVACIÓN 27:



CERTIFICACIONES DE CALIDAD ADICIONALES 



Con el fin de contar con empresas idóneas y con amplia trayectoria solicitamos que como mínimo se pidan entre otras las siguientes certificaciones: 



· Los proponentes que acrediten una certificación de membresía expedida por la Casa Matriz o equivalente de la Red Global de Firmas 

· Los proponentes que acrediten certificación de calidad iso 9901 en su última versión expedida por ICONTEC 



RESPUESTA 27:



La Entidad le indica al observante que atendiendo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente[footnoteRef:3] “los requisitos habilitantes constituyen los requerimientos mínimos con los que deben cumplir los proponentes para poder participar en el procedimiento de selección, razón por la que los mismos no se valoran con un puntaje tendiente a determinar el orden de escogencia, sino que se analizan como criterios previo. Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el Proceso de Contratación y eventualmente asumir la ejecución del contrato, por lo que están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia (…) deben ser adecuados, significa que los requisitos habilitantes que se contemplen deben tener una relación directa con el objeto del contrato, de suerte que su acreditación sea efectiva para demostrar que el proponente es idóneo para ejecutar el contrato. A su vez, los requisitos que se establezcan deben ser proporcionales a las condiciones del contrato, de tal manera que los mismos no establezcan requisitos más allá de las necesarias para verificar la idoneidad requerida de los proponentes respecto del objeto ofertado, ya que lo contrario limita la libre concurrencia.”  [3:  Manual de requisitos habilitantes. Colombia Compra Eficiente.https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf
 ] 




Por lo anterior, incluir certificaciones como las propuestas por el interesado en su observación, que son de libre elección de parte de las personas jurídicas la obtención o no de estas, generarían una limitante en la participación y por ende pluralidad de ofrerentes en el marco del presente proceso de selección, yendo en contravía de los principios rectores de la contratación estatal, fijados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011 y aquellas que las modifiquen sustituyan o reemplacen. En este orden de ideas, no se acepta la observación y se mantiene lo establecido, en el pliego de condiciones. 

 

INTERESADO: ANDRES FERNANDEZ 

FECHA: 24/09/2024 HORA: 5:50 P.M.

REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871507

OBSERVACIÓN 28:

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

El proyecto de pliego solicita: 
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Observación: Se solicita una ampliación en los requisitos de formación del director general, permitiendo que se acepten dos especializaciones de acuerdo con la clasificación SNIES mencionada en el perfil, en lugar de acreditar una maestría. 

Además, en relación con la experiencia específica mínima requerida, se propone incluir la supervisión o ejecución o implementación de actividades relacionadas con el requisito, a) Instalación o construcción o implementación de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) Operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica. Esto tiene como objetivo no restringir la participación de profesionales que poseen una amplia experiencia en redes de telecomunicaciones, tanto en el ámbito de la interventoría como en la supervisión y ejecución de proyectos del sector. 

RESPUESTA 28:

No se acepta la observación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la formación académica a nivel de posgrado en el programa de maestría exigida para el Director General en sus respectivos NBC descritos dentro del pliego de condiciones se encuentra acorde con el alcance y objeto del contrato de Interventoría a celebrar, así como con los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones como Director General de la Interventoría; por lo tanto no se acepta la observación, en la medida en que la Entidad requiere que los profesionales propuestos para el mencionado rol cuente con los conocimientos específicos y especializados en el campo del objeto contractual. 



En este sentido, la Ley 30 de 1992 en sus artículos 11 y 12 estableció respecto de los programas de especialización y maestría, lo siguiente:  



“(…)  

Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias.  



Artículo 12: “Los Programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad.



Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes.     



PARÁGRAFO. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina con un trabajo de investigación.  



(…)” (Negrilla Fuera de Texto)  



Ahora bien, el decreto 1001 de 2006, amplia un poco más las definiciones de cada uno estos programas, así;



“

(…) ARTÍCULO 3.- Las especializaciones tienen como propósito la cualificación del ejercicio profesional y el desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o en áreas afines o complementarias. 



(…)



ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación. 

Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema concreto o el análisis de una situación particular. 

Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de competencias que permitan la participación activa en procesos de investigación que generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias científicas propias de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un programa de doctorado.” (…)” (Negrilla Fuera de Texto)  

Tal y como se evidencia en los artículos citados anteriormente, el Programa de especialización y el Programa de maestría difieren en su enfoque y orientación, la maestría se concentra en la formación de investigadores como fundamento y está dirigida a ámbitos más amplios que las especializaciones, desarrollando capacidades necesarias para la investigación en una determinada especialidad, llegando a un nivel más alto de desarrollo en innovación y creación, pues tiene como propósito el desarrollo de competencias que generen nuevos conocimientos o apropiación de los mismos, en este sentido está orientada hacia la aplicación directa del conocimiento, toda vez que no sólo permiten profundizar en un conocimiento determinado sino que los amplía y desarrolla para permitir la solución de problemas disciplinarios o interdisciplinarios para un mejor proceso de toma de decisiones. En tanto, la especialización posibilita el perfeccionamiento de una profesión, disciplina o áreas afines o complementarias, para lo cual no se necesita un trabajo final de investigación. Por otra parte, su intensidad horaria y requisitos para cursar cada uno de estos programas son diferentes.

En este contexto, la Entidad se permite manifestarle que en la actualidad se está requiriendo y exigiendo niveles de formación académica más altos y avanzados como es el caso de la maestría; es por esto que sin lugar a dudas es un nivel de formación académica que aportará un aspecto adicional al equipo de trabajo de la interventoría con competencias, habilidades, estrategias y conocimientos altamente especializados, valiosos en el desarrollo y en el cumplimiento del objeto contractual, y por lo cual se encuentra establecido como requisito habilitante en el equipo de trabajo para el rol de Director General. En este sentido, se mantiene lo establecido para dicho perfil en el pliego de condiciones.



INTERESADO: ERNST & YOUNG SAS

FECHA: 24/09/2024 HORA: 5:53 P.M.

REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.6871520

OBSERVACIÓN 29: 

3.3.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

“... Que los contratos presentados permitan acreditar en su objeto u obligaciones en interventoría de proyectos en entidades públicas o privadas en las siguientes actividades: a) Instalación y puesta en servicio de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica; b) operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones fijas soportadas en fibra óptica” 

Con el fin de contar con mayor pluralidad de oferentes, atentamente solicitamos que la experiencia del proponente incluya proyectos de interventoría o auditoría o consultoría en empresas de telecomunicaciones, o consultorías en temas relacionadas con telecomunicaciones. 

RESPUESTA 29:

La entidad le indica al interesado que conforme lo establece el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993: 

(…)

[bookmark: 32.2]2. Contrato de consultoría  

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

(…) Subrayas y negrillas fuera del texto.

En este orden de ideas el legislador ha sido claro en definir que los contratos de consultoría, son aquellos que se celebran para la elaboración de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión por parte de las entidades estatales, que suponen como resultado la entrega de los documentos previos bases para adelantar los mismos. Por su parte, el contrato de interventoría exige un seguimiento técnico a la ejecución de los contratos de distintas tipologías, realizados por parte de una persona natural o jurídica contratada para atender las necesidades de la entidad contratante. En este sentido, y teniendo en cuenta que la experiencia que se adquiere en el desarrollo de los contratos antes mencionados distan sustancialmente entre si, y que las necesidades a satisfacer de este Ministerio se encuentran relacionadas con las actividades de seguimiento integral a la ejecución de un proyecto, no se acepta la observación presentada por el interesado y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.  

Dadas en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de septiembre de 2024.



                                                                                                                        

(Firmado a través del Gestor Documental)

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

Directora de Infraestructura 



Elaboró: 

Camila Delgado G. – Apoyo Jurídico– Dirección de Infraestructura

Julia Isabel Murillo – Apoyo Técnico – Dirección de Infraestructura

Fabio Alberto Malagón Gómez – Apoyo Financiero – Dirección de Infraestructura



Revisó: Juan Manuel Guerrero Forero – Subdirector de Estructuración – Dirección de Infraestructura 
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3.3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
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y Director Técnico. Para cada uno de los perfiles el proponente adjuntara en la propuesta los formatos: ANEXO 8
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FORMAGION | Pofesional en un programa segin dasiicacion SNIES
ACADEMICA del niicleo bésico de conocimiento de ingenieria industrial

y afines.
EXPERIENCIA | Comtar con al menos dos (2) afos e experencia en
ESPECIFICA | 2cividades que involucren implementacion de planes de

calidad, gestion de resgos, ylo tableros de control,
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TECNOLOGO
LLAMADAS No.DE
CARGO SATISFACCIONY | peod o 9
CALIDAD DE
SERVICIO

DISPONIBILIDAD | 100% en el transcurso de la ejecucion del contrato

Técnico 0 Tecnblogo Giencias adminisiaivas, socales,
FORMACION | ciencias poiticas, estadistica, ingenieria o afnes en
ACADEMICA | éreas relacionados con el alcance del presente proyecto
objeto de interventoria.

EXPERENCIA |
ESPECIFICA in experiencia
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[_Categoria || Titulo |_Posgrado ][ Experiencia_]|_Honorarios |
Posgrado- Experiencia
i Profesional | relacionado con el | profesional de 84 | $12.500.000.00
objeto a contratar meses
Posgrado- Experiencia
1 Profesional || relacionado coneel || profesional de72 | $11.000.000.00
objeto a contratar meses
I Profesional Posgrado- Experiencia $10.000.000.00
relacionado con el || profesional de 60
objeto a contratar meses
Posgrado Experiencia
v Profesional || relacionado conel || profesional de 48 | $9.000.00000
objeto de meses
contratar
Posgrado Experiencia
v Profesional |l relacionado con el || profesional de36 | $8.000.000.00
objeto a contratar meses
Posgrado Experiencia
W Profesional |l relacionado coneel || profesional de 24 || $7.00000000
objeto a contratar meses
Experiencia
it Profesional N/A profesional de 36 || $6.000000.00
meses
Experiencia
il Profesional N/A profesional de 24 || $5.000000.00
meses
Experiencia
Profesional N/A profesional de12 | $4.50000000
X meses
X | Profesional N/A ] Omeses. ]| $400000000 |
Tecnico o Experiencia general
Xt tecndlogo N/A de 36 meses. $4000.00000
i Teenico o [Experiencia general|  $3500.00000
tecnlogo N/A de12 meses
X Tecnico o N/A Omeses, $3.00000000
tecnslogo
[ XIV. I Bachiller I N/A I 36 meses. ]| $3.00000000 |
[ XV [—_Bachiler | N/A [ Omeses. || $200000000 |
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CARGO EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL PUNTAJE | PUNTAJE
(MESES) MAXIMO
Mayor a 12 meses (1 afio) y menor o igual a 24 meses (2 afios) de 5
experiencia especifica adicional a la minima requerida.
DIRECTOR | Mayor a 24 meses (2 afos) y menor o igual a 36 meses (3 afios) de 10 20
GENERAL | experiencia especifica adicional a la minima requerida. PUNTOS
Mayor a 36 meses de experiencia especifica adicional a la minima 20
requerida.
Mayor a 12 meses (1 afio) y menor o igual a 24 meses (2 afios) de 5
DIRECTOR | experiencia especifica adicional a la minima requerida. 20
TECNICO | Mayor a 24 meses (2 afios) y menor o igual a 36 meses (3 afios) de 10 PUNTOS

experiencia especifica adicional a la minima requerida.
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CARGO

- No. DE
Ditector General | pepeoiiac 1

DISPONIBILIDAD

100% durante la ejecucion del contrato.

FORMACION
| ACADEMICA

Profesional en un programa segin dasifcacion SNIES
del nicleo basico de conocimiento de: Ingenieria
electronica, telecomunicaciones y afines; ingeneria
eléctrica y afines; ingenieria de sistemas, telemticay
afines; ingeneria industial y afines; ingenieria civly
afines; administracion; economia; o derecho y afines.
Titulo de posgrado en la modaidad minimo de maestria
n un programa segin clasificacion del SNIES de los
mismos nicleos basicos de conocimiento enunciados.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
MINIMA

‘Acreditar al menos 84 meses (7 afios) de experiencia en
|itenventoria bien sea en el sector pibiico o privado en al
menos una de les siguientes actividades: a) Instalacion o
conslrucidn o implementacion de redes de
telecomunicaciones fjas soportadas en fibra optica; b)
Operacidn o mantenimiento de redes de
islecomunicaciones fies soporiadas en fibra Golica.
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