Proceso Gestién de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

;\\5’3

Municipio de Villavicencio

INFORME DE SUPERVISION ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 AL CONTRATO N°. 3154 DE
2023.

PERIODO DEL 29 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024,
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Proceso Gestién de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio
Villavicencio, 20 de Septiembre de 2024

Doctor(a):

ALBA AURORA COLINA

Jefe de Oficina de Contratacién
Alcaldia Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 3154 DE 2023, INFORME DE SUPERVISION ACTA DE PAGO
PARCIAL No 1 AL CONTRATO N°. 3154 DE 2023 - PERIODO DEL 29 DE ENERO DE
2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

_OBJETIVO DEL I}\IFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecucion contractual e
mform‘ar‘ al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el
cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecucion en desarrollo de las

obligaciones legales contenidas en los articulos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y
demas normativa aplicable.

1. INFORMACION DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO | 3154 DE 2023 del CM-013-2023
(incluir el nimero del proceso en

Secop)

PUBLICADO EN (Margue con X) | SECOP | O SECOP I X

CLASE DE CONTRATO: Contrato de interventoria

NOMBRE DEL CONTRATISTA! JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

No. DE IDENTIFICACION NIT: 9.658.796 de Yopal

OBJETO: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE
CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA
EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300;
TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A
K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5
K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A
K2+810: TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO
8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A
K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
NOMBRE DEL SUPERVISOR | ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS

CON NUMERO DE | 1.121.881.709

IDENTIFICACION: (De todos los

que haya tenido, empezando por DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

el vigente) 1.022.344.858
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Proceso Gestién de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

FECHA DESIGNACION | 05/02/2024

SUPERVISION: (De todos los que | 16/11/2023

haya tenido, en orden empezando

por el vigente)

CONDICIONES INICIALES

VALOR DEL CONTRATO (letras y | DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES

ndmero): CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA
PESOS ($258.143.040,00) M/CTE

PLAZO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO: 29/01/2024

FECHA DE TERMINACION: 28/07/2024

MODIFICACIONES: _

CESION: N.A FECHA | DIA/MES/ANO

VALOR DE ADICION: N. A. FECHA | DIA/MES/ANO

PRORROGAS PRORROGA No 1 FECHA | 27/08/2024

SUSPENSIONES SUSPENSION No 1 POR 1 MES A PARTIR DEL
27 DE MAYOQ DE 2024

REINICIOS: REINICIO 01 FECHA | 26/06/2024

NUEVA FECHA DE | 27/09/2024

TERMINACION DEL CONTRATO:

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 05/02/2024, se me designé
como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del

desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO DEL 29 DE ENERO DE
2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. de conformidad con lo dispuesto en el Manual de

Interventoria y Supervisién adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde
el 19 de julio de 2016.

Ejecucion contro 3154 de 2023

00

20 s RS

100% Vs100%

H Programado m Ejecutado
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Proceso Gestion de la Contratacién
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que
corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 100% del tiempo inicialmente
pactado, por lo que el contratista del 3154 de 2023 suscribié prorroga No 1 por el termino de
un (1) mes el dia 27 de agosto de 2024 sin adicion de recursos.

2.1 Control de Pdlizas

A continuacion, se relaciona la informacién de la péliza que ampara el Contrato segin
suscripcion de este:

Pdliza de Cumplimiento 620-47-994000050816 ANEXO 0
Expedida por: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de expedicion. 13 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de aprobacién entidad 19 DE OCTUBRE DE 2023
VIGENCIA Ao
AMPARO

Fe_c!’la Fecha Final ASEGURADO

Inicial
Cumplimiento de Contrato (10%) 09/10/2023 09/08/2024 $25.814.304,00
(S;f)nos y Prestaciones Sociales Legales 09/10/2023 09/04/2027 $12.907.152,00
Calidad del servicio (10%) 09/04/2024 09/04/2029 $25.814.304,00

¢ A continuacion, se relaciona la informacién de las pdlizas que amparan el Contrato
segln suscripcion del acta de inicio:

Péliza de Cumplimiento 620-47-994000050816 ANEXO 2

Expedida por: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedicion. 01 DE FEBRERO DE 2024

Fecha de aprobacion entidad 30 DE ABRIL DE 2024

1A
AMPARO e MALOR

neghs Fecha Final | ASEGURADO
Inicial

Cumplimiento de Contrato (10%) 20/01/2024 | 29/01/2024 | $25.814.304,00

(35?,}3}”05 y Prestaciones Sociales Legales | 5q/090004 | 29/07/2027 | $12.907.152,00

0
Calidad del servicio (10%) 28/07/2024 | 28/07/2029 | $25.814.304,00 |

e A continuacion, se relaciona la informacion de las pélizas que amparan el Contrato
seguin suscripcion del acta suspension No.1 y reinicio No.1:

| Poliza de Cumplimiento 620-47-994000050816 ANEXO 3
Expedida por: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
| Fecha de expedicion. 28 DE JUNIO DE 2024
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Municipio de Villavicencio

-

[‘/\\,S 3
Proceso Gestion de la Contratacion
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Fecha de aprobacién entidad

RADICADO A CONTRATACION EL 2 DE JULIO
2024

VIGENCIA
AMPARO YALOR
Fe_c!'\a Fecha Final ASEGURADO
Inicial
Cumplimiento de Contrato (10%) 29/01/2024 28/12/2024 $25.814.304,00
(Ssaof)rics y Prestaciones Sociales Legales 29/01/2024 28/08/2027 $ 12.907.152,00
Calidad del servicio (10%) 27/08/2024 27/08/2029 $25.814.304,00

Instalaciones administrativas

La interventoria cuenta con instalaciones administrativas en la ciudad de Villavicencio ubicada
en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 barrio caudal alto dedicada al contrato suscrito.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.
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llustracién 1 Localizacién general de la zona a intervenir.
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llustracién 2 Localizacién especifica de la zona a intervenir.

La zona para intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad de Villavicencio, capital del
departamento del Meta y es el centro comercial mas importante de los Llanos Orientales.
Esta ubicada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento
del Meta, en la margen derecha del rio Guatiquia, especificamente esta ubicada en la via
Terciaria de la Vereda Santa Maria Baja que conduce a la Vereda Santa Maria Alta, ubicado
en el corregimiento 3 del municipio de Villavicencio — Meta, se clasifica como zona rural y
se caracteriza por una topografia escarpada.

4. DESCRIPCION DEL OBJETO

La interventoria se encarga de monitorear el cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista, con el objetivo de garantizar la ejecucion satisfactoria del contrato y mantener
a la entidad contratante informada sobre su estado técnico, juridico y financiero de manera
continua, evitando posibles perjuicios para ambas partes. Ademas, la interventoria tiene la
responsabilidad de supervisar, controlar y verificar las acciones del contratista para
asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de obra No 3233 de
2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA ViA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS
TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540
A K1+591.6: TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6
K2+453.736 A K2+810: TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A
K3+461,495: TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META".

5. ALCANCE
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Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

5.1 Equipos de topografia

La interventoria ha realizado todas las actividades topograficas por el método de pohg_onal
cerrada con ceros atras, las cuales se encuentran amarradas a las coordenadas magnas sirgas
obtenidas en el traslado de coordenadas. El trazado de la poligonal parte de la base topografica
con la estacion total TOPCON GTS-GTS-236W No.285524 el cual cuenta con certificado de
calibracion No 055/23 de fecha 09 de marzo de 2023 y adicional a lo anterior para el control de
alturas el equipo utilizado es un nivel éptico de precisién de marca ESTACION TOTAL
TOPCON GTS-GTS-236W No0.285524 certificado 098/24 del 09 de marzo de 2024.

Equipo Serie Certificado
calibracién
TOPCON GTS-GTS-236W 285524 055/23
TOPCON AT-B4 RY1632 570/22
GPS GARMIN OREGON 010-00697-10 | N.A.
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES N.A N.A.

Ensayos de laboratorio

La interventoria cuenta con la disponibilidad para el proyecto de la empresa de Laboratorios de
suelos, concretos y pavimentos INGEGAR INGENIERIA SAS identificada con Nit No
900055611-1, la cual cuenta con certificado del EJ Organismo Nacional de Acreditacién de
Colombia ONAC No ECCO-0204/14 para las actividades de consultoria den laboratorio de

~ suelos, concretos y pavimentos, estudios geotécnicos, disefios de pavimentos y cimentaciones
conforme los requisitos 1SO 9001:2025, en los anexos del informe No 5 de interventoria
adjuntan los ensayos de laboratorio realizados por interventoria y el cuadro de anlisis de dichos
resultados del periodo del 26 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.

Informes de los especialistas

Se realizé revision de los informes correspondiente al periodo No. 05: del 01 de mayo de 2024
al 31 de mayo de 2024, de los especialistas que hacen parte integrai del contrato 3254 de 2023,
el cual cumplieron con el seguimiento a la ejecucion del contrato de obra No 3233 de 2023.

- Especialista en Estructuras
- Asesor en Disefio de vias y Transito
- Profesional Ambiental

- Profesional en seguridad y salud en el trabajo

5.2 Presupuesto detallado

FORMULARIO 1 - DETALLADO

; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

6 Director de Interventoria (Cat. 5) 5 471222477 50% $ 14,136.674,00
6 Residente de Interventoria (Cat.7) $ 3.177.554,49 100% ] 19.065.327,00
6 Especialista en Estructuras(Cat. 5) | § 4.712.224,77 30% 5 8.482.,005,00
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Proceso Gestion de la Contratacion

INFORME DE SUPERVISION
Municipio de Villavicencio
Asesor en Disefio de vias
= Transito(Cat, 5) Y § 4712.22477 30% s 8.482.005,00
6 Profesional Ambiental(Cat. 6) $ 4.202.854,15 20% $ 5.043.425,00
Profesicnal en seguridad y salud
< en el trabajo{Cat, 7) § 3.177.554,48 100% $ 19.065.327,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
6 Secretaria $ 1.160.000,00 78% $ 5.428.800,00
6 Contador publico (Cat. 7) $ 3.177.554,49 50% 5 9.532.663,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIADE (5)=(6) | $ 89.236.225,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,2
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6)"(7)=(A) | $ 196.319.697,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
CCOMISION TOPOGRA
6 PERMANENT.inc equipo,plano Un/Mes $ 12.473.132,00 20% S 14,967.758,00
trans
REPROD%CCION DOCUMENTCS
(IMPRESION DE PLANOS,
6 FOTOCOPIAS ARTICULOS DE Mes $  2.874.897 49 7% 3 1.207.457,00
PAPELERIA)
OTROS COSTOS
LABORATORIO (Equipo Completo
8 ) -Interventorias Mes $ 7.386.687,00 10% $ 4.432.012,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) =(B) | $ 20.607.227,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS =(A)+ (B)=(C) | $ 216.926.924,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) N.A
VALOR TOTAL BASICO | $ 216.926.924,00
WA=19%"(E)=(F) | $ 41.216.115,56
COSTOTOTAL=(E)+(F) | $ 258.143.040,00

5.3 Obligaciones
Seguimiento y control Técnico de la Obra

La Interventoria ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista como
son:

e La Interventoria ha verificado el cumplimiento de las carteras topografias ajustadas
a los disefios entregados por la consultoria.

e La Interventoria ha verificado el cumplimiento a las cantidades del material de
relleno y se sub base, conforme a lo establecido en los disefios establecidos por la
entidad.

e La Interventoria ha verificado las cantidades a adicionar en el acta de modificatoria
No 2 del 26 de junio de 2024, respecto al acero figurado, conforme a lo establecido

en los disefios
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e La Interventoria ha verificado el cumplimiento de la construccion de placa huella,
conforme a lo establecido en los disefios ‘

e La Interventoria ha verificado el cumplimiento de la construccién de concreto piedra
pegada, el cual hace parte de la conformacién de la placa huella, esto en
conformidad a lo establecido en los disefios

* La Interventoria ha realizado un seguimiento a las actividades realizadas por el
contratista realizando un registro fotografico de cada una de las actividades.

e La Interventoria realizé control en la ejecuciéon de cada una de las actividades
ejecutadas conforme las especificaciones técnicas del proyecto.

* LaInterventoria verifico y se controla la ejecucion del contrato mediante un balance‘
en el que se evidencie las condiciones actuales de las actividades ejecutadas y asi
poder establecer y garantizar el alcance del contrato.

e La Interventoria realizo acompafiamiento en cada una de las actividades
administrativas del contrato.

Seguimiento y control compromisos laborales y sistema integral de seguridad social

Durante el presente periodo del informe, la interventoria realizo seguimiento y control a que
el contratista cumpliera con proporcionar un entorno de trabajo seguro, ofreciera salarios
pactados en su propuesta, asi como las afiliaciones a seguridad social y cumplimiento de
las leyes, reglamentos laborales establecidas en el Codigo del Trabajo y demas que
contienen normas laborales. Adicionalmente se verifico en campo toda la sefalizacion
correspondiente con el fin de mejorar |a transitabilidad de los usuarios, previéndoles que se
encuentran en ejecucién obras en la via, igual mente esta sefalizacién brinda proteccién e
integridad a los trabajadores que se encuentran laborando en la obra.

Seguimiento y control del Plan de Gestién Social

La interventoria realizo acompafiamiento en las mesas de trabajo en conjunto con el
contratista de obra, comunidad del corregimiento, segln los comités de obra, recorridos de
obra los diferentes frentes de trabajo y la incorporacién de mano de obra no calificada y

de controlador vial-paleteros, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el
contrato de obra No.3233 de 2023.

Seguimiento y control al Estado del Tiempo

Durante el presente periodo del informe, la interventoria realizo seguimiento y control riguroso
al comportamiento de las condiciones climatolégicas con el objetivo de evaluar la incidencia
de estas en la ejecucion del contrato. Adicionalmente la interventoria mensualmente realiza
un informe de prediccion climatoldgica el cual es proporcionado al contratista de obra, con el
fin de llevar a cabo un seguimiento a la climatologia que favorecera o afectara la ejecucion
del contrato. Para el informe de prediccion climatolégica del mes de julio 2024,

Seguimiento y control al plan de calidad

Durante el presente periodo del informe, la interventoria realizo el seguimiento y control
exhaustivo al alcance del plan de calidad, a la verificacion de elementos de entrada, al
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Proceso Gestion de la Contratacion
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Municipio de Villavicencio

cump!imier_lto de los objetivos, al cumplimiento de las responsabilidades de |a direccion, a
la verificacion del control de documentos, datos, registros y Gestion de los recursos.

Seguimiento y control a los permisos legales, ambientales y fichas.

Durante el presente periodo del informe, esta interventoria realizo seguimiento y control al
cumplimiento de las siguientes resoluciones emitidas por la corporacion ambiental

CORMACARENA:
TRAMITE RESOLUCION EXPEDIENTE | VIGENCIA
Permiso ocupacién de | PS- 3.37.3.022.120 | Hasta el 3 de mayo de
cauce 5J.1.2.6.23.0631 2024

La secretaria de infraestructura tramito ante la corporacién ambiental CORMACARENA, la
prorroga del permiso de ocupacion de cauce, posteriormente la corporacion solicita el pago
de la visita para la prérroga, el cual fue enviado el dia 23 de abril de 2024 al correo
electrénico info@cormacarena.gov.co, la entidad el dia 25 de julio de 2024 realizo solicitud
de informacion del estado de |a solicitud de prérroga con consecutivo 1200-19.18/1065, por
lo que la corporacién ambiental CORMACARENA respondié dicha solicitud el dia 20 de

agosto de 2024 con oficio No PM.GA.3.24.8915 informando que dicha prorroga se
encuentra en tramite.

Seguimiento y control de Seguridad Industrial.

Durante el presente periodo del informe, la interventoria realizo control al contratista, en la
afiliacion del personal al sistema de seguridad social, toda vez que presentaba errores en
cuento al tipo de afiliacién Dependiente — Independiente, subsanando para este periodo el
tema correspondiente a la afiliacion del personal y verificacion de las planillas de seguridad
social, de igual manera se hizo seguimiento al cumplimiento Decreto Unico 1072 — Afo
2015 el cual no modifico las normas, solo las unificé, haciendo que todas las empresas, sin
importar su nivel de riesgo, implementaran el SG-SST de forma obligatoria.

Seguimiento y control cumplimiento plan de manejo de trafico o transito

Durante el presente periodo del informe, la interventoria realizo seguimiento al Plan de
Manejo de Transito con el fin de dar cumplimiento al presupuesto del PMT presentado por
el contratista de obra.

Seguimiento y control cumplimiento plan de manejo ambiental

Durante el presente periodo del informe, la interventoria realizo control al contratista, en la
implementacion de la sefializacion necesaria para el manejo del transito vehicular, asi como
al cumplimiento de alternativas solucion que permitan mitigar los conflictos en términos de
movilidad en la zona de influencia, como también los desvios necesarios durante el
desarrollo de la obra, de igual manera se ha tenido en cuenta las observaciones que ha
realizado la comunidad frente a los impacto ambientales generados.
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Seguimiento y control cumplimiento de las obligaciones

Durante el presente periodo del informe, la interventoria dio cumplimiento a las oblig_aciones
establecidas contractualmente en la clausula 10 obligaciones generales y especificas del

contratista.

6. OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

financiera, contable, juridica y ambiental.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO VERIFICACION DE
CUMPLIMEINTO
1. Realizar la interventoria administrativa, técnica, | La interventoria realizo de

forma integral la interventoria al
proyecto y destinacion de
recursos del mismo

2. Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio
publico y/o de vecindad con el respectivo registro
fotografico y de video, firmada por el contratista, el
interventor y los vecinos del proyecto.

La interventoria elaboro el acta
de vecindad debidamente
suscrita por las partes de los
predios aledafios al proyecto.

3. Tener conocimiento completo y detallado del objeto del

contrato sometido a seguimiento, de los respectivos pliegos

de condiciones; del contrato mismo; de las

especificaciones; de la propuesta del contratista: del

cronograma de ejecucion y de cualquier otro documento
ue haga parte del contrato.

La interventoria tiene pleno
conocimiento tecnico,
contractual e integral del
contrato objeto de control.

4. Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios,
disefios u otros documentos técnicos entregados
previamente por el municipio para el desarrollo del
royecto.

La interventoria ha verificado
los documentos técnicos
entregados como resultado de
la consultoria contratada

5. Efectuar, en coordinacién con el contratista, el
reconocimiento de la zona del proyecto para verificar su
estado, accesos, permisos y demas aspectos que resulten
necesarios para la ejecucion del proyecto y de Ia
Interventoria, dejando las respectivas constancias.

La interventoria ha coordinado,
reconocido el predio, accesos,
permisos y demas aspectos
dejando las respectivas
constancias.

6. Analizar antes y durante la ejecucion con el Contratista
las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo,
el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del
personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquello
que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.

La interventoria ha analizado
antes y durante la ejecucién el
cumplimiento del contratista
con las  especificaciones,
programa de trabajo, equipos y
demas

7. Todas las actas o documentos que se generen durante
el desarrollo y al finalizar el objeto contractual deberan ser
presentados en los formatos establecidos; de igual forma la
presentacion de informes mensuales deberan contener
toda la documentacién adicional que a juicio del supervisor
considere necesarios.

La interventoria ha generado
todas las actas y documentos
generados en formatos
establecidos por la entidad, asi
como se incluira todo lo exigido
en informes mensuales.

8. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones
que sean programadas, debiendo para tal efecto dejarse
constancia en el Acta respectiva que se debera suscribir.

La interventoria ha acudido a
todas las reuniones que han
sido programadas, dejando
constancia de los mismos.
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9. Verificar y certificar de manera documentada que el
objeto contratado se cumpla de manera idénea y oportuna,
de conformidad con los cronogramas, propuesta técnica y
economica, metodologia, especificaciones, calidad, costos
y plazos pactados en el contrato.

La interventoria ha certificado y
documentado de  manera
idénea y oportuna la ejecucion
del contrato.

10. Efectuar las evaluaciones periédicas correspondientes,
establecer los incumplimientos y recomendar Ilos
correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello
deberd mantener sistemas de seguimiento e informacion
en tiempo real sobre el estado del contrato en relacion con
su avance, calidad y costo.

La interventoria ha evaluado
periddicamente, ha establecido
presuntos incumplimientos a
COMpPromisos manteniendo
informada a la entidad del
estado del contrato

11. Exigir del contratista el cumplimiento de las normas
técnicas obligaterias de calidad de la obra contratada.

La interventoria ha exigido el
cumplimento de normas
técnicas y de calidad

12. Informar oportunamente y mensualmente la forma
como se desarrolla la ejecucion del contrato, indicando
todos los detalles que sean necesarios y poniendo en
conocimiento las irregularidades, anomalias y demas
circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.

La interventoria ha informado

oportuna, semanalmente vy
mensualmente todos los
detalles del contrato a Ia
entidad.

13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del
contratista; avisar de ellas de manera oportuna al
supervisor, a la secretaria de Infraestructura, resolviendo
oportunamente aquellas que sean de su competencia.

La interventoria ha estudiado
sugerencias, reclamaciones y
consultas del contratista y se ha
mantenido informada a Ia
supervision de los mismos.

14. Comunicar en forma inmediata a la secretaria de
Infraestructura, a través del Supervisor, las
determinaciones tomadas relacionadas con la ejecucion
del contrato, de lo que enviara copia al contratista.

La interventoria ha informado
inmediatamente las decisiones
tomadas relacionadas con la
ejecucion del contrato.

15. Adelantar las revisiones periddicas que sean
necesarias para garantizar que el contratista cumpla con
las especificaciones y condiciones de calidad del objeto
contratado.

La interventoria ha realizado
revisiones periddicas en
cumplimiento de las
especificaciones y condiciones
de calidad

16. Verificar que el contratista mantenga durante la
ejecucion del contrato, el personal ofrecido en la propuesta.

La interventoria ha verificado
que el contratista mantenga el
personal ofrecido en la
propuesta.

17. Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
todas las medidas que sean necesarias para asegurar y
mantener las condiciones técnicas, mecanicas,
profesionales, economicas y financieras ofrecidas por el
contratista.

La interventoria ha tomado
todas las medidas necesarias
para asegurar las condiciones
ofrecidas por el contratista.

18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las
disposiciones legales de caracter laboral vigente y exigir
que se apliquen las normas de seguridad industrial que son
de cumplimiento obligatorio.

La interventoria ha vigilado el
cumplimiento de las
disposiciones legales de
caracter laboral y seguridad
industrial

1010-F-GCT-22-V7

Pagina 12 de 27

Registrado SI1G: 30/11/2021




1010-F-GCT-22-v7

Municipic de Villavicencio

A\SA

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

19. Solicitar a la Supervision, su intervencion cuando las
circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto asi lo
requieran, para ello debera informar oportunamente y por
escrito al Supervisor del contrato, sobre anomalias que se
detecten en la calidad del proyecto a intervenir.

La interventoria ha informado a
la supervision el estado del
contrato.

20. Participar activamente en las decisiones conjuntas que
se tomen con el municipio en torno a las actividades a
desarrollar en cada caso en concreto.

La interventoria ha participado
activamente en las decisiones
en torno a las actividades del
contrato.

21. Acompafiar las comisiones evaluadoras o de
inspeccién enviadas por la Administracién u otras
entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean
requeridos.

La interventoria ha
acompafnado todas las visitas
realizadas por la entidad y ha
suministrado la informacién
requerida.

22. Elaborar planes de contingencia para atender eventos
imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo
o0 plazo del proyecto, de manera que se eviten o mitiguen
las implicaciones de tales eventos.

La interventoria en el presente
periodo no ha sido necesario
elaborar planes de
contingencia que mitiguen
efectos a la obra.

23. Verificar que la obra se reciba de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la
propuesta del contratista, para lo cual debera comprobar su
calidad y estabilidad de Ia obra.

La interventoria previendo que
el contrato se encuentra en
ejecucion, la obra durante le
presente periodo no ha sido
recibida.

24. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas
solicitudes elevadas por el proveedor del contratista,
resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando
traslado de las que no lo sean, adjuntado en todo caso su
concepto al respecta.

La interventoria ha estado
presta a atender
reclamaciones, sugerencias y
demas solicitudes que son de
competencia, no obstante, a la
fecha se ha realizado
acompafiamiento en mesas de
trabajo.

235. Verificar que el contratista, ocupe en el lugar del trabajo
el personal profesional y técnico ofrecido y aprobado en la
propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma
agil, y eficiente.

La interventoria ha verificado
que el contratista ocupe el
personal profesional y técnico
ofrecido.

26. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo
de trabajo minimo determinado en el estudio previo vy
ofrecido en la propuesta, con residencia temporal en el
Municipio; cuyo perfil es definido en el estudio previo que
soporta la presente contratacion. No obstante, lo anterior,
la Entidad debera disponer del personal adicional necesario

para el desarrollo del proyecto, a fin de garantizar su cabal
ejecucidn.

La interventoria ha mantenido y
sostenido del equipo de trabajo
minimo  ofrecido en la
propuesta con residencia en el
municipio.

27. Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas
y garantias a que hubiere lugar.

L

La interventoria ha estado
presto a gestionar las acciones
para pago de sanciones, multas
y garantias, no obstante, en el
periodo no se han presentado.
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28. Actuar de tal modo que se impida que por causas
imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo
en contra de los intereses patrimoniales de |la
Administraciéon, en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

La interventoria ha actuado de
forma que no se sobrevenga un
mayor costo en contra de la
entidad, en cumplimiento de las
obligaciones.

29. Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago
que se presenten en el desarrollo del contrato. Documento
que deben presentarse debidamente firmados por los
profesionales de la interventoria, a la dependencia
encargada de la supervisibn y a la secretaria de
Infraestructura.

La interventoria ha estado
presto a verificar y autorizar las
actas parciales y suscribirlos
por los profesionales ante la
entidad, no obstante, a la fecha
no se ha presentado alguna.

30. Exigir al contratista la iniciacién y ejecucion de los
trabajos en el plazo establecidos en el contrato.

La interventoria exigid al
contratista el inicio de la
ejecucion de los trabajos en los
plazos del contrato

31. Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo
con el cronograma de programacion de la obra,
previamente presentado por el contratista y aprobado por
la Interventoria. En los casos que se requiera, debera
relacionar los incumplimientos totales y parciales y solicitar
si se considera pertinente, en forma motivada, la aplicacion
de las sanciones o multas, a que hubiere lugar.

La interventoria ha controlado
el avance del contrato de obra,
de acuerdo con cronograma de
programacién, sin que a la
fecha se hayan presentado
atrasos.

32. Ejercer un control de programacién de avance del
proyecto, a través de la linea de balance segln
programacién de obra entregada por el Municipio,
exigiendo su cumplimiento, dicha programacion debera ser
solicitada y actualizada en cada prorroga, suspension y/o
modificacion.

La interventoria ha ejercido el
control en la programacion de
avance a ftravés de linea de
ejecucion exigiendo el
cumplimiento.

33. En caso de incumplimiento por causas imputables al
contratista, informar a la Supervision a fin de que se
adopten las medidas para que se hagan efectivas las
sanciones correspondientes.

La interventoria ha estado
presta a informar cualquier tipo
de incumplimiento a la
supervision.

34. Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos
indispensables, para la aplicaciéon de sanciones, multas,
garantias y clausulas excepcionales del contrato de obra,
si fuere peitinente.

La interventoria ha estado
presta a diligencia cualquier
informe para la aplicaciéon de
sanciones, no obstante, no ha
sido necesario.

35. Verificar el cumplimento de las obligaciones de
seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto
objeto de seguimiento.

La interventoria ha verificado y
exigido el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad
industrial y salud ocupacional

1010-F-GCT-22-V7

36. Emitir cuando sea el caso, concepto técnico a la
Administracién sobre la conveniencia de modificar o
adicionar el contrato

La interventoria ha estado
presta a emitir cualquier tipo de
concepto para modificar o©
adicionar, no obstante, a Ila
fecha se encuentra en tramite la
modificatoria No.1

37. Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo,
de cada uno de los documentos de soporte técnico como

La interventoria ha exigido la
entrega y ha revisado y avalado
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planos, memeorias de calculo, cartera de topografia entre
otros.

los documentos  técnicos
entregados por el contratista.

38. Llevar junto con el constructor, asi como custodiar y
verificar un diario de interventoria “BITACORA DE
INTERVENTORIA” el cual debera permanecer disponible
en el sitio de obra, en él se consignaran todas las
instrucciones, observaciones y determinaciones
relacionadas con el desarrollo de la obra, y debera ser
firmado por los residentes de obra y de interventoria en
forma diaria, y por los directores de estas en cada visita.

La interventoria ha llevado de
forma conjunta el libro de
bitacora de obra, el cual esta
disponible en la obra y se ha
consignadoe todo lo referente al
desarrollo del mismo.

39. Verificar la disponibilidad de equipos técnicos,
herramienta mayor y menor, equipo de topografia entre
otros.

La interventoria ha verificado la
disponibilidad de equipos del
contratista en la obra.

40. Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de
campo y en general los que sean requeridos para la
verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas de la obra.

La interventoria ha realizado
los ensayos de campo
requeridos para verificacion del
cumplimiento de
especificaciones.

41. Revisién del cumplimiento de las especificaciones
tecnicas a través del control de los materiales requeridos
para el proyecto, para lo cual se utilizaran los ensayos de
laboratorio y demas controles que pueden observarse en
los formatos que se adjunten para el efecto.

La interventoria ha revisado el
cumplimiento de las
especificaciones técnicas a
través del control de materiales

42. Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas,
adicionales a las tomadas por los contratistas de obra, por
medio de un laboratorio debidamente certificado para
verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que
suministre el contratista, en forma habitual Yy necesaria
dentro de la ejecucion del contrato.

La interventoria ha tomado los
respectivos ensayos y pruebas
adicionales para verificar la
calidad de los materiales.

43. Mantener la reserva profesional sobre |a informacion
que le sea suministrada en desarrollo del proyecto

La interventoria ha mantenido
la reserva profesional sobre la
informacién suministrada por la
entidad.

44. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el
objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio
de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta por
los derechos del municipio como consumidor.

La interventoria ha ejecutado
en forma idénes, oportuna,
eficaz y eficiente el objeto del
contrato

45. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los
términos de la convocatoria publica, la propuesta
presentada, su evaluacion y la adjudicacién realizada.

La interventoria ha cumplido
con el objeto del contrato
conforme a los términos de Ia
propuesta presentada

46. Desarrollar las actividades de seguimiento y control del
contrato de obra objeto de interventoria verificando el
cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas
y obligaciones especiales fijadas para este; y a las
exigencias propias de la interventoria, en sus diferentes
ambitos, ya registradas en este estudio previo.

La interventoria ha desarrollado
las actividades de seguimiento
y control verificando el
cumplimiento de cada una de
las especificaciones y
obligaciones establecidas
contractualmente.

1010-F-GCT-22-V7
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47. Vincular a todo el personal, en forma previa a la
iniciacion de labores, al sistema general de seguridad
social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al
mismo, al igual que los parafiscales.

La interventoria ha vinculado a
todo el personal de forma
previa al sistema integral de
seguridad social y al pago.

48. Acatar las indicaciones que la Supervision le sefiale en
cumplimiento del objeto contratado conforme a las
especificaciones del proyecto a ejecutar.

La interventoria ha acatado las
indicaciones de supervision en
cumplimiento del contrato

49. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.

La interventoria ha obrado con
lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales
evitando dilaciones.

50. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien
por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtin hecho.

La interventoria no ha accedido
a peticiones o amenazas de
quines actlen por fuera de la
ley.

51. Mantener la reserva profesional sobre la informacion

que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato.

La interventoria ha mantenido
la reserva profesional de la
informacion entregada por la
entidad.

52. Radicar las facturas o documento equivalente por el
trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y
el acta de liquidacién.

La interventoria ha estado
presta a radicar facturas o
documentos por el trabajo
ejecutado de conformidad con
actas parciales, no obstante a
la fecha no se ha realizado
ninguna.

53. Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del
Estatuto Tributario.

La interventoria ha estado
presta a facturas en
cumplimiento del articulo 615
del estatuto tributario

54. Solicitar con la debida anticipacion la prérroga o
extension del plazo de ejecucion del contrato si es del caso
y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser
analizada y decidida en forma oportuna.

La interventoria estara presta a
analizar y solicitar con la debida
anticipacion cualquier prorroga
requerida.

55. Suscribir con el supervisor el acta de liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar
estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

La interventoria estara presta a
suscribir el acta de liquidacién
una vez cumplido el objeto
contractual. |

56. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el
contrato en los términos del mismo.

La interventoria ha mantenido
vigentes las garantias que
ampran el contrato

57. Cumplir con las obligaciones laborales del personal
contratado en la ejecucion del contrato.

La interventoria ha cumplido
con las obligaciones laborales
del personal contratado.

58. Las demas que de acuerdo con los pl_iegos de
condiciones le estén asignadas al cumplimiento del
contratista y, las demas que por ley le correspondan.

La interventoria ha cumplido
con lo establecido en el pliego
de condiciones y que por ley
han correspondido.
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59. Realizar evaluacién previa a la finalizacion de los
trabajos e indicar al contratista los faltantes y deficiencias
de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean
subsanados en el periodo restante para el vencimiento del
plazo contractual.

La interventoria estara presta a
evaluar, revisar e indicar
faltantes y deficiencias de obra
antes del vencimiento del plazo
contractual

60. La interventoria revisard minuciosamente los planos
aportados por el contratista. Estos planos incluiran todas
las modificaciones que se hubiesen presentado en
desarrollo de la construccién y cualquier informacion
adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una
vez revisados por la Interventoria, los planos rubricados se
entregaran al municipio.

La interventoria estara presta a
revisar los planocs,
modificaciones y cualquier
informacién adicional que sean
generados en ejecucion

61. Realizar Inspeccién final para entrega de la obra al
municipio al finalizar el proyecto, junto con el contratista y
el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es
necesario que la interventoria prepare previamente un
informe técnico fotografico para la entrega a cada uno de
los integrantes de esta comisién, donde se pueda observar
el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el
costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.

La interventoria estara presta a
realizar la inspeccion final para
entrega de la obra, junto con un
informe técnico donde se
evidencie el balance del mismo,
una vez sea cumplido el objeto
contractual.

62. Las demas que demande el cabal cumplimiento del
objeto contractual a solicitud de la Supervisién.

La interventoria ha dado
cumplimiento a las obligaciones
establecidas
contractualmente.

63. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de
tipo juridico, técnico y administrativos derivados de
reclamaciones, demandas y recursos que interponga el
contratista, hasta que queden debidamente resueltos.

La interventoria ha atendido en
forma oportuna todos los
requerimientos realizados por
el contratista.

64. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392
de 2018 debera certificar durante Ia gjecucion del contrato
que mantienen en su planta de personal el nimero de
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion
del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacion
que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el
certificado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la
vigencia de dicha certificacion, de conformidad con Ia
normativa aplicable.

La interventoria ha dado
cumplimiento y a certificado
que mantiene dentro de Ia
planta el numero de
trabajadores con discapacidad
y que dio puntaje adicional a la
propuesta.

65. Atender en forma oportuna todos los requerimientos de
tipo juridico, técnico y administrativos derivados de
reclamaciones, demandas y recursos que interponga el
contratista, hasta que queden debidamente resueltos.

La interventoria ha atendido en
forma oportuna todos los
requerimientos realizados por
el contratista.

7. OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

VERIFICACION
CUMPLIMEINTO

DE
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1. Tener especial cuidado en que la Administracion este
amparada por las garantias contractuales establecidas.
Asi mismo exigir con la debida anticipacién su renovacién
o modificacién si fuere el caso.

La interventoria ha verificado que
el contrato ampare las garantias
contractuales

2. Articular su accién con los grupos de Auditores Visibles,
de publicar sus informes de interventoria o supervision,
asi como atender y dar respuesta a las observaciones
hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa
presidencial de modernizacion, eficiencia, transparencia y
lucha contra la corrupcién suscribiendo ademas el pacto
por la transparencia una vez adjudicado el contrato.

La interventoria ha estado presta
a articular con auditores,
programas presidenciales todas
las observaciones que puedan
generar en egjecucion  del
contrato.

3. Revisar los informes de avance de obra presentados
por el contratista, generar los requerimientos necesarios
para que los mismos sean modificados, adicionados,
complementados o aclarados, segun corresponda.

La interventoria ha revisado los
informes de avance de obra y ha
realizado requerimientos segun
corresponda.

4. Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones
al sistema de seguridad social integral por parte del
contratista de obra.

La interventoria ha verificado el
cumplimiento de pago de las
obligaciones al sistema de
seguridad social del contratista

5. Generar los requerimientos necesarios cuando esta
obligacion no se esté cumpliendo a cabalidad.

La interventoria ha realizado los
requerimientos a  cualquier
obligacién que no se esté
cumpliendo a cabalidad.

6. Convocar y organizar los comités de obra, los cuales
deben cumplirse como minimo una vez al mes.

La interventoria ha convocado y
organizado los comités de cbra,
cumpliendo como minimo una
vez al mes.

7. Elaborar las comunicaciones para la citacién a comité
de obra.

La interventoria ha realizado las
comunicaciones formales e
informales de invitacién a comité
de obra.

8. Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de
iniciacién de la interventoria y del respectivo contrato
supervisado, copias de las cuales seran enviadas de
inmediato a archivo de la respectiva carpeta —contrato.

La interventoria ha suscrito el
acta de inicio del contrato la cual
fue enviada a archivo y cargada
al SECOP 2.

9. La interventoria debera consignar en las respectivas
actas de comité técnico todos los acuerdos y pactos que
sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo
del contrato, y que propendan por la defensa de los
intereses de la Administracién municipal.

La interventoria ha incluido en las
actas de comité los compromisos
adquiridos para garantizar el
normal desarrollo del contrato.

10. Brindar orientacion al Contratista sobre la mejor
manera de cumplir sus obligaciones, informandolo sobre
los tramites, procedimientos y reglamentos de la
Administracion.

La interventoria ha orientado al
contratista para que de
cumplimiento a las obligaciones
como también los tramites y
procedimientos administrativos.

11. Deberé llevar, mantener actualizado y disponible el
archivo de la interventoria, del cual debe remitir replica
constante a la Direcciéon Técnica de Obras Civiles del
Municipio y a la Secretaria de Infraestructura.

La interventoria ha mantenido
actualizado y disponible el
archivo de la interventoria,
replicando este a la direccidn
técnicas de obras civiles.

1010-F-GCT-22-V7
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12. Elaborar y allegar a la Supervisién los documentos
requeridos para la liquidacién del respectivo contrato, de
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

La interventoria estarda presta
una vez se termine y se cumpla
el objeto contractual, a elaborar y

allegar los documentos de
liquidacién.
13. Elaboracién de Actas: Debera elaborar las siguientes | La interventoria elaborara las

actas, en las fechas en que realmente se produzcan los
hechos a que se refieren.

actas en las fechas que se iran a
producir.

14. Acta de inicio del contrato (se dejard constancia del
personal y equipo propuesto disponible en el sitio de

La interventoria ha dejado
constancia del personal y equipo

ejecucion del contrato, asi como cualquier informacién | propuesto, asi como toda la
gue considere necesaria. informacién necesaria
15. Actas de suspensién, reanudacién, Acta de comité de | La interventoria esta en

obra, Acta de recibo final, Acta de comités de
interventoria, Actas parciales de interventoria, Actas
parciales de avance, otras actas especiales, Acta de
liquidacién del contrato, de acuerdo a los plazos
establecidos en la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007.

disposicion de realizar cualquiera
de las actas nombradas.

8. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y CONTABLE

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y
CONTABLE

VERIFICACION
CUMPLIMEINTO

DE

1. Verificar los documentos de constitucién de |a fiducia
resentados por el contratista de obra.

No aplica para el contrato, toda
vez que no cuenta con anticipo.

2. Aprobar el plan de inversion del anticipo.

No aplica para el contrato, toda
vez que no cuenta con anticipo.

3. Dar visto bueno o concepto favorable para el
desembolso del anticipo del Municipio hacia la Fiducia.

No aplica para el contrato, tcda
Vez que no cuenta con anticipo.

4. Autorizar los desembolsos de la fiducia, de los recursos
del anticipo, acorde a los soportes y programa de
inversion presentado por el contratista de obra.

No aplica para el contrato, toda
vez gue no cuenta con anticipo.

5. Rendir periédicamente informes econémicos sobre el
cumplimiento del contrato.

Durante el presente periodo no
se han presentado informes
econdémicos

6. Verificar que los dineros entregados a titulo de anticipo
se manejen conforme a las reglas sefialadas en el pliego
de condiciones y en el contrato.

No aplica para el contrato, toda
vez que no cuenta con anticipo.

7. Verificar que se efectlie una adecuada programacion
financiera del contrato.

No aplica para el contrato, toda
vez gue no cuenta con anticipo.

8. Adelantar el seguimiento a la ejecucion financiera del
contrato, verificando el cumplimiento de la inversion
revista.

La interventoria realizo
seguimiento a la ejecucion
financiera del contrato

9. Llevar el control de los dineros desembolsados como

anticipo o pago parcial o final, durante el desarrollo del
contrato.

No aplica para el contrato, toda
vez que no cuenta con anticipo.

10. Rendir el informe escrito sobre el comportamiento

| financiero del contrato.

La interventoria en el presente
informe evidencia el
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comportamiento financiero del
contrato

11. Comunicar en forma oportuna la liberacién de los
dineros que no seran utilizados durante la vigencia fiscal
respectiva, las adiciones y deducciones presupuéstales
del contrato

La interventoria comunicara
oportunamente los dineros que
no sera utilizados durante la
vigencia fiscal respectiva

12. Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del
proyecto.

La interventoria revisara Ia
actualizacion al flujo de caja del
contrato

13. Verificar los soportes contables con los cuales se
justifica la inversién del anticipo.

No aplica para el contrato, toda
vez gue no cuenta con anticipo.

14. Solicitar la presentacién del extracto de la fiducia.

No aplica para el contrato, toda
vez que no cuenta con anticipo.

15. Analizar los valores invertidos del anticipo y los saldos
existentes en la fiducia.

No aplica para el contrato, toda
Vez gue no cuenta con anticipo.

16. Requerir la entrega de los rendimientos financieros
producto de la fiducia.

No aplica para el contrato, toda
vez que no cuenta con anticipo.

17. Verificar la devolucion de los rendimientos financieros
con anterioridad a la liguidacion del contrato de obra.

La interventoria verificara la
devolucién de los rendimientos
financieros con anterioridad a la
liquidacién del contrato

9. OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL

OBLIGACIONES DE ORDEN JURIDICO O LEGAL

VERIFICACION DE
CUMPLIMEINTO

1. Conocer sobre la organizacién y la normatividad
vigente en la Administracion municipal

La interventoria conoce la
organizacion y normatividad
vigente en la administracidén
municipal

2. Hacer un seguimiento permanente de los aspectos
regulatorios, como expedicion de nuevas normas
técnicas, normas en materia de seguridad social, riesgos
legales y contractuales.

La interventoria realiza un
seguimiento de los aspectos
regulatoria, nuevas normas
técnicas, en seguridad social,

riesgos legales y contractuales

3. Conocer y asesorar en los tramites para la obtencion
de las licencias y permisos requeridos.

La interventoria conoce y
asesora en los tramites para la
obtencién y seguimiento de las
licencias y permisos requeridos.

4. Proyectar de manera oportuna, todas las respuestas a
las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la
comunidad, entes de control del Estado, y en general
todos los requerimientos que se relacionen con las obras
objeto del contrato y de esta interventoria.

La interventoria  proyectara
oportunamente todas las
respuestas a solicitudes,

requerimientos y peticiones de la
comunidad o entes de control
que tengan relacién con las
obras a ejecutar
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5. Prestar apoyo para resolver las peticiones y
reclamaciones judiciales en relacién con la ejecucion de
la obra objeto de esta interventoria.

La interventoria prestara apoyo
para resolver peticiones o
reclamaciones judiciales con
relacién a la ejecuciéon de la
obra.

6. Durante todo el periodo de ejecucién contractual
debera vigilar el cumplimiento de los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y demas
obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la
normatividad vigente.,

La interventoria ha vigilado y
vigilara el cumplimiento de los
pagos a prestaciones sociales,
pagos de caracter fiscal y demas
obligaciones de acuerdo con la
normatividad vigente

7. Documentar e informar a la Administracién de manera

oportuna sobre la ocurrencia de siniestros en el desarrollo
de la obra.

La interventoria oportunamente
documentara e informara a la
administracién la ocurrencia de
siniestro en el desarrollo de la
obra

8. Solicitar la aplicaciéon de multas o sanciones, emitiendo
para el efecto los informes y las pruebas en los cuales se
soporte la peticion.

La interventoria solicitara la
aplicacion de multas o sanciones
emitiendo para tal efecto los
informes y pruebas en las cuales
se soporten

10. LAS ACTAS GENERADAS EN EL CONTRATO SON LAS SIGUIENTES:

ACTA

FECHA

Acta de vecindad

Variables

Acta de visita previa

15 de noviembre de 2023

Acta de socializacion

11 de noviembre de 2023

Acta de aprobacion factor multiplicador

29 de enero de 2024

Acta aprobacidn personal

27 de diciembre de 2023

Acta de inicio

29 de enero de 2024

Cambio personal Residente interventoria

21 de febrero de 2024

Cambio personal Profesional SST

05 de abril de 2024

Acta de suspensiéon

27 de mayo de 2024

Acta de reinicio

27 de junio de 2024

Acta de prorroga No 1

27 de agosto de 2024

11. REGISTRO PRESUPUESTALES

El valor del contrato 3154 de 2023,

se encuentra amparado de acuerdo con el

certificado de disponibilidad No 5527 del 18 de septiembre de 2023 y registro

presupuestal No 6681 del 10 de octubre de 2023 asi:
Rubro presupuestal Fuente de financiacion
99 — 2 - 324.02.0600.027 - 67 | Recursos de la nacién destinacion
especifica Sistema General de Regalias
— Asig Directas SSF
TOTAL

Valor
$ 258.143.043,00

$ 258.143.043,00
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12. EVALUACION Y REEVALAUACION DEL CONTRATISTA
RANGO DE CALIFICACION

El contratista super6é las especificaciones técnicas establecidas de los

EXCELENTE g
productos o servicios.

El contratista cumplié las especificaciones técnicas establecidas de los
BUENA P
productos o servicios.
REGULAR El contratista en el degarrollo dgl contra.t’o pre_senté inconformidades que no
son graves, ni se considera que incumplid el mismo.
NO CUMPLE El contratista en el desarrollo del contrato presenté inconformidades graves y

se considera que incumplié el mismo.

EVALUACION Y REEVALUACION DEL CONTRATISTA SA'-'F'CAC'O
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios: | REGULAR

Atencién a compromisos adquiridos)

CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y
expectativas contractuales)

BUENA

COMUNICACION (Comunicacion asertiva durante la gjecucion del contrato) BUENA

EVALUACION GENERAL (Percepcion general sobre el producto y/o servicio

BUENA
suministrado)

2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto,
verifiqgué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensién
y ARL) correspondiente al respectivo periodo asi: de ABRIL DE 2024,

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO DEL 29 DE ENERO DE 2024 AL
31 DE AGOSTO DEL 2024.

ENERO 2024
- AFILIACION

Nomb_res y Cargo y/o oficio V.Tlp‘: d‘eé = — PLANILL

Apellidos inculacion EPS Pensién ARL | CCF | A ENERO
Jimmy Andres Torres | Director Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94634168
Castro Sura m 05
Jaime Leonardo Jara | Residente Dependiente | Sanitas Paorvenir Cofre | 94634168
QOrjuela Sura m 05
Eyleen Dayana Residente Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94634168
Montilla Beltran : Sura m Q05
Hidelber Antonio Especialista en Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94634168
Correa Holguin Estructuras Sura m 05
Jorge Augusto Especialista en EPS Sura Colpensione Cofre 94625518
Rodriguez Reina vias Independient S Sura m 21

e
Karol Paola Santana | Ambiental Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94634168
Torres Sura m 05
Magda Lorena Profesional en Dependiente | Sanitas Proteccién Cofre | 94634168
Puente Castafneda Salud Sura m 05
QOcupacional
Michelle Vanessa Secretaria Dependiente | Salud Proteccion Cofre | 94634168
Trujille Herrera Total : Sura m 05
Heidy Alejandra Contador Dependiente ‘ Sanitas ‘ Porvenir Cofre ‘ 9463;1 68
Lancheros Canty Sura m
1010-F-GCT-22-V7 Pagina 22 de 27 Registrado SIG: 30/11/2021




e
&_ v\,’:S
Proceso Gestién de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

FEBRERO 2024
AFILIACION S
Nombres y : Tipo de
Apellidos cargotylolofciol EPS Pension | ARL | CCF | rppmer
o]
Jimmy Andres Torres | Director Dependiente Sanitas Porvenir Cofre | 94649134
Castro Sura | m 45
Jaime Leonardo Jara | Residente Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94649134
Orjuela Sura | m 45
Eyleen Dayana Residente Dependiente Sanitas Porvenir Cofre | 94649134
Montilla Beltran Sura | m 45
Hidelber Antonio Especialista en Dependiente Sanitas Porvenir Cofre 94649134
Correa Holguin Estructuras Sura | m 45
Jorge Augusto Especialista en EPS Sura Colpensione Cofre 04641507
Rodriguez Reina vias Independient s Sura | m 24
e
Karol Paola Santana | Ambiental Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94649134
Torres Sura | m 45
Magda Lorena Profesional en Dependiente Sanitas Proteccién Cofre | 94649134
Puente Castafieda Salud Sura | m 45
Ocupacional
Michelle Vanessa Secretaria Dependiente | Salud Proteccion Cofre | 94649134
Trujillo Herrera Total Sura | m 45
Heidy Alejandra Contador Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94649134
Lancheros Canty Sura | m 45
94733839
80
MARZO 2024
- AFILIACION
lfp:ﬁsz sy Cargo y/o oficio w:::%?ai? il : i PLANILL
EPS Pensién ARL | CCF | A MARZO
Jimmy Andres Torres | Director Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94655144
Castro Sura | m 64
Eyleen Dayana Residente Dependiente Sanitas Porvenir Cofre | 84655144
Montilla Beltrén Sura | m 64
Hidelber Antonio Especialista en Dependiente Sanitas Porvenir Cofre | 94655144
Correa Holguin Estructuras Sura | m 64
Jorge Augusto Especialista en EPS Sura Colpensione Cofre 94652885
Rodriguez Reina vias Independient s Sura | m 10
e
Karol Paola Santana | Ambiental Dependiente | Sanitas Porvenir Cefre | 94655144
Torres Sura | m 64
Magda Lorena Profesional en Dependiente | Sanitas Proteccién Cofre | 94655144
Puente Castarieda Salud Sura | m 64
Qcupacional
Michelle Vanessa Secretaria Dependiente Salud Proteccion Cofre | 94655144
Trujillo Herrera Total Sura | m 64
Heidy Alejandra Contador Dependiente | Sanitas Porvenir Cofre | 94655144
Lancheros Canty Sura | m 64
94733840
52
ABRIL 2024
Nomb Tipo d AEETIEION PLANILL
lombres . o de
Apellidosy Cargo yio oficio | . O s EPS Pensién | ARL | ccr | AABRIL
Jimmy Andres Torres | Director Dependiente Sanitas Porvenir 94671453
Castro Sura | Cofre | 82
m
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Eyleen Dayana Residente Dependiente | Sanitas Porvenir 94671453
Mentilla Beltran Sura | Cofre | 82
m
Hidelber Antonio Especialista en Dependiente | Sanitas Porvenir 94671453
Correa Holguin Estructuras Sura | Cofre | 82
m
Jorge Augusto Especialista en EPS Sura Ccolpensione 94664514
Rodriguez Reina vias Independient s Sura | Cofre | 52
e m
Karol Pacla Santana | Ambiental Dependiente | Sanitas Porvenir 94671453
Torres Sura | Cofre | 82
m
Magda Lorena Profesional en Dependiente | Sanitas Proteccion 94671453
Puente Castafieda Salud Sura | Cofre | 82
Qcupacional m
Jainober Alberto Diaz | Profesional en Dependiente | Nueva EPS | Colpensione 94671453
Merizalde Salud s Sura | Cofre | 82
Ocupacional m
Michelle Vanessa Secretaria Dependiente | Salud Total | Proteccion 94671453
Trujillo Herrera Sura | Cofre | 82
m
Heidy Alejandra Contador Dependiente | Sanitas Porvenir 94671453
Lancheres Canty Sura | Cofre | 82
m 94733841
Q00
MAYO 2024
Tivo de AFILIACION
heilae v Cargoylo | \u00 G AR it o
Apellidos oficio n EPS Pension L CCFE
Jimmy Andres Director Dependient | Sanitas Porvenir 94684889
Torres Castro e Sur | Cofre | 71
a m
Eyleen Dayana Residente Dependient | Sanitas Porvenir 94684889
Montilla Beltran e Sur | Cofre | 71
a m
Hidelber Antonio Especialista en | Dependient | Sanitas Porvenir 3-:684889
Correa Holguin Estructuras e Sur | Cofre
a m
Jorge Augusto Especialista en EPS Sura | Colpension 2:11683095
Rodriguez Reina vias Independie es Sur | Cofre
nte a m
Karol Paola Ambiental Dependient | Sanitas Porvenir 9{:684889
Santana Torres e Sur | Cofre
a m
Jainober Alberto Profesional en | Dependient | Nueva Colpension ?:s684889
Diaz Merizalde Salud e EPS es Sur | Cofre
Qcupacional = a m
Michelle Vanessa | Secretaria Salud Proteccion 3!14684889
Trujillo Herrera Dependient | Total Sur | Cofre
e a m
Heidy Alejandra Contador _ Sanitas Porvenir 9463‘:889
Lancheros Canty DeF’end]ent Sur Cofre 94697988
a m
e 32
JUNIO 2024 i i
| Nombres y Apeliidos | AFILIACION :
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Tipo de PLANILL
Cargoyle | yinculacio EPS Pension ARL | CCF | AJUNIO
oficio g
Jimmy Andres Torres Director Dependient | Sanitas Porvenir Sura
Castro e Cofre | 94698808
m 91
Eyleen Dayana Residente Dependient | Sanitas Porvenir Sura
Montilla Beltran e Cofre | 94698808
m 91
Hidelber Antcnio Especialistaen | Dependient | Sanitas Porvenir Sura
Correa Holguin Estructuras e Cofre 94698808
m 91
Jorge Augusto Especialista en EPS Sura Colpensione Sura
Rodriguez Reina vias Independie s Cofre 94695796
nte m 69
Karol Paola Santana Ambiental Dependient | Sanitas Porvenir Sura
Torres e Cofre 94698808
m 91
Jainober Alberto Diaz Profesional en Dependient | Nueva Colpensione Sura
Merizalde Salud e EPS s Cofre 94698808
Ocupacional m 91
Michelle Vanessa Secretaria Salud Proteccion Sura
Trujille Herrera Dependient | Total Cofre | 94698808
e m 91
Heidy Alejandra Contador Sanitas Porvenir Sura
Lancheros Canty Dependient Cofre | 94698808
e m 91
94733841
77
ULIO 2024
AFILIACION
Nombres y Cargo y/o Tipo de :LALI;‘I.IJ%
Apellidos oficio Vinculacién EPS Pensién ARL CCF 5
Jimmy Andres Torres | Director Dependiente Sanita Porvenir Sura Cofrem
Castro s 94710095
52
Eyleen Dayana Residente | Dependiente Sanita Porvenir Sura Cofrem
Montilla Beltran s 94710095
52
Hidelber Antonio Especialist | Dependiente Sanita Porvenir Sura Cofrem
Correa Holguin aen s 94710095
Estructura 52
s
Jorge Augusto Especialist EPS Colpension Sura Cofrem
Rodriguez Reina aenvias Independient | Sura es 94709845
e 10
Karel Paola Santana | Ambiental Dependiente Sanita Porvenir Sura Cofrem
Torres s 94710095
52
Jainober Alberto Profesiona | Dependiente | Nueva | Colpension Sura Cofrem
Diaz Merizalde l en Salud EPS es 94710085
QOcupacion 52
al
Michelle Vanessa Secretaria Dependiente Salud Proteccion Sura Cofrem
Trujillo Herrera Total 94710095
52
Heidy Alejandra Contador Dependiente | Sanita Porvenir Sura Cofrem
Lancheros Canty s 94710095
52
AGOSTO 2024
[ AFILIACION
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PLANILL
Nombres y Cargo y/o Tipo de 5
Apellidos oficio Vinculacién Bl Esnsicn s c2E SIS
Jimmy Andres Torres | Director Dependiente | Sanita Porvenir Sura Cofrem 94726931
Castro S ; 67
Eyleen Dayana Residente | Dependiente | Sanita Porvenir Sura Cofrem 94726931
Montilla Beltran S 67
Hidelber Antonio Especialist | Dependiente Sanita Porvenir Sura Cofrem 94726931
Correa Holguin aen s 67
Estructura
S
Jorgg Augusto Especialist EPS Colpension Sura Cofrem 94726949
Rodriguez Reina aen vias Independient | Sura es 56
e
Karol Pacla Santana | Ambiental Dependiente Sanita Porvenir Sura Cofrem 94726931
Torres s 67
Jainober Alberto Profesiona | Dependiente Nueva | Colpension Sura Cofrem 94726931
Diaz Merizalde I en Salud EPS es 67
Ocupacion
al
Michelle Vanessa Secretaria Dependiente Salud | Proteccién Sura Cofrem 94726931
Trujillo Herrera Total 67
Heidy Alejandra Contador Dependiente | Sanita Porvenir Sura Cofrem 94726931
Lancheros Canty s 67

3 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION MANEJADA POR EL
CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnética y fisico de los
archivos y documentos y demas informacion manejada resultante durante el presente
periodo de ejecucidn.

4 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:
Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el
Sistema Integrado de Gestion de la siguiente manera:

Sistema de e Cumplié / No
Gestién aplicable | Reauisito Cumplié

) Uso6 la documentacion vigente establecida aplicable el
Calidad desarrollo de las obligaciones contractuales. GEMPLIO

Participo de las actividades programadas en SST. CUMPLIO

Seguridad y Realizé las obligaciones contractuales utilizando los
Salud en el|elementos de protecciéon personal o protocolos de| CUMPLIO
Trabajo bioseguridad.

En el desarrollo de sus actividades no incurrié en
actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y| CUMPLIO
protocolos necesarios.
La documentacién que genero el contratista esta acorde a
Documental los lineamientos normativos en materia archivistica y| CUMPLIO
politica de gestion documental de la entidad.
. Se manej6 reserva de la informacién utilizada para el
Sggurl_dad Y desarrollol de sus obligaciones. GHRIELIG
Pr:vamda_q des la Se garantizo la integridad y disponibilidad de la informacion CUMPLIO J
Informacion g

(generada de la gestion contractual.

; ient El desarrollo de las obligaciones contractuales esta acorde CUMPLIO
Medio Amblente a los lineamientos normativos vigentes.
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5 BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente
es el balance financiero de ejecucion del contrato:

VALOR VALOR ANTICIPO

CONCEPTO VALOR CONTRATO EJECUTADO POR AMORTIZAR VALORES NETOS
VALOR INICIAL CONTRATO $ 258.143.043,00
ANTICIPO
VALOR PAGADO ACTAS
PARCIALES $0,00 $0,00 $0,00
VALOR FALTANTE POR
FACTURAR $0,00 50,00 §258.143.043,00
SUMAS IGUALES $ 258.143.043,00 $0,00 $ 0,00 $ 258.143.043,00

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisora del Contrato de interventoria No. 3154 de 2023 cuyo objeto es
“INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA TERCIARIA QUE
CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS TRAMOS: TRAMO 1 K0+900 A
K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A
K2+280; TRAMO 5 K2+310 A K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960
A K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA
SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META?”, certifico el cumplimiento a
cabalidad de las obligaciones contractualmente adquiridas acorde a lo pactado en la respectiva
minuta, haciendo procedente el ACTA DE PAGO PARCIAL No 1, por un valor de CIENTO
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO PESOS MI/CTE ($ 152.536.728,00) correspondiente al 59.09% el cual equivale a
3,5 meses de ejecucion. correspondiente al periodo DEL 29 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2024., se verifico el cumplimiento de las obligaciones y recibi el informe por parte del
contratista, el cual se remite en original a la oficina de contratacion, para hacer incorporado a la
respectiva carpeta contractual, asi mismo, hago constar, /ue verifiqgue el pago de los aportes
obligatorios al sistema de seguridad social, salud, pénsio Yy ARL, realizado por el contratista en el
periodo certificado, los cuales estan ajustados s nofmas legales vigentes, fotocopia de esto
acompanan el inflorme.

L
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS
CARGO DEL SUPERVISORA’ DIRECTORA DE OBRAS CIVILES
OFICINA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TELEFONO DEL SUPERVISOR: 313 8841478

- Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que sera la persona contacto en caso de alguna
sollcitud.

Nota. De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones
pactadas en el contrato, el supervisor podra hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando
el parrafo anterior.

ANEXOS: Planillas de seguridad social de enero a agosto de 2024 del contrato 3154 de
2023.

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que sera la persona contacto en
caso de alguna modificacion al informe.
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SECRETARIA | preccionoe
DE INFRAESTRUCTURA | OBRAS CIVILES

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

Villavicencio, 20 de Septiembre de 2024

INFORME DE REVISION PARCIAL 1
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3154 DE 2023
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3154 DE 2023 ‘INTERVENTORIA,
TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA
TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA MARIA BAJA EN LOS
TRAMOS: TRAMO 1 K0+800 A K1+300; TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3
K1+540 A K1+591,6; TRAMO 4 K2+190 A K2+290; TRAMO 5 K2+310 A
K2+434,509; TRAMO 6 K2+453.736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A K3+431, 96;
TRAMO 8 K3+446,725 A K3+461,495; TRAMO 9 K1+690 A K1+890 VEREDA
SANTA MARIA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIOQ”

ASUNTO: Revision de Parcial de Interventoria No. 01
De acuerdo a la validacién de las planillas de seguridad social, del personal del contrato de
interventoria del 29 de enero del 2024 al 31 de julio del 2024, no se tienen observaciones para

corregir, ya que fueron subsanadas en el momento de la revisién.

Se anexa el control de seguimiento de la informacién recolectada de los soportes de planillas de
seguridad social presentados en la carpeta que fue radicada en la secretaria de infraestructura.

Cordialmente,

Elaborado por: YINELA ORJUELA CASTILLO
CPS PROFESIONAL 1259-2024

Elaborado por: L
CPS PROFESIONAL 1402-2024

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldias Piso xxx = NIT. 892.099.324-3-Teléfono: xxxxx, Codigo Postal: 500001
« www.villavicencio.gov.co - Twitter: @villavoalcaldia @alexbaqueros
Villavicencio, Meta
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