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ADICIÓN 	PRÓRROGA 	X 	MODIFICACIÓN 	SUSPENSIÓN 
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO Y/0 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN No. 

1394 - 2019 

BENEFICIARIO 
Y/0 ASOCIADO 

SERIES LTDA 

OBJETO 
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación tecnológica especializada 
para la sala multifuncional de la Cinemateca de Bogotá y demás elementos de dotación 
requeridos acorde con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. 

VALOR $ 169.473.969 

TERMINO DE 

EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de este contrato será de tres (3) meses y quince (15) dias contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento del último requisito de 
perfeccionamiento y ejecución. 

FECHA DE INICIO 13 DE JUNIO DE 2019 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN 
Es misión del IDARTES garantizar el ejericico de los derechos culturales, mediante la promoción de las artes en el Distrito Capital, 
contribuyendo al desarrollo de sujetos creativos, sensibles, respetuosos de la diferencia, aportando la construcción de una ciudad 
incluyente y solidaria, ello en concordancia con el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, el cual se estructura en 
3 pilares y 4 estrategias transversales. 	 . 

El segundo pilar del Plan de Desarrollo de la ciudad se constituye en campo de acción prioritario para el IDARTES. responsable del 
proyecto de inversión "Construcción y sostenimineto de la infraestructura para las artes", el cual se enmarca en el proyecto 
estratégico "Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada", cuyo objetivo es realizar las acciones 
pertinentes para que los habitantes de la ciudad cuentan con equipamientos próximos, polivalentes y sostenibles para aumentar su 
uso como espacios idóneos para el despliegue de la actividad cultural, el acceso al conocimiento, la lectura y la escritura, así como 
para la recreación y el deporte. 

De lo anterior, el Instituto Distrital de las Artes por medio de la Gerencia de Artes audiovisuales emprende la construcción de la 
Nueva Cinemateca como nodo de creación de las artes audiovisuales, equipamiento que transforma la concepción de este tipo de 
escenarios, en un centro para el desarrollo de la cultura audiovisual de la ciudad articulada a los diferentes fenómenos 
socioculturales actuales, desarrollo tecnológico, búsqueda de la consolidación de políticas de emprendimiento cultural, ampliación 
de recursos para la creación y circulación, mayor impacto socio - económico de las industrias creativas, entre otros. 

Con el fin de consolidar su proceso de implementación y dotación tecnológica, la Nueva Cinemateca de Bogotá celebró el contrato 
1394 de 2019, con el objeto de adelantar la "adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación tecnológica 
especializada para la sala multifuncional de la Cinemateca de Bogotá y demás elementos de dotación requeridos acorde con las 
especificaciones técnicas definidas por la entidad" con SERIES LTDA, quien dentro de sus obligaciones contractuales debe 
realizar la inducción y capacitación de cinco (5) horas para un mínimo de cuatro (4) personas asignadas por el supervisor del 
contrato, sobre el manejo de la silleteria, mantenimiento y limpieza del mobiliario, entre otras. 

Teniendo en cuenta la alta demanda de los diferentes espacios de la Cinemateca de Bogotá que lleva consigo el despliegue de 
todo el personal requerido para la correcta operación de los múltiples eventos que se realizan, se ha evidenciado que las personas 
asignadas para recibir la capacitación por parte del contratista, no pueden disponer de las horas mínimas de capacitación de 
manera ininterrumpida, ya que los proyeccionistas deben apoyar la realización de la proyección de películas o cualquiér otro 
producto audiovisual de conformidad con la programación de actividades prevista en la Cinemateca de Bogotá, lo que lleva 
consigo la disponibilidad de dichas personas en todas las proyecciones programadas, por otro lado el personal técnico debe 
brindar soporte a la infraestructura técnológica para garantizar la correcta operación de todos los sistemas y equipos del 
equipamiento, así como apoyar y acompañar los eventos ya actividades de acuerdo con la programación dispuesta por la 

Cinemateca de Bogotá, entre otras, así mismo el personal profesional y apoyo a la gestión debe realizar el acompañamiento a los 
diferentes eventos realizados por la Cinemateca, realizar permanente coordinación con los diferentes equipos operativo, técnicos, 
y misionales para el funcionamiento técnico de acuerdo a los proyectos y actividades propias del equipamiento. 

Por ello resulta conveniente para las partes adelantar un trámite de prórroga de diez (10) días al contrato antes mencionado para 
que las capacitaciones se puedan realizar con diferente intensidad horaria al personal establecido para tal fin. 

Finalmente se solicita prórroga por diez (10) días, con nueva fecha de terminación el 7 de octubre del 2019. 

,c5) so 
se 1- 



ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

Valor Total 
IDARTES $ 169.473.969 

Valor adiciones 
anteriores 

$ 0 Fecha de suscripción: 

$ 0 Fecha de suscripción: 

$ 0 Fecha de suscripción: 

Valor total (Con 
adiciones) 

$ 169.473.969 

Valor ejecutado a 
la fecha $ 50.842.191 

Porcentaje de ejecución a la 
fecha: 

30% 

Saldo a la fecha $ 118.631.778 
INFORMAC ON DE LA SOLICITUD 

Valor adición 
solicitado 

Tiempo de 
prórroga 

10 DÍAS 
¿El plazo del contrato se 
encuentra vigente? 

Si X 	NO 

Tiempo de 
suspensión del 
contrato 

Comentarios adicionales 

CDP N° VALOR PROYECTO 

Fecha de solicitud: 

\ % \ t 	

r 

VALENCIA MEJIA 
y Financler& 

LILIANA 
Subdirectora Administrativa 

Supervisor: Paula Cecilia Villegas Hincapie - Gerente de Artes Audivisualest-- 
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Gerencia de Artes Audiovisuales 
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03:00 p.m 
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PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO No 1394 - 2019 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Gerencia de Artes Audiovisuales 
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ASISTENTES 
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CO 
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S FIRMA 

e 
LUIS CARLOS LOAIZA 
CUBIDES 

SERIES LTDA Representante Legal lloaiza@serie 
sseating.com  

5188585 

PAULA 	CECILIA 
VILLEGAS HINCAPIE 

Gerencia 	de 	Artes 
Audiovisuales 

Gerente 	de 	Artes 
Audiovisuales 	— 
supervisor 

Paula.villegas 
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co 

3795750 
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I VAN 	LEONARDO 
ROZO 

Gerencia 	de 	Artes 
Audiovisuales 

Contratista lván.rozo@ida 
rtes.gov.co  

3795750 
Ext. 1001 

C 

ORDEN DEL DIA 

Prórroga No 1 del contrato No 1394 — 2019 celebrado con SERIES LTDA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se procede a revisar el estado actual del contrato relacionando los siguientes items: 

Fecha de suscripción del contrato: 11 de junio de 2019 
Fecha de inicio del contrato: 13 de junio de 2019 	. 
Objeto: •' Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación tecnológica especializada para la sala multifuncional 
de la Cinemateca de Bogotá y demás elementos de dotación requeridos acorde con laá especificaciones técnicas definidas por 
la entidad" 	 . 
Fecha de terminación: 27 de septiembre de 2019. 

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, así corho el cumplimiento a satisfacción de las 
actividades desarrolladas a la fecha y los productos entregados en el marco de su ejecúción. 

Es misión del IDARTES garantizar el ejericico de los derechos culturales, mediante la promoción de las artes en el Distrito Capital, 
contribuyendo al desarrollo de sujetos creativos, sensibles, respetuosos de la diferencia, aportando la construcción de una ciudad 
incluyente y solidaria, ello en concordancia con el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, el cual se estructura 
en 3 pilares y 4 estrategias transversales. 

El segundo pilar del Plan de Desarrollo de la ciudad se constituye en campo de acción prioritario para el IDARTES, responsable 
del proyecto de inversión "Construcción y sostenimineto de la infraestructura para las artes", el cual se enmarca en el proyecto 
estratégico "Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada", cuyo objetivo es realizar las 
acciones pertinentes para que los habitantes de la ciudad cuentan con equipamientos próximos, polivalentes y sostenibles para 
aumentar su uso como espacios idóneos para el despliegue de la actividad cultural, el acceso al conocimiento, la lectura y la 
escritura, así como para la recreación y el deporte. 

De lo anterior, el Instituto Distrital de las Artes por medio de la Gerencia de Artes audiovisuales emprende la construcción de la 
Nueva Cinemateca como nodo de creación de las artes audiovisuales, equipamiento que transforma la concepción de este tipo 
de escenarios, en un centro para el desarrollo de la cultura audiovisual de la ciudad articulada a los diferentes fenómenos 
socioculturales actuales, desarrollo tecnológico, búsqueda de la consolidación de políticas de emprendimiento cultural, 
ampliación de recursos para la creación y circulación, mayor impacto socio - económico de las industrias creativas, entre otros. 

Con el fin de consolidar su proceso de implementación y dotación tecnológica, la Nueva Cinemateca de Bogotá celebró el 

*El aqui firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad. 
**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y actividades 
institucionales. IDARTES se compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal obtenida, de acuerdo con su política de confidenciafidad y se compromete 
a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorización expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por 
el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013. 



ALCALDÍA MAYOR 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
Código: 5TR-GDO-F-02 

Fecha: 03/04/2018 

ACTA DE REUNIÓN 
Versión: 1 DE BOGOTA D.C. 

caru„A „EcraEnoolé y DE—E 

Página: 2 de 2 

contrato 1394 de 2019, con el objeto de adelantar la "adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación 
tecnológica especializada para la sala mulfifuncional de la Cinemateca de Bogotá y demás elementos de dotación requeridos 
acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad" con SERIES LTDA, quien dentro de sus obligaciones 
contractuales debe realizar la inducción y capacitación de cinco (5) horas para un minimo de cuatro (4) personas asignadas por 
el supervisor del contrato, sobre el manejo de la silleteria, mantenimiento y limpieza del mobiliario, entre otras. 

Teniendo en cuenta la alta demanda de los diferentes espacios de la Cinemateca de Bogotá que lleva consigo el despliegue de 
todo el personal requerido para la correcta operación de los múltiples eventos que se realizan, se ha evidenciado que las 
personas asignadas para recibir la capacitación por parte del contratista para el correcto manejo de la silletería no puede disponer 
de las horas mínimas de capacitación de manera ininterrumpida, observado lo manifestado anteriormente. 

Por ello resulta conveniente para las partes adelantar un trámite de prórroga de diez (10) días al contrato antes mencionado para 
que las capacitaciones se puedan realizar con diferente intensidad horaria al personal establecido para tal fin. 

Finalmente se solicita prórroga por diez (10) días, con nueva fecha de terminación el 7 de octubre del 2019. 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO! FECHA 

Solicitar a la Oficina Asesora Jundica la proyección del documento 
correspondiente para el trámite de prórroga del contrato No 1394-2019 

Dirección General — supervisor 
23/09/2019 

El aquí firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad. 
**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y actividades 
institucionales. IDARTES se compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal obtenida, de acuerdo con su política de confidencialidad y se compromete 
a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorización expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por 
el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013. 
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