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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APORTE 44002092024 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE APORTE 

NUMERO 44002092024 

OBJETO 

Prestar Los Servicios De Educación Inicial En El Marco De La Atención Integral A La 
Primera Infancia De Conformidad Con Los Manuales Operativos Y El Lineamiento 
Técnico Para La Atención A La Primera Infancia Y Las Directrices Establecidas Por El 
Icbf, En Armonía Con La Política De Estado Para El Desarrollo Integral De La Primera 
Infancia De Cero A Siempre. 

CONTRATISTA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS APUSHI 

SUPERVISOR  Karen Margarita Chinchia Vega 

VALOR INICIAL 
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTO CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.227.650.844,00) 

PLAZO INICIAL 30/09/2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24/04/2024 

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE 

ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL 

INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO) 

29/04/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30/09/2024 

CDP 49324 del 2024-03-05. 

RP 102524 del 2024-04-26 

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique) 

ADICIONES N/A 

PRORROGAS 

El 31 de julio de 2024 se realizó modificación de la Cláusula 5. plazo de ejecución del 
presente contrato, estipulando como fecha de terminación hasta el 30 de septiembre 
de 2024 en la zona rural, y la atención en zona de cabecera hasta el 30 de septiembre 
de 2024 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

SUSPENSIÓNES N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL N/A 

OTRAS MODIFICACIONES 
El 11 de septiembre de 2024 se realizó modificación de la Clausula 6 Valor del 
contrato y forma de pago, en el cual se modifican los desembolsos en la Clausula 6 
del contrato. 
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INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACION MODIFICACION 002 – PRORROGA 002 

VALOR ADICIONAR N/A 

CDP 49324 del 2024-03-05. 

FORMA DE PAGO  N/A 

PRÓRROGA Hasta el 30 de noviembre de 2024 

SUSPENSIÓN N/A 

LIBERACIÓN N/A 

OTRA MODIFICACIÓN 

Modificar CLÁUSULA 5 del contrato así: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del 
contrato será hasta el 30 de noviembre de 2024 en la zona rural, y en la zona de cabecera, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Modificar la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO quedando de la 
siguiente manera:  
 
El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES SEISCIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE. ($2.227.650.844,00), incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que 
haya lugar. 
 
1.La suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($2.183.971.416,00), como aporte del 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. 
 
2. Los aportes de contrapartida que realizara la EAS, por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE 
($43.679.428) 
 
El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera: 
 

Vigencia Desembolso Periodo Valor 

2024 

1 Mensual $ 477.959.090 

2 Bimestral $ 583.247.496 

3 Bimestral $ 387.720.874 

4 Mensual $ 545.068.494 

5 Bimestral $ 189.975.462 

 
El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor y/o 
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interventor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien 
se encuentre debidamente facultado: (…) 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

Siguiendo las instrucciones dadas por la Dirección de contratación y Dirección de Primera Infancia mediante memorando No 
202416000000119323 del 13 de septiembre de 2024 con el asunto: “Orientaciones para la suscripción de adiciones y prorrogas 
de los contratos de aporte y convenios a través de los cuales se contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en 
el marco de atención integral a la Primera Infancia de Centros de Desarrollo Infantil-CDI con arriendo, Hogares Infantiles-HI, 
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF, Modalidad Propia e Intercultural, Educación Inicial Rural – Familiar y Educación Rural 
Dispersa – Familiar, a partir del 01 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2024.” 
  
En el marco de la vigilancia de la ejecución presupuestal, lo cual comporta controlar permanentemente el avance en la ejecución 
de los recursos de los contratos de aporte, la regional en el ejercicio ha identificado aquellos recursos por concepto de ahorros e 
inejecuciones no utilizados, a fin de que estos excedentes sean utilizados para cubrir el valor o parte del valor de las adiciones 
que requieren cada uno de los contratos; así mismo se ha identificado que estos no son suficientes para cubrir las necesidades 
del contrato encaminadas a adelantar la adición y prorroga de los mismos, por lo que la Dirección Regional realizo la solicitud de 
los recursos faltantes a la Dirección de Primera Infancia de la Sede Nacional, previo cumplimiento de los requisitos especificados 
para su traslado. 
 
Que frente a la reinversión de inejecuciones se de aplicación de las orientaciones descritas en el memorando con radicado No. 
202016000000080853 del 28 de mayo de 2020 emitido desde la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el cual se señaló, 
entre otros aspectos, “(…) Cuando se trate de recursos por concepto de inejecuciones, la propuesta presentada por la EAS, 
deberá contar con el concepto de viabilidad de la Dirección de Primera Infancia, previo a la aprobación del Supervisor del 
contrato en comité técnico operativo (…)”, y dentro del literal c), de las consideraciones especiales, se tiene que, “c) La Dirección 
de Primera Infancia podrá impartir orientaciones sobre casos excepcionales para los cuales se avale la reinversión de recursos 
sin surtir el trámite anteriormente descrito dadas las circunstancias que así lo requieran”, por consiguiente, la Dirección de 
Primera Infancia, en el marco de sus competencias, considero viable que las inejecuciones que se presenten en los contratos de 
aporte que contemplen la prestación de los servicios dirigidos a la Primera Infancia, se destinen a financiar la continuidad de la 
atención para lo cual se otorga el concepto favorable, para posterior aprobación en el Comité Técnico Operativo de los contratos 
con relación a la propuesta de reinversión presentada por las Entidades Administradoras del Servicio -EAS. 
 
Que, atendiendo las directrices dadas en los memorandos y correo electrónico antes mencionados, en el ejercicio de 
seguimiento presupuestal, se identificaron saldos de recursos no ejecutados por concepto de inejecuciones del contrato de 
aporte No.44002092024 por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($577.696.336) los cual serán reinvertidos para cubrir parte del valor de la 
presente adición. 
 
Así mismo, en el numeral 3.1 del punto 3 del memorando No 202416000000119323 del 13 de septiembre de 2024, establece 
que: “el valor de las adiciones, expresado en SMLMV, no supere el 50% del valor inicial de los contratos, de conformidad con los 
límites establecidos por la Ley 80 de 1993, parágrafo del Artículo 40º , sin embargo, será responsabilidad de cada regional hacer 
dicha revisión donde los contratos de aporte objeto de modificación soporten la adición de recursos de conformidad con la Ley, y 
las orientaciones dadas por la Dirección de Contratación para su cálculo ; así mismo, se alertará lo dispuesto en los numerales 1 
y 2 el artículo 6 del Anexo No. 1 del Manual de Contratación vigente, donde se requieran adelantar trámites contractuales”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere modificar el plazo de ejecución del presente contrato, estipulando como fecha de 
terminación hasta el HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA ZONA RURAL, Y EN LA ZONA DE CABECERA, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Para finalizar, es importante advertir que, según lo establecido en la guía general para el ejercicio de supervisión e interventoría 
de contratos y convenios suscritos por el icbf (v3), respecto a las acciones de seguimiento y control jurídico (numeral 4.9.3), 
donde los supervisores de los contratos de aporte son los encargados de emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir 
adiciones, prórrogas y liberación a los contratos de aporte, así como lo contenido en el procedimiento elaboración de 
modificaciones contractuales (v3), desde la supervisión del contrato posterior a adelantar el análisis respectivo, se emite el 
precitado concepto de viabilidad, por los distintos conceptos de modificación del presente contrato de aporte 

ANEXOS 

➢ Certificado Pacco 
➢ Certificado de existencia y representación legal no superior a treinta (30) días de expedición 

para empresas privadas o normas de creación cuando participan entidades públicas (cuando 
aplique). 

➢ Certificado de antecedente disciplinarios, fiscales de la Entidad y Representante Legal. 
➢ Certificado de antecedente judicial, RNMC y REDAM del Representante Legal. 
➢ Formato de Autorización de Consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y 

adolescentes 
➢ Copia del último pago de aportes al Sistema de Seguridad Social si es persona natural o 

certificación del representante legal o de su revisor fiscal, donde se acredite el cumplimiento de 
los pagos de seguridad social integral o manifiesten no tener esa obligación 

FIRMA LA SOLICITUD  

 
 
 

KAREN MARGARITA CHINCHIA VEGA 
COORDINADOR Y SUPERVISOR CONTRATO DE APORTE CZ FONSECA N3 

 

 


