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Entre los suscritos, a saber: De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y residente en la
ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en su calidad de GERENTE de LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT.900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Numero 180
del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. y Acta de Posesion del veintitrés
(23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSI se denominara LA SUBRED NORTE E.S.E., y por otra parte, LUZ
MARIA ESPINOSA MORENO, también mayor de edad, identificada con cedula de ciudadania No. 43.505.953 de Medellin,
en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la compafiia BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA S.A.S., identificada con
NIT 901.112.882-9, quien para efectos del presente OTROSI se denominara EL CONTRATISTA, conjuntamente han

convenido suscribir la presente modificacion contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el dia 25 de febrero de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de
Suministro No. 006 de 2023 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO -
QUIRURGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y QUIRURGICOS, NECESARIOS
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD NORTE E.S.E.”, por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000).

2.- Que el plazo de ejecucion del mismo se pacto por el término de DOS (2) MESES contados a partir del dia 27 de febrero
de 2023, fecha en la cual se suscribi6 el Acta de Inicio, hasta el dia 26 de abril de 2023.

3.- Que mediante OTROSI No. 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 24 de abril de 2023, se prorrogo el plazo
de ejecucion del Contrato de Suministro No. 006 de 2023 por el término de DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS, contados
a partir del dia 27 de abril de 2023, hasta el dia 30 de junio de 2023.

4.- Que mediante OTROSI No. 2 suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 30 de junio de 2023, se adicion6 el valor
del Contrato de Suministro No. 006 de 2023 en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20.000.000),
quedando en la suma total de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $120.000.000), y se prorrogo el plazo
de ejecucion de este por el término de UN (01) MES, contado a partir del dia 01 de julio de 2023, hasta el dia 31 de julio de
2023.

5.-§Que mediante OTROSI No. 3 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 24 de julio de 2023, se adicion¢ al Contrato
de Suministro No. 006 de 2023 un monto de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000), quedando en un
valor total de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $140.000.000), y se prorrog6 el plazo de ejecucion
de este por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del dia 01 de agosto de 2023, hasta el dia 30 de septiembre

de 2023.
6.- Que mediante OTROSI No. 4 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 31 de agosto de 2023, se adiciond el
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Contrato de Suministro No. 006 de 2023 en un monto de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),
quedando en un valor total de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000), y se prorrog6 el plazo de
ejecucion de este por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del dia 01 de octubre de 2023, hasta el dia 30 de
noviembre de 2023,

7.- Que mediante OTROSI No. 5 suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 27 de noviembre de 2023, se prorrogo el
plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. 006 de 2023 por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del dia
01 de diciembre de 2023, hasta el dia 31 de enero de 2024.

8.- Que mediante OTROSI No. 6 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 25 de enero de 2024, se prorrogo el plazo
de ejecucion del Contrato de Suministro No. 006 de 2023 por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del dia 01
de febrero de 2024, hasta el dia 31 de marzo de 2024.

9.- Que mediante OTROSI No. 7 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 19 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo
de ejecucion del Contrato de Suministro No. 006 de 2023 por el término de DOS (02) MESES, contados a partir del dia 01
de abril de 2024, hasta el dia 31 de mayo de 2024.

10.- Que mediante OTROSI No. 8 suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 29 de mayo de 2024, se prorrogo el plazo
de ejecucion del Contrato de Suministro No. 006 de 2023 por el término de DOS (02) MESES, contados a partir del dia 01
de junio de 2024, hasta el dia 31 de julio de 2024.

11.- Que, mediante Solicitud de Modificacion Contractual elaborada el dia 10 de julio de 2024 y radicada el dia 23 de julio de
2024 por el Supervisor del Contrato, se solicitd prorrogar el Contrato de Suministro No. 006 de 2023 (Ver: “NUMERAL 17.

JUSTIFICACION” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSI No. 9 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 006 DE 2023”).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA,
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. 006 de 2023 por el término de
DOS (02) MESES, contados a partir del dia 01 de agosto de 2024, hasta el dia 30 de septiembre de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA debera tramitar ante las compafiias aseguradoras garantes del Contrato de
Suministro No. 006 de 2023 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las garantias del
Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma
SECOP Il dentro de los 2 dias habiles siguientes a la suscripcion del presente OTROSI.
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CLAUSULA TERCERA: Las Clausulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. 006 de 2023, que no se vean
modificadas como consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLAUSULA CUARTA: El presente OTROSI al Contrato de Suministro No. 006 de 2023, se entiende perfeccionado una vez
las partes lo aprueben de forma electronica en la Plataforma SECOP |I.

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

"~ Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista (LA ,»
Yesenia Rojas Hernandez Contratista Lm’ o
Jenny Marcela Castillo Torres Contratista \%(’
4 Ana Tatiana Quintana Torres Directora de Contratacion ,(\)7%
Declaramos que hemos rewsado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la
aprobacion electronica a través de la Plataforma SECOP I,
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