
 

  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

N.I.T. 800.215.807-2 
 

PRÓRROGA NÚMERO CUATRO (4) AL CONTRATO No. 5005 DE 2023 
 
 
CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - N.I.T. 800.215.807-2 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE 
LA PAZ TOTAL”. 

 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024. 

 
VALOR SOLICITADO: $ 23.780.245 (INCLUIDO IVA) 

 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA 

NIT 901.780.463-0 
 
 

Entre los suscritos LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 76.315.796 expedida en POPAYAN, obrando en nombre y representación 
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de DIRECTOR TERRITORIAL 
CAUCA (E), nombrado mediante Resolución 0000177 de 26 de enero de 2024, posesionado 
mediante Acta No. 000011 de 26 de enero de 2024 y prorrogado mediante las Resoluciones 
1174 del 15 de abril de 2024 y 2888 del 16 de julio de 2024, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
Diciembre de 1992 y modificada su estructura por el decreto 1292 del 14 de octubre del 2021, 
debidamente facultado al respecto por las Resoluciones 3309 del 29 de octubre del 2021, la 
cual fue adicionada por la Resoluciones No. 3429 de 5 de noviembre de 2021, 4609 de 15 de 
diciembre de 2023 , 4840 de 26 de diciembre de 2023 y la Resolución 28 de 10 de enero de 
2024, expedidas por el INVIAS y demás normas reglamentarias y concordantes que se 
expidan en materia de contratación,  quien para los efectos de este documento se llamará EL 
INSTITUTO por una parte, y por la otra DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA 
identificado con cédula de ciudadanía número No. 1.061.784.737 de Popayán, en su calidad 
de Representante Legal del CONSORCIO INTERVIALES CAUCA - Nit 901.780.463-0, quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni ninguno de los integrantes del Consorcio 
que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 
impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se denominará EL 
INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 5005-
2023 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, que mediante oficio CIVC-5005-001-
2023 EL INTERVENTOR solicitó la Prórroga No. 1 del contrato No. 5005-2023 y que se 
suscribió el contrato No. 5005-1-2023, adicional número (1) al contrato 5005-2023, mediante 
el cual se adicionó en tiempo hasta el 30 de abril de 2024 aprobado en SECOP II el 27 de 
diciembre de 2023; posteriormente, solicitó la Prórroga No. 2 del contrato No. 5005-2023 y 
que se suscribió el contrato No. 5005-2-2023, adicional número (2) al contrato 5005-2023, 
mediante el cual se adicionó en tiempo hasta el 30 de junio de 2024 aprobado en SECOP II 
el 30 de abril de 2024; después, mediante oficio CIVC-5005-020-2023 de fecha 26 de junio de 
2024 el interventor solicitó la prórroga No 3 del contrato No. 5005-2023 por lo que el día 30 
de junio de 2024, fecha de aprobación en SECOP II, el contrato en mención fue prorrogado 
hasta el 31 de julio de 2024; hemos convenido prorrogar y adicionar nuevamente el contrato 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio CIVC-5005-024-2023 del 08 
de julio de 2024, EL INTERVENTOR solicita adicionar y prorrogar el contrato. 2) Que la 
justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 08 de julio de 2024, suscrito por el 
Interventor, el Director Territorial Encargado, el Supervisor del Contrato de interventoría y el 



 

abogado de la Dirección Territorial. 3) Que la garantía de cumplimiento que ampara las 
obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO el 21 de 
diciembre de 2023; del mismo modo, la garantía de cumplimiento que ampara la Prórroga No. 
1 del contrato de Interventoría fue aprobada por EL INSTITUTO plataforma SECOP II el 29 
de abril de 2024; posteriormente, la garantía de cumplimiento que ampara la Prórroga No. 2 
del contrato de Interventoría fue aprobada por EL INSTITUTO plataforma SECOP II el 29 de 
junio de 2024 y finalmente, la garantía de cumplimiento que ampara la Prórroga No. 3 del 
contrato de Interventoría fue aprobada por EL INSTITUTO plataforma SECOP II el 30 de julio 
de 2024. 4) Que el Director Territorial Encargado, solicita a la Oficina Jurídica dar trámite a la 
minuta de adición y prórroga del contrato. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir 
el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 5005 de 2023 
y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del Contrato 
No. 5005 de 2023, desde el primero (1) de agosto de 2024, hasta el treinta y uno (31) de 
agosto de 2024 y adicionar su valor en la suma de VEINTITRES MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 
23.780.245) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado CIENTO 
TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS ($130.763.734). MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. PARÁGRAFO 
PRIMERO: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
INTERVENTOR. CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. EL 
INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor 
básico, la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIECISÉIS CENTAVOS ($19.983.399,16) 
MONEDA CORRIENTE, b) Por concepto de IVA, la suma de TRES MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.796.845,84) MONEDA CORRIENTE. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 166324 del 29 de julio de 2024, C-2402-0600-
14-51102A-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 10, expedido por el Grupo de Presupuesto 
de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad 
con el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, los presentes recursos presupuestales 
serán ejecutados en la presente vigencia fiscal. CLÁUSULA TERCERA: ACTA DE 
MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. Para la continuidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación 
del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de 
distribución de personal y otros recursos correspondientes. CLAUSULA CUARTA: 
GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente documento, EL INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene 
constituida, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo. CLÁUSULA QUINTA: 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLÁUSULA 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El contrato se perfecciona con la 
publicación del mismo en el SECOP II, bajo los parámetros del Decreto 1082 del 26 de mayo 
de 2015. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal 
por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación 
del certificado de modificación de la garantía única de cumplimiento exigida. 
 
 
Elaboró: Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas, Supervisor Contrato 
Vo. Bo.  Abogada Kelly Dayana Muñoz Lara 
  


