OTROSIi No. 9 DE PRORROGA AL CONTRATO DE CODIGO: AP-CT-F-32

I SUMINISTRO No. BYS 145-2023 VERSION: 3
.LI B s e Servcos dassind
B v SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E PAGINA: TRE2
GESTION DE LA CONTRATACION AT rT—

Entre los suscritos, a saber: De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y residente en la
ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en su calidad de GERENTE de LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT.900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Nimero 180
del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. y Acta de Posesion del veintitrés
(23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSI se denominard LA SUBRED NORTE E.S.E, y por ofra
parte, PEDRO MIGUEL HUERTAS, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 79.945.757 y/o quien haga
sus veces en su calidad de Representante legal de la compariia. MEDTRONIC COLOMBIA S.A identificada con NIT. No. 830.025149-8,
quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar un CONTRATO DE SUMINISTRO

previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1.-Que el dia 31 de octubre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron CONTRATO DE SUMINISTRO
No. BYS 145 - 2023 a través de la Plataforma SECOP I, cuyo objeto es: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y
DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICO ACORDE CON EL ANEXO TECNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS
ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
E.S.E" Por valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($8.000.000)

2.- Que el plazo de ejecucion del contrato se pactd por el término de UN (1) MES contados a partir del 07 de noviembre de 2023, fecha
de suscripcion del acta de inicio, hasta el dia 06 de diciembre de 2023.

3- Que mediante OTROSI No. 1 suscrito dentro de la plataforma SECOP |l el dia 06 de diciembre de 2023, se adiciont el Contrato de
Suministro No. BYS 145-2023 en un monto de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE COP (COP$10.000.000), quedando en un valor
total de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($18.000.000), y se prorrogo el plazo de ejecucion del mismo por el término
de UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS, contados a partir del dia 7 de diciembre de 2023, hasta el dia 31 de enero de 2024.

4.- Que mediante OTROSI No. 2 suscrito dentro de la plataforma SECOP |l el dia 16 de diciembre de 2023, se modific el CONTRATO
DE SUMINISTRO No. BYS 145 de 2023, realizando aclaracion a los valores de los items 5 al 10 descritos en la Clausula Segunda
DESCRIPCION TECNICA.

5.- Que mediante OTROSI No. 3 suscrito dentro de la plataforma SECOP Il el dia 31 de enero de 2024, se adiciono el Contrato de
Suministro No. BYS 145-2023, en un monto de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000), quedando en un valor total
de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$28.000.000), y se prorrogo el plazo de ejecucion de este por el termino de
SESENTA (60) DIAS, contados a partir del dia 01 de febrero de 2024, hasta el dia 31 de marzo de 2024.

6.- Que mediante OTROSI No. 4 suscrito dentro de la plataforma SECOP |l el dia 27 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecucion
del Contrato de Suministro No. BYS 145-2023 por el término de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 01 de

abril de 2024, hasta el dia 30 de abril de 2024.

7.- Que mediante OTROSI No. 5 suscrito dentro de la plataforma SECOP |l el dia 30 de abril de 2024, se prorrogo el plazo de ejecucion
del Contrato de Suministro No. BYS 145-2023 por el término de TREINTAY UN (31) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 01

de mayo de 2024, hasta el dia 31 de mayo de 2024.

8.- Que mediante OTROSI No. 6 suscrito dentro de la plataforma SECOP |l el dia 28 de mayo de 2024, se adiciono el Contrato de
Suministro No. BYS 145-2023, en un monto de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000), quedando en un valor total de
TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$38.000.000), y se prorrogo el plazo de ejecucion de este por el término de
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 01 de junio de 2024, hasta el dia 30 de junio de 2024.
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9.- Que mediante OTROSI No. 7 suscrito dentro de la plataforma SECOP Il el dia 25 de junio de 2024, se adiciono el Contrato de
Suministro No. BYS 145-2023, en un monto de CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$14.000.000), quedando en un valor
total de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$52.000.000), y se prorrogo el plazo de ejecucion de este por el
término de TREINTA'Y UN (31) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 01 de julio de 2024, hasta el dia 31 de julio de 2024.

10.- Que mediante OTROSI No. 8 suscrito dentro de la plataforma SECOP Il el dia 31 de julio de 2024, se prorrogo el plazo de ejecucion
del Contrato de Suministro No. BYS 145-2023 por el término de TREINTA'Y UN (31) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia
01 de agosto de 2024, hasta el dia 31 de agosto de 2024.

11.- Que mediante Solicitud de Modificacion Contractual elaborada el dia 22 de agosto de 2024 y radicada el dia 26 de agosto de 2024,

el Supervisor del Contrato se solicito prorrogar el Contrato de Suministro BYS 145-2023, (Ver: “NUMERAL 17. JUSTIFICACION”

del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSI No. 9 DE PRORROGA al Contrato de Suministro No. BYS 145-2023.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA,
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. BYS 145-2023 por el término de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 01 de septiembre de 2024, hasta el dia 30 de septiembre de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA debera tramitar ante las compaiifas aseguradoras garantes del Contrato de Suministro
No. BYS 145-2023 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las garantias del Contrato, de acuerdo con
las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP Il dentro de los 2 dias habiles
siguientes a la suscripcion del presente OTROSI.

CLAUSULA TERCERA: Las Clausulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. BYS 145-2023, que no se vean modificadas
como consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLAUSULA CUARTA: El presente OTROSI al Contrato de Suministro No. BYS 145-2023, se entiende perfeccionado una vez las
partes lo aprueben de forma electronica en la Plataforma SECOP Il.

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
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Contratista. M/_ Locf

Marcela del Pilar Novoa Vargas AT
Yesenia Rojas Hernandez Contratista
Cindy Rojas Neira Contratista C}bq
Ana Tatiana Quintana Torres Directora de Contratacioh /(_“Q

" Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos'para la
aprobacion electrénica a través de la Plataforma SECOP I.
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