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FECHA PRESENTE ACTA 22 DE JULIO DE 2024 [ACTA No. 01
CONTRATO / CONVENIO No. 2061 DE 2023 | FECHA | 11/10/2023
REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4AB,
OBJETO PARA LA ATENCION, ACCESIBILIDAD E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD DEL MUNICPIO DE TUNJA-BOYACA
VALOR TOTAL del QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CONTRATO/CONVENIO SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($502.575.277,15) M/CTE
MUNICIPIO:
APORIE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION DOS (02) MESES
CONTRATANTE / PARTE MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA / CONTRAPARTE CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.
INTERVENTOR / SUPERVISOR ING. WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
FECHA DE INICIO 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N° 01 09 DE MAYO DE 2024
o
'S\gse?éfgfhlfgo” N=LBE 23 DE MAYO DE 2024
25;‘:&2&"%?10” N <R 11 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO N° 01 25 DE JUNIO DE 2024
DIECINUEVE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
ADICIONAL N°. 01 VALOR NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($19.030.455,98) M/CTE
PRORROGA N° 01 TIEMPO DOS (02) MESES
PRORROGA N° 02 TIEMPO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA N° 03 TIEMPO UN (01) MES
PERTORI BERIGE 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 08 DE MAYO 200522024 Y DEL 25 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE

En la Ciudad de Tunja, a los VENTIDOS(22) dias del mes de Julio de 2024, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de
Infraestructura Territorial de Tunja, el Ingeniero WILLIAM FERNANDO RINCON CELY quien en su calidad de SECRETARIO
DEINFRAESTRUCTURA TERRITORIAL , obra como SUPERVISOR DE CONTRATO y la Ingeniera ELIZABETH CAINA DELGADO, quien
en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA, obra en nombre CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S., con el fin de suscribir
la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBI A SATISFACCION, en los siguientes términos:

[ BALANCE DE PAGO ]
CONCEPTO DEBE HABER

Valor del contrato 521.605.733,13

Anticipo -

Valor de la presente acta seguimiento y recibo a

satisfaccion 426.346.853,09

Valor actas pagadas =

Saldo por ejecutar 95.258.880,04

Sumas iguales 521.605.733,13 521.605.733,13
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El suscrito SUPERVISOR del contrato en mencién, manifiesta que ha recibido a satisfaccién el informe correspondiente al periodo de
pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplié a satisfaccién y dentro de los términos contractuales con las
obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplié con sus aportes al régimen de Seguridad
Social en Salud, Pensidn y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) de los mes (es) correspondientes a NOVIEMBRE y
DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2024 de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demds, se constaté que lo ejecutado esta de acuerdo con
el porcentaje equivalente al 81,74 % encontrdndose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte dela

presente acta.
*No Aplica para contratos de prestacién de servicios

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunién se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA Mé{ FrvAl”
ING, {;Webo

ING. WILLI?M FERNANDO RINCON CELY

CONTRATISTA SUPERVISOR Y INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE
ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Nombre Cargo Firma

Elabord y Proyects: Ing. Julian Hemandez Apoyo Técnico _/ )

Los arriba firmantes dedaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigenfes-y-gor lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad lo presentamos para la firma.

“PROTECCION DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de cardcter personal que usted declara en este formulario han sido
suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de proteccidn de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldia Mayor de la ciudad de

Tunja resolucién 0450 de 2020, se informa que los datos e informacién registrada serd utilizada unicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin
autorizacién del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravia de la ley de proteccién de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273
del 2009 y sus adendas, o ir en contravia de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad
de Gestién Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacidn, limitacién, oposicién y portabilidad de manera gratuita mediante
correo electrénico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la direccién: calle 19 No. 9-87 atencién al ciudadano.”
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