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SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CO1.PCCNTR.5853293 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA Y Daniel Alexander Baena Aristizábal 

Y  XXXXXXXXX 

CONSIDERACIONES:  1. Que el 01 de febrero de 2024, las partes suscribieron el contrato de prestación 
de servicios de la referencia, cuyo objeto es: Prestar servicios personales de carácter temporal como Instructor 
para orientar la formación de acuerdo con la guía para desarrollar los procesos formativos en formación Titulada y/o 
Complementaria presencial y/o virtual del Centro Nacional de Hotelería Turismo y alimentos, sedes, subsedes y/o 

ambientes dispuestos para la formación” 2. Que, de conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo se 
pactó hasta el 30 de octubre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. Que el valor total para el contrato se pactó en la 
suma de CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 
M/CTE. ($40.189.905). 4. Que mediante acta No. 20 del 31 de julio de 2024 suscrita entre: Sonia Yamile 
Acuña Lesmes, Subdirección CNHTYA, Flor Angela Bastidas, Coordinadora Misional, Diego León 
González, Supervisor de Contrato, Fernando Castellanos, Líder de Bilingüismo, Sanyi Lorena Rojas, 
Instructora Complementaria Virtual Bilingüismo, Jorge Alberto Rincón, Instructor Complementaria Virtual 
Bilingüismo, Diane Liseth Leonor Suárez Rodríguez, Instructora Complementaria Virtual Bilingüismo, Daniel  
Alexander Baena, Instructor Complementaria Virtual Bilingüismo, Hasbleidy Dayana Palacios, Instructora 
Complementaria Virtual Bilingüismo, Danna Carolina Roncancio, Apoyo a supervisión de contratos, y, Nidia  
Fabiola Morales Rozo, Apoyo Coordinación Académica ; acuerdan la suspensión del contrato por el periodo 
comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2024 ambas fechas inclusive, indicando lo siguiente: 
“Se ratifica la indisponibilidad de plataforma para programación de nuevos cursos virtuales en inglés, y el déficit de 
aprendices preinscritos en Bolsa, se confirma que por información dada de parte de la Gestora de Centro Leda Patricia 
Cortés información de 22.000 aprendices preinscritos y la prelación de programación de Centro de la Colombia 
profunda . A la fecha no se encuentran habilitados los enlaces para inscripción en cada centro de formación; por 
consiguiente, si se realiza el proceso en bolsa no se puede garantizar el seguimiento de los mismo. (...) Una vez 
descrita la situación, se plantea como opción, suspensión de contrato del 1 al 31 de agosto de 2024 y ampliación de 
este del 31 de octubre al 30 de noviembre para mantener el contrato a 9 meses de los instructores. La suspensión 
busca que los instructores al no tener aprendices en los cursos no podrían reportar acompañamiento a la formación 
en su cuenta de cobro y poder tener disponibilidad plena de la plataforma para formación como regularmente se 
estaba haciendo.(…) Los 5 instructores aprueban la suspensión, reactivación y extensión del plazo del contrato 

actual.”. 5. Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por las partes intervinientes, el 
supervisor del contrato Diego León González, da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del 
contrato a partir del 01 de agosto de 2024 y con reinicio de ejecución contractual a partir del 01 de 
septiembre de 2024. 6. Que la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del anexo al contrato, establece que el 
plazo de este podrá suspenderse excepcionalmente de manera temporal por el mutuo acuerdo entre las 
partes. 7. Que debido a la no ejecución del contrato y para evitar rezagos presupuestales al final de la 
vigencia, se liberará la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.465.545) del registro presupuestal No. (18624) 8. 
Que, de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato y modificarlo 
conforme a las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENSIÓN - Suspender de mutuo 
acuerdo la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, por el periodo comprendido 
del 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024 ambas fechas inclusive. CLÁUSULA SEGUNDA: 
MODIFICAR - Modificar el valor del contrato, el cual quedará así: Se fija como valor total para el contrato 
la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS M/CTE ($ 35.724.360). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente 
manera:   
 

MES  VALOR MES  

Enero  $ 0 

Febrero $ 4.465.545 

Marzo $ 4.465.545 

Abril $ 4.465.545 

Mayo $ 4.465.545 

Junio $ 4.465.545 

Julio $ 4.465.545 

Agosto $ 0 

Septiembre $ 4.465.545 

Octubre $ 4.465.545 

Noviembre $ 0 

Diciembre $ 0 



 

Página 2 de 2                                                                                                                                                             GTH-F-111 V.02 

 

 
 

SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CO1.PCCNTR.5853293 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA Y Daniel Alexander Baena Aristizábal 

Y  XXXXXXXXX 

Total  $ 35.724.360 
  

CLÁUSULA TERCERA: REVERSAR a favor de la Entidad la suma de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($4.465.545) del registro presupuestal No. (18624), debido a la presente suspensión; durante el término de 
suspensión del contrato, no habrá lugar a reconocimiento de honorarios por parte del SENA. CLÁUSULA 
CUARTA: REINICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL - Para el reinicio de la ejecución contractual, las partes 
acuerdan que no será necesaria la suscripción de un acta de reinicio, por cuanto queda plenamente 
determinado que el (la) contratista, reiniciará las actividades propias del objeto contractual el día 01 de 
septiembre de 2024. CLÁUSULA QUINTA: NOTIFICACIÓN ASEGURADORA - El (la) contratista deberá 
informar a la aseguradora sobre la presente acta de suspensión y allegar al SENA dicha modificación. 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. 
CO1.PCCNTR.5853293 de 2024 permanecerán indemnes. CLÁUSULA SÉPTIMA: Remítase el presente 
documento al Grupo de Apoyo Administrativo para lo de su competencia. CLÁUSULA OCTAVA: 
PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, 
el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 
CLÁUSULA NOVENA: La presente suspensión y modificación se entiende perfeccionada y legalizada con 
la suscripción de las partes.  
  
Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de 
aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.  
 
Revisó: Daniela Castaño Salazar – Abogada GAA – CNHTA  
 
VoBo. Rodrigo Hernando Tibaquirá Ramos - Coordinador Administrativo - GAA – CNHTA 
 

  
 


