
 

 

 

 

OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 001, AL CONTRATO MC-IPCC-006-2024 Celebrado ENTRE EL INSTITUTO DE 
PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA – IPCC Y COLOMBIA GLOBAL SERVICE J&T S.A.S. – CON EL OBJETO 
DE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DEL TEATRO 
ADOLFO MEJIA. 
 

Entre los suscritos a saber, el INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con 
Nit. 806013631-8, representado legalmente por su Directora General,  CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ,  facultada 
legalmente para contratar por la Ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015,  y Acuerdo Distrital No. 001 de 2003 entidad que 
en adelante se denominará LA ENTIDAD, EL CONTRATANTE o IPCC por una parte, y por la otra  COLOMBIA GLOBAL 
SERVICE J&T S.A.S., representada legalmente por el señor  HERMES ENRIQUE TORRES SOLIS,  mayor de edad y 
vecino de Cartagena, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.024.956,   con facultades suficientes para suscribir 
el presente contrato y quien para efectos del presente contrato se denominará  EL CONTRATISTA  o COLOMBIA 
GLOBAL SERVICE J&T S.A.S., hemos acordado celebrar el presente Otrosí No. 001, al Contrato  MC-IPCC-006-2024 
ENTRE EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA – IPCC Y  COLOMBIA GLOBAL SERVICE 
J&T S.A.S. – CON EL OBJETO DE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA 
DE EMERGENCIA DEL TEATRO ADOLFO MEJIA, previas las siguientes consideraciones: 
 
A.) Que el IPCC y COLOMBIA GLOBAL SERVICE J&T S.A.S. celebraron el Contrato MC-IPCC-006-2024 CON EL 
OBJETO DE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DEL 
TEATRO ADOLFO MEJIA tal como consta en el Secop II. 
 
B Que, el valor del contrato es de contrato es de OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 8.634.850). 

C). Que, en la QUINTA- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: EL IPCC, ejercerá el control y vigilancia de la CONTRATISTA 

través del Asesor Código 105 Grado 47 quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 

contratista. El Supervisor ejercerá, en nombre de INSTITUTO DE PATRIMONO Y CULTURA DE CARTAGENA un control 

integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 

necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las 

condiciones existentes al momento de la celebración del contrato. Además de las actividades generales antes 

mencionadas, el Supervisor apoyará, asistirá y asesorará a IPCC en todos los asuntos que se susciten durante la 

ejecución del contrato. El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato. 

D.) Que el día 1 de octubre de 2024 el contratista, mediante INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE ESTADO 

DEL RADIADOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA, radicó ante el IPCC, Solicitud de adicional indicando que; “(…)  

 Durante la inspección, se observaron los siguientes problemas:  

Problemas detectados:  

1. Conductos condenados cuatro (4)  

2. Panel deteriorado por salitre  

3. Cerdas del panel podridas por salitre  

4. No soporta la prueba hidrostática  

5. Ductos tapados por óxido.  

Consecuencias potenciales:  



 

 

1. Sobrecalentamiento  

2. Daños en la culata, causando mezcla de aceite y refrigerante  

3. Fugas de refrigerante  

4. Pérdida de compresión debido a averías en culata, anillos y bloque  

5. Daño al funcionamiento y la integridad del equipo, requiriendo una reparación general  

RECOMENDACIÓN  

Debido a los problemas detectados y las consecuencias potenciales, se recomienda cambiar el radiador lo antes posible 

para evitar daños adicionales y garantizar el funcionamiento óptimo del equipo.  

CONCLUSIONES  

El radiador de la planta eléctrica presenta problemas significativos que requieren atención inmediata. El cambio del radiador 

es la solución más efectiva para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del equipo. (…) 

 
E) Que dado lo anterior, la supervisión concluye como viable adicionar el valor del contrato y ampliar el alcance del objeto 

contractual. 

 
I) Que mediante estudio previo se concluyó que la modificación contractual No. 1 debe realizarse de en relación con las 
siguientes cláusulas: 
 
“(…) -  ADICIONAR el valor del contrato MC-IPCC-006-2024 establecido en la cláusula segunda  en la suma de CUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($ 4.317.425), con la 

intención de amplificar el alcance del objeto, para la adquisición y reemplazo de las siguientes piezas: 

 

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 40-309 de 2024 expedido 

por el Profesional Universitario del IPCC existe apropiación presupuestal suficiente para atender la adición del valor del 

presente contrato. 

- Las demás cláusulas del CONTRATO    MC-IPCC-006-2024 no modificadas, continúan vigentes. Este documento hace 

parte integral del contrato MC-IPCC-006-2024.  

-  Hacen parte integral estudio INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE ESTADO DEL RADIADOR DE LA PLANTA 

ELÉCTRICA, cotización del contratista y certificado de disponibilidad presupuestal.  

.(…)” 

 

J) Que el estatuto general de contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015; permiten la 
posibilidad de modificar los contratos estatales.  



 

 

 
K) Que, por ser pertinente y estando dentro de la vigencia del plazo para tal fin, las partes acuerdan:  
 

ACUERDOS 
 
CLÁUSULA PRIMERA. ADICIONAR el valor del contrato MC-IPCC-006-2024 establecido en la cláusula segunda  en la 

suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($ 

4.317.425), con la intención de amplificar el alcance del objeto, para la adquisición y reemplazo de las siguientes piezas: 

 

PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 40-309 de 2024 expedido 

por el Profesional Universitario del IPCC existe apropiación presupuestal suficiente para atender la adición del valor del 

presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA. - Las demás cláusulas del Contrato  MC-IPCC-006-2024  no modificadas, continúan vigentes. 

Este documento hace parte integral del Contrato MC-IPCC-006-2024. 

 
CLÁUSULA TERCERA. Hacen parte integral del presente Otrosí, el Estudio Previo, INFORME DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA SOBRE ESTADO DEL RADIADOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA, cotización del contratista y certificado de 
disponibilidad presupuestal. 
 

CLÁUSULA CUARTA.  El presente otrosí se entiende perfeccionado con la firma de las partes. 
 

Para constancia se firma en Cartagena de Indias en octubre de 2024. 

 

 

       

- FIRMADO EN SECOP II - 
 

- FIRMADO EN SECOP II - 
 

CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ   HERMES ENRIQUE TORRES SOLIS 
Directora General   

IPCC                                                     

C.C. No 77.024.956 
Representante legal 

COLOMBIA GLOBAL SERVICE J&T 
S.A.S. 

 
        
           

 
 

Proyectó: David Fajardo Gómez – Asesor Jurídico externo UIC-IPCC 
VoBo: Walter Navarro – Asesor Código 105 Grado 47 


