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OTROSI No. 1 DE MODIFICACION AL CONTRATO No. 150-CNT1904-52 DEL 29
DE MARZO DE 2019.

CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
~ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE- SERTRANS

Entre los suscritos ELKIN DARIO VILLADA HENAO, mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadania numero 71.556.442, quien en su calidad de Subdirector
Administrativo y debidamente facultado por la Resolucion de Delegacion Nro. 040-
1211-17668 del 29 de noviembre de 2012, modificada por la Resolucion 040-1212-
17741 del 13 de diciembre de 2012, actua en nombre de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA, ente Corporativo de caracter
publico, identificado con el NIT. 811.000.231-7, de un lado, que en adelante se
denominara LA CORPORACION, y del otro, CESAR AUGUSTO HERNANDEZ
GONZALEZ, mayor de edad, identificado con ‘cédula de ciudadania numero
98.557.110, quien actia como Representante Legal de la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE- SERTRANS con NIT. 811.009.708-9 Y que en
adelante se denominarad EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente Otrosi No.
1 de Modificacién en los términos que se exponen a continuacion y previas las
siguientes, CONSIDERACIONES: 1} Que el dia 29 de marzo de 2019, la Corporacion
y el contratista, suscribieron el contrato No. 150-CNT1904-52, cuyo objeto consiste en:
“Servicio de transporte piblico especial via terrestre a nivel nacional y departamental
de personal y carga”. 2) Que el plazo inicial de dicho contrato se pacté por el término
de nueve (9) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de ia
suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de la garantia Gnica por parte de la
Secretaria General. 3)-Que la fecha de inicio del contrato segin acta radicada bajo
consecutivo No.150-ACT1904-1650, se pactd para el dia 08 de abril de 2019. 4) Que el
presente otrosi fue recomendado en Comité Directivo de Contratacion nimero 74
Sesion No. 1 del 04 de diciembre de 2019 y aprobado en el Comité de Direccion del 05
de diciembre de 2019. 5) Que una vez fue aprobatlo el Otrosi por parte del Comité
Directivo de Contratacion, se envié por parte de fa Subdirecciéon Administrativa, la
Solicitud No. 34541, dirigida a la Secretaria General para la elaboracion del mismo. 6)
Que dicha solicitud requiere: Modificar la Clausula Tercera que regula el plazo del
contrato. 8) Que lo anterior guarda fundamento en los argumentos contenidos en la
solicitud de elaboracién de Otrosi y en las Actas de Comité de Contratacion
correspondientes a las sesiones antes mencionadas. TERMINOS DEL OTROSI:
PRIMERO. MODIFICACION. Modificar el contrato No. 150-CNT1904-52 en I[a
CLAUSULA TERCERA. PLAZO de ejecucion, suprimiendo de esta el tiempo de “nueve
{9) meses” y suprimir la expresion “sin exceder ef 31 de diciembre de 2019”, quedando
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como vigencia unicamente ‘hasta agotar presupuesto”. Por lo anterior, la clausula
quedara segun se indica a continuacion: “CLAUSULA TERCERA. PLAZOQ. El contrato
a celebrar con ocasion del presente proceso fendra un plazo de ejecucién de hasta
agotar presupuesto contados a partir de fa fecha pactada o acordada en el acta de
inicio, previa aprobacién de la garantia tnica por parte de fa Secretaria General, la cual
se realizara tanto de manera fisica, debidamente radicada en el CAD como en el portal
del SECOP I, la cual el oferente debera publicarla y si cumple con todos los precépfos
legales requeridos, La Corporacion procedera a aprobarla tambien por este medjo’.
PARAGRAFO. Para efectos del desplazamiento de la garantia, el plazo aproximado en
el que se estima sera agotado el presupuesto sobrante es el 30 enero de la vigencia
2020. SEGUNDO. GARANTIAS. El CONTRATISTA deber4 ajustar la garantia dnica en
los términos del presente Otrosi. TERCERO. PUBLICIDAD. E| presente contrato y
demas actuaciones que se desprendan del mismo se publicard en el Sistema
Electronico para la Contratacién Publica (SECOP) de conformidad con el articulo
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. CUARTO. Las demas clausulas del contrato
150-CNT1905-52, no se modifican y en consecuencia conservan su vigencia, QUINTO,
PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosi queda perfeccionado con la firma de las
partes,

Para constancia se firma en Medellin a los

LA CORPORACION o EL CONTRATISTA
ELKIN DARIG/VILLADA HENAO CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GONZALEZ
Subdirector Administrativo Representante Legal

Elabord: Ancizar Castafio Lopez. &~ c .
Revisd: John Alexander Sanchez Barbosa: 7
Gabriel Jaime Ayora Hernandez — Secretaric Genergl.
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