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TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.6390549 DE 2024, 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CRISTIAN 

ZAMIR SIERRA ECHEVERRÍA 

CONSIDERACIONES: 1. Que el 31 de mayo de 2024, las partes suscribieron el contrato de prestación de 
servicios electrónico de la referencia, cuyo objeto fue: “Prestar los servicios personales para planear, orientar y 
evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Bilingüismo en 
los programas de formación Complementaria Virtual de conformidad con los Lineamientos institucionales y la 

normatividad vigente”. 2. Que de conformidad con lo establecido en los estudios previos y en los formularios 
del contrato electrónico del SECOP II, el plazo se pactó hasta el 13 de diciembre de 2024, contado a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato electrónico de 
la referencia. 3. Que el contratista mediante comunicación con radicado N° 15-1-2024-005733 de fecha 17 
de septiembre de 2024, propuso la terminación anticipada de común acuerdo y liquidación a partir del 21 
de septiembre de 2024, indicando lo siguiente: “Por medio de la presente, solicito la terminación anticipada de mi 

contrato CO1.PCCNTR.6390549. El objeto del contrato será desarrollado hasta el viernes 20 de septiembre, y dejo a 
disposición del ordenador del gasto la terminación anticipada contrato a partir del sábado 21 de septiembre. Los 
motivos de esta solicitud son de carácter personal ya que por motivos familiares relacionados con mi padre me fue 
imperativo viajar fuera en su asistencia, que era indispensable para su bienestar físico, y ausentarme del departamento 
de Boyacá. Es por esto, y por la incertidumbre acerca de la fecha de mi regreso, que no tengo ninguna otra opción que 
hacer esta solicitud. Yo estoy muy agradecido con el SENA y mi supervisor de contrato José Darío Barrera por la 

oportunidad, el apoyo y el excelente ambiente laboral que tuve durante mi trabajo”. 4. Que por disposición expresa 
los artículos 13,32 y 40 de la Ley 80 de 1993, atribuye al contrato estatal una normatividad aplicable siendo 
el mutuo disenso una forma de terminación anticipada del contrato estatal, siempre que además del acuerdo 
de las partes se verifique que la extinción del vínculo contractual este conforme con la finalidad de interés 
público que busca alcanzar la contratación Estatal y la estricta observancia de los principios constitucionales 
de la función administrativa. Así mismo acorde a la noción del contrato como instrumento jurídico-
económico, este puede terminar en cualquier momento. 5. Que el señor JOSE DARIO BARRERA 
LONDOÑO, supervisor del contrato da visto bueno a la solicitud de terminación anticipada y liquidación de 
conformidad con las razones objetivas indicadas por el contratista, las cuales concluyen con la imposibilidad 
de que el contratista continúe con el desarrollo de la ejecución del objeto contractual. 6. Que debido a lo 
anterior las partes acuerdan que la ejecución del contrato de prestación de servicios de la referencia se 
dará hasta el día 20 de septiembre de 2024, inclusive. 7. Que el supervisor del contrato certifica mediante 
este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual hasta la solicitud de 
terminación anticipada, como también certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto de legalización 
de viáticos, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social 
en los porcentajes y valores establecidos por la ley. 8. Que, debido a la presente terminación anticipada del 
contrato, queda un saldo a favor del SENA de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS DIEZ M/CTE ($ 11.849.910), que no se ejecutó del compromiso presupuestal CRP-
No. 168424 de 2024, por cuanto la ejecución contractual se dará por terminada anticipadamente el (20) de 

(septiembre) de (2024), y no hasta el (13) de (diciembre) de (2024). 9. Que en atención a las anteriores 
consideraciones y de conformidad con lo establecido por el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano que prevé: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y 
no puede ser invalido sino por su consentimiento mutuo o por sus causas legales”, la presente 
acta de terminación y liquidación anticipada por mutuo acuerdo, cuyas clausulas se enuncian a 
continuación, es jurídicamente procedente. 10. Que, según lo anotado, las partes proceden a la 
terminación anticipada y liquidación del contrato por mutuo acuerdo conforme a las siguientes clausulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA - Las partes convienen terminar anticipadamente y 
de común acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios de la referencia el cual se ejecutará hasta el (31) 
de (julio) de (2024). CLÁUSULA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN – Conforme lo anterior, las partes liquidan de 
común acuerdo el contrato, quedando el siguiente estado financiero: 
 

ESTADO FINANCIERO  

Valor inicial del contrato $   27.126.300 

Valor adición o reducción del contrato $               000 

Valor total del contrato  $   27.126.300 

Valor bruto pagado al contratista  $  15.276.390 

Valor pendiente por pagar al contratista  $               000 

Saldo por reversar a favor del SENA  $    11.849.910  
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CLÁUSULA TERCERA: PAZ Y SALVO – Una vez el SENA pague al contratista la suma establecida en el 
cuadro de estado financiero si es el caso, las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto 
relacionado con el contrato. CLÁUSULA CUARTA: REVERSIÓN - las partes dejan constancia que del 
compromiso presupuestal CRP-No. 168424 de 2024 queda un saldo a reversar a favor del SENA de ONCE 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ M/CTE ($ 11.849.910), del 
cual se ordena su reversión.  PARAGRAFO PRIMERO: Los soportes documentales correspondientes a la 
presente acta de terminación anticipada y liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser 
consultados en el aplicativo SECOP II ingresando al contrato electrónico encontrará: Registro Presupuestal, 
Disponibilidad Presupuestal, garantía de cumplimento aprobada. Se adjunta electrónicamente a este 
trámite: comunicación de solicitud de terminación anticipada, visto bueno del supervisor del contrato con la 
recomendación al ordenador del gasto, estado de cuenta del contrato expedido por el Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto (hoja de ruta de pagos SIIF), Constancia entrega de bienes e información entregados 
para la ejecución contractual (Formato GTH-F-074 Entrega Contratista Bienes), informe final de supervisor 
(Formato GHT-F- 073 Informe Final de Supervisión). CLÁUSULA QUINTA: REMISIÓN ÁREA DE 
PRESUPUESTO - Remítase la presente terminación anticipada y liquidación al Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto, para lo de su competencia. CLÁUSULA SEXTA: PUBLICACIÓN - De conformidad 
con la establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. CLÁUSULA SÉPTIMA: 
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN - La presente terminación anticipada y liquidación se entiende 
perfeccionada y legalizada con la suscripción electrónica de las partes intervinientes mediante la plataforma 
SECOP II.  
 
Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de 
aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.  
 
 
 

Proyectó: Ludiz Sibo Ortiz - Apoyo Gestión Contractual  

José Darío Barrera Londoño – Supervisor Contrato  

 

Revisó: Paula Andrea Guerrero Barrera – Apoyo Gestión Contractual  

Margry Solanlly Huertas Perez – Jurídico Gestión Contractual  


