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MEMORANDO 

Bogotá, D.C. 
 
582 
 
PARA:   KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA 

Alcaldesa Local de Kennedy 
 

DE:     HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA 
Profesional Universitario 219-18 (E) 

ASUNTO: Viabilidad a la solicitud prórroga y modificación del Contrato de Prestación de Servicios no. 620-2023. 

En atención a la solicitud presentada por el contratista Visión y Proyectos ante el FDLK, respecto a la prórroga del contrato 

CPS-620-2023, me permito informar que se solicita la ampliación del plazo por un (1) mes, con el propósito de culminar 

satisfactoriamente las actividades pendientes. de la Fase VI El equipo de apoyo a la supervisión, junto con el supervisor del 

contrato, ha evaluado la viabilidad de la prórroga solicitada. Para este análisis, se revisaron el cronograma de actividades, el 

presupuesto y la ejecución de licencias entregadas   

 

Según la revisión de esta evaluación, se ha determinado que la solicitud es pertinente. A pesar de los avances significativos 

alcanzados en esta fase VI, donde se entregaron alrededor de 800  licencias a las beneficiarias, el tiempo restante no es 

suficiente para completar todas las actividades programadas en la fase final del contrato. A su vez también se solicita otro 

si para la modificación de la forma de pago pactada en el contrato CPS -620-2023, reemplazando los porcentajes 

inicialmente establecidos por valores específicos en M/CTE, e incorporando un pago 6 por el valor correspondiente a la 

ejecución de las actividades de la adición descrita en el modificatorio No 2 

En respuesta a esta situación, el contratista ha elaborado un cronograma, ambos adjuntos a este memorando, con el fin de 

garantizar la culminación eficiente de las actividades pendientes dentro del tiempo adicional solicitado. Dicho plan 

contempla estrategias para mitigar posibles retrasos adicionales y asegurar que las beneficiarias puedan recibir las licencias 

de manera oportuna  

 

Por lo tanto, se recomienda la aprobación de la prórroga solicitada. 

 

Cordialmente,  

  
_________________________________________
____ 
Supervisor 
HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA 
Profesional Universitario 219-18 (E) 
 

 

Anexos: Un (1) cronograma de actividades.  

              Un (1) petición de prórroga. 

Proyectó: Sol Adriana Duarte Zambrano  – Apoyo profesional de Inversión Local  

Revisó: Dario Duarte Lesmes – Profesional especializado de Inversión Local  
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Revisó: Karen Sanguino  – Profesional Planeación FDLK      

 


