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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 

 

PRORROGA No. 01 - AL CONTRATO No. 287-2024 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  

Coronel. Fernando Antonio Díaz Muñetón  

C.C. No. 93.436.515 

Subdirector del Sector Defensa  

Subdirección Administrativa  

Hospital Militar Central 

 
CONTRATISTA 

FRACTTAL COLOMBIA S.A.S  

NIT: 900.856.723-5 

OBJETO DEL CONTRATO 
SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS 100% EN LA NUBE DE UNA 

PLATAFORMA TIPO SAAS PARA LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Y MESA DE SERVICIO PARA EL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL  
VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL 

DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS 

MCTE ($58.104.208,14) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Se estableció por 46 días contados a partir del 30 de agosto de 

2024 al 15 de octubre del 2024. 

PLAZO A PRORROGAR 
Por el plazo de 46 días, contado a partir del 30 de agosto de 

2024 hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2024 

 
Entre los suscritos a saber: Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón, mayor de 

edad, identificado con cédula de ciudadanía número 93.436.515, en su calidad de 

Subdirector Administrativo de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa 

Hospital Militar Central identificada con NIT. 830.040.256-0 mediante Resolución N°1642 

del 22 de diciembre del 2023 y Acta de Posesión N° 007 del 03 de enero de 2024, 

Resolución Número 1204 De 02-09-2023, delegando al Subdirector Administrativo la 

función relacionada con la ordenación del gasto a los procesos contractuales de 

Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos Médico-Quirúrgicos, y así mismo se de 

cualquier otro proceso en la Menor Cuantía establecida por el literal b) del numeral 2° 

del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya, modifique y/o 

regule y Resolución Número 1296 de 10-09-2024 delegando al Subdirector 

Administrativo Del Hospital Militar Central a funciones específicas, y en uso de las 

facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará EL 

CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, FRACTTAL 

COLOMBIA S.A.S identificado con NIT: 900.856.723-5, representado legalmente por 

el Sr. Edwin Alejandro Pérez Arango, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Prorroga No. 01 al Contrato 

No. 287-2024, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el día 26 de agosto de 

2024, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y FRACTTAL COLOMBIA S.A.S, se suscribió 

el contrato No. 287-2024, cuyo objeto corresponde al "SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

100% EN LA NUBE DE UNA PLATAFORMA TIPO SAAS PARA LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS Y MESA DE SERVICIO PARA EL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL”. 2). Que el plazo de ejecución se estableció por 46 días, hasta el 15 de octubre 

de 2024. 3). Que el valor del contrato se estableció en la suma de CINCUENTA Y OCHO 

MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS 

MCTE ($58.104.208,14). 4). Qué, el supervisor de este contrato 287-2024, Sr. Jaime 
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Sánchez Ortiz, por medio de oficio de fecha 08 de octubre de 2024 solicita al contratista 

aprobación para realizar la Prorroga No. 01 hasta el 15 de diciembre de 2024. 6). Qué, 

se esta solicitud esta soportada mediante Oficio dirigido al Ordenador del Gasto Señor 

se recibe oficio del contratista FRACTTAL COLOMBIA S.A.S, con fecha 09 de octubre de 

2024, en el cual solicitan aprobación para realizar la Prorroga No. 01, al contrato 287-

2024, el cual encuentra firmado por el Sr. Edwin Alejandro Pérez Arango, quien actúa en 

calidad de Representante Legal, de la firma FRACTTAL COLOMBIA S.A.S. 7). Qué, 

mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de 

Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 

económicamente y se emite concepto de viabilidad a fin de realizar la Prorroga No. 01 

hasta el 15 de diciembre de 2024, Teniendo en cuenta la falta de información en los 

documentos impiden el procesamiento del objeto contractual. 8). Que esta solicitud esta 

soportada mediante Oficio dirigido al Ordenador del Gasto Señor Coronel. Fernando 

Antonio Díaz Muñetón Subdirector Administrativo - Subdirección administrativa de la 

Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital Militar Central, mediante 

oficio Radicado I-00003-202428581-HMC Id: 357453 Fecha: 2024-10-10. En donde se 

confirma la solicitud y quien actúa como ordenador del gasto. 9). Que la Ley 80 de 1993, 

artículo 14, en su inciso 1 indica: “(…) Para el cumplimiento de los fines de la 

contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general 

y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (…)”. 

10). Que la Ley 80 de 1993, artículo 40 indica: “(…) Las entidades podrán celebrar los 

contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 

cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades podrán 

incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que 

las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los 

de la buena administración (…)”  11). Que para la presente suscripción de la Prorroga 

existe acuerdo de voluntades entre las partes. 12). Que quienes suscriben el presente 

contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto 

pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita 

con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio. 

13). Que con la presente modificación se garantiza el principio de economía descrito en 

el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa 

precontractual sino que también en la etapa contractual y está orientado por los 

principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en los procedimientos, 

encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse que 

éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos financieros sino también, a la 

economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y términos que se exigen en cada 

uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad contractual. 14). Que 

igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la función Administrativa, 

el cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo cumple propósitos 

públicos, es decir, que su objetivo apunta a garantizar el suministro de bienes y servicios 

que realmente requiera o necesite el Estado en este caso el Hospital para la prestación 

de los servicios en salud. 15). Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 

dispone: “(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 

de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, en 

el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así: 

CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del 

contrato será a partir del previo perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) 
y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 15 de diciembre de 

2024. 
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CLÀUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 

presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 

días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 

Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el 
contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal, así: 
 

 

 
 

CLÁUSULA CUARTA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 287-2024 que no hayan sido modificados o adicionados 

con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en el mes de octubre de 2024.  
 

 
Revisó 

 
Abogada Laura Cristina Londoño Manrique.  

Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central 
 Elaboró 

 
 

Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 

Hospital Militar Central. 
 


