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Radicado No.: 3-2024-035701
Fecha: 18-10-2024

Código Dependencia: 3101
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ().

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Ángela Rossio Parada Olarte
Grupo De Gestión Contractual

DE: Grupo de Downstream

ASUNTO: Otrosi modificatorio

En calidad de supervisor de los Contratos de Prestación de Servicios Profe-
sionales GGC-0982-2024, GGC-1089-2024,  GGC-1039-2024,  GGC-1172-
2024  y  GGC-1053-2024,  celebrado entre EL MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA y EDILSON ZUÑIGA ROMERO, WILMAR MAURICIO ALZATE 
CERON, GILMA ROSIRIS  HOYOS UPARELA,  NELLY JOHANNA RIOS 
CAMARGO y NICOLAS CALDERON ACHURY respectivamente; de manera aten-
ta solicito adelantar los trámites para la suscripción y legalización del Otrosí No. 1 de modifica-
ción, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La información principal del contrato en referencia es:

CONTRATO: GGC-0982-2024

CONTRATISTA EDILSON ZUÑIGA ROMERO

VALOR TOTAL: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE 

PLAZO Cinco (5) meses 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14 de agosto de 2024

FECHA DE INICIO: 20 de agosto de 2024
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FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 31 de diciembre de 2024

CONTRATO: GGC-1089-2024

CONTRATISTA WILMAR MAURICIO ALZATE CERON

VALOR TOTAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/
CTE 

PLAZO Cinco (5) meses 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 de agosto de 2024

FECHA DE INICIO: 19 de agosto de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 31 de diciembre de 2024

CONTRATO: GGC-1039-2024

CONTRATISTA GILMA ROSIRIS HOYOS UPARELA

VALOR TOTAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/
CTE 

PLAZO Cinco (5) meses 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 03 de septiembre de 2024

FECHA DE INICIO: 06 de septiembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL

31 de diciembre de 2024

CONTRATO: GGC-1172-2024

CONTRATISTA NELLY JOHANNA RIOS CAMARGO

VALOR TOTAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/
CTE 
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PLAZO Cinco (5) meses 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04 de octubre de 2024

FECHA DE INICIO: 07 de octubre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 31 de diciembre de 2024

CONTRATO: GGC-1053-2024

CONTRATISTA NICOLAS CALDERON ACHURY 

VALOR TOTAL:  CUARENTA  Y  CINCO  MILLONES  DE  PESOS  ($45.000.000) 
M/CTE 

PLAZO Cinco (5) meses 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 de septiembre de 2024

FECHA DE INICIO: 12 de septiembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 31 de diciembre de 2024

CONSIDERACIONES

1. Que EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA suscribió los siguientes contra-
tos con el objeto de “prestar servicios profesionales para apoyar el diagnostico 
de los requisitos mínimos y las medidas de seguridad de la infraestructura e 
instalaciones de los agentes de la cadena de distribución de combustibles líqui-
dos y sus mezclas” en las siguientes fechas y con los siguientes contratistas: el 
14 de agosto de 2024 con EDILSON ZUÑIGA ROMERO; el 12 de agosto de 
2024 con  WILMAR MAURICIO ALZATE CERON; el  03  de  septiembre  de 
2024 con GILMA ROSIRIS HOYOS UPARELA; el 04 de octubre de 2024 con 
NELLY JOHANNA RIOS CAMARGO y el 06 de septiembre de 2024 con NI-
COLAS CALDERON ACHURY.

2. Que, habiendo cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento, se suscribió 
entre las partes el acta de inicio del contrato así: el 20 de agosto de 2024 con 
EDILSON ZUÑIGA ROMERO; el 19 de agosto de 2024 con WILMAR MAURI-
CIO ALZATE CERON; el  06 de septiembre de 2024 con  GILMA ROSIRIS 
HOYOS UPARELA; el  07 de octubre de 2024 con NELLY JOHANNA RIOS 
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CAMARGO  y  el  12  de  septiembre  de 2024  con  NICOLAS  CALDERON 
ACHURY.

3. Que, de acuerdo con los documentos precontractuales, el clausulado del con-
trato y la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de ejecución del con-
trato es de cinco (5) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2024 o lo que pri-
mero ocurra, sin que exceda del 31 de diciembre de 2024.

4. Que, de acuerdo al estudio previo de cada convenio, se estableció como ru-
bro de viatico el C-2103-1900-8-40302B-2103029-02.

5. Que, de acuerdo con el proyecto de inversión por el cual sale este contrato 
“FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL MONITOREO,  SEGUIMIENTO Y CON-
TROL A LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y OTROS 
PRODUCTOS DE TIPO RESIDUAL DE HIDROCARBUROS NACIONAL”, código BPIN 
2021011000094, y el CDP 97624, el rubro de viticos que le corresponde es C-
2103-1900-8-40302B-2103028-02.

6. Que, se solicita que el numeral 2.2.11 Otras especificaciones (las demás cláusulas ac-
cidentales y de la naturaleza del contrato que se requieran), del Estudio Previo que 
hace parte integral del contrato, en el aparte de GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, 
sea modificada, a fin de que el o los rubros que soporten estos gastos queden abier-
tos a lo requerido y justificado por el supervisor al momento de solicitarlos para cada 
caso particular, siempre y cuando esté sustentado en el cumplimiento del objeto con-
tractual. 

PETICIONAR

1.Que en virtud de lo expuesto y con el fin de establecer como debe quedar la cláu-
sula relacionada con GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, se solicita que quede de la 
siguiente manera:

 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: 

En caso de que se requiera, de acuerdo con la justificación que al respecto haga el supervisor 
o el jefe del área solicitante de la contratación en cada caso particular, siempre que se en-
cuentren sustentados en el cumplimiento del objeto contractual, los gastos de desplazamiento, 
que se llegaren a ocasionar se pagarán por el Ministerio de Minas y Energía para tal efecto, el 
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supervisor también deberá incluir dentro de la justificación los rubros que se afectaran para tal 
fin, teniendo en cuenta de igual manera el objeto y alcance contractual. 

Para efectos del pago de los gastos de desplazamiento previo trámite y disponibilidad presu-
puestal al momento de la causación, se tendrá en cuenta el reglamento y procedimiento que al 
respecto tenga establecido el Ministerio de Minas y Energía. 

2. Que verificada la ejecución contractual se evidencia que no existe incumplimiento del con-
tratista.

3. Que la presente modificación no afectará las demás cláusulas del contrato original, por 
ende, conservaran su tenor inicial.

Cordialmente,

Juan Camilo Ochoa Pabón
Coordinador
Grupo de Downstream

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

 
Elaboró: Sonia Paola Novoa Hernández
Reviso: 
Aprobó: Juan Camilo Ochoa Pabón
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