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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 

EJÉRCITO NACIONAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CALI 

NIT: 800.130.690-1 
 
Santiago de Cali, 20 de octubre de 2024 
 
Señor Mayor 
LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA 
Director de la Central Administrativa y Contable CENAC-CALI (E) 
 
 
Asunto: CONCEPTO SUPERVISOR PARA LLEVAR A CABO EL MODIFICATORIO N°. 001(PRORROGA) A LA 
ACEPTACIÓN DE OFERTA N°070-CENACCALI-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI Y DICHCOL SAS Nit: 830.000.027-1 Representante Legal 
Juan José Hurtado Calderón 

 
Cordial saludo, 

El supervisor contractual se permite emitir concepto favorable para llevar a cabo el MODIFICATORIO N°. 001 
(PRORROGA) A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N°070-CENACCALI-2024, CELEBRADO ENTRE EL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI Y DICHCOL SAS Nit: 
830.000.027-1 Representante Legal Juan José Hurtado Calderón, esto en lo que tiene que ver con la prórroga 
de la aceptación de la oferta según solicitud realizada por parte del contratista con oficio de fecha 18 de octubre de 
2024 y a solicitud de la empresa según documento de fecha 18 de octubre de 2024 cargado en el Secop. 

Previas las siguientes consideraciones: 
 

1. Que el día 16 de octubre 2024 se suscribió la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No 070-
CENACCALI-2024 

2. Que el valor de la aceptación de oferta principal corresponde a la suma de $ 48.060.000 (CUARENTA Y 
OCHO MILLONES SETENTA MIL PESOS MCTE) INCLUIDO AIU, PERTENECIENTE A LOS RUBROS 
PRESUPUESTALES A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
COMUNICACIONES y A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS RECURSO 16 
SSF. 

3. El plazo de ejecución será hasta el 20 de octubre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se 
contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 
41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la 
aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente. 

Que teniendo solicitud realizada por parte del contratista mediante oficio de fecha 18 de octubre de 2024, mediante 
el cual refiere realizar la respectiva prórroga de la aceptación de la oferta hasta el 30 de octubre de así:  

 

mailto:cenaccal@buzonejercito.mil.co


CONCEPTO SUPERVISOR PARA LLEVAR ACABO MODIFICATORIO N°. 001 (PRORROGA) A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 070-CENACCALI-2024, CELEBRADO ENTRE 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI Y DICHCOL SAS Nit: 830.000.027-1 Representante Legal Juan José Hurtado Calderón. 

 
 
Calle 5 No 83-00- Cantón Militar Pichincha. – Santiago de Cali. 
Correo electrónico de la unidad – cenaccal@buzonejercito.mil.co  

 
a) Que el contratista anexo el soporte del trámite de importación el cual tiene fecha anterior (11 de octubre de 

2024) a la adjudicación del contrato   
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De igual manera aportó la SOLICITUD DE LICENCIA O REGISTRO DE IMPORTACIÓN 
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Sin embargo y teniendo en cuenta que estos insumos se requieren para las actividades previstas de la COP16, la 

entidad otorgara la ampliación del plazo de ejecución hasta el 29 de octubre de 2024, previendo además los 

trámites administrativos de ingreso y salida de los insumos.  

 
Que es necesario precisar que la presente modificación, más estrictamente del plazo ejecución del contrato, 

procede, por regla general, de mutuo acuerdo entre las partes, cuando por situaciones de fuerza mayor, caso 

fortuito o de interés público impidan, temporalmente cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes 

contratantes. 

Que verificados los argumentos presentados por el contratista se encuentra que los mismos constituyen un sustento 
viable para ampliar el plazo de ejecución del contrato celebrado, dado que las circunstancias que afectaron la 
pronta ejecución del contrato. 
 

4. Que en virtud de lo expuesto se hace necesario realizar la prórroga de la siguiente manera: 
 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución será hasta el 29 DE OCTUBRE de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto 
asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del 
artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la aprobación 
de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente 
 
En virtud de lo anterior me permito otorgar viabilidad para llevar a cabo MODIFICATORIO No 001 (PRORROGA) 
a la ACEPTACION DE OFERTA N°070-CENACCALI-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI Y Juan José Hurtado Calderón Identificado con la cedula de 
Ciudadanía No 80.083.401 de Bogotá, en lo que tiene que ver con modificar el plazo de ejecución establecido en 
el contrato principal y el cual se prorrogara hasta el día 29 de octubre de 2024. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
CT. ESTEVAN CASAÑEDA MURILLO 
Oficial de Logística BIPIC8 
Supervisor del Contrato 

ORIGINAL FIRMADO 
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