
 

 

 

 

 

MODIFICACION No. 1 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 2024-0503, 
CELEBRADO ENTRE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ Y JENNY HASBLEIDY LOPEZ 

SANCHEZ 

 
 
 

Las partes intervinientes en el contrato No. 2024-0503, con fundamento en el memorando 
del 17 de octubre de 2024, suscrito por el supervisor del contrato, donde conceptúa sobre 
la conveniencia y necesidad de la modificación y, el memorando del 21 de octubre 
de 2024, suscrito por el Doctor MICHAEL ANDRES RUIZ FALACH, en calidad de 
Ordenador del Gasto (E), donde autoriza la presente modificación, convienen: 
PRIMERA. - Adicionar la suma de $6.272.000, por concepto de honorarios, con lo 
cual el valor total del contrato No. 2024-0503, asciende a la suma de VEINTITRES 
MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($23.072.000). Las sumas adicionales 
se pagarán en la forma y oportunidad prevista en la cláusula número cinco (5) del 
contrato. SEGUNDA. - Prorrogar la vigencia y término de ejecución del contrato previstos 
en la cláusula segunda (2da) en UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DÍAS, es decir, hasta 
el 30 de diciembre de 2024, inclusive. TERCERA. - Modificar la cláusula cuarta (4) del 
contrato No. 2024-0503, la cual quedará así: El valor total del contrato es hasta por 
VEINTITRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($23.072.000), por 
concepto de honorarios CUARTA. - Disponibilidad Presupuestal: El pago de las sumas 
de dinero que implica la presente modificación, será cubierto por la Personería de Bogotá 
en la actual vigencia, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1505 del 09 
de octubre de 2024, con cargo al rubro presupuestal O230117459920240285. QUINTA. 
- El contratista deberá adicionar la garantía única de cumplimiento No. 33-44101250224 
expedida por Seguros de Estado, que ampara el contrato de Prestación de Servicios No. 
2024-0503, en una suma que iguale al equivalente del diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato, deberá así mismo, tener una vigencia igual a la ejecución del contrato 
y de sus prorrogas si las hubiere y cuatro (4) meses más, el contratista deberá prorrogar 
la cobertura de la ARL al nuevo plazo pactado. SEXTA.- La presente modificación no 
causa afectación, daño o perjuicio alguno a   las partes contratantes, ni da derecho a 
indemnización por alguna razón. SÉPTIMA.- Las demás cláusulas del contrato, 
permanecen inalteradas conservando todo su vigor y efecto. OCTAVA.- La presente 
modificación se entiende perfeccionada en la fecha de la aceptación de la misma por 
las partes en la plataforma del SECOP II, y requiere: 1. Registro presupuestal. 2. 
Aprobación de la póliza 
 
 

Dada en Bogotá el 21 de octubre de 2024 

 
 

 
 
Proyectó: Lina María Ramírez Sánchez – Contratista SGC LMRS 
Revisó: Jenny Salek Correal – Subdirectora de Gestión Contractual (E) JSC 
 
 

 
 
 
 
 
 

Revisó: Sandra Liliana Castellanos Trujillo- Contratista Secretaría General  


