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MODIFICATORIO 02 PRORROGA No 01 AL CONTRATO SUMINISTRO No. 011-027-2024

Numero de Contrato

011-027-2024 Fecha de contrato: 21 de mayo de 2024

Entidad contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
NORORIENTE, establecimiento puUblico del orden nacional adscrito
al Ministerio de Defensa Nacional.

NIT

800.117.204-1

Contratista

COLGAS S.A E.S.P

Apoderada del Representante Legal: Ana Isabel Beltrdn Garcia
Cedula de Ciudadania: 37.891.333 de San Gil

Direccion: Diagonal 92 No. 172 42 Piso 4.

Ciudad: Bogota, D.C.

Celular: 5954999 - 3124493184

Email: colgas@colgas.com blanca.nunez@colgas.com

NIT 890.500.726-3
SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES
Objeto UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE

Valor inicial del Contrato

CINCUENTA Y OCHO MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS
($58.500.000.00).incluido impuestos

Adiciéon Presupuestal N° 01

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE
($28.500.000,00) incluido Impuestos

Valor Nuevo del Contrato
con adiciéon No. 01

OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($87.000.000.00),
incluido impuestos

Certificado de Disponibilidad
Presupuestal

Disponibilidad Presupuestal No. 9724 del 06 de mayo de 2024 y
actualizado el 22 de julio, por valor de VEINTIOCHO MILLONES
QUINIENTOS MIL MCTE ($28.500.000,00) y con la siguiente
identificaciéon presupuestal: A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE
HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REINACION DE PETROLEOQO Y
COMBUSTIBLE NUCLEAR.

Plazo de ejecucion
inicial

Se estima plazo de ejecucién a 31 de octubre de 2024 o hasta agota
presupuesto, lo primero que ocurra

NOTA: El contratista deberd hacer entrega de los bienes dentro del
plazo de vigencia del contrato interadministrativo que la Agencia
Logistica tenga suscrito con el MDN - Ejercito Nacional, con sus
modificaciones, adiciones, prorrogas o la suscripcién de un nuevo
contrato interadministrativo

Modificatorio N° 02
Prorroga No. 1

Se estima plazo de ejecucién hasta el 15 de diciembre del 2024 o
hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra

NOTA: El contratista debera hacer entrega de los bienes dentro del
plazo de vigencia del contrato interadministrativo que la Agencia
Logistica tenga suscrito con el MDN - Ejercito Nacional, con sus
modificaciones, adiciones, prorrogas o la suscripcién de un nuevo
contrato interadministrativo
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Entre los suscritos: sefior Coronel (RA) RUBIEL ELIAS CANON CUERVO identificado con cédula
de ciudadania numero 79.248.933, en calidad de Director Regional de la Agencia Logistica de
las Fuerzas Militares Regional Nororiente, establecimiento publico del Orden Nacional adscrito
al Ministerio de Defensa Nacional, quien obra en su condicion de Ordenador del Gasto, nombrado
mediante Resolucién No. 1229 de fecha 10 de agosto de 2023 y posesionado mediante acta No.
833 del 1 de septiembre de 2023, y de acuerdo a la delegacién de funciones y competencias
relacionadas con la contratacion de bienes y servicios mediante la Resolucion 176 del 19 de febrero
de 2019, de una parte, guien en adelante se denominard AGENCIA LOGISTICA REGIONAL
NORORIENTE, y por la otra COLGAS S.A E.S.P identificado con NIT: 890.500.726-3, persona
juridica de naturaleza privada, apoderada del representante legalmente por la sefiora ANA
ISABEL BELTRAN GARCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 37.891.333 expedida en
San Gil (Santander), quien en lo sucesivo se denominaréd el CONTRATISTA hemos convenido
celebrar el presente modificatorio de prorroga al contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 21 de mayo de 2024, LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORORIENTE, celebré contrato N° 011-027-2024, cuyo objeto es:
“SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE
NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
- REGIONAL NORORIENTE".

2. Que el valor inicial del contrato fue estipulado por la suma de CINCUENTA Y OCHO
MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS ($58.500.000.00), incluido impuestos, con plazo de
ejecucién hasta el dia 31 de octubre de 2024 o hasta agotar presupuesto lo primero qgue
ocurra, con el cual se garantiza la elaboracién de los productos que conforman los menus
pactados con las Unidades Militares de los Catering de la Regional Nororiente.

3. Que el 10 de septiembre y conforme a la justificacién contenida en el formato denominado
solicitud de modificaciones contractuales CT-FO-15 'y documentos previos, se realizo adicion
presupuestal al presente contrato por valor de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($28.500.000,00) incluido Impuestos, constituyendo el nuevo valor del
contrato por un total de OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($87.000.000.00),
incluido impuestos.

4. Que, existe concepto de viabilidad (Estudio y Documentos Previos), Formato de Solicitud de
Modificaciones Contractuales (CT-FO-15) suscrito por el supervisor y el contratista, donde se
sustenta la necesidad de modificar el negocio juridico No. 011-027-2024, en el cual exponen
los motivos para efectuar la prorroga contractual por el termino de cuarenta y cinco (45) dias,
es decir hasta el 15 de diciembre del 2024.

5. Que el presente modificatorio se encuentra soportado de acuerdo al- principio de
responsabilidad contenido en la Ley 80/93 que al tenor preceptia:

Articulos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993:

El marco legal estd conformado por la Constitucién Politica, las leyes de la Republica de
Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 normas orgénicas del presupuesto, las disposiciones
cambiarias, Estatuto Tributario y las deméds normas y especificacion técnica concordantes con la
materia objeto del contrato, que rijan o lleqguen a regir los aspectos del presente modificatorio.
Las normas y especificacién técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo
con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.
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Ley 80-1993 - Articulo 14°.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el
Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de /a contratacion, las
entidades estatales al celebrar un contrato: “lo. Tendrdn |a direccion general y Ja
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucién del contrato. En consecuencia,
con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectacidn grave de los servicios publicos a
Su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, podran en los casos previstos
en el numeral 2 de este articulo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones
en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones
particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”.

La modificacion es un instrumento que permite a las entidades publicas reducir, ampliar o
suprimir el alcance del objeto contractual para evitar la paralizacion o la grave afectacién en la
prestacion del servicio publico. Las modificaciones se pueden realizar bilateral o unilateralmente
cuando las partes no llegan a un acuerdo, preservando el equilibrio contractual de la relacién
juridica, se contempla en el articulo 16 de Ja Ley 80 de 1993.

La prérroga se encuentra soportada de acuerdo al principio de responsabilidad contenido en el
articulo 26 de la Ley 80/93 que al tenor preceptg?a:

"Los servidores publicos estdn obligados a buscar el cumplimiento de los fines de /a
contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos de
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del
contrato” (...)

Asi mismo, en virtud del principio de la autonomia de la voluntad que gobierna todas las
relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre
que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecucion sin alterar su esencia y naturaleza,
de conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 40, paragrafo, inciso 2°, es posible adicionar
los contratos hasta en el 50% mas del valor del contrato inicial. Dispone la norma:

6. Que, el Coronel (RA) RUBIEL ELIAS CANON CUERVO Director Regional de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, cuenta con plenas facultades, para
celebrar el presente modificatorio al contrato, en especial las contenidas en las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes.

7. Por consiguiente, los contratantes hemos resuelto PRORROGAR el contrato No. 011-027-2024
y se regira por las cldusulas que a continuacién se enuncian:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL NUMERAL DOS “PLAZO DE EJECUCION” DEL
CONTRATO 011-027-2024, asi:

Se estima plazo de ejecucién hasta el 15 de diciembre del 2024 o hasta agotar presupuesto, lo
primero que ocurra.

NOTA: El contratista deberd hacer entrega de los bienes dentro del plazo 'de yigenci'c_l del contrato
interadministrativo que la Agencia Logistica tenga suscrito con el MDN - EJerC|to Nz_ac!onal,_ con sus
modificaciones, adiciones, prorrogas o la suscripcion de un nuevo contrato interadministrativo.

CLAUSULA SEGUNDA: NUMERAL OCHO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de_r_1tro d‘e los
dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de perfecci_qnamiento del presgnte modificatorio, el
contratista debe presentar certificado de actualizacion de las garantias cqntractua\es de
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101232974 Anexo 1 y cumplimiento No 21-
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44-101442131 Anexo 1, requeridas en el estudio previo y pliego de condiciones, y expedidas por
la SEGUROS DEL ESTADO S.A”

CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS: Ademas de los documentos relacionados en el contrato
principal, hacen parte los que a continuacion se relacionan y en consecuencia producen los mismos
efectos y obligaciones juridicas vy contractuales del contrato principal, Formato de Solicitud de
modificaciones contractuales de fecha 27 de agosto de 2024, suscrito por las partes, alcance a
estudio previo anexo en donde el supervisor expone la necesidad del contrato.

CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y condiciones
establecidas en el contrato inicial se mantienen con absoluta vigencia y eficacia. La liquidacién de
la presente PRORROGA se hara simultdneamente con el contrato principal previa presentacion de
todos los documentos exigidos para la fecha en que se efectué dicha diligencia.

En constancia de lo acordado, los intervinientes, proceden a imponer su ribrica en el lugar
pertinente, se firma como aparece en Bucaramanga, a los veinticuatro (24) dias del mes de
octubre de 2024.

POR LA AGENCIA LOGISTICA,

o
o

Cofonel (RA) RUBIEL ELIAS CANON CUERVO.
DIRECTOR REGIONAL NORORIENTE ALFM.

CONTRATISTA,

2.9,

- ANA ISABEL BELTRAN GA
Cedula de Ciudadania: 37.891.333 de San Gil
Apoderada COLGAS S.A E.S.P.
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