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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA "REPOSICIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE IC Y IB DEL 
BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER" 

El presente estudio se rinde bajo los parámetros del Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 
(Modificado por el acuerdo 007 de 2017 y  010 de 2019) y  demás acuerdos concordantes de la 
Junta Directiva de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 

CIUDAD Y FECHA 
Municipio de Piedecuesta — Santander, 22 de octubre de 2024. 

FACULTADES PARA CONTRATAR 
Acuerdo No. 001 del 02 de enero de 2024, vigentes desde el 02 de enero hasta el 31 de diciembre 
del 2024. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
La empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS fue creada mediante Decreto 172 del 17 
diciembre 1997 expedido por la Alcaldía Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo 
Municipal 057 de 1997, como una empresa industrial y comercial del orden municipal de naturaleza 
pública, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
prestadora de los servicios públicos de Acueducto, alcantariflado y Aseo en el municipio de 
Piedecuesta - Santander. 

En efecto, la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, tiene como misión satisfacer las 
necesidades de acueducto, alcantarillado y aseo con procesos eficientes y del más alto nivel de 
calidad, continuidad y cobertura de los habitantes del municipio de Piedecuesta. 

El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 deI 2001 preceptúa en 
concordancia con el artículo 93 Ley 1474 de 2011, que los actos y contratos que celebren las entidades 
estatales que presten servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la 
presente ley disponga otra cosa. 

En virtud de lo anterior, la entidad para desarrollar su objeto social se rige por el manual de 
contratación Interno (Acuerdo No. 012 deI 2015 y  sus modificatorios), por los estatutos de la empresa 
Acuerdo No. 004 deI 6 de septiembre de 2018, por ley 142 de 1994, por las resoluciones de la CRAy 
demás normas que reglamenten su naturaleza jurídica o aquellas a la que remitan las normas 
anteriores. 

El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia consagra que la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley, entre otras actividades, 
en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y 
los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 

En lo referente al servicio de Alcantarillado, la Piedecuestana de servicios Públicos, tiene la necesidad 
de garantizar la prestación de los servicios básicos en materia de alcantarillado para la población, al 
igual que velar por ambientes sanos y salubres; por lo tanto, la empresa en su presupuesto ha 
contemplado la necesidad de realizar el mantenimiento, reparación y/o reposición de la red de 
alcantarillado en los diferentes sectores del casco urbano del municipio de Piedecuesta - Santander, 
con el fin de cumplir a cabalidad las funciones asignadas en la Constitución y la Ley. 
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LUGAR DE EJECUCIÓN 
BARRIO SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

SUPERVISIÓN 
La supervisión del contrato será ejercida por el Director Técnico y de Operaciones, o quien haga 
sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de la ejecución del contrato teniendo en cuenta 
las definiciones contenidas en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de 
Contratación de la Entidad. 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
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Para el caso en particular, se tiene que la comunidad del barrio San Francisco, ha reportado 
numerosos incidentes de levantamiento de tapas y escorrentía desbordada por los sumideros del 
parqueadero, esta situación ha levado a múltiples llamadas y peticiones (PQRS) por escrito, 
subrayando la necesidad urgente de una intervención. 

Tras una visita de inspección realizada por e! personal técnico y operativo de la Dirección Técnica y 
de Operaciones, se ha evidenciado que la reposición de la red de alcantarillado ubicado en la carrera 
15 entre calles lc y lb en Piedecuesta, enfrenta problemas críticos en la gestión de aguas lluvias, lo 
que ha llevado al colapso de la red actual de alcantarillado, siendo imperativo realizar una reposición 
integral de esta infraestructura, ya que los pozos de inspección requieren una remodelación urgente 
dado que se desbordan durante las lluvias intensas. Esta situación provoca socavaciones en las áreas 
circundantes y deterioro de las zonas comunes, comprometiendo incluso la estabilidad del muro de 
contención del intercambiador que lleva el mismo nombre, lo que genera riesgos estructurales y viales 
significativos, como se observa en el siguiente material fotográfico: 

Conforme a ello, se requiere realizar intervención urgente del sector referido, con el fin de prevenir 
inundaciones, proteger la infraestructura y atender las preocupaciones de la comunidad del barrio San 
Francisco; por tanto, se requiere suplir esta necesidad mediante la contratación del objeto: 
"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE 
CALLE 1C Y lB DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.'J 
OBJETO PARA CONTRATAR  
"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE 
CALLE IC Y IB DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER".  

¿SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SINO SE REALIZA 
EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL? 
Si, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento si afecta la disponibilidad de los servicios 
públicos que presta la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos de forma permanente o 
temporal conforme lo estipula el parágrafo 3 de la Resolución de la CRA 151 de 2001, modificada 
por la Resolución de la CRA 293 de 2004, compilado por la Resolución CRA 943 de 2021.Lo 
anterior con el fin de determinar la estipulación de cláusulas exorbitantes en el contrato a celebrar.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
FUNDAMENTO JURÍDICO DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO SÉPTIMO. 
CUANTIAS DE 
CONTRATACION - Acuerdo 
de 2015. Modificado por 
acuerdo de Junta directiva 
007 de 2017. 

- 
LA 

012 
el 

No. 

Artículo Cuarto .. Acuerdo No. 007 de 2017 (Por el cual se aprueban 
algunas modificaciones al manual actual de contratación de la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - 
Piedecuestana de Servicios Públicos) El artículo Séptimo del manual de 
contratación quedara así: 
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ARTICULO SÉPTIMO - CUANTIAS DE LA CONTRATACION fíjense las 
siguientes cuantías en la contratación Empresa Municipal de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P., asi: 

PRIMERA CUANTlA: Hasta 150 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES 
— SMLMV-, al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - Para la Celebración de los contratos por cuantía, la entidad solamente 
PROCEDIMIENTO DE PRIMERA requiere la presentación de una oferta o propuesta y que el oferente 
CUANTIA - Acuerdo 012 de 2015. acredite capacidad técnica yio experiencia laboral o comercial en el área 
Modificado por el acuerdo de objeto del contrato a celebrarse (...) 
Junta directiva No. 007 de 2017. 

OBLIGACIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomía e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar 
cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 
y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. 
Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por la 
entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. 6. Durante 
la vigencia del contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema 
de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de 
la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y 
racional utilización de los recursos de la Institución y demás equipos y elementos de la entidad 
contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual 
que por el cuidado de los mismos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del 
contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar 
y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e 
indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual. 10. Reportar 
oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de 
solución. 11. Al finalizar el contrato el contratista deberá devolver a la entidad contratante los 
materiales, elementos o información a la entidad contratante, soportando por escrito la entrega, 
12. Las demás actividades que le sean asignadas por la entidad contratante y/o Supervisor, que 
guarden relación con el objeto contractual. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. El contratista se obliga con el contratante a ejecutar 
íntegramente el objeto contractual de "REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA 
EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 10 Y lB DEL BARRIO SAN FRANCISCO 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER." de acuerdo con la propuesta económica, el 
presupuesto, especificaciones, obligaciones generales, específicas y características señaladas 
en el Análisis de Precios Unitarios (Cuadro No. 1) del presente estudio previo 2. Atender 
oportunamente los requerimientos e instrucciones que le haga la Piedecuestana Servicios 
Públicos a través de los funcionarios designados por parte de la Gerencia 3. Ejecutar cantidades 
de obra según los valores unitarios relacionados en el presupuesto de obra anexa a propuesta. 
4. Cumplir con el objeto del contrato conforme los documentos de la invitación, especificaciones 
técnicas, el presupuesto y el contrato que se suscriba. 5. Cumplir con condiciones técnicas, 
económicas, financieras y comerciales exigidas en la invitación. 6. Obrar con lealtad y buena fe 
en la ejecución del contrato, evitando dilaciones. 7. El contratista deberá reparar por su cuenta y 
riesgo cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra. 8. Para adelantar el trámite 
y cobro de las facturas, el contratista deberá presentar a la Piedecuestana de Servicios Públicos 
un informe de avance de ejecución de la obra y los comprobantes de afiliación y pago a aportes 
al sistema general de seguridad social integral y parafiscal del personal destinado para la 
ejecución. 9. El contratista garantiza a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Piedecuesta E.S.P - Piedecuestana de Servicios Públicos que cumplirá a cabalidad con todos 
los reuuerimientos ambientales, lesales, reslamentarios contractuales ante las autoridades 
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Suministrar en el lugar de la obra los materiales, equipo, herramientas 
de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones 
en la invitación. 11. Disponer del personal competente y adecuado 

a que se refieren las especificaciones de la mejor forma posible. 12. 
al personal a su cargo: sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones, 

prestaciones que ordena la ley de tal forma que Piedecuestana de Servicios 
ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales 
subcontratistas. Para ello deberá entregar al supervisor o interventor, los recibos 
el pago de estas prestaciones en forma mensual, correspondiente al 
anterior al de la presentación del informe. 13. Responder ante la Piedecuestana 

y ante terceros por cualquier daño o pérdida de bienes que se produzca 
ocasión de la obra. 14. Cumplir con las normas ambientales y de protección 

para las actividades relacionadas con ocupación de vías, disposición 
y las demás afines. 15. Cumplir con las normas de calidad, seguridad 
a la obra. 16. Destinar rigurosamente los dineros aportados por Empresa 

de Servicios Públicos al cumplimiento de los objetos y términos convenidos. 
lo pertinente respecto de licencias de intervención del espacio público. 

del contratista solicitar los respectivos permisos de uso, privadas públicas, 
realizar toda adecuación y mantenimiento a las vías que permita realizar 

la construcción sin detrimento de su uso habitual y una vez finalizadas 
igual o mejores condiciones a las encontradas antes del inicio de los trabajos. 

hacer entrega de las redes actualizadas a la Empresa Piedecuestana 
aportando sus respectivos planos en archivos cad.dwg y shapefile.shp 

Planeacián Institucional o quien haga sus veces, previo visto bueno del área 
geográfico (sig) de la entidad. PARAGRAFO 1. Conforme a lo anterior 

y declara que revisó las condiciones de la obra, para lo cual en base 
los que no existen ítems no contemplados y que al revisar la obra a realizar, 

todos aspectos necesarios para ejecutarla. 

PRELIMINARES 

y 
y 

para 
Pagar 

del 

mes 
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de 

y 

17.  
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las 
18.  
de 

al jefe 
de 
el 

a ello 

1.1 Pasacalles Informativo un 1.00 

1 2 
Cerramiento con lona Verde H=2m con separación de 3 m (Incluye 
madera rolliza) 

ml 78 00 

1.3 Demolición de tubería existente en gres ml 38,00 
1.4 
2.0 

Señalización preventiva 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

ml 38,00 

2 1 
Excavación mecánica de material común y/o conglomerado prof= 2.5 m a 
5.0 m con entibados 

rn3  216 00 

2 2 
Relleno compactado con material de préstamo (Incluye suministro ' 
transporte a obra) 

m3  12355 

2 3 
Relleno en material común compactado (Incluye suministro y transporte a 
obra) 

m3  66 53 

2.4 Relleno de zafia con arena para cimentación de tubería m3  12,96 
2.5 Cargue, retiro y disposición de material sobrante m3  179,37 

3.0 OBRAS DE ALCANTARILLADO 

3 1 
Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D 
(10) 

m 1 38 00 

3.2 Remodelación de pozos de inspección existentes un 2,00 
4.0 OBRAS EN CONCRETO 
4.1 Suministro y Colocación Concreto simple fc=3000 PSI para atraques m3  1,00 
4.2 Sardinel en concreto de 3000 PSI ml 35,00 
4.3 Vías peatonales, rampas y andenes en Concreto 21 MPa eO.10 m m2  35,00 

5.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
5.1 Limpieza general de la obra m2 38,00 
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ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN A ADELANTARSE: En el presupuesto oficial se 
incluidos costos directos, indirectos, así como los tributarios del caso, que determinan 

de: SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 
Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($62.753.185,50) 

tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que 
de acuerdo con la clase de contrato conforme a lo si.uiente: 

PRELIMINARES 
1.1 Pasacalles Informativo un 1,00 $390.755,60 $ 390.755,60 

1.2 
Cerramiento con lona Verde H=2m con separación de 3m 
(Incluye madera rolliza) 

ml 78,00 $ 28.347,00 $2.211.066,00 

1.3 Demolición de tubería existente en gres ml 38,00 $ 7.934,00 $ 301.492,00 
1.4 Señalización 

,
preventiva ml 38,00 $ 4.665,00 $ 177.270,00 

VALOR CAPITULO $ 3.080.583,60 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Excavación mecánica de material común '1 
conglomerado prof= 2.5 m a 5.0 m con entibados 

m3  216,00 $32.030,00 $6.918.480,00 

2.2 
Relleno compactado con material de préstamo (Incluye 
suministro y transporte a obra) 

m3  123,55 $45.669,00 $5.642.404,95 

2.3 
Relleno en material común compactado (Incluye suministro 
y transporte a obra) 

m3  66,53 $39.127,00 $2 603.119,31 

2.4 Relleno de zafia con arena para cimentación de tubería m3  12,96 $ 117.803,00 $ 1.526.726,88 
2.5 Cargue, retiro y disposición de material sobrante m3  179,37 $69.301,00 $ 12.430.520,37 

VALOR CAPÍTULO $29.121.251,51 
3.0 OBRAS DE ALCANTARILLADO 

3.1 
Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC 
estructural 0= (10 

ml 38,00 $ 175 803,00 $6680514,00 

3.2 Remodelación de pozos de inspección existentes un 2,00 $431.733,00 $ 863,466,00 
VALOR CAPÍTULO $ 7.543.980,00 

4.0 OBRAS EN CONCRETO 

4.1 Suministro y Colocación Concreto Simple fc=3000 PSI para 
atraques m3  1,00 $691.257,00 $ 691.257,00 

4.2 Sardinel en concreto de 3000 PSI ml 35,00 $ 78.611,00 $2.751.385,00 
Vías peatonales, rampas y andenes en Concreto 21 MPa 
e0,10 m m2  35,00 $85492,00 $2992220,00 - 

VALOR CAPÍTULO $6.434.862,00 
5.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
5.1 Limpieza general de la obra m2 38,00 $ 7.978,00 $303.164,00 

VALOR CAPÍTULO $303.164,00 
TOTAL COSTO DIRECTO $46.483.841,11 
ADMINISTRACIÓN (29.00%) $ 13.480.313,92 
IMPREVISTOS (1.00%) $ 464.838,41 
UTILIDAD 5.00%) $2.324.192,06 

$ 62.753.185,50 

VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN: 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO: 

CONSTRUCCIÓN: El siguiente es el proceso administrativo que la entidad desarrolla para la 
estructuración de los presupuestos oficiales para el desarrollo del contrato de obra, con el fin de que 
estos (presupuestos) estén acordes con los precios del mercado en la época en que se estructura 
este proceso contractual: 

En primer término, el presupuesto de obra incluye los análisis de precios unitarios proyectados de 
todos los bienes y servicios que componen el costo directo, de acuerdo con el valor de su costo final 
colocado en el sitio de ejecución del contrato, seguidamente y con base en esto, se estructuró el 
presupuesto, al cual se le involucran los precios Unitarios. 

Otra variable importante en la estructuración del presupuesto es la elaboración del AIU 
(administración, imprevistos y utilidad) el cual se determina a partir de los costos directos de la obra, 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

FORMA DE PAGO 
La empresa Piedecuestana de Servicios Públicos pagará al contratista el valor del presente 
contrato así: A) Mediante Actas Parciales de Avance, hasta completar el noventa por ciento (90%) 
del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas y del informe de 
cumplimiento con la respectiva aprobación de la supervisión. B) Un saldo final equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se efectuará con el acta de liquidación del 
contrato previa aprobación de supervisor. El contratista deberá presentar previamente un informe 
de las actividades realizadas, acompañada de la respectiva factura, la cual deberá cumplir con 
los requisitos legales, constancia del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos profesionales) del recurso humano que ejecuta el objeto contractual, 
así como los correspondientes aportes parafiscales y expedición del aval por parte del supervisor 
del contrato. Para el pago de la última acta se debe presentar el acta de liquidación del contrato.  

que, de acuerdo con los estudios comparativos de mercado, frente al objeto del contrato se ha 
establecido como punto de equilibrio en los siguientes porcentajes, que en sí mismo, determinan los 
costos indirectos del presupuesto oficial, así: 

CONCEPTO PORCENTAJE 
ADMINISTRACIÓN - A 29%  
IMPREVISTOS - 1 1% 
UTILIDADES - U 5% 
TOTAL 35% 

CONTRATISTA PARA LA LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos 
ejecución del objeto contractual.  

o permisos especiales para la 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE 
DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este documento se realizará de acuerdo con el formato suministrado por la Empresa en el anexo 
al pliego de condiciones, el cual deberá estar firmado en original por el proponente, persona 
natural o por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del proponente 
plural, indicando su nombre, documento de identidad y demás datos allí requeridos. 

Además, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 842 del 2003, cuando se trate de propuestas 
para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la propuesta deberá estar avalada conforme a la 
capacidad e idoneidad profesional que para el caso debe ser por un ingeniero civil y/o ingeniero 
sanitario; si el representante legal de la persona jurídica o del proponente plural es un ingeniero 
civil y/o ingeniero sanitario no se requiere de aval adicional. A fin de no incurrir en el ejercicio 
ilegal de la profesión. 

Quien otorgue el aval de la propuesta presentada por el oferente deberá anexar copia de la cedula 
de ciudadanía, certificado de antecedentes de policía, tarjeta profesional, vigencia y antecedentes 
de la misma. 
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Toda proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del 
proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar 
fotocopia del documento de identificación VIGENTE; así mismo de quien abona la propuesta, si 
es del caso. 

Así mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales 
y/o representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexar fotocopia 
del pasaporte actual y vigente. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

Todo proponente, persona natural o jurídica o su representante legal, en forma individual o 
integrantes de proponentes plurales, deberán presentar registro único tributario, emitido por la 
DIAN. 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2020 y el artículo 23 de la 
1150 de 2007, a la fecha de presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en 
su defecto por el contador y el representante legal, con el cual se acreditará el cumplimiento de 
la obligación de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (06) meses anteriores a la 
presentación de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL. 

Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 
mencionada para cada uno de los miembros, en las condiciones previstas en el pliego de 
condiciones. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

a) Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal mediante certificado expedido por la autoridad competente, y si es 
extranjera deberá traer documento equivalente debidamente apostillado y comprometerse 
a crear una sucursal en el país. 

b) El certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente 
proceso de selección. Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez 
con la primera fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica 
proponente, aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones 
en nombre de esta, se deberá adjuntar a la propuesta el documento de autorización 
expresa del órgano social competente, conforme a ley, en el cual conste que está 
debidamente facultado para presentar la propuesta y para firmar el contrato en caso de 
resultar adjudicatario. 

ELABORÓ 
Profes,onel S,stcrnas en de FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 

Gestión 19/02/2020 Profesional OfIcina Asesora 
Juridica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24102/2020 

Teléfono: (037) 6550058 ExI. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

O @Piedecuestana,esp 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30pm a 5:30pm 

Csrrers 8 8 2-28 85rri0 L Car,delsss 
Sede Adsirístrstiva 



    

  

Código: AJC-CON.PCO01-102.FO1 

   

  

ESTUDIO PREVIO Versión: 1.0 

    

PIEDECUESTANA 

 

Página 8 de 28 

    

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL 

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del consorcio o unión temporal, 
se deberá allegar el documento de constitución conforme al modelo anexo al pliego de 
condiciones y en este constar por lo menos: 

• La modalidad de asociación. 
• Objeto del proceso de selección. 
• Tiempo de duración que no debe ser inferior al término de duración del proceso, 

celebración, ejecución Y liquidación del contrato y un (1) año más. 
• Nombre del proponente plural y de sus integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada una de las partes. 
• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 

integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa de la 
Empresa. Igual autorización requerirá, cuando la modalidad de asociación sea el 
contratista. 

• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa y por escrito 
de la Empresa. Igual autorización requerirá, en el evento que el consorcio o unión 
temporal ostente la calidad de contratista. 

• Cuando el representante legal de la persona jurídica integrante de proponente 
plural requiere autorización para ser parte o integrar un proponente plural, deberá 
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorización. 

• FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente 
plural. 

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, debe estar reportado 
con responsabilidades fiscales, so pena de que su propuesta sea rechazada. Dicha circunstancia 
se verificará por parte de la entidad en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República vigente a la fecha del presente proceso de selección. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los 
proponentes plurales, así como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

La Empresa hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema 
de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no 
de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante 
legal de la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente 
plural). 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta 
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su 
propuesta será rechazada. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
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plural, y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

 

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante 
legal de proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la Empresa 
verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. 
De igual forma todas las personas naturales que integren los proponentes plurales, no podrán 
registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona y/o ayala la propuesta si es del caso. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo 
la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

En caso de registrar antecedentes judiciales cualquiera de los proponentes, representante legal, 
personas naturales, proponentes plurales o singulares, así como cada uno de sus representantes 
legales, será rechazada la propuesta. 

CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

 

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante 
legal de consorcios o uniones temporales, podrá registrar SANCIONES VIGENTES como 
infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Dicha circunstancia 
se verificará por parte de la entidad en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC de la Policía Nacional de Colombia. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los 
proponentes plurales, así como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

HOJA DE VIDA DAFP (PERSONA JURÍDICA) O SIGEP (PERSONA NATURAL) 

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DAFP EN CASO DE SER PERSONA NATURAL 
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 
O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR 

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditación se hará mediante 
certificación expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, según 
corresponda de conformidad con la ley. 

VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR 

 

La entidad contratante verificará que el oferente tenga resuelta su situación militar, por medio de 
la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

El contratista deberá asumir su compromiso anticorrupción conforme al anexo del presente 
estudio previo, para lo cual deberá diligenciarlo y firmarlo. 
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DOCUMENTOS DE ORDEN TÉCNICO 

EXPERIENCIA GENERAL 

1) Acreditar como mínimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) deI valor del presupuesto oficial 
de este proceso de selección, expresado en SMMLV en contratos relacionados con el 
CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, contratados con entidades públicas o privadas, ejecutados, 
liquidados; y/o en ejecución. 

Todos los contratos serán evaluados por la entidad en SMLMV a la fecha de finalización y en 
caso de contratos en ejecución con su fecha de inicio o suscripción de este en moneda 
colombiana. 

En la siguiente tabla se mostrarán los valores de SMLMV de los últimos años en Colombia: 

2005 381.500 
2006 408.000 
2007 433.700 
2008 461.500 
2009 496.900 
2010 515.000 
2011 535.600 
2012 566.700 
2013 589.500 
2014 616.000 
2015 644.350 
2016 689.454 
2017 737.717 
2018 781.242 
2019 828.116 
2020 877.803 
2021 908.526 
2022 1.000.000 
2023 1.160.000 
2024 1.300.000 

El valor total de los contratos celebrados será aquel que tuvieron a la fecha de recibo final de las 
actividades. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará 
conforme al vigente en el año de finalización de estos. En caso de presentar el valor en moneda 
extranjera, se aplicará lo siguiente: 

a) Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USO) se convertirá a pesos colombianos 
utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha 
de recibo final de las obras o al de su terminación, según corresponda. 

b) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas 
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por el Banco de la República o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros 
que cumplan funciones similares, teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o 
al de su terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos 
de conformidad con la TRM vigente para la fecha de recibo final de las obras o la de su 
terminación, según corresponda. 

Para la acreditación de los contratos relacionados en la experiencia, los proponentes deberán 
anexar cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato junto con copia del acta de liquidación, acta de recibo final, acta de 
terminación, o acta parcial en caso de estar en ejecución, donde se especifique lo siguiente: 

1. Nombre del contratante 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Lugar de ejecución. 
5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contrato. 

b) Certificación que contenga mínimo: 

1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor del contrato. 
5. Fecha de inicio del contrato. 
6. Fecha de terminación. 

Las certificaciones deberán ser emitidas por la entidad contratante. No se aceptarán documentos 
expedidos por el mismo proponente o por otro integrante del proponente plural. 
En caso de que los documentos exigidos para la acreditación de la experiencia no contengan las 
cantidades ejecutadas, el proponente deberá adjuntar los documentos que sean necesarios para 
poder identificar claramente las cantidades finales ejecutadas en los contratos relacionados en la 
experiencia. 

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, la experiencia y 
exigencias requeridas anteriormente podrán ser aportadas en forma parcial por los integrantes, 
siempre y cuando el proponente plural cumpla con la totalidad de las exigencias. 

Cuando en un contrato que se acredita como experiencia, el ejecutor haya sido un consorcio o 
unión temporal, y el proponente haya sido integrante de este, el porcentaje que se acreditará 
como experiencia especifica será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor y/o de la 
cantidad de obra por el porcentaje que le correspondía dentro de esa unión temporal o consorcio. 

SG: 

ELABORÓ 
FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA Profes,onal en Sisterrres de 

Gestión 19/0212020 
Profesional Oficina Asesore 
Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

l/ Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http:I/www. piedecuestanaesp .gov.co  

@Piedocuestana_ 

Facebook/Píedecuestana de servicios Públicos ESP 

O @ Piedecuestana_esp 

AtenCión: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30pm a 5:30pm 

Carrera 8 8 12.2a Sarre La Carrdelena 
Sede Administrativa 



PIEDECUESTANA 

Código: AJC-CON.PCO01-102.F01 

Versión: 1.0 

Página 12 de 28 
ESTUDIO PREVIO 

la 
certificados 
el 
cuenta 

experiencia 
consorciado. 

En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar 
experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unión temporal (si dentro de los 

aportados no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso de que 
oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso específico, no se tomará en 

esta experiencia para el cálculo respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de selección es un consorcio o unión temporal, la 
a acreditar será el resultado de la sumatoria plena de las experiencias de cada 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El proponente debe presentar con su propuesta los documentos soporte y los requisitos mínimos 
habilitantes que deben cumplirse para cada cargo, los cuales aparecen en el cuadro siguiente: 

CARGO CANT. PROFESIÓN 0/ DE DEDIC EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Residente de obra 
1 Ingeniero civil o ingeniero sanitario 100% 

No menor de dos (02) años contados a 
partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional 

Profesional HSEQ 1 

Profesional en salud ocupacional y/o 

especialista en salud ocupacional 

lngeniero/ en el área de seguridad 
industrial y salud ocupacional y/o 

ambiental o profesional universitarios 
de cualquier especialidad, pero con 

especialización en Salud y Seguridad 
en el trabajo y/o Salud ocupacional y 

licencia vigente 

100% No menor de dos (02) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional 

El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional mínimo requerido 
en el orden establecido para este proceso así: 

a) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL por cada uno de los profesionales ofrecidos por 
el proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecución del 
presente proyecto y en la dedicación exigida en el presente proceso. 

b) Cédula de Ciudadanía, tarjeta profesional, fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia 
expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso). 

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en 
nivel de pregrado y postgrado. 

d) Certificación de experiencia especifica: a) Nombre del contratante, b) Nombre del contratista, 
c) Objeto del contrato, d) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato, e) El valor del 
contrato, f) Cargo que desempeño, g) Nombre, firma y cargo de quien expide el documento. 

La entidad admitirá certificaciones de las profesionales expedidas por entidades primarias y/o 
contratistas ejecutores de las obras. 

ELABORÓ FECHA REVISO FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 
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NOTA 1: La experiencia general se refiere a los años que los profesionales obtienen a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional. 

Si el proponente no cumple con a totalidad de los requerimientos mencionados en este numeral 
será considerado NO HABIL. 

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO 

1. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VARIABLES DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO 

No. Clase Área 
Quien 
asume el 

Descripción (Qué 
puede pasar i- O Consecuencias Tratamiento 1 Impacto 

ontrol y monitoreo 
por parte do la entidad 
contratante 

(teS90 
Etapa Tipo 

es Posible como 
puede pasar 

de la ocurrencia 
del evento 

Prioridad Controles a ser 
mplementados 

después del 
Tratamiento Sómo se 

realiza el 
monitoreo 

Cuándo se 
realiza 

3eneral externo contratista contractual operacional 
Demora en la 
ejecución de la 
obra 

Retraso en la 
ejecución de la 
obra 

medio Establecer los 
alazos de entrega menor 

'Seguimiento 
oor parte de 
a entidad 
contratante 

Durante la 
ejecución 
tel 
contrato 

2 3eneral nterno contratista contractual operacional 
Especificaciones 
écnjcas de la 
abra 

Problemas en la 
ejecución de la 
obra 

medio 

Verificar las 
:ondiciones de 
entrega y las 
especificaciones de 
a obra 

Menor 

Seguimiento 
del 
supervisor 
designado 

En el 
momento 
de entrega 

3 jeneral 

- 

nterno Empresa contractual operacional Mayores costos 
de la obra 

Necesidad de 
ajustar el 
presupuesto 
previsto para la 
realización de la 
Obras que 
mpliquen 
suspender y/o 
adicionar el valor 
y tjempo del 
contrato 

medio 

Verificar Los 
cambios impositivos 
no previstos y que 
seden durante la 
ejecución del 
Sontrato. lo cuaten 
serán evaluados 
or la Entidad para 
os ajustes que 
vean del caso si 
oroceden 

Menor 

Seguimiento 
del 
supervisor 
designado 

Durante la 
ejecución 
del 
contrato 

El análisis de riesgos fue realizado por el Director Técnico y de Operaciones de la entidad. 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 

ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 
2017 —ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO - ESTIPULACIÓN DE GARANTIAS. En las condiciones 
para la presentación de la oferta que elabore la empresa cuando se trate de invitaciones públicas 
y en los contratos que la misma celebre en cuanto superen el valor equivalente a la primera 
cuantía fijada en este manual, deberá pactarse de manera expresa que el contratista particular 
se obliga a constituir, a favor de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS las pólizas de 
garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas para operar en 
Colombia o garantías bancarias, correspondientes al mínimo de las garantías o amparos, 
duración y cuantías que se indican a continuación; en este orden de ideas la oficina gestora 
considera exigir el amparo de las siguientes garantías: 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal que se 
pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% deI contrato y su vigencia será igual a 
la del plazo total del contrato más seis (6) meses. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado la obra contratada, 
en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista. Su cuantía no 
será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, cinco (05) años a partir del acta 
de recibo final de la obra. 
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los 
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los 
trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no será inferior al 
20% deI contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios 
que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será 
inferior al 30% deI contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las 
eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o 
calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, así como para prevenir también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales 
o componentes. Su cuantía no. será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del 
contrato y seis (6) meses más contados a partir del recibo o aceptación final.  

ING. WILLI 
...Directo écni 'o y ¿ 

ACEVEDO 
e Operaciones 

Propecló: Abg Emrsarroei Qintero- CPS 193.2024 
Revisó Aspectos jurídicos: Dra María Lizeth García Pedraza - Jete frcina Ases.ra Juridi a y de Contratac 

RUBRO PRESUPUESTAL 
DENOMINACIÓN: ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RUBRO CONCEPTO VALOR 
2.3.2.01.01.001.03.16 ALCANTARLL.L\DO $62.753.185,50 
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FORMATO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ciudad y Fecha 

Se ño res 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 

OBJETO: "xxxx" 

Nosotros los suscritos: XXXXXXXXX  de acuerdo con el Pliego de Condiciones, hacemos la 
siguiente propuesta para el proceso de selección de contratistas de la referencia y, en caso de que 
nos sea aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS., nos comprometemos a 
firmar el contrato correspondiente. 

Declaramos así mismo: 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de 
esta carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta 
ni en el contrato probable que d ella se derive. 

3. Que conocemos la información general y demás documentos del Pliego de Condiciones, sus 
anexos, la minuta del contrato, el Manual de Contratación de la Entidad, al igual que los 
apéndices, adendas, y demás documentos del presente proceso de selección, en especial los 
REQUERIMIENTOS Y ANEXOS TECNICOS y que aceptamos los requisitos en ellos 
contenidos. Por Lo tanto, nos comprometemos a suministrar tanto el personal como el equipo 
mínimo que ha establecido la Entidad para el presente proceso de selección, con las 
condiciones y características señaladas, sin lugar a reclamaciones por condiciones del entorno 
de trabajo o de los presentes estudios previos. 

4. Que conocemos las especificaciones particulares y generales del objeto contractual, y todos los 
documentos que conforman el proceso para su correcta ejecución. 

5. Que de acuerdo con nuestra propuesta el plazo para la entrega de las actividades objeto del 
contrato es de XXXXX (XX) meses contados a partir del evento o eventos previstos en las 
condiciones de contratación de los estudios previos. 

6. Que declaro bajo la gravedad del juramento que no nos hallamos incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos 
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, 
manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de responsables Fiscales vigente, 
publicado por la Contraloría General de la República, y disciplinarios de la Procuraduría General 
de a República, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 
de 2021. 

7. Que nos encontramos a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes parafiscales, el cual se 
encuentra vigente y al día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de a Ley 789 de 

ELABORÓ 
FECHA REvisó FECHA APROBÓ FECHA Profesiosel srl S,sterr,as de 
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2002. En todo caso la información relacionada se detalla en certificación anexa a la presente 
propuesta. 

8. Que definimos la siguiente dirección electrónica como medio para recibir notificación de las 
subsanaciones yio aclaraciones que la Entidad realice en el periodo de verificación de requisitos 
habilitantes: XXXXXXX. Que aceptamos que al recibir en dicho correo electrónico información 
de la Entidad referente a la solicitud de subsanaciones yio aclaraciones, nos consideramos 
notificados de la información allí recibida. 

9. Que la información contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma 
son verídicos y que asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 
Penal y demás normas concordantes y que nos comprometemos a que toda la información y los 
documentos aportados a partir de la firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidación del 
contrato, serán veraces y asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el precitado 
código y demás normas concordantes. 

10. No aparezco incluido en el BDME (BANCO DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO) que 
consolida la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 2° de la ley 901 de 2004. 

11. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y 
a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 

12. Que nuestra Propuesta Económica corresponde en su totalidad a lo suministrado por la Entidad 
para efectos del presente proceso de selección de contratistas. 

Atentamente, 

Nombre del proponente: )(XXXXXX 
Nombre del Representante Legal: XXXXXXXXXXX 
C.C.No.: XXXXXXX 
Dirección física de correo: X)O(XXXXXX 
Correo electrónico: )(XXXXXXXXX 
Telefax: X)0000( 
Ciudad: XXXXXXXXXX 

FIRMA PROPONENTE 
xxxxxxxxxxxxx 

C.C. XXXXXXXXXXXX 
R.L. XXXXXXXXXXXX 
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FORMATO 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

(FORMULARIO A INCLUIR PARA EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS) 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXXXX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Yo, XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX de XXXXXX  en mi condición 
de Representante Legal de XXXXXXXX.  NIT XXXXXXX,  debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de XXXXXXX certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y 
riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección de contratistas. Lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 
se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE 
COMPENSAC ION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal 
efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el 
Decreto 1670 de 2007. 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACIÓN. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, 
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS 
ANTES MENCIONADOS. 

Dada en XXXXXXXXX a los XXXXX (XX) días del mes de XXXX de 2024. 

FIRMA: 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: XXXXXXXXXX. 
R/L. Y/O R.F. XXXXXXXX 
CC. XXXXXXX de XXXX 
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FORMATO 

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE PAGOS PARAFISCALES (PERSONAS 
NATURALES) 

Ciudad y fecha 

Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XX)(XXX 

OBJ ETO: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 

Yo XXXXXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No. XXXXXXXX de XXXXXXX, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su 
artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra 
propuesta para el presente proceso de selección. 

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 
se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal 
efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007. 

Dada en XX)(XXXXXXX, a los XXXXXXXX (XX) días de! mes de XXXX de 2024. 

FIRMA 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA XXXXXXX 

C.C. XXXXXXX 

ELABORÓ FECHA 
REVISO FECHA APROBÓ FECHA 
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FORMATO 
UNIÓN TEMPORAL 

Ciudad y Fecha. 

Se ñ ores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Entre los suscritos a saber: XXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXXXX, 
identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXX, expedida en XXXXXX, Quien obra en nombre 
y representación legal de XXXXXXXXXXX; legalmente constituida, con domicilio principal en 
XXXXXX, con NIT No XXXXXXX, y XXXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX, expedida en XXXXXX, quien obra como 
persona natural, con domicilio principal en XXXXXXX, manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar UNION TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente documento, es la integración de la UNIÓN TEMPORAL 
entre, XXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXX, con el propósito de complementar o reunir los requisitos 
de participación, habilitantes y de evaluación exigidos, de las partes que constituyen la presente 
UNION TEMPORAL, para la preparación y presentación de la propuesta, adjudicación, celebración 
y ejecución del contrato, dentro de la convocatoria No. XXXXXX, en desarrollo por la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Cuyo objeto es "XXXXXXXXXXXX" 

SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e 
ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En 
consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta 
y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. 

TERCERA - DENOMINACIÓN: la presente UNIÓN TEMPORAL se denominará UNIÓN 
TEMPORAL XXXXXXXXX. 

CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del UNIÓN TEMPORAL será: 
Dirección: XXXXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXXX 
Ciudad: XXXXXXXXXX 

QUINTA - REPRESENTANTE UNIÓN TEMPORAL: Se designa como Representante de la presente 
UNION TEMPORAL, al Señor XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No XXXXXXX, 
expedida en XXX.XXXXXXXXXXXX, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar a la UNION 
TEMPORAL. Igualmente se nombra Suplente de la UNION TEMPORAL, al Señor 
XXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No XXXXXX, expedida en la ciudad de 
xxxxxxx. 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 
19/02/2020 

Profesional Oscas ASesore 
Jurídica y de Contratación 

19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

(, Teléfono: (037) 6550058 Ext, 109 

Email: servicioalcliente@piedecueslanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestaria_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SGS O @Piedecuestana_esp 
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SEXTA - DURACIÓN. - La duración de la presente UNIÓN TEMPORAL, en caso de salir favorecido 
con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad 
de selección como exigencia de actuación legal en la etapa precontractual, la contractual y la 
liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL, durará todo el 
término necesario para atender las garantías prestadas. 

SÉPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL tienen 
la siguiente participación: XXXXXXXXX. 00%, y XXXXXXXXX 00 %, que corresponde a las 
obligaciones contenidas en el formulario de la propuesta a saber: 

No. INTEGRANTE 
¡TEMS O ACTIVIDADES QUE 

EJECUTAR POR CADA 
INTEGRANTE 

PORCENTAJE DE LAS 
ACTIVIDADES RESPECTO 

DEL TOTAL 

X XXXXXXXX XXXXXXXX 00% 

X XXXXXXXX XXXXXXXXX 00% 

OCTAVA - CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los 
integrantes de la modalidad de asociación entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se 
requerirá aprobación escrita de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. En 
caso de aceptarse la cesión por parte de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICaS, el 
cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES, que los asociados 
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley o incluyan 
limitaciones o exclusiones de los integrantes frente a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulen las relaciones entre 
los integrantes, entre otros aspectos. 

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los XX, 
días del mes de XX, del año 2024. 

xxxxxxxxxxx 

NIT: XXXXXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXX 
TELÉFONO: XXXXX 
INTEGRANTE 1 

xxxxxxxx 

C.C. XXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXX 
TELÉFONO: XXXXXXX 
INTEGRANTE 2 

ELABORO FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestión 19/02/2020 Profesional Oficina Asesora 

Juridica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

(, Teléfono: (037) 6550058 ExI. 109 

l Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

O @Piedecuestana_esp 

 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30am 
1:30pm a 5:30pm 

Carrera 8 812.28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 



PIEDECUESTANA 

Código: AJC-CON.P0001-102.FO1 

Versión: 1.0 

Página 21 de 28 
ESTUDIO PREVIO 

xxxxxxxxxxxxxx 

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXX 
TELÉFONO: XXXXXXX 
R.L. UNIÓN TEMPORAL XXXXXXX 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Cisternas de 
Gestión 19/02/2020 

Profesional Oficina AseSore 
Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t, Teléfono: (037) 6550058 ExI. 109 

ÇJ Email: servicioalcliente@piedecuestanaespqov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SS o @Piedecuestana_esp 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 ama 1130am 
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Sede Administratisa 
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FORMATO 

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

Ciudad y Fecha 

Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Los suscritos, XXX)OO(X, y XXXXXXXXX. Debidamente autorizados, para actuar y nombre y 
representación de, )O(XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, respectivamente, manifestamos por este 
documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de 
selección de contratista de la referencia, y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato 
y UN (01)AÑO MÁS. 

2. El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE PARTICIPANTE 
CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

ONIT 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

(%) 

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe 
ser igual al 100%. 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO XXXXXXX. 

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

5. El representante del Consorcio es XXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No XXXXXXX de 
XXXXX quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en cada de 
salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 

Dirección de correspondencia 
Dirección de correo electrónica xxxxxxxxxx 

Teléfono xxxxxx 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestión 

19/02/2020 
Profesional Oficina Asesora 
Juridica y de Contratación 

19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcIiente@piedocuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

l @Piedocuestarta_ 

Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SGS t @Piedecuestana_esp 

Atención: 
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Telefax XXXXXXXX 
Ciudad xXXXXXXX 

En constancia, se firma en XXXXX, a los XXXXX (XX) días del mes de XXXXXXX de XXXXX 
(2024). 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

NIT: XXXXXXXX C.C. XXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXX DIRECCIÓN: XXXXX 
TELÉFONO: XXXXX TELÉFONO: XXXXXXX 
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 

xxxxxxxxxxxxxx 

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXX 
TELÉFONO: XXXXXXX 
R.L. UNIÓN TEMPORAL XXXXXXX 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 
Profes,onsfr en Sistemas de 

Gestión 19/02/2020 
Profes,o,la/ Of/oms Asesore 

Jurídica y de Contrt ación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

() Email: sorvicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

/ http://www.piedecuestanaespgov.co  

f @Piedecuestana 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

Sfr Piedecuestana_esp 
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FORMATO 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE COMO REQUISITO HABILITANTE 

INVITACIÓN: No. OXX-OXX-2023 
OBJETO: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
PROPONE NTE: 

CONTRATOS 

Contrato 
No. 

Objeto Valor 
en 
pesos 

Valor del 
salario 
mínimo del 
ano de 
terminación 

Valor 
en 
SM MLV 

Entidad 
contratante 

Fecha 
de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

NOTA No. 1 en caso de propuestas conjuntas, cada uno de los miembros que conforman el 
proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se 
quiere acreditar. 

NOTA No. 2 el presente formulario se debe acompañar de la correspondiente acreditación de 
experiencia, so pena de que la experiencia relacionada no sea evaluada. 

FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 

IDENTIFICACIÓN OFERENTE 

ELABORÓ FECHA REVISO FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestión 19/02/2020 

Profesional Oflcina Asesora 
Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

® Email: servicioalcIiente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SGS G @Piedecuestana_esp 
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FORMATO 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD 
PARA EFECTOS DE CONTRATACION CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS, PIEDECUESTANA E.S.P. 

FECHA: 

 

( 

 

DE DE 2024 

   

Yo, , identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 

 de  mayor de edad, domiciliado en 

actuando en 

declaro bajo la gravedad 

del juramento que se entiende prestado con la firma del presente escrito, que: 

• No me encuentro en estado de INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO 

DE INTERESES, para contratar con la entidad, de conformidad con el Art. 49 de la 

Ley 617 de 2000 (modificado por/a Ley 1148 de 2007, Ley 1296 de 2009), Ley 1474 

de 2011, Art. 8 de la Ley 80 de 1993, Inc. 30  Lit. C. Núm. 40  Art. 20  ley 1150 de 2007 

y Ley 1952 de 2019, modificado por a Ley 2094 de 2021, y demás normas 

complementarias o modificatorias sobre la materia. 

• En caso de representante legal de persona jurídica, consorcio o unión temporal, la 

declaración se extiende a estas. 

• Reconozco que la ignorancia de la ley no servirá de excusa suficiente para desvirtuar 

la presente declaración. 

Atte. 

Nit. ICC. No. de 
R/L. 

ELABORÓ 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 

FECHA 
19/02/2020 

REVISÓ 
Profesional Oficina Asesore 
Jurídica y do Contratación 

FECHA 
19/02/2020 

APROBÓ 
Gerente 

FECHA 
24/02/2020 

t,, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

) Email: servicioaIcIiente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana 

® Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SGS t @Piedecuestana_esp 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30pm a 5:30pm 

Carrera 8 1112.28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 
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FORMATO 
DECLARACIÓN SOBRE INEXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, 

CONFLICTOS DE INTERESES O PROHIBICIONES 

En virtud de lo anterior y por medio del presente, declaro bajo la gravedad de juramento que no me 
encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o 
prohibición, general o especial, que me impida contratar con el municipio de Piedecuesta. 

Declaro que conozco y no me encuentro incurso en ninguna de las siguientes situaciones: 

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE PERSONAS VINCULADAS 
CON CONCEJALES O CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

PROHIBICIÓNI 
INHABILIDAD 

VINCULO INCLUYE FUNDAMENTO JURÍDICO 

No pueden ser contratistas 
directos ni indirectos de la 
Empresa Piedecuestana de 
Servicios públicos E.S.P. 

- Cónyuge 
- Compañero (a) 

permanente 
- Parientes en cuarto 

grado de 
consanguinidad, 
segundo de 
afinidad y primero 
civil 

- Esposo (a) 
- Compañero (a) 

permanente (unión 
marital de hecho) 

- Papá 
- Mamá 
- Papá o mamá adoptante 
- Hijo (a) 
- Hijo (a) adoptivo 
- Hermano (a) 
- Ti O 
- Sobrino (a) 
- Primo (a) 
- Suegro (a) 
- Cunado (a) 
- Hijastro (a) 
- Nieto (a) 
- Bisnieto (a) 
- Tataranieto (a) 
- Abuelo (a) 
- Bisabuelo (a) 
- Tatarabuelo (a) 
- Abuelo o nieto del esposo 

(a) o compañero (a) 
permanente 

Art. 126 Constitución Política de 
Colombia: Los servidores públicos no 
podrán en ejercicio de sus funciones 
nombrar, oostular. ni contratar con 
personas con las cuales tenqan riarentesco 
hasta el cuarto arado de consanquinidad 
sequndo de afinidad. Primero civil, o con 
quien estén ligados por matrimonio o unión 
permanente. 

Tampoco podran nombrar ni postular como 
servidores públicos, ni celebrar contratos 
estatales, con quienes hubieren intervenido 
en su postulación o designación, ni con 
personas que tengan con estas los mismos 
vínculos señalados en el inciso anterior. 

Ley 617 de 2000— art. 49 (modificado por 
art. 1 Ley 1148 de 2007: Articulo 49. 
Prohibiciones relativas a cónyuges. 
compañeros permanentes y parientes de 
los gobernadores, diputados, alcaldes 
municipales y distritales,' concejales 
municipales y distritales. Los cónyuges o 
compañeros permanentes, y parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil de los 
gobernadores, diputados, alcaldes 
municipales y distritales y concejales 
municipales y distritales, no podrán ser 
miembros de juntas o consejos directivos 
de entidades del sector central o 
descentralizados del correspondiente 
departamento, distrito o municipio, ni 1 
miembros de juntas directivas, 
representantes legales, revisores fiscales, 
auditores o administradores de las 
entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios o de seguridad social 
en el respectivo departamento o municipio. 
Los cónyuges o compañeros permanentes 
de los gobernadores, diputados, alcaldes 
municipales y distritales y concejales 
municipales y distritales, y sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, no 
podrán ser designados funcionarios del 
respectivo departamento, distrito o 
municipio, o de sus entidades 
descentralizadas. Los cónyuges o 
compañeros permanentes de los 

ELABORÓ 
FECHA REVISÓ 

FECHA APROBÓ FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestión 19/02/2020 Profesional Oficina Asesora 

Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/0212020 

t, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

) Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

j http:l/www.piedecuestanaesp.gov.co  

t @Piedecuestana 

Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

SGS 
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gobernadores, diputados, alcaldes 
municipales y distritales. y sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, no 
podrán ser contratistas del respectivo 
departamento, distrito o municipio, o de sus 
entidades descentralizadas, ni directa, ni 
indirectamente. 

INCOMPATIBILIDADES DE PERSONAS VINCULADAS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL DIRECTIVO O ASESOR DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., JEFE OFICINA JURÍDICA, DIRECTOR OFICINA DE PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL, DIRECTOR OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DIRECTOR OFICINA TÉCNICA Y DE OPERACIONES, 
DIRECTOR OFICINA COMERCIAL Y PERSONAS QUE EJERZAN JEFE DE CONTROL INTERNO O CONTROL FISCAL 

PROHIBICIÓN/ 
INHABILIDAD 

VÍNCULO INCLUYE FUNDAMENTO JURÍDICO 

No pueden ser - Cónyuge - Esposo (a) Ley 80 de 1993— artículo 8 
contratistas de la - Compañero (a) - Compañero (a) permanente 
Empresa permanente (unión marital de hecho) 
Piedecuestana de - Parientes en segundo - Papá 
Servicios públicos grado de - Mamá 
E.S.P. consanguinidad, 

segundo de afinidad y 
primero civil 

- Abuelo (a) 
Nieto (a) 
Papá o mamá adoptante 

- Hijo (a) 
- Hijo (a) adoptivo 
- Hermano (a) 
- Suegro (a) 
- Cuñado (a) 

Hijastro (a) 
- Abuelo o nieto del esposo (a) 

o compañero (a) permanente 

INCOMPATIBILIDAD Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la Ley 80 de 
EX SERVIDORES entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes 1983— art. 8 
PUBLICOS CON LA desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende 
PROPIA ENTIDAD por el término de un (01) año, contrato a partir de la fecha de retiro. 

INHABILIDAD EX Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo Ley 1778 de 

SERVIDORES en entidades del Estado ' las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén 2016 Art. 33 

PÚBLICOS CON EL vinculados a cualquier titulo, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio 

ESTADO del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al 
cual prestaron sus servicios 
Las personas naturales o jurídicas que hayan financiado campañas políticas a la Ley 1778 de 
alcaldía, con aportes superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a 
invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción 
electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso 
descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el 
candidato. 

2016 Art. 33 

INHABILIDAD PARA La inhabilidad se extenderá por todo el periodo para el cual el candidato fue elegido. 
CONTRATAR DE Esta causal también operara para las personas que se encuentren dentro del 
QUIENES segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de la 
FINANCIEN persona que ha financiado la campaña política. 
CAMPAÑAS 
POLITICAS Esta inhabilidad comprenderá también a las personas jurídicas en las cuales el 

representante legal, los miembros de junta directiva o cualquiera de sus socios 
controlantes hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas 
políticas a la alcaldía. 

LA INHABILIDAD CONTEMPLADA EN ESTA NORMA NO SE APLICARÁ 
RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

En constancia firmo bajo la gravedad de juramento, a los  días del mes de 

 

del 

 

   

NOMBRE DEL DECLARANTE 

CEDULA DEL DECLARANTE 

FIRMA DEL DECLARANTE 

ELABORÓ 
Profesional en Sistemas de 

Gestión 

 

REVISÓ 
profesional Oficina Asesora 
Juridica y de contratación 

   

FECHA 
19/02/2020 

FECHA 
19/02/2020 

APROBÓ 
Gerente 

FECHA 
24/02/2020 

      

(, Teléfono: (037) 6550058 Exl. 109 

) Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@ @PiedecueStana 

Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 
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Compromiso anticorrupción 

[Lugar y fecha] 
Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 
OBJETO: XXXXXXXXXXXX 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante 
legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal contratante] para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente 
o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
objeto del proceso de contratación] nos soliciten los organismos de control de la República de 
Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de 
[Insertar información] de [Insertar información]. 

[Firma representante legal del proponente o del proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: Llnsertar información] 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBÓ FEcHA Profesional en Sistemas de 
Gestión 19/02/2020 Profesional Oficina Asesora 

Jurídica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

(, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP 

@Piedecuestanaesp 

 

Atención: 
Lunes a Viernes 
7:30 ama 11:30am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Carrera 8 812-28 Barrio La Candelar,a 
Sede Administrativa SGS 



PI EDECUESTANA 
'e. e. 

PRESUPUESTO DE OBRA 
OBJETO: REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLE IC Y IB DEL BARRIO SAN FRANCISCO, 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. 
ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD Vr. UNITARIO V/TOTAL 

1 0 PRELIMINARES 

1.1 Pasacalles Informativo un 100 $ 390.755,60 $ 390.755,60 

1.2 Cerramiento con lona Verde H=2m con separación de 3 m (Incluye 
ml 7800 $ 28.34700 $ 2.211.06600 

1.3 Demolición de tuberia exitente en gres ml 38,00 $ 7.934,00 $ 301.49200 

1.4 Señalización preventiva ml 38,00 $ 4.665,00 $ 177.270,00 

VALOR CAPITULO $ 3.080.583,60 

20 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 x:cnmecácde material común y/o conglomerado prof 2.5 
m3  216,00 $ 32.030,00 $ 6.918.480,00 

2.2 con material de préstamo (Incluye suministro ' 
m3  123,55 $ 45.669,00 $ 5.642.404,95 

2.3 R:H:no en material común compactado (Incluye suministro ' 
m3  66,53 $ 39.127,00 $ 2.603.119,31 

2.4 Relleno de zafia con arena para cimentación de tubería m3  12,96 $ 117.803,00 $ 1.526.726.88 

2.5 Cargue, retiro y disposición de material sobrante m3  179,37 $ 69.301,00 $ 12.430.520,37 
VALOR CAPITULO $ 29.121.251,51 

30 OBRAS DE ALCANTARILLADO 

3.1 Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural 
ml 38,00 $ 175.803,00 $ 6.680.514,00 

3.2 Remodelación de pozos de inspección existentes un 2,00 $ 431.733,00 $ 863.466,00 

VALOR CAPITULO $ 7.543.980,00 

4.0 OBRASENCONCRETO . : 

4.1 Suministro y Colocación Concreto simple fc3000 PSI para atraques m3  1,00 $ 691.257,00 $ 691.257,00 

4.2 Sardinel en concreto de 3000 PSI ml 35,00 $ 78.611,00 $ 2.751.385,00 

4.3 Vías peatonales, rampas y andenes en Concreto 21 MPa e=0,10 m m2  35,00 $ 85.492,00 $ 2.992.220,00 

$ 6.434.862,00' VALOR CAPITULO 

50 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

5.1 Limpieza general de la obra m2  38,00 $ 7.978,00 $ 303.164,00 

VALOR CAPITULO $ 303.164,00 

p  

TOTAL COSTO DIRECTO $ 46.483.841,11 
ADMINISTRACIÓN (29.00%) $ 13.480.313,92 

IMPREVISTOS (1.00%) $ 464.838,41 
UTILIDAD (5.00%) $ 2.324.192,06 

COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 62.753.185,50 

Ed (9rov  xvc2 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 
U<' SQ,V.Crk2, P.>t- 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
1.1 PASACALLES INFORMATIVO UNIDAD 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 90,16 

SUB TOTAL $ 90,16 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 
PASACALLES DE SEÑALIZACIÓN CON ESTRUCTURA (2,8M*1,4M) UNIDAD 100 $ 389.763,88 $ 389.763,88 

DESPERDICIO 4% 

SUB TOTAL $ 369.763,88 

• ANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV MANODE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 100,00 $ 901,57 

SUB TOTAL $ 901,57 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 390.755,60 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECLJEST.AI'IA 

U 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1.2 Cerramiento con lona Verde H2m con separación de 3 m (Incluye madera rolliza) UNIDAD 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 901,57 

SUB TOTAL $ 901,57 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRiPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 

Tela cerramiento verde 68 Grms (2.10 X 100ML) ML 100 $ 1.700,00 $ 1.700,00 

Madera Rolliza Inmunizada 2,20m*0,07m UNIDAD 0,70 $ 23.900,00 $ 16.730,00 

DESPERDICIO 4% 

SUB TOTAL $ 18.430,00 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 30,00 $ 3.005,22 

OFICIAL $ 97.466,67 85% $ 180.313,33 30,00 $ 6.010,44 

- SUB TOTAL $ 9.015,67 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 28.347,00 

u 



. 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 

PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
1.3 DemoliciÓn de tuberia exitente en gres M3 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 721,25 

SUB TOTAL $ 721,25 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 

$ 

$ 

DESPERDICIO 4% 

SUB TOTAL $ 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
AYUDANTE $ 48.733,33 95% $ 90.156,67 25,00 $ 3.606,27 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 25,00 $ 3.606,27 

SUB TOTAL $ 7.212,53 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 7.934,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1.4 Señalización preventiva ml 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 9,02 

SUB TOTAL $ 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 

Cinta de Acordonamiento ML 2,00 $ 78,00 $ 156,00 

Señalizador Tubular 1,30mts UNIDAD 0,13 $ 29.900,00 $ 3.887,00 

DESPERDICIO 4% $ 161,72 

SUB TOTAL $ 4.2O472 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 200,00 $ 450,78 

SUB TOTAL $ 450,78 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 4.665,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESrANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2.1 Excavacion mecánica de material común y/o conglomerado prof= 2.5 m a 5.0 m con entibados M3 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 166,96 

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1.5 m3. $ 211.73700 9,000 $ 23.526,33 

SUB TOTAL $ 23.693,29 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 

MATERIAL PARA ENTIBADOS (TABLAS, MADERA ROLLIZA, PUNTIL GLOBAL 1,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

CONTROL PROVISIONAL DE AGUAS %EXC 0,10 $ 22.103,00 $ 2.210.30 

Polietileno Calibre 6 (3m de ancho) ML 1,00 $ 3.200,00 $ 3.200,00 

DESPERDICIO 4% $ 256,41 

SUB TOTAL $ 6.666.71 

II ANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 
TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

$ 1.669,57 '  

AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 54,00 $ 1.669,57 

SUB TOTAL 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 32.030,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 

PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2.2 RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE PRÉSTAMO M3 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 112696 
COMPACTADOR MANUAL (SALTARÍN) $ 9.844,00 2,5 $ 3.937,60 
COMPACTADOR MANUAL (PISÓN) $ 5.000,00 10,00 $ 500,00 

SUB TOTAL $ 5.56 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 
MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO M3 1,20 $ 20.555,00 $ 24.666,00 

AGUA LT 30,00 $ 102,00 $ 3.060,00 

DESPERDICIO 4% $ 1.109,04 

SUB TOTAL $ 28.835,04 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 8,00 $ 11.269,58 

SUB TOTAL $ 11.269,58 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 45.669,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA ;, 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
2.3 RELLENO EN MATERIAL COMUN COMPACTADO M3 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 3.25867 
COMPACTADOR MANUAL (SALTARÍN) $ 9.844,00 3, $ 3.281,33 

SUB TOTAL $ 6.540,01 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 

DESPERDICIO 4% $ - 
SUB TOTAL $ 

JI NSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 8,30 $ 10.862,25 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 8,30 $ 10.862,25 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 8,30 $ 10.862,25 

SUB TOTAL $ 32.586,75 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 39.127,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2.4 RELLENO DE ZANJA CON ARENA DE CIMENTACIÓN DE TUBERIA M3 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 1.202,09 

COMPACTADOR MANUAL (SALTARÍN) $ 9.844,00 8,0 $ 1.230,50 

SUB TOTAL $ 2.43 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 

ARENA M3 1,25 $ 59.500,00 $ 74.375,00 

DESPERDICIO 4% $ 2.97500 

SUB TOTAL $ 77.350,00 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

MATERIALES 
SELECCIONADO M3K 1,30 25,00 32,50 800,00 $ 26.000,00 

SUB TOTAL $ 26.000,00 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 15,00 $ 6.010,44 

AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 15,00 $ 6,010,44 

SUB TOTAL $ 12.020,89 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 117.803,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2.5 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE M3 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 1.433,08 
MINICARGADOR $ 90.000,00 5,0 $ 18.000,00 

SUB TOTAL $ 19.433,08 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES M3 135 $ 4.724,00 $ 6.37740 

SUB TOTAL $ 6.377,40 

II ANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 
MATERIALES 
SELECCIONADO M3K 1,35 27,00 36,45 800,00 $ 29.160,00 

SUB TOTAL $ 29.160,00 

1V. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
OFICIAL $ 97.466,67 85% $ 180.313,33 18,88 $ 9.55049 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 18,86 $ 4.780,31 

SUB TOTAL $ 14.330,81 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 69.301,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3.1 Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= (10) ML 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 1.690,44 

SUB TOTAL $ 1.69044 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 
PVC TUBERJAS ALCANTARILLADO NOVAFORT 10 ML 1,00 $ 145.666,67 $ 145.666,67 
LIMPIADOR REMOVEMOR PVC- 760G (1/4) UNIDAD 0,05 $ 64.215,00 $ 3.21075 
LUBRICANTE 500 GR (TARRO) UNIDAD 0,03 $ 32.566,00 $ 976,98 
DESPERDICIO $ 5.994,18 

SUB TOTAL $ 155.848,57 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

Transporte de Tubería M3K 0,52 10,00 5,19 800,00 $ 1.360,00 

- SUB TOTAL $ 1.360,00 
IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
OFICIAL $ 97.466,67 85% $ 180.313,33 16,00 $ 11.269,58 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 16,00 $ 5.634,79 

SUB TOTAL $ 16.904,38 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 175.803,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PiEDECUESTAI4A 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3.2 Remodelación de pozas de inspección existentes UNIDAD 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 3.86386 

SUB TOTAL $ 3.863,86 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 
CONCRETO BOMBEABLE 21(MPA) 3000 PSI GRAVA3/8 M3 0,15 $ 452.34600 $ 67.851,90 
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 0,55 $ 517.385,00 $ 284.561,75 
LADRILLO TOLETE COMUN 0.25M*0.12M*0.075M UNIDAD 15,00 $ 1.200,00 $ 18.000,00 

DESPERDICIO $ 14.816,55 

SUB TOTAL $ 385.230,20 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 
TRANSPORTE MATERIALES M3K 050 10,00 500 800,00 $ 4.000,00 

SUB TOTAL $ 4.000,00 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
OFICIAL $ 97.466,67 85% $ 180.313,33 7,00 $ 25.759,05 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 7,00 $ 12.879,52 

SUB TOTAL $ 38.638,57 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 431.733,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

4.1 Suministro y Colocación Concreto simple fc=3000 PSI para atraques M3 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 15.026,11 
Vibrador de concreto (incluye operario). $ 9.206,00 30,00 $ 306,87 
Formaleta metálica concreto. $ 7.192,00 1,00 $ 7.192,00 

SUB TOTAL $ 22.524,98 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 
Concreto bombeablo 21 (Mpa) 3000 PSI Grava 3/4' rn3 1,00 $ 498.520,00 $ 498.520,00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 

Desperdicio 4% $ 19.940,80 

SUB TOTAL $ 518.460,80 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
OFICIAL $ 97.466,67 85% $ 180.313,33 1,80 $ 100.174,07 
AYUDANTE (4) $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 1,80 $ 50.087,04 

SUB TOTAL $ 150.261,11 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 691.257,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
4.2 Sardinel en concreto de 3000 PSI ml 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 3.606,27 
Forrnaleta metalica concreto. $ 7.192,00 4,60 $ 1.563,40 

SUB TOTAL $ 5.169,74 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 
Concreto bombeablo 21 (Mpa) 3000 PSI Grava 3/8" m3 0,07 $ 498.520,00 $ 34.896,40 
Mortero 1:3 Impermeabilizado m3 0.00 $ 517.385,00 $ 1.034.77 

• rdicio 4% $ 1.437,25 

SUB TOTAL $ 37.368,42 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 
Transporte Mezcla Densa 
Caliente 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
OFICIAL $ 97.466,67 85% $ 180.313,33 10,00 $ 18.031,33 
AYUDANTE (2) $ 97.466,67 85% $ 180.313,33 10,00 $ 18.031,33 

SUB TOTAL $ 36.062,67 

AL COSTO DIRECTO $ 78.611,00 



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

4.3 VÍas peatonales, rampas y  andenes en Concreto 21 MPa e=0.10 m m2  

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 2.25392 
Cortadora de Pavimento $ 36.314,00 2200 $ 1.650,64 
Formaleta metálica concreto. $ 7.192,00 1,00 $ 7.192,00 

SUB TOTAL $ 11.096,55 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 
Concreto bombeablo 21 (Mpa) 3000 PSI Grava 3/4" m3 0,10 $ 498.520,00 $ 49.852,00 

Desperdicio 4% $ 1.994,08 

SUB TOTAL $ 51.846,08 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 
OFICIAL $ 97.466,67 85% $ 180.313,33 12,00 $ 15.026,11 
AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 12,00 $ 7.513,06 

SUB TOTAL $ 22.539,17 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 85.492,00 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU 
PIEDECUESTANA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.1 LIMPIEZA GENERAL M2 

1. EQUIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

HERRAMIENTA MENOR (10% MO.) $ 601,04 

COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) $ 68.302,00 50,0 $ 1.366,04 

SUB TOTAL $ 1.967,08 

II. MATERIALES DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VR. UNITARIO 

DESPERDICIO $ - 
SUB TOTAL $ 

III. TRANSPORTES 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA (2) (1*2) TARIFA VR. UNITARIO 

SUB TOTAL $ 

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR JORNAL PRESTAC. (%) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VR. UNITARIO 

AYUDANTE $ 48.733,33 85% $ 90.156,67 30,00 $ 3.005,22 

AYUDANTE $ 48.733,33 95% $ 90.156,67 30,00 $ 3.005,22 

SUB TOTAL $ 6.010,44 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 7.978,00 



REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA 

CARRERA 15 ENTRE CALLE 1C Y lB DEL BARRIO SAN 
FRANCISCO, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
OBJETO: REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLE IC Y IB DEL BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. 

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD 
1 0 PRELIMINARES 

1 .1 Pasacalles Informativo un 

La presente especificación se refiere a la construcción de un pasacalle informativo que muestra los datos básicos de la obra a desarrollar, acorde al modelo que 
suministre la administración municipal y/o la entidad descentralizada delegada. El Contratista deberá suministrar toda la mano de obra, equipo y materiales 
necesarios para colocar y mantener en perfecto estado, durante todo el periodo de construcción de la obra la valla que se refiere esta especificación. 
MATERIALES El Pasacalle se construirá en lona debidamente resistente a la intemperie, localizado en un lugar visible, sobre un marco de madera o estructura 
metálica, según el tamaño de la misma, con las dimensiones, forma, colores y letreros claramente indicados. 
MEDIDA La medición del pasacalle se hará por unidad. (u) PAGO El Pasacalle será pagado al Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios 
del Contrato para el ítem correspondiente. 

1 .2 
Cerramiento con lona Verde H2m con separación de 3 m (Incluye 

, madera rolliza) ml 
Corresponde al cerramiento provisional con el objeto de aislar el área de trabajo, de las zonas alas cuales personas ajenas a los trabajos puedan tener acceso. 
Este cerramiento debera ser colocado con bastones de madera rolliza de 2m, con una separacion de 3m entre si. PAGO: sera pagado al Contratista al precio 
unitario estipulado en el formulario de precios del Contrato para el ítem correspondiente. 

1.3 Demolición de tuberia exitente en gres ml 

Se refiere a la demolición parcial o total de acuerdo a su ubicación de tuberia de gres, mediante la utilización de medios manuales y/o equipos livianos. En la 
demolición, se deberán tomar las precauciones necesarias y suficientes para entibar las paredes del terreno. 
MEDIDA Y PAGO La unidad de medida será el metro lineal (mi), medido en sitio. El pago incluye todos los costos de: mano de obra, equipos y/o herramienlas, 
transportes, combustibles, lubricantes, repuestos, pintura de demarcación, elementos de entibacion, herramientas menores, transporte, operación, reparación y 
mantenimiento del equipo, demarcación con pintura, demolición, equipo de transporte para la disposición de los sobrantes, regalía del sitio de disposición, 
limpieza, transporte interno, cargue, transporte y disposición de sobrantes, y demás costos requeridos para su correcta ejecución, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá pagos adicionales en razón del refuerzo y elementos de seguridad y contencion. 

1 .4 Señalización preventiva ml 

La presente especificación se refiere a la instalación de señalización preventiva, periférica, que indiquen al tránsito tanto vehicular como peatonal de los riesgos 
que ofrece la obra para su integridad, acorde al modelo que se acuerde con la interventoria. El Contratista deberá suministrar toda la mano de obra, equipo y 
materiales necesarios para colocar y mantener en perfecto estado, durante todo el periodo de construcción de la obra las señalizaciones nocturnas que se 
refiere esta especificación. MATERIALES La señalización consiste en la instalación de cinta de señalización amarilla con el indicativo de peligro, debidamente 
soportada en señalizadores viales tubulares (Colombinas), la cual debe ser permanente y en caso de deterior de la misma debe ser repuesta por el contratista 
inmediatamente. MEDIDA La medición de la señalización se realizará por ml PAGO Las señalizaciones le serán pagadas al Contratista al precio unitario 
estipulado en el formulario de precios del Contrato para el item correspondiente. (mi) 



20 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 
Excavacion mecánica de material común y/o conglomerado prof= 2.5 

. 
m a 5.0 m con entIbados 

m 

Esta actividad consiste en excavar, remover, cargar con equipos mecánicos (Retroexcavadára, Bulidozer, Cargador) y transportar hasta la distancio de acarreo 
y colocar en lugares de disposición y desecho. Incluye el cargue descargue, transporte hasta a escombrera y los pagos de derecho de botadero. 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los 
elementos de seguridad industrial de acuerdo cori las normas establecidas. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO El volumen de las excavaciones en material cubierto por estas especificaciones se tomará para objeto de pago como el voumefl 
de metros cúbicos (m3) en banco sin considerar expansión del material excavado aproximando al décimo del metro cubico, medido de acuerdo con la topografia 
previamente realizada. El pago se realizará de acuerdo con los precios estipulados en los materiales, maquunana, equipos y mano de obra. De igual manera se 
incluye el control y protección de las excavaciones por medio de desagüen, bombeo, drenajes, entubados y apuntalamientos necesarios, así como el suministro 
de los materiales para dichas protecciones y el subsiguiente retiro de entubados de la excavación y las líneas y pendientes mostrado en los planos o aprobado 
por la interventoria. El pago correspondiente a estas excavaciones se realizará de acuerdo con los precios estipulados en los materiales, maquinaria, equipos y 
mano de obra. También incluye el control y protección de las excavaciones por medio de desagües, bombeo, drenajes, entubados y apuntalamientos 
necesarios, asi como el suministro de los materiales para dichas protecciones y el subsiguiente retiro de entubados. 
ÍTEM DE PAGO MEDIDA La medición se hará por Metro Cubico (M3) PAGO será pagado al Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios 
del Contrato para el item correspondiente 

, ,, Relleno compactado con material de préstamo (Incluye suministro y 
transporte a obra) 

3 
m 

Corresponde al material común que se especifuque para rellenos o terraplenes compactados, se extenderá en capas sensiblemente horizontales menores de 30 
centímetros de espesor compactado. Antes de compactar cada capa, se procederá a retirarlos granos mayores de 10 ceritimetros ya desmenuzar los terrones 
orgánicos que pueda haber en los materiales, utilizando rastrillo de discos u otro equipo similar; en caso de que no sea posible la destrucción de estos grumos, 
deberán retirarse del relleno o terraplén. Una vez que se compruebe que el contenido de humedad y las condiciones del material de una capa son satusfactonas. 
se  procederá a la compactación cori el equipo apropiado ÍTEM DE PAGO MEDIDA La medición se hará por Metro Cubico (M3) PAGO será pagado al 
Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios del Contrato para el ítem correspondiente 

2 3 
Relleno en material comun compactado (Incluye suministro y 

transporte a obra) 
3 

m 

Los materiales para los rellenos se.obtendrán, en primera instancia de las excavaciones resultantes del proyecto ano ser que el material resultante ds las 
excavaciones bajo el criterio de la Interventoria no cumpla con los requisitos y estándares para dicha actividad y deba el Contratista buscar otras fuentes que 
deberán ser aprobadas por la interventoria. Este material debe estar libre de sustancias deletéreas, de materia orgánica. raíces y otros elementos perjudiciales; 
no tendrán características expansivas ni colapsivas, por lo menos 15 días antes deque el Contratista se proponga inicial los trabajos de relleno, deberá someter 
a la consideración del Interventor las fuentes de material seleccionado y deberá presentar muestras representativas y los resultados de los ensayos de 
laboratorio; los suelos deberán cumplir con los requisitos establecidos bajo tabla 610-1 Requisitos de los suelos para relleno de estructuras del Invias del 
capítulo de Rellenos para estructuras. Este ítem incluye un acarreo del material no mayor de 10 mts, El Contratista suministrará material apto paralos rellenos 
siempre y cuando se agote la primera instancia de emplear la tierra resultante de tas excavaciones del proyecto y que bajo el criterio de la Interventoria y 
supervisión del contrato definan que no cumple con los requisitos y estándares para dicha actividad y debe el Contratista buscar otras fuentes, que deberán ser 
aprobadas por la interventoría, Este material debe estar libre de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales; no tendrán 
características expansivas ni colapsivas, por lo menos 15 días antes de que el Contratista se proponga iniciar los trabajos de relleno, deberá someter ala 
consideración dei Interventor las fuentes de material seleccionado y deberá presentar muestras representativas; los suelos deberán cumplir con los requisitos 
establecidos bajo tabla 610-1 Requisitos deles suelos para relleno de estructuras del lnvías del capítulo de Rellenos para estructuras. 
MEDIDA Y PAGO La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco. El precio a pagar incluye Suministro de material puesto en obra, 
humedecimiento y compactación del material de relleno hasta obtener los niveles estipulados en los planos y directriz de la Interventoria. El pago se hará al 
costo unitario ajustado a un decimal más A.l.U. establecidos en el Contrato.Los rellenos que no hayan sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con 
losrequisitos de compaclación especificados, serán removidos y construidos nuevamente por cuenta del Contratista y sus volúmenes no se tendrán en cuenta 
para efectos de pago, hast5 tanto no sean aceptados por el Interventor. 



2.4 Relleno de zanja con arena para cimentación de tuberia 3 m 

1. Material Tipo de arena: Arena limpia y seca, preferiblemente de rio o mar, cori un tamaño de partícula uniforme. Debe cumplir con las normas ASTM C33 o 
equivalente. 
Contaminantes: La arena debe estar libre de materia orgánica, arcilla, grava y otros contaminantes que puedan afectar la resistencia y  estabilidad, 

2. Características Físicas Granulometria: La distribución de tamaños debe ser tal que al menos el 90% de las partículas pasen por un tamiz de 4.75 mm y menos 
del 5% pasen por un tamiz de 0.075 mm. 
Densidad: Densidad aparente de la arena seca debe ser de al menos 1.6 g/cm. 
3. Condiciones de Relleno Profundidad de la zanja: La profundidad mínima debe ser de 30 cm y máxima según la normativa local y el tipo de tubería. 
Condiciones de humedad: La arena debe estar ligeramente húmeda al momento de ser colocada, para facilitar la compactación. 
4. Procedimiento de Relleno: Colocación: La arena debe ser colocada en capas no superiores a 15cm de espesor. 
Compactación: Cada capa debe ser compactada adecuadamente utilizando un compactador mecánico. Se debe alcanzar al menos el 95% de la densidad 
máxima según el método Proctor estándar (ASTM 0698). 
5. Control de Calidad: Pruebas de densidad: Realizar pruebas de densidad en cada capa para asegurar que se cumpla con los requisitos de compactación. 
Verificación de granulometría: Realizar análisis granulométrícos periódicamente durante la colocación. 
6. Acabado y Protección: Nivelación: La superficie debe ser nivelada y libre de irregularidades. 
Protección: Al finalizar, se deben tomar medidas para evitar la erosión o el lavado del relleno. 
7. Forma de Pago: Unidad de medida: El pago se realizará por metro cúbico (ma) de arena compactada. 
Condiciones de pago: El pago se efectuará [indicar si ea al finalizar el trabajo, por avance, etc.[. Se requerirá la presentación de factura y comprobante de trabajo 
realizado. 
8. Consideraciones Finales: Asegurarse de cumplir cori las regulaciones y normativas especificas de construcción de la zona, Las tuberías deben ser instaladas 
sobre una base adecuada de arena, asegurando que estén alineadas y niveladas correctamente. 
ÍTEM DE PAGO MEDIDA La medicióri se hará por Metro Cubico (M3) PAGO será pagado al Contralista al precio unitario estipulado en el formulario de precios 
del Contrato para el ítem correspondiente. 

2.5 Cargue, retiro y disposición de material sobrante m3 
Haca referencia al cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano 
ÍTEM DE PAGO MEDIDA La medición se hará por Metro Cubico (M3) PAGO será pagado al Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios 
del Contrato para el item correspondiente. 

3.0 OBRAS DEALCANTARILLADO 

O. U 
Suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado PVC estructural 
D= (10") 

m1 

Se refiere al suministro, cargue, descargue y transporte a la obra, almacenamiento en obra, instalación, prueba y entrega en perfecto estado de una red o 
colector de alcantarillado construida en tubería PVC D= (10') tipo Novafort, Novaloc o similares, que deberán estar debidamente certificadas por el proveedor y/o 
Fabricante según las normas ICONTEC NTC 3721 (métodos de ensayo), 3722-1 (especificaciones), 5070 y  todas aquellas que apliquen. Inspección de la 
Tubería y tolerancia aceptable de Dimensiories: Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de unas tuberías PVC y de unos empaques o sellos que 
han sido Fabricados cumpliendo rigurosamente con lo especificado en las normas ICONTEC NTC 3721 y 3722-1 (tuberías), 5070 y  ASTM C443-65 (sellos o 
empaques) y que han sido recibidos del proveedor a satisfacción del Contratista, éste será el responsable de tomar todas las precauciones necesarias y 
suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, transportados, descargados y almacenados en la obra sin que sufran ningún deterioro. 
Previo a su instalación y directamente en obra, aquella persona que la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P delegue, revisará, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para tuberías 28" principales y domiciliarias de alcantarillado será el metro lineal (mI), con aproximación a dos 
decimales. El pago incluye todos los costos de: mano de obra, equipos y/o herramientas; suministro de la tubería; cargue, transporte interno, descargue, 
almacenamiento en obra; instalación de la tubería; muestreos y ensayos de la tuberia; Materiales para el sistema de desvío provisional de las aguas existentes; 
desperdicios de tubería, sellos, morteros, accesorios y demás materiales que se requieran: instalación, mantenimiento, reparación y desmonte del sistema de 
desvío de aguas; la instalación, fijación y confinamiento inicial de la tuberia; pruebas de la red de alcantarillado construida; y otros costos requeridos para su 
correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que reciba el Contratista por este concepto. 



3.2 Remodelación de pozos de inspección existentes un 

Esta actividad tiene por objeto rehabilitar o acondicionar pozos de inspección existentes en la zona del proyecto, de acuerdo con lo indicado en los planos de 
diseño o con las instrucciones de la Persona que la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. delegue. Deberán ejecutarse las siguientes actividades; 
Impermeabilización del cilindro en mampostería Cuando se requiere se deberá impermeabilizar integralmente con mortero de cemento y arena en la proporción 
13. Adecuación y reconstrucción de cañuelas Esta actividad se realizará cuando en los pozos de inspección existentes se presenten cañuelas en mal estado o 
cuando se requiera la construcción de una(s) adicionales para el funcionamiento de nuevas tuberías que se empalmen a la cámara existente. Las cañuelas se 
construirán sobre la mesa existente, en concreto de la misma resistencia del de la cámara, una vez realizadas las demoliciones necesarias. Las cañuelas serán 
esmaltadas, su forma será semicircular con pendiente uniforme entre los tubos de entrada y salida. La profundidad mínima de la cañuela será igual a la mitad 
del diámetro interior del tubo, haciendo las respectivas transiciones cuando haya cambio de diámetro. Los panes del fondo de la cámara tendrán una pendiente 
mínima transversal de 15% desde la cañuela hasta a pared interna de la cámara. 

Podrán establecerse otros materiales diferentes al concreto para la reconstrucción de las cañuelas de cámaras existentes, presentándose por ejemplo las 
siguientes especificaciones; 
1. Reconstrucción de cañuelas en cámaras de inspección utilizando tuberías de concreto Para la reconstrucción de este tipo de cañuelas se emplea la mitad 
longitudinal de un tubo de concreto del mismo diámetro del que se encuentre aguas abajo de la cámara de inspección en la cual se pretende realizar la 
reconstrucción de la cañuela. Primero se divide, longitudinalmente y a la mitad, el tubo de Concreto. Posterior o paralelamente se debe canchar la mesa en 
concreto de la cámara de inspección hasta la profundidad suficiente que permita instalar la mitad del tubo que se va a colocar (cañuela). Una vez instalada la 
mitad del tubo se reconstruyen los panes" en concreto de 21 MPa (210 kg/cm2 ) y con la misma mezcla se empalma la mitad del medio tubo colocado a la 
tubería que entra y sale de la cámara de inspección. 
2. Reconstrucción de cañuelas en cámaras de inspección utilizando barro cemento Para la ejecución de esta actividad se desvía el flujo que corre por la parte de 
la cañuela afectada, posteriormente se limpia adecuadamente la cañuela, para lo cual se debe canchar, si es necesario, la parte deteriorada, La mezcla 
colocada se debe pulir de tal forma que no se presenten distorsiones en la cañuela y entre la tubería que entra y sale de la cámara. 

MEDICIÓN Y PAGO La unidad de medida será la unidad (Un) de pozo remodelado y recibido a satisfacción por la Persona que la Piedecuestana de Servicios 
Públicos E.S.P. delegue. El pago incluye; la perforación, la emboquillada de la tuberia, el resane, el control de aguas, mortero impermeabilizado, suministro, 
transporte y colocación del gancho, la pintura, demoliciones necesarias, la construcción o reconstrucción de las nuevas cañuelas, botada de escombros, 
además de los materiales, la mano de obra, herramienta, equipos y todos los costos directos e indirectos necesarios para la realización de la actividad, y otros 
costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. 

4.0 OBRAS EN CONCRETO 

A 4 Q ' ' + (" t . ' (' + . t Ç -3('tflfl DCI uminis ro y o ocacion oncreo simp e c- - para a raques m 

La Descripción del Objeto corresponde al Suministro y colocación de concreto simple con una resistencia característica de 3000 PSI (aproximadamente 21 MPa) 
destinado a la construcción de atraques. 
Materiales Cemento tipo Portland. Agregado fino; Arena limpia, libre de impurezas, cumpliendo con ASTM C33. Agregado grueso; Grave o piedra triturada de 
3/4", cumpliendo con ASTM C33. Aditivos; Se permite el uso de aditivos para mejorar la trabajabilidad y durabilidad, según recomendación del fabricante. 
Colocación del Concreto: Preparación del sitio; El área debe estar limpia, libre de escombros y humedad excesiva. Encofrado: Debe ser robusto y resistente para 
soportar el peso del concreto, Vertido: El concreto so colocará de manera continua yen capas, evitando la segregación. El curado se realizará durante un 
mínimo de 7 días utilizando métodos apropiados (lienzos húmedos, membranas curadoras). 
Control de Calidad; Realizar pruebas de slump, resistencia a la compresión y contenido de aire, siguiendo las normativas pertinentes. 
Forma de Pago; El pago se realizará por metro cúbico (M3) de concreto suministrado y colocado. El monto total se calculará en base a la canlidad efectiva de 
metros cúbicos utilizados en la obra, según mediciones verificadas. 



4.2 Sardinel en concreto de 3000 PSI ml 

Se refiere al suministro, transporte interno, instalación, conformación, vibración, acabado, fraguado, curado y protección de la clase de concreto hidráulico que 
haya sido especificada para la construcción de elementos estructurales corno sardineles. El concreto hidráulico es el material resultante de la adecuada meza 
de cemento portland, agregados minerales finos y gruesos, agua y aditivos, dosificados en las proporciones o pesos que se especifiquen o requieran para 
obtener las diferentes clases de concreto que componen el ítem, que se especifiquen, planos, diseños, o aquella persona que la Piedecuestana de'Servicios 
Públicos E.S.P. delegue, y la dosificación y producción en obra, Independientemente de lo que a este respecto se autorice y en cualquier caso, el Contratista 
será el único responsable de garantizar la calidad, resistencia, durabilidad y estabilidad de todos los concretos que se instalen en la obra. 
MEDIDA Y PAGO La unidad de medida será el metro lineal (ml ), con aproximación a dos decimales. El pago incluye todos los costos de: mano de obra, equipo 
y/o herramienta, suministro, transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, texturizado, fraguado, curado y protección del tipo y clase de 
concreto para sardineles; utilización de formaletas rectas y curvas; muestreos, transportes y ensayos del concreto para sardineles y rampas; resanes, materiales 
para el curado de los concretos; y otros costos requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al Contratista en razón de la 
ubicación, espesor y/o volumen del concreto para andenes, rampas, vias peatonales y escalas que hayan sido instalados. Tampoco los habrá por las eventuales 
interferencias cori estructuras o redes de otros servicios públicos 

4.3 Vías peatonales, rampas y andenes en Concreto 21 MPa e=0.10 m m2 

Se refiere a la construcción de vias peatonales, rampas, andenes y escalas en concreto hidráulica clase II, que, según definición previa de la persona que la 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. delegue, Podrá ser producido en obra o premezclado en planta y suministrado en obra mediante la utilización de 
cerros mezcladores o mixers. La estructura de los andenes, rampas, vías peatonales y escalas, estará conformada por los siguientes elementos: - Una base 
(sea: afirmado o subbase) compactada de 0.10 m. de espesor, construida de acuerdo con lo definido en el Capitulo de Subbases y Bases de estas 
especificaciones técnicas, 

Una loas de concreto hidráulica clase II de 0.10 m. de espesor, construida de acuerdo con lo definido en el Capitulo de Obras construidas en Concreto Hidráulico 
de estas especificaciones técnicas, Cuando se trate de rampas de acceso que eventualmente puedan tener algún uso vehicular, a criterio y definición de la 
persona que la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. delegue, el espesor podrá incrementarse a 0.15 my podrá adicionarse un refuerzo en malla 
electrosoldada. 

- El acabado superficial de los andenes, rampas, demás vias peatonales y escalas, será definido por los diseños, planos, especificaciones particulares o la 
persona que la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. delegue, pero en términos generales se procurará un acabado que, siendo estético, también sea 
seguro, antideslizante y funcional. 

Las losas de concreto hidráulico para andenes, rampas, vias peatonates y escalas, se deberán construir con las modulaciones y juntas que definan los diseños, 
planos, especificaciones particulares o la persona que la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. delegue. 

MEDIDA Y PAGO La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), con aproximación a dos decimales. El pago incluye todos los costos de: mano de Obra. 
equipo y/o herramienta, suministro, transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, texturizado, fraguado, curado y protección del tipo y clase de 
concreto para andenes, rampas, vías peatonales y escalas; Fabricación, instalación, desmonte, retiro, reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones de 
formaletas rectas y curvas; cobertores y protectores tipo plásticos; tarimas, puentes y carreteaderos; materiales y accesorios para iluminación; muestreos, 
transportes y ensayos del concreto para andenes y rampas; materiales para el curado de los concretos; y otros costos requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento. No habrá pagos adicionales al Contratista en razón de la ubicación, espesor y/o volumen del concreto para andenes, rampas, vias peatonales y 
escalas que hayan sido nstaladOs. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o redes de otros. 

50 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

5.1 Limpieza general de la obra m2  

Se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza de todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra. 
Organizar logisticamente al personal que ejecutará la actividad. 

ITEM DE PAGO MEDIDA La medición se hará por Metro ciadrado (M2) PAGO: será pagado al Contratista al precio unitario estipulado en el formularlo de 
precios del Contrato para el item correspondiente. 
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