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1.4.11 Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no
encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuacion, se presenta el analisis y
las matrices de riesgos:

2. DESCRIPCION DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARA EL CONTRATO.

2.1 OBJETO

OPERACION LOGISTICA INTEGRAL ETAPA 1: FASES MUNICIPALES, ZONALES
DEPARTAMENTALES Y FINAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL BOGOTA DEL
PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO
NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023

2.2 PLAZO DE EJECUCION
El plazo previsto inicialmente para la ejecucion del contrato no puede superar el 31 de diciembre
del 2023 de acuerdo con los cronogramas establecidos por el ministerio, contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato

2.3 CONTEXTO NATURAL

Lugar de Ejecucion Grupo 2:

CENTRO ORIENTE: Departamentos: Boyaca — Santander- Norte de Santander — Bogota D.C
Capitales: Tunja- Bucaramanga- Cucuta-

ORINOQUIA: Departamentos Arauca — Casanare — Guaviare — Meta
Capitales: Arauca- Yopal- San José del Guaviare- Villavicencio

Situaciones de salud publica: Epidemias y pandemias.
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Sera responsabilidad de cada oferente realizar la revision de las condiciones de salud publica en el pais
y si afecta las actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la
manera en que su oferta puede verse influida, asi como las implicaciones y medidas que debe adoptar
de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempefio en cuanto a los niveles de
servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Contexto demogréfico y social

Este contexto contempla caracteristicas del entorno relacionadas con el orden publico,
afectaciones por el terrorismo y actos mal intencionados de terceros. Entre los diferentes entes
especializados en el monitoreo del orden publico, el Observatorio del Programa Presidencial
para los DDHH y el DIH constituye una fuente de gran utilidad para informarse del estado del
orden publico y de las medidas adecuadas a ser adoptadas por el contratista en la ejecucion
de sus actividades derivadas del contrato.

El contratista debera tener en cuenta las condiciones demograficas y sociales del lugar donde
prestara el servicio de suministro de licenciamiento.
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Contexto macroeconémico

Las condiciones macroeconomicas que se tendran durante el plazo del contrato, incluidas todas
sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situacion actual. El
modelo econémico que desarrolle el interesado para la presentacién de su propuesta debera
incluir la incidencia de las variables macroeconémicas con la ponderacién respectiva y
realizando los analisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden
presentarse en el periodo de ejecucién del contrato.

El indice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de interés
establecida por el Banco de la Republica y demas variables relevantes para el proyecto cuentan
con el seguimiento y la dedicacion de variedad de analistas institucionales tanto locales como
extranjeros, para el registro de datos historicos y la elaboracion de prondsticos, que pueden ser
utilizados como base por los interesados para la elaboracién de sus modelos econémicos y sus

ofertas.

3. PARAMETROS DE VALORACION DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente
proceso se concreta en sus propios calculos y estimaciones, y en la dimension que €l haga del
alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion de los recursos humanos,
técnicos y econdmicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a

entregar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los
fenémenos, actividades y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su
estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas
pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui estudiados, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo.
De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participacion y los
riesgos sefalados no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante,
para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles,
en cuanto a las cargas de este contrato tendran un tratamiento de conformidad a las
estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parametros de Valoracion para la Escala de Probabilidad

Nivel

Descriptor

Raro

Descripcion
Puede ocurrir sélo en circunstancias
excepcionales durante la ejecucion del contrato.

Poco Probable

Es dificil que ocurra durante la ejecucion del
contrato.

Posible

Podria ocurrir en alguin momento durante la
ejecucion del contrato.

réwaab,le;f :

Probablemente ocurrira en la mayoria de las
circunstancias durante la ejecucién del contrato.

.| circunstancias durante la ejecucion del contrato.

Se espera que ocurra en la mayoria de las
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Parametros de Valoracion Escala de Consecuencias

CONSECUENCIA

Nivel | Descriptor | Desde >

Minimo S - S 7.740.219,98
 Menor  $ 774021998  $ 54.181.539,84
Moderado 5418153984 S $379.270.778,86
~ Mayor $ 379.270.778,86 2.654.895.452,00

% 12.654.895.452,00 | :

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del
presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente analisis se tomaran como
referencia los siguientes items del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantia
hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos
asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se
muestran en el numeral 4 del presente documento, habra lugar a aplicar lo previsto en las
normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevision.

ITEMS DEL PRESUPUESTO
Costo Operacion Logistica Grupo |l

4. ANALISIS POR FACTOR DE RIESGO
4.1 Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: licencias y
permisos. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y servicios

Items de Presupuesto |  Probabilidad | Consecuencia '
Costo Operacion

Logistica Grupo Il

Riesgo Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar costos y tiempos de tramite de licencias y permisos, contemplar
en el modelo financiero para la estructuracion de la oferta y asignar holguras en el cronograma
de actividades. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos
criticos, establecer reserva de contingencia.
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4.2 Factor de Riesgos Tecnoldgicos y de Infraestructura Publica

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Operatividad
y estado de las vias de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de
transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las
actividades propias del proyecto. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y
servicios

Iltems de Presupuesto |  Probabilidad | Consecuencia Riesgo Asignacion
Costo Operacion
Logistica Grupo Il

Probable . Moderado Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar tiempos de recorridos, establecer rutas alternas, contemplar
holguras en el cronograma para las actividades de la ruta critica. Validar supuestos en la
estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia
respectiva.

4.3.Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Proveedores.
Reflejandose en: Efectos de costos de servicios conexos.

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia|  Riesgo Asignacion
Costo Operacion
Logistica Grupo Il

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores.
Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y
requerir garantias a proveedores. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto,
determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.3 Factor de Riesgos Socio-Politicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Actos de
Delincuencia comun, protestas. Reflejandose en: Efectos en costos por el Contexto
Sociopolitico.

Items de Presupuesto |  Probabilidad | Consecuencia |
Costo Operacion

Logistica Grupo Il

Riesgo Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:
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El contratista debera: Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden
publico presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en
el contrato. Solicitar el acompafiamiento de la fuerza publica en los casos que resulte necesario.

4.4 Factor de Riesgos Macroeconémicos
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Oferta o

demanda de bienes y servicios. Reflejandose en: Efectos en costos de insumos, materiales y
servicios

Probabilidad Consecuencia |

Items de Presupuesto | Riesgo Asignacion
Costo Operacion

Logistica Grupo Il

Probable Moderado Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar
supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva. Verificar condiciones
macroeconomicas presentes al momento de preparar la oferta, realizar proyecciones,
considerar holguras en los supuestos fundamentales.

4.5 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: fenémenos
Climaticos. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, insumos y servicios

Probabilidad

Items de Presupuesto | Consecuencia | Riesgo Asignacion

Costo Operacion
Logistica Grupo Il

Probable Moderado  Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Incluir en el plan de trabajo como item critico de control el seguimiento
del estado de las condiciones climaticas. Verificar actividades de la ruta critica con mayor
exposicion, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Validar supuestos en la
estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia
respectiva.

4.6 Factor de Riesgos Relaciones Laborales
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: impericia o

falta de habilidades y conocimiento. Reflejandose en: Efectos en costos por Complejidad
Actividades de campo.

Probabilidad Consecuencia

Items de Presupuesto
Costo Operacién
Logistica Grupo Il

Riesgo

Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista
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Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer en plan de trabajo capacitacion del personal, validacion de
competencias, e indicadores de desempefio. Incluir en contratos obligaciones de
responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia. Contar con poliza TRDM. Validar
supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva
de contingencia respectiva.

4.7 Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Roturas y
falla mecanica. Reflejandose en: Efectos en costos de Servicios Conexos.

Iltems de Presupuesto Probabilidad | Consecuencia | Asignacion

Costo Operacién
Logistica Grupo Il

Riesgo

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer planes de mantenimiento y regimenes de operacion de
conformidad con lo establecido en los manuales de operacion del fabricante. Contratar péliza
TRDM. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.8 Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Vicios
ocultos. Reflejandose en: Efectos en Costos por Complejidad de la actividad.

Probabilidad

Items de Presupuesto | Consecuencia | Riesgo Asignacion

CosFo'Operaaon Posible Moderado Moderado Contratista
Logistica Grupo Il

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de
actividades criticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad. Establecer
meétodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena
de supervision y niveles de decision.

4.9 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Pérdidas
materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean
de caracter culposo o doloso. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y
servicios.

-
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Items de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo Asignacion

Costo Operacion

il Contratista
Logistica Grupo Il

Posible Moderado | Moderado

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer sistema de vigilancia en las locaciones del contrato.
Establecer barreras de acceso y controles de ingreso. Establecer zonas de acceso restringido.
Establecer identificacion de personal y visitantes. Establecer cadena de custodia y
responsabilidad de los bienes. Contar con pdliza TRDM. Validar supuestos en la estimacion del
presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

410 Otros Factores de Riesgos

A continuacion, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecucion del contrato

y que pueden afectar la ejecucion del mismo.

Accidentes laborales

' Probabilidad |

Consecuencia |

Riesgo

| Asignacion |

Tratamiento
Afiliacion SGSS y
Amparo

Poco Probable Moderado Moderado Contratista i -
menor Responsabilidad civil
Patronal
Afiliacion SGSS y
Aodiiere etiardles Poco Probable Mayor Considerable Contratista Arpparo - -
mayor Responsabilidad civil
Patronal
Necesidad de reforzar
dedicacion de recursos
para evitar retrasos en T M p—
el cronograma de Posible Moderado Moderado Contratista

actividades por causas
imputables al
contratista

Accidentes - dafios y
lesiones o muerte de
terceros -

Dafio o pérdida de
Equipos y vehiculos
utilizados durante la
ejecucion del contrato

Poco Probable  Catastréfico

Poco Probable Moderado

Significativo

Moderado

contingencia

; Contratista

Estimar posibles
perjuicios y dafos a
terceros contratar
seguros suficientes

Contratista

Contar con plan de
contingenciay
comprar seguros
suficientes
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Dafo o pérdida de
producto en inventario
o transporte

Necesidades de
reprocesaos por fallas o
errores en la ejecucion
de entregas
Reprogramaciones de
actividades por
necesidades del
proyecto.

Cambios en costos de
personal por
ausentismos,
incapacidades médicas,
enfermedad, muerte
de empleados y/o
colaboradores del
contratista derivados
de factores bioldgicos o
patoldgicos, epidemias,
pandemias o
sindemias.
Menores ingresos por
menores cantidades de
actividad requeridas
por la entidad.

Posible Moderado Moderado Contratista
Posible Moderado Moderado Contratista
Posible Moderado Moderado Contratista
Posible Moderado Moderado Contratista
Posible Moderado Moderado Contratista

Fecha de elaboracion: (12/10/2023)

Elaborado por: Marcela Maria Pardo Grueso- Contratista - Grupo de Desarrollo de Proyectos 2"\«@,’
Revisado por: Fernando Ulloa — Profesional de Riesgos Grupo de Planeacion Contractual

Contar con plan de
contingenciay
comprar seguros
suficientes

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

(
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OPERACION LOGISTICA INTEGRAL ETAPA 1: FASES MUNICIPALES, ZONALES
DEPARTAMENTALES Y FINAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL BOGOTA DEL
PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO
NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023.
Grupo 3: Eje Cafetero Pacifico.

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Analisis de Riesgos y Matriz de Riesgos
del Manual de Contratacion M-PR-01 V01 de ENTerritorio a continuacion se presenta el
respectivo andlisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeacion
del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido:

Marco de referencia con el que se realiza el analisis de riesgos.
Descripcion del contexto en el que se ejecutara el contrato.
Parametros de valoracion de probabilidades y consecuencias.
Analisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo.

BNy =

1. MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANALISIS DE RIEGOS.

El marco de referencia para la tipificacion, estimacion y valoracion de riesgos se construye bajo
el método semicuantitativo, segun las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018,
asi mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la Guia para la elaboracion de
analisis de riesgos para la contratacion derivada y de funcionamiento G-PR-04 en su version
vigente aplicables al presente analisis, como se presenta a continuacion.

1.1 Contexto
El analisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demografico y
social, macroeconémico que se tiene en cuenta para la identificacion y valoracién de riesgos y
que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparacion de sus
ofertas y por el contratista para la ejecucion del contrato.

1.2 Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizaran para efectos
del presente analisis:

Escala de Probabilidades Escala de Consecuencias

Descriptor
Raro
Poco Probable

Posible
Probable

Descriptor
Minimo
Menor
Moderado
Mayor

Se enfatiza que la valoracion de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilistica, y que
cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificacion de sus propios niveles

W
N



CcODIGO: F-PR-32
FORMATO ANEXO ANALISIS
" . VERSION: 02
eterritorio DE RIESGOS
B i o e VIGENCIA: 2023-06-16
GESTION DE PROVEEDORES CLASIFICACION: P

de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoracién, la cual puede no
corresponder en un todo con la que se plantea aqui. En todo caso esta propuesta de distribucion
y valoracion de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtiran en el desarrollo del
proceso de seleccion, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso sefiale para
este proposito.

1.3 Nivel de Riesgo
Con base en la calificaciéon asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina

el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de
calor:

Casi Cierta | Considerable | Considerable | Considerable | Considerable
Probable Moderado Moderado |Considerable | Considerable
Probabilidad
de:Ocurrendia Posible Moderado Moderado Moderado | Considerable
Poco Probable Bajo Moderado | Moderado |Considerable
Raro Bajo Bajo Moderado | Considerable |
Minimo Menor Moderado Mayor Catastrofico
Impacto

Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se
determinen deberan modificar la condicion de probabilidad o consecuencia o ambas
condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego
de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de
la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con
que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado.

1.4 Tipificacion de Riesgos

Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten
estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial
se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuacién econémica,
sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecucion del
contrato. Asi mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operacion y ejecucion de
las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guia de la
azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro
contrato. Si durante la ejecucion del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente
relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar
de manera grave las condiciones de ejecucion del contrato, se deberan adaptar y ajustar los
protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de facilitar la identificacion de los riesgos se tendran en cuenta los factores de riesgos
que se describen a continuacion. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar
origen a cambios en los ingresos, variacion de los gastos, costos e inversiones, necesarias
para la ejecucion del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la
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potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuacién contractual. Unos con cargo
a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignacion propuesta y aceptada
en el desarrollo del proceso de seleccion.

1.4.1 FEactor de Riesgos Acciones Legales

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de
impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen
impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo,
al momento de presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo,
demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las
licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y
técnicas que se deban emplear en la ejecucién del contrato. Asi mismo las normas vigentes
que hoy son conocidas o que entraran en vigencia durante el plazo de ejecucion, incluidas las
disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepcion y la emergencia
sanitaria por el COVID-19. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados
en el desarrollo del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de
previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya
lugar.

1.4.2 Factor de Riesgos Tecnoldgicos v de Infraestructura Publica

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad
de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad
limitada o no disponibilidad de servicios publicos. Advenimiento de nuevos desarrollos
tecnoldgicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Operacién y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vias de acceso y
disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y
acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular
se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades
requeridas en el marco del contrato. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad
determinados en el desarrollo del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco
de previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que
haya lugar.

1.4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con
origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteracién de planos o
estudios ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra
persona que actue por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en
proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o
vinculados con el oferente seleccionado.

1.4.4 Factor de Riesgos Socio-Politicos

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia comun, Actividad proselitista o huelgas, protestas y
acciones frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados,
se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a
todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operacién del proyecto. Todos
estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente
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analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estaran sujetos a las
revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.5 Factor de Riesgos Macroeconémicos

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacion, variaciones
en el comercio, medidas y tramites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de
materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecucion del contrato,
disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de
variaciones en la oferta o0 demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Sera
responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de
prediccion. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo
del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estaran
sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

En esta categoria se consideran fenomenos Geologicos, freaticos, Hidrolégicos, Climaticos,
incendios forestales, Bioldgicos / patologicos, accion de roedores, insectos y demas animales,
todos los anteriores dentro de los parametros previsibles que determinen su acontecer con
base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente analisis,
que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su
previsibilidad determinados en el desarrollo del presente analisis. Aquellos eventos que
excedan dicho marco de previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones
contractuales a las que haya lugar.

1.4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad
profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a
él, asi como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos,
derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

1.4.8 Factores Riesgos Hechos de las Cosas

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecanica, todos de caracter subito
y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecucion de este proyecto, en la
medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que
se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y
control que se deban implementar y mantener adecuadamente.

1.4.9 Factor de Riesgos Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios
redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

1.4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecucion del contrato que sean
ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de
caracter culposo o doloso.
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1.4.11 Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no
encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuacién, se presenta el analisis y
las matrices de riesgos:

2. DESCRIPCION DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARA EL CONTRATO.

2.1 OBJETO

OPERACION LOGISTICA INTEGRAL ETAPA 1: FASES MUNICIPALES, ZONALES
DEPARTAMENTALES Y FINAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL BOGOTA DEL
PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO
NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023

2.2 PLAZO DE EJECUCION
El plazo previsto inicialmente para la ejecucion del contrato no puede superar el 31 de diciembre
del 2023 de acuerdo con los cronogramas establecidos por el ministerio, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato

2.3 CONTEXTO NATURAL

Lugar de Ejecucion Grupo 3:

EJE CAFETERO: Departamentos: Caldas — Antioquia — Risaralda — Quindio
Capitales: Manizales- Medellin- Pereira- Armenia
PACIFICO: Departamentos: Chocé — Cauca — Narifio — Valle del Cauca
Capitales: Quibdd- Popayan- Pasto- Cali

Situaciones de salud publica: Epidemias y pandemias.
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Sera responsabilidad de cada oferente realizar la revision de las condiciones de salud publica en el pais
y si afecta las actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la
manera en que su oferta puede verse influida, asi como las implicaciones y medidas que debe adoptar
de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempefio en cuanto a los niveles de
servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Contexto demografico y social

Este contexto contempla caracteristicas del entorno relacionadas con el orden publico,
afectaciones por el terrorismo y actos mal intencionados de terceros. Entre los diferentes entes
especializados en el monitoreo del orden publico, el Observatorio del Programa Presidencial
para los DDHH y el DIH constituye una fuente de gran utilidad para informarse del estado del
orden publico y de las medidas adecuadas a ser adoptadas por el contratista en la ejecucién
de sus actividades derivadas del contrato.

El contratista debera tener en cuenta las condiciones demograficas y sociales del lugar donde
prestara el servicio de suministro de licenciamiento.
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Contexto macroeconomico

Las condiciones macroeconomicas que se tendran durante el plazo del contrato, incluidas todas
sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situacion actual. El
modelo econémico que desarrolle el interesado para la presentacion de su propuesta debera
incluir la incidencia de las variables macroeconémicas con la ponderacion respectiva y
realizando los andlisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden
presentarse en el periodo de ejecucion del contrato.

El indice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de interés
establecida por el Banco de la Republica y demas variables relevantes para el proyecto cuentan
con el seguimiento y la dedicacion de variedad de analistas institucionales tanto locales como
extranjeros, para el registro de datos histéricos y la elaboracion de pronésticos, que pueden ser
utilizados como base por los interesados para la elaboracion de sus modelos econdmicos y sus
ofertas.

3. PARAMETROS DE VALORACION DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente
proceso se concreta en sus propios calculos y estimaciones, y en la dimension que él haga del
alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion de los recursos humanos,
técnicos y econdmicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a
entregar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los
fenomenos, actividades y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su
estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas
pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui estudiados, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo.
De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participacion y los
riesgos sefalados no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante,
para el célculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles,
en cuanto a las cargas de este contrato tendran un tratamiento de conformidad a las
estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parametros de Valoracion para la Escala de Probabilidad

Nivel Descriptor Descripcion
Puede ocurrir sélo en circunstancias
excepcionales durante la ejecucion del contrato.
Es dificil que ocurra durante la ejecucion del
contrato.

Podria ocurrir en algdn momento durante la
ejecucion del contrato.
Probablemente ocurrira en la mayoria de las
circunstancias durante la ejecucién del contrato.
Se espera que ocurra en la mayoria de las
circunstancias durante la ejecucion del contrato.

Raro

Poco Probable

Posible

= Probable

>

3s
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Parametros de Valoracion Escala de Consecuencias

CONSECUENCIA

|
|

| Desde >

Minimo $ - $ 8.230.446,80

Menor $ 8.230.446,80 $ 57.613.127,57

e Moderado $ 57.613.127,57 $ 403.291.893,00

B voyor ¢ 403.291.893,00 $ 2.823.043.251,00
S

' 2.823.043.251,00

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del
presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente analisis se tomaran como
referencia los siguientes items del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantia
hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos
asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se
muestran en el numeral 4 del presente documento, habra lugar a aplicar lo previsto en las
normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevision.

ITEMS DEL PRESUPUESTO
Costo Operacion Logistica Grupo Ill

4. ANALISIS POR FACTOR DE RIESGO
4.1 Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: licencias y
permisos. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y servicios

ltems de Presupuesto | Probabilidad Consecuencia | Riesgo Asignacion
Costo Operacion
Logistica Grupo I

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar costos y tiempos de tramite de licencias y permisos, contemplar
en el modelo financiero para la estructuracién de la oferta y asignar holguras en el cronograma
de actividades. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos
criticos, establecer reserva de contingencia.

4.2 Factor de Riesgos Tecnoldgicos y de Infraestructura Publica

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Operatividad
y estado de las vias de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de
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transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las
actividades propias del proyecto. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y
servicios

| Items de Presupuesto |  Probabilidad | Consecuencia |
Costo Operacion

Logistica Grupo IlI

Riesgo Asignacion

Probable Moderado Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar tiempos de recorridos, establecer rutas alternas, contemplar
holguras en el cronograma para las actividades de la ruta critica. Validar supuestos en la
estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia
respectiva.

4.3.Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Proveedores.
Reflejandose en: Efectos de costos de servicios conexos.

Consecuencia |

Items de Presupuesto |  Probabilidad Asignacion
Costo Operacién

Logistica Grupo lll

Riesgo

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores.
Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y
requerir garantias a proveedores. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto,
determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.3 Factor de Riesgos Socio-Politicos
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Actos de

Delincuencia comun, protestas. Reflejandose en: Efectos en costos por el Contexto
Sociopolitico.

Items de Presupuesto |  Probabilidad Consecuencia ‘ Riesgo |  Asignacion
Costo Operacion
Logistica Grupo Ill

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden
publico presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en
el contrato. Solicitar el acompafamiento de la fuerza publica en los casos que resulte necesario.
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4.4 Factor de Riesgos Macroecondmicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Oferta o
demanda de bienes y servicios. Reflejandose en: Efectos en costos de insumos, materiales y
servicios

Items de Presupuesto |  Probabilidad | Consecuencia | Riesgo 5 Asignacion
Costo Operacion
Logistica Grupo Il

Probable Moderado Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:
El contratista debera: Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar
supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva. Verificar condiciones
macroecondémicas presentes al momento de preparar la oferta, realizar proyecciones,
considerar holguras en los supuestos fundamentales.

4.5 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: fendbmenos
Climaticos. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, insumos y servicios

Probabilidad

| Consecuencia |

Items de Presupuesto |
Costo Operacion
Logistica Grupo Il

Riesgo Asignacion

Probable Moderado Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Incluir en el plan de trabajo como item critico de control el seguimiento
del estado de las condiciones climaticas. Verificar actividades de la ruta critica con mayor
exposicion, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Validar supuestos en la
estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia
respectiva.

4.6 Factor de Riesgos Relaciones Laborales
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: impericia o

falta de habilidades y conocimiento. Reflejandose en: Efectos en costos por Complejidad
Actividades de campo.

Items de Presupuesto Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignacion
Costo Operacion
Logistica Grupo Il

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer en plan de trabajo capacitacion del personal, validacion de
competencias, e indicadores de desempefo. Incluir en contratos obligaciones de
responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia. Contar con péliza TRDM. Validar
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supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva
de contingencia respectiva.

4.7 Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Roturas y
falla mecanica. Reflejandose en: Efectos en costos de Servicios Conexos.

Probabilidad | Consecuencia |

Items de Presupuesto |
Costo Operacion
Logistica Grupo Il

Riesgo Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer planes de mantenimiento y regimenes de operacién de
conformidad con lo establecido en los manuales de operacion del fabricante. Contratar pdliza
TRDM. Validar supuestos en la estimaciéon del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.8 Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Vicios
ocultos. Reflejandose en: Efectos en Costos por Complejidad de la actividad.

ltems de Presupuesto Probabilidad Consecuencia

Costo Operacion
Logistica Grupo IlI

Riesgo Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de
actividades criticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad. Establecer
métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena
de supervision y niveles de decision.

4.9 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Pérdidas
materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean
de caracter culposo o doloso. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y
servicios.

Items de Presupuesto | Probabilidad Consecuencia | Riesgo Asignacion
Costo Operacion
Logistica Grupo llI

Posible Moderado  Moderado Contratista
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Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer sistema de vigilancia en las locaciones del contrato.
Establecer barreras de acceso y controles de ingreso. Establecer zonas de acceso restringido.
Establecer identificacion de personal y visitantes. Establecer cadena de custodia y
responsabilidad de los bienes. Contar con poliza TRDM. Validar supuestos en la estimacion del
presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

410 Otros Factores de Riesgos

A continuacion, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecucion del contrato
y que pueden afectar la ejecucion del mismo.

| Probabilidad | Consecuencia | Riesgo | Asignacién Tratamiento
Afiliacion SGSS y
i . Amparo
it e Poco Probable  Moderado  Moderado Contratista g - o
menor | Responsabilidad civil
Patronal
Afiliacion SGSS y
i , A
P Poco Probable Mayor Considerable  Contratista | P2 © - s
mayor Responsabilidad civil
kSR - - SEREE i S i ik e INES S i SRR RO, it oot Patronal
Necesidad de reforzar
dedicacion de recursos
para evitar retrasos en Contar con plan de
el cronograma de Posible Moderado Moderado Contratista i ’p
i contingencia
actividades por causas
imputables al

contratista

Estimar posibles
perjuicios y dafos a
terceros contratar

Accidentes - dafios y 1
lesiones o muerte de Poco Probable Catastréfico ESlialifleziele | Contratista

terceros - .
seguros suficientes
Daio o pérdida de Contar con plan de
Equipos y vehiculos . contingencia
q' - e Poco Probable Moderado Moderado Contratista & y
utilizados durante la comprar seguros
ejecucion del contrato suficientes

Contar con plan de
contingenciay
comprar seguros
suficientes

Dafio o pérdida de
producto en inventario Posible Moderado Moderado Contratista
o transporte
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Necesidades de
reprocesos por fallas o
errores en la ejecucion
de entregas
Reprogramaciones de
actividades por
necesidades del
proyecto.

Cambios en costos de
personal por
ausentismos,
incapacidades médicas,
enfermedad, muerte
de empleados y/o
colaboradores del
contratista derivados
de factores bioldgicos o
patoldgicos, epidemias,
pandemias o
sindemias.

Menores ingresos por
menores cantidades de
actividad requeridas
por la entidad.

Fecha de elaboracion: (12/10/2023)

Posible

Posible

Posible

Posible

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

Elaborado por: Marcela Maria Pardo Grueso- Contratista - Grupo de Desarrollo de Proyectos 2[5?5_3
Revisado por: Fernando Ulloa — Profesional de Riesgos Grupo de Planeacién Contractuak ’
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OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS
COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS
INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023.

Grupo 4: Centro Sur Amazonia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Analisis de Riesgos y Matriz de Riesgos
del Manual de Contratacion M-PR-01 V01 de ENTerritorio a continuacion se presenta el
respectivo analisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeacion
del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido:

Marco de referencia con el que se realiza el analisis de riesgos.
Descripcion del contexto en el que se ejecutara el contrato.
Paradmetros de valoracion de probabilidades y consecuencias.
Analisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo.

P o

1. MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANALISIS DE RIEGOS.

El marco de referencia para la tipificacion, estimacion y valoracion de riesgos se construye bajo
el método semicuantitativo, segun las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018,
asi mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la Guia para la elaboracion de
andlisis de riesgos para la contratacion derivada y de funcionamiento G-PR-04 en su version
vigente aplicables al presente analisis, como se presenta a continuacion.

1.1 Contexto
El analisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demografico y
social, macroeconémico que se tiene en cuenta para la identificacion y valoracion de riesgos y
que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparacion de sus
ofertas y por el contratista para la ejecucion del contrato.

1.2 Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizaran para efectos
del presente analisis:

Escala de Probabilidades Escala de Consecuencias
De pto Descriptor
Raro Minimo
Poco Probable Menor
Posible | Moderado
Probable ~ Mayor

Se enfatiza que la valoracion de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilistica, y que
cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificacion de sus propios niveles
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de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoracion, la cual puede no
corresponder en un todo con la que se plantea aqui. En todo caso esta propuesta de distribucion
y valoracion de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtiran en el desarrollo del
proceso de seleccién, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso sefale para
este propdésito.

1.3 Nivel de Riesgo
Con base en la calificacion asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina

el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de
calor:

Casi Cierta | Considerable | Considerable | Considerable | Considerable

Probable Moderado Moderado | Considerable | Considerable
Probabilidad .
deOcurtandia Posible Moderado Moderado Moderado | Considerable
Poco Probable Bajo Moderado Moderado | Considerable
Raro Bajo : Bajo Moderado | Considerable
Minimo Menor Moderado Mayor Catastrofico
Impacto

Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se
determinen deberan modificar la condicion de probabilidad o consecuencia o ambas
condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego
de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de
la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con
que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado.

1.4 Tipificacion de Riesgos

Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten
estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial
se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuacion econémica,
sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecucion del
contrato. Asi mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operacion y ejecucion de
las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guia de la
azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro
contrato. Si durante la ejecucion del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente
relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar
de manera grave las condiciones de ejecucion del contrato, se deberan adaptar y ajustar los
protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de facilitar la identificacion de los riesgos se tendran en cuenta los factores de riesgos
que se describen a continuacion. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar
origen a cambios en los ingresos, variacion de los gastos, costos e inversiones, necesarias
para la ejecucion del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la
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potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuacién contractual. Unos con cargo
a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignacién propuesta y aceptada
en el desarrollo del proceso de seleccion.

1.4.1 Factor de Riesgos Acciones Legales

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de
impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen
impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo,
al momento de presentar la oferta. Iguaimente, actos de autoridad, comiso, embargo,
demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las
licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y
técnicas que se deban emplear en la ejecucion del contrato. Asi mismo las normas vigentes
que hoy son conocidas o que entraran en vigencia durante el plazo de ejecucién, incluidas las
disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepcion y la emergencia
sanitaria por el COVID-19. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados
en el desarrollo del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de
previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya
lugar.

1.4.2 Factor de Riesgos Tecnoldégicos v de Infraestructura Publica

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad
de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad
limitada o no disponibilidad de servicios publicos. Advenimiento de nuevos desarrollos
tecnolégicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Operacion y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vias de acceso y
disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y
acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular
se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades
requeridas en el marco del contrato. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad
determinados en el desarrollo del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco
de previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que
haya lugar.

1.4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con
origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteracion de planos o
estudios ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra
persona que actue por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en
proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o
vinculados con el oferente seleccionado.

1.4.4 Factor de Riesgos Socio-Politicos

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia comun, Actividad proselitista o huelgas, protestas y
acciones frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados,
se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a
todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operacién del proyecto. Todos
estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente
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analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estaran sujetos a las
revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.5 Factor de Riesgos Macroeconémicos

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflacion, variaciones
en el comercio, medidas y tramites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de
materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecucion del contrato,
disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de
variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Sera
responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de
prediccion. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo
del presente analisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estaran
sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

En esta categoria se consideran fenomenos Geoldgicos, freaticos, Hidrolégicos, Climaticos,
incendios forestales, Bioldgicos / patoldgicos, accion de roedores, insectos y demas animales,
todos los anteriores dentro de los parametros previsibles que determinen su acontecer con
base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente analisis,
que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su
previsibilidad determinados en el desarrollo del presente analisis. Aquellos eventos que
excedan dicho marco de previsibilidad estaran sujetos a las revisiones de las condiciones
contractuales a las que haya lugar.

1.4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad
profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a
él, asi como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos,
derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

1.4.8 Factores Riesgos Hechos de las Cosas

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecanica, todos de caracter subito
y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecucion de este proyecto, en la
medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que
se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y
control que se deban implementar y mantener adecuadamente.

1.4.9 Factor de Riesgos Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios
redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

1.4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecuciéon del contrato que sean
ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de
caracter culposo o doloso.
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1.4.11 Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no
encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuacion, se presenta el analisis y
las matrices de riesgos:

2. DESCRIPCION DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARA EL CONTRATO.

2.1 OBJETO

OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS
COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS
INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023.

2.2 PLAZO DE EJECUCION
El plazo previsto inicialmente para la ejecucion del contrato no puede superar el 31 de diciembre
del 2023 de acuerdo con los cronogramas establecidos por el ministerio, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato

2.3 CONTEXTO NATURAL

Lugar de Ejecucion Grupo 4:

CENTRO SUR: Departamentos: Cundinamarca- Tolima — Huila — Caqueta — Putumayo
Capitales: Ibagué- Neiva- Florencia- Mocoa
AMAZONIA: Departamentos: Amazonas — Guainia — Vaupés — Vichada
Capitales: Leticia- Inirida- Mitu- Puerto Carrefo

Situaciones de salud publica: Epidemias y pandemias.
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15,830,646 | 2479,012 - ST 33

Sera responsabilidad de cada oferente realizar la revision de las condiciones de salud publica en el pais
y si afecta las actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la
manera en que su oferta puede verse influida, asi como las implicaciones y medidas que debe adoptar
de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempefio en cuanto a los niveles de
servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Contexto demografico v social

Este contexto contempla caracteristicas del entorno relacionadas con el orden publico,
afectaciones por el terrorismo y actos mal intencionados de terceros. Entre los diferentes entes
especializados en el monitoreo del orden publico, el Observatorio del Programa Presidencial
para los DDHH y el DIH constituye una fuente de gran utilidad para informarse del estado del
orden publico y de las medidas adecuadas a ser adoptadas por el contratista en la ejecucion
de sus actividades derivadas del contrato.

El contratista debera tener en cuenta las condiciones demograficas y sociales del lugar donde
prestara el servicio de suministro de licenciamiento.
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Contexto macroecondmico

Las condiciones macroeconomicas que se tendran durante el plazo del contrato, incluidas todas
sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situacion actual. El
modelo econédmico que desarrolle el interesado para la presentacion de su propuesta debera
incluir la incidencia de las variables macroeconémicas con la ponderacién respectiva y
realizando los analisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden
presentarse en el periodo de ejecucién del contrato.

El indice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de interés
establecida por el Banco de la Republica y demas variables relevantes para el proyecto cuentan
con el seguimiento y la dedicacion de variedad de analistas institucionales tanto locales como
extranjeros, para el registro de datos historicos y la elaboracion de prondsticos, que pueden ser
utilizados como base por los interesados para la elaboracién de sus modelos econdmicos y sus
ofertas.

3. PARAMETROS DE VALORACION DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente
proceso se concreta en sus propios calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del
alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacion de los recursos humanos,
técnicos y econdmicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a
entregar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los
fendmenos, actividades y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su
estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas
pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui estudiados, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo.
De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participacion y los
riesgos sefalados no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante,
para el célculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles,
en cuanto a las cargas de este contrato tendran un tratamiento de conformidad a las
estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parametros de Valoracion para la Escala de Probabilidad

Nivel Descriptor Descripcion
Puede ocurrir sélo en circunstancias
excepcionales durante la ejecucion del contrato.
Es dificil que ocurra durante la ejecucion del
contrato.

Podria ocurrir en algin momento durante la
ejecucion del contrato.
Probablemente ocurrira en la mayoria de las
circunstancias durante la ejecucién del contrato.
Se espera que ocurra en la mayoria de las

circunstancias durante la ejecucion del contrato.

Raro

Poco Probable

Posible

Probable

JUE
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Parametros de Valoracion Escala de Consecuencias

CONSECUENCIA

Desde >

Nivel |

Descriptor

Minimo $ - $ 6.051.944,61

Menor S 6.051.944,61 $ 42.363.612,24

8 Moderado S 4236361224 S 296.545.285,71

§ Mayor 296.545.28571  $ 2.075.817.000,00
B 2.075.817.000,00

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del
presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente analisis se tomaran como
referencia los siguientes items del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantia
hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos
asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se
muestran en el numeral 4 del presente documento, habra lugar a aplicar lo previsto en las
normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevision.

ITEMS DEL PRESUPUESTO
Costo Operacion Logistica Grupo IV

4. ANALISIS POR FACTOR DE RIESGO
4.1 Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: licencias y
permisos. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y servicios

Probabilidad Consecuencia |

Items de Presupuesto
Costo Operacion
Logistica Grupo IV

Riesgo Asighacion

Posible Moderado  Moderado Contratista
Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar costos y tiempos de tramite de licencias y permisos, contemplar
en el modelo financiero para la estructuracion de la oferta y asignar holguras en el cronograma
de actividades. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos
criticos, establecer reserva de contingencia.

4.2 Factor de Riesgos Tecnolégicos y de Infraestructura Publica

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Operatividad
y estado de las vias de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de
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transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las
actividades propias del proyecto. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y
servicios

Iltems de Presupuesto Probabilidad | Consecuencia | Riesgo Asignacion
| Costo Operacion
Logistica Grupo IV

Probable Moderado Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar tiempos de recorridos, establecer rutas alternas, contemplar
holguras en el cronograma para las actividades de la ruta critica. Validar supuestos en la
estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia
respectiva.

4.3.Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Proveedores.
Reflejandose en: Efectos de costos de servicios conexos.

Probabilidad | Consecuencia |

Items de Presupuesto |
' Costo Operacion
Logistica Grupo IV

Riesgo Asignacion

Posible Moderado  Moderado Contratista
Tratamiento Sugerido:
El contratista debera: Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores.
Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y
requerir garantias a proveedores. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto,
determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.3 Factor de Riesgos Socio-Politicos
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Actos de
Delincuencia comun, protestas. Reflejandose en: Efectos en costos por el Contexto

Sociopolitico.

Probabilidad

| Consecuencia |

Items de Presupuesto |
Costo Operacion
Logistica Grupo IV

Riesgo Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista
Tratamiento Sugerido:
El contratista deberd: Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden

publico presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en
el contrato. Solicitar el acompafiamiento de la fuerza publica en los casos que resulte necesario.
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4.4 Factor de Riesgos Macroeconémicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Oferta o
demanda de bienes y servicios. Reflejandose en: Efectos en costos de insumos, materiales y
servicios

Probabilidad

Items de Presupuesto | | Consecuencia | Asignacion
Costo Operacion

Logn’s;iﬁca Grupo W =

Riesgo

Probable Moderado | Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:
El contratista debera: Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar
supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva. Verificar condiciones
macroeconémicas presentes al momento de preparar la oferta, realizar proyecciones,
considerar holguras en los supuestos fundamentales.

4.5 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: fendémenos
Climaticos. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, insumos y servicios

Probabilidad

Items de Presupuesto | | Consecuencia |
Costo Operacidn

Logistica Grupo IV

Riesgo Asignacion

Probable Moderado Considerable Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Incluir en el plan de trabajo como item critico de control el seguimiento
del estado de las condiciones climaticas. Verificar actividades de la ruta critica con mayor
exposicion, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Validar supuestos en la
estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia
respectiva.

4.6 Factor de Riesgos Relaciones Laborales
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: impericia o

falta de habilidades y conocimiento. Reflejandose en: Efectos en costos por Complejidad
Actividades de campo.

Probabilidad

Items de Presupuesto | Consecuencia |
Costo Operacion
Logistica Grupo IV

Tratamiento Sugerido:

Riesgo Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista

El contratista debera: Establecer en plan de trabajo capacitacién del personal, validacion de
competencias, e indicadores de desempefio. Incluir en contratos obligaciones de
responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia. Contar con pdéliza TRDM. Validar

W

{

v}
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supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva
de contingencia respectiva.

4.7 Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Roturas y
falla mecanica. Reflejandose en: Efectos en costos de Servicios Conexos.

Probabilidad

| Consecuencia

Items de Presupuesto
Costo Operacion
Logistica Grupo IV

Riesgo Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer planes de mantenimiento y regimenes de operaciéon de
conformidad con lo establecido en los manuales de operacion del fabricante. Contratar péliza
TRDM. Validar supuestos en la estimacion del presupuesto, determinar supuestos criticos,
establecer reserva de contingencia respectiva.

4.8 Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Vicios
ocultos. Reflejandose en: Efectos en Costos por Complejidad de la actividad.

Items de Presupuesto |  Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignacion

Costo Operacion
Logistica Grupo IV

Posible Moderado  Moderado Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de
actividades criticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad. Establecer
métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena
de supervision y niveles de decision.

4.9 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Pérdidas
materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean
de caracter culposo o doloso. Reflejandose en: Efectos en costos de Materiales, Insumos y
servicios.

Probabilidad

Items de Presupuesto |
Costo Operacion
Logistica Grupo IV

| Consecuencia | Riesgo Asignacion

Posible Moderado Moderado Contratista
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Tratamiento Sugerido:

El contratista debera: Establecer sistema de vigilancia en las locaciones del contrato.
Establecer barreras de acceso y controles de ingreso. Establecer zonas de acceso restringido.
Establecer identificacion de personal y visitantes. Establecer cadena de custodia y
responsabilidad de los bienes. Contar con poliza TRDM. Validar supuestos en la estimacion del
presupuesto, determinar supuestos criticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

410 Otros Factores de Riesgos

A continuacion, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecucion del contrato
y que pueden afectar la ejecucion del mismo.

| Probabilidad | Consecuencia | Riesgo fAsignacic’mjﬁ Tratamiento
Afiliacion SGSS y
Accidentes laborales . Amparo
Poco Probable Moderado Moderado Contratista P - -
menor Responsabilidad civil
Patronal
Afiliacion SGSS y
Accid laboral
e Poco Probable Mayor Considerable  Contratista Amparo - ;s
mayor Responsabilidad civil
L e e . ] - Patronal
Necesidad de reforzar
dedicacion de recursos
para evitar retrasos en T
el cronograma de Posible Moderado Moderado Contratista ) ’p
i contingencia
actividades por causas
imputables al

cqntratista

Estimar posibles
perjuicios y dafios a
terceros contratar

Accidentes - dafos y ‘ !
lesiones o muerte de Poco Probable  Catastrofico E-ylilzdlol Contratista

terceros - ;
seguros suficientes
Dafio o pérdida de Contar con plan de
Equipos y vehiculos . contin ia
q. I A Poco Probable  Moderado Moderado Contratista genclay
utilizados durante la comprar seguros
ejecucion del contrato suficientes

Contar con plan de
contingencia 'y
comprar seguros
suficientes

Dafio o pérdida de
producto en inventario Posible Moderado Moderado Contratista
o transporte




eterritorio

CODIGO: F-PR-32
FORMATO ANEXO ANALISIS
DE RIESGOS VERSION: 02
VIGENCIA: 2023-06-16
GESTION DE PROVEEDORES CLASIFICACION: IP

Necesidades de
reprocesos por fallas o
errores en la ejecucion
de entregas
Reprogramaciones de
actividades por
necesidades del
proyecto.

Cambios en costos de
personal por
ausentismos,
incapacidades médicas,
enfermedad, muerte
de empleados y/o
colaboradores del
contratista derivados
de factores bioldgicos o
patoldgicos, epidemias,
pandemias o
sindemias. ]
Menores ingresos por
menores cantidades de
actividad requeridas
por la entidad.

Fecha de elaboracion: (18/10/2023)

Posible

Posible

Posible

Posible

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

Contar con plan de
contingencia

Elaborado por: Marcela Maria Pardo Grueso- Contratista - Grupo de Desarrollo de Proyectos Zif:j
Revisado por: Fernando Ulloa — Profesional de Riesgos Grupo de Planeacion Contractual
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ESQUEMA DE GARANTIAS Y SEGUROS
OBJETO

“OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA
PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL
TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". Grupo
II: Centro Oriente.

1. GARANTIAS

Con el objetivo de valorar el alcance contractual requerido, y como sustento y justificacion de los factores
técnicos de seleccion establecidos en los términos de referencia para esta contratacion, se procede a
requerir el esquema de garantias y seguros, el cual tiene en cuenta la normativa y politicas aplicables de
ENTerritorio y los riesgos identificados en el Estudio de Riesgos.

11 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Teniendo en cuenta que se trata de una orden de servicio del ICM PARA LA EJECUCION DE SERVICIOS
DE OPERACION LOGISTICA INTEGRAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, esta cobertura esta
suplida mediante la garantia de cumplimiento aportada por el integrante del ICM al mismo.

1.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debera constituir a favor de ENTerritorio en calidad de asegurado y beneficiario, en los
terminos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una poliza de seguro
expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la pdliza
de cumplimiento ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o
garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

TIPIFICACION DEL | ESTIMACION DEL
RIESGO RIESGO VIGENCIA RESPONSABLE
30% del valor de la Vigente por el plazo de
Cumplimiento orden de servicio ejecucion de la orden de
del Grupo |l servicio y ocho (8) meses mas. ,
= : Contratista
; 5% del valor de la Vigente por el plazo de
Pago de salarios y . it
. . orden de servicio ejecucion de la orden de
prestaciones sociales. . - .
del Grupo |l servicio y tres (3) afios mas.

Calle 26 # 13-19, Bogotd D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

0 @ENTerritorioCo @ @ENTerritorioCo O @ENTerritorioCo
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TIPIFICACION DEL | ESTIMACION DEL
RIESGO RIESGO VIGENCIA RESPONSABLE

Calidad de elementos | 20% del valor de la | Vigente por un (1) afio contado
y bienes que entregue | orden de servicio a partir de la suscripcion del
el contratista. del Grupo |l acta final.

Nota: En caso de que la garantia sea una péliza de seguro, el contratista deberd anexar el respectivo
recibo de pago de prima. Asi mismo la pdliza debera presentar el siguiente texto de modificacion de las
condiciones generales de la misma:

“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la péliza por el siguiente
texto:
5.2. Cuantia y ocurrencia
En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Codigo de Comercio, LA
ENTIDAD debera acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la
reclamacion.”

El anterior texto debera incluirse EXPRESAMENTE en la caratula de la poliza.

1.2 CLAUSULA PENAL DE APREMIO Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible
incumplimiento se recomienda establecer en la clausula penal de apremio y clausula penal pecuniaria del contrato los
siguientes valores:

e  Clausula penal de apremio: 1% del valor de la orden de servicio por cada semana de atraso, sin exceder el 10%
del valor total del mismo.

o  Clausula penal pecuniaria: 30 % del valor de la orden de servicio.

2. SEGURO DE DANOS

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacion del plazo de ejecucion, se deben contemplar seguros de responsabilidad
civil y dafios, segun se explica a continuacion.

2.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

El Contratista debera presentar para aprobacion de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento, como amparo
autonomo y en poliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios que el Contratista, en el
desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado

Darios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin Sublimite

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

0 @ENTerritorioCo @ @ENTerritorioCo o @ENTerritorioCo
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Amparo Limite Asegurado
Actividades sociales y recreativas dentro de Sin Sublimite
los predios o fuera de ellos
Uso de vehiculos de pasajeros para Sin Sublimite
transporte de personal
Actividades de movilizacion de cargas Sin Sublimite
Uso de vehiculos propios y no propios Sin Sublimite
Toda responsabilidad causada por . -
contratistas y subcontratistas Sin Sudlimite
Regponsabllldad .CIVI| patronal  por Sin Sublimite
accidentes de trabajo
Responsabilidad civil cruzada Sin Sublimite

Gastos Médicos

$10 Millones por persona $ 200 millones por

evento

Esta poliza tendra un valor asegurado igual o superior al 30% del valor de la orden de servicio del Grupo Il, y debera
permanecer vigente desde el cumplimiento de los requisitos de ejecucion, hasta la fecha de terminacion de la orden de
servicio. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, ENTerritorio. En caso de prorrogarse el
plazo de ejecucion, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el
Contratista esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejara constancia en el

acto de liquidacion.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos para el cual no aplica gastos médicos.

Fecha de elaboracion: 18 de octubre de 2023
Elabord: Marcela Maria Pardo Grueso — Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 ”1 ‘
Reviso: Fernando Ulloa — Profesional de Riesgos — Grupo de Planeacion Contractui-

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502

www.enterritorio.gov.co
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Empriesa Maciona) Promotora del Desarrcdlo Timre

REPORTE CONSULTA INDIVIDUAL LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y DE CONSULTA

Usuario Consulta: Jorge Santiago Bolivar Reinoso

Fecha y hora del reporte: ~ 21-10-2023 10:36 PM

RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S y/o DATALAFT S.A.S certifica que los nimeros de identificacion y nombres de empresas indicados a continuacion fueron
consultados en las listas de control.

Numero de identificacion consultado: 50900576
Nombre consultado: TRINIELENA BRUNAL CABRALES

Numero de consulta Inspektor: 1322053

Resultado : 0 coincidencias

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorizacién expresa de la

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL — ENTERRITORIO. Esta consulta se realiza utilizando las bases de datos disponibles por el

proveedor RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y/lo DATALAFT S.A.S., cuya laber es de medio y no de resultado, es decir, es decision de ENTERRITORIO el
tiif

tamiento que le da al resultado de la informagién consultada rde s internas. informacién, registrada en este informe es el resultado de la
‘ormacién publica disponible, por lo tanto indicé;%e las mis i ﬁ F n rh ¢ 0s elementos a tener en cuenta para su toma de
decisiones. 4 i
A ! ‘
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sabado 21 de

octubre de 2023, a las 23:06:49, el numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipc Documento

Numero de identificacion tributario

No. Identificacion

9000642457

Cédigo de Verificacion

9000642457231021230649

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Genero: WEB

Contralor Delegado

®

Con el Codigo de Veriﬁcacién puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

(OB, s
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sébado 21 de
octubre de 2023, a las 23:09:52, el niimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacidon 50921046
Codigo de Verificacion 50921046231021230952

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

{ YEZID LOZANO PUENTES
\_—~

Contralor Delegado

Gener6: WEB
T T A S 2 e R 45 BB B e B A A B B e 8 R e e B A T T A T TR S e G e e (DR w

R Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. .
,) Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de 1
Z Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sabado 21 de
octubre de 2023, a las 23:11:11, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacion 50900576
Cddigo de Verificacion 50900576231021231111

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el

respectivo documento de identificacidn, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

y / f o
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{ YEZID LOZANO PUENTES
.

Contralor Delegado

Genero: WEB

oS R R BT = =

. - SE— ———————————————————————————————————————— (3
Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. .

,) Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de 1
Ca Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



2 Consuita Qudadano

ILIA BRURAL CABRALES,

L]

@

Poficia Hacionat oe Colombia
apia

COLOMELA

" VIDA

s
sl

QZe 0@ wCddEEEF

@ B WO

= Sy

0

Do @

=42



363

21/10/23, 23:25 Index
; ; . ) . )
Co ¢ id tps./entidades.rues.org.co/) Consulta Beneficio a Empresarios (https./beneficios rues.org.co/) A
cceso
Guia ve Jsuario Publico (/GuiaUsuarioPublico/index.html) Guia de Usuario Registrado (/GuiaUsuarioRegistrado/index.html) Bifads
Carfiaras de Comercio (/Home/DirectorioRenovacion) /Que es el RUES? (/Home/About) A
 Inicio (/) « Regresar (RUP)
¥ Registros ® REGISTRO
N >FUNDACION LABRIEGOS POR LA ENTIDADES SIN
Estado de su Tramite ANIMO DE LUCRO
% (/RutaNacional) PAZ E & REGISTRO
UNICO DE
Camaras de Comercio L . . , . . PROPONENTES
% (/Home/DirectorioRenovacion) =2 Siguiente informacion es reportada por la camara de comercio y es de tipo
informativo
Consulta Tratamiento
Datos Personales Siala
> (/Home/HabeasData) Sl
Formatos CAE Camara de MONTERIA
> e/FormatosCA comercio
Recaudo Impuesto de : )
Registro Identificacion NIT 900064245 - 7
> (/Home/CamRecimpReg)
e . . '
Z> Registro Entidades Sin
. ' Compr:
Animo de Lucro (https /siiconfecamaras co/

‘ Numero de 9000506713

Matricula

Ultimo Ano 2023

Renovado

Fecha de 20230321

Renovacion
Fecha de Matricula 20141224

Fecha de Vigencia Indefinida

ACTIVA
Motivo NORMAL
Cancelacion
’ Tipo de Sociedacd ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Tipo de CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y
Organizacion FUNDACIONES CREADAS PARA

ADELANTAR ACTIVIDADES EN
COMUNIDADES INDIGENAS.

SOCIEDAD 6 PERSONA JURIDICA
PRINCIPAL o ESAL

Fecha Ultima 20230517
Actualizacion
a Olvido su contrasena? (/Account/Forgo word)

https://www.rues.org.co/Expediente

empresa=22&ma

4 Representantes
Legales

— Esta informacion corresponde
al reporte realizado por la Camara
de Comercio.

Actividades Economicas

9499 Actividades de otras
asociaciones n.c.p.

8810 Actividades de
asistencia social sin
alojamiento para personas
mayores y discapacitadas
8730 Actividades de
atencion en instituciones
para el cuidado de
personas mayores y/o
discapacitadas

8551 Formacion para el
trabajo
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RV: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta

Ibette Linette Castellanos Ruiz <icastell@enterritorio.gov.co>
Mon 10/23/2023 8:52 AM

To:Susana Ramirez Pérez <sramirez@enterritorio.gov.co>
Cc:Lina Isabel Cifuentes Reyes <Icifuent@enterritorio.gov.co>;Luis Enrique Castillo Abella <Icastil1@enterritorio.gov.co>;Nicolas
Beltran Castillo <nbeltran@enterritorio.gov.co>;John Alexander Bejarano Tobar <jbejaran@fonade.onmicrosoft.com>

[I]J 4 attachments (1 MB)
CERTIFICADO EXISTENCIA pdf; Contraloria.pdf; inspektor.pdf; Procuraduria.pdf;

Cordial saludo,

En referencia a la coincidencia N°® 1322112 que corresponde a FUNDACION LABRIEGOS POR LA
PAZ consultado con documento 900064245 se evidencia que las alertas generadas por la plataforma
hacen referencia al listado de Entidades sin Animo de Lucro-RECOMENDACION No 8 DEL GAFI.

Desde la perspectiva de SARLAFT se realizo el analisis con la informacion suministrada y con informacion
adicional con la que se cuenta al 23 de octubre del 2023, por lo que se considera factible continuar
con el proceso.

Es importante que el Grupo encargado de esta contratacion valide si por politicas de ENTerritorio

‘ presenta alguna inhabilidad, asi como, verificar el cumplimiento de todos los requisitos contractuales de
la Entidad, entre estos las verificaciones en listas tanto a los representantes legales principales y
suplentes, como a los accionistas con participacion accionaria mayor al 5%, igualmente se les recuerda
que el Formulario de Solicitud de vinculacion debe estar actualizado.

Adjunto verificacion del sistema y junto con el correo, por favor imprimirlo para que este se archive en la
carpeta del tercero,

Les reiteramos a todas las personas, que el resultado de estas consultas es confidencial y
exclusivo para la toma de decisiones de ENTerritorio.

COLOMBIA | Contratista
POTENCIADELA | IBETTE CASTELLANOS RUIZ

Vl DA | Grupo de Cumplimiento SARLAFT

icastell@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282

erritorio Calle 26 # 13-19 Piso 19, Bogota

Emores acone rometars o el T http://www.enterritorio.gov.co

i

e

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electronico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informaciéon de caracter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual esta dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copig,
revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin lg autorizacion por escrito de
ENTerritorio esta prohibida. Por otra parte, dandoe cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a

que conozca la Politica de Tratamiento de Informacion Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La

https://outiook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADZKNGFZWY4LTc5ZTktNGU0ZS 1i0DUOLTRKNMYONTM2MWQ5ZAAQAP}9TM8hQu1 OgEHXUMSHS3. .. 1/5
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politica establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual
se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacion envié su

=087

De: Susana Ramirez Pérez <sramirez@enterritorio.gov.co>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 8:44 3. m.

Para: Ibette Linette Castellanos Ruiz <icastell@enterritorio.gov.co>
CC: Jose Carlos Sudrez Andrade <jsuarez3@enterritorio.gov.co>
Asunto: Fw: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta

Buenos dias,

Adjunto lo requerido.

De: Ibette Linette Castellanos Ruiz <icastell@enterritorio.gov.co>

Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 8:38

Para: Susana Ramirez Pérez <sramirez@enterritorio.gov.co>

Cc: Lina Isabel Cifuentes Reyes <|cifuent@enterritorio.gov.co>; Luis Enrique Castillo Abella
<lIcastill@enterritorio.gov.co>; Nicolas Beltran Castillo <nbeltran@enterritorio.gov.co>; John Alexander Bejarano
Tobar <jbejaran@fonade.onmicrosoft.com>; Jorge Santiago Bolivar Reinoso <jbolivarl @enterritorio.gov.co>; Jose
Carlos Suarez Andrade <jsuarez3@enterritorio.gov.co>

Asunto: RE: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta

Cordial saludo,

De acuerdo con la solicitud inicial (correos precedentes) no se evidencia en su correo el certificado de existencia y
representacion legal suministrado por Camara de Comercio del tercero FUNDACION LABRIEGOS POR LA PAZ con
Nit: 500064245.

Lol saludn,

£n atencion a las consuttas No 1322112 agradecemss por favor sumenistrar la sguiente infprmacion con ef obyeto de validar la cvncidencs temitida por el proveedor de hstas oe by
entidac

1. Certificado de Camara de Camercio def tercero FUNDACION LABRIEGOS POR LA PAZ con lit: 200064245
2. Objeto del tomsato
3. Vala

Quedemos ateatos pars continuar con & andlisis

Lordialmente

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

COLOMBIA | Contratista
POTENCIA DE LA IBETTE CASTELLANOS RUIZ

N VI DA . Grupo de Cumplimiento SARLAFT

icastell@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282

eterritorio Calle 26 # 13-19 Piso 19, Bogota

Ermitess Nscionsl Profnotoes Bl Dassmolls ivtisnia http://www.enterritorio. goVv.co

https://outiook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADZKNGFjZWY4LTc5ZTktNGUOZS 1i0DUOLTRKNmMYONTM2MWQ5ZAAQAP]9TM8hQuU1OgEHXUMSH3...  2/5
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrénico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacién de caracter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual estd dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia,
revision, uso, revelacion y/o distribucién de dicha informacién confidencial sin la autorizacion por escrito de
ENTerritorio esta prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a

que conozca la Politica de Tratamiento de Informacidon Personal en nuestro sitio web www.enterritoric.gov.co. La

politica establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual

se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacion envié su

De: Susana Ramirez Pérez <sramirez@enterritorio.gov.co>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 8:10a. m.

Para: Ibette Linette Castellanos Ruiz <jcastell@enterritorio.gov.co>
CC: Jose Carlos Sudrez Andrade <jsuarez3@enterritorio.gov.co>
Asunto: Re: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta

Cordial saludo, de antemano una disculpa por el envio del correo el dia sabado, pero segun la
Resolucion 253 del 13 de octubre del 2023, se autorizé como dia habil para adelantar tramites
el 21y 22 de octubre del 2023.

' Por lo anterior solicito adelantar la autorizacion respetuosamente para continuar con el tramite
de la evaluacion del proceso ICM-011-2023 del oferente UT ENTERRITORIO CAM 2023, tiene
como uno de sus integrantes a FUNDACION LABRIEGOS POR LA PAZ - FUNDAPAZ,
persona juridica que tiene una coincidencia.

lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes elementos

OBJETO.

"OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS
COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS
INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023".

No. del proceso
ICM-011-2023

Plazo.
' 10 dias calendario

Valor.

https://outlook .office.com/mail/inbox/id/ AAQKADZKNGFjZWY4LTc5Z TKtNGU0ZS 1 iODUOLTRKNmMYONTM2MWQ5ZAAQAPj9TM8hQu1OgEHXUmSHS...
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23/10/23, 12:10

Mail - Susana Ramirez Perez - Outlook

Grupo1 Valor estimado:
Grupo.2 Valor estimado:
Grupo.3 Valor estimado:
Grupo.4 Valor estimado:

AW N -

Get Qutlook for iOS

From: Ibette Linette Castellanos Ruiz <icastell@enterritorio.gov.co>
Sent: Monday, October 23, 2023 7:44:11 AM
To: Susana Ramirez Pérez <sramirez@enterritorio.gov.co>

Cc: Lina Isabel Cifuentes Reyes <Icifuent@enterritorio.gov.co>; Nicolds Beltran Castillo
<nbeltran@enterritorio.gov.co>; John Alexander Bejarano Tobar <jbejaran@fonade.onmicrosoft.com>; Luis

Enrique Castillo Abella <|castill @enterritorio.gov.co>
Subject: RE: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta

Cordial saludo,

En atencion a las consultas No 1322112 agradecemos por favor suministrar la siguiente informacién con el objeto

de validar la coincidencia remitida por el proveedor de listas de la entidad:

1. Certificado de Camara de Comercio del tercero FUNDACION LABRIEGOS POR LA PAZ con Nit: 900064245.

2. Objeto del contrato
3. Valor

Quedamos atentos para continuar con el analisis.

Cordialmente,

COLOMBIA Contratista

g @ ‘
V' DA . Grupo de Cumplimiento SARLAFT

icastell@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282

e gerritorio | Calle 26 # 13-19 Piso 19, Bogota

http://www.enterritorio.gov.co

Empresa Naclonal Promotora del Desarro

POTENCIA DE LA IBETTE CASTELLANQOS RUIZ

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

https://outiook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADZKNGFjZWY4LTc5ZTktNGUO0ZS 1iODUOLTRKNMYONTM2MWQ5ZAAQAP]9TM8hQu1 OgEHXumSHS....
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23/10/23, 12:10 Mail - Susana Ramirez Perez - Outlook

Este correo electrénico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual estd dirigide Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia,
revisién, uso, revelacién y/o distribucién de dicha informaciéon confidencial sin la autorizacién por escrito de
ENTerritorio esta prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en ia Ley 1581 de 2012 lo invitamos a

que conozca la Politica de Tratamiento de Informacion Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La

politica establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerios, las finalidades para la cual
se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacion envié su

solicitud a través del correo electronico guejasyreclamos@enterritoric.gov.co Yy con gusto serd atendido.

De: AtenciA®n al cliente <notificacionesent@enterritorio.gov.co>

Enviado el: domingo, 22 de octubre de 2023 9:32a. m.

Para: Lina Isabel Cifuentes Reyes <Icifuent@enterritorio.gov.co>; Nicolas Beltran Castillo
<nbeltran@enterritorio.gov.co>; John Alexander Bejarano Tobar <jbejaran@fonade.onmicrosoft.com>; Ibette
Linette Castellanos Ruiz <icastell@enterritorio.gov.co>; Luis Enrique Castillo Abella <Jcastill @enterritorio.gov.co>
Asunto: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta

Cordial Saludo.

Se ha realizado una consulta en listas vinculantes, restrictivas y de consulta y se ha encontrado coincidencias.
Los siguientes son los datos consultados:

Numero de identificacion consultado: 900064245

Nombre consultado: FUNDACION LABRIEGOS POR LA PAZ
Numero de consulta Inspektor: 1322112

Resultado: 1 coincidencia

Usuario que realizé la consulta: SUSANA RAMIREZ PEREZ

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADZKNGFjZWY4LTc5ZTktNGU0ZS 1 iODUOLTRKNmMYONTM2MWQ5ZAAQAP;9TM8hQu1OgEHXUmMSHS...
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21/10/23, 23:22 Policia Nacional de Colombia

BB GY f

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:22:24 PM horas del 21/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 50921046
Apellidos y Nombres: BRUNAL CABRALES KATIA CECILIA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte

'Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con
el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo
establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)

Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

iy
2 A NACY -
Posy ppre®

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 12
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21/10/23, 23:22 Policia Nacional de Colombia

Lﬁ‘iﬁ Portal Unico de L GOV.CO

| Presidencia de ' Ministerio de |
la Republica Defensa Nacional Contratacion
Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtm| 2/2
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21/10/23, 23:18 Policia Nacional de Colombia

OB GV f

POLICIA NACIONAL
7 ADT A

™SE A ™S 7
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:17:56 PM horas del 21/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 50900576
Apellidos y Nombres: BRUNAL CABRALES TRINIELENA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte

.Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con
el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo
establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75 -
25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)

Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

7~ A RO
%05y pare’

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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21/10/23, 23:18 Policia Nacional de Colombia
Presidencia de j B Ministerio de ji Portal Unico de s GOV.CO
la Republica Defensa Nacional Contratacion

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 212



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

22:58:55
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 233541334

Bogota DC, 21 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona FUNDACION LABRIEGOS POR LA PAZ identificado(a) con NIT nimero 9000642457:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempenen funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html|

CAFIRRAETAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
Www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO P
GENERAL DE LA NACION No. 233541345

Bogota DC, 21 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefor(a) KATIA CECILIA BRUNAL CABRALES identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 50921046:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefo ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefen funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.htmi

CAVISSEERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisiéon de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EI]B

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO o de 01
GENERAL DE LA NACION No. 233541362

Bogota DC, 21 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) TRINIELENA BRUNAL CABRALES identificado(a) con Cédula de ciudadania numero 50900576:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempenen funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nhombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CAVISSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
Www.procuraduria.gov.co
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REPORTE CONSULTA INDIVIDUAL LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y DE CONSULTA

Usuario Consulta: Susana Ramirez Perez

Fecha y hora del reporte: ~ 22-10-2023 09:31 AM

RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S y/o DATALAFT S.A.S certifica que los numeros de identificacion y nombres de empresas indicados a continuacion fueron
consultados en las listas de control.

Numero de identificacion consultado: 50921046
Nombre consultado: KATIA CECILIA BRUNAL CABRALES

Numero de consulta Inspektor: 1322111

Resultado : 0 coincidencias

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorizacion expresa de la
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL — ENTERRITORIO. Esta consulta se realiza utilizando las bases de datos disponibles por el
proveedor RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y/o DATALAFT S.A.S., cuya labor es de medio y no de resultado, es decir, es decision de ENTERRITORIO el
tratamiento que le da al resultado de la informacién consultada acorde con sus.politicas internas. La informacion registrada en este informe es el resultado de la
.wmacién publica disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, asi como el presente informe, no deben ser los tnicos elementos a tener en cuenta para su toma de
jsiones.

Pagina 1 de 1
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REPORTE CONSULTA INDIVIDUAL LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y DE CONSULTA

Usuario Consulta: Susana Ramirez Perez

Fecha y hora del reporte: ~ 22-10-2023 09:32 AM

RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S y/o DATALAFT S.A.S certifica que los numeros de identificacion y nombres de empresas indicados a continuacion fueron
consultados en las listas de control.

Numero de identificacion consultado: 900064245
Nombre consultado: FUNDACION LABRIEGOS POR LA PAZ

Numero de consulta Inspektor: 1322112

Resultado : 1 coincidencias

La persona consultada presenta coincidencia, por lo que debe acercarse al Grupo de Cumplimiento de
SARLAFT de ENTERRITORIO para culminar la consulta.

‘resente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorizacién expresa de la
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL — ENTERRITORIO. Esta consulta se realiza utilizando las bases de datos disponibles por el
proveedor RISK CONSULTING COLOMBIA S.AS. y/o DATALAFT S.A.S., cuya labor es de medio y no de resultado, es decir, es decisiéon de ENTERRITORIO el
tratamiento que le da al resultado de la informacion consultada acorde con sus politicas internas. La informacion registrada en este informe es el resultado de la
informacion publica disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, asi como el presente informe, no deben ser los Unicos elementos a tener en cuenta para su toma de
decisiones.

Pagina 1 de 1



Identificacion del contrato

384

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracion del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos
Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.5485130

1

En ejecucion

16 dias de tiempo transcurrido /40 12:36 PAU 0} Bogoid. Lima Quite
2230303

"OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS
COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS
INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023"

Suministros

[T SigNo

10 Dias

9 dias de tiempo transcurrido

1 dia para terminar (707112023 11

0 dias

WSi™No *

2 dias de tiempo transcurrido /<777 5 FUTC-0 Bogoia. Lin
6/05/2024 11:59:00 PM

[SiNo *

["Sig@No *

SigNo

aierritorio SN efritorio

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es

DU BRANDS

Numero de documiento

.Juema bancaria del proveedor

Proveedor
DU BRANDS S.A.S.

Aprobacion del contrato

Nombre del banco Tipo de cuenta Nummero de cuenta

Bancolombia Corriente 031494131175

Aprobador - Proveedor

2adge

apr

Aprobador - Entidad Estatal

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
No 2022 del 2020

¢Debe cumplir con invertir
. minimo el 30%de los recursos
del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley
2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 20212

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el

SiwNo (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en

SigNo relacién con los derechos de los nifios del pueblo Waytu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

A definir

[~SiNo

Configuracion financiera - Configuraciones generales




¢Se requneren.emlsmnes de o Sigho
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

38s

¢ Solicit
¢ Solicitud de ‘ 7SirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o W¥SirNo
etapas
Seriedad de la
oferta
Cumplimiento ¥Si"No
W Cumplimiento del contrato
¥ Pago de salarios
W Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

SirNo

Responsabilidad
civil extra WSi™No
contractual
W% del valor de la oferta

Fecha limite
para entrega de 12 dias de tiempo transcurrido

garantias:

Docurrento explicativo de las garantias

Nonbre Qasificacion del documento

0OD8. Esquema de garantias-Grupo 1.pdf -
OD9. Esquema de garantias-Grupo 2.pdf -
0OD10. Esquema de garantias-Grupo 3.pdf -
OD11. Esquema de garantias-Grupo 4.pdf -

30,00

10 dias de tiempo
transcurrido
Fecha de entrega de garantias:

0OD8. Esquema de garantias-Grupo 1.pdf
OD9. Esquema de garantias-Grupo 2.pdf
OD10. Esquema de garantias-Grupo 3.pdf

OD11. Esquema de garantias-Grupo 4.pdf

Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fechafin Estado
CO1.WRT.12824014 Responsabilidad civil extra Contrato de 773.407.350,30 COP compaiiia mundial de 1 dia de tiempo transcurrido (=772 12 Vencido Detalle
contractual seguro seguros SA PMUT W) Bogota, Lirna, Cx

. CO1.WRT.12823585 Cumplimiento - Cumplimiento ~ Contrato de  1.417.913.475,55 COP Compafiia mundial de 8/11/2026
seguros SA

del contrato 4 seguro

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~SigNo

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Ndmero del Contrato CO1.PCCNTR.5485130
Proveedor DUBRANDS SA.S.

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
‘ Descripcion Norrbre
' CGR DU BRANDS SAS NIT 9002752216.pdf CGR DU BRANDS SAS NIT 9002752216.pdf ar Detalle
I CGR PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY CC 7171805.pdf CGR PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY CC Detalle
7171805.pdf
CGR GRACIA DEL PADRE S A S.pdf CGR GRACIA DEL PADRE S A S pdf argar Detalle
I CONSULTA MEDIDAS CORRECTIVAS REP LEGAL OFERENTE.pdf CONSULTA MEDIDAS CORRECTIVAS REP LEGAL Descargar Detalle
OFERENTE.pdf
I CONSULTA RUES GRACIA DEL PADRE SAS.pdf CONSULTA RUES GRACIA DEL PADRE SAS.pdf Descargar Detalie
I~ Index RUES DU BRANDS SAS.pdf Index RUES DU BRANDS SAS.pdf Descargar [
r MEDIDAS CORRECTIVAS REP LEGALES OFERENTES 2 3 4.pdf g/l!;l?‘lD;:fS CORRECTIVAS REP LEGALES OFERENTES [ Detall¢
-p

POLICIA SARMIENTO CHARRY PEDRO JAVIER.pdf
r PROCURADU DU BRANDS SAS NIT 9002752216 .pdf
r PROCURADU PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY CC 7171805.pdf

] PROCURADURIA GRACIA DEL PADRE S A S.pdf
reporteListaVinculante (61).pdf
I reporteListaVinculante (62).pdf
r reporteListaVinculante -PERSONA JURIDICA.pdf

POLICIA SARMIENTO CHARRY PEDRO JAVIER.pdf Desc
PROCURADU DU BRANDS SAS NIT 9002752216.pdf

PROCURADU PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY
CC 7171805.pdf

PROCURADURIA GRACIA DEL PADRE S A S.pdf
reporteListaVinculante (61).pdf

Detalie

r Detalle

reporteListaVinculante (62).pdf
reporteListaVinculante -PERSONA JURIDICA.pdf

Detalle

Detalle



I Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019 - Aplicativo por la Integridad Publica.pdf Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019 Descaraar Delalle
- Aplicativo por la Integridad Publica.pdf
r CONSULTA CIUDADANA FUNCION PUBLICA.JPG CONSULTA CIUDADANA FUNCION PUBLICA.JPG

Direccion de notificaciones

Descargar Detalle

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Codigo postal

Municipio de ejecucion del contrato

CALLE 26 13 19
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA
Distrito Capital de Bogota
Bogota
CALLE 26 13 19
110911
Grados (°)
Latitud:
Longitud:

Minutos (')

Segundos (")

D Direccion Ubicacion

1 Departamento de Caldas COLOMBIA > Caldas > Manizales

2 Departamento de Antioquia COLOMBIA > Antioquia > Medellin
3 Departamento de Risaralda COLOMBIA > Risaralda > Pereira

4 Departamento de Quindio COLOMBIA > Quindio > Armenia

5 Departamento de Choco COLOMBIA > Chocé > Quibdo

6 Departamento de Cauca COLOMBIA > Cauca > Popayan

7 Departamento de Narifio COLOMBIA > Narifio > Pasto

8 Departamento de Valle del Cauca COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR5485130

Precio total estimado

Incl
indi

uya el precio como lo
ique la Entidad Estatal

2.578,024.501,00 2.578.024.501,00
' Ref. Adiculo Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Preclo unitario estimado Precio unitario Precio total estimado :ﬂm:m&”’“; o
OPERACION LOGISTICA INTEGRAL
PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS
COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA
DEL PROGRAMA DE JUEGOS
1 72141700 INTERCOLEGIADCS 2023 A 1,00 UN 2.578.024.501,00 2.578.024.501,00 2.578.024.501,00 2.578,024.501,00
REALIZARSE EN EL TERRITORIO
NACIONAL EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMNISTRATIVO NO
12152023
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
1. Condiciones contractuales-Grupo 3.pdf 1. Condiciones contractuales-Grupo 3,pdf (detalie}
Asignaciones para el seguimiento
o Cédula de Numero de
Ordenador del Gasto FABIAN DARIO ROMER . Tipo de documento Ciudadania docurmants 11523034
; A 3 oy Cédula de Numero de
Supervisor Carlos Ivan Florez Lizca ./  Tipo de documento Ciudadania docurmento 88032901
Asignaciones Ordenador del pago
S T Numero de Guardar y
Ordenador del pago /- Tipo de documento documerits Satfiaar
usuario
Historico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimento Carrbiado por

Ordenador del Gasto  FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Supervisor Carlos Ivan Florez Lizcano

Informacion presupuestal

13 dias de tiempo transcurrido (702 p ol E )50

13 dias de tiempo transcurrido =0Tl Lo LT

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacion del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

T SiNo * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion dei gasto Inversion
Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN 0
Sistema General de Participaciones -
Fuente de los recursos: SGP. No inciuye AESGPRI ¢
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Propios (Alcaldias y
0
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0

Otros Recursos (Especie, Privados,

FABIAN DARIO ROMERO MORENO
FABIAN DARIO ROMERO MORENO

=28

P

&
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Cooperacion, Propios Entidades
Autonomas, Asignacion Especial SGP para
Resguardos Indigenas - AESGPRI)

2.578.024.501

Total 2.578.024.501

Entidad Estatal registrada en el

sup [ SiNe
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a comproneter  Codigo unidad/subunidad ejecutora
[ CDP2023-006378 CDP  No validado 2.578.024.501 COP 2.578.024.501 COP 09-02-01-09-00-01-00-03-01 Editar

Saldo de CDP 2.578.024.501 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.578.024.501 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Codigo Fecha Estado Valor conprormiso 2 Monto presupuestal a Codigo Posicion de Consutta
conpromiso Tipo conproiTiso COMPromiso AVFCOP Monko por consumir liberar Gasto Becucion

™ RP2023- Presupuestal - No 2.578.024.501 2.578.024.501 - - SiIF Detalle Editar
006587 (CDP) validado CoP CoP

Saldo de compromisos CDP 2.578.024.501 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.578.024.501 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificacion del Contrato

Ref. de Modificacion Tipo de modificacion Fecha de modificacion Fecha de Aprobacion Estado Version Version previa Carrbios

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
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Condiciones contractuales Orden de Servicio No. 2230303

Entre los suscritos FABIAN DARIO ROMERO MORENO, identificado con cedula de ciudadania No.
11.523.034 de Pacho (Cundinamarca), quien actia en nombre y representacion de la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial, en adelante ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado
de caracter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, en su calidad de
Subgerente de Operaciones, en virtud de lo estipulado en la Resolucion No. 07 del 16 de enero de 2023 y
acta de posesion No. 01 del 19 de enero del mismo afo, en virtud de la Delegacion efectuada a través de
las Resoluciones No.108 del 4 de mayo de 2020 y No. 015 del 19 de enero de 2023 de una parte; y por la
otra DU BRANDS S.A.S.. NIT 900.275.221-6, REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO JAVIER SARMIENTO
CHARRY con cédula de ciudadania No. 7171805 de Tunja. que en adelante se denominarad EL
CONTRATISTA y quien declara que ni €l, ni la empresa que representa, se encuentran incursos en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletin de Responsables
Fiscales de la Contraloria General de la Republica, hemos acordado suscribir la presente Orden de servicio,
conforme a las siguientes.

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO. “OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS
COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A
REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023".

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo maximo previsto para la ejecucion del ordenes de servicio
para los todos los grupos es de 10 dias calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion de las ordenes de servicio, tiempos establecidos para la “OPERACION
LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA
ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO
NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023".

PARAGRAFO. CONDICION RESOLUTORIA. El plazo de ejecucion de la presente orden esta
condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo de Gestion Integral de Proyectos No. COI -1215-
2023. En caso de que dicho contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta condicion se entendera
cumplida y las Ordenes de servicio se daran por terminadas anticipadamente en la fecha de terminacion
del Contrato Interadministrativo de Gestion Integral de Proyectos No. COI -1215-2023, situacion que no
generara obligaciones. ni pagos en favor del contratista, salvo los pagos efectivamente causados hasta la
fecha de acaecimiento de la condicion.

TERCERA: LUGAR DE EJECUCION. EL CONTRATISTA. Las ordenes de servicio se ejecutaran en el
territorio nacional, en los siguientes departamentos y capitales, y de acuerdo a los siguientes grupos:

e GRUPOINI

EJE CAFETERO:

Departamentos: Caldas — Antioquia — Risaralda — Quindio
Capitales: Manizales- Medellin- Pereira- Armenia
PACIFICO:

Departamentos: Chocé — Cauca — Narifio — Valle del Cauca
Capitales: Quibdo- Popayan- Pasto- Cali

CUARTA: VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO. Corresponde a una a una bolsa de monto agotable por
valor de hasta DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL
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QUINIENTOS UN PESOS ($2.578.024.501,00) (INCLUIDA LA COMISION DEL CONTRATISTA) que
corresponde al cero punto cero uno por ciento (0,01%) incluido IVA (cuando corresponda). y demas
impuestos correspondientes para la ejecucion y liquidacién del contrato (Orden de compra).

QUINTA: APROPIACION PRESUPUESTAL. ENTerritorio cuenta para la ejecucion de la presente orden
de servicio, con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero CDP Fecha | Rubro Fuente Concepto Valor CDP
19/10/2023 | 921901031 001381 - APOYO
CDP2023- MINISTERIO | LOGISTICO
006378 DEL VIGENCIA | $2.578,024,501.00
DEPORTE ACTUAL

SEXTA: FORMA DE PAGO.

ENTerritorio cancelara el valor total de la orden de servicio en pagos parciales, por cada evento segun el
cronograma establecido para el mismo y de conformidad con los bienes y servicios efectivamente
entregados y recibidos a satisfaccion por el supervisor de la orden de servicio, el representante legal o
delegado de este en el ente territorial o quien haga sus veces.

Nota: El documento que evidencia el recibo a satisfaccion de los bienes y servicios contratados -Acta de
Recibo a Satisfaccion-, debe estar firmado por la supervision de ENTerritorio y el delegado del Ministerio
del Deporte.

SEPTIMA: REQUISITOS PARA EL PAGO. El pago y/o desembolso de recursos relacionados con las
ordenes de servicio quedan sometidos, ademas de las condiciones anteriormente previstas, al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. EI CONTRATISTA acreditara a la supervision de la orden de servicio, el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente.

2. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y ejecucion del ordenes
de servicio corren por cuenta de EL CONTRATISTA, la Empresa Nacional Promotora del
Desarrollo Territorial ENTerritorio hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones
fiscales que ordene la ley.

3. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por la supervision de la orden de servicio
designado por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio.

4. ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en las ordenes de servicio.

OCTAVA: SISTEMA DE PAGO.

Para la ejecucion del objeto contractual se encuentran establecidos los bienes y servicios requeridos, las
especificaciones tecnicas y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago de las ordenes de servicio
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es por precios unitarios por monto agotable. En consecuencia, el valor definitivo de las ordenes de servicio
sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar la cantidad de los bienes entregados por el
CONTRATISTA y recibidos por ENTerritorio a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios
pactados para los respectivos items segun la oferta economica. El CONTRATISTA no podra superar en su
ejecucion el presupuesto asignado por la Entidad.

NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1. Cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en los documentos del proceso y en
la oferta aceptada por la Entidad y en el Instrumento Comercial Marco.

2. Cumplir las disposiciones y reglas definidas en el Instrumento Comercial Marco de Logistica
Integral INA-024-2023 del cual hace parte.

3, Prestar un servicio de alta calidad como operador logistico, aportando conocimiento, experiencia y
toda la capacidad tecnica requerida para el adelanto de la labor.

4. Realizar los sondeos de precio y mercado, generando las cotizaciones que se sean requeridas con
un verdadero conocimiento del mercado y de las condiciones de ejecucion que sean necesarias.

5. Atender con la mayor oportunidad, calidad y celeridad los llamados realizados en materia de calidad
de los bienes y servicio que se canalicen y ejecuten a traves de su operacion.

6. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) y ARL de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.

7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de las ordenes de servicio se le impartan por
parte de la Supervision.
8. Informar por escrito a la Supervision de las ordenes de servicio, en el caso en que durante el tiempo

de ejecucion surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la ejecucion de las
ordenes de servicio debidamente sustentada.

9. Constituir y mantener vigente la (s) Garantia (s) exigida (s). en los términos requeridos.

10. Cumplir la reglamentacion y normatividad vigente, asi como los lineamientos de la Entidad. de
modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrolio de las diferentes
actividades de las ordenes de servicio a fin de mitigar, evitar la propagacion y realizar el adecuado manejo
de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

11. Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos para el
perfeccionamiento y ejecucion de las ordenes de servicio
12, Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento de las ordenes de servicio y las que por

su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este.
9.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1. El proveedor seleccionado debera entregar tres cotizaciones sobre sobre las lineas de inversion
propuestas para que el comité tecnico operativo y de viabilidad del Ministerio del Deporte apruebe sobre
cual de las que presente, debera adquirirse los bienes y servicios que hacen parte del alcance contractual.
Las referidas cotizaciones deberan debidamente firmadas por el representante legal o quien tenga
competencia, con membretes de la empresa cotizante.

2, Entregar los bienes objeto de las ordenes de servicio, completamente nuevos. y no
remanufacturados, en las condiciones, modos y plazo determinado, cumpliendo con las especificaciones
solicitadas, ofrecidas y contratadas.

3. Entregar los bienes objeto del presente proceso en las fechas y el sitio destino y al funcionario que
sea designado por el Supervisor de las ordenes de servicio
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4. Cumplir el objeto de las ordenes de servicio con plena autonomia técnica, administrativa y bajo su
propia responsabilidad.

8, Remitir al momento de la entrega los bienes de acuerdo con las normas vigentes, asi como remision
de los elementos relacionando cantidad, valor unitario, fecha e informacion del contratista.

6. Asumir la integridad y seguridad de los bienes objeto de las ordenes de servicio desde la salida de
fabrica estara a cargo del contratista hasta el momento en que realice el descargue y entrega de estos.

7. Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar defectos, por otro completamente nuevo y
en las especificaciones establecidas.

8. Disponer de personal competente para realizar un adecuado proceso de entrega de los bienes y
servicios de tal forma que se garantice el optimo estado y calidad de estos en el cargue y descargue.

9. En caso de no cumplir la entrega de los bienes con las condiciones técnicas exigidas en el presente
Documento de Planeacion y sus anexos, a satisfaccion de la supervision de las ordenes de servicio, el
CONTRATISTA se obliga a cambiar el mismo dia de la devolucidn del bien o los bienes que no cumplieron
con las especificaciones técnicas o de calidad o aquellos que se evidencia defectos de fabricacion, por
otro(s) que cumpla(n) o sea(n) de superior caracteristica técnica, y representen una mayor funcionalidad,
sin que ello obligue a ENTERRITORIO a asumir sobrecosto alguno, pues el contratista facturara
unicamente el valor aprobado por el contratista en su propuesta economica.

10. Durante el traslado de los bienes objeto de las ordenes de servicio hasta el sitio de entrega, el
Contratista debera cumplir con todos los controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos legales
vigentes exigidas por el Ministerio de Transporte y demas autoridades de transito.

11. Firmar durante la entrega un acta de entrega o recibo de los bienes objeto del ordenes de servicio,
debidamente firmado por el supervisor del ordenes de servicio, el representante legal o delegado por escrito
en el almacen en el ente territorial en deporte (coordinacion, instituto, secretaria, direccion de deportes o
quien haga sus veces) identificando plenamente el material entregado.

12. Comunicar de manera inmediata a ENTerritorio, cuando sea requerido por autoridades
competentes (Organismos de Control o autoridades judiciales), o particulares, por los actos u omisiones
que se generen en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del ordenes de servicio, para
que la respuesta sea coordinada con ENTerritorio, antes de ser entrega al peticionario.

13. Garantizar que los vehiculos en los que transporte los bienes tengan vigente la matricula, SOAT,
seguros, tarjeta de operacion, revision técnico-mecanica y demas documentos y requisitos legales vigentes
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades de transito.

14. En caso de requerirse un permiso especial para el transporte de los bienes objeto de las ordenes
de servicio, el contratista se obliga a tramitar y obtener tales permisos, de manera que le permitan cumplir
con la normatividad vigente sobre la materia y cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

15. Garantizar que los conductores de los vehiculos transportadores cuenten con las licencias de
conduccion con la categoria acorde a los vehiculos a manejar, igualmente deberan estar afiliados a ARL,
EPS y pension.

16. Indemnizar o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al
personal contratado para la ejecucion del ordenes de servicio, por causa o con ocasion del desarrollo de
este.

17. Garantizar que los alimentos suministrados cuenten con registro INVIMA. Este es un documento
expedido por la autoridad sanitaria correspondiente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o
juridica para fabricar, envasar e importar un alimento con destino al consumo humano.

18. Garantizar que los alimentos suministrados cumplan con las normas sanitarias y de bioseguridad.
Es decir, todos los refrigerios deben estar correctamente empacados garantizando las condiciones de
salubridad y evitar contaminacion.

19. El suministro de alimentos incluye empaque, cargue, descargue y transporte al lugar determinado
en el anexo técnico correspondiente.
20. Abstenerse de suministrar alimentos en mal estado o que no cumplan con los requisitos minimos

de salubridad y que no hayan sido ofertados por ENTerritorio.
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21. Asumir todos los costos de transporte, cargue, descargue necesario para la entrega de los bienes
y servicios en el lugar estipulado del presente documento.

22. Garantizar la disponibilidad de los refrigerios y/o alientos en las cantidades programadas en el
evento

23. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del ordenes de servicio y las que por su
naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este.

24. Gestionar, expedir y entregar, en forma oportuna las reservas y tiquetes aéreos nacionales,

solicitados, que garanticen el desplazamiento de los participantes del evento y terceros, conforme a la
autorizacion dada por los responsables en el Ministerio y/o por el supervisor del ordenes de servicio.

25. Disponer, mantener y garantizar, durante la ejecucion del objeto contractual y hasta su terminacion,
una linea de atencion, a efectos de autorizar tiquetes en horario adicional. Los sistemas de comunicacion
deben incluir lineas de reservas y de atencion dedicada a atender requerimientos de pasajeros (celular o
fija) y correo electronico.

26. Es importante resaltar que los tiquetes que se generen siempre deben tener la debida y previa
autorizacion de las personas encargadas para tal funcion en el proyecto y que finalmente el operador debe
reportar con un correo a ENTERRITORIO, al solicitante y a la Supervision de las Ordenes de servicio. a
mas tardar al dia siguiente. las novedades generadas, para que sean registradas y aprobada oficialmente.

27. Efectuar, sin costos adicionales, las conexiones, reservas y confirmacion de sillas, en los casos
que las aerolineas, tarifas y clases lo permitan.
28. Disponer y mantener durante la ejecucion del objeto contractual y hasta su terminacion, personal

para la ejecucion del objeto contractual, con dedicacion exclusiva durante los dias del evento, asi como de
la infraestructura requerida para el buen funcionamiento del servicio.

29. Brindar a ENTERRITORIO, cuando éste requiera, informacion y conexiéon con proveedores sobre
Servicios conexas, asi:

Servicio de transporte terrestre, con cubrimiento en todo el territorio nacional, siempre y cuando el
proveedor de dicho servicio se encuentre legalmente constituido. Este servicio sera reconocido y pagado
por ENTERRITORIO contra la presentacion de la respectiva factura de venta, con los recursos
correspondientes.

30. Atender oportunamente los requerimientos que realice el supervisor de las ordenes de servicio,
impartidos dentro de su funcion de control y vigilancia y demas actividades que sea inherentes al objeto
del mismo.

31, Gestionar, sin costo de nueva tasa administrativa para ENTERRITORIO, los tramites necesarios
por cambios de nombre, fecha, ruta u otros, conforme a las politicas de cada operador.
32. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que

ocupe en la ejecucion del objeto contractual. asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subordenes de servicios necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre
el personal subcontratado y ENTERRITORIO.

33. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra ENTERRITORIO, por causa o con ocasion
del ordenes de servicio.

34. Cumpiir el objeto de las ordenes de servicio de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las
especificaciones del servicio que hacen parte de la invitacion.

35. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del ordenes de servicio.

36. Disponer que el personal que atendera la ejecucion objeto contractual se encuentre vinculado y se
paguen los honorarios que establece el Ministerio.

37. En casos de fuerza mayor o dificultades técnicas poseer permanentemente en funcionamiento un

sistema de comunicacion directa a través de telefonia movil o de radio transmision abierta o cerrada., que
permita que las personas autorizadas por FONADE establezcan comunicacion con la Agencia de viajes a
traves de los profesionales autorizados, sin que esto genere costo adicional para ENTerritorio.
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38. Llevar control de la ejecucion de las ordenes de servicio a fin de no sobrepasar el presupuesto
contratado total o por cada centro de costos.

Nota: ENTerritorio se reservan el derecho de admitir o recibir los bienes de las ordenes de servicio que no
cumplan con las especificaciones técnica requeridas por el Ministerio del Deporte.

9.2.1. OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTERRITORIO.

1. Pagar al CONTRATISTA el valor de las ordenes de servicio en la forma de pago establecida.

2. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual y velar por el
cumplimiento de este.

3. Suministrar la informacion necesaria que el contratista requiera para la ejecucion de la orden de
servicio.

4. Realizar de manera oportuna los tramites pertinentes por presuntos incumplimientos de la orden
de servicio.

5. Formular los requerimientos al Contratista para garantizar y propender por la ejecucion idonea y

oportuna del ordenes de servicio.
6. Las demas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del ordenes de servicio.

DECIMA: SUPERVISION. La supervision del ordenes de servicio sera ejercida por el Gerente del Grupo
de Desarrollo de Proyectos 2, o quien este designe de conformidad con lo estipulado en el Manual de
Supervision e Interventoria M- GG-002 version 2 del 29 de septiembre de 2023, o el que se encuentre
vigente, quien realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del ordenes
de servicio, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

DECIMA PRIMERA: GARANTIAS. Hacen parte de la presente orden de servicio las garantias senaladas
en el anexo de Garantias publicado en la plataforma SECOP Il y seran exigibles bajo las condiciones alli
establecidas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debera constituir las garantias de la Orden de servicio una
vez suscrita esta y cargarlas en la plataforma de Secop Il. Posteriormente, sera aprobada por ENTerritorio.
El término de ejecucion a partir de su aprobacion debera estar cubierto por los amparos requeridos. La
aprobacion de la garantia por parte de ENTerritorio, es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la
Orden de servicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera allegar el recibo de pago expedido por la
Aseguradora donde conste que las primas se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es
valido que se certifique que las polizas no venceran por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado
en el articulo 1068 del Codigo de Comercio.

PARAGRAFO TERCERO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe mantener
durante la vigencia de la Orden de servicio, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en
el evento en que el plazo de ejecucion de la orden de compra y/o su valor se amplie o aumente,
respectivamente. EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de
las mismas, segun sea el caso, como condicion previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes
de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por
razon de los siniestros amparados.

En todo caso EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantias durante todo el tiempo
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que demande la ejecucion de la orden de servicio y hasta su liquidacion, so pena de que el ENTerritorio
haga efectiva la clausula penal compensatoria de la Orden de servicio.

DECIMA SEGUNDA: AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. Sin perjuicio de lo contemplado en
las Clausulas Penal Pecuniaria y Penal de Apremio, cuando ENTerritorio en su calidad de Asegurado /
Beneficiario de la Poliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Regimen Privado de Contratacion,
cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la
perdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Codigo de Comercio, dara noticia al asegurador
de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes,.a la fecha en que lo haya conocido o
debido conocer.

DECIMA TERCERA: CLAUSULA PENAL DE APREMIO. En ejercicio de la autonomia de la voluntad de
las partes, acuerdan libre, expresa e irrevocablemente. la causacion y efectividad de la clausula penal de
apremio en caso de mora o retrasos imputables a EL CONTRATISTA, respecto de la ejecucion de las
actividades o de las obligaciones propias de la Orden de servicio. ENTerritorio podra hacer exigible estos
apremios sucesivos a EL CONTRATISTA durante la vigencia de la Orden de servicio, de la siguiente
manera: Por cada semana de retraso en la ejecucion de las actividades o por la no ejecucion de las
obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor
de la orden de servicio por cada semana de atraso, sin exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total de la misma.

DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En ejercicio de la autonomia de la voluntad de
las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causacion y efectividad de la clausula
penal pecuniaria en el evento de inejecucion total o parcial de la Orden de servicio que sea atribuible a EL
CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones de este. ENTerritorio podra hacer efectiva la
clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de
la Orden de servicio. La tasacion de la Clausula Penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la inejecucion. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacion anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA cause a ENTerritorio por la inejecucion
total o parcial de la orden de servicio. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para demandar
ante del juez la Orden de compra. la indemnizacion integral de perjuicios causados, si estos superan el
valor de la clausula penal.

DECIMA QUINTA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutara el presente
Orden de servicio con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucion de la Orden de servicio sera de su completa responsabilidad debiendo cumplir
con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA
el personal que este contrate y ENTerritorio no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia,
EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA
verificara y/o cumplira con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

DECIMA SEXTA: TERMINACION. De comun acuerdo entre las partes, se podra dar por terminado la
Orden de servicio antes de su vencimiento, mediante acta. Asi mismo, con la suscripcion de la presente
Orden de servicio EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio para terminar anticipadamente
el mismo mediante oficio escrito que se comunicara a EL CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a)
Por disolucion de la persona juridica de EL CONTRATISTA, b) Por cesacion de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales de EL CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el
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cumplimiento de la Orden de servicio; ¢) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se
abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos
legales de ejecucion de la Orden de servicio, dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando EL
CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripcion del acta de inicio, no diere principio a la ejecucion de la
Orden de servicio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del
incumplimiento de las obligaciones DEL CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o
dificulten gravemente la ejecucion de la Orden de servicio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a
las que haya lugar; f) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas de la presente Orden
de servicio, EL CONTRATISTA no reanudase la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre
las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspension, sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar; g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda el total o
parcialmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin acuerdo o autorizacién previa y escrita
de ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL
CONTRATISTA ceda la Orden de servicio sin previa autorizacion expresa y escrita de ENTerritorio sin
perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las
conductas prohibidas en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u
ocultar o colaborar, por parte de algun directivo o delegado DEL CONTRATISTA en el pago por la liberacion
de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de EL CONTRATISTA o de alguna de sus
filiales); j) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecucion de la Orden de
servicio superior a 3 semanas, ENTerritorio podra asumir el control de la ejecucion con el fin de garantizar
su oportuna terminacion; k) Por mutuo acuerdo; |) Por orden legal judicial; m) Por vencimiento del plazo de
Ejecucion del Convenio o Contrato Interadministrativo; n) las demas causas dispuestas en la ley.

DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendra a ENTerritorio libre de cualquier dano
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
contratistas o dependientes, durante la ejecucion del objetc contractual. y terminado éste, hasta la
liguidacion definitiva de la Orden de servicio. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion
legal contra ENTerritorio por los citados danos o lesiones, ésta sera notificada, para que EL CONTRATISTA
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a
ENTerritorio.

DECIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas de la presente Orden de servicio, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

A continuacion, se mencionan, pero no limitativamente, causales de fuerza mayor o caso fortuito siempre
que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la gjecucion de la Orden de
servicio y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias:

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o
destrucciones.

b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas y

c. Incendios y naufragios. Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada debera
comunicarselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de diez (10) dias calendario, para
aportar las pruebas correspondientes. a menos que existan graves impedimentos para ello.

DECIMA NOVENA: LIQUIDACION DE LA ORDEN DE SERVICIO. Segun lo establecido en el Manual de
Contratacion M-PR-01 del 01 de enero de 2021 en su capitulo VIII, una vez terminada la ordene de servicio,
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ENTERRITORIO procedera con su liquidacion mediante la suscripcion de la respectiva acta, toda vez que
el ordenes de servicio es de tracto sucesivo.

VIGESIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripcion de
la Orden de servicio que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de esta Orden de servicio, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL
CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio, para que consulte los listados, sistemas de
informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algun reporte, ENTerritorio procedera a
adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar
todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes,
proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de
actividades ilicitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

VIGESIMA PRIMERA: PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de
la Ley colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a:

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la Ley, el Estatuto de Contratacion, los manuales, guias y
procedimientos de ENTerritorio.

b. Salvaguardar la moralidad publica. transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad,
imparcialidad, celeridad, publicidad, economia, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben
observar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

c. Conocer y estar sometido al regimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos
de intereses establecidos en la Constitucion Politica y en las Leyes, de conformidad con el Cédigo de
Etica y el Codigo de Buen Gobierno de ENTerritorio.

d. Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos publicos y por ende hacer mas transparente
la gestion publica.

e. Reconocer a ENTerritorio como una Entidad comprometida con la aplicacion de politicas para una
gestion publica transparente,

f. Mantener la fidelidad en los principios éticos definidos en el Codigo de Etica y el Codigo del Buen
Gobierno de ENTerritorio y especialmente, a la transparencia e integridad en cada una de las practicas
de trabajo en la institucion.

VIGESIMA SEGUNDA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. En apoyo a la accion de ENTerritorio para
fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupcion y en el marco de la Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupcion, EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o
cualquier forma de halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista
o servidor publico alguno incluyendo aquellos de eleccion popular, directamente o a través de sus
empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, o
realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusion en procesos de contratacion que se
esten llevando a cabo en la Entidad en cualquiera de sus fases y en todo caso a no favorecer intereses
distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual, para el cual se contrato.

VIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan
entre EL CONTRATISTA y ENTerritorio con ocasion de la celebracion y ejecucion de la Orden de servicio
incluidas sus modificaciones, asi como la liquidacion y cualquier otro asunto relacionado con el presente
negocio juridico, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
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ala otra parte, la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando las instancias y procedimientos
contemplados en las normas de procedimiento que rigen la jurisdiccion ordinaria.

VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. El domicilio contractual para todos los efectos es la
ciudad de Bogota D.C.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCION. La presente orden requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes.

VIGESIMA SEXTA: EJECUCION. La presente orden de servicios requiere para su ejecucion la expedicion
del registro presupuestal y la aprobacion de la garantia por parte de ENTerritorio.

VIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral la presente orden de servicios los
documentos que determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales, tales como Documento de
Caracterizacion de la Necesidad, Documento de Condiciones Adicionales, anexos, oferta técnica y
economica presentada por EL CONTRATISTA, las garantias debidamente aprobadas y toda la
correspondencia que se surta entre las partes durante el plazo de ejecucion de la presente orden de
servicios.

VIGESIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es independiente de
ENTerritorio, y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario, no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de ENTerritorio, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

VIGESIMA NOVENA: SUSPENSION. E| término de ejecucion de la presente orden de servicios podra
suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés
publico que impidan su ejecucion. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La suspension se hara constar
en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computara para efectos del plazo de ejecucion de
la presente orden de servicios.

TRIGESIMA: USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y/O LOGOS DE LAS PARTES. Salvo autorizacion expresa
y escrita de las partes, ningun funcionario, agente o dependiente de una u otra entidad podra utilizar el
nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera de las entidades que hacen parte de esta orden de
servicio, para fines publicitarios o de cualquier otra indole, diferentes a los fines de este.

PARAGRAFO: Para el uso de Nombre, Emblema, sello oficial y/o Logo de ENTerritorio, debera existir
autorizacion expresa y escrita por su parte, segun sea el caso.

TRIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA. EL CONTRATISTA
adquiere las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a todas las personas de
las que este se valga para la ejecucion de la presente orden de servicios en relacion con la informacion
confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo de la presente orden de servicios:

1. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informacion Confidencial o
privilegiada a cualquier persona natural o juridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en
los casos que se precisan a continuacion:

2. Cuando la informacion sea solicitada por ENTerritorio.
3. Encumplimiento de una decision judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida
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bien sea por un tribunal competente, una autoridad u 6rgano judicial o legislativo con competencia
para ello, para lo cual debera observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar
respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, asi como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripcion de estas.

4. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente,
siempre y cuando la informacion confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacion
estipulados en esta clausula, previa notificacion a ENTerritorio, con el fin de que puedan tomar las
acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por
ENTerritorio para dar respuesta a tales requerimientos, asi como las competencias y delegaciones
establecidas para la suscripcion de los mismos.

5. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacion
Confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.

6. Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacion Confidencial o privilegiada que le sea
suministrada en medio fisico o electronico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y
de acceso restringido.

7. Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacion Confidencial o privilegiada sobre
la forma de manipulacion, utilizacion, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la
informacion subsista bien manejada y protegida.

8. El uso de la Informacion Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o
juridica. Para elio EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance
para impedir esa utilizacion irregular de la Informacion Confidencial o privilegiada.

PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos. el término “informacion confidencial o privilegiada”,
corresponde a la informacion que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias de la
presente orden de servicios. que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: E incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula
generara un incumplimiento de la presente orden de servicios.

PARAGRAFO TERCERO: ENTerritorio adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL
CONTRATISTA en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de
la presente clausula.

TRIGESIMA SEGUNDA: PROTECCION DE DATOS Y HABEAS DATA. Las partes reconocen que en
desarrollo del presente Acuerdo pueden llegar a tener acceso a informacion de caracter privado o reservado
por el derecho fundamental del Habeas Data establecido en el Articulo 15 de la Constitucion Politica. Por
consiguiente, las partes se obligan a manejar esta informacion de caracter privado o reservado con sujecion
a las normas y disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la materia.

TRIGESIMA TERCERA: MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS: Las
partes declaran expresamente que las clausulas de la presente orden de servicio podran ser adicionadas,
modificadas, aclaradas o prorrogadas, previo acuerdo entre ellas, sin que ello implique una modificacion
en su objeto, conforme a las formalidades legales previstas para tal fin. Cualquier adicion, prorroga o
modificacion la presente orden de servicios debera hacerse por escrito y de comun acuerdo entre las
partes.
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PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera solicitar al supervisor de la presente orden de servicios las
novedades contractuales, minimo con quince (15) dias habiles de anterioridad, salvo que medie fuerza
mayor o caso fortuito, situacion que debera demostrarse ante la supervision de la presente orden de
Servicios.

TRIGESIMA CUARTA: COMPENSACIONES. En caso de que EL CONTRATISTA adeude a la entidad,
por cualquier causa, suma de dinero alguna, autoriza expresamente a ENTerritorio con la firma de la
presente orden de servicios, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los articulos
1714 y siguientes del Cadigo Civil. De las sumas compensadas, se dejara constancia en el documento de
cierre contractual del respectivo orden de servicios.

TRIGESIMA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la
produccion intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su de
la orden de servicios o con ocasion de ellas, pertenecen a ENTerritorio, y por tanto por este mismo acto se
entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de ENTerritorio. De igual manera las invenciones
realizadas por EL CONTRATISTA le pertenecen a este, salvo:

a. En el evento que la invencion haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado para investigar,
siempre y cuando la invencion sea el resultado de la mision especifica para la cual haya sido
contratado.

b. Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invencion se obtiene mediante
datos o medios conocidos o utilizados en razon a las actividades adelantadas en desarrollo de la
orden de servicios; caso en el cual dichas invenciones seran de propiedad de ENTerritorio. Todo lo
anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permaneceran en cabeza del creador de
la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decision 351 y 486 de la comision de la comunidad
Andina de Naciones.

TRIGESIMA SEXTA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los estudios,
informes o documentos preparados por EL CONTRATISTA en cumplimiento de la presente orden de
servicios, seran de propiedad de ENTerritorio y debera hacer entrega formal de los mismos al momento de
liquidacion de la orden de servicios, sin perjuicio de las obligaciones contraidas en virtud del acuerdo de
confidencialidad.

TRIGESIMA SEPTIMA: REGIMEN JURIDICO APLICABLE. De conformidad con lo establecido en los
Articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el réegimen juridico de contratacion de ENTerritorio es el del
derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos seran el Codigo Civil, el Codigo de
Comercio, las disposiciones del Estatuto Organico del Sistema Financiero y las demas disposiciones
especiales que le sean aplicables en consideracion a su naturaleza juridica.

TRIGESIMA OCTAVA: CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA
EJECUCION DE ORDEN DE SERVICIOS. Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho
sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, economicas,
sociales, de orden publico, climatologicas, ambientales y las demas circunstancias relevantes, bajo las
cuales se adelantara la ejecucion de la orden de servicios. En consecuencia, se considera conocedor de
todos los elementos necesarios para tomar la decision de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones
derivadas de la orden de servicios, tal como efectivamente lo hace con la presentacion de la oferta vy,
posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripcion de esta orden de servicios.
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TRIGESIMA NOVENA: PREVENCION DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y debera
adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causacion de
dafios y perjuicios fisicos, econémicos, técnicos, financieros, contables, juridicos en desarrollo y ejecucion
de la presente orden de servicios.

CUADRAGESIMA: ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LA ORDEN DE SERVICIO. Las partes
firmantes reconocen que han leido. entendido y aceptado los términos de la presente Orden de Servicio y
las contenidas en los documentos que forman parte integral del mismo.

CUADRAGESIMA PRIMERA: ANEXO ORDEN DE SERVICIO (CONTRATO) ELECTRONICO: Las
partes, de comun acuerdo, convienen integrar a la Orden de Servicio (Contrato) Electronico publicado en

el SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que forman parte integral
del mismo.

Elaborado: Carol Francelina Villafane Trillos — Abogada Grupo Procesos de Selaccion | wefos

Elsa Lucia Cruz Rodriguez- Abogada Grupo Procesos de Seleccion 77 vzl

Jorge Santiago Bolivar Reinoso- Abogado Grupo Procesos de Se!eth %

Vo Bo. Jose Carlos Suarez Andrade - Gerente Grupo Procesos de Seleccion el oo

Reviso: Marcela Zuluaga Velez - Abogado Subgerencia de Operaciones ‘W
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16/11/23, 21:15

Correo: Natalia Yesenia Castro Camargo - Outlook

NOTIFICACION DESIGNACION Y/O REASIGNACION DE SUPERVISION

Natalia Yesenia Castro Camargo <ncastro1@enterritorio.gov.co>

Jue 16/11/2023 9:14 PM

Para:Carlos Ivan Florez Lizcano <cflorez2@enterritorio.gov.co>

CC:labriegosporlapaz@gmail.com <labriegosporlapaz@gmail.com>;licitaciones@dubrands.com <licitaciones@dubrands.com>;gerencia@red-
logistica.com.co <gerencia@red-logistica.com.co>;consultor@amphibia.com.co <consultor@amphibia.com.co>;Maria Camila Rodriguez Granados
<mrodrig9@enterritorio.gov.co>;Mayida Yasmin Siyag Cardenas <msiyag@enterritorio.gov.co>;Laura Cristina Avila Romero
<cavila@enterritorio.gov.co>;William Andrés Forero Osma <wforero@enterritorio.gov.co>;Luz Stella Puerto Baracaldo <lpuerto@enterritorio.gov.co>;
Luis Carlos Mejia Freyle <cmejia@enterritorio.gov.co>;Luz Andrea Molina Hurtado <Imolina@enterritorio.gov.co>;Rubén Dario Vargas Reyes
<dvargas@enterritorio.gov.co>;consultor@amphibia.com.co <consultor@amphibia.com.co>;Camilo Eduardo Alvarado Perez
<calvarado@enterritorio.gov.co>;Camilo Benitez Lacouture <cbenitez@enterritorio.gov.co>;Edgar Javier Pimienta Ibarra
<jpimienta@enterritorio.gov.co>;Johan Andres Bedoya Agudelo <jbedoya2@enterritorio.gov.co>;Marcela Maria Pardo Grueso
<mpardo1@enterritorio.gov.co>;Enrique Carlos Gomez Barandica <Egomez5@enterritorio.gov.co>;Milton Esteban Santacruz Maigual

<msantacr@enterritorio.

I 2 archivos adjuntos (1

gov.co>

MB)

GUIA SUPERVISION (3).pdf; CIRCULAR 167 DEL 21 MARZO 2023 (3).pdf;

Cordial saludo, Dr. Carlos

De manera atenta me permito informarle que el Dr. Fabian Dario Romero Moreno, en su calidad de Subgerente de Operaciones y
ordenador del gasto, funcién atribuida por la Resolucion No. 15 de 19 de enero de 2023, le designo la supervision del(los) siguiente(s)
contrato(s) y/o convenio(s):

Fundacion CARLOS
2230300 | Labriegos por la |I[VAN FLOREZ|26/10/2023 1/11/2023
Paz LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeU|D=CO1.NTC.5083201&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Fundacién CARLOS
2230302 | Labriegos por la [IVAN FLOREZ|26/10/2023|31/10/2023
Paz LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5088025&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
DU BRANDS
2230303 IVAN FLOREZ|27/10/2023{31/10/2023
SAS. ) ) ) ) : P
LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5083201&isFromPublicArea=True&isModai=true&asPopupView=true
CARLOS
. DU BRANDS
2230304 IVAN FLOREZ|27/10/2023|31/10/2023
SAS. ) v s 8 . . .
LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5083201&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
DU BRANDS
2230305 IVAN FLOREZ|31/10/2023|31/10/2023
SAS. , ) - . ) e
LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5088712&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
RED LOGISTICA Y
2230308 IVAN FLOREZ(31/10/2023| 1/11/2023
GESTION S.A.S ! e o . .
LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?

noticeUID=CO1 NTC.5088712&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopunView=true
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Correo: Natalia Yesenia Castro Camargo - Outlook

utT CARLOS
2230309 |SINTONIZARAMP|IVAN FLOREZ|30/10/2023| 1/11/2023
2023. LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeU1D=CO1.NTC.5083201&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Maria Camila CARLOS
2230310 | Rodriguez  [IVAN FLOREZ| 7/11/2023 | 9/02/2024
Grafiados LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5148730&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
MAYIDA YASMIN|  CARLOS
2230312 SIYAG IVAN FLOREZ| 8/11/2023 | 9/02/2024
CARDENAS | Lizcano https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?
noticeUID=CO1.NTC.5153055&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
Laura Cristina
2230313 ' IVAN FLOREZ| 7/11/2023 | 9/02/2024
Avila Romero LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?
noticeUID=CO1.NTC.5149484&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
William Andres
2230314 IVAN FLOREZ| 7/11/2023 | 8/02/2024
FOREEATG LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeU|D=CO1.NTC.5147845&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
. CARLOS
luz stella puerto
2230315 : IVAN FLOREZ| 8/11/2023 |10/02/2024
Hapsaldn LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeU|D=CO1.NTC.5153356&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
LUIS CARLOS
2230321 IVAN FLOREZ| 9/11/2023 |10/02/2024
MEIA FREVLE LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?
noticeUID=CO1.NTC.5157362&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
LUZANDREA | CARLOS
2230339 MOLINA  |IVAN FLOREZ| 9/11/2023 |14/02/2024
HURTADO LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5158080&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
RUBEN DARIO
2230340 IVAN FLOREZ|14/11/2023(16/02/2024
VARGAS REYS ; ) ) ; ;
LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
. noticeUID=CO1.NTC.5163962&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
ut CARLOS
2230348 |SINTONIZARAMP[IVAN FLOREZ(15/11/2023|31/12/2023
2023. LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5140484&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
Camilo Eduardo
20231058 IVAN FLOREZ|13/10/2023(31/01/2024
Alvarado Perez Y . F— . . .
LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5066133&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopunView=true
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CARLOS
20231086 Gl IVAN FLOREZ|26/10/2023(31/12/2023
EACOIIERE LIZCANO lhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5104856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
20231097 RIS, IVAN FLOREZ|24/10/2023|31/01/2024
e LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeU|D=CO1.NTC.5097416&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
JOHAN ANDRES | CARLOS
20231113 BEDOYA  [IVAN FLOREZ[27/10/2023[31/01/2024
AGUDELO LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?
noticeUID=CO1.NTC.5108620&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
MARCELA CARLOS
20231120 | MARIA PARDO |IVAN FLOREZ|27/10/202331/01/2024
GRUESO LIZCANO Ihttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.51107108&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
ENRIQUE CARLOS
20231121 | CARLOS GOMEZ |IVAN FLOREZ| 1/11/2023 | 3/01/2024
BARANDICA | Lizcano https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5128917&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
. Milto esteban | CARLOS
20231122 | santacruz  |IVAN FLOREZ| 7/11/2023 [31/01/2024
maigual LIZCANO Ihttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5140981&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
Carlos Alberto
20231123 IVAN FLOREZ| 7/11/2023 |31/01/2024
SEsCESIBE R LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?
noticeUID=CO1.NTC.5141180&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CARLOS
20231126 i IVAN FLOREZ| 8/11/2023 |24/01/2024
CHESTA VA LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.5150035&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
JEISVERT JOSE | CARLOS
20231127 | QUINTERO  [IVAN FLOREZ( 8/11/2023 [31/01/2024
LOPEZ LIZCANO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
‘ noticeUID=CO1.NTC.5154196&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

S| PRESENTA PROBLEMAS PARA EL INGRESO A LOS CONTRATOS O TIENE DUDAS, POR FAVOR CONTACTE A LA SUBGERENCIA DE
OPERACICNES. ENLACE DE PUBLICACION EN EL SECOP

NOTA 1: SE RECUERDA QUE PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE ADELANTEN O SE HAYAN SUSCRITO A TRAVES DE SECOP | Y
LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC), SE REALIZARAN DESIGNACIONES Y REASIGNACIONES DE SUPERVISION
MEDIANTE MEMORANDO, EL CUAL SE ENCUENTRA ADJUNTA EN LA PRESENTE NOTIFICACION EN CASO DE APLICAR.

NOTA 2: PARA LOS CONTRATOS O CONVENIOS RESULTANTES DE PROCESOS ADELANTADOS EN SECOP I, LAS DESIGNACIONES Y
REASIGNACIONES DE SUPERVISION SE REALIZARAN DE MANERA TRANSACCIONAL, POR LO TANTO, NO SE REQUIERE DOCUMENTO PARA
EL TRAMITE.

NOTA 3: RECUERDE QUE DEBE TENER EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS GENERADOS POR ENTERRITORIO EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION, AS{ COMO LA DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE.
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16/11/23, 21:15 Correo: Natalia Yesenia Castro Camargo - Outlook

NOTA 4: PARA SU CONOCIMIENTO, SE ADJUNTA LA GUIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE
LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA -
COLOMBIA COMPRA Eficiente.

Nota 5: EN CASO DE QUE SE ADELANTEN NOVEDADES AL CONTRATO Y NO SE HAYA TRAMITADO UNA SOLICITUD DE REASIGNACION, LA
SUPERVISION SE EJERCERA HASTA LA TERMINACION DEL MISMO.

Cordialmente,

v/ COLOMBIA | contratista
' & g POTENCIADELA Natalia Yesenia Castro Camargo

e 7

5% l
s N V' DA | Subgerencia de Operaciones
RS,

ncastrol @enterritorio.gov.co
| (+57) (601) 915 6282

egerﬂtOﬂo | Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogota

http://www.enterritoric.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electroniceo, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener informacion de caracter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual esta
dirigida Unica y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisién, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion
confidencial sin la autorizacion por escrito de ENTerritorio estd prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Politica de Tratamiento de Informacion Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La politica establece los

derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted
tiene alguna inquietud frente al manejo de la informacion envié su solicitud a través del correo electrénico guejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con
gusto serd atendido.
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Modificacion

ID del contrato en SECOP
Estado

Tipo

¢Requiere reconocimiento del

proveedor?

Estado de la fecha

Justificacion de la modificacion

CO1.PCCNTR.5485130
Publicado

Modificar el contrato

31/12/2023 3:15:25 PM ((UTG-05:00) Bogota, Lima, Quito]

ENTerritorio publica novedad contractual de acuerdo con la
solicitud realizada por a supervision del contrato, asi:
PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato 2230303, por
cuatro meses, contados a partir de su vencimiento actual, es
decir, hasta el 30 de abril de 2024.MODIFICACION: Modificar
la Clausula Segunda: Plazo De Ejecucion, de la siguiente
manera: (...) CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION:
El plazo méaximo previsto para la ejecucion de las ordenes de
servicio para todos los grupos es hasta el 30 de abril de 2024,
contados a partir del (...) PARAGRAFO CONDICION
RESOLUTORIA: El plazo de ejecucion del Contrato No.
2230303 se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato

istrativo No. 1215 (223003) de 2023. (...) VIGENCIA:
Las demas clausulas del contrato, que no hayan sido objeto de
modificacion de la novedad propuesta, continuaran vigentes en
los mismos términos y condiciones establecidas. (...)
GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la péliza
que ampara el Contrato, de acuerdo con los términos y
condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion de este.

Documentos de la modificacion

Archivo

Nombre del archivo

qos
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Estado Publicado
Tipo Modificar el contrato

¢Requiere reconocimiento del

proveedor?

Estado de la fecha 10/11/2023 11:39:18 PM ((UTC-05.C0) Bogota, Lime, Quito)

ENTerritorio publica novedad contractual de acuerdo con la
solicitud realizada por la supervision del contrato, asi:
PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecucién del Contrato
2230303, hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir del
vencimiento actual, de conformidad con lo sefalado en el
formato F-GG-14 avalado por la supervision.CONDICION
RESOLUTORIA: El plazo de ejecucion del Contrato se
encuentra condicionado a la vigencia del Contrato
Interadministrativo No. 1215 (223003) de 2023. En caso de que
el plazo de ejecucion del Contrato no sea prorrogado, esta

Justificacion de la modificacion condicion se entendera por cumplida y el contrato se dara por
terminado anticipadamente (...) MODIFICAR la Clausula
Segunda del contrato la cual se establece de la siguiente
manera (...) VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato, que
no hayan sido objeto de madificacién de la novedad propuesta,
continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones
establecidas. GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a
modificar la péliza que ampara el CONTRATO de acuerdo con
los términos y condiciones del presente documento, dentro de
los tres (3) dias siguientes a la suscripcion de este. NO PURGA
DE INCUMPLIMIENTOS: La modificacion y (...)

i
.
i

Documentos de la modificacion
Archivo Nombre del archivo Detalle

CTO. 2230303 PRORROGA Y MODIFICACION DU CTO. 2230303 PRORROGA Y MODIFICACION DU
BRANDS S.A.S._removed.pdf BRANDS S.A.S._removed.pdf

{datalle) %



NOVEDADES EN EL CODIGO: F-PR-07
- - CONTRATO VERSION: 05
el errll:orlo VIGENCIA: 2023-06-13
GESTION DE PROVEEDORES | CLASIFICACION: IP
*20232700020219*

Bogota D.C, 28-12-2023

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232700020219

Publica Publica
Reservada Clasificada

Publica

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificacién al
Contrato que se describe a continuacion:

INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

CONTRATISTA: DU BRANDS S.A.S.

CONTRATO No.: 2230303
"OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE
ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE

OBJETO: JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO
NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.
1215-2023" GRUPO 3

PLAZO INICIAL 10 dias

FECHA DE INICIO: 31/10/2023

PRORROGA . N

10/11/2023: Se prorrogo6 el plazo de ejecucion hasta el 31/12/2023

SUSPENSIONES N/A

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2023

VALOR
CONTRATO:

INICIAL DEL

Corresponde a una bolsa de monto agotable por valor de hasta DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS UNOS MIL PESOS ($2.578.024.501,00) (INCLUIDA LA
COMISION DEL CONTRATISTA) que corresponde al cero uno por ciento
(0,01%) incluido IVA (cuando corresponda), y demas impuestos
correspondientes para la ejecucion y liquidacion del contrato.

ADICIONES / REDUCCIONES:

N/A

VALOR
CONTRATO:

TOTAL DEL

Corresponde a una bolsa de monto agotable por valor de hasta DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS UN PESOS ($2.578.024.501,00) (INCLUIDA LA COMISION
DEL CONTRATISTA) que corresponde al cero uno por ciento (0,01%) incluido
IVA (cuando corresponda), y demas impuestos correspondientes para la
ejecucion y liquidacion del contrato.
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NOVEDADES EN EL CODIGO: F-PR-07
. = - CONTRATO VERSION: 05
e errlto.r.O VIGENCIA: 2023-06-13
GESTION DE PROVEEDORES CLASIFICACION: IP
Aseguradora | Amparo Fecha | Fecha de | Valor
inicio terminacion
Cumplimiento del 27/10/23 31/08/24 $773.407.350
Contrato
Pago de Salarios, 27/10/23 31/12/26 $128.901.225
Prestaciones
POLIZA Sociales e
SEGUROS Indemnizacion
MUNDIAL Laboral
Calidad y Correcto 08/11/23 31/12/24 $515.604.900
Funcionamiento de
los bienes y equipos
suministrados
RCE 2710/23 31/12/23 $773.407.350
SUPERVISOR- ENTerritorio: JOHAN ANDRES BEDOYA
INFORMACION DEL CONVENIO
FECHA FECHA
CLIENTE FECHA FIRMA INICIO VENCIMIENTO
Ministerio del Deporte 05/09/2023 25/09/2023 30/04/2024

CONVENIO

COI 1215-2023 (223003)

SUBGERENCIA

Subgerencia de Desarrollo de Proyectos

GERENTE DE UNIDAD

Carlos Ivan Floérez Lizcano

GERENTE DEL CONVENIO

Marcela Maria Pardo Grueso

SUPERVISOR

JOHAN ANDRES BEDOYA

INTERVENTOR

N/A

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR S| SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)

ADICION || REDUCCION

[ ] mopiFicAcioN I ProrRROGA B suseension [ ]

TERMINACION ANTICIPADA || cESION || Remicio ]  AcLaracion [

ANTECEDENTES

Que el dia 05 de septiembre de 2023 se suscribié el Contrato Interadministrativo de Gestion No. COI-1215-2023
(numeracion Ministerio del Deporte) No. 223003 numeracion ENTerritorio, entre el Ministerio del Deporte y EN-
Territorio), cuyo objeto es: Prestar servicios de gestion para la realizacion, organizacion y apoyo logistico de las
actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos intercolegiados,
actividad fisica, deporte social comunitario, escuelas de formacion y recreacion de la Direccion de Fomento y

Desarrollo.
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NOVEDADES EN EL CODIGO: F-PR-07
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e errltorlo VIGENCIA: 2023-06-13
GESTION DE PROVEEDORES CLASIFICACION: IP

Que, de acuerdo con la Clausula Tercera, el plazo para la ejecucién del Contrato Interadministrativo se pacté
hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual se suscribié el dia 25 de
septiembre de 2023, precisando como fecha de terminacion el dia 31 de diciembre de 2023, plazo que fue
prorrogado hasta el 30 de abril de 2024.

Conforme a las obligaciones adquiridas por ENTerritorio en el marco del Contrato Interadministrativo No. COI-
1215-2023, en la Clausula Octava numeral 8.2. Obligaciones Especificas Componente 1. Obligaciones
Especificas Componente 1. Inciso 8.2. Numerales 1, 3, 5, 11, 12, y 18, se establece que ENTerritorio debera: “1.
Cumplir de manera puntual el anexo técnico, la estructura operativa para el desarrollo de las actividades del
contrato y el cronograma establecido, aprobado por el Ministerio del Deporte. (...) 3. Gestionar la consecucién en
forma oportuna del servicio para la realizacion, organizacion y apoyo logistico, asi como los servicios conexos,
necesarios para la prestacion adecuada del servicio 5. Cumplir con los tiempos establecidos para la solicitud de
los servicios sean de caracter local, nacional e internacional de acuerdo con lo determinado en la estructura de
operacion, los mismo se deberan legalizar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la prestacion. 11. Disponer de
los equipos, y personal idéneo, suficiente y capacitado para realizar las actividades de gestion, de personal,
organizacion, administracion y ejecucion de las diferentes actividades relacionadas con las diferentes fases que
tiene el programa en cada una de sus sedes.12. Dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos
relacionados con la ejecucién de cada uno de los eventos en las diferentes fases de competencia que tiene el
programa Juegos Intercolegiados, atendiendo de manera oportuna a las indicaciones de la persona delegada por
el Ministerio del Deporte. 18. Entregar al Ministerio del Deporte todas las actas de entrega y recibido a satisfaccion
de los elementos, bienes y servicios sefialados en las especificaciones técnicas de acuerdo con los formatos
establecidos por Mi deportes”.

Que en cumplimiento de las obligaciones contractuales ENTerritorio adelanto el proceso de contratacion ICM -
011-2023 con el objeto de contratar la “OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE AL-
GUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023
A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
NO. 1215-2023". Dentro del citado proceso, se establecié en el Formato de Documento de Planeacion Contractual
Componente 2. Documento de Caracterizacion de la Necesidad el numeral 2.2. el siguiente alcance:

2.2. ALCANCE DEL OBJETO
(...) Elcontrato se ejecutara de acuerdo con la siguiente distribucién geogréfica:

GRUPO |

1. CARIBE 1:

Departamentos: Atlantico — La Guajira- Magdalena — Cesar Capitales: Barranquilla- Riohacha- Santa Marta —
Valledupar

2. CARIBE 2:

Departamentos: Bolivar- Cérdoba — Sucre — Archipiélago de San Andrés Capitales: Cartagena- Monteria-
Sincelejo

GRUPO I

1. CENTRO ORIENTE:

Departamentos: Boyaca — Santander- Norte de Santander — Bogota D.C Capitales: Tunja- Bucaramanga- Ctcuta-
2. ORINOQUIA: Departamentos Arauca — Casanare — Guaviare — Meta Capitales: Arauca- Yopal- San José del
Guaviare- Villavicencio

GRUPO Il
1. EJE CAFETERO:
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Departamentos: Caldas — Antioquia — Risaralda — Quindio Capitales: Manizales- Medellin- Pereira- Armenia
2. PACIFICO:
Departamentos: Chocé — Cauca — Narifio — Valle del Cauca Capitales: Quibdo- Popayan- Pasto- Cali

GRUPO IV

1. CENTRO SUR:

Departamentos: Cundinamarca- Tolima — Huila — Caquetéd — Putumayo Capitales: Ibagué- Neiva- Florencia-
Mocoa

2. AMAZONIA:

Departamentos: Amazonas — Guainia — Vaupés — Vichada Capitales: Leticia- Inirida- Mitd- Puerto Carrefio

Resultado del proceso ICM-011, se suscribe el Contrato de Suministro No. 2230303, entre DU BRANDS S.A.S.
y ENTerritorio, con el objeto de adelantar la: "OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE
ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS
2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023" para el Grupo 3. Con un plazo de ejecucién de 10 dias calendario
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de las ordenes de servicio

El valor del Contrato No. 2230303 se pacté por la suma de: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS ($2.578.024.501,00) (INCLUIDA LA COMISION DEL
CONTRATISTA) que corresponde al cero uno por ciento (0,01%) incluido IVA (cuando corresponda), y demas
impuestos correspondientes para la ejecucion y liquidacion del contrato.

Que el dia 10/11/2023, se suscribié la Prorroga No. 1 al Contrato de Suministro No. 2230303 hasta el 31/12/2023.

El balance financiero del contrato teniendo en cuenta las ordenes de servicio emitidas por el Ministerio del Deporte
a la fecha, es el siguiente:

CAPITAL - NUMERO DE
ODS DEPARTAMENTO VALOR FACTURA

ODS 035 RISARALDA $ 59.388.378,00 |STT - 5286
ODS 076 QUINDIO $ 5.355.000,00 |STT -5293
ODS 056 PASTO $ 49.771.750,00 |STT -5284
ODS 062 QUIBDO $ 2.514.113,00 |STT -5281
$
$

ODS 078 QUINDIO 40.857.993,00 |STT - 5287
TOTAL FACTURADO 157.887.234,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 2.578.024.501,00
VALOR TOTAL FACTURADO $ 157.887.234,00
VALOR POR FACTURAR $2.420.137.267,00
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Que el contrato se encuentra VIGENTE, a la fecha del presente tramite de novedad contractual con un porcentaje
de ejecucion del 80%

JUSTIFICACION
Que el Ministerio del Deporte mediante correo electrdénico allegado el 15/12/2023 remite el formato BS-FR-010
(Solicitud de adicion, prorroga, suspension, cesion, terminacion anticipada y/o modificacién, Otrosi), mediante
el cual solicita la prérroga del Contrato Interadministrativo de Gestion No. COI-1215-2023 hasta el 30 de abril
de 2024 (numeracion Ministerio del Deporte) No. 223003 numeracion ENTerritorio, en los siguientes términos

“En nuestra condicién de Supervisores del COl -1215-2023 Componente 1y 2 en referencia, de manera atenta
solicitamos adelantar el tramite anteriormente sefialado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRORROGA
COMPONENTE 1

Esta solicitud se ampara en la necesidad de adelantar el programa Juegos Intercolegiados Nacionales en todas
sus fases, asi, para la fecha, no se han terminado la fase departamental, regional y final nacional, entre otras
razones, por cuanto algunos departamentos no han realizado dichas justas, como se pasa a detallar. Dado que
el cronograma de ejecucion de los Juegos Intercolegiados Nacionales debia agotarse antes del 30 de noviembre
de 2023, fecha en que las instituciones educativas finalizaban su calendario de actividades escolares, el exten-
der las competencias de los Juegos Intercolegiados, estaria afectando la participaciéon de algunos deportistas
en los Juegos Nacionales y Para Nacionales, los cuales se desarrollan del 10 de noviembre hasta el 10 diciem-
bre de 2023; es asi, como el Ministerio debe atender la solicitud realizada por Entes departamentales, de ampliar
el cronograma para culminar los Intercolegiados, de manera que tanto los deportistas como los organismos
deportivos cuenten con la disposicion para llevar a cabo las finales departamentales de estas justas, en ese
sentido, el Ministerio debe proyectar una modificacion al cronograma de eventos para finales departamentales,
regionales y final nacional 2023, de la siguiente manera:

MINISTERIO DEL DEPORTE
'DIRECTION DE FOMENTO Y DESARROLLO - GIT DEPORTE ESCULAR
. JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EIECUTAR EN 2024
Mes, ENERO FEBRERO] MARZO ABRIL
semana | 1[2[3]4]1]2[3]4]|1]2]3][4|1]2[3]a
i3 B

No ACTIVIDAD Observaciones

19 al 28 de febrero

S que no terminaron fase

4 eta, Arauca, Norte de
santander, Bolivar, Cordoba

Finales departamentales
Promocion deportes individuales

3 Boyacs, Tolima
2

3|Promocion regionales [ |

4

|
|

1al5de marzoc

13l 5 de marze

Final Nacional deportes individuales 12 al 22 marzo

1¢ al 22 ge marzo
1al 9 de abril

5|Regionales 8 |
| |
6|Promocién nacionales

22-23 de abri

7 |Final Nacional deportes de conjunto | | i1 24 al 30 de abrii

(...)
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Asi, resulta oportuno adelantar la prérroga al plazo inicialmente previsto, en aras de garantizar el acceso a la
actividad fisica, la recreacion y el deporte de los diferentes cursos de vida del territorio nacional, como se explicé
antes.

El término por el cual se solicita prorrogar el COIl 1215/2024 corresponde a CUATRO MESES / hasta el 30 de
abril de 2024.

Por lo anterior, y en razén a la necesidad de culminar el alcance del Contrato de Suministro No. 2230303,
mediante correo electronico del 28/11/2023, ENTerritorio solicité al contratista la manifestacion de voluntad para
prorrogar del Contrato de Suministro No. 2230303, hasta el 30/04/2023, fecha hasta la cual se prorrogara el
Contrato Interadministrativo de Gestion No. COI-1215-2023 (numeracion Ministerio del Deporte) No. 223003
numeracion ENTerritorio, prorroga que se tramita de manera paralela a la del presente contrato.

Que mediante comunicacion del 28/12/2023 el contratista DU BRANDS S.A.S 2023 emite su aprobacion a la
citada prorroga.

Que mediante comunicacion del 28/12/2023 el supervisor recomienda al Gerente de Unidad la prérroga al citado
contrato.

SOLICITUD

Dado lo sefialado, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos
1 con A.O de La Gerencia del Grupo de Desarrollo de Proyectos 2, solicitan respecto del Contrato de Suministro
No. 2230303, lo siguiente:

PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. 2230303, por cuatro meses,
contados a partir de su vencimiento actual, es decir, hasta el 30 de abril de 2024.

MODIFICACION: Modificar la Clausula Segunda: Plazo De Ejecucion, de la siguiente manera:

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo maximo previsto para la ejecucion de las ordenes
de servicio para todos los grupos es hasta el 30 de abril de 2024, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de las ordenes de servicio, tiempos establecidos para la “OPERA-
CION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA
ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NA-
CIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023".

PARAGRAFO CONDICION RESOLUTORIA: El plazo de ejecucion del Contrato No. 2230303 se encuentra
condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1215 (223003) de 2023. En caso de que el plazo
de ejecucion del Contrato no sea prorrogado, esta condicién se entenderé por cumplida y el contrato se daré
por terminado anticipadamente en la fecha de terminacién de este, situacion que no generara obligaciones ni
pago a favor del CONTRATISTA, salvo los pagos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de
la condicién.

VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificacién de la novedad
propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.

EFECTOS DE LA MODIFICACION: La modificacién y demas disposiciones contenidas en el presente docu-
mento, no genera el reconocimiento de gastos adicionales, lucro cesante, ajustes, ni purga eventuales incum-
plimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista.
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GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la péliza que ampara el Contrato de Suministro No.
2230303, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion de este.

PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes.

%w Wao ¢

/=

de 2023

Desarrollo de Proyectos 2

Proyectos (E)

MARCELA MARIA PARDO | DIEGO FE%MANEO ALZA ALAZA | FABIAN /'DARiO ROMERO
GRUESO Gerente Unidad Grupo de Desarrollo | MORENO
Gerente COI-1215 (223003) | de Proyectos con A.O. del Grupo de | Subgerente

de Desa(rrollo de

A o
DA = A £ ¥\

<.

JOHAN ANDRES BEDOYA
Supervisor Contrato 2230303

Anotacion: Si en el contrato intervienen mas supervisores y/o servidores publicos designados o

dependencias solicitantes, agregue mas filas para firma.

Anotacion columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podra firmar una sola vez

en la casilla nimero 2.

Anotacion 3: Recuerde que para la realizacion de cualquier novedad los amparos de las garantias deben

estar vigentes.

Anotacion 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos

derivados.
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Bogota D.C, 29 de diciembre de 2023

Ingeniero

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA

Gerente Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos con A.O. del Grupo de Desarrollo de Proyectos 2
Calle 26 No. 13-19 piso 20

Tel. 5940407

Bogota D.C

REFERENCIA: CONTRATO No. 2230303 — OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS
INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023. GRUPO 3

ASUNTO: Concepto Supervision Prorroga No. 2 Contrato de Suministro No. 2230303.
Cordial Saludo,

Como supervisor del Contrato No. 2230303 suscrito entre ENTerritorio y DU BRANDS S.A.S., segun
designacion hecha a través del oficio con radicado No. 20232700129393 del 9 de noviembre de 2023, presento
el siguiente concepto técnico frente a la solicitud de Prérroga No. 2 del Contrato de Suministro No. 2230303
cuyo objeto es: OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS
COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A
REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
NO. 1215-2023. GRUPO 3, de acuerdo a los siguientes argumentos:

ANTECEDENTES

Que el dia 05 de septiembre de 2023 se suscribié el Contrato Interadministrativo de Gestion No. COI-1215-
2023 (numeracion Ministerio del Deporte) No. 223003 numeracion ENTerritorio, entre el Ministerio del Deporte
y ENTerritorio), cuyo objeto es: Prestar servicios de gestion para la realizacion, organizacion y apoyo logistico
de las actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos
intercolegiados, actividad fisica, deporte social comunitario, escuelas de formacion y recreacién de la Direccion
de Fomento y Desarrollo.

Que, de acuerdo con la Clausula Tercera, el plazo para la ejecucién del Contrato Interadministrativo se pacté
hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual se suscribi6 el dia 25
de septiembre de 2023, precisando como fecha de terminacion el dia 31 de diciembre de 2023 .E| cual fue
prorrogado hasta el dia 30 de abril del 2024.

Conforme a las obligaciones adquiridas por ENTerritorio en el marco del Contrato Interadministrativo No. COI-
1215-2023, en la Clausula Octava numeral 8.2. Obligaciones Especificas Componente 1. Obligaciones
Especificas Componente 1. Inciso 8.2. Numerales 1, 3, 5, 11, 12, y 18, se establece que ENTerritorio debera:
“1. Cumplir de manera puntual el anexo técnico, la estructura operativa para el desarrollo de las actividades
del contrato y el cronograma establecido, aprobado por el Ministerio del Deporte. (...) 3. Gestionar la
consecucion en forma oportuna del servicio para la realizacién, organizacion y apoyo logistico, asi como los
servicios conexos, necesarios para la prestacién adecuada del servicio 5. Cumplir con los tiempos establecidos
para la solicitud de los servicios sean de caracter local, nacional e internacional de acuerdo con lo determinado
en la estructura de operacion, los mismo se deberan legalizar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
prestacion. 11. Disponer de los equipos, y personal idéneo, suficiente y capacitado para realizar las actividades
de gestion, de personal, organizacion, administracion y ejecucion de las diferentes actividades relacionadas
con las diferentes fases que tiene el programa en cada una de sus sedes.12. Dar respuesta a todos y cada



uno de los requerimientos relacionados con la ejecuciéon de cada uno de los eventos en las diferentes fases
de competencia que tiene el programa Juegos Intercolegiados, atendiendo de manera oportuna a las
indicaciones de la persona delegada por el Ministerio del Deporte. 18. Entregar al Ministerio del Deporte todas
las actas de entrega y recibido a satisfaccion de los elementos, bienes y servicios sehalados en las
especificaciones técnicas de acuerdo con los formatos establecidos por Mi deportes”.

Que en cumplimiento de las obligaciones contractuales ENTerritorio adelanto el proceso de contratacion ICM
- 011-2023 con el objeto de contratar la “OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE
ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS
2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". Dentro del citado proceso, se establecid en el Formato de
Documento de Planeacion Contractual Componente 2. Documento de Caracterizacion de la Necesidad el
numeral 2.2. el siguiente alcance:

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

(...) El contrato se ejecutara de acuerdo con la siguiente distribucién geografica:

GRUPO Il

1. EJE CAFETERO:

Departamentos: Caldas — Antioquia — Risaralda — Quindio Capitales: Manizales- Medellin- Pereira- Armenia
2. PACIFICO:

Departamentos: Choc6 — Cauca — Narifio — Valle del Cauca Capitales: Quibdé- Popayan- Pasto- Cali
GRUPO IV

1. CENTRO SUR:

Departamentos: Cundinamarca- Tolima — Huila — Caqueta — Putumayo Capitales: Ibagué- Neiva- Florencia-
Mocoa

2. AMAZONIA:
Departamentos: Amazonas — Guainia — Vaupés — Vichada Capitales: Leticia- Inirida- Mitu- Puerto Carrefio

Resultado del proceso ICM-011, se suscribe el Contrato de Suministro No. 2230303, entre DU BRANDS S.A.S.
y ENTerritorio, con el objeto de adelantar la: "OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS
INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023" para el Grupo 3. Con un plazo de ejecucién de 10
dias calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de las
ordenes de servicio

El valor del Contrato No. 2230303 se pactd por la suma de: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS UNOS MIL PESOS ($2.578.024.501,00) (INCLUIDA LA
COMISION DEL CONTRATISTA) que corresponde al cero punto cero uno por ciento (0,01%) incluido IVA
(cuando corresponda), y demas impuestos correspondientes para la ejecucion y liquidacion del contrato.

Que el dia 10/11/2023, se suscribié la Prorroga No. 1 al Contrato de Suministro No. 2230303 hasta el
31/12/2023.

\ ./i‘



Que el contrato se encuentra VIGENTE, a la fecha del presente tramite de novedad contractual con un
porcentaje de ejecucion del 80%

El balance financiero del contrato teniendo en cuenta las ordenes de servicio emitidas por el Ministerio del
Deporte a la fecha, es el siguiente:

oDs CAPITAL - DEPARTAMENTO VALOR NUMERO DE FACTURA
ODS 035 RISARALDA $ 59.388.378,00 STT - 5286
ODS 076 QUINDIO $ 5.355.000,00 STT - 5293
ODS 056 PASTO $ 49.771.750,00 STT - 5284
ODS 062 QUIBDO $ 2.514.113,00 STT - 5281
ODS 078 QUINDIO $  40.857.993,00 STT - 5287
TOTAL FACTURADO $157.887.234,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.578.024.501,00
VALOR TOTAL FACTURADO - $ 157.887.234,00
VALOR POR FACTURAR $ 2.420.137.267,00

JUSTIFICACION NOVEDAD

Que el Ministerio del Deporte mediante correo electrénico allegado el 15/12/2023 remite el formato BS-FR-
010 (Solicitud de adicion, prorroga, suspension, cesion, terminacién anticipada y/o modificacién, Otrosi),
mediante el cual solicita la prorroga del Contrato Interadministrativo de Gestién No. COI-1215-2023
(numeracién Ministerio del Deporte) No. 223003 numeracion ENTerritorio, en los siguientes términos

“En nuestra condicion de Supervisores del CO/l -1215-2023 Componente 1y 2 en referencia, de manera atenta
solicitamos adelantar el tramite anteriormente sefialado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRORROGA

COMPONENTE 1

Esta solicitud se ampara en la necesidad de adelantar el programa Juegos Intercolegiados Nacionales en
todas sus fases, asi, para la fecha, no se han terminado la fase departamental, regional y final nacional, entre
otras razones, por cuanto algunos departamentos no han realizado dichas justas, como se pasa a detallar.
Dado que el cronograma de ejecucion de los Juegos Intercolegiados Nacionales debia agotarse antes del 30
de noviembre de 2023, fecha en que las instituciones educativas finalizaban su calendario de actividades
escolares, el extender las competencias de los Juegos Intercolegiados, estaria afectando la participacion de
algunos deportistas en los Juegos Nacionales y Para Nacionales, los cuales se desarrollan del 10 de
noviembre hasta el 10 diciembre de 2023; es asi, como el Ministerio debe atender la solicitud realizada por
Entes departamentales, de ampliar el cronograma para culminar los Intercolegiados, de manera que tanto los
deportistas como los organismos deportivos cuenten con la disposicién para llevar a cabo las finales
departamentales de estas justas, en ese sentido, el Ministerio debe proyectar una modificacién al cronograma
de eventos para finales departamentales, regionales y final nacional 2023, de la siguiente manera:



MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCION DE FOMENTO ¥ DESARROLLO - GIT DEPORTE ESCOLAR
JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN 2024
Mes ENERO | FEBRERO | MARZO ABRIL e
No ACTIVIDAD T Observaciones

2 it semena | 1] 2[ 314 1] 2] 3]4] 1] 2] 3] 4] 1]2]3]4

| 19 al 28 de febrero

Los departamentos gue no terminardén fase
5; Magdalena, Meta, Arauca, Norte de
Santander, Bolvar, Cordoba

1|Finales departamentales Boyacs, Tolima
2 |Promocion deportes individuales 1al 5 de marzo
3|Promocion regionales | : | 135 de marzo
4|Final Nacional deportes individuales o Ui 12 al 22 marzo

! | 18 al 22 de marzo

i i i : @l 9 de abril

5|Regionales 8 | | | ] e P '_luw |1at9deabri

| y E
6|Promocion nacionales | |22-23de abril
7 |Final Nacional deportes de conjunto | | |1 L 24 al 20 de abril

(...)

El término por el cual se solicita prorrogar el COI 1215/2024 corresponde a CUATRO MESES / hasta el 30 de
abril de 2024.

Por lo anterior, y en razén a la necesidad de culminar el alcance del Contrato de Suministro No. 2230303,
mediante correo electronico del 28/11/2023, ENTerritorio solicito al contratista la manifestacion de voluntad
para prorrogar del Contrato de Suministro No. 2230303, hasta el 30/04/2024, fecha hasta la cual se prorrogara
el Contrato Interadministrativo de Gestién No. COI-1215-2023 (numeracion Ministerio del Deporte) No. 223003
numeracion ENTerritorio, prérroga que se tramita de manera paralela a la del presente contrato.

Que mediante comunicacion del 28/12/2023 el contratista DU BRANDS S.A.S 2023 emite su aprobacién a la
citada prorroga.

Asi y como supervisor del contrato y con base en lo expuesto y soportes sefialados y a fin de lograr el
cumplimiento del alcance contractual Contrato de Suministro No. 2230303, recomiendo al Gerente de Unidad
la prérroga No. 2 al citado contrato.

SOLICITUD:

PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. 2230303, por cuatro meses,
contados a partir de su vencimiento actual, es decir, hasta el 30 de abril de 2024.

MODIFICACION: Modificar la Clausula Segunda: Plazo De Ejecucion, de la siguiente manera:

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo méximo previsto para la ejecucion de las ordenes
de servicio para todos los grupos es hasta el 30 de abril de 2024, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de las ordenes de servicio, tiempos establecidos para la
“OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA
PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL
TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023",

Y 73
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PARAGRAFO CONDICION RESOLUTORIA: El plazo de ejecucion del Contrato No. 2230303 se encuentra
condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1215 (223003) de 2023. En caso de que el
plazo de ejecucién del Contrato no sea prorrogado, esta condicién se entenderé por cumplida y el contrato se
daré por terminado anticipadamente en la fecha de terminacion de este, situacion que no generara
obligaciones ni pago a favor del CONTRATISTA, salvo los pagos efectivamente causados hasta la fecha de
acaecimiento de la condicion.

EFECTOS DE LA MODIFICACION: La modificacién y demas disposiciones contenidas en el presente
documento, no genera el reconocimiento de gastos adicionales, lucro cesante, ajustes, ni purga eventuales
incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista.

VIGENCIA: Las demas clausulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificacion de la novedad
propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.

GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la péliza que ampara el Contrato de Suministro No.
2230303, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcién de este.

Cordialmente,

DA A BGDE o

JOHAN ANDRES BEDOYA
Supervisor del Contrato No. 2230303



Du Brands

Brand i
Marketing {  PBX:(571) 467 4698
Group f

Bogota D.C. 28 de diciembre del 2023

Senores
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio- Ciudad

Ref.. MANIFESTACION DE VOLUNTAD PARA PRORROGA A CONTRATOS DE
SUMINISTRO NOS. 2230303 Y 2230304

Respetados Senores.

PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY, actuando como representante legal de la firma
DU BRANDS S.A.S., por medio de la presente me permito hacer manifestacion de voluntad
para iniciar el tramite de prorroga de los contratos Nos. 2230303 y 2230304 cuyo objeto
son: OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS
COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS
INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023, Grupos 2 y 3 esto
hasta el 30 de abril de 2024, toda vez que la fecha de vencimiento de los contratos Nos.
2230303 y 2230304 esta prevista para el 31 de diciembre de 2023.

Por lo anterior, enviamos la presente manifestacion de voluntad para la prérroga de los
contratos citados.

Para constancia se firma el dia 28 de diciembre del ano 2023.

=
FIRMA: e
NOMBRE: PEDRO JAVIER SARMIENTO CHARRY
C.C.: 7.171.805 de Tunja
EMPRESA: DU BRANDS S.A.S.
NIT: 900.275.221-6
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION: CRA 13 NTO 79-10
TELEFONOS: 601-4674698
CIUDAD: BOGOTAD.C.
CORREO ELECTRONICO: licitaciones@dubrands.com

www.dubrands.com

Cra 13 No. 79 - 10 Bogota, Colombia

U749



Fwd: Formatos prorroga COI 1215 de 2023 RESERVA

Marcela Maria Pardo Grueso <mpardo1@enterritorio.gov.co>
Vie 29/12/2023 21:07

Para:Ginna Marcela Escobar Diaz <mescobar@enterritorio.gov.co>

[ﬂj 1 archivos adjuntos (969 KB)
Prorroga ENTERRITORIO Firmado.pdf;

Obtener Outlook para iOS

De: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>

Enviado: Friday, December 15, 2023 12:49:17 PM

Para: Marcela Maria Pardo Grueso <mpardol@enterritorio.gov.co>; Lina Maria Barrera Rueda <libarrera@enterritorio.gov.co>

Cc: Julieth Cristina Sanchez Martinez <jusanchezm@mindeporte.gov.co>; Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>; Mario Giovanni
Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>; Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>

Asunto: RV: Formatos prérroga COl 1215 de 2023 RESERVA

ATENCION: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o

sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Buenas tardes Dra. Lina y Dra. Marcela.
Remito solicitud que se va a radicar a contratacidn para su revision y cuando esté cargada en SECOP Il |a aceptacion.
Cordialmente,

Directora de Fomento y Desarrollo
Sandra Patricia Forero

CoLoMBlA DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO
oA : deporte.qov.c
. POTE NC]A DC LA eléfono: (601) 4377030 Ext. 0000
Linea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Direccion: Avenida carrera 68 No. 55-65
Bogota - Colombia

Se consciente con el ambiente, solo si es necesarno imprime este correc

De: Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>

Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 12:26

Para: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>
Cc: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Formatos prorroga COl 1215 de 2023 RESERVA

Buena tarde:

. De manera atenta remito documentos del componente 1 para firma

Atentamente,



Profesiaonal Universitario
Juan Sebastian Cortés Escobar

COLOMB'A Direccion de Fomento y Desarrollo - GIT Recreacion
jucortes@mindeporte gov.co
. POTENC“:\‘ DE LA Teléfono: (601) 4377030 Ext. 13306
Linea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Vl DA Direccion: Avenida carrera 68 No. 55-65
Bogota - Colombia

w.mindeporie gov.co

Redes sociales’ Ministerio del Deporte - @M

Sé consciente con €l ambiente, solo s

n
m
wn

3 NeCEsaro iImprime este correo g

De: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>
Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 11:47

Para: Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>

Cc: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>

Asunto: RV: Formatos prérroga COI 1215 de 2023 RESERVA

Buenas tardes,

Remito los documentos correspondientes a la solicitud de Prorroga y constitucién de Reserva del COI -1215-2023 debidamente diligenciados y
firmados en lo que respecta al componente 1.

Lo anterior para que sean revisados y firmados por el componente 2 y posterior envio a la Direccién para continuar con el tramite.

Cordialmente,

MARIO GIOVANNI MONROY HERNANDEZ

COLOMB'A Cargo Coordinador — Profesional Especializado
_— GIT Deporte Escolar
1 ‘ POTENCIA Dt: LJA‘ mamaonrc 2.QOV.Co
3 Teléfono: (601) 4
Linea Gratu 18000 910 23
Dirsccion: Ay & 5-65

Bogota -
WWW. TN

Se consciente con el ambiente, soio si esario Imprime este correo %

‘ De: Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>

Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 10:58

Para: Andrea Catalina Ramirez Perez <Cramirezp@mindeporte.gov.co>; Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>

Cc: Deisa Milena Castafieda Bernal <Decastaneda@mindeporte.gov.co>; Prospero Chaparro Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>; Yury Andrea Sandoval
Bello <Ysandoval@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Formatos prérroga COl 1215 de 2023 RESERVA

Apreciada Cata, adjunto el formato de solicitud de prorroga, a fin de que sea remitido al componente 2 y, una vez firmado, se remita desde alli a
Direccion.
De: Yury Andrea Sandoval Bello <Ysandoval@mindeporte.gov.co>

Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 10:54

Para: Andrea Catalina Ramirez Perez <Cramirezp@mindeporte.gov.co>; Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>

Cc: Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>; Deisa Milena Castafieda Bernal <Decastaneda@mindeporte.gov.co>; Prospero Chaparro
Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Formatos prérroga COl 1215 de 2023 RESERVA



qz2

Buenas tardes Catalina,

Comparto formato de solicitud de reserva revisado y con el valor consolidado con el fin de revisar y firmar por parte de los supervisores. De
acuerdo a la siguiente informacion:

Numero Documento Rubro Fuente Valor Inicial RP Valor Pesos Saldo

C-4301-1604-13-0-

546223 4301001-02 Nacion $ 36.584.884.602,00 $ 18.292.442.301,00 S 18.292.442.301,00
C-4301-1604-13-0-

| 546323 4301007-02 Nacion $ 7.538.366.950,00 |[$ 3.812.895.971,00 [$ 3.725.470.979,00
C-4301-1604-14-0-

| 546323 4301037-02 Nacion $  7.625.791.942,00 $  3.769.183.475,00 S 3.856.608.467,00

TOTAL $ 51.749.043.494,00 | $ 25.874.521.747,00 |$ 25.874.521.747,00

Quedo atenta,

Contratista
Yury Andrea Sandoval Bello

COLOMB|A GIT Deporte Escolar
ysandoval@mindeporte.qov.co
. POTENC{A DE LA Teléfono: (601) 4377030 Ext. 0000
Linea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
’ Direccion: Avenida carrera 68 No. 55-65
Bogota - Colombia

www.mindeporte.gov.co
Redes sociales: Minis

> del Deporte - @Mindeportecol

Sé consciente con el ambiente, solo si s necesario imprime este correo

| De: Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>

‘ Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 9:28 a. m.

1 Para: Andrea Catalina Ramirez Perez <Cramirezp@mindeporte.gov.co>; Yury Andrea Sandoval Bello <Ysandoval@mindeporte.gov.co>
Asunto: RV: Formatos prérroga COI 1215 de 2023

Apreciadas, envio para su conocimiento. SALUDOS.

De: Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>

Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 9:26

Para: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>

Cc: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>; Luis David Garzon Chaves <ldgarzon@mindeporte.gov.co>; Cesar Augusto Villegas Jimenez
‘ <cevillegasj@mindeporte.gov.co>; Julieth Cristina Sanchez Martinez <jusanchezm@mindeporte.gov.co>; Deisa Milena Castafieda Bernal

<Decastaneda@mindeporte.gov.co>; Prospero Chaparro Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>; Yury Andrea Sandoval Bello

<Ysandoval@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Formatos prérroga COI 1215 de 2023

Se da alcance al correo que antecede remitiendo la documentacion faltante.

Atentamente,



(23

Profesianal Universitano
Juan Sebastian Cortés Escobar

) COLOMB'A Direccion de Fomento y Desarrollo - GIT Recreacion
jucortes@mindeporte
(. POTENC!A DE LA Teléfono: (601) 4377030 Ext. 1336
Linea Gratuita Nacional 01 8000 810 237
VI DA Direccion: Avenida carrera 68 No. 55-6!
Bogota - Colombia

w.mindepore gov.co

Redes sociales M

W

Sé consciente con el ambiente, solo sies necesario imprime este correo

De: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>

Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2023 17:58

Para: Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>

Cc: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>; Luis David Garzon Chaves <ldgarzon@mindeporte.gov.co>; Cesar Augusto Villegas Jimenez
<cevillegasj@mindeporte.gov.co>; Julieth Cristina Sanchez Martinez <jusanchezm@mindeporte.gov.co>; Deisa Milena Castafieda Bernal
<Decastaneda@mindeporte.gov.co>; Prospero Chaparro Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>; Yury Andrea Sandoval Bello
<Ysandoval@mindeporte.gov.co>

Asunto: RV: Formatos prérroga COl 1215 de 2023

Cordial saludo Sebastian
Como supervisor del componente No. del COI 1215 de 2023 con Enterratorio, solicito que sea enviado la solicitud de prorroga y solicitud de reserva
a la directora de fomento y desarrollo y que se debe entregar en total del contrato y mi parte la envié en el correo del 11 de diciembre, a la

direccion de FyD, ya que el plazo para generar reservas se cumple el dia de mafana 15 de julio.

Por tal motivo, le solicito como supervisor del componente No. 2 y de acuerdo a la orientacién del ordenador del gasto para realizar la prorroga y
asi cumplir con el fin del estado.

Quedo atento

MARIO GIOVANNI MONROY HERNANDEZ

(< COLOMBIA | e Fommamatmecsas
e POTENCIA DE LA i ‘:_&:_ﬂ
VIDA | ===

Se consclente con el ambie

0 si £s necesario imprime este correo

De: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2023 14:47

Para: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@ mindeporte.gov.co>

Cc: Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>; Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>
Asunto: RE: Formatos prorroga COl 1215 de 2023

Cordial saludo,
Sebastian por favor complementar la informacion.

Gracias



Directora de Fomento y Desarrolio
Sandra Patricia Forero

COLOMBIA  orecoonoe o
(. POTENCIADE LA Togno oy ssrioor
V' DA Li Gra:‘ttla N,

Se consciente con el ambiente. solo si es necesario imprime este correc

De: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2023 13:53

Para: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>

Cc: Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>; Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>
Asunto: RV: Formatos prérroga COI 1215 de 2023

Directora buenas tardes,
Remito los documentos correspondientes a la prorroga del COI del asunto, para que sean completados con el componente dos a cargo de Sebastian
Cortes.

Cordialmente,
MARIO GIOVANNI MONROY HERNANDEZ

COLOMB'A Cargo Coordinador — Profesional Especializado
GIT Deps Escolar
¢ POTENCIA DE LA mgmonroy@mindeporte, gov.ct
Teléfono: (601) 437 0
Linea Gratuita Nacional 01 8000 810 237
Direccion: Avenica carrera 68 No. 5

Bagota - Colombia

- @Mindeportect

S@ consciente con el ambiente, solo si es necesaric imprime este correc Sa}u»

De: Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2023 13:36

Para: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@ mindeporte.gov.co>

Cc: Yury Andrea Sandoval Bello <Ysandoval@mindeporte.gov.co>; Deisa Milena Castafieda Bernal <Decastaneda@mindeporte.gov.co>; Prospero Chaparro
Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>; Julieth Cristina Sanchez Martinez <jusanchezm@mindeporte.gov.co>; Sandra Patricia Forero
<pforero@mindeporte.gov.co>; Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Formatos prérroga COl 1215 de 2023

Buen dia, se remiten los dos formatos, en aras de que se complete con el componente dos a cargo de Sebastian Cortés, tal como indicd la Directora.
Un saludo.

De: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2023 13:15

Para: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>; Juan Sebastian Cortes Escobar <Jucortes@mindeporte.gov.co>

Cc: Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>; Yury Andrea Sandoval Bello <Ysandoval@mindeporte.gov.co>; Deisa Milena Castafieda
Bernal <Decastaneda@mindeporte.gov.co>; Prospero Chaparro Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>; Julieth Cristina Sanchez Martinez
<jusanchezm@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Formatos prorroga COI 1215 de 2023

Cordial saludo,

Giovanni la solicitud e la prorroga, conforme lo manifiesta el secretario la puede hacer cualquiera de las partes, en ese orden te pido el favor de
tramitar |a solicitud de prorroga junto con Sebastian Cortes, quien es el supervisor del componente 2.



Gracias

Directora de Fomento y Desarrollo
Sandra Patricia Forero

COLOMBIA DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO
- co
o POTENCIADELA oo
Linea Gratuita Nacional 01 8000 810 237
Direccién Tida carrera 68 No. 55-65
goia - bia

ciente con ei ambiente, solo i @s necesarno Imprime este correo

De: Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2023 12:23

Para: Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>

Cc: Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>; Yury Andrea Sandoval Bello <Ysandoval@mindeporte.gov.co>; Deisa Milena Castafieda
Bernal <Decastaneda@mindeporte.gov.co>; Prospero Chaparro Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>

Asunto: FW: Formatos prérroga COI 1215 de 2023

Directora Sandra cordial saludo

De acuerdo al correo huella solicito orientacion dado que se requiere para el tramite pertinente

Informo también que la comunicacion donde estoy es un poco compleja

Atentamente

-------- Mensaje original --------

De: Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>

Fecha: 11/12/2023 2:12 p. m. (GMT-04:00)

A: Yury Andrea Sandoval Bello <Ysandoval@mindeporte.gov.co>, Deisa Milena Castafieda Bernal <Decastaneda@mindeporte.gov.co>, Mario
Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>, Prospero Chaparro Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>, Diana Marcela
Moreno Reyes <dimorenor@mindeporte.gov.co>, Sandra Patricia Forero <pforero@mindeporte.gov.co>

Asunto: RE: Formatos prorroga COl 1215 de 2023

Apreciado Giovanni, estaria pendiente la parte del componente que supervisa JOTA, en aras de completar la justificacion de prérroga. Segin me
indicd la Directora, me comuniqué con la abogada Julieth, sin obtener informacion precisa, por lo que considero oportuno informar a direccién esta
situacion para que se determinen los datos (tiempo) y justificacién, entre otras, ya que no media solicitud de ENTerritorio.

De: Yury Andrea Sandoval Bello <Ysandoval@mindeporte.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2023 12:08

Para: Deisa Milena Castafieda Bernal <Decastaneda@mindeporte.gov.co>; Mario Giovanni Monroy Hernandez <mgmonroy@mindeporte.gov.co>; Prospero
Chaparro Alvarez <prchaparro@mindeporte.gov.co>; Cesar Augusto Villegas Jimenez <cevillegasj@mindeporte.gov.co>; Diana Marcela Moreno Reyes
<dimorenor@mindeporte.gov.co>

Asunto: Formatos proérroga COIl 1215 de 2023

Buenas tardes,

Remito los formatos que les comparti el viernes al grupo para su respectiva validacion y observaciones, con el fin de remitir la solicitud de prérroga:

U 2zs
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Bogota, D.C., 15 de diciembre de 2022

MARIO GIOVANNI MONROY HERNANDEZ / Coordinador GIT Deporte Escolar — Supervisor del COI
1215/2023 Componente 1

JUAN SEBASTIAN CORTES ESCOBAR/ GIT Recreacion — Supervisor(a) del COI 1215/2023
Componente 2

PARA: Coordinador(a) del GIT de Contratacion

TIPO DE
SOLICITUD:

DE:

Prérroga

DATOS GENERALES
No. DEL CONTRATO / COID 1215 de 2023
CONVENIO
FECHA DE SUSCRIPCION | 1/09/2023
OBJETO Prestar servicios de gestion para la realizacion, organizacion y apoyo logistico
de las actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de
los programas: juegos intercolegiados, actividad fisica, deporte social
comunitario, escuelas de formacion y recreacion de la Direccion de Fomento
y Desarrollo.
ALCANCE OBJETO La descripcion de las actividades a desarrollar por el contratista se
encuentra de forma detallada en el Anexo Técnico y en la propuesta
presentada por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial —
ENTerritorio, bajo la linea de negocios de Gestion de
Proyectos. El alcance de la gestion a desarrollar y en la cual participara
ENTerritorio comprendera:

Alcance No. 1: Ejecucion, cierre, y evaluacion de cada una de las fases de los
Juegos Intercolegiados Nacionales 2023, que incluye las siguientes etapas:
Etapa 1: FASES MUNICIPALES, ZONALES

DEPARTAMENTALES Y FINAL DEPARTAMENTAL Y

DISTRITAL BOGOTA Etapa 2: FASE REGIONAL NACIONAL Y FASE FINAL
NACIONAL Etapa transversal: PLATAFORMA

VIRTUAL PARA INSCRIPCIONES Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS
POR COMPETENCIA Etapa 3: PERSONAL OPERATIVO MINIMO
REQUERIDO PARA LA EJECUCION

Alcance No. 2: Acompafiamiento a la Direccion de fomento y desarrollo en el
cumplimiento de las actividades, programas, eventos y compromisos, segun
las indicaciones que sean brindadas por el

Ministerio del Deporte.

*Recreacion *Deporte Escolar *Actividad fisica *Deporte Social Comunitario
NOTA: Conforme a la naturaleza de la gestion a realizar, los componentes
de planeacion y definicion técnica estara a cargo del Ministerio del Deporte.
CONTRATISTA / ENTE Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
EJECUTOR
VALOR INICIAL El valor total del contrato corresponde a CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
) CORRIENTE ($51.749.043.494) M/ICTE

ADICION No. 1 SI CIN/A
ADICION No. 2 SI O N/A
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PLAZO INICIAL HASTA EL 31/12/2023
FECHA DE INICIO 4/09/2023
FECHA DE TERMINACION | 31/12/2023
PRORROGA No. 1 Sl N/A O HASTA EL 30/04/2024
PRORROGA No. 2 SICO NAO
SUSPENSION No. 1 SIC NAO
SUSPENSION No. 2 SIO NAD
CESION No. 1 SI T NA T
CESION No. 2 SIO NAO
DATOS DE LA SOLICITUD
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la informacién que corresponde)
ADICION O
PRORROGA X CUATRO MESES / HASTA EL 30/04/2024
SUSPENSION O
CESION O NOMBRE DEL
CESIONARIO
C.C.
DESDE EL O A PARTIR DEL
TERMINACION O
ANTICIPADA
MODIFICACION (OTROSI) | O El plazo de ejecucion del contrato serd HASTA EL 30
de abril de 2024, contado a partir de la fecha del Acta
de Inicio que suscriba el (la) ENTERRITORIO y el (la)
supervisor(a) del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

En nuestra condicion de Supervisores del COl -1215-2023 Componente 1y 2 en referencia, de manera atenta solicitamos
adelantar el tramite anteriormente sefialado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRORROGA
COMPONENTE 1

Esta solicitud se ampara en la necesidad de adelantar el programa Juegos Intercolegiados Nacionales en todas sus fases,
asi, para la fecha, no se han terminado la fase departamental, regional y final nacional, entre otras razones, por cuanto algunos
departamentos no han realizado dichas justas, como se pasa a detallar.

Dado que el cronograma de ejecucion de los Juegos Intercolegiados Nacionales debia agotarse antes del 30 de noviembre
de 2023, fecha en que las instituciones educativas finalizaban su calendario de actividades escolares, el extender las
competencias de los Juegos Intercolegiados, estaria afectando la participacion de algunos deportistas en los Juegos
Nacionales y Para Nacionales, los cuales se desarrollan del 10 de noviembre hasta el 10 diciembre de 2023; es asi, como el
Ministerio debe atender la solicitud realizada por Entes departamentales, de ampliar el cronograma para culminar los
Intercolegiados, de manera que tanto los deportistas como los organismos deportivos cuenten con la disposicion para llevar
a cabo las finales departamentales de estas justas, en ese sentido, el Ministerio debe proyectar una modificacién al
cronograma de eventos para finales departamentales, regionales y final nacional 2023, de la siguiente manera:
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MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO - GIT DEPORTE ESCOLAR
JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2023
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN 2024
Mes ENERO | FEBRERO | MARZO ABRIL 5
? C bservaciones
2 AcTanal semana | 1] 2] 3] 4] 1] 2] 3] 4| 1] 2] 3] 4| 1] 2] 3] 2
it k 19 al 28 de febrero
i-!, bE Los departamentos gue no terminaron fase
e :f departamental:
B k% Caldas; Magdalena, Meta, Arauca, Norte de
 : Santander, Bolivar, Cordoba
1|Finales departamentales | . Boyacd, Tolima
2|Promocion deportes individuales | i 1al 5 de marzo
3|Promocion regionales % i 1al 5 de marzo
4|Final Nacional deportes individuales 3 12 al 22 marzo
‘ 18 al 22 de marzo
5|Regionales 8 } 1al 9 de abril
6|Promocion nacionales ! 22-23 de abril

~

Final Nacional deportes de conjunto 1 24 al 30 de abril

COMPONENTE 2

Esta solicitud se ampara en la necesidad de darle continuidad a los programas de la Direccion de Fomento y Desarrollo a
través de los diferentes GIT como se pasa a detallar y en respuesta a las comunicaciones efectuadas por parte de la Directora
de Fomento y Desarrollo al Ordenador del Gasto del Ministerio del Deporte:

GIT Actividad Fisica

A través del Programa Nacional de Habitos y Estilos de Vida Saludable se ha buscado generar
oportunidades para fomentar la practica regular de la actividad fisica y la promocion de habitos y estilos de
vida saludable (HEVS) con el propésito de mejorar el bienestar, la calidad de vida y la salud de la poblacion
colombiana, favoreciendo el acceso de la poblacion a una oferta con cobertura y calidad, desarrollando
positivamente procesos de socializacion, auto cuidado, desarrollo humano, sentido de pertenencia,
aprovechamiento de espacios, respeto por la diferencia y la tolerancia redundando en una sociedad mas
pacifica; acciones que son dinamizadas por el Equipo Colombia de HEVS, aunando esfuerzos a través del
trabajo intersectorial e interinstitucional.

En ese sentido, desde las acciones que se generan con el Programa Nacional de Habitos y Estilos de Vida
Saludable se busca disminuir los comportamientos sedentarios y reducir la inactividad fisica siendo esta
responsable del 6% de las muertes registradas en todo el mundo. Se estima que, 5.3 millones de personas
mueren en el mundo anualmente por esta causa, constituyéndose en uno de los cuatro principales factores
de riesgo de mortalidad. Uno de cada cuatro adultos, es decir, 1.400 millones de personas en el mundo,
no realizan los 150 o 300 minutos de actividad fisica de intensidad moderada recomendados por la OMS.

Cabe resaltar que, invertir en actividad fisica trae beneficios claros y concretos; no solo previene
enfermedades y promueve una vida sana, sino que también mejora el bienestar mental y la interaccion
social, y favorece al desarrollo econémico en diferentes contextos geograficos, culturales y politicos
(Jaitman, 2017), la creacion y mantenimiento de oportunidades para la practica regular de actividad fisica
en la poblacion mas vulnerable permite mantener la cohesion social, generar bienestar y disminuir la
desigualdad del pais.

Por lo anteriormente expuesto, desde el GIT de Actividad Fisica se ve viable la posibilidad de una prérroga
para 2024 en aras de dar continuidad a las estrategias del programa de HEVS tales como: Grupos
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comunitarios de actividad fisica (regulares y no regulares), Asesorias a instituciones u organizaciones,
Consejeria a hogares, Acciones para promover HEVS, VAS y Fuertemente Activos, Eventos masivos de
actividad fisica, Caminatas y Ciclopaseos lo que ha llevado a beneficiar a la poblacion a la comunidad en
la adopcion y mantenimiento de comportamientos activos que redundaran en una mejor calidad de vida,
bienestar y salud en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Caldas, Casanare, Guainia,
Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Esta viabilidad se da porque la proyeccion inicial para el desarrollo del
programa estaba planteada para 6 meses, pero debido a diversos factores administrativos y técnicos, su
ejecucion al momento no supera los 2 meses quedando asi un recurso que no se ha ejecutado.
Adicionalmente, las estrategias anteriormente enunciadas son bien recibidas por la comunidad y en el
seguimiento que se hacen a estos programas durante cada vigencia se ha encontrado que los usuarios
sugieren que no haya interrupcion de los programas ya que en las Ultimas vigencias la ejecucién de los
mismos, se esta dando en el segundo semestre del afio.

Para finalizar es importante resaltar que en el marco del contrato, esta es una unién de esfuerzos entre el
Ministerio del Deporte y Enterritorio, por lo anterior, frente a una posible prérroga es importante tener en
cuenta que, Enterritorio tenga la disponibilidad administrativa y capacidad de respuesta para facilitar todos
los procesos que se requieran sobre todo en el inicio del afio 2024 y que desde el Ministerio del Deporte
se pueda brindar el acompafiamiento técnico de estos procesos dado el cambio de vigencia

El GIT de Recreacion

En contribucion a la garantia del derecho a la recreacion en el territorio nacional y en cumplimiento con
los objetivos propuestos con el Plan Nacional de recreacion 2020-2026, destacamos la ejecucion de la
propuesta presentada en el presente documento que se fundamenta en sus cuatro areas de efectividad,
que cumplen y dan respuesta a las diferentes acciones que se desarrollan en territorio desde la recreacion:
GESTION: Se compromete con los resultados relacionados con las acciones, recursos, mecanismos y
procedimientos orientados a garantizar la creacion de espacios para la construccion del campo, el
desarrollo de capacidades del campo, y el posicionamiento mismo de la recreacion. FORMACION: Incluye
las acciones relacionadas con resultados referidos a la formacion y cualificacion del talento humano del
campo y otros campos, a la creacion de opciones de formacion para cualificar la formacion en el pregrado
y abrir alternativas de posgrado; y a la elaboracion de perfiles pertinentes a la realidad colombiana, entre
otros aspectos involucra igualmente los esfuerzos conducentes a la educacion de la poblacion para la
recreacion y el disfrute del tiempo libre. INVESTIGACION: Inscribe las acciones que estan orientadas a
la produccion y circulacion de conocimientos, a la visibilizarian de conocimientos generados a partir de
experiencias locales, a la socializacion de resultados de las creaciones propias, a la construccion de una
matriz de pensamiento incluyente y diversa que sustente los procesos técnicos y metodologicos del
campo. Para ello debe orientar acciones al fomento y el desarrollo de capacidades del campo que lo
posibiliten desde el marco de las politicas de ciencia y tecnologia, grupos de investigacion institucionales
y no institucionales entre otras. VIVENCIAS: Se relaciona con los resultados referidos a los efectos e
impactos de los programas y proyectos de recreacion en el buen vivir de los colombianos. Para la
recreacion publica implica generar cobertura relacionada con poblaciones excluidas y con problemas de
acceso a la recreacion por sus condiciones de vida o por el disefio mismo de los programas. Los beneficios
de la recreacion son resultados que se deben medir desde el area de vivencias.

Ahora bien, con respecto al itinerario No. 5 “Una Vida Significativa” del Plan Nacional de Recreacion 2020
-2023, se implementan las estrategias para cada uno de los cursos de vida en garantia al acceso a la
recreacion en el territorio nacional, se requiere implementar la misma a través de los programas.

En ese sentido, desde las acciones que se generan desde el GIT de Recreacion se espera atender un
total de poblacion 170.000 personas atendidas desde los programas de recreacion a la cual solo hemos
podido impactar un 50% y a través de esta atencion damos respuesta al Plan Nacional de Desarrollo
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desde los diferentes compromisos para la garantia al derecho de la recreacion en los diferentes cursos
de vida

Por lo anteriormente expuesto, desde el GIT de Recreacion se ve viable la posibilidad de una prérroga
para 2024 en aras de dar continuidad a las estrategias del Plan Nacional de Recreacion y sus programas
(Mandalavida, Encuentro entre Mundos, Campamentos Juveniles y Nuevo Comienzo) Grupos
comunitarios e institucionales (regulares y no regulares), los cuales compromete con la realidad social al
potenciar, cualificar y acompanar a los actores institucionales y sectoriales que lideran la implementacion
en cada territorio, para que esta sea una realidad que se vive y se construye con los nifios, nifas,
adolescentes, jovenes, personas mayores y la comunidad a partir de las particularidades de cada
contexto, su riqueza y potencialidad humana y cultural a través del programas de atencién en recreacion
en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Caldas, Casanare, Guainia, Guaviare, Meta,
Vaupés y Vichada. Esta viabilidad se da porque la proyeccion inicial para el desarrollo del programa
estaba planteada para 6 meses, pero debido a diversos factores administrativos y técnicos, su ejecucion
al momento no supera los 2 meses quedando asi un recurso que no se ha ejecutado. Adicionalmente, los
programas anteriormente enunciadas son bien recibidas por la comunidad y en el seguimiento que se
hacen a estos programas durante cada vigencia se ha encontrado que los usuarios sugieren que no haya
interrupcion de los programas ya que en las Ultimas vigencias la ejecucion de los mismos, se estd dando
en el segundo semestre del afio.

Para finalizar es importante resaltar que en el marco del contrato, esta es una union de esfuerzos entre
el Ministerio del Deporte y Enterritorio, por lo anterior, frente a una posible prérroga es importante tener
en cuenta que, Enterritorio tenga la disponibilidad administrativa y capacidad de respuesta para facilitar
todos los procesos que se requieran sobre todo en el inicio del afio 2024 y que desde el Ministerio del
Deporte se pueda brindar el acompafiamiento técnico de estos procesos dado el cambio de vigencia.

GIT de Deporte Social Comunitario

Con base en la situacion actual del convenio interadministrativo COI-1215-2023 celebrado entre el
Ministerio del deporte y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, que tiene
como objeto de “Prestar servicios de gestion para la realizacion, organizacion y apoyo logistico de las
actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas: juegos
intercolegiados, actividad fisica, deporte social comunitario, escuelas de formacion y recreacion de la
Direccion de Fomento y Desarrollo” donde se trabaja permanentemente a cumplir con nuestra
misionalidad del GIT de Deporte Social Comunitario desde el programa Deportes+ de la direccion de
Fomento y Desarrollo que se fundamenta en fortalecer los valores y la sana convivencia a través de las
practicas deportivas, y sus diferentes manifestaciones en los grupos poblaciones de prioritaria atencion,
de manera sostenible y articulada, para la transformacion social y la paz de la poblacion colombiana
beneficiando la poblacién joven y adulta comprendida entre los 18 y 60 afios, perteneciente a grupos
poblaciones que por diferentes variables poseen mayores niveles de vulnerabilidad en comparacion a
otros, y que se encuentran soportados y priorizados en la legislacion colombiana:

s Indigenas

. Negros, Afrocolombianos, Palanqueros, Raizales (NARP)
. Rom

. Campesinos

. Mujeres (mujer rural)

. Personas con discapacidad - PcD

Motivo por el cual nos motiva a impactar y para garantizar este programa de manera permanente, a la
fecha se ha contado con la contratacion del talento humano que dentro del marco del convenio
corresponde, verificando asi dicha contratacion, nos aproximamos a un 94% de cumplimiento sobre el
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talento humano requerido para el pleno cumplimiento de la priorizacion del programa Deportes+ de
Deporte Social Comunitario en los departamentos de Amazonas, Antioquia. Arauca, Caldas, Casanare,
Guainia, Guaviare, Meta, Risaralda, Vaupés y Vichada. Al igual se encuentra a la espera de la
contratacion del talento humano en los municipios faltantes, a pesar de las dificultades presentadas por
el operador de encontrar los perfiles solicitados. Con base en esto, el cumplimiento en esta linea de
inversion estaria en una adecuada ejecucion a la fecha de corte de la presente solicitud.

El programa cuenta con inversion para el talento humano contratado e implementacién deportiva para el
desarrollo efectivo de las actividades a desarrollar, que luego de los comités técnicos solicitados para la
presentacion de las cotizaciones de esta linea y la eleccion realizada, se prevé que su entrega sea
realizada lo antes posible. Esta linea es muy importante para el desarrollo adecuado del programa, dado
que es la principal herramienta que el convenio tiene para la visualizacion del trabajo realizado desde el
Ministerio del Deporte. En cuanto a la implementacion requerida como linea de inversion del programa.

Desde una mirada metodolégica, el desarrollo del programa por un periodo de tiempo tan corto no
permitiria una adecuada adherencia de la comunidad a impactar. La esencia de este programa contiene
elementos muy importantes adicionales a la practica deportiva, como la creacion de nuevos habitos,
generar sana convivencia y estimular la inclusion de personas con discapacidad, caracteristicas que no
podrian aplicarse de manera adecuada con el periodo establecido en este momento.

Se considera viable la prérroga del convenio para el afio 2024, con lineamientos que garanticen el apoyo
administrativo del operador, la contratacion efectiva de la totalidad del grupo de enlaces y monitores luego
de los ajustes necesarios de los perfiles, en caso de requerirse Enterritorio tenga la disponibilidad
administrativa y capacidad de respuesta para facilitar todos los procesos que se requieran sobre todo en
el inicio del afo 2024 y que desde el Ministerio del Deporte se pueda brindar el acompafiamiento técnico
de estos procesos dado el cambio de vigencia.

Git Deporte Escolar Jornadas Escolares Complementarias

Como se indica por parte del supervisor anterior en informe de supervision del componente 2 COI-2015
de 2023 de fecha 24 de noviembre de 2023 remitido via correo electronico a la actual supervision el 6 de
diciembre de 2023 via correo electronico, los talleres Psicosocial para Padres de los 11 departamentos
debieron ser aplazados, la adquisicion de la dotacién e implementacion ain no ha sido contratada y la
contratacion de talento humano avanzo hasta un 75,29%.

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2022 — 2026 Colombia Potencia Mundial de la vida, el
Ministerio del Deporte, amplia y fortalece la estrategia de Jornada Deportiva Escolar Complementaria,
desde una perspectiva de educacion integral, entendiendo esta como un sistema de formacion complejo-
sistémico, en el que se convergen desde un territorio llamado escuela, las perspectivas culturales,
sociales, de principios, en pro de la comprension y practica de los derechos humanos, los enfoques
diferenciales, territoriales, étnico y de equidad en relacion con el desarrollo fisico, motor, cognitivo, social
y afectivo, de nifias, nifios, adolescentes (en adelante NNA) en el pais.

Es asi, como el Ministerio del Deporte, contribuye al fortalecimiento de las estrategias de ampliacion y uso
significativo del tiempo escolar, la proteccion de las trayectorias de vida y educativas, para aumentar las
oportunidades de aprendizaje diversificado de NNA en el contexto escolar, a través de la accion motriz
que permita acrecentar el desarrollo de experiencias deportivas, de actividad fisica, recreacion,
ciudadania y educacion para la paz.

Es por lo anterior que la Jornada Deportiva Escolar Complementaria, se desarrollan dentro de la jornada
Unica, la jornada ampliada, en espacios extraescolares, contribuyendo al reconocimiento de los intereses
de NNA en las regiones, desde las practicas deportivas convencionales, las practicas corporales
ancestrales y las nuevas tendencias, que permitan desarrollar habitos y estilos de vidas saludables,
afianzando las experiencia al ejercicio fisico para la salud, la proyeccién del deporte como un estilo de
vida; asi como también, coadyuvar a elevar el rendimiento escolar, disminuir la desercion en el sistema
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educativo y brindar oportunidades a las nifias, nifios y adolescentes para utilizar el tiempo libre en un
proceso de formacion que se centre en él y su relacion con el entorno.

Del mismo modo en Colombia se han desarrollado diversas experiencias sobre la Jornada unica,
extendida y complementaria, las cuales tiene su descripcion en el marco del Conpes 3831 de 2015 la
importancia de la implementacion de la Jornada Unica Escolar, y otros documentos publicados por el
Ministerio de Educacion Nacional — MEN, relacionado con la jornada Unica, asi como el desarrollo de las
experiencias del Fondo para la Atencion de la Nifiez y Jornada Escolar Complementarias FONINEZ.

Es asi como los Lineamientos del Programa Jornada Escolar Complementaria- JEC en Colombia segun
la circular No 18 del Julio 14 de 2022 publicada por el Ministerio de Educacién menciona ademas los
siguientes antecedentes:

“El Programa Jornada Escolar Complementaria, es una estrategia que tiene como propdsito fomentar la
permanencia de los nifios, las nifias y los adolescentes en el sistema educativo y proteger sus trayectorias
educativas, complementando la jornada escolar con experiencias ludicas y formativas, innovadoras,
flexibles, centradas en sus intereses y motivaciones, pertinentes a los contextos, que contribuyan a su
aprendizaje y desarrollo integral, ofreciendo un uso significativo del tiempo escolar y extraescolar
armonizado con los proyectos educativos institucionales y ofreciendo una opcion para explorar talentos.
Estos programas, estadn orientados al fortalecimiento de competencias basicas, ciudadanas,
socioemocionales y del siglo XXI.

El Programa Jornada Escolar Complementaria se origina normativamente en la Ley 508 de 1.999 cuyo
articulo 4 indica, bajo el concepto de educacion de calidad que ‘[...]se ampliara la jornada escolar con el
propdsito de ofrecer apoyo pedagdgico a los alumnos en la elaboracion de sus tareas escolares,
conocimiento y uso de métodos de estudio, de promover la lectura a través de la dotacién de bibliotecas
escolares o apoyo a las bibliotecas publicas, y de brindar a los nifios y jovenes actividades recreativas,
deportivas, de formacion artistica, cultural y ciudadana. Se impulsara gradualmente la Jornada Unica
Diurna atendiendo a los criterios de infraestructura, dotacion, planta de personal y salario profesional para
los docentes que asuman esta modalidad”.

Siendo el Programa Jornada Escolar Complementaria el programa bandera, para el Plan Nacional de
Desarrollo, 2022 — 2026 Colombia Potencia Mundial de la vida, el Ministerio del Deporte, amplia y fortalece
la estrategia de Jornada Deportiva Escolar Complementaria, que busca llegar a la Colombia profunda.

Debido a las dificultades presentadas con el inicio del programa para su ejecucion, por la lentitud en los
procesos de contratacion presentada con el operador EnTerritorio.

Si se revisa el avance a cada una de las lineas de inversion como son:
-Talento humano: se avalaron por parte de Mindeporte 130 personas, de las cuales desistieron 7,
9 que no regresaron el contrato. A la fecha 117 personas contratados.

Las demas lineas de inversion como son dotacién, implementacion, la misma contratacion del talento
humano que no esta completa de acuerdo al requerimiento, pdlizas, eventos, estas lineas no se ha
presentado a la fecha las cotizaciones por parte del operador.

Debido que no se ha realizado dichos procesos se requiere la prorroga del contrato interadministrativo
para llevar a cabo su ejecucion y poder llegar a los territorios donde somos esperados con ansias por la
poblacion que vamos a beneficiar.

Asi, resulta oportuno adelantar la prorroga al plazo inicialmente previsto, en aras de garantizar el acceso a la actividad fisica,
la recreacion y el deporte de los diferentes cursos de vida del territorio nacional, como se explicé antes.

El término por el cual se solicita prorrogar el COl 1215/2024 corresponde a CUATRO MESES / hasta el 30 de abril de 2024.
30/04/2024.
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Manifiesto que para la ejecucion del Convenio durante el término de la prorroga solicitada no se requiere adicion de recursos,

y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

El balance financiero se detallada a continuacion:

Valor Total Inicial COMPONENTE 1

Valor Pagado /
Desembolsado al(a)
Contratista / Ente
Ejecutor

Valor por Pagar /

Desembolsar al(a)

Contratista / Ente
Ejecutor

$ 36.584.884.602

$  18.292.442.301

$  18.292.442.301

Valor Total Inicial COMPONENTE 2

Valor Pagado /
Desembolsado al(a)
Contratista / Ente
Ejecutor

Valor por Pagar /

Desembolsar al(a)

Contratista / Ente
Ejecutor

$14.092.167.974

$  7.046.083.987

$ 7.046.083.987

Se debe realizar la prorroga con el fin de garantizar la ejecucion a los recursos disponibles a la fecha, que ascienden a
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (§ 25.338.526.288). Los cuéles seran dejados en reserva presupuestal para tal fin, en

cumplimiento del objeto del contrato conforme a la justificacion técnica descrita anteriormente.

Manifestamos que la presente solicitud de prérroga se radica de mutuo acuerdo entre las partes, o cual se evidencia en los

soportes documentales adjuntos.

Cordialmente,

MARI&%I§ANNI MONROY HERNANDEZ / Coordinador GIT Deporte Escolar - Supervisor del COI 1215/2023

Componente 1

d=

JUAN’S@TIAN CORTES ESCOBAR!/ GIT RECREACION - SUPERVISOR DEL COI 1215/2023 COMPONENTE 2
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N 4 )

e e

Vo. Bo. SANDRA PATRICIA FORERO
Director de Fomento y Desarrollo

Elaboré: Yury Andrea Sandoval Bello - Contratista GIT Deporte Escolar.
Deisa Milena Castafieda Bernal — Contratista GIT Deporte Escolar.

Prospero Chaparro Alvarez — Contratista GIT Deporte Escolar.

César Augusto Villegas Jiménez — Contratista GIT Deporte Escoler
Sandra Milena Cedefio Castafieda — Contratista GIT Recreacion, = +#-#(-C
Cindy Elizabeth Cadena Romero Contratista GIT Actividad Fisica.
Blanca Azucena Téllez Mérea Contratista GIT Deporte Escolar.
David Alexander Buitrago Orjuela Contratista GIT Deporte Social Comunitario ===

oy - T

Anexo: Acta # 15 comité técnico operativo y de viabilidad componente 2 — dos (2) folios.



Aclaracién fecha prérroga contratos MINDEPORTES

Ministerio del Deporte <contratomindeporte@enterritorio.gov.co>
Jue 28/12/2023 17:57

CC:Marcela Maria Pardo Grueso <mpardo1@enterritorio.gov.co>

Ccojuridico@red-logistica.com.co <juridico@red-logistica.com.co>;gerencia@publimovildecolombia.com
<gerencia@publimovildecolombia.com>;info@amphibia.com.co <info@amphibia.com.co>;labriegosporlapaz@gmail.com
<labriegosporlapaz@gmail.com>;ivan.rey@inp.cp <ivan.rey@inp.cp>;licitaciones@dubras.com <licitaciones@dubras.com>;
Javier Bolivar <produccion30@dubrands.com>;Andres Mojica <andresmojica@deportevirtual.com>

Buenas tardes,

Se da alcance al correo remitido, precisando que, de acuerdo con lo establecido en la Clausula Trigésima
Tercera del Contrato, se solicita su manifestacion de voluntad y documentacion para iniciar el tramite de
prérroga del contrato, esto hasta el 30 de abril de 2024.

Por lo anterior, agradecemos su manifestacion de voluntad para la prérroga de los contratos y en caso
afirmativo, el envio de los documentos que se relacionan a continuacion de acuerdo con la lista de
chequeo F-PR-29:

* Oficio de aceptacion de prérroga.

e Camara de comercio (no mayor a 30 dias)

* Certificado de Existencia y Representacion legal actualizado (Vigencia no mayor a 30 dias)

Cordialmente,

MARCELA MARIA PARDO GRUESO
Contratista - Gerente Contrato Interadministrativo No. 1215-2023



CONTRATOS DE SUMINISTRO NOS. 2230303 Y 2230304 — SOLICITUD MANIFESTACION
DE VOLUNTAD PARA PRORROGA AL CONTRATO

Ministerio del Deporte <contratomindeporte@enterritorio.gov.co>
Jue 28/12/2023 16:12

Para:licitaciones@dubras.com <licitaciones@dubras.com>
CC:Marcela Maria Pardo Grueso <mpardo1@enterritorio.gov.co>;Javier Bolivar <produccion30@dubrands.com>

Bogota D.C. 28-12-2023

Doctor

PEDRO JAVIER SARMIENTO
Representante Legal

DU BRANDS S.AS.,
licitaciones@dubras.com
Ciudad

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GESTION NO. COI-125-2023 (NUMERACION MINISTERIO DEL
DEPORTE) NO. 223003 NUMERACION ENTERRITORIO

Asunto: CONTRATOS DE SUMINISTRO NOS. 2230303 Y 2230304 — SOLICITUD MANIFESTACION DE VOLUNTAD
PARA PRORROGA AL CONTRATO.

Cordial saludo, teniendo en cuenta que el Contrato Interadministrativo No. COI- 1215 (223003) de 2023 ser3
prorrogado hasta el dia 30/04/2024, y dado que las actividades de la operacién logistica a su cargo deben ser
terminadas, atendiendo las dindmicas propias de los entes municipales y departamentales, esto conlleva la
necesidad de ampliar el plazo de ejecucién de los contratos Nos. 2230303 y 2230304, a fin de dar cumplimiento a
la implementacion requerida en la fase actual que se desarrolla por parte del Ministerio del Deporte, la cual serd
de estricto cumplimiento en los términos y tiempos establecidos por el Ministerio, asi mismo para la respectiva
legalizacion de las actividades ante el Ministerio del Deporte.

Por lo anterior, y a lo establecido en la Clausula Trigésima Tercera del Contrato, se solicita su manifestacion de
voluntad y documentacion para iniciar el tramite de prérroga de los contratos Nos. 2230303 y 2230304 cuyo
objeto es: OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA
ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023, Grupos 2 y 3, esto hasta el 30 de abril de 2023,
toda vez que la fecha de vencimiento de los contratos Nos. 2230303 y 2230304 estd prevista para el 31 de
diciembre de 2023.

Por lo anterior, agradecemos su manifestacion de voluntad para la prérroga de los contratos y en caso afirmativo,
el envio de los documentos que se relacionan a continuacién de acuerdo con la lista de chequeo F-PR-29:

¢ Oficio de aceptacion de proérroga.
e Cdmara de comercio (no mayor a 30 dias)
» Certificado de Existencia y Representacion legai actualizado (Vigencia no mayor a 30 dias)

Cordialmente,

MARCELA MARIA PARDO GRUESO
Contratista - Gerente Contrato Interadministrativo No. 1215-2023
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha Expedicién: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:10:24
Recibo No. AC23050847
Valor: $ 7,200
CODIGO DE VERIFICACION C230508474F39A
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.
CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdbén social: DU BRANDS SAS
Nit: 900275221 6 Administracidén : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotéa D.C.
‘ MATRICULA
Matricula No. 01878815
Fecha de matricula: 12 de marzo de 2009
Ultimo afio renovado: 2023
Fecha de renovacidén: 30 de marzo de 2023
UBICACION
Direccién del domicilio principal: Cr 13 # 79 - 10
Municipio: Bogota D.C.
Correo electrodnico: angelica.acosta@dubrands.com
Teléfono comercial 1: 6014674698
Teléfono comercial 2: 6014674654
Teléfono comercial 3: No reportéd.
Direccién para notificacién judicial: Cr 13 # 79 - 10
Municipio: Bogota D.C.
. Correo electrdédnico de notificacidn: angelica.acosta@dubrands.com
Teléfono para notificacidén 1: 6014674698
Teléfono para notificacidén 2: 6014674654
Teléfono para notificacidén 3: No reportod.
La persona juridica SI autorizdé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cbédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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Camara de Comercio de Bogoté

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:10:24
Recibo No. AC23050847
Valor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION C230508474F39A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CONSTITUCION

Por Escritura Publica No. 353 del 27 de febrero de 2009 de Notaria 69
de Bogota D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 12 de marzo de
2009, <con el No. 01282133 del Libro IX, se constituyd la sociedad de
naturaleza Comercial denominada DU MERCADEO S A.

Por Escritura Publica No. 440, de la Notaria 69 de Bogota D.C., del
10 de marzo de 2009, se aclard la Escritura de Constitucidn.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Puablica No. 558 del 28 de marzo de 2009 de Notaria 69 de
Bogot4d D.C., inscrito en esta Cémara de Comercio el 1 de abril de
2009, con el No. 01286822 del Libro 1IX, la sociedad cambid su
denominacién o razén social de DU MERCADEO S A a DU BRANDS SA.

Por Escritura Publica No. 3823 de Notaria 69 de Bogotd D.C. Del 9 de
diciembre de 2011, inscrita el 22 de diciembre de 2011 bajo el Numero
01537542 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformé de
Sociedad Andénima a sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre
de: DU BRANDS SAS.

Por Escritura Publica No. 3823 del 9 de diciembre de 2011 de Notaria
69 de Bogota D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 22 de
diciembre de 2011, con el No. 01537542 del Libro IX, la sociedad
cambidé su denominacidén o razén social de DU BRANDS SA a DU BRANDS SAS.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidn es hasta el
9 de diciembre de 2041.

OBJETO SOCIAL

Pagina 2 de 10

{34



Céamara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:10:24
Recibo No. AC23050847
Malor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION C230508474F39A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

El objeto principal consistird en. 1. Presentacidn de servicios de
promocién o mercadeo de cualquier clase de producto o servicio a
través de ©periddicos, revistas, publicaciones, libros, internet,
teléfono, wvallas vy cualgquier otro tipo de comunicacién escrita,
radio, televisién por cable o suscripcién, cine, videos, discos,
cintas magnetofdnicas, grabaciones audiovisuales de cualquier clase,

o cualquier otro medio de comunicacién oral o audiovisual. 2.
Presentacién de servicios de toda clase, publicidad y propaganda
comercial. 3. Presentacidén de servicios de compafiias nacionales o

extranjeras dedicadas a la prestacidén de servicios relacionados con
publicidad y mercadeo. 4. Presentacién de servicios en programas de
mercadeo relacional, mercadeo directo, disefio de programas (software)
para la administraciédn 3% mantenimiento de base de datos,
administracién de Dbase de datos para mercadeo, desarrollo de planes
de mercadeo de entrada y de salida, desarrollo creativo de
comunicaciones que se realicen en los programas de mercadeo directo,
publicidad, promociones, impresidén personalizada de cartas,
etiquetas, (label), folletos, revistas, desarrollo de programas de
mercadeo para internet (extranet, lntranet), desarrollo de campafias
en medios que involucren nuevas tecnologias como la tecnologia mévil
(celulares), la televisidén interactiva. Las pdas 5. Realizacidén de
toda <clase de eventos como conciertos, fiestas, ferias y otros,
alquiler de equipos de luces, sonido, consolas, carpas, equipos
electrdénicos, tarima y todo 1lo relacionado con la produccidén de
espectaculos. 6. La participacidén en el capital de otras sociedades,
ya sea como socio o accionista. La organizacidén y operacidn logistica
de eventos corporativos, deportivos, culturales y comerciales; la
realizacién de seminarios, talleres, conferencias vy todo tipo de
eventos empresariales (del sector privado o del sector publico);
suministro de personal logistico; servicio de catering; realizacidn
de toda clase de eventos como conciertos, fiestas, ferias vy
cualesquiera otros; alquiler de equipos de luces, sonido, consolas,

carpas, equipos electrdnicos, equipos de traduccidén simulténea,
streamig, locaciones, tarimas y todo lo relacionado con la produccidn
de espectéculos. En desarrollo de su objeto principal la sociedad

podréd: A) Ejecutar todos los actos y celebrar toda clase de contratos
mercantiles, civiles, laborales, vy administrativos relacionados con
las actividades que constituyen su objeto social. B) Adquirir,

enajenar, tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e
inmuebles, corporales e incorporables que se relacionen con su objeto
social. C) Adquirir, enajenar a cualgquier titulo y explotar el
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Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:10:24
Recibo No. AC23050847
Valor: § 7,200

CODIGO DE VERIFICACION C230508474F39A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

derecho de usar marcas o nombres comerciales, insignias, dibujos y
patentes, concesiones y derechos o privilegios de cualquier clase. D)
Participar en toda clase de invitaciones a licitar, licitaciones o
CONCursos publicos o privados, nacionales o internacionales
tendientes a ejecutar y desarrollar su objeto social, directamente o
a través de consorcios, asociaciones, uniones temporales, JOINT
VENTURES, promesa de constitucién de sociedad futura, y toda clase de
contratos de colaboracién empresarial, los cuales podréd celebrar en
cualquier momento. E) Celebrar contratos, tramitar vy obtener
permisos, licencias y concesiones publicas o privadas para la
realizacién de su objeto social al igual que construir o adquirir y
operar a cualquier titulo oficinas, agencias y establecimientos de
comercio. F) Dar y recibir dinero en mutuo con o sin interés. G)
Otorgar garantias reales o personales a fin de adquirir las
obligaciones necesarias para desarrollar las actividades sociales. H)
Celebrar contratos de cuenta corriente, de ahorros vy en general
contratos de todo tipo <con entidades financieras y aseguradoras,
girar, endosar, protestar, aceptar, garantizar, avalar, descontar,
otorgar y tener titulos valores y efectos de comercio. I) Constituir
o formar parte de otras sociedades adquiriendo o suscribiendo
acciones o partes de interés o haciendo aportes de cualquier especie.
J) Invertir sus recursos y sus flujos de fondos en toda clase de
papeles y en toda clase de productos financieros. K) En general,
ejecutar, desarrollar y llevar a término toda clase de contratos,
negocios, operaciones, gestiones y actos que resulten necesarios para
el desarrollo de las actividades comprendidas en su objeto social. La
sociedad no podré constituirse como garante, ni fiadora de
obligaciones distintas de las suyas propias, si no con la aprobacidn
previa de la junta directiva. La sociedad podrd ejecutar todo acto y
celebrar todo contrato 1licito, conveniente para el logro del objeto

social. Ademés de las existentes puede hacer y realizar las
siguientes actividades: Produccién de todo tipo de material impreso,
como empaques, afiches, revistas, libros y cualquier otro tipo de
material promocional, educativo, cultural, informativo, entre otros.
Suministro y distribucién material pop, merchandising, material
promocional como mugs, carteras, morrales, reloj, esferos, léapices,
camisetas, llaveros (SIC) Dbombas, tulas, alcaldias, y todo 1lo
relacionado con material publicitario. Central de medios, la

produccioén, 1la comercializacidén, y administracién de toda clase de
espacios de televisidén, radio, prensa y revistas por las cadenas
nacionales, regionales e internacionales, asi como de cualquier otro
servicio calificado como de telecomunicaciones, informatica,
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CcODIGO DE VERIFICACION C230508474F39A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

tecnologias, y sistemas de informacién, desarrollo y comercializaciodn
de sofware de medios digitales vy virtuales, disefio de campafias en
internet, creacién de paginas y sitios web, disefio de estrategias de
comunicacién en redes, compra y venta de todo tipo de servicio
digital, mesa de ayuda, call centery contac center y outsourcing de

infraestructuras tecnoldgicas. Gestionar proyectos sociales vy/o
disefiar y/o desarrollar y/o ejecutar programas de cultura ciudadana.
Desarrollo, consultoria, implementacién, administracién %

comercializacién de sitios web. Realizacién de capacitaciones, foros,
seminarios de carédcter educativo y de cualquier tipo, alquiler de
aulas virtuales, espacios y todos los implementos requeridos para las
capacitaciones. La empresa podra desarrollar cualquier actividad
comercial o civil, 1licita. Desarrollo de campafias ATL BTL Servicios
de planeacidén estratégica creativa, divulgacidén y apoyo que se
requiere para el posicionamiento de cualquier tipo de marca.
Desarrollar 1la consultoria, interventoria, auditoria, capacitacién y
cualquier tipo de servicio de asesoramiento y gestidn empresarial.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACION LEGAL
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La representacidén legal de 1la Sociedad por Acciones Simplificada
estard a cargo de wuna persona natural o juridica, accionista o no,
quien no tendrd suplentes, designado para un término indefinido por
la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente
ante terceros por el Representante Legal, quien no tendra
restricciones de contratacidédn por razdén de la naturaleza ni de la
cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el
Representante Legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
Representante Legal se entenderd investido de los mas amplios poderes
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepcién de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a
terceros, 1la sociedad quedara obligada por 1los actos y contratos
celebrados por el Representante Legal. Le estéd prohibido al
Representante Legal y a los demds administradores de la sociedad, por
si 0 por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad Jjuridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia
de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 61 del 31 de marzo de 2023, de Accionista Unico, inscrita

en esta Cémara de Comercio el 2 de junio de 2023 con el No. 02983149
del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Representante Pedro Javier Sarmiento C.C. No. 7171805
Legal Charry
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:10:24
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Valor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION C230508474F39A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
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ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 61 del 31 de marzo de 2023, de Accionista Unico, inscrita
en esta Cémara de Comercio el 2 de junio de 2023 con el No. 02983150
del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Elkin Avendano Cc.C. No. 79900953 T.P.
Hernandez No. 133311-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

E. P. No. 558 del 28 de marzo de 01286822 del 1 de abril de
2009 de la Notaria 69 de Bogotd & 2009 del Libro IX

D: €.

E. P. No. 3823 del 9 de diciembre 01537542 del 22 de diciembre
de 2011 de la Notaria 69 de Bogota de 2011 del Libro IX

D.Cs

Acta No. 21 del 24 de febrero de 01814056 del 7 de marzo de
2014 de la Asamblea de Accionistas 2014 del Libro IX

Acta No. 25 del 25 de noviembre de 01913115 del 19 de febrero de
2014 de la Asamblea de Accionistas 2015 del Libro IX

Acta No. 26 del 20 de febrero de 01917436 del 4 de marzo de
2015 de la Asamblea de Accionistas 2015 del Libro IX

Acta No. 45 del 22 de diciembre de 02349178 del 14 de Jjunio de
2017 de la Asamblea de Accionistas 2018 del Libro IX

Acta No. 50 del 8 de julio de 2019 02485303 del 11 de Jjulio de
de la Asamblea de Accionistas 2019 del Libro IX

Acta No. 53 del 7 de febrero de 02552159 del 12 de febrero de
2020 de la Asamblea de Accionistas 2020 del Libro IX

SITUACION DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 25 de agosto de 2023 de Representante Legal,
inscrito el 28 de agosto de 2023 bajo el numero 03011144 del libro IX,
se comunicd que se ha configurado una situacidén de control por parte
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de la sociedad matriz: DU BRANDS SAS, respecto de las siguientes
sociedades subordinadas:
- 3P INTEGRAL SAS

Domicilio: Bogota D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: 7911

Presupuesto: Numeral 1 Articulo 261 del Cddigo de Comercio

Fecha de configuracidén de la situacidén de control : 2023-06-20

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cbédigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, 1los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcidn,
siempre gque no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa gque para la Camara de Comercio de Bogotéd, los sabados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 8230
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 7911
Otras actividades Cédigo CIIU: 9008, 4922

ESTABLECIMIENTO (S) DE COMERCIO

A nombre de la persona Jjuridica figura(n) matriculado(s)en esta
Camara de Comercio de Bogotd el (los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
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Cémara de Comercio de Bogota

vk
- Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha Expedicién: 11 de diciembre de 2023 Hora: 10:10:24
Recibo No. AC23050847
Valor: $ 7,200
CODIGO DE VERIFICACION C230508474F39A
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.
Nombre: DU BRANDS SAS
Matricula No.: 02226902
Fecha de matricula: 22 de junio de 2012
Ultimo afio renovado: 2023
Categoria: Establecimiento de comercio
Direcciédn: Cra 13 79 10
Municipio: Bogotéa D.C.
ST DESEA OBTENER INFORMACION DETALLA DE LOS ANTERIORES

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERA SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL pais, PODRA CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con 1lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafo
de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 81.402.551.544
Actividad econdémica por la que percibidé mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 8230

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacidén son informativos:
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Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidn de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 16 de septiembre de 2008. Fecha de
envio de informacidén a Planeacidén : 28 de agosto de 2023. \n \n Sefior

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 20089.
Recuerde 1ngresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estéd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
. ningan caso.

RS RS E S SR SRS R RS SRS SR SRS EE S S S SRS ES SRS SR SRS SRR SRR SR EEEEEREEEEE RS R R

Este <certificado refleja 1la situacidén Jjuridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

ok kA kA A A Ak hk ko k k k kA kA A kA A kA A A A A A A Ak A A AT A d Ak Ak Ak hkxhkdrdhkhkhkhk kA xhkkkhkhkhkhkkxkk

Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

R R SRR SRR S SR SRS SRS S S SRR S SRR SRR SRS RS E SRR E RS SR EEEEEEE R R R R

Firma mecéanica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacién impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

® o djih”

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Namero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracion del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacién

Fecha de inicio de liquidacién

Fecha fin de liquidacién

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Cuenta bancaria del proveedor

CO1.PCCNTR.5348724
1
Firmado

3 dias de tiempo transcurrido ( ©U0 020 70

COK1215-2023

Prestar servicios de gestion para la realizacion, organizacion y apoyo logistico de las
actividades relacionadas con el desarrollo, y sus servicios conexos, de los programas:
juegos intercolegiados, actividad fisica, deporte social comunitario, escuelas de formacion y
recreacion de la Direccion de Fomento y Desarrollo

Otro
~Sig@No
4 Meses

31/12/2023 11:59:00 PM

0 dias

WSi™No

1/01/2024 12:00:00 AM (:(
30/06/2024 11:59:00 PM
~SigNo *

T SigNo

["SiNo *

Proveedor

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial - ENTerritorio

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco

Tipo de cuenta

Nimrero de cuenta

Aprobador - Proveedor

Aprabado Lin

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

.)ocumentos Tipo

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022

No del 2020

¢Debe cumplir con invertir
minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

T SigNo

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

Contrato asociado a las
ordenes impartidas por la
Corte Constitucional en la ~SigNo
Sentencia 7-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado [~Si{"No

‘onﬁguracibn financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de

SiNo
codigos de autorizacion? sip

Configuracion financiera - Garantias

Solicitud di
3ORTC T wSirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~SigNo
etapas
Cumplimiento &Si[~No
¥ Cumplimiento del contrato
W% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
W Pago de salarios

W% del valor del
contrato

[™Valor de la garantia
W Calidad del servicio

10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 dia de tiempo transcurrido -

Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM

5,00 Fecha de vigencia (desde) 1 dia de tiempo transcurrido “

Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 11:59:00 PM 7

g



¥ % del valor del 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 dia de tiempo transcurrido <7000

P04 de ta garantia Fecha de vigencia (hasta)  30/06/2024 11:59:00 PM //./7
W Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

W% del valor del

contrato

["Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM (/70054

10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 dia de tiempo transcurrido (<

Responsabilidad
civil extra ¥Si["No
contractual
W% del valor de la oferta 5,00
Fecha limite
para entrega de 1 dia de tiempo transcurrido (0% 020 B0 G0 PAELTEO8 D0 B L w7 Fecha de entrega de garantias: -
garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Bmisor Fechafin

No existen resultados que lan con los criterios de bu da especificados

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? [~ SigNo

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contratc CO1.PCCNTR.5348724
Proveedor Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Norbre

r 2 Documentos del contrato - SENSIBLES.zip 2 Documentos del contrato - SENSIBLES.zip

Direccion de notificaciones

Descargar Detalle

Direccion de notificaciones Avenida Cra 68 No 55-65
Ubicacion CO-DC-11001 - Bogota
Pais COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogota
Municipio Bogota
Direccion Avenida Cra 68 No 55-65
Cédigo postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Ubicacion
1 Avenida Cra 68 No 55-65 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

1 CO1.PCONTR5348724

Ref. Articulo Cadigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado
Prestar servicios de gestion para la realzacion,

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

51.749,043.494,00

Incluya el precio como lo indique la
Precio unitario Entidad Estatal

con ¢ desarollo, y sus servicios
1 49161500 conaxos, da los programas: juegos intercolegiadcs, 1.00 UN 51.749.043.484,00 51.749.043.494,00 51.749.043.494,00
actividad fisica, departe social comunitano, escuskas
4 o Soces comuria
Fomertoy D;muo
Documentos del contrato

01.1 20230901 Estudios previos contratacion directa BS-FR-005 - ENTerritorio.pdf tudios previos contratacion directa BS-FR-005 - ENTerritorio.pdf {detalle
13 Acto Administrativo de Justificacion de la contratacion directa.pdf 13 Acto Administrativo ds . ion de la contratacion directa.pf (detalie
2 Documentos del contrato.zip 2 Documentos del contrato.zip {detalle)
01.5 Matriz de riesgos.pdf 01.5 Matriz de riesgos.pdf (detalle
20230901 Minuta COF1207-2023 ENTerritorio.pdf 20230901 Minuta COR1207-2023 ENTerritorio.pdf (detalie

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUIS DAVID GARZON C /' Tipo de documento Cédula de Ciudadania Nimero de documento 19404897




Supervisor MARIO GIOVANNIMONI /- Tipo de documento

Asignaciones Ordenador del pago

Cédula de Ciudadania Nimero de documento 79641497

Ordenador del pago ~ Tipo de documento

Naimero de documento

Agregar usuario

Historico de asignaciones

Posicion Norrbre Fecha de seguimento
LUIS DAVID GARZON CHAVES 14 minutos de tiempo transcurrido <

MARIO GIOVANNI MONROY HERNANDEZ

Ordenador del Gasto
Supervisor

Informacion presupuestal

14 minutos de tiempo transcurrido /57320

Carrbiado por

LUIS DAVID GARZON CHAVES
LUIS DAVID GARZON CHAVES

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacién del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de

"SigNo * cumplimiento del Acuerdo.

Paz
Destinacion del gasto Inversion

Presupuesto General de la Nacion - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias’- SGR

Fuente de los recursos:

Recursos Propios (Alcaldias y
Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades
Auténomas, Asignacion Especial SGP
para Resguardos Indigenas - AESGPRI)

Validacion Cédigo BPIN

Qadigo BPN Afo
I 2021011000248 2023
m 2021011000250 2023
Entidad Estatal registrada en el SirNo
SHF
‘ Cédigo de autorizacién
Codi idad/subunidad
0digo unidad/subunidai 43-01-01

ejecutora

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

Valor
51.749.043.494

0

0

Total 51.749.043.494

Estado

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso}

Codigo Tipo Estado Saldo
r 158023 CcbP
R 158323 CcDP

Generado
No validado

Saldo de CDP 51.749.043.494 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 51.749.043.494 COP
Ultima consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIF 1/09/2023 6:21 PM

36.584.884.602 COP
15.164.158.892 COP

Compromiso presupuestal de gastos

Saido Qodigo vdad ejecttora
36.584.884.602 COP 43-01-01
15.164.158.892 COP 43-01-01

Editar

Oadigo comprormiso

Tipo  Fecha comproni Estado conprori Valor corprorriso AVFCDP

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SHF
Fecha de consulta SHF -

Monto por consurir

Monto presupuestal aliberar  Godigo Posicion de Gasto

Consulta Becucion

¢[SD



