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Entre LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL en calidad de Secretaria General del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, en adelante la “Entidad”’, por una parte; y, por la otra,
XXXXXXXXXXXXXXXX en calidad de representante legal del XXXXXXXXXXXXXXXX, en adelante el
“Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion XXX del XX de octubre de 2024 la Entidad abrio el Proceso
deContratacion MC-LP-002-2024

1. Que por medio de la Resolucion XXX del XX de noviembre de 2024 la Entidad adjudico
el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes Clausulas:

CLAUSULA1 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significadoque
se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los
términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el
cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos segun la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2 OBJETO

El objeto del Contrato es “EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y
TERMINACION (FASE Il) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO
FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDO, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO”.

CLAUSULA 3 ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion MC-LP-002-
2024, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefald en el Formulario
1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de diez (10) meses, contados apartir de acta de

inicio y aprobacion de pdlizas, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

M.inist.e’ri(.) de las Culturas, las Artfes y los Sabergs Sede Correspondencia
Direccion: Cr?\lle 9 No.8 - 31, Bogota D.C., Colombia Casa Abadia Calle 8 # 8 A -31
Conmutador: (+57) 601 342 4100 Ext. 4073 — 4074 - 4076

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 938081 .- . .
) servicioalciudadano@mincultura.gov.co
www.mincultura.gov.co



http://www.mincultura.gov.co/
mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Culturas

. ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-35 . Pagina | 4 de 28

Version No. 3

CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE
($13.225.429.125,00), suma que se discrimina en las condiciones establecidas en la oferta econdémica
presentada por el contratista de la siguiente manera:

(Ver Formulario 1 - Oferta econdémica).

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6 ANTICIPO
La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo es por un valor equivalente al treinta y ocho por ciento (38%) del valor del contrato y se
tramitara previa firma del Contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el Proceso de
Contratacion.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esta
supeditada, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea MINISTERIO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, el cual sera vigilado por el Interventor. Por consiguiente,
ningun pago o gravamen que afecte el Anticipo podré ser efectuado sin la autorizacién expresa y
escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos
del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado. El costo de la
comision fiduciaria sera asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del Contratode fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitidaa
la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el numero, afo del Contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta
que para tal efecto se disponga, informando el numero y afo del Contrato de Obra, el nombredel
Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e EIl Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.
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e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

e Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

¢ La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informara sobrela
persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminaciéon unilateral o anticipada de este, la fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

o La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales situacion que deberd ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato.
Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situacién que debera ser controlada por
la interventoria) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

CLAUSULA 7 APROPIACION PRESUPUESTAL

El compromiso derivado del Proceso de Contratacion se cuenta respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° XXXXX y la Vigencia futura No. XXXX expedido por el Grupo de
Gestion Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Registro Presupuestal

CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

EI MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES pagara al contratista previo giro
de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el valor por el cual le fue aceptada la
oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

La Entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el
valor del AlU pactado.
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a) Los pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (95%) del valor del contrato, aplicado

c)

a las actas parciales e informes de avance de obra, previa presentacion, entrega y aprobacién de
las obras a la interventoria y de la respectiva factura o cuenta de cobro.

Nota: los pagos mensuales en todo caso no excederan el porcentaje de avance de obra del
periodo del pago aplicado, la cual se determinara a partir de las actas parciales e informes de
avance de obra validadas por parte de la interventoria dentro del periodo facturado o avance de
obra real, segun sea el caso.

El contratista amortizara el anticipo en una proporcién igual o mayor al porcentaje del anticipo
otorgado, resaltando que la totalidad del anticipo debera ser amortizado con los pagos parciales,
es decir debera amortizar la totalidad del anticipo al completar los pagos parciales hasta el 95%
del valor del contrato.

El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%) del contrato, se pagara una vez se tenga el valor
total de las actas de corte de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, a la terminacién
de los trabajos recibidos a entera satisfaccion por la interventoria y el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

REQUISITOS PARA EL PAGO:

Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan sometidos,
ademas de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.

Para efectos de realizar el registro presupuestal del contrato, el contratista en caso de ser una
figura plural debera crear una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Unién temporal y los
demas tramites pertinentes para tal fin.

Todos los documentos de pago deberan ser revisados y aprobados por la Interventoria en los
formatos que se suministren para el efecto.

Presentacion de los informes de avance de obras, aprobados por la interventoria.

El CONTRATISTA acreditara a la Interventoria y al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensaciéon Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad
con lo establecido en la normatividad vigente.

Se realizardn dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a su causacién, previa
presentacion en el sistema de gestion documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del
proyecto, del informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificacién de cumplimiento
expedida por el Interventor del contrato.

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracién y ejecucion del contrato
corren por cuenta de EL CONTRATISTA, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y
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LOS SABERES hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la
ley.

g. Para efectos del ultimo pago, el MINISTERIO cancelara la suma al CONTRATISTA, previa
presentacion del Acta de liquidacidon y recibo final de obra, la ampliacion del amparo de
estabilidad de obra previsto en la garantia Unica y la factura correspondiente. Si a ello hubiere
lugar, certificacion de cumplimiento expedida por el Interventor del contrato.

h. Para la liquidacion se debera radicar el informe de actividades por parte del supervisor del
proyecto en el sistema de gestion documental AZ DIGITAL y el Acta de Liquidacion debidamente
suscrita.

NOTA 1: Cada solicitud de pago debera ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance
de cantidades ejecutadas, memorias graficas y numéricas, registro fotografico, porcentaje de
obra ejecutado y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente a la cuenta de cobro, las
demas obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

NOTA 2: El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES no se hace
responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los estudios y documentos previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidén en un porcentaje
no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la
region seran mujeres.

a. Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el Ultimo ano, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse lafecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contempladaen el Pliego de
Condiciones definitivo.
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b. Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personaldel departamento
en donde se desarrolla el contrato.

c. Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acreditesu
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) , sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblaciéon en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicidon de
discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de
esta manera.

3. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva
que acredita la condicién de los sujetos mencionados incorporados a la ejecuciéon del
contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los
QUINCE (15) dias habiles siguientes contados a partir de suscripcion del contrato.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion
de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén
IV) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en
los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre
definida en esta CLAUSULA debera ser acreditada por el contratista de conformidad con
lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del presente Proceso de
Contratacion.

5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.El

Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase
de seleccidn en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

El contratista debera cumplir con el programa de Gerencia de proyectos segun lo establecido
en el documento base.

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idéneoy
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la Entidad

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el Anexo 1 — Anexo técnico.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y el ministerio, atendiendo,
acatando y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas
en los documentos del proceso de seleccion, ejecutando y entregando la obra contratada
conforme a los criterios de calidad exigibles y dentro del plazo sefalado para ello.

Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos para
cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, dentro de los plazos
previstos para ello.
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4, Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con

10.

11.

12.

13.

14.

14.1.

14.2.

ocasion de la ejecucion del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha
informacion no debera ser revelada por ningin medio electrénico, verbal, escrito u otro, ni total
ni parcialmente, sin contar con previa autorizacién del Ministerio.

Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del Ministerio, asi como a las personas
externas.

Velar porque el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES se mantenga
indemne de cualquier reclamacién de terceras personas, subcontratistas y proveedores y
demas servicios que de forma indirecta se hayan requerido para la ejecucién del contrato.
Responder civil y penalmente (segun aplique) tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen
danfo o perjuicio a la entidad de acuerdo con el articulo 52 de la ley 80 de 1993.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal contra el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y
LOS SABERES, por causa o con ocasién del contrato.

Presentar oportunamente los informes semanales, mensuales, final o los que le sean
solicitados por la Interventoria, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES o autoridad competente Colombiana, debidamente documentados con fotos o
videos, donde se evidencie las condiciones de las instalaciones, tanto antes durante y después
de la intervencién, acorde con lo requerido en el MANUAL DE INTERVENTORIA Y
SUPERVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS vigente del MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES. Los informes deberan ser aprobados por la
interventoria.

Presentar dentro de los informes semanales y mensuales, los balances de ejecucion
actualizados y validados por la Interventoria con los respectivos soportes y memorias de
cantidades que avalan la informacion.

Elaborar y presentar para aprobacion de la Interventoria, las actas parciales mensuales, el acta
final de obra y el acta de liquidacion. Las pre - actas y memorias de calculo deberan
presentarse en formato de hoja de calculo Excel evidenciando las actividades ejecutadas en
cantidad del periodo del informe, las cantidades ejecutadas del acta anterior, y saldo por
ejecutar, asi como un informe fotografico del avance de los trabajos. Anexando también las
memorias de calculo de cantidades.

Proporcionar semanalmente una secuencia fotografica de los sitios y lugares donde se
desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas, conservando el mismo angulo
de toma.

Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a
ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado.
Presentar y suscribir, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales,
suspensiones, reanudaciones, prérrogas o modificaciones, asi como todos los demas
documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberan
considerar y anexar memorias descriptivas y de calculos detallados, cuando a ello haya lugar,
toda modificacidon debera contar con la debida justificacion, allegando copia de los soportes
correspondientes mediante los cuales se certifiquen las causas o razones que motivan cada
actuacion. Las solicitudes deben estar debidamente justificadas y avaladas por el interventor,
adjuntando el respectivo informe, para que el ordenador del gasto analice la factibilidad de la
solicitud.

Con el fin de dar cumplimiento con los plazos sefalados para la publicacion de toda
documentacion en el portal SECOP Il, cabe sefalar que todo tramite debe realizarse con la
debida antelacién debidamente soportada para su tramite.

Todas las modificaciones contractuales, deben presentarse con sustento y soportes, técnicos,
juridicos y financieros, debidamente aprobados por la interventoria, con al menos quince (15)
dias habiles de antelacién, para que el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES, pueda realizar la respectiva verificacién, observaciones y tramites administrativos
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15.

16.

17.

18.

19.

a que haya lugar, en caso de presentar inconsistencias o ser insuficiente para su tramite sera

de unica responsabilidad del contratista, e interventoria.

Presentar a la Interventoria al finalizar la obra y para el recibo a satisfaccion del contrato, un

informe final en medio magnético, incluyendo el inventario documental generado en el

desarrollo del contrato con copia de toda la documentacion debidamente organizada, como
minimo se debe hacer entrega de lo siguiente:

15.1. Resumen de actividades durante el desarrollo de la obra, que incluya las dificultades
encontradas y soluciones efectuadas.

15.2. Bitacora de obra, para esta, el contratista debera llevar desde el inicio de la obra y en
conjunto con la interventoria una memoria diaria de la obra, a través de la bitacora,
donde se deben anotar las acciones realizadas diariamente, el tipo de accién, los
conceptos, observaciones y/o recomendaciones relativos a la ejecucion. Una vez
terminado el contrato, la debera remitir al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES para que forme parte de los documentos del contrato. La
bitacora debe contener las firmas del director de obra, director de Interventoria,
especialistas y demas profesionales que hayan observado en la misma. En cada comité
de obra semanal el contratista debera entregar copia de la bitacora con las anotaciones
de la semana inmediatamente anterior a la celebracién del comité de obra.

15.3. Acreditacion de pagos parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral,
SENA, ICBF, cajas de compensacién y Fondo de la Industria de la Construccion.

15.4. El contratista debera aportar la constancia de haber efectuado los aportes al
Fondo Nacional de la Industria de la Construccién (FIC), de acuerdo con lo indicado
en el articulo 6 del Decreto 2375 de 1974, en concordancia con el articulo 7 del Decreto
083 de 1976 y el articulo 3 del Decreto 1047 de 1983, y la Resolucion 2370 del 29 de
agosto de 2008 “Por la cual se regula el funcionamiento del Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion FIC”.

15.5. Paz y salvo de proveedores, personal y subcontratistas.

15.6. Manual de mantenimiento, operacion y funcionamiento. Debera entregar con el acta
de recibo una copia fisica al ente territorial, y certificar la entrega al Ministerio, conjunto
con una copia magnética del manual entregado

15.7. Registro fotografico final (permanente de inicio a fin de la obra), organizado
cronolégicamente, procurando los mismos angulos de toma.

15.8. Las sefnaladas en el Manual de Interventoria y Supervision de Contratos y Convenios
del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES vigente.

15.9. Certificados de calidad de los materiales utilizados durante la obra.

15.10.Resultados de ensayos de laboratorio efectuados durante la obra.

15.11.Certificados de RETIE, RETILAP y demas que aplique.

Entregar al Interventor o al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

la documentacion que le soliciten para verificar el cumplimiento de las obligaciones del

contratista en materia técnica, laboral u otras.

Toda informacion interna y externa, verbal, fisica o electrdnica, debera ser procesada y

entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas

correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni
alteraciones, salvo que asi lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha
informacion.

Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con

ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor,

modificaciones en plazo, suspensiones que afecten su vigencia o monto. Constituir la garantia

Unica y mantenerla vigente durante el plazo del contrato y hasta el término de liquidacion,

haciendo entrega de las respectivas pdlizas actualizadas a la entidad, en maximo tres (3) dias

habiles posteriores a la suscripcién de la modificacion o situacién surgida.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de

aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los parafiscales

relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios
para la ejecucion de la obra.

Responder por el pago de servicios publicos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucioén y liquidacion del contrato.

Informar por escrito a la interventoria de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que afecte o
puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

Realizar reuniones con la entidad contratante (MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES
Y LOS SABERES) y la interventoria, tanto al inicio del contrato como durante su ejecucion
como minimo dos veces por mes, 0 las reuniones programadas por la entidad o por la
interventoria que sean necesarias para el desarrollo del proyecto que permita a las partes
verificar el avance del contrato y del proyecto, y levantar actas por cada reunién que reflejen
claramente la situacién del contrato y el proyecto.

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la
matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia en el informe mensual de
seguimiento.

Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y
multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

Mantener el personal de vigilancia garantizando las medidas de seguridad en el predio donde
se ejecutaran las obras.

Permitir que el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES vy la
interventoria tengan acceso al sitio donde se ejecutaran los trabajos, a los equipos y al personal
a cargo de la ejecucion del contrato.

Asumir el valor adicional del contrato de INTERVENTORIA en caso de que sea prorrogado,
cuando la mayor permanencia sea imputable al CONTRATISTA de obra.

Las demas solicitadas por la Interventoria y por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Conocer y dar aplicacion al Sistema de Gestion de Calidad, Sistemas de Informacion y otros
aspectos relevantes del Ministerio, para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas, los
cuales pueden ser consultados 'y  descargados  desde la plataforma
https://calidad.mincultura.gov.co/PaginalLogin.aspx, (Ruta mapa de procesos — Creacién y
memoria - Subproceso Gestidn, creacion y consolidacion de infraestructura cultural - P-GIN-
006. Construccién y/o adecuacion de infraestructura fisica para el desarrollo cultural) con los
siguientes datos: usuario: Consultaiso, contrasena: 54321

El contratista se obliga a presentar para la liquidacion del contrato la totalidad de documentos
relacionados en el formato F-GIN-116 Lista requisitos para liquidaciéon obra, dentro de los 4
meses siguientes al recibo a satisfaccién, en todo caso en ninguna circunstancia debera
sobrepasar el 10 de diciembre del afio de terminacion del plazo contractual.

CLAUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS REFERENTES AL PERSONAL REQUERIDO

1.

Presentar al interventor y coordinacién del Grupo de Infraestructura del contrato, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato de obra, los soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal
requerido para la ejecucién del contrato (Hojas de vida), de acuerdo con lo relacionado en el
anexo técnico.
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2. Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato, el personal minimo ofrecido y

10.

11.

requerido para la ejecucion del objeto contractual, relacionado en los documentos del proceso
precontractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida en las Reglas de Participacion, en caso de cambio de
algun integrante del personal minimo ofrecido, éste debe cumplir con los mismos requisitos o
mejores calidades de las requeridas. En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los
profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningun caso
podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la dedicacion requerida
para la ejecucién del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecucion con
el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES o con terceros.

Contar con una oficina centralizada que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores, en el desarrollo del
contrato, cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, de lo cual adjuntaran certificado
de vigencia de matricula a las hojas de vida que deberan ser aprobadas por parte del
interventor, dicho certificado no podra ser superior a tres (3) meses de expedicion (en caso de
no contar con plazo de vigencia).

Mantener al frente de la obra , al director y demas personal aprobado por la interventoria o el
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES cumpliendo con los
porcentajes de dedicacion establecidos en el presente documento. El director debera tener
autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacién al cambio de profesionales o técnicos
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucién debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y especifica del nuevo personal; el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumplié con los requisitos exigidos en las Reglas de Participacion, sin perjuicio de la regulacién
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de
los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral
entre el personal subcontratado y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES.

Paragrafo: Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecucion de los trabajos
y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES no existira vinculo
laboral alguno. EI MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES tampoco
sera responsable de cualquier obligacién que el contratista adquiera con terceros como parte
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades
contingentes.

Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a
una ARL de su personal antes de la autorizaciéon de inicio de los trabajos por parte de la
Interventoria.

Durante la ejecucién del contrato mantendra afiliados a sus trabajadores a la seguridad social,
EPS, pensiones y ARL. Las planillas periddicas seran revisadas por la interventoria y se
tomaran como requisito previo para el pago de actas parciales de obra, asi como el pago de
los emolumentos por los servicios o labores recibidas durante el periodo de realizacion de las
actividades objeto de cobro.

Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.
Garantizar la capacitacion y actualizaciéon de conocimientos de su personal, sobre los temas,
metodologias y herramientas que se requieran para la correcta ejecucion de las actividades
contempladas en el alcance del contrato.
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12.  Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de proteccién como casco de seguridad,

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberan utilizar ropa de trabajo
adecuada. No se permitira el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen proteccion a
los pies. Siempre debera utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo
lo requieran, guantes, gafas, y arnés de seguridad y demas EPP".

Mantener actualizada la informacién del personal asignado a la ejecucion del contrato en
relacién con los siguientes aspectos: Nombre, documento de identificacién, libreta militar,
antecedentes judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio,
constancia de afiliaciéon a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, cargo que
desempena, salario, y los demas documentos que requiera el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES para poder hacer revisiones del cumplimiento de
obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacidon de nacionales y extranjeros, al igual que
el Régimen de Extranjeria.

Responder oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de servicio
publico o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas; y
mantener indemne a la entidad ante cualquier reclamaciéon de indole laboral que realice el
personal a su cargo.

Durante la ejecucion del contrato, se debera contar, entre otros, con el personal de apoyo para
la ejecucion de las obras.

Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades especificas de la obra.
Sera obligacion del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la
Ley 100 de 1993, sus Decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También debera
suministrar al interventor la informacion que éste requiera al respecto.

El contratista sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el
personal de interventoria o del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES, visitantes autorizados o transeulntes, como resultado de la negligencia o descuido
en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
por esta causa seran por cuenta del contratista

El interventor y/o el MINISTERIO podra ordenar en cualquier momento, el cambio de y retiro
de las obras de cualquier personal si por parte de este existe un incumplimiento sistematico de
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor, que puedan afectar
el normal desarrollo y calidad de las obras.

Cumplir con los mecanismos de comunicacion para el tramite de solicitudes de ajustes o
garantias de post-construccion y estabilidad, y atender los requerimientos en el tiempo
estipulado por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARACTER TECNICO

1.

Tener en cuenta la ubicacion del sitio donde se desarrollara el proyecto, las condiciones
naturales, geoldgicas, sociales, de seguridad y transporte propias de la region para la
presentacion de la oferta, la programacion de obra y el suministro de insumos.

Elaborar los Analisis de Precios Unitarios (APU) de la totalidad de las actividades incluidas en
el presupuesto y acorde a la oferta econdmica presentada, para aquellas actividades no
previstas, se deberan presentar los respectivos APU prevaleciendo los valores de los insumos
contractuales, para aprobacioén de la interventoria y aval del MINISTERIO DE LAS CULTURAS
LAS ARTES Y LOS SABERES, bajo los lineamientos establecidos en el Manual de
Interventoria y Supervisién de contratos y convenios del MINISTERIO DE LAS CULTURAS
LAS ARTES Y LOS SABERES para la correspondiente modificacién contractual, para su
reconocimiento.

Realizar las actividades de proteccidén necesarias para garantizar la estabilidad de las obras,
asi como efectuar a su cargo las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro
por ocasion de la ejecucion de las obras.
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4, Trabajar en todas las areas que hacen parte del alcance del proyecto, implementado los frentes

de trabajo necesarios, asi como avances en taller y compras oportunas de materiales, ejecutar

las obras de acuerdo con el programa de obra aprobado por la interventoria, de manera que

logre ejecutar la totalidad del contrato en el tiempo pactado, el contratista al presentar la oferta
declara que conoce las condiciones de tiempo del proyecto y que cuenta con la capacidad
logistica, técnica y financiera para ejecutar el proyecto dentro del plazo establecido.

Atender y corregir a su costo las observaciones o requerimientos que le formule la Entidad bien

sea por conducto de la Interventoria del contrato, o directamente por el MINISTERIO DE LAS

CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, sobre toda actividad ejecutada que resulte

defectuosa segun el analisis de calidad que no cumpla las normas de calidad requeridas para

la obra, o con las especificaciones técnicas, ya sea por causa de los insumos, mano de obra,

o errores de ejecucion, dentro del plazo razonable que se le sefale para el efecto, cualquier

afectacion al cronograma del proyecto por la ejecucion de actividades no aptas para el recibo

sera de unica responsabilidad del contratista de obra.

Ejecutar los trabajos de acuerdo con los disefios, presupuesto, cronograma y las condiciones

técnicas especificadas aprobadas por la interventoria.

Aportar todas las herramientas, implementos mecanicos, equipos y transporte necesarios para

la correcta ejecucion del contrato de manera oportuna. Sera por cuenta del Contratista de Obra

el suministro de todo lo requerido para el adecuado desarrollo de las obras y Entregar a la
interventoria y al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES la totalidad
de las obras ejecutadas y suscribir el acta final.

Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la suscripcion del contrato presentar el

informe técnico de apropiacién de los disefios, publicados por el MINISTERIO DE LAS

CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES durante el proceso precontractual, en caso de

contar con observaciones plantear las soluciones técnicas con los profesionales que hacen

parte del contrato y no implica que la atencion de las observaciones impida el inicio de las
obras.

Dentro de los cinco (5) dias habiles, siguientes a la suscripcién del contrato, el Contratista

debera presentar para aprobacion de la interventoria los siguientes documentos:

9.1. Programa de ejecucién de obra: Programa secuencial presentado en Project detallado
por actividades y capitulos de acuerdo con el presupuesto de obra, indicando la
duracion, inicio, terminacion y precedencias de cada una de las actividades y ruta critica.
No se aceptaran programas por capitulos. El contratista debera entregar el archivo en
Project editable, donde se pueda evidenciar el porcentaje programado de ejecucion
semanal por cada actividad.

9.2. Flujo de inversién del contrato: Flujo de inversion en pesos, por semana, para cada
uno de los capitulos de la propuesta econdmica, independizando los items
representativos de cada uno de ellos.

9.3. Organigrama general del proyecto, donde indique las funciones vy las
responsabilidades del personal minimo requerido para la ejecucién del contrato.

9.4. Programa de compras y suministros: Programacion que muestra las etapas previas
de contratacién de los principales insumos, equipos o subcontrataciones requeridas para
el desarrollo de la obra, ligada al programa de ejecucion. Se discriminaran los tiempos
de cotizaciones, presentacion de muestras, contratacion, fabricaciéon y suministros entre
otros. No se aceptaran programas que no discriminen cada una de las etapas previas a
la compra o subcontratacion respectiva.

9.5. Programa de equipos: Asociado al programa de obra y de forma semanal se detallaran
los equipos asociados a las actividades principales, indicando la duracién, inicio y
terminacién del uso del equipo en la ruta critica.

9.6. Programa de personal: Asociado al desarrollo de cada una de las actividades. Debera
mostrar el numero de personas previsto para cada actividad del programa y debera
encontrarse totalizado por semanas de tal forma que pueda establecerse el nUmero de
personas estimadas requeridas para cada semana durante la ejecucion de las obras.
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10.

11.

12.

13.

9.7. Plan de Salud Ocupacional seguridad y salud en el trabajo: Plan determinado por
fichas en donde se mostrara la calificacién que se otorgara a cada parametro para el
seguimiento de este.

9.8. Plan de Manejo Ambiental: Plan determinado por fichas ambientales en donde se
mostrara la calificaciéon que se otorgara a cada parametro para el seguimiento de este.

9.9. Plan de aseguramiento de la calidad de la obra: De acuerdo con lo estipulado en el
numeral 8.1 del pliego de condiciones definitivo, el contratista ejecutara y controlara los
trabajos de construccién bajo el enfoque de gestion de calidad conforme a la norma
NTC-ISO 10005:2018.

9.10. Anadlisis de Precios Unitarios y listado de precios de los insumos: Deberan tener
en cuenta lo establecido en la descripcion de cada una de las actividades y en las
especificaciones técnicas. Deberan contener como minimo los siguientes componentes:

9.10.1. Equipos: Incluira la descripcion del equipo o herramienta y la tarifa’hora de
utilizacion.
9.10.2. Materiales: Incluira la descripcion de los materiales, la unidad de medida utilizada,

el desperdicio y el costo de cada uno de los insumos por unidad de medida.
9.10.3. Transporte.

9.10.4. Mano de obra requerida (cuadrillas) y su tarifa por dia prevista.

9.10.5. No se aceptaran costos como subcontratos, ni globales.

9.10.6. Los rendimientos deben corresponder a las condiciones de ejecucion y a los
sefialados por fabricantes en caso de que aplique.

Nota: El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista en un

término no mayor a cinco (05) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por
escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un plazo que no podra pasar
de tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato. Una
vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitira su concepto
mediante comunicacioén dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

Dentro de los cinco (5) dias habiles, siguientes a la suscripcion del acta de inicio, el Contratista
debera presentar para aprobacion de la interventoria el Diagnéstico inicial de obra, donde
conste de manera detallada el estado espacio por espacio en el cual se encuentra el proyecto,
incluyendo registro fotografico, asi como las actividades a adelantar acorde a los estudios
presentados por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES vy
propuestas de ajuste en caso de ser requerido acorde a lo establecido en las especificaciones
técnicas, debe ademas realizar el inventario de los elementos a trasladar dentro del teatro que
se encuentren en mejores condiciones.

Realizar una vez se inicie el contrato y previa la ejecucion de cualquier actividad, las Actas de
vecindad en coordinacién con la interventoria: Debera efectuarse un informe con fotografias
pormenorizadas y videos de las areas interiores de cada uno de los espacios intervenidos y de
los aledafios a la intervencion con el animo de poder tener la informacion previa del estado de
los inmuebles y vias aledafas al proyecto. Estas actas deberan ser firmadas por contratista,
interventor y por los responsables de cada uno de los espacios objeto de esta, debe ser
entregada a la supervision del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
SABERES.

Garantizar que las areas colindantes a la intervencién de las obras asi como vias y espacios
de acceso exclusivo a la obra concerniente al presente contrato, queden en las mismas
condiciones en que fueron recibidas; y en el evento que por procesos constructivos de las
obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o afectacidon de algin espacio construido de
la infraestructura aledana, el contratista de obra debera realizar las respectivas reparaciones,
por sus propios medios y con sus recursos; es decir, sin derecho a presentar ningun tipo de
reclamacién y/o solicitud de reconocimiento adicional por parte del MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

Solicitar y entregar a la interventoria del proyecto, cuando se requiera, las curvas de
protecciones aguas arriba del punto de conexién y valores de cortocircuito, incluye solicitar las
condiciones de servicio ante el operador de red para la conexion del proyecto, realizar los
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ajustes a los disefios de media tension segun lo solicitado por el operador de red y firma de

planos segun lo requerido.

14. Realizar durante la vigencia del contrato los tramites que se mencionan a continuacion,
cuyos costos, incluido el IVA, se encuentran contemplados dentro del presupuesto del
proyecto.

14.1. Certificacion RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC de las redes
ejecutadas.

14.2. Certificacion RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC. Incluido IVA,
del urbanismo.

14.3. Tramites ante el operador de red, para la conexién definitiva del proyecto.

14.4. Las certificaciones podran ser entregadas posterior a la fecha de terminacion del
contrato y previa liquidacion del mismo.

Realizar el cerramiento provisional de la obra, de acuerdo con las especificaciones dadas, con

el objeto de proteger elementos o circulaciones existentes ajenas a la obra. Debera

adicionalmente realizar el mantenimiento del cerramiento y campamento cuando sea requerido

o solicitado por la Interventoria y mantenerlo en 6ptimas condiciones en todo momento.

Terminada la obra el cerramiento se desmontara y los materiales se dispondran segun lo

solicite el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

Adquirir de manera oportuna y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la

ejecucion de las obras, los cuales deberan ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las

especificaciones técnicas exigidas. Igualmente, estos materiales y elementos a utilizar deben
ser sometidos a inspeccién y aprobacién de la Interventoria, previo a su utilizacion.

Realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos y pruebas que se requieran o que solicite la

interventoria, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen

en la obra, ademas de las citadas anteriormente, las consignadas en manuales técnicos de
proveedores y/o fabricantes.

Ejecutar las actividades de obra en la franja horaria establecida de comun acuerdo entre el

contratista de obra, Interventoria, supervisién del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS

ARTES Y LOS SABERES y delegado del municipio, de acuerdo con la normativa vigente, para

las labores relacionadas con la construccién, en caso de presentar atras6 superior al 5%,

debera incrementar a su propio costo, horarios extras, incluyendo nocturnos, sabados todo el

dia, dominicales y festivos, hasta que se supere el atraso presentado.

Programar los trabajos nocturnos e informar de estos a la interventoria por lo menos con dos

dias de anticipacion a la fecha de ejecucion. Dichos trabajos no tendran ningun tipo de

reconocimiento adicional a los valores contratados, y debera contar con todos los elementos
requeridos para dichos trabajos, garantizando las condiciones seguridad del personal y de las
instalaciones donde se desarrollan los trabajos.

Mantener desde la firma del acta de inicio hasta la entrega de la obra al ente territorial, el

personal de vigilancia requerido para el control de accesos y custodia de los materiales y

equipo de la obra. EI MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES no se

hace responsable de la pérdida de materiales, equipos o herramientas, que se pudiera llegar

a presentar, asi como de la custodia de la obra misma.

Realizar el aseo general del sitio de obra de manera constante y una vez se hayan concluido

todas las actividades de obra, la entrega de todas las areas intervenidas debe efectuarse

completamente limpias, sin manchas, sin residuos de materiales, sin polvo, etc. Para esta
actividad debera utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta
ejecucion, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de estos.

Cumplir con lo sefalado en los anexos técnicos, en caso de existir algun tipo de contradiccion

priman las obligaciones contractuales, y en todo deben ser requeridas las aclaraciones

respectivas al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

Nota: El Contratista debera garantizar la ejecucion de las obras bajo el estricto cumplimiento

de la normatividad que aplique para el proyecto (NTC4595 — NTC6050, NSR-10 — Norma RAS,

entre otras) y de aquella que la modifique, la adicione o complementen.

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Direccion: Calle 9 No.8 - 31, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadia Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 — 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co



http://www.mincultura.gov.co/
mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Culturas

. ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Caédigo

CCE-EICP-IDI-35 . Pagina | 18 de 28

Version No. 3

23.

24.

25.

26.

Todas las variaciones que se realicen al acta de cantidades en mayor proporcion deberan
constar por escrito, y ser legalizadas para su reconocimiento.

En caso de encontrar discrepancias entre los disefios entregados por el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, y las condiciones al inicio de las obras, plantear
las soluciones técnicas con los profesionales que hacen parte del contrato, para mejorar las
condiciones teniendo en cuenta las actividades contempladas dentro de las especificaciones
técnicas, para tal efecto se trabajara de manera coordinada con la Interventoria y el
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.

Gestionar, obtener, garantizar y mantener el suministro de los servicios publicos provisionales
para el inicio y durante la ejecucién de la obra, asi como realizar el pago por los consumos
correspondientes. Realizar las adecuaciones de las redes requeridas para la obtenciéon de cada
servicio y obtener los Paz y Salvos de las empresas de servicio publico a que haya lugar para
la liquidacién del contrato.

Instalar una valla segun disefio suministrado por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS
ARTES Y LOS SABERES, acorde al manual de imagen vigente, con la informaciéon general del
proyecto, en lugar visible al publico, cuyos costos estaran incluidos dentro de los costos
administrativos de la propuesta.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESPECTO AL AREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1.

Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con
el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad y salud en
el trabajo.

Poner en practica los procedimientos adecuados de sefializacion, construccion y de proteccion
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los
inmuebles aledarios, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o
subterraneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras,
instalaciones o redes; durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final.
Implementar un comité de higiene y de seguridad y salud en el trabajo o comité paritario, el
cual debe reunirse como minimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes
puntos a corregir o incentivar, liderado por el profesional designado para tal fin.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para NO poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente
y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestacion de los
servicios publicos, permisos o licencias y compensacién ambientales que se derivan para la
ejecucion y puesta en funcionamiento del proyecto. La Interventoria o el MINISTERIO DE LAS
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES podran en cualquier momento solicitar soportes
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion de calidad, ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo.

Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del
campamento, cuando aplique.

Mantener durante la vigencia del contrato a los proveedores y sitios de disposicién final de
escombros, previamente aprobados por la interventoria, en caso de que se requiera hacer
cambios, se debera informar con antelacién a la interventoria la cual aprobara o rechazara,
segun la justificacién presentada y de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, senalizacion y demas
elementos utilizados durante la ejecucion de la obra, y entregar las areas intervenidas en
perfecto estado y limpieza presentando informe de control de cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la construccion
como requisito para la terminacion del contrato.
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10.  Velar por la seguridad de la obra, Realizar la sefializacién preventiva necesaria para la segura

11.

12.

13.

14.

15.

circulacién del personal de obra y terceros, de igual manera Instalar sefiales y luces que
indiquen, durante el dia y la noche, los lugares donde se realicen trabajos, trasiego o remocion
y demas sefalizacion de obra y sera responsable de mantener las obras en completo estado
de limpieza y libres de desechos y de posible produccion de basuras o escombros, de manera
que los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que
establecen las especificaciones. Lo anterior debe garantizar el cumplimiento de la Resolucién
0312 de 2019 y la normatividad que se encuentre vigente.
Presentar la licencia del lugar destinado para disposicion final de los residuos materiales y
elementos que resulten producto de las obras. Esta seleccién se hara teniendo en cuenta los
volumenes producidos y caracteristicas de los materiales, elementos y tipo de residuos, para
lo cual debera darsele el tratamiento que las normativas ambientales impongan, asi como las
distancias necesarias de acarreo. Tal autorizacion no exime al contratista de su
responsabilidad por las operaciones aqui sefialadas ni del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del
contrato.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para

la ejecucion del contrato, en especial en lo que guarda relacién con:

12.1. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra, asi como de vigilancia y acorde a cada actividad
en ejecucion.

12.2. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

12.3. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el
personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

12.4. Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las cuales
deben estar la dotacion de equipos de seguridad (arnés, lineas de vida, manila
certificada, mosquetones y todos los deméas elementos necesarios para realizar el
trabajo), suministro de personal certificado que adopte las medidas de seguridad
vigentes.

12.5. Informar a la interventoria la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, ocurridos durante el plazo de ejecucion del contrato, para que
el Ministerio ejerza las acciones de prevencién y control que estén bajo su
responsabilidad.

12.6. Efectuar actividades de prevencion y promocion y promover actividades del comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigias ocupacionales o la administradora
de riesgos laborales.

12.7. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de
incendio, entre otros) del tipo y en la cantidad exigidos en los estédndares legales e
industriales para el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados
de todos ellos. Es responsabilidad del Contratista capacitar al personal sobre el uso
correcto de los equipos y elementos de proteccion personal que se deberan usar durante
la ejecucion del contrato.

El interventor y/o el Ministerio podra ordenar en cualquier momento, que se suspenda la

construccion de una obra o las obras en general si por parte del contratista existe un

incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del
interventor a este respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacion
del plazo.

Destinar los recursos humanos, financieros y fisicos indispensables para el desarrollo y cabal

cumplimiento del Plan de Gestién Integral de Obra - PGIO durante la ejecucion de la obra.

Entregar a la Interventoria un informe mensual que contenga la Gestion del Proyecto para cada

uno de los componentes del Plan de Gestion Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de

los Indicadores de gestion de calidad. Sera su responsabilidad la autenticidad de todos los
soportes que conformen dicho informe. La Interventoria, el Municipio, o el MINISTERIO DE
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16.

17.

18.

LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, podran en cualquier momento solicitar
soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion.

Suministrar la informacion del personal contratado, con la cual se mediran los indicadores de
empleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestiéon Integral de Obra - PGIO.
Coordinar con la Interventoria, las actividades preliminares del contrato, tales como
organizaciéon y adecuacion del sitio de ejecucion de las obras, ubicacion de oficinas,
campamentos, almacenamiento de materiales y equipos, colocacion de vallas de identificacion
del contrato, rutas y sitios de ingreso y salidas de vehiculos, sefalizaciones, cerramientos
provisionales, medidas ambientales, de seguridad industrial y aquellas que se requieran para
el buen desarrollo del contrato.

Realizar las demas actividades que se consideren pertinentes por parte del MINISTERIO DE
LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES.
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CLAUSULA 11 DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

2.

Recibir la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la CLAUSULA
8 del Contrato.
Las demas que por ley le sean aplicables.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2.

3.

o R

® N

10.

11.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del Contrato.

Pagar la remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.
Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucién idonea y oportuna del objeto contractual y velar por el
cumplimiento de este.

Suministrar la informacién necesaria que el contratista requiera para la ejecucién del contrato.
Realizar los tramites necesarios en caso de incumplimiento del contrato.

Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo
del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia de El contratista.

Citar a mesas de trabajo y reuniones al contratista y a la interventoria para el seguimiento de la
ejecucion de contrato.

Apoyar al contratista de obra en el analisis de los ajustes que puedan encontrarse a los disefios
acorde a las condiciones que se pudieran encontrar al momento de ejecutar las obras y validar
Su ejecucion.

Las deméas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13 RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14 INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al MINISTERIO de los reclamos, demandas, acciones
legales y costas que surjan con ocasion de la ejecucion del presente contrato e imputables al
CONTRATISTA. Se consideraran hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de
su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores asi como el personal de éstos, que
produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales
contra EL F MINISTERIO y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado
en este contrato, éste sera notificado, obligandose a mantener indemne al MINISTERIO y a responder
por dichas reclamaciones y todos los costos que ellas generen.

CLAUSULA 15 MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 15% de mano de obra no calificada de la
regién causara multas equivalentes a 1 SMMLV, 1 por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecuciéndel
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contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentesal 1%
del valor total del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40 %), de personal colombiano, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada
dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario transcurridoa
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

1.

2.

10.

11.

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en
caso de aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos
establecidos contractualmente, de acuerdo con el contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que
se relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de
cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato.
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Contratista demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,5 % del
valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en
caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de levantadala
suspension del Contrato.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedora
una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.
Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedora
una multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.
Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de
esta, se impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a5
salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato de obra se causara
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada diacalendario de
atraso, contado a partir de la fecha establecida contractualmente o desde la fecha de
vencimiento establecida por la interventoria para el cumplimientode la obligacion.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, porlo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 delCdédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposiciéon procedera mientras
se halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza ala
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecuciéndel
Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposiciéon de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 8. El monto maximo acumulado de multas aplicables no podra superar el 10% del valor
estimado del contrato establecido en la clausula 5, cuando el valor total de las Multas impuestas y en
firme sea igual o superior al diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato la entidad podra
terminar anticipadamente el contrato y podréa dar lugar a la caducidad del contrato en los términos de
la ley.

CLAUSULA 16 CLAUSULA PENAL

las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

el pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

paragrafo 1. el pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones acargo
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del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que esténa
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio quese
haya suscrito entre las partes.

CLAUSULA 17 CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18  GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

QsegF‘r?d.‘” Ministerio de las Culturas, y las Artes identificada con el NIT 830.034.348-5
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion
contrato y el pago de las multas y del contrato. 20% del valor del
la CLAUSULA penal pecuniaria contrato.
que se le impongan.
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion 100% del valor del
inversion del anticipo. del contrato o hasta contrato.
la amortizacion del
anticipo.
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y 5% del valor del
sociales legales e tres (3) afos mas. contrato
indemnizaciones laborales del
Amparos, personal que el Contratista haya
vigencia y de utilizar en el territorio nacional
valores para la ejecucién del contrato
asegurados Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afos 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a contados a partir de contrato.
satisfaccion. la fecha en la cual la
entidad estatal recibe
a satisfaccion la obra
Calidad y Correcto Tres (3) afos a partir | 20% del valor del
Funcionamiento de los bienes de la fecha de contrato.
terminacion del plazo
de duracién del
contrato.
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e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio o de la Uniéon Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Union Temporal o
Consorcio): la Garantia tendra que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo
cual se deberan relacionar con su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacion . Numero y afio del Contrato

necesaria . ijeto del Contrato .

dentro de la e Firma del representante legal del Contratista

poliza e Encasode usarcentavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento,

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no
adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la Construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del recibo a
satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectivay
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad hara efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a
juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamientoo la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con
las siguientes caracteristicas:
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Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Ministerio de las Culturas, y las Artes identificada con el NIT 830.034.348- 5 y el Contratista
e  Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
. No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién
omador ) - . ) R
Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.
. Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio),
la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente
Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacion.
Valor El 5% del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y [Ministerio de las Culturas, y las Artes identificada con el NIT
830.034.348-5
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
A omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
mparos - . o
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
. Numero y afio del Contrato
Informacion . Objeto del Contrato
necesariadentrode | e Firma del representante legal del Contratista
la pdliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
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alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores
de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten
seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21 CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuarda de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22 LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacidon de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (4) meses, terminada la ejecucion
del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término de dos
(2) meses, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en LA CIUDAD DE Quibdé, Departamento
del Chocd y el domicilio contractual es Bogota D.C.

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Direccion: Calle 9 No.8 - 31, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia

Casa Abadia Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 — 4074 - 4076
servicioalciudadano@mincultura.gov.co



http://www.mincultura.gov.co/
mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Culturas

. ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-35 " Pagina | 28 de 28

Version No. 3

CLAUSULA 25 DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

abowd -~

CLAUSULA 26 INTERVENTORIA Y SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se contratara la
interventoria integral con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.

La supervision para el control y vigilancia administrativa de la ejecucion del Contrato estara a cargo del -
la Coordinador-a Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
o por quien la ordenadora del gasto designe por escrito. El supervisor adelantara las gestiones y
actuaciones necesarias para el adecuado seguimiento del contrato sin concurrir con las actividades
propias para el seguimiento que estén a cargo de la interventoria por virtud de lo consignado en la ley y
en el respectivo contrato, y en concordancia con el manual de supervision e interventoria del Ministerio.

El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato aprobado por las PARTES en la plataforma
SECOP . El presente anexo de minuta se entendera perfeccionado y aceptado por las partes con la suscripcion y
publicacién del contrato en el SECOP II.
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