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Radicado No. 0124119324ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG- SBESG-VIADM-DETAH

Bogota D.C., 25 de octubre de 2024.

Senor

YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ

Cedula de ciudadania No. 1.022.953.793 de Bogota D.C.
Establecimiento de comercio INGEQUIPOS Y SUMINISTROS
Correo electronico: ingequiposysuministros@gmail.com.
Direccidon: Camrera 3 # 60 - 80 Interior C 21

Ciudad: Bucaramanga

Asunto: Informe rotura lamina y recomendacion prérroga del contrato

Con toda atencion me dirijo al sefior Yefferson Andrés Romero Rodriguez, Representante Legal de la
empresa INGEQUIPOS Y SUMINISTROS, con el fin de informar que, durante la instalacion del bebedero
de agua del primero piso del bloque de aulas, el personal de técnicos realizé un corte a la lamina inferior
del equipo en aras de realizar el ajuste de la tuberia de entrada de agua al bebedero, tal como se evidencia

a continuacion.
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Por tal motivo se solicita el reemplazo de la ldamina cortada y el ajuste adecuado de la conexién hidraulica
en razon a que no se admite este tipo de modificaciones a equipos nuevos que adquiere la Escuela Superior
de Guermrra “General Rafael Reyes Prieto”.

Adicionalmente, acuerdo instrucciones de la garantia técnica del equipo, es obligacién del propietario:
reportar “cualquier imperfeccion en la apariencia y debe notarse al momento de la instalacién y debe
notificarse al instalador o al proveedor sin demora.” Esto con el fin de no afectar entre otras cosas el

cubrimiento de la garantia.

Finalmente, en atencion a la posible dilatacion de los trabajos correctivos descritos anteriormente se
recomienda efectuar los tramites administrativos correspondientes para prorrogar el plazo de ejecucién del
contrato.

Atentamente,

k \

Teniente de Navio BERDUGO R\VERA ANDRES FELIEPE
Supervisor Comunicacion Aceptaci¥én de Oferta No. 159-MDN-COGFM-ESDEG-2024
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