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ADICIÓN Y PRÓRROGA 001 

 
CONTRATO DE SUMINISTROS SUM-010-2024 

 
TIPO DE CONTRATO Y NRO. CONTRATO DE SUMINISTROS SUM-010-2024 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SONSÓN -ANTIOQUIA- 

CONTRATISTA 
BEATRIZ ELENA OSORIO LOAIZA  
C.C: 43.460.898 

OBJETO 
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS PEDAGÓGICOS PARA 
ELABORACIÓN DE MANUALIDADES CON DESTINO AL PROGRAMA DE 
DISCAPACIDAD Y CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA. 

VALOR INICIAL 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 
M.L ($ 9.968.700) 

ADICIÓN Nro. 1 
UN MILLÓN TRECE MIL CINCUENTA PESOS M.L ($1.013.050) 

 
VALOR TOTAL 

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
M.L ($10.981.750) 

PRÓRROGA Nro. 1 
TREINTA (30) DÍAS MÁS 

PLAZO 
DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

 
Entre nosotros a saber de una parte KATHERIN SANCHEZ SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 1.047.971.813 de Sonsón - Antioquia, actuando en nombre del Municipio de Sonsón, en calidad de 

SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA,  nombrada bajo el Decreto Municipal Nro. 002 del 02 de 

enero de 2024,  y bajo las facultades que le otorga el Decreto Municipal Nro. 041 del 17 de febrero de 2024 “Por 

medio del cual se delega la facultad para contratar y demás actividades relacionadas, así como la ordenación del 

gasto en el Municipio De Sonsón, por la vigencia fiscal 2024-2027”, en su artículo primero decreta “Delegar en las 

Secretarías de Despacho, los cuales, son cargos del nivel directivo, la competencia y funciones para ordenar el 

gasto y pagos, celebrar contratos y convenios (…)”, y por lo tanto para suscribir el presente documento, quien en 

adelante se denominará  EL CONTRATANTE, y por otra parte BEATRIZ ELENA OSORIO LOAIZA, identificada 

con la Cédula de Ciudadanía Nro. 43.460.898 y quien para los efectos siguientes se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar la presente ADICIÓN Y PRÓRROGA al Contrato de Suministro 

SUM-010-2024, teniendo en cuenta las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

A) Que el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 determina el procedimiento que deben efectuar las entidades públicas 

para proceder a la modificación unilateral de los contratos estatales. 
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B) Que, por su importancia jurídica, se transcribe textualmente el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, el cual prescribe 

lo siguiente:  

 

“ARTICULO 16. DE LA MODIFICACION UNILATERAL. Si durante la ejecución del contrato y para evitar 
la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario 
introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad 
en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, 
trabajos, suministros o servicios. 

 

(…) 

 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el 
contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación 
del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar 
la terminación del objeto del mismo.” 

 

C) Que el ejercicio de la facultad excepcional de modificación unilateral, está precedida de un acuerdo previo 

respecto de la introducción de modificaciones a los contratos estatales. 

 

D) Que, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-300 de 2012 expuso lo siguiente respecto de la 

modificación del contrato estatal:  

 

“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 

lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.1 

Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes 

a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la 

afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 

prestación”, entre otros. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009.” 

 

E) Que, de acuerdo con concepto del Consejo de Estado del 13 de agosto de 2009:  

 

“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se 
emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de 
hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por 
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 mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas 
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” 
 

F) Que, entre el MUNICIPIO DE SONSÓN y  LA BEATRIZ ELENA OSORIO LOAIZA, identificada con la Cédula 

de Ciudadanía Nro. 43.460.898, el día 26 de agosto del año 2024, se suscribió Contrato de Suministros SUM-

010-2024, el cual se inició el día 26 de agosto de 2024, con un plazo de ejecución pactado por DOS (02) MESES 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por un valor inicial de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M.L ($ 9.968.700). 

 

G) Que el supervisor del Municipio de Sonsón envió solicitud de modificación del Contrato de Suministros SUM-010 

de 2024, aduciendo lo siguiente;  

 
“La adición de materiales de alumbrado público es una medida crucial para mejorar significativamente la Se 
requiere hacer adición al contrato de Suministro Nº 010-2024 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PAPELERÍA 
Y ELEMENTOS PEDAGÓGICOS PARA ELABORACIÓN DE MANUALIDADES CON DESTINO AL 
PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA.  Por valor 
de : $1.013.050,  con el fin de adquirir materiales para actividades con la población adulta mayor  en la casa   
centro vida en la zona urbana, rural y  los corregimiento San Miguel, La Danta y Jerusalén con el propósito 
de que la población adulta mayor inscrita en el programa tenga acceso a este material y puedan realizar 
diferentes manualidades y talleres  lo cual permite promover las habilidades cognitivas, aumentar la memoria 
favoreciendo la concentración de los adultos mayores del programa.” 
 

 

H) Que el contrato de suministro está vigente, y por consiguiente es susceptible de MODIFICAR. 

 

I) Que el Supervisor del Contrato de suministro avaló la realización de una modificación, de acuerdo a las 

consideraciones de los estudios previos. 

 
 

De acuerdo a lo anterior, las partes: 

ACUERDAN 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el contrato de suministro SUM-010-2024, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE 

PAPELERÍA Y ELEMENTOS PEDAGÓGICOS PARA ELABORACIÓN DE MANUALIDADES CON DESTINO AL 

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA”, el cual continúa 

con las actividades inicialmente pactadas. 

 
PARÁGRAFO: El detalle que justifica la adición que se realiza a través del presente modificatorio, está contenido en 
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 el documento de solicitud de adición, el cual hace parte integrante de este negocio jurídico. 

CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA ADICIÓN Y FORMA DE PAGO: Al valor total del contrato inicialmente 

pactado por un monto de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M.L 

($ 9.968.700) se le adicionará la suma de UN  MILLÓN TRECE MIL CINCUENTA PESOS M.L ($1.013.050), adición 

pagadera con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.01.002.06.02.03 suministro de materiales actividades adulto 

mayor, según Disponibilidad Presupuestal Nro. 3004 y Reserva Presupuestal Nro. 2950 expedidas el 11 de octubre 

de 2024; por valor de UN MILLÓN TRECE MIL CINCUENTA PESOS M.L ($1.013.050), para un valor total de DIEZ 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($10.981.750) valor que 

pagará el Municipio mediante actas de avance, previa presentación de un informe detallado sobre las actividades 

realizadas, previa presentación de la cuenta de cobro y certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor 

designado y un último pago mediante acta de liquidación, debidamente soportado con un informe final y certificación 

de recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por el Municipio. 

CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Las erogaciones que el Municipio debe hacer en virtud 

de la presente Adición se imputarán al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 3004 y Reserva Presupuestal 

Nro. 2950 expedidas el 11 de octubre de 2024 bajo el rubro presupuestal 2.2.3.2.02.01.004.14.02 

2.3.2.02.01.002.06.02.03 suministro de materiales actividades adulto mayor, por valor de por valor de UN MILLÓN 

TRECE MIL CINCUENTA PESOS M.L ($1.013.050), expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal.  

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGA: La duración del presente contrato se encuentra establecido en DOS (02) 

MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio y se prorrogará el plazo de ejecución en TREINTA (30) 

DÍAS MÁS, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción de 

EL CONTRATANTE la totalidad de los servicios objeto del presente contrato, será de TRES (03) MESES contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

CLÁUSULA QUINTA: INDEMNIDAD, EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO DE SONSÓN, contra 

todo reclamo, demanda o acción legal y costos que puedan causarse o surgir en la ejecución del contrato y de la presente 

adición, provenientes de terceros, que tengan como causa las actuaciones del contratista. 

 

CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. La presente adición se entiende 

perfeccionada con la firma de las partes de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato inicial continúan vigentes. 

 

Para constancia, se firma en el domicilio de cada una de las partes, mediante el instrumento electrónico de contratación 

Secop II, con ID del contrato SUM-010-2024, en la fecha y hora dispuesto por las partes según plataforma.   
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Proyectó: Yolanda García Corrales - Apoyo Jurídico Oficina de Contratación 

Revisó:  Edwin Montoya Hurtado – Apoyo Jurídico Oficina de Contratación 

Aprobó: Katherin Sánchez Sánchez – Secretaria de Inclusión Social y Familia 

 


