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ANEXO MODIFICATORIO No. 1
CONTRATO DE CONSULTORIA No. GN3654-2023 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE NARINO Y CONSORCIO NOGAC.

Que el Secretario de Infraestructura y Minas, en su calidad de supervisor del
Contrato de Consultoria GN3654-2023, una vez revisadas las circunstancias legales
de ejecucion del mismo, mediante Oficio No. SIM1381-2024 de fecha 11 de
septiembre de 2024 considerd viable y necesario adelantar el presente modificatorio
previo las siguientes consideraciones: 1. Que el dia 31 de julio de 2023, el
Departamento de Narifio suscribié el contrato de Consultoria No. GN3654-2023,
cuyo objeto es: “Consultoria para la elaboracion de estudios y disernios fase Il del
proyecto denominado: Puentes ubicados en el territorio UNIPA en los sectores de
Guiza, Pulgande, Rio Nulpe, Rio Nambi, Rio Telembi, Palvi y Quelmambi de las
subregiones de Telembi y Pacifico Sur — Departamento de Narifio”. 2. Que el valor
inicial del Contrato corresponde a: DOSCIENTOS NOVENTA'Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS MDA/CTE ($295.743.798). 3. Que el plazo de ejecucion inicial se establecio
por el término de cinco (05) meses, contados a partir de la suscripcion de acta de
inicio, la cual se firmo el 12 de abril de 2024. 4. Que segun acta de inicio de 12 de
abril de 2024 |a fecha de terminacién se establecid hasta el dia 11 de septiembre
2024. 5. Que mediante oficio de fecha 04 de septiembre de 2024, el sefior ANDRES
CARDOZO ROA, en su calidad de Representante Legal de CONSORCIO NOGAC,
presenta a la Secretaria de Infraestructura y Minas del Departamento solicitud de
prérroga por un término de tres (03) meses, hasta el 10 de diciembre de 2024, con
el fin de cumplir con lo pactado en las obligaciones y objeto contractual. 6. Que
mediante informe de supervision de fecha 10 de septiembre de 2024, el Secretario
de Infraestructura y Minas considera viable prorrogar el contrato de consultoria
GN3654-2023 por un término de tres (03) meses, hasta el 10 de diciembre de 2024,
por lo que emite concepto favorable para ampliar el plazo de ejecucién del mismo,
toda vez que el plazo pactado no es suficiente para el cumplimiento del objeto
contractual. 7. Que el Contrato No. GN3654-2023, se encuentra vigente y en
ejecucion. 8. Que, por las consideraciones anteriormente expuestas, las partes
acuerdan celebrar el presente modificatorio el cual se regir4 por las siguientes
clausulas:

PRIMERA.PRORROGAR. — Prorrogar el plazo de ejecucién del Contrato de
Consultoria No. GN3654-2023, por un término de tres (03) meses, hasta el 10 de
diciembre de 2024.

Paragrafo primero: La presente prorroga no genera mayores costos administrativos
y tampoco configura ningun hecho que altere el equilibrio econémico del contrato.

SEGUNDA. AMPLIACION DE LA GARANTIA: EL CONTRATISTA se obliga a
ampliar los amparos y garantias aprobadas inicialmente con el contrato, atendiendo
a las madificaciones realizadas en el presente modificatorio.

TERCERA. MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, EL
CONTRATISTA, manifiesta que no se ha configurado ningun hecho que altere el
equilibrio econémico del contrato, por lo que declara que no realizara reclamaciones
por ningun concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido.

CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demas
estipulaciones y clausulas del contrato no modificadas por el presente acuerdo,
siguen vigentes y su exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente
pactadas.

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION - DAC

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION
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QUINTA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: EIl presente
modificatorio se perfecciona con la aceptacion de las partes en el Sistema Electronico
para la Contratacion Publica (SECOP Il). Para su legalizacion se requiere los
requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de Contratacién.

NOTA: El presente anexo, se entendera aprobado por EL CONTRATISTA, con la
aceptacion del mismo en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica
(SECORP 11), entendida dicha aceptacion en la plataforma como la suscripcion del
mismo. Lo anterior de conformidad con lo sefalado por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

Proyecto: %\
Maria Natdlia Cualtan Ortiz.
Abogado Secretaria de Infraestructura y Minas

Mara KVW Levads P z
Maria Angela Revelo Pantoja
Reviso: Abogado (a) Departamento Administrativo de Contratacion

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION - DAC

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION




‘ E ‘ tcbzrnaciénﬁ Secretaria de

= ¥ NARINO | |nfraestructuray Minas

SIM 1381-2024
San Juan de Pasto, 11 de septiembre de 2024

Doctora:

JOHANA MARCELA ZAMBRANO BENAVIDES
Subdirectora Departamento Administrativo de Contratacion
Gobernacion de Narifio

ASUNTO.- Solicitud de Modificatorio No. 1 al Contrato de Consultoria No. GN3654-2023,
suscrito entre el Consorcio NOGAC y el Departamento de Narifio

Cordial saludo,

Por medio del presente, respetuosamente me permito solicitar se sirva suscribir modificatorio
No. 1 del Contrato de Consultoria No. GN3654-2023 suscrito entre Consorcio NOGAC vy el
Departamento de Narifio cuyo objeto es: “Consultoria para la elaboracion de estudios y disefios
fase Il del proyecto denominado: Puentes ubicados en el territorio UNIPA en los sectores de
Guiza, pulgande, rio nulpe, rio fiambi, rio telembi, palvi y guelmambi de las subregiones de
telembi y pacifico sur — Departamento de Narifio” dentro del modificatorio se aporta la
documentacioén requerida.

Lo anterior debido a que después de realizarse diferentes comités técnicos, se llegé a la
conclusién que la definicion de los tipos de puentes son necesarios para el alcance de los
componentes geotécnicos, hidraulicos, ambientales, estructurales, presupuestales y de
programacion, actividades que se proyectan trabajar y ejecutar en los tres (03) meses
solicitados. De esta manera se requiere prorrogar por un término de tres (03) meses el contrato
de consultoria para el efectivo cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido el Secretario de Infraestructura y Minas como supervisor del Contrato de
Consultoria No. GN3654-2023, considera viable adelantar la suscripcion del anexo
modificatorio No. 1 dentro de los siguientes términos:

PRIMERA.- PRORROGAR el plazo al Contrato de Consultoria No. GN3654-2023, por un
término de tres (03) meses.

Por lo anterior, en calidad de Secretario de Infraestructura y Minas, solicita amablemente se dé
tramite al Modificatorio No. 1, adelantando para ello las gestiones pertinentes en la plataforma
SECORP Il con el fin de garantizar el cumplimiento pleno del objeto contractual.

Sin otro particular,

(- *("‘j‘?l'
GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE

Secretario de Infraestructura y Minas
Gobernacion de Narifio

Proyecto: 5@\
Maria Natalia Cuattan Ortiz

Abogada SIM
Gobernacion de Narifio

Calle 19 No 23-78 / Cédigo Postal 520003 | 123
contactenos@narino.gov.co - Www.narino.gov.co
Pasto - Nariiio - Colombia




CONSORCIO NOGAC

Bogota, D.C. 4 de septiembre de 2024
NOGAC-PR-57-24-COM-004

Ingeniero

HELBER VALENCIA MEJIA

Director Interventoria

c.c JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo SIMD

Gobernacion de Narifio

Ref: Contrato de Consultoria GN3654-2023 cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il DEL PROYECTO DENOMINADO:
PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE,
RIO NULPE, RIO NAMBI, RIO TELEMBI, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE
TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARINO”

ASUNTO: Solicitud de prorroga

Cordial Saludo,

De acuerdo al avance del proyecto en referencia y las situaciones presentadas para la
definicion de los disefios de los 7 puentes con que cuenta este contrato, solicitamos la
prorroga para la completa ejecucion de los disefios por tres (3) meses, justificado en que
desde el 24 de abril, mediante acta de comité numeral 2, se solicitd la aclaracion del disefio
de los puentes, sean vehiculares o peatonales, ya que la comunidad UNIPA manifesté que
debian ser vehiculares por compromisos de la Gobernacion. Se registré que después de la
etapa de campo se definian estos disefios. Y en comité virtual del 24 de junio, donde asistieron
personal de los UNIPA, Consultor, Interventoria y Supervision del contrato, nosotros como
Consultoria definimos y propusimos que los puentes debian ser peatonales, ya que a ninguno
de los 7 puentes a disefiar contaba con acceso vehicular. Seguido a esta definicion los lideres
de la comunidad UNIPA manifestaron que debian ser vehiculares por la proyeccion y
compromisos que tienen con entes gubernamentales como el Invias, la Presidencia y la
Gobernacion de Narifio.

En base a la situacion expresada en este comité del 24 de Junio, la entidad quedo
comprometida a la revision de estos compromisos de diferentes entidades, ya que como
Consultoria surgia la duda de disefiar puentes vehiculares donde actualmente no se evidencia
la existencia de ningun tipo de via.

|
Calle 106 #54-24 OFICINA 101, Bogotd D.C.CEL.: 3204210524

civilesun@gmail.com ; ingandcar@gmail.com
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CONSORCIO NOGAC

Al dia 2 de agosto de 2024 recibimos oficio SIM-1045-24 donde nos definen 6 puentes
vehiculares y dos peatonales, y al dia 23 de agosto en comité virtual y mediante oficio SIM-
1272-2024 se solicita el disefio de 5 puentes vehiculares y 2 peatonales por un cambio
solicitado el 14 de agosto por la comunidad UNIPA.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente solicitamos la prorroga de tres (3 meses) ya que la
definicién del tipo de puente era necesario para el alcance de los componentes geotécnicos,
hidraulicos, ambiental, estructural, presupuesto y programacién. Actividades que se
proyectan trabajar y ejecutar en los tres (3) meses solicitados de prorroga.

Agradezco su atencidn y quedo a la espera de su pronta respuesta para agilizar este proceso.

Atentamente

Firma
Nombre#:
CC: 79.965.798

Correo electronico: civilesun@gmail.com
NUmero de contacto: 3204210524
Direccion Calle 106 N° 54-24 Oficina 101

|
Calle 106 #54-24 OFICINA 101, Bogota D.C.CEL.: 3204210524
civilesun@gmail.com ; ingandcar@gmail.com
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Resaltado


San Juan de Pasto, 4 de septiembre de 2024

HMV-OF-03-3884

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo SIMD

Gobernacioén de Narifio

REF: Contrato de Consultoria GN3654-2023 cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il DEL PROYECTO DENOMINADO:
PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO
NULPE, RIO NAMBI, RIO TELEMBI, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y
PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARINO”

ASUNTO: Concepto de aprobacién de prorroga

Recibido oficio de solicitud de prorroga el dia 4 de septiembre de 2024 por parte del Contratista
de Consultoria, en el cual solicita una prorroga de tres (3) meses justificado en los tiempos de
definicién del tipo de puentes a disefar para este contrato, ya que ellos propusieron y
definieron el tipo de puentes a disefiar en comité del 24 de junio, y por cuestiones de
compromisos parte de la entidad con la comunidad Unipa, y revisiones de documentacién de
estos compromisos vy justificar que 5 puentes deben disefarse para vehiculos y 2 puentes
peatonales, la Interventoria considera viable conceder la prorroga de 3 meses para la
ejecucion y finalizacién de los 7 puentes a disenar, teniendo en cuenta las diferentes
disciplinas que tienen que intervenir en estos estudios y los tiempos de revisién que se hacen
necesarios por parte de nosotros como Interventoria.

Cordialmente,

&
;"f{.rc..n —

i

HELBER VALENCIA MEJIA

Director Ipéentorl'a



San Juan de Pasto, 10 de septiembre de 2024

HMV-OF-05-3884

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo SIMD

Gobernacioén de Narifio

REF: Contrato GN3384-2023 cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN
TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO NAMBI, RIO
TELEMBI, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR -
DEPARTAMENTO DE NARINO”

ASUNTO: Concepto aprobacién cronograma con prorroga de Consultoria.

De acuerdo a cronograma enviado por el contratista consultor, justificado en los tiempos de
definicion de los tipos de puentes para el Contrato en referencia, y la solicitud de 3 meses de
prorroga. Por parte de la interventoria se da un concepto de aprobacién al cronograma de
entregables hasta el dia 11 de diciembre de 2014 y al cronograma de pagos, ya que el 60 % de
porcentaje faltante de pagos se distribuyd en los 6 meses faltantes equitativamente teniendo
en cuenta que las diferentes especialidades se encuentran desarrollando sus estudios y
disefos, para que al final se pueda reunir todas las especialidades en un solo estudio de cada
puente.

Cordialmente,

- ,-:)_.--'_,-'T.---"i--n

HELBE VALENCIA MEJIA

Director Interventoria



may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
CODIGO. DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1 VISITA A CAMPO
2 TOPOGRAFIA
3 ESTUDIO DE TRANSITO
4 DISENO GEOMETRICO 3 PUENTES (4 PUENTES
5 ESTUDIO HIDRAULICO 1 PUENTE |3 PUENTES |3 PUENTES
5 AMBIENTAL 3 PUENTES |4 PUENTES
6 GEOTECNIA 1 PUENTE |3 PUENTES |3 PUENTES
7 DISENO ESTRUCTURAL 3 PUENTES (4 PUENTES
8 PRESUPUESTO 7 PUENTES
9 INFORME FINAL 7 PUENTES
_/ ~ /_,)' i - ;",-r,c._. —
etV
ANDRES MAURICIO*€ARDOZO HELBER VALENCIA,P('//IEJIA

DIRECTOR CONSULTORIA

DIRECTOR INTWNTORIA
i




CRONOGRAMA AJUSTADO A PRORROGA

MAYO JUNIO JuLlo AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CARGO / OFICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.1 PERSONAL PROFESIONAL
Director de Consultoria $ 4.350.000,00 | $ 4.350.000,00 | $ 2.175.000,00 | $ 2.175.000,00 | $ 2.175.000,00 | $ 2.175.000,00 | $ 2.175.000,00 | $ 2.175.000,00 | $ 21.750.000,00
Ingeniero de Campo $ 11.600.000,00 | $ - $ - S - $ - S - S 11.600.000,00
Coordinador Disefio Geométrico $ - $ 2.610.000,00 | $ 1.218.000,00 | $ 1.218.000,00 | $ 913.500,00 | $ 913.500,00 | $ 913.500,00 | $ 913.500,00 | $ 8.700.000,00
Coordinador Estudio Geotécnico - Estabilidad Taludes $ - $ 5.085.000,00 | $ 723.000,00 | $ 993.000,00 | $ 633.000,00 | $ 633.000,00 | $ 633.000,00 $ 8.700.000,00
Coordinador Estudio Geologico S 1.798.000,00 | $ 4.580.000,00 | $ 1.085.000,00 | $ 545.000,00 | $ 230.667,00 | $ 230.667,00 | $ 230.666,00 S 8.700.000,00
Coordinador Estudio Hidraulica-Hidrologia-Socavacion S - $ 4.545.000,00 | $ 831.000,00 | $ 1.101.000,00 | $ 741.000,00 | $ 741.000,00 | $ 741.000,00 $ 8.700.000,00
Coordinador Estudio Estructural Puentes - Otros $ - $ - $ 3.625.000,00 | $ 3.625.000,00 | $ 3.625.000,00 | $ 3.625.000,00 | $ 3.625.000,00 | $ 3.625.000,00 | $ 21.750.000,00
Coordinador Estudio Ambiental $ - $ - S 1.450.000,00 | $ 1.450.000,00 | $ 1.450.000,00 | $ 1.450.000,00 | $ 1.450.000,00 | $ 1.450.000,00 | $ 8.700.000,00
Coordinador Presupuesto - Requisitos SGR - Fase Il S - S - S - S - S 1.338.833,00 | $ 1.338.833,00 | $ 1.338.834,00 | $ 2.943.500,00 | $ 6.960.000,00
1.1 PERSONAL TECNICO
Dibujante S - S 1.450.000,00 | $ 725.000,00 | $ 725.000,00 | $ 725.000,00 | $ 725.000,00 | $ 725.000,00 | $ 725.000,00 | $ 5.800.000,00
Topdgrafo $ 3.480.000,00 $ 3.480.000,00
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo S 2.436.000,00 | $ 1.044.000,00 S 3.480.000,00
1.2 PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Secretaria $ 348.000,00 | $ 348.000.00 | $ 174.000,00 | $ 174.00000 | $ 174.000,00 | $ 174.000,00 | $ 174.000.00 | $ 174.000,00 | $ 1.740.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 24.012.000,00 | $§ 24.012.000,00 | $ 12.006.000,00 | § 12.006.000,00 | $§ 12.006.000,00 | $ 12.006.000,00 | $§ 12.006.000,00 | $ 12.006.000,00 | § 120.060.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
COSTO DIRECTO PERSONAL ESTUDIOS Y DISENOS = (6) * (7) = (A) S 49.704.840,00 | $ 49.704.840,00 | $ 24.852.420,00 | $ 24.852.420,00 | $ 24.852.420,00 | $ 24.852.420,00 | $ 24.852.420,00 | $ 24.852.420,00 | $ 248.524.200,00
IVA = (%) * (A) = (B) S 9.443.919.60 [ § 9.443.919,60 | § 4.721.959.80 | § 4.721.959.80 | § 4.721.959,80 | § 4.721.959.80 | § 4.721.959,80 | § 4.721.959.80 | § 47.219.598,00
COSTO TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS = (A) + (B) = (C) S 59.148.759.60 | $ 59.148.759,60 | $ 29.574.379.80 | $ 29.574.379.80 | $ 29.574.379.80 | $ 29.574.379.80 | $ 29.574.379.80 | $ 29.574.379.80 | $ 295.743.798,00
% DE EJECUCION 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,0%

$ 12.006.000,00 $ 12.006.000,00 $ 12.006.000,00 $ 12.006.000,00 $ 12.006.000,00 $ 12.006.000,00 $ 120.060.000,00

&
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL V
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA

- = .-:;"/'f,-r' L

HELBER VALENCIA MEJIA
4DIRECTOR INTERVENTORIA
P
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DATOS DEL INFORME

No. DE INFORME-

1

TIPO DE INFORME:

PARCIAL [ (X)) [FINAL | ()

FECHA DE ELABORACION:

10/09/2024

PERIODO DEL INFORME

Desde 12/04/2024 Hasta 10/09/2024

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.

GN3654-2023

MODALIDAD DE SELECCION:

Concurso de Méritos

TIPO DE CONTRATO:

Consultoria

CONTRATISTA:

CONSORCIO NOGAC
Andrés Mauricio Cardozo Roa
Representante Legal
Nit 901737531-1

OBJETO:

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il DEL PROYECTO
DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN
TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA,
PULGANDE, RIO NULPE, RIO NAMBI, RIO TELEMBI,
PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE
TELEMB! Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE
NARINO.

FECHA DE SUSCRIPCION:

26/07/2023

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

Cinco (5) Meses, contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio.

FECHA DE INICIO:

12/04/2023

FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

11/09/2024

VALOR INICIAL:

$ 295°743.798,00

FORMA DE PAGO:

En el presente proceso de contratacion la Entidad
entregara al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al 20% del valor del contrato.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes
condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y
aceptacion de las condiciones de la Entidad para su
entrega.

La iniciacion de la Consultoria o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara vy
aprobara los programas de inversion del anticipo que
debera presentar el consultor. Por consiguiente, ningn
pagc o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén
de acuerdo con el plan de inversion del anticipo
aprobado por el Interventor.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE

CARGO:

Secretario Infraestructura y Minas

PROCESO ASOCIADO:
GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC




GOBERNACION DE
NARINO

CONTABLE Y JURIDICO

INFORME DE SUPERVISION TECNICO,
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,

cODIGO: GDC-F-76

VERSION: 03

FECHA VERSION:
07/05/2024

PAGINA: 2 de 11

FECHA DE SUSPENSION:

N/A
FECHA DE REINICIO: N/A
FECHA DE TERMINACION DE N/A
ACUERDO AL REINICIO:

CESIONES:

Si( ) NO (X )
| CESIONARIO |
MODIFICACIONES SI( ) NO (X )
FECHA DE : :
No. SUSCRIPCION DESCRIPCION GENERAL DE LA MODIFICACION
1 N/A N/A
PRORROGAS: SI( ) NO (X )
[ PRORROGA No. 1: | N/A
| TERMINACION [ 11/09/2024
ADICIONES: SI( ) NO ( X)
| ADICION No. 1: 1 N/A
[ VALOR TOTAL: \ $ 295’743.798,00

FORMA DE PAGO DE LA

ADICION No. 1 MR
2. IMPUTACION PRESUPUESTAL:
VALOR A
No. CDP/ CDR FECHA CUENTA VALOR APROPIAR
2320202
008-24-
2402-0800-
2402021~ ;
2023030039 06/03/2023 | 5050003520 | $400'000.000,00 |  $400.000.000,00
100-
VALOR 83990-16-
INICIAL 1.3.3.1.00
RDC No. FECHA CUENTA VALOR RDC
2.3.2.02.02.
008-24-
2402-0600-
2402021- ,
2023070809 31/07/12023 | 5050003520 $ 2095'743.798,00
100-
83990-16-
1.3.3.1.00
[Cuando aplique]
VALOR A
ADICION No. CDP/ CDR FECHA CUENTA VALOR APROPIAR
No. 1 N/A N/A N/A $ $
RDC No. FECHA CUENTA VALOR RDC
PROCESO ASOCIADG: DEPENDENCIA ASOCIADA:
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N/A N/A N/A $
3. BALANCE FINANCIERO
DESCRIPCION VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
Valor Total del Contrato: $ 295'743.798,00

Valor Ejecutado a la Fecha (10-09-2024): 40% 118°297.519.20

Valor Girado al Contratista Anticipo: 59'148.759,60

$

$
Valor Pagado al Contratista: $  59'148.759,60
Valor Pendiente Pagar Contratista (10-09-2024): $ 177'446.278,80

A. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de los desembolsos
realizados:

COMPROBANTE FECHA DE
No. DE EGRESO CONCEPTO PAGO VALOR
1 2024002931 Anticipo 16/05/2024 $  59148.759,60
TOTAL: $  59'148.759,60
(Anexo 1)

4. INFORME TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

A Cumplimiento g
Obligaciones Generales (SI - NO - NJA) Observaciones

a. Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Sl
Proceso de Contratacion.

b. Desarrollar el objeto del Contrato en
las candiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas N/A
en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

c. Garantizar la calidad de los servicios
prestados y/o productos entregables
de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas
Documentos del proceso.

N/A Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

d. Dar a canocer a la Entidad cualquier
reclamacian que indirecta 0
directamente pueda tener algtin efecto N/A
sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones.

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

e. Acreditar el cumplimiento de la
formacién académica y la experiencia
del equipo de trabajo definido en el Sl
Anexo Técnico 1 en los plazos
acordados con la Entidad.

f. ldentificar las oportunidades para
promover la vinculacion de mano de S| Integrantes de la Comunidad UNIPA fueron parte
obra de personal local durante la del personal de campo.

ejecucion del Contrato.

d. Implementar las medidas

identificadas para promover el empleo S| Integrantes de la Comunidad UNIPA fueron parte
local en el sitio donde se desarrolla la del personal de campo.

Consultoria.

h. Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la N/A
carta de presentacion de la oferta.

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

_ DEPENDENCIA ASOCIADA:
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i. Informar a la Entidad cuando ocurra
una situacion que impligue una
modificacion del estado de los Riesgos
existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el
caso de la existencia de
investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero que
afecten al Consultor o incidan en su
capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrata.

Sl

j. Comunicarle a la Entidad cualquier
circunstancia politica, juridica, social,
econdémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la
gjecucion de este Caontrato.

N/A

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

k. Durante la ejecucion del Contrato
debera observar las leyes y los
reglamentos  relativos a  Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y
tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de
proteccidn personal (EPP).

Sl

I. Informar los cambios en la
composicion del capital social de la
persona juridica cada vez que ocurran;
la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas que guarden relacién con
las actividades de la sociedad; su
pertenencia © no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial
o financiera, como lo es indicar si esté
en proceso de liquidacién la persona
juridica o sus representantes legales,
socios o accionistas.

81

m. Cumplir con sus obligaciones
laborales respecto del personal a su
cargo y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labaor.

Sl

n. Ejecutar el Contrato con el Personal
Clave Evaluable ofrecido en el
Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de
personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente
del Contrato, el Consultor presentara
las hojas de vida del aspirante, con
sus  respectivos  soportes  para
evaluacion de la Entidad, en un plazo
no mayor a cinco (5) dias habiles. La
persona que reemplazara al
profesional del personal clave
evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Informacion del personal
clave evaluable” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o
tener un titulo de posgrado adicional,
si se trata de un profesional por el cual
se asignd puntaje.

Sl

o. Acreditar el cumplimiento de la
formacién académica y la experiencia
del equipo de trabajo definido en el
Anexo Teécnico 1 en los plazos
acordados con la Entidad.

sl
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p- Realizar sus entregables
(comunicaciones, informes, memorias
de calculo, disefios par componentes)
en papel que cumpla con las
siguientes caracteristicas; (i) estar
certificado en el Sello Ambiental
Colombiano, o (i) estar en papel
reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y
libres de cloro elemental.

N/A

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

q. Realizar todos los pagos de
honararios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacibn y pago de
seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el
persanal que llegare a emplear en la
ejecucion del Contrato, en las cuantias
establecidas por la ley %
oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (articulo 50
Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80
de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segun la
forma de pago.

1

r Manejar con la debida
confidencialidad la informacion a que
tenga acceso, asi comao la producida a
lo largo de la ejecucién del Contrato.

NIA

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

s. Reportar la informacion relacionada
con la ejecucion del contrato o que
tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por la Entidad.

N/A

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

t. Las demas que, de acuerdo con los
pliegos de condiciones, el contrato, la
propuesta del y la ley correspondan al
contratista.

N/A

Aun no se termina la ejecucién contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

Obligaciones Especificas

Cumplimiento
(Sl -NO - N/A)

Observaciones

a. Cumplir a cabalidad con las
Especificaciones Técnicas definidas en
el Capitulo 2.3 ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

N/A

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

b. Adelantar las reuniones necesarias
con las entidades competentes vy
representantes de la comunidad AWA
para coordinar las visitas de campo y
recolectar la totalidad de la informacién
de los puentes a disefar en los
Municipios de Barbacoas, Samaniego
y Tumaco, donde se implantarian los
siete (7) puentes en los sectores de
Guiza, Pulgande, Rio Nulpe, Rio
Nambi, Rio Telembi, Palvi vy
Guelmambi.

Sl

c. El Departamento de Narifio como
Supervisor o por solicitud de la
Interventoria se reserva el derecho de
exigir el reemplazo o retirc de
cualquiera de las personas vinculadas
al desarrollo de la Consultoria. En el
evento en que se advierta que existe
personal que no cumple con los
requisitos exigidos, exigira al consultor
su inmediato reemplazo e impondra a
este ultimo las sanciones que
correspondan.

sl

d. Cumplir con las exigencias que le
realice la Supervision de acuerdo con
las obligaciones que aquella tenga

Sl
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asignadas, ello sin perjuicio de lo que
le corresponda realizar al supervisor
del contrato de acuerdo con las
funciones y deberes que le sean
atribuidos en virtud de su delegacién.

e. El contratista se obliga a mantener
al Departamento libre de cualquier
dafioc o perjuicio origihade en
reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

N/A

Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

f. Acreditar el pago de los aportes de
sus empleados a la EPS, al fondo de
pensiones y a la ARL. Asi mismo
debera acreditar el pago por concepto
de los aportes parafiscales (SENA,
ICBF y Caja de Compensacién
Familiar), cuando a ello hubiere lugar.

Sl

g. Suscribir las pdlizas que sean
requeridas.

Sl

h. Ampliar la vigencia de las garantias
aun en el proceso de liquidacién del
contrato, cuando asi lo requiera el
supervisor del contrato.

N/A

Aun no se termina la ejecucién contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

i. Cumplir a cabalidad con el plazo
establecido para la ejecucion del

objeto contractual.

N/A

Aun no se termina la ejecucién contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

j. Atender de manera oportuna las
consultas y recomendaciones de
supervision con el objeto de garantizar
el adecuado cumplimiento del objeto
contractual.

Si

k. Obrar con lealtad y buena fe,
evitando dilaciones injustificadas, tanto
en el cumplimiento de los requisitos de
ejecucion como en el desarrollo del
contrato.

sl

I. Informar oportunamente sobre
cualquier irregularidad que advierta en
el desarrollo del contrato.

N/A Aun no se termina la ejecucion contractual, se tiene
acta de inicio del 12-04-2024.

m. Cumplir con los factares de calidad
ofrecidos, en caso que haya lugar a
ello.

Si

n. Fijar un cronograma en el que se
determine la forma en que se ejecutara
el factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que pemita su
implementacién oportuna durante el
desarrollo del contrato. Este
cronograma sera verificado por la
Supervisién que realiza la vigilancia de
la ejecucion contractual.

Sl

o. Asumir todos los costos directos e
indirectos que demande el contrato.
Ademas, cancelar los impuestos y
contribuciones que se causen o
llegaren a causar en la suscripcion y
gjecucion del contrato que sean
obligatorios para este tipo de
contratos.

sl

p. Mantener durante toda la ejecucién
del contrato el personal minimo
requerido.

sl

q. Mantener actualizado su domicilio
durante la vigencia del contrato y unos
meses mas y presentarse al
Departamento en el momento en que
sea requerido por el mismo.

Sl

r. Si alguna o algunas actividades son
rechazadas por parte de la Supervision
del contrato, el Contratista estara en la
abligacién de reponer lo
correspondiente en el menor tiempo

osible, hasta su aceptacion a

Sl
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cabalidad.

s. Cumplir las normas, reglamentos e
instrucciones del Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SS8T, asi como a implementar el
Sistema de Gestion de Seguridad vy
Salud en el trabajo de conformidad con
la Resolucién 312 de 2019 y Decreto
1072 de 2015.

Sl

t. Responder ante las autoridades
competentes por los actos u omisiones
en el gjercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato,
cuando con ellos cause perjuicio a la
administracion o] a terceros,
igualmente responder en los términos
del articula 52 de la Ley 80 de 1993.

Sl

B. ESTADO DE EJECUCION Y AVANCE

El Contrato actualmente se encuentra EN EJECUCION, con un porcentaje de AVANCE FiSICO
del 40.00 %. Lo anterior segun cronograma y forma de pago pactado entre las partes, donde a la
fecha se han adelantado: Visitas de Campo, Informes Visita de Campo, Levantamientos
Topograficos, Informes de Estudios de Transito.

C. GARANTIAS

SE EXIGEN GARANTIAS SI(X) NO( )
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DE LA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.
NUMERO DE POLIZA 18-44-101091264
VIGENCIA
0,
AMPAROS %o VALOR DESDE HASTA
Cumplimiento 20 % $ 59'148.760,00 12/04/2024 13/03/2025
Anticipo 100 % $ 59'148.760,00 12/04/2024 13/03/2025
Salarios 10 % $ 29'574.380,00 12/04/2024 13/09/2027
Calidad Servicio 30 % $ 88'723.139,40 12/04/2024 13/09/2027
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
NUMERO DE POLIZA
ANMPARO VIGENCIA
UALOR DESDE HASTA
Responsabilidad Civil Extracontractual N/A N/A N/A

D. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente periodo no se han
presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

E. SANCIONES:

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente periodo no se han
presentado sanciones en el desarrollo del contrato.

TIPO DE SANCION

FECHA DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

VALOR DE LA SANCION
IMPUESTA

Multa | ()

PROCESO ASOCIADO:

GESTION DE CONTRATACION

DEPENDENCIA ASOCIADA:
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Clausula Penal () $
Caducidad () $

F. ANEXOS
Se adjuntan al presente informe los siguientes soportes:

Para efectos de demostrar una adecuada ejecucién de los recursos publicos comprometidos en
cada contrato y teniendo en cuenta que la contratacion adelantada por la Gobernacion de Narifio,
es objeto de auditoria fiscal por parte de la Contraloria Departamental de Narifio; el informe parcial
de supervision da cuenta de la ejecucion del contrato de acuerdo a los anexos, soportes o material
probatorio que se encuentran publicados en la plataforma del SECOP |I.

G. CONCEPTO DE SUPERVISION

Teniendo en cuenta que el DEPARTAMENTO DE NARINO celebro con el CONSORCIO NOGAC
el Contrato de Consultoria GN3654-2023 del 26 de julio de 2023, cuyo objeto es: CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il DEL PROYECTO
DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA,
PULGANDE, RIO NULPE, RIO NAMBI, RIO TELEMBI, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS
SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARINO, registrado en
el banco de proyectos identificado con cédigo BPID 2022520002416 de fecha 1 de marzo de 2023
expedido por la Secretaria de Planeacion Departamental.

Que el citado Contrato de Consultoria se inicioé el 12 de abril de 2024 y que se tiene actualmente
un avance fisico de ejecucién contractual del 40.00%.

Que mediante oficio fechado del 4 de septiembre de 2024 el Ingeniero Andrés Cardozo Roa, en su
calidad de Representante Legal del CONSORCIO NOGAC manifiesta:

“De acuerdo al avance del proyecto en referencia y las situaciones presentadas para la definicion
de los disefios de los 7 puentes con que cuenta este contrato, solicitamos la prérroga para la
completa ejecucion de los disefios por tres (3) meses, justificado en que desde el 24 de abri,
mediante acta de comité numeral 2, se solicité la aclaracion del disefio de los puentes, sean
vehiculares o peatonales, ya que la comunidad UNIPA manifesté que debian ser vehiculares por
compromisos de la Gobernacion. Se registré que después de la etapa de campo se definian estos
disefios. Y en comité virtual del 24 de junio, donde asistieron personal de los UNIPA, Consultor,
Interventoria y Supervisién del contrato, nosotros como Consultoria definimos y propusimos que los
puentes debian ser peatonales, ya que a ninguno de los 7 puentes a disefiar contaba con acceso
vehicular. Seguido a esta definicién los lideres de la comunidad UNIPA manifestaron que debian
ser vehiculares por la proyeccién y compromisos que tienen con entes gubernamentales como el
Invias, la Presidencia y la Gobernacion de Narifio.

En base a la situacion expresada en este comité del 24 de junio, la entidad quedo comprometida a
la revision de estos compromisos de diferentes entidades, ya que como Consultoria surgia la duda
de disefiar puentes vehiculares donde actualmente no se evidencia la existencia de ningun tipo de
via.

Al dia 2 de agosto de 2024 recibimos oficio SIM-1045-24 donde nos definen 6 puentes vehiculares
Y un peatonal, y al dia 23 de agosto en comité virtual y mediante oficio SIM-1272-2024 se solicita el

disefio de 5 puentes vehiculares y 2 peatonales por un cambio solicitado el 14 de agosto por Ia
comunidad UNIPA.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente solicitamos la prérroga de tres (3 meses) ya que la
definicion del tipo de puente era necesario para el alcance de los componentes geotécnicos,
hidraulicos, ambiental, estructural, presupuesto y programacion. Actividades que se proyectan
trabajar y ejecutar en los tres (3) meses solicitados de prérroga”,

Segun el Anexo Técnico Contractual del Contrato GN3654-2023, el alcance de la consultoria
incluye la ejecucion de los estudios y disefios FASE Il (Factibilidad) de los puentes Guiza,
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Pulgande, Rio Nulpe, Rio Nambi, Rio Telembi, Palvi y Guelmambi, ubicados en los Municipios de
Tumaco, Samaniego y Barbacoas en el Departamento de Narifio.

El Departamento de Narifio ha establecido compromisos con la Unidad Indigena del Pueblo Awa —
UNIPA, segin Acta de Compromiso entre esa organizacion y la Gobernacion de Narifio,
relacionada con la asignacién de recursos para adelantar los estudios, disefios y formulacion de los
proyectos de los puentes priorizados por UNIPA. (Anexo 2)

En virtud a los compromisos establecidos entre la organizacion UNIPA y la Gobernacién de Narifio,
se han concertado comités técnicos donde la organizacion priorizo siete puentes en las regiones
de GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO NAMBI, RIO TELEMBI, PALVI Y GUELMAMBI, los
cuales hacen parte del alcance del contrato de consultoria antes citado. Dicha priorizacion por
parte de |la organizacion UNIPA se establecié inicialmente de tal manera que los puentes ubicados
en los sectores de GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO NAMBI, RIO TELEMBI Y GUELMAMBI,
sean vehiculares y el puente ubicado en la region de PALVI sea de tipo Peatonal. (Anexo 3)

Posteriormente y en virtud del seguimiento al AUTO 620 de 2017 por parte de la
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, dicha entidad solicité |a articulacién interinstitucional con
el Instituto Nacional de Vias INVIAS, la Unidad Indigena de! Pueblo Awa UNIPA y la Secretaria de
Infraestructura y Minas de la Gobernacion de Narifio; durante los meses de julio y agosto de 2024.
Dichas mesas técnicas tenian el propésito de armonizar los compromisos pactados con los pueblos

indigenas en dicho fallo.

Como resultado de la anterior gestion por parte de la Vicepresidencia de la Republica, la
Organizacion UNIPA, mediante comunicado UNIPA-CONSMAY-2024-621 del 14 de agosto de
2024, solicitd la modificacién de la tipologia de Puente del sector de Guelmambi de Puente
Vehicular a Puente Peatonal; en virtud a que dicho sector no se encuentra ubicado dentro de la
influencia de los proyectos viales a implementarse segutn los pactos del AUTO 620 de 2017.
(Anexo 4).

Segtn la clausula 8 del anexo contractual GN3654-2023 - FORMA DE PAGO, se establece: La
entidad efectuara al Consultor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la
consultoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por la interventoria en el mes
inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente
y deberan soportarse en actas de consultoria.

Para dar cumplimiento a la forma de pago establecida entre las partes se establecié un
cronograma de ejecucion de la consultoria, el cual relaciona costos de profesionales y volimenes
entregables; los cuales se encuentran definidos en el Anexo Técnico No 1

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario continuar con la ejecucién contractual del
contrato de Consultoria GN3654-2023 y se ser recomienda ampliar el tiempo de ejecucion del
mismo hasta su culminacion.

Actualmente el Contrato de Consultoria ha adelantado la ejecucion de los dos primeros meses
contractuales, quedando pendiente la ejecucién restante con la respectiva entrega de productos
programados segun el cronograma inicial. El contratista de Consultoria adjunta con la solicitud de
ampliacion en tiempo, una reprogramacién del cronograma de ejecucidn que contempla los
productos entregables faltantes. (Anexo 5)

Segun el capitulo Descripcidn de la Necesidad de los Estudios Previos del Contrato de Consultoria
GN3654-2023 se enuncia: “La ubicacion geogréfica donde se pretenden implantar los puentes, en
su gran mayoria son de dificil acceso peatonal por la topografia del territorio, las comunidades
pertenecientes a la comunidad UNIPA para compensar la falencia de estructura de puentes en los
puntos criticos ha implementado balsas y estructuras improvisadas las cuales presentan un alto
riesgo para las personas que las usan. Aunado a lo anterior en épocas de aumento del caudal de
los afluentes, el paso por las estructuras dispuestas no es posible, incomunicando a las
comunidades habitantes de la regién.

Con la ejecucion de este proyecto, se pretende ayudar a la consolidacién de infraestructura vial
necesaria para satisfacer necesidades basicas de la poblacion de los Municipios de Barbacoas,

DEPENDENCIA ASOCIADA:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION DAC

PROCESO ASOCIADO: |
GESTION DE CONTRATACION
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Samaniego y Tumaco en el Departamento de Narifio, y en general de las Subregiones de Telembi
y Pacifico Sur; con este proyecto se busca que los habitantes tengan accesibilidad a la
transitabilidad e interconexion peatonal y vial y de esta manera contribuir a la construccién de la
paz en ese territorio”.

En virtud de lo anteriormente expresado y a una vez avalada dicha solicitud del contratista de
consultoria por parte del Ingeniero Helber Valencia Mejia, interventor del proyecto, segun
documento el cual manifiesta: “De acuerdo a cronograma enviado por el contratista consultor,
Justificado en los tiempos de definicion de los tipos de puentes para el Contrato en referencia, y la
solicitud de 3 meses de prérroga. Por parte de la interventoria se da un concepto de aprobacién al
cronograma de entregables hasta el dia 11 de diciembre de 2014 y al cronograma de pagos, ya
que el 60 % de porcentaje faltante de pagos se distribuyd en los 6 meses faltantes equitativamente
teniendo en cuenta que las diferentes especialidades se encuentran desarrollando sus estudios y
disefios, para que al final se pueda reunir todas las especialidades en un solo estudio de cada
puente”.

Por lo anteriormente expresado y en virtud de la solicitud del contratista de consultoria de prérroga
de tres (3 meses) ya que la definicién del tipo de puente era necesario para el alcance de los
componentes geotécnicos, hidraulicos, ambiental, estructural, presupuesto y programacion.
Actividades que se proyectan trabajar y ejecutar en los tres (3) meses solicitados de prérroga.

Una vez analizada la solicitud realizada por el contratista y avalada por interventoria v segln
analisis desarrollado en este documento en mi calidad de Supervisor del Contrato GN3654-2023 v
como Secretario de Infraestructura y Minas del Departamento de Narifio, me permito presentar
informe a fin de realizar la Modificacién en consideracion a la prérroga en tiempo por un término de
tres (3) meses.

H. CONSTANCIAS
Como supervisor de este contrato certifico que:

a) He cumplido las funciones de verificacion, vigilancia y control frente al cumplimiento del
objeto del contrato.

b) Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, informacion gue se puede constatar en
las planillas adjuntas al presente informe.

¢) Elcontratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato.

Para constancia se firma en Pasto, a los 10 dias de septiembre de 2024.

AL —
GABRIEL FERNA&DO OSELQ) AGUIRRE
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Gobernacién de Narifio

o Mo QLI

LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
MINAS

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Gobernacién de Narifio
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JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo Supervision
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-\ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14969772451
“15)77(‘)7212JJ‘!JJHUUJM“ l‘ '“I“.!JQJJU[245 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
7 996 5 7 9 g| 7 |meuesosdeBogota 3 N2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v 27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 79965798 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 11 | Bogotd, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO
35. Razén social N I
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
N AN
LBICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal NN /S
CL151 N55 34
42. Correo electrénico ac.ing.contabilidad@gmail.com N /
43. Cédigo postal |44. Teléfong 1 32042105 2 4|45 Teléfono 2 3107534026
AN CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4290[[20110511]|[7 vi2/204a1051 1] |7 490|741 0] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

soweo|s |o2lazlasgsal |) A qNT | | L L L L

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2023 -12-30/06:58: 26 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO

Firma del solicitante:
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generacién documento PDF: 13-08-2024 06:50:40PM



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 2 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14969772451
(415)7707212489984(8020) 000001496977245 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
7 996579 8 7 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entideides 9 institutos de derechopublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 63. Formas asociativas municipal y descentralizados o P
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeb ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. BenefiCig
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 82. Nacional %
72. Nimero
73. Fecha 83. Nacional publico %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero %
Vigencia 86. Extranjero publico %
AT
80. Desde ) ) | N N
81. Hasta O i ) ) 87. Extranjero privado %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 20200091 6| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | L] -
5 | L] :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-08-2024 06:50:40PM



D IAN

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacién

4. Numero de formulario

(415)7707

141023753891

102375389 1

141023

0) 0000

212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9 0017302 4|3 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION /\\
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. NUmero de Identificacion / 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30. Eiudad/I»!unicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre / 34:-0tios nombres
35. Razén social
NOGARA INGENIERIA S.A.S
36. Nombre comercial \ ' ;Siza——
\VARLNAN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento N A 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal AN
CL73DSUR 85 23
42. Correo electronico nogaraingenieria@gmail.com { —
43. Cédigo postal |44. TeléfonoT_— 31075340 2 6|45 Teléfono 2
~_CLASIFICACION
Actividad econémica — Ocupacion
Actividad principal Actividad sec_unTta:la— N Otras actividades 52. Ndmero
46.Codigo  47. Fecha inicio actividad 48. Cogigo> .49/ Fechd inicio dotivicad | 50, Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
4 29 0f[200700911]|[7 1/1l2]]2 00709 1] |4 6 6 9] | | |
Ras—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 A9~ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
sscspls [7 lo [14faslselssp T | | | [ [ | [ [ | [ [ [ | [ [ | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencién en la fuente a titulo de rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N | | | | | | | | ‘ ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1| | e .

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI |:| NO 60. No. de Folios:

[ o

61. Fecha |2024—04—22/18:52:45 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacién, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensién, segun el caso, Paragrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el trdmite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ZAMUDIO CRUZ TATIANA ALEJANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generaciéon documento PDF: 22-04-2024 06:52:57PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto [0 | 1| Inscripcién

4. Numero de formulario

(415)770

020) C

7212489984(8

14931365987

001493136598 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
9017 37531 1 Impuestos de Bogota 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
—_—N — 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento iSO. Citidac/Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34. Otrg's nombres
35. Razén social
CONSORCIO NOGAC.
36. Nombre comercial 37 Sigla
VA WA A\ . NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 106 54 24 OF 101
42. Correo electrénico civilesun@gmail.com
43. Codigo postal 44. Teléfono 1 32042105 2 4|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4290]20230728]|| L LY | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- I
sscomo|7 [1alaslss| ([N N | [ | [ L [ [ [ ] ]
07- Retencion en la fuente a titulo de_rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -07-28/10:19: 45 |

La informacion suministrada a través del formulario oficia

sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Firma del solicitante:

y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

| de inscripcion, actualizacion, suspension

985. Cargo

984. Nombre

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Gestor |

JEREZ RUEDA LUIS CARLOS

Fecha generacion documento PDF: 28-07-2023 10:19:58AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero

de formulario

(415)770

Pagina 2 de
7212489984(8020) 00

4

Hoja 2
14931365987

001493136598 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9017 37531|1

6. DV

Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

-

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

2 municipai-y.descentralizados
ed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy b gile
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 2023070686 83. Nacional publico 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 i 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 2023070686 |
L L P A . N T
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20230726 | ) )
81. Hasta 202 41226 | ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 ). 1 :
2 | 1 1 :
3 | 1 1 :
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
93. Vinculacion 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la 96. DV.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria

otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 28-07-2023 10:19:58AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14931365987
(415)7707212489984(8020) 000001493136598 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
9017 37531 1 Impuestos de Bogota 32
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20230728 |
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 17 3 |7 9 9 6 5 7 9 8 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
CARDOZO |ROA ANDRES |MAURICIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL SUPL 19 J_z 0230726 |
AR 4 - A Wn N \ 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 7 8 8 4 9 0 |
2 [ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
ARAGON |RODRIGUEZ |CARLOS HUMBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV ’IO. Razoén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 28-07-2023 10:19:58AM



) | . /L\ N Formulario del Registro Unico Tributario

S6R UNA COLOMEIA IAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14931365987
(415)7707212489984(8020) 000001493136598 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
9 017 3752311 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
NIT 31/9 0017 3024 | 3. coLomsia 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
) | |
119. Razén social
NOGARA INGENIERIA S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
I 2 0 2 3_I_O 7 1 o 6 | 1 1
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdén social: NOGARA INGENIERIA S.A.S
Nit: 900.173.024-3 Administracidn : Direccion

Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA

Matricula No. 01738447

Fecha de matricula: 17 de septiembre de 2007
Ultimo afio renovado: 2024

Fecha de renovacién: 27 de marzo de 2024

Grupo NIIF': Grupo IT.
UBICACION
Direccidén del domicilio principal: Calle 73 D Sur 85 23
Municipio: Bogotéd D.C.
Correo electrébnico: nogaraingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3107534026
Teléfono comercial 2: 3183506709
Teléfono comercial 3: No reportd.
Direccién para notificacidn judicial: Calle 73 D 85 23
Municipio: Bogota D.C.
Correo electrdnico de notificacidn: nogaraingenieria@gmail.com
Teléfono para notificacién 1: 3107534026
Teléfono para notificacién 2: 3183506709
Teléfono para notificacién 3: No reportd.
La persona juridica ST autorizdé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrbénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cbébdigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCION

Por Documento Privado del 11 de septiembre de 2007 de Empresario,
inscrito en esta Cémara de Comercio el 17 de septiembre de 2007, con
el No. 01158252 del Libro IX, se constituydé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada NOGARA INGENIERIA LTDA -.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 3 del 18 de diciembre de 2021 de Junta de Socios,
inscrito en esta Camara de Comercio el 14 de enero de 2022, con el No.
02781753 del Libro 1IX, la sociedad cambidé su denominacidén o razdn
social de NOGARA INGENIERIA LTDA - a NOGARA INGENIERIA S.A.S.

Por Acta No. 3 del 18 de diciembre de 2021 de la Junta de Socios,
inscrita en esta Céamara de Comercio el 14 de Enero de 2022 , con el
No. 02781753 del Libro IX, la sociedad se transformdé de sociedad
limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de:
NOGARA INGENIERIA S.A.S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta vy su duracidn es
indefinida.

La persona Jjuridica se disolvidé y entrd en estado de liquidacidén por
vencimiento del término de duracién y por Acta No. 3 del 18 de
diciembre de 2021 de Junta de Socios , inscrita en esta Cémara de
Comercio el 14 de enero de 2022 con el No. 02781753 del Libro IX, la
persona juridica de la referencia se reactivd.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendréa como Objeto Principal: realizar cualquier
actividad comercial o civil licita tanto en Colombia como en el
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extranjero, incluyendo, pero sin limitarse, a la comercializacidén de
productos y servicios relacionados con: 1. La realizacidén de
proyectos y negocios que contemplen la factibilidad, estudio, disefio,
planeacién, consultoria, contratacidén, financiacién, explotaciédn,
administracidén, interventoria, construccidén y ejecucidn de todas las
actividades propias de 1la ingenieria civil, de transportes, vias y
arquitectura. Asi como en las demds ramas de la ingenieria como la
ingenieria aerondutica, ambiental, industrial, quimica, de petrdleos,
mecénica, eléctrica, electrdnica, de sistemas y de telecomunicaciones
en cualquier de sus modalidad, especialidad y manifestacidén, dentro y
fuera del territorio nacional. 2. Obras, intervenciones y proyectos
para la construccidén, reparacidén y mantenimiento de autopistas, vias,
carreteras y caminos, suministro de toda clase de materiales para
este tipo de proyectos como aglomerados, asfaltos, agregados pétreos

y concretos. Incluyendo actividades de imprimacién, sello de grietas
y movimientos de tierra. 3. Planeacidén, contratacidén, consultoria,
interventoria y construccidn y administracién de proyectos,
concesiones vy negocios de infraestructura vial vy de carreteras,
fluviales, maritimos, férreos, portuarios, de servicios publicos
domiciliarios y mineros, asi como cualquier tipo de proyecto

relacionado con obras de infraestructura, proyectos de ingenieria,
mineros y en general el desarrollo de actividades relacionadas con la
industria de la construccién. 4. La adgquisicidédn de inmuebles o
inversiones en ellos para ejecutar por si o por medio de terceros la
construccidn, urbanizacién, promocién, venta de todo tipo de
proyectos inmobiliarios que resulten de su edificacidén. 5. Proyectos
de consultoria, estudios, disefios y construccién de canalizaciones
externas y subterrdneas para extensién vy distribucidén de redes de
energia, acueducto, alcantarillado, teléfonos, y en general todo lo
relacionado con redes secas, humedas vy de servicios publicos.
Montajes de tuberias de presién para centrales de generacidn y/o
estaciones de bombeo. Proyectos de consultoria vy construccidén de
tineles, presas, oleoductos, gasoductos, poliductos, estaciones de
bombeo. 6. Construccién, procesos industriales productivos de
manufactura en general, montajes eléctricos, mecénicos de lineas
productivas, automatizacidén y modernizacidédn de maquinaria en general.
7.Asesorias vy ejecucidén de proyectos de ingenieria, disefio, calculo y
fabricacién de equipos industriales, equipos para servicios de apoyo,
agua, vapor, aire comprimido, energia eléctrica, combustibles, etc.
8. La inversién en toda clase de bienes muebles e inmuebles para
adquirirlos, administrarlos, enajenarlos y explotarlos
econdmicamente. 9. Disefio, construccidén, remodelacidédn, reparaciédn, de
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todo objeto arquitectdnico, Dbien inmueble y todo lo relacionado con
obras civiles y de infraestructura. 10.Tramitar todo tipo de
licencias de construccidn, permisos, reglamentos de propiedad

horizontal, wusos y demads relacionados con el disefio y construccidn de
bienes muebles e inmuebles.ll. La administracidén por cuenta propia o
ajena de bienes raices, equipo, maquinaria, y otros elementos
relacionados con obras del objeto social indicado. 12. Adquisicidén de
bienes muebles e inmuebles para usufructuarios, administrarlo,
arrendarlos y eventualmente atenderlos a cualquier titulo. 13.
Importar vy exportar productos procesados o en proceso de terminacidn,
herramienta, maguinaria vy otros relacionados con el campo indicado

con el objeto social. 14. Celebrar contratos de sociedad o de
asociacién para explotacidédn de negocios que constituyen su objeto o
que se relacionen directamente con él. 15. Ventas, distribucidn,
transformacién, enajenacién, produccién, beneficio de todo 1lo

relacionado con la produccidén de maquinaria para la construccidn. 16.
La importacidén, exportacién, fabricacidén, compra la comercializacidn
y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el
mercado interno o fabricados por productores socios de la misma. 17.
Adquirir, poseer, dar o tomar en arrendamiento o a titulo oneroso y
enajenar equipos, instalaciones, maqgquinaria industrial, y los otros
elementos o activos destinados a la dotacidén, funcionamiento vy
explotacién de empresas industriales, comerciales, y de servicios. 18
la compra, venta, arriendo, financiacién, importacién, exportaciodn,
distribucidn, representacidén y agencia de sistema y quipos de
transmisién de datos a través de comunicacidén satelital, radial,
microondas y todo tipo de fibra, o —cable, todos los anteriores
aplicables bajo uso comercial o militar. 19. Compra, venta vy
distribucién de toda clase de equipos de computacidn, asi como el
mantenimiento, reparacidén y ensamble de cualquier tipo de equipo
electrénico y/o mecdnico, comercializacidén y desarrollo de software,
hardware vy firmware, la representacidén de compafilas nacionales y/o

extranjeras, productoras y/o comercializadoras, de los mismos
refiriéndose a equipos electrdédnicos usados vy nuevos. 20. Realizar
capacitaciones en cualquiera de las areas la compra, venta,
importacidn, comercializacién, representacidn, homologacién y
distribucidén al por mayor y al detal de toda clase de equipos de
cébmputo, partes de computadores, software, equipos de impresiédn,
equipos de comunicacidén, equipos de videoconferencia, equipos de
oficina, articulos electrdénicos, sus partes, piezas, repuestos,
accesorios, suministros y todos los demds equipos vy articulos

relacionados <con los anteriores; sean esos nuevos, re manufacturados
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o usados; entre otros articulos periféricos como unidades de cinta,

sistemas de almacenamiento éptico, discos de lectura oéptica, lectoras
6pticas, scanner, impresoras, monitores, fotocopiadoras, unidades de
disco externo, terminales, plotters vy fax modem. 21. Servicios de
laboratorio, ©pruebas y andlisis de campo relacionados con temas y

servicios ambientales, sanitarios, de materiales de construccidn y
alimentos. 22. Formacidén - capacitacién: desarrollo, acompafamiento,
soporte y gestidén de planes y programas de formacidn y capacitaciédn.
23. Prestar su concurso y servicios para la asesoria, organizacidn,
implementacidén, preparacidén, desarrollo, apoyo logistico y adecuacién
de eventos publicos y/o privados. 24. Adelantar proyectos,
consultorias, estudios, auditorias, interventorias, seguimiento,
aseguramiento y/o control de calidad, planes y programas,
implementacidén y apoyo a la implementacidén en temas: técnicos,

ambientales, de seguridad industrial vy salud ocupacional, legales,
sociales, laborales, en los diferentes sectores de la economia entre
los cuales se incluyen, pero no se limitan a: sector energético,
minero, hidrocarburos, infraestructura, educacidn, salud, e industria
en general. 25. Proveer servicios de orientacidn, asesoria,
reestructuracidén, adecuacidén, disefio y operacidédn de programas de
sistemas para el manejo y tratamiento de archivos de informacidén en
gestidn documental, sistematizada y en archivo fisico, para
depuracién, digitalizacidén, clasificacidén y escéner de la informacidn
custodiada en cualgquier medio. 26. Suministrar la prestacidn de
servicios de hoteleria, restaurante, Dbar vy cafeteria, asi como el
apoyo logistico eventos, congresos y seminarios. 27. Proveer
servicios de gestién vy ejecucién en los proyectos de preparacidn,
provisién y distribucidén de alimentos, Dbésicos, primarios vy
complementarios en programas de nutricidén y atencidn alimentaria a
cualquier tipo de ©poblacidén, sobre planes y proyectos adelantados vy
previstos por el estado, el gobierno y el publico en general. 28.
Realizar el disefio, estructura, adecuacidn, andlisis y estudio para
el funcionamiento de programas y proyectos de sistemas, contratacidn
de talento humano, liquidacidén de contratos, saneamiento de cartera,
estudio y andlisis de cuentas por pagar y cobrar, titularizacidén de
activos, cobranza perjudica vy Jjuridica de todo tipo de cartera. 29.
Prestar servicios legales de asistencia y representacidén juridica en
procesos administrativos, civiles, y comerciales y cobro de cartera
morosa. 30. Suministro de toda <clase de elementos, equipos,
materiales y herramientas para la construccidén vy ferreteria en
general. 31. Suministro de toda clase de alimentos, bebidas y viveres
en general. 32.Suministro de elementos de papeleria vy aseo. 33.
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Importacién, distribucidén, comercializacidén, asesoria en compra,
entrega, uso y mantenimiento de equipos y elementos de proteccidn
personal y seguridad industrial. 34. Confeccidén, distribucidén vy
comercializaciédn de dotaciones, uniformes, calzado y vestuario en
general. 35. Contratacidén, suministro vy administracidén de personal

para diferentes actividades administrativas, técnicas, de obra y toda
labor en general. En desarrollo del objeto social, la sociedad podréa
adquirir y enajenar a cualquier titulo Dbienes muebles, inmuebles
rurales vy urbanos, vehiculos, etc., celebrar contratos de prestacidn
de servicios; celebrar contratos <civiles; recibir o dar dinero en
mutuo con o sin intereses; celebrar contratos de cuenta corriente o
de ahorros y en general negocios con entidades del sector financiero;
dar en garantia real sus bienes y levantar dichas garantias; adquirir
y administrar cualesquiera derechos, licencias, patentes y marcas;
suscribir, ejecutar, ceder, terminar o hacer valer cualquier contrato
o convenio con entidades de derecho pUblico; actuar como agente o
representar a firmas nacionales o extranjeras en el desempefio de
actividades a fines al objeto social; en general la sociedad podra
ejecutar cualquier acto o contrato necesario para el desarrollo de su

objeto social. 36. adquirir a cualgquier titulo bienes incorporales,
como invenciones, patentes, nombres comerciales, derechos de autor,
equipos, etc. (V) promover, fomentar y auspiciar la vinculacién de la

sociedad a empresas o agremiaciones que se dediquen a actividades
conexas O complementarias (VI) la adguisicidén a cualquier titulo de
bien mueble o inmueble, la venta en general, y la disposicidén de los
mismos a titulo oneroso. (VII) la celebracién de contratos de
agencias de negocios, agencia comercial, de comisidén y representacidn
de personas naturales o Jjuridicas ©para la celebracidén de negocios
comerciales con relacién de medio a fin con el objeto social; la
prestacidn de servicios de asesoria técnica, administrativa,
comercial vy financiera, relativas a las actividades descritas en los
anteriores literales, (VII) para el cabal cumplimiento de 1las
actividades propuestas podrad adquirir Dbienes muebles o inmuebles,
equipos de transporte, maquinaria vy equipos en general (VIII)
intervenir en compafiias de similar o distinto objeto social,
fusionéndose, aportando bienes, adquiriendo acciones o partes
sociales o asociéndose con ellas. (IX) exportar, distribuir o recibir
productos relacionados con su objeto o recibirlos de otras personas,
para su manejo, distribucidn, presentacidén o venta. (X) la sociedad
podrd celebrar toda <clase de actos bancarios tales como la apertura
de cuentas corrientes o de ahorros, apertura de créditos simples o
rotatorios y ~cartas de <crédito; contratos de depdsito regular o
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irregular arrendamientos de cajillas de seguridad, celebrar contratos

para la obtencidn de créditos con entidades dedicadas a su
otorgamiento o con personas naturales o Jjuridicas y las garantias
reales y/o personales para asegurar el cumplimiento de las

obligaciones asi contraidas; en la creacidn, circulacién y/o es cargo
de titulos valores de contenido crediticio representativos de
mercancias o de naturaleza corporativa o de participacidén; funda
sociedades por <cuotas o por acciones o participar como socio o
accionista en las ya existentes, tengan o no el objeto social similar
conexo O complementario con el propio de la sociedad; invertir en sus
propios fondos en papeles negociables, sean de renta fija o variable,
con el fin de asegurar a través de la percepcidn de créditos de una
mayor proteccién de su patrimonio sin que ello sea débice para que la
sociedad grave, pignoré o enajene aquellos papeles; y, en una palabra
ejecutar aquellos actos o celebrar aquellos contratados que estén
directamente relacionados con el objeto social de la sociedad, con
relacién de medio a fin y los que tengan como finalidad ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionalmente
derivadas de la existencia vy actividades de la sociedad. En
desarrollo o cumplimiento de tal objeto la sociedad podrd hacer en su
propio nombre o por cuenta de terceros, o en participacién con ellos:
Toda clase de operaciones sobre bienes muebles e inmuebles vy
constituir cualquier clase de gravamenes sobre estos; celebrar toda
clase de contratos con personas naturales o juridicas sean estas de
derecho privado o publico, convenientes para el logro de los fines
sociales; efectuar operaciones de préstamo, cambio, descuentos o
cuenta corriente, con terceros o con los accionistas, dando o
recibiendo garantias o prescindiendo de ellas; invertir en toda clase
de operaciones de crédito, girar, aceptar, asegurar, endosar,
descontar, cobrar, negociar y en general llevar a cabo toda clase de
actos con titulos wvalores vy con cualquier otra clase de titulos de
crédito; adquirir vy enajenar acciones, cuotas sociales o en general
participaciones en toda clase de sociedades; transigir y someter a la
decisién de 4rbitros vy de amigables componedores, quienes podran
decidir sobre cualquier clase de controversia de caréacter civil,
comercial, 1laboral o de cualquier indole; incorporarse a cualquier
compafia, asociacién o empresa que se proponga objeto similar al
suyo; celebrar o ejecutar, en general, todos los actos preparatorios,
complementarios y accesorios de los anteriores y los demds que sean
necesarios o Utiles para el buen logro de los objetivos sociales. En
desarrollo de su objeto 1la sociedad podrad ejecutar todas las
operaciones conexas,complementarias y/o directamente relacionadas con
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su actividad, asi como suscribir toda clase de contratos.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones
Valor nominal

$20.000.000,00
2.000,00
$10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *
$20.000.000,00
2.000,00
$10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $20.000.000,00
No. de acciones 2.000,00
Valor nominal $10.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La Representacidén Legal de la sociedad por acciones simplificada
estard a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no,
quien tendréd suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad serd Gerenciada, Administrada y representada legalmente
ante terceros por el Representante Legal, gquien no tendré
restricciones de contratacién por razén de la naturaleza ni de la
cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el
Representante Legal podrad celebrar o ejecutar todos 1los actos y
contratos comprendidos en el Objeto Social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. E1
Representante Legal Suplente cumpliréd las mismas funciones del
principal ante las ausencias temporales o absolutas de aquel. El
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 5 de septiembre de 2024 Hora: 10:28:24
Recibo No. AB24394920
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B243949203BFE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Representante Legal se entenderd investido de los mas amplios poderes
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepcidén de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a
terceros, la sociedad quedard obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. Le estd prohibido al
Representante Legal y a los demds administradores de la sociedad, por
si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad Jjuridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia
de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 5 del 1 de septiembre de 2022, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Camara de Comercio el 9 de septiembre de
2022 con el No. 02877195 del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Representante Tatiana Alejandra C.C. No. 000001010167059
Legal Zamudio Cruz

Por Acta No. 4 del 1 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas,

inscrita en esta Camara de Comercio el 28 de marzo de 2022 con el No.
02808314 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Representante Diana Marcela Pifleros C.C. No. 000000053044699
Legal Suplente Cardenas

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION
Acta No. 3 del 18 de diciembre de 02781753 del 14 de enero de
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha Expedicidén: 5 de septiembre de 2024 Hora: 10:28:24
Recibo No. AB24394920
Valor: $ 7,900
CcODIGO DE VERIFICACION B243949203BFE9
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.
2021 de la Junta de Socios 2022 del Libro IX
Acta No. 4 del 1 de marzo de 2022 02808313 del 28 de marzo de
de la Asamblea de Accionistas 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdébdigo de Procedimiento
Administrativo vy de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcién,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogota, los sdbados NO son
dias héabiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbébdigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningln recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4290
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: 7112
Otras actividades Cédigo CIIU: 4669

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o

inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 430.218.944
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicidén: 5 de septiembre de 2024 Hora: 10:28:24
Recibo No. AB24394920
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION B243949203BFE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

periodo - CIIU : 4290

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicidédn de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacidén son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 11 de septiembre de 2007. Fecha de
envio de informacién a Planeacidén : 2 de abril de 2024. \n \n Sefior
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afo de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde 1ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.

R i A b b e b b b b A b b e A b I S A b S A b b I I b A b S I b b I I SR b I S A b b dh b I S dh S i e A i I A b I b A i i 2 4

Este certificado refleja 1la situacidén Juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.
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Este certificado fue generado electrbénicamente con firma digital y

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
R b b I I b S I I b S I I dh S b I dh S b S dh S b b dh Sb b dh eh b b S S b b I b I b S b I I S A b b db Sb b S db Sb b I dh S b db db Sb b db dh b b e
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

5 de septiembre de 2024 Hora: 10:28:24

Recibo No. AB24394920
Valor: $ 7,900

Fecha Expedicién:

CODIGO DE VERIFICACION B243949203BFE9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.
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de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996

Lol
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CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
Fecha Expedicidén: 5 de septiembre de 2024 Hora: 07:57:47
Recibo No. AB24393750
Valor: $ 3,700
CcODIGO DE VERIFICACION B243937506DCE2
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.
CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE , IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Nombre: CARDOzZO ROA ANDRES MAURICIO
c.C. 79.965.798
NIT: 79.965.798-7

Domicilio principal:

Bogotad D.C.

MATRICULA
Matricula No. 03681219
Fecha de matricula: 17 de mayo de 2023
Ultimo afio renovado: 2024
Fecha de renovacién: 27 de marzo de 2024
Grupo NIIF': Grupo IT.

UBICACION

Direccién del domicilio principal:

Municipio:
Correo electrébdnico:

Calle 138 58 D 01 Torre 11
Apartamento 601
Bogota D.C.
ingandcar@gmail.com

Teléfono comercial 1: 3204210524
Teléfono comercial 2: 3204210524
Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccién para notificacidédn judicial:

Municipio:

Correo electrdédnico de notificacidn:

Calle 138 58 D 01
Apartamento 601
Bogotéd D.C.
ingandcar@gmail.com
3204210524

Torre

Teléfono para notificacién 1:
Teléfono para notificacidén 2:
Teléfono para notificacidén 3:

La persona natural SI autorizd para
de correo electrdnico,

a través

los articulos

3204210524
No reportd.

Pagina 1 de 4
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CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

Fecha Expedicidén: 5 de septiembre de 2024 Hora: 07:57:47
Recibo No. AB24393750
Valor: $ 3,700

CODIGO DE VERIFICACION B243937506DCE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4290
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 7112
Otras actividades Cédigo CIIU: 7490, 7410

INFORMACION FINANCIERA
El comerciante matriculado reportd la siguiente informacién
financiera, la cual corresponde a la UGltima informacién reportada en

la matricula mercantil, asi:

Estado de situacidén financiera

Activo corriente: $ 851.504.110,00
Activo no corriente: $ 80.000.000,00
Activo total: $ 931.504.110,00

Pasivo corriente: $ 81.940.103,00
Pasivo no corriente: $ 42.706.700,00
Pasivo total: $ 124.646.803,00
Patrimonio neto: $ 806.857.307,00
Pasivo méas patrimonio: $ 931.504.110,00

Estado de resultados

Ingresos actividad ordinaria: $ 429.615.000,00
Otros ingresos: 79.577.000,00
Costo de ventas: 343.692.000,00
Gastos operacionales: 39.788.500,00
Otros gastos: 6.500.000,00
Gastos por impuestos: 0,00

Utilidad / Pérdida operacional: 125.711.500,00
Resultado del periodo: 77.487.475,00

U Ur x> Ur Ur

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cbédigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
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CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

Fecha Expedicién: 5 de septiembre de 2024 Hora: 07:57:47
Recibo No. AB24393750
Valor: $ 3,700

CODIGO DE VERIFICACION B243937506DCE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

2005, 1los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogota, los sédbados NO son
dias héabiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra
en curso ningln recurso.

TAMANO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafo
de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 429.615.000

Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4290

INFORMACION COMPLEMENTARIA

La informacidén anterior ha sido tomada directamente del formulario de
matricula diligenciado por el comerciante. Los siguientes datos sobre
RIT vy Planeacidén son informativos: Contribuyente inscrito en el
registro RIT de la Direccidén de Impuestos, fecha de inscripcién : 18
de mayo de 2023. Fecha de envio de informacidén a Planeacidén : 28 de
marzo de 2024. La matricula mercantil de esta sociedad fue solicitada
a través de la plataforma de la Ventanilla Unica Empresarial
www.vue.org.co \n \n Sefilor empresario, si su empresa tiene activos
inferiores a 30.000 SMLMV vy una planta de personal de menos de 200
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CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

Fecha Expedicién: 5 de septiembre de 2024 Hora: 07:57:47
Recibo No. AB24393750
Valor: $ 3,700

CODIGO DE VERIFICACION B243937506DCE2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago
de los parafiscales de 75% en el primer afio de constitucidén de su
empresa, de 50% en el segundo afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590
de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicidén de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

E1l presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningin caso.
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Este certificado refleja la situacidén Jjuridica registral de la
persona natural, a la fecha y hora de su expedicidn.
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Este certificado fue generado electrédnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
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Firma mecadnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidén impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 10 de
septiembre de 2024, alas 14:11:12, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

79965798

Caodigo de Verificacion

79965798240910141112

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

14:10:09
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 254120443

Bogota DC, 10 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79965798:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



10/9/24, 2:13 p.m. Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:13:45 PM horas del 10/09/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79965798
Apellidos y Nombres: CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de
Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de
la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado #
75 — 25 barrio Modelia, Bogota
D.C.

Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

QRUBLCY

@ Ministerio de

s

(E-j) Portal Unico PR GOV.CO

de la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 11



10/9/24, 2:13 p.m. Consulta RNMC

@ Policia Nacional de Colombia
() (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/09/2024 02:13:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79965798 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 101652176 . La persona interesada
podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional
digitando https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el
documento de identidad y la fecha de expedicidon del mismo. Esta consulta es valida siempre y
cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda ” B Imprimir

9515 9000

Policia Nacional de Colombia COLOMBIA
Direccion General - Cra. 59 N2 26 - 21 (.‘ POTENCIA DE LA
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. VI DA

Linea de atencién: 018000-910112

U ¢ covco

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11



TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibn CC 79965798 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 10/09/2024 02:19 PM

Cadigo Verificacion: NFR6ZUVJEY
Valida hasta: 09/12/2024

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:17:00 horas del 10/09/2024, el ciudadano identificado con cédula de ciudadania No. 79965798,
Apellidos y Nombres CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendra en consideracion por la entidad o empresa CONSORCIO NOGAC, con NIT 901737531-1
y su utilizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccion al cargo, oficio o profesion, en cumplimiento de la Ley,
1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados
por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”y su
Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 20718" con observancia de
las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta



- . SEGQUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DEL
NIT. 860.009.5T8-6

EETRADD S.A.
u DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION
BOGOTA, D.C
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE
MES  ANO DIA  MES  ANO
| 2024 12 | 04 | 2024
NOMBRE O RAZON
SOCIAL CONSORCIO NOGAC

SUCURSAL COD.suC NO.POLIZA ANEXO
CHICO 18 18-44-101091264 3
A LAS VIGENCIA HASTA ALAS
HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
00:00 10 | 12 | 2027 23:59 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADC

IDENTIFICACION NIT: 901.737.531-1

DIRECCION: CL 106 NRO. 54 - 24 OF.101 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3204210524

DATOS DEL ASEGURADC | BEMEFICIARIC

SEGURADO /
BENEFICIARIO:

IRECCION: CL 19 NRO. 25 - 02

DEPARTAMENTO DE NARINO | IDENTIFICACION NIT: 800.103.923-8|

CIUDAD:  PASTO, NARINO TELEFONO 7235003

DICIONAL:

QOBJETD DEL SEGURD

] CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUO10B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE CONSULTORIA
8 No. GN3654-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES
@l UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO NAMBI, RIO TELEMBI, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y
PACIFICO SUR — DEPARTAMENTO DE NARINO.

—NOTA: LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES
SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA CONSULTORIA.
- SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN.

(3) ANOS MAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE

AMFAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR

&l CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 12/04/2024 10/06/2025 $59,148,760.00 $59,148,760.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 12/04/2024 10/06/2025 $59,148,760.00 $59,148,760.00

4 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 12/04/2024 10/12/2027 $29,574,380.00 $29,574,380.00
LABORALES

] CALIDAD DEL SERVICIO 12/04/2024 10/12/2027 $88,723,139.40 $88,723,139.40

ACLARACIONES

Sl SEGUN ANEXO MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. GN3654-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARINO Y CONSORCIO NOGAC, SE
PLAZO DE EJECUCION DEL MISMO, POR UN TERMINO DE TRES (03) MESES, HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2024.
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA PRESENTE POLIZA SEGUN DETALLE DE LA SECCION DE AMPAROS.
LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

PRORROGA EL

ALOR PRIMA N | _GASTOS FXPEDICION IVA TOTALAPAGAR ~ |VALORASEGURADOTOTAL{ PIANDEPAGO |
$ ***+*126,205.00 § **xr*+8 000.00 § *+*+*25,499.00 § Hrmenir159,704.00 § *+++++236,595,039.40 CONTADO
INTERMEDHARIC DA TRIBUCICH COABEGURD
MOLESE CLAVE 4 DE FAAT. MOMERE COMPARIA 6 PART. VALOR ASE0URADC
ANA FELISA MARROQUIN PENA 173948 100.00
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18-44-101 1264

ol USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

E5xiE]

: QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF173948A



SEQUROS
DEL
- - a8, POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
NIT. 860.008.578-6 DECRETO 1082 DE 2015
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO |
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-44-101091264 3
["FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE ATAS — VIGENCIA HASTA ALAS
DIiA MES ANO DIiA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
18 | 09 | 2024 12 | 04 | 2024 00:00 10 12 2027 23:59 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR [ GARANTIZADOD
Sl CONSORCIO NOGAC IDENTIFICACION _NIT: 901.737.531-1
DIRECCION: CL 106 NRO. 54 - 24 OF.101 CIUDAD: _ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3204210524
DATOS DEL ASEGURALDYD | BEMEFICIARID
ASEGURADO = :
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE NARINO IDENTIFICACION  NIT: 800.103.923-8
IDIRECCION: CL 19 NRO. 25 - 02 |CIUDAD: PASTO, NARINO |TELI'EFm3'5lTU3'
MDICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO — UNION TEMPORAL :

NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION
CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO 79965798 90.00
NOGARA INGENIERIA SAS 900173024-3 10.00

E I QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
% SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

23l

;i NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
§ = I TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

] EI PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.
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=i 18-44-101097264 / ’ﬁf’:/f,p{;’

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresid de Fianzas FIRMA TOMADOR
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- SEGUROS
DEL
ESTRDO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la poliza N° 101091264, anexo
3, no expirara por falta de pago de Ila prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la podliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 dias del mes de SEPTIEMBRE de 2024

4

18-44-101091264
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

3
EEEEEaaEaaaaaaaaEaaaaaaaaaaaase




CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

Yo JEISSON FABIAN YATE ARIAS, identificado con C.C. No. 1.015.993.425, y Matricula
profesional 167489-T, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003,
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que el sefior ANDRES MAURICIO
CARDOZO ROA,con CC No. 79.965.798, ha efectuado los pago por concepto de
sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas decompensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
familiar (ICBF) y ServicioNacional de Aprendizaje (SENA), durante los ultimos 6
meses hasta hoy.

Dada en Bogota a los (10) diez dias del mes de septiembre de 2024.

i T‘. 1\ 0 ‘-_ ,,J.I_ * .L__ E .
JEISSON_F-‘KB'IAN YATE ARIAS
C.C. No. 1.015.993.425
M.P. 167489-T

ANDRES KURféﬁéf,géé’; ROA

C.C. 79.965.798 de Bogota



ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

4HFFITRrRE@9@3RPRPRE B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JEISSON FABIAN YATE ARIAS identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1015993425 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
167489-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 20 dias del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

anm oS

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4731A24935AFFA88




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

_1.015.993.425

YATE ARIAS

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO 30-SEP-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-MAR-2004 BOGOTA D.C.
= FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DEREGHO ' REGISTRADORA NACIONAL

ALRABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

i,
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P-1500109-45127442-M-1015993425-20040726 0663904208A 02 154537445




Pcol ™
OLlpensiones § GOBIERNO DE COLOMBIA
P 10 afos

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la sefior/a ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadania nimero 79965798, se encuentra afiliado/a desde 01/03/2015 al
Régimen de Prima Media con Prestacion Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones COLPENSIONES.

La presente certificacion se expide en Bogota, el dia 29 de julio de 2024.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Direccién de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la pagina Web. Este documento no es vélido para el reconocimiento de
prestaciones econdmicas, esta sujeto a verificacién y no tiene costo alguno.

www.colpensiones.gov.co - Linea gratuita 018000 41 09 03
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@ EPSSanitas

Nuestro compromiso es contigo
CE-006 - 0000000100 — 2023

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuacion esta(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPOY NUMERO DE IDENTIFICACION CC 79965798

NOMBRESY APELLIDOS Cardozo Roa,Andres Mauricio
TIPO DE AFILIADO Titular

TIPO DE TRABAJADOR Independiente Con Contrato De
FECHA DE AFILIACION AL REGIMEN 08/06/2018

ESTADO DE AFILIACION Vigente

ESTADO DE SERVICIO Habilitado

REGIMEN Contributivo

La presente se expide a nombre de Cardozo Roa,Andres Mauricio, alos 29 dias del mes de julio del afio
2024.

NOTA: Esta certificacion no constituye aprobacién de traslado, ni es documento valido para solicitar
servicios médicos.

m 6szler1Tf>

Banny Y eritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestion de la Afiliacion
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