
INICIAL VERIFICACION SEGUIMIENTO

Acueducto PTAP Alcantarillado PTAR

Sin iniciar En ejecución Abandonada Terminada

564 2024

ELEMENTO DIMENSIÓN CAPACIDAD FECHA (dd/mmm/aaaa)

NORTE: ESTE: TUBERIA 4" N/A 24/0CT/2024

BUENO REGULAR MALO

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

TIPO DE VISITA

CORREGIMIENTO/VEREDA TIPO DE OBRA

VORAGINE, CORREGIMIENTO PANCE

Otro:

ESTADO DE LA OBRA

Otras actividades

OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRATO No.

CONSORCIO OBRAS DE MEJORAMIENTO

LOCALIZACIÓN

NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA INSPECCIÓN FIRMA

ING. RESIDENTE DE OBRA DIEGO SANCHEZ 

DIAGNOSTICO:  La ejecucion contractual no presenta desviaciones juridicas. 
La ejecución contractual no presenta desviaciones jurídicas. 

1. Vorágine:
Se constató que la línea de conducción de D=4" en tubo PE100 PN10 RDE 17 de 110 mm está instalada de acuerdo con lo estipulado y cuenta con todos sus 
accesorios. Actualmente, se están llevando a cabo pruebas de presión. La instalación de la red de distribución está en proceso, y la excavación se está realizando en el 
andén de las viviendas, con una profundidad aproximada de 1 a 1.20 m.

2. Reforma:
Se están llevando a cabo actividades preliminares, que incluyen la construcción del campamento, la localización y el replanteo de las estructuras, así como la limpieza 
del tanque.

3. La Paz:
No se ha iniciado la obra.

SOLUCIÓN PROPUESTA: El contratista comenzará con el tercer tramo del sistema de acueducto de Vorágine, avanzará en la limpieza del tanque de la Reforma y 
iniciará las actividades en La Paz de inmediato.

REGISTRO FOTOGRAFICO O ESQUEMAS:

RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA FIRMA

ING. ANGIE MURILLO ANGIE MURILLO

MMDS01.08.04.P001.F002

002VERSIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
(MIPG)

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN DE OBRAS EN LA 
ZONA RURALDESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS PÚBLICOS
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