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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE 
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, 

Duitama. 

CONTRATO NRO. 6489829 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 03/07/2024 

OBJETO 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN 

PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y UNIDADES 

PRODUCTIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ LOTE 1 

MATERIALES DE FORMACION E INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS 

CONTRATISTA Deicy Bravo Jojoa 

CC o NIT 59706955 

LUGAR DE EJECUCIÓN Duitama 

FECHA DE INICIO 01/08/2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  49 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $  314.881.950 

PRÓRROGA NRO. 01 CO1.CTRMOD.16509520 hasta el 19 de septiembre de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 19/09/2024 

ADICIÓN NRO.  01 

 
CO1.CTRMOD.16407397 por valor de $ 157.439.652 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO  $  472.321.602 

FORMA DE PAGO 

El SENA realizará un solo desembolso al contratista una vez 

cumplido el objeto contractual previa presentación de la 

correspondiente factura; de igual forma deberá acreditar 

previamente encontrarse al día en el pago  de aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral y Parafiscales, por lo que debe allegar 

(certificación del revisor fiscal, contador público o representante 

legal de encontrarse a paz y salvo, junto con las planillas y recibos 

de pago), estampillas de la U.P.T.C., por valor del uno por ciento 

x   
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(1%) del valor de la factura antes de IVA en la cuenta corriente del 

Banco Bogotá 616461240 y certificación bancaria.  Estos en 

cumplimiento de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, y la 

Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2005.  El SENA efectuara las 

retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y 

respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.  En 

los demás casos, el contratista deberá cumplir el pago de los 

impuestos. tasas o contribuciones que se deriven de la presente 

contratación, si es del caso.   Deberán ser tramitadas por el 

CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que crea tener 

derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin 

responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.  

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por 

razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la 

constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que 

se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo 

tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales 

conceptos.  En el evento de que las facturas no estén 

correctamente diligenciadas o no se acompañen de los 

documentos exigidos como requisito para el pago, el término 

para el mismo sólo empezará a contar a partir de la fecha en que 

se haya aportado el último de los documentos Las demoras que 

se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

CONTRATISTA y, las mismas, no generaran pago de intereses o 

compensación alguna por parte del SENA.  NOTA 1: El pago se 

realizará mediante transferencia electrónica de fondos a la 

cuenta que indique el contratista, para lo cual deberá entregar al 

SENA, CEDEAGRO, dentro del término que indique la Entidad, una 

certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor 

a 30 días. 

NOTA 2: Para la realización del pago derivado del presente 

contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día 

en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  NOTA 3: En todo 

caso, los pagos estarán   sujetos   a la disponibilidad del PAC 

(Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 03 

PERIODO DEL INFORME Desde el 01/08/2024 al 19/09/2024 
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. El Contratista se compromete 

a cumplir con el objeto del 

contrato dentro del plazo 

estipulado en la invitación 

pública. 

El contratista cumple con el 

objeto del contrato y según 

plazo 

Soporte informe de supervisión y 

entrega 

2. Entregar los insumos bajo las 

condiciones económicas y 

técnicas solicitadas y oferta 

presentada 

se entregaron los productos 

según 

especificaciones tecnicas 

exigidas 

Acta de entrega de los 

productos durante los 

meses de agosto y septiembre 

3. El contratista debe efectuar 

los pagos al Sistema General de 

Seguridad Social Integral, 

aportes parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA e 

ICBF) y contratación de 

aprendices 

El contratista adjunto 

soportes de pago de 

seguridad social y 

parafiscales soportados por 

contador publico 

debidamente autorizado 

Plataforma SECOP 

4. Entregar al SENA la factura, la 

certificación del Representante 

Legal o del Revisor Fiscal de paz 

y salvo de pagos de seguridad 

social y aportes parafiscales, a 

pagar el 1% del valor del 

contrato (antes de IVA) en 

estampillas pro-desarrollo de la 

U.P.T.C. las cuales serán 

entregadas en la Oficina de 

Contratación del Centro, 

inmediatamente entregue los 

elementos a satisfacción 

El contratista adjunto 

certificados vigentes de la 

documentación exigida 

Factura No. CRE – 4350 con 

fecha del 10 /10/2024 
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5. El oferente debe cambiar, sin 

que implique costo adicional 

para el Centro de Desarrollo 

Agropecuario y Agroindustrial 

del SENA Regional Boyacá, los 

bienes que no cumplan con las 

especificaciones técnicas 

requeridas, cuando a través del 

supervisor se consideren 

defectuosos 

Se presentaron ítems que no se 

recibieron tenido en  cuenta que 

no cumplían con las 

especififcaciones y/o no los 

entregaron 

Los ítems se relacionan dentro 

del informe presente en las 

observaciones. 

Avisar al SENA, dentro del día 

hábil siguiente de conocida la 

existencia de una causal de 

incompatibilidad o inhabilidad 

sobreviniente que impida la 

ejecución del contrato 

No existio causal de 

incompatibilidad o 

inhabilidad por parte del 

contratista 

No existio causal de 

incompatibilidad o 

inhabilidad por parte del 

contratista 

El CONTRATISTA es el único 

responsable por la vinculación 

de su personal y la celebración 

de subcontratos todo lo cual 

debe realizar en su propio 

nombre y por su propia cuenta y 

riesgo sin que el SENA adquiera 

responsabilidad ni solidaridad 

alguna por dichos actos 

No hubo subcontratación 

por parte del contratista 

No hubo subcontratación 

por parte del contratista 
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Asumir respecto de sus 

subcontratistas (personal 

dirigido a la ejecución del 

contrato) los honorarios o 

salario, indemnizaciones y 

demás prestaciones, afiliación al 

Sistema de pensiones y Salud 

según lo ordenado por la Ley 

100/93 y que se causen durante 

la ejecución del contrato, 

atendiendo a la modalidad de 

vinculación que aplique con las 

personas naturales que 

subcontrate. Los pagos 

señalados deberán hacerse en 

forma oportuna y cumplida so 

pena de ser denunciado ante las 

autoridades competentes 

No hubo subcontratación 

por parte del contratista 

No hubo subcontratación 

por parte del contratista 

El contratista debe designar una 

persona, bajo su cargo, para 

atender los requerimientos del 

SENA 

El contratista asigno personal 

para estar pendiente de la 

ejecución contractual 

Correos soportes  

Las demás contempladas en el 

artículo 5 de la Ley 80 de 1993, 

las señaladas en la invitación 

pública y aquellos compromisos 

asumidos por el contratista en su 

propuesta. 

Se cumplio a cabalidad Informe de supervisión 

Dar cumplimiento a las 

obligaciones del Sistema de 

seguridad social (salud, pensión 

y riesgos laborales), así como el 

SG_SST y demás normas 

aplicables, presentar los 

documentos respectivos que 

acrediten todos los anteriores. 

Adjunto certificados de 

pagos realizados al sistema 

de seguridad socia 

SECOP II 
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

24/10/2024 CRE - 4350 
  

$431.625.049,00 
$431.625.049,00 40.696.553  91 % 

      

      

 

A la fecha no se le ha realizado pagos a favor del contratista debido a que es único pago 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del 
contrato del asunto: 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 100% 

Financiera 0% 

  

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado Agosto y Septiembre 
Planilla nro. 9472485624 del 02 de septiembre 

de 2024 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

No Aplica 

 

5.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NRO. DE PÓLIZA 
51-46-
101018806 
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CERTIFICADO O 

ANEXO 
 

FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2024 

FECHA APROBACIÓN 25/07/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 
17/07/2024 30/06/2025 $ 6.762.524,00 

Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 

sociales 
   

Calidad del servicio 
17/07/2024 30/12/2025 $ 6.762.524,00 

 

5.2 Multas y sanciones 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

5.3 Solicitud de modificación 

 N/A 

6. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II,  A la fecha certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en 

el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el 

respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. De 

los ítems recibidos, y registrados en la factura No CRE – 4350 por valor de $ 431.625.049. 

 

 

7. OBSERVACIONES 

 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JENNY ALEXANDRA 
SOLER GRANADOS. 
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Que una vez el contrato perfeccionado en plataforma el día 03 de julio de 2024 y una vez realizado el 
procedimiento de inicio de ejecución dentro de la plataforma, la empresa DEYSI JOJOA solicito prórroga 
del contrato desde el 01 de Septiembre de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2024. 
Que durante la entrega se presentaron las siguientes observaciones de los siguientes ítems.(Incluyendo la 
adición) 
 
 ITEM 1: Cerezo (prunus serafina); Semilla forestal 
Cantidad: 9  
Observación: No entregaron el producto 
 
ITEM 5: Encenillo (weinmannia) ; Semilla forestal 
Cantidad: 9 
Observación: No entregaron el producto 
ITEM 9: Acetato de medroxiprogesterona 60 mg; Esponja medicamentosa. Esponja cilíndrica de espuma 
de poliuretano sin defectos, con color grisáceo uniforme y con un hilo en su extremo. Bolsa por 25 esponjas 
Cantidad: 13 
Observación: No entregaron el producto 
ITEM 38: Hierro dextran; Hierro inyectable por 200 mg  frasco x 50 ml 
Cantidad: 9 
Observación: No corresponde a las caracteristicas (concentración), por lo tanto  no se recibió. 
ITEM 45: Ovulos de antibiótico para uso intrauterino (cefalexina): Ovulos de antibiótico para uso 
intrauterino cefalexina 600mg, gentamicina 200mg caja con 30 sobres de 2 òvulos cada uno. 
Cantidad: 9 
Observación: No corresponde a las caracteristicas (concentración), por lo tanto  no se recibió. 
 
ITEM 53: Frambuesa: Plantulas de 3 a 4 meses de edad variedad rubus rosaefolius, número de hojas 
verdaderas: 12-15 color de hojas: verde - morado altura de planta: 15-25 cms diámetro de tallo: 0.4-0.5 
cms  color de raíces: blancas tamaño de bolsa: 4 x 4 1/2 pulgadas 
Cantidad: 16 
Observación: Solo llegaron 5 Unidades, quedando pendientes 11 unidades. 
 
ITEM 54: Plantas de mora silvestres: Especie mora uva o mora negra de excelen te calidad número de hojas 
verdaderas: 12-15 color de hojas: verde - morado altura de planta: 15-25 cms diámetro de tallo: 0.4-0.5 
cms color de raíces: blancas tamaño de bolsa: 4 x 4 1/2 pulgadas. 
Cantidad: 9 
Observación: No llego Ninguna Mora Silvestre. Quedando pendientes todas. 
 
ITEM 73: Estolon de fresa f1: Plantulas madre californianas activos de fresa variedad  albion. 
Cantidad: 29 
Observación: HAY 25 NO CUMPLEN CON ESPECIFICACION, SE DEBEN RECOGER. 
 
ITEM 81: Navaja para injertar: Navaja  para injertos, cortes finos y precisos 
Cantidad: 104 
Observación: No entregaron el producto. 
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ITEM 82: Plantas de mora sin espinas: Especie: mora sin espinas, zarzamora, rubus fruticosus black satin 
úmero de hojas verdaderas: 12-15 color de hojas: verde - morado altura de planta: 15-25 cms diámetro 
de tallo: 0.4-0.5 cms  color de raíces: blancas tamaño de bolsa: 4 x 4 1/2 pulgadas 
Cantidad: 13 
Observación: No entregaron el producto. 
 
ITEM 91: Tanque bebedero de 250 litros: Tanque bebedero de 250 litros de capacidad, hecho en 
polietileno medidas 42 de alto por 100 cm de ancho. Posee aditivo u.v. que los hace resistentes a la 
radiación solar, color negro, debe venir con accesorios y con flotador automático tipo: interruptor de nivel, 
cámara sencilla material: plástico con contrapesa longitud: 159mm voltaje: 250v / 120v ac corriente: 10a 
temp. De trabajo: 0°c , temp. Del agua.=80°c cable de extensión: 1mm² x 2m. 
Cantidad: 18 
Observación: 1 tanque que enviaron no era bebedero bobino. No cumplía con las características, 
devolución. Se recibieron 17 tanques. 
 
ITEM 92: Termómetro análogo industrial: Termómetro análogo industrial con punzón de 31.5 cm. 
Cantidad: 16 
Observación: No entregaron el producto. 
 
ITEM 99: Herbicida glifosato 40,5 % (n- fosfonometil glicina, sal amónica: herbicida de uso agrícola, no 
selectivo, para el control post-emergente de las malezas anuales y perennes. 
Cantidad: 9 
Observación: PENDIENTE 3 UNIDADES(no se recibió por fechas de vencimiento o1/01/2025) únicamente 
se recibieron 6 unidades. 
 
 
ITEM 104: Plantas de mora sin espinas: Especie: mora sin espinas, zarzamora, rubus fruticosus black satin 
número de hojas verdaderas: 12-15 color de hojas: verde - morado altura de planta: 15-25 cms diámetro 
de tallo: 0.4-0.5 cms  color de raíces: blancas tamaño de bolsa: 4 x 4 1/2 pulgadas. 
Cantidad: 13 
Observación: No entregaron el producto. 
 
 
ITEM 126: Cedro de altura (cedrela montana): Semilla forestal 
Cantidad: 27 
Observación: No entregaron el producto.. 
 
ITEM 127: Cerezo (prunus serafina): Semilla forestal 
Cantidad: 15 
Observación: No entregaron el producto.. 
 
 
ITEM 130: Encenillo (weinmannia tomentosa): Semilla forestal 
Cantidad: 17 
Observación: No entregaron el producto. 
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ITEM 160: Gallina ponedora 16 semanas: Hy-line brown : se destaca por su excelente nivel y persistencia 
en producción, con un buen tamaño de huevo óptimo. Apetito moderado, exelente conversion 
alimenticia, exelente calidad de huevo y buen manejo productivo. 
Requisitos:• ficha técnica ( trazabilidad animales)• edad 16 semanas• esquema de vacunación• despunte 
de pico• tamaño y peso acorde a la edad• buen estado del animal 
Cantidad: 170 
Observación: llegaron 169 gallines de las cuales se devolvió 1(Una) gallina ya que no se encontraba en 
buen estado, por lo tanto se recibieron 168 gallinas. 
 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior se ven afectadas las dependencias correspondiente a Titulada Regular 
dependencia 911045  CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL con la Posición 
catalogo del gasto C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS por valor de $ 28.840.553, 
teniendo en cuenta que no se recibieron por completo productos anteriormente mencionados de esta 
dependencia. 
 
Y la dependencia 911038  CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL con la Posición 
catalogo del gasto C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS – SERVICIO por valor de $ 
11.856.000, teniendo en cuenta que no se recibieron por completo productos anteriormente 
mencionados de esta dependencia. 
 
Que los apoyos técnicos y de almacén verificaron los ítems, e informaron las observaciones anteriormente 
mencionadas. 
Que los demás ítems fueron recibidos sin inconveniente alguno y que cumplen con las observaciones 
técnicas solicitadas. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago por valor $ 431.625.049. 
 
El anterior informe de ejecución se rinde a los 20 de octubre de 2024. 
 
Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 
 
Cordialmente,  
 
 

 

 
 

 

JENNY ALEXANDRA SOLER GRANADOS 

SUPERVISORA DE CONTRATO 
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Soportes evidencias de la ejecución del contrato: 
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