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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
Para Nivel Local: Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de 
Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este 
sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción 
y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación 
ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
De conformidad con el artículo 2 del Decreto Distrital 411 de 2016, las Alcaldías Locales hacen parte 
de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, en tanto que el artículo 6 del 
Acuerdo Distrital 740 de 2019, establece que la Alcaldía Local es una dependencia de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, responsable de las competencias asignadas a los Alcaldes Locales, de 
conformidad en lo establecido en el numeral 10 del artículo quinto (5) que especifica: El artículo 4 del 
Decreto Distrital 768 de 2019, establece que la Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y 
hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a 
los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del 
presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de 
gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad del Fondo. 
 
Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentran: 
 
- Promover los procesos y canales de interlocución entre la administración central y las Juntas 

Administradoras Locales. 
 
- Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión 

pública local en el marco de las orientaciones distritales en la materia. 
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- Las demás funciones asignadas por la ley que correspondan a su naturaleza. 
 
- Formular el Plan de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales. 
 
- Difundir la información relacionada con la gestión local conforme los lineamientos, procesos y 

procedimientos definidos por la Secretaría. 
 
- Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de 

inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la 
facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local. 

 
- Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y 

organismos Distritales que intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo 
local, conforme a los lineamientos y orientaciones distritales. 

 
- Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia. 
 
Dentro de la estructura organizacional del Fondo de Desarrollo Local se encuentra el ÁREA DE 
GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL, que tiene, entre otras, como funciones: 
 
- Formular el Plan de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales. 
 
- Difundir la información relacionada con la gestión local conforme los lineamientos, procesos y 

procedimientos definidos por la Secretaría. 
 
- Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de 

inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la 
facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local. 

 
- Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y 

organismos Distritales que intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo 
local, conforme a los lineamientos y orientaciones distritales. 

 
- Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia. 
 
De acuerdo con lo establecido en decreto 374 de 2019, la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. delega en 
los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de 
los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y 
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gastos con cargo a tales Fondos, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
artículo 9 de la Ley 489 de 1998, el artículo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 11 del 
Acuerdo Distrital 740 de 2019.  
 
De igual forma, el Decreto 168 de 2021 Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 
768 de 2019 ‘Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones 
decreta - Artículo 1.-Modificase el artículo 4 del Decreto Distrital 768 de 2019, el cual quedará así: 
 
“Artículo 4. Funcionamiento. La Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los 
proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo 
Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, 
así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad del Fondo. 
 
Parágrafo. El/la Alcalde/sa local será responsable de dar aplicación a los lineamientos establecidos por las secretarías 
cabezas de sector y por las entidades distritales competentes en la materia, para la formulación, ejecución y seguimiento a 
los proyectos de inversión.” 
 
Artículo 2.- Adicionase al Decreto Distrital 768 de 2019, el Artículo 11B del siguiente tenor. 
 
“Artículo 11B.  Lineamientos técnicos. En el marco de sus competencias, los sectores y entidades distritales establecerán 
los lineamientos técnicos que deberán cumplirse por parte de las alcaldías locales al momento de formular y ejecutar 
proyectos de inversión local. 
 
Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Gobierno, expedirá los lineamientos para la contratación y ejecución presupuestal 
con cargo a los Fondos de Desarrollo Local sin perjuicio de las funciones delegadas en materia contractual y de ordenación 
de gasto, que se encuentran asignadas en los/las alcaldes/as locales. 
 
Parágrafo 2. La Secretaría General expedirá lineamientos para garantizar mediante acciones de articulación 
interinstitucional que se cumpla con las directrices de Gobierno Abierto, en especial lo relacionado con transparencia, 
rendición de cuentas, colaboración y uso de TIC.” 
 
Artículo 3-. Modificase el artículo 12 del Decreto Distrital 768 de 17 de diciembre de 2019, el cual quedará así: 
 
“Artículo 12. Asesoría y asistencia técnica de los sectores y/o entidades distritales competentes para la formulación, 
ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión local. Los proyectos de inversión local serán formulados y ejecutados 
por las Alcaldías Locales observando y garantizando el cumplimiento de los criterios técnicos de viabilidad establecidos 
por el sector, con el fin de garantizar la calidad en la entrega de obras, bienes y servicios, la coherencia con las políticas 
públicas y la incorporación de los distintos enfoques. 
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Los/Las Alcaldes/as podrán solicitar asesoría y asistencia técnica específica a las entidades cabezas de sector y a las 
demás entidades distritales según sus competencias y misionalidad, cuando lo consideren necesario durante el proceso de 
formulación, actualización o ejecución de los proyectos de inversión local. 
 
Parágrafo transitorio: Con relación a los proyectos de inversión que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto, cuenten con concepto previo y favorable emitido por los sectores y/o entidades de la Administración Distrital, las 
Alcaldías Locales deberán tener en cuenta las recomendaciones emitidas a través de dicho concepto. 
 
Artículo 4º.- El presente Decreto rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el 
Decreto Distrital 768 de 17 de diciembre de 2019. 
 
Así mismo, la Ley 2116 de 2021 modificó el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 acerca de las 
atribuciones de los / las Alcaldes/as Locales.  
 
ARTÍCULO  11. El Artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera: 
 
Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables los acuerdos distritales y 
locales y las decisiones de las autoridades distritales. 
 
2. Administrar las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local. 
 
3. Articular y coordinar en sus respectivas localidades las políticas distritales de cada sector a través del trabajo conjunto 
con su gabinete local. 
 
4. Reglamentar los respectivos acuerdos locales. 
 
5. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo de Bogotá, el Alcalde Mayor, las Juntas Administradoras y 
otras autoridades distritales. 
 
6. Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad. 
 
7. Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la conservación 
del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere 
turbado. 
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8. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. De acuerdo 
con esas mismas normas expedir o negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en 
esta materia serán apelables ante el jefe del departamento distrital de planeación, o quien haga sus veces. 
 
9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, 
el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con 
sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales. 
 
10. Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer 
las sanciones correspondientes. El Concejo Distrital podrá señalar de manera general los casos en que son apelables las 
decisiones que se dicten con base en esta atribución y, ante quién. 
 
11. Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan ruina, previo concepto favorable de la 
entidad distrital de planeación. 
 
12. Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de 
las autoridades distritales o de personas particulares. 
 
13. Coordinar la participación ciudadana en la localidad y de la articulación entre los procesos de participación ciudadana 
y la toma de decisiones del gobierno distrital. 
 
14. Ejecutar las políticas de presupuestos participativos dictadas por la Secretaría Distrital de Gobierno y establecer las 
disposiciones que aseguren la realización de las actividades necesarias para la efectiva participación de la sociedad civil en 
el proceso de programación del presupuesto local, el cual se deber desarrollar en armonía con el plan de desarrollo distrital 
y el de las localidades, en plena concordancia con la Ley 1757 de 2015 y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
15. Planificar, contratar y ordenar los gastos e inversiones públicas relacionadas con el desarrollo de procesos de 
participación ciudadana en la localidad en el marco de la normatividad vigente aplicable, guardando concordancia con los 
criterios de: i) representatividad poblacional; ii) diversidad y tolerancia; iii) transparencia; iv) sostenibilidad en el tiempo, 
v) eficiencia y eficacia; entendida como la posibilidad de que las decisiones que se tomen en función de los espacios de 
participación ciudadana se conviertan en decisiones del gobierno distrital); 
 
16. Hacer seguimiento, junto a las demás autoridades competentes, a la prestación de servicios, la construcción de obras 
y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares. 
 
17. Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres, desde los enfoques de género, de derechos, diferencial 
y territorial. 
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18. Implementar modelos de gestión que permitan atender de manera oportuna la justicia policiva en su territorio. Así 
mismo, desarrollar las distintas acciones tendientes a implementar en su localidad las políticas públicas en materia de 
protección, restauración, educación y prevención de que habla el Artículo 8 de la Ley 1801 de 2016 o la norma que la 
sustituya. 
 
19. El alcalde Local, podrá crear un equipo de trabajo, con el fin de que en los eventos en que sea comisionado para la 
práctica de despachos comisarios, pueda a su vez delegarlo en este equipo. 
 
20. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde 
mayor. 
 
Parágrafo. Toda reasignación de funciones o nueva atribución o delegación de competencias a las alcaldías locales deberá 
garantizar la disponibilidad efectiva de recursos administrativos, logísticos y humanos que garanticen el cumplimiento 
eficiente de las mismas. 
 
ARTÍCULO  15. Adicionar un Artículo nuevo al Decreto Ley 1421 de 1993, así: 
  
Artículo 143C. Recursos adicionales de la nación, financiación del régimen subsidiado. Los recursos adicionales a los 
previstos en el presupuesto aprobado de cada vigencia por concepto de Transferencias, Cofinanciación y demás aportes de 
la Nación y Rentas de destinación específica que financian el Régimen Subsidiado se incorporarán al Presupuesto 
Distrital mediante decreto distrital. La Secretaría Distrital de Hacienda, informará de estas operaciones a la Comisión 
de Presupuesto del Concejo Distrital, dentro de los treinta (30) días siguientes a la incorporación de dichos recursos. 
 
La Administración Distrital, se ha propuesto planear la ciudad a partir de un diálogo permanente, 
constante y directo con la ciudadanía, haciendo énfasis en la construcción de una ciudad democrática, 
en el fortalecimiento del gobierno en las localidades y en el ejercicio de la participación como un 
derecho fundamental.  
 
El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020, a 
2024, "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", adoptado mediante 
Acuerdo 761 de 2020, establece: El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Publicas del Distrito Capital 2020-2024: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI, adoptado mediante Acuerdo No. 761 de 2020, consagra en el propósito 4: Hacer de Bogotá-
región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible, el programa 49 
Movilidad segura, sostenible y accesible, definido como: “Mejorar la experiencia de viaje de los 
ciudadanos del distrito capital para aumentar la productividad y mejorar calidad de vida e inclusión en 
la ciudad-Región, en los componentes de tiempo, costos y calidad. Priorizar la seguridad vial, 
sostenibilidad y accesibilidad de toda la ciudadanía, aportando a: (i) mejorar las condiciones y calidad 
del transporte público urbano-Regional; iniciar la construcción de cables; gestionar la implementación 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394#143C


 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 7 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

de un sistema de bicicletas públicas; regular y aumentar la oferta de ciclo parqueaderos, mejorar la 
infraestructura , interoperabilidad, aumentar la confianza del servicio y aumentar la oferta del 
transporte del SITP; disminuir el tiempo promedio de acceso al transporte público; mejorar la 
experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis, (ii) consolidar el programa Niños y Niñas 
primero, que busca brindar espacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario de la 
población infantil de Bogotá; mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales 
de la ciudad e implementar estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial; y (iii) construir y conservar integralmente la infraestructura de la 
malla vial y el espacio público en la zona urbana y rural del Distrito Capital para mejorar la accesibilidad 
y promover la generación de empleo, en particular orientados a la reactivación socioeconómica 
ocasionada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 (iv) implementación del Centro De 
Orientación A Victimas por siniestros viales y seguimiento a las condiciones de seguridad vial, 
mediante el Observatorio de Movilidad de Bogotá”.  
 
Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la 
Localidad de Chapinero 2021-2024, adoptado mediante Acuerdo Local No. 004 de 2020, establece 
como Propósito Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y  sostenible; 
siendo vital para el desarrollo de la ciudad, la incorporación de las proyectos para mejorar la movilidad 
y accesibilidad de la localidad; es por esta razón que mantener la malla vial Urbana y rural, y espacio 
público peatonal en óptimas condiciones, son unos de los propósitos de la administración para el 
cuatrienio 2021-2024.  
 
El proyecto 1734, denominado “Chapinero Modelo De Movilidad Inteligente”, cuenta con los 
componentes o actividades de CONSERVACIÓN MALLA VIAL LOCAL, CONSERVACIÓN 
MALLA VIAL RURAL, CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, INTERVENCIÓN CICLO 
INFRAESTRUCTURA y CONSERVACIÓN PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES. 
 
La descripción del propósito, el programa y el proyecto mencionados en el presente documento, 
conforme a lo establecido en el documento Plan Operativo Anual De Inversiones; guarda relación 
directa con el proyecto de inversión que se pretende adelantar por parte del FDLCH, de acuerdo con 
lo descrito en el resumen ejecutivo por proyecto de inversión del POAI.  
 
La contratación por celebrar esta acorde con las actividades descritas en la ficha EBI-L y el documento 
técnico de soporte DTS.  
 
Los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas, se encuentra conforme a lo 
establecido para el sector movilidad. Por otra parte, para el Fondo De Desarrollo Local de Chapinero 
y el Distrito Capital resulta de vital importancia la implementación de los enfoques poblacional – 
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diferencial y de género en sus instrumentos de planeación, a fin de poder garantizar el goce efectivo 
de los derechos de los sectores poblacionales históricamente discriminados, excluidos y empobrecidos. 
 
El territorio es un espacio socialmente construido en el cual sus habitantes se identifican y realizan la 
mayor parte de su vida social, económica y política. Corresponde, además, a un espacio geográfico, en 
algunos casos delimitado política y administrativamente, donde confluyen un conjunto de relaciones 
sociales, una historia común, una identidad y diversidad cultural y étnica, con instituciones y estructuras 
ecológicas y productivas, determinadas.  
 
Es decir, el territorio más allá de un espacio geográfico se configura como un lugar donde convergen 
una complejidad de dinámicas entre las poblaciones que lo habitan y las características propias de este. 
Es así como, tanto el territorio configura los sujetos que lo habitan y lo transitan, como las poblaciones 
modifican los territorios con sus deseos, conflictos y posibilidades, ubicando límites que enmarcan una 
territorialidad, una apropiación, significación y dominio, que, por supuesto, entraña unas disputas por 
parte de los diversos habitantes y su forma de entender, ver, dominar y construir ese territorio. 
 
De acuerdo con lo expuesto, existe la necesidad de una transformación de la infraestructura del 
territorio que permitirá mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C. Por lo tanto, el territorio 
indistintamente de que sea rural o urbano, no solo es un escenario, sino un elemento clave en las 
transformaciones de las brechas de desigualdad y exclusión, al reconocer que las condiciones las 
condiciones de vida y bienestar de las personas y los grupos sociales dependen de las condiciones de 
los territorios y viceversa. Es importante comprender que “la vida humana no es posible sin territorio, 
tampoco sería posible el ejercicio de los derechos humanos sin el territorio, pues este, es soporte y 
contenido de fenómenos y relaciones socioculturales”.  
 
Bajo este entendido, el diseño de intervenciones y de las políticas públicas en los diferentes niveles 
durante las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, se ha adecuado a las especificidades que en materia de 
garantía de los derechos se dan en los territorios. Entendidos estos como espacios geográficos de 
confluencia social y económica, tanto urbanos y rurales. 
 
En el documento denominado Análisis Del Sector y de Los Oferentes, se indica que, para el estudio 
de la demanda, se tomaron datos de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 - 2021, 2022, 2023 y 2024, 
en las cuales se llevaron a cabo procesos licitatorios (adquisiciones), incluyendo la relación de los 
indicadores financieros, formas de pago, requisitos de evaluación y experiencia, valores de inversión, 
relación de objetos con componentes similares al del presente proceso (Conservación y/ construcción 
Malla Vial Urbana, Conservación y/ construcción De Espacio Público, Intervención Ciclo 
Infraestructura y Conservación Puentes Peatonales Y/O Vehiculares).  
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Durante la vigencia 2021, por parte del FDLCH, se contrató la ejecución de obras y actividades para 
la conservación de más de 2 km-c de malla vial rural con acciones de conservación, en cumplimiento 
de las metas establecidas. (magnitud contratada 2.7 km-c, magnitud entregada 2.7 km-c y porcentaje 
de avance 100% ejecutado, se encuentra en etapa de liquidación). 
 
De igual forma, en 2022 y 2023, se llevó a cabo la contratación para la intervención de 0,4 Kilómetros-
carril de malla vial Local Urbana con acciones de construcción y/o conservación, y se dio 
cumplimiento a la meta Intervenir 900 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público 
peatonal con acciones de construcción y/o conservación a través del contrato de obra No. 263 de 
2023.  
 
Si bien, el FDLCH realizo el ejercicio de los presupuestos participativos, se aclara que, conforme a lo 
plasmado en decreto 768 de 2019 Artículo 21. Líneas de inversión objeto de presupuesto participativo. 
Durante el proceso de definición de las líneas de inversión, el CONFIS identificará aquellas inversiones 
que serán objeto de ejercicios de presupuesto participativo, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes 

criterios: 
 

a. Que los conceptos de gasto no generen gasto recurrente. 
b. Que las obras y servicios a priorizar sean de baja complejidad técnica, fácil formulación, rápida 

ejecución y costo acorde con la asignación presupuestal. 
c. Que, desde el punto de vista técnico, los bienes y servicios a priorizar sean susceptibles de ser sometidos a presu-

puestos participativos. 

(Magnitud contratada en vigencias anteriores 2.7 km-c, magnitud entregada 2.7 km-c a la fecha y porcentaje de avance 
de la meta 100% ejecutado, con la presente contratación se espera superar la meta establecida en el plan de desarrollo, de 
acuerdo con el recurso disponible, la cual, fue ejecutada a través del contrato de obra No. 304 de 2021). 
 
(magnitud contratada en vigencias anteriores 1.68 km-c, magnitud entregada 0 km-c, se presentaron situaciones 
particulares con el contratista del contrato No. 159 de 2022, que dieron origen a incumplimientos atribuibles al mismo). 
 
(La magnitud establecida en meta para la vigencia 2023 fue 900 m2 y 0.4 km-c; que corresponde a los tramos 
priorizados en el contrato de obra No. 263 de 2023, con un porcentaje de avance del 40% ejecutado a la fecha).  
 
(Respecto a los recursos de la vigencia 2024, con la presente contratación se espera superar la meta establecida en el plan 
de desarrollo, de acuerdo con el recurso disponible y necesidad del servicio; incluyendo los componentes Puentes y Ciclo 
infraestructura). 
 
Así las cosas, la presente contratación aportara a las siguientes metas establecidas en el documento 
técnico de soporte DTS:  
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✓ "Intervenir 900 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o 
conservación. 

✓ Intervenir 75 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones 
de construcción y/o conservación. 

✓ Intervenir 0,4 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. 

✓ Intervenir 500 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación." 

 
Con relación a la vigencia 2024, los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas 
públicas, se encuentra conforme a lo establecido para el sector movilidad, dada la complejidad técnica 
alta de las obras o actividades a desarrollar.  
 
Adicionalmente, atendiendo lo dispuesto en la Circular CONFIS No. 04 de 2022 y Circular CONFIS 
No. 03 de 2023 “MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LAS 
LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 2021-2024 Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS”, el 
proceso de contratación se encuentra concordante con el (los) componente(s) “Presupuestos 
Participativos”. 
 
Con base en lo anterior, se dio cumplimiento a los lineamientos para el inicio de la formulación de los 
proyectos de inversión local del Fondo de Desarrollo Local para la Localidad de Chapinero; siendo 
vital para el desarrollo de la ciudad, la incorporación de proyectos para mejorar la movilidad y 
accesibilidad de la localidad; es por esta razón que mantener la malla vial local, el espacio público, la 
ciclo infraestructura y Puentes de la localidad en óptimas condiciones, seguirá siendo uno de los 
propósitos de la administración para el cuatrienio 2021-2024.  
 
De conformidad al Plan de Desarrollo Local y a los recursos asignados para la vigencia 2024 para la 
priorización de estos segmentos se tuvieron en cuenta principalmente criterios técnicos de elegibilidad 
adoptados por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero; así como la Condición del Pavimento, 
conectividad, reconocimiento en terreno de acuerdo a visitas de funcionarios del Fondo de Desarrollo 
Local de Chapinero, necesidad del servicio, solicitudes de la comunidad y entidades, y estudios y 
diseños existentes en el banco de diseños de la entidad desarrollados en el contrato de consultoría No. 
90 de 2018. 
 
Los valores de inversión para la vigencia 2024, se distribuyeron según el resumen ejecutivo por 
proyecto de inversión del Plan Operativo Anual De Inversiones 2024, conforme a las Metas del 
proyecto de inversión 1734; con un recurso asignado que corresponde $ 7.938.930.000. 
 
Se contó con recursos adicionales según Circular 002 de 2024 Consejo Distrital de Política Económica 
y Fiscal-Confis; según Determinación y distribución de excedentes financieros generados por los 20 
Fondos de Desarrollo Local al cierre de la vigencia 2023. 
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Estos excedentes financieros han sido distribuidos por el CONFIS Distrital con el fin de cubrir las 
inversiones y gastos relevantes en las localidades, tales como:  
 
- Construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial local e intermedia 
urbana o rural y -construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal 
con estudios y diseños, viabilizados en los procesos de participativos.  
- Recursos para atender el pago de sentencias judiciales falladas y las cuales cuentan con el acto 
administrativo de la Secretaría Jurídica Distrital 
 
De conformidad con lo aprobado por la junta administradora local de chapinero, el recurso disponible 
por concepto de Excedentes Financieros: Incorporados de conformidad con la Circular Confis No. 
02, corresponden a $ 1.367.000.000 para obras de infraestructura del sector Movilidad.  
 
Por otra parte, mediante radicado SDP No. 2-2024-42180, radicado FDLCH No. 20245210076492 de 
fecha: 22-07-24, se recibe Concepto previo favorable adición presupuestal, originada en la 
incorporación multa contrato de obra FDLCH-COP-159-2022; emitida por la Subsecretaría de 
Planeación de la Inversión; donde se indica de forma textual que, Los recursos serán empleados en la 
implementación de estudios y diseños para la ejecución de obras de construcción y conservación de 
espacio público y malla vial, para el cumplimiento de las metas plan de desarrollo 2021-2024, asociadas 
al proyecto 1734, por el valor de $1.318.692.222; conforme a los lineamientos establecidos para el 
sector Movilidad. El recurso fue legalizado en octubre 10 de 2024.  
 
Frente al concepto por Traslado Presupuestal correspondiente a la liberación del saldo del contrato 
167 de 2019, se efectuó por el valor de $ 3.134.632.381.  
 
Respecto a las magnitudes contratadas, las cuales, se relacionan en el numeral 1.5.1 filtros y reservas, .del 
documento anexo técnico, el área que requiere intervención en el espacio público peatonal según 
estudios y diseños existentes de tramos preseleccionados, corresponde a 386,01 m2 para acciones de 
construcción y/o conservación; y 7403,88 m2 para adelantar el proceso de revalidación según ajuste 
y/o actualización y/o complemento de E&D, durante la etapa preliminar; la cual tendrá una duración 
de 2 meses para los componentes construcción y/o conservación de espacio público y malla vial.   
 
Frente a lo establecido en el Decreto 064 de 2015 se indican los lineamientos para ejecutar las acciones 
de movilidad en la malla vial arterial e intermedia del Distrito Capital, por situaciones que generen un 
alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas. Para efectos de la aplicación del 
presente Decreto se entiende por acción de movilidad el conjunto de actividades superficiales y 
temporales tendientes a solucionar y garantizar de forma provisional las condiciones de movilidad y 
seguridad vial que puedan ser causa o generar un accidente de tránsito. 
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La lista de tramos priorizados con acciones de movilidad para la zona urbana, es suministrada por el 
FDLCH al inicio del proyecto, para lo cual, se deberán entregar los costos asociados con los precios 
de referencia del proceso durante la etapa preliminar, de acuerdo con el recurso disponible, sin limitar 
el valor establecido para estas actividades; el cual, podrá ser utilizado para la ejecución de actividades 
de protección, traslado, cambio y/o reubicación de redes de servicios públicos existentes, en las 
acciones de construcción y/o conservación con actividades de construcción y/o rehabilitación y/o 
reconstrucción y/o mantenimiento, en cumplimiento de lo establecido en la ley de Infraestructura de 
transporte, conforme al recurso disponible en el literal A2 del presupuesto oficial 
 
Se requiere Intervenir 500 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o 
conservación, específicamente, actividades de señalización y demarcación, de acuerdo con el monto 
agotable disponible en el literal H del presupuesto oficial. Se deberán entregar los costos asociados con 
los precios de referencia del proceso durante la etapa preliminar. (Ver -1-Visor-de-Precios-Unitarios-
de-Referencia-2024-I-Fase-I _29-07-2024-).  
 
Frente al componente Puentes, se tienen 7 puentes peatonales y 3 vehiculares en la localidad de 
Chapinero, priorizados para actividades de conservación, específicamente actividades de señalización 
y demarcación, de acuerdo al monto agotable disponible en el literal I del presupuesto oficial, con una 
meta física de 75 metros cuadrados.  
 
Acorde con lo establecido por el IDU, la Alcaldía Local mediante oficios de radicado FDL Radicado 
No. 20245220282441 de Fecha: 14-06-2024 y Radicado No. 20245220352711 de Fecha: 01-08-2024, 
solicitó a la Dirección Técnica Estratégica - DTE de dicha entidad, el cruce de información a nivel de 
base de datos (filtros) para establecer la pre-viabilidad de intervención y reserva de los elementos 
preseleccionados. Lo anterior, con el fin de tener en cuenta los cambios de códigos de identificación 
de segmentos viales y del espacio público peatonal, realizado en los Sistemas de Información 
Geográfica por parte del IDU, con el motivo de efectuar la actualización de las reservas, en 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el distrito, posterior a la verificación en campo del 
estado actual de cada uno de estos CIVS, los cuales, hacen parte del banco de estudios y diseños del 
FDLCH.  
 
Las áreas son aproximadas, sin embargo, se incluye lista de priorización y/o preselección de segmentos 
con los respectivos códigos de identificación vial. (Ver numeral Localización Geográfica del proyecto, 
Priorización, Metas físicas establecidas y población beneficiada, donde se incluyen m2 o magnitud a 
contratar, con el respectivo resumen para mayor aclaración).   
 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
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Dada la necesidad terminante o perentoria de mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C., con 
el propósito de hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible; 
se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para la localidad de 
Chapinero para el periodo 2021-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero”, el cual 
constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local. Razón institucional por la 
cual, esta contratación es la que más se ajusta como acción que atiende la necesidad, conforme a lo 
proyectado en el PDL. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007, decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la cuantía del proyecto en la localidad de Chapinero y 
las razones jurídicas que satisfacen la necesidad prevista, se concluye se deberá adelantar la contratación 
por licitación pública, bajo la observancia de los principios de la función administrativa y de la 
contratación estatal.  
 
El Programa Movilidad segura, sostenible y accesible, busca Mejorar la experiencia de viaje de la 
ciudadanía de la Localidad de Chapinero para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida a 
través de la optimización en los tiempos de desplazamiento y accesibilidad, generando inclusión social 
y permitiéndole a la localidad consolidarse como parte activa de la ciudad-región.  
 
La transformación de la infraestructura del territorio permitirá generar la seguridad vial, sostenibilidad, 
transitabilidad y el goce pleno de los derechos, en el marco de la cultura ciudadana, como principal 
razón social. Sin embargo, los recursos económicos destinados para el proyecto no alcanzan a 
solucionar la totalidad de las necesidades de la localidad de Chapinero.  
 
El proyecto 1734, tiene como lineamiento el desarrollo sostenible que aportara al progreso económico, 
social y tecnológico en armonía con el planeta, a través de la construcción de Infraestructuras 
resilientes, promoviendo la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentando la innovación; lo 
anterior, para poder lograr que la ciudad sea inclusiva, segura, resiliente y sostenible.  
 
Los Criterios De Elegibilidad - Sector Movilidad – Espacio Público Peatonal se relacionan a 
continuación: 
 

• Elementos de la infraestructura de espacio público peatonal requeridos por Acciones Populares 
interpuestas que exijan su inmediata intervención. 

• Elementos de la infraestructura de espacio público peatonal, que cuenten con estudios y 
diseños realizados en vigencias anteriores. 

• Mejorar la movilidad de la zona, ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en el espacio público asociado a corredores de movilidad que 
soporten rutas del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 14 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

• Mejorar la movilidad de la zona, ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en el espacio público peatonal asociado a vías que conduzcan a la 
malla vial arterial y a corredores de movilidad o que generen conectividad entre sí. 

• Espacio público peatonal en zonas atractoras, con equipamiento de carácter público (servicios 
sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, 
deportivos, recreativos y de bienestar social), paraderos de rutas del SITP, etc. Espacio público 
peatonal en zonas de alto déficit, definidas como Territorios Priorizados de Mejoramiento 
Integral de Barrios, así como de proyectos de vivienda nueva (de acuerdo con el diagnóstico 
aportado para la respectiva Localidad por la Secretaría Distrital del Hábitat). 

• Elementos del espacio público peatonal, relacionados con procesos de articulación y 
complementación de proyectos con las entidades del orden distrital (ejemplos: proyectos viales, 
de espacio público, de infraestructura para la educación, o para la salud, o para recreación, 
entro otros). 

• Intervenciones en espacio público peatonal, asociado a malla vial que conecte bordes urbano 
- rurales. 

• Intervenciones en espacio público peatonal, asociado a vías locales o de acceso a unidades de 
vivienda (zona urbana). 

• Intervenciones en espacio público peatonal, asociado a centros poblados y centros de 
equipamientos y servicios (zona rural). 

• Espacio público peatonal asociado a la malla vial local e intermedia de la Localidad, que cuenten 
con redes de servicios públicos. 

• Infraestructura de espacio público peatonal que NO cuente con pólizas de estabilidad vigentes. 

• Infraestructura de espacio público peatonal que NO cuente con reserva por parte de otra 
entidad para intervención. 

• Infraestructura de espacio público peatonal que se encuentre en suelo cuya propiedad sea del 
Distrito. 

• Infraestructura de espacio público peatonal que NO se encuentre en zonas de reservas viales 
definidas por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

• Infraestructura de espacio público peatonal que NO se encuentre en polígonos de planes 
parciales definidos por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

• Infraestructura de espacio público peatonal que NO se encuentre en rondas hidráulicas 
definidas por la Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EABESP. En 
caso contrario, debe contar con el permiso respectivo. 

• Infraestructura de espacio público peatonal que NO se encuentre en el Sistema de Áreas 
Protegidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA- (malla vial urbana) o la 
entidad competente (red vial rural). En caso contrario, debe contar con el permiso respectivo 

• Espacio público peatonal que NO haga parte de responsabilidades establecidas en las cargas 
urbanísticas otorgadas a los desarrolladores de los proyectos 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 15 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
Criterios De Elegibilidad - Sector Movilidad – Malla Vial 
 

• Elementos de la malla vial local, intermedia y rural requeridos por Acciones Populares 
interpuestas que exijan su inmediata intervención 

• Elementos de la malla vial local, intermedia y rural que cuenten con estudios y diseños 
realizados en vigencias anteriores 

• Mejorar la movilidad de la zona ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en corredores de la malla vial local e intermedia que soporten rutas 
del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP -. 

• Mejorar la movilidad de la zona ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en vías que conduzcan a la malla vial arterial y a corredores de 
movilidad o que generen conectividad entre sí. 

• Malla vial local, intermedia y rural que cuenten con zonas atractoras con equipamiento de 
carácter público (servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, 
educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social), paraderos de rutas del 
SITP, etc. 

• Malla vial local e intermedia ubicada en zonas de alto déficit definidas como Territorios 
Priorizados de Mejoramiento Integral de Barrios, así como de proyectos de vivienda nueva (de 
acuerdo con el diagnóstico aportado para la respectiva Localidad por la Secretaría Distrital del 
Hábitat). 

• Elementos de la malla vial local, intermedia y rural que se articulen y/o complementen con 
proyectos con las entidades del orden distrital (ejemplos: proyectos viales, de espacio público, 
de infraestructura para la educación, o para la salud, o para recreación, entre otros). 

• Intervenciones en vías locales o de acceso a unidades de vivienda. 

• Vías pertenecientes al inventario de la malla vial local e intermedia de la Localidad, que cuenten 
con redes de servicios públicos.  

• Malla vial local e intermedia vial que NO cuente con pólizas de estabilidad vigentes. 

• Malla vial local e intermedia que NO cuente con reserva por parte de otra entidad para 
intervención. 

• Malla vial local e intermedia que se encuentre en suelo cuya propiedad sea del Distrito. 

• Malla vial local e intermedia que NO se encuentre en zonas de reservas viales definidas por la 
Secretaría Distrital de Planeación –SDP. 

• Malla vial local e intermedia que NO se encuentre en polígonos de Planes Parciales definidos 
por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP. 

• Malla vial local e intermedia que NO se encuentre en rondas hidráulicas definidas por la 
Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAB-ESP. En caso contrario, 
debe contar con el permiso respectivo 
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• Malla vial local e intermedia que NO se encuentre en el Sistema de Áreas Protegidas definidas 
por la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-. En caso contrario, debe contar con el permiso 
respectivo. 

• Malla vial local e intermedia que NO haga parte de responsabilidades establecidas en las cargas 
urbanísticas otorgadas a los desarrolladores de los proyectos 

 
Criterios De Elegibilidad y Viabilidad - Sector Movilidad – ciclo infraestructura 
 

• Elementos de la ciclo infraestructura requeridos por Acciones Populares interpuestas que 
exijan su inmediata intervención. 

• Elementos de la ciclo infraestructura que cuenten con diseños aprobados por la Secretaría 
Distrital de Movilidad. 

• Mejorar la movilidad de la zona, ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo, 
realizando intervenciones en ciclo infraestructura que conduzca a la malla vial arterial y a 
corredores de movilidad o que generen conectividad entre sí.  

• Intervenir ciclo infraestructura que conecte zonas atractoras, con equipamiento de carácter 
público (servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, 
educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social, ciclo parqueaderos). 

• Desarrollar proyectos de cicloinfraestructura que se articulen y complementen con proyectos 
de las entidades del orden distrital (ejemplos: proyectos viales, de espacio público, de 
infraestructura para la educación, para la salud o para recreación, entre otros). 

• Cicloinfraestructura que cuente con el aval de la Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección 
de la Bicicleta y el Peatón. 

• Cicloinfraestructura que NO cuente con pólizas de estabilidad vigentes. 

• Cicloinfraestructura que NO cuente con reserva por parte de otra entidad para intervención. 

• Cicloinfraestructura que se encuentre en suelo cuya propiedad sea del Distrito. 

• Cicloinfraestructura que NO se encuentre en zonas de reservas viales definidas por la Secretaría 
Distrital de Planeación –SDP- 

• Cicloinfraestructura que NO se encuentre en polígonos de planes parciales definidos por la 
Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

• Cicloinfraestructura que NO se encuentre en rondas hidráulicas definidas por la Empresa de 
Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAB-ESP. En caso contrario, debe contar 
con el permiso respectivo. 

• Cicloinfraestructura que NO se encuentre en el Sistema de Áreas Protegidas definidas por la 
Secretaría Distrital de Ambiente –SDA- (malla vial urbana) o la entidad competente (red vial 
rural). En caso contrario, debe contar con el permiso respectivo. 

• Cicloinfraestructura que NO haga parte de responsabilidades establecidas en las cargas 
urbanísticas otorgadas a los desarrolladores de los proyectos. 
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• Cumplir con los criterios técnicos disponibles en la página web del IDU, link sobre 
especificaciones técnicas de materiales y construcción: 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/portafolio-especificaciones-tecnicas  

 
 
Criterios De Elegibilidad y Viabilidad - Sector Movilidad – Construcción y/o conservación de puentes 
peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural):  
 

• Puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua requeridos por Acciones Populares 
interpuestas, que exijan su inmediata intervención. 

• Puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua que cuenten con estudios y diseños 
realizados en vigencias anteriores 

• Puentes peatonales y/o vehiculares en zonas de alto déficit, definidas como Territorios 
Priorizados de Mejoramiento Integral de Barrios, así como de proyectos de vivienda nueva (de 
acuerdo con el diagnóstico aportado para la respectiva Localidad por la Secretaría Distrital del 
Hábitat). 

• Puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua que generen mayor beneficio, con 
el fin de permitir la continuidad de la movilidad colectiva de los usuarios y la eliminación de 
conflictos entre trayectorias, sobre la malla vial urbana y/o la red vial rural. 

• Puentes peatonales y/o vehiculares que se articulen y complementen con proyectos de las 
entidades del orden distrital (ejemplos: proyectos viales, de espacio público, de infraestructura 
para la educación, para la salud o para recreación, entre otros). 

• Puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala urbana, en barrios 
legalizados por la Secretaría Distrital de Planeación. 

• Construcción de nuevos puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala 
urbana, que cuenten previamente con la aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad y/o 
de la Secretaria Distrital de Planeación, según corresponda. 

• Intervención de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala urbana o 
rural, que generen conectividad entre vías pertenecientes al inventario de la malla vial local e 
intermedia o rural de la Localidad. 

• Intervención de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala urbana o 
rural, que NO cuenten con pólizas de estabilidad vigentes. 

• intervención de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala urbana o 
rural, que NO cuenten con reserva por parte de otra entidad para intervención 

• Intervención de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala urbana o 
rural, que se encuentren en suelo cuya propiedad sea del Distrito. 

• Intervención de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala urbana, 
que NO se encuentren en zonas de reservas viales definidas por la Secretaría Distrital de 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/portafolio-especificaciones-tecnicas


 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 18 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

Planeación –SDP-. 

• Intervención de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala urbana, 
que NO se encuentren en polígonos de Planes Parciales definidos por la Secretaría Distrital de 
Planeación –SDP-. 

• La intervención de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua que se 
encuentren en rondas hidráulicas definidas por la Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado 
y Aseo de Bogotá -EAB-ESP o la Secretaría Distrital de Ambiente, debe contar con el permiso 
respectivo por parte de la entidad competente. 

• Puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua de escala urbana o rural, que NO 
hagan parte de responsabilidades establecidas en las cargas urbanísticas otorgadas a los 
desarrolladores de los proyectos. 

 
Lo anterior, conforme a los términos de referencia y lineamientos establecidos en los entes o autoridad 
distrital correspondiente, y en cumplimiento de la ley de infraestructura de transporte para el traslado, 
protección y reposición de redes existentes. 
 
En materia de los enfoques poblacional, diferencial y de género a partir de los resultados analizados y 
expuestos en el análisis del sector y de los oferentes, y en atención a los lineamientos de Colombia 
compra eficiente, el FDLCH acoge las reglas de los criterios diferenciales para Mipyme y/o empren-
dimientos y empresas de mujeres. Lo anterior, se encuentra descrito en el documento pliego de condi-
ciones. (Artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente.) 
 
En este sentido, se tendrá en cuenta el principio de igualdad, uno de los más importantes en el ámbito 
de la contratación pública, que exige que todos aquellos que se sean aptos para concurrir a un proceso 
de contratación, reciban igual trato sin discriminación alguna, propendiendo por la adopción de accio-
nes afirmativas que impacten la participación de las mujeres de manera progresiva y sostenible.  
  
Así mismo lo dispuesto en la Circular Externa 004 del 27 de octubre de 2020, en la que,  la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente invita a las Entidades sujetas al Esta-
tuto General de Contratación Estatal a que “propendan por la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que 
celebren, tendientes a promover la vinculación de un porcentaje mínimo de mujeres en la ejecución contractual, con la 
finalidad de adoptar acciones afirmativas en su condición de sujeto de especial protección constitucional” 
 
La contratación pretendida es la que más se ajusta para atender las necesidades contempladas en el 
Plan de Desarrollo Local, aportando con ella a su ejecución, así como la revisión de la meta para el 
cuatrienio y el avance esperado en comparación con las metas proyectadas dentro del Plan de Acción 
propio del FDL de Chapinero derivado del Plan de Desarrollo Local, teniendo en cuenta las razones 
técnicas, institucionales, económicas, sociales y jurídicas expuestas a lo largo del documento. 
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De acuerdo con la meta del plan de desarrollo y la magnitud a contratar, de acuerdo a los recursos 
disponibles, mediante la presente contratación, la meta se espera cumplir con el 100% con la presente 
contratación. 
 
Notas técnicas: Los tipos de intervención dentro del componente de conservación se encuentran 
indicados en el numeral 2.3.3. Actividades Por Ejecutar del presente documento y numeral 3. 
Actividades Por Ejecutar Y Alcance del anexo técnico.  
 
1.2.1 Descripción Del Universo Del Proyecto 
 
Malla Vial Urbana  
 
Durante el año 2021 el IDU ejecutó un proyecto a nivel de red con el fin de realizar el levantamiento, 
procesamiento y análisis de información para determinar la condición superficial de los pavimentos de 
Bogotá D.C. 
 
En el marco del que hacer misional institucional y a partir lo establecido en los Decretos 508 de 2010 
y 371 de 2011, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU publica de manera semestral la información 
relacionada a la extensión y el estado de condición superficial de los pavimentos que conforman la 
malla vial de la ciudad de Bogotá D.C., es así que se dan a conocer los resultados del proceso de 
actualización de la información de los registros administrativos a corte 31 de diciembre de 2023. 

 
Los resultados obtenidos de la extensión de la malla vial se derivan del proceso permanente de 
digitalización de los objetos cartográficos nuevos (calzadas que ingresan al inventario) y el ajuste de los 
objetos existentes usando información proveniente de planos récord, y aplicación de procesos de 
calidad sobre el inventario de la malla vial. 
 
Según las Estadísticas de la extensión y estado de la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C.; se tienen 
las siguientes Notas Técnicas: 
 

1. El cálculo de las cifras de extensión y estado se efectuó acorde con la clasificación vial estable-

cida en su momento por el Decreto 190 de 2004, así: malla vial troncal, arterial, intermedia y 

local, rural principal y no principal.  

2. Las cifras presentadas en cada una de las tablas y gráficas pueden diferir de las fuentes originales 

de los datos por efecto de redondeo.  
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3. La escala de clasificación de siete (7) rangos de estado se implementa a partir de la fecha de 

corte 30 de junio de 2021, por lo tanto, no es comparable directamente con información pre-

sentada en periodos anteriores a dicha fecha.  

4. La actualización de la extensión de la malla vial se obtiene como resultado del proceso de 

digitalización de elementos calzada nuevos, y/o ajustes geométricos de los elementos calzadas 

existentes.  

5. La información de extensión y estado de la malla vial no incluye las calzadas que se localizan 

sobre el límite del Distrito Capital y en suelo de expansión.  

6. La información de los registros administrativos sobre la extensión y estado de la infraestructura 

de malla vial es susceptible de variar en el tiempo, toda vez que las condiciones de la infraes-

tructura cambian, entre otras circunstancias por las diferentes intervenciones de conservación 

o construcción y la actualización del inventario, así como por la revisión, validación y el ajuste 

de la información atributiva con las diferentes capas geográficas que hacen parte del Sistema 

de Información Geográfico del IDU – SIGIDU, las cuales son suministradas por otras entida-

des distritales que están en constante actualización.  

7. La cifra de los registros administrativos correspondiente a la extensión de la malla vial presen-

tada para este corte no incluye la extensión de los tableros de la infraestructura de puentes 

vehiculares.  

8. La fecha de corte general de la información es el 31 de diciembre de 2023.  

 

 
Figura 1 – Extensión malla vial por localidad - Fuente: Subdirección General de Desarrollo Urbano Dirección Técnica de Inteligencia de 

Negocio e Innovación - IDU  

 

 

Los resultados obtenidos de la extensión de la malla vial se derivan del proceso permanente de 
digitalización de los objetos cartográficos nuevos (calzadas que ingresan al inventario) y el ajuste de los 
objetos existentes usando información proveniente de planos récord, y aplicación de procesos de 
calidad sobre el inventario de la malla vial. 
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Figura 2 – Malla vial Bogotá 14.588 Km-carril - Con estado 14.321 Km-carril; Sin estado 267 Km-carril – Fuente: Instituto de Desarrollo 

Urbano IDU. 

 
 

La evaluación superficial en pavimentos permite conocer el estado de la capa de rodadura a través de 
la identificación visual de daños que se manifiestan a través de diferentes tipologías, tales como 
desgaste, grietas, deformaciones, huecos, entre otros, los cuales son causa del uso de la infraestructura, 
los procesos climáticos (meteorización, daño por humedad, etc.), los procesos constructivos, la calidad 
de los materiales empleados, eventos naturales. 

 
Figura 3 – Estado General malla vial de Bogotá D.C., a 31 de diciembre de 2023 - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 
Como resultado del proceso de actualización de la extensión de la malla vial de la ciudad, se tiene que, 
a 31 de diciembre de 2023, esta corresponde a 14.588 Km-carril, de los cuales 13.315 Km-carril 
corresponden a malla vial urbana y 1.273 Km-carril corresponden a malla vial rural. 
El estado de la malla vial se obtiene a partir de la evaluación superficial del pavimento, mediante la 
inspección visual y elaboración de un inventario de daños en función del tipo de superficie de rodadura 
existente, para su posterior cálculo de estado y obtención del indicador PCI (Índice de Condición de 
pavimento), el cual se encuentra estandarizado bajo las normas internacionales ASTM-D-6433 para 
pavimentos en superficie flexible y rígido, y ASTM-E-2840 para pavimentos en superficie articulada, y 
el indicador URCI (Índice de condición de vías sin superficie) basado en el Manual Técnico TM 5-626 
para vías en afirmado.  

 

 
Figura 4 – Escala de clasificación del estado de las vías para los indicadores PCI y URCI - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
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Para la identificación de todos los tipos de daños a nivel superficial que ocurren sobre las vías, existen 
diversas metodologías empleadas por las agencias y entidades que administran redes de infraestructura 
vial, y entre las más utilizadas se encuentran las normas internacionales de la Sociedad Americana para 
Pruebas y Materiales - American Society for Testing and Materials (ASTM), las cuales documentan el 
proceso para identificar los daños superficiales en el pavimento, a los cuales se asigna una extensión de 
área afectada y una severidad, con esta información se realiza un proceso matemático que permite 
obtener un indicador entre 0 y 100, dónde 0 es un pavimento totalmente fallado y 100 indica un 
pavimento en excelente estado, a este valor se le denomina Índice de Condición del Pavimento – 
Pavement Condition Index (PCI) el cual, adicionalmente, es clasificado de acuerdo con una escala de 
7 categorías. 

 
Figura 5 – Porcentaje (%) del estado de la malla vial local con respecto al total de la extensión relacionada con diagnóstico de la ciudad de 

Bogotá - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
 

 
El uso e implementación de la escala de clasificación con las siete (7) categorías definidas en los 
documentos y normas enunciadas anteriormente brinda al proceso una gran fortaleza técnica toda vez 
que considera todos los parámetros y criterios definidos en estos referentes normativos, y esto a su vez 
permite realizar una mejor definición de estrategias de conservación para la infraestructura. 
 
A partir de la extensión total de la malla vial que corresponde a 14.587,85 km-carril, se cuenta con 
información de estado de condición superficial para 14.320,88 km-carril, los cuales corresponden a 
13.207,48 km-carril en malla vial urbana y 1.113,40 km-carril en malla vial rural, mientras que para los 
266.97 kmcarril restantes no se cuenta con información de estado por corresponder a superficies en 
placa huella o piedra laja, por restricción de acceso durante la toma de información y por condiciones 
de inseguridad en zonas de la Ciudad. 
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Figura 6 – Estado Malla vial local por Localidad - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje (%) del estado de la malla vial local de la localidad de 
Chapinero, con respecto al total de la extensión relacionada con diagnóstico de la ciudad de Bogotá.  

 

 
Figura 7 – Estado de la malla vial local localidad de Chapinero - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

 
Espacio Público Peatonal  
 
Según Inventario de espacio público, Bogotá D.C. cuenta con 36.502.287,1m², distribuidos de acuerdo 
a su Extensión por elemento, anden 28.250.899,2m2, plaza 327.650,7m², separador 7.865.617,5m2, 
pompeyano 58.119,7m2 
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Figura 8 – Inventario por localidad Total m2 Andén 28.250.899,2 - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 
Según las Estadísticas del Inventario y estado del espacio público de la ciudad de Bogotá D.C.; se tienen 
las siguientes Notas Técnicas: 
 

1. El inventario y estado de la infraestructura del espacio público de la ciudad de Bogotá D.C a 

nivel de red con corte a 31 de diciembre de 2023, está conformado por elementos de andén, 

plaza, separador y pompeyano localizados en el suelo urbano y de expansión de la ciudad de 

Bogotá. 

 
2. La caracterización de la infraestructura de espacio público obedece a la establecida en el De-

creto Distrital 190 de 2004, mientras se culmina la aplicación de la reglamentación del Decreto 

Distrital 555 de 2021 por parte de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. 

 
3. La información de los registros administrativos de inventario y estado de los elementos que 

conforman la infraestructura de espacio público es dinámica y susceptible de variar en el 

tiempo, por los diferentes proyectos, obras e intervenciones de infraestructura en la ciudad, así 

como a las precisiones cartográficas. 

 
4. Las cifras presentadas son objeto de redondeo y están expresadas en metros cuadrados, expre-

sadas a un decimal. 

 
5. Los resultados obtenidos para la actualización de los registros administrativos de inventario y 

estado de los elementos que conforman la infraestructura de espacio público se derivan de los 

procesos de digitalización de objetos cartográficos nuevos (infraestructura incorporada), elimi-

nación de objetos cartográficos (infraestructura demolida) el ajuste de los objetos existentes 

(edición gráfica y atributiva), usando información proveniente de planos récord, imágenes sa-

telitales, capas geográficas, así como las visitas de campo a los elementos de espacio público, y 

los reportes de intervención de las áreas de ejecución del IDU involucradas en el desarrollo, 
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construcción y conservación de estas estructuras y de las diferentes entidades del Distrito con 

competencia en esta infraestructura. 

 
6. El servicio geográfico dispone herramientas que permiten a usuarios especializados y no espe-

cializados poder realizar filtros y consultas representativas de los elementos del espacio público 

(andén, plaza, separador y pompeyano), por tipo de elemento, por localidad, tipo de malla vial, 

por tipo de estructura y/o tipo de estado.  

 
7. El inventario y estado de los elementos de espacio público que se encuentra clasificada en el 

atributo “Tipo de malla” como “No Aplica”, corresponde a los elementos del espacio público 

que por sus características particulares no pueden ser clasificados en algún tipo de malla vial 

existente, así como los elementos que se encuentran en zonas de transición para suelo urbano.  

 
8. El inventario y estado de los elementos de espacio público que se encuentra clasificada en el 

atributo “Tipo de estructura” como “Mixta”, corresponden a elementos que por su condición 

contienen dos tipos de estructuras diferentes, en sus franjas de composición (Franjas de circu-

lación peatonal y franjas de paisajismo y mobiliario). 
 

9. Es importante precisar que, para la estructuración de procesos de conservación de la infraestructura a 

nivel de proyecto, se ha realizado previamente el diagnóstico, estudios y diseño de la infraestructura 

para determinar el tipo de intervención, acorde a los procedimientos aplicables a la infraestructura. 

 
El proceso para determinar el índice de condición de estado de los pavimentos que conforman el 
espacio público, consiste en la identificación de un inventario de fallas que se asocian a una estructura 
de pavimento (Articulada, Rígida, Flexible y Permeable) para su posterior procesamiento, análisis y 
cálculo de índices de condición del pavimento mediante diferentes procesos matemáticos. 

 

 
Figura 9 – Inventario Localidad de Chapinero Total - m2 Andén 1.113.232,6 - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
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De los 1.113.232,6 m² del espacio público de la localidad de Chapinero, se cuenta con estado un total 
de 1.093.840,1 m², de los cuales 802.000,7 m² (73,3%) se encuentran en estado bueno, seguido de 
248.796,2 m² (22,7%) en estado regular estado y finalmente 43.043,2 m² (3,9%) en estado malo. 
 

 
Figura 10 – Estado de los andenes en la localidad de Chapinero por tipo de estructura - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

 
Existen 249.216,6 m² de separadores en la localidad, 49.194,6 m² con estado en la infraestructura del 
espacio público, de los cuales 45.292,4m² (92,1%) corresponden a estado bueno, 2.656,0m² (5,4%) 
corresponde a estado regular y 1.246,2 m² (2,5%) corresponden a estado malo. 
 
Por otra parte, se registra 36.541,1 m² de plazas en la localidad, 33.369,9 m² con estado en la 
infraestructura del espacio público, de los cuales 33.087,8 m² (99,2%) corresponden a estado bueno y 
282,1 m² (0,8%) corresponde a estado regular. 
 
De igual forma, se reportan en la localidad 4.204,7 m² pompeyanos, 3.898,1 m² con estado en la 
infraestructura del espacio público, de los cuales 3.898,1 m2 corresponden a estado bueno.  
 
Ciclo Infraestructura  
 
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el marco de su función de responder por la actualización 
del inventario sobre el estado de la infraestructura de ciclorrutas, así como de actualizar y administrar 
el sistema de información integral de la Entidad, realizo la publicación de los resultados del proceso 
de actualización de la extensión y el estado de condición de las ciclorrutas de la ciudad de Bogotá D.C. 
a corte de 31 de diciembre de 2023. 
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Figura 11 – Extensión de red de Ciclorrutas por Localidad - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

 
La actualización de la extensión se realiza a través de un proceso de digitalización de las ciclorrutas 
construidas y en servicio, así como la incorporación de nueva infraestructura de ciclorrutas reportadas 
por parte de diferentes entidades como lo es la SDM, IDRD, IDU, Urbanizadores, etc... Es importante 
mencionar que la extensión de la red de ciclorrutas involucra la infraestructura por donde el bici usuario 
puede transitar, bien sea pasos de uso exclusivo (bici carriles o ciclorrutas) o de uso compartido con 
actores viales (Intersecciones, Vías, Espacio Público, entre otros). 

 

Figura 12 – Extensión por uso de paso seguro en Bogotá D.C. - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
 

 

El estado de las ciclorrutas se obtiene a partir de la evaluación superficial del pavimento que la 
compone, mediante la inspección visual y elaboración de un inventario de daños en función del tipo 
de superficie de rodadura existente y si presenta o no antecedentes de circulación vehicular, de esta 
manera se calcula el estado y se obtiene el indicador PCI (Índice de Condición de pavimento), el cual 
se encuentra estandarizado bajo las normas internacionales ASTM-D-6433 para pavimentos en 
superficie flexible y rígido, y ASTM-E-2840 para pavimentos en superficie articulada. Estos indicadores 
se presentan en una escala de clasificación compuesta por siete (7) categorías cuyo valor oscila entre 0 
y 100, donde 0 es un pavimento totalmente fallado y 100 un pavimento en buen estado. 
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Figura 13 – Extensión por Tipo de Malla en Bogotá D.C. - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 
Total, red de ciclorrutas en la localidad de Chapinero 29,0 km, de los cuales; 17,8 km aplica metodología 
de diagnóstico. Según Extensión por zonas dispuestas para tránsito del biciusuario, se distribuye de la 
siguiente manera: Bici carril 9,6 km, ciclo peatonal 0,2 km, ciclorruta 8,2 km, espacio público 
compartido 1,9 km, pompeyano 0,1 km y vía compartida 7,1 km. 

 

 
Figura 14 – Extensión por zonas dispuestas para tránsito de bici usuarios en la localidad de Chapinero - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano 

– IDU 
 

 
La red de ciclorrutas en la localidad de Chapinero tiene una extensión de 29,0 km, de los cuales, 14,6 
Km se encuentra en buen estado, 2,0 Km en estado satisfactorio, 1,1 Km se clasifica como justo y 0,1 
Km muy pobre; de los 17,8 km que, aplica metodología de diagnóstico 
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Figura 15 – Extensión por zonas dispuestas para tránsito de bici usuarios en la localidad de Chapinero - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano 
– IDU 

Según las Estadísticas de extensión de la red de ciclorrutas de la ciudad de Bogotá D.C.; se tienen las 
siguientes Notas Técnicas: 
 

1. La clasificación por tipología de malla vial obedece a la establecida en el Decreto Distrital 190 

de 2004, así: malla vial troncal, arterial, intermedia, local y rural, mientras se culmina la aplica-

ción de la reglamentación del Decreto Distrital 555 de 2021 por parte de la SDP. 

 
2. El servicio geográfico de extensión y estado no es una herramienta de seguimiento a obras o 

intervenciones relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
3. De los 652,8 km de extensión total de la red de ciclorrutas se cuenta con diagnóstico para 452.9 

km, mientras que para los 199.9 km restantes no aplica la metodología de diagnóstico ya que 

corresponden a elementos de uso compartido con otras infraestructuras los cuales garantizan 

la continuidad de la red (intersecciones, espacio público, vías, entre otros) o elementos que se 

encontraban en proceso constructivo en el momento de la toma de información en campo. 

 
4. Las cifras presentadas en cada una de las tablas y gráficas en el presente servicio geográfico 

pueden diferir de las fuentes originales de los datos, por efecto de redondeo. 
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Puentes 
 
Según las Estadísticas e Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C. 2023-II; se tienen las 
siguientes Notas Técnicas: 
 

1. El servicio geográfico tiene como propósito publicar la información asociada al inventario, 

estadísticas y características más relevantes sobre los puentes existentes en el Distrito a corte 

31 de diciembre de 2023, cuenta con herramientas que permiten a usuarios especializados y 

no especializados realizar filtros y consultas representativas de la infraestructura de puentes, 

correspondientes a la ubicación espacial (georreferenciación), localidad, tipo de malla, tipo 

de suelo, tipo de obstáculo, material del tablero.  

 
2. Los registros administrativos para la infraestructura de puentes están conformados por aque-

llas estructuras que presentan condiciones mínimas de un sistema estructural, sin embargo, 

es importante precisar que las alcantarillas, obras de arte, estructuras artesanales, vernaculares 

o pasos peatonales no hacen parte del presente inventario de puentes del Distrito. Ahora 

bien, para el caso de estructuras enterradas con carga viva vehicular, peatonal o mixta se tiene 

en cuenta lo establecido en la sección 3.6.1.2.6 de la Norma Colombiana de Diseño de Puen-

tes – LRFD – CCP – 14. 

 
3. Los resultados obtenidos para la actualización del inventario de puentes se derivan de los 

procesos de digitalización de objetos cartográficos nuevos (infraestructura incorporada), eli-

minación de objetos cartográficos (infraestructura demolida) y el ajuste de los objetos exis-

tentes (edición gráfica y atributiva), usando información proveniente de planos récord, imá-

genes satelitales, capas geográficas, visitas técnicas de campo, el reporte de las áreas de eje-

cución del IDU involucradas en el desarrollo, construcción y conservación de estas estructu-

ras y de las diferentes entidades del Distrito con competencia en esta infraestructura. 

 
4. La clasificación de los puentes por tipología estructural corresponde a la identificación y de-

finición de las características estructurales constructivas y geométricas, las cuales se relacio-

nan a continuación: 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 31 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
Figura 16 – Inventario de puentes de la ciudad de Bogotá D.C. 2023-II - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

5. La caracterización de la infraestructura de puentes obedece a la establecida en el Decreto 

Distrital 190 de 2004, mientras se culmina la aplicación de la reglamentación del Decreto 

Distrital 555 de 2021 por parte de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. 

 
6. Se aclara que el servicio geográfico de inventario no es una herramienta de seguimiento a 

obras o intervenciones relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
7. La información de inventario de puentes es dinámica y susceptible de variar en el tiempo, 

por los diferentes proyectos, obras e intervenciones de infraestructura en la ciudad, así como 

a las precisiones cartográficas. 

 
8. El servicio geográfico dispone de la fecha de inspección visual, correspondiente a las visitas 

realizadas en campo las cuales se basan en la identificación de patologías presentes en los 

elementos del puente, ocasionadas por los diferentes agentes de daño (ambientales, físicos, 

mecánicos, químicos, entre otros). Estas visitas son realizadas por el Instituto en diferentes 

vigencias y temporalidades de acuerdo a los recursos disponibles. 
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Figura 17 – Numero de Puentes por Localidad en Bogotá D.C. - Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 
La Localidad de Chapinero tiene un total de 57 Puentes, según Inventario de puentes de la ciudad de 
Bogotá D.C. 2023-II; distribuidos de la siguiente manera:  
 

• Puentes vehiculares: 35  

• Puentes Peatonales: 22 

Por tipo de Malla vial Local, se tienen 7 puentes peatonales y 3 vehiculares. Respecto a la malla vial 
rural, se tiene 1 puente peatonal y 2 vehiculares.  

Por tipo de suelo, se tienen 21 puentes peatonales en zona urbana y 33 vehiculares. Respecto a la 
zona rural, se tiene 1 puente peatonal y 2 vehiculares. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “REALIZAR EL AJUSTE, 
COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO 
GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, 
OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO 
INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.” 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase 
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Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura. 

72 10 33 

Servicios de construcción de 
autopistas y carreteras. 

 
72 

 
14 

 
10 

Servicios de construcción y 
revestimiento y pavimentación de 
infraestructura. 

 
72 14 11 

Servicios de preparación de obras 
de construcción. 

 
72 

15 39 

 
La identificación de la codificación del objeto a contratar requiere llegar al tercer nivel del clasificador 
de bienes y servicios (clase). En todo caso, si el bien o servicio a adquirir está debidamente codificado 
al cuarto nivel (producto), se realiza la descripción hasta éste, haciendo la salvedad que, para efectos de 
la acreditación de la experiencia, solo se toma hasta el nivel “clase”. 
 
2.3 ESPECIFICACIONES  

El contratista deberá dar cumplimiento a lo plasmado en el documento Anexo 1 – Anexo técnico y lo 
establecido por el Distrito y el sector IDU en los servicios geográficos de la página web oficial: 
www.idu.gov.co.  

El contratista deberá elaborar especificaciones particulares cuando se requiera, acorde con lo estable-
cido en el Apéndice A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES CONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE CONSERVACIÓN. 

Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Todos los trabajos 
que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado 
en las especificaciones generales y siempre en concordancia con lo estipulado y aprobado por el Inter-
ventor, previa consulta y aceptación del FDLCH. El Interventor podrá señalar la aplicación de una 
especificación particular en caso de no estar cubierta por los documentos del contrato, previa acepta-
ción del FDLCH. 

Es responsabilidad del contratista, revisar y conocer las actualizaciones de las especificaciones técnicas 
generales, especificaciones técnicas particulares normas, leyes, decretos, resoluciones, entre otras, que 
estén vigentes y las que la reemplacen a la fecha de suscripción del contrato. 

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 
construcción nacionales e internacionales vigentes a la firma del Contrato, en las especialidades corres-
pondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar 
dentro del objeto del presente Contrato. 

El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al Contratista sobre la respon-
sabilidad legal que tiene sobre la calidad y estabilidad de los trabajos para la ejecución de las obras 
necesarias. 

https://www.idu.gov.co/page/servicios-geograficos
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El Contratista deberá tener en cuenta las especificaciones relacionadas en el Apéndice B: ESPECIFI-
CACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN. 

A continuación, se relacionan los principales documentos técnicos de referencia: Normas, Manuales o 
Especificaciones, que son aplicados en proyectos de Infraestructura en Bogotá D.C., los cuales el con-
tratista de obra debe aplicar y cumplir en el desarrollo del contrato, según lo establecido en la minuta 
y demás documentos del contrato:  

Decreto No. 555 de 29 de diciembre de 2021.  

Manual de Espacio Público de Bogotá D.C. 

Decreto No. 263 de 21 de junio de 2023. 

ET-IC-01 Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción del Instituto de 
Desarrollo Urbano versión 4.0.  

Instituto de Desarrollo Urbano IDU – ET-IC-01 Especificaciones técnicas generales de materiales y 
construcción, para proyectos de infraestructura vial y espacio público, para Bogotá D.C. del Instituto 
de Desarrollo Urbano versión 4.0.  

Resolución 010910 del 27 de diciembre de 2019.  

https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales  

- Apéndice A “Especificaciones Técnicas Particulares de Materiales y Construcción”.  

- Todos aquellos documentos relacionados en el Apéndice B “Especificaciones Técnicas Generales de 
Materiales y Construcción” que sean aplicables.  

- Apéndice F “Especificaciones del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos”.  

- Apéndice J “Uso de Alternativas Innovadoras y Materiales Sostenibles”. 

Diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales para Bogotá D.C.  

Instituto de Desarrollo Urbano IDU – Guía diseño de pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y 
vías locales para Bogotá D.C. 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIA-
LES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Documentos%20tecni-
cos/23%20gu-ic-019_guia_diseno_pavimentos_para_bajos_volumenes_v1.pdf  

Guía para el diseño de vías urbanas para Bogotá D.C.  

Instituto de Desarrollo Urbano IDU – Guía para el diseño de vías urbanas para Bogotá D.C.  

https://www.idu.gov.co/page/especificaciones-tecnicas-generales-de-materiales
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Documentos%20tecnicos/23%20gu-ic-019_guia_diseno_pavimentos_para_bajos_volumenes_v1.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Documentos%20tecnicos/23%20gu-ic-019_guia_diseno_pavimentos_para_bajos_volumenes_v1.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Documentos%20tecnicos/23%20gu-ic-019_guia_diseno_pavimentos_para_bajos_volumenes_v1.pdf
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https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIA-
LES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2018/04_Abril/Doc_tecnicos/guia_diseno_vias_urbanas_bo-
gota_web.pdf  

Cartilla de Andenes Bogotá D.C. Actualización 2018 

Secretaría Distrital de Planeación, Dirección del Taller del Espacio Público Decreto 308 del 6 de junio 
de 2018  

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_andenes_modificacion_07-06-2018.pdf 

Cartilla de Mobiliario Urbano Actualización 2007  

Secretaría Distrital de Planeación, Dirección del Taller del Espacio Público 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_mobiliario-compilada_.pdf 

Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá 2011  

Secretaría Distrital de Ambiente - Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987253/Manual+de+Silvicultura+Ur-
bana+para+Bogot%C3%A1.pdf 

Normas Técnicas Colombianas – NTC  

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

http://www.icontec.org/Paginas/Home.aspx 

Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras – 2020 2 

Instituto Nacional de Vías INVIAS  

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/10840-53espe-
cificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras  

Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de ca-
rreteras  

Instituto Nacional de Vías INVIAS  

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-ydocumentos/documentos-tecnicos/especificacio-
nes-tecnicas/986-guia-metodologica-para-eldiseno-de-obras-de-rehabilitacion-de-pavimentos-asfalti-
cos-de-carreteras     

Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras  

Instituto Nacional de Vías INVIAS  

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2018/04_Abril/Doc_tecnicos/guia_diseno_vias_urbanas_bogota_web.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2018/04_Abril/Doc_tecnicos/guia_diseno_vias_urbanas_bogota_web.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2018/04_Abril/Doc_tecnicos/guia_diseno_vias_urbanas_bogota_web.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_andenes_modificacion_07-06-2018.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_mobiliario-compilada_.pdf
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987253/Manual+de+Silvicultura+Urbana+para+Bogot%C3%A1.pdf
http://ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987253/Manual+de+Silvicultura+Urbana+para+Bogot%C3%A1.pdf
http://www.icontec.org/Paginas/Home.aspx
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/10840-53especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/10840-53especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-ydocumentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/986-guia-metodologica-para-eldiseno-de-obras-de-rehabilitacion-de-pavimentos-asfalticos-de-carreteras
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-ydocumentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/986-guia-metodologica-para-eldiseno-de-obras-de-rehabilitacion-de-pavimentos-asfalticos-de-carreteras
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-ydocumentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/986-guia-metodologica-para-eldiseno-de-obras-de-rehabilitacion-de-pavimentos-asfalticos-de-carreteras
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https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-ydocumentos/documentos-tecnicos/especificacio-
nes-tecnicas/1020-manual-de-diseno-decomentaciones-superficiales-y-profundas-para-carreteras  

Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras - 2013  

Instituto Nacional de Vías INVIAS Resolución 1376 del 26 de mayo de 2014 

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos 

Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras – 2016 Volumen 2  

Instituto Nacional de Vías INVIAS  

Resolución 4046 del 22 de junio de 2018   

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos  

Manual de Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras - 2013  

Instituto Nacional de Vías INVIAS  

Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014   

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos 

Manual De Diseño Geométrico Para Carreteras – 2008  

Instituto Nacional de Vías INVIAS  

Resolución 000744 del 04 de marzo de 2009  

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificacio-
nes-tecnicas/985-manual-de-diseno-geometrico?format=html  

Manual de Drenaje para carreteras - 2011  

Instituto Nacional de Vías INVIAS  

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificacio-
nes-tecnicas/984-manual-de-drenaje-para-carreteras  

Manual de Diseño geométrico para carreteras  

Instituto Nacional de Vías INVIAS  

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificacio-
nes-tecnicas/985-manual-de-diseno-geometrico  

Manual de Señalización Vial – 2015  

Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia  

Ministerio de Transporte - Resolución 1885 del 17 de junio de 2015 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-ydocumentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/1020-manual-de-diseno-decomentaciones-superficiales-y-profundas-para-carreteras
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-ydocumentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/1020-manual-de-diseno-decomentaciones-superficiales-y-profundas-para-carreteras
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/985-manual-de-diseno-geometrico?format=html
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/985-manual-de-diseno-geometrico?format=html
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/984-manual-de-drenaje-para-carreteras
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/984-manual-de-drenaje-para-carreteras
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/985-manual-de-diseno-geometrico
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/especificaciones-tecnicas/985-manual-de-diseno-geometrico
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https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 – 2010  

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  

Decreto 926 del 19 de marzo de 2010  

Norma colombiana de diseño de puentes – CCP14  

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

http://www.icontec.org/Paginas/Home.aspx 

Normalización técnica de ASOCRETO  

Secretaría Técnica de Normalización (Asocreto) 

https://www.asocreto.org.co/ 

Publicaciones de la ASTM  

(American Society for Testing and Materials)  

https://www.astm.org/ 

Publicaciones de la AASHTO  

A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (Política para el Diseño Geométrico de Ca-
rreteras y Calles. 

Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing (Especifi-
caciones estándar para los materiales usados en el transporte y métodos de muestreo y pruebas)  

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (Especifaciones en diseño de puentes)  

https://www.transportation.org/ 

Manual Paviment Condition Index - PCI  

Metodología del cuerpo de ingenieros del ejército de los EEUU, para auscultación de Pavimentos.  

https://www.pci.org/ 

Publicaciones de la ACI  

(American concrete Institute) 

https://www.concrete.org/publications.aspx 

AFNOR  

Asociación Francesa de normalización  

https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos
http://www.icontec.org/Paginas/Home.aspx
https://www.asocreto.org.co/
https://www.astm.org/
https://www.transportation.org/
https://www.pci.org/
https://www.concrete.org/publications.aspx
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https://www.afnor.org/en/ 

NT-061-ESP-“Plan de Prevención de daños” y Normas de instrucciones y recomendaciones para 
tareas de Excavación y Movimientos de Suelo en la vía pública -  Gas Natural ESP 
 
(Ver anexo técnico).  
 
2.3.1 Alcance  
 
Realizar la Conservación (mantenimiento y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción) de 
la infraestructura vial Local (Urbana), Espacio Público, cicloinfraestructura y Puentes disponible para 
la movilización segura de los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público colectivo e individual, 
garantizando la inclusión de la población en general y la sostenibilidad como alidada para el medio 
ambiente, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Chapinero.  
 
La conservación de la malla vial local y espacio público peatonal comprende actualización de 
diagnósticos, estudios y diseños y las obras de reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento periódico 
y mantenimiento rutinario. 
 
Para los componentes cicloinfraestructura y Puentes, se tienen contempladas actividades de 
demarcación y señalización; para lo cual, se deberá presentar el diseño de demarcación y señalización 
durante la etapa preliminar a la secretaria distrital de Movilidad para su respectiva aprobación e 
implementación.  
 
Como resultado se espera la Conservación de la red vial, peatonal, ciclorrutas y Puentes de la Unidad 
Planeación Zonal UPZ de la localidad de Chapinero, que permitirá a la comunidad y transeúntes 
reducir sus tiempos de desplazamiento y garantizar la seguridad vial.  
 
Las Intervenciones en vías locales priorizadas corresponden principalmente a tramos de acceso a 
unidades de vivienda.  
 
Las Vías y elementos del espacio público peatonal preseleccionados pertenecen al inventario de la malla 
vial local y espacio público en la zona urbana de la Localidad, y cuentan con redes de servicios públicos.  
 
Las Intervenciones en espacio público peatonal, están asociadas con procesos de articulación y 
complementación de vías locales o de acceso a unidades de vivienda (zona urbana). 
 
El contratista debe garantizar que todas las actividades que se ejecuten y los materiales, cumplan con 
las Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de 
Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D.C., del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

https://www.afnor.org/en/
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que se encuentren vigentes, las Especificaciones Generales de Construcción descritas en los Pliegos de 
Condiciones, las Especificaciones Particulares de Construcción que genere el Contratista a partir de 
sus propios estudios de detalle y la normatividad vigente del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 
además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato. 
 
 
2.3.2 Localización Geográfica del proyecto, Priorización, Metas físicas establecidas y 
población beneficiada. 
 
2.3.2.1 Localización Geográfica del proyecto: 
 
El área de influencia del proyecto se encuentra Localizada en el área Urbana de la Localidad de 
Chapinero, en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
El listado de elementos preseleccionados resultante del modelo de priorización y el resultado de los 
filtros y reservas adelantadas por la DTE del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU es el siguiente; 
para lo cual, se incluye el tipo de intervención: 

 
Tabla 1 – CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO y MALLA VIAL 

 

CIV  PK_ID 
Tipo de 

elemento 
Eje vial Desde  Hasta  

Tipo de 
Intervención 

Km 
Carril 

de obra 

m2 de 
obra 

Actual 
2003438 - 
Anterior 
30000455  

901162 ANDEN CL 45 F KR 4 E KR 4 A E Reconstrucción  NA 288,59 

2002001 
Actual 

20004509 - 
Anterior 141556  

ANDEN KR 1 ESTE CL 45 A  CL 45 B Reconstrucción  NA 97,42 

2001145 9498 ANDEN DG 76 BIS KR 1 KR 1 A Revalidación E&D  NA 209,69 

2001145 9497 ANDEN DG 76 BIS KR 1 KR 1 A 
Revalidación E&D 

 NA 215,06 

2001119 9500 ANDEN DG 76 BIS KR 1 A KR 3 Revalidación E&D  NA 811,44 

2001119 9499 ANDEN DG 76 BIS KR 1 A KR 3 
Revalidación E&D 

 NA 789,40 

2001070 7345 ANDEN DG 76 BIS KR 3 CLL 77 
Revalidación E&D 

 NA 802,83 

2001070 7344 ANDEN DG 76 BIS KR 3 CLL 77 
Revalidación E&D 

 NA 865,89 

2001145 143048 CALZADA DG 76 BIS KR 1 KR 1 A 
Revalidación E&D 

0,21 746,37 

2001119 143049 CALZADA DG 76 BIS KR 1 A KR 3 
Revalidación E&D 

0,42 1465,28 

2001070 141675 CALZADA DG 76 BIS KR 3 CLL 77 
Revalidación E&D 

0,43 1497,92 

Elementos priorizados que hacen parte del banco de Estudios y Diseños del FDLCH – Fuente: propia 
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➢ El área que requiere intervención en el espacio público peatonal según estudios y diseños exis-

tentes de tramos preseleccionados, corresponde a 386,01 m2 para acciones de construcción 

y/o conservación; y 7403,88 m2 para adelantar el proceso de revalidación según ajuste y/o 

actualización y/o complemento de E&D (sector DG 76 Bis), durante la etapa preliminar, la 

cual tendrá una duración de 2 meses para los componentes construcción y/o conservación de 

espacio público y malla vial.   

 

➢ La lista de tramos priorizados con acciones de movilidad para la zona urbana, es suministrada 

por el FDLCH al inicio del proyecto, para lo cual, se deberán entregar los costos asociados con 

los precios de referencia del proceso durante la etapa preliminar, de acuerdo con el recurso 

disponible, sin limitar el valor establecido para estas actividades; el cual, podrá ser utilizado 

para la ejecución de actividades de protección, traslado, cambio y/o reubicación de redes de 

servicios públicos existentes, en las acciones de construcción y/o conservación con actividades 

de construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o mantenimiento, en cumplimiento 

de lo establecido en la ley de Infraestructura de transporte, conforme al recurso disponible en 

el literal A2 del presupuesto oficial 

 
Tabla 2 – CONSERVACION CICLOINFRAESTRUCTURA 
 

Zona CIV  PK_ID 
Tipo de 

elemento 
Eje 
vial 

Desde  
Hast

a  

Tipo de 
Intervenció

n 
ml 

URBANO 2001215 34013506 CICLORUTA CLL 66 KR 13 KR 14 
Conservación  80,84 

URBANO 2001241 34013507 CICLORUTA CLL 66 KR 13 KR 11 
Conservación  128,84 

URBANO 2001307 34013639 CICLORUTA CLL 64 KR 13 KR 14 
Conservación  90,56 

URBANO 2001307 34013639 CICLORUTA CLL 64 KR 13 KR 11 
Conservación  59,36 

URBANO 2001306 701908 CICLORUTA KR 11 CLL 64 CLL 65 Conservación  70,42 

URBANO 2001278 701907 CICLORUTA KR 11 CLL 65 CLL 66 Conservación  71,65 

URBANO 2001240 701906 CICLORUTA KR 11 CLL 66 CLL 67 Conservación  60,06 

URBANO 2001209 701905 CICLORUTA KR 11 CLL 67 CLL 68 Conservación  66,52 

URBANO 2001189 701904 CICLORUTA KR 11 CLL 68 CLL 69 Conservación  50,02 

URBANO 2001164 701903 CICLORUTA KR 11 CLL 69 CLL 70 Conservación  94,64 

URBANO 2001132 701902 CICLORUTA KR 11 CLL 70 
CLL 
70A 

Conservación  
62,26 

URBANO 2001112 701901 CICLORUTA KR 11 CLL 70A CLL 71 Conservación  49,47 
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➢ Se requiere Intervenir 500 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construc-

ción y/o conservación, específicamente, actividades de señalización y demarcación, de acuerdo 

al monto agotable disponible en el literal H del presupuesto oficial. Se deberán entregar los 

costos asociados con los precios de referencia del proceso durante la etapa preliminar. (Ver -1-

Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-I-Fase-I _29-07-2024-).  

 

➢ Frente al componente Puentes, se tienen 7 puentes peatonales y 3 vehiculares en la localidad 

priorizados para actividades de conservación, específicamente actividades de señalización y de-

marcación, de acuerdo al monto agotable disponible en el literal I del presupuesto oficial, con 

una meta física de 75 metros cuadrados. Los diagnósticos se desarrollarán en la etapa prelimi-

nar. 

Lo anterior, aclarando que, a través del contrato de consultoría N° 90 de 2018, se elaboraron estudios 
y diseños para los segmentos priorizados en la zona urbana de la localidad de Chapinero, excluidos de 
los contratos de las vigencias 2019 y 2023, debido a los recursos limitados y a situaciones particulares, 
los cuales, hacen parte del Banco de Diseños de la entidad; y a la fecha, el FDLCH reanuda dichas 
gestiones para su intervención con recursos de la vigencia 2024, para lograr un número mayor de 
tramos intervenidos en la zona urbana de la localidad, de acuerdo a la necesidad del servicio, criterios 
de elegibilidad y viabilidad del sector movilidad, y requerimientos de la comunidad; como se describe 
en los estudios previos.  
 
2.3.2.2 Priorización de segmentos viales a intervenir:   
 
Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentran, entre otras, liderar 
la articulación eficiente y efectiva de las autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos de manera activa y responsable; además de orientar y coordinar la formulación, 
adopción y ejecución de políticas, planes programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la 
gestión pública local y la consolidación de los procesos de la gobernabilidad local. 
 
Para la priorización de los segmentos se tuvieron en cuenta criterios de elegibilidad adoptados por el 
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, de acuerdo con los lineamientos del sector movilidad; así 
como el Índice de Condición del Pavimento PCI, conectividad, reconocimiento en terreno de acuerdo 
con visitas de funcionarios del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, solicitudes de la comunidad 
y entidades, y estudios y diseños existentes en el banco de diseños de la entidad. 
 
Con el objetivo de mejorar y actualizar continuamente la información disponible sobre el estado de la 
infraestructura de malla vial de Bogotá D.C., el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ha formulado 
y ejecutado proyectos de diagnóstico de pavimentos, en los que se evalúan parámetros para determinar 
el estado de condición de la malla vial y espacio público, en el marco de su función de responder por 
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la actualización del inventario sobre el estado de la infraestructura de los sistemas de movilidad y del 
espacio público construido, así como de actualizar y administrar el sistema de información integral de 
la Entidad, y el suministro de dicha información. 
 

Acorde con lo establecido por el IDU, la Alcaldía Local mediante oficios de radicado FDL Radicado 
No. 20245220282441 de Fecha: 14-06-2024 y Radicado No. 20245220352711 de Fecha: 01-08-2024, 
solicitó a la Dirección Técnica Estratégica - DTE de dicha entidad, el cruce de información a nivel de 
base de datos (filtros) para establecer la pre-viabilidad de intervención y reserva de los elementos 
preseleccionados. 
 
Lo anterior, con el fin de que la entidad pública, y las personas responsables de la planeación de los 
proyectos de infraestructura de transporte del FDLCH, pudiesen identificar y analizar integralmente la 
estructuración del proceso sin afectar la agilidad y viabilidad del proyecto, y así mismo, establecer 
compromisos y coordinaciones conjuntas que permitan la RESERVA por parte del FDLCH de los 
tramos preseleccionados, que cuentan con estudios y diseños en el banco de diseños de la entidad. 
 
Así las cosas, se solicitó a la DTE del IDU la actualización de la lista de elementos preseleccionados en 
el sistema de información geográfica SIGIDU, teniendo en cuenta la asistencia técnica efectuada el día 
30-08-24. La reserva de los tramos priorizados se efectuó a través del centro de información, conforme 
a las directrices del Instituto de Desarrollo Urbano, incluyendo “FO-IC-02_REPORTE PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS DISENOS E INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD” en su versión 3. 
 
La Dirección Técnica Estratégica -DTE a través de los diferentes reportes de intervención que realizan 
las áreas ejecutoras del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y demás entidades distritales con 
competencia en la intervención de la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público de 
la ciudad, realiza continuamente la actualización de la base de datos del SIGIDU.  
En tal sentido, los filtros que realiza Dirección Técnica Estratégica -DTE corresponden al cruce con la 
información contenida en el SIGIDU, relacionada con: 
 

➢ Proyectos de intervención en ejecución y proyectados por parte del IDU. 

➢ Reserva por parte de otra entidad para intervención. 

➢ Existencia de pólizas vigentes de estabilidad de obras recibidas por el IDU. 

➢ Existencia de contratos de estudios y diseños para la infraestructura solicitada. 

➢ Información de lote y/o manzana suministrada por el Mapa de Referencia para establecer la 

propiedad del suelo. 

➢ Zonas de reserva viales definidas por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

➢ Zonas de parques delimitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-. 
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➢ Polígonos de planes parciales definidos por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-. 

➢ Rondas hidráulicas definidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB 

Sistema de áreas Protegidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-. 

 
2.3.2.3 Metas físicas establecidas:   

 

Meta Plan de Desarrollo Magnitud que se espera contratar con 
el presente proceso de contratación, 

teniendo en cuenta los diferentes tipos 
de intervención 

Valor de inversión 

Intervenir 900 metros cuadrados 
de elementos del sistema de 
espacio público peatonal con 
acciones de construcción y/o 

conservación. 

386,01 m2 para acciones de construcción 
y/o conservación; y 3694,31 m2 para 

adelantar el proceso de revalidación según 
ajuste y/o actualización y/o complemento 

de E&D 

$ 2.733.018.357,00 

Intervenir 0,4 Kilómetros-carril de 
malla vial urbana (local y/o 
intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación. 

3709,57 m2 que equivalen a 1,05 km-c de 
Malla vial Local 

 
Acciones de Movilidad  

$ 3.407.392.980,00 

Intervenir 500 metros lineales de 
Ciclo-infraestructura con acciones 
de construcción y/o conservación 

500 metros lineales (Señalización y/o 
demarcación) 

 
$ 700.000.000 

Intervenir 75 metros cuadrados de 
Puentes vehiculares y/o 

peatonales de escala local sobre 
cuerpos de agua con acciones de 
construcción y/o conservación. 

75 metros cuadrados (Señalización y/o 
demarcación) 

 
 

$ 200.000.000 

TOTAL $ 7.040.411.337,00 

Componentes y etapa preliminar  $ 384.665.284,00 

TOTAL A CONTRATAR $ 7.425.076.621,00 

 

 

2.3.2.4 Población beneficiada:   

Tabla – POBLACION BENEFICIADA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VIGENCIA 

2024 

Niños, Niñas, Jóvenes, adultos, adultos mayores de todas 
las Unidades de Planeación Zonal – UPZ, de la localidad 

de chapinero 
166.000 

 

Beneficios del proyecto: 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 44 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

• Mejorar el estado del Espacio Público de la localidad de Chapinero. 

• Mejorar el estado de la malla vial de la localidad de Chapinero. 

• Mejorar el estado de la señalización y demarcación de Puentes y Cicloinfraestructura de la lo-
calidad de Chapinero. 

• Mejorar las condiciones de movilidad de las personas con movilidad reducida, adulto mayor, 
niños, mujeres y turistas que visiten o residan en la localidad. 

• Facilitar la movilidad de los peatones en el espacio público, brindado espacio seguros y soste-
nibles. 

• Mejorar la conectividad de los sectores. 

• Realizar recuperación paisajística de los sectores priorizados. 

• Disminuir los tiempos de desplazamientos de los residentes y usuarios.  

• Disminuir congestión vehicular. 

• Mejorar la comunicación y la movilidad de los habitantes sobre los cuerpos de agua.  

• Mejorar la señalización vial que garantice el transito seguro.  
 
 
2.3.3. Actividades Por Ejecutar 
 
Las actividades generales u obras a ejecutar, sin limitarse a ellas, son las siguientes: 
 
En pavimentos flexibles: 
 

− Actualización y/o ajuste y/o complemento de diagnósticos, Estudios y diseños  

− Mantenimiento rutinario en pavimentos flexibles y rígidos 

− Mantenimiento periódico en pavimentos flexibles y rígidos 

− Rehabilitación en pavimentos flexibles y rígidos 

− Reconstrucción en pavimentos flexibles y rígidos 

− Reparaciones puntuales 

− Acciones de movilidad  
 

En pavimentos rígidos: 
 

− Actualización y/o ajuste y/o complemento de diagnósticos, Estudios y diseños  

− Sello de Fisuras 

− Limpieza y sello de juntas 

− Reemplazo total de losas 
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− Generación de juntas 

− Nivelación de accesos 
 
La Conservación son aquellas actividades que se ejecutan sobre una estructura de pavimento y que 
pueden ser orientadas a garantizar, ya sea que, se cumpla en período de vida útil o a ampliar un nuevo 
período. En el primer caso hablamos de mantenimiento que puede ser rutinario o periódico y en el 
segundo de rehabilitación o reconstrucción. Otras de las actividades generales u obras a ejecutar, sin 
limitarse a ellas, son las siguientes: 
 

− Escarificación de la estructura de la vía. 

− Renivelación de la estructura. 

− Riego de Liga. 

− Extendida y Compactación de material Granular y/o fresado. 

− Obras de drenaje, alcantarillas y cunetas, según lineamientos de autoridades ambientales 

− Mantenimiento y rectificación de cunetas y alcantarillas 
 
Espacio Público: 
 

− Actualización y/o ajuste y/o complemento de diagnósticos, Estudios y diseños  

− Preliminares 

− Rellenos 

− Pavimentos 

− Estructuras en concreto 

− Caissons 

− Conservación y/o Construcción del Espacio público peatonal 

− Mobiliario Urbano  

− Arborización y paisajismo  

− Obras complementarias para redes secas y alcantarillado  

− Señalización horizontal y vertical 
 
Ciclo Infraestructura: 
 

− Señalización horizontal y vertical 

− Mantenimiento  
 
Puentes Vehiculares y/o Peatonales: 
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− Señalización horizontal y vertical 

− Mantenimiento  
 

2.3.3.1 Diagnósticos, Estudios Y Diseños 
 
El contratista antes de iniciar las actividades de obra debe tener revisados, debidamente firmados, 
verificados y apropiados los diagnósticos, estudios y diseños existentes en el banco de diseños del 
FDLCH de los segmentos viales priorizados y preseleccionados para el proyecto.  
 
El resultado de la etapa inicial del proyecto será la elaboración del informe de apropiación y/o ajuste 
y/o complementación de estudios y diseños, el cual, deberá estar avalado por los especialistas y 
directores del contratista de obra e interventoría.  

 

2.3.3.2 Presupuesto  
 

El Contratista deberá elaborar el presupuesto General del proyecto compuesto por el presupuesto de 
cada uno de los segmentos por separado, incluyendo los costos directos e indirectos y los componentes 
ambientales, tránsito y social, lo anterior, teniendo en cuenta el resultado de la etapa preliminar de 
revisión de diagnósticos y actualización de estudios y diseños existentes.  
 
Este presupuesto debe estar aprobado por la interventoría al final de las actividades preliminares y para 
ello deberá estar compuesto por los siguientes elementos: 

• Análisis de precios Unitarios detallados. 

• Cantidades de Obra por segmento vial. 

• Memorias por segmento vial. 

• Costos directos 

• Costo Indirectos 

• Flujo de Inversión Mensual. 

• Especificaciones  

El presupuesto aprobado por la interventoría será el presupuesto base para realizar el control y 
seguimiento durante la ejecución del proyecto. La documentación deberá ser radicada en físico en la 
entidad, a través del Centro de Información CDI del FDLCH. 
 
 

2.3.3.3 Análisis De Precios Unitarios 
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Los valores máximos de mercado de los costos asociados al proyecto fueron los publicados por el 
sector, y contemplan el principio de eficiencia que orienta la actividad del colaborador de la 
administración pública. La adopción de precios IDU, tiene como objeto la unificación de criterios para 
el reconocimiento y pago de los ítems requeridos en el desarrollo del proyecto. No obstante, se realizó 
el análisis del sector correspondiente, documento que, hace parte integral de los documentos que hacen 
parte del proyecto.   
 
De acuerdo con lo anterior, el contratista debe entregar la totalidad de los análisis de precios unitarios 
detallados presentados en la oferta económica, a los (10) días hábiles posteriores a la firma del acta de 
inicio para la revisión y aprobación de la interventoría, donde se contemplarán los precios de los 
insumos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU -1-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-
I-Fase-I _29-07-2024- 
 
Los análisis de precios unitarios de todas las actividades deben desglosarse, firmados debidamente por 
el representante legal del contratista y aprobados por la interventoría, los cuales deben contener: 

• Equipos y maquinarias 

• Materiales 

• Transporte 

• Mano de Obra 

 

2.3.3.4 Programación De Obra 

 
El contratista debe presentar la programación total del proyecto, la cual se debe entregar a los (10) días 
de la firma del acta de inicio, aprobada por el interventor, compuesta de la siguiente manera: 

• Programación de las actividades preliminares que tiene una duración de dos (2) meses, que 
debe incluir detalladamente las actividades de revisión, verificación, ajuste y/o complementa-
ción de diagnósticos, estudios y diseños existentes, elaboración de planes, documentos y ges-
tiones ante terceros. 

• Programación de las actividades de Obra que tiene una duración de seis (6) meses, que debe 
incluir detalladamente la programación de cada elemento con sus respectivas actividades de 
obra, según alternativa de intervención seleccionada. 

Es importante aclarar que, la programación detallada de la obra por ítems debe entregarse utilizando 
un software tipo Project o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas, dentro del 
tiempo establecido. 
 
La programación y demás documentos de seguimiento incluirán los siguientes aspectos: 
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➢ Hitos (Hito de inicio de proyecto, hito de inicio de etapa preliminar, hito de fin de etapa 
preliminar, Hito de inicio de etapa de obra, Hito de fin de proyecto, Hitos de inicio de cada 
elemento, Hitos de fin de cada segmento o tramo) 

➢ Resumen Programación de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt en documento 
portátil) con todas las actividades capítulos, subcapítulos y la totalidad de los Ítems. 

➢ Programa detallado del recurso humano, equipos, etc.., requerido para la ejecución de los 
trabajos, el cual deberá estar correctamente vinculado con cada actividad (ítem) de la pro-
gramación, este deberá demostrar la asignación de recursos de forma correcta, cuidándose 
de no presentar sobre asignaciones. 

➢ Gestión de Planes de manejo de tránsito, solicitud y aprobación. 

➢ Gestión social, (Actas de vecindad, reuniones de inicio y socialización con comunidad). 

➢ Gestión ambiental (Incluye permisos y licencias de requerirse). 

➢ Gestión empresas de servicios públicos, entidades distritales y AAC (Autoridades ambien-
tales competentes). 

➢ Plan de inversión mensual, detallado por cada uno de los capítulos del presupuesto, el cual 
guardará relación lógica con la obra a recibir por la Interventoría. 

➢ Flujo de inversión semanal de obra, el cual, deberá ser reportado en el informe semanal de 
obra e interventoría. 

➢ Plan de inversión de anticipo, el cual, debe ser aprobado y girado en el primer mes a la 
fiducia.  

 
El contratista en su programación deberá tener en cuenta los tiempos de revisión y aprobación de la 
interventoría. 
 
La programación aprobada por la interventoría será la programación base para el control y seguimiento 
durante la ejecución del proyecto. La documentación deberá ser radicada en físico en la entidad, a 
través del Centro de Información CDI del FDLCH. 

 

2.3.3.5 Hojas De Vida Del Personal 

 
El contratista, previo a la suscripción del acta de inicio, debe entregar y tener aprobadas las hojas de 
vida de todo el personal requerido para el proyecto, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la fecha de firma de inicio del contrato de interventoría.  

 

2.3.3.6 Laboratorio De Suelos Y Materiales 
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El contratista, previo a la firma del acta de inicio, debe entregar y tener aprobada la hoja de vida del 
laboratorio que va a estar disponible para trabajar en el proyecto, dentro de los cinco (05) días hábiles, 
posteriores a la fecha de firma de inicio del contrato de interventoría. 

El contratista deberá presentar al interventor el plan de control e inspección de ensayos, el cual, deberá 
ser aprobado y remitido a la entidad, dentro de los diez (10) primeros días posterior a la firma del acta 
de inicio. La interventoría presentara a su vez, el plan de control de calidad de suelos y materiales a 
implementar. 

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados 
fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las diferentes actividades del contrato. 
Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, asfaltos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, 
bancos de productos, elementos prefabricados y demás implementos.  

 

2.3.3.7 Seguridad Social  
 

El contratista, previo a la suscripción del acta de inicio, debe entregar, tener revisada y aprobada la 
seguridad social integral del personal que se vincule al proyecto, dentro de los cinco (05) días hábiles, 
posteriores a la fecha de firma de acta de inicio del contrato de obra. 
 
Igualmente debe entregar la documentación de manera completa a la Interventoría, copia de los 
contratos, Certificados Médicos Pre-ocupacionales de Ingreso del recurso humano exigido 
contractualmente y demás requisitos de ley del SG-SST. 
 
Se deberá entregar una relación mensual del personal vinculado al proyecto, donde se indique el valor 
cancelado por cada empleado vinculado, con respecto a los aportes al sistema de seguridad social 
integral, incluyendo fechas de afiliación, número de planilla y tipo de vinculación del trabajador. 
Adicionalmente, se debe aportar los respectivos paz y salvos de trabajadores, si aplica. 

 

2.3.3.8 Planes De Gestión 

Antes de adelantar la ejecución de las obras el contratista debe presentar para aprobación por parte de 
la Interventoría y posterior revisión por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, los 
documentos (programas, manuales, procedimientos, planes, prácticas, metodologías, formatos, 
inventarios, entre otros), de acuerdo con el presente anexo técnico y las Guías técnicas publicadas por 
el IDU para el manejo social, ambiental y demás componentes incluidos en el proyecto.  
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Por ningún motivo debe darse la autorización para la iniciación de obras sin la aprobación de los planes 
mencionados en líneas anteriores, los cuales, deberán estar radicados en la entidad, antes de la 
finalización de la etapa inicial, aprobados por el interventor.  

 

2.3.3.9 Pin De Obra 

El contratista, previo al inicio de las actividades de obra, debe gestionar y solicitar por intermedio del 
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (Generador), el número único de inscripción del proyecto 
(PIN) ante la Secretaría Distrital de Ambiente para generadores, transportadores, centros de 
aprovechamiento, sitios de disposición final y gestores integrales, para registrar y reportar el manejo de 
RCD (Residuos de Construcción o Demolición) para su aprovechamiento o disposición final según 
sus características. Lo anterior de conformidad a la resolución 1115 de 2012 y sus actualizaciones, 
resolución 1257 de 2021. 

 

2.3.3.10 Entidades De Servicios Públicos, Prestadores De Servicios De Redes De 
Telecomunicaciones, Entidades Distritales, Autoridades Ambientales Y Entes 
Competentes.  

 
El contratista durante las actividades preliminares se responsabiliza de coordinar y gestionar con las 
entidades de servicio público del distrito, autoridades ambientales competentes, entidades distritales y 
demás entes involucrados, los permisos y los inventarios necesarios para poder iniciar las actividades 
de obra en la zona urbana y rural de la localidad.  
 
El contratista debe enviar comunicación por escrito a cada empresa de servicio público, entidad distrital 
o ente competente, solicitando información de las redes existentes, procedimientos ante autoridades 
ambientales y futuros proyectos que interfieran con la ejecución de las obras en cada segmento o 
elemento priorizado.  
 
Durante la ejecución debe quedar acta de todos los recorridos, inventarios, reuniones que se realicen 
con cada entidad. De igual forma, se debe realizar el registro en la bitácora de obra cuando se efectúen 
en campo.  
 
El Contratista contará con el apoyo del FDLCH en el marco de su Gestión Interinstitucional para 
propender por el buen desarrollo del proyecto. Para lo cual, durante el proceso de formulación, se 
remitieron las comunicaciones respectivas a terceros, en cumplimiento del principio de planeación, 
responsabilidad y celeridad; por tanto, la entidad entregara las respuestas dadas por las diferentes 
entidades y suministrara los datos de contacto del delegado para la asistencia técnica.  
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Se envió el listado de priorización de acuerdo con los E&D disponibles en el banco de Diseños del 
FDLCH a ESP, PRST, entidades distritales, AAC y demás entes competentes, además de la solicitud 
de la designación de un delegado del área técnica para llevar a cabo las coordinaciones conjuntas 
previstas:  

 
Tabla 3 – ASISTENCIA TECNICA  

 

No. radicado FDLCH Fecha Entidad 
20245220291861 
20245220291871 
20245220291881 
20245220291561 
20245220282441 
20245220352711  

18-06-2024 
18-06-2024 
18-06-2024 
18-06-2024 
14-06-2024 
01-08-2024 

IDU – Dirección Técnica De Inteligencia De Negocio E 
Innovación DTINI – Dirección Técnica de Proyectos DTP - 
Dirección Técnica De Administración De La Infraestructura 

DTAI – Dirección Técnica de Conservación de la 
Infraestructura DTCI 

20245220291891 18-06-2024 IDU – Oficina De Coordinación Interinstitucional OCIT - 
Mesa de Soterramiento Redes 

20245220291571 18-06-2024 Corporación Autónoma Regional (CAR) De Cundinamarca 

20245220291581 18-06-2024 Claro Colombia 

20245220291591 18-06-2024 Empresa De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Bogotá – 
E.S.P. 

20245220291601 18-06-2024 Enel Codensa 

20245220291611 18-06-2024 Empresa De Teléfonos De Bogotá – ETB S.A. E.S.P. 

20245220291621 18-06-2024 JBB – Jardín Botánico de Bogotá D.C. 

20245220291631 18-06-2024 Infraestructura De Datos Especiales Del Distrito Capital – 
IDECA 

20245220291641 18-06-2024 Instituto Distrital De Gestión Del Riesgo Y Cambio 
Climático – IDIGER - Subdirección para reducción del 

Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. 

20245220291651 18-06-2024 IDPC – Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

20245220291681 18-06-2024 Colombia Telecomunicaciones S.A ESP (Movistar) 

20245220291701 18-06-2024 Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. 

20245220291721 18-06-2024 SDA – secretaria Distrital de Ambiente 

20245220291731 18-06-2024 
 

Secretaria Distrital de Movilidad – SDM 
Dirección De Ingeniería De Tránsito: 

Subdirección De Señalización. 
Subdirección De Planes De Manejo De Tránsito. 

Subdirección De Bicicleta Y El Peatón 

20245220291741 18-06-2024 
 

Secretaria Distrital de Planeación SDP - Mesa de 
Soterramiento Redes 

20245220291751 18-06-2024 TIGO-UNE 

20245220291761 18-06-2024 
 

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital – 
UAECD - Mesa de Soterramiento Redes 

20245220291771 18-06-2024 
 

Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – 
UAESP - Mesa de Soterramiento Redes 

20245220291781 18-06-2024 
 

Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y 
Mantenimiento Vial - UAERMV 

20245220291791 18-06-2024 VANTI 

20245220291801 18-06-2024 UNE-EPM 

20245220291811 18-06-2024 Grupo Energía Bogotá 
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20245220291821 18-06-2024 Metro 

20245220291841 18-06-2024 Secretaria Distrital de Hacienda SDH - Mesa de 
Soterramiento Redes 

20245220291851 18-06-2024 
 

Departamento Administrativo De La Defensoría Del Espacio 
Público Dirección General - DADEP 

20245220007973 18-06-2024 Secretaria Distrital de Gobierno SDG - Mesa de 
Soterramiento Redes 

 
Así las cosas, el FDLCH adelanto las consultas previas ante entidades del distrito, entidades de orden 
regional, empresas de servicios públicos, prestadores de servicios de redes de telecomunicaciones, 
autoridades ambientales y demás entes competentes, de los sectores previstos para su intervención con 
recursos de la vigencia 2024 en la localidad de Chapinero, a excepción de los tramos priorizados con 
acciones de movilidad; por lo que dichas respuestas, serán suministradas al contratista en la etapa 
preliminar, como apoyo interinstitucional; sin embargo, será el contratista, quien deba comunicar a 
cada una de estas entidades, empresas de servicios públicos o autoridades competentes, la definición 
del tipo de intervención y el cronograma para poder efectuar las coordinaciones a que haya lugar, bajo 
aprobación del interventor. 
 
Teniendo en cuenta que, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, entidad líder en estructuración, 
ejecución y conservación de proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad, realiza 
el seguimiento y acompañamiento técnico a la elaboración de estudios y diseños, y construcción de las 
obras del espacio público para la movilidad y espacio público (andenes, plazas, plazoletas y alamedas) 
a cargo de urbanizadores y/o terceros (públicos y privados), que se establezcan en los diferentes 
instrumentos de planeación y movilidad, y que, a su vez, con el objetivo de garantizar operaciones 
integrales, se contempla por parte del FDLCH intervención con acciones de conservación en la malla 
vial local como obras complementarias a las del espacio público peatonal; en el marco de la asistencia 
técnica requerida Decreto Distrital 168 de 2021 Artículo 12. Asesoría y asistencia técnica de los sectores y/o 
entidades distritales competentes para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión local…se 
remitió a esa entidad previamente información sobre la formulación del proyecto, específicamente a la 
Oficina Asesora de Coordinación Interinstitucional (OCIT), Dirección Técnica de Inteligencia de 
Negocio e Innovación (DTINI), Dirección Técnica de Proyectos (DTP), Subdirección Técnica de 
Estudios y Diseños y a la Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos; para que desde sus 
competencias, delegaran a los profesionales de las diferentes áreas mencionadas para la asistencia a las 
mesas de trabajo convocadas por el FDLCH, en el marco de la asistencia técnica requerida, con el fin 
de expedir una constancia de cumplimiento de especificaciones técnicas; verificar la estructuración de 
los presupuestos; validar el estado de reservas y cambios en códigos de identificación vial y de 
elementos registrados en el SIGIDU y en el inventario de la Malla vial y Espacio Público del Distrito; 
verificar el planteamiento de los ajustes, actualizaciones y/o complementaciones a E&D existentes en 
el banco de diseños en cumplimiento de normatividad vigente y tener claridad frente a lineamientos y 
procesos de coordinación para los sectores donde se contempla soterramiento progresivo de redes, 
según el subprograma contenido en el POT, el cual, busca crear los incentivos y los mecanismos para 
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que, en el 2035 la ciudad de Bogotá D.C. tenga un porcentaje importante de sus redes soterradas; ya 
que, las entidades competentes, incluyendo al IDU, son los directamente responsables de la ejecución 
de este subprograma.  

 

2.3.3.11 Inventario Forestal Y Áreas Verdes 

 
El contratista debe realizar en conjunto con la Interventoría el inventario forestal y áreas verdes 
existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes, 
cuando así se requiera. 
 
El contratista debe emitir un concepto avalado y firmado por el profesional forestal, acerca de las 
interferencias que se encuentren con los individuos arbóreos y el tratamiento y protección a 
implementar.  
 
El contratista debe contemplar los permisos que sean necesarios, tramitar ante la autoridad ambiental 
competente y contar con la aprobación de la interventoría para la ejecución de las obras en los 
segmentos o elementos priorizados, independientemente que se excluyan o no del proyecto. 
 
El contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la autoridad 
ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para 
los permisos, conceptos y/o autorizaciones. 
 
 

2.3.3.12 Memoria Técnica De La Obra 
 
Durante la ejecución del contrato y para la suscripción y aprobación del acta parcial de Obra por parte 
de la interventoría, se deberá presentar los siguientes soportes correspondientes al periodo del acta: 
 

Informe mensual: 

Compuesto por los siguientes componentes: 
 

➢ Administrativo. 

➢ Financiero. 

➢ Técnico. 

➢ Social. 

➢ Ambiental 

➢ Forestal 
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➢ Seguridad y Salud en el trabajo. 

➢ Tránsito. 

➢ Calidad. 

➢ Indicadores de Km-Carril ejecutado por tipo de intervención. 

➢ Redes. 

➢ Urbanismo 

➢ Y la información que el supervisor o el apoyo a la supervisión de parte del Fondo de Desa-
rrollo Local considere necesaria. 

 

Acta Parcial de Obra:  

El acta Parcial de Obra debe contener: 

➢ Presupuesto contractual de cada segmento o elemento. 

➢ Presupuesto contractual General. 

➢ Presupuesto actualizado General. 

➢ Unidad de Medida. 

➢ Cantidades de obra realmente ejecutadas. 

➢ Porcentajes de ejecución del contrato y de cada actividad o hito. 

➢ Memorias técnicas de cada actividad ejecutada, que debe contener planta de ubicación del 
elemento, ubicación del área donde se ejecutó la actividad, descripción de la actividad, can-
tidad ejecutada, unidad de medida y registro fotográfico. 
 

Los soportes antes descritos hacen parte integral del acta de Recibo Parcial de obra y deben ser apro-
bados por la interventoría previo a la suscripción del acta ante el Fondo de Desarrollo Local de Cha-
pinero. 
 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en memorando con radicado FDLCH No. 20225220010363 
de fecha 21-09-2022 y/o los lineamientos que surjan de sus actualizaciones para la presentación y 
radicación de cuentas.  
 

Informe Final: 

Al finalizar el Proyecto el Contratista debe entregar la Memoria Técnica de las obras la cual debe con-
templar mínimo los siguientes aspectos: 

Informe final compuesto por los siguientes componentes:  

➢ Antecedentes y descripción general del proyecto 

➢ Descripción de la ejecución real del objeto y del alcance del proyecto. 

➢ Administrativo. 
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➢ Financiero. 

➢ Técnico. 

➢ Social. 

➢ Ambiental. 

➢ Forestal 

➢ Seguridad y Salud en el trabajo. 

➢ Tránsito. 

➢ Calidad. 

➢ Urbanismo  

➢ Indicadores de Km-Carril ejecutado por tipo de intervención. 

➢ Hoja de vida CIVs 

 

2.3.3.13 Reuniones De Seguimiento 

 
Se realizarán reuniones de seguimiento con periodicidad semanal tanto para las actividades preliminares 
como para las actividades de obra. 
 
A dichas reuniones debe asistir la supervisión por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, 
el director de la Interventoría y el director de obra, sin perjuicio de que participen otros funcionarios 
de las diferentes áreas del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero. 
 
La presencia a las reuniones de seguimiento, de los demás profesionales que participan en el proyecto 
será requerida cuando la supervisión por parte del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero lo 
considere necesario, sin embargo, tanto la Interventoría como el contratista pueden asistir con el 
acompañamiento del profesional que esté vinculado al proyecto, cuando lo estime conveniente. 
 
En las reuniones de seguimiento se dará lectura al acta de la última reunión con el fin de verificar el 
cumplimiento de compromisos y se realizará el análisis, control y soluciones de los aspectos 
administrativos, financieros, técnicos, ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Tránsito, urbanismo 
y calidad.  
 
Para las reuniones de seguimiento la Interventoría debe preparar una agenda con los temas a tratar y 
se debe levantar un acta firmada debidamente por los participantes, la cual quedará en original en el 
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero entregándose una copia al contratista y la Interventoría. 
 
Se debe incluir como temas permanentes de cada reunión de seguimiento el control del alcance del 
proyecto, el control del presupuesto general y por segmentos viales, el control de la programación del 
proyecto, control del personal, entre otros, para lo cual, tanto contratista como interventoría deben 
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allegar anticipadamente la información a la supervisión por parte del Fondo de Desarrollo Local de 
Chapinero. 
 
Las reuniones de seguimiento se realizarán en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Local de 
Chapinero, como también a consideración del supervisor se podrán realizar en los frentes de obra, en 
el Punto CREA, o en las oficinas de la Interventoría o Contratista destinadas para el proyecto. 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Chapinero se reserva el derecho de limitar la participación del 
personal del Contratista y la Interventoría, en las reuniones de seguimiento y diferentes actividades del 
proyecto, exclusivamente al personal aceptado por la Entidad. 

 

2.3.3.14 Acceso A Las Zonas De Trabajo 
 

El Contratista deberá dejar en igual o mejor estado las vías alternas que utilice para los desvíos del 
tránsito. Durante la ejecución del Contrato y una vez definidas y aprobadas en el Plan de Manejo de 
Tránsito, señalización y desvíos, las vías a ser utilizadas como desvíos, el Contratista deberá garantizar 
la adecuada movilidad por los corredores a utilizar, y por lo tanto deberá mantenerse o mejorarse las 
condiciones del pavimento, previo a la intervención definitiva. 
 
EL Contratista deberá conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las 
condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su 
costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución de las obras. 

 

2.3.3.15 Atención De Emergencias 
 

El contratista previo al inicio de las actividades de obra debe presentar un Plan de Atención de 
Emergencias que garantice durante las 24 horas del día, tanto la atención como la solución inmediata 
de cualquier situación o evento, como inundaciones por lluvias, inundaciones por rotura de tuberías, 
derrumbes en excavaciones, entre otros, que afecten a la comunidad y sus bienes, a los predios, al 
espacio público, por causa de la ejecución de las obras. 
 
Este Plan de Atención de Emergencias debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

➢ Número de línea telefónica. 

➢ Grupos de apoyo (Personal, Vehículos, equipos y maquinaria) 

➢ Procedimiento para atender la emergencia. 

➢ Difusión y capacitación 
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2.3.3.16 Calidad Y Estabilidad En Las Actividades De Conservación 

 
Con el objeto de establecer los procesos, procedimientos y recursos asociados que son aplicables 
durante la planificación, ejecución y control del contrato, el contratista debe presentar para revisión y 
aprobación de la interventoría el plan de Calidad que describe la organización, las responsabilidades, 
los recursos, los procedimientos, los controles, las inspecciones y pruebas y los registros utilizados para 
asegurar y demostrar que cada actividad del proyecto está cumpliendo con los requisitos técnicos y 
administrativos establecidos en el contrato. 
 
El Plan de Calidad debe contener su respectivo plan de Inspección y Ensayos ajustado a las condiciones 
prevalecientes del momento, de esta manera el contratista realizará los ensayos especializados y exigidos 
de acuerdo con las especificaciones técnicas, por medio de un laboratorio acreditado. 
 
El contratista entregará a la Interventoría los ensayos de laboratorios y los certificados de calidad de 
los materiales que se utilicen en el proyecto. 
 
De igual manera, se llevará un control de los equipos de medición del proyecto garantizando su estado 
óptimo, sus calibraciones y las pruebas a realizar, el contratista debe presentar los certificados de 
calibración de los equipos de medición avalados por un laboratorio acreditado. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta que, para la iniciación de la obra, debe contar con un sistema de 
autocontrol y aseguramiento de la calidad manejado por personal calificado e idóneo para tal labor, 
aprobado previamente por el Interventor, de tal manera que le permita realizar las pruebas exigidas 
por las especificaciones generales y particulares establecidas para la ejecución de las obras. 
 
Todas las actividades y materiales que ejecute y suministre el Contratista deberán ser de óptima calidad, 
cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso y que se 
encuentren vigentes en Colombia. 
 
Solamente se pagarán las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas para el presente proyecto.  Para tal fin la Interventoría y el Contratista, llevarán a cabo las 
verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que sean necesarios, adicionales a los que debe 
presentar el Contratista, con la regularidad que exija el avance en la ejecución de las obras. 
 
El trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por defectos en los materiales, elementos 
empleados, en la mano de obra o por deficiencia en el equipo, cuando lo ordene el Interventor y dentro 
del plazo que para tal efecto fije, deberá procederse a su reconstrucción y/o reparación con cargo al 
Contratista, el cual se obliga a retirar del sitio de las obras los materiales o elementos defectuosos 
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cuando así lo exija el Interventor 
 
En conclusión, las técnicas de conservación que buscan atender y resolver las necesidades identificadas 
en las actividades de diagnóstico, deben contar con un amparo equivalente al alcance de la intervención 
requerida, acorde con el periodo de tiempo de diseño definido para dichas actividades. 
 
En contexto con lo anterior, se considera que la garantía de estabilidad de obra debe estar vigente por 
un término no inferior a los señalados a continuación, acorde con la intervención realizada: 
 

➢ Para intervenciones de rehabilitación y reconstrucción derivadas de actividades de actualización 
de diagnóstico y diseños, tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de 
recibo de la obra. 

➢ Para intervenciones de mantenimiento periódico derivadas de actividades de diagnóstico, E&D, 
tendrá una vigencia de treinta (30) meses contados a partir del acta de recibo de la obra. 

➢ Para intervenciones de mantenimiento rutinario, actividades especiales y/o acciones de movi-
lidad, tendrá una vigencia de seis (6) meses contados a partir del acta de recibo de la obra. 

 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato de obra que tendrá 
como objeto “REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO 
AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y 
ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y 
CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, 
D.C.”, regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen 
o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 
Numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que “Son contratos de obra los que celebren 
las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago (…)” 
 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para contratar “REALIZAR EL AJUSTE, 
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COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO 
GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, 
OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO 
INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.” corresponde a Licitación Pública de conformidad con el Art 30 
de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito 
en el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto ley 019 de 2012 y demás normas 
complementarias que rigen la actividad contractuales de las entidades sujetas al régimen de contratación 
pública.  
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica 
en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 
Así las cosas, para el caso en particular, la Modalidad de Selección pretendida se encuentra justificada 
de conformidad con el objeto a contratar (obra pública) y al valor del presupuesto oficial destinado 
para el presente proceso de contratación, el cual, se describe de forma discriminada en el numeral 4. 
PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS 
QUE LO COMPONEN, y supera el límite de la menor cuantía de la entidad, según lo establecido en 
el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y 
RUBROS QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto destinado para el presente proceso de Licitación Pública se estima en la suma de 
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN ($ 7.425.076.621,00), de la vigencia fiscal 2024, con cargo al proyecto 
1734 o rubro O2-30-11602380000001734 denominado “Chapinero Modelo De Movilidad Inteligente” 
 
El Costo de la Etapa preliminar de apropiación de Estudios y diseños existentes en el Banco de Diseños 
del FDLCH, corresponde a ($ 92.117.682), incluye IVA del 19% Para Actividades Preliminares. 
 
El Valor Oficial Para Las Obras – Costo directo (sin incluir A.I.U.) corresponde a: ($ 5.536.220.285)  
El porcentaje Oficial para el A.I.U. del costo directo es de (27,17%). A: 19,17% I: 3% U: 5% 
 
El Costo total para las actividades del SG-SST y Plan de Manejo Ambiental corresponde a 
($ 150.307.722) AIU incluido.  
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El Costo total para las actividades del componente social es ($ 34.784.653) AIU incluido. 
 
El Costo de actividades para el Plan de Manejo de tráfico, señalización y Desvíos corresponde a 
($ 107.455.227) AIU incluido. 
 
Respecto al valor de la bolsa de acciones de movilidad para la malla vial local corresponde a 
($ 3.407.392.980) AIU incluido. 
 
En cuanto al valor para Intervenir 500 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de 
construcción y/o conservación, es ($ 700.000.000) AIU incluido. 
 
El valor para Intervenir 75 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local 
sobre cuerpos de agua con acciones de conservación, es ($ 200.000.000) AIU incluido. 
 
Nota1: Se informa a los proponentes que, la forma de pago de los componentes mencionados 
anteriormente es global con valor fijo No Ofertable. 
 
Nota2: El detalle del presupuesto oficial puede ser consultado en el anexo 1.1 Presupuesto Obra oficial, 
que hace parte integral del estudio previo.  
 
Los valores máximos de mercado de los costos asociados al proyecto fueron los publicados por el 
sector, y contemplan el principio de eficiencia que orienta la actividad del colaborador de la 
administración pública. La adopción de precios IDU, tiene como objeto la unificación de criterios para 
el reconocimiento y pago de los ítems requeridos en el desarrollo del proyecto. No obstante, se realizó 
el análisis del sector correspondiente, documento que, hace parte integral de los documentos que hacen 
parte del proyecto.   
 
De acuerdo con lo anterior, el contratista debe entregar la totalidad de los análisis de precios unitarios 
detallados presentados en la oferta económica, a los (10) días hábiles posteriores a la firma del acta de 
inicio para la revisión y aprobación de la interventoría, donde se contemplarán los precios de los 
insumos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU -1-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-
I-Fase-I _29-07-2024- 
 
Para la consolidación y elaboración del presupuesto, ante la entrada en vigencia del Decreto Distrital 
168 de 2021, se realizaron mesas de trabajo con el sector para la asistencia técnica, donde se socializaron 
y expusieron, aspectos técnicos y económicos del proyecto; lo anterior, se encuentra documentado en 
la carpeta de gestión del proceso.  
 
El cálculo de las cantidades se encuentra soportado en las alternativas de diseño propuestas en los 
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estudios y diseños existentes, de acuerdo con las áreas indicadas en los servicios geográficos del IDU 
y materiales mencionados en las propuestas de intervención. No obstante, el contratista realizara la 
verificación y ajuste de cantidades, una vez sea escogida la alternativa de intervención más conveniente 
para el proyecto, con el fin de optimizar los recursos y cumplir con las metas físicas establecidas; previo 
al finalizar la etapa preliminar.  
 
El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCIÓN que tiene contemplada la realización de dos 
tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: 
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y ACTIVIDADES DE OBRA. 
 
Ocho (8) meses: Dos meses (2) para etapa de preliminares y seis meses (6) para la etapa de obra. 

De conformidad con el presupuesto oficial del proceso de selección establecido por el FDLCH, no se 
cumpliría el requisito número uno (1) del artículo 2.2.1.2.4.2.2 Convocatorias limitadas a Mipyme, del 
Decreto 1082 de 2015, el cual dispone que “1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No obstante, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el numeral 2.9 del documento base de los documentos tipo de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte, vigentes. 

Nota - Es importante tener en cuenta que el valor del contrato se suscribirá por el valor total 
de la propuesta económica seleccionada, toda vez que se encuentra bajo la modalidad de 
monto agotable. 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Fondo 
de Desarrollo Local de Chapinero, requiere la celebración de un contrato de obra, posterior a la 
realización del estudio del sector, donde se analizó  el proceso desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo; para lo cual, durante la elaboración se tuvo 
en cuenta la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR”, expedida por 
Colombia compra eficiente). 
 
Lo anterior, se encuentra en documento portátil separado al presente estudio previo pero que forma 
parte de éste. En la estructura para el análisis se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
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Nota: El análisis del sector de los oferentes se encuentra dentro de los documentos del proceso en 
archivo separado y de nombre ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

 
5.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.1.1 VERIFICACION DE DOCUMENTOS JURÍDICOS: 
 

• Carta de Presentación de la Propuesta. 

• Objeto Social 

• Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Inscripción en el Registro 
Mercantil, según el Caso. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente o representante legal o apoderado, según 
corresponda. 

• Constancia de Cumplimiento de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral incluyendo los 
riesgos laborales y parafiscales. 

• Consulta en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

• Verificación Antecedentes Disciplinarios. 

• Verificación de Antecedentes de la Personería Distrital de Bogotá. 

• Certificado de Antecedentes Judiciales. 

• Certificado del sistema nacional de medidas correctivas RNMC. 

• Consulta Inhabilidades Delitos Sexuales (En caso de que aplique, según lo establecido en la Ley 
1918 de 2018) 

• Consulta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
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• Certificado de Inscripción y Clasificación del Proponente -RUP. 

• Registro Único Tributario. 

• Garantía de Seriedad de la Propuesta. - Validez de La Propuesta. 

• Suscripción del Compromiso Anticorrupción. 

• Fotocopia tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal cuando a ello haya lugar. 

• Formato único de hoja de vida, para persona natural o jurídica. 

• Declaración de inhabilidades e incompatibilidades persona jurídica y/o natural. 
 
Tener en cuenta que el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 señaló que, para establecer los 
requisitos habilitantes del proceso de selección, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

✓ El Riesgo del Proceso de Contratación 

✓ El valor del contrato objeto del Proceso de Contratación 

✓ El análisis del sector económico respectivo 

✓ El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
 
Es así como la Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para 
verificar los requisitos habilitantes. 
 
Los requisitos habilitantes se establecen según los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente 
y las necesidades de la Entidad. La expresión adecuada y proporcional hace referencia a que haya una 
relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, técnica, financiera y 
organizacional, es decir, los requisitos habilitantes exigidos guardan proporción con el objeto a 
contratar, su naturaleza, valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de 
Contratación.  
 
El artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que:  
 
“1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y 
no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones 
debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 
6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 2009.  
 
2. Modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
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condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto 
de evaluación. (…)”  

 
Por otro lado, el Decreto 1082 de 2015, establece:  
 
Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. “La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio, Si la Entidad Estatal 
decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones:  
 

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como 

el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o 
servicio.  

3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y 
eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por 
adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien 
o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la 
Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes 
adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.  

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para 
permitir la ponderación de las ofertas presentadas. La Entidad Estatal debe calcular la relación costo 
beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de 
las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la 
Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más 
bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo 
beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.”  

 
En consecuencia, el ofrecimiento más favorable para EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
CHAPINERO a que se refiere el artículo 5º de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 
1082 de 2015 se determinará por la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o fórmulas. 
 
De igual manera, el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. Requisitos habilitantes contenidos 
en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo 
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anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:  
 
1. Experiencia -Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y ser-

vicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por Consorcios, Unio-
nes Temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para 
cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. 
 

2. Capacidad Jurídica -La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes obras, o servicios 
que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las personas jurídicas 
para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la 
capacidad del representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las obligacio-
nes que puede adquirir a nombre del interesado. 
 

3. Capacidad Financiera -los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:  
 

(a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.  
(b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.  
(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.  
 
4. Capacidad Organizacional- Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la 
eficiencia en el uso de activos del interesado:  
 
(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  
 
NOTA:  En cumplimiento de la Ley 1882 de 2018, Decreto 342 de 2019, y la Resolución 1798 del 01 
de abril de 2019 "Por la cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte” los criterios de selección 
corresponden a los establecidos en dichos documentos de carácter obligatorio, de acuerdo con lo 
analizado por esta entidad en el análisis del sector, sin que pueda aplicar o incluir criterio diferente a 
los comprendidos en el documento base o pliegos tipo y sus anexos y matrices.  
 
Ley 2022 de 2020 POR LA CUAL MODIFICA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1882 DE 2018 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 

• Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte - Versión 03 
- versión vigente a partir del 29/08/2022  
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• Resolución 240 de 2020 – con las modificaciones de la Resolución 275 de 2022  

• Listado Maestro de documentos tipo - Licitación pública - Resolución 275 de 2022 

A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento más 
favorable para la Entidad:  
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
Referencia: Proyecto de Documento Tipo para la licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte – Versión 04 - Última actualización - miércoles, junio 26, 2024 - 7:00pm 
 
5.1.2 REQUISITOS HABILITANTES: 

GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requi-

sitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en 

todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 

Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 

que ahí se definen.  
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D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

Capacidad Jurídica. 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las 
siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos 
en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o ex-

tranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de 

las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 

80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del 

contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabi-

lidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición 

para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables 

Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la 

República. Esta disposición aplica para el proponente e inte-

grantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin 

sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsa-

bles fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pa-

sado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que im-

pliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimenta-

rios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar inha-

bilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
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CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los 
registros de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes 
disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 
Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 
1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o 
miembros de los proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

PERSONAS NATURALES  
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciu-

dadanía. 

 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cé-

dula de extranjería vigente expedida por la autoridad compe-

tente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasa-

porte. 

PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colom-

bia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en 

el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del proceso de contratación. En caso de modi-

ficarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del 
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CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

certificado de existencia y representación legal la fe-

cha originalmente establecida en el pliego de condi-

ciones definitivo. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las ac-

tividades descritas en el objeto del presente proceso 

de contratación.  

 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras debe-

rán acreditar que su duración no será inferior a la del 

plazo del contrato y un año más. 

 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restric-

ciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar su capacidad a través de una 

autorización suficiente otorgada por parte del órgano 

social competente respectivo para cada caso.  

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que 

exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con activida-

des permanentes en la República de Colombia (con-

tratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio nacional de acuerdo con 

los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad 

anónima colombiana, en la que conste si es abierta o ce-

rrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del represen-

tante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como 
quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a 
la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
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CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 
sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la 
existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o 
apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha 
de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el 
representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte 
de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta 
de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Co-

lombia: Documentos que acrediten la existencia y represen-

tación legal de la sociedad extranjera, presentados de confor-

midad con lo establecido en el presente pliego de condicio-

nes, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes as-

pectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facul-

tada para comprometer a la persona jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las acti-

vidades descritas en el objeto del presente proceso de 

selección. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona fa-

cultada para comprometer a la persona jurídica, en la 

que se señale expresamente que el representante no 

tiene limitaciones para contraer obligaciones en nom-

bre de la misma o aportando la autorización o docu-

mento correspondiente del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  
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CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución 

o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce 

la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del 

plazo del contrato y un año más.   

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del repre-

sentante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de 
la información de existencia y representación legal, el proponente o 
miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la 
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y 
vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en 
Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o 
como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documen-

tos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, 
ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este 
último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita 
conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen 
jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 72 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un 
documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la 
entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 

• Fecha de expedición del documento equivalente que 

acredite su existencia con una fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente defi-

nida en el Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales ob-

jeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo 

estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de 

ejecución del contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para con-

traer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano compe-

tente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el 

no aporte de dicho documento una vez solicitado 

por la entidad, determinará la falta de capacidad jurí-

dica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que 

exista. 

PROPONENTES PLURALES 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en 
Unión Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben 
expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no 
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CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en 
los documentos del proceso. 
 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, 
este último en caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá 
constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 
2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno 
de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así 
como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación 
o cualquier otra acta o documento. 
 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante 
principal y, en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente 
Plural.  
 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a 
la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, 
este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de 
contratación.  
 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el 
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria 
del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en 
la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 
los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 
 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los 
integrantes del proponente plural y en el caso del integrante persona 
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CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la 
creación de proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la 
Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente. 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 

 

PERSONAS JURÍDICAS 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de 
seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad 
del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito 
por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el 
representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en 
el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – 
Pagos de seguridad social y aportes legales  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito 
respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

PERSONAS NATURALES 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas 
de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de 
afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
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planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la 
planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de 
vejez, o presente resolución de reconocimiento de pensión o 
indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar 
obligados a realizar cotización de pensión tendrán que presentar el 
documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación 
al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 
domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto 
del personal vinculado en Colombia. 
 

PROPONENTES PLURALES 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por 
separado los requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo 
contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el 
pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello 
haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya 
tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del 
contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago 
de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
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ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se 
encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 

Capacidad Financiera. 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los 
términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión 
temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del 
índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de 
la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional 
sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en 
Colombia probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores 
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señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El 
Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación. 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta 
propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital 
de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
(CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 
 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta 
propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 78 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión 
temporal o consorcio). 
 
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el 
capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
(CTd) se calcula así: 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 12% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 22 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 
CTd = 32 
% x (PO) 

 

PATRIMONIO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que 
presenta la propuesta 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio 
demandado (requerido) (Pd):  
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P ≥ Pd 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a 
partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal 
sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo 
con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 
1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no 
están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información 
procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información 
financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los 
valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de 

resultado integral (estado de resultados), acompañados por el 

informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con 

las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revi-

sor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 

expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 

la conversión.  
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C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepan-

cias entre la información consignada en el Formato 4 – Ca-

pacidad financiera y organizacional para extranjeros y los do-

cumentos señalados en el Literal A, prevalecerá la informa-

ción consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la 
entidad establecerá las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en 
la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el 
último año fiscal del proponente], acompañado del Informe de Auditoría, 
salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en 
Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El 
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en 
una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos 
deberán convertirse a pesos en los términos definidos en los documentos 
del proceso.  
 

Capacidad de Organización del 
Proponente. 

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los 
términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y 
organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión 
temporal o consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en 
Colombia acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los 
indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y OR-
GANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EX-
TRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a 
partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal 
sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo 
con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 
1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no 
están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información 
procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información 
financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los 
valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
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con la normativa del país de origen.  
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de 

resultado integral (estado de resultados), acompañados por el 

informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 

de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con 

las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revi-

sor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 

expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 

la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepan-

cias entre la información consignada en el Formato 4 – Ca-

pacidad financiera y organizacional para extranjeros y los do-

cumentos señalados en el Literal A, prevalecerá la informa-

ción consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la 
entidad establecerá las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en 
la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el 
último año fiscal del proponente], acompañado del Informe de Auditoría, 
salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en 
Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El 
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en 
una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos 
deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 
 

Condiciones de Experiencia. Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la 
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información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a 
tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación 
de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la 
experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente 
y en firme antes del cierre del proceso.  
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos 
celebrados con particulares o entidades estatales.  
 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 
EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, 
en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: (ALTA, 
PROYECTOS DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL URBANA) 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, 
en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 

  Baja – Media Com-

plejidad 

Alta Compleji-

dad  

Complejidad téc-

nica del proyecto 

y Matriz 1 – Expe-

riencia  

 X 

Justificación de 

la complejidad 

técnica de la Ma-

triz 1 - Experien-

cia  

Lo anterior, dada la necesidad de realizar operaciones in-

tegrales con actividades u obras de construcción y/o con-

servación de infraestructura Vial y espacio público peato-

nal por parte del FDLCH, que incluye reubicación, protec-

ción y traslado de redes y activos que pertenecen a las 

ESP y PRST, además de actualización de estudios y di-

seños. Lo anterior, se encuentra descrito en el anexo téc-

nico, además de las condiciones geográficas, geológicas, 

hidrológicas, urbanísticas, climáticas, obedeciendo a las 

reglas de combinación de experiencia, en atención a las 

diferentes actividades que se pretende el futuro contra-

tista ejecute, en el marco del contrato previsto. 
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De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
Actividad Principal:  
 
1. CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, 
ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA 
PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS O ALAMEDAS 
PEATONALES. 
 

6.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A 
LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 

Experiencia específica:  

Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de 
Diagnóstico o Estudios o Diseños, Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan 
realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y diseños, para 
actividades de construcción o mejoramiento o rehabilitación o 
conservación de espacio público.  
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto 
revisará y/o analizará la categorización correspondiente a las vías a 
intervenir objeto del proceso de Selección y con base en esto, determinará 
si corresponden a Vías Arteriales, Principales y/o Secundarias o de 
acuerdo con las clasificaciones y/o categorías incluidas para las ciudades 
y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera 
del territorio nacional y con base en esto solicitará la Experiencia en la 
Intervención de Vías Urbanas. 

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general, deberá demostrar la intervención de redes 
subterráneas de servicios públicos.  

 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial 
estimado para este proceso de contratación.  
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Actividades secundarias, numerales 2 y 3: 
  
2. CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
 
6.2 PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS 
 
General:  
Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea 
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: 
componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 
Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda 
acreditar como experiencia, debe demostrar la intervención en la 
estructura del pavimento.  
Nota 3: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto 
revisará y/o analizará la categorización correspondiente a las vías a 
intervenir objeto del proceso de Selección y con base en esto, determinará 
si corresponden a Vías Arteriales, Principales y/o Secundarias o de 
acuerdo con las clasificaciones y/o categorías incluidas para las ciudades 
y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera 
del territorio nacional y con base en esto solicitará la Experiencia en la 
Intervención de Vías Urbanas. 
 
Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de 
diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de 
vías. Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos. 
 
3. PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL O VERTICAL O BARRERAS O DEFENSAS 
METÁLICAS. 
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7.14 PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN DE PUENTES 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar actividades de 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL O BARRERAS 
O DEFENSAS METÁLICAS en puentes vehiculares o férreos o 
peatonales. 
 

Experiencia específica:  
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder como mínimo al 50% de valor del Presupuesto 
Oficial de contratación. 
 
La Matriz 1 – Experiencia está constituida por ocho (8) tipos de obras de 
infraestructura de transporte, identificadas con un número y su 
descripción, los cuales son: 1. Obras en vías primarias o secundarias, 2. 
Obras en vías terciarias, 3. Obras marítimas y fluviales, 4. Obras en vías 
primarias o secundarias o terciarias para atención, prevención o mitigación 
de emergencias diferentes a contratación directa, 5. Obras férreas, 6. 
Obras de infraestructura vial urbana, 7. Obras en puentes y 8. Obras 
aeroportuarias. 
 
4. PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: IMPLEMENTACION O 
AMPLIACION O MANTENIMIENTO O SEÑALIZACIÓN O 
DEMARCACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 
AEROPISTAS O VIAS URBANAS O ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A UNA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
O DE CICLORRUTAS O DE CICLOBANDAS O DE 
BICICARRILES. 
 

6.18 PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN Y/O 
DEMARCACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MANTEIMIENTO DE CICLORRUTAS O 
CICLOBANDAS O BICICARRILES 
 
Nota: En caso de requerirse la intervención de la estructura de pavimento 
deberá combinarse con la experiencia respectiva. 
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Experiencia específica:  
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder a labores de Señalización o Demarcación a 
ciclorrutas o ciclobandas o bicicarriles. 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar en el componente de señalización o demarcación 
un valor igual o superior al 60% del Presupuesto de esta actividad o 
componente y debe haber sido realizado en vías Urbanas. 
 
Nota: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia 
específica, se entenderá en el contexto de la experiencia general solicitada 
en dicha actividad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las 
siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de proyectos de 1. CONS-
TRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITA-
CIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORA-
MIENTO O MANTENIMIENTO O REPAVIMENTA-
CIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICU-
LAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS; 2. CONSTRUCCIÓN O REHABILITA-
CIÓN O  MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 
ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANS-
PORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN 
CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS O 
ALAMEDAS PEATONALES; 3. PROYECTOS QUE CO-
RRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDA-
DES DE: IMPLEMENTACION O AMPLIACION O 
MANTENIMIENTO O SEÑALIZACIÓN O DEMAR-
CACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 
AEROPISTAS O VIAS URBANAS O ESPACIO PÚ-
BLICO ASOCIADO A UNA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE O DE CICLORRUTAS O DE CICLO-
BANDAS O DE BICICARRILES y 4. PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVI-
DADES DE: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VER-
TICAL O BARRERAS O DEFENSAS METÁLICAS. 
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Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV la entidad 
exigirá la experiencia específica señalada en la Matriz 1 – 
Experiencia en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecución 
del objeto del Contrato.  
 
La Entidad no podrá incluir más de dos (2) combinaciones 
de experiencia adicionales a la prevista para la actividad 
principal. Esto significa que la Entidad solicitará la 
experiencia general y la específica de la actividad 
principal y máximo dos (2) experiencias, general o 
específica, para las actividades secundarias aplicables al 
Proceso de Contratación. 
 
Nota: Para el caso de experiencias combinadas un 
Proponente podrá acreditar experiencia en una o más 
actividades con un contrato o con contratos distintos 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el nú-

mero consecutivo del contrato en el RUP. Los proponentes 

plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este do-

cumento debe presentarlo el proponente plural y no inte-

grante. 

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, 
la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 
1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 
cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor 
valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y 
específica solicitados para la actividad principal, al igual que 
los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura de transporte, en caso de que 
aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de 
Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
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máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En 
caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como 
máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  
  
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en 
formato Excel. 
 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo 

uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán eva-

luados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 3.5.8 

del pliego de condiciones, así como el contenido establecido 

en la Matriz 1 – Experiencia.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la cali-

dad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 

y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o com-

plementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 

contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 

un máximo de seis (6) contratos. 

 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acre-

dite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional de manera con-

junta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 

contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 

para un máximo de siete (7). 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de 

sus integrantes tenga una participación igual o superior al diez 

por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 

de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
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2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las 

normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para 

probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional 

a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo 

de seis (6) contratos. 

 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del 

Proponente Plural tenga una participación igual o superior al 

diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Tem-

poral y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 

manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia 

solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) ini-

cialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. 

En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 

adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plu-

ral también cumplan las condiciones previamente definidas. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entre-

gará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 

el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 

su presentación. Por su parte, la condición de emprendimien-

tos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligen-

ciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimien-

tos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la 

documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del De-

creto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, comple-

mente o sustituya.  

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia so-

licitada la general y la específica requerida en la actividad prin-

cipal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 

experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos 

a la obra pública de infraestructura de transporte. 
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D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del pre-

sente proceso de contratación.  

 

E. La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se 
efectuará a partir de la información contenida en el RUP vi-
gente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad 
financiera se realizará de conformidad con las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera de la última vigencia fiscal del año an-
terior 
 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se pre-

sente un Proponente Plural conformado por una persona ju-

rídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyen-

tes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transfe-

rido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 

experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los in-

tegrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá 

avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser vali-

dada mediante los documentos establecidos en el pliego de 

condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado 
fuera del territorio nacional, se consideran “Carreteras prima-
rias” y “Carreteras o Vías Secundarias” aquellas que sean cer-
tificadas por la entidad contratante mediante alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del 
pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho 
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se 
acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar 
la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida:  
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspon-

diente para la clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verifica-

ción de la experiencia los contratos celebrados por el interesado, 

identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el ter-

cer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en 

el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia 

se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aporta-

dos de mayor valor. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme 

o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el terri-

torio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) con-

tratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 

pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 

se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de ma-

yor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo si-
guiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 
%) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, po-
drá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 
participación del integrante que no aporta experiencia en la es-
tructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente 

Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten 

cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condi-

ciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como 

% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 

conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o 

los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular 
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el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en 

este literal no se solicitará la acreditación de longitudes, magnitu-

des, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia espe-

cífica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia 

haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje 

de participación del integrante será el registrado en el RUP de este 

o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de 

experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 

RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia 
haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a 
considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en 
caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acredi-
tación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participa-
ción que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia 

haya sido ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento 

(según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contra-

tación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el 

porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integran-

tes.  

 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la 
acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo 
con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, 
para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para 
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades eje-
cutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no 
se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con 
lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente 
a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
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proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la 
Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o 
luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), 
en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de tú-
neles, por mencionar algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido 
ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de 
sus integrantes conformen un proponente plural para participar 
en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado 
como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de 
la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes 
del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que 
están participando en el presente proceso. 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en 
cuenta la experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual 
deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En con-
secuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de 
operación, administración y/o mantenimiento de la infraestruc-
tura concesionada. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecu-
tados expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de in-
tervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 
3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores 
de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, 
se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fe-
cha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de di-
chos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal 
B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históri-
cos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 
año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa cons-
tructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes 
señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
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numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la dis-
criminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea dis-
tinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, 
la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia to-
mará el dato del valor de alguno de los documentos válidos esta-
blecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, 
debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestruc-
tura de transporte. 
 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen 
la acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá eva-
luarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aporta-
dos como experiencia que contengan actividades ejecutadas aje-
nas a la obra de infraestructura de transporte dentro del proceso 
de selección que se adelante, la Entidad Estatal solo tendrá en 
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este 
tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y mag-
nitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 
3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del 
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acre-
dite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lo-
grarse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en 
el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá 
en cuenta para la evaluación. 
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia 
requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecución de 
contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por 
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, 
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sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del 
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de 
obra no servirán para probar la experiencia requerida. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL 
“CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS” 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia 
requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 33 

Servicios de 
mantenimiento y  
reparación de 
infraestructura. 

 
72 14 10 

Servicios de 
construcción de  
autopistas y carreteras. 

 
 

72 14 11 

Servicios de 
construcción y  
revestimiento y 
pavimentación de  
infraestructura. 

 
72 15 39 

Servicios de 
preparación de obras  
de construcción. 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con 
los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 
válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los 
contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el 
evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de 
clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
Formato 3 – Experiencia. 
 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la 
siguiente información mediante alguno de los documentos señalados en 
la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
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A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 

condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1 – Expe-

riencia, si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha 

es diferente a la de suscripción del contrato, a menos que de 

los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se de-

termine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 
experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción 
y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fe-

cha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, 

liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del nu-

meral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 
experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación 
del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista 

plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso 

de contratistas plurales. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se 
requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, el 
proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 
establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en 
forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el proponente para la acreditación de 
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experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la 

fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo 

a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por 

quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida 

para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el con-

trato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado 

en el RUP o en uno o alguno de los documentos considera-

dos como válidos para la acreditación de experiencia de la 

empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 

para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al 

cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el 
proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que 
se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la 

fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal 

o contador público del proponente que acredita la experien-

cia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional 

y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido 

por la Junta Central de Contadores, o los documentos equi-

valentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 

documento del profesional. 

PARA SUBCONTRATOS 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato 
principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos 
suscritos con entidades estatales el proponente deberá aportar los 
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documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con 

posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la 

cual debe estar suscrita por el representante legal del contra-

tista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o 

Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la infor-

mación requerida en el presente Pliego de Condiciones para 

efectos de acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato 

principal del cual se derivó el subcontrato.  

Esta certificación debe contener la información requerida para acreditar 
experiencia y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la 

subcontratación es permitida en el marco del contrato 

principal. En caso de que no requiera autorización para 

subcontratar, el Proponente podrá aportar con su pro-

puesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 

certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acre-

dite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación 
con el contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas 
de los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. 
Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación 
como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una 
Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un 
mismo Proceso de Contratación, la experiencia derivada de las actividades 
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subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no 
serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos 
el contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se 
llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en 
cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la 
Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal 
situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue 
avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre 
situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de 
Condiciones.  
 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se 
realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo por certificar 

(como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en 

SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5  150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente 
previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos 
adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 101 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta 
para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor 
del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con 
los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los 
valores totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en 
SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente 
acredita la experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y 
el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la 
sección 1.6. 
 

Registro único de proponentes - 
Clasificación De La Experiencia 
En El “Clasificador De Bienes, 
Obras Y Servicios De Las 
Naciones Unidas” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia 
requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia Clase Nombre 

72 10 33 

Servicios de mantenimiento 
y  
reparación de 
infraestructura. 

 
72 

14 10 
Servicios de construcción de  
autopistas y carreteras. 

 
 

72 
14 11 

Servicios de construcción y  
revestimiento y 
pavimentación de  
infraestructura. 

 
72 15 39 

Servicios de preparación de 
obras  
de construcción. 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con 
los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 
válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los 
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contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el 
evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de 
clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
Formato 3 – Experiencia. 
 
El FDL tendrá en cuenta lo dispuesto en el documento base de los 
documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte acerca del RUP para proponentes extranjeros e igualmente lo 
contenido en el numeral 3.9.2 acerca de los proponentes extranjeros sin 
domicilio o sucursal en Colombia que no están obligados a tener RUP. 
 

 
 
Capacidad Residual para la 
Contratación de Cualquier obra. 
 
 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la 
capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación 
conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad 
al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 
de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a 
que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las 
certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo 
de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo 
de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 
CRPC=POE-Anticipo y/o pago anticipado  
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:  

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada 
uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación 
de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de 
Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la 
capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la 
fórmula porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y 
constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los 

últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años 

de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de 

cambio determinada por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo 

cada 2 años para efectos del umbral 

del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del 
proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 
presentar los siguientes documentos:  
 

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 

ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente fir-

mado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 

contador independiente (externo), si están obligados a tener-

los. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 

1995. 
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ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores 

Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes sus-

cribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral 
consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de 
acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal 
del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de 
la información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser 
expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos 
descritos en el pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las 
normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público 
colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 
deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se 
podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es 
acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los 
contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 
72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 
oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado 
contratos equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de 
la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
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expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se 

calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un 
miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su participación 
en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente 
tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 
72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV 
para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso 
de contratación 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados 
o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 
La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el  



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 107 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

CRITERIO DE 
VERIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – REQUISITOS 

Proponente  en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 
5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada en 
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la 
moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté 
expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 
pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo 
en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente 
fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el 
proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros 
auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el 
cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de 
condiciones. 
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por 
consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe 
otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo 
en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, 
Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y 
extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 
– Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito 
por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado 
a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 
lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en 
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si 
la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje 
de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el 
contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 
certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos 
en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
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I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los con-

tratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de 

días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 

360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal 

de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la 

fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con en-

tidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras ci-

viles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión 

y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, 

los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. 

No se entenderán como contratos en ejecución los que se en-

cuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución 

suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o unio-

nes temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de 

dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por 

ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Pro-

ceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el propo-

nente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando 

una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por 

el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multi-

plica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 

contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por 

la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad 

residual firmado por la persona natural o el representante legal de 

la persona jurídica y el contador público colombiano que los hu-

biere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 

1.13 del pliego de condiciones. 

 
 
Resumen Índices de capacidad Financiera y Organizacional  
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De acuerdo con lo establecido en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos 
de contratación” No. M-DVRHPC-05, los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas 
condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato. 
 
La capacidad financiera definida para el Proceso de Contratación es adecuada y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal estableció los requisitos de 
capacidad financiera con base en el conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación y de los posibles oferentes (Conforme a los lineamientos de la Guía para la Elaboración 
de Estudios de Sector en 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion
_estudios.pdf). 
 
La metodología para establecer los requisitos habilitantes de orden financiero y organizacional dentro 
del análisis del sector, señala los argumentos que permiten establecer los criterios técnicos y financieros 
para su adopción, de acuerdo con lo contemplado en la guía para la elaboración de estudios de sector 
emitida por parte de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente  
 
La Entidad Estatal determino los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional, de 
acuerdo con la dependencia entre cada indicador y la ejecución del contrato, como parte de los 
requisitos habilitantes. 
 
Para ello, la Entidad fijo límites flexibles dados por el comportamiento del sector económico, para lo 
cual, se estudiaron los valores máximos y mínimos del indicador para las empresas objeto de análisis 
de vigencias anteriores.  
 
La Entidad considera pertinente mantener como límite los indicadores recomendados por Colombia 
Compra Eficiente en los documentos tipo, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra o número de 
datos de procesos de vigencias anteriores. Lo anterior, es consecuente con el comportamiento del 
sector.  
 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015 son: 
 

• Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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• Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es 
la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  

• Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras 

La Entidad verifico indicadores adicionales establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, por las características del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del 
Proceso de Contratación. Lo anterior, se encuentra relacionado de forma detallada en el documento 
análisis del sector y de los oferentes.  
 
Se tuvo en cuenta el indicador de rentabilidad para medir la capacidad organizacional del proponente 
teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 
 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015 son: 
 

• Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor 
la capacidad organizacional del proponente.  

• Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los 
activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
patrimonio 

 
En atención a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Trabajo, particularmente lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 
que señalan la obligación de establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se 
identifiquen y evalúen  en las especificaciones de compras o adquisiciones de productos y servicios  los 
aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, 
se deberá certificar esta situación respecto al cumplimiento para empresas con máximo 10 trabajadores 
o el de cumplimiento para empresas con más de 10 trabajadores, según sea el caso que corresponda.  
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 112 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 
vigente y en firme, de acuerdo con lo dispuesto en Decretos 399 y 579 de 2021 y Decreto 1041 de 
2022. 
 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE: 
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 

48,5 

Factor de calidad 
 

30 

Apoyo a la industria nacional 
 

20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empre-
sas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 

económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro: 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 

48,75 

Factor de calidad 
 

30 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Apoyo a la industria nacional 
 

20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empre-
sas de mujeres 

0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

OFERTA ECONÓMICA  

 
La forma de pago será por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, se tendrá en cuenta lo señalado 
en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial. (Donde se señalarán o subrayarán las casillas 
a diligenciar, con el fin de evitar inducir a errores a los posibles proponentes, aclarando que, la 
verificación se realizara frente al costo directo más AIU, el cual, debe ser discriminado, más la sumatoria 
de los componentes no ofertables). 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y 
firmada.  
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
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contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para la 
presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 

AIU 

 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de 
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
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A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 

un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido errónea-

mente realizada. 

 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 

cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 

a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral Determinación Del Método Para La Ponderación De La Propuesta Económica 
 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 
Media aritmética 

baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, 
la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la 
entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad 
con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM 
que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las 
particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo 
considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm 
del día respectivo. 
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método 
de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del 
segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando 
la entidad deba suspender la audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 
método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 
del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día 
de la apertura del segundo sobre. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
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A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Esta-

tal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 

la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propues-

tas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ Puntaje Maximo] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la me-

diana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
  
 

  
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅ ̅̅ −𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅ ̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅ ̅̅ −𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅ ̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
  
 

  
 

 

 
Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

FACTOR DE CALIDAD 

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos;  

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;  

(iii) presentación de un plan de calidad;   

10 
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Este criterio está sujeto al rango del proceso de acuerdo con el numeral 4.2.4: 

(i) Programas Adicionales Ambientales y Sociales   
20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes 
de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 
calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación.  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 
La entidad asignará [19 puntos, aun si escoge varios criterios] al proponente que se comprometa a 
instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa 
de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume. 
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos 
y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con 
matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la 
complejidad del proyecto: 

 
A. Opción: Profesional con Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de proyectos o 

certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año 

de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de  1. 
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CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADE-
CUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE IN-
FRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS 
O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 
 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o 
credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se 
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las 
áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección Documentos otorgados en el exterior.  
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de pro-

yectos de Construcción O Reconstrucción O Rehabilitación O Adecuación O Ampliación O Mejora-

miento O Mantenimiento O Reconstrucción O Repavimentación O Pavimentación O Conservación 

De Infraestructura Vial Para Tráfico Vehicular De Vías Urbanas O De Vías Primarias O Secundarias 
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O Vías Peatonales O Vías Para Tráfico Peatonal, se tendrá en consideración el tiempo transcurrido 

entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independiente-

mente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta 

una vez el tiempo traslapado. 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 

 
La entidad asignará [19 puntos, aun si escoge varios criterios] al proponente que se comprometa a 
utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - 
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya 
sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. 
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria 
se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará [19 puntos, aun si escoge varios criterios] al proponente que se comprometa a 
presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 
establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 
mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad 
debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 
PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES 
Se otorga el puntaje del factor de calidad por “Programas Adicionales Ambientales y Sociales”, de 
acuerdo con los rangos de SMMLV en los cuales se enmarque el proceso de Selección que se adelante. 
La Entidad no podrá incluir criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los señalados. 
En todo caso, la distribución del puntaje asignado no puede ser superior a 20 puntos y la Entidad no 
podrá incluir criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los señalados.  
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La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad por “Programas Adicionales Ambientales y 
Sociales” como sigue: 
 

Rango SMMLV Formato Aplicable  Puntaje Máximo 

1 < 1000 SMMLV Formato  14A 

20 Puntos 2 Entre 1.001 y 13.000 SMMLV Formato  14B 

3 Mayor o igual a 13.001 SMMLV Formato  14C 

 

1. ACREDITACION DEL PUNTAJE ADICIONAL POR COMPONENTE AMBIENTAL Y SO-
CIAL PARA EL RANGO 1 (< 1000 SMMLV): 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. “ofrecimiento más favorable” del decreto 
142 de 2023 la Entidad asignará el puntaje por este factor, al Proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 14A– FACTOR DE CALIDAD – PROGRAMA AMBIENTAL Y 
SOCIAL ADICIONAL”, en el que se compromete que durante la ejecución del contrato realizará 
los siguientes componentes. 
 
Acreditar mediante la incorporación de personal o los que hagan sus veces, 
 

a)  el cumplimiento de los siguientes criterios, adicionales a los obligatorios establecidos en los 
Documentos Base y/o en la normatividad vigente, de manera que se busque la sostenibilidad 
ambiental, toda vez que determinantes como el cambio climático son importantes a conside-
rar dentro de la Infraestructura de Transporte: 

 

✓ Establecer un indicador que permita ver el impacto más relevante dentro del proyecto y 
que permita hacer seguimiento al comportamiento de los recursos, asegurar la sostenibili-
dad del proyecto frente a estos recursos, impacto que debe ser adicional e independiente a 
los planteados dentro del Plan de Manejo Ambiental- PMA, licencia ambiental y demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

✓ Demostrar el uso de tecnología eficiente disponible en el mercado y/o la implementación 
de los procesos que cuenten o demuestren criterios de sostenibilidad en el componente 
ambiental.  

✓ Garantizar que la maquinaria de la obra esté en buen estado, sea nueva o usada, con man-
tenimientos periódicos, adicionales a los sugeridos por el fabricante, según las fichas técni-
cas de cada equipo presentadas a la interventoría 
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✓ Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua y en el caso en que cuente con 
un Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, incluir acciones adicionales a las 
establecidas en el plan.  

✓ Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos 
de un solo uso, así como incluir programas en donde se vincule a la comunidad en la gestión 
adecuada de residuos posconsumo.   

✓ Garantizar que durante la ejecución de la obra se incluirán espacios y programas adecuados 
para el uso de medios de transporte alternativos.  

 
b) Acreditar mediante la incorporación de personal o los que hagan sus veces, el cumplimiento 

de los siguientes criterios Sociales, adicionales a los obligatorios establecidos en los Docu-
mentos Base y/o en la normatividad vigente: 

✓ Dependiendo la zona de ejecución del proyecto, garantizar mediante organizaciones comu-
nitarias y sociales que trabajen dentro de las zonas de influencia de la obra que se vinculará 
personal calificado y/o no calificado, de manera que a través de estos programas se pueda 
evidenciar los impactos positivos que la obra va a tener en la generación de empleo, sobre 
cualquier grupo de población en condición de vulnerabilidad.  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales 
o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.  
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional 
20 

Incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros 
5 

 
Metodología creada mediante la Resolución 304 de 2021 por Colombia Compra Eficiente. 
 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
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constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 
personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 
de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la eje-
cución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con 
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 
A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
 
 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) 
del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
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obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 
la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 128 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad 
con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 

a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
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experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 

(0) puntos por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE   

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 

4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este 

criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de 

apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 

demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 

citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia 

y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 

un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento 

de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 

esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
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autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 

donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 

autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 

legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 

de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», 

mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 

de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza 

de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 

de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 

cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 

«Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 

manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que 
hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es 
inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual 
al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación 
de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 131 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 
aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 
vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 

jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por 

el empleador.  

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 

– Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 

de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 

uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C 

– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el 

documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 

de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 

Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 

la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 

(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vin-

culadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 

aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 

a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá 

aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador 

en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución 

cuando esta es inferior a un (1) año.  

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 

del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 

sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 

Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 

pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 

para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 

cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 

desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 

que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 

en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier 

otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 

identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 

jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 

aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 
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cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 

en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 

de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 

representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 

juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 

las personas en proceso de reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 

diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 

autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

 

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 

los siguientes literales: 

 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 

presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 

participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
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reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 

previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 

para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el 

literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 

adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 

diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 

autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 

artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia 

del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación.  

 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 

se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 

autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 

asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 

con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
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modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 

presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 

que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 

2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 

que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 

en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 

asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 

Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el 

revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y 
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contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- 

Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos 

el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales.  

 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 

presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 

condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y  

 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 

de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 

asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 

integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 

representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 

2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los 

términos del numeral 8.  
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 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 

de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes 

tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 

tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 

ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 

de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 

número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 

selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 

entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 

al Proponente con el mayor número asignado. 

 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 

vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 

ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 

compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 

cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 

con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos 

en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 

2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 

cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 

con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
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oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 

experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 

de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 

 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente, el CONPES 3714 de 2011 y el Manual de Administración de Riesgos de la Entidad.  
 
El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos que permite la tipificación, estimación y asignación 
de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato (Ver Matriz Riesgo 
Licitación); de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación.  
 
 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías por el/la contratista, de conformidad con 
el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, así: 
 
El contratista se compromete a constituir a favor de Bogotá D.C – secretaria Distrital de Gobierno, 
NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantías así:  
 
a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 
b) Patrimonio Autónomo. 
c) Garantía bancaria. 
 
La garantía constituida deberá amparar: 
 

• Seriedad del ofrecimiento. X por el (10% del presupuesto oficial del proceso de selección y una 
vigencia desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento 
del contrato.)  

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo. X por el (20%) 

• Cumplimiento. X por el (30%) 
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• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. X por el (10%) 

• Estabilidad y calidad de la obra. X por el (30%) 

• Calidad del servicio. X por el (30%) 

• Responsabilidad extracontractual. X por 500 SMLMV 
 

La Norma Establece Unos Porcentajes Mínimos Para La Constitución De Los Amparos De 
Cumplimiento (10%), Pago De Salarios Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales 
(5%) Y Responsabilidad Extracontractual (CONFORME LOS 2.2.1.2.3.1.9. a 2.2.1.2.3.1.17. DEL 
DECRETO 1082 DE 2015). No obstante, los valores establecidos fueron el resultado del ejercicio 
realizado en mesas de trabajo con el sector, en el marco de la asistencia técnica.  

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en los pliegos de condiciones. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 

 
Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 

de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. “La garantía de seriedad de la 

oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (…)” 

Asegurado/ 

beneficiario 
Alcaldía local de Chapinero identificada con NIT [899.9999.061 -9] 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 

figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 
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Característica Condición 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de parti-

cipación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 

7.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

Garantía De Cumplimiento 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los [5 días] hábiles siguientes contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía local de Chapinero identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

(30%) del presupuesto 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del anticipo 

(20%) del presupuesto 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

(10%) del presupuesto 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

5 años contados a partir de 
la entrega o recibo a 

(30%) del presupuesto 
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Característica Condición 

satisfacción de las obras 

Calidad del servicio Plazo del contrato y cinco 
(5) años más. 

(30%) del presupuesto 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respec-
tiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otor-
gantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
La garantía de cumplimiento exigida, se encuentra acorde con lo que dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.12 
del Decreto 1082 de 2015 acerca de que el valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por 
ciento (10%).  
 
Perjuicios derivados según el numeral 3 del artículo 2.2.1.2,3.1.7 y SS del Decreto 1082 de 2015: 
 
“3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 
 
3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
 
3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
 
3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; 
y 
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3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.” 
 
Por otra parte, conforme a lo indicado en el artículo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015 la Garantía 
de buen manejo y correcta inversión del anticipo debe estar vigente hasta la liquidación del contrato, 
de acuerdo con lo determinado por la Entidad Estatal. “El valor de esta garantía debe ser el ciento por 
ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie.” 
 
Numeral 1 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082: 
 
“1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con 
ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos 
recibidos en calidad de anticipo.” 
 
En cuanto al amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales se 
encuentra según artículo 2.2.1.2,3.1.13 y SS del Decreto 1082 de 2015, donde dispone que el valor no 
puede ser inferior al 5% del valor total del contrato.  
 
Respecto a la garantía de estabilidad y calidad de la obra según artículo 2.2.1.2.3.1.14 y SS del Decreto 
1082 de 2015 

 
“Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad la obra. garantía debe vigente por un término 
no inferior a cinco (5) años contados a de la fecha en la cual la Estatal recibe a satisfacción obra. 
 
En contexto con lo anterior, se considera que la garantía de estabilidad de obra debe estar vigente 
por un término no inferior a los señalados a continuación, acorde con la intervención realizada: 
 

➢ Para intervenciones de rehabilitación y reconstrucción derivadas de actividades de actualización 
de diagnóstico y diseños, tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de 
recibo de la obra. 

➢ Para intervenciones de mantenimiento periódico derivadas de actividades de diagnóstico, E&D, 
tendrá una vigencia de treinta (30) meses contados a partir del acta de recibo de la obra. 

➢ Para intervenciones de mantenimiento rutinario, actividades especiales y/o acciones de movi-
lidad, tendrá una vigencia de seis (6) meses contados a partir del acta de recibo de la obra. 

 
Finalmente, el amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. Estos perjuicios generalmente se 
presentan con posterioridad a la terminación del contrato, como por ejemplo los que se generan por 
la mala calidad o insuficiencia de los entregables en un contrato de consultoría. Por consiguiente, 
teniendo en cuenta que, el objeto contractual vinculado corresponde a actualización de estudios y 
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diseños, y a ejecución de obras físicas, cubierta bajo la garantía de cumplimiento durante su etapa de 
ejecución, así como la obra final recibida a satisfacción a partir del acta de recibo final que estaría 
cubierta bajo el amparo de estabilidad de obra, se considera la inclusión de la garantía de calidad del 
servicio según artículo 2.2.1.2.3.1.15 y SS del Decreto 1082 de 2015. 
 

7.2.1 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción.  
 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las 
obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva 
la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 

7.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía local de Chapinero identificada con NIT 899.9999.061 -9 
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Característica Condición 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón so-
cial y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los inte-
grantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identifica-
ción y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otor-
gantes de la misma.  

Valor 500 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía local de Chapinero identificada con NIT 899.9999.061 
-9 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Se tendrá en cuenta Suficiencia y vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la 
obra según artículo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 
3 del Decreto 399 de 2021. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cum-
plimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
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parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile - - - - 

México - - - - 

Perú - - - - 

Canadá - - - - 

Chile - - - - 

Corea - - - - 

Costa Rica - - - - 

Estados Unidos - - - - 

Estados AELC - - - - 

México - - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador - - - - 

Guatemala - - - - 

Honduras - - - - 

Unión Europea - - - - 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato 
 
 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
9.1 PLAZO 
 
El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCIÓN que tiene contemplada la realización de dos 
tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: 
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ACTIVIDADES PRELIMINARES Y ACTIVIDADES DE OBRA, con un plazo de ejecución de 
Ocho (8) meses: Dos meses (2) para etapa de preliminares y seis meses (6) para la etapa de obra, una 
vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización. 
 
El plazo definido es suficiente para la adecuada ejecución del objeto del contrato, teniendo en cuenta 
además lo que sobre este particular arrojó el estudio de mercado. 
 
 
9.2 VALOR  
 
El valor destinado para el presente proceso de Licitación Pública corresponde a SIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTIÚN ($7.425.076.621), de la vigencia fiscal 2024, con cargo al proyecto 1734 o rubro O2-30-
11602380000001734 denominado “Chapinero Modelo De Movilidad Inteligente” 
 
  
9.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará así: “A PRECIO GLOBAL FIJO Y A MONTO AGOTABLE, POR 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, 
INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE 
LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C.” 
 
La forma de pago más común analizada en el estudio del sector y de los oferentes para el presente 
proceso, se registra 90% con actas parciales de obra y el 10% restante del valor final del contrato contra 
firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. 
 
Respecto al pago a precio global fijo de la etapa preliminar, teniendo en cuenta el tiempo establecido 
para su ejecución de dos meses, se cancelará 50% el primer mes y 50% el segundo mes, soportado en 
los informes mensuales de avance y gestión, así como la suscrición del acta de apropiación a estudios 
y diseños aprobada por la interventoría.  
 
La justificación de la inclusión de anticipos se basa en el estudio del sector, de acuerdo con el histórico 
del FDLCH y demás entidades del distrito.  
 
El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios fijos, por lo tanto, el valor 
final del contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las 
cantidades de obra ejecutadas y/o entregadas a satisfacción del FONDO, por los valores o precios 
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unitarios fijos pactados para cada ítem. Los precios unitarios comprenden todos los costos directos e 
indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto 
del contrato e incluyen, entre otros gastos, los costos de administración, salarios y prestaciones sociales 
del personal, incrementos salariales y prestacionales, costos de desplazamiento, transporte y 
alimentación del equipo de trabajo del CONTRATISTA, honorarios, asesorías especializadas en 
actividades objeto del contrato, computadores, herramientas de trabajo, impuestos a cargo del 
CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y, 
en general, todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las 
actividades o suministros objeto del contrato, así como la utilidad y los imprevistos.  
 
El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo con 
el informe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor 
del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO.  

 

La Entidad pagará el valor del contrato que se celebre de la siguiente manera: (i) El valor 

correspondiente al 20% del valor del contrato a título de anticipo. (ii) Con pagos mensuales (según 

actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. Estos 

valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y 

el presupuesto disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización 

de la Interventoría. (iii) El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del 

FONDO, la interventoría y el Contratista.  

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 

El valor del contrato se pagará en un 90% con actas parciales de obra y el 10% restante del valor final 

del contrato contra firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las 

partes. Estas actas deberán estar debidamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría, 

firmada por los residentes y directores. 

 

Retención de Garantía: De cada pago se realizará la retención de la garantía del 10% del valor facturado, 

lo cual, se reintegrará así: 
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− El 50% del valor de estas retenciones se cancelará una vez se suscriba el acta de recibo final de 

obra a satisfacción  

− El 50% restante del valor de la retención de la garantía, se cancelará una vez se suscriba el acta 

de liquidación del contrato.  

Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro 

de los quince (15) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos:  
 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a 
la supervisión (si aplica) y el contratista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 
en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA 
y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de 
personas jurídicas.  

• Factura Electrónica debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 
617 del Estatuto Tributario.  

• La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias de cálculo 
por segmento vial y detallado por actividad  

• Registro Único Tributario actualizado.  

• Autorización de Facturación expedida por la DIAN. 

• Certificación Bancaria. 

• Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, 
Social, SST, Tránsito, Urbanístico y Calidad)  

• Balance general del contrato firmado por la interventoría, donde se refleje el resumen de la 
inversión por CIV e indicadores de km-c intervenidos.  

• Y todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero en el 
momento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes 
y Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 
 

Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de 

los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en 
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que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos.  

 

Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, 

no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza.  

 

Los pagos que efectué EL FONDO, en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de 

Recursos del Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería. Los pagos serán 

cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la consignación en 

la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los descuentos de ley. 

 

El pago final queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita 

por las partes. Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar 

las respectivas actas de corte de obra debidamente recibidas a satisfacción por el supervisor y/o 

interventor del contrato y paz y salvos de las Empresas de Servicios Públicos y entidades competentes, 

de requerirse.  

 

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en memorando con radicado FDLCH No. 20225220010363 

de fecha 21-09-2022 y/o los lineamientos que surjan de sus actualizaciones para la presentación y 

radicación de cuentas.  
 

NOTA: Los proponentes deberán tener en cuenta que El Fondo de Desarrollo Local tiene previsto 

llevar a cabo el contrato en un plazo de ocho (8) meses con recursos de la vigencia 2024, periodo de 

tiempo que adicional al agotamiento del proceso de selección del contratista, sobrepasaría la actual 

vigencia, por lo cual, podría presentarse una posible variación en los insumos, mano de obra, etc.; lo 

anterior, con base en la información registrada en el análisis del sector y de los oferentes.  

 

Si bien, el histórico de contratación de la entidad, así como de distintas entidades del distrito, los cuales 

se encuentran referenciados en el estudio del sector, nos muestran que previo a este proceso, se han 

realizado contrataciones a precios unitarios fijos SIN FÓRMULA DE REAJUSTE con total éxito.  

 

El Consejo de Estado ha manifestado que la fórmula de reajuste debe tenerse presente en los contratos 

estatales, no es menos cierto que el contrato resultante del presente proceso se rige por la autonomía 

y voluntad de las partes, reconocido entre otras normas por los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, 

les permite a las partes, y en especial a la administración, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando 

la forma de convenir las estipulaciones contractuales, incluyendo aquellas que consideren necesarias y 

convenientes, siempre que no contraríen la Constitución, la ley o el orden público. Así lo expresa el 
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artículo 40 ibídem: "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y 

las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos 

y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 

estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 

consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 

el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración 

(...)" (subrayado fuera de texto). 

 

La autonomía y voluntad de las partes permite a las entidades públicas garantizar los fines del estado 

a través de la contratación pública, principio descrito en la ley ya mencionada. En efecto, tanto la 

doctrina como la jurisprudencia, reconocen que el contrato estatal es uno de los mecanismos utilizados 

por el Estado Social de Derecho, para cumplir sus fines, en favor del interés general, lo cual se 

fundamenta en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993: “Artículo 3º. De los Fines de la Contratación Estatal. Los 

servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan 

el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por 

su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro 

de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. De la norma anterior se deduce que, 

para la continua y eficiente prestación de los servicios en favor del interés general, la autonomía y 

voluntad de las partes en la celebración de los contratos se convierte en una herramienta efectiva y útil 

para la administración, en procura de la consecución de los fines del Estado. 

 

Corolario de lo anterior, el FDLCH al plasmar y proponer en los documentos históricos 

precontractuales a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, desde la publicación del proceso se 

dejaron claras las reglas de los procesos, las cuales pudieron ser aceptadas o no por los proponentes, 

quienes evaluaron su capacidad jurídica, técnica y financiera y determinaron si bajo esas condiciones 

podían  presentar propuesta a los procesos de selección o no; asumiendo con la presentación de la 

oferta el aspecto financiero que implica los precios fijos y sin fórmula de reajuste. Lo anterior se 

concluye en la voluntad de las partes definida en los literales anteriores, completamente permitido por 

la ley, además que, el principio de planeación prima sobre la anualidad, la cual, se configura de acuerdo 

con el estatuto presupuestal distrital para los FDL, con la expedición del registro. Decreto 372 de 2010 

 

No obstante, teniendo en cuenta las mesas de trabajo para la asistencia técnica con las entidades del 

Distrito, lo evidenciado en el análisis del sector y de los oferentes  con respecto al panorama financiero 
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general y lo recomendado por la secretaria distrital de gobierno en el marco del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y aquellas normas que lo complementen, modifiquen, 

reglamenten, etc., así como, con observancia del Manual de Contratación GCO-GCI-M003, Manual 

de Supervisión e Interventoría GCO-GCI-M004, Manual de Buenas Prácticas en la Actividad 

Contractual GCO-GCI-M005 y demás documentos dispuestos en el Sistema de Gestión que soportan 

la actividad contractual de los Fondos de Desarrollo Local, el FDLCH evaluó y analizo nuevamente el 

plazo previsto para la ejecución del proyecto, y determino que, con el objetivo de  mitigar un posible 

riesgo previsible en el aumento de costos por el cambio de vigencia, debido a las fluctuaciones de 

precios en el mercado,  teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de OCHO (8) MESES, 

y que ello implica su ejecución en las vigencias 2024 y 2025, se pagará como valor de ajustes por cambio 

de vigencia, como se estipulan a continuación, de acuerdo con el presupuesto del presente contrato en 

aras de prever el posible desequilibrio económico del contrato por hechos no atribuibles al contratista, 

permitieron al FDLCH estructurar el presente proceso en este sentido, advirtiendo que la ejecución, 

deberá desarrollarse sin contratiempos en este sentido. 

 

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes serán discriminados y facturados en las actas mensuales de 

recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte del 

INTERVENTOR y supervisor del contrato 

 
Se Pagará Como Valor De Ajustes Por Cambio De Vigencia, Como en el presente numeral, De 
Acuerdo Con El Presupuesto Del Presente Contrato En Aras De Prever El Posible Desequilibrio 
Económico Del Contrato Por Hechos No Atribuibles Al Contratista. 
 
9.3.1 Ajustes por cambio de vigencia  
 
Para el pago de los ítems de ensayos de laboratorio, toma de información en campo, no se cuenta con 
una fórmula de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagarán al valor de la 
lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud, según 
corresponda. (Ver -1-Visor-de-Precios-Unitarios-de-Referencia-2024-I-Fase-I _29-07-2024-). 
 
En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, la Entidad reconocerá 
los siguientes ajustes, con base en lo registrado en algunos de los procesos de las entidades líderes en 
el sector Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano y Unidad de Mantenimiento Vial: 
 
9.3.1.1 Al insumo Asfalto.  
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Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, microaglomerados, emulsiones as-
fálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decre-
ciente así:  
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de 
precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará 
únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o 
lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la 
ejecución de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, 
la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el cronograma, el ajuste de precios del insumo 
asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho 
ajuste, para el mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el 
cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último 
día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. 
La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 
insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda 
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Dónde:  
 
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el insumo asfalto 
del período a ajustar.  
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta 
actividad. 
Io = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. 
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecución 
programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT y/o cronograma), el ajuste de precios del 
insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice 
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dicho ajuste, para el mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según 
el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. Lo anterior, fue analizado en la matriz de riesgos, 
en caso de fluctuaciones exorbitantes. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables 
al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. 
 
9.3.3.2 Ajustes para componentes e ítems asociados al Acero: 
 
Para los componentes e ítems asociados al Acero, así como para las demás actividades, el ajuste de 
precios se hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, 
de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) - Variación y 
contribución mensual, año corrido y anual por grupos1 del DANE para el grupo CPC 530201. Según 
con la siguiente fórmula: 

 
Dónde:  
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.  
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a ajustar; 
correspondiente a: Cantidad x Vr. Unitario acero (mes) afectado por el A.I.U.  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para el insumo acero 
del periodo a ajustar.  
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de 
ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo 
caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 
Io = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes 
definido en el proceso licitatorio. 
 
Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la ejecución programada, 
de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT y/o cronograma), el ajuste de precios del insumo 
acero se hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, 
según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables 
al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. 
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PARAGRAFO: EL CONTRATISTA será civilmente responsable frente al FDLCH de los perjuicios 
originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en este contrato, además de las 
sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que demande la 
ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, salarios, horas extras, 
jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal que vincule, costos 
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, 
costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al FDLCH, incluyendo aquellos 
necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o de 
otras entidades del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario. 
 
9.3.2 Anticipo 
 
Los dineros del anticipo tienen la condición de recursos públicos hasta el momento que sean 
amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente con destino a la 
ejecución de los ítems aprobados en el plan de inversión del anticipo. Se considera mal manejo la 
inversión en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes que 
respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la conciliación 
realizada por el INTERVENTOR, eventos que darán lugar a las responsabilidades penales, 
administrativas, disciplinarias y fiscales correspondientes. 
 
El FDLCH, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del 
cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la presentación del Plan 
Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la interventoría, hará entrega, a título 
de anticipo de una suma equivalente al Veinte (20%) del valor total del contrato.  
 
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los giros del 
dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio del plazo de ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortización, el anticipo no constituye pago de las 
obligaciones a cargo del FDLCH, y estará sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del 
mismo, se establecen en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del área de gestión y desarrollo 
local de la secretaria distrital de Gobierno vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se realicen con 
cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con el visto bueno del INTERVENTOR y 
corresponder al Plan Detallado de Inversión de Anticipo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el 
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Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión Contractual 
del FDLCH, vigentes a la suscripción contrato y en la normatividad legal que le aplique. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y 
pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de 
Inversión de Anticipo. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de inversión 
del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El FDLCH girará el valor del anticipo a la cuenta 
bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio de 
CONTRATISTA y dentro del término establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación 
de la cuenta de cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa 
para el inicio del plazo de ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo de los dineros 
se efectuará de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR. Así mismo, deberá 
establecerse en el Contrato de Fiducia, que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del 
FDLCH, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro del mes siguiente, en el cual se 
hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe la 
Entidad. 
 
Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del amparo de 
buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, la Fiducia hará devolución al FDLCH de 
los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del 
CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido por concepto de anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán 
invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que 
cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se hagan sobre 
las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo y por cuenta del CONTRATISTA, quien 
deberá hacer devolución y amortizar la totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido 
en la presente cláusula 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo financiero serán 
asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se produzca efectivamente el giro del 
anticipo. 
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PARÁGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entenderá incorporado íntegramente al contrato 
de constitución de la fiducia de administración y pagos. En tal calidad, todas las obligaciones de la 
Fiduciaria incorporadas en el Contrato serán asumidas por dicha entidad con la firma de la fiducia de 
administración y pagos. La Fiduciaria responderá por los perjuicios que el incumplimiento de esas 
obligaciones acarree al FDL. Por su parte, el CONTRATISTA responderá frente al FDLCH si la no 
incorporación de esas obligaciones causa perjuicios. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato de fiducia al 
INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación por parte del 
INTERVENTOR será para verificar que el esquema fiduciario para la administración de anticipo este 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato. El INTERVENTOR deberá realizar la 
revisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la remisión del CONTRATISTA del proyecto 
de contrato de fiducia, de acuerdo con los lineamientos de G-MACFMI-01 Guía para el manejo de 
anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable, publicada por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Notas adicionales del anticipo:   
 

- La amortización del anticipo debe efectuarse dentro de los cuatro (4) primeros meses de eje-
cución. 

- La justificación jurídica, técnica y financiera del porcentaje establecido como anticipo, se en-
cuentra soportada con los datos históricos de procesos publicados recientemente en el distrito, 
como se registra en el análisis del sector y de los oferentes, además de las consideraciones del 
análisis macro económico presentado en dicho documento, de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, inciso primero 
del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

La adopción del anticipo hace parte del análisis financiero del sector, mediante el cual se pueda concluir, 
que no todo el espectro de posibles proponentes tienen el musculo financiero que les permita abordar 
este tipo de contratos y cuantías, por tal razón, se decide adoptar la figura del anticipo, además de los 
datos históricos de la entidad y el sector, por cuanto el mercado y el sector del objeto a contratar y los 
posibles proponentes requieren sean apalancados financieramente en el marco del cumplimiento del 
objeto contractual propuesto. 
 
 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 

el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
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2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo. 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los 
recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

7. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente. 

8. Vincular y mantener mínimo el X % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 
Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas 
para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se 
realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad 
a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición 
especial.  

9. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
(Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas 
para la ejecución del contrato el X % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 
Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas 
para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de 
seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las 
vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra 
condición especial.  

10. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en 
la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.  



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

>>ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO<< 

 

                                                      Página 159 de 165 
 

 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F083 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

11. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 
ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 
plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

 
 
9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
En desarrollo del objeto de la presente Licitación, el futuro Contratista contraerá las siguientes 
obligaciones específicas:  
 
1. Cumplir con todos los ofrecimientos contenidos en la propuesta que forma parte integrante del 
contrato.  
 
2. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Local de cualquier circunstancia que ponga en 
peligro la ejecución del contrato.  
 
3. Acatar las observaciones de la supervisión y del interventor del contrato.  
 
4. Constituir las garantías, pagar los derechos de publicación del contrato, en caso de que hubiere lugar.  
 
5. Mantener durante todo el plazo del contrato los precios de los insumos que ofreció en la propuesta. 
 
6.Contratar y mantener al personal mínimo señalado en los pliegos de condiciones.  
 
7. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad 
nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que 
cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, 
éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.  
 
8. Cumplir con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o parafiscales durante 
la ejecución del contrato en caso de ser persona natural o jurídica y tener personal a cargo.  
 
9. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de 
Condiciones, anexo técnico y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones 
necesarias que lleven consigo al cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus apéndices y 
anexos complementarios.  
 
10.Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, higiene y 
reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para evitar contingencias 
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con la comunidad, los trabajadores y la infraestructura aledaña al sitio de los trabajos.  
 
11.Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante 
la construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos.  
 
12.Asumir por su cuenta y riesgo los siguientes gastos: adquisición, disponibilidad, montaje, transporte, 
clasificación, almacenamiento y utilización de todos los elementos destinados a la obra. Estos 
materiales de construcción deben ser de óptima calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas 
requeridas; lo cual, deberá ser corroborado con el plan de inspección y control de ensayos.  
 
13.Asumir los costos generados por concepto de construcción, dotación, mantenimiento y desmonte 
de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias.  
 
14.Asumir el costo de reparación de vías de acceso a los lugares de las obras objeto de esta 
convocatoria, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras.  
 
15.Rendir y presentar los informes mensuales anexos a las actas parciales de obra durante el término 
de ejecución de la obra, solicitados por la Interventoría o EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE CHAPINERO, de acuerdo con el contenido establecido por el supervisor de apoyo.  
 
16.Presentar antes del inicio de las actividades, un plan de trabajo y un cronograma ajustado de la obra 
pública a realizarse. 
 
17.Atender las recomendaciones que sobre el desarrollo de la obra le haga EL FONDO y si a ello 
hubiere lugar incluir en el cronograma las actividades sugeridas.  
 
18.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
 
19.Entregar un documento que contenga las recomendaciones, en caso de ser necesario, y un 
cronograma para el mantenimiento posterior de la obra, con visto bueno de la Interventoría, donde se 
incluya todas las actividades a realizar.  
 
20.Evitar daños en la infraestructura del servicio público, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
de cada empresa.   
 
21.Dar cumplimiento a las actividades de la etapa preliminar relacionadas en el anexo técnico.  
 
23. EL CONTRATISTA deberá aprovechar al máximo los materiales pétreos, tales como rocas u otros 
agregados que se deriven del proceso de adecuación y estabilización o complementarias que se realicen 
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dentro del presente proceso, a fin de dar un manejo integral al mismo.  
 
24.Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del lugar a 
intervenir contra cualquier diseño o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y acabado. Así 
mismo deberán tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes 
dentro del área de trabajo o adyacentes a ellas, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones.  
 
25.Dar estricto cumplimento al cronograma de obra.  
 
26.Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado 
colombiano y de EL FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas. 
Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento 
de las Leyes Colombianas y especialmente de aquellas que rigen la presente licitación, y les impondrá 
la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL 
FONDO y al personal de Interventoría, durante el desarrollo de la obra. (Decreto No. 189 de 2020 y 
numeral 1 de la Directiva No. 003 del veinticuatro (24) de febrero de 2021). 
 
27.Informar oportunamente a la Interventoría y al FONDO sobre las novedades que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, en especial en lo relacionado a temas de redes de servicios públicos 
y/o entidades competentes. 
 
28.Tramitar los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos en las condiciones acordadas, en 
especial, para trabajos nocturnos, temas de tránsito y ambientales.  
 
29.Dar cumplimiento a la Resolución 6981 del 27 de diciembre de 2011, expedida por la Secretaría 
Distrital de Ambiente y por la Secretaría Distrital de Movilidad: “Por la cual se dictan lineamientos 
para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados y llantas no conforme en el Distrito Capital”.  
 
30. Las demás que sean requeridas para la correcta ejecución de las obras objeto del contrato, acorde 
con la normatividad vigente, documentos técnicos del proceso y con los presentes estudios. 
 
 
9.6 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/EL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL  

 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
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2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
 
9.7 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA 
CONTRATOS DE OBRA) 
 
El Fondo de Desarrollo Local de CHAPINERO en cumplimiento del principio de responsabilidad, 
eficiencia y eficacia; y con el fin asegurar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad, para 
garantizar la correcta administración e inversión de los recursos públicos y la debida ejecución de las 
actividades; designará una Interventoría, que a través del control, vigilancia y seguimiento  directo de 
las acciones del contratista, pueda verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades 
administrativas, legales, financieras, presupuestales, actividades sociales, ambientales, seguridad y salud 
en el trabajo, manejo de tránsito, bioseguridad y las demás establecidas en el contrato. 
 
La designación de la Interventoría para que verifique que, el contrato se ejecute de acuerdo con las 
especificaciones y normas de este, no releva al Contratista de su responsabilidad. Para tal fin deberá 
cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes 
vigentes.  
 
Dicha interventoría estará bajo la supervisión ejercida por el/la alcalde local de Chapinero, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 
 
El/LA supervisor, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se 
denominara “apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la 
ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato de interventoría. 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el alcalde local de Chapinero. 
 
El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
SECRETARÍA, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 
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El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011.   
 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes. 
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero.   
 
 
9.8 LIQUIDACIÓN 

 
La liquidación se realizará dentro de los Diez (10) MESES siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo 
 
 
9.9 FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).  
 
Este Formato Fue Suministrado Por El Área De Origen Para Ser Incluido En El Pliego De 
Condiciones.  
 
 
10. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 
 
Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA 
DISTRITAL, de conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de 
Ley, el FDL facilitará a los funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la 
construcción de un acuerdo colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de 
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acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades del 
Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL 
 
La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 69-76, Torre 1 piso 3, Edificio 
Elemento Tel.: 3407666, ext. 501, correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o 
denuncie@veeduriadistrital.gov.co. 
 
Así mismo dentro de los estudios previos se tiene en cuenta la LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN. En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe 
reportar el hecho a la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los 
números telefónicos: (571) 5629300, (571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la 
línea gratis de atención desde cualquier lugar del país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico 
transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá D.C. 
 
El FDLCH tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto Distrital No. 332 de 2020 “Por medio del cual 
se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” 
y la socialización que sobre este Decreto les fue realizada a las Alcaldías Locales el 25 de agosto de 
2021, así como lo dispuesto en la Circular Conjunta 0013 del 15 de abril de 2021 emitida por la 
Secretaría Distrital de La Mujer y su implementación al interior de la Secretaría Distrital de Gobierno 
a través del memorando radicado No. 20214500177003 del 10 de mayo de 2021, en el cual la 
Subsecretaría de Gestión Institucional junto con la Dirección de Contratación impartieron 
orientaciones para que sean tenidas en cuenta, entre otros, por los Alcaldes/as Locales al momento de 
dar trámite a sus procesos contractuales en los Fondos de Desarrollo Local. 
 
El principio de igualdad, uno de los más importantes en el ámbito de la contratación pública, exige que 
todos quienes se hallen aptos para concurrir a un proceso de contratación reciban igual trato sin 
discriminación alguna, es por esto que, para garantizar la participación de las mujeres se hace necesario 
la adopción de acciones afirmativas que propendan de manera progresiva por la generación de empleo 
e ingresos para las mujeres. 
 
De la misma manera, teniendo en cuenta que el Decreto No. 189 de 2020 en su artículo 14 dispuso, 
acerca de Compromisos de integridad y cláusula anticorrupción, que: "En los contratos del Distrito Capital 
se incorporarán cláusulas mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no tolerancia 
con la corrupción. La Secretaría Jurídica Distrital, determinará los lineamientos para el diseño e implementación de la 
misma. Los procesos contractuales contarán en su apertura y su audiencia de adjudicación con un espacio de sensibiliza-
ción de la transparencia e integridad. La Secretaría Jurídica Distrital determinará los lineamientos en este proceso” y 
en razón a que la Secretaría Jurídica Distrital, a través del numeral 1 de la Directiva No. 003 del veinti-
cuatro (24) de febrero de 2021, impartió los lineamientos para la implementación del artículo 14 de la 
norma Ibidem; en este sentido el FDL tendrá en cuenta la normativa señalada en cuanto la inclusión 

mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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en las minutas contractuales del compromiso de integridad y no tolerancia con la corrupción así como 
el señalamiento de las conductas en que no podrán incurrir los contratistas, como los efectos de su 
incumplimiento. 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de octubre de 2024. 
 
 

 
______________________________________________ 

Juan Felipe Fuentes Sarmiento 

Arquitecto Apoyo Técnico Infraestructura FDLCH 
 

 
 
 

____________________________________________ 
Diana Garcera Benítez 

Arquitecta Oficina de Infraestructura FDLCH 
 

 

 
__________________________________________ 

Jairo Esteban Tobón Maldonado 
Abogado Contratación FDLCH 

 
 
 

______________________________________________ 
Alexandra Mejía Guzmán 

Alcaldesa Local de Chapinero 
 
 

Revisó componente jurídico Miller villamizar – abogado contratación FDLCH.  
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