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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax: (+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 1400 

MEMORANDO 
 

 

PARA: SERGIO ALVENIX FORERO REYES 
Subdirector de Gestión Contractual 

DE: ANDRES DIAZ MOLINA
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 

ASUNTO: Radicación de los documentos aprobados en comité de contratación de la Modificación al
Contrato 1540 de 2024

FECHA: NOVIEMBRE de 2024 
 
 
Cordial saludo Doctor Sergio 

De  manera  atenta  y  respetuosa  me  permito  allegar  los  documentos  definitivos  firmados  de  la  modificación
consistente en prórroga al contrato 1540 de 2024 que tiene el siguiente objeto:  
 

Objeto: “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio
sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y
adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los
Sistemas de Información de la Entidad.

Sin otro particular, 
  

(Firma electrónicamente) 
ANDRES DIAZ MOLINA

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

Proyectó: Daniela Zapata Arboleda – Abogada Contratista Oficina de TI   
 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2024-11-01 10:53:36                 Folios: 
Radicado: 242143846
Tramite a: SERGIO ALVENIX FORERO REYES

4.5. SG.Sub de Gestion Contractual



 

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

242143846

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241101-105432-834a80-02885024

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-01 10:54:32

Finalización: 2024-11-01 11:36:17

Firma: Jefe otic

Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC

Elaboración: Proyectó 

Daniela Zapata Arboleda
1040325519
dzapataa@mintic.gov.co



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

242143846

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241101-105432-834a80-02885024

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-01 10:54:32

Finalización: 2024-11-01 11:36:17

Elaboración

Daniela Zapata Arboleda

dzapataa@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2024-11-01 10:54:37

Lec.: 2024-11-01 10:54:58

Res.: 2024-11-01 10:55:04

IP Res.: 191.95.55.219

Firma

Andrés Díaz Molina

adiazm@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Tecnologías de la Inf

Ministerio de TIC

Aprobado

Env.: 2024-11-01 10:55:04

Lec.: 2024-11-01 11:36:13

Res.: 2024-11-01 11:36:16

IP Res.: 190.145.189.98
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax: (+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 1400 
MEMORANDO 

 
 
PARA: SERGIO ALVENIX FORERO REYES 

Subdirector de Gestión Contractual 

DE: ANDRES DIAZ MOLINA
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 

ASUNTO: Radicación  de  modificación  al  Contrato  1540  de  2024  para  solicitud  de  comité  de
contratación 

FECHA: octubre de 2024 
 
 
Cordial saludo Doctor Sergio 

De  manera  atenta  y  respetuosa  me  permito  solicitar  el  ingreso  al  comité  de  contratación  de  la  modificación
consistente en prórroga al contrato 1540 de 2024 que tiene el siguiente objeto:  
 

Objeto: “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio
sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y
adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los
Sistemas de Información de la Entidad”

Sin otro particular, 
  

(Firma electrónicamente) 
ANDRES DIAZ MOLINA

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

Anexos: 
1. Justificación de la Modificación. 
2. Radicado Inicial 
3. Solicitud de prorroga al proveedor
4. Aceptación de la Modificación por parte del proveedor

 
 
Proyectó: Daniela Zapata Arboleda – Abogada Contratista Oficina de TI  

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2024-10-30 12:26:50                 Folios: 
Radicado: 242142156
Tramite a: SERGIO ALVENIX FORERO REYES

4.5. SG.Sub de Gestion Contractual



 

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

242142156

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241030-122804-58d670-74770834

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-30 12:28:04

Finalización: 2024-10-30 12:34:49

Firma: Jefe de la OTI

Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC

Elaboración: Contratista OTI

Daniela Zapata Arboleda
1040325519
dzapataa@mintic.gov.co



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

242142156

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241030-122804-58d670-74770834

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-30 12:28:04

Finalización: 2024-10-30 12:34:49

Elaboración

Daniela Zapata Arboleda

dzapataa@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2024-10-30 12:28:10

Lec.: 2024-10-30 12:28:42

Res.: 2024-10-30 12:28:49

IP Res.: 190.24.146.226

Firma

Andrés Díaz Molina

adiazm@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Tecnologías de la Inf

Ministerio de TIC

Aprobado

Env.: 2024-10-30 12:28:49

Lec.: 2024-10-30 12:32:46

Res.: 2024-10-30 12:34:49

IP Res.: 172.226.13.226



Pública GDO-TIC-FM-025
 V 8

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax: (+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co

Código TRD: 1400 
MEMORANDO 

 
 
PARA: SERGIO ALVENIX FORERO REYES 

Subdirector de Gestión Contractual 

DE: ANDRES DIAZ MOLINA
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 

ASUNTO: Radicación de modificación al Contrato 1540 de 2024

FECHA: octubre de 2024 
 
 
Cordial saludo Doctor Sergio 

De manera atenta y  respetuosa me permito solicitar  los trámites pertinentes para llevar  a cabo la  modificación
consistente en prórroga al contrato 1540 de 2024 que tiene el siguiente objeto:  
 

Objeto: “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio
sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y
adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los
Sistemas de Información de la Entidad”

Sin otro particular, 
  

(Firma electrónicamente) 
ANDRES DIAZ MOLINA

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

Anexos: 
1. Justificación de la Modificación. 
4. Aceptación de la Modificación por parte del proveedor

 
 
Proyectó: Daniela Zapata Arboleda – Abogada Contratista Oficina de TI 
 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2024-10-18 11:09:10                 Folios: 
Radicado: 242135791
Tramite a: SERGIO ALVENIX FORERO REYES

4.5. SG.Sub de Gestion Contractual



 

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

242135791

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241018-111115-e73038-52825897

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-18 11:11:15

Finalización: 2024-10-18 11:40:38

Firma: Jefe de la Oficina de TI 

Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC

Elaboración: Contratista OTI

Daniela Zapata Arboleda
1040325519
dzapataa@mintic.gov.co



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

242135791

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241018-111115-e73038-52825897

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-18 11:11:15

Finalización: 2024-10-18 11:40:38

Elaboración

Daniela Zapata Arboleda

dzapataa@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2024-10-18 11:11:21

Lec.: 2024-10-18 11:12:07

Res.: 2024-10-18 11:12:19

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Andrés Díaz Molina

adiazm@mintic.gov.co

Jefe de Oficina de Tecnologías de la Inf

Ministerio de TIC

Aprobado

Env.: 2024-10-18 11:12:19

Lec.: 2024-10-18 11:40:33

Res.: 2024-10-18 11:40:38

IP Res.: 191.95.48.87
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ADICIÓN  PRORROGA X OTROSI X  


       


Fecha de radicación solicitud: 18 de octubre de 2024  


JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 


 


El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1978 
de 2019 , tiene como uno de sus principios orientadores la prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones donde el Estado y en general todos los agentes del sector TIC deben 
colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso de las tecnologías en la 
producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación , los 
contenidos y la competitividad.  


 


De conformidad con el literal c) del numeral 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es una función del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apoyar al Estado en el acceso y uso de tecnologías de 
la información y las comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la 
contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos.  


 


Por su parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1064 de 2020, el Ministerio TIC cuenta 
dentro de su organización con la Oficina de Tecnologías de la Información, la cual tiene como funciones, entre 
otras, las siguientes: “(…) 2. Diseñar, ejecutar y controlar los lineamientos institucionales que orientan la gestión 
tecnológica del Ministerio y del sector TIC. 3. Articular los estándares y buenas prácticas de los componentes de 
la estrategia de TI y de los principios para la información estatal. 4. Elaborar el plan institucional y liderar la 
elaboración del plan estratégico sectorial en materia de información. 5. Implementar los lineamientos del marco 
de referencia de arquitectura institucional, modelo de seguridad y privacidad de la información y servicios 
ciudadanos digitales. 6. Definir, adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y 
funcionamiento de los bienes y servicios tecnológicos del Ministerio. 8. Asesorar en el marco de las competencias 
de la dependencia los procesos de producción de información para cumplir con las políticas, planes, programas 
y proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos para la información estatal. (...). y “11) Dirigir y orientar el 
desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos 
del Ministerio.” 


 


De conformidad con las competencias asignadas a la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia 
del principio de planeación, esta dependencia elaboró los documentos y estudios previos, con el fin de soportar 
las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a: “Prestar 
servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma 
AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones 
de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.” 


 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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Fue así como mediante la Resolución No. 00540 del 12 de junio de 2024 se dio apertura al proceso de selección 
abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-003-2024 y luego de adelantar las etapas pertinentes, mediante 
la Resolución No. 00639 del 16 de julio de 2024, la Secretaria General en calidad de Representante Legal del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dispuso adjudicar el Proceso de Selección 
Abreviada a BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S.  


 


El 23 de julio de 2024, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024, con el contratista 
BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S, con el objeto de “Prestar servicios de 
desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así 
como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia 
para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.” 


 


De acuerdo con la Cláusula Quinta, se estableció que el valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 
($1.279.820.815) M/TE, incluido IVA y los demás costos directos e indirectos, así como los impuestos de carácter 
nacional o distrital vigentes. (…) 


 


El contrato 1540 de 2024 inició el 12 de agosto de 2024 y de acuerdo con la Cláusula Séptima, el plazo previsto 
para la ejecución del contrato es hasta el 2 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el 12 de agosto de 
2024, por lo que el contrato se encuentra vigente.  


 


En el referido proceso FTIC-SAPMC-003-2024, y la propuesta económica de los oferentes se presentó en la 
modalidad de precios unitarios, ya que desde la planeación del contrato se estableció un presupuesto limitado 
tanto para el servicio de desarrollo como para los servicios de actualización y mantenimiento de los sistemas de 
información desarrollados sobre la plataforma de gestión automatizada de procesos (BPM Business Process 
Management) denominada comercialmente AuraQuantic. 


 


Considerando que en el contrato en mención se establecieron 3 pagos a partir de la firma del acta de inicio, 
correspondientes a la proyección de la ejecución tanto de los servicios de actualización como el consumo de las 
horas de desarrollo. En este sentido la proyección inicial de ejecución presupuestal del recurso disponible en el 
contrato es la siguiente:  


 


Pago N° Fecha de corte Fecha Estimada de pago 


Valor 
Actualización 


y 
Mantenimiento 


Herramienta 


Valor bolsa de 
horas de desarrollo 
(hasta 1950 horas) 


Incluido IVA a fecha 
de corte 


Valor total a pagar 
incluido IVA 


1 30 de agosto de 2024 27 de septiembre de 2024 $ 417.944.720   $ 417.944.720 


2 30 de septiembre de 2024 25 de octubre de 2024   Hasta $ 430.938.048 Hasta $ 430.938.048 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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3 2 de noviembre de 2024 2 de noviembre de 2024   Hasta $ 430.938.047 Hasta $ 430.938.047 


VALOR TOTAL $ 417.944.720 Hasta $ 861.876.095 
Hasta $ 


1.279.820.815 


 


En la proyección del plan de pagos, se establecieron inicialmente 3 pagos con el fin de contar con los servicios 
descritos en el alcance del objeto contractual sobre la herramienta AURAQUANTIC hasta el 2 de noviembre de 
2024. En este sentido, actualmente se han causado 2 de los 3 pagos proyectados, quedando por causar el ultimo 
pago correspondiente al restante de horas solicitadas para los requerimientos que se están adelantando, las 
cuales pueden llegar hasta aproximadamente las 3400 horas de desarrollo de software, y se pagarán finalizado 
el plazo del contrato previa revisión y validación por parte de la supervisión del contrato, agotando así la totalidad 
de recursos comprometidos en el contrato en mención.  


 


Al momento de la modificación el contrato ha tenido los siguientes pagos:  


 


N° PAGO 
SEGÚN 


PLAN DE 
PAGOS 


VALOR PAGADO ORDEN DE 
PAGO 


FACTURA FECHA DE PAGO 


1 $ 417.944.720,00 386131924 FAC FE573 18-10-2024 


2 Ejecutado y no pagado N/A N/A N/A 


3 Pendiente por pago  N/A N/A N/A 


 


Es importante tener en cuenta que el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento para la herramienta 
AuraQuantic es fundamental, dado que permite el fortalecimiento de los sistemas de información de la Entidad. 


 


Es así como recientemente se recibe una solicitud por parte de la Dirección de Industria de Comunicaciones 
para la priorización de un requerimiento orientado al desarrollo de un Formulario Único de Solicitud de 
Autorización para el Despliegue de Redes e Infraestructura de Telecomunicaciones, en cumplimiento al Decreto 
1031 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 14 de agosto de 2024, y en aras 
de satisfacer la necesidad de la Entidad.  En este sentido y dada la premura para el cumplimiento de lo expresado 
anteriormente, es necesario ajustar los tiempos, considerando la proyección de los requerimientos previos y los 
nuevos requerimientos, para la entrega en producción de la totalidad de las   actividades de desarrollo, de tal 
manera que sobrepasan los tiempos actualmente establecidos para la ejecución del contrato, es decir el 2 de 
noviembre de 2024. 


 


Por lo anterior, la Entidad requiere prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024, hasta el 
23 de diciembre de 2024, el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento y de este modo lograr 
empalmar con el siguiente contrato que suscribirá el Ministerio para garantizar este servicio, el cual se proyecta 
que inicie en las últimas semanas del año, el cual está en proceso de estructuración y revisión de las diferentes 
áreas y el cual contará con vigencias futuras para garantizar la ejecución del contrato hasta el año 2026, las 
cuales están en trámite actualmente en el DNP. 


 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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Es importante resaltar que el servicio de soporte técnico para la herramienta de AuraQuantic es fundamental, 
para la gestión de procesos, que permite la administración de la información de los procesos misionales y de 
apoyo del Ministerio TIC, por esta razón es pertinente contar con el servicio de forma ininterrumpida para 
garantizar la continuidad en la Operación y respuesta ante cualquier incidente en pro de la  integridad  y 
disponibilidad de los servicios que están estructurados en los diferentes módulos de la herramienta. Es por esto, 
que la entidad requiere adicionar y prorrogar el contrato 1540 de 2024, hasta el 23 de diciembre de 2024, el 
servicio de soporte técnico y de este modo, no materializar riesgos de interrupción y continuidad de negocio, 
sincronizando así los tiempos con el siguiente contrato que suscribirá el Ministerio para garantizar este servicio.  


 


Ahora bien, en aras de garantizar la ejecución de la totalidad de horas de desarrollo disponibles en el contrato 
1540 de 2024 y atender las diferentes priorizaciones de los requerimientos del desarrollo de tramites en la 
plataforma AuraQuantic se hace necesario prorrogar el contrato 1540 de 2024 hasta el 23 de diciembre de 204 
y ajustar el plan de pagos planteado en la minuta contractual con el fin de redistribuir las horas de desarrollo 
pendientes por ejecutar. 


 


En este punto es fundamental precisar que la estructura del contrato desde su planeación, se proyectó con un 
componente “tipo bolsa”, es decir que cuenta con horas de desarrollo que podrán ser ejecutadas según las 
priorizaciones y necesidades determinadas por la entidad mediante la instrucción de la supervisión; dicho esto, 
la entidad según las priorizaciones de los tramites requeridos ha realizado diferentes requerimientos y se han 
ejecutado en los dos periodos menos horas de desarrollo de las proyectadas, sin embargo todos los 
requerimientos se han realizado cumpliendo a satisfacción cada instrucción y dando cumplimiento a los criterios 
de calidad.   


 


Por lo anterior, tras la solicitud de ampliación del plazo contractual se modificaría el plan de pagos incorporando 
un pago y reajustando el número de horas a ejecuta por los meses restantes de la siguiente manera:  


 


Pago N° Fecha de corte Fecha Estimada de pago 


Valor 
Actualización 


y 
Mantenimiento 


Herramienta 


Valor bolsa de 
horas de desarrollo 
Incluido IVA a fecha 


de corte 


Valor total a pagar 
incluido IVA 


1 30 de agosto de 2024 27 de septiembre de 2024 $ 417.944.720   $ 417.944.720 


2 30 de septiembre de 2024 25 de octubre de 2024   
Hasta 518 horas 


o 
Hasta $ 114.474.825 


Hasta 518 horas 
o 


Hasta $ 114.474.825 


3 31 de octubre de 2024 25 de noviembre de 2024   
Hasta 1691 horas 


o  
Hasta $ 373.700.635 


Hasta 1691 horas 
o  


Hasta $ 373.700.635 


4 23 de diciembre de 2024 23 de diciembre de 2024   
Hasta 1691 horas 


o 
Hasta $ 373.700.635 


Hasta 1691 horas 
o 


Hasta $ 373.700.635 


VALOR TOTAL $ 417.944.720 Hasta $ 861.876.095 Hasta $ 1.279.820.815 
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Para el caso de la presente modificación, la entidad requiere que se garantice la continuidad de los servicios que 
se vienen prestando en el contrato a modificar, no se requieren servicios adicionales, por lo cual se mantienen 
las condiciones inicialmente planteadas en la oferta, sin embargo, se extiende el plazo para el cumplimiento de 
la totalidad de servicios adquiridos en el Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024. 


 


La Oficina de Tecnologías de la información mediante correo electrónico del 15 de octubre de 2024, manifestó 
al contratista la intensión de prorrogar el contrato para aumentar el tiempo para la ejecución de las horas 
pendientes de ejecución, como respuesta a esto el 15 de octubre de 2024 el proveedor manifestó:  


 


“En respuesta a lo manifestado por la entidad, entendiendo que los cambios en la priorización de los 
requerimientos de la Entidad conlleva cambios en los cronogramas y requieren de un plazo adicional; 
que la metodología implementada en los documentos previos es “tipo bolsa”, lo que implica que el 
contratista tendrá un total de horas de desarrollo disponibles a monto agotable, las cuales serán 
utilizadas por la entidad de acuerdo con las necesidades y la priorización que se tenga; y en 
consonancia con nuestro compromiso de prestar un servicio de calidad que permita alcanzar los 
objetivos planteados dentro del contrato en referencia, aceptamos la propuesta de prorrogar el 
contrato a partir del 3 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2024 sin que esto esté 
supeditado a costos adicionales para la entidad”. 


 


Tras la aceptación expresa de BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S, se 
entiende que hay voluntad de las partes para la modificación por lo que se prorrogará el contrato hasta el 23 de 
diciembre de 2024 para dar ejecución a las horas de desarrollo pendientes en los requerimientos de la entidad.  


 


 


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   


 


Marque con una X el tipo de documento: 


CONTRATO  X CONVENIO   


Número: 1540 De 2024 


Objeto:  Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre 
la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las 
actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de 
Información de la Entidad. 


Interventor o 
Supervisor: 


Jefe Oficina de Tecnologías de la Información.  


Contratista o 
Asociado o 
Cooperante: 


BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S 


Valor inicial del contrato o convenio: 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 
PESOS ($1.279.820.815) M/TE 
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Plazo inicial de ejecución del contrato o 
convenio: 


El término de ejecución del contrato será hasta el 2 de noviembre 
de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta 
de inicio. 


Fecha de inicio: 12 De 08 de 2024 


Fecha de terminación: 2 De 11 de 2024 


 
 


2. ANTECEDENTES  


 


Prórrogas 


Prorroga No. Tiempo (días calendario) 


 


N/A 


 


N/A 


 


Fecha de terminación de acuerdo con la 
prórroga (s): 


N/A de 
N/A 


 
de 


N/A 


 


 
 


Adiciones 


Adición No. Valor ($) 


N/A 
N/A 


 


  


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N/A  


Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión (es): 


N/A de N/A de N/A 


 


Otrosi 


Otrosi No  Cláusula Nº          Descripción 


N/A   


 


3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 
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Número de CDP N/A 


Número de Plan de 
Compras 


N/A 


 


Prórrogas  


Cláusula No. Tiempo (días calendario) 


SÉPTIMA 
23 de diciembre de 2024  


 


Plazo 


La Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio 
TIC requiere modificar la cláusula séptima del contrato 1540 
de 2024 para prorrogar el contrato hasta el 23 de diciembre 
de 2024, con el fin de extender el servicio de desarrollo y 
actualización y mantenimiento del aplicativo AuraQuantic 
para dar continuidad con la atención de los requerimientos 
priorizados y remitidos por las áreas funcionales, permitiendo 
el fortalecimiento de los sistemas de información de la 
Entidad.   


Fecha de terminación de acuerdo a prórroga: 23 De 12 de 2024 


 


Adiciones  


Cláusula No. Valor ($) 


N/A  


Valor total:  


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N/A  


Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 


día de Mes de año 


 


Otrosí (Indique la descripción de la modificación requerida) 


Cláusula Nº          Descripción 
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SEXTA - FORMA DE 
PAGO E IMPUTACIÓN 


PRESUPUESTAL 


Modificar el Plan de pagos contenido en la Cláusula Sexta del Contrato de Prestación 
de Servicios No. 1540 de 2024, en cual quedará de la siguiente manera:  


 


SEXTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - El Fondo Único de 
TIC pagará el valor del contrato, así: 


 


Pago 
N° 


Fecha de 
corte 


Fecha 
Estimada de 


pago 


Valor 
Actualización 


y 
Mantenimiento 


Herramienta 


Valor bolsa de horas de 
desarrollo Incluido IVA a 


fecha de corte 


Valor total a pagar 
incluido IVA 


1 
30 de 


agosto de 
2024 


27 de 
septiembre de 


2024 
$ 417.944.720   $ 417.944.720 


2 
30 de 


septiembre 
de 2024 


25 de octubre 
de 2024 


  
Hasta 518 horas 


o 
Hasta $ 114.474.825 


Hasta 518 horas 
o 


Hasta $ 114.474.825 


3 
31 de 


octubre de 
2024 


25 de 
noviembre de 


2024 
  


Hasta 1691 horas 
o  


Hasta $ 373.700.635 


Hasta 1691 horas 
o  


Hasta $ 373.700.635 


4 
23 de 


diciembre 
de 2024 


23 de diciembre 
de 2024 


  
Hasta 1691 horas 


o 
Hasta $ 373.700.635 


Hasta 1691 horas 
o 


Hasta $ 373.700.635 


VALOR TOTAL $ 417.944.720 Hasta $ 861.876.095 Hasta $ 1.279.820.815 
 


CLAUSULA SÉPTIMA 
PLAZO  


Modificar la Cláusula Séptima del Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 
2024 para prorrogar el Contrato hasta el 23 de diciembre de 2024. 


 


La cláusula séptima del contrato en mención quedará así: 


 


SÉPTIMA - PLAZO. - El término de ejecución del contrato será hasta el 23 DE 
DICIEMBRE DE 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio 


 


Grado de 
Responsabilidad 


El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la 
adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante 
la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los 
recursos del estado. 


Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la 
información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto 
Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición, previa 
aprobación del interventor. 


 


FIRMAS 


El supervisor o Interventor: 
 


Encargado Ficha del Proyecto:   
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Nombre: ANDRÉS DIAZ MOLINA  
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información  
 
 
Firma 
 
Proyectó: Daniela Zapata Arboleda 
Contratista Oficina de TI  
 


Nombre: Luis Miguel Castaneda Sierra 
Coordinador GIT de Gestión y Sistemas de 
Información 
 
Firma:  


 


Anexo:  
Original: Subdirección de Gestión Contractual.  1da. Copia: Supervisor o Interventor. 
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Escanee el código 


para verificación 


 


  


     


 


2 SOLICITUD PRORROGA CTO 1540


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20241101-095228-bcb969-64415731


Estado: Finalizado


Creación: 2024-11-01 09:52:28


Finalización: 2024-11-01 10:28:35


Firma: Jefe Oficina de TI 


Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC


Revisión: Coordinador del Git sistemas de información 


Luis Miguel Castañeda Sierra
1098607590
lmcastaneda@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Coordinador GIT Gestión y Sistemas de Información


Elaboración: Contratista OTI


Daniela Zapata Arboleda
1040325519
dzapataa@mintic.gov.co







REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Escanee el código 


para verificación 


 


  


           


TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 


Y RESPUESTA 


 


2 SOLICITUD PRORROGA CTO 1540


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


Id Acuerdo: 20241101-095228-bcb969-64415731


Estado: Finalizado


Creación: 2024-11-01 09:52:28


Finalización: 2024-11-01 10:28:35


Elaboración


Daniela Zapata Arboleda


dzapataa@mintic.gov.co
Aprobado


Env.: 2024-11-01 09:52:36


Lec.: 2024-11-01 09:53:00


Res.: 2024-11-01 09:53:08


IP Res.: 191.95.54.52


Revisión


Luis Miguel Castañeda Sierra


lmcastaneda@mintic.gov.co


Profesional Especializado


Coordinador GIT Gestión y Sistemas de In


Aprobado


Env.: 2024-11-01 09:53:08


Lec.: 2024-11-01 10:27:19


Res.: 2024-11-01 10:28:07


IP Res.: 190.145.189.98


Firma


Andrés Díaz Molina


adiazm@mintic.gov.co


Jefe de Oficina de Tecnologías de la Inf


Ministerio de TIC


Aprobado


Env.: 2024-11-01 10:28:07


Lec.: 2024-11-01 10:28:33


Res.: 2024-11-01 10:28:35


IP Res.: 190.145.189.98
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Daniela Zapata Arboleda


De: Edgar Enrique Benavides Cardenas
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2024 11:46 a. m.
Para: mauricioobregon-mtic@bpm-lat.com
CC: Andres Diaz Molina; Luis Miguel Castaneda Sierra; Daniela Zapata Arboleda
Asunto: Solicitud prorroga  contrato 1540 de 2024


Señores


BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S


Cordial Saludo


En la ejecución del contrato 1540 de 2024, se han presentado cambios en la priorización de los requerimientos de
la Entidad, lo que conlleva a cambios en los cronogramas y a requerir plazo adicional en el contrato en mención,
es por esto por lo que se hace pertinente que la Entidad conozca la posición del contratista frente a la posibilidad
de prorrogar el contrato a partir del 3 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2024. Por lo anterior solicitamos
amablemente a BPM LAT dar respuesta al presente correo con su decisión frente a esta solicitud.


Quedamos atentos


Gracias


Cordialmente,


Profesional Especializado


Oficina de Tecnologías de la Información


Edgar Enrique Benavides Cardenas


ebenavides@mintic.gov.co


Teléfono: (+57) 601 3443460


Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a
y 12b


www.mintic.gov.co


Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax: (+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co



Código TRD: 1400 
MEMORANDO 



 
 
PARA: SERGIO ALVENIX FORERO REYES 



Subdirector de Gestión Contractual 



DE: ANDRES DIAZ MOLINA
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 



 



ASUNTO: Radicación de modificación al Contrato 1540 de 2024



FECHA: octubre de 2024 
 
 
Cordial saludo Doctor Sergio 



De manera atenta y  respetuosa me permito solicitar  los trámites pertinentes para llevar  a cabo la  modificación
consistente en prórroga al contrato 1540 de 2024 que tiene el siguiente objeto:  
 



Objeto: “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio
sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y
adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los
Sistemas de Información de la Entidad”



Sin otro particular, 
  



(Firma electrónicamente) 
ANDRES DIAZ MOLINA



Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información



Anexos: 
1. Justificación de la Modificación. 
4. Aceptación de la Modificación por parte del proveedor



 
 
Proyectó: Daniela Zapata Arboleda – Abogada Contratista Oficina de TI 
 



INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA



Fecha: 2024-10-18 11:09:10                 Folios: 
Radicado: 242135791
Tramite a: SERGIO ALVENIX FORERO REYES



4.5. SG.Sub de Gestion Contractual











 



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



Escanee el código 



para verificación 



 



  



     



 



242135791



Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20241018-111115-e73038-52825897



Estado: Finalizado



Creación: 2024-10-18 11:11:15



Finalización: 2024-10-18 11:40:38



Firma: Jefe de la Oficina de TI 



Andrés Díaz Molina
92192112
adiazm@mintic.gov.co
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Ministerio de TIC



Elaboración: Contratista OTI



Daniela Zapata Arboleda
1040325519
dzapataa@mintic.gov.co











REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



Escanee el código 



para verificación 



 



  



           



TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 



Y RESPUESTA 



 



242135791



Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20241018-111115-e73038-52825897



Estado: Finalizado



Creación: 2024-10-18 11:11:15



Finalización: 2024-10-18 11:40:38



Elaboración



Daniela Zapata Arboleda



dzapataa@mintic.gov.co
Aprobado



Env.: 2024-10-18 11:11:21



Lec.: 2024-10-18 11:12:07



Res.: 2024-10-18 11:12:19



IP Res.: 190.145.189.98



Firma



Andrés Díaz Molina



adiazm@mintic.gov.co



Jefe de Oficina de Tecnologías de la Inf



Ministerio de TIC



Aprobado



Env.: 2024-10-18 11:12:19



Lec.: 2024-10-18 11:40:33



Res.: 2024-10-18 11:40:38



IP Res.: 191.95.48.87
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					Fecha de radicación solicitud: 16 de octubre de 2024




					









					JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION









					El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019 , tiene como uno de sus principios orientadores la prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde el Estado y en general todos los agentes del sector TIC deben colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso de las tecnologías en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación , los contenidos y la competitividad. 




De conformidad con el literal c) del numeral 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es una función del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apoyar al Estado en el acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos. 









Por su parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1064 de 2020, el Ministerio TIC cuenta dentro de su organización con la Oficina de Tecnologías de la Información, la cual tiene como funciones, entre otras, las siguientes: “(…) 2. Diseñar, ejecutar y controlar los lineamientos institucionales que orientan la gestión tecnológica del Ministerio y del sector TIC. 3. Articular los estándares y buenas prácticas de los componentes de la estrategia de TI y de los principios para la información estatal. 4. Elaborar el plan institucional y liderar la elaboración del plan estratégico sectorial en materia de información. 5. Implementar los lineamientos del marco de referencia de arquitectura institucional, modelo de seguridad y privacidad de la información y servicios ciudadanos digitales. 6. Definir, adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y funcionamiento de los bienes y servicios tecnológicos del Ministerio. 8. Asesorar en el marco de las competencias de la dependencia los procesos de producción de información para cumplir con las políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos para la información estatal. (...). y “11) Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Ministerio.”









De conformidad con las competencias asignadas a la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, esta dependencia elaboró los documentos y estudios previos, con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a: “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.”









Fue así como, luego de surtir el proceso de selección abreviada de menor cuantía, mediante la Resolución No 00540 del 12 de junio de 2024, la secretaria general en calidad de Representante Legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dispuso adjudicar el Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-003-2024. 









El 23 de julio de 2024, se suscribió el contrato No. 1540 de 2024 con el contratista BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S con el objeto de “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.”









De acuerdo con la cláusula Quinta, se estableció que el valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($1.279.820.815) M/TE, y los demás gastos, impuestos o tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.









De acuerdo con la cláusula Séptima, el plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 2 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este. 









En el referido proceso FTIC-SAPMC-003-2024, la propuesta económica de los oferentes se presentó en la modalidad de precios unitarios, ya que desde la planeación del contrato se estableció un presupuesto limitado tanto para el servicio de desarrollo como para los servicios de actualización y mantenimiento de los sistemas de información desarrollados sobre la plataforma de gestión automatizada de procesos (BPM Business Process Management) denominada comercialmente AuraQuantic.









Considerando que en el contrato en mención se establecieron 3 pagos a partir de la firma del acta de inicio, correspondientes a la proyección de la ejecución tanto de los servicios de actualización como el consumo de las horas de desarrollo. En este sentido la proyección inicial de ejecución presupuestal del recurso disponible en el contrato es la siguiente: 









					Pago N°




					Fecha de corte




					Fecha Estimada de pago




					Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta




					Valor bolsa de horas de desarrollo (hasta 1950 horas) Incluido IVA a fecha de corte




					Valor total a pagar incluido IVA









					1




					30 de agosto de 2024




					27 de septiembre de 2024




					$ 417.944.720




					 




					$ 417.944.720









					2




					30 de septiembre de 2024




					25 de octubre de 2024




					 




					Hasta $ 430.938.048




					Hasta $ 430.938.048









					3




					2 de noviembre de 2024




					2 de noviembre de 2024




					 




					Hasta $ 430.938.047




					Hasta $ 430.938.047









					VALOR TOTAL




					$ 417.944.720




					Hasta $ 861.876.095




					Hasta $ 1.279.820.815



















En la proyección del plan de pagos, se estableció inicialmente 3 pagos con el fin de contar con los servicios descritos en el alcance del objeto contractual sobre la herramienta AURAQUANTIC hasta el 2 de noviembre de 2024. En este sentido, actualmente se han causado 2 de los 3 pagos proyectados, quedando por causar el ultimo pago correspondiente al restante de horas solicitadas para los requerimientos que se están adelantando, las cuales pueden llegar hasta aproximadamente las 3400 horas de desarrollo de software, y se pagarán finalizado el plazo del contrato previa revisión y validación por parte de la supervisión del contrato, agotando así la totalidad de recursos comprometidos en el contrato en mención. 









Es importante tener en cuenta que el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento para la herramienta AuraQuantic es fundamental, dado que permite el fortalecimiento de los sistemas de información de la Entidad.









Es así como recientemente se recibe una solicitud por parte de la Dirección de Industria de Comunicaciones para la priorización de un requerimiento orientado al desarrollo de un Formulario Único de Solicitud de Autorización para el Despliegue de Redes e Infraestructura de Telecomunicaciones, en cumplimiento al Decreto 1031 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 14 de agosto de 2024, y en aras de satisfacer la necesidad de la Entidad.  En este sentido y dada la premura para el cumplimiento de lo expresado anteriormente, es necesario ajustar los tiempos, considerando la proyección de los requerimientos previos y los nuevos requerimientos, para la entrega en producción de la totalidad de las   actividades de desarrollo, de tal manera que sobrepasan los tiempos actualmente establecidos para la ejecución del contrato, es decir el 2 de noviembre de 2024.









Por lo anterior, la Entidad requiere prorrogar el contrato 1540 de 2024, para extender durante 51 días calendario el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento y de este modo lograr empalmar con el siguiente contrato que suscribirá el Ministerio para garantizar este servicio.









Es importante resaltar que el servicio de soporte técnico para la herramienta de AuraQuantic es fundamental, para la gestión de procesos, que permite la administración de la información de los procesos misionales y de apoyo del Ministerio TIC, por esta razón es pertinente contar con el servicio de forma ininterrumpida para garantizar la continuidad en la Operación y respuesta ante cualquier incidente en pro de la  integridad  y disponibilidad de los servicios que están estructurados en los diferentes módulos de la herramienta. Es por esto, que la entidad requiere adicionar y prorrogar el contrato 1233 de 2023, para extender durante 51 días calendario el servicio de soporte técnico y de este modo, no materializar riesgos de interrupción y continuidad de negocio, sincronizando así los tiempos con el siguiente contrato que suscribirá el Ministerio para garantizar este servicio. 









Ahora bien, en aras de garantizar la ejecución de la totalidad de horas de desarrollo disponibles en el contrato 1540 de 2024 y atender las diferentes priorizaciones de los requerimientos del desarrollo de tramites en la plataforma AuraQuantic se hace necesario prorrogar el contrato 1540 de 2024 51 días y ajustar el plan de pagos planteado en la minuta contractual con el fin de redistribuir las horas de desarrollo pendientes por ejecutar.









Por lo anterior tras la ampliación del plazo contractual se modificaría el plan de pagos incorporando un pago y reajustando el número de horas a ejecuta por los meses restantes de la siguiente manera: 









					Pago N°




					Fecha de corte




					Fecha Estimada de pago




					Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta




					Valor bolsa de horas de desarrollo Incluido IVA a fecha de corte




					Valor total a pagar incluido IVA









					1




					30 de agosto de 2024




					27 de septiembre de 2024




					$ 417.944.720




					 




					$ 417.944.720









					2




					30 de septiembre de 2024




					25 de octubre de 2024




					 




					Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825




					Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825









					3




					31 de octubre de 2024




					25 de noviembre de 2024




					 




					Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635




					Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635









					4




					23 de diciembre de 2024




					23 de diciembre de 2024




					 




					Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635




					Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635









					VALOR TOTAL




					$ 417.944.720




					Hasta $ 861.876.095




					Hasta $ 1.279.820.815
























Para el caso de la presente modificación, la entidad requiere que se garantice la continuidad de los servicios que se vienen prestando en el contrato a modificar, no se requieren servicios adicionales, por lo cual se mantienen las condiciones inicialmente planteadas en la oferta, sin embargo, se extiende el plazo para el cumplimiento de la totalidad de servicios adquiridos en el contrato 1540 de 2024.









					



















					1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  



















					Marque con una X el tipo de documento:









					CONTRATO 




					X




					CONVENIO




					




					









					Número:




					1540




					De




					2024









					Objeto:  Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.









					Interventor o Supervisor:




					Jefe Oficina de Tecnologías de la Información. 









					Contratista o Asociado o Cooperante:




					BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S









					Valor inicial del contrato o convenio:




					MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($1.279.820.815) M/TE









					Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio:




					El término de ejecución del contrato será hasta el 2 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio.









					Fecha de inicio:




					12




					De




					08




					de




					2024









					Fecha de terminación:




					2




					De




					11




					de




					2024
























					2. ANTECEDENTES 



















					Prórrogas









					Prorroga No.




					Tiempo (días calendario)









					




N/A









					N/A














					Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):




					N/A




					de




					N/A









					de




					N/A





























					Adiciones









					Adición No.




					Valor ($)









					N/A




					N/A














					




					



















					Suspensiones









					Suspensión No.




					Tiempo (días calendario)









					N/A




					









					Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (es):




					N/A




					de




					N/A




					de




					N/A



















					Otrosi









					Otrosi No 




					Cláusula Nº         




					Descripción









					N/A




					




					



















					3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD



















					Número de CDP




					N/A









					Número de Plan de Compras




					N/A



















					Prórrogas 









					Cláusula No.




					Tiempo (días calendario)









					SÉPTIMA




					




51 días 









					Plazo




					La Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio TIC requiere modificar la cláusula séptima del contrato 1540 de 2024 para prorrogar el contrato hasta el 23 de diciembre de 2024, con el fin de extender el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento del aplicativo AuraQuantic para dar continuidad con la atención de los requerimientos priorizados y remitidos por las áreas funcionales, permitiendo el fortalecimiento de los sistemas de información de la Entidad.  









					Fecha de terminación de acuerdo a prórroga:




					23




					De




					12




					de




					2024



















					Adiciones 









					Cláusula No.




					Valor ($)









					N/A




					$146.806.992  









					Valor total:




					



















					Suspensiones









					Suspensión No.




					Tiempo (días calendario)









					N/A




					









					Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:




					día




					de




					Mes




					de




					año



















					Otrosi (Indique la descripción de la modificación requerida)









					Cláusula Nº         




					Descripción









					SEXTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL




					Modificar el Plan de pagos contenido en la clausula sexta del contrato 1540 de 2024, en cual quedará de la siguiente manera: 









SEXTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - El Fondo Único de TIC pagará el valor del contrato, así:









					Pago N°




					Fecha de corte




					Fecha Estimada de pago




					Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta




					Valor bolsa de horas de desarrollo Incluido IVA a fecha de corte




					Valor total a pagar incluido IVA









					1




					30 de agosto de 2024




					27 de septiembre de 2024




					$ 417.944.720




					 




					$ 417.944.720









					2




					30 de septiembre de 2024




					25 de octubre de 2024




					 




					Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825




					Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825









					3




					31 de octubre de 2024




					25 de noviembre de 2024




					 




					Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635




					Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635









					4




					23 de diciembre de 2024




					23 de diciembre de 2024




					 




					Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635




					Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635









					VALOR TOTAL




					$ 417.944.720




					Hasta $ 861.876.095




					Hasta $ 1.279.820.815
























					CLAUSULA SEPTIMA PLAZO 




					Modificar la cláusula séptima del contrato 1540 de 2024 para prorrogar el contrato hasta el 23 de diciembre de 2024.









La cláusula séptima del contrato en mención quedará así:









SÉPTIMA - PLAZO. - El término de ejecución del contrato será hasta el 23 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio



















					Grado de Responsabilidad




					El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.




Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor.
























					FIRMAS









					El supervisor o Interventor:









Nombre: ANDRÉS DIAZ MOLINA 




Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 














Firma









Proyectó: Daniela Zapata Arboleda




Contratista Oficina de TI 









					Encargado Ficha del Proyecto:  









Nombre:














Firma: 



















Anexo: 




Original: Subdirección de Gestión Contractual.  1da. Copia: Supervisor o Interventor.









                                                                                                                       




[image: ]“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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			Miniterio TIC


			Miniterio TIC


			Finalización de flujo de firma electrónica
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SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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			ADICIÓN


			


			PRORROGA


			X


			OTROSI	Comment by Olga Maria Arenas Franco: Actualizar Formato -  aun se encuentra logo anterior 	Comment by Daniela Zapata Arboleda: ajustado


			X


			








			


			


			


			


			


			


			





			Fecha de radicación solicitud: 18 de octubre de 2024	Comment by Alba Rubiela Rodriguez Garzon: Revisar fecha, en el radicado 242135791 esta el 18 de octubre	Comment by Daniela Zapata Arboleda: ajustado


			





			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION





			El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019 , tiene como uno de sus principios orientadores la prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde el Estado y en general todos los agentes del sector TIC deben colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso de las tecnologías en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación , los contenidos y la competitividad. 





De conformidad con el literal c) del numeral 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es una función del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apoyar al Estado en el acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos. 





Por su parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1064 de 2020, el Ministerio TIC cuenta dentro de su organización con la Oficina de Tecnologías de la Información, la cual tiene como funciones, entre otras, las siguientes: “(…) 2. Diseñar, ejecutar y controlar los lineamientos institucionales que orientan la gestión tecnológica del Ministerio y del sector TIC. 3. Articular los estándares y buenas prácticas de los componentes de la estrategia de TI y de los principios para la información estatal. 4. Elaborar el plan institucional y liderar la elaboración del plan estratégico sectorial en materia de información. 5. Implementar los lineamientos del marco de referencia de arquitectura institucional, modelo de seguridad y privacidad de la información y servicios ciudadanos digitales. 6. Definir, adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y funcionamiento de los bienes y servicios tecnológicos del Ministerio. 8. Asesorar en el marco de las competencias de la dependencia los procesos de producción de información para cumplir con las políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos para la información estatal. (...). y “11) Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Ministerio.”





De conformidad con las competencias asignadas a la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, esta dependencia elaboró los documentos y estudios previos, con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a: “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.”





Fue así como mediante la Resolución No. 00540 del 12 de junio de 2024 se dio apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-003-2024 y luego de adelantar las etapas pertinentes, mediante la Resolución No. 00639 del 16 de julio de 2024, la Secretaria General en calidad de Representante Legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dispuso adjudicar el Proceso de Selección Abreviada a BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S. 	Comment by Alba Rubiela Rodriguez Garzon: Esta no es el numero de la Resolución, revisar...	Comment by Alba Rubiela Rodriguez Garzon: Veo que es la 639 del 16 de julio de 2024	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Se adjunta la resolución, es la 540
	Comment by Daniela Zapata Arboleda: ajustado	Comment by Olga Maria Arenas Franco: a BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Ajustado 





El 23 de julio de 2024, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024, con el contratista BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S, con el objeto de “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.”





De acuerdo con la Cláusula Quinta, se estableció que el valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($1.279.820.815) M/TE, incluido IVA y los demás costos directos e indirectos, así como los impuestos de carácter nacional o distrital vigentes. (…)





El Ccontrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024, inició el 12 de agosto de 2024 y de acuerdo con la Cláusula Séptima, el plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 2 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el 12 de agosto de 2024, por lo que el contrato se encuentra vigente. este. 	Comment by Olga Maria Arenas Franco: Cuando inicio el contrato?  

Indicar.
	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Ajustado 





En el referido proceso FTIC-SAPMC-003-2024, y la propuesta económica de los oferentes se presentó en la modalidad de precios unitarios, ya que desde la planeación del contrato se estableció un presupuesto limitado tanto para el servicio de desarrollo como para los servicios de actualización y mantenimiento de los sistemas de información desarrollados sobre la plataforma de gestión automatizada de procesos (BPM Business Process Management) denominada comercialmente AuraQuantic.





Considerando que en el contrato en mención se establecieron 3 pagos a partir de la firma del acta de inicio, correspondientes a la proyección de la ejecución tanto de los servicios de actualización como el consumo de las horas de desarrollo. En este sentido la proyección inicial de ejecución presupuestal del recurso disponible en el contrato es la siguiente: 





			Pago N°


			Fecha de corte


			Fecha Estimada de pago


			Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta


			Valor bolsa de horas de desarrollo (hasta 1950 horas) Incluido IVA a fecha de corte


			Valor total a pagar incluido IVA





			1


			30 de agosto de 2024


			27 de septiembre de 2024


			$ 417.944.720


			 


			$ 417.944.720





			2


			30 de septiembre de 2024


			25 de octubre de 2024


			 


			Hasta $ 430.938.048


			Hasta $ 430.938.048





			3


			2 de noviembre de 2024


			2 de noviembre de 2024


			 


			Hasta $ 430.938.047


			Hasta $ 430.938.047





			VALOR TOTAL


			$ 417.944.720


			Hasta $ 861.876.095


			Hasta $ 1.279.820.815











En la proyección del plan de pagos, se establecieron inicialmente 3 pagos con el fin de contar con los servicios descritos en el alcance del objeto contractual sobre la herramienta AURAQUANTIC hasta el 2 de noviembre de 2024. En este sentido, actualmente se han causado 2 de los 3 pagos proyectados, quedando por causar el ultimo pago correspondiente al restante de horas solicitadas para los requerimientos que se están adelantando, las cuales pueden llegar hasta aproximadamente las 3400 horas de desarrollo de software, y se pagarán finalizado el plazo del contrato previa revisión y validación por parte de la supervisión del contrato, agotando así la totalidad de recursos comprometidos en el contrato en mención. 	Comment by Olga Maria Arenas Franco: Adjuntar balance financiero.
	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Se adjunta





Al momento de la modificación el contrato ha tenido los siguientes pagos: 





			N° PAGO SEGÚN PLAN DE PAGOS


			VALOR PAGADO


			ORDEN DE PAGO


			FACTURA


			FECHA DE PAGO





			1


			$ 417.944.720,00


			386131924


			FAC FE573


			18-10-2024





			2


			Ejecutado y no pagado


			N/A


			N/A


			N/A





			3


			Pendiente por pago 


			N/A


			N/A


			N/A











Es importante tener en cuenta que el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento para la herramienta AuraQuantic es fundamental, dado que permite el fortalecimiento de los sistemas de información de la Entidad.





Es así como recientemente se recibe una solicitud por parte de la Dirección de Industria de Comunicaciones para la priorización de un requerimiento orientado al desarrollo de un Formulario Único de Solicitud de Autorización para el Despliegue de Redes e Infraestructura de Telecomunicaciones, en cumplimiento al Decreto 1031 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 14 de agosto de 2024, y en aras de satisfacer la necesidad de la Entidad.  En este sentido y dada la premura para el cumplimiento de lo expresado anteriormente, es necesario ajustar los tiempos, considerando la proyección de los requerimientos previos y los nuevos requerimientos, para la entrega en producción de la totalidad de las   actividades de desarrollo, de tal manera que sobrepasan los tiempos actualmente establecidos para la ejecución del contrato, es decir el 2 de noviembre de 2024.	Comment by Olga Maria Arenas Franco: Adjuntar la solicitud.

Soportar.	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Se adjunta





Por lo anterior, la Entidad requiere prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024, hasta el 23 de diciembre de 2024, para extender durante 51 días calendario el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento y de este modo lograr empalmar con el siguiente contrato que suscribirá el Ministerio para garantizar este servicio, el cual se proyecta que inicie en las últimas semanas del año, el cual está en proceso de estructuración y revisión de las diferentes áreas y el cual contará con vigencias futuras para garantizar la ejecución del contrato hasta el año 2026, las cuales están en trámite actualmente en el DNP.	Comment by Olga Maria Arenas Franco: En que estado se encuentra esta nueva contratación?

Indicar.	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Está en estructuración del área, ya que solo hasta principio del mes se aprobaron las vigencias futuras 





Es importante resaltar que el servicio de soporte técnico para la herramienta de AuraQuantic es fundamental, para la gestión de procesos, que permite la administración de la información de los procesos misionales y de apoyo del Ministerio TIC, por esta razón es pertinente contar con el servicio de forma ininterrumpida para garantizar la continuidad en la Operación y respuesta ante cualquier incidente en pro de la  integridad  y disponibilidad de los servicios que están estructurados en los diferentes módulos de la herramienta. Es por esto, que la entidad requiere adicionar y prorrogar el contrato 1540 de 2024, para extender durante 51 días calendario hasta el 23 de diciembre de 2024, el servicio de soporte técnico y de este modo, no materializar riesgos de interrupción y continuidad de negocio, sincronizando así los tiempos con el siguiente contrato que suscribirá el Ministerio para garantizar este servicio. 	Comment by Alba Rubiela Rodriguez Garzon: Ojo este no es el numero del contrato...	Comment by Daniela Zapata Arboleda: ajustado





Ahora bien, en aras de garantizar la ejecución de la totalidad de horas de desarrollo disponibles en el contrato 1540 de 2024 y atender las diferentes priorizaciones de los requerimientos del desarrollo de tramites en la plataforma AuraQuantic se hace necesario prorrogar el contrato 1540 de 2024 en 51 días hasta el 23 de diciembre de 204 y ajustar el plan de pagos planteado en la minuta contractual con el fin de redistribuir las horas de desarrollo pendientes por ejecutar.	Comment by Olga Maria Arenas Franco: Falta relacionar que el supervisor del contrato acredita que a la fecha el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato y con las obligaciones contempladas en este.


Pueden adjuntar el último informe?   	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Se adjunta ultimo informe y se aclara en la justificación 	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Revisar el siguiente párrafo 





En este punto es fundamental precisar que la estructura del contrato desde su planeación, se proyectó con un componente “tipo bolsa”, es decir que cuenta con horas de desarrollo que podrán ser ejecutadas según las priorizaciones y necesidades determinadas por la entidad mediante la instrucción de la supervisión; dicho esto, la entidad según las priorizaciones de los tramites requeridos ha realizado diferentes requerimientos y se han ejecutado en los dos periodos menos horas de desarrollo de las proyectadas, sin embargo todos los requerimientos se han realizado cumpliendo a satisfacción cada instrucción y dando cumplimiento a los criterios de calidad.  





Por lo anterior, tras la solicitud de ampliación del plazo contractual se modificaría el plan de pagos incorporando un pago y reajustando el número de horas a ejecuta por los meses restantes de la siguiente manera: 





			Pago N°


			Fecha de corte


			Fecha Estimada de pago


			Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta


			Valor bolsa de horas de desarrollo Incluido IVA a fecha de corte


			Valor total a pagar incluido IVA





			1


			30 de agosto de 2024


			27 de septiembre de 2024


			$ 417.944.720


			 


			$ 417.944.720





			2


			30 de septiembre de 2024


			25 de octubre de 2024


			 


			Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825


			Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825





			3


			31 de octubre de 2024


			25 de noviembre de 2024


			 


			Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635


			Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635





			4


			23 de diciembre de 2024


			23 de diciembre de 2024


			 


			Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635


			Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635





			VALOR TOTAL


			$ 417.944.720


			Hasta $ 861.876.095


			Hasta $ 1.279.820.815








	Comment by Olga Maria Arenas Franco: Relacionar que el contratista acepto la prórroga del contrato mediante XXXXX  sin que esto genere reconocimiento presupuestal alguno.	Comment by Daniela Zapata Arboleda: Se ajusta 


Para el caso de la presente modificación, la entidad requiere que se garantice la continuidad de los servicios que se vienen prestando en el contrato a modificar, no se requieren servicios adicionales, por lo cual se mantienen las condiciones inicialmente planteadas en la oferta, sin embargo, se extiende el plazo para el cumplimiento de la totalidad de servicios adquiridos en el Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024.





La Oficina de Tecnologías de la información mediante correo electrónico del 15 de octubre de 2024, manifestó al contratista la intensión de prorrogar el contrato para aumentar el tiempo para la ejecución de las horas pendientes de ejecución, como respuesta a esto el 15 de octubre de 2024 el proveedor manifestó: 





“En respuesta a lo manifestado por la entidad, entendiendo que los cambios en la priorización de los requerimientos de la Entidad conlleva cambios en los cronogramas y requieren de un plazo adicional; que la metodología implementada en los documentos previos es “tipo bolsa”, lo que implica que el contratista tendrá un total de horas de desarrollo disponibles a monto agotable, las cuales serán utilizadas por la entidad de acuerdo con las necesidades y la priorización que se tenga; y en consonancia con nuestro compromiso de prestar un servicio de calidad que permita alcanzar los objetivos planteados dentro del contrato en referencia, aceptamos la propuesta de prorrogar el contrato a partir del 3 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2024 sin que esto esté supeditado a costos adicionales para la entidad”.





Tras la aceptación expresa de BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S, se entiende que hay voluntad de las partes para la modificación por lo que se prorrogará el contrato hasta el 23 de diciembre de 2024 para dar ejecución a las horas de desarrollo pendientes en los requerimientos de la entidad. 








			





			x1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  











			Marque con una X el tipo de documento:





			CONTRATO 


			X


			CONVENIO


			


			





			Número:


			1540


			De


			2024





			Objeto:  Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.





			Interventor o Supervisor:


			Jefe Oficina de Tecnologías de la Información. 





			Contratista o Asociado o Cooperante:


			BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S





			Valor inicial del contrato o convenio:


			MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($1.279.820.815) M/TE





			Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio:


			El término de ejecución del contrato será hasta el 2 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio.





			Fecha de inicio:


			12


			De


			08


			de


			2024





			Fecha de terminación:


			2


			De


			11


			de


			2024














			2. ANTECEDENTES 











			Prórrogas





			Prorroga No.


			Tiempo (días calendario)





			


N/A





			N/A








			Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):


			N/A


			de


			N/A





			de


			N/A

















			Adiciones





			Adición No.


			Valor ($)





			N/A


			N/A








			


			











			Suspensiones





			Suspensión No.


			Tiempo (días calendario)





			N/A


			





			Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (es):


			N/A


			de


			N/A


			de


			N/A











			Otrosi





			Otrosi No 


			Cláusula Nº         


			Descripción





			N/A


			


			











			3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD











			Número de CDP


			N/A





			Número de Plan de Compras


			N/A











			Prórrogas 





			Cláusula No.


			Tiempo (días calendario)





			SÉPTIMA


			23 de diciembre de 2024 


51 días calendario	Comment by Olga Maria Arenas Franco: Hasta 23 de diciembre de 2024





			Plazo


			La Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio TIC requiere modificar la cláusula séptima del contrato 1540 de 2024 para prorrogar el contrato hasta el 23 de diciembre de 2024, con el fin de extender el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento del aplicativo AuraQuantic para dar continuidad con la atención de los requerimientos priorizados y remitidos por las áreas funcionales, permitiendo el fortalecimiento de los sistemas de información de la Entidad.  





			Fecha de terminación de acuerdo a prórroga:


			23


			De


			12


			de


			2024











			Adiciones 





			Cláusula No.


			Valor ($)





			N/A


			





			Valor total:


			











			Suspensiones





			Suspensión No.


			Tiempo (días calendario)





			N/A


			





			Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:


			día


			de


			Mes


			de


			año











			Otrosí (Indique la descripción de la modificación requerida)





			Cláusula Nº         


			Descripción





			SEXTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


			Modificar el Plan de pagos contenido en la Cláusula Sexta del Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024, en cual quedará de la siguiente manera: 





SEXTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - El Fondo Único de TIC pagará el valor del contrato, así:





			Pago N°


			Fecha de corte


			Fecha Estimada de pago


			Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta


			Valor bolsa de horas de desarrollo Incluido IVA a fecha de corte


			Valor total a pagar incluido IVA





			1


			30 de agosto de 2024


			27 de septiembre de 2024


			$ 417.944.720


			 


			$ 417.944.720





			2


			30 de septiembre de 2024


			25 de octubre de 2024


			 


			Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825


			Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825





			3


			31 de octubre de 2024


			25 de noviembre de 2024


			 


			Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635


			Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635





			4


			23 de diciembre de 2024


			23 de diciembre de 2024


			 


			Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635


			Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635





			VALOR TOTAL


			$ 417.944.720


			Hasta $ 861.876.095


			Hasta $ 1.279.820.815














			CLAUSULA SÉPTIMA PLAZO 


			Modificar la Cláusula Séptima del Contrato de Prestación de Servicios No. 1540 de 2024 para prorrogar el Contrato hasta el 23 de diciembre de 2024.





La cláusula séptima del contrato en mención quedará así:





SÉPTIMA - PLAZO. - El término de ejecución del contrato será hasta el 23 DE DICIEMBRE DE 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio











			Grado de Responsabilidad


			El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.


Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor.














			FIRMAS





			El supervisor o Interventor:





Nombre: ANDRÉS DIAZ MOLINA 


Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 








Firma





Proyectó: Daniela Zapata Arboleda


Contratista Oficina de TI 





			Encargado Ficha del Proyecto:  





Nombre:








Firma: 











Anexo: 


Original: Subdirección de Gestión Contractual.  1da. Copia: Supervisor o Interventor.





                                                                                                                       


[image: ]“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

RESOLUCION NUMERO 00540 DEL 12 DE JUNIO DE 2024

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA
'DE MENOR CUANTIA No. FTIC-SAPMC-003-2024

LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS.
COMUNICACIONES












Documentos de la solicitud de la prorroga al contrato 1540/3 COMUNICACION PRORROGA AL CONTRATISTA.pdf




1



Daniela Zapata Arboleda



De: Edgar Enrique Benavides Cardenas
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2024 11:46 a. m.
Para: mauricioobregon-mtic@bpm-lat.com
CC: Andres Diaz Molina; Luis Miguel Castaneda Sierra; Daniela Zapata Arboleda
Asunto: Solicitud prorroga  contrato 1540 de 2024



Señores



BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S



Cordial Saludo



En la ejecución del contrato 1540 de 2024, se han presentado cambios en la priorización de los requerimientos de
la Entidad, lo que conlleva a cambios en los cronogramas y a requerir plazo adicional en el contrato en mención,
es por esto por lo que se hace pertinente que la Entidad conozca la posición del contratista frente a la posibilidad
de prorrogar el contrato a partir del 3 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2024. Por lo anterior solicitamos
amablemente a BPM LAT dar respuesta al presente correo con su decisión frente a esta solicitud.



Quedamos atentos



Gracias



Cordialmente,



Profesional Especializado



Oficina de Tecnologías de la Información



Edgar Enrique Benavides Cardenas



ebenavides@mintic.gov.co



Teléfono: (+57) 601 3443460



Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a
y 12b



www.mintic.gov.co



Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí












Documentos de la solicitud de la prorroga al contrato 1540/4 ACEPTACION PRORROGA CONTRATISTA.pdf























Documentos de la solicitud de la prorroga al contrato 1540/5 DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip




1. Boletin responsables fiscales BPM-LAT.pdf






 




 




 




 




LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,




INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO




 




CERTIFICA:




 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de




octubre de 2024, a las 08:55:49, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO




SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.




 




 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el




respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.




 




De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí




plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




 
 
 
 
 




Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9002665133
Código de Verificación 9002665133241029085549




Generó: WEB




Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C




Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1

















2. Boletin responsables fiscales MOG.pdf






 




 




 




 




LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,




INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO




 




CERTIFICA:




 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de




octubre de 2024, a las 08:56:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA




REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.




 




 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el




respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.




 




De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí




plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




 
 
 
 
 




Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79425769
Código de Verificación 79425769241029085604




Generó: WEB




Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C




Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1

















3. Certificado antecedentes judiciales MOG.pdf






Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales




La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:01:37 AM horas del 29/10/2024, el ciudadano identificado con:




Cédula de Ciudadanía Nº 79425769
Apellidos y Nombres: OBREGON GUTIERREZ AURICIO




NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.




En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.




Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.




Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.




Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co









29/10/24, 9:01 Policía Nacional de Colombia




https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2







http://www.policia.gov.co/



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml



mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co



mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co











Todos los derechos reservados.




 Presidencia de




la República




 Ministerio de
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4. Consulta infracciones RNMC MOG.pdf






Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC




 Consulta Ciudadano




La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 29/10/2024 09:03:00 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79425769 .




NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y




Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 104216734 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando




https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de




cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.




 Policía Nacional de Colombia




 (Default.aspx)  




Portal de Servicios al Ciudadano PSC









  Nueva Busqueda    Imprimir 




29/10/24, 9:03 Consulta RNMC




https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1







https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
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5. Registro deudores alimentarios REDAM MOG.pdf






MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC




 
 




CERTIFICA QUE




 
 




Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79425769 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS




 




 




Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.




 




Se expide en Bogotá el 29/10/2024 09:05 AM




Código Verificación: ZTYRSALUF9




Válida hasta: 27/01/2025




__________________________________________________




Dirección de Gobierno Digital




MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

















6. Certificado antecedentes disciplinarios BPM-LAT.pdf






 Bogotá DC, 29 de octubre del 2024




 




La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades




(SIRI), la persona BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9002665133:




 




NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES




 




 




 




 




ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.




NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx




CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA




Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES




CERTIFICADO ORDINARIO
No. 257048919




PIB




08:56:45




Hoja 1 de 01




ATENCIÓN :




ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN




TODAS LAS HOJAS.




División de Relacionamiento con el Ciudadano.




Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co




Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.




www.procuraduria.gov.co

















7. Certificado antecedentes disciplinarios MOG.pdf






 Bogotá DC, 29 de octubre del 2024




 




La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades




(SIRI), el(la) señor(a) MAURICIO  OBREGON GUTIERREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79425769:




 




NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES




 




 




 




 




ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.




NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx




CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA




Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES




CERTIFICADO ORDINARIO
No. 257049996




PIB




09:07:19




Hoja 1 de 01




ATENCIÓN :




ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN




TODAS LAS HOJAS.




División de Relacionamiento con el Ciudadano.




Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co




Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.




www.procuraduria.gov.co

















8. Certificacion cumplimiento parafiscales BPM-LAT.pdf






Kr 69 8 No. 24 B56 Of. 202-T2 -Telefax 601 4631706 (315)3362361 
Email: auditorescpt@yahoo.com Visite nuestra página web www.auditorescpt.com 




EL SUSCRITO, OSCAR FEDERICO MARTINEZ RADA. CONTADOR PUBLICO TITULADO CON MATRICULA 
PROFESIONAL 25571-T- EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. 




CERTIFICA 




QUE LA EMPRESA BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA SAS. CON NIT 
900.266.513-3, SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA, DE LA CUAL SOY SU REVISOR FISCAL. 




QUE DE ACUERDO A LA LEY 789 DE 2002 MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE 
LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA AL DIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS APORTES LEGALES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIÓN) Y APORTES A CAJA DE 
COMPENSACION FAMILIAR, SENA E I.C.B.F., DURANTE EL PERIODO DE SEIS MESES ANTERIORES. 




EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 
E LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 1607 DE 2012, CON DESTINO AL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 




Y LAS COMUNICACIONES. 




BOGOTA, 29 DE OCTUBRE DE 2024 




Oscar Martínez Rada 
Revisor Fiscal 
C.C. No. 7.453.778 
T.P. No. 25571-T 















https://v3.camscanner.com/user/download











   
   




   
  




 




 















 




 




 

























9. Rut BPM-LAT.pdf






27. Fecha expedición




  




Exportadores




Para uso exclusivo de la DIAN




5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV




    




984. Nombre




51. Código




38. País




  




56. Tipo




985. Cargo




50. Código




  




4. Número de formulario




36. Nombre comercial 37. Sigla




53. Código




59. Anexos          SI NO 61. Fecha




55. Forma




57. Modo




58. CPC




60. No. de Folios:




Ocupación




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Actividad secundaria Otras actividades




49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2




Lugar de expedición 28.  País




Actividad principal




Actividad económica




47. Fecha inicio actividad46. Código




1 2 3




35. Razón social




31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre




52. Número 
establecimientos




24. Tipo de contribuyente




12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico




34. Otros nombres




25. Tipo de documento




29. Departamento




26. Número de Identificación




39. Departamento




Firma del solicitante:




2. Concepto




19 20 21 22 23 24 25 26




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




54. Código




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Responsabilidades, Calidades y Atributos




IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación




    




40. Ciudad/Municipio




Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016




Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  




Firma autorizada:




IDENTIFICACIÓN




41. Dirección principal




ExportadoresObligados aduaneros




UBICACIÓN




30. Ciudad/Municipio




42. Correo electrónico




44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2




CLASIFICACIÓN




Actualización0 2




14907329337




     9 0 0 2 6 6 5 1 3 3 Impuestos de Bogotá 3 2




Persona jurídica 1                               




           




BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S.




BPM-LAT




COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1




CR 17 A   137   31 OF 204
info@bpm-lat.com




                6 0 1 8 0 6 7 8 5 8       3 1 0 8 1 1 0 2 1 4




6 2 0 1 2 0 0 9 0 2 1 3 6 2 0 2 2 0 0 9 0 2 1 3 5 8 2 0 7 4 1 0          




05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  




07- Retención en la fuente a título de  rent




7  




09- Retención en la fuente en el impuesto 




9  




14- Informante de exogena




1 4




42- Obligado a llevar contabilidad 




4 2




48 - Impuesto sobre las ventas - IVA




4 8




52 - Facturador electrónico




5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales




5 5                                     




                              




                              
  




   




      




 X   0 2023 - 04 - 10 / 10 : 17: 15




OBREGON GUTIERREZ MAURICIO  




Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros




Página                           de




95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante




   Espacio reservado para la DIAN




68. Sin personería jurídica




93. Vinculación 
económica




81. Hasta




80. Desde




79. Ciudad/Municipio




78. Departamento




77. No. Matrícula mercantil




76. Fecha de registro




75. Entidad de registro




74. Número de notaría




73. Fecha




72. Número




71. Clase




70. Beneficio




64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados




69. Otras organizaciones no clasificadas




66. Cooperativas




63. Formas asociativas




65. Fondos




62. Naturaleza




94. Nombre del grupo económico y/o empresarial




4. Número de formulario




88. Entidad de vigilancia y control




97. Nombre o razón social de la matriz o controlante




96. DV.




82. Nacional %




83. Nacional público %




84. Nacional privado %




85. Extranjero %




86. Extranjero público %




87. Extranjero privado %




Hoja 2




5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV




173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP




-




-




-




-




-5




89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado




1




Item




2




3




4




Vinculación económica




Características y formas de las organizaciones




170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior




171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP




Documento 2. Reforma1. Constitución




Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital




 Vigencia




Entidad de vigilancia y control




91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV




Estado y Beneficio




12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico




14907329337
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         




98. Representación




100. Tipo de documento




99. Fecha inicio ejercicio representación




104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre




108. Número de Identificación Tributaria (NIT)




107. Otros nombres




109. DV 110. Razón social representante legal




1




103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        




98. Representación




100. Tipo de documento




99. Fecha inicio ejercicio representación




104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre




108. Número de Identificación Tributaria (NIT)




107. Otros nombres




109. DV 110. Razón social representante legal




2




103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         




98. Representación




100. Tipo de documento




99. Fecha inicio ejercicio representación




104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre




108. Número de Identificación Tributaria (NIT)




107. Otros nombres




109. DV 110. Razón social representante legal




3




103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          




98. Representación




100. Tipo de documento




99. Fecha inicio ejercicio representación




104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre




108. Número de Identificación Tributaria (NIT)




107. Otros nombres




109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        




98. Representación




100. Tipo de documento




99. Fecha inicio ejercicio representación




104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre




108. Número de Identificación Tributaria (NIT)




107. Otros nombres




109. DV 110. Razón social representante legal
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Hoja 3




5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico




Representación




14907329337
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     




120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro




116. Segundo apellido  117. Primer nombre




113. DV111. Tipo de documento




118. Otros nombres115. Primer apellido  




119. Razón social
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113. DV111. Tipo de documento




118. Otros nombres115. Primer apellido  




119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro




116. Segundo apellido  117. Primer nombre




113. DV111. Tipo de documento




118. Otros nombres115. Primer apellido  




119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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Revisor Fiscal y Contador




136. Tipo de documento
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL




REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:






NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        BPM  BUSINESS  PROCESS  MANAGEMENT  LATINOAMERICA
                     S.A.S.                                           
Sigla:               BPM-LAT                                          
Nit:                 900.266.513-3    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.








MATRÍCULA


Matrícula No.         01870004 
Fecha de matrícula:   13 de febrero de 2009
Último año renovado:  2024
Fecha de renovación:  21 de marzo de 2024








UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cra 17A # 137 - 31 Of 204 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 info@bpm-lat.com  
Teléfono comercial 1:               6018067858 
Teléfono comercial 2:               6016751839 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cra 17A # 137 - 31 Of 204
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     info@bpm-lat.com 
Teléfono para notificación 1:           6018067858 
Teléfono para notificación 2:           6016751839 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
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Administrativo.








CONSTITUCIÓN


Constitución:  Que  por Documento Privado de Junta de Socios del 12 de
febrero  de  2009,  inscrita  el  13 de febrero de 2009 bajo el número
01275209  del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada
BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA LTDA..
                              Certifica:                              
Que  por  Acta  no.  14  de  Junta  de  Socios del 29 de mayo de 2019,
inscrita  el 11 de julio de 2019 bajo el número 02485111 del libro IX,
la  sociedad  cambió  su  nombre  de:  BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
LATINOAMERICA  LTDA.  por  el  de:  BPM  BUSINESS  PROCESS  MANAGEMENT
LATINOAMERICA S.A.S..








REFORMAS ESPECIALES


Que  por  Acta  No.  14 de la Junta de Socios, del 29 de mayo de 2019,
inscrita  el 11 de Julio de 2019 bajo el número 02485111 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad  por  Acciones  Simplificada  bajo el nombre de: BPM BUSINESS
PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S.








TÉRMINO DE DURACIÓN


Vigencia:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.








OBJETO SOCIAL


Objeto   Social:   El  objeto  social  de  la  sociedad  será:  1)  La
producción,  venta,  importación y comercialización de software. 2) El
agenciamiento,   distribución   y   representación  de  productores  y
comercializadores  de software. 3) Prestar servicios de consultoría en
informática.  4)  Consultoría en programas de informática, elaboración
y  suministro  de programas de informática. 5) Prestación de servicios
de  programas  de cómputo especializados. 6) Diseño de páginas web. 7)
Procesamiento  de datos. 8) Desarrollo de actividades relacionadas con
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base  de  datos y distribución en línea de contenidos electrónicos. 9)
Actividades  de  auditorías.  10)  Actividades  de  call  center.  11)
Prestar  servicios  de  mantenimiento  y  reparación  de maquinaria de
oficina,    contabilidad   e   informática.   12)   Mantenimiento   de
computadoras.  13)  Y  todas  las  actividades  que  se relacionan con
sistemas  informáticos. 14) Actividades de asesoramiento empresarial y
en  materia  de  gestión.  15) Consultoría en la reducción de gastos y
costos  operativos.  16) Consultoría en optimización y mejoramiento de
procesos.  17)  Consultoría  en implementación de sistemas de calidad.
18)  Desarrollar  cualquier  acto lícito de comercio. En desarrollo de
su  objeto  social,  la  sociedad  podrá  ser  asociada  de sociedades
comerciales  ya  sea  como  asociada  fundadora  o  que  luego  de  su
constitución,  ingrese  a  ellas  por  adquirir  interés social en las
mismas,  comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier
título,  abrir  establecimientos  de  comercio  con tal fin; adquirir,
enajenar,  gravar,  administrar,  tomar  y  dar  en arrendamiento toda
clase  de  bienes  muebles  e  inmuebles  y  en especial hipotecar los
bienes  inmuebles  que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que
sean  de  su  propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas
naturales  o  jurídicas,  y  en  especial  ante  entidades bancarias y
crediticias  como  deudora  de  toda  clase de operaciones de crédito,
otorgando  las  garantías  del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y
recibir  dinero  en  mutuo, con interés o sin él, exigir u otorgar las
garantías  reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar
con  establecimientos  bancarios,  financieros  y  aseguradoras,  toda
clase  de  operaciones  y  contratos  relacionados  con los negocios y
bienes  sociales  que  tengan  como  fin acrecer su patrimonio; girar,
aceptar,  endosar,  asegurar,  cobrar  y negociar toda dase de títulos
valores;  administrar  bienes de sus asociados o de terceros; celebrar
todos  los  actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de
su  objeto  social,  dentro  de  los  límites  y  en  las  condiciones
previstas  por  la  ley  y  estos  estatutos.  La  sociedad  no  podrá
constituirse  garante de obligaciones ajenas ni caucionar o gravar sus
bienes por obligaciones distintas a las suyas propias








CAPITAL


Capital: 
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $70,000,000.00
No. de acciones    : 70,000.00
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Valor nominal      : $1,000.00


                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $70,000,000.00
No. de acciones    : 70,000.00
Valor nominal      : $1,000.00


                       ** Capital Pagado **
Valor              : $70,000,000.00
No. de acciones    : 70,000.00
Valor nominal      : $1,000.00








REPRESENTACIÓN LEGAL


Representación  Legal:  La  sociedad  y la administración inmediata de
sus  bienes y negocios se delegan por los socios en un gerente y en un
subgerente,  quien  será  su asesor permanente y lo reemplazará en sus
faltas  accidentales,  temporales  o  definitivas  y  en  los casos de
impedimento  o  incapacidad,  quien  en  el ejercicio de sus funciones
tendrá las mismas facultades del gerente.








FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


Facultades  del  Representante  Legal: El representante legal ejercerá
en  especial las siguientes funciones: A) Representar ante la sociedad
y  los  asociados,  ante terceros y ante toda clase de autoridades del
orden  administrativo  o jurisdiccional. B) Ejecutar todos los actos u
operaciones  comprendidas dentro del objeto social o que se relacionen
con  la  existencia  y  el funcionamiento de la sociedad. C) Autorizar
con  su  firma  todos  los  documentos, públicos o privados, que deben
otorgarse  en  desarrollo  de las actividades sociales o en interés de
la  compañía. D) Presentar a la junta general de socios, en su primera
reunión  ordinaria  del  año,  un balance general de fin de ejercicio,
con  un  inventario  general, un informe escrito sobre la situación de
la  sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias
y  un  proyecto de distribución de utilidades. E) Presentar a la junta
general  de  socios, cada mes, el balance de prueba del mes anterior y
suministrarle  los  informes  que  esta le solicite en relación con la
compañía  y  las  actividades  sociales.  F)  Nombrar  y  remover  los
empleados  de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no correspondan
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a  la  junta  de  socios.  Todos  los  empleados  de  la compañía, con
excepción  de  los  designados por la junta general de socios, estarán
sometidos  al  gerente  en  el  desempeño  de sus cargos. G) Tomar las
medidas  que  reclame  la conservación de los bienes sociales, vigilar
la  actividad de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e
instrucciones  que  exija  la buena marcha de la compañía. H) Convocar
la   junta   general   de   socios   a   sus  reuniones  ordinarias  y
extraordinarias  cuando lo juzgue necesario o cuando se lo solicite un
número  de  socios que represente no menos del 70% del capital social.
I)  Cumplir  oportunamente  los requisitos y exigencias legales que se
relacionen  con el funcionamiento y las actividades de la sociedad. J)
Manejar  los fondos sociales, girar, cancelar, recibir, firmar letras,
pagarés,  cheques,  giros,  libranzas  y  cualesquiera  otros  títulos
valores,  así  como negociarlos, tomarlos, pagarlos, descontarlos etc.
K)  El  gerente en ejercicio de sus funciones podrá celebrar todos los
actos  y  contratos  para  el  normal  desarrollo  de la sociedad, sin
límite  de  cuantía.  L) Cumplir las demás funciones que le señalen la
junta  general de socios y aquellas que le sean propias de acuerdo con
la  ley  y  los estatutos, como órganos ejecutivos de la sociedad. (si
al  gerente  lo  limitan para ciertos actos esta limitación se fija en
salarios mínimos legales).








NOMBRAMIENTOS






REPRESENTANTES LEGALES


                         ** Nombramientos **                         
Que  por  Documento  Privado  de  Junta de Socios del 12 de febrero de
2009,  inscrita  el  13 de febrero de 2009 bajo el número 01275209 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
GERENTE
  Obregon Gutierrez Mauricio                 C.C. 000000079425769 
Que  por  Acta  no.  3  de  Junta  de  Socios del 31 de enero de 2011,
inscrita  el 30 de diciembre de 2011 bajo el número 01595906 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
SUBGERENTE
  Obregon Gutierrez Monica Maria             C.C. 000000051826093 
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REVISORES FISCALES


** Revisor Fiscal **
Que  por  Documento  Privado  no.  sin num de Revisor Fiscal del 27 de
septiembre  de  2019, inscrita el 25 de octubre de 2019 bajo el número
02518671 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  Martinez Estrada Samir Enrique             C.C. 000000079862372 
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  Martinez Rada Oscar Federico               C.C. 000000007453778 
Que  por  Acta no. 017 de Asamblea de Accionistas del 27 de septiembre
de 2019, inscrita el 25 de octubre de 2019 bajo el número 02518670 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
  AUDITORES Y SISTEMAS C P T LTDA            N.I.T. 000008002130609 








REFORMAS DE ESTATUTOS


Reformas:                                                             
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
3 2011/01/31 Junta de Socios 2011/12/30 01595901
03 2011/01/31 Junta de Socios 2011/12/30 01596038
03 2011/01/31 Junta de Socios 2011/12/30 01596040
3 2011/01/31 Junta de Socios 2011/12/30 01596041
008 2016/12/28 Junta de Socios 2017/04/01 02202617
14 2019/05/29 Junta de Socios 2019/07/11 02485111








RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos






Página 6 de 8















Cámara de Comercio de Bogotá




Sede Virtual




CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL




Fecha Expedición: 29 de octubre de 2024 Hora: 09:27:30
Recibo No. AB24642364




Valor: $ 7,900






CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2464236486334






Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a




www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.




------------------------------------------------------------------------------------------------




recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.








CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     6201
Actividad secundaria Código CIIU:    6202
Otras actividades Código CIIU:       5820, 6209 








TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 941.323.074
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 6201








INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  5  de  abril  de  2024. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
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derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION





			El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019 , tiene como uno de sus principios orientadores la prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde el Estado y en general todos los agentes del sector TIC deben colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso de las tecnologías en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación , los contenidos y la competitividad. 


De conformidad con el literal c) del numeral 2 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, es una función del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, apoyar al Estado en el acceso y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos. 





Por su parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1064 de 2020, el Ministerio TIC cuenta dentro de su organización con la Oficina de Tecnologías de la Información, la cual tiene como funciones, entre otras, las siguientes: “(…) 2. Diseñar, ejecutar y controlar los lineamientos institucionales que orientan la gestión tecnológica del Ministerio y del sector TIC. 3. Articular los estándares y buenas prácticas de los componentes de la estrategia de TI y de los principios para la información estatal. 4. Elaborar el plan institucional y liderar la elaboración del plan estratégico sectorial en materia de información. 5. Implementar los lineamientos del marco de referencia de arquitectura institucional, modelo de seguridad y privacidad de la información y servicios ciudadanos digitales. 6. Definir, adoptar e implementar lineamientos para la adquisición, instalación y funcionamiento de los bienes y servicios tecnológicos del Ministerio. 8. Asesorar en el marco de las competencias de la dependencia los procesos de producción de información para cumplir con las políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los lineamientos para la información estatal. (...). y “11) Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Ministerio.”





De conformidad con las competencias asignadas a la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, esta dependencia elaboró los documentos y estudios previos, con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a: “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.”





Fue así como, luego de surtir el proceso de selección abreviada de menor cuantía, mediante la Resolución No 00540 del 12 de junio de 2024, la secretaria general en calidad de Representante Legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dispuso adjudicar el Proceso de selección abreviada de menor cuantía No. FTIC-SAPMC-003-2024. 





El 23 de julio de 2024, se suscribió el contrato No. 1540 de 2024 con el contratista BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S con el objeto de “Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.”





De acuerdo con la cláusula Quinta, se estableció que el valor del contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($1.279.820.815) M/TE, y los demás gastos, impuestos o tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.





De acuerdo con la cláusula Séptima, el plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 2 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este. 





En el referido proceso FTIC-SAPMC-003-2024, la propuesta económica de los oferentes se presentó en la modalidad de precios unitarios, ya que desde la planeación del contrato se estableció un presupuesto limitado tanto para el servicio de desarrollo como para los servicios de actualización y mantenimiento de los sistemas de información desarrollados sobre la plataforma de gestión automatizada de procesos (BPM Business Process Management) denominada comercialmente AuraQuantic.





Considerando que en el contrato en mención se establecieron 3 pagos a partir de la firma del acta de inicio, correspondientes a la proyección de la ejecución tanto de los servicios de actualización como el consumo de las horas de desarrollo. En este sentido la proyección inicial de ejecución presupuestal del recurso disponible en el contrato es la siguiente: 





			Pago N°


			Fecha de corte


			Fecha Estimada de pago


			Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta


			Valor bolsa de horas de desarrollo (hasta 1950 horas) Incluido IVA a fecha de corte


			Valor total a pagar incluido IVA





			1


			30 de agosto de 2024


			27 de septiembre de 2024


			$ 417.944.720


			 


			$ 417.944.720





			2


			30 de septiembre de 2024


			25 de octubre de 2024


			 


			Hasta $ 430.938.048


			Hasta $ 430.938.048





			3


			2 de noviembre de 2024


			2 de noviembre de 2024


			 


			Hasta $ 430.938.047


			Hasta $ 430.938.047





			VALOR TOTAL


			$ 417.944.720


			Hasta $ 861.876.095


			Hasta $ 1.279.820.815











En la proyección del plan de pagos, se estableció inicialmente 3 pagos con el fin de contar con los servicios descritos en el alcance del objeto contractual sobre la herramienta AURAQUANTIC hasta el 2 de noviembre de 2024. En este sentido, actualmente se han causado 2 de los 3 pagos proyectados, quedando por causar el ultimo pago correspondiente al restante de horas solicitadas para los requerimientos que se están adelantando, las cuales pueden llegar hasta aproximadamente las 3400 horas de desarrollo de software, y se pagarán finalizado el plazo del contrato previa revisión y validación por parte de la supervisión del contrato, agotando así la totalidad de recursos comprometidos en el contrato en mención. 





Es importante tener en cuenta que el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento para la herramienta AuraQuantic es fundamental, dado que permite el fortalecimiento de los sistemas de información de la Entidad.





Es así como recientemente se recibe una solicitud por parte de la Dirección de Industria de Comunicaciones para la priorización de un requerimiento orientado al desarrollo de un Formulario Único de Solicitud de Autorización para el Despliegue de Redes e Infraestructura de Telecomunicaciones, en cumplimiento al Decreto 1031 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 14 de agosto de 2024, y en aras de satisfacer la necesidad de la Entidad.  En este sentido y dada la premura para el cumplimiento de lo expresado anteriormente, es necesario ajustar los tiempos, considerando la proyección de los requerimientos previos y los nuevos requerimientos, para la entrega en producción de la totalidad de las   actividades de desarrollo, de tal manera que sobrepasan los tiempos actualmente establecidos para la ejecución del contrato, es decir el 2 de noviembre de 2024.





Por lo anterior, la Entidad requiere prorrogar el contrato 1540 de 2024, para extender durante 51 días calendario el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento y de este modo lograr empalmar con el siguiente contrato que suscribirá el Ministerio para garantizar este servicio.





Es importante resaltar que el servicio de soporte técnico para la herramienta de AuraQuantic es fundamental, para la gestión de procesos, que permite la administración de la información de los procesos misionales y de apoyo del Ministerio TIC, por esta razón es pertinente contar con el servicio de forma ininterrumpida para garantizar la continuidad en la Operación y respuesta ante cualquier incidente en pro de la  integridad  y disponibilidad de los servicios que están estructurados en los diferentes módulos de la herramienta. Es por esto, que la entidad requiere adicionar y prorrogar el contrato 1233 de 2023, para extender durante 51 días calendario el servicio de soporte técnico y de este modo, no materializar riesgos de interrupción y continuidad de negocio, sincronizando así los tiempos con el siguiente contrato que suscribirá el Ministerio para garantizar este servicio. 





Ahora bien, en aras de garantizar la ejecución de la totalidad de horas de desarrollo disponibles en el contrato 1540 de 2024 y atender las diferentes priorizaciones de los requerimientos del desarrollo de tramites en la plataforma AuraQuantic se hace necesario prorrogar el contrato 1540 de 2024 51 días y ajustar el plan de pagos planteado en la minuta contractual con el fin de redistribuir las horas de desarrollo pendientes por ejecutar.





Por lo anterior tras la ampliación del plazo contractual se modificaría el plan de pagos incorporando un pago y reajustando el número de horas a ejecuta por los meses restantes de la siguiente manera: 





			Pago N°


			Fecha de corte


			Fecha Estimada de pago


			Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta


			Valor bolsa de horas de desarrollo Incluido IVA a fecha de corte


			Valor total a pagar incluido IVA





			1


			30 de agosto de 2024


			27 de septiembre de 2024


			$ 417.944.720


			 


			$ 417.944.720





			2


			30 de septiembre de 2024


			25 de octubre de 2024


			 


			Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825


			Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825





			3


			31 de octubre de 2024


			25 de noviembre de 2024


			 


			Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635


			Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635





			4


			23 de diciembre de 2024


			23 de diciembre de 2024


			 


			Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635


			Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635





			VALOR TOTAL


			$ 417.944.720


			Hasta $ 861.876.095


			Hasta $ 1.279.820.815














Para el caso de la presente modificación, la entidad requiere que se garantice la continuidad de los servicios que se vienen prestando en el contrato a modificar, no se requieren servicios adicionales, por lo cual se mantienen las condiciones inicialmente planteadas en la oferta, sin embargo, se extiende el plazo para el cumplimiento de la totalidad de servicios adquiridos en el contrato 1540 de 2024.





			











			1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  











			Marque con una X el tipo de documento:





			CONTRATO 


			X


			CONVENIO


			


			





			Número:


			1540


			De


			2024





			Objeto:  Prestar servicios de desarrollo, puesta en producción y automatización de procesos de negocio sobre la plataforma AuraQuantic, así como las mejoras de los procesos existentes sobre este aplicativo, y adquirir las actualizaciones de la licencia para esta herramienta, que permita el fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Entidad.





			Interventor o Supervisor:


			Jefe Oficina de Tecnologías de la Información. 





			Contratista o Asociado o Cooperante:


			BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT LATINOAMERICA S.A.S





			Valor inicial del contrato o convenio:


			MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($1.279.820.815) M/TE





			Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio:


			El término de ejecución del contrato será hasta el 2 de noviembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio.





			Fecha de inicio:


			12


			De


			08


			de


			2024





			Fecha de terminación:


			2


			De


			11


			de


			2024














			2. ANTECEDENTES 











			Prórrogas





			Prorroga No.


			Tiempo (días calendario)





			


N/A





			N/A








			Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):


			N/A


			de


			N/A





			de


			N/A

















			Adiciones





			Adición No.


			Valor ($)





			N/A


			N/A








			


			











			Suspensiones





			Suspensión No.


			Tiempo (días calendario)





			N/A


			





			Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (es):


			N/A


			de


			N/A


			de


			N/A











			Otrosi





			Otrosi No 


			Cláusula Nº         


			Descripción





			N/A


			


			











			3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD











			Número de CDP


			N/A





			Número de Plan de Compras


			N/A











			Prórrogas 





			Cláusula No.


			Tiempo (días calendario)





			SÉPTIMA


			


51 días 





			Plazo


			La Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio TIC requiere modificar la cláusula séptima del contrato 1540 de 2024 para prorrogar el contrato hasta el 23 de diciembre de 2024, con el fin de extender el servicio de desarrollo y actualización y mantenimiento del aplicativo AuraQuantic para dar continuidad con la atención de los requerimientos priorizados y remitidos por las áreas funcionales, permitiendo el fortalecimiento de los sistemas de información de la Entidad.  





			Fecha de terminación de acuerdo a prórroga:


			23


			De


			12


			de


			2024











			Adiciones 





			Cláusula No.


			Valor ($)





			N/A


			$146.806.992  





			Valor total:


			











			Suspensiones





			Suspensión No.


			Tiempo (días calendario)





			N/A


			





			Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:


			día


			de


			Mes


			de


			año











			Otrosi (Indique la descripción de la modificación requerida)





			Cláusula Nº         


			Descripción





			SEXTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


			Modificar el Plan de pagos contenido en la clausula sexta del contrato 1540 de 2024, en cual quedará de la siguiente manera: 





SEXTA - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - El Fondo Único de TIC pagará el valor del contrato, así:





			Pago N°


			Fecha de corte


			Fecha Estimada de pago


			Valor Actualización y Mantenimiento Herramienta


			Valor bolsa de horas de desarrollo Incluido IVA a fecha de corte


			Valor total a pagar incluido IVA





			1


			30 de agosto de 2024


			27 de septiembre de 2024


			$ 417.944.720


			 


			$ 417.944.720





			2


			30 de septiembre de 2024


			25 de octubre de 2024


			 


			Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825


			Hasta 518 horas
o
Hasta $ 114.474.825





			3


			31 de octubre de 2024


			25 de noviembre de 2024


			 


			Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635


			Hasta 1691 horas
o 
Hasta $ 373.700.635





			4


			23 de diciembre de 2024


			23 de diciembre de 2024


			 


			Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635


			Hasta 1691 horas
o
Hasta $ 373.700.635





			VALOR TOTAL


			$ 417.944.720


			Hasta $ 861.876.095


			Hasta $ 1.279.820.815














			CLAUSULA SEPTIMA PLAZO 


			Modificar la cláusula séptima del contrato 1540 de 2024 para prorrogar el contrato hasta el 23 de diciembre de 2024.





La cláusula séptima del contrato en mención quedará así:





SÉPTIMA - PLAZO. - El término de ejecución del contrato será hasta el 23 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio











			Grado de Responsabilidad


			El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.


Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor.














			FIRMAS





			El supervisor o Interventor:





Nombre: ANDRÉS DIAZ MOLINA 


Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 








Firma





Proyectó: Daniela Zapata Arboleda


Contratista Oficina de TI 





			Encargado Ficha del Proyecto:  





Nombre:








Firma: 











Anexo: 


Original: Subdirección de Gestión Contractual.  1da. Copia: Supervisor o Interventor.





                                                                                                                       


[image: ]“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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