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Fecha: 18 de octubre de 2024 
No 
Justificación: 

 

Convenio No. 

 
Nº 4600095806 de 2022 

 

Tipo de  
justificación:  

Inicial  
Adición/ 
prórroga 

x 

Solicitado por: SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

1. ASUNTO 

 
Otrosí N°1, al contrato OC 358 DE 2024, suscrito con BIOEXPLORA S.A.S., cuyo objeto es: “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.” 
 

2. NECESIDAD  

 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, suscribió con la Secretaría de Educación del distrito de Medellín 
el Contrato Interadministrativo 4600095806 de 2022, el cual tiene por objeto: ““CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”, con lo cual 
la Entidad se obligó a realizar y gestionar todas actividades propias del objeto contractual. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al alcance de dicho contrato interadministrativo, la Entidad suscribió con BIOEXPLORA 
S.A.S. el contrato N° OC 358 DE 2024 cuyo objeto es: “ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO GENERALES PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.” 
 
Previa legalización del contrato, el acta de Inicio de actividades fue suscrita por las partes el día 13 de septiembre de 
2024. 
 
El alcance inicial del presente contrato era llevar a cabo los estudios y diseños técnicos para la infraestructura 
Educativa de las siguientes instituciones educativas: Institución Educativa Antonio Ricaurte, Institución Educativa 
Francisco Miranda, Institución Educativa Juan De La Cruz Posada, Sección Escuela Antonio José Restrepo, 
garantizando que los productos se desarrollaran adecuadamente cumpliendo con normativa vigente y dentro de los 
tiempos previstos en el proceso de contratación.  
  
Las principales actividades para desarrollar fueron:  
 

• Institución Educativa Antonio Ricaurte: Levantamiento Topográfico, Estudio geológico - geotécnico 

• Institución Educativa Francisco Miranda: Estudio geológico - geotécnico 

• Institución Educativa Juan De La Cruz Posada: levantamiento Arquitectónico y estructural de la Edificación, 
Estudio de Vulnerabilidad Sísmica, Diseño de Reparación, reforzamiento y/o repotenciación 

• Sección Escuela Antonio José Restrepo: Levantamiento Topográfico, Estudio geológico – geotécnico 

• Institución Educativa San Juan Bautista De La Salle: Estudio geológico  
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El 16 de junio de 2024, se recibió memorando con radicado N° 20241002136 en el cual la Subgerencia de Negocios 
Estratégicos, solicita la activación para la ejecución del estudio de suelos, y levantamiento altiplanimétrico en los 
establecimientos educativos IE PEDRO OCTAVIO AMADO – Comuna 16 (Belén), e IE BARRIO SANTA CRUZ – 
comuna 2 (Santa Cruz),  
 
Adicionalmente, se identificó por parte de la coordinación del convenio la necesidad de no tener en cuenta dentro del 
alcance del contrato la Institución Educativa San Juan Bautista De La Salle, a raíz de esto se realizó un balance inicial 
donde los recursos designados para Institución Educativa San Juan Bautista De La Salle, se utilizaran para la 
exploración geotécnica de la  IE Barrio Santa Cruz, las demás actividades pendientes de esta institución se ejecutaran 
en la presente adición y ampliación,   incluyendo las actividades correspondientes a la Institución Educativa Pedro 
Octavio Amado , teniendo en cuenta la solicitud de la coordinadora y  la urgencia que se tiene de estos insumos. Dado 
lo anterior se justifica que: 
 

“(…) de acuerdo al reporte de la secretaria de Educación las visitas ejecutadas, se tiene la necesidad de 
realizar estudios complementarios a la Institución Educativa Barrio Santa Cruz, a la cual se le construirá un 
puente peatonal desde el corredor de la sala de profesores hasta terreno en zona de juegos infantiles y se 
tiene que para la Institución Educativa Pedro Octavio Amado la necesidad de adecuar un aula multipropósito, 
construcción de rampa y la ampliación de los baños aledaños.”: 
 

 
Requerimiento: 

• Se solicita la adición de la topografía y estudio de suelos para llevar a cabo las adecuaciones que 
realizará la Secretaria de Educación para los establecimientos educativos IE PEDRO OCTAVIO 
AMADO – Comuna 16 (Belén), e IE BARRIO SANTA CRUZ – comuna 2 (Santa Cruz)   

 
Por lo expuesto anteriormente y teniendo la necesidad de poder contar con los insumos para los diseños técnicos 
necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras de estas dos instituciones, se evidencio la necesidad de incluir 
dentro del alcance del contrato las actividades de geotecnia y topografía, y teniendo en cuenta que la proyección de 
cantidades al contrato OC 358 DE 2024 fue previamente acordada con la interventoría, y validada por la supervisión, 
la subgerencia de Estructuración de Proyectos, en calidad de supervisor del contrato del asunto, solicita entonces 
Otrosí N°1 para la adición y ampliación de alcance correspondiente a los estudios topográficos y de suelos para los 
establecimientos educativos IE Pedro Octavio Amado, e IE Barrio Santa Cruz, por valor de CUARENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($42.851.987) 
IVA INCLUIDO, y una ampliación de treinta y cinco (35) días. 
 
Anexos: 

 
- Solicitud de Subgerencia de Negocios Estratégicos _ 20241002136 del 16 de junio del 2024  
- Oficio de Solicitud adición 1 y ampliación 1 OC 358 de 2024 del 9 de octubre de 2024 
- Balance económico ctto 358 de 2024 
- Hoja de vida del contrato 358 de 2024 
- Informe de supervisión Ctto 358 de 2024 

 

3. DEFINICIÓN TÉCNICA  

Otrosí N°1, al contrato OC  358 DE 2024, suscrito con BIOEXPLORA S.A.S, cuyo objeto es: “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” por valor de CUARENTA 
Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
($42.851.987) IVA INCLUIDO y una ampliación de treinta y cinco (35) días. 
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4. OBJETO CONTRACTUAL 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN” 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO 

Valor inicial contrato: $ 145.991.094 

Valor adición Nº1: $42.851.987 (Presente solicitud) 

Valor total contrato: $ 188.843.081 

Plazo del contrato: Noventa (90) días calendario 

Plazo prórroga N1: Treinta y cinco (35) días calendario (Presente solicitud) 

Plazo total: Ciento veinticinco (125) días calendario 

Forma de pago: (si aplica) 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará el valor 
del objeto contractual, así:  
 
▪ Pagos mensuales según avance del contrato, previo recibo a  
satisfacción por parte del interventor.  
▪ En todo caso, el último pago será contra liquidación del  
contrato, y no podrá ser inferior al 5% del valor del mismo. 
 

 

Lugar de ejecución: Distrito de Medellín 

Convenio o proyecto al que pertenece: Nº 4600095806 de 2022 

Concepto de gasto que se requiere afectar: 23SNE0020340030242-2350208 - 220283441 

6. ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

Matriz de riesgos 
La matriz de riesgos del proceso de selección (formato SIG FA10-10) clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos 
del objeto contractual, de acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, así como su graduación y posibles controles 
u opciones de manejo de los mismos. 
La matriz de riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección. 

 
Atentamente, 
 
 
 
SANTIAGO ARANGO JIMÉNEZ 
Subgerente de Estructuración de Proyectos 
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU 
 

Proyecto:  
Diana Arenas Hernández 
Contratista - Apoyo a la supervisión 

Revisó: 
Julián Moreno Velasquez 
Profesional B – Apoyo a la supervisión 

 



 

MEMORANDO 

Código: F-A-14-010 Versión: 0 Fecha:   27-09-17 Página 1 de 1 

 
Para: SANTIAGO ARANGO JIMÉNEZ 
 Subgerente de Estructuración de Proyectos  
 

Código oficina productora:101 

De: ANDRES FELIPE RESTREPO GÓMEZ. 
 Subgerente de Negocios Estratégicos  

Radicado: 20241002136 

Asunto: Solicitud de activaciones para contratación de los estudios de: 
IE PEDRO OCTAVIO AMADO comuna 16, IE BARRIO SANTA CRUZ comuna 2, IE SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE comuna 3.                                                                                   
Contrato Interadministrativo No. 4600095806 de 2022. 

Fecha: 12/06/2024 
 

C.C: Andrés Úsuga Aguirre 
Profesional B 
C.C: Támara Vargas  
Profesional C 
 

 

 
 

Un muy cordial saludo,  

 

En el desarrollo del contrato interadministrativo No. 4600095806 de 2022, “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 

SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”, Proyecto Generales, con acta de inicio del 1 de noviembre de 

2022, se requiere la activación del proceso de contratación para la ejecución de los estudio de suelos, y levantamiento 

altiplanimétrico en los establecimientos educativos IE PEDRO OCTAVIO AMADO – Comuna 16 (Belén), e IE BARRIO SANTA 

CRUZ – comuna 2 (Santa Cruz), ambos en las zonas en estudio.  

 

Para la IE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE – comuna 3 (Manrique), se requiere la contratación de la actualización del estudio 

de suelos existente del establecimiento, que data aproximadamente del 2010 y que fue realizado por la Empresa Tecnisuelos SAS, 

de quien se anexa cotización. 

 

El recurso requerido para estos estudios y topografía se tomará del componente de Estudios y Diseños cuyo rubro presupuestal 

es el 23SNE0020340030242-2350308 y objeto del gasto es 220283441; Los profesionales de la entidad que realizaron los 

diagnósticos, Ingeniero estructural Juan Camilo Rengifo e Ingeniero hidrosanitario Rafael Humberto Hernández, se encuentran en 

disposición de explicar el alcance de cada uno de los estudios solicitados.  

Agradecemos muchísimo la ayuda que nos puedan prestar para esta solicitud y estaremos atentos a sus comentarios o dudas.  

 

Atentamente, 

 

 

ANDRÉS FELIPE RESTREPO GÓMEZ 

SUBGERENTE DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS                                      
                                                                                Aprobó: Diego Alberto Serna 
                                                                                                          Profesional Líder SNE 

 
Proyectó: Maribel Restrepo Lotero 

Coordinadora del Contrato Interadministrativo.  



  

1 

 

Medellín, 9 de octubre de 2024 

 

         BIO-C-IEM-EDU-006 

Felipe Betancur  

Director interventoría 

Birdó Arquitectura y Diseño 

Medellín 

 

Referencia: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

Asunto: Solicitud adición 1 y ampliación 1 OC 358 de 2024. 

 

Cordial saludo, 

 

Mediante el presente comunicado se solicita la adición 1 por valor de $ 42.851.987 
IVA incluido y además se solicita la ampliación por 5 semanas, esto debido a la 
inclusión de las instituciones educativas Barrio Santa Cruz y Pedro Octavio Amado 
descritas en el documento anexo. 

 

Documento: 

 
 

 

Atentamente, 

 

 
Lina Maria Tamayo Herrera 

Representante Legal  

Bioexplora S.A.S. 



 

C-320-2024-B014. Octubre 10-2024. Solicitud adición CONSULTORIA 

 
Medellín, octubre 10 de 2024   
 

Arquitecta 
Diana Arenas Hernández 
Ingeniero  
Julián Moreno Velásquez  
Subgerencia Estructuración de Proyectos 
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU – 
Medellín 
 

REFERENCIA:   

Contrato OC320 DE 2024:  

“Interventoría integral para los estudios y diseños técnicos para las 
infraestructuras educativas en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín”. 

Contrato OC358 DE 2024:  

“Estudios y diseños técnicos para las obras de mantenimiento generales para 
para la infraestructura educativa en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín”. 

 

ASUNTO: Solicitud adición y ampliación contrato OC358 DE 2024 (Estudios y 
diseños).   

 
Arquitecta Diana e Ingeniero Moreno. 
  
El 9 de octubre de 2024 la interventoría de proyecto recibió oficio BIO-C-IEM-
EDU-006 con asunto: Solicitud adición 1 y ampliación 1 OC 358 de 2024.  
Dicho oficio relaciona el balance y proyección como justificación a las actividades 
adicionales a ejecutar en las diferentes Instituciones educativas objeto de estudio.  
 
Para el caso, a continuación, se adjunta el oficio BIO-C-IEM-EDU-006 emitido 
desde la consultoría con solicitud de adición por valor de $42’851.987 (IVA 
Incluido) y ampliación en plazo por un tiempo de 5 semanas.  
 
La adición y ampliación está justificada básicamente en la inclusión de la las 
instituciones educativas Barrio Santa Cruz y Pedro Octavio Amado al contrato y a 
la inclusión y adición de algunas actividades de exploración del subsuelo 
allegadas luego de los análisis resultantes de las visitas de campo y chequeos 



 

preliminares del lugar. El desglose de actividades incluidas, eliminadas y 
adicionadas se detalla en documento anexo “Adición 1 OC 358 de 2024” 
   
Se informa que el documento anexo “Adición 1 OC 358 de 2024” ha sido 
analizado y revisado detalladamente por la interventoría, concluyendo que las 
actividades y precios a adicionar corresponden con las necesidades objeto del 
alcance, y que el tiempo requerido como ampliación es justo para las actividades 
adicionales a ejecutar, por tanto, la interventoría avala la solicitud de adición y 
ampliación 1 al contrato OC 358 de 2024 bajo los siguientes términos: 
 
Adición: $42’851.987 
Ampliación: 5 semanas (35 días) 
 
 
 
Estaré atento ante cualquier inquietud al respecto.  
 
 
Cordialmente.  
 
 
_____________________ 
Felipe Betancur Galeano.  
R.P 
BIRDÓ ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A.S 
 
Copia:  
Alberto Ávila – Bioexplora: ing.civil@bioexplora.com.co 
Lina Tamayo – Bioexplora: ltamayo@bioexplora.com.co 
 
Anexos: 
Archivo “Adición 1 OC 358 de 2024” 
Oficio BIO-C-IEM-EDU-006: “Solicitud adición 1 y ampliación 1 OC 358 de 2024” 

mailto:ing.civil@bioexplora.com.co
mailto:ltamayo@bioexplora.com.co


Item Descripción Unidad Cant V/Unitario V/Parcial + - Cant V/Parcial

A INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE

1 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

1,1

Perforación exploratoria dinámica en suelo, por percusión y lavado. Incluye SPT mínimo cada 1,5 m. Incluye toma de muestras para ensayos de
laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las
muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría
determinaran el tipo de exploración a desarrollar.Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.

m 6,00        148.500$         $         891.000 6,00              -                  $ 0

1,2

Perforación exploratoria por rotación en lechos rocosos (coluviales,depósitos de vertiente tipo flujo de lodos y escombros, suelos residuales y suelos
duros con rechazo). Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y
caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al
inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría determinaran el tipo de exploración a desarrollar. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

m 15,00      366.300$         $      5.494.500 15,00            -                  $ 0

1,3

Perforación exploratoria en depósitos aluviales. Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación
(registro fotográfico y caracterización visual). Incluye encamisado en donde sea necesario para avanzar con la perforación. Una vez finalizada la
perforación y tomadas las muestras, se deberá sellar nuevamente con acababo en el material existente al inicio de los trabajos.Este ítem incluye los
demás requerimientos de la ficha técnica

m 9,00        495.000$         $      4.455.000 9,00              -                  $ 0

Ensayo de línea sísmica (MASW/REMI) con medición de velocidad de onda de corte. La línea deberá tener una longitud mínima de 80 m. El ensayo
deberá llevarse a cabo en una fecha y horario que permita obtener datos confiables sobre la real estratigrafía del subsuelo. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

un 2.376.000$      $                   -   2,00              2,00                 $ 4.752.000

Apique abierto a pico y pala, profundidad entre 0 y 3,0 m (de 1,0 m x 1,0 m). Una vez culminada la exploración se deberá sellar nuevamente con
acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría realizaran la determinación de la profundidad a
la cual llegaran los apiques y la cantidad de los mismos sin exceder la cantidad estipulada sin una justificación valida. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

m 108.900$         $                   -   15,00            15,00               $ 1.633.500

Ensayo de penetrómetro dinámico de cono PDC un 120.000$         $                   -   5,00              5,00                 $ 600.000

2 TRABAJO DE LABORATORIO

2,1 Determinación de la humedad natural un 9,00        16.731$           $         150.579 4,00              5,00                 $ 83.655

2,2 Determinación de los límites de consistencia. un 9,00        71.478$           $         643.302 4,00              5,00                 $ 357.390

2,3 Determinación de granulometría por tamizado. un 9,00        71.478$           $         643.302 4,00              5,00                 $ 357.390

2,4 Ensayo de compresión simple o inconfinada. un 2,00        128.700$         $         257.400 2,00              -                  $ 0

2,5 Ensayos de corte directo modalidad CD (Consolidado - Drenado). Mínimo tres puntos. un 2,00        572.616$         $      1.145.232 2,00              -                  $ 0

3 ELABORACIÓN DE INFORMES

3,1

El Informe geotécnico y geológico corresponde a los hallazgos y estudios realizados en la Institución Educativa . El informe incluye recomendaciones de
cimentaciones, patalogia geotecnica para reforzamiento de cimentaciones existentes y pisos duros , o diseño de cimentaciones y obras nuevas
necesarias de acuerdo a sus necesidades de la institución. Se debe presentar el informe geotécnico basado en las características del suelo encontrado y
las condiciones de las infraestructuras existentes. Se tendrá en cuenta la información proporcionada del alcance del proyecto (patologías en bloques
afectados) , se diseñará el tipo de fundación y se entregarán los parámetros geotécnicos para ser tenidos en cuenta en los diseños. Incluye clasificación
y caracterización del suelo. De acuerdo a las características del suelo encontrado, el consultor deberá localizar y dimensionar las obras necesarias para
la mitigación de riesgos, y garantizar un factor de seguridad adecuado según las normas vigentes. También se deberán entregar los parámetros
geotécnicos para que, en caso de que sea necesario se lleven a cabo los diseños estructurales necesarios para reforzamiento de cimentaciones
existentes del edificio. Dichas estructuras se deberán localizar y diseñar geotécnicamente como parte del presente estudio. El consultor deberá
dar las recomendaciones para que los movimientos de tierra (excavaciones, llenos, etc) se realicen bajo parámetros de seguridad, garantizando la
estabilidad de las infraestructuras existentes y la integridad de las personas. Además, se deberán diseñar geotecnicamente para estructuras de
captación, conducción y descarga de aguas. Se deberá emitir un concepto geotécnico en cuanto a la posible afectación de las redes existentes en la
zona de influencia del proyecto, se debe incluir fotografías de las actividades realizadas para la toma de muestras (sondeos y apiques), Se deben incluir
planos con ubicación de sondeos (referenciados con coordenadas MAGNA) sobre los planos topográficos y con la implantación de las obras de
mitigación.
Al igual que cualquier especificación adicional que se encuentre en la ficha técnica del proceso y/o recomendación de la interventoría y/o supervisor.
Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica. Informe geotécnico y geológico que incluya análisis de estabilidad (si aplica) para la zona
de estudio, determinando y detallando también los riesgos en la etapa constructiva. Se debe  proponer diferentes alternativas de cimentación y 

global 1,00        4.950.000$      $      4.950.000 1,00                 $ 4.950.000

4 OTROS GASTOS

4,1
Transporte de Equipos. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos.

Global 1,00        792.000$         $         792.000 1,00                 $ 792.000

B INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA” -                

1 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

1,1

Perforación exploratoria dinámica en suelo, por percusión y lavado. Incluye SPT mínimo cada 1,5 m. Incluye toma de muestras para ensayos de
laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las
muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría
determinaran el tipo de exploración a desarrollar.Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.

m 6,00        148.500$         $         891.000 6,00                 $ 891.000

1,2

Perforación exploratoria en depósitos aluviales. Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación
(registro fotográfico y caracterización visual). Incluye encamisado en donde sea necesario para avanzar con la perforación. Una vez finalizada la
perforación y tomadas las muestras, se deberá sellar nuevamente con acababo en el material existente al inicio de los trabajos.Este ítem incluye los
demás requerimientos de la ficha técnica

m 12,00      495.000$         $      5.940.000 12,00               $ 5.940.000

1,3

Apique abierto a pico y pala, profundidad entre 0 y 3,0 m (de 1,0 m x 1,0 m) para identificacion de fundacion existente. Una vez culminada la
exploración se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría
realizaran la determinación de la profundidad a la cual llegaran los apiques y la cantidad de los mismos sin exceder la cantidad estipulada sin una
justificación valida. Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica

m 6,00        108.900$         $         653.400 6,00                 $ 653.400

2 TRABAJO DE LABORATORIO

2,1 Determinación de la humedad natural un 12,00      16.731$           $         200.772 12,00               $ 200.772

2,2 Determinación de los límites de consistencia. un 12,00      71.478$           $         857.736 12,00               $ 857.736

2,3 Determinación de granulometría por tamizado. un 12,00      71.478$           $         857.736 12,00               $ 857.736

2,4 Ensayo de compresión simple o inconfinada. un 2,00        128.700$         $         257.400 2,00                 $ 257.400

2,5 Ensayos de corte directo modalidad CD (Consolidado - Drenado). Mínimo tres puntos. un 2,00        572.616$         $      1.145.232 2,00                 $ 1.145.232

3 ELABORACIÓN DE INFORMES

3,1

El Informe geotécnico y geológico corresponde a los hallazgos y estudios realizados en la Institución Educativa . El informe incluye recomendaciones de
cimentaciones, patalogia geotecnica para reforzamiento de cimentaciones existentes y pisos duros , o diseño de cimentaciones y obras nuevas
necesarias de acuerdo a sus necesidades de la institución. Se debe presentar el informe geotécnico basado en las características del suelo encontrado y
las condiciones de las infraestructuras existentes. Se tendrá en cuenta la información proporcionada del alcance del proyecto (patologías en bloques
afectados) , se diseñará el tipo de fundación y se entregarán los parámetros geotécnicos para ser tenidos en cuenta en los diseños. Incluye clasificación
y caracterización del suelo. De acuerdo a las características del suelo encontrado, el consultor deberá localizar y dimensionar las obras necesarias para
la mitigación de riesgos, y garantizar un factor de seguridad adecuado según las normas vigentes. También se deberán entregar los parámetros
geotécnicos para que, en caso de que sea necesario se lleven a cabo los diseños estructurales necesarios para reforzamiento de cimentaciones
existentes del edificio. Dichas estructuras se deberán localizar y diseñar geotécnicamente como parte del presente estudio. El consultor deberá
dar las recomendaciones para que los movimientos de tierra (excavaciones, llenos, etc) se realicen bajo parámetros de seguridad, garantizando la
estabilidad de las infraestructuras existentes y la integridad de las personas. Además, se deberán  diseñar geotecnicamente para estructuras de 

global 1,00        4.950.000$      $      4.950.000 1,00                 $ 4.950.000

4 OTROS GASTOS

4,1
Transporte de Equipos. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos.

Global 1,00        792.000$         $         792.000 1,00                 $ 792.000

C INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE LA CRUZ POSADA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Se refiere al levantamiento topográfico de los elementos más significativos de la edificación existente como insumo base al levantamiento arquitectónico
y estructural: Perímetros de paramentos, muros perimetrales, columnas, ejes diagonales, perímetros de cubiertas, niveles, cotas de implantación por
nivel. No incluye visto bueno de amarre por la Unidad de Geodesia.  . global 1.000.000$     1,00              1,00                 1.000.000$        

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE EDUCACION
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Nº 46000965806  de 2022 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el Distrito de Medellín – Secretaría de Educación cuyo objeto es:                                                                                                                                                                                                          
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”

ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DE 
CANTIDADES

CONDICIONES ACTUALIZADAS



Item Descripción Unidad Cant V/Unitario V/Parcial + - Cant V/Parcial

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE EDUCACION
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Nº 46000965806  de 2022 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el Distrito de Medellín – Secretaría de Educación cuyo objeto es:                                                                                                                                                                                                          
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”

ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DE 
CANTIDADES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Apique abierto a pico y pala, profundidad entre 0 y 3,0m (de1,0mx1,0m)para identificacion de fundacion existente. Una vez culminada la exploración se
deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría realizaran la
determinación de la profundidad a la cual llegaran los apiques y la cantidad de los mismos sin exceder la cantidad estipulada sin una justificación
valida.Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.

m 108.900$        9,00              9,00                  $          980.100 

1 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL 

1,1

Levantamiento arquitéctonico y estructural de lo existente (con localización específica de daños) de cada uno de los bloques de la institución indicados
por la supervisión y la interventoría . Se deberá realizar la revisión de la construcción, identificando manifestaciones patológicas y realizar un diagnóstico
preliminar conceptual o cualitativo. El inventario de daños se deberá acompañar de registro fotográfico,secciones, planos y se relacionará cada
fotografía con sus coordenadas, la patología específica y las posibles soluciones. Area del Levantanmiento: 1.500m2

m2 1.500      4.851$             $      7.276.500 1.500,00           $       7.276.500 

2 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

2.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

2,1,1
Detección de refuerzo no tensado con scanner. Se debe realizar para todos los elementos estructurales que componen las edificaciones en espacios de
hasta 0,5m x 0,5m, e incluirá un levantamiento en planos del despiece encontrado. un 25,00 356.400$         $      8.910.000 5,00              30,00                $     10.692.000 

2,1,2
Extracción de núcleos de concreto de 2" a 5". Incluye reparación de las zonas de extracción, las cuales se pactarán en conjunto con la interventoría. Se
deberá realizar un ensayo de carbonatación para cada núcleo. un 5,00 476.883$         $      2.384.415 7,00              12,00                $       5.722.596 

2,1,3
Regata para determinación directa de refuerzo y respectiva reparación con mortero hidráulico. (Los equipos deben estar calibrados)

un 10,00 227.700$         $      2.277.000 2,00              12,00                $       2.732.400 

2,1,4
Ensayo de esclerómetro para determinar la resistencia del concreto en los sitios donde la interventoría y la supervisión los dispongan. Se incluye dentro
de este item la calibración del ensayo conforme  loss resultados de los nucleos extraidos. un 20,00 82.665$           $      1.653.300 20,00                $       1.653.300 

2,1,5

Exploración inicial de la estructura. Deberá incluirse un informe de la calidad del diseño y la construcción de la estructura original, así como uno del
estado actual de la estructura, para lo que se deberá recopilar la información de la estructura tal como: registros de interventoría de la construcción y
ensayos realizados especialmente para ello. También deberá tenerse en cuenta el potencial comportamiento de la estructura debido a distribución
irregular de la masa o rigidez, ausencia de anclajes, amarres u otros elementos necesarios que garantizan el buen comportamiento. Para determinar el
estado actual de la estructura, deberán tenerse en cuenta fisuración por cambios de temperatura, corrosión en el acero, asentamientos diferenciales,
deflexiones excesivas, estado de elementos de unión u otros elementos que permitan determinar el estado actual.
Incluye Modelación estructural mediante software especializado. Informe de la modelación estructural, que deberá incluir las memorias de cálculo de la
modelación. Se deberá especificar el análisis de cargas y el análisis geotécnico. 
Deberá entregarse el estudio de vulnerabilidad sísmica de acuerdo a los lineamientos del capítulo A.10 de la NSR-10, donde se evidencien los índices de
sobreesfuerzo y flexibilidad de cada elemento y de la estructura, y la vulnerabilidad del sistema no estructural que hace parte de las edificaciones. Se
debe hacer un diagnóstico conceptual para identificar la patología, de la cual también se deben elaborar planos con sus respectivas memorias y registros
fotográficos. Deberá incluir también recomendaciones constructivas del patólogo y de la normatividad existente. se debera tener en cuanta la informacion
suministrada de los diseños estructurales existentes.

m2 1.500,00 5.445$             $      8.167.500 1.500,00           $       8.167.500 

Ensayo de ultrasonido para la medición de la resistencia del concreto en caso de que la interventoría lo disponga. (Los equipos deben estar calibrados)
un  $       240.000  $                   -   8,00              8,00                  $       1.920.000 

D INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE RESTREPO

1 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

1,1

Perforación exploratoria dinámica en suelo, por percusión y lavado. Incluye SPT mínimo cada 1,5 m. Incluye toma de muestras para ensayos de
laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las
muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría
determinaran el tipo de exploración a desarrollar.Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.

m 12,00      148.500$         $      1.782.000 12,00                $       1.782.000 

1,2

Perforación exploratoria por rotación en lechos rocosos (coluviales,depósitos de vertiente tipo flujo de lodos y escombros, suelos residuales y suelos
duros con rechazo). Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y
caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al
inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría determinaran el tipo de exploración a desarrollar. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

m 40,00      366.300$         $     14.652.000 40,00            -                   $                   -   

1,3

Perforación exploratoria en depósitos aluviales. Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación
(registro fotográfico y caracterización visual). Incluye encamisado en donde sea necesario para avanzar con la perforación. Una vez finalizada la
perforación y tomadas las muestras, se deberá sellar nuevamente con acababo en el material existente al inicio de los trabajos.Este ítem incluye los
demás requerimientos de la ficha técnica

m 18,00      495.000$         $      8.910.000 40,00            58,00                $     28.710.000 

1,4

Ensayo de línea sísmica (MASW/REMI) con medición de velocidad de onda de corte. La línea deberá tener una longitud mínima de 80 m. El ensayo
deberá llevarse a cabo en una fecha y horario que permita obtener datos confiables sobre la real estratigrafía del subsuelo. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

un 1,00        2.376.000$      $      2.376.000 1,00                  $       2.376.000 

2 TRABAJO DE LABORATORIO

2,1 Determinación de la humedad natural un 30,00      16.731$           $         501.930 30,00                $          501.930 

2,2 Determinación de los límites de consistencia. un 15,00      71.478$           $      1.072.170 15,00                $       1.072.170 

2,3 Determinación de granulometría por tamizado. un 15,00      71.478$           $      1.072.170 15,00                $       1.072.170 

2,4 Ensayo de compresión simple o inconfinada. un 2,00        128.700$         $         257.400 1 1,00                  $          128.700 

2,5 Ensayos de corte directo modalidad CD (Consolidado - Drenado). Mínimo tres puntos. un 4,00        572.616$         $      2.290.464 3 1,00                  $          572.616 

3 ELABORACIÓN DE INFORMES

3,1

El Informe geotécnico y geológico corresponde a los hallazgos y estudios realizados en la Institución Educativa . El informe incluye recomendaciones de
cimentaciones, patalogia geotecnica para reforzamiento de cimentaciones existentes y pisos duros , o diseño de cimentaciones y obras nuevas
necesarias de acuerdo a sus necesidades de la institución. Se debe presentar el informe geotécnico basado en las características del suelo encontrado y
las condiciones de las infraestructuras existentes. Se tendrá en cuenta la información proporcionada del alcance del proyecto (patologías en bloques
afectados) , se diseñará el tipo de fundación y se entregarán los parámetros geotécnicos para ser tenidos en cuenta en los diseños. Incluye clasificación
y caracterización del suelo. De acuerdo a las características del suelo encontrado, el consultor deberá localizar y dimensionar las obras necesarias para
la mitigación de riesgos, y garantizar un factor de seguridad adecuado según las normas vigentes. También se deberán entregar los parámetros
geotécnicos para que, en caso de que sea necesario se lleven a cabo los diseños estructurales necesarios para reforzamiento de cimentaciones
existentes del edificio. Dichas estructuras se deberán localizar y diseñar geotécnicamente como parte del presente estudio. El consultor deberá
dar las recomendaciones para que los movimientos de tierra (excavaciones, llenos, etc) se realicen bajo parámetros de seguridad, garantizando la
estabilidad de las infraestructuras existentes y la integridad de las personas. Además, se deberán diseñar geotecnicamente para estructuras de
captación, conducción y descarga de aguas. Se deberá emitir un concepto geotécnico en cuanto a la posible afectación de las redes existentes en la
zona de influencia del proyecto, se debe incluir fotografías de las actividades realizadas para la toma de muestras (sondeos y apiques), Se deben incluir
planos con ubicación de sondeos (referenciados con coordenadas MAGNA) sobre los planos topográficos y con la implantación de las obras de
mitigación.
Al igual que cualquier especificación adicional que se encuentre en la ficha técnica del proceso y/o recomendación de la interventoría y/o supervisor.
Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica. Informe geotécnico y geológico que incluya análisis de estabilidad (si aplica) para la zona
de estudio, determinando y detallando también los riesgos en la etapa constructiva. Se debe  proponer diferentes alternativas de cimentación y 

global 1,00        4.950.000$      $      4.950.000 1,00                  $       4.950.000 

4 OTROS GASTOS

4,1
Transporte de Equipos. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos.

Global 1,00        792.000$         $         792.000 1,00                  $          792.000 

4,2 Encamisado doble pared para condiciones de perforación en rotopercusión m 88.000$           $                   -   40,00            40,00                $       3.520.000 

E INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

1 EXPLORACI ON DEL SUBSUELO

1.1

Perforación exploratoria dinámica en suelo, por percusión y lavado. Incluye SPT mínimo cada 1,5 m. Incluye toma de muestras para ensayos de
laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las
muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría
determinaran el tipo de exploración a desarrollar.Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.

m 30,00      148.500$         $      4.455.000 30,00            -                   $                   -   

2 ENSAYOS DE L ABORATORIO

2.1 Determinación de la humedad natural un 16,00      16.731$           $         267.696 16,00            -                   $                   -   



Item Descripción Unidad Cant V/Unitario V/Parcial + - Cant V/Parcial

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE EDUCACION
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Nº 46000965806  de 2022 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el Distrito de Medellín – Secretaría de Educación cuyo objeto es:                                                                                                                                                                                                          
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”

ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DE 
CANTIDADES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

2.2 Determinación de los límites de consistencia. un 4,00        71.478$           $         285.912 4,00              -                   $                   -   

2.3 Determinación de granulometría por tamizado. un 4,00        71.478$           $         285.912 4,00              -                   $                   -   

2.4 Ensayo de compresión simple o inconfinada. un 2,00        128.700$         $         257.400 2,00              -                   $                   -   

2.5 Ensayo de corte drecto modalidad CU (consolidado- No drenado) Minimo tres puntos un 2,00        572.616$         $      1.145.232 2,00              -                   $                   -   

3 ELABORACIÓN DE INFORMES

3,1

El Informe geotécnico y geológico corresponde a los hallazgos y estudios realizados en la Institución Educativa . El informe incluye recomendaciones de
cimentaciones, patalogia geotecnica para reforzamiento de cimentaciones existentes y pisos duros , o diseño de cimentaciones y obras nuevas
necesarias de acuerdo a sus necesidades de la institución. Se debe presentar el informe geotécnico basado en las características del suelo encontrado y
las condiciones de las infraestructuras existentes. Se tendrá en cuenta la información proporcionada del alcance del proyecto (patologías en bloques
afectados) , se diseñará el tipo de fundación y se entregarán los parámetros geotécnicos para ser tenidos en cuenta en los diseños. Incluye clasificación
y caracterización del suelo. De acuerdo a las características del suelo encontrado, el consultor deberá localizar y dimensionar las obras necesarias para
la mitigación de riesgos, y garantizar un factor de seguridad adecuado según las normas vigentes. También se deberán entregar los parámetros
geotécnicos para que, en caso de que sea necesario se lleven a cabo los diseños estructurales necesarios para reforzamiento de cimentaciones
existentes del edificio. Dichas estructuras se deberán localizar y diseñar geotécnicamente como parte del presente estudio. El consultor deberá
dar las recomendaciones para que los movimientos de tierra (excavaciones, llenos, etc) se realicen bajo parámetros de seguridad, garantizando la
estabilidad de las infraestructuras existentes y la integridad de las personas. Además, se deberán  diseñar geotecnicamente para estructuras de 

global 1,00        4.950.000$      $      4.950.000 1,00              -                   $                   -   

4 OTROS GASTOS

4,1
Transporte de Equipos. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos.

global 1,00        792.000$         $         792.000 1,00              -                   $                   -   

F

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

1.1

Ejecución del levantamiento altiplanimétrico y topográfico para el polígono establecido con la supervisión de parte de la Entidad y la interventoría, con el
fin de que se cuente con la información precisa para los futuros diseños que se requerirán.Se realizará el levantamiento de todos los elementos al interior
del polígono, tanto a nivel como aéreos (líneas eléctricas, telecomunicación) o subterráneos (MH´S, cajas o sumideros, cárcamos), dada la relevancia
que podrá implicar cualquier detalle en los diseños futuros. El levantamiento de las redes se realizará teniendo en cuenta las cotas de tapa y de fondo,
el diámetro de las tuberías, su material, su estado actual, y las direcciones de flujo; el consultor deberá diligenciar para los elementos de las redes
hidráulicas las fichas que le serán suministradas por la Entidad, para las investigaciones de redes secas se realizara un informe en donde especifique
que tipo de red se encuentra, el estado del elemento que las contiene (caja, gabinete, MH’S), El levantamiento arbóreo incluirá coordenadas, cotas e
información dasométrica de los individuos arbóreos que se encuentre en el polígono de intervención o lo que sea acordado por la interventoría y
supervisión.El espaciamiento máximo entre curvas de nivel será de 0.50 metros.La información se entregará en los sistemas de coordenadas que se le
requieran por la interventoría o la supervisión, con el fin de que se puedan realizar posteriormente los trámites ante la entidad que se requiera cualquier
aprobación.Todo el levantamiento se deberá amarrar a la red geodésica, y el consultor deberá tramitar la aprobación tanto de la poligonal de amarre
cómo del posterior amarre geodésico ante geodesia.Además del producto físico el consultor deberá entregar su producto en medio digital, según el
software en 3D que se requiera en la ficha del proceso de contratación o el que sea acordado con el supervisor del contrato.Además, se debe cumplir
con lo estipulado en la ficha técnica del contrato en los temas técnicos, aprobaciones y entregas o con lo solicitado por la interventoría y/o el supervisor.
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, celaduría en que deba incurrir el consultor para realizar los trabajos y cualquier otra actividad y
producto relacionado para el correcto desarrollo de la misma. Incluye modelo BIM de acuerdo a los protocolos EDU. El item incluye hasta 6400m2. Este 

global 1,00        4.950.000$      $      4.950.000 1,00                  $       4.950.000 

G

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

1,1

Ejecución del levantamiento altiplanimétrico y topográfico para el polígono establecido con la supervisión de parte de la Entidad y la interventoría, con el
fin de que se cuente con la información precisa para los futuros diseños que se requerirán.Se realizará el levantamiento de todos los elementos al interior
del polígono, tanto a nivel como aéreos (líneas eléctricas, telecomunicación) o subterráneos (MH´S, cajas o sumideros, cárcamos), dada la relevancia
que podrá implicar cualquier detalle en los diseños futuros. El levantamiento de las redes se realizará teniendo en cuenta las cotas de tapa y de fondo,
el diámetro de las tuberías, su material, su estado actual, y las direcciones de flujo; el consultor deberá diligenciar para los elementos de las redes
hidráulicas las fichas que le serán suministradas por la Entidad, para las investigaciones de redes secas se realizara un informe en donde especifique
que tipo de red se encuentra, el estado del elemento que las contiene (caja, gabinete, MH’S), El levantamiento arbóreo incluirá coordenadas, cotas e
información dasométrica de los individuos arbóreos que se encuentre en el polígono de intervención o lo que sea acordado por la interventoría y
supervisión.El espaciamiento máximo entre curvas de nivel será de 0.50 metros.La información se entregará en los sistemas de coordenadas que se le
requieran por la interventoría o la supervisión, con el fin de que se puedan realizar posteriormente los trámites ante la entidad que se requiera cualquier
aprobación.Todo el levantamiento se deberá amarrar a la red geodésica, y el consultor deberá tramitar la aprobación tanto de la poligonal de amarre
cómo del posterior amarre geodésico ante geodesia.Además del producto físico el consultor deberá entregar su producto en medio digital, según el
software en 3D que se requiera en la ficha del proceso de contratación o el que sea acordado con el supervisor del contrato.Además, se debe cumplir
con lo estipulado en la ficha técnica del contrato en los temas técnicos, aprobaciones y entregas o con lo solicitado por la interventoría y/o el supervisor.
El valor del ítem incluye los gastos de transporte, celaduría en que deba incurrir el consultor para realizar los trabajos y cualquier otra actividad y
producto relacionado para el correcto desarrollo de la misma. Incluye modelo BIM de acuerdo a los protocolos EDU. El item incluye hasta 6400m2. Este 

global 2.475.000$     1,00              1,00                  $       2.475.000 

2 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

2,1

Perforación exploratoria dinámica en suelo, por percusión y lavado. Incluye SPT mínimo cada 1,5 m. Incluye toma de muestras para ensayos de
laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las
muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría
determinaran el tipo de exploración a desarrollar.Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.

m 148.500$        24,00            24,00                $       3.564.000 

2,2
Ensayo de línea sísmica (MASW/REMI) con medición de velocidad de onda de corte. La línea deberá tener una longitud mínima de 80 m. El ensayo
deberá llevarse a cabo en una fecha y horario que permita obtener datos confiables sobre la real estratigrafía del subsuelo. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

Und 2.376.000$     1,00              1,00                  $       2.376.000 

2,3
Apique abierto a pico y pala, profundidad entre 0 y 3,0 m (de 1,0 m x 1,0 m). Una vez culminada la exploración se deberá sellar nuevamente con
acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría realizaran la determinación de la profundidad a
la cual llegaran los apiques y la cantidad de los mismos sin exceder la cantidad estipulada sin una justificación valida. Este ítem incluye los demás

m 108.900$        -                   $                   -   

2,4 Ensayo de penetrómetro dinámico de cono PDC un 120.000$        -                   $                   -   

3 TRABAJO DE LABORATORIO

3,1 Determinación de la humedad natural un 16.731$          24,00            24,00               401.544$           

3,2 Determinación de los límites de consistencia. un 71.478$          12,00            12,00               857.736$           

3,3 Determinación de granulometría por tamizado. un 71.478$          12,00            12,00               857.736$           

3,4 Ensayo de compresión simple o inconfinada. un 128.700$        3,00              3,00                 386.100$           

3,5 Ensayos de corte directo modalidad CD (Consolidado - Drenado). Mínimo tres puntos. un 572.616$        2,00              2,00                 1.145.232$        

4 ELABORACIÓN DE INFORMES

4,1

El Informe geotécnico y geológico corresponde a los hallazgos y estudios realizados en la Institución Educativa . El informe incluye recomendaciones de
cimentaciones, patalogia geotecnica para reforzamiento de cimentaciones existentes y pisos duros , o diseño de cimentaciones y obras nuevas
necesarias de acuerdo a sus necesidades de la institución. Se debe presentar el informe geotécnico basado en las características del suelo encontrado y
las condiciones de las infraestructuras existentes. Se tendrá en cuenta la información proporcionada del alcance del proyecto ( patologías en bloques
afectados) , se diseñará el tipo de fundación y se entregarán los parámetros geotécnicos para ser tenidos en cuenta en los diseños. Incluye clasificación
y caracterización del suelo. De acuerdo a las características del suelo encontrado, el consultor deberá localizar y dimensionar las obras necesarias para
la mitigación de riesgos, y garantizar un factor de seguridad adecuado según las normas vigentes. También se deberán entregar los parámetros
geotécnicos para que, en caso de que sea necesario se lleven a cabo los diseños estructurales necesarios para reforzamiento de cimentaciones
existentes del edificio. Dichas estructuras se deberán localizar y diseñar geotécnicamente como parte del presente estudio. El consultor deberá
dar las recomendaciones para que los movimientos de tierra (excavaciones, llenos, etc) se realicen bajo parámetros de seguridad, garantizando
la estabilidad de las infraestructuras existentes y la integridad de las personas. Además, se deberán diseñar geotecnicamente para estructuras de
captación, conducción y descarga de aguas. Se deberá emitir un concepto geotécnico en cuanto a la posible afectación de las redes existentes en la
zona de influencia del proyecto, se debe incluir fotografías de las actividades realizadas para la toma de muestras (sondeos y apiques), Se deben incluir
planos con ubicación de sondeos (referenciados con coordenadas MAGNA) sobre los planos topográficos y con la implantación de las obras de
mitigación.
Al igual que cualquier especificación adicional que se encuentre en la ficha técnica del proceso y/o recomendación de la interventoría y/o supervisor.
 Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica. Informe geotécnico y geológico que incluya análisis de estabilidad (si aplica) para la zona 
de estudio, determinando y detallando también los riesgos en la etapa constructiva. Se debe proponer diferentes alternativas de cimentación y
seleccionar mediante matriz multicriterio la mejor solución técnica y cosntructiva

global 4.950.000$     1,00              1,00                 4.950.000$        

5 OTROS GASTOS

5,1 Transporte de Equipos. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos. Global 792.000$        1,00              1,00                 792.000$           

H

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

 AULA MULTIPROPOSITO, UNIDADES SANITARIAS Y RAMPAS I.E PEDRO OCTAVIO AMADO

CAMBIO DE OBRA. I.E BARRIO LA CRUZ REEMPLAZA A I.E SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. 

TOPOGRAFIAS IE ANTONIO RICAURTE E IE ANTONIO JOSE RESTREPO

OBRA EXTRA



Item Descripción Unidad Cant V/Unitario V/Parcial + - Cant V/Parcial

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE EDUCACION
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Nº 46000965806  de 2022 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el Distrito de Medellín – Secretaría de Educación cuyo objeto es:                                                                                                                                                                                                          
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”

ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DE 
CANTIDADES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

1,1

Ejecución del levantamiento altiplanimétrico y topográfico para el polígono establecido con la supervisión de parte de la Entidad y la interventoría, con el
fin de que se cuente con la información precisa para los futuros diseños que se requerirán.Se realizará el levantamiento de todos los elementos al interior
del polígono, tanto a nivel como aéreos (líneas eléctricas, telecomunicación) o subterráneos (MH´S, cajas o sumideros, cárcamos, red pluvial,
materialidad de la tuberia existente, entrada y salida de tuberia en MH´S, altua de MH´S, etc.), dada la relevancia que podrá implicar cualquier detalle en
los diseños futuros. El levantamiento de las redes se realizará teniendo en cuenta las cotas de tapa y de fondo, el diámetro de las tuberías, su material,
su estado actual, y las direcciones de flujo; el consultor deberá diligenciar para los elementos de las redes hidráulicas las fichas que le serán
suministradas por la Entidad, para las investigaciones de redes secas se realizara un informe en donde especifique que tipo de red se encuentra, el
estado del elemento que las contiene (caja, gabinete, MH’S), El levantamiento arbóreo incluirá coordenadas, cotas e información dasométrica de los
individuos arbóreos que se encuentre en el polígono de intervención o lo que sea acordado por la interventoría y supervisión.El espaciamiento máximo
entre curvas de nivel será de 0.50 metros.La información se entregará en los sistemas de coordenadas que se le requieran por la interventoría o la
supervisión, con el fin de que se puedan realizar posteriormente los trámites ante la entidad que se requiera cualquier aprobación.Todo el levantamiento
se deberá amarrar a la red geodésica, y el consultor deberá tramitar la aprobación tanto de la poligonal de amarre cómo del posterior amarre geodésico
ante geodesia.Además del producto físico el consultor deberá entregar su producto en medio digital, según el software en 3D que se requiera en la ficha
del proceso de contratación o el que sea acordado con el supervisor del contrato.Además, se debe cumplir con lo estipulado en la ficha técnica del
contrato en los temas técnicos, aprobaciones y entregas o con lo solicitado por la interventoría y/o el supervisor. El valor del ítem incluye los gastos de
transporte, celaduría en que deba incurrir el consultor para realizar los trabajos y cualquier otra actividad y producto relacionado para el correcto
desarrollo de la misma. Incluye modelo BIM de acuerdo a los protocolos EDU. El item incluye hasta 6400m2. Este ítem incluye los demás requerimientos 

global 2.475.000$     1,00              1,00                 2.475.000$        

2 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

2,1

Perforación exploratoria dinámica en suelo, por percusión y lavado. Incluye SPT mínimo cada 1,5 m. Incluye toma de muestras para ensayos de
laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las
muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría
determinaran el tipo de exploración a desarrollar.Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.

m 148.500$        24,00            24,00               3.564.000$        

2,2

Perforación exploratoria por rotación en lechos rocosos (coluviales,depósitos de vertiente tipo flujo de lodos y escombros, suelos residuales y suelos
duros con rechazo). Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y
caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al
inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría determinaran el tipo de exploración a desarrollar. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

m 366.300$        -                  -                    

2,3

Perforación exploratoria en depósitos aluviales. Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación
(registro fotográfico y caracterización visual). Incluye encamisado en donde sea necesario para avanzar con la perforación. Una vez finalizada la
perforación y tomadas las muestras, se deberá sellar nuevamente con acababo en el material existente al inicio de los trabajos.Este ítem incluye los
demás requerimientos de la ficha técnica

m 495.000$        -                  -                    

2,4

Ensayo de línea sísmica (MASW/REMI) con medición de velocidad de onda de corte. La línea deberá tener una longitud mínima de 80 m. El ensayo
deberá llevarse a cabo en una fecha y horario que permita obtener datos confiables sobre la real estratigrafía del subsuelo. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

un 2.376.000$     2,00              2,00                 4.752.000$        

3 TRABAJO DE LABORATORIO

3,1 Determinación de la humedad natural un 16.731$          20,00            20,00               334.620$           

3,2 Determinación de los límites de consistencia. un 71.478$          12,00            12,00               857.736$           

3,3 Determinación de granulometría por tamizado. un 71.478$          12,00            12,00               857.736$           

3,4 Ensayo de compresión simple o inconfinada. un 128.700$        4,00              4,00                 514.800$           

3,5 Ensayos de corte directo modalidad CD (Consolidado - Drenado). Mínimo tres puntos. un 572.616$        2,00              2,00                 1.145.232$        

4 ELABORACIÓN DE INFORMES

4,1

El Informe geotécnico y geológico corresponde a los hallazgos y estudios realizados en la Institución Educativa . El informe incluye recomendaciones
de cimentaciones, patalogia geotecnica para reforzamiento de cimentaciones existentes y pisos duros , o diseño de cimentaciones y obras nuevas
necesarias de acuerdo a sus necesidades de la institución. Se debe presentar el informe geotécnico basado en las características del suelo encontrado y
las condiciones de las infraestructuras existentes. Se tendrá en cuenta la información proporcionada del alcance del proyecto ( patologías en bloques
afectados) , se diseñará el tipo de fundación y se entregarán los parámetros geotécnicos para ser tenidos en cuenta en los diseños. Incluye clasificación
y caracterización del suelo. De acuerdo a las características del suelo encontrado, el consultor deberá localizar y dimensionar las obras necesarias para
la mitigación de riesgos, y garantizar un factor de seguridad adecuado según las normas vigentes. También se deberán entregar los parámetros
geotécnicos para que, en caso de que sea necesario se lleven a cabo los diseños estructurales necesarios para reforzamiento de cimentaciones
existentes del edificio. Dichas estructuras se deberán localizar y diseñar geotécnicamente como parte del presente estudio. El consultor deberá
dar las recomendaciones para que los movimientos de tierra (excavaciones, llenos, etc) se realicen bajo parámetros de seguridad, garantizando
la estabilidad de las infraestructuras existentes y la integridad de las personas. Además, se deberán diseñar geotecnicamente para estructuras de
captación, conducción y descarga de aguas. Se deberá emitir un concepto geotécnico en cuanto a la posible afectación de las redes existentes en la
zona de influencia del proyecto, se debe incluir fotografías de las actividades realizadas para la toma de muestras (sondeos y apiques), Se deben incluir
planos con ubicación de sondeos (referenciados con coordenadas MAGNA) sobre los planos topográficos y con la implantación de las obras de
mitigación.
Al igual que cualquier especificación adicional que se encuentre en la ficha técnica del proceso y/o recomendación de la interventoría y/o supervisor.
 Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica. Informe geotécnico y geológico que incluya análisis de estabilidad (si aplica) para la zona 
de estudio, determinando y detallando también los riesgos en la etapa constructiva. Se debe proponer diferentes alternativas de cimentación y
seleccionar mediante matriz multicriterio la mejor solución técnica y cosntructiva

global 4.950.000$     1,00              1,00                 4.950.000$        

5 OTROS GASTOS

5,1 Transporte de Equipos. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos. Global 792.000$        1,00              1,00                 792.000$           

$ 122.681.592 $ 158.691.665

19% $ 23.309.502 $ 30.151.416

$ 145.991.094 $ 188.843.081 145.991.094$                                   

42.851.987$                                     

Lina Maria Tamayo Herrera

Representante Legal Bioexplora S.A.S.

Subtotal Valor Básico

% IVA 

Costo Total incluido IVA

PORCENTAJE INCREMENTO CONSULTORIA 29%



@Por Ejecutar 100.0%

@Ejecutado 0.0%

Total: 100.0%

Ejecución Contrato

Porcentaje Ejecutado del Contrato

HOJA DE VIDA ORDEN DE COMPRA  POR CONVENIO
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

Estado Activo Fecha Pazo Inicial  90  Dias

Numero  358 Fecha Inicio Fecha Final

Tipo CONSULTORIA

Proveedor

Objeto
ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA PARA LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN

Valor Total 

Valor Total Pagado  0

Valor Total Liberado  0

 145.991.094

Adiciones en  Tiempo 

FechaAd. Numero

2-sep.-2024

900124904 BIOEXPLORA S.A.S.

Valor Inicial  145.991.094

Valor Adiciones  0
Porcentaje

Adicionado

0 %

 145.991.094

Saldo Total 

Valor Cambio Imputacion  0

02-sep.-2024 30-nov.-2024

C. costo Valor Pagado Liberaciones SaldoProyNum. FechaT op. % Ejec

1

SCtContr

cvelasquez

2024/10/15

03:21:34p. m.

Página:

Programa:

Usuario:

Fecha Imp.:

Hora:

Detalle Hoja De Vida  

ORDEN DE COMPRA  No 358 

Proveedor 

BIOEXPLORA S.A.S.

Conv.

3306 Orden de Compra Inicial

 145,991,094  0  00020340 03  145,991,094.00 358 3306  0%2-sep.-2024 CV 95806 DE 2022

 145.991.094  0  0  145.991.094Total Orden de Compra Inicial  0%



C. costo Valor Pagado Liberaciones SaldoProyNum. FechaT op. % Ejec

2

SCtContr

cvelasquez

2024/10/15

03:21:34p. m.

Página:

Programa:

Usuario:

Fecha Imp.:

Hora:

Detalle Hoja De Vida  

ORDEN DE COMPRA  No 358 

Proveedor 

BIOEXPLORA S.A.S.

Conv.

Los  siguientes compromisos estan asociados al contrato y se encuentra en estado  BLOQUEADO 
Tipo Operacion Numero Fecha



 

 
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA 

Código: FA12-18 Versión: 1 Fecha: 07-06-2018 Página 1 de 1 

 

El suscrito Subgerente de Estructuración de Proyectos - EDU, SANTIAGO ARANGO JIMÉNEZ, y los 
profesionales de apoyo al contrato, JULIÁN MORENO VELÁSQUEZ Y DIANA ARENAS HERNÀNDEZ, para 
efectos de modificación contractual N°1, certifican que según revisión de documentación y de acuerdo con la 
trazabilidad técnica del contrato N°OC 358 de 2024 suscrito con BIOEXPLORA S.A.S, cuyo objeto es 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, es necesario la  adición y ampliación del contrato. 
  

CONVENIO  Nº 4600095806 de 2022 

RUBRO PRESUPUESTAL  
23SNE0020340030242-

2350308 

OBRA Y/O CONSULTORÍA VALOR 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 145.991.094 

VALOR ADICIONADO AL CONTRATO: $42.851.987 

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 188.843.081 

VALOR TOTAL A EJECUTAR:  $ 188.843.081 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $0 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $0  

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: $0 

% EJECUTADO: 40% 

SALDO PARA LIBERAR: $ 0 

        

REAJUSTES VALOR 

N/A  

VALOR TOTAL EJECUTADO:  N/A 

IMPREVISTOS VALOR 

N/A  

VALOR TOTAL EJECUTADO:  N/A 

 
Para constancia se firma a los 18 días del mes de octubre del año 2024. 

 

______________________________________   
SANTIAGO ARANGO JIMÉNEZ     
Subgerente de Estructuración de Proyectos         
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU    
 

Proyecto:  

Diana Arenas Hernández 

Contratista - Apoyo a la supervisión 

Revisó: 

Julián Moreno Velásquez  

Profesional B – Apoyo a la supervisión 
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