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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha: 5/11/2024 

Área solicitante: GRUPO ADMINISTRATIVO 

Responsable del área solicitante: JESSYCA VALENCIA MOSQUERA 

OBJETO: Realizar la interventoría integral al contrato derivado del proceso de selección abreviada cuyo objeto es: “Realizar las 

adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en el Centro de Desarrollo Infantil San José de Istmina ubicado en el municipio 

de Istmina en la dirección calle 10 No. 9 - 65 y en el Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeros pasos ubicado en el municipio Cantón 

de San Pablo barrio Divino niño, infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de 

atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento del Chocó. 

 

 

✓ JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

1.1 Justificación: 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es un establecimiento público descentralizado que hace parte de la Rama 

Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creado 

mediante la Ley 75 de 1968, el cual se encuentra adscrito al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, según los dispuesto por el Decreto 

1074 de 2023 “Por el cual se integra el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones”. 

 

El ICBF tiene como objeto “propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y 

garantizarle sus derechos”, y su misión es “trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera 

infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas en cumplimiento de la Constitución y las Leyes”. 

 

En virtud de la Ley 7 de 1979 y el Decreto 1137 de 1999, el ICBF tiene, entre otras funciones, las siguientes: 

“1. Ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de fortalecimiento de la familia y protección al menor de edad; 

2. Elaborar el Plan Nacional de Bienestar Familiar, en armonía con el plan o planes generales de desarrollo económico y social; y 

presentar al Consejo Nacional de Política Indigenista, los planes y programas destinados a la protección de la población infantil 

indígena; 

3. Formular, ejecutar y evaluar programas de bienestar familiar con sujeción al respectivo Plan y dictar las normas administrativas 

indispensables para regular la prestación del servicio, el cumplimiento pleno de sus objetivos y el funcionamiento del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar; 

(…) 

11. Señalar y hacer cumplir los requisitos de funcionamiento de las instituciones y de los establecimientos de protección del menor 

de edad y la familia y de las instituciones que desarrollen programas de adopción; 
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12. Supervisar y controlar el funcionamiento de las entidades que constituyen el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y prestarles 

asesoría a las mismas; 

13. Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales para el manejo de sus 

campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo (…)” 

 

La protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia, se encuentra regulada, entre otras, en la Ley 27 de 1974: “Por la cual 

se dictan normas sobre la creación y sostenimiento de Centros de Atención Integral al Preescolar, para los hijos de empleados y 

trabajadores de los sectores públicos y privados”, hoy hogares infantiles, y la Ley 7 de 1979 que crea el Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar norma que además contempla en su Título II algunos derechos de los niños y jóvenes. 

 

Como parte del reconocimiento, promoción, garantía y protección de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia, la 

Constitución Política de 1991 consagra el principio de prevalencia de los derechos de los niños (artículo 44). También, mediante la 

Ley 12 de 1991, Colombia ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y, posteriormente se expidió la Ley 1098 

de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” y la Ley 1804 de 2016: “Por la cual se establece la política 

de estado para el desarrollo integral de la primera infancia De Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones", entre otras normas. 

En el marco de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, entre otras disposiciones internacionales adoptadas por Colombia, 

se promulgó el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el cual armoniza la legislación nacional con los postulados 

de la Convención y establece principios como la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; el interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes; la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la corresponsabilidad, la responsabilidad 

parental, entre otros. 

La Ley 1098 de 2006, define en el artículo 7 protección integral de los niños, niñas y adolescentes, así: 

“Artículo 7°. Protección Integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos 

de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.” 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023), 

contempla como actores diferenciales para el cambio que promueve el PND a los niños, niñas y jóvenes, también contempla promover 

el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades de las familias como entornos 

protectores y principales agentes de transformación social. 
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De conformidad con lo establecido en el PND, el ICBF ha establecido como objetivos institucionales para la vigencia 2024 los 

siguientes: 

1. Fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes a partir de una oferta que brinde oportunidades, experiencias 

y escenarios significativos encaminados a profundizar sus capacidades, habilidades, intereses, talentos y vocaciones, contribuya a la 

construcción de su identidad y de su liderazgo e incidencia en la transformación de sus comunidades y territorios. 

2. Fortalecer la atención integral a la primera infancia, con énfasis en el mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad 

y pertinencia de la educación inicial, aportando a su universalización y a la consolidación de transiciones armónicas en el sistema 

educativo bajo un enfoque territorial e intercultural. 

3. Afianzar desde una perspectiva intercultural e inclusiva, las capacidades de cuidado y crianza de las familias, 

reconociéndolas como sujeto colectivo de derechos que en ejercicio de su rol como corresponsables en la garantía de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes consolidan sus comunidades y territorios como escenarios de protección integral. 

4. Implementar acciones interinstitucionales que favorezcan un adecuado estado nutricional en la niñez y aseguren a niñas, 

niños y adolescentes, de acuerdo con su momento de vida, la disponibilidad de alimentos, el acceso y consumo de los mismos en la 

cantidad y las condiciones de calidad e inocuidad necesarias, a partir del reconocimiento de saberes y prácticas alimenticias de las 

familias, comunidades y territorios.  

5. Fortalecer la calidad de la gestión del proceso de restablecimiento de derechos y su oferta para asegurar la humanización 

del servicio y la prevalencia de la atención integral de niñas, niños y adolescentes, con base en el reconocimiento de las características 

individuales, familiares, comunitarias, sociales y culturales. 

6. Posicionar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como articulador de la gestión en el orden nacional y territorial que, 

garantiza condiciones políticas, sociales, éticas, técnicas y financieras para el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y las familias 

con enfoque territorial, inclusivo y diferencial al servicio de la equidad y la justicia social. 

7. Cualificar la capacidad institucional para identificar situaciones, condiciones o características particulares de las niñas, niños y 

adolescentes que demandan atenciones diferenciales garantizando los apoyos y ajustes para asegurar la inclusión, pertinencia y 

valoración del acervo cultural dentro del marco de la atención integral. 

8. Consolidar una cultura organizacional basada en la calidad del servicio, el conocimiento, la innovación, la toma de decisiones 

a partir de evidencia, el autocuidado, la seguridad y privacidad de la información y la mitigación de los impactos ambientales, 

fomentando el bienestar, la mejora continua y el trabajo digno de su talento humano. 
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9. Modernizar la gestión de la entidad a través de la adecuación de la arquitectura institucional, infraestructura tecnológica y el 

rediseño de sus programas desde una perspectiva territorial, asegurando procesos técnicos y administrativos que soporten su gestión 

misional y garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos. 

Para el desarrollo de sus funciones, el ICBF contempla dentro de su estructura organizacional, a la Dirección Administrativa, la cual 

tiene entre sus funciones las siguientes (Art. 12 del Decreto 987 de 2012): 

“(…) 

2. Coordinar, bajo los lineamientos de la Secretaría General, la planeación, ejecución y control de la gestión administrativa de las 

diferentes dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, proporcionándoles los recursos necesarios para la prestación 

de los servicios y la ejecución de los programas. 

(…) 

5. Planear, coordinar y hacer seguimiento a los procesos relacionados con la administración de los recursos materiales y físicos del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, garantizando su adecuado funcionamiento. 

(…) 

8. Coordinar los trámites de adquisición, construcción, conservación, mejoras, restauración y administración de los inmuebles al 

servicio del Instituto. 

(…) 

10. Liderar la elaboración de los estudios técnicos y documentos previos necesarios para satisfacer los requerimientos administrativos 

de la Entidad y acompañar los procesos de selección. 

(…) 

12. Coordinar con las Direcciones Regionales las actividades que sean de su competencia, en trabajo conjunto con la Oficina de 

Gestión Regional”. 

La Dirección Administrativa, dentro de su organización interna, cuenta con el Grupo Interno de Infraestructura Inmobiliaria, el cual 

presta soporte en el diseño de políticas, proyectos, programas de trabajo y toma de decisiones para la administración, gestión y 

control en el uso, mantenimiento, adecuación y conservación de los bienes inmuebles del ICBF, así como en la adquisición y/o 

construcción de nuevas unidades aplicativas. Para tal fin, el Grupo de Infraestructura Inmobiliaria cumplirá, entre otras, con las 

siguientes funciones (Art. 21 de la Resolución 60 del 17 de marzo de 2013): 

“1. Coordinar los trámites de adquisición, construcción, conservación, mejoras y restauración de los inmuebles al servicio del Instituto. 
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2. Elaborar y coordinar el adecuado proceso de diseño, remodelación, construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de los 

inmuebles de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General y las áreas misionales. 

(…) 

4. Apoyar técnicamente el proceso de contratación de diseño u obras de remodelación, construcción, adecuación, mantenimiento y 

dotación de los inmuebles del ICBF. 

5. Realizar la supervisión a los proyectos de infraestructura, enmarcada dentro de los lineamientos propios del Instituto y normas 

legales, y presentar los informes de seguimiento y gestión respectivos. 

(…) 

13. Adelantar las actividades correspondientes a la planeación, estructuración, seguimiento y desarrollo de los procesos de 

contratación y el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios correspondientes a su área”. 

Siendo así, el Grupo de Infraestructura Inmobiliaria del ICBF, desarrolla procesos técnicos y de soporte, con el fin de dar cumplimiento 

a las funciones anteriormente indicadas, para la prestación de los servicios del sistema nacional de bienestar y sus áreas misionales, 

relacionados con el cumplimiento de las metas de gobierno, principalmente mediante la estructuración y gestión de proyectos, 

generalmente ejecutados mediante contratos o convenios. 

Así las cosas, es necesario que en la vigencia 2024 se realicen adecuaciones y reparaciones locativas a infraestructuras de atención 

a la Primera Infancia en donde opera el ICBF a nivel nacional, esto con el fin de atender las necesidades identificadas en las 

infraestructuras de Centros de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles adscritos a la Regional Guajira del ICBF; las cuales se reportan 

anualmente al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria del ICBF. 

Es de señalar, que las obras de adecuación y reparaciones locativas no requieren proceso de licenciamiento de conformidad con el 

ARTICULO 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, el cual indica que: “Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas 

obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura 

portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las 

reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o 

sustituya. Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, 

restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o 

ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.” 

Así las cosas, Dichas obras de mantenimiento y reparaciones locativas deben contar con una interventoría que realice seguimiento, 

vigilancia y control a las obras en los componentes: técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, es decir, una interventoría 

integral que vele por el cumplimiento del objeto contractual. 
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1.2 Descripción de la necesidad:   

 
Centro de Desarrollo Infantil: (Tomado del Manual Servicio de Educación Inicial, -Cuidado y Nutrición en el marco de la atención 
integral para la primera infancia- Modalidad Institucional, ICBF) Los CDI ofrecen el servicio de educación inicial en el marco de una 
atención integral durante cinco (5) días de la semana en jornadas diurnas de ocho (8) horas a lo largo del año. No obstante, en los 
casos que se requiera, de acuerdo con las características y necesidades de las familias, podrá prestar el servicio en jornadas de 
menor tiempo, sin que sea inferior a 4 horas. Así mismo se deberán realizar los ajustes presupuestales de acuerdo con los costos 
(raciones y talento humano) previa aprobación del Comité Técnico Operativo con el debido soporte. 
 
Los CDI se caracterizan por ser abiertos a la comunidad, reconocidos en el contexto social en los  que se encuentran y valorado por 
la particularidad de la atención que brinda: una manera de entender el desarrollo de los grupos humanos y una atención a los niños 
y niñas en primera infancia para garantizar sus derechos mediante la construcción de las bases de una vida de bienestar.  
 
Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 987 de 2012, son funciones de la Dirección Administrativa 
del ICBF, entre otras, las siguientes: 
 
“(…) 5. Planear, coordinar y hacer seguimiento a los procesos relacionados con la administración de los recursos materiales y físicos 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, garantizando su adecuado funcionamiento. 
(…) 
8. Coordinar los trámites de adquisición, construcción, conservación, mejoras restauración y administración de los inmuebles al 
servicio del Instituto. 
(…) 
12. Coordinar con las Direcciones Regionales las actividades que sean de su competencia, en trabajo conjunto con la Oficina de 
Gestión Regional (…)”. 
 
De conformidad a la mencionado, es función de la Dirección Administrativa del ICBF prestar soporte técnico a la Regional para orientar 
sus esfuerzos al cumplimiento de la conservación, adecuación, rehabilitación y administración de los inmuebles al servicio del Instituto. 
 
Dado lo anteriormente expuesto, la Dirección Regional identificó una serie de necesidades en términos de intervención en la 
infraestructura en mantenimiento y reparaciones locativas en los CDI San José de Istmina y CDI Cantón de San Pablo, toda vez que, 
se requiere garantizar el óptimo funcionamiento de los diferentes espacios de la infraestructura para una adecuada prestación de los 
servicios. 
 
• Mantenimiento: Corresponde a todas las acciones que tienen como objetivo preservar un artículo o restaurarlo a un estado 
en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Entre tales acciones pueden estar la restauración, modificación, reparación, 
actualización, reposición, habilitación y rehabilitación. 
 
• Reparaciones locativas: De acuerdo con lo descrito en el Artículo 10 del Decreto 1469 de 2010, se entiende por reparaciones 
o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 
afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia 
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de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el Artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo 
adicione, modifique o sustituya. 
 
Tales como: El mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en 
general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 
 
• Imprevistos: El imprevisto hace alusión a un evento no previsto que se da durante la ejecución del contrato de obra y que 
debe asumirse como un porcentaje de los costos directos del contrato, razón por la cual, dicho valor será tenido en cuenta por el ICBF 
para la ejecución de los Contratos de Obra a suscribir para las adecuaciones a Infraestructura de sedes administrativas en la vigencia 
2023. 
 
Teniendo en cuenta que dicho porcentaje corresponde a una provisión por encima del costeo original del contrato, es decir que el 
presupuesto estimado no tiene porqué valorar los riesgos previsibles que pueden ocurrir posteriormente en la ejecución del contrato; 
para su reconocimiento, el contratista tiene la obligación de soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados con cargo a 
este rubro, demostrando su ocurrencia a través de informes, registros fotográficos, levantamientos arquitectónicos u otros, en todo 
caso la interventoría  del ICBF podrá solicitar los soportes pertinentes para avalar su ocurrencia para su pago. 
 
• Supervisión: consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, que sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, 
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.  
 
• Interventoría: consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 
cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría.  
 
• Incumplimiento: acciones u omisiones que afectan no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino el normal 
desarrollo del contrato. Consiste en la NO entrega de un bien o servicio, o en la entrega extemporánea, incorrecta o defectuosa, 
causada por la ejecución inexacta de la prestación de un servicio o la entrega de un bien sin la calidad pactada en el contrato o sin el 
cumplimiento de las normas técnicas obligatorias, esto basado en las evidencias solicitadas por parte del supervisor y/o interventor a 
los contratistas de obra de manera escrita junto con la descripción de las obligaciones presuntamente incumplidas, hechos del presunto 
incumplimiento con soportes (fotos, actas, etc.), acciones que se requieren por parte de los contratistas de obra y plazo para dar 
cumplimiento a dicha acción para que subsane cualquier deficiencia o mora en la ejecución del contrato. 
 
• Expediente contractual: es la carpeta física y digital contentiva de los documentos que respaldan la actuación previa a la 
celebración del contrato o convenio, al igual que la etapa de ejecución y liquidación que culmina con la constancia del cierre de este 
 
• Liquidación: la liquidación de un contrato es la etapa final de todo su procedimiento y constituye fundamentalmente un acto 
de corte de cuentas o balance del contrato, donde se termina el negocio con el reconocimiento de saldos financieros a favor de las 
partes, o las declaraciones de paz y salvo. Solo hasta la etapa de liquidación del contrato concluye el negocio jurídico, lo cual interesa 
tanto a la administración como al contratista, quien debe participar en el proceso correspondiente. 
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• Sistema Integrado de Gestión – SIGE: de acuerdo con la Resolución 7070 de 2017 y el Manual del Sistema Integrado de 
Gestión del ICBF, el Sistema Integrado de Gestión es una herramienta gerencial que tiene el propósito de “promover y facilitar la mejora 
continua en la gestión del ICBF, orientada a lograr el impacto en los actuales y nuevos servicios que se prestan a los niños, niñas, 
adolescentes y familias colombianas. Está conformado por los ejes de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad 
de la Información”. 
 
• Adecuación: corresponde a las acciones requeridas de ajuste, acomodación, mejoramiento y adaptación de los servicios que 
se prestan en una infraestructura sin cambiar de uso y propendiendo por una mejor prestación del servicio. Esta actividad tiene como 
principal objetivo coordinar efectiva y eficientemente los recursos disponibles para ofrecer un servicio de alta calidad en el 
mantenimiento de la infraestructura física. Están incluidas dentro de las reparaciones y adecuaciones, entre otras, las siguientes obras: 
el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la 
sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio 
de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 
 

I. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios públicos 
domiciliarios. 

II. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas 
civiles que regulan la materia. 

III. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación histórica, 
arquitectónica o bienes de interés cultural. 
 

 
1.2.1 Aprobación del equipo de trabajo  
 
Presentar al supervisor del contrato los soportes correspondientes a las hojas de vida por parte de la interventoría que acreditaron las 
calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, de conformidad con el Anexo No. 
3: Personal Mínimo requerido. 
 
La interventoría deberá presentar al supervisor del ICBF dichos documentos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
suscripción de la minuta del contrato. 
 
1.2.2 Cronograma de actividades 
 
La interventoría deberá avalar la programación que le sean entregada por el contratista de obra del proyecto objeto del contrato. Para 
dicha actividad, la interventoría tendrá un plazo para revisión de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la programación 
por parte de los contratistas de obra. 
 
El resultado de la revisión de la programación mencionada deberá ser puesto en conocimiento al Supervisor del Contrato de 
Interventoría, al momento de contar con la revisión finalizada y avalada. 
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La programación  avalada deberán ser entregadas al Supervisor del Contrato de Interventoría, en un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la entrega de las mismas por parte del contratista de obra, en medio magnético y en medio físico, 
recordando que dentro de su contenido deberá incluir todos los ítems de obra que se ejecutarán, con sus precedencias, tiempos de 
ejecución, determinación de la ruta crítica, y se deberá vigilar para cada frente de trabajo, de acuerdo con las condiciones propias del 
sitio, el personal asignado y el plazo de ejecución del contrato. 
 
1.2.3 Elementos requeridos para el desarrollo de las actividades 
 
Para realizar el correspondiente seguimiento y control a la ejecución de las obras, la interventoría deberá disponer de las herramientas, 
equipos, materiales, insumos y dotación que sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Las herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo el seguimiento y control a las actividades relacionadas con los 
mantenimientos y/o reparaciones locativas deberán ser suministrados en su totalidad por la interventoría. 
 
Dentro de los elementos que deberá suministrar la interventoría a su personal, deberá incluir los correspondientes a elementos de 
protección personal, dando cumplimiento a las políticas de seguridad en el trabajo, además de proveer a sus trabajadores los uniformes 
distintivos para que sean fácilmente identificables dentro de las instalaciones en las que se realizarán los trabajos. 
 
De igual forma, contar con los elementos y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de su objeto contractual, y para la 
elaboración y entrega de los informes requeridos de avance de las obras. 
 
1.2.4 Capítulos generales objeto de interventoría 
 
La interventoría resultante de este proceso, deberá supervisar el contrato de obra que llevara a cabo Realizar las adecuaciones y/o 
reparaciones locativas requeridas en el Centro de Desarrollo Infantil San José de Istmina ubicado en el municipio de Istmina en la 
dirección calle 10 No. 9 - 65 y en el Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeros pasos ubicado en el municipio Cantón de San Pablo 
barrio Divino niño, infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera 
Infancia ubicadas en el departamento del Chocó. Las actividades objeto de interventoría se describen en el siguiente cuadro: 
 

C.D.I CANTÓN DE SAN PABLO 

CODIGO 

PRECIO 

TECHO 

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD  

01 PRELIMINARES 

1.69        1,1  Desmonte de cubierta en teja de zinc  M2                    286,00  
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1.29        1,2  
DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER 

MATERIAL 
 M2                    286,00  

02 PARQUE INFANTIL 

21.32        2,2  

PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE 

(2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 

1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki 

paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas 

barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de 

arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo 

plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 

1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 

encierros metálicos) 

 UND                        1,00  

13.30        2,3  
PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI 

E:0,10 M 
 M2                    115,00  

03 CARPINTERIA METALICA 

9.1.1        3,1  

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO 

CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL 

(INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO 

INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y 

ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) 

 M2                      18,25  

9.2.8  3,2 

CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS 

EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 

MM,CON TAPA SUPERIOR  GALVANIZADA, 

MALLA ESLABONADA  DE HUECO   2 " 

CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 

1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE 

PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M 

 M2                      45,00  

9.1.8  3,3  

Puertas en madera aglomerada, 

interior y exterior enchapado en formica, incluye 

herrajes, elementos de sujeción, manijas en 

acero inoxidable y bisagras tipo cazoleta, color a 

definir por la entidad. Instalado (Mueble bajo 

Cocina) 

 M2                        1,73  
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9.1.4  3,4  

PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, 

CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-

SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, 

SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS 

FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE 

SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS. 

 M2                        7,89  

04 CARPINTERIA EN MADERA 

9.3.1        4,1  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y 

HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN 

MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR 

PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO 

TIPO SCHLAGE.ENCHAPE, TABLA CHAPA 

CEDRO O NOGAL 2.0 CMS (2,00mts x 0,86mts) 

 M2                        4,74  

05 INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAHULICAS 

17.1.24 5,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 

DE EMPOTRAR LINEA INFANTIL EN 

PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA) 

UND 1 

17.1.12 5,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 

INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE 

ACCESORIOS) 

UND 1 

17.1.28        5,3  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA 

(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

 UND  1 

11.10        5,4  
Suministro e instalación de bomba hidráulica de 

1/2 caballo de fuerza. 
 UND  1 

17.1.48        5,5  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO 

PREFABRICADO EN GRANITO 100X60X20 
 UND  1 

06 CUBIERTAS 

7.11        6,1  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

ALUMINIO TIPO SÁNDWICH DECK 
 M2                    286,00  
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7.49        6,2  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN 

LÁMINA CAL 26 PARA CUBIERTA TIPO 

SANDWICH. 

 ML                      15,00  

7.29        6,3  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA 
 KG                    228,80  

07 MUROS 

6.13        7,1  PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM  M2                      18,00  

08 CIELO RASO 

14.5        8,1  
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA 

Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) 
 M2                    286,00  

09 IMPERMEABILIZACIONES 

7.7        9,1  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL 3 

MM. 

 M2                    246,00  

10 PISOS 

13.16      10,2  

TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE 

MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE 

MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) para patio. 

 M2                      28,00  

11 PINTURA Y ESTUCO 

15.13      11,1  
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE 

(INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)   
 M2                    832,00  

15.2      11,2  
ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE 

APLICACIÓN Y LIJADA) 
 M2                    832,00  

15.14      11,3  PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA  M2                      45,00  

12 INSTALACIONES ELECTRICAS 
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12.2.23      12,1  

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 

BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 

2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE 

AMARRES Y TERMINALES. 

 ML                      48,00  

12.1.1      12,2  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA TIPO 

LED, BLANCA CON VIDRIO MATE. 26W, 120 V 
 UND                      13,00  

13 ASEO Y LIMPIEZA 

1.49      13,1  

 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 

 M3                      18,00  

21.22      13,2  ASEO GENERAL  M2                    286,00  

 
C.D.I SAN JOSE - ISTMINA 

CODIGO 

P. TECHO 
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD  

 

 
01 PRELIMINARES  

1.69 1,1 Desmonte de cubierta en teja arquitectónica M2 730  

1.24        1,2  Demolición placa de piso en concreto M2               36,00   

1.52        1,3  
DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO (tanque de agua) 
M2                 7,50   

02 CARPINTERIA METALICA  

9.1.6        2,1  

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON 

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 

430 calibre 22 (0.7 mm), POR UNIDAD. 

(INCLUYE ACCESORIOS) 

UND                 1,00   
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9.1.4        2,2  

PUERTA EN ALUMINIO COLOR 

CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN 

ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA 

PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 

BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y 

CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE 

SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS. 

M2                 5,84   

9.1.1        2,3  

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO 

CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL ( 

INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO 

INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y 

ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE) 

M2                 3,50   

9.2.5        2,4  

PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 

(INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA 

ESMALTE) 

M2                 3,60   

9.2.7        2,5  REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2                 3,60   

  03 PARQUE INFANTIL  

21.33        3,1  

PARQUE TIPO B EN CUAL INCLUYE (1 

techo, 2 plataformas, 1 escalera de pasos 

seguros con barandas, 1 domo en acrílico con 

panel plástico, 1 rodadero doble, 1 rodadero 

chuinito, 1 tobogán plástico en 4 piezas, 1 

encierro metálico, 1 triki paleta, 1 triki tarros) 

UND                 1,00   

13.30        3,2  
PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI 

E:0,10 M 
M2                 7,56   

  04 INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAHULICAS  

17.1.12 4,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 

INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE 

ACCESORIOS) 

UND 2  
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17.1.24 4,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA 

INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND 2  

17.1.28        4,3  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA 

(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND                 2,00   

  05 CUBIERTAS  

7.11        5,1  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

ALUMINIO TIPO SÁNDWICH DECK 
M2             730,00   

7.29   
REEMPLAZO ESTRUCTURA METÁLICA 

PARA CUBIERTA 
KG          1.460,00   

7.44        5,2  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN 

LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=75 
ML               78,00   

06 TANQUE SUBTERRANEO  

16.4        6,1  

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 

DE 5 KM) tanque subterráneo 

M3               75,00   

8.3        6,2  CONCRETO 3000 PSI M3               11,00   

13.6        6,5  

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 

CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y 

BOQUILLA) para tanque subterráneo 

M2             116,00   

11.10        6,6  
INSTALACIÓN BOMBAS DE AGUA (1 caballo 

de fuerza). 
UND                 1,00   

  07 CIELO RASO  

14.5        7,1  

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN) 

M2             730,00   
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  08 PISOS  

10.1        8,1  
ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 

H=4 
M2               36,00   

13.37        8,2  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 

(INCLUYE MORTERO DE PEGA Y 

BOQUILLA) 

M2               36,00   

13.20        8,3  
GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE 

CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) 
ML               25,00   

09 PINTURA Y ESTUCO  

15.13        9,1  
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE 

(INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) 
M2               1.600   

15.2        9,2  
ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE 

APLICACIÓN Y LIJADA) 
M2               1.600   

15.14  9.3  
PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 

KORAZA 
M2             350,00   

10 INSTALACIONES ELECTRICAS  

 12.1.3      10,1  

Suministro e Instalación de reflectores led de 

200w tipo tableta incluye cable # 12 AWG 7 

hilos (rojo, blanco) 

UND                 5,00   

12.1.1      10,2  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA 

TIPO LED, BLANCA CON VIDRIO MATE. 

26W, 120 V 

UND               36,00   
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12.2.4      10,3  

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 

CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO 

GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC 

DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 

N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE 

PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ 

TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE  

DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE 

PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, 

UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE 

IDENTIFICACIÓN 

UND               25,00   

  11 ASEO Y LIMPIEZA  

1.49      11,1  

 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 

 M3                24,00   

21.22      11,2  ASEO GENERAL  M2              730,00   

 
En caso de presentarse ítems que no se encuentren incluidos en el Anexo No. 1 Listado de Ítems, Anexo No. 2 y 2.1 Especificaciones 
Técnicas, el contratista deberá realizar las especificaciones técnicas de cada uno de dichos ítems, así como sus respectivos análisis 
de precios unitarios (APU) los cuales deberán ser aprobados por la interventoría previo a la ejecución de la actividad. 
 
Por lo anterior, y para la aprobación e inclusión de ítems no previstos requeridos dentro del contrato, se deberá seguir el procedimiento 
establecido en el numeral 6.12. Procedimiento para definir el precio de las actividades o ítems no previstos del presente documento. 
 
Los tiempos de ejecución deben ser proyectados por el contratista de obra y deberán ser aprobados por la interventoría acorde al plazo 
establecido, el cual no podrá exceder el plazo de ejecución del contrato de obra. 
 
1.2.5 Ejecución. 
 
Todas las actividades desarrolladas deberán cumplir con las condiciones técnicas descritas en el presente documento, FCT y las 
normas técnicas colombianas. 
 
Con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato, se determinó que la ejecución del mismo no superará el 31 de diciembre del 2024 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
La interventoría verificará la calidad de los trabajos ejecutados por parte del contratista y las cantidades y especificaciones relacionadas 
en el balance final entregado por el contratista de obra. 
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De encontrarse observaciones por parte de la interventoría, se levantará la respectiva acta de observaciones y de terminación de plazo 
contractual, indicando si se requiere, los correctivos o remates de obra observados, los cuales deberán ejecutarse en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles a la suscripción del acta de terminación de plazo contractual. 
 
De igual forma la interventoría del contrato, deberá validar el funcionamiento de equipos, instalaciones eléctricas o hidrosanitarias, con 
el fin de garantizar la correcta operación de la sede intervenida. 
 
Una vez recibidas las obras a satisfacción por parte de la interventoría, se procederá a suscribir el Acta de recibo a satisfacción de 
obras de la sede intervenida, entre la interventoría y el contratista. Esta acta deberá estar acompañada del correspondiente balance 
presupuestal de obra junto con el correspondiente registro fotográfico. 
 
1.2.6. Recomendaciones generales 
 
La interventoría deberá verificar en el sitio de la ejecución del proyecto la adecuación para campamentos o depósitos por parte del 
contratista de obra, para el almacenamiento de insumos y equipos necesarios para el desarrollo de las obras, teniendo en cuenta los 
horarios de operación del inmueble. 
 
Debe velar porque el contratista de obra cumpla con la normativa de aviso de obra para que el proyecto se ejecute conforme a lo 
dispuesto por la autoridad municipal, y verificará que el contratista de obra realice conexiones provisionales de agua y energía 
necesarias para el desarrollo del proyecto (si aplica) respondiendo por las cuentas de consumo por dichos servicios durante su 
ejecución. 
 
Durante el desarrollo de la obra deberá existir un libro denominado “Bitácora de Obra”, en el cual quedará constancia de la ejecución 
de los trabajos adelantados, novedades surgidas, incidentes, recomendaciones, etc., requiriendo que día a día sea diligenciado por el 
residente de obra contando con el visto bueno del residente de interventoría, teniendo en cuenta que el 
  
residente de interventoría, coordinador regional o director de interventoría pueden dejar observaciones en dicha bitácora. 
 
1.2.7 Informes para entregar por parte de la interventoría 
 
1.2.7.1. Informes semanales 
 
La interventoría avalará y remitirá al Supervisor de su contrato con una periodicidad semanal, y en medio magnético, el “Informe 
Semanal” entregado por el contratista de obra, el cual deberá contener como mínimo: un registro fotográfico, el porcentaje de avance 
de ejecución física, financiera y valor de la inversión a la fecha de corte, actividades ejecutadas, cumplimiento de condiciones de 
seguridad y salud ocupacional en el proyecto, problemas encontrados, sugerencias y recomendaciones. 
 
Este informe junto a sus soportes deberá ser presentado todos los días lunes. En caso de presentarse día festivo, la entrega debe 
realizarse al siguiente día hábil. 
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1.2.7.2   Informes mensuales 
 
La interventoría presentará mensualmente al Supervisor de su contrato, un informe (físico y magnético) en el cual deberá consignar el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones de su contrato, las actividades ejecutadas en ese mes, índices de gestión mensual y 
estado de avance con respecto a lo programado en los contratos de obra (físico y financiero), conclusiones y recomendaciones de las 
obras adelantadas en las infraestructuras, así como los informes semanales y mensuales (con su respectivo aval) que fueron 
presentados por los contratistas de obra durante el periodo reportado. 
 
Además, incluirá las actividades programadas para el mes (período) siguiente, con las observaciones y recomendaciones necesarias 
para los proyectos objeto del contrato. 
 
De presentarse atraso en la programación inicial relacionada con la ejecución de las actividades, deberá explicar la implementación de 
las medidas y acciones tomadas para recuperar dicho tiempo, indicando el impacto financiero causado y el relacionado con la ruta 
crítica del proyecto. 
 
Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos del ICBF (office). 
 
El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, jurídicas, ambientales y financieras, acompañadas por 
gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos de obra y del contrato en todos sus aspectos. 
 
En los informes mensuales que debe realizar la interventoría, deberá incluir un capítulo en el que se presente el análisis e impacto de 
la ocurrencia de los eventos por hechos naturales. Se incluirá un registro de la documentación cruzada entre la interventoría, el 
contratista y el ICBF. 
 
Finalmente, en este informe se deberán identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a la obra y reportar el cumplimiento 
de las medidas de gestión ambiental definidas. 
 
A continuación, se incluye un listado de los capítulos mínimos que debe contener este informe: 
 
a) Portada 
b) Introducción donde se establezca el alcance de la interventoría, sus objetivos básicos y los trabajos desarrollados. 
c) Tabla detallada de contenido o índice. 
d) Descripción del trabajo de campo u oficina realizado. 
e) Programación de las obras con análisis del avance logrado durante el período reportado (por frente de obra). 
f) Descripción de las obras ejecutadas por frente durante el período reportado. 
g) Presupuesto ejecutado por frente de obra. 
h) Cumplimiento de los Protocolos y Procedimientos adoptados para la ejecución de los contratos. 
i) Correspondencia del periodo reportado. 
j) Conclusiones y recomendaciones. 
k) Anexos. 
l) Esquemas. 
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m) Las tablas incluidas deben tener una presentación unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas en la tabla de 
contenido. 
 
Las especificaciones técnicas por incluir en el documento de informe mensual, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este 
numeral, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) Detalles y soportes del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales desarrolladas durante el periodo 
reportado. 
b) Informe de dificultades y justificación de modificaciones en la ejecución de los contratos de obra durante el periodo reportado 
(si aplica). 
c) Justificación de atrasos en la ejecución de las programaciones en el caso que aplique. 
d) Listado de personal de interventoría que realizó las actividades durante el periodo reportado. 
e) Listado de maquinaria y equipos utilizados durante el desarrollo de las actividades realizadas en el periodo. 
f) Registro fotográfico en medio físico y magnético de cada actividad ejecutada. 
g) Porcentajes de avance de ejecución versus porcentajes programados. 
h) En caso de ser requerido, esquemas, planos y detalles en medio físico y magnético (formato DWG) debidamente avalados. 
i) Procedimientos de verificación y soportes de ejecución de las actividades SISOMA firmados por el Profesional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo vinculado al equipo de trabajo de la interventoría. 
j) Copia de las Bitácoras de obra del periodo reportado. 
k) Actas de Comité. 
l) Todos los documentos de los informes deberán radicarse debidamente foliados. 
 
Este informe junto a sus soportes deberá ser presentado al supervisor del contrato de interventoría el día cinco (5) de cada mes, en 
caso de presentarse día festivo la entrega debe realizarse al siguiente día hábil. 
 
1.2.8. Comités y entrega de informes 
 

a) Comités de Obra 
 
Se llevarán a cabo comités de obra semanales a los cuales deberán asistir el coordinador o director de la obra y el director de 
interventoría con el propósito de evaluar el avance de las actividades y las programaciones previamente establecidas y aprobadas. 
También deberán asistir los residentes de obra e interventoría, y los SISOMAS de obra e interventoría. 
 
Como resultado de la evaluación del avance, los contratistas de obra deberán implementar un plan de contingencia para dar 
cumplimiento a las programaciones si a ello hubiere lugar; el cual deberá entregar en un término no mayor a 3 días hábiles. Así mismo, 
será obligatorio realizar acta de cada comité, la cual debe ser anexada a cada uno de los informes mensuales presentados y que estará 
a cargo de la interventoría. 
 
b) Comités de seguimiento al Contrato de Interventoría 
 
Se llevarán a cabo comités mensuales de seguimiento del contrato de interventoría a los cuales deberá asistir el representante del 
ICBF (supervisor o apoyo a la supervisión), coordinadores regionales de la obra, director de interventoría, con el propósito de evaluar 
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el avance de las actividades y la programación previamente establecida y aprobada para cada uno de los frentes de obra; también 
podrán asistir los residentes de obra e interventoría, y los SISOMAS de obra e interventoría. 
 
Así mismo, será obligatorio elaborar y suscribir un acta de cada reunión en la cual se plasmen los compromisos de la misma, la cual 
deberá ser remitida por la interventoría al ICBF a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la celebración de la misma, 
debidamente suscrita por las partes intervinientes, y deberá ser anexada a cada uno de los informes mensuales presentados por la 
interventoría. 
 
1.2.9 Informe final 
 
1.2.9.1. Informe general del contrato 
 
La interventoría deberá entregar al Supervisor del contrato un informe final general con el resumen de la ejecución general de los 
contratos, el cual debe contener el reporte de cumplimiento de la totalidad de las actividades realizadas, junto con los soportes de 
ejecución de cada una de las obligaciones generales y específicas. 
 
Este informe debe ser sustentado con un registro fotográfico del antes y después de las intervenciones realizadas en la obra y recopilar 
los informes semanales, mensuales, correspondencia, comités de obra, correos electrónicos, actas de reunión y demás soportes que 
se considere pertinente para la liquidación del contrato de interventoría.   
 
De igual manera, deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, planos, dibujos y demás contenidos en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 1486. 
 
También deberá allegar y avalar el correspondiente Informe Final General elaborado por los contratistas de obra, documento que 
deberá incluir además de la información mencionada, los planos en medio físico y magnético generados (SHAPE y Formato DWG), al 
igual que el libro de Bitácora de Obra en original. 
 
La interventoría entregará al Supervisor del contrato al terminar las actividades un informe final detallado por frente de obra, el cual 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
a) Aspectos contractuales relevantes. 
b) Breve descripción de los trabajos ejecutados en la infraestructura. 
c) Balance económico (costos, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 
d) Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos, en caso de aplicar. 
e) Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes 
que se presentaron durante el desarrollo del contrato de interventoría como aporte para futuros proyectos. 
f) El manual de mantenimiento y aplicación de garantías a aquellos equipos y elementos que sean suministrados, información 
que deberán allegar los contratistas que ejecutaron las obras a la interventoría para su validación y entrega final al ICBF. 
g) Resultados de los ensayos de laboratorio, realizados en la ejecución del proyecto (si aplica). 
h) Pólizas y garantías exigidas a los contratistas de obra de acuerdo a lo establecido en su respectivo contrato con la entidad. 
i) Programación final de proyecto, en la cual sea posible evidenciar las incidencias surgidas. 
j) El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la obra. 
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k) Relación y estado del proyecto ejecutado. 
l) Informe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del frente de obra. 
m) Informe de las acciones correspondientes a la gestión ambiental del frente de obra. 
 
También deberá avalar y entregar al ICBF el informe final de la obra, documento elaborado por los contratistas de obra de conformidad 
con los requisitos y complejidad exigida por esta Entidad. 
 
1.2.10. Presentación de precios unitarios 
 
La interventoría deberá analizar y aprobar los (APU) presentados por el contratista de obra del listado de ítems ofertado en la propuesta 
económica, dentro de los tres (3) días calendario después de firmada el acta de inicio, la interventoría deberá emitir su concepto a los 
dos (2) días calendario siguientes a su radicación por parte del contratista de obra. 
 
1.2.11. Programa de mantenimiento de infraestructura 
 
Una vez finalizadas las obras y entregadas al ICBF, la interventoría deberá revisar, avalar y entregar a esta Entidad, los manuales de 
funcionamiento y mantenimiento elaborados por los contratistas de obra para las infraestructuras intervenidas, documento en el cual 
se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos 
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. 
 
Estos manuales deberán indicar el conjunto de actividades y periodicidad en las cuales el ICBF deberá ejecutarlas, con el fin de 
mantener y preservar la infraestructura intervenida en condiciones de funcionamiento eficiente, previniendo daños o reparándolos 
cuando ya se hubieran producido. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos cuando aplique. 
 
1.2.12. Procedimiento para la realización de los cortes de obra 
 
La interventoría deberá revisar y avalar los cortes de obra presentados por el contratista de obra, compuestos por los siguientes 
documentos. 
 
- Acta de Mayores y menores de obra (Si Aplica) 
- Acta parcial o final de obra 
- Informe de actividades obra 
- Memorias de Calculo 
- Facturas y demás documentos requeridos en la forma de pago 
 
1.2.13. Procedimiento para definir el precio de las actividades o ítems no previstos. 
 
Para definir el precio de las actividades o Ítems que no se encuentren relacionados en el Anexo No. 1 Listado de Ítems, Anexo No. 2 y 
2.1 Especificaciones Técnicas, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 

1. El contratista deberá entregar a la interventoría la justificación de la necesidad de ejecutar dicho ítem, esta debe ser soportada 
con la especificación técnica del ítem, el Análisis de Precio Unitario (APU) con su valor propuesto, tres (3) cotizaciones de 
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diferentes proveedores, a más tardar dos (2) días calendario posterior de la identificación de la necesidad de ejecutar dicho 
ítem. 

2. El valor de la actividad o ítem no previsto se fijará de acuerdo con el promedio de las tres (3) cotizaciones recibidas. 
3. La interventoría en un término no mayor a dos (2) días calendario contados a partir del día siguiente de la fijación del valor, 

realizará un análisis de la documentación entregada y validará si la necesidad de ejecución del ítem propuesto está 
debidamente justificada. 

4. Si la necesidad de ejecución es justificada, procederá a validar la especificación técnica y el APU propuesto, de lo contrario, 
devolverá la solicitud al contratista, en un término no mayor a dos (2) días calendario contados a partir del día siguiente, del 
recibo del mismo, con su concepto. 

5. Si el Valor del APU se encuentra acorde al mercado, procederá a aprobar el valor del Ítem No Previsto, mediante la suscripción 
de un Acta de Fijación de Ítems No Previstos, la cual será suscrita por el Contratista y entregada al Supervisor del contrato 
para su aprobación en un término mayor a tres (3) días calendario. 

6. Si la interventoría del contrato considera que el valor propuesto por el contratista para el APU no se encuentra acorde a los 
precios del mercado, o que las especificaciones técnicas no se encuentran correctamente elaboradas, procederá a solicitar al 
contratista los ajustes necesarios para iniciar nuevamente el proceso de validación, el cual contará con un término no mayor 
a dos (2) días calendario para repetir todo el procedimiento 

7. En caso de requerirse la ejecución de ítems no previstos, la interventoría deberá realizar la solicitud a su Supervisor y la 
entidad revisará y aprobará la ejecución de la actividad de acuerdo con su disponibilidad presupuestal. 

8. En ningún caso los Ítems no Previstos podrán ser ejecutados sin la suscripción del Acta de Fijación de Precios no Previstos, 
y en caso de ser necesario, sin la respectiva adición al contrato. 

9. Si el contratista ejecuta ítems no previstos no autorizados, la Entidad no reconocerá el valor de esas actividades. 
 
1.2.14. Accidentes 
 
Todos los accidentes que causen afectaciones a la integridad del personal de la infraestructura del ICBF o de terceros dentro de la 
ejecución de los contratos de obra, así como pérdida o deterioro de los bienes del Instituto o de terceros y afectación al medio ambiente, 
deben ser reportados a la interventoría de inmediato. 
 
La interventoría deberá informar a la entidad de cualquier evento que se presente en la ejecución de los contratos de obra en un término 
no mayor a tres (3) días calendario por medio de un informe que indique la situación presentada, acciones tomadas por los contratistas 
de obra, plan de acción derivado de la investigación del accidente, nivel de gravedad del accidente y si esto influye en la correcta 
ejecución del proyecto de acuerdo a la programación de actividades. 
 
No obstante, con el fin de evitar la ocurrencia de cualquier eventualidad, la interventoría deberá velar por que tanto los contratistas de 
obra como su personal: 
 

a) Suministren los equipos y las facilidades médicas necesarias para brindar atención prioritaria al personal o a terceros que 
resulten afectados durante la ejecución de los trabajos ejecutados en cada frente de obra. 

b) Garanticen la reposición de bienes o indemnización de terceros frente a la pérdida o daños ocasionados por las actividades 
desarrolladas por el personal de obra. 

c) Apliquen las medidas de prevención y atención necesarias para el control de los posibles impactos ambientales generados, 
así como la ejecución de las acciones de mitigación. 
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d) Se abstengan de dar declaraciones o detalles a terceros, respectos de las urgencias o emergencias ocurridas al interior de 
cada frente de obra. 

e) Mantengan indemne al ICBF frente a reclamaciones de terceros. 
 
Lo anterior, en el marco del Programa de Seguridad Industrial y Seguridad Profesional elaborado por los contratistas de obra para tal 
fin y el cual deberán remitir dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y ser 
aprobado por la interventoría en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega por parte de cada 
contratista de obra. 
 
1.2.15. Seguridad 
 
La interventoría será responsable de la seguridad de su personal, equipos y herramientas. 
 
1.2.16. Prohibiciones de la interventoría 
 
Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes, a la interventoría le está 
prohibido realizar las actuaciones contenidas en la normatividad vigente y en la “GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF”. 
 
1.2.17. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MÍNIMAS DE LA INTERVENTOÍA POR COMPONENTE 
 
1.2.17.1 Especificaciones de carácter ambiental 
 
Sin perjuicio de aquellas actividades establecidas en el manual de supervisión del ICBF, serán actividades de carácter técnico a cargo 
de la interventoría aquellas relacionadas con la vigilancia y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas generales y 
específicas requeridas para la correcta ejecución de la obra. 
 

• Exigir a los contratistas de obra el levantamiento de las actas de vecindad de cada una de las infraestructuras colindantes con 
las edificaciones a intervenir, o a las que sean requeridas. 

• Exigir a los contratistas de obra la disponibilidad de recursos, personal, materiales y equipos, acorde al contrato, para cada 
una de las infraestructuras a intervenir, recordando que la ejecución de los frentes se hará de manera simultánea, con el fin 
de dar cumplimiento a los plazos. 

• Verificar que la identificación y características de los inmuebles entregados a los contratistas para el desarrollo de las obras, 
concuerde con la información suministrada por el ICBF. Lo anterior, se debe tener presente para cada una de las 
infraestructuras a intervenir. 

• Exigir a los contratistas de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción, así como la adopción de las medidas 
que considere necesarias por razones de seguridad, con el fin de minimizar los riesgos evidenciados durante la ejecución de 
las actividades, o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de los proyectos, para cada una de las 
infraestructuras a intervenir. 

• Relacionar por escrito en sus informes los retrasos que se presenten durante la ejecución de los contratos de obra, en caso 
de que los contratistas no cumplan con las condiciones y términos exigidos en las programaciones de obra. 
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• Verificar que los contratistas de obra ejecuten las actividades de acuerdo con las programaciones aprobadas en la fase 1. En 
caso de que se presenten retrasos en las programaciones, la interventoría deberá determinar responsabilidades, identificar el 
impacto del retraso respecto a la ruta crítica y presupuesto, procediendo a avalar el respectivo plan de contingencia que 
entreguen los contratistas de obra, con el fin de mitigar el impacto de lo ocurrido. 

• Revisar los procedimientos presentados por los contratistas de obra para la ejecución de los contratos, de acuerdo con la 
programación propuesta para cada una de las infraestructuras a intervenir. La interventoría podrá solicitar los cambios 
correspondientes de ser necesario. 

• Analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en los contratos de obra, así como 
elaborar las especificaciones técnicas respectivas. También deberá conceptuar sobre la necesidad de su ejecución, y analizar 
su incidencia en el valor de los contratos, adjuntando para el efecto las actas de mayores y menores cantidades e ítems no 
previstos, solicitando al ICBF las respectivas modificaciones contractuales. 

• Llevar una bitácora por cada una de las obras a intervenir, las cuales deben dar inicio una vez se realice la verificación de las 
condiciones, especificaciones técnicas, presupuesto, acta de inicio, actas de vecindad, y de entrega de inmuebles a los 
contratistas. En dicho documento, se llevará el registro de todas las actividades diarias realizadas, siendo necesario indicar el 
nombre, apellido y firma dla interventoría, así como del representante legal de los contratistas de obra. También se registrarán 
sugerencias, ajustes específicos a los diseños, observaciones, visitas de asesores o especialistas, llegada de material, 
equipos y del personal a la obra, y los demás hechos relevantes para el seguimiento de los proyectos. 

• Realizar semanalmente un análisis del avance físico y financiero de cada una de las obras con los debidos soportes junto a 
la implementación de la gerencia de proyectos (en caso que aplique), a fin de prever con la suficiente anticipación la necesidad 
de modificar los contratos de obra, o de realizar requerimientos para adelantar acciones jurídico- administrativas, de 
disponibilidad presupuestal o cualquier otra medida que el ICBF deba tomar para asegurar el flujo de fondos de los contratos 
y/o el cumplimiento de estos. 

• Verificar el cumplimiento de los contratistas de obra en cuanto al proceso y actividades ejecutadas y en ejecución, la debida 
afiliación y pago de Parafiscales al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) de todo el 
personal a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. 

• Cuando la interventoría establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte de los contratistas de obra, deberá 
informar en primera instancia al ICBF para tomar las 

• medidas pertinentes, en un término no mayor a cinco (5) días calendario contados a partir del día siguiente en el cual los 
contratistas de obra debieron cumplir con la obligación. 

• Exigir a los contratistas de obra la implementación de las obligaciones del sistema integrado de gestión. 

• Informar de manera inmediata y por escrito al ICBF los accidentes de trabajo que se presenten con motivo del desarrollo de 
las obras, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. 

• Exigir a los contratistas de obra y su equipo de trabajo el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional 
y ambiental que sean aplicables a cada uno de los proyectos, y de igual forma verificar su cumplimiento al interior de su equipo 
de trabajo. 

• Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones 
técnicas exigidas. 

• Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello, cumpliendo con la normatividad 
vigente que regula la materia. 

• Aprobar los procedimientos constructivos de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos 
necesarios, sino con las disposiciones legales de las normas vigentes. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior, la 
interventoría podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 
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1.2.17.2. Gestión financiera 
 
Realizar las actividades de seguimiento, control y verificación de los contratos de obra objeto de la interventoría, en relación con los 
aspectos financieros del manejo de los recursos involucrados. 
 
Deberá controlar y realizar las revisiones necesarias para el cierre financiero de tipo presupuestal, contable y de tesorería de los 
contratos de obra, mensualmente y al finalizar el contrato, así como el seguimiento y control de los ingresos y egresos establecidos en 
los contratos de obra. 
 
Ejecutar las demás funciones de índole financiero y tributario necesarias para el adecuado cumplimiento de los contratos. 
 
1.2.17.3. Gestión jurídica 
 
Realizar todos los procesos y actividades de control jurídico requeridas durante la ejecución de las obras, así como la verificación al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, ejerciendo un correcto seguimiento al cumplimiento del objeto de los contratos de obra 
que concluya en su cumplimiento. 
 
También deberá presentar los informes sobre los presuntos incumplimientos en los que incurran los contratistas de obra, comunicando 
oportunamente al supervisor sobre el particular, con el fin de que se adelanten las acciones correspondientes. 
 
Así mismo, se deberá llevar a cabo las actividades para la suscripción de las actas de liquidación de los contratos de obra, conforme 
a la ejecución de los mismos y los soportes correspondientes. 
 
1.2.17.4. Gestión administrativa 
 
Realizar seguimiento y control a los procesos y actividades necesarias para la gestión administrativa de los contratos de obra derivados 
del proceso de licitación pública cuyo objeto es “Realizar las obras de los mantenimientos y/o reparaciones locativas requeridas en las 
diferentes sedes administrativas del ICBF a nivel nacional”, que pudieran implicar interacción entre los contratistas de obra y terceros 
directamente relacionados con la ejecución de los proyectos, y/o el ICBF. 
 
Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre los contratistas de obra y la 

interventoría, incluyendo la entrega y archivo de la información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación de los proyectos, la recepción y verificación de quejas y reclamos, la revisión y control de 
los indicadores de gestión del contrato, la revisión y aprobación de informes semanales, mensuales y finales presentados por 
los contratistas de obra, entre otras. 

 
1.2.17.5. Gestión ambiental 
 
Realizar los procesos enfocados a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, así como el apoyo y seguimiento 
al cumplimiento de las obligaciones del plan de manejo ambiental tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas 
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sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable. 
Igualmente, la interventoría deberá establecer los requerimientos correspondientes a los incumplimientos generados por los contratistas 
de obra en materia ambiental y contractual, estableciendo términos y tiempos específicos de cumplimiento de acuerdo a las 
obligaciones de los contratos. 
 
La interventoría deberá realizar seguimiento y control para que los contratistas de obra realicen la disposición final de residuos y 
escombros en sitios autorizados y de acuerdo con la normatividad vigente, cumpliendo con las obligaciones del eje ambiental 
especificadas el numeral 7.6.5 de este documento. Así mismo, los informes de cumplimiento de estas actividades deberán realizarse 
a la supervisión siguiendo los lineamientos especificados en el numeral 6.5 de este documento. 
 
1.2.17.6. Autorización de ingreso a los frentes de obra y cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y gestión 
ambiental 
 
Toda persona o vehículo que vaya a ingresar al lugar de la ejecución de la obra en el desarrollo de las labores objeto del contrato debe 
ser autorizada para el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y de gestión ambiental establecida 
contractualmente, lo cual deberá constar por escrito. 
 
Tal como se establece en el Anexo 3. Personal mínimo requerido; Para el desarrollo de las actividades establecida en el contrato de 
Interventoría, se debe contar con el personal mínimo y tiempo de dedicación que a continuación se describen: 
 

DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

Cuadro # 2 

DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. Cargo 

% de 

dedicación 

durante los 

meses 

requeridos 

1 Director de Interventoría  50 

2 Residente de Interventoría  100 

3 Asesor Estructural  10 

4 Inspector S&SO y Gestión 

ambiental  

50 

5 Asesor Hidrosanitario  20 
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6 Asesor Eléctrico  30 

7 Ingeniero de Costos y 

Presupuesto  

40 

8 Abogado 15 

 
1.3. Ítems en el Plan de Contratación en el que se encuentra incluido el bien o servicio que se solicita: La presente contratación 
se encuentra en PACCO de la entidad tal y como se relaciona en la plataforma SECOP II y como lo demuestra el PACCO 
cargado en SECOP II la sección documentos del proceso. 
 

 

✓ DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 

.1 Descripción del objeto: 

 

Realizar la interventoría integral al contrato derivado del proceso de selección abreviada cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones 

y/o reparaciones locativas requeridas en el Centro de Desarrollo Infantil San José de Istmina ubicado en el municipio de Istmina en 

la dirección calle 10 No. 9 - 65 y en el Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeros pasos ubicado en el municipio Cantón de San Pablo 

barrio Divino niño, infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la 

Primera Infancia ubicadas en el departamento del Chocó.” 

 

.2 Plazo de ejecución: 

 

El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder el 31 

de diciembre de 2024. 

 

Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición 

del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007. 

 

.3 Lugar de ejecución: 

 
El contrato será ejecutado en el municipio de Istmina en la dirección calle 10 No. 9 - 65 y en municipio Cantón de San Pablo Barrio 
Divino Niño del departamento de Chocó, infraestructuras pertenecientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales el domicilio será en el municipio de Quibdó  
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✓ IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

.1 Identificación del contrato a celebrar: 

 

De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, el contrato 

resultado del proceso que aquí se adelanté se denominará: CONTRATO DE OBRA 

 

.2 Modalidad de selección: 

 

De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para contratar “Realizar la interventoría integral al contrato 

derivado del proceso de selección abreviada cuyo objeto es: “Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en el 

Centro de Desarrollo Infantil San José de Istmina ubicado en el municipio de Istmina en la dirección calle 10 No. 9 - 65 y en el Centro 

de Desarrollo Infantil Mis Primeros pasos ubicado en el municipio Cantón de San Pablo barrio Divino niño, infraestructuras donde el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento 

del Chocó.” corresponde a 

 

a) Licitación Pública ______ 
 
b) Selección Abreviada: 
 

I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por subasta Inversa____ 
II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes por compra de catálogo derivado de la celebración de 

acuerdos marco de precios____ 
III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de productos___ 
IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía_____ 
V. Prestación de servicio de salud ____ 

VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____ 
VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____ 

VIII. Actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales propias de las EICE y de las SEM_____ 
IX. Para la ejecución de: protección de personas amenazadas, desmovilización e incorporación, atención a población desplazada por la 

violencia, protección de derechos humanos y población en alto grado de exclusión______ 
X. Contratación de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad nacional____ 

 
c) Concurso de méritos: 

 
I. Abierto ____ 

II. Con precalificación____ 
III. Escogencia de intermediarios de seguros____  

 
d) Contratación Directa:  
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I. Urgencia manifiesta. ____ 
II. Contratación de empréstitos____ 

III. Contratos interadministrativos ____ 
IV. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ____ 
V. Encargo fiduciario ____ 

VI. Inexistencia de pluralidad de oferentes. ___ 
VII. Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles. ____ 

VIII. Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. ___ 

 
e) Mínima cuantía ___X___ 
 

3.3. Código (s) UNSPSC:  

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101513 Gestión de construcción de edificios 

 

7. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

El presupuesto oficial para la presente contratación es de NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($98,255,502) incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos. 
 
Para la estimación del presupuesto del presente proceso de selección, el Grupo Administrativo del ICBF Regional Chocó adelantó 

un estudio de mercado mediante el cual se determinó el costo total de la interventoría.  

El presupuesto oficial para la presente contratación cuyo objeto es “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES 

LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE ISTMINA UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE ISTMINA EN LA DIRECCIÓN CALLE 10 NO. 9 - 65 Y EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS 

UBICADO EN EL MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO BARRIO DIVINO NIÑO, INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS 

EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.”.  Es de NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS DOS PESOS ($98,255,502)., IVA INCLUIDO y demás impuestos de ley como costos directos e indirectos a que haya 

lugar tal como se evidencia en el documento ANEXO. ESTUDIO DE SECTOR Y/O COSTOS, el cual forma parte integral del presente 
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documento. El valor del contrato a suscribir será por el valor ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, 

según las necesidades que presente la entidad. 

El valor del presupuesto oficial se estableció incluyendo el IVA, no obstante, el único valor techo será el valor total oficial, por lo cual 

las oferentes podrán ofertar valores diferentes. Teniendo claro lo anterior, si una oferta supera este presupuesto será causal de 

rechazo de la oferta. 

NOTA: Para esta contratación APLICA el análisis del sector. SE ADJUNTA ANEXO. Estudio de cotizaciones y determinación del valor 

estimado del contrato. 

 

✓ FUENTE DE LOS RECURSOS  

 
El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal o vigencia futura relacionada en la 
plataforma SECOP II. 
 

✓ JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 

 

El proponente deberá dar cumplimiento a los requisitos por medio de los cuales se verifica la capacidad jurídica y el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas que se señalen en el pliego de condiciones. 

Podrán participar en este proceso de contratación personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual, o 

constituyendo consorcio o unión temporal, en cuyo objeto social se encuentren actividades relacionadas con el objeto del presente 

contrato. 

El factor de selección es el menor precio ofertado, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en este estudio previo y la 

invitación pública. 

6.1 Criterios de Verificación: 

Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, garantía de seriedad del ofrecimiento, la capacidad 
financiera, organizacional y el cumplimiento de las especificaciones técnicas que la entidad ha definido como condiciones 
mínimas que deberán cumplir los proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad 
los verificará como CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas y técnicas de los interesados en participar, con el propósito de habilitar las 
propuestas presentadas. 
 
En el momento señalado en el pliego de condiciones los proponentes presentarán una propuesta completa, que incluya la información 
sobre la capacidad jurídica, técnica y la propuesta económica o inicial de precio. 
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El oferente deberá demostrar una experiencia específica en la ejecución de contratos, celebrados con persona pública o privada, en 
actividades comerciales en cuyo objeto social se encuentren actividades relacionadas con el objeto del presente proceso de 
contratación. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes son: 
 

 REQUISITOS MÍNIMOS 
HABILITANTES 

RESULTADOS 

 CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 
 CAPACIDAD TÉCNICA CUMPLE / NO CUMPLE 

 
6.1.1 CAPACIDAD JURIDICA  

6.1.1.1 Persona Jurídica. 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de 

derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en 

la ley y en la Invitación Pública. 

Cabe recordar que la Invitación Pública forma parte esencial del contrato y por tanto, constituye fuente de derechos y obligaciones de 

las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se 

someten los proponentes durante el proceso adelantado y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la 

vigencia del contrato. 

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas 

y no se encuentren inhabilitados para contratar con el estado colombiano. 

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se 

encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso. 

Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Todos los proponentes 

deben: 

✓ Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta. 
✓ Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
✓ Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la cual deberá ser por lo menos igual al plazo 

estimado del contrato, liquidación del contrato y un (1) año más. 
✓ No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el 

numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
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✓ No estar incurso en la situación descrita en el numeral primero del artículo 38 de la ley 1116 de 2006. 
✓ No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
Un proponente no podrá́ presentar más de un ofrecimiento, en forma individual o como integrante de un consorcio o unión temporal 

o cualquier otra forma asociativa. En caso de que se incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, el ICBF no tendrá́ 

en cuenta ninguno de los ofrecimientos y las propuestas que incurran en esta situación serán RECHAZADAS. 

La persona jurídica debe anexar con su oferta la siguiente documentación. 

a. Carta de Presentación de Ofertas: Suscrita por el representante legal o su apoderado, mediante la cual se 

certifica que ni la persona jurídica, ni su representante legal, están incursos en inhabilidades, incompatibilidades, 

ni prohibiciones para contratar con el estado. En la carta de presentación, el oferente debe indicar cuál de la 

información suministrada en la propuesta, es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal 

naturaleza. 

b. Fotocopia legible de documento de identidad del representante legal. 

c. Certificado de existencia y representación legal del proponente: cuya fecha de expedición no deberá ser anterior a 

los treinta (30) días previos a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, adicionalmente se deberán 

tener en cuenta las siguientes reglas: 

• El objeto social del oferente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en este 

proceso de contratación y en el contrato que de él se derive 

• Calidad del representante legal que suscribe la oferta. 

• Facultades del representante legal para presentar la oferta y obligarse con el objeto del contrato. Cuando 

el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar propuesta o para 

contratar o comprometer a la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social 

correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea 

adjudicado. 

• Que la duración de la persona jurídica no sea inferior a la duración del contrato y tres (3) años más, 

contados a partir de la fecha de liquidación del mismo. 

d. Documentos de cumplimiento artículo 50 de la ley 789 d 2002 y ley 829 de 2003. Cuando el interesado sea una 

persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de 

acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, 

donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, en la cual consten que a la fecha de presentación de la propuesta, ha realizado el pago 

de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses. 

e. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 

partir de la fecha de su constitución. Cuando la certificación sea expedida por revisor fiscal deberá adjuntar a la 
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propuesta cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificación de antecedentes de la junta central de 

contadores vigente. 

f. Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– vigente, expedido 

por la Procuraduría General de la Nación: El ICBF verificará, de la página Web de la Procuraduría General de la 

Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado 

actualizado. (Se debe presentar certificado de la persona jurídica y del representante legal). 

g. Boletín de responsables Fiscales: El ICBF verificará si el interesado se encuentra señalado en el último Boletín de 

responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. En todo caso, el proponente podrá adjuntar 

dicha certificación a su propuesta. 

h. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal de la persona jurídica, expedida por la Policía 

Nacional. (Se debe presentar certificado de la persona jurídica y del representante legal). 

i. Consulta RNMC: El ICBF verificará, en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, la Consulta al RNMC 

(Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional), del representante legal de la persona 

jurídica. 

j. Formato Autorización de consulta de inhabilidades por delitos sexuales: La persona natural, el representante legal 

de la persona jurídica individual, los representantes legales de los consorcios y uniones temporales y los 

integrantes de estos, deberán diligenciar y presentar en el apartado correspondiente del cuestionario dispuesto en 

la plataforma SECOP II, el formato de autorización de consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales, según el 

modelo suministrado por la entidad en el FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA DE INHABILIDADES POR 

DELITOS SEXUALES. 

k. RUT: El proponente deberá indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que 

pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del Registro Único Tributario – RUT. 

l. Certificado Participación Como Independiente Del Oferente. 

Nota 1: La entidad deberá consultar la citada información tanto para la oferente persona jurídica, como para su representante legal, 

en concordancia con lo establecido en el literal d), del numeral 1°, del punto D, del ítem 4 – Requisitos Habilitantes, del Manual de 

Modalidad de Selección de Mínima Cuantía – Colombia Compra Eficiente 

Nota 2: Las personas jurídicas que pretendan participar en el presente proceso de selección, deberán certificar que ni la persona 

jurídica, ni su representante legal, están incursos en inhabilidades, incompatibilidades, ni prohibiciones para contratar con el estado, 

requisito verificable con la declaración de la persona jurídica en la Carta de Presentación de Oferta. 

Nota 3: Cualquier contravención a lo expresado, faculta al ICBF a rechazar la propuesta, sin incurrir en ninguna responsabilidad. 
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6.1.1.2 Persona natural 
 

La persona natural debe anexar con su oferta la siguiente documentación. 

a. Carta de Presentación de la Oferta: Firmada por la persona natural. En el evento que la propuesta sea presentada y suscrita 
por apoderado, se deberá adjuntar el poder que así lo faculte. En la carta de presentación, el oferente debe indicar cuál de 
la información suministrada en la propuesta es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal naturaleza. 
 

Nota 1: La propuesta que sea presentada a través de apoderado deberá tener poder debidamente autenticado. Las personas jurídicas 

extranjeras sin domicilio en Colombia deben acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 

presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, 

suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea 

solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente Estudios Previos, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión 

temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del 

consorcio o unión temporal. El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir todos y cada 

uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el 

propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y 

demás normas vigentes. 

Nota 2: En la carta de presentación, el oferente debe indicar cuál de la información suministrada en la propuesta, es de carácter 

reservado, señalando la norma que le otorga tal naturaleza. 

b. Fotocopia legible de documento de identificación: Cédula de ciudadanía, para nacionales, y cédula de extranjería o el 
pasaporte para los extranjeros. 

c. Fotocopia legible de la libreta militar: si el oferente es persona natural hombre menor de 50 años. En caso de pérdida deberá 
anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida. 

d. Certificado de inscripción en Cámara de Comercio o Registro Mercantil: Cuando sea persona natural deberá presentar 
certificado de inscripción en Cámara de Comercio o Registro Mercantil en el cual conste que su actividad mercantil registrada 
es directamente relacionada con la que se pretende contratar. La fecha de expedición del registro mercantil no deberá ser 
anterior a los treinta (30) días previos a la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

 
Nota: Las personas naturales que no se encuentran inscritas en el registro mercantil no están obligadas a presentar este documento. 
 

e. Boletín de responsables fiscales: El ICBF verificará si el interesado se encuentra señalado en el último Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha 
certificación a su propuesta. 
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f. Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– vigente, expedido por la 
Procuraduría General de la Nación: El ICBF consultará y verificará, de la página Web de la Procuraduría General de la 
Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 

g. Certificado de antecedentes judiciales: El ICBF consultará y verificará, de la página Web de Policía Nacional de Colombia 
los antecedentes penales de quienes van a participar en el presente proceso. 

h. Certificación de cumplimiento de pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales: Según lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, artículo 15 de la Ley 797 de 2003, ley 828 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1828 de 2013 el proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. 
 

Tratándose de personas naturales, se deberá acreditar que se encuentran al día en el pago por concepto de los aportes a los sistemas 

de salud y pensiones, para lo cual deberá aportar el certificado de afiliación a dichos sistemas, el cual debe ser expedido dentro de 

los treinta (30) días anteriores al cierre del proceso. 

Adicional a lo anterior: Anexar el Certificado Participación Como Independiente del Oferente. 

i. Consulta RNMC: El ICBF verificará, en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, la Consulta al RNMC (Sistema 
Registro  Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional). del representante legal de la persona jurídica individual, 
de los representantes legales de los consorcios y uniones temporales y de los integrantes de estos, que presenten propuesta 
en el presente proceso. 

j. RUT: para Identificación Tributaria el proponente deberá indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del Registro Único Tributario – RUT. 

k. Certificado Participación Como Independiente del Oferente, de la invitación pública. 
 

Nota 1: Las personas naturales que pretendan participar en el presente proceso de selección, deberán certificar la ausencia de 

limitaciones a la capacidad y que no se encuentran incursos en inhabilidades, incompatibilidades ni prohibiciones para contratar con 

el estado, requisito verificable con la declaración de la persona natural 

Nota 2: Cualquier contravención a lo expresado, faculta al ICBF a rechazar la propuesta, sin incurrir en ninguna responsabilidad 

6.1.2 Consorcios y Uniones Temporales 

Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en la 

presente Invitación, para efectos legales, como si fueran a participar en forma independiente. 

Los consorcios y uniones temporales deberán anexar con su oferta la siguiente documentación: 

a. Carta de Presentación de la Oferta. Firmada por el representante del consorcio o unión temporal, y diligenciada de acuerdo 
con el modelo suministrado en el Anexo No.1 de la Invitación Pública a Participar, donde conste que ni la persona jurídica, 
ni su representante legal, están incursos en inhabilidades, incompatibilidades, ni prohibiciones para contratar con el estado. 
En el evento que la propuesta sea presentada y suscrita por apoderado, se deberá adjuntar el poder que así lo faculte. 
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Nota: La propuesta que sea presentada a través de apoderado deberá tener poder debidamente autenticado. Las personas urídicas 

extranjeras sin domicilio en Colombia deben acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado ara 

presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, 

suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea 

olicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 

consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 

participantes del consorcio o unión temporal. El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir 

todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior 

con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil 

y demás normas vigentes. 

b. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales o quienes hagan sus veces, de los 
integrantes de la figura asociativa. 

c. Si la participación es en forma conjunta, los consorcios o uniones temporales en su conformación deberán cumplir con los 
requisitos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias; efecto para lo cual debe 
adjuntar el documento de constitución del consocio o unión temporal. De conformidad con lo anterior, los consorcios o 
uniones temporales deberán aportar el documento original de constitución firmado por los integrantes, el cual deberá 
contener como mínimo los siguientes requisitos: 
 

1. Si los proponentes desean participar como Consorcio o Unión Temporal, en este último caso deberán señalar las condiciones 
y extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del ICBF. 

2. La persona que para todos los efectos legales representará al Consorcio o Unión Temporal, deberá tener facultades amplias 
y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. En el documento se 
deben señalar, además, las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o Unión Temporal 
y su responsabilidad. 

3. Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos 
requeridos en la presente Invitación, para efectos legales, como si fueran a participar en forma independiente. 

4. El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal debe comprender la realización de actividades 
similares al objeto de este proceso de selección. 

5. La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado los integrantes del consorcio o unión 
temporal o por intermedio de su agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo 
con la ley, casos en los cuales deberán adjuntarse el (los) documentos (s) que lo acredite (n) como tal. 

6. En caso de resultar adjudicatarios del proceso de selección, para la suscripción del contrato deberán presentar el respectivo 
Número de Identificación Tributaria – NIT, como consorcio o unión temporal. 

7. Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin obtener la autorización previa 
y expresa del ICBF. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 
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8. Los Consorcios o Uniones Temporales deberán presentar los documentos de existencia y representación legal que, para 
cada uno de los integrantes, expida la Cámara de Comercio o la autoridad competente, ya sean personas Naturales o 
Jurídicas. 

9. Los representantes legales de las personas jurídicas que conformen o hagan parte de un Consorcio o Unión Temporal, 
aportarán con la propuesta la autorización o poder de la Junta de Socios, que los faculte para ofrecer, contratar y conformar 
Consorcios o Uniones Temporales. Este requisito se exigirá en los casos en que esta facultad se encuentre restringida. En 
caso de que el representante legal del Consorcio o Unión Temporal o de cualquiera de los integrantes de estos exceda las 
limitaciones que le otorga el órgano competente, o el acuerdo de integración, se rechazará la propuesta. 

10. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión temporal deberá ir 
acompañado de los documentos (certificados de cámara de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten 
que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias 
derivadas de la propuesta y del contrato resultante. 

11. Los Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta que, de conformidad con el Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, 
la adjudicación del contrato conlleva la responsabilidad solidaria por su celebración y ejecución. 

12. La duración de las personas jurídicas que se constituyan como Consorcio o Unión Temporal deberá ser por lo menos la 
misma del plazo del contrato derivado del presente proceso de selección y tres (3) años más. 

13. Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán integrar otro Consorcio o Unión Temporal que haya presentado 
propuesta para el presente proceso, ni tampoco podrán hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir será causal de 
rechazo para las propuestas que éste integre o presente. 

14. No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o Uniones Temporales. 
15. Las Uniones Temporales, deberán registrar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros o de lo contrario se 

entenderá que se presentan a título de consorcio. 
16. Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el 

caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica. 
 

d. Consulta RNMC: El ICBF verificará, en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, la Consulta al RNMC (Sistema 
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional), del representante legal de la persona jurídica individual, 
de los representantes legales de los consorcios y uniones temporales y de los integrantes de estos, que presenten propuesta 
en el presente proceso. Es decir que debe adjuntar el certificado por cada uno de los integrantes y además el de la unión 
temporal o consorcio. 

e. Certificado Participación Como Independiente del Oferente. 
f. Certificación de cumplimiento de pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales: Según lo establecido en el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002, artículo 15 de la Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1828 de 2013 el proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. Nota: La acreditación de 
aportes parafiscales queda sujeta a lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013. 
 

Tanto las personas Naturales como jurídicas que integren la figura asociativa deberán aportar una certificación, donde se certifique 

el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que a la 

fecha de presentación de su propuesta ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 
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meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Lo anterior según 

los anexos para persona natural o jurídica y de acuerdo con las opciones indicadas para cada caso 

Nota 1: Cuando el oferente sea un consorcio o unión temporal, cada parte constitutiva deberá presentar los documentos de que trata 

este acápite. 

Nota 2: Si la actividad comercial del oferente persona natural, o el objeto social de alguna de las personas jurídicas que conforman el 

consorcio o la unión temporal, no se encuentra acorde con el objeto a contratar, no será susceptible de subsanación y no será 

habilitada. 

Nota 3: Los consorcios o uniones temporales que pretendan participar en el presente proceso de selección, deberán certificar que ni 

la persona jurídica, ni su representante legal, están incursos en inhabilidades, incompatibilidades, ni prohibiciones para contratar con 

el estado, requisito verificable con la declaración de la persona jurídica en la Carta de Presentación de Oferta. 

Cualquier contravención a lo expresado, faculta al ICBF a rechazar la propuesta, sin incurrir en ninguna responsabilidad. 

6.1.3 Personas Extranjeras: 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal, para lo cual 

deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos dentro de 

los cuatro (4) meses anteriores a la Fecha de Cierre de esta Invitación, en el que debe constar, como mínimo los siguientes aspectos: 

a. La existencia, objeto y nombre del representante legal; 
b. La capacidad jurídica del representante legal para la presentación de la Propuesta y para la suscripción del contrato; así 

como sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la 
Propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la presentación de la Propuesta, la participación 
en la Invitación Pública. 

c. Que se han constituido con un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre, y que el término de duración es por lo menos 
igual al plazo total del contrato y tres (3) años más. 
 

6.1.4.1. En el evento en que, conforme a la jurisdicción de incorporación del proponente extranjero o el miembro del Consorcio o 

Unión Temporal de orden extranjero, no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información requerida, presentarán 

los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades 

competentes. Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información 

aquí solicitada, el proponente o miembro del Consorcio o Unión Temporal de orden extranjero deberá presentar una declaración 

juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que (A) no existe 

autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (B) la información requerida en el presente numeral; y (C) 

la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 

personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
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6.1.4.2. Acreditar que su objeto social permite la participación en la presente Invitación Pública y la celebración y ejecución del 

contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado, 

(esta persona deberá figurar en los documentos señalados anteriormente en la Invitación). Para estos efectos, la autorización se 

entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 

6.1.4.3. Acreditar la suficiencia de la capacidad jurídica de su(s) representante(s) legal(es) o de su(s) apoderado(s) especial(es) en 

Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 

representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados anteriormente en el Pliego 

de Condiciones). 

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrán presentar la propuesta mediante apoderado debidamente constituido, 

con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar la propuesta, para suscribir el contrato, así como para 

representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y un (1) año 

más como mínimo, a menos que, de conformidad con las normas legales vigentes, tengan la obligación de establecer sucursal en 

Colombia. En todo caso, el oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 

previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país, 

de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3 de la Ley 816 de 2003 y demás normas concordantes. 

Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalización. En relación con los documentos públicos, se 

anota que por medio de la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, el Congreso Nacional aprobó ́ la “Convención sobre la abolición del 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, la cual entró en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero del 

2000, y suprimió la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos que han sido ejecutados en el 

territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el territorio de otro Estado parte del Convenio. 

De conformidad con lo anterior, y según lo expone el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Circular AC/LG/641/2001 de fecha 24 

de enero del 2001, los documentos públicos provenientes de los Estados parte y contemplados en la Convención no requieren de la 

autenticación consular ni de la posterior legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al entrar en vigencia el Convenio 

y, por lo tanto, deben ser admitidos tan solo con el sello de APOSTILLE colocado por la autoridad competente designada por el país 

que produjo el documento. 

Se excluyen del convenio en mención los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos 

administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o aduaneras. Estos documentos públicos se siguen rigiendo 

según lo estipulado en el Artículo 251 y del Código General del Proceso, 480 del código de comercio y la Resolución 2201 del 22 de 

agosto de 1997, esto es, certificación consular y legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores 

- Área de Gestión de Legalizaciones. 
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Los documentos expedidos por Estados que no forman parte de la Convención seguirán requiriendo de la autenticación consular y 

de la posterior legalización ante la cancillería colombiana. 

Las personas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 

1150 de 2007 no se deben inscribir en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, 

acompañado de las respectivas certificaciones de conformidad con lo establecido en la invitación pública. 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deben acreditar en el país un representante domiciliado en Colombia, 

debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 

presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar 

la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la presente invitación pública, así como para 

representarla judicial o extrajudicialmente. 

Dicho representante podrá ser el mismo representante único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o 

unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes 

del consorcio o unión temporal. 

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos legales 

exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como 

prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 y del Código General del Proceso y demás normas vigentes. 

6.2 CAPACIDAD TÉCNICA 

Se consideran habilitados técnicamente los proponentes que cumplan con la totalidad de los parámetros definidos a continuación: 

6.2.1 CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El representante legal del proponente deberá certificar que su ofrecimiento cumple con las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas por el ICBF. 

La aceptación del anexo CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL 

BIEN, se acreditará mediante la suscripción de la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, a través de la cual se acepta la 

totalidad de las condiciones técnicas descritas dentro en los documentos y estudios previos. 

6.2.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE (CUMPLE / NO CUMPLE) 

El oferente deberá acreditar mediante la presentación de mínimo dos (02) y máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados 

y terminados a satisfacción con entidades públicas o privadas, experiencia que se relacione con el objeto del presente proceso de 

selección y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del proceso de selección expresado en 

SMLMV. 
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a. Nombre de la empresa contratante. 

b. Dirección 

c. Teléfono 

d. Nombre del Contratista 

e. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman. 

f. Número del contrato (si tiene) 

g. Objeto del contrato y obligaciones y/o funciones y/o actividades 

h. Valor del contrato 

i. Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 

j. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 

k. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por la persona competente 

para suscribirla). 

En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente podrá anexar a la propuesta 

copia del contrato o los documentos soportes ((i) actas de liquidación y/o acta terminación donde se acredite el recibo a satisfacción 

de los servicios y (ii) copia del contrato respectivo siempre que de dichos documentos se pueda verificar todas las condiciones 

establecidas en la Invitación pública y que permita tomar la información que falte en la certificación. El ICBF podrá solicitar documentos 

adicionales para verificar la información suministrada en cualquier momento. 

Cuando dentro del objeto del contrato del que se presente certificación existan varias actividades, ésta deberá especificar el valor 

ejecutado por la actividad que se pretende contratar con el presente proceso. 

La sumatoria de los valores de los contratos ejecutados y terminados a satisfacción, deberá ser igual o mayor al 100% del presupuesto 

oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes del presente proceso de selección 

PRESUPUESTO SMLMV 

$ 98,255,502 75.58 

 

Salarios mínimos años anteriores: 

Año Valor del SMMLV 

2024 $ 1.300.000 

2023 $ 1.160.000 

2022 $1.000.000 
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2021 $908.526 

2020 $877.803 

2019 $828.116 

2018 $781.242 

2017 $ 737.717 

Para determinar la experiencia en valor, se hará la conversión del valor nominal del contrato a Salarios Mínimos Legales Vigentes 

(SMMLV). La entidad efectuará la conversión del valor ejecutado de cada contrato, para lo cual tomará el valor del salario mínimo 

legal del año de la fecha de suscripción del mismo. 

La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en los respectivos soportes de 

la información consignada en el mismo. 

No se permitirá la acreditación de circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

El incumplimiento de los requisitos de experiencia dará lugar a la NO HABILITACIÓN del oferente; sin embargo, la Entidad puede 

solicitar a los oferentes subsanar inconsistencias o errores, siempre y cuando la corrección de las inconsistencias o de los errores no 

representen una reformulación o mejora de la oferta. 

Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las certificaciones expedidas por el 

mismo proponente. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los 

integrantes, para lo cual cada uno deberá aportar al menos una (1) certificación de experiencia. 

La experiencia de la proponente adquirida en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de 

participación en la unión temporal o consorcio, en la cual fue adquirida. 

Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del oferente individual o del 

integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o documento de constitución del consorcio o Unión Temporal, 

en el cual conste dicho porcentaje de participación. 

Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la certificación deberá especificar la 

fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y el cesionario. 

En caso de relacionar más de un contrato en una sola certificación, para efectos de verificación se tomará la experiencia específica 

del proponente directamente relacionado con los servicios y/o actividades solicitadas por la entidad, de cada contrato individualmente 
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considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en esta 

invitación. 

Cuando el valor de los contratos con el cual se pretende acreditar la experiencia se encuentre expresado en moneda extranjera (dólar 

americano), se hará la conversión a pesos colombianos con la TRM publicada en las estadísticas del Banco de la Republica 

publicadas en su página oficial, para la fecha de finalización del contrato certificado. 

Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a 

dólares americanos de acuerdo a las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República en su página oficial 

teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato certificado, y seguidamente a pesos colombianos 

Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con el ICBF, el proponente podrá acreditar la misma tal como está establecido 

en la presente invitación pública de mínima cuantía o aportando copia de los contratos suscritos, sin perjuicio que el ICBF verifique 

internamente la real ejecución de los mismos. 

Se entenderá que se ha constituido una inhabilidad por incumplimiento reiterado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de 

la Ley 1474 de 2011, y por consiguiente se rechazara la oferta cuando las certificaciones evidencien: 

a. Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una 

o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años. 

b. Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o 

varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años. 

c. Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con 

una o varias entidades estatales. 

Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando 

ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el 

capital de la persona jurídica. 

En el caso de sociedades que se escindan, tal como lo prevé el artículo 3 numerales 1 y 2 de la Ley 222 de 1995, la experiencia de 

la sociedad escindida acrecerá en las sociedades beneficiarias en el porcentaje de participación que les fue reconocido en el acto de 

escisión. Por consiguiente, para efectos del presente proceso la experiencia se contabilizará en el 100% de la experiencia así 

acreditada, sin perjuicio de lo establecido en la presente invitación para el caso de la experiencia cuando se trata de Consorcios o 

Uniones Temporales. 

Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del oferente individual o del 

integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o documento de constitución del consorcio o Unión Temporal, 

en el cual conste dicho porcentaje de participación. 
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La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en la Relación de Certificaciones 

de Experiencia dispuesta para tal fin y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo. 

En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es 

veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. Este formato deberá entregarse firmado por el Representante Legal del 

proponente que sea persona jurídica; al igual para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser firmado por el 

Representante Legal del consorcio o unión temporal. 

El ICBF se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a 

cabalidad de los contratos que el oferente aporte. 

6.3. LIMITACIÓN A MIPYMES. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Art 5 del 

Decreto 1860 de 2021) una vez realizada la conversión del dólar a moneda nacional según la tasa cambiaria válida a la fecha de 

convocatoria del presente proceso de selección, se tiene que el presupuesto oficial del proceso es inferior a la suma de CIENTO 

VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS (US 125.000.00) y en consecuencia se LIMITA la presente a MIPYMES NACIONALES. 

Nota: El Ministerio de Comercio y Colombia Compra Eficiente publicaron los umbrales para limitación de convocatorias a Mipymes 

2022-2023, de conformidad con el D. 1860 de 2021 - Microsoft Word - VF Umbrales actualizaciones 2022 - 2023 (1).docx 

(beltranpardo.com).  

CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: El proyecto de pliego de condiciones, así como los estudios previos y demás 

documentos que se generen con ocasión del proceso de selección se podrán consultar en las páginas web del portal Único de 

Contratación, www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. 

6.3.1. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES 

Con el propósito de adoptar las medidas afirmativas de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, el ICBF a partir 

del análisis del sector, determino para el presente proceso de contratación la procedencia de la aplicación de criterios habilitantes 

diferenciales, precisando que el cumplimiento de los mismos se encuentra supeditado a la acreditación de la condición diferencial y 

que estos son excluyentes con relación a los requisitos habilitantes técnicos (experiencia) definidos en el presente documento. 

Los criterios habilitantes diferenciales para efectos del presente proceso son: 

ÍTEM CRITERIO HABILITANTE DIFERENCIAL REQUISITO 

 MiPymes en el sistema de compras públicas Se deberan establecer como requisitos habilitantes diferenciales 

relacionados, algunos de los siguientes aspectos. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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  1. Número de contratos para la acreditación de la experiencia 

 

6.3.2. ACREDITACION DE LAS CONDICIONES DIFERENCIALES 

Para efectos de la acreditación de las condiciones diferenciales respecto de los criterios enunciados en el numeral 6.1 del presente 

documento, el proponente deberá presentar con su oferta los documentos definidos a continuación: 

ÍTEM CRITERIO HABILITANTE DIFERENCIAL REQUISITO 

 MiPymes en el sistema de compras públicas En función de lo criterior de clasificación empresarial, la acreditación 

se verificará em los términos de los artículos 2.2.1.1.3.2.4 del 

decreto 1074 de 2015 

 

6.3.3 CANTIDAD DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA – HABILITANTE (MIPYME) 

El proponente deberá acreditar mediante relación suscrita por el Representante Legal la experiencia en la contratación de máximo 4 

certificaciones de contratos ejecutados con personas públicas o privadas y terminados a satisfacción, de experiencia que se relacione 

con el objeto del presente proceso de selección y cuya sumatoria sea igual o superior al 80% del valor del presupuesto oficial del 

proceso de selección expresado en SMLMV. 

Nota: Las demás condiciones para determinar la experiencia se verificarán de acuerdo al numeral y sus numerales títulos6.1.2.2 del 

presente Estudio Previo. 

6.4 Criterios de Ponderación: 

N/A 

6.5 Obligación en materia de Acuerdos Comerciales: 

N/A 

 

7. OBLIGACIONES. 

 
7.1 Obligaciones del Contratista.  

 
7.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 
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1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad. 
Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA 
o su personal y el ICBF. 

2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque, relacionadas con la ejecución 
del contrato. 

4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del 
presente contrato. 

5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta 
EL ICBF a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos 
cuando así se requiera. 

7. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las 
actividades realizadas para cada pago. 

8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su 
actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, 
se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización 
escrita del ICBF. 

9. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de EL ICBF, y actuar con 
responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

10. Devolver a EL ICBF, una vez finalizado la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo del contrato 
se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus 
obligaciones. 

11. Colaborar con EL ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos 
efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto del presente documento. 

12. Utilizar la imagen de EL ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa 
y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines 
publicitarios o de cualquier otra índole. 

13. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad 
vigente, aportando los soportes de pago correspondientes. 

14. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los 
recursos ambientales y públicos, como el agua, energía y racionamiento de papel. 

15. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo “Buenas Prácticas en la Gestión Contractual” del 
Manual de Contratación vigente. 
 

7.1.2 Obligaciones específicas del contratista  

1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 
6: “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones 
Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT). 
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2. Controlar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos derivados del proceso de licitación pública 
cuyo objeto es: “Realizar las obras de los mantenimientos y/o reparaciones locativas requeridas en las diferentes sedes 
administrativas del ICBF a nivel nacional”. 

3. Revisar y verificar desde el componente técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, los documentos e información 
que dieron origen a los contratos de obra sobre los cuales se realizará la interventoría, con el propósito de establecer criterios 
claros y precisos sobre el alcance de los contratos, que le permitan adelantar con efectividad las actividades encomendadas. 

4. Verificar que las obras ejecutadas, su calidad y su cantidad corresponda a lo establecido en la propuesta económica, 
especificaciones técnicas y estudios previos para cada contrato de obra. 

5. Elaborar y entregar al ICBF los informes técnicos relacionados en el numeral 6.5 “Informes a Entregar por parte del Contratista” 
de la Ficha de Condiciones Técnicas. 

6. Establecer, implementar y ejecutar medidas de bioseguridad para el desarrollo de las obras, cumpliendo con las disposiciones 
señaladas por el Gobierno Nacional para la protección de los trabajadores y usuarios ante eventuales circunstancias de fuerza 
mayor, casos extremos y/o emergencias sanitarias. 

7.1.2.1. Obligaciones de Carácter Técnico de la Interventoría 

1. Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el pliego de condiciones, estudios previos 
y demás documentos anexos. 

2. Revisar y avalar las programaciones de actividades elaboradas por los contratistas de obra en los términos previstos en el 
numeral 6.9.2 de la Ficha de Condiciones Técnicas, documento que deberá contemplar todos los ítems de obra que se 
ejecutarán, con sus precedencias, tiempos de ejecución, determinación de la ruta crítica, de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en cada contrato de obra objeto de la presente interventoría, el personal asignado y el plazo de ejecución del 
contrato. 

3. Relacionar por escrito en sus informes los retrasos que se presenten durante la ejecución de los contratos de obra. Lo anterior, 
en caso de que los contratistas de obra no cumplan con las condiciones y términos exigidos en la programación de ejecución 
de cada frente de obra. 

4. Exigir a los contratistas de obra un registro inicial de las condiciones detalladas de los inmuebles en los cuales se adelantarán 
las obras. 

5. Revisar los procedimientos presentados por los contratistas de obra para la ejecución de los contratos, de acuerdo con las 
programaciones propuestas para el desarrollo de las obras. La interventoría podrá solicitar los cambios correspondientes 

6. de ser necesario. Exigir a los contratistas de la obra el cambio de procedimientos o equipos, así como la adopción de las 
medidas que considere necesarias por razones de seguridad, con el fin de minimizar los riesgos evidenciados durante la 
ejecución de las actividades, o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de cada proyecto. 

7. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones 
técnicas exigidas 

8. Realizar revisión y verificación de los ensayos y/o laboratorios realizados por parte de los contratistas de obra para el control 
de calidad de los materiales que se utilicen en la ejecución del proyecto (si aplica), comprobando que estos sean de un 
laboratorio que cuente con certificados de calibración de los diferentes equipos utilizados 

9. Abrir y llevar diariamente una “Bitácora de Obra”, la cual deberá ser firmada por los residentes de obra e interventoría y en la 
cual se relacionen las actividades diarias, comités, reuniones, verificación de la calidad de los materiales y procesos 
constructivos, avance alcanzado en la programación y ensayos solicitados, verificación del número de trabajadores que 
laboraron cada día, cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, sugerencias, ajustes específicos 



  

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

F3.P5.ABS 05/04/2023 

Versión 12 
Página 49 de 

57 

 

 

 

 

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!   

   Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha: 5/11/2024 

a diseños (si aplica), observaciones, visitas de asesores o especialistas, llegada de material, equipos y del personal a las 
obras, y los demás hechos relevantes para el seguimiento de los proyectos. 

10. Verificar y avalar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo 
requerido para la ejecución de los contratos de obra de conformidad con el Anexo 2. Personal Mínimo Requerido, dentro de 
los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega de dichos soportes por parte de los contratistas de obra. 

11. Verificar la permanencia y funciones del personal que integra la coordinación de las obras y el personal técnico calificado de 
los contratos de obra, de lo cual se dejará constancia diaria en la Bitácora de obra 

12. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de interventoría lo establecido en los contratos de obra, referente a 
los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos, así como el equipo 
exigido para la ejecución de los proyectos. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre 
y cuando esté de acuerdo con lo establecido en cada contrato. En caso de que un contratista de obra solicite cambios de 
personal durante la ejecución de su contrato, la Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo 
de trabajo de los contratistas de obra, y verificar que cumpla con lo establecido en el Anexo Perfiles Mínimos Requeridos, 
reportar todos los registros e informar al supervisor del contrato de interventoría. 

13. Liderar los comités de obra, elaborando las respectivas actas con las anotaciones y observaciones pertinentes, las cuales 
deberán quedar registradas en la Bitácora de Obra. 

14. Aprobar los cortes de ejecución del proyecto, así como solicitar a cada contratista de obra informes y aclaraciones sobre el 
desarrollo contractual cuando sea necesario. 

15. Verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en la Ficha de 
Condiciones Técnicas y los documentos anexos que hacen parte de cada contrato objeto de interventoría, y emitir los 
conceptos técnicos que considere la interventoría necesarios para su correcta ejecución. 

16. Aprobar las programaciones de las obras de acuerdo con las actividades proyectadas por parte de cada contratista de obra 
para la ejecución de los contratos de obra. 

17. Verificar que la identificación y características de los inmuebles entregados a los contratistas para el desarrollo las obras 
concuerden con la información suministrada por el ICBF. 

18. Revisar y avalar el plan de contingencia frente a eventuales suspensiones de obra y su reinicio inmediato presentado por los 
contratistas de obra una vez firmada cada Acta de Inicio, buscando siempre la aplicación de protocolos y el reinicio de la obra 
a la mayor brevedad posible. 

7.1.2.2. Obligaciones de Carácter Administrativo de la Interventoría 

1. Verificar que los contratistas de obra se ciñan a los plazos, términos, especificaciones técnicas, programaciones y demás 
condiciones pactadas en los contratos de obra. 

2. Mantener permanente comunicación con los contratistas de obra y realizar el seguimiento periódico a los avances según las 
programaciones pactadas tanto para la ejecución de los trabajos como para la presentación de informes. 

3. Contar con una herramienta tecnológica tipo Microsoft Project o similar que permita desarrollar las actividades necesarias 
para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución de los proyectos objeto del presente contrato, así como ejecutarse de 
conformidad con los medios tecnológicos del ICBF. 

4. Verificar que el personal propuesto por los contratistas de obra se encuentre debidamente vinculado, mediante contrato de 
trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

5. Entregar al supervisor del contrato de interventoría para su revisión y aval, durante los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
suscripción del contrato, las hojas de vida y soportes que acrediten la idoneidad y experiencia del personal propuesto para la 
ejecución del contrato de interventoría, de acuerdo con lo requerido en el Anexo 2. Personal Mínimo Requerido. Si durante la 
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ejecución del contrato la interventoría requiere hacer algún cambio en el recurso humano que le fue avalado, sólo se aceptará 
dicha sustitución previa aprobación del Supervisor del ICBF; siempre y cuando, el cambio a efectuar sea por otro profesional 
de iguales o mejores capacidades, condiciones y perfil profesional, de la persona que desea reemplazar. 

6. Programar y coordinar con los contratistas de obra y el supervisor del contrato de interventoría del ICBF las reuniones de 
seguimiento a la ejecución del contrato y comités de obra de control semanales del avance del contrato, acordando entre las 
partes soluciones prácticas y oportunas. 

7. Exigir la asistencia de los contratistas de obra y acompañarlos a las reuniones posteriores a la suscripción de las Actas de 
Inicio de los contratos de obra, reuniones que se adelantarán en un término no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a la 
suscripción de cada acta de inicio y a la cual asistirán también representantes del ICBF (supervisor y/o apoyo a la supervisión), 
Director Regional, Coordinador del Centro Zonal, en la cual se acordarán horarios de las jornadas laborales, logística, 
protocolos de ingreso/salida de personal, equipos, herramientas, insumos, etc. 

8. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el ICBF a través del supervisor del contrato de 
interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

9. Presentar de manera ordenada, en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución del 
contrato de interventoría, de tal manera que el ICBF, a través de la supervisión, tenga acceso a la misma en cualquier momento 
en que sea requerido. 

10. Realizar y suscribir actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución de los contratos de obra e 
interventoría, y entregar copia de estas al supervisor del contrato. 

11. Elaborar y suscribir oportunamente con los contratistas de obra, todas las actas asociadas a los contratos de obra, y dejar 
consignadas las observaciones pertinentes. 

12. Elaborar y suscribir oportunamente con el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Acta de Terminación del Contrato de 
Interventoría, y dejar consignadas las observaciones pertinentes. 

13. Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción final de los contratos de obra. 

7.1.2.3. Obligaciones de Carácter Financiero de la Interventoría 

1. Efectuar las gestiones necesarias ante los contratistas de obra para que remitan la información financiera, tanto al ICBF como 
a la Interventoría, dentro de los plazos establecidos. 

2. Revisar y vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de obra de los requisitos y controles financieros establecidos en 
los contratos o modificaciones contractuales posteriores. 

3. Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que el ICBF solicite. 
4. Realizar mensualmente un análisis del avance físico y financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever con la 

suficiente anticipación la necesidad de modificar los contratos, o de realizar requerimientos para adelantar acciones jurídico-
administrativas, de disponibilidad presupuestal o cualquier otra medida que el ICBF deba tomar para asegurar el flujo de 
fondos de los contratos de obra y/o el cumplimiento de estos. 

5. Analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato, así como elaborar 
las especificaciones técnicas respectivas. También deberá conceptuar sobre la necesidad de su ejecución, y analizar su 
incidencia en el valor del contrato de obra correspondiente, adjuntando para el efecto el acta de mayores y menores cantidades 
e ítems no previstos, solicitando al ICBF la respectiva modificación del contrato de obra correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 6.10 Procedimiento para definir el precio de las actividades o ítems no previstos. 

6. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero de los contratos de obra; (ii) Estado financiero de los 
contratos de obra en el evento de terminación anticipada y legalización del anticipo; (iii) Multas de los contratos de obra; 
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(iv) Estimación de perjuicios de los contratos de obra; (v) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a 
presentarse en los contratos de obra. En estos casos, la interventoría preparará los documentos que al respecto se requieran. 

7. Proponer correctivos en el menor tiempo posible a los desajustes económicos o financieros que pudieren presentarse, y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución de los contratos de obra. 

8. Controlar y realizar las revisiones necesarias para el cierre financiero de tipo presupuestal, contable y de tesorería de los 
contratos de obra, mensualmente y al finalizar el contrato de interventoría, así como el seguimiento y control de los ingresos 
y egresos establecidos en los contratos de obra. 

9. Controlar en detalle el estado financiero y contable de los contratos de obra llevando un registro de cada una de las 
operaciones. 

10. Aprobar los Análisis de Precios Unitarios (APU) que soportan la propuesta técnica y económica por los contratistas de obra, 
presentados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción y legalización del contrato. 

7.1.2.5  Obligaciones de Carácter Jurídico de la Interventoría 

1. Verificar la ejecución del contrato y el no retraso injustificado. 
2. Responder los derechos de petición allegados y de su competencia. 
3. Gestionar oportunamente con los contratistas de obra toda la documentación requerida para suscribir las Actas de Inicio. 
4. Suscribir con el Supervisor de su contrato la correspondiente Acta de Inicio. 
5. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por los contratistas de obra se hallen conforme 

a lo exigido en los contratos objeto de esta interventoría. 
6. Solicitar las modificaciones a los contratos de obra (si aplica), las cuales deberán estar acompañadas con los soportes 

correspondientes, previa elaboración de los análisis respectivos. En caso de cualquier tipo de incumplimiento de los contratos 
de obra, la interventoría deberá informar al supervisor del contrato para que se inicien las acciones pertinentes. Los informes 
que elabore la interventoría deberán ser de manera escrita y de conformidad con los contemplado en los procedimientos, 
manuales y formatos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del ICBF, en el proceso de contratación. 

7. Requerir por escrito a los contratistas de obra cuando se presenten incumplimientos con el objeto de conminarlos a cumplir 
con las actividades, en las condiciones y términos pactados en los contratos de obra. 

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los contratistas de obra. 
La interventoría, antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales, debe requerir al contratista para el 
cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. 

9. Apoyar en la elaboración del Acta de Liquidación de los contratos de obra suscritos, junto con la elaboración y preparación de 
los documentos requeridos para dicha etapa. 

10. Verificar el cumplimiento de pago de obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones) por parte 
de los contratistas de obra a sus colaboradores, así como el respectivo pago de honorarios. 

7.1.3 Obligaciones contractuales asociadas a los Ejes del Sistema Integrado de Gestión: 

7.1.3.1. Obligaciones del Eje de Gestión de Calidad 

1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, 
secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, 
talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio. 
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2. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. 
3. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio. 

7.1. 3.2. Obligaciones del Eje de Seguridad de la Información 

1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad, el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez 
se firme el contrato. 

2. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado 
en la normativa interna del ICBF vigente, en virtud de la ejecución del objeto del contrato. 

3. Informar al supervisor en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la 
información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la 
ejecución del contrato. 

7.1.3.3 Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la 
Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones 
contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente. 

2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio. 

3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal 
requerido para la realización de sus actividades. 

5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o 
convenio. 

6. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, 
reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio. 

7. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente. 

7.1.3.4. Obligaciones del Eje Gestión Ambiental 

1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen 
durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. 

2. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las 
evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos 

3. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la 
ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente 

7.2  Obligaciones del ICBF. 

7.2.1 Obligaciones Generales del ICBF 

1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato. 
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2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.  
3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.  
4. Pagar el valor del contrato 

 
7.2.2 Obligaciones Específicas del ICBF. 

 
 “No Aplica 
 

 
8 FORMA DE PAGO.  

 
El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor resultante de la adjudicación, incluidos todos los costos directos e indirectos 
asociados a la prestación del servicio, el IVA, y demás impuestos de ley. 
 
Será pagado bajo el siguiente esquema, el cual involucra tres (3) tipos de remuneración: 
 

 
No. 

TIPO DE 
REMUNERACIÓN 

CONCEPTO Y 
PORCENTAJE 

FRENTE AL VALOR 
DEL CONTRATO 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL 
VALOR A PAGAR 

 
REQUISITOS 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Componente Fijo 

Corresponde al pago del 
40% del valor de la 
ejecución de la 
interventoría referente al 
costo total del personal 
presentado en la oferta 
económica, incluido IVA. 
Dicho valor será dividido 
entre el número de 
meses de ejecución del 
contrato para su pago 
mensual. 
En caso de que el plazo 
de ejecución incluya 
fracción de mes, será 
determinado el valor 
de la fr
acción 
proporcionalmente. 

 
El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 

 
(Valor Fijo) = Valor de la 
ejecución de la interventoría 
referente al costo del personal 
presentado en la oferta 
económica x 40% / número de 
meses de ejecución de la 
interventoría. 

 
 
 
 

 
Aprobar por parte 
del ICBF el informe 
mensual. 
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2 

 
 
 
 
 

Componente 
Variable 

 
Corresponde al pago del 
50% del valor de la 
ejecución de la 
interventoría referente al 
costo total del personal 
presentado en la oferta 
económica, incluido IVA. 
Dicho valor será pagado 
a través de una suma 
variable mensual 
asociada al porcentaje de 
las obras objeto de 
interventoría. 

El cálculo para determinar 
el valor a pagar se realizará 
así: 

 
(Valor Variable) = Valor de la 
ejecución de la interventoría 
referente al costo del 
personal presentado en la 
oferta económica x 50% x 
Avance
 mensu
al registrado en obra. 

Contra porcentaje de 
avance registrado en 
las obras (soportado 
en el Acta de Recibo 
Parcial, debidamente 
suscrita por las 
partes). 

 
NOTA: el pago 
restante del valor 
variable se 
cancelará contra el 
acta de 
terminación 
debidamente 
suscrita. 

 
 
 

3 

 
 
 

Pago Fijo 

 
Corresponde al pago del 
10% del valor de la 
ejecución de la 
interventoría referente al 
costo total del personal 
presentado en la oferta 
económica, incluido IVA. 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 
10 % 
valor de la ejecución de la 
interventoría referente al 
costo total del personal 
presentado en la oferta 
económica. 

• Recibo
a 

satisfacción de las 
obras 
• Entrega de 
informe final 
• Entrega de 
planos récord al 
ICBF. 
• Suscripción
 de actas de 
terminación de los 
contratos de obra. 

 
Nota 1: el valor de la interventoría debe incluir elementos SST, implementación de medidas de bioseguridad (si aplica) e IVA. Estos 
costos estarán incluidos en el componente fijo del pago de la interventoría. 
 
Nota 2: en caso de existir sumas no pagadas derivadas de los correspondientes al componente variable, las mismas serán pagadas a 
la suscripción del acta de terminación debidamente suscrita. 
 
PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente contrato de interventoría, en caso de que en los contratos 
de obra no se ejecuten totalmente las metas físicas o los presupuestos inicialmente estimados por cualquiera de las siguientes razones: 
i) terminación anticipada del contrato; ii) incumplimiento del contrato; iii) caducidad del contrato, o cualquier otro evento de terminación 
anormal del contrato principal. 
 
A) El Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de las causales enunciadas en el presente parágrafo, 
previa verificación por parte del ICBF del cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría. 
B) El Componente Variable se pagará contra avance de los contratos de obra registrados en las respectivas actas de recibo parcial, 
previa verificación del ICBF del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de interventoría. 
C) El Pago Fijo se pagará proporcionalmente hasta el mes en que se configure alguna de las causales enunciadas en el presente 
parágrafo, previa verificación por parte del ICBF del cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría. 
Los pagos se realizarán previa presentación de los siguientes documentos: 
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1) Factura debidamente discriminada de acuerdo con la forma de pago del contrato. 
2) Informes y/o soportes correspondientes de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago. 
3) Certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes 
parafiscales y de seguridad social de sus empleados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. 
 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa 
aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). 
 
Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para 
este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de 
los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por 
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 

 
9 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.  
 
9.1 Supervisión. 
 
La supervisión del contrato estará a cargo de la COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CHOCÓ del ICBF. En todo 
caso, el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando por escrito al designado, con 
copia Grupo Jurídico. 
 
9.2 Interventoría. 

 
 “No Aplica” 

 

10 ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 
 

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; 

y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado el siguiente documento: 

Anexo No. 3 Matriz de identificación de riesgos, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada 

estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. 

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, 

asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF en el siguiente documento: Anexo No. 

3 Matriz de identificación de riesgos. Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta 
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contratación se analizan en el siguiente documento: Anexo No. 3 Matriz de identificación de riesgos elaborado de acuerdo con la 

metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 

en los Procesos de Contratación". 

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS 
 

  
11 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 
El contratista deberá constituir como mínimo a favor del ICBF una Garantía conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato. Dicha 
póliza de seguro deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en anexo para entidades 
particulares, que otorgue los amparos y condiciones señaladas a continuación: 
 

• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Del diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de duración del contrato 
y seis (06) meses más. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o 
parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del 
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales 
de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria.  

• CALIDAD DEL SERVICIO: Del diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de duración del contrato y (06) 
meses más.  

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por cuantía 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más, contados a partir de la fecha de suscripción de este.  

• COBERTURA DEL RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El proponente deberá otorgar póliza 
de responsabilidad civil extracontractual por cuantía de Doscientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (200 
SMMLV) que proteja al ICBF de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que 
surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 
PARAGRAFO PRIMERO: El contratista tiene tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Aceptación de Oferta, para presentar las correspondientes pólizas de garantía. 
PARAGRAFO SEGUNDO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione valor EL 
CONTRATISTA se compromete, dentro de los cinco días siguientes a la firma de la minuta respectiva, a presentar el 
certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactado.  

 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las 
primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 
o agote por razón de las sanciones que se impongan, prórrogas o suspensiones. 
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La garantía única, debe incluir el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas 
y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto Nacional 
1082 del 2015 o la norma que lo modifique o complemente. 
 
Las garantías descritas en el presente numeral deberán estar vigentes hasta la liquidación del contrato y su vigencia se contará a 
partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con la obligación de allegar 
las garantías en el plazo establecido, será acreedor de las sanciones de multa o incumplimiento o clausula penal 

12 VIABILIDAD DEL COMITÉ DE CONTRATACION. 
 

En sesión 091 de fecha 1 de noviembre de 2024, el Comité de Contratación de la Dirección Regional Chocó se emitió concepto 
favorable para adelantar el proceso de contratación que aquí se relaciona. 
 

 
13 ANEXOS.  
13.1Tabla Matriz Estimación de Riesgos 
13.2 Estudio de Mercado  
13.3 Ficha de Especificación de condiciones técnicas  

14 APROBACIONES. 
 

 Cargo Nombre Firma 

 
Coordinador Administrativo 

(E). 
 

 
JESSYCA VALENCIA 

MOSQUERA 
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