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ACTA DE TERMINACION BILATERAL
MC-VALLEELCERRITO-0007-2024

MINIMA CUANTIA :

MC-VALLEELCERRITO-0007-2024

FECHA SUSCRIPCION: | 28 DE MAYO DE 2024

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACION
LOGISTICA PARA EL APOYO A LA GESTION DE
LAS ELECCIONES CONSULTA INTERNA DE
PARTIDOS POLITICOS EN EL MUNICIPIO DE EL
CERRITO, VALLE DEL CAUCA.

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MI/CTE.
($36.348.000)

PLAZO: La duracién del presente contrato sera de quince
(15) dias, contados a partir de la firma del supervisor
del contrato y/o suscripcion del acta de inicio, sin que
en ningun caso se pueda superar la vigencia fiscal
2024, siempre y cuando se dé cumplimiento a los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CERRITO

NIT: 800.100.533-5

DOMICILIO: Calle 7 No. 11 - 62 EL CERRITO-Valle.

'REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARLES TOBON GIRON

C.C. No. 16.862.551 expedida en EL CERRITO

CONTRATISTA: PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROFESIONALES S.A.S

NIT: 900.572.529-2

REPRESENTANTE LEGAL JENNIFER HURTADO DUQUE
CC. 1.114.827.657

DOMICILIO: CL 5 NRO 8 - 49 BARRIO LA ESTRELLA

SUPERVISION: JABI ELIANA ORDONEZ RAMOS

Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana

" FECHA INICIACION

29 de Mayo de 2024

FECHA TERMINACION INICIAL

21 de Junio de 2024

FECHA DE SUSPENSION

31 de Mayo de 2024

TIEMPO DE SUSPENSION

3 meses y 5 dias

T

En el municipio de El Cerrito Valle a los treinta y un (31) dias del mes de Octubre de dos
mil veinticuatro (2024), en las instalaciones de la Alcaldia Municipal se reunieron; la
doctora JABI ELIANA ORDONEZ RAMOS, Secretaria de Convivencia y Seguridad
Ciudadana en calidad de supervisora del Contrato y la sefiora JENNIFER HURTADO
DUQUE identificada con cédula de ciudadania N.° 1.114.827.657, Representante Legal
de PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.S, con NIT
900.572.529-2 en calidad de contratista, para dejar constancia de que se dara por

terminado de manera bilateral el contrato cuyo objeto contractual es: “PRESTACION DE
SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA PARA EL APOYO A LA GESTION DE LAS
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ELECCIONES CONSULTA INTERNA DE PARTIDOS POLITICOS EN EL MUNICIPIO
DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA” de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La Administracion Municipal adelanté el proceso contractual para llevar a cabo las
elecciones de consulta interna de los partidos politicos en el Municipio de El Cerrito,
agotando cada una de las etapas pre contractual y contractual, esto de conformidad con
la solicitud realizada por el Registrador Municipal el dia 09 de abril del 2024 mediante
oficio radicado No0.20240409C4B0CCS5, en donde avizora la realizacién del evento para el

mes de mayo de los cursantes y relaciona los recursos necesarios para llevar a cabo el
mismo.

Durante la etapa de evaluacién y adjudicacion del proceso contractual, se comunica por
parte del Registrador Municipal la modificacion del calendario electoral, sin embargo, la
Administracion ya habia adelantado de manera oportuna todo el tramite contractual, por lo
que el dia 29 de mayo de 2024 se firm6 acta de inicio del contrato de prestacion de
servicios con una duracion hasta el 21 de Junio de 2024 para desarrollar y ejecutar la
operacion logistica de las elecciones de consulta interna de los partidos politicos.

En vista de que las elecciones estaban previstas a realizarse el dia 26 de Mayo del 2024,

lo cual se constatd en la resolucion No.1950 del 23 de Febrero del 2024 expedida por la

Registraduria Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, se le brindo

celeridad al proceso para lograr cumplir con este objetivo, sin embargo se expide la

resolucion No.4202 de mayo de 2024, mediante la cual se modifica el calendario de

elecciones por el Consejo Nacional Electoral, fijando como nueva fecha para los comicios

electorales el dia 08 de Septiembre del 2024.; y a su vez, el Registrador Municipal,

advierte dicha circunstancia cuandd nos encontrabamos en desarrollo del proceso
contractual.

Por lo anterior, el dia 31 de Mayo de 2024 se realiza la respectiva suspension de
ejecucion contractual hasta tanto se llegue a la fecha senalada por parte de
Registraduria Nacional del Estado Civil; sin embargo, el dia 19 de Septiembre del 2024
Registraduria Nacional del Estado Civil mediante resolucién No.10208 dejo sin efecto
resolucion 8937 del 21 de Agosto del 2024 por medio de la cual se establecia la nueva
fecha de la realizacion de la consulta y elecciones de los dirigentes de los partidos
politicos, esto en base a que, mediante comunicacion del 16 de septiembre de 2024, el
Partido Polo Democratico Alternativo manifesto la intencion desistir de realizar la consulta
popular para la toma de sus decisiones 0 escogencia de sus candidatos.
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Por otra parte, mediante la Resolucién num. 04812 del 18 de septiembre de 2024 el
Consejo Nacional Electoral acepto el desistimiento de realizar Consulta Popular y se
abstuvo de iniciar investigacion administrativa en contra del Partido Polo Democgétlco
Alternativo, por retractarse de su voluntad inicial de acudir a este mecanismo, con
posterioridad al plazo establecido mediante Resolucion num. 00982 de 2024. - doghl .,

Conforme a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral acept6 el desistimiento de real
Consulta Popular al Partido Polo Democratico Alternativo, se hace necesario dejar sm 5
efecto la Resolucién num. 8937 del 21 de agosto de 2024 mediante la cual se
establecieron las actividades del calendario electoral para la realizacion del citado evento ',,
electoral y por lo tanto no se realizaran las elecciones.
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Partiendo de las anteriores consideraciones, la Administracion Municipal de manera
diligente adelanto todo el proceso contractual para llevar a cabo la realizacion de estas
elecciones en el Municipio de El Cerrito, sin embargo por motivos ajenos a los principios
contractuales, se establecid que estos comicios electorales no se realizaran en esla
vigencia 2024, obligando a la Administracion y contratista a desistir de manera bilateral
con la ejecucion del contrato ya celebrado y adjudicado, toda vez que la Registraduria
Nacional del Estado Civil resolvié no realizar las elecciones cuya ejecucion tenia plena
relacion con el contrato celebrado por la Administracion Municipal.

Lo anterior estd amparado en que las etapas, reconocidas por la doctrina, la ley y la
jurisprudencia en los procesos contractuales, son: (i) precontractual, (ii) contractual, (i) de
ejecucion y (iv) liquidacion. Asi que las partes y/o intervinientes en ellas deben dar cabal
~cumplimiento a las obligaciones, condiciones y previsiones que en cada de una de estas
se contemplan. No obstante, no puede descartarse que, en el curso de cualquiera de
dichas etapas o con posterioridad, se puedan presentar situaciones que imposibiliten
cumplir lo pactado o que requieren modificaciones a los mismos; y de donde habida
cuenta de lo anterior, efectuado el proceso del caso; atendiendo los principios de
transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva, se ha adelantado en
" debida forma el mismo, conforme a los parametros normativos correspondientes.

Mediante conceptos juridicos expedidos por Colombia Compra Eficiente, se ha
establecido que durante la suspension de un contrato estatal, la entidad contratante no
puede celebrar un nuevo contrato para cumplir con el mismo objeto del que permanece
suspendido. Lo anterior, puesto que, como se ha expuesto en la Jurisprudencia, durante

“la suspension, la relacion juridica — negocial entre las partes subsiste. Por lo tanto, la
entidad estatal solo podria suscribir otro contrato con un contratista diferente para ejecutar
un objeto anteriormente contratado, si extingue el vinculo obligacional del primer contrato,
que de acuerdo con la ley, Unicamente, la entidad estatal podria hacerlo a través de la
terminacion unilateral, la terminacion bilateral o al declarar la caducidad del contrato
(articulos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y articulo 1602 del Caédigo Civil).

Por lo anterior, y en virtud de todo lo expuesto anteriormente las partes del presente
proceso contractual declaran voluntariamente dar por terminado el presente contrato y
proceder a su respectiva liquidacion en ceros.

Para constancia se firma la presente a los treinta y un (31) dias, del mes de Octubre de
dos mil veinticuatro (2024).
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JABI ELIAN% ORDEOSIEZ RAMOS

Supervisor
Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana
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JENNIFER HURTADO DUQUE
Rte. PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.S
- Contratista -
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