
M E M O R A N D O

Bogotá,  2024-11-07 12:01:56

PARA:            SUPERVISOR DE PROYECTOS SGR

DE:              DANIEL RODRIGO TARQUINO MOSQUERA
                          Asesor, código 1020, Grado 13

ASUNTO: SOLICITUD  DE  ADICIÓN  Y  PRÓRROGA AL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS
PROFESIONALES No. 431-2024

En calidad de supervisor del contrato solicitamos la elaboración de una adición y prórroga al Contrato de prestación de
servicios profesionales No. 431-2024, según los términos descritos a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

NÚMERO: 431-2024

OBJETO:

Prestar  servicios  profesionales  para  apoyar  el  seguimiento
técnico,  administrativo,  financiero,  contable,  y  jurídico  de  los
proyectos de inversión ejecutados por entidades de naturaleza
jurídica privada, con recursos del SGR.

CONTRATISTA: JULIAN OCTAVIO MURILLO TOVAR

SUPERVISOR:
DANIEL RODRIGO TARQUINO MOSQUERA
Supervisor de proyectos SGR- Mediante Resolución 2155 del 17
de octubre de 2024

VALOR INICIAL
CINCUENTA  Y  DOS  MILLONES  DE  PESOS  M/CTE
($52.000.000)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE MARZO DE 2024

ACTA DE INICIO 12 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 11 DE NOVIEMBRE 2024

CDP 8124 DE 29 DE FEBRERO DE 2024

RP 8124 DE 08 DE MARZO DE 2024

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO NO APLICA
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(en caso de que aplique)
ADICIONES N/A

REDUCCIONES N/A

PRÓRROGAS N/A

SUSPENSIONES N/A

VALOR TOTAL N/A

PLAZO FINAL N/A

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD
TIPO DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA

ADICIÓN VEINTISÉIS MILLONES  DE PESOS M/CTE ($26.000.000)

RP 8124 DE 06 DE MARZO DE 2024

IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL

00TC-3902-1000-2020000100445 - ASIGNACIÓN PARA LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SALDO A 
ADICIONAR: ($6.500.000)
00TI-3902-1000-2020000100487 - ACTI - LA GUAJIRA - SALDO A
ADICIONAR: ($6.500.000)
00TC-3904-1000-2022000100065 - ASIGNACIÓN PARA LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SALDO A 
ADICIONAR: ($1.625.000)
00TC-3904-1000-2022000100065 - ACTI – CAUCA - SALDO A 
ADICIONAR: ($1.625.000)
00TC-3904-1000-2022000100065 - ACTI - NARIÑO - SALDO A 
ADICIONAR: ($1.625.000)
00TC-3904-1000-2022000100065 - ACTI - VALLE DEL CAUCA - 
SALDO A ADICIONAR: ($1.625.000)
00TC-3904-1000-2022000100092 - ASIGNACIÓN PARA LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SALDO A 
ADICIONAR: ($928.500)
00TC-3904-1000-2022000100092 -  ACTI - META - SALDO A 
ADICIONAR: ($929.000)
00TC-3904-1000-2022000100092 - ACTI - CASANARE - SALDO A
ADICIONAR: ($928.500)
00TC-3904-1000-2022000100092 - ACTI - GUAINÍA - SALDO A 
ADICIONAR: ($928.500)
00TC-3904-1000-2022000100092 - ACTI - GUAVIARE - SALDO A 
ADICIONAR: ($928.500)
00TC-3904-1000-2022000100092 - ACTI - VAUPÉS - SALDO A 
ADICIONAR: ($928.500)
00TC-3904-1000-2022000100092 -  ACTI - VICHADA - SALDO A 
ADICIONAR: ($928.500)
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VALOR FINAL SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $78.000.000

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD:

Considerando que el contratista desempeña actividades de seguimiento a proyectos en el marco del Sistema General de
Regalías (SGR) adoptado por medio del Acto Legislativo 05 de 2019, el cual modifica el artículo 361 de la Constitución
Política de Colombia, se da la necesidad de que el Ministerio garantice la continuidad en la prestación de los servicios que se
desprenden de las actividades relacionadas establecidas y regulada por los artículos 27 y 55 de la Ley 2056 de 2020, el
Decreto 1821 de 2020 en su título 3, en donde se encuentra lo correspondiente con las funciones de autorización del giro de
los recursos y la vigilancia de la ejecución de los proyectos de inversión financiados con los recursos de la Asignación para la
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías que tienen designados como ejecutor a una entidad de
naturaleza jurídica privada.

En consecuencia, dada la necesidad de garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley 2056 de 2020 y su
decreto reglamentario, en atención a que las actividades de seguimiento de los proyectos de inversión que están a cargo del
Ministerio, que cubren los frentes jurídico, financiero, contable, administrativo y técnico, al margen del artículo 86 de la Ley
1474 de 2011, deben prestarse de manera permanente a los proyectos de inversión que se encuentran aprobados, y así
garantizar la continuidad en la comunicación con las entidades ejecutoras privadas, se hace necesario prorrogar el plazo de
ejecución y adicionar su valor, con el fin de garantizar la continuidad y el cumplimiento con las actividades objeto del
contrato, en el marco de la anterior justificación. 

Se precisa que el recurso dispuesto para que el Ministerio realice las acciones de vigilancia hace parte del presupuesto
aprobado para cada proyecto de inversión y que dichos recursos al ser del Sistema General de Regalías se encuentran
cubiertos bajo el principio de plurianualidad contenido en el artículo 128 de la Ley 2056 de 2020. Así mismo, cada proyecto
de inversión tiene previsto un horizonte de ejecución, para el cual deben garantizarse de manera continua y permanente las
actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los proyectos de inversión ejecutados
por entidades de naturaleza jurídica privada, situación para la que es imperativo contar con el apoyo de la supervisión que se
encuentra contratado y que permita el cumplimiento del servicio público a través del objeto contractual a los proyectos con
BPIN: 2020000100445, 2020000100487, 2022000100065 y 2022000100092

En virtud de lo anterior, se hace necesario adicionar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 431-2024, en
la suma de  VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000),  asimismo, prorrogar el plazo del contrato en
CUATRO (04) MESES, fijando como fecha de terminación el 11 DE MARZO DEL 2025.

La presente modificación se solicita con el fin de garantizar la continuidad y el cumplimiento con las obligaciones objeto del
contrato, en el marco de la justificación anterior, haciendo énfasis en que la presente modificación no supera el 50% del valor
inicial del contrato.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA QUE FUNDAMENTA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA:

El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, establece:
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“De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el
cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En
consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo
y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este
artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a
lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato
celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y
orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas
y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el
fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

(…)

2o. Pactaran las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales,
de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una
actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, los contratos relacionados con el
programa de alimentación escolar o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de
obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se
consignen expresamente1.”

“ARTÍCULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con
las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. (…)

PARÁGRAFO. - (…) 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales.” (Subrayado propio).

1 Numeral 2 modificado por el artículo 52 de la Ley 2195 de 2022
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN:

VALOR DE LA ADICIÓN:

Adicionar al valor del contrato la suma de VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000) con base en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal  8124 DE 29 DE FEBRERO DE 2024, el cual ya fue adicionado, de la
siguiente manera: 

RUBRO RECURSO VALOR SOLICITADO

00TC-3902-1000-2020000100445
TC08000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓ

 $       6.500.000,00

00TI-3902-1000-2020000100487 TI44000 - ACTI - LA GUAJIRA  $       6.500.000,00

00TC-3904-1000-2022000100065
TC27000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓ

 $       1.625.000,00

00TI-3904-1000-2022000100065
 

TI19000 - ACTI - CAUCA  $       1.625.000,00

TI52000 - ACTI - NARIÑO  $       1.625.000,00

TI76000 - ACTI - VALLE DEL CAUCA  $       1.625.000,00

00TC-3904-1000-2022000100092
TC81000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓ

 $          928.500,00

00TI-3904-1000-2022000100092
 

TI50000 - ACTI - META  $          929.000,00

TI85000 - ACTI - CASANARE  $          928.500,00

TI94000 - ACTI - GUAINÍA  $          928.500,00

TI95000 - ACTI - GUAVIARE  $          928.500,00

TI97000 - ACTI - VAUPÉS  $          928.500,00

TI99000 - ACTI - VICHADA  $          928.500,00

TOTAL $      26.000.000,00

ADICIONES ANTERIORES REALIZADAS:

   No aplica.

FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
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DOCE (12) DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2024

FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN:

EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN pagará el valor del contrato de la siguiente manera:

a. Un primer pago proporcional por el  primer mes de ejecución del contrato sobre la base de  SEIS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000), por los días ejecutados contados a partir de la suscripción del acta
de inicio del contrato. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará mes de 30 días.

b.  Pagos mensuales iguales por el valor SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000).

c. Un pago final proporcional sobre la base de los honorarios mensuales, por los días ejecutados durante el último mes
de contrato, si a ello hubiere lugar

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA:

Modificar el Plazo de Ejecución: En el sentido de prorrogar el plazo por el termino de CUATRO (04) MESES contados a partir
del DOCE (12) DE NOVIEMBRE DEL 2024, fijando como fecha de terminación ONCE (11) DE MARZO DE 2025.

FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

DOCE (12) DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO CON EL TIEMPO DE LA PRÓRROGA:

ONCE (11) DE MARZO DE 2025

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

Considero pertinente tramitar la adición y próroga al contrato en atención a que el contrato se encuentra vigente y que su
ejecución ha sido satisfactoria hasta el momento.
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Certifico que con la presente adición no se presenta un incremento mayor el 50% del valor inicial del contrato. 

Cordialmente,

Anexos: Soportes en medio digital o electrónico para evitar copias en físico en cumplimiento a la política de uso eficiente del papel
Link de verificación: https://sgdea.minciencias.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/Info/../index.php?DiId=110395 

Página 7 de 7 Avenida Calle 26 # 57 - 83
Código: A206PR08MO2 Torre 8 Pisos del 2 al 6
Versión: 09 Teléfono: (57-1) 625 8480
Fecha: 2023-11-30 Fax: (57-1) 625 8481
e Bogotá D.C. - Colombia

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

41
10

7-
12

03
31

-4
29

87
2-

10
56

06
58

20
24

-1
1-

07
T

13
:2

5:
52

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

7 
de

 1
0

https://sgdea.minciencias.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/index.php?DiId=110395


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

20240006823M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241107-120331-429872-10560658

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-07 12:03:31

Finalización: 2024-11-07 13:25:51

Revisión: REVISO

Dana Carolina Guataquira Robayo
1054374035
dcguataquira@minciencias.gov.co
Contratista
DGR Equipo Supervisión - SGR

Revisión: REVISO

Carlos Rojas Ortiz
80´098.148
cyrojas@minciencias.gov.co
Contratista Apoyo a la Supervisión - SGR - Líder Nacional
Minciencias - SGR

Revisión: REVISO

Madiva Misula Perez D
Equipo supervision SGR
mmperezd@minciencias.gov.co
contratista
Ministerio de ciencia, tecnología e innovación

Elaboración: ELABORO

Liliana Ramos
Equipo SGR
lpramos@minciencias.gov.co
Contratista
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

20240006823M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241107-120331-429872-10560658

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-07 12:03:31

Finalización: 2024-11-07 13:25:51

Firma: FIRMA

Daniel Tarquino Mosquera
80738293
drtarquino@minciencias.gov.co

Minciencias
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

20240006823M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241107-120331-429872-10560658

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-07 12:03:31

Finalización: 2024-11-07 13:25:51

Elaboración

Liliana Ramos

lpramos@minciencias.gov.co

Contratista

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno

Aprobado

Env.: 2024-11-07 12:03:31

Lec.: 2024-11-07 12:03:54

Res.: 2024-11-07 12:03:58

IP Res.: 45.189.119.65

Revisión

Madiva Misula Perez D

mmperezd@minciencias.gov.co

contratista

Ministerio de ciencia, tecnología e inno

Aprobado

Env.: 2024-11-07 12:03:58

Lec.: 2024-11-07 12:04:31

Res.: 2024-11-07 12:04:35

IP Res.: 45.189.119.65

Revisión

Carlos Rojas Ortiz

cyrojas@minciencias.gov.co

Contratista Apoyo a la Supervisión - SGR

Minciencias - SGR

Aprobado

Env.: 2024-11-07 12:04:35

Lec.: 2024-11-07 12:09:20

Res.: 2024-11-07 12:09:28

IP Res.: 181.63.26.42

Revisión

Dana Carolina Guataquira Robayo

dcguataquira@minciencias.gov.co

Contratista

DGR Equipo Supervisión - SGR

Aprobado

Env.: 2024-11-07 12:09:28

Lec.: 2024-11-07 13:18:14

Res.: 2024-11-07 13:18:22

IP Res.: 152.203.223.115

Firma

Daniel Tarquino Mosquera

drtarquino@minciencias.gov.co

Minciencias

Aprobado

Env.: 2024-11-07 13:18:22
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