
COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Jesica Bibiana Aristizábal Mesa
Directora de Contratación

De: Daniela Guzmán Álvarez
Subgerente de Ejecución de Proyectos

Asunto: Solicitud suspensión No. 1 del contrato No.418 de 2023 suscrito con IA Ingeniería y 
Arquitectura de Colombia S.A.S. IACOLCIC S.A.S.

Cordial saludo:

Por medio de la presente solicitamos amablemente la suspensión No. 1 del contrato No.418 de 
2023  suscrito  con  IA  Ingeniería  y  Arquitectura  de  Colombia  S.A.S.  IACOLCIC  S.A.S.,  de 
acuerdo con los documentos relacionados a continuación:

1. Memorando de solicitud de suspensión No 1 del contrato 418-2023, suscrito por la Directora 
Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos.

2. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.
3. Certificado de cumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales
4. Cédula de Ciudadanía y Certificado REDAM de Representante Legal
5. Comunicado RENOBO-418-2023-289  con  radicado RenoBo No.  E2024010181 el  30 de 

octubre de 2024, concepto de la Interventoría
6. Comunicado CONSULTORÍA PAIDEIA-ANC-2024-172   de fecha 25 de octubre  de 2024, 

solicitud del Contratista con sus respectivos anexos en 30 folios.

Los documentos mencionados anteriormente se remiten para el efecto, a través del enlace que 
se refiere a continuación:

https://drive.google.com/drive/folders/1l9g8InUEGeCrXih0xEJcWgB9IhOgiVH1

Sin otro particular.

DANIELA GUZMÁN ÁLVAREZ
Subgerente de Ejecución de Proyectos
Elaboró: Natalia Martínez Silva-Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Revisó: Paola Flórez Galeano-Contratista - Subgerencia de Ejecución de Proyectos
Revisó: Odalis Cristina Laviera Martínez - Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos
Revisó: Francisco Real Rojas-Contratista - Subgerencia de Ejecución de Proyectos

Archivar Expediente RENOBO-IS-06-2023 CTO 418-2023 IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia SAS - IACOLCIC SAS
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COMUNICACIÓN INTERNA

Para: JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MESA
Directora de Contratación

De : ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTÍNEZ.
Directora Técnica de Asesoría y Diseños técnicos

Asunto: Solicitud de Suspensión No. 1 del Contrato de interventoría No. 418-2023, cuyo 
objeto  es  :”REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS 
INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS 
Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, 
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE 
OTROS,  DEL  COLEGIO  AGUSTÍN   NIETO  CABALLERO  UBICADO  EN  LA 
LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. .”

Respetada Jesica:

Por medio de la presente se solicita comedidamente el trámite de la Suspensión No. 1 del Contrato 
de interventoría No. 418-2023, cuyo objeto es :”REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE 
LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y 
LICENCIAS  CORRESPONDIENTES  PARA  LA  ADECUACIÓN  FUNCIONAL,  RESTAURACIÓN, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO AGUSTÍN 
NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES,  EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. .”, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. TIPO DE MODIFICACIÓN 
X SOLICITUD DESCRIPCIÓN

x Modificación, Aclaración o Corrección
Suspensión No. 1 por el término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario  desde  el   7   de  noviembre    hasta  el  22  de 
diciembre de 2024. 

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN 
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X TIPO

Contrato Número
Fecha de 

suscripción
Fecha de acta de 

inicio
Plazo de ejecución inicial

Convenio 418-2023 27/12/2023 01/02/2024
11 meses, con fecha de 

terminación inicial: 31/12/2024

Contrato 
Fiduciario Matriz
Contrato 
Fiduciario 
Derivado
Otro (Indicarlo: 
xxx) 

Contratista o 
asociado, según 
corresponda/Contra
tante

Contratista:  IA  INGENIERIA  Y  ARQUITECTURA DE COLOMBIA  SAS –  IACOLCIC  SAS, 
identificada con Nit: 900283049- 9

Contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
Supervisor/ 
Interventor 

ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTINEZ
- Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos

Objeto

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS 
Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES 
PARA  LA  ADECUACIÓN  FUNCIONAL,  RESTAURACIÓN,  REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL  Y  AMPLIACIÓN,  ENTRE  OTROS,  DEL  COLEGIO  AGUSTÍN  NIETO 
CABALLERO  UBICADO  EN  LA  LOCALIDAD  DE  LOS  MÁRTIRES,  EN  LA  CIUDAD  DE 
BOGOTÁ. .”

Asignación 
Presupuestal

--- Inversión

X Operación Comercial

--- Funcionamiento

--- Recursos del Patrimonio Autónomo

--- Sin erogación alguna
Valor inicial del 
contrato/convenio

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA  PESOS MCTE ($539.243.650)

3.  MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES ANTERIORES:

MODIFIC
ACIÓN / 
SUSPEN
SIÓN No.
(Incluir 

todas las 
modifica
ciones y 
suspensi

ones 
realizada

s)

FECHA 
SUSCRIP

CIÓN

FECHA 
INICIO

FECHA 
FINAL

NUEVA 
FECHA 

DE 
TERMINA
CIÓN DEL 
CONTRAT

O

VALOR 
APROBAD

O PARA 
ADICIONA

R O 
REDUCIR

VALOR 
ACTUAL 

DEL 
CONTRATO

RESUMEN 
MODIFICACIÓ

N

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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4. COMITÉS 

La presente modificación fue presentada en los siguientes Comités:

TIPO DE COMITÉ
Incluir los tipos de comité 

en los que se presentó

ACTA DE COMITÉ 
No.

FECHA

N/A N/A N/A

5. ESTADO DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO
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ESTADO DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

La  supervisión,  de  acuerdo  con  los  informes  semanales  y  los  informes  mensuales  remitidos  por  la 
interventoría y particularmente el informe semanal de interventoría No.39 del 21 al 27 de octubre de 2024 de 
radicado No E2024010188 del 30 de octubre de 2024, se establece que el avance técnico del proyecto de la 
etapa de estudios y diseños es del 68,62% frente al 68,62 % programado en el cronograma contractual.

Fase I ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE 
LOS  PERMISOS  Y  LICENCIAS  CORRESPONDIENTES  PARA  LA  ADECUACIÓN  FUNCIONAL, 
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO 
AGUSTÍN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ Fase en ejecución: Productos elaborados por el consultor y aprobados por Interventoría a la fecha 
de la presente solicitud:

Los siguientes productos, cuentan con aprobación de interventoría y fueron radicados a la empresa.

● Componente actividades preliminares
o Informe Preliminar de diagnóstico normativo y técnico y visita a predio
o Levantamiento Topográfico de los predios e infraestructuras a intervenir
o Levantamiento de condiciones existentes (a través de escáner láser nube de puntos)
o Actualización y/o elaboración del levantamiento arquitectónico
o Registro fotográfico general y detallado de los inmuebles

● Componente de estudios históricos y tipológicos del BIC
o Investigación histórica
o Investigación tipológica y constructiva

● Componente Arqueológico
o Exploraciones arqueológicas
o Diagnóstico arqueológico

● Componente de Diagnóstico del BIC
o Estudio patológico
o Estudio técnico de humedades
o Estudio de sanidad de maderas

● Componente de Diagnóstico de Redes
o Estudio  y  diagnóstico  de  redes  eléctricas,  de  iluminación,  red  de  voz  y  datos  y  de 

instalaciones especiales existentes
o Estudio y diagnóstico de redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendios existentes

● Componente de diagnóstico Estructural
o Estudio geotécnico y recomendaciones para las cimentaciones
o Estudios  de vulnerabilidad,  valoraciones de elementos estructurales  y  no estructurales  y 

complementarios
● Componente Forestal y de Avifauna

o Inventario forestal
o Estudio de Avifauna

● Componente de Bienes Muebles
o Inventario y estado de conservación de bienes culturales muebles
o Calas estratigráficas y ensayos para los inmuebles
o Propuesta de Intervención de Bienes Muebles

● Componente de Diseño Arquitectónico
o Esquema Básico
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Documentos en proceso de revisión final y aprobación por parte de la interventoría:

● Componente de Valoración del BIC
o Estudio de valoración.
o Definición de criterios de intervención
o Diligenciamiento o actualización de la Ficha de Inventario del BIC

● Proyecto Integral de Intervención del BIC
o Definición y propuesta de trabajos de restauración del BIC
o Memoria Descriptiva

● Componente de Diseño Arquitectónico
o Anteproyecto Arquitectónico

Los siguientes productos se encuentran en proceso de elaboración:

● Componente de Diseño Arquitectónico
o Proyecto Arquitectónico.

● Componente Estructural
o Proyecto de Reforzamiento Estructural
o Diseño estructural para nuevas edificaciones y otras estructuras

● Componente eléctrico
o Diseño de instalaciones eléctricas normal y regulada
o Diseño de red de voz, datos, televisión, telefonía y video.

● Componente hidrosanitario, de gas y red de protección contra incendio
o Diseño de instalaciones Hidráulicas
o Diseño de instalaciones para Aguas residuales
o Diseño de redes de aguas lluvias
o Diseño Red de Gas
o Diseño de red contra incendios

● Componente  de  instalaciones  mecánicas  (ascensores,  motobombas,  sistema  hidro-flow,  aire 
acondicionado, ventilación mecánica, ventilación natural y/o asistida).

● Componente Bioclimático
o Estudio de sostenibilidad y propuesta bioclimática

● Componente Seguridad Humana y Accesibilidad Universal
● Componente de paisajismo y diseño de áreas Exteriores

o Proyecto de Paisajismo y diseño de áreas exteriores
o Restitución de Andenes exteriores
o Propuesta de tratamiento silvicultural y manejo ambiental

● Componente de Señalización y Señalética
● Componente Ambiental y Manejo de Residuos

o Propuesta ambiental
o Propuesta para el manejo de residuos

● Componente Acústico
o Diseño de acondicionamiento y aislamiento acústico

● Componente de Presupuesto, Especificaciones y Programación
o Presupuesto de Obra
o Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
o Programación de Obra

● Componente de trámites y autorizaciones
o Gestión y  obtención de las  autorizaciones para intervención de los  BIC ante  el  Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural y/o el Ministerio de Cultura
o Gestión y obtención de Licencias ante la Curaduría Urbana.
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o Gestión  de  las  autorizaciones  ante  las  Empresas  Prestadoras  de  Servicios  Públicos  y 
permisos complementarios.

o Gestión de las autorizaciones ante la Secretaría de Ambiente y/o el Jardín Botánico
● Plan de Calidad para la ejecución de la obra
● Otros estudios

o Supervisión Arquitectónica

Los anteriores productos se encuentran en proceso de elaboración.

En cuanto al avance financiero, se finalizó el trámite, previa aprobación de la supervisión del contrato por 
parte de RENOBO y se procedió al pago No1  por un valor de $ 53.924.365 correspondiente al 10% del valor 
del contrato, en cumplimiento de la Cláusula Quinta - Forma de pago, del Contrato No. 418-2023 - Pago por 
productos entregados y aprobados a satisfacción por la supervisión y su equipo de apoyo.

FORMA DE PAGO
NO. 

PAGO
PRODUCTOS VALOR (%)

1 Contra entrega y recibo a satisfacción por el supervisor de los siguientes insumos: 
A. Informe mensual de interventoría correspondiente al período de corte del pago. 
B. Soporte de recibo a satisfacción por parte del interventor de los siguientes 
componentes del contrato objeto de interventoría: 

0. Acta de inicio, pólizas aprobadas y actualizadas, aprobación de hojas de vida, 
aprobación del plan de trabajo. 
1. Componente de actividades preliminares 
2.Componente de estudios históricos y tipológicos del BIC 
3. Componente arqueológico 
-Exploraciones arqueológicas

10%   PAGO 
REALIZADO

2 Contra entrega y recibo a satisfacción por el supervisor de los siguientes insumos: 
A. Informe mensual de interventoría correspondiente al período de corte del pago. 
B. Soporte de recibo a satisfacción por parte del interventor de los siguientes 
componentes del contrato objeto de interventoría: 

1. Componente de diagnóstico del BIC 
2.Componente de diagnóstico de redes 
3.Componente de diagnóstico estructural 
4.Componente forestal y de avifauna 
5. Componente de bienes muebles 
6.Componente de valoración de BIC 
7. Componente de gestión social (primera etapa de socialización) 
8.Proyecto integral de intervención del BIC: 
- Definición y propuesta de trabajos de restauración del BIC 
-Documento de memoria descriptiva con el avance de los productos del hito de pago. 
9. Componente de diseño arquitectónico 
-Esquema básico

25%

3 Contra entrega y recibo a satisfacción por el supervisor de los siguientes insumos: 
A. Informe mensual de interventoría correspondiente al período de corte del pago. 
B. Soporte de recibo a satisfacción por parte del interventor de los siguientes 
componentes del contrato objeto de interventoría: 

1.Proyecto de intervención integral del BIC-Documento de memoria descriptiva con el 
avance de los productos del hito de pago 
2. Componente de diseño arquitectónico 
-Anteproyecto arquitectónico 
-Proyecto arquitectónico. 
3.Componente estructural 
4. Componente eléctrico 

30%
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5. Componente hidrosanitario, de gas y red de protección contra incendio. 
6. Componente de instalaciones mecánicas 
7. Componente bioclimático 
8.Componente de seguridad humana 
9. Componente de paisajismo y diseño de áreas exteriores. 
10. Componente de señalización y señalética 
11.  Componente ambiental y de manejo de residuos. 
12. Componente acústico 
13. Componente de presupuesto, especificaciones y programación -Especificaciones 
técnicas generales y particulares

4 Contra entrega y recibo a satisfacción por el supervisor de los siguientes insumos: 
A. Informe mensual de interventoría correspondiente al período de corte del 

pago. 
B. Soporte de recibo a satisfacción por parte del interventor de los siguientes 

componentes del contrato objeto de interventoría: 

1. Componente de presupuesto, especificaciones y programación 
-Estudio de mercado 
-Análisis de precios unitarios 
2.Componente de trámites y autorizaciones 
-Radicación en debida forma en IDPC/ Ministerio de Cultura 
-Radicación en debida forma en Curaduría Urbana 
-Respuesta a observaciones en IDPC/ Ministerio de Cultura 
-Respuesta a observaciones en Curaduría Urbana 
3. Plan de Calidad para la Ejecución de la Obra. 
4. Componente arqueológico 
-Diagnóstico arqueológico

15%

5 Contra entrega y recibo a satisfacción por el supervisor de los siguientes insumos: 
A. Informe mensual de interventoría correspondiente al período de corte del pago. 
B. Soporte de recibo a satisfacción por parte del interventor de los siguientes 
componentes del contrato objeto de interventoría: 

1.Componente de trámites y autorizaciones 
-Autorización emitida por el Ministerio de Cultura o el Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural según corresponda. 
- Licencia de Construcción expedida 
-Autorizaciones de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y permisos 
complementarios. 
2. Componente de presupuesto, especificaciones y programación 
-Presupuesto final 
-Ajuste final de especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios. 
-Cronograma de obra, 
3. Componente BIM 
4. Informe Final. 
5. Acta de aprobación de la totalidad de los productos emitida por la Interventoría. 
6. Acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos contratados.

15%

6 Suscripción del acta de liquidación del contrato objeto de la interventoría y liquidación 
del contrato de interventoría

5%

6. MODIFICACIÓN A ADELANTAR (Para modificaciones de contratos de prestación de servicios 
personales, este numeral no debe diligenciarse).

Cláusulas que se modifican: Propuesta de nueva redacción:
N/A N/A
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7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

El día 25 de octubre de 2024 el arquitecto Germán Alfredo Bazzani Pradere, en calidad de representante 
legal  de la empresa Consorcio Paideia,  presentó a la interventoría mediante el  oficio CONSULTORIA 
PAIDEIA-ANC-2024-172, la solicitud de suspensión del contrato de consultoría 431-2023, basado en los 
siguientes términos:

“1.  Que el 17 de septiembre de 2024 se realizó la radicación de solicitud para Autorización de intervención  
en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional – BICNAL en el aplicativo SIPA del Ministerio  
de las Culturas, las Artes y los Saberes, bajo radicado No. MC38471E2024; lo anterior, en aras de dar  
cumplimiento al cronograma de actividades.

2.Que de acuerdo con lo consultado en la plataforma del SIPA – Flujo de estado del proyecto se evidencia  
que el  trámite se encuentra asignado al  encargado del  Ministerio  de las Culturas (Julieth Georyanna 
Rodríguez Jaimes) desde el 07 de octubre de 2024 en la etapa de “Evaluación de la solicitud”, como se  
evidencia a continuación :

3.Que, de acuerdo a lo consultado en la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes–  
trámites y servicios; se informa que: 

(…) Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional - BICNAL  
que se obtiene en 30 DIA(S) HÁBIL(ES).

Observaciones: Este tiempo puede variar en caso que la solicitud de autorización de intervención requiera  
consultar información a otras entidades, el cual dependerá del tiempo de respuesta por parte de la entidad  
requerida  por  el  Ministerio  de  Cultura  o  cuando  se  requiera  aclarar  o  complementar  la  información  
aportada por parte del usuario. (…).
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 4. Que conforme a lo establecido en la mesa de trabajo celebrada el pasado 12 de septiembre de 2024  
con los profesionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Empresa de Renovación y  
Desarrollo Urbano de Bogotá - Renobo, Secretaría de Educación del Distrito - SED, la interventoría IA  
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS - IACOLCIC SAS y esta consultoría, se informó  
que una vez el Consorcio PAIDEA cargue el proyecto a la plataforma SIPA del Ministerio (la cual fue  
radicada el pasado 17 de septiembre de 2024), dicha entidad procedería a citar a las partes a una mesa  
de trabajo con el fin de revisar la documentación cargada en la plataforma; por lo anterior, esta consultoría  
informa que está a la espera de la citación de dicha mesa de trabajo por parte del ente gubernamental.

Así las cosas y una vez se surta lo mencionado anteriormente, esta consultoría proyecta que se tramite la  
suspensión del contrato de consultoría a partir del 7 de noviembre  de 2024, por un término de cuarenta y  
cinco (450) días calendario; es decir, desde el 7 de noviembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2024,  
con reinicio automático a partir del  23 de diciembre de 2024, o hasta que se resuelvan las causas que  
motivan la suspensión. 

Lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo técnico en su numeral “16. SUSPENSIÓN  
DEL PLAZO CONTRACTUAL”, se indica que:
 

“El  plazo  de  ejecución  del  contrato  deberá  ser  suspendido  mediante  suscripción  de  un  documento 
contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión.   Deberá 
incluirse de manera clara y expresa el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el  
reinicio  del  contrato.  Además  de  las  razones  estipuladas  en  la  normatividad  aplicable  para  las  
suspensiones contractuales, de conformidad con el análisis realizado para la estructuración del presente  
proceso, la Empresa prevé la posibilidad de suspender el plazo contractual en las siguientes etapas del  
desarrollo contractual, lo cual deberá ser previamente evaluado por la interventoría: (negrita y subraya 
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fuera de texto).

Una vez se radique en el Ministerio de Cultura y/o en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en debida  
forma, dando cumplimiento a la normatividad que en el momento de la radicación se encuentre vigente y a  
los tiempos previstos por dicha normatividad. Esta suspensión se reanudará cuando se cuente con la  
aprobación  de  la  entidad  correspondiente  mediante  documento  que  los  soporte,  para  completar  los  
estudios técnicos, diseños y la documentación para radicar en legal y debida forma ante la Curaduría  
Urbana.

Ahora bien, bajo las premisas anteriores, y conforme el expediente del Contrato he de manifestar que esta  
Consultoría ha cumplido en el término con cada una de las condiciones adquiridas por éste. No obstante,  
tenemos  que  el  procedimiento  normal  vincula  a  un  tercero,  como  lo  es  el  MINISTERIO  DE  LAS  
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, el cual, tiene sus lapsos de revisiones aprobaciones y demás  
componentes.  Con  esto,  véase  que  la  limitación  no  se  contrae  desde  la  berma  obligacional  de  los  
extremos, si no consigo se motiva desde la interacción de un tercero con las obligaciones a cargo de la  
Consultoría y, por ende, de la Interventoría. 

Con esto, véase que la limitación no se contrae desde la berma obligacional de los extremos, si no  
consigo se motiva desde la interacción de un tercero con las obligaciones a cargo de la Consultoría y,  
por ende, de la interventoría.

Jurídicamente, se ha admitido como causal de exclusión de responsabilidad el -hecho de un tercero- el  
cual pasaré a abordar: Para que se configure la causal de hecho de un tercero, lo primero ha de verse si la  
interacción  del  tercero  impacta  dentro  del  contrato.  Al  caso  objeto  de  estudio  tenemos  que  las  
competencias  de  revisión  y  aprobación  del  MINISTERIO  DE  LAS  CULTURAS,  LAS  ARTES  Y  LOS 
SABERES son inherentes a aquel, el cual, es independiente en sus términos. Empero aquellos términos  
condicionan las obligaciones y su cumplimiento por parte de la Consultoría y la Interventoría, razón por la  
cual la articulación entre: las obligaciones/ competencias mismas del MINISTERIO DE LAS CULTURAS,  
LAS ARTES Y LOS SABERES. 

Así mismo, jurisprudencialmente se advierte que, para la configuración del hecho de un tercero, debe ser  
aquel imprevisible e irresistible. Desde el marco de la previsión, los lapsos de tiempo son el resultado de la  
independencia del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES. Es así, que su  
mayor extensión no resulta prevista, por ello, la configuración del primer elemento. 

Por otro lado, sobre la irresistibilidad, aquel se articula con el punto anterior la independencia, la cual,  
radica  en  la  autonomía  en  los  procedimiento  y  tiempos  del  MINISTERIO DE LAS CULTURAS,  LAS  
ARTES Y LOS SABERES que, desde la berma de las obligaciones nuestras,  es imposible cumplir  u  
obligar al tercero a reducir sus tiempos mismos. En síntesis, al carecer de subordinación o mandato sobre  
las actuaciones MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, lo cual, delimita la -
insisto. Irresistibilidad de alterar los lapsos ya puestos.”

Solicitud del Contratista Consultor:
 

1.  Se celebre entre las partes acuerdo bilateral de suspensión del Contrato de Consultoría No. 431-2023  
por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir, desde el 07 de noviembre de 2024  
hasta el 22 de diciembre de 2024 o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga el acta  
de observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El contratista consultor radique  
ante la interventoría la (s)  subsanación (es)  de la totalidad de las observaciones formuladas por el  
Ministerio  de Culturas,  las Artes y  los Saberes en el  acta de observaciones,  para su aprobación y  
posterior aval de radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. 
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2.        Una vez realizada la radicación de la respuesta de la totalidad de las observaciones formuladas  
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el acta de observaciones ante dicha entidad,  
el  contrato  será  suspendido  nuevamente  hasta  que  se  surta  la  aprobación  final  del  proyecto  de  
intervención y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expida el documento aprobatorio del  
proyecto. 

Nota: Durante la suspensión, las partes deberán interactuar para lograr las aclaraciones, precisiones y/o  
acciones que permitan superar las causas de la suspensión. 

Finalmente manifestamos que, la solicitud de suspensión no altera las condiciones generales del objeto  
contractual establecido y, no genera un mayor valor respecto al contrato inicialmente acordado.”

CONCEPTO DE VIABILIDAD DE LA INTERVENTORÍA A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA:

La interventoría IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS, a través del comunicado Oficio 
RENOBO-418-2023-289 con asunto “Solicitud de Suspensión los Contratos de Consultoría No. 431-2023  
e Interventoría No. 418-2023 del IED Agustín Nieto Caballero”, con radicado RenoBo No. E2024010181 
del 30 de octubre de 2024, consideró procedente la viabilidad a la solicitud de suspensión del contrato 
431-2023, por las razones expuestas por el consultor, indicando lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario suspender el contrato de interventoría por el mismo  
plazo al de la consultoría. Es decir, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir,  
desde el 07 de noviembre de 2024 hasta el 22 de Diciembre de 2024, con reinicio automático a partir  
del 23 de diciembre de 2024, o hasta se obtenga el acta de observaciones del Ministerio de Culturas,  
las Artes y los Saberes o el contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de  
la totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes en el  
acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval de radicación ante el Ministerio de Culturas,  
las Artes y los Saberes.

 Aclarando en todo caso que: 

Si  el  contrato  de  consultoría  requiere  su  reinicio  en  un  plazo  menor  al  solicitado,  el  contrato  de  
Interventoría se reiniciará inmediatamente.
 
Que, la solicitud de suspensión no altera las condiciones generales del objeto contractual establecido y,  
no generará un mayor valor respecto al contrato inicialmente acordado; De igual forma se aclara que 
durante el tiempo de la suspensión se brindarán las respuestas a las observaciones que pudieran surtir  
producto  de  la  revisión  que  adelante  el  Ministerio  de  Cultura  al  trámite  radicado,  de  parte  de  la  
consultoría e interventoría.

Que, Durante la suspensión, las partes deberán interactuar para lograr las aclaraciones, precisiones y/o  
acciones que permitan superar las causas de la suspensión.”

SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA:

Conforme a lo manifestado por parte de la Interventoría, a tenor literal solicita:
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Realizar la suspensión al Contrato de Consultoría No. 431 - 2023 y de Interventoría 418- 2023 por el  
término de cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir, desde el 07 de noviembre de 2024 hasta el  
22 de diciembre de 2024, con reinicio automático a partir del 23 de diciembre de 2024, o hasta que se  
surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga el acta de observaciones del Ministerio de Culturas, las  
Artes y los Saberes y 2) El contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de  
la totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes en el  
acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval de radicación ante el Ministerio de Culturas,  
las Artes y los Saberes.”
 

CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ASESORÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS: 

Recibida la solicitud del Contratista y el concepto de aprobación de la Interventoría sobre la solicitud de 
suspensión del Contrato de Consultoría No.431-2023, se estima conveniente la suspensión del Contrato 
de Interventoría No. 418-2023  por cuanto debe tener el mismo plazo del Contrato No. 431-2023 respecto 
del cual ejerce una interventoría integral y permanente, en aras de vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y proteger tanto los derechos de la propia Entidad como los del contratista y terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Así la ejecución debe ser paralela, que permita a la 
Interventoría cumplir con sus obligaciones de acompañamiento durante la ejecución del contrato principal. 

Lo anterior, atendiendo a que el componente radicado por parte del CONSORCIO PAIDEIA (Contratista 
del Contrato No. 431-2023) ante el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES se 
encuentra en revisión por parte de esta entidad, la cual conforme a lo la cual conforme a lo lo consultado 
en la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes– trámites y servicios; se informa que: 

“(…) Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional - BICNAL  
que se obtiene en 30 DIA(S) HÁBIL(ES) después de radicado el trámite” 

Es  de  aclarar  que  la  radicación  se  realizó  ante  el  Ministerio  el  día  17  de  septiembre  de  2024  con 
consecutivo MC 38471E2024.

Ahora bien, teniendo en cuenta el cronograma aprobado por la Interventoría se tenía establecido como 
fecha de radicación de la solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana el día 18 de 
octubre de 2024, sin embargo, para que dicha solicitud sea radicada en debida forma, es indispensable 
contar con la autorización de Intervención de Bien de Interés Cultural, , la cual, por su carácter de BIC de 
índole Nacional es otorgada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 

Conforme a lo señalado, la suspensión se encuentra debidamente justificada, en aras de seguir con la 
ejecución contractual.

Según lo expuesto, la supervisión del contrato, a cargo de la Directora Técnica de Asesoría y Diseños 
Técnicos y su equipo de apoyo a la supervisión, encuentran justificación para atender la solicitud de la 
interventoría, considerando viable la suscripción de la suspensión del Contrato de interventoría No 418-
2023,  considerando  que  la  modificación  propuesta  no  altera  el  objeto  contratado,  ni  genera  costos 
adicionales para el CONTRATANTE, ni pagos a cargo de este a favor del CONTRATISTA, como lo precisa 
el contratista interventor  en su comunicación de radicado  E2024010181  del 30 de octubre de 2024, 
razón por la cual recomiendan dar trámite a la solicitud de suspensión del contrato No. 418-2023, por el 
término de cuarenta y cinco días (45) días calendario o antes en caso de que se superen las causas que 
dieron origen a la suspensión, en los siguientes términos:

Suspender  el  contrato  No.  418-2023,  por  el  término de cuarenta  y  cinco  días  (45)   días  calendario, 
contados a partir del 7 de noviembre del 2024 y hasta el 22  de diciembre de 2024, con fecha de reinicio  
automático el día 23 de diciembre de 2024 o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga 
el acta de observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El contratista consultor 
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radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de la totalidad de las observaciones formuladas por el 
Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior 
aval de radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes.  

Aclarando en todo caso que, si  el  contrato de interventoría requiere su reinicio en un plazo menor al 
solicitado, se reiniciará inmediatamente.

NOTA. Las partes podrán prorrogar la suspensión de común acuerdo, para lo cual deberá ser formalizada 
por escrito con la misma gestión adelantada para la presente solicitud.

Una vez realizada la radicación de la respuesta de la totalidad de las observaciones formuladas por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el acta de observaciones ante dicha entidad, el 
contrato  podrá  ser  suspendido  nuevamente  hasta  que  se  surta  la  aprobación  final  del  proyecto  de 
intervención y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expida el documento aprobatorio del 
proyecto. 

La presente suspensión del Contrato de Interventoría No. 418-2023, no genera costos adicionales para el 
CONTRATANTE, ni pagos a cargo de este a favor del CONTRATISTA

MODIFICACIÓN SOLICITADA

Realizar la suspensión del contrato desde el 07/11/2024 hasta el 22/12/2024 
con reinicio automático el 23/12/2023 o hasta que se surtan las siguientes 
situaciones:  1)  Se  obtenga  el  acta  de  observaciones  del  Ministerio  de 
Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El contratista consultor radique ante la 
interventoría  la  (s)  subsanación  (es)  de  la  totalidad  de  las  observaciones 
formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes en el acta de 
observaciones,  para  su  aprobación  y  posterior  aval  de  radicación  ante  el 
Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes.

Cuarenta  y 
cinco  (45) días 
calendario

Fecha  de 
Terminación  de  la 
suspensión: 
22/12/2024.
Reinicio  del 
contrato: 
23/12/2024.
.

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS

Los tiempos que toman las diferentes entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 
para llevar a cabo las revisiones y aprobaciones de los productos de consultoría como los proyectos de 
intervención en bienes de interés cultural, al encontrarse fuera del control de las partes del contrato, se 
identificó como un riesgo permanente durante la etapa precontractual y etapa de ejecución del contrato.  

Con base en el documento “Anexo 3. MATRIZ RIESGOS” el cual presenta la identificación, discriminación, 
valoración, monitoreo y plantea las posibilidades de tratamiento de los riesgos identificados en la matriz de 
riesgo en. Se encuentra el siguiente riesgo. 

Riesgo  No.  16: Descripción  del  Riesgo: “Demoras  en  las  revisiones,  conceptos,  trámites,  análisis,  
viabilidades,  estudios,  autorizaciones,  licencias  y  demás,  por  parte  de  entidades  públicas  o  privadas  
externas,  excediendo  tiempos  señalados  en  las  normas,  que  inciden  en  la  ejecución  del  contrato  o  
proyecto.”

Consecuencia  de  la  ocurrencia: “Mayores  plazos  o  sobre  costos  en  la  ejecución  del  contrato  por  
demoras de entidades externas. Atraso en la ejecución del contrato por suspensión del mismo. Eventuales  
afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los contratos”

Tratamiento:

● “Planear la contratación con estimación de plazos suficientes acorde a las normas para surtirse las  
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revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás,  
por parte de entidades externas. Incluir en los cronogramas de los procesos de contratación y del  
contrato  períodos  para  ajuste  del  contratista  de  los  documentos  acorde  a  eventuales 
observaciones presentadas

● Realizar seguimiento en las entidades públicas o privadas externas respectivas, al avance del  
trámite requerido y en caso que se estime pertinente deberá radicar los derechos de petición y  
demás comunicaciones que den cuenta de ello”.

Asignación: “Privado” 

Conforme al riesgo identificado se puede establecer que, para la presente solicitud de suspensión y en 
aras  de  evitar  las  consecuencias  atribuibles  al  riesgo  identificado  se  torna  indispensable  realizar  la 
suspensión del contrato, con el fin de obtener la aprobación del componente radicado ante el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y los Saberes, para el cumplimiento del objeto contractual.

ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

Las garantías  del  contrato  de interventoría  No.  418 de 2023 están soportadas en la  siguiente  póliza 
expedida  el  26  de  febrero  de  2024  por  la  compañía  SEGUROS DEL  ESTADO S.A.,  y  publicada  y 
aprobada por RENOBO mediante SECOP II encontrándose todos sus amparos vigentes en los siguientes 
términos: 

Contrato De Consultoría CTO N°418- 2023

PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-45-101106002 Expedido por SEGUROS DEL 
ESTADO S.A.

TOMADOR Y GARANTIZADO IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

ASEGURADO  Y 
BENEFICIARIO

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

AMPAROS
VIGENCIA

VALOR ASEGURADO ANEXOS
DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO      01/02/2024 02/07/2025 $ 161.773.095

3
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES

     01/02/2024 02/01/2028 $ 53.924.365

CALIDAD DEL SERVICIO      02/01/2025 02/01/2030 $  161.773.095

 

Solicitud

En virtud de lo anterior, la supervisión a partir de la información remitida por la interventoría mediante 
comunicado RENOBO-418-2023-289 con radicado Renobo No. E2024010181 del 30 de octubre de 2024, 
solicita la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.418-2023, desde el 07 de noviembre de 2024 
y por cuarenta y cinco  (45)  días calendario, es decir hasta el 22 de diciembre de 2024, con reinicio el 23 
de  diciembre  de  2024,  o  hasta  que  se  surtan  las  siguientes  situaciones:  1)  Se  obtenga  el  acta  de 
observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El contratista consultor radique ante 
la interventoría la (s) subsanación (es) de la totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio de 
Culturas, las Artes y los Saberes en el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval de 
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radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. . En congruencia, peticiona a la entidad 
realice la revisión final y su respectiva formalización.

Así mismo, el contratista deberá avisar a la compañía aseguradora y modificar la garantía de cumplimiento 
de conformidad con el contenido de la modificación solicitada, una vez quede en firme.

8. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA MODIFICACIÓN

1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
2. Certificado de cumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales
3. Cédula de Ciudadanía y Certificado REDAM de Representante Legal
4. Comunicado RENOBO-418-2023-289 con radicado Renobo No.  E2024010181 del  30 de 

octubre de 2024, concepto de la Interventoría
5. Comunicado  CONSULTORÍA PAIDEIA-ANC-2024-172  de  fecha  25  de  octubre  de  2024, 

solicitud del Contratista con sus respectivos anexos en 30 folios

Los documentos mencionados anteriormente se remiten para el efecto, a través del enlace que se 
refiere a continuación:

Contrato de Interventoría No. 418-2023:

https://drive.google.com/drive/folders/1l9g8InUEGeCrXih0xEJcWgB9IhOgiVH1

9. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

A la fecha el  contrato se encuentra al  día en su ejecución y  el  contratista  ha cumplido con lo 
establecido en el contrato 418-2023. 

Los firmantes en este espacio consideramos pertinente la modificación contractual por lo anterior 
solicitamos adelantar el trámite.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,
SUPERVISORA

Firma 

Nombre: ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTINEZ

Cargo: Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos 

Elaboró: Iván Serrano Salamanca – Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Revisó: Sandra Melo - Contratista - Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos
Revisó: Natalia Isabel Martínez Silva - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Revisó: Paola Flórez Galeano-Contratista - Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos
Revisó: Laura Campuzano-Contratista - Subgerencia de Ejecución de Proyectos
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Carrera 72 C No. 22 A - 74 Interior 1 - Oficina 110 
Tel 3043534193 – (601)7253012 

intcolegioagustinnieto@gmail.com 

 

 

  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

RENOBO-418-2023 
 

 Bogotá, 25 de octubre de 2024                                                          RENOBO-418-2023-289 
 

Señores: 
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C 
RENOBO 
Laviera Martínez Odalis Cristina 
Supervisor Contrato de Interventoría número 418-2023 
Arq. Iván Serrano Salamanca 
Apoyo a la supervisión 
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C 
Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100 
Bogotá D.C 

 
Referencia: Contrato de consultoría No: 418-2023 

 
Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS 
INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y 
LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, 
RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE 
OTROS DEL COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.” 

 

Asunto: Solicitud de Suspensión los Contratos de Consultoría No. 431-2023 e 
Interventoría No. 418-2023 del IED Agustín Nieto Caballero 

 
Cordial saludo, 

 
Nos dirigimos a ustedes, con el fin de solicitar la suspensión de los Contratos de 
Consultoría 431-2023 cuyo objeto es “CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS  INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS  
PERMISOS  Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN 
FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.” 
y Contrato de Interventoría 418-2023 cuyo objeto es “ REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA 
GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 
CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL 
COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS 
MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

RENOBO-418-2023 
 

  
A la fecha el Estado de ejecución y avance del Contrato de Consultoría RENOBO-431-
2023 es el siguiente: 

 
PROGRAMAD

O 
EJECUTADO 

68.62% 68.62% 
 
 

De acuerdo a lo anterior la ejecución del Contrato se encuentra al día. Respecto a los 
productos que se han presentado hasta la fecha el estado de los mismos es el 
siguiente: 

 
COMPONENTE PRODUCTO ESTADO 

 
 
 
 

Preliminares 

Informe preliminar de Diagnóstico Normativo, 
Técnico y visita al predio 

Aprobado 

Levantamiento Topográfico de los predios e 
infraestructuras a intervenir 

Aprobado 

Levantamiento de condiciones existentes (a 
través de escáner láser nube de puntos) 

Aprobado 

Actualización y/o elaboración del levantamiento 
Arquitectónico 

Aprobado 

Registro fotográfico general y detallado de 
los inmuebles 

Aprobado 

Estudios 
Históricos y 

Tipológicos del 
BIC 

Documento de investigación histórica que 
contenga información de la evolución 
cronológica del inmueble y su entorno cercano 

 
Aprobado 

Arqueológico Exploraciones Arqueológicas – Registro ICANH Aprobado 
 
 
 

Diagnóstico de 
Redes 

Informe diagnóstico normativo y técnico para 
Redes Secas (eléctricas en alta, media y baja 
tensión) y Sistema de Iluminación 

 
Aprobado 

Informe de diagnóstico de diseño red de Gas 
Natural 

Aprobado 

Informe de diagnóstico de diseño red de 
Extinción de Incendios Aprobado 

Informe de diagnóstico de diseño red de 
desagües de Aguas Residuales Aprobado 

Informe de diagnóstico de diseño Red de 
Suministro 

Aprobado 
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Diagnóstico de 
Redes 

Informe diagnóstico normativo y técnico predio 
Redes Secas comunicaciones Liceo Nacional 
Agustín Nieto Caballero 

 
Aprobado 

Informe diagnóstico normativo y técnico predio 
Redes Secas sistema de sonido ambiental Aprobado 

Informe diagnóstico normativo y técnico predio 
redes secas circuito cerrado de televisión Aprobado 

Informe diagnóstico normativo y técnico predio 
Redes Secas detección temprana de incendios Aprobado 

 
Forestal y 
Avifauna 

Memoria técnica inventario forestal IED Agustín 
Nieto Caballero 

Aprobado 

Plan manejo fauna silvestre IED Agustín Nieto 
Caballero Aprobado 

 
 
 
 
 
 

Diagnóstico del 
BIC 

Documento de diagnóstico, Informe de Patología Aprobado 
Documento de diagnóstico, informe de 
exploraciones constructivas Aprobado 

Documento de diagnóstico, informe de calas 
corridas verticales y horizontales Aprobado 

Documento de diagnóstico, informe de pruebas 
y ensayos Aprobado 

Documento de diagnóstico, evaluación sanidad 
de maderas Aprobado 

Documento de diagnóstico, informe de lesiones 
y ataques por humedad Aprobado 

Definición de criterios de intervención Aprobado 

Estudio de valoración Aprobado 

Ficha Inventario del BIC Aprobado 

Diagnóstico 
Estructural 

Informe de cimentación para estructuras 
recomendaciones para cimentación 

Aprobado 

Informe de vulnerabilidad sísmica Aprobado 
 

Bienes Muebles 

Identificación del bien o conjunto de bienes 
muebles 

Aprobado 

Informe de las exploraciones estratigráficas 
realizadas sobre los muros y carpinterías del 
colegio Agustín Nieto Caballero 

 
Aprobado 

Propuesta de intervención de Bienes Muebles Aprobado 

Diseño 
Arquitectónico 

Estudio arquitectónico Aprobado 
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Social 

Metodología plan de Gestión Social Aprobado 
Caracterización socio económica Aprobado 
Documento de identificación, recolectada por 
medio de fuentes primarias, para la elaboración 
de un directorio de Actores Sociales presentes 
en 
el territorio 

 
Aprobado 

 
El día 25 de octubre de 2024 él arquitecto Germán Alfredo Bazzani Pradere, en calidad 
de representante legal del Consorcio Contratista de Consultoría PAIDEIA, presentó a 
la Interventoría mediante el oficio CONSULTORÍA-PAIDEIA-ANC-2024-172, la 
solicitud de suspensión del contrato de consultoría 431-2023, basado en los siguientes 
términos: 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2024 se realizó la radicación de solicitud para 

Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito 
nacional – BICNAL en el aplicativo SIPA del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y los Saberes, bajo radicado No. MC38471E2024; lo anterior, en aras de dar 
cumplimiento al cronograma de actividades. 

 
2. Que de acuerdo con lo consultado en la plataforma del SIPA – Flujo de 

estado del proyecto se evidencia que el trámite se encuentra asignado al 
encargado del Ministerio de las Culturas (Julieth Georyanna Rodríguez 
Jaimes) desde el 07 de octubre de 2024 en la etapa de “Evaluación de la 
solicitud”, como se evidencia a continuación” 

 

           
Imagen suministrada por la consultoría 

 
3. Que, de acuerdo a lo consultado en la página del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y los Saberes– trámites y servicios; se informa que: 
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  (…) Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del 
ámbito nacional - BICNAL que se obtiene en 30 DIA(S) HÁBIL(ES)  

 

Observaciones: Este tiempo puede variar en caso que la solicitud de 
autorización de intervención requiera consultar información a otras entidades, 
el cual dependerá del tiempo de respuesta por parte de la entidad requerida por 
el Ministerio de Cultura o cuando se requiera aclarar o complementar la 
información aportada por parte del usuario. (…) 

 
imagen suministrada por la consultoría 

 
4. Que conforme a lo establecido en la mesa de trabajo celebrada el pasado 

12 de septiembre de 2024 con los profesionales del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y los Saberes, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá - Renobo, Secretaría de Educación del Distrito - SED, la interventoría 
IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS - IACOLCIC SAS 
y esta consultoría, se informó que una vez el Consorcio PAIDEA cargue el 
proyecto a la plataforma SIPA del Ministerio (la cual fue radicada el pasado 17 
de septiembre de 2024), dicha entidad procedería a citar a las partes a una 
mesa de trabajo con el fin de revisar la documentación cargada en la 
plataforma; por lo anterior, esta consultoría informa que está a la espera de la 
citación de dicha mesa de trabajo por parte del ente gubernamental. 
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 Así las cosas, y una vez se surtan lo mencionado anteriormente, esta 
consultoría proyecta que se tramite la suspensión del contrato de consultoría 
a partir del 7 de noviembre de 2024, por un término de cuarenta y cinco (45) 
días calendario; es decir, desde el 07 de noviembre de 2024 hasta el 22 de 
diciembre de 2024, con reinicio automático a partir del 23 de diciembre de 
2024. 

Lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo técnico en su 
numeral “16. SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL”, se indica que: 

 
(…) El plazo de ejecución del contrato deberá ser suspendido mediante 
suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual se 
señalarán las causas que motivaron la suspensión. Deberá incluirse de 
manera clara  y  expresa  el  plazo y/o condición que se consideren 
necesarios para el reinicio del contrato. Además de las razones 
estipuladas en la normatividad aplicable para las suspensiones 
contractuales, de conformidad con el análisis realizado para la 
estructuración del presente proceso, la Empresa prevé la posibilidad de 
suspender el plazo contractual en las siguientes etapas del desarrollo 
contractual, lo cual deberá ser previamente evaluado por la interventoría: 
(negrita y subraya fuera de texto). 

 
Una vez se radique en el Ministerio de Cultura y/o en el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural en debida forma, dando cumplimiento a la normatividad 
que en el momento de la radicación se encuentre vigente y a los tiempos 
previstos por dicha normatividad. Esta suspensión se reanudará cuando se 
cuente con la aprobación de la entidad correspondiente mediante 
documento que los soporte, para completar los estudios técnicos, diseños y 
la documentación para radicar en legal y debida forma ante la Curaduría 
Urbana. (…)  
 
Ahora bien, bajo las premisas anteriores, y conforme el expediente del 
Contrato he de manifestar que esta Consultoría ha cumplido en el término 
con cada una de las condiciones adquiridas por éste. No obstante, tenemos 
que el procedimiento normal vincula a un tercero, como lo es el MINISTERIO 
DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, el cual, tiene sus 
lapsos de revisiones aprobaciones y demás componentes. 

 
Con esto, véase que la limitación no se contrae desde la berma obligacional 
de los extremos, si no consigo se motiva desde la interacción de un tercero 
con las obligaciones a cargo de la Consultoría y, por ende, de la 
interventoría. 

 
Jurídicamente, se ha admitido como causal de exclusión de responsabilidad 
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 el -hecho de un tercero- el cual pasaré a abordar: Para que se configure la 
causal de hecho de un tercero, lo primer ha de verse si la interacción del 
tercero impacta dentro del contrato. Al caso objeto de estudio tenemos que 
las competencias de revisión y aprobación del MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES son inherentes a aquel, el cual, 
es independiente en sus términos. Empero aquellos términos condicionan 
las obligaciones y su cumplimiento por parte de la Consultoría y la 
Interventoría, razón por la cual la articulación entre: las obligaciones/ 
competencias mismas del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES 
Y LOS SABERES. 

 
Así mismo, jurisprudencialmente se advierte que, para la configuración del 
hecho de un tercero, debe ser aquel imprevisible e irresistible. Desde el 
marco de la previsión, los lapsos de tiempo son el resultado de la 
independencia del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS 
SABERES. Es así, que su mayor extensión no resulta prevista, por ello, la 
configuración del primer elemento. 

 
Por otro lado, sobre la irresistibilidad, aquel se articula con el punto anterior 
la independencia, la cual, radica en la autonomía en los procedimientos y 
tiempos del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS 
SABERES que, desde la berma de las obligaciones nuestras, es imposible 
cumplir u obligar al tercero a reducir sus tiempos mismos. En síntesis, al 
carecer de subordinación o mandato sobre las actuaciones MINISTERIO DE 
LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, lo cual, delimita la -insisto. 
Irresistibilidad de alterar los lapsos ya puestos.  
 
Solicitud: 
 

1. Se celebre entre las partes acuerdo bilateral de suspensión del Contrato de 
Consultoría No. 431-2023 por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
es decir, desde el 07 de noviembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2024 o 
hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga el acta de 
observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El contratista 
consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de la totalidad de las 
observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes en 
el acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval de radicación ante el 
Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. 

 
2. Una vez realizada la radicación de la respuesta de la totalidad de las observaciones 

formuladas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el acta de 
observaciones ante dicha entidad, el contrato será suspendido nuevamente hasta 
que se surta la aprobación final del proyecto de intervención y el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes expida el documento aprobatorio del proyecto. 
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Nota: Durante la suspensión, las partes deberán interactuar para lograr las aclaraciones, 
precisiones y/o acciones que permitan superar las causas de la suspensión. 
 
Finalmente manifestamos que, la solicitud de suspensión no altera las condiciones 
generales del objeto contractual establecido y, no generará un mayor valor respecto al 
contrato inicialmente acordado”. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario suspender el contrato de interventoría 
por el mismo plazo al de la consultoría por el término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, es decir, desde el 07 de noviembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2024 
o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga el acta de observaciones 
del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El contratista consultor radique ante 
la interventoría la (s) subsanación (es) de la totalidad de las observaciones formuladas por 
el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes en el acta de observaciones, para su 
aprobación y posterior aval de radicación ante el Ministerio de Culturas, las Artes y los 
Saberes. 
 
Aclarando en todo caso que: 
 
Si el contrato de consultoría requiere su reinicio en un plazo menor al solicitado, el contrato 
de Interventoría se reiniciará inmediatamente. 
 
Que, la solicitud de suspensión no altera las condiciones generales del objeto contractual 
establecido y, no generará un mayor valor respecto al contrato inicialmente acordado; De 
igual forma se aclara que durante el tiempo de la suspensión se brindarán las respuestas 
a las observaciones que pudieran surtir producto de la revisión que adelante el Ministerio 
de Cultura al trámite radicado, de parte de la consultoría e interventoria. 
 
Que, Durante la suspensión, las partes deberán interactuar para lograr las aclaraciones, 
precisiones y/o acciones que permitan superar las causas de la suspensión 
 
Solicitud 
 
Finalmente, en conclusión, la Interventoría a cargo de IA Ingeniería y Arquitectura de 
Colombia SAS, de manera atenta y respetuosa, solicita se adelante el trámite como se 
solicita a continuación, así: 
 
Realizar la suspensión al Contrato de Consultoría No. 431 - 2023 y de Interventoría 418-
2023 por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, es decir, desde el 07 de 
noviembre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2024, con reinicio automático a partir del 
23 de diciembre de 2024, o hasta que se surtan las siguientes situaciones: 1) Se obtenga 
el acta de observaciones del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes y 2) El 
contratista consultor radique ante la interventoría la (s) subsanación (es) de la totalidad de 
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 las observaciones formuladas por el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes en el 
acta de observaciones, para su aprobación y posterior aval de radicación ante el Ministerio 
de Culturas, las Artes y los Saberes. 
 
Como anexo al presente comunicado se adjunta oficio CONSULTORÍA PAIDEIA - ANC-
2024-172 – MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES (Anexo 1) 
que corresponde a solicitud de suspensión del Contratista de Consultoría CONSORCIO 
PAIDEIA y soportes de la solicitud. 
 
 

Agradezco la atención  

Cordialmente, 

 

IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.  
ARQ. YAMIL FABIAN CASTRILLÓN 
Director de Estudios y Diseños 
Representante Legal 
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BÁSICOS,   PRODUCTOS  METÁLICOS,  MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  EN  GENERAL,
MAQUINARIA   Y   EQUIPOS   ELÉCTRICOS   Y   ELECTRÓNICOS,  EQUIPOS  DE
TRANSPORTES,  INDUSTRIAS  MISCELÁNEAS,  TURISMO, CONSTRUCCIÓN; SOCIAL:
GESTIÓN  EDUCATIVA,  PLANEACIÓN  DE  PROYECTOS  EDUCATIVOS, DESARROLLO
CURRICULAR,    CAPACITACIÓN    DE    MAESTROS,    AYUDAS   EDUCATIVAS,
INFRAESTRUCTURA   FÍSICA   EDUCATIVA,   PLANEACIÓN  ARQUITECTÓNICA  DE
CONJUNTOS  EDUCACIONALES,  PLANEACIÓN  Y/O ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE
SALUD,  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD, SERVICIOS DE SALUD, DESARROLLO DEL
RECURSO   HUMANO   EN  SALUD,  MONITOREO,  EVALUACIÓN,  INVESTIGACIÓN,
POBLACIÓN,   PLANIFICACIÓN   FAMILIAR  Y  DESARROLLO,  PLANEAMIENTO  Y
ORGANIZACIÓN  DE  LA  POBLACIÓN,  INFRAESTRUCTURA  DE  SERVICIOS  PARA
PLANEACIÓN   FAMILIAR,  INFORMACIÓN,  EDUCACIÓN  Y  COMUNICACIONES  EN
POBLACIÓN,  SEGUIMIENTO,  EVALUACIÓN  E  INVESTIGACIÓN  EN  POBLACIÓN,
ESTUDIOS  SOCIOLÓGICOS  Y ANTROPOLÓGICOS; ENERGÍA: GESTIÓN ENERGÉTICA,
ENERGÍA ELÉCTRICA, GASOLINA, GAS, CARBÓN, ANTRACITA, ENERGÍA RENOVABLE
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Y  OTROS;  AMBIENTAL: PLANEACIÓN Y LEGISLACIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN,
ESPECIALIDADES    EN    PROTECCIÓN    AMBIENTAL;   TELECOMUNICACIONES:
ORGANIZACIÓN,  SISTEMAS  DE  TELEFONÍA MASIVA, SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
POR RADIO Y TELEVISIÓN, SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES,
APLICACIONES DE COMPUTADOR, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN RURAL Y A PEQUEÑA
ESCALA;  TRANSPORTE: ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA PARA
TRANSPORTE  VIAL,  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  POR CARRETERA, TRANSPORTE
FERROVIARIO,  PUERTOS  MARÍTIMOS  Y  FLUVIALES,  NAVEGACIÓN,  VÍAS  DE
NAVEGACIÓN INTERIOR, AEROPUERTOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO, OTROS
TRANSPORTES;  DESARROLLO  URBANO:  PLANEAMIENTO  EN DESARROLLO URBANO,
PLANEACIÓN,  DISEÑOS  DE  INGENIERÍA  Y  APLICACIONES  EN PROYECTOS DE
VIVIENDA, SERVIDOS URBANOS, ADMINISTRACIÓN URBANA, TRANSPORTE, URBANO,
DISEÑO ARQUITECTÓNICO; SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO; SUMINISTRO DE
AGUA, SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS, ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVIDOS DE
SUMINISTRO  DE  AGUA  Y  SANEAMIENTO;  PLANEACIÓN  Y  GESTIÓN PÚBLICA;
SISTEMAS  DE INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS
BÁSICOS  DE  INGENIERÍA, ASESORÍA LEGAL. REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO
IMPLIQUEN  LA  EXPEDICIÓN  DE  UNA  LICENCIA  DE  CONSTRUCCIÓN  O  SUS
MODALIDADES.
                             CERTIFICA:                               
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA: 
4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
                             CERTIFICA:                               
CAPITAL: 
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $1,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 1,000,000.00
VALOR NOMINAL      : $1,000.00


                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $40,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 40,000.00
VALOR NOMINAL      : $1,000.00


                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $40,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 40,000.00
VALOR NOMINAL      : $1,000.00
                             CERTIFICA:                               
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA SOCIEDAD POR
ACCIONES  SIMPLIFICADA  ESTARÁ  A  CARGO  DE  UNA  PERSONA  NATURAL  O
JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRÁ TENER SUPLENTES, DESIGNADO PARA
UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.









                             CERTIFICA:                               
                         ** NOMBRAMIENTOS **                         
QUE  POR  ACTA  NO.  14  DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012,
INSCRITA  EL  5 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01613469 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
  CASTRILLÓN  YAMIL FABIAN                   C.C. 000000079742098 
                             CERTIFICA:                               
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  ARTÍCULO  29°.  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL.-  LA  SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA, ADMINISTRADA Y
REPRESENTADA  LEGALMENTE  ANTE  TERCEROS  POR  EL REPRESENTANTE LEGAL,
QUIEN  TENDRÁ  LAS  SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN
LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD,  TANTO  JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL MENTE, 2)
DIRIGIR,  PLANEAR,  ORGANIZAR,  ESTABLECER  POLÍTICAS  Y CONTROLAR LAS
OPERACIONES  EN  EL  DESARROLLO  DEL  OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3)
EJECUTAR  O  CELEBRAR  TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO
DEL  GIRO  ORDINARIO  DE  LOS  NEGOCIOS SOCIALES, SIN LIMITACIÓN DE LA
CUANTÍA;  4)  NOMBRAR  Y  RENOVAR  LOS EMPLEADORES DE LA SOCIEDAD CUYA
DESIGNACIÓN  NO  CORRESPONDA  A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5)
CUMPLIR  LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL Y DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE  ACCIONISTAS,  ASÍ  COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E
IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE
LA  MISMA.  6)  RENDIR  CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO
EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR A TREINTA Y UNO
(31)  DE  DE  DICIEMBRE  DE  CADA  AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS;  8)  LAS  DEMÁS  FUNCIONES  QUE LE SEÑALE LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS.  POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL
REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ  CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS ACTOS Y
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE  CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN
LIMITE  EN  EL  MONTO  O  VALOR  DE  DICHOS  ACTOS  Y/O  CONTRATOS. EL
REPRESENTANTE  LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES
PARA  ADUAR  EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON
EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE
HUBIEREN  RESERVADO  LOS  ACCIONISTAS.  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE  A
TERCEROS,  LA  SOCIEDAD  QUEDARÁ  OBLIGADA  POR  LOS ACTOS Y CONTRATOS
CELEBRADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
                             CERTIFICA:                               
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.


* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *


                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                       
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 13 DE FEBRERO DE 2022
FECHA  DE  ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE
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2024


SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.


RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.


                            TAMAÑO EMPRESA


DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA


LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:


INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $516,757,824


ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 7111


**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,900


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************









CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
**********************************************************************

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:
NOMBRE : IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS
SIGLA : IACOLCIC SAS
N.I.T. : 900.283.049-9 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01895238 DEL 11 DE MAYO DE 2009

CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :2 DE ABRIL DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
ACTIVO TOTAL : 445,714,168

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 72 C NO. 22 A 74 OFICINA
110
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : IACOLCICLTDA@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 72 C NO. 22 A 74 OFICINA 110
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : IACOLCICLTDA@GMAIL.COM

CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 11 DE
MAYO DE 2009, INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01296183
DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA IA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA LTDA.

CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 14 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012,
INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01613469 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE
COLOMBIA LTDA POR EL DE: IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.

CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 14 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012,
INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01613469 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: IA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.

CERTIFICA:
REFORMAS:
E.P. NO. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA NO.INSC.
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2 2010/05/03 0000 BOGOTA D.C. 2010/05/14 01383550
2 2010/05/03 0000 BOGOTA D.C. 2010/05/14 01383551
3 2010/05/05 0000 BOGOTA D.C. 2010/05/19 01384369
3 2010/05/05 0000 BOGOTA D.C. 2010/05/19 01384370
14 2012/02/28 0000 BOGOTA D.C. 2012/03/05 01613469

CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: A.
CONSTRUCTORES: REALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS,
AMBIENTALES, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, EDIFICACIONES, OBRAS DE
URBANISMO, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, SISTEMAS Y SERVIDOS
INDUSTRIALES, OTRAS PARA MINERÍA E HIDROCARBUROS, OBRAS DE TRANSPORTE
Y COMPLEMENTARIOS, SERVIDOS GENERALES. B. CONSULTORES: REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS O ASESORÍAS SOBRE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: REGIONES
CLIMÁTICAS, ESTUDIOS MACROECONÓMICOS, APROVECHAMIENTO Y USO DE LA
TIERRA, APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CRÉDITO E
INSTITUCIONES, PRODUCCIÓN RURAL NO AGRÍCOLA, MECANIZACIÓN AGRÍCOLA,
SEMILLAS, CONTROL PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS, SERVICIOS GANADEROS,
FORESTAL, PESCA; INDUSTRIA; MINERÍA GENERAL, TECNOLOGÍA MINERA,
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES, ECONOMÍA INDUSTRIAL,
PRODUCTOS INDUSTRIALES, NORMAS DE COMERCIO Y MERCADEO, CRÉDITO Y
ORGANIZACIONES INDUSTRIALES, FIBRAS SINTÉTICAS, PRODUCTOS TEXTILES,
ROPA Y ACCESORIOS TEXTILES, CUERO Y PRODUCTOS DEL CUERO, PIEDRA,
ARCILLA, VIDRIO, CONCRETO Y OTROS MATERIALES, INDUSTRIA DE MATERIALES
BÁSICOS, PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS EN GENERAL,
MAQUINARIA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, EQUIPOS DE
TRANSPORTES, INDUSTRIAS MISCELÁNEAS, TURISMO, CONSTRUCCIÓN; SOCIAL:
GESTIÓN EDUCATIVA, PLANEACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS, DESARROLLO
CURRICULAR, CAPACITACIÓN DE MAESTROS, AYUDAS EDUCATIVAS,
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PLANEACIÓN ARQUITECTÓNICA DE
CONJUNTOS EDUCACIONALES, PLANEACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE
SALUD, INFRAESTRUCTURA DE SALUD, SERVICIOS DE SALUD, DESARROLLO DEL
RECURSO HUMANO EN SALUD, MONITOREO, EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN,
POBLACIÓN, PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DESARROLLO, PLANEAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA
PLANEACIÓN FAMILIAR, INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIONES EN
POBLACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN,
ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICOS; ENERGÍA: GESTIÓN ENERGÉTICA,
ENERGÍA ELÉCTRICA, GASOLINA, GAS, CARBÓN, ANTRACITA, ENERGÍA RENOVABLE
Y OTROS; AMBIENTAL: PLANEACIÓN Y LEGISLACIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN,
ESPECIALIDADES EN PROTECCIÓN AMBIENTAL; TELECOMUNICACIONES:
ORGANIZACIÓN, SISTEMAS DE TELEFONÍA MASIVA, SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
POR RADIO Y TELEVISIÓN, SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES,
APLICACIONES DE COMPUTADOR, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN RURAL Y A PEQUEÑA
ESCALA; TRANSPORTE: ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA PARA
TRANSPORTE VIAL, SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA, TRANSPORTE
FERROVIARIO, PUERTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES, NAVEGACIÓN, VÍAS DE
NAVEGACIÓN INTERIOR, AEROPUERTOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO, OTROS
TRANSPORTES; DESARROLLO URBANO: PLANEAMIENTO EN DESARROLLO URBANO,
PLANEACIÓN, DISEÑOS DE INGENIERÍA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE
VIVIENDA, SERVIDOS URBANOS, ADMINISTRACIÓN URBANA, TRANSPORTE, URBANO,
DISEÑO ARQUITECTÓNICO; SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO; SUMINISTRO DE
AGUA, SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS, ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVIDOS DE
SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO; PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA;
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS
BÁSICOS DE INGENIERÍA, ASESORÍA LEGAL. REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO
IMPLIQUEN LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN O SUS
MODALIDADES.
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                             CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:
CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $1,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $40,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $40,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:
REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O
JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRÁ TENER SUPLENTES, DESIGNADO PARA
UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 14 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012,
INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01613469 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL

CASTRILLÓN YAMIL FABIAN C.C. 000000079742098
CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y
REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL,
QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL MENTE, 2)
DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS
OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3)
EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO
DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LIMITACIÓN DE LA
CUANTÍA; 4) NOMBRAR Y RENOVAR LOS EMPLEADORES DE LA SOCIEDAD CUYA
DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5)
CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL Y DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E
IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE
LA MISMA. 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO
EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR A TREINTA Y UNO
(31) DE DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL
REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN
LIMITE EN EL MONTO O VALOR DE DICHOS ACTOS Y/O CONTRATOS. EL
REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES
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PARA ADUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON
EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE
HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A
TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS
CELEBRADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 13 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE
2024

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $516,757,824

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 7111

**********************************************************************
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
**********************************************************************

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,900

**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
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SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES
**********************************************************************

CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:
NOMBRE : IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS
SIGLA : IACOLCIC SAS
N.I.T.   :  900.283.049-9  ADMINISTRACIÓN  :  DIRECCION  SECCIONAL  DE
IMPUESTOS DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01895238 DEL 11 DE MAYO DE 2009

CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :2 DE ABRIL DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
ACTIVO TOTAL : 445,714,168

CERTIFICA:
DIRECCION  DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 72 C NO. 22 A 74 OFICINA
110
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : IACOLCICLTDA@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL  : CARRERA 72 C NO. 22 A 74 OFICINA 110
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : IACOLCICLTDA@GMAIL.COM

CERTIFICA:
CONSTITUCION:  QUE  POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 11 DE
MAYO  DE  2009, INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01296183
DEL  LIBRO  IX,  SE  CONSTITUYO  LA  SOCIEDAD  COMERCIAL DENOMINADA IA



INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA LTDA.
CERTIFICA:

QUE  POR ACTA  NO.  14  DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012,
INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01613469 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD CAMBIO  SU  NOMBRE  DE:  IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE
COLOMBIA LTDA POR EL DE: IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.

CERTIFICA:
QUE  POR ACTA  NO.  14  DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012,
INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01613469 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: IA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.

CERTIFICA:
REFORMAS:
E.P. NO.  FECHA       NOTARIA  CIUDAD        FECHA       NO.INSC.
2 2010/05/03 0000 BOGOTA D.C. 2010/05/14 01383550
2 2010/05/03 0000 BOGOTA D.C. 2010/05/14 01383551
3 2010/05/05 0000 BOGOTA D.C. 2010/05/19 01384369
3 2010/05/05 0000 BOGOTA D.C. 2010/05/19 01384370
14 2012/02/28 0000 BOGOTA D.C. 2012/03/05 01613469

CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:
OBJETO   SOCIAL:   LA   SOCIEDAD  TENDRÁ  COMO  OBJETO  PRINCIPAL:  A.
CONSTRUCTORES:  REALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS,
AMBIENTALES,   SISTEMAS   DE  COMUNICACIÓN,  EDIFICACIONES,  OBRAS  DE
URBANISMO,    MONTAJES    ELECTROMECÁNICOS,    SISTEMAS   Y   SERVIDOS
INDUSTRIALES,  OTRAS PARA MINERÍA E HIDROCARBUROS, OBRAS DE TRANSPORTE
Y  COMPLEMENTARIOS, SERVIDOS GENERALES. B. CONSULTORES: REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS  O  ASESORÍAS  SOBRE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: REGIONES
CLIMÁTICAS,  ESTUDIOS  MACROECONÓMICOS,  APROVECHAMIENTO  Y  USO DE LA
TIERRA,    APROVECHAMIENTO   Y   USO   DE   LOS   RECURSOS   HÍDRICOS,
INFRAESTRUCTURA    FÍSICA,    INFRAESTRUCTURA    SOCIAL,   CRÉDITO   E
INSTITUCIONES,  PRODUCCIÓN  RURAL  NO AGRÍCOLA, MECANIZACIÓN AGRÍCOLA,
SEMILLAS, CONTROL PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS, SERVICIOS GANADEROS,
FORESTAL,   PESCA;  INDUSTRIA;  MINERÍA  GENERAL,  TECNOLOGÍA  MINERA,
EXPLOTACIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  MINERALES,  ECONOMÍA INDUSTRIAL,
PRODUCTOS  INDUSTRIALES,  NORMAS  DE  COMERCIO  Y  MERCADEO, CRÉDITO Y
ORGANIZACIONES  INDUSTRIALES,  FIBRAS  SINTÉTICAS, PRODUCTOS TEXTILES,
ROPA  Y  ACCESORIOS  TEXTILES,  CUERO  Y  PRODUCTOS DEL CUERO, PIEDRA,
ARCILLA,  VIDRIO, CONCRETO Y OTROS MATERIALES, INDUSTRIA DE MATERIALES
BÁSICOS,   PRODUCTOS  METÁLICOS,  MAQUINARIA  Y  EQUIPOS  EN  GENERAL,
MAQUINARIA   Y   EQUIPOS   ELÉCTRICOS   Y   ELECTRÓNICOS,  EQUIPOS  DE
TRANSPORTES,  INDUSTRIAS  MISCELÁNEAS,  TURISMO, CONSTRUCCIÓN; SOCIAL:
GESTIÓN  EDUCATIVA,  PLANEACIÓN  DE  PROYECTOS  EDUCATIVOS, DESARROLLO
CURRICULAR,    CAPACITACIÓN    DE    MAESTROS,    AYUDAS   EDUCATIVAS,
INFRAESTRUCTURA   FÍSICA   EDUCATIVA,   PLANEACIÓN  ARQUITECTÓNICA  DE
CONJUNTOS  EDUCACIONALES,  PLANEACIÓN  Y/O ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE
SALUD,  INFRAESTRUCTURA  DE  SALUD, SERVICIOS DE SALUD, DESARROLLO DEL
RECURSO   HUMANO   EN  SALUD,  MONITOREO,  EVALUACIÓN,  INVESTIGACIÓN,
POBLACIÓN,   PLANIFICACIÓN   FAMILIAR  Y  DESARROLLO,  PLANEAMIENTO  Y
ORGANIZACIÓN  DE  LA  POBLACIÓN,  INFRAESTRUCTURA  DE  SERVICIOS  PARA
PLANEACIÓN   FAMILIAR,  INFORMACIÓN,  EDUCACIÓN  Y  COMUNICACIONES  EN
POBLACIÓN,  SEGUIMIENTO,  EVALUACIÓN  E  INVESTIGACIÓN  EN  POBLACIÓN,
ESTUDIOS  SOCIOLÓGICOS  Y ANTROPOLÓGICOS; ENERGÍA: GESTIÓN ENERGÉTICA,
ENERGÍA ELÉCTRICA, GASOLINA, GAS, CARBÓN, ANTRACITA, ENERGÍA RENOVABLE
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Y  OTROS;  AMBIENTAL: PLANEACIÓN Y LEGISLACIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN,
ESPECIALIDADES    EN    PROTECCIÓN AMBIENTAL; TELECOMUNICACIONES:
ORGANIZACIÓN,  SISTEMAS  DE  TELEFONÍA MASIVA, SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
POR RADIO Y TELEVISIÓN, SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES,
APLICACIONES DE COMPUTADOR, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN RURAL Y A PEQUEÑA
ESCALA;  TRANSPORTE: ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA PARA
TRANSPORTE  VIAL,  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  POR CARRETERA, TRANSPORTE
FERROVIARIO,  PUERTOS  MARÍTIMOS  Y  FLUVIALES,  NAVEGACIÓN,  VÍAS  DE
NAVEGACIÓN INTERIOR, AEROPUERTOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO, OTROS
TRANSPORTES;  DESARROLLO  URBANO:  PLANEAMIENTO  EN DESARROLLO URBANO,
PLANEACIÓN,  DISEÑOS  DE  INGENIERÍA  Y  APLICACIONES  EN PROYECTOS DE
VIVIENDA, SERVIDOS URBANOS, ADMINISTRACIÓN URBANA, TRANSPORTE, URBANO,
DISEÑO ARQUITECTÓNICO; SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO; SUMINISTRO DE
AGUA, SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS, ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVIDOS DE
SUMINISTRO  DE  AGUA  Y  SANEAMIENTO;  PLANEACIÓN  Y  GESTIÓN PÚBLICA;
SISTEMAS  DE INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS
BÁSICOS  DE  INGENIERÍA, ASESORÍA LEGAL. REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO
IMPLIQUEN  LA  EXPEDICIÓN  DE  UNA  LICENCIA  DE  CONSTRUCCIÓN  O  SUS
MODALIDADES.

CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:
CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $1,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,000,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $40,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $40,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 40,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA SOCIEDAD POR
ACCIONES  SIMPLIFICADA  ESTARÁ  A  CARGO  DE  UNA  PERSONA  NATURAL  O
JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRÁ TENER SUPLENTES, DESIGNADO PARA
UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.



CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **

QUE  POR  ACTA  NO.  14  DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012,
INSCRITA  EL  5 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01613469 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL

CASTRILLÓN  YAMIL FABIAN                   C.C. 000000079742098
CERTIFICA:

FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  ARTÍCULO  29°.  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL.-  LA  SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA, ADMINISTRADA Y
REPRESENTADA  LEGALMENTE  ANTE  TERCEROS  POR  EL REPRESENTANTE LEGAL,
QUIEN  TENDRÁ  LAS  SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN
LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD,  TANTO  JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL MENTE, 2)
DIRIGIR,  PLANEAR,  ORGANIZAR,  ESTABLECER  POLÍTICAS  Y CONTROLAR LAS
OPERACIONES  EN  EL  DESARROLLO  DEL  OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3)
EJECUTAR  O  CELEBRAR  TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO
DEL  GIRO  ORDINARIO  DE  LOS  NEGOCIOS SOCIALES, SIN LIMITACIÓN DE LA
CUANTÍA;  4)  NOMBRAR  Y  RENOVAR  LOS EMPLEADORES DE LA SOCIEDAD CUYA
DESIGNACIÓN  NO  CORRESPONDA  A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5)
CUMPLIR  LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL Y DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE  ACCIONISTAS,  ASÍ  COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E
IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE
LA  MISMA.  6)  RENDIR  CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO
EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR A TREINTA Y UNO
(31) DE  DE  DICIEMBRE  DE  CADA  AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS;  8)  LAS  DEMÁS  FUNCIONES  QUE LE SEÑALE LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS.  POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL
REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ  CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS ACTOS Y
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE  CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN
LIMITE  EN  EL  MONTO  O  VALOR  DE  DICHOS  ACTOS  Y/O  CONTRATOS. EL
REPRESENTANTE  LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES
PARA  ADUAR  EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON
EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE
HUBIEREN  RESERVADO  LOS  ACCIONISTAS.  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE  A
TERCEROS,  LA  SOCIEDAD  QUEDARÁ  OBLIGADA  POR  LOS ACTOS Y CONTRATOS
CELEBRADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICA:
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * *  FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 13 DE FEBRERO DE 2022
FECHA  DE  ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B241991607EAD8

HORA 09:31:2112 DE AGOSTO DE 2024 

AB24199160 PÁGINA: 3 DE 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2024

SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $516,757,824

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 7111

**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
**********************************************************************

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,900

**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************



CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
DE COLOMBIA SAS 

Carrera 72 C No. 22 A 74 oficina 110 Bogotá Tel: 3103178068 
ycastri42098@universidadean.edu.co 

PERSONA JURÍDICA.  

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

FIRMA__________________ 
YAMIL FABIÁN CASTRILLÓN 

CC No. 79.742.098 de Bogotá 

REPRESENTANTE LEGAL IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS 

REVISÓ Y APROBÓ

PERSONA JURÍDICA 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

En mi condición de Representante Legal de IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
DE COLOMBIA SAS, identificada con Nit 900.283.049-9, debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar Que en los 
estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de 
los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Dada en Bogotá D.C. a los (01) días del mes de octubre del 2024.

mailto:ycastri42098@


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79742098 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 24/09/2024 07:38 PM

Código Verificación: 19NUVXAK5T

Válida hasta: 24/12/2024

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC
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Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal
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35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
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Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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CASTRILLON  YAMIL FABIAN 

Representante legal Certificado
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Cédula de Ciudadan 1 3

  

7 5 6 0 4 3 3              

7 9 7 4 2 0 9 8             

1 8 4 6 7 1 7 5             

6 0 3 6 4 7 2 5             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

SALAZAR

CASTRILLON

CADAVID

RANGEL

RIOS

GRANADA

FERNANDEZ

EDUARD

YAMIL

EDWIN

ANA

FABIAN

FERNANDO

TERESA

750,000

2,250,000

750,000

750,000

 

      2 5

      7 5

      2 5

      2 5

        

2 0 0 9 0 5 1 1

2 0 1 0 0 5 0 3

2 0 1 0 0 5 0 3

2 0 0 9 0 5 1 1

        

2 0 1 0 0 5 0 3

        

        

2 0 1 0 0 5 0 3
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141045871392

      7 9 7 4 2 0 9 8 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 7 4 2 0 9 8                     

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

CASTRILLON YAMIL FABIAN

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 18   26   22 SUR AP 402
iacolcicltda@gmail.com

                   3 6 1 7 0 4 7       3 1 0 3 1 7 8 0 6 8

7 1 1 1 2 0 2 1 0 4 0 6 7 1 1 2 2 0 2 1 0 4 0 6                  

22- Obligado a cumplir deberes formales a
2 2

49 - No responsable de IVA

4 9                                                 

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 06 - 12 / 11 : 23: 54

CASTRILLON  YAMIL FABIAN 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 12-06-2024 11:24:56AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141006029327

     9 0 0 2 8 3 0 4 9 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

IACOLCIC SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR   72 C 22 A 74 OF 110
iacolcicltda@gmail.com

                3 1 0 3 1 7 8 0 6 8                 

7 1 1 1 2 0 2 1 0 4 0 6 7 1 1 2 2 0 2 1 0 4 0 6 4 1 1 2 4 3 3 0          

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

4 7

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 04 - 05 / 11 : 18: 44

CASTRILLON  YAMIL FABIAN 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 30-10-2024 10:10:23AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141006029327

     9 0 0 2 8 3 0 4 9 9 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 0 9 0 4 0 3         

    

0 3   

2 0 0 9 0 5 1 1         
0 0 0 1 8 9 5 2 3 8           

1 1   

0 0 1          

2 0 0 9 0 4 0 3         

2 0 5 9 0 5 1 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

1 0 1

   

   

   

2 0 2 2 0 2 2 5

2 0 2 2 0 2 2 5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141006029327

     9 0 0 2 8 3 0 4 9 9 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 1 0 0 5 0 3

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

7 9 7 4 2 0 9 8             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

CASTRILLON YAMIL FABIAN
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141006029327

     9 0 0 2 8 3 0 4 9 9 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

7 5 6 0 4 3 3              

7 9 7 4 2 0 9 8             

1 8 4 6 7 1 7 5             

6 0 3 6 4 7 2 5             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

SALAZAR

CASTRILLON

CADAVID

RANGEL

RIOS

GRANADA

FERNANDEZ

EDUARD

YAMIL

EDWIN

ANA

FABIAN

FERNANDO

TERESA

750,000

2,250,000

750,000

750,000

 

      2 5

      7 5

      2 5

      2 5

        

2 0 0 9 0 5 1 1

2 0 1 0 0 5 0 3

2 0 1 0 0 5 0 3

2 0 0 9 0 5 1 1

        

2 0 1 0 0 5 0 3

        

        

2 0 1 0 0 5 0 3
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IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
DE COLOMBIA SAS 

Carrera 72 C No. 22 A 74 oficina 110 Bogotá Tel: 3103178068 
ycastri42098@universidadean.edu.co 

PERSONA JURÍDICA.  

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

FIRMA__________________ 
YAMIL FABIÁN CASTRILLÓN 

CC No. 79.742.098 de Bogotá 

REPRESENTANTE LEGAL IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS 

REVISÓ Y APROBÓ

PERSONA JURÍDICA 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

En mi condición de Representante Legal de IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
DE COLOMBIA SAS, identificada con Nit 900.283.049-9, debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar Que en los 
estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de 
los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Dada en Bogotá D.C. a los (30) días del mes de octubre del 2024.

mailto:ycastri42098@


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79742098 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 30/10/2024 10:03 AM

Código Verificación: Z69G3BSMLY

Válida hasta: 28/01/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA 

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., el señor(a)  YAMIL FABIAN CASTRILLON ,  quien se identifica con 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79742098 de BOGOTA D.C.

(SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación,
coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias. 

ADVERTENCIAS: 

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno. 

VICTOR JULIO URIBE GOMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Hoja 1 de 1

CERTIFICADO ESPECIAL No. 1617600
Bogotá D.C., 7 de noviembre de 2024 - 03:38 pm

Código de verificación: 1617600FGXYY_SJJDR_78366 

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 
www.personeriabogota.gov.co 

http://personeriabogota.gov.co/


INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:01:48 AM horas del 30/10/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79742098
Apellidos y Nombres: CASTRILLON YAMIL FABIAN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.



30/10/24, 10:01 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


Todos los derechos reservados.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.

Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.

30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910

112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



30/10/24, 10:01 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 30/10/2024 10:00:47 a. m.  para el Nº de Expediente o Comparendo: Nº. 79742098  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 104297700 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 30 de

octubre de 2024, a las 10:00:17, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9002830499
Código de Verificación 9002830499241030100017

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 30 de

octubre de 2024, a las 10:00:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79742098
Código de Verificación 79742098241030100002

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 30 de octubre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS    identificado(a) con NIT número 9002830499:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 257139310

PIB

09:59:23

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 30 de octubre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) YAMIL FABIAN CASTRILLON  identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79742098:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 257139271

PIB

09:59:05

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



COMUNICACIÓN INTERNA

Para: JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MESA
Directora de Contratación

De : ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTÍNEZ.
Directora Técnica de Asesoría y Diseños técnicos

Asunto: Alcance  a  solicitud  de  radicado  I2024002311  y  I2024002308  del  7  de 
noviembre de 2024. Suspensión Contratos No 418 de 2023 y No. 431 de 
2023. Colegio Agustín Nieto Caballero

Respetada Jesica,

Por medio de la presente, y teniendo en cuenta la revisión realizada por la Dirección de 
Contratación a los soportes allegados con los radicados detallados en el asunto, para el  
trámite de suspensión de los contratos No 418 de 2023 y No. 431 de 2023, que arrojó 
como  resultado  la  necesidad  de  completar  información  por  parte  el  consultor, 
comedidamente solicitamos que se ajusten los tiempos incluidos inicialmente, de tal 
manera que el inicio de la suspensión de los contratos objeto de las solicitudes,  sea el 
día 8 de noviembre de 2024, con un plazo de 44 días calendario, es decir hasta el 22 de 
diciembre y su reinicio el día 23 de diciembre,  en concordancia con la fecha de reinicio 
solicitada por el Consultor y avalada por la interventoría.

Sin otro particular.

ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTÍNEZ
Directora Técnica de Asesoría y Diseños técnicos

Elaboró: Iván Serrano Salamanca – Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Revisó: Natalia Isabel Martínez Silva - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Revisó: Paola Flórez Galeano-Contratista - Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos

FT-132-V5
Fecha: 06/07/2023
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Fecha: 2024-11-08 15:22:11

Radicado: I2024002321

Dependencia: DIRECCIÓN TECNICA DE ASESORÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS   Fol: 1
Remitente: ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTINEZ
Destino: JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA
Total Anexos: 
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