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Salud

NIT.844.004197-2

CONTRATACION PA-04-CON-FO-19
02-09-2020

V.04

Adicién o Prorroga

ADICIONAL No 01Y PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS No RSC-CD-1460-2024

103.19.15

CONTRATANTE: RED SALUD CASANARE E.S.E.
NIT. 844.004-197-2

CONTRATISTA: AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.A'S.
NIT: 9002373561

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS Y
ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE MEDIANA Y ALGUNAS
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE BAJA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR LAS IPS
ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E

VALOR: CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000), Moneda Legal Colombiana.

FORMADE PAGO: | EL VALOR DEL CONTRATO SERA PAGADO POR RED SALUD CASANARE E.SE. DE LA
SIGUIENTE FORMA: A TRAVES DE ACTAS PARCIALES A LA PRESTACION DEL SERVICIO
HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y/O EL PLAZO ESTABLECIDO, PARA LO CUAL
EL CONTRATISTA DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES
REQUISITOS: 1) PRESENTACION DE INFORME DE ACTIVIDADES APROBADOS POR EL
SUPERVISOR DEL CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y EVIDENCIAS (INCLUYE
ENTREGA DE RESULTADOS POR PACIENTE EN CD), EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO. 2) FACTURA SI POR LEY ESTA OBLIGADO A ELLO. 3)
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO. 4)
CERTIFICACION DE ENCONTRARSE AL DIiA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL EN LOS TERMINOS DE LA LEY 789 DE 2002, ACOMPANADO DE LAS
PLANILLAS DE PAGO. 5) PARA EFECTOS DEL ULTIMO PAGO SE DEBERA SUSCRIBIR LA
RESPECTIVA ACTA DE LIQUIDACION. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATO PODRA
TERMINARSE Y LIQUIDARSE ANTICIPADAMENTE POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL

PLAZO EJECUCION: | UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO
PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCION.

FECHA FIRMA

CONTRATO SEPTIEMBRE VEINTICINCO (25) DE 2024

FECHA DE INICIO SEPTIEMBRE VEINTISIETE (27) DE 2024

FECHA DE  OCTUBRE VEINTISEIS (26) DE 2024

TERMINACION INICIAL

PRORROGANo 01 | QUINCE (15) DIAS

FECHA DE

TERINACION NOVIEMBRE DIEZ (10) DE 2024

ADICIONAL No 01 VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) Moneda Legal Colombiana

Entre los suscritos a saber por una parte LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS, mayor de edad, identificada con la cédula
ciudadania numero 52.897.176 expedida en Bogota, en la condiciéon Gerente de RED SALUD CASANARE E.S.E con NIT. No.
844.004.197-2, nombrada mediante Decreto 0089 del 01 de abril de 2024 emanado de la Gobernacion de Casanare y Acta de

posesidn No. 0050 de fecha 01 de abril de 2024, autorizada para ordenar el gasto segun lo establecido en el Acuerdo 001 del 07

de septiembre de 2004 y Acuerdo 006 del 2021 adoptado mediante la Resolucion N° 0588 del 14 de julio del 2022, quien para

efectos del presente contrato se denominara LA EMPRESA vy por la ofra AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.A.S.

identificada con NIT: 900237356-1, Representada Legalmente por BAREILLI JOHANNA CONTRERAS HERNANDEZ,

identificado (a) con Cedula de Ciudania No. 60.446.716 expedida en Cucuta, quien en adelante se denominard EL

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar,ADICIONAL No. 01 y PRORROGA No 01 al Contrato de Servicios RSC-CD-1460-

2024, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1) Que RED SALUD CASANARE E.S.E. suscribi6 Contrato de Servicios No. RSC-CD-1460-2024, con AVANCEMOS
SERVICIOS DE SALUD IPS S.A.S. identificada con NIT: 900237356-1, Representada Legalmente por BAREILLI
JOHANNA CONTRERAS HERNANDEZ, identificado (a) con Cedula de Ciudania No. 60.446.716 expedida en Cucuta,
Cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS Y
ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE MEDIANA Y ALGUNAS PRUEBAS
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NIT.844.004197-2
ADICIONAL No 01 Y PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS No RSC-CD-1460-2024

103.19.15
COMPLEMENTARIAS DE BAJA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE
E.S.E.

2)  Que el plazo de ejecucion del precitado contrato es de UN (01) MES, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y
suscripcién acta de inicio y su valor la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) Moneda Legal Colombiana

3) Que la supervisién del contrato mediante oficio fechado del 16 de Octubre de 2024, solicita al contratista ACEPTACION de
ADICIONAL No 01 por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000). Moneda Legal Colombiana y
PRORROGA No 01 por un Plazo de QUINCE (15) DIAS.

4) Que el contratista ACEPTA la ADICIONAL No 01 por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000). Moneda
Legal Colombiana y PRORROGA No 01 por un Plazo de QUINCE (15) DIAS, referidos segun soportes adjuntos.

5) La supervision a cargo de la SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD, solicitd mediante memorando de fecha 16 de
octubre de 2024, al Jefe de la Oficina Asesora Juridica y de Control Disciplinario, con visto bueno de la Gerencia de la
Entidad. Adicionar en valor y Prorrogar en tiempo el Contrato de Servicios No. RSC-CD-1460-2024, bajo el siguiente

sustento:
“(...) Que la supervisién solicito al contratista aceptacion de prérroga N°1 por QUINCE (15) DIAS y adicional por valor de CUARENTA
MILLONES DE PESOS (40.000.000) M/CTE, bajo el contrato RSC-CD-1460-2024, por el balance de ejecucion ya esta en el 99%.

Que el contratista envié aceptacion de adicional N°1 y prorroga- NO 01 solicifada por la supervisora de acuerdo que se ha presentado
una mayor demanda de muestras para el procesamiento, analisis y entrega de resultados de las pruebas de tamizaje y examenes de
baja y mediana complejidad requeridos por RED SALUD CASANARE E S.E.

Que el subgerente de servicios debe garantizar de manera ininterrumpida la prestacion de servicios de laboratorios para las 16 IPS
adscritas a Red Salud Casanare E.S.E, toda vez que el dejarlos de prestar se tipifica en incumplimientos en las obligaciones de
contratos vigentes y repercute directamente en el cumplimiento de los indicadores de evaluacion dispuestos por las EPSs lo que lleva a
descuentos para a entidad.

De conformidad con las anteriores consideraciones, esta supervision considera viab e, necesaria y oportuna la suscripcion de
ADICIONAL No. 01 por el valor de VEINTE MILLONES DE ($20.000.000) M/CTE, al contrato de prestacion de servicios No. RSC-CD-
1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y PRORROGA N°1 DE QUINCE (15) DIAS, como quiera que, el porcentaje de
ejecucion financiera en comparacion al avance fisico del contrato; el presupuesto inicial asignado correspondiente a CUARENTA
MLLONES DE PESOS ($40.000.000)M/CTE, no es suficiente para garantizar la prestacion de los servicios hasta el dia veinticuatro (24)
de septiembre de 2024, teniendo como referencia el promedio de servicios prestados durante los dias septiembre y octubre por
consecuencia ACEPTA a solicitud de adicion N° 1y prorroga N° 1. (...)"

6) Que esta PRORROGA No 01y ADICIONAL No 01 esta enmarcado en el Acuerdo N° 007 del veinticinco (25) de mayo de
2021, “Por el cual se adopta el nuevo Estatuto de Contratacion de Red Salud Casanare E.S.E”. Articulo 63. ADICION DE LOS

CONTRATOS “Para Ia adicién de los contratos se debe presentar la solicitud y esta debe estar aprobada por el Supervisor o Interventor del Contrato,
para que sea autorizada por el ordenador del gasto. De conformidad a las razones técnicas y juridicas justificadas, los contratos podran adicionarse hasta

el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. (...)", y lo reglamentado en la Resolucion 692 de 2021 “Por la cual se expide el Manual de
Contratacion de la entidad conforme al Estatuto de Contratacién expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021”. Articulo 52.
ADICION, Articulo 52.1., y Articulo 52.1.1. Documentos Necesarios para la Adicion., y Articulo 64. PRORROGA DE LOS
CONTRATOS “Para la prérroga al plazo de ejecucion del Contrato, se debe presentar solicitud indicando claramente las razones o motivos que dan a
lugar a la misma, estas justificaciones deben ser aprobadas por el Supervisor o Interventor del contrato”y en concordancia con el procedimiento

establecido en el Articulo 52.2. y 52.2.1. de la Resolucién 692 de 2021 “Por el cual se expide el Manual de Contratacion de la entidad
conforme al Estatuto de Contratacion expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021

7)  Que se expidio Certificado de Disponibilidad Presupuestal No PDI-2473 de fecha 18 de Octubre de 2024, para garantizar
la Adicion No 01.

8) Que una vez analizada la solicitud se considera pertinente la ADICION No 01 al Contrato de Servicios No. RSC-CD-1460-
2024. En consecuencia, se procede a realizar la mencionada Prérroga No 01 y Adicion No 01 en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA — PRORROGA N° 01: El tiempo que se procede a prorrogar mediante el presente acuerdo sera de
QUINCE (15) DIAS, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucién inicial del contrato principal

CLAUSULA SEGUNDA - ADICION No. 01: El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo sera de VEINTE
MILLONES DE PESOS ($20.000.000) Moneda Legal Colombiana.

" Calle 9 No 24-74 Tel.6320418 Yopal — Casanare .
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PA-04-CON-FO-19
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Adicién o Prorroga

NIT.844.004197-2
ADICIONAL No 01Y PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS No RSC-CD-1460-2024

103.19.15

CLAUSULA TERCERA - SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION PRESUPUESTAL: la EMPRESA pagara el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo del rubro 245020904 denominado Servicio de Apoyo Diagndéstico, por un valor de
VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) Moneda Legal Colombiana. De acuerdo con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No PDI-2473 de fecha 18 de Octubre de 2024

CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato
principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad persiste.

CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y perfeccionamiento del presente contrato se requiere: 1. Firma
de las partes. 2. Registro presupuestal. 3. Ampliacion, presentacion y aprobacion de las garantias exigidas en el contrato.

CLAUSULA SEXTA. GARANTIAS. El contratista se obliga a ampliar las vigencias de la péliza de cumplimiento constituida para
amparar los riesgos en las mismas coberturas que al respecto consagro la garantia tnica

CLAUSULA SEPTIMA — SUSCRIPCION: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electronico de Contratacion Publica
(SECOP II) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticacion en el SECOP Il con el nombre de Usuario y
la contrasefia es una firma electrénica en los términos del articulo 7 de la Ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364
de 2012, y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP |l dispuesto
en la direccién electronica https://www.colombiacompra.qov.co/secop/terminos-y-condiciones. De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 223 del Decreto ley 019 de 2012, el contrato solo se publicara en el Sistema Electronico para la Contratacion
Publica — SECORP Il.

FIRMADO A TRAVES DE SECOP I

Calle 9 No 24-74 Tel.6320418 Yopal — Casanare
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2ret. RED SALUD CASANARE E.S.E
TS oalts NIT 844004197

OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No PDI - 2473

SOLICITUD: 2383

LUGARY FECHA DE EXPEDICION: Yopal el 18/10/2024

El suscrito Profesional del area financiera de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED SALUD CASANARE - ESE -,
Certifica que a la fecha existe saldo presupuestal libre de afectacion para respaldar el siguiente compromiso:

CODIGO i NOMBRE PREANTECESOR CODIGO | NOMBRE ANTECESOR CODIGO { NOMBRE RUBRO FUENTE { VALOR
PREANTECESOR | ANTECESOR l
24502 Adquisicion de servicios 2450209 Servicios para la comunidad, sociales 245020904 Servicio de Apoyo Diagnostico Capitados 20,000,000.00

OBJETO: — 20,000,000.00

ADICION N°T Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS
DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE MEDIANA Y ALGUNAS PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS DE BAJA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE.

VALOR EN LETRAS

VEINTE MILLONES PESOS M/CTE CON CENTAVOS
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:3 . ! g PRESUPUESTO PA-01-PRE-FO-01

03-11-2022
V.06

NIT.844.004197-2 Solicitud de CDP

238344‘

No.

OBJETO. ADICIONAL No. 1Y PRROROGA N°1 A EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° RSC-
CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBREDE 2024 cuyo PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO
PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y
EXAMENES DE BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E.

PLAZO. QUINCE (15) DIAS
FUENTE DE FINANCIACION. VENTA DE SERVICIOS
RUBRO PRESUPUESTAL. 2.4.5.0.2 Adquisicién de servicios

2.4.5.02.09 Servicios para la comunidad, sociales y personales:
2.4.5.02.09.04 Servicios de apoyo diagnostico

VALOR TOTAL: VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE

FECHA DE SOLICITUD:

£ .. 18 0CT 204

SOLICITANTE. OLGA JUDITH TORRES IBARRA

DEPENDENCIA. ¢ Subgerente de

restacion Servicios de Salud

SOLICITANTE
DEPENDENCIA Subgerente administrativo y financiero

FIRMA AUTORIZADA. LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVA
Gerente Red Salud Casanare E.S.E

g y 1a para i
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oy e : GESTION DOCUMENTAL PA-03-GD-FO-08

01-04-2022
V.05
— MEMORANDO
NIT.844.004197-2
120.06.14
Yopal, 16 de octubre de 2024
PARA: MARYURI LIZETH AVILA SANABRIA
Jefe Oficina Asesora Juridica y Control Disciplinario
DE: OLGA JUDITH TORRES IBARRA
Subgerente de servicio de salud
Supervisora de contrato
ASUNTO: Adicional No. 1y Prorroga N°1 al contrato de prestacion de servicios RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE

SEPTIEMBRE DE 2024.

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisora del contrato de prestacion de servicios RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 cuyo
objeto es: “PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS Y ENTREGA DE
RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y EXAMENES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR RED
SALUD CASANARE E.S.E", me permito aceptar y da viabilidad para suscribir ADICIONAL No. 01, Y PRORROGA N°1 teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

-Que el dia veintisiete (27) de septiembre de 2024, se suscribio el contrato de prestacion de servicios No. RSC-CD-1460-
2024, cuyo objeto contractual se establecié en “PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL
PROCESAMIENTO, ANALISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y EXAMENES DE BAJA
Y MEDIANA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E".

-Que el respectivo contrato de prestacion de servicios No. RSC-CD-1460-2024, quedo con un tiempo estimado de UN (01)
MES para su ejecucion y un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE.

-Que esta supervision una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del respectivo contrato, procedid
de manera conjunta con el contratista AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.AS identificada con Nit: 900237356-
1,Representada Legalmente por BARELLI JOHANA CONTRERAS HERNANDEZ identificado(a) con cedula de ciudadania
N0.60.446.716 expedida en Cucuta, a suscribir la respectiva acta de inici6, quedando establecida como fecha de
terminacion el dia VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2024.

En mi calidad de supervisora del contrato de prestacion de servicios RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE
2024 cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS
Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y EXAMENES DE BAJA'Y MEDIANA COMPLEJIDAD
REQUERIDOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E”, me permito aceptar y da viabilidad para suscribir ADICIONAL No.
01, Y PRORROGA N°1 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que la supervision solicito al contratista aceptacion de prorroga N°1 por QUINCE (15) DIAS y adicional por valor
de CUARENTA MILLONES DE PESOS (40.000.000) M/CTE, bajo el contrato RSC-CD-1460-2024, por el balance de
ejecucion ya esta en el 99%.

d vy Vida pa
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NIT.844.004197-2

MEMORANDO

PA-03-GD-FO-08
01-04-2022
V.05

Que el contratista envié aceptacion de adicional N°1'y prorroga N¥4:solicitada por la supervisora de acuerdo
que se ha presentado una mayor demanda de muestras para el procesamiento, anélisis y entrega de resultados de las
pruebas de tamizaje y exdmenes de baja y mediana complejidad requeridos por RED SALUD CASANARE E.SE.

- Que la subgerente de servicios debe garantizar de manera ininterrumpida la prestacién de servicios de laboratorios
para las 16 IPS adscritas a Red Salud Casanare E.S.E, toda vez que el dejarlos de prestar se tipifica en
incumplimientos en las obligaciones de contratos vigentes y repercute directamente en el cumplimiento de los
indicadores de evaluacion dispuestos por las EPSs lo que lleva a descuentos para la entidad.

De conformidad con las anteriores consideraciones, esta supervisién considera viable, necesaria y oportuna la suscripcion de
ADICIONAL No. 01 por el valor de VEINTE MILLONES DE ($20.000.000) M/CTE, al contrato de prestacion de servicios No. RSC-
CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y PRORROGA N°1 DE QUINCE (15) DIAS, como quiera que, el porcentaje de
ejecucion financiera en comparacion al avance fisico del contrato; el presupuesto inicial asignado correspondiente a CUARENTA
MILLONES DE PESOS ($40.000.000)M/CTE, no es suficiente para garantizar la prestacion de los servicios hasta el dia veinticuatro
(24) de septiembre de 2024, teniendo como referencia el promedio de servicios prestados durante los dias septiembre y octubre
por consecuencia ACEPTA la solicitud de adicion N°1 y prorroga N°1.

En vista de lo anteriormente expuesto solicito aceptacion de Adicional No.1 por un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS
($20.000.000) M/ICTE Y PRORROGA N°1 DE QUICE (15) DIAS.

OLGA JUDITH TORRES IBARRA
Subgerente de servicio de salud
Supervisora de contrato

Proyecto:
Erika Yohana Duarte Cely
Apoyo administrativo de subgerencia de servicio de salud
Red Salud Casanare E.S.E

LADY PATRICI HORQUEZ CUEVAS
Vo.Bo. Gerente Red Salud Casanare E.S.E

vicitapoSupersalud lfj
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Yopal, 15 de octubre de 2024

Doctora:
OLGA JUDITH TORRES IBARRA
Subgerente de servicio de salud

Asunto: Aceptacion de Adicional N°1 y Prorroga N°1 al contrato N° RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Cordial Saludo

Yo, BARELLI JOHANA CONTRERAS HERNANDEZ identificada con cedula de ciudadania No.60.446.716 expedida en
Clcuta en mi calidad de representante legal de AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.AS., identificada con Nit:
900237356-1, comedidamente me dirijo a usted dando cumplimiento al numeral 6.8 de la clausula quinta del contrato de
prestacion de servicios No RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024la cual establece: “6.8. Remitir a Red

Salud Casanare estado de ejecucion presupuestal de manera mensual y cuando el consumo del presupuesto

asignado al contrato lleque al 70% y 90%”, con el fin de, informar que a corte de la presente el contrato de prestacion
de servicios No. RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, presenta un porcentaje de ejecucion financiera

superior al 75% de acuerdo con los servicios prestados a la fecha.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad de la prestacién de los servicios de acuerdo con el objeto del
contrato que establece: “PRéSTAR SERVCIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS
Y ENTREGA DE RESUL TADOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y EXAMENES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
REQUERIDOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E”, le solicitamos que se acepte y de viabilidad a la suscnpmon de '
ADICIONAL No. 01 por un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE 'y Prorroga N°1 Qumce dlas
(15) dias al contrato de prestacion de servicio . RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024,

“l-

Quedando pendientes a la aceptacmn de esta solicitud, agradezco la atencién prestada.
Sin otro particular,

Cordialmente

ot [ ¥y G 108 S&i

BARELLI JOHANNA CONTRERAS HERNANDEZ
CC.'60.446.716 expedida Cicuta #0727 12 cojets del
R/L/ AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD/IPS S.A.S 0. ANALISIS
NIT; 900237356-1
Contratista
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Yopal, 16 de octubre de 2024

Sefior

AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.A.S

NIT: 900237356-1

R/L BARELLI JOHANA CONTRERAS HERNANDEZ

CC. 60.446.716 expedida en Clcuta

Contratista RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RED SALUD CASANARE E.S.E

ASUNTO: Solicitud de aceptacion Adicional No. 1y Prorroga N°1 al contrato de prestacion de servicios RSC-CD-1460-2024 DEL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisora del contrato de prestacion de servicios RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 cuyo objeto
es: "PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE
PRUEBAS DE TAMIZAJE Y EXAMENES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E",
me permito aceptar y da viabilidad para suscribir ADICIONAL No. 01, Y PRORROGA N°1 teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

-Que el dia veintisiete (27) de septiembre de 2024, se suscribio el contrato de prestacion de servicios No. RSC-CD-1460-2024, cuyo objeto
contractual se establecié en “PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS Y ENTREGA
DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y EXAMENES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR RED SALUD
CASANARE E.S.E".

-Que el respectivo contrato de prestacion de servicios No. RSC-CD-1460-2024, quedo con un tiempo estimado de UN (01) MES para su
ejecucion y un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE.

-Que esta supervision una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del respectivo contrato, procedio de manera
conjunta con el contratista AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.AS identificada con Nit: 900237356-1,Representada Legalmente
por BARELLI JOHANA CONTRERAS HERNANDEZ identificado(a) con cedula de ciudadania No.60.446.716 expedida en Clcuta, a
suscribir la respectiva acta de inici6, quedando establecida como fecha de terminacion el dia VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE
2024,

En mi calidad de supervisora del contrato de prestacion de servicios RSC-CD-1460-2024 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 cuyo objeto
es: "“PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL PROCESAMIENTO, ANALISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE
PRUEBAS DE TAMIZAJE Y EXAMENES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD REQUERIDOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E",
me permito aceptar y da viabilidad para suscribir ADICIONAL No. 01, Y PRORROGA N°1 teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

- Que la supervision solicito al contratista aceptacion de prorroga N°1 por QUINCE (15) DIAS y adicional por valor de CUARENTA
MILLONES DE PESOS (40.000.000) M/CTE, bajo el contrato RSC-CD-1460-2024, por el balance de ejecucién ya esta en el 99%.
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- Que el contratista envié aceptacion de adicional N°1 y prorroga N°1 solicitada por la supervisora de acuerdo que se ha
presentado una mayor demanda de muestras para el procesamiento, analisis y entrega de resultados de las pruebas de tamizaje y
examenes de baja y mediana complejidad requeridos por RED SALUD CASANARE E.S.E.

- Que la subgerente de servicios debe garantizar de manera ininterrumpida la prestacion de servicios de laboratorios para las 16
IPS adscritas a Red Salud Casanare E.S.E, toda vez que el dejarlos de prestar se tipifica en incumplimientos en las obligaciones de
contratos vigentes y repercute directamente en el cumplimiento de los indicadores de evaluacion dispuestos por las EPSs lo que lleva a
descuentos para la entidad.

De conformidad con las anteriores consideraciones, esta supervision considera viable, necesaria y oportuna la suscripcion de ADICIONAL
No. 01 por el valor de VEINTE MILLONES DE ($20.000.000) M/CTE, al contrato de prestacion de servicios No. RSC-CD-1460-2024 DEL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y PRORROGA N°1 DE QUINCE (15) DIAS, como quiera que, el porcentaje de ejecucion financiera en
comparacion al avance fisico del contrato; el presupuesto inicial asignado correspondiente a CUARENTA MILLONES DE PESOS
($40.000.000)M/CTE, no es suficiente para garantizar la prestacion de los servicios hasta el dia veinticuatro (24) de septiembre de 2024,
teniendo como referencia el promedio de servicios prestados durante los dias septiembre y octubre por consecuencia ACEPTA la solicitud
de adicién N°1'y prorroga N°1.

Cordialmente,

OLGA JUDITH TORRES/IBARRA
Subgerente de servicio de salud
Supervisora de contrato

s Ybona Ouedke o
Proyectt:

Erika Yohana Duarte Cely

Apoyo administrativo de subgerencia de servicio de salud

Red Salud Casanare E.S.E

Salud v Vida para el Llano
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