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Bucaramanga, 8 de Noviembre del 2024

Sefiores
INDERSANTANDER

CRA 30 #14-45
Bucaramanga — Santander

Referencia: SOLICITUD REIN{CIO N°2 Y PRORROGA N°2 CONTRATO DE OBRA N° 533 DEL 11
DE OCTUBRE DEL 2023 “REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE
LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA” y SOLICITUD DE REINICIO N°2
Y PRORROGA N°2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA MC-012 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2023
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA
ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA”.

Cordial saludo:

La empresa‘PﬁOCUlMA LTDA[contratista de obra mediante un oficio enviado el 8 de

noviembre del 2024 solicita el reinicio de los trabajos y una prérroga en tiempo de UN (1)
1

- MES teniendo en cuenta los siguientes motivos:

4 Que el proyecto a la fecha presenta un avance del 8/9,74%, requiriendo tiempo

adicional para terminar:_ en su totalidad todas las actividades correspondientes al
. 10,26% restante.

A- Qu\e dentro del APU de la actividad 9,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
(3#1/0F+1#1/0N+1#8T) ;CU, no estd incluido el insumo de un TRANSFORMADOR
ELECTRICO y algunas actividades complementarias que son indispensables para poner
en funcionamiento el a%censor y algunas maquinas del gimnasio, siendo necesario
realizar un acta de ma‘yores y menores cantidades, e items no previstos, con el
propésito de culminar la obra; lo que representa un mayor tiempo de ejecucion.

4 Que teniendo en cuenta el plazo adicional, la interventorfa va asumir {os costos de la
N . . -
adicion en tiempo, con el fin de finalizar el contrato en el tiempo adicionado.~

Por lo anterior expuesto y avalando la solicitud del contratista de obra solicitamos el reinicio
1

n°2 y la prérroga n°2 del contrato de obra e interventoria a partir de la fecha (12/11/2024),
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Dada en San Gil a los {08) dias del mes de Noviembre de 2024.

ING. EDWINJANTONIO ORTIZ HIGUERA
R.LBIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S
€.C No 13.510.480
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