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PRÓRROGA N° 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.  
CO1.PCCNTR.5869412 DEL 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA Y YOLIMA CHICA ROA 

CONSIDERACIONES: 1. Que el 01 DE FEBRERO DE 2024, las partes suscribieron el contrato electrónico de 
prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto es: “Contratar los servicios personales de carácter temporal 
para orientar formación Titulada complementaria y virtual según los modelos formativos establecidos por el 
CIDM Sena, regional Santander”. 2. Que, el plazo se pactó hasta el 05 DE DICIEMBRE DEL 2024, contado a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. Que, según lo 
estipulado en el contrato, el valor total del mismo asciende a la suma de $44.655.450. 4. Que atendiendo a la 
imposibilidad temporal de cumplir las obligaciones a cargo de las partes, y de conformidad con la solicitud del 
supervisor, JAVIER DIAZ DIAZ, se suspendió la ejecución del presente contrato desde el 02 DE ABRIL DE 2024 hasta 
el 15 DE ABRIL DE 2024. 5. Que posteriormente, por el mismo motivo y por solicitud de la contratista YOLIMA CHICA 
ROA y supervisor, se suspendió la ejecución del presente contrato desde el 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 hasta el 
18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 6. Que JAVIER DIAZ DIAZ, supervisor del contrato, mediante justificación de fecha 
05 DE NOVIEMBRE DE 2024, solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el 13 DE DICIEMBRE DE 2024: 
“(…) Esta solicitud responde a la necesidad de programación virtual para asegurar el cumplimiento de nuestras metas, 
considerando que ambas instructoras cuentan con saldo a favor debido a suspensiones efectuadas durante el periodo 
en curso”. 7. Que para cubrir presupuestalmente la prórroga se requiere la suma de $1.190.812. 8. Que no es 
necesario realizar adición al contrato, teniendo en cuenta que, por causa de la suspensión, el valor de la relación de 
pagos actual es de $40.041.055 y existe un saldo sin ejecutar del valor del contrato por la suma de $4.614.395. 9. 
Que una vez se utilice la suma requerida para amparar los días de prórroga, queda un saldo a favor de la entidad por 
la suma de $3.423.583. 10. Que, para amparar la presente modificación, el SENA cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 424 del 2024, expedido por la Dirección Regional cuyo objeto es atender la 
contratación de servicios personales en la presente vigencia. 11. Que el ordenador del gasto Jairo Orlando Ramirez 
Montero subdirector (E) del CIDM, luego de verificar la justificación con el equipo de apoyo de contratación, 
considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente prórroga. 12. Con fundamento en las anteriores  
consideraciones las partes han convenido prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de 
la referencia, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan 
la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA - Las 
partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de la referencia hasta el 13 
DE DICIEMBRE DE 2024, en consecuencia se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, el 
cual quedará así: Plazo: Hasta el 13 DE DICIEMBRE DE 2024. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACION DE VALOR 
Y FORMA DE PAGO - Las partes convienen modificar el valor y forma de pago del contrato de prestación de servicios 
de la referencia, en consecuencia, quedará así:  Valor y Forma de Pago: El valor total del presente contrato es 
máximo de $41.231.867.  Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:   
 

febrero 25  $           3.721.288 
marzo 30  $           4.465.545 
abril 16  $           2.381.624 
mayo 30  $           4.465.545 
junio 30  $           4.465.545 
julio 30  $           4.465.545 
agosto 30  $           4.465.545 
septiembre 13  $           1.935.070 
octubre 30  $           4.465.545 
noviembre 30  $           4.465.545 
diciembre 13  $           1.935.070 

 
CLÁUSULA TERCERA: RECURSOS- El valor de los honorarios de la presente prórroga del contrato se hará con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 424 del 2024, expedido por la Dirección Regional Santander. 
CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del 
SENA, la garantía que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, el plazo prorrogado, 
la cual deberá presentar al SENA mediante el SECOP II. CLÁUSULA QUINTA: SOPORTES: Los soportes 
documentales correspondientes a la presente acta de prórroga se encuentran electrónicamente y pueden ser 
consultados en el aplicativo SECOP II: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, garantía contractual aprobada. Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de 
justificación y el estado de cuenta del contrato expedido por el (Grupo de Contabilidad o Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto) (hoja de ruta de pagos SIIF). CLÁUSULA SEXTA: REMISIÓN: Remítase la presente acta de 
prórroga al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, para lo de su competencia. CLÁUSULA SÉPTIMA: 
PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente 
documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. CLÁUSULA OCTAVA: 
Las demás cláusulas del Contrato electrónico objeto de la presente prórroga conservan plena vigencia. CLÁUSULA 
NOVENA: La presente prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución con la 
aprobación de la garantía y el registro presupuestal.   
 

Proyectó: Laura Luna - Apoyo Contratación.  
Revisó: Angela Mancipe - Apoyo Contratación.  
 


