SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.

_ ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION DE ORDEN
i b YIO CONTRATO

CO-CBS-FT-22V1

ADICION Y PRORROGA No.02 AL CONTRATO No. 4922 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE
' SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S. '

Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de
Sibaté, actuando en representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada
mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta
de fecha 23 de mayo de 2024, quien en adelante se denominara la SUBRED SUR, con NiT. 800.958.564 - 9 y de conformidad
con lo establecido en el numeral 6. del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Cédigo Civil, el Cddigo de Comercio y normas
reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de
1993 y normas reglamentarias, de una parte y de ofra, GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET, identificado con cédula de
ciudadania No. 79.780.336 de Bogotd, actuando en calidad de Representante Legal de IMAGING EXPERTS AND
HEALTHCARE SERVICES S.A.S., con NIT 900.537.021 - 5 y quien para los efectos del presente contrato se denominara
EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adicién y Prérroga, previa a las siguientes consideraciones: 1.
Que el dia Trece {13) de Junio de 2024, se suscribi6 el Contrato No. 4922 de 2024, con inicio a partir del Dieciséis (16}
de Junio de 2024, por valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS ($129.272,762) M/CTE., cuyo objeto es: “ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE
INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecucion de DOS (02) MESES. 2. Que el contrato No. 4922 de
2024, surgio de la Invitacion Directa No.009 de 2024, adelantada a través de la plataforma SECOP 11, 3. Que el dia Catorce
(14) de Agosto de 2024, se suscribié Adicién y Prorroga No. 01, aumentando el valor del conirato en la suma de
($64.636.380) para un valor total de ($193.909.142) y se ampli6 el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del
Dieciséis (16) de Agosto de 2024 hasta el Quince (15) de Septiembre de 2024. 4. Que mediante soficitud del mes de
Septiembre de 2024, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “Como soporte tecnolégico para
la prestacion de las actividades asistenciales en la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E., se ejecuta el contrato
de arrendamiento de un sistema de informacion para el servicio de radiologia e imagenes diagnosticas que pueda realizar
las interfaces con los diferentes equipos biomédicos que actualmente tiene la subred y permita la visualizacion de las
imégenes por los profesionales de la salud para la toma de decisiones, por lo anferior se- hace necesario contratar las
licencias, y los servicios que permitan fa visualizacion de las iméagenes tomadas en los cenfros contratados, lo que hace que
Se garantice la oportuna prestacion de los servicios que ofrece la Subred a nuestros usuarios. £l contrafo tiene un tiempo de
gjecucion hasta el 15 de septiembre de 2024 y una sjecticion del 67% con un valor mensual de $64.636.380, por lo tanto, se
requiere adicionar ef contrato en CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($129.272.762), y prorrogario desde ef 16 de septiembre hasta ef 15 de noviembre de
2024, lo que permitira garantizar la eficiente y oportuna prestacién de los servicios de salud para la atencion con calidad de
nuestros usuarios. Cabe resaltar que el Contralista, cumple oportunamente con el objeto del contrafo en los términos y
condiciones funcionales, técnicas, economicas, financieras y comerciales establecidas en el mismo, en la propuesta y en la
invitacion hecha por fa Subred Sur". 8. Que el contrato 4922 de 2024, se suscribio bajo la vigencia de la Resolucion No. 702
del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratacion CO- CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de
2021, el cual entr6 en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021, 6, Que en concordancia con el articulo 18 del acuerdo
135 de 2021, el presente contrato se podré adicionar hasta tres veces el valor inicial. 7. Que la presente Adicidn y Prérroga,
se encuentra dentro de los parametros sefialados en la Resolucion No. 702 del 23 de junio de 2022, por la cual se adopta el
Manuat de Contratacion CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratacién, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de
2021, articulo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y articulo 19. PRORROGA A L.OS CONTRATOS. 8. Que, de
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acuerdo a lo anterior, la presente Adicion y Prorroga se regira por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA. ~ ADICIONAR:
Al valor del.contrato la-suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS ($129.272.762) M/CTE, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 2383 de fecha Trece
(13) de Septiembre de 2024, del rubro “GASTOS DE COMPUTADOR” con Cédigo Rubro No. 4212020100401, paré un
valor total del contrato de TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUATRO PESOS ($323.181.904) M/CTE.. SEGUNDA. - PRORROGAR: El plazo de ejecucion de! presente contrato a partir
del Dieciséis (16) de Septiembre de 2024 hasta el Quince (15) de Noviembre de 2024. TERCERA. - AMPLIACION DE
POLIZA: Para los efectos de Ia presente Adicion y Prorroga el contratista debera aumentar el valor asegurado y ampliar la
vigencia de las garantias constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA. - VIGENCIA DE
LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adicion y
Prérroga permanecen vigentes. QUINTA: La presente Adicion y Prérroga se considera perfeccionada con la suscripcion de
fa misma por Eas partes. - :

v

Para constanc;a el presente documento se suscribe a los Trece (13) dias del mes de Septiembre de 2024, por las partes
intervinientes. :

C;WJ@W@L

GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET

Gerente ot Representante Legal
SUBRED INTEGRADA DE SERVICICS DE SALUD SURES.E.’ IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S.
priyi HOMBRE ' _ CARGD ‘ ' o o FIRMA
?royectado por: Claugia Mercedes Caflbn Garcla Prolesionat Administralivo — Contratacian — Bienes y Servigios ( i G 7 \ i
Revisado por: Nuhla Alcira Sacrisian Pifieros Profesional de Apoyo a%a Gestibn Adminisiraliva - Bienes y Servicios * G L P
Revisado )_rAprobado por: Francisce Antonie Garzon Hincapié Dirsclor Operativo Direccién de Coniratacién « . % .
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Bogoté DC, 6 de septiembre de 2024

DE: ROCIO RINCON ROLDAN )@
PARA: DIRECCION DE CONTRATACION ‘Kﬁf)

CONTRATO No_ 4922 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:
ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO DE/
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CONTRATISTA: IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S. IMEXHS
S.AS

TiPO DE LA SOLICITUD:

ADICION suspension L] rRevicio Lmoniricacion| | acLaratorio [}

PRORROGA

VALOR DE LA ADICION: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1292.272.762)\

2
PLAZO: Mes(es} Dia(s) desde el 16 de septiembre hasta el 15 de h{l‘e bre

de 2024)

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Como soporte tecnoldgico para la prestacién de las actividades asistenciales en la Subred
Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E. se ejecuta el contrato de arrendamiento de un
sistema de informacién para el servicio de radiologia e imégenes diagnosticas que pueda
realizar las interfaces con los diferentes equipos biomédicos que actualmente tiene la subred
y permita la visualizacién de las imagenes por los profesionales de la salud para la toma de
decisiones, por lo anterior, se hace necesario contratar las licencias, y los servicios que
permitan la visualizacién de las imagenes tomadas en ios centros contratados, lo que hace
gue se garantice la oportuna prestacién de los servicios que ofrece la Subred a nuestros
usuarios,

El contrato tiene un tiempo de ejecucién hasta el 15 de septiembre de 2024 y una ejecucion
del 67% con un valor mensual de $64.636.380, por lo tanto, se requiere adicionar el contrato
en CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($129.272.762), y prorrogarlo desde el 16 de septiembre
hasta el 15 de noviembre de 2024, lo que permitird garantizar la eficiente y oportuna prestacion
de los servicios de salud para la atencion con calidad de nuestros usuarios.

Pagina1de 2 2020-08-24




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 3ALUD SURE.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL CO-CBS-FT-20 V3

Cabe resaltar que el contratista, cumple oportunamente con el objeto del contrato en los
términos y condiciones funcionales, técnicas, econémicas, financieras y comerciales
establecidas en el mismo, en la propuesta y en la Invitacién hecha por la Subred Sur.

VALOR PROMEDIO PORCENTAJE DE EJECUCION
FACTURADO
$64.636.380 67%
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR
ST | o
EJECUTADO ALA | SALDO ACTUAL | TIEMPO DE PROYECCION
INCLUYENDO FECHA
ADICIONES
2 MES
$193.909.142 129.272.760 $64.636.380
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR
PERIODO SUSPENSION TIEMPO A
INICIALDEL | PRORROGAS EFECTUADAS ES PRORROGAR
CONTRATO EFECTUADAS
16 de junio — 16 de agosto — 15 de 16 de s_,ept;embre - 15
15 de agosto septiembre de 2024 de noviembre de 2024
de 2024 P

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: EDNA ROCIO RINCON ROLDAN

FIRMA DEL SUPERVISOR.

Pagina 2 de 2 2020-06-24
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E.

Rerkeel SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

. o  PRESUPUESTAL GF-GGA-PRE-FT-02 V4

lunes, 9 de septismbre ds 2024

ENDENGIA SQLIGITANT!

DIRECCION DE CONTRATACION FRANCISCO ANTONIO GARZON HINCAPIE .

Funcionamiento e X : Observaclones: ( PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL i5
— ‘ DE NOVIEMBRE DE 2024) ’
Operacion .
\
nversion :

4212020100401 © . GASTOS DE COMPUTADOR : 5 129.272.762

$ 129.272.762

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

ADICION Y PRORROGA No 02 AL CONTRATO 4922-2024,
cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE

1INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E _
|IMAGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE

SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E." V"{M{RCELA CLAVLIO ¥

Sandra Patricta Barbosa Ballen - Profesional Especializado - Dlreccion/de Contratacion {4y
B/ Francisco Antonio Garzdn Hincapie - Director Operativo de Conlraiach;m

ohan Javier Pulido Rey - Profesional Especializado VI - Lider de Pr&éupuesto \’\\
\ ;
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICION: septiembre 13 De 2024 CDP: 2383

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:  VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL
COMPROMISO:

AD.2 Y PRORROGA No, 2 CTO 4922 2024 ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO
DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
HASTA 15-11-2024

5_x,iUI”:' EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL{LOS) SIGUIENTE(S)
RUBROS:

D NOMERE RUBRO TIPO GASTO VALOR ACTUAL
42120201004 i METALICOS Y PAQUETES DE FUNCIONAMIENTO $ 129.272.762,00
CODIGO AUXILIAR CONCEPTO NIVEL VALOR ACTUAL
4212020100401 GASTOS DE COMPUTADOR F $ 129.272.762,00

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Mil. SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNAVIGENCIA DE 109 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

N

Ve TR
RESPONSABLE PRESUPUESTO

EXACAIATAR AL TCLEBNEN TAIFTEATNARA RE CERVTATAC I CALHM CHIN 2 C 27 MTT fnnnncaersa ol







