
FECHA PRESENTE ACTA

DE FECHA: 6-ago-24

NIT: 800099639-3

C.C: 80.183.265

C.C.  23.924. 961

VALOR INICIAL : $ 77.923.637,00

APORTE DEPARTAMENTO: $ 77.923.637,00

APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00

VALOR $ 0,00

VALOR $ 0,00

$ 77.923.637,00

Tiempo: N/A De Fecha: N/A

Tiempo: N/A De Fecha: N/A

De Fecha:        

De Fecha: 

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo $ 0,00

Sumatoria Amotizaciones $ 0,00

Saldo por Amortizar
$ 0,00

DEBE HABER

$ 77.923.637,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 62.338.909,60

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 15.584.727,40

$ 77.923.637,00 $ 77.923.637,00

AHORROS:      CORRIENTE:      

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: ____________________________________ Firma: _________________________________

Nombre: Nombre: MUNICIPIO DE TUNUNGUA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISORA REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATISTA

FANY ALICIA MONROY ARIAS

ELKIN JESUS ALFONSO GIL

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) 

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: 
1. Se autoriza primer desembolso   por $ 62.338.909,60 del valor del convenio,  teniendo en cuenta que ha transcurrido mas del 50% del tiempo de ejecución de acuerdo a la autorización del 

endoso y orden de pago a nombre del destinatario final y certificaciones bancarias según forma de desembolso.

CONCEPTO

Valor del contrato

Amortización Anticipo

Valor a pagar de la presente acta

Valor Total actas pagadas

Saldo por ejecutar

Sumas iguales

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) ,

diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará

con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a

los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

BALANCE DE PAGO

PERIODO AUTORIZADO A PAGAR 16 AGOSTO A 30 SEPTIEMBRE DE 2024

RBPP  N° 2024 00005 0001

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No.

En las oficinas de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ  se reunieron los señores,  FANY ALICIA MONROY ARIAS   Interventor / Supervisora y el señor 

ELKIN JESUS ALFONSO GIL  como representante legal o contratista (Alcalde), con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los

informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al

régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N. A. del mes (es) N. A. de conformidad con la

normatividad vigente.

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de

financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

10124  SGR y 5763 de 2024 Departamento de Boyacá

ACTA DE REINICIACIÓN N° N/A

FECHA DE TERMINACIÓN 30 DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN REAL N/A

ACTA DE SUSPENSIÓN N° N/A

ADICIONAL N°      

ADICIONAL N°      

VALOR TOTAL CON ADICIONES

PLAZO INICIAL CUATRO MESES Y QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 55 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR

PRORROGA N° 

PRORROGA N° 

PLAZO TOTAL CUATRO MESES Y QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 55 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR

FECHA DE INICIACIÓN 16 AGOSTO DE 2024

VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO:

ACTA PARCIAL 1

1/11/2024

CONTRATO _  CONVENIO X 2675

OBJETO
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNUNGUA , PARA  GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

CONTRATISTA
MUNICIPIO DE TUNUNGUA

ELKIN JESUS ALFONSO GIL

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR FANY ALICIA MONROY ARIAS

FORMATO
VERSIÓN: 0

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-042

ACTA  PARCIAL FECHA:   24/Jul/2019

1651

SONIA
Sello



CONVENIO:

1 de de

PERIODO: DEL 16 de de 30 de de

Teléfono: Dirección:

mm

08

12

INFORME  No: 1 FECHA: NOVIEMBRE 2024

6/08/2024

VALOR DEL CONTRATO O 

CONVENIO
$ 77.923.637,00 RPC

AGOSTO 2024 AL SEPTIEMBRE 2024

No. CONTRATO O 

CONVENIO 
FECHA:2675

10124  SGR y 5763 de 2024 Departamento de Boyacá

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

PARCIAL X FINAL

MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: X

INTERVENTORÍA: SUPERVISIÓN X

3208541542 CARRERA 10 No. 18 - 68 Piso Cuarto  - Secretaría de Educación 

REGISTRO BP y P No. 2024 00005 0001

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN
CONTRATO/CONVENIO

dd aaaa

CONTRATISTA O ENTIDAD 

PARTE DEL CONVENIO 
MUNICIPIO DE TUNUNGUA

OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL 

MUNICIPIO DE TUNUNGUA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE 

EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR
FANY ALICIA MONROY ARIAS

PLAZO CON ADICIONES

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 30 2024

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN 16 2024

PLAZO INICIAL
CUATRO MESES Y QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

CON EJECUCIÓN DE 55 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR

ACTA DE INICIACIÓN NINGUNA

ACTA PARCIAL 1 NINGUNA

16/08/2024

1/11/2024

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN
FECHA

(dd/mm/aaaa)
OBSERVACIÓN

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No. CLAUSULA MODIFICADA
FECHA 

MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa)

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL FECHA ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)

VALOR PLAZO



T P N

X

X

X

X

X

X

X

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando 

aplique)

3. Disponer de la cuenta Maestra establecida en las 

Resoluciones 4835 de 2015 y 2248 de 2018, para el 

manejo de los recursos provenientes de este convenio, si 

dicha cuenta maestra llegase a generar rendimientos 

financieros, estos deben sereintegrados al departamento 

de Boyacá, al finalizar el convenio, discriminando los 

rendimientos generados de manera mensual desde la 

fecha del primer desembolso por parte del departamento 

hasta la fecha de pago del acta de liquidación del 

municipio al operador.

El municipio tiene aperturada cuenta maestra

para el manejo de los recursos.

4. Verificar ante la entidad bancaria correspondiente que

la cuenta bancaria se encuentre exenta de cobros o

gravamenes de movimientos financieros, teniendo en

cuenta el origen de los recursos.

Según certificación bancaria se puede

evidenciar que la cuenta bancaria se encuentra

exenta de cobros y gravamenes de movimientos

financieros.

1. Cumplir las obligaciones establecidas en la

Resolución 335 de 2021 Titulo III de los Actores de PAE

y sus responsabilidades ademas de las contenidas en el

decreto 1082 de 2015.

La administración municipal con el apoyo del

Comité Técnico Operativo, recepciona las

peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de

las diferentes unidades aplicativas, con el

diagnóstico existente y los inventarios, prioriza

las inversiones. 

2.Atender las capacitaciones y orientaciones que imparta

el MEN, la UAPA y el Departamento de Boyacá, realizar

las capacitaciones a los funcionarios del Municipio y a

los operadores del PAE que sean necesarias para la

apropiada planeación,coordinación y ejecución del PAE. 

Con base en las orientaciones dadas por el

MEN y el departamento, el municipio realiza

capacitaciones a funcionarios, operadores del

PAE, y Rectores.

7. Realizar el monitoreo, seguimiento y control de la

ejecución del programa, mediante los procesos de

supervisión de conformidad con lo establecido en el

artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y de conformidad con

el sistema integrado de calidad de la Gobernación. 

El Municipio ha estado realizando el monitoreo, 

seguimiento y control de la ejecucción del 

programa por medio del Supervisor Municipal 

delegado para dar cumplimiento a este convenio 

junto con el acompañamiento del Departamento 

a través de la persona encargada como apoyo a 

la supervisión.

5. Allegar a la oficina del PAE copia del contrato o

convenio realizado con el operador para la ejecución del

programa. 

El municipio allego copia del contrato suscrito

con el Operador para la ejecución del convenio.

6. Establecer como parte integrante de las

contrataciones derivadas del presente convenio los

lineamientos técnicos administrativos y estándares del

PAE, definidos por el MEN en la Resolución 335 de 2021

acompañadas de los anexos técnicos y emitidas por la

Unidad administrativa especial de alimentación escolar

alimentos para aprender UApA

El Municipio opera teniendo en cuenta los

lineamientos técnicos, administrativos y

estándares del PAE definidos por el MEN como

parte integrante de las contrataciones. 



X

X

X

X

X

X

X

X

8. Entregar en fisico y archivo original en las oficinas de

PAE, dentro de los diez días hábiles del mes siguiente,

al mes ejecutado, al DEPARTAMENTO (PROGRAMA

DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) consolidado de

raciones efectivamente entregadas, de acuerdo con los

formatos, medios, sistemas de información y

procedimientos establecidos por el MEN para el efecto.

Los informes deben contener una constancia sobre el

registro de beneficiarios en el SIMAT, los cupos

contratados y realmente atendidos. La Gobernación de

Boyacá, solamente tendrá en cuenta para el giro de los

recursos, los beneficiarios que se encuentren marcados

con la estrategia de permanencia de alimentación

escolar en el SIMAT, para lo cual el Municipio deberá

realizar el seguimiento con la información reportada en

cada una de las Instituciones educativas.

Se mantiene constante comunicación con los

municipios donde se les insiste en la

importancia de radicar oportunamente la

información.

11.Hacer seguimiento al registro de las raciones

entregadas el cual deberá ser certificado por el rector de

la institución educativa.

Los Rectores llevan el registro diario de los

estudiantes que reciben las raciones servidas.

12.El Municipio debe reportar la información a la

plataforma CHIP en los plazos y términos establecidos

por la Ley. 

el municipio reporta la información en la

plataforma CHIP.

9. Adelantar el control social del Programa de acuerdo

en lo establecido en la Resolución 335 de 2021 Titulo III

de los Actores de PAE y sus responsabilidades, además

de las contenidasd en el Decreto 1082 de 2015, el

Municipio deberá promover y solicitar a su personero la

conformación de las veedurías ciudadanas que realizará

el seguimiento al programa de alimentación escolar. Es

de anotar que el PAE tendrá vigilancia comunitaria,

preferiblemente de las asociaciones de padres de

familia.

El municipio promueve el control social

convocando a comites operativos municipales,

promoviendo la participación ciudadana y

asisitiendo a mesas públicas.

10.Hacer mención del Departamento de Boyacá,

Ministerio de Educación Nacional y UAPA

e incorporar sus logotipos de acuerdo con las directrices

que emitan sus Oficinas de

Comunicaciones, en los documentos, publicidad y

comunicados a los medios de comunicación sobre el

programa de alimentación escolar departamental.

El Municipio reconoce el liderazgo del

Departamento de Boyacá y el Ministerio de

Educación Nacional, en las diferentes acciones

y ha incorporado los logotipos en los

documentos relacionados con el programa de

alimentación escolar. 

15.  El Municipio debe exigirle a su operador los 

protocolos de Bioseguridad y la aplicación de los 

mismos, acorde a las condicionesdel Municipio. Así 

mismo promover estrategias para el cuidado, utilizando 

adecuadamente los elementos de protección personal 

requeridos, para salvaguardar la salud de la comunidad.

El municipio realiza verificación de protocolos al 

operador y su cumplimiento en cada entrega.

13. El municipio promoverá la creación y realización del

comité de seguimiento operativo municipal de acuerdo a

lo establecido en la Resolución 29452 de 29 de diciemre

de 2017.

El Municipio crea el comité técnico operativo de 

PAE y realizara los comites establecidos por la 

Ley.

14. En atención a la ley 2046 de 2020 el municipio

verificara que su operador cumpla con el minimo del 30% 

de compras locales y se debera diligenciar el formato

establecido para tal fin de forma bimensual.

El Municipio solicita informe sobre compras

locales para verificar cumplimiento del minimo

30% del valor de los insumos establecidos en el

convenio.
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16. El MUNICIPIO deberá requerir que los contratistas

que presten su servicio en razón a la ejecución del

Convenio, constituyan pólizas por cada uno de los

siguientes amparos: Cumplimiento, Calidad del Servicio,

Salarios y Prestaciones, Responsabilidad Civil

Extracontractual y buen manejo y correcta inversión del

Anticipo según fuere el caso, de acuerdo con el tiempo y

valor pactado, conforme lo establece el decreto 1082 de

2015. 

el municipio para la realización del contrato con

el operador exige las polizas requeridas según

lo establece el decreto 1082-2015

19. El municipio debe verificar que su operador

(Contratista) se encuentre al día en los pagos de

seguridad social y parafiscales (cuando aplique) de sus

empleados de acuerdo a lo establecido por la ley. El

municipio mes a mes tendrá que hacer seguimiento a

sus operadores sobre la buena ejecución de los recursos

solicitando las planillas de pago de sus manipuladores

de alimentos o personal de entrega de la ración.

Adicional a lo anterior,deberá verificar que el recurso

destinado dentro del valor de la minuta, al pago de

personal de entrega, sea invertido exclusivamente en

esta actividad, para lo cual deberá solicitarle a su

operador los respectivos soportes

El municipio hace seguimiento del pago

realizado por el operador al personal requerido

en las entregas.

El municipio garantizara el valor de su aporte del 

proyecto, dentro del proceso de contratación que realice 

con el operador para garantizar la prestación del servicio 

de alimentación escolar de 76 días calendario escolar.

El municipio incluyo dentro de su proceso

contractual con el operador el valor de su aporte

para garantizar la prestación del servicio durante

76 días académicos.

17.Solicitar al equipo PAE por escrito los intercambios

que se llegasen a requerrir con la justificación de los

mismos, de acuerdo a los tiempos establecidos en la

Resolución 29452 de 2017.

El municipio solicita por escrito los intercambios

que se requieran los cuales son eprobados por

el equipo PAE.

18. El municipio deberá contar con una persona idónea

para realizar la supervisión del Programa de alimentación

escolar.

El municipio designa un profesional para realizar

la supervisión del convenio suscrito con el

operador.

21. El municipio deberá verificar que el operador y 

personal manipulador de alimentos, realice el 

procedimiento de toma de muestras y contramuestras 

diariamente en las Instituciones Educativas Principales y 

así mismo entregar en físico archivo original a la oficina 

del PAE dentro de los (10) diez días hábiles del siguiente 

mes.

En las IE se viene realizando la toma de

muestras y contramuestras diariamente.

20.  Entregar la fase de alistamiento ajustada de acuerdo 

a la modalidad de Ración, en la oficina del PAE del 

Departamento de Boyacá la cual será tenida en cuenta 

para el primer desembolso, revisado y aprobada por el 

equipo PAE del departamento de Boyacá.

El municipio presento plan de alistamiento el

cual fue revisado y aprobado por el Equipo

Técnico del PAE.

CONTRATO O CONVENIO

INFORME TÉCNICO

El programa de alimentación escolar PAE-CREA para el segundo semestre 2024, ofrece la prestación del servicio con modalidad Ración para 

preparar en sitio, y en algunos casos  excepcionales previa autorización complemento Comida Caliente Transportada - CCT o complemento 

Ración Industrializada - RI y adicional, ofrece una ración preparada en sitio tipo complemento am/pm en aquellas Instituciones con Jornada 

Única. atendiendo los  Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las condiciones Mínimas del Programa de Alimentación 

Escolar - PAE establecidos en la Resolución 0335 de 2021.

Se solicito a los municipios los documentos pertinentes relacionados con las fases de alistamiento, cronogramas, fichas técnicas de los 

productos a entregar y protocolos de bioseguridad, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del programa durante el calendario escolar.

Se ha realizado acompañamiento a los municipios a traves de los comites operativos, indicando las directrices a tener en cuenta en la 

ejecución de PAE II semestre,  responsabilidades de los actores, las nuevas formas de pago, toma de muestras y contramuestras y actividades 

a realizar en campo, además de los aspectos más relevantes a tener en cuenta de la Resolución 335 de 2021 y sus anexos.

AVANCE DE EJECUCIÓN



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL "FUPADESO". NIT. 900.585.288-9  R.L. NELSON ARCOS PACACIRA C.C. NRO. 7.164.181 DE TUNJA.

1 11

31 08

30 09

30 09

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas

% DE AVANCE 

CONTRATO/CONVENIO
64%

% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONTRATO/CONVENIO
48% % PAGOS AUTORIZADOS 80%

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

INFORME JURÍDICO

LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SE HA BASADO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE: ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011,  LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007;  

NORMAS FUNDAMENTALES Y COMPLEMENTARIAS, ADEMÁS DEL ESTATUTO GENERAL DE  CONTRATACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. LA LEY 1098 DE 

2006 Y LA RESOLUCIÓN 29452 DE DICIEMBRE 29 DE 2017.

OBSERVACIONES:

1. Se autoriza primer desembolso por $ 62.338.909,60 del valor del convenio, teniendo en cuenta que ha transcurrido mas del 50% del tiempo

de ejecución de acuerdo a la autorización del endoso y orden de pago a nombre del destinatario final y certificaciones bancarias según forma

de desembolso.

FANY ALICIA MONROY ARIAS

TOTAL EJECUTADO A SEPTIEMBRE 41% 2024 $ 32.143.942,80

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

FIDUCIA No.: BANCO:

2024

2024

FECHA

(dd/mm/aaaa)
VALOR

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

1. EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN ESTE MUNICIPIO INICIO: 16/08/2024

2. EJECUTOR/OPERADOR: ESAL FUNDACION LA VIDA COMIENZA HOY NIT 901079319-2 R/L. WILLIAM ANTONIO VILLAMIL C.C 4.229.422 DE BOYACA.

3. ESTE INFORME SE REALIZÓ BASADO EN FUENTES: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y REPORTE SIMAT.

4. CUPOS CONTRATADOS SEGÚN CONVENIO:     270                      

PREESCOLAR:            23            PRIMARIA (1,2 Y 3):       74             PRIMARIA (4 Y 5):       45                   SECUNDARIA:      88              

MEDIA Y COMPLEMENTARIA:   40

TOTAL EJECUTADO A SEPTIEMBRE: $32.143.942,80

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. 

ACTA PARCIAL 1 80% 2024 $ 62.338.909,60

EJECUCION DE AGOSTO

EJECUCION DE SEPTIEMBRE

16%

25%

$ 12.563.139,73

$ 19.580.803,07

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% PAGOS AUTORIZADOS

% TIEMPO TRANSCURRIDO
CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE
CONTRATO/CONVENIO

SONIA
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El EQUIPO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE 

 BOYACÁ 

 

 

 

CERTIFICA QUE 

REVISO Y APROBÓ la fase de alistamiento según lo establecido en el convenio N°2675 

del 2024, celebrado entre la gobernación de Boyacá y el municipio de TUNUNGUA. para 

brindar alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las Instituciones 

Educativas Oficiales de acuerdo a las modalidades de entrega, contemplada en la 

Resolución 335 de 2021 emitida por el Ministerio de Educación Nacional; en este sentido 

para esta vigencia corresponden a las modalidades de Ración Preparada en Sitios – RPS 

o Industrializada según aplique.  

 

Cabe resaltar que los documentos presentados si bien tienen un enfoque general, 

deberán ajustarse a los contextos manejados en cada municipio para su implementación 

y estarán sujetos a la verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión del PAE 

del departamento.  

 

 

 

 
OSCAR IVAN CARRILLO GOMEZ 

SUBDIRECTOR TÉCNICO PAE BOYACA. 
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LOS SUSCRITOS ALCALDE MUNICIPAL Y SUPERVISOR DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 2675 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE 

BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ DERIVADO DEL PROCESO DE INVITACIÓN 

PÚBLICA DE REGIMEN ESPECIAL ESAL PROCESO COMPETITIVO SELECCIÓN DE 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No 006 DE 2024 ART 355 CP Y ART 2 Y 4 DECRETO 

092 DE 2017 

 
 

CERTIFICAMOS 

 

 

Que se revisó y aprobó la fase de alistamiento del Programa de Alimentación 

Escolar para el municipio, presentado por el operador FUNDACION LA VIDA 

COMIENZA HOY "FUNVIDAHOY" Nit: 901079319-2, cuyo representante legal es el 

señor WILLIAM VILLAMIL ANTONIO con c.c. 4.229.422, el cual consta de la 

siguiente información: 

 

Concepto higiénico sanitario de bodega de almacenamiento de alimentos, con 

fecha de expedición no superior a (1) año, antes del inicio del contrato. Listado 

de equipos y utensilios que dispone en bodega. Para llevar a cabo 

adecuadamente los procesos de operación del PAE que aplique según 

modalidad.  

 

Plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de reposición de equipos de 

bodega según los lineamientos de la Unidad Administrativa Especial de 

Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender - UAPA, de los cuales debe 

haber copia donde se implementará dicho plan. 

 

Plan de saneamiento básico de bodega de almacenamiento de alimentos con 

los programas de: limpieza y desinfección, control de residuos, control de plagas 

y programa de monitoreo de calidad de agua. 

 

Plan de saneamiento básico para aplicar en cada restaurante escolar donde se 

opere (con los programas de: limpieza y desinfección, residuos, control de plagas 

y monitoreo de calidad de agua). 

 

Plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de reposición de equipos de 

equipos de cada restaurante escolar y/o sitio de almacenamiento transitorio 

 

(RI) según los lineamientos de la UAPA y del cual debe haber copia en la unidad 
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aplicativa.  

 

Plan de capacitación y actualización permanente para personal manipulador 

de alimentos, que incluya temas como: Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, 

Aplicación de procedimientos operativos, Alimentación saludable, entre otros. 

(Aplica para restaurante escolar, transporte y bodega). Según Resolución 2674 

de 2013 que contenga: Metodología, duración, profesional encargado de dictar 

la capacitación, cronograma y temas específicos a impartir acordes al contexto, 

Anexar la hoja de vida de profesionales que diseñan el Plan de Saneamiento y 

realizarán capacitaciones a manipuladoras de alimentos. 

 

Plan de muestreo microbiológico (Debe contener descrito el procedimiento para 

toma y almacenamiento de contra muestras de alimentos preparados, acorde 

a las directrices establecidas por el INVIMA y también para los grupos de 

alimentos seleccionados por la Entidad Territorial). 

 

Plan de rutas, según formato establecido por la UAPA. Relación del personal 

manipulador de alimentos del operador Listado de proveedores según la 

modalidad implementada. 

 

Certificación de aprobación fase de alistamiento emitida por el Equipo Técnico 

del PAE. Lo anterior cumple con lo establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional según lo establecido en la Resolución 335 de 23 de diciembre de 2021.  

 

La presente certificación se expide en el municipio a los 09 días del mes de 

septiembre de 2024, con destino a la Gobernación de Boyacá, en virtud del 

convenio Interadministrativo N. 2675 del 16 de agosto del 2024 celebrado entre 

la gobernación de Boyacá y el Municipio de Tununguá.  

 

 

 

 
 

ELKIN JESUS ALFONSO GIL 

Alcalde Municipal 

CONTRATANTE 

 

DORIS JULIETH PINEDA VELANDIA 

Secretaria de Desarrollo Agropecuaria, 

Social y Ambiental 

SUPERVISOR 
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