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UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  CACOM-3 GRUEA 
 
FECHA INFORME:               Día: 07 Mes: 11 Año: 2024 
 
CONTRATO N°.    046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024 
 
CONTRATISTA: ESM Soluciones SAS 
 
VALOR DEL CONTRATO: $253.331.659,00 
 
FORMA DE PAGO:  PAC diciembre DE 2024 
 
FECHA FIRMA CONTRATO:     Día 15 Mes 10 Año 2024  
 
OBJETO DEL CONTRATO:  Adquisición e instalación del parque infantil de acuerdo con ficha técnica 
 
CONTRATO MODIFICATORIO: No aplica 

 
FECHA DE FIRMA: No aplica 
 
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: No aplica 
 
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
 
Plazo Ejecución Contractual, desde el 15-10-2024 hasta el 20-11-2024 
 
Porcentaje Avance en tiempo: 63.89% 
 
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 35%   
 
 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 
Recursos Girados: $0 
 
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
 
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100% 
 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

José David Solano Villa Instalador parque infantil Técnico instalador de parques infantiles 

José Francisco Borge Pérez Instalador parque infantil Técnico instalador de parques infantiles 

Osmar de Jesús Vélez Sarmiento Instalador parque infantil Técnico instalador de parques infantiles 

 
 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 
 
No __X___  Sí ________ 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No aplica. 
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INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 
 
No _X_  Sí ___ 
 
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No aplica 
 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
No _X_  Sí ____ 
 
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE 
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)  
 
No ____  Sí __X__ 
 
 
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: 
No aplica 
 
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 
DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Listar actividades específicas realizadas)  
 

• El día 21 de octubre del 2024 se recibe la Visita técnica por parte del señor Andrés Manrique de la empresa ESM Soluciones SAS, en donde se 
realiza la revisión del parque infantil antiguo, la estructura de los elementos que se deben retirar, el estado actual de la superficie del piso y el 
tamaño del área a trabajar. 
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• El día 28 de octubre del 2024 se da Inicio del desmonte del parque infantil antiguo por parte del personal de la empresa ESM Soluciones SAS. 
 

 
 

 
 

• El día 01 de noviembre del 2024 se da por finalizado del desmonte del parque infantil y al igual que el tapete sintético. 
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Obligaciones particulares/contratista. 

• Los equipos deberán estar contenidos en un embalaje que asegure su integridad durante el transporte y su apilamiento en bodegas, así como su 
caja de fabricante original con referencia propia del equipo, y manuales de operación - Se encuentran actualmente en proceso de embalaje para 
posterior ser transportados hacia el punto de entrega. 

 

           
 

           
• Los bienes contratados serán entregados en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, previa coordinación con la supervisión, en 

el plazo establecido en el contrato – Se realizará la entrega tal cual como se describe en el presente punto. 
 

• Todos los bienes deben ser nuevos, para uso industrial y/o domiciliario – Todos los elementos están completamente nuevos. 
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• El proveedor deberá suministrar manual con instrucciones y recomendaciones de uso – Se entregará el manual de uso de los elementos. 
 

• Todos los elementos deberán cumplir con las normas y requisitos de seguridad y uso, para evitar cualquier riesgo para los niños y niñas. Los 
mismos serán considerados por la entidad para evaluar y asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias – Todos los elementos 
cuentan con las normas actuales de seguridad establecidas. 
 

• Todos los elementos a suministrar deben ser de excelente calidad, nuevos libre de defectos e imperfectos y debidamente rotulados y embalados 
de acuerdo al fabricante. La supervisión puede rechazar los elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y 
especificaciones técnicas necesarias y entregadas en las instalaciones del CACOM-3 – Los elementos aún no han sido entregados. 
 

• Si los bienes a entregar no cumplen mínimo con todas las especificaciones técnicas exigidas (pueden ser mejores siempre que cumplan las 
necesidades de la institución según criterio de la institución), la entidad no estará en la obligación de recibirlos hasta tanto no se entregue un bien 
que si las cumpla – El supervisor verificará cada uno de los elementos de acuerdo a la ficha técnica. 
 

• El contratista debe sacar fuera de la unidad militar a los residuos resultantes del presente contrato y darles manejo según lo estipulado por la ley 
– Aún no han sido retirados de la Unidad. 
 

• En tal caso el contratista debe remplazar el elemento rechazado, sin costo adicional para la Fuerza Aérea dentro de los plazos pactados en el 
contrato, teniendo en cuenta que se entreguen sus respectivas garantías de correcto funcionamiento, que, en caso de presentar deficiencias o 
fallas, el contratista los remplace o suministre nuevamente y sin costo adicional para la Unidad militar – Los elementos aún no han sido entregados. 

 

• El contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados al interior de las instalaciones del CACOM-3 – No se ha generado 
ningún daño hasta el momento. 

 

• Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Integral en Salud y Pensión, parafiscales y Sistemas general de riesgos laborales, 
cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002, en la ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012, el decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia  – Se anexan las planillas de 
los trabajadores. 

 

• Anexar el pago y/o certificación de afiliación de salud, pensión y ARL (riesgo tipo 5) donde se evidencie el nombre de las personas que 
desarrollaran las actividades de mantenimiento. Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 "Decreto único Reglamentario del 
Sector Trabajo" a saber en sus artículos 2.2.4.2.2.11."Cotización según clase de riesgo" y 2.2.4.2.2.13. “Pago de la cotización", el último informe 
de reclasificación de riesgo para los centros de trabajo de la Fuerza Aérea Colombiana, emitido por la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
las actividades y clase de riesgo son: 

 

 
 
Las empresas contratistas que realicen actividades dentro de centros de trabajo catalogados en riesgo V, 752201 empresas dedicas a actividades de 
defensa, la Fuerza Aérea Colombiana solicitara certificación a los Contratistas que realicen labores dentro de las Unidades Aéreas, donde su ARL 
certifique el cubrimiento de estas labores con riesgo tipo 5 por el tiempo determinado que se encontrara laborando en la Institución militar. 
 

• Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato – No se han presentado 
novedad alguna. 
  

• Es responsabilidad exclusiva del contratista garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás implementos 
necesarios, para la correcta y oportuna ejecución de la misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores descritos en la propuesta 
que hace parte del proceso para el desarrollo del contrato sin repercutir en costes adicionales de lo adjudicado del contrato – No se han presentado 
novedades con este aspecto. 

 

• Constituir El MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS y aportarlo dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de suscripción del 
contrato para su correspondiente aprobación. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, 
o en cualquier otro evento del contrato se deberá constituir los correspondientes certificados de modificación de las garantías presentadas; si se 
negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas – No se han presentado 
novedades con este aspecto.  
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• El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar 
en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, 
deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la 
Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 – Aún no se ha realizado la entrega final a satisfacción. 

 

• La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten 
por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza – No se han presentado novedades con este aspecto.  
 

• Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los manuales 
establecidos por Colombia Compra Eficiente – Aún no es requerido. 

 

• El contratista deberá elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa 
habilitación ante la DIAN – Aún no es requerido. 

 

• Obligaciones de acuerdo al Sistema de Catalogación OTAN: Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 
“Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del 
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la 
documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:  

 
ARTICULO INFORMACIÓN REQUERIDA SOC 

 Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de 
comercio o equivalente en país origen del artículo.  
Información del artículo: Ficha técnica, nombre asignado por el 
fabricante, número de parte, referencia o modelo, vida útil, 
condiciones de transporte, embalaje y almacenamiento, así como 
regulaciones al término de vida útil del artículo. 

 
De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación 
inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación 
en formato PDF.  
A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la 
identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el 
numero OTAN de catálogo.  
El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se 
realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través 
del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del 
Ministerio de Defensa Nacional. 
CLAUSULA - CATALOGACIÓN. -  EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria (contenida en el Anexo II de la Directiva 034 de 
2018) para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del 
plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste 
la entrega total de la información requerida. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto de contrato, hasta tanto no se cumplan las 
obligaciones de la Cláusula de Catalogación.  La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. 
El contratista deberá proporcionar en medio magnético y físico a la Unidad ejecutora una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica 
necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así: 
  
Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista. 
1. Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante _______________________ 
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante ________________ 
3. Ficha técnica del bien _________________________________________________ 
4. Catálogo de partes ___________________________________________________ 
5. Número OTAN (National STAOCK Number) ______. En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados. 
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a 
adquirir de acuerdo a su necesidad. 
7. Caducidad del bien a suministrar ________________________________________ 
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar ______________________________ 
9. Disposición final al termino del ciclo de vida del bien a suministrar ________________ 
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar _______  
Aún no es requerido. 
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• La recepción de los elementos se realizará en horario laboral de lunes a viernes entre las 07:30 y 16:30 horas – Se ha cumplido con el horario 
hasta el momento. 

 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE 
SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). 
No aplica 
 
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:  
 

• Se tiene previsto para el día 11 de noviembre del 2024 la llegada de todos los elementos del parque infantil, y de esta manera se iniciaría la 
instalación de estos elementos. 

• Para el día 14 de noviembre del 2024 se tiene previsto iniciar la instalación del piso en caucho para el parque infantil. 

• Finalmente el día 19 de noviembre se realizaría la entrega a satisfacción del parque infantil. 
 
SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en 
los estudios y documentos previos?   
 
SI: ________        NO: ____X____ 
 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y 
tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.  
 

NOMBRE SUPERVISOR: MY López Albarracín Fernando 

FIRMA:  

C.C. No. 1019058980 

DEPENDENCIA: GRUEA 

 
 

 
NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.  
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LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 
 

 

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 Acto administrativo designación supervisor de contrato X   

2 
Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del 
contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su 
aprobación) 

X   

3 
Lectura y revisión de la minuta del contrato, 
especificaciones técnicas, otros… 

X   

4 

Verificar y aprobar la existencia de las condiciones 
técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por 
ejemplo, revisión hojas de vida del personal que 
ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, 
diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si 
aplica) 

X   

5 
Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá 
ser anexada al expediente contractual; si aplica 

X   

6 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista en materia de seguridad social y parafiscales 
(si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, 
normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable 
según la naturaleza del contrato. 

  Pendiente recibir el contrato en 
su totalidad. 

7 
Evidencias de ejecución de las actividades contratadas 
según especificaciones y anexos técnicos 

  Pendiente recibir el contrato en 
su totalidad. 

8 
Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de 
acuerdo a lo establecido en el contrato y sus 
especificaciones técnicas  

   

9 

Verificar que el contratista suministre y mantenga el 
personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e 
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo 
en condiciones equivalentes cuando fuese necesario 

X   

10 

Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad 
que se establece según la naturaleza del contrato y de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución de 
nombramiento como supervisor 

X   

11 
Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o 
novedades presentadas en la ejecución del mismo 

  No presentado durante el lapso 
informado 

12 
Acta de liquidación del contrato o constancia de no 
liquidación, según corresponda 

  Contrato en ejecución 
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