
 

 
 
 

Rionegro,12 de noviembre de 2024 
 

 
 

Señores 

     CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA  
      Laboratorio Ambiental 
      Riohacha, La Guajira 
 

 
Referencia: Contrato: No. PMC-0018-2024 

     Asunto: Prorroga y/o adición de Tiempo para el Contrato N° PMC-0018-2024 

 
 
 

Respetados señores: 
 

 
 

El suscrito Víctor Hugo Osorio Gutiérrez, identificado con cédula N°. 75094840, de Manizales Caldas, domiciliado en 
Rionegro, actuando en calidad de representante legal del proponente BMOLINE S.A.S. en mi condición de Contratista 
del contrato N° PMC-0018-2024 de la referencia, de manera atenta y respetuosa le solicito adelantar el trámite de 
prórroga y/o adición del tiempo al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Las actividades de mantenimiento programadas tienen un porcentaje de ejecución del 90% y la calibración – calificación 
de los equipos tiene un avance del 87,5% debido a un inconveniente con el laboratorio de Metrocaribe no les fue posible 
cumplir con la programación para el servicio y no realizaran calibración en sitio y por ello solicitamos a Celsius realizar el 
procedimiento de calibración de balanzas analíticas, pero para el mes de noviembre no cuentan con fechas disponibles 
para ir a sitio, Así mismo la Bureta se le debe repetir procedimiento de calibración, para realizar nuevamente certificado. 
 

 

Equipos pendientes para procedimiento:  
 

ITEM EQUIPO SERVICIO 
servicioSERVICIO 

  EMPRESA - SERVICIO 
 

1 
Autoclave RITTER  
Modelo: M11  
Serie: V1598170 

Mantenimiento y 
Calibración  trazabilidad 

  BMOLINE SAS 

 
2 

Horno Incubadora DIES  
Modelo: D11-05FU    
Serie: 971101 

Mantenimiento y 
Calificación 

   BMOLINE SAS 

 
3 

Olla Autoclave All American  
Modelo:25X  
Serie: 54220 

Mantenimiento y 
Calibración trazabilidad 

    BMOLINE SAS 

 
4 

Balanza Analítica METTLER TOLEDO 
Modelo: AB204  
Serie:1115443314 

Calibración        CELSIUS 

 
5 

Balanza Analítica SCIENTECH  
Modelo: SA120  
Serie: 15665 

Calibración        CELSIUS 

 

Acorde a los tiempos de terminación del contrato y con el fin de no incurrir en incumplimiento a la entrega, solicitamos 
respetuosamente una prórroga del presente contrato hasta la fecha del 13 de diciembre del 2024, para realizar la entrega 
a tiempo y a plena satisfacción. 
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No siendo otro el motivo, me despido agradeciendo la atención, esperando una pronta y positiva respuesta. 
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