
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTD VR.          

UNITARIO

VR. TOTAL

1 Localización y replanteo               

manual 

m2 95
4.065,00$             386.175,00$              

2 Limpieza y descapote                  

manual 10 cm, incluye retiro

m2 95
6.309,00$             599.355,00$              

3 Colchon de arena 5 cm m3 4,75 251.407,00$         1.194.183,00$           

4 Suministro e instalación de             

tanque tipo austrialiano                 

73100 lt

und 1

11.673.799,00$    11.673.799,00$         

5
Divulgar y socializar el                   

proyecto a la comunidad y actores                                       

involucrados 

und 1,00

24.871,00$           24.871,00$                

13.878.383,00$         

2.775.676,60$           

138.783,83$              

1.249.054,47$           

237.320,35$              

4.400.835,00$           

18.279.218,00$         

1.279.545.260,00$    

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA

FORMULARIO 1

CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA LICITACION PUBLICA No. LIC401-

2024

TOTAL COSTOS 

PROYECTO: 

VALOR EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS  M/CTE

ADMINISTRACION 20%

IMPREVISTOS 1 %

UTILIDAD 9%

IVA  19%

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO DE OBRA

TOTAL COSTO  DE OBRA 70 RESERVORIOS

Cúcuta

3228507948

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

C.C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS      

contabilidadingesap2023@gmail.com
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LENYS
Texto tecleado
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FORMULARIO 1 PROYECTO:

DESCRIPCIÓN : UNIDAD ÍTEM :
TOTAL COSTO 

DIRECTO

m2 1 $ 4.065,00

I. MATERIALES

Descripción Unidad Precio-unit. Cantidad Valor-unit.

Tabla pegachento 2x20x300 und 24.500,00$           0,030 735,00$                

Vara comun 3m und 22.000,0$             0,030 660,00$                

Puntillas 1 * 500grs und 11.500,0$             0,030 345,00$                

Sub-Total $ 1.740,00

II. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Hora Cantidad Valor-Unit.

Herramienta menor % % DE MO 5% 111,0$                  

Sub-Total $ 111,00

III. TRANSPORTES

Descripción Dist (km) Ton/km Tarifa x Km Valor-unit.

Descripción Unidad V/viaje Cantidad Valor-unit.

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Descripción Und V. Cuadrilla Cantidad Valor-unit.

Cuadrilla de construccion 1*1 H. . Hh 15.812,0$             0,140 2.214,00$             

Sub-Total $ 2.214,00

$ 4.065,00

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

Localización y replanteo               manual 

TOTAL COSTO DIRECTO

3228507948

Cúcuta

R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

C.C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS      

contabilidadingesap2023@gmail.com
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FORMULARIO 1 PROYECTO:

DESCRIPCIÓN : UNIDAD ÍTEM :
TOTAL COSTO 

DIRECTO

m2 2 $ 6.309,00

I. MATERIALES

Descripción Unidad Precio-unit. Cantidad Valor-unit.

Sub-Total

II. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Hora Cantidad Valor-Unit.

Herramienta menor % % DE MO 5% 300,0$                  

Sub-Total $ 300,00

III. TRANSPORTES

Descripción Dist (km) Ton/km Tarifa x Km Valor-unit.

Descripción Unidad V/viaje Cantidad Valor-unit.

Sub-Total

IV. MANO DE OBRA

Descripción Und V. Cuadrilla Cantidad Valor-unit.

Cuadrilla de construccion 1*1 H. . Hh 15.812,0$             0,380 6.009,00$             

Sub-Total $ 6.009,00

$ 6.309,00

contabilidadingesap2023@gmail.com

3228507948

Cúcuta

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

Limpieza y descapote                  manual 10 cm, incluye retiro

TOTAL COSTO DIRECTO

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

C.C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS      
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FORMULARIO 1 PROYECTO:

DESCRIPCIÓN : UNIDAD ÍTEM :
TOTAL COSTO 

DIRECTO

m3 3 $ 251.407,00

I. MATERIALES

Descripción Unidad Precio-unit. Cantidad Valor-unit.

Arena lavada m3 92.000,00$           1,100 101.200,00$         

Sub-Total $ 101.200,00

II. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Hora Cantidad Valor-Unit.

Herramienta menor % % DE MO 5% 1.138,0$               

Sub-Total $ 1.138,00

III. TRANSPORTES

Descripción Dist (km) Ton/km Tarifa x Km Valor-unit.

Descripción Unidad V/viaje Cantidad Valor-unit.

transporte de material viaje 126.300,00$         1,000 126.300,0$           

Nota: Bodega, ensacado, transporte de la trituradora a 

bodega, trasnporte hasta las veredas, carga y 

descargue de materiales 

Sub-Total $ 126.300,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Und V. Cuadrilla Cantidad Valor-unit.

Cuadrilla de construccion 1*1 H. . Hh 15.812,0$             1,440 22.769,00$           

Sub-Total $ 22.769,00

$ 251.407,00

contabilidadingesap2023@gmail.com

3228507948

Cúcuta

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

Colchon de arena 5 cm

TOTAL COSTO DIRECTO

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

C.C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS      
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FORMULARIO 1 PROYECTO:

DESCRIPCIÓN : UNIDAD ÍTEM :
TOTAL COSTO 

DIRECTO

und 4 $ 11.673.799,00

I. MATERIALES

Descripción Unidad Precio-unit. Cantidad Valor-unit.

Ecotanque tipo australiano de 73. 100 l,

incluye estructura en chapa galvanizada

formada y curvada, geomembrana PVC

reforzada, tanque de 1. 10 mt de alto x 9.

41 metros de diámetro, incluye tornillería y

accesorios para armar el tanque y sujetar la

geomembrana, incluye salida de 2" rebose

de 1", incluye transporte a la ciudad de

Cúcuta y personal de instalación. 

und 11.200.000,00$    1,000 11.200.000,00$    

Bujes soldado PVC Presión 2 x 1 und 7.500,0$               1,000 7.500,00$             

Manguera para Riego 1-pulg x 100mt rollo 85.000,0$             1,000 85.000,00$           

Valvula Bola 1pulg Pvc Soldar Liviana Pcp und 20.100,0$             1,000 20.100,00$           

Sub-Total $ 11.312.600,00

II. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Hora Cantidad Valor-Unit.

Herramienta menor % % DE MO 5% 5.771,0$               

Sub-Total $ 5.771,00

III. TRANSPORTES

Descripción Dist (km) Ton/km Tarifa x Km Valor-unit.

Descripción Unidad V/viaje Cantidad Valor-unit.

transporte materiales viaje 240.000,00$         1,00 240.000,0$           

Sub-Total $ 240.000,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Und V. Cuadrilla Cantidad Valor-unit.

Cuadrilla de construccion 1*1 H. . Hh 15.812,0$             7,300 115.428,00$         

Sub-Total $ 115.428,00

$ 11.673.799,00

contabilidadingesap2023@gmail.com

3228507948

Cúcuta

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

Suministro e instalación de             tanque tipo austrialiano                 73100 lt

TOTAL COSTO DIRECTO

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

C.C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS      
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FORMULARIO 1 PROYECTO:

DESCRIPCIÓN : UNIDAD ÍTEM :
TOTAL COSTO 

DIRECTO

und 5 $ 24.871,00

I. MATERIALES

Descripción Unidad Precio-unit. Cantidad Valor-unit.

refrigerio und 4.500,00$             1,000 4.500,00$             

folletos und 1.200,0$               1,000 1.200,00$             

-$                       

-$                       

Sub-Total $ 5.700,00

II. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa/Hora Cantidad Valor-Unit.

Herramienta menor % % DE MO 5% 446,0$                  

ayudas audiovisuales y equipos de proyeccion dia 60.000,0$             0,040 2.400,0$               

Sub-Total $ 2.846,00

III. TRANSPORTES

Descripción Dist (km) Ton/km Tarifa x Km Valor-unit.

Descripción Unidad V/viaje Cantidad Valor-unit.

transporte personal tecnico viaje 200.000,00$         0,037 7.400,0$               

Sub-Total $ 7.400,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Und V. Cuadrilla Cantidad Valor-unit.

Tecnico  H. . Hh 14.875,0$             0,600 8.925,00$             

Sub-Total $ 8.925,00

$ 24.871,00

contabilidadingesap2023@gmail.com

3228507948

Cúcuta

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS 

MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

Divulgar y socializar el                   proyecto a la comunidad y actores                                       

involucrados 

TOTAL COSTO DIRECTO

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

C.C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS      
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LENYS
Texto tecleado
PROGRAMA DE OBRA



Id ITEM Nombre de tarea UND CANT TIPO DE CUADRILLA Duración

0 CONSTRUCCIÓN DE  
RESERVORIOS 

27 días

1 INICIO 0 días

2 1 Localización y replanteo 
manual

m2 6650 Cuadrilla de 
construccion 1*1 H. .

12 días

3 2 Limpieza y descapote 
manual 10cm, incluye 
retiro

m2 6650 Cuadrilla de 
construccion 1*1 H. .

16 días

4 3 Colchon de arena 5 cm m3 332.5 Cuadrilla de 
construccion 1*1 H. .

12 días

5 4 Suministro e intalación de
tanque tipo australiano 
73100 lt

und 70 Cuadrilla de 
construccion 1*1 H. .

13 días

6 5 Divulgar y socializar el 
proyecto a la comunidad y
actores involucrados

und 70.00 Tecnico H. . 6 días

7 FIN 0 días

INICIO

FIN

semana -2 semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5
mes 1 mes 2

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

DIAGRAMA DE GANTT

Página 1

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS
 MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.



INICIO

0 días 0 días

Localización y replanteo manual

12 días 9 días

Limpieza y descapote manual 10cm, incluye 
retiro

16 días 0 días

Colchon de arena 5 cm

12 días 1 día

Suministro e intalación de tanque tipo 
australiano 73100 lt

13 días 0 días

Divulgar y socializar el proyecto a la 
comunidad y actores involucrados

6 días 0 días

FIN

0 días 0 días

CONSTRUCCIÓN DE  RESERVORIOS 

27 días 0 días

Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas

Página 1

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS  MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
DIAGRAMA DE RED



LENYS
Texto tecleado
PROGRAMA DE INVERSIONES



ACTIVIDAD 

No.
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

RENDIMIENTO 

(Hh/UND)
RENDIMIENTO (UND/DIA) CUADRILLA

CANT DE 

CUADRILLAS
DURACIÓN    (días) Predecesoras

CONSTRUCCIÓN DE  RESERVORIOS 

INICIO
1 Localización y replanteo manual m2 6650 0,14 57,14  Cuadrilla de construccion 1*1 H. . 10 12 6

2 Limpieza y descapote manual 10cm, incluye retiro m2 6650 0,38 21,05
 Cuadrilla de construccion 1*1 H. . 20 16 6

3 Colchon de arena 5 cm m3 332,5 1,44 5,56  Cuadrilla de construccion 1*1 H. . 5 12 3FC-8 días

4 Suministro e intalación de tanque tipo australiano 

73100 lt
und 70 7,30 1,10

 Cuadrilla de construccion 1*1 H. . 5 13 3FC-8 días

5 Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y 

actores involucrados 
und 70,00 0,60 13,33

Tecnico  H. . 1 6 1

FIN 5;4;2

LISTA DE ACTIVIDADES 

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Cúcuta

3228507948

contabilidadingesap2023@gmail.com

C.C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS    

R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024
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ACTIVIDAD 

No.
ACTIVIDAD VALOR ACTIVIDAD % INCIDENCIA

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

CONSTRUCCIÓN DE  RESERVORIOS 

INICIO
1 Localización y replanteo manual  $                         27.032.250,00 2,78%  $           1.689.515,63  $        15.768.812,50  $                     9.573.921,88 

2 Limpieza y descapote manual 10cm, incluye retiro  $                         41.954.850,00 4,32%  $           1.966.633,59  $        18.355.246,88  $                   18.355.246,88 3.277.722,66$                

3 Colchon de arena 5 cm 83.592.810,00$                         8,60%  $                   47.020.955,63 36.571.854,38$              

4 Suministro e intalación de tanque tipo australiano 73100 lt 817.165.930,00$                       84,11%  $                 424.297.694,42 392.868.235,58$            

5

Divulgar y socializar el proyecto a la comunidad y actores involucrados 
1.740.970,00$                            0,18%  $           1.740.970,00 

FIN 0,00%

COSTO DIRECTO DE LA OBRA  $                    971.486.810,00 100,00%

AIU 30%  $                    291.446.043,00 
Valor Programado Semana 

Costo Directo
 $           5.397.119,22  $        34.124.059,38  $                 499.247.818,81  $            432.717.812,62 

IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD 9%  $                      16.612.424,45 
Valor Programado Semana 

AIU
 $           1.619.135,77  $        10.237.217,81  $                 149.774.328,19  $            129.815.343,79 

TOTAL DEL PROYECTO  $                 1.279.545.260,00 
Valor Programado Semana 

IVA
 $                92.290,74  $              583.521,42  $                     8.537.137,70  $                7.399.474,60 

Valor Programado Semana 

Costo TOTAL
7.108.545,72$           44.944.798,61$         657.559.284,70$                 569.932.631,00$            

Valor Programado 

Acumulado Semana Costo 

Total

 $           7.108.545,72  $        52.053.344,33  $                 709.612.629,04  $         1.279.545.260,04 

Cúcuta

MES 1

FLUJO DE FONDOS POR SEMANA

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS COMO MEDIDA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS JURISDICCIÓN DE CORPONOR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

UNION TEMPORAL RESERVORIOS DEL NORTE 2024

R/L ZURISADAY PRADILLA ATUESTA

C.C. 1.093.783.015 DE LOS PATIOS    

contabilidadingesap2023@gmail.com

3228507948
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